

Изменения № 1

Изменения в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт мостовых сооружений: мост через суходол на км 134+801(обратное направление), км 145+421 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область»

Реестровый номер № 31502407051

«10» июня 2015г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

_____ К.И. Попов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
проектирования, технической политики
и инновационных технологий
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Черкасов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
« _____ » _____ 2015 г.

г. Москва - 2015 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт мостовых сооружений: мост через суходол на км 134+801(обратное направление), км 145+421 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область», реестровый номер № 31502407051 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время московское) 26.06.2015.

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 26.06.2015.

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 16.07.2015.

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 27.07.2015.

5. Пункт 4. Извещения читать в следующей редакции:

4. Сроки начала и окончания Работ:

- начало выполнения Работ: с даты подписания Договора;
- окончание выполнения Работ: 30.11.2015.

6. Пункта 12 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

12. Сроки начала и окончания Работ:

- начало выполнения Работ: с даты подписания Договора;
- окончание выполнения Работ: 30.11.2015.

7. Подпункт 2.1 пункта 2 проекта Договора (Приложение №6 Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

2.1. Календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: дата подписания Договора.

Окончание работ: 30.11.2015

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт мостовых сооружений: мост через суходол на км 134+801(обратное направление), км 145+421 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область». Реестровый номер № 31502407051 оставить без изменения.