

**Конкурсная Документация Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 1 очередь строительства**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора  
по финансовому контролю  
ООО «Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_ Н.Ю. Филькова  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора  
по правовой деятельности  
ООО «Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_ А.Ю. Наумов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТС»

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_ Е.Н. Трофимова  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора  
по стратегическому развитию ИТ и  
проектной деятельности  
ООО «Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_ Д.В. Талонин  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора  
по строительству  
ООО «Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_ И.В. Леонтьев  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

**г. Москва - 2015 г.**

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Информационная карта .....                                                                                                                                                                                                    | 3   |
| II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений .....                                                                                               | 10  |
| III. Подача Конкурсных Заявок .....                                                                                                                                                                                              | 11  |
| IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам.....                                                                                       | 14  |
| V. Рассмотрение Конкурсных Заявок.....                                                                                                                                                                                           | 15  |
| VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок .....                                                                                                                                                                               | 21  |
| VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса .....                                                                                                                                                                | 29  |
| Приложение № 1 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....                                                                                                                                                                                         | 31  |
| Приложение № 2 - Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки).....                                                                                                                                                                      | 94  |
| Приложение № 3 - Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ/Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией ..... | 103 |
| Приложение № 4 - Анкеты Участника Закупки .....                                                                                                                                                                                  | 105 |
| Приложение № 5 - Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки .....                                                                                                                                                          | 107 |
| Приложение № 6 - ПРОЕКТ ДОГОВОРА .....                                                                                                                                                                                           | 109 |
| Приложение № 7 - Форма доверенности на уполномоченное лицо, представляющее интересы Участника Закупки (примерная).....                                                                                                           | 179 |
| Приложение № 8 - Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора .....                                                                                                                                                        | 180 |
| Приложение № 9 - Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения цены Договора.....                                                                                                                   | 180 |
| Приложение № 10 - Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-Платные Дороги» экземпляров Договора.....                                  | 183 |
| Приложение № 11 - Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) .....                                                                                                                          | 184 |

# **I. Информационная карта**

## **1. Термины и определения:**

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) Договор – Договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 1 очередь строительства.

3) Закупка – совокупность действий общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «Автодор-Платные Дороги») и Участников Закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств ООО «Автодор-Платные Дороги»;

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора;

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям Конкурса;

6) Субподрядчик, исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ООО «Автодор-Платные Дороги» по результатам проведения Закупки;

7) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый ООО «Автодор-Платные Дороги» для проведения Конкурентных Процедур;

8) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора;

9) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Платные Дороги» проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии;

10) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку Закупочной Деятельности;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее также - ООО «Автодор-ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Платные Дороги» закупочной деятельности.

12) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в статье 8.1 Порядка Закупочной Деятельности;

13) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц;

14) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются или могут применяться ООО «Автодор-Платные Дороги» вне зависимости от способа Закупки;

15) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

16) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на котором размещается информация о проведении закупок;

17) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по результатам Конкурентных Процедур;

18) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских соглашений, для обеспечения деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» и собственных нужд ООО «Автодор-Платные Дороги»;

19) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники Закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих представителей;

20) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной Документации;

21) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ООО «Автодор-Платные Дороги» по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг;

22) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: <http://etp-avtodor.ru>, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.

2. ООО «Автодор-Платные Дороги» извещает о проведении Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 1 очередь строительства. Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО «Автодор-Платные Дороги» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При необходимости ООО «Автодор-Платные Дороги», Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Платные Дороги»: 109012, г. Москва, Новая площадь, д.10.

Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов и ответов

на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений технико-экономического расчета: avtodorzakupki@gmail.com.

Ответственное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-11-95 (доб.5923).

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями Порядка Закупочной Деятельности.

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: российский рубль.

4. **Начальная (максимальная) Цена Договора** с учетом НДС: 503 335 105 (пятьсот три миллиона триста тридцать пять тысяч сто пять) рублей 37 копеек.

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации.

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ и Услуг: указываются в Проекте Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, ООО «Автодор-Платные Дороги», Оператором ЭТП, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, ООО «Автодор-Платные Дороги» и ООО «Автодор-ТС».

9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный договор Российской Федерации.

11. Выполняемые Работы (далее Работы) и оказываемые Услуги (далее Услуги) по Договору; объем Работ и Услуг; требования, установленные ООО «Автодор-Платные Дороги» к качественным, количественным, техническим характеристикам Работ и Услуг; требования к результатам Работ и Услуг; требования к их безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения Работ и Услуг; требования к сроку и объему гарантий качества Работ и Услуг содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора).

## **12. Сроки выполнения Работ и оказания Услуг:**

-начало выполнения Работ/оказания Услуг: с даты подписания Договора;

-окончание выполнения Работ/оказания Услуг: Срок окончания выполнения работ по

Комплексному Обустройству I пускового комплекса, 1 очереди строительства – 20 ноября 2015 года:

1) Строительство дорожной одежды рабочей зоны ПВП км 133 – 20 августа 2015 года;

2) Строительство Здания ПВП км 133 – 20 сентября 2015 года;

3) Благоустройство территории – 20 ноября 2015 года.

13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ и оказываемых Услуг, их количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации.

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: [avtodorzakupki@gmail.com](mailto:avtodorzakupki@gmail.com), начало приема Конкурсных Заявок **09:00 ч** (время московское) - **24.02.2015**, окончание срока приема Заявок **10:00 ч** (время московское) **16.03.2015**.

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, **10:00 ч** (время московское) **16.03.2015**.

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее **25.03.2015**.

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее **01.04.2015**.

18. Все действия ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-ТС», Участников Закупки, Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-ТС»: с понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское).

19. Сведения о возможности ООО «Автодор-Платные Дороги» изменить предусмотренные Договором объем Работ/Услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности.

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности:

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором;

3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:

### ***III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту***

#### ***1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках***

*1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

*1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

#### ***2. Подготовительные работы***

*2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

### **3. Земляные работы**

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

### **5. Свайные работы. Закрепление грунтов**

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай

### **6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

### **7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

### **9. Работы по устройству каменных конструкций**

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

### **10. Монтаж металлических конструкций**

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

### **11. Монтаж деревянных конструкций**

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

### **12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)**

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

### **13. Устройство кровель**

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

### **14. Фасадные работы**

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

### **15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

### **16. Устройство наружных сетей водопровода**

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

### **17. Устройство наружных сетей канализации**

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.1. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

**20. Устройство наружных электрических сетей**

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

**23. Монтажные работы**

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

**25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов**

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог и т.д.

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог.

25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)**

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.

33.3. Жилищно-гражданское строительство

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);

7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ, оказанных услуг на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства;

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Конкурсной Заявки, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет **10 (десять) процентов** от Начальной (максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации.

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его предоставления: не требуется.

23. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ООО «Автодор-Платные Дороги», следующих сведений и документов:

1) Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации;

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за исключением случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной Деятельности.

24. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование структурным подразделениям и должностным лицам ООО «Автодор-Платные Дороги» в установленном порядке.

25. После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его на подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве экземпляров, указанных в Проекте Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления к нему всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания, и возвращение их в ООО «Автодор-Платные Дороги».

26. Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его свободное сканирование.

Подписание Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» будет осуществлено после принятия Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» может быть продлен на время, необходимое для получения одобрения такой сделки.

27. Договор заключается в письменной форме.

В день возврата Договора ООО «Автодор-Платные Дороги», Исполнитель с помощью факсимильных или электронных средств связи сообщает ООО «Автодор-Платные Дороги» сведения о представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя Исполнителя в ООО «Автодор-Платные Дороги».

Вышеуказанная информация необходима для получения пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается минимум за два часа до прибытия представителя

Исполнителя. Представитель Исполнителя должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность..

## **II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений**

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО «Автодор-ТС» на Официальном Сайте и на сайте ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы.

2. Со дня размещения на Официальном Сайте и сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор-ТС» на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме электронного документа.

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте и на сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса не допускается.

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить.

5. ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в письменной форме или в форме электронного документа.

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте и на сайте ЭТП с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается.

7. ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на запросы:

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам;

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса.

8. ООО «Автодор-Платные Дороги», по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТС» на Официальном Сайте и на сайте ЭТП не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте и ЭТП до даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.

9. В случае если заключение Договора является для ООО «Автодор-Платные Дороги» крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию затрагивают условия Договора, указанные в решении Советом директоров или Общим собранием акционеров о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения Советом директоров или Общим собранием акционеров вопроса о внесении изменений в решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью.

### III. Подача Конкурсных Заявок

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка Закупочной Деятельности.

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: [avtodorzakupki@gmail.com](mailto:avtodorzakupki@gmail.com).

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом Участник Закупки (уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время регистрации Заявки.

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью электронных средств связи сообщает в форме электронного документа ООО «Автодор-ТС» на электронный адрес: [avtodorzakupki@gmail.com](mailto:avtodorzakupki@gmail.com) сведения о представителе Участника Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия данного представителя в ООО «Автодор-ТС».

Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТС» для заказа пропуска на представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются ООО «Автодор-ТС» в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с учетом рабочего времени ООО «Автодор-ТС», установленного внутренним трудовым распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность.

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте ООО «Автодор-ТС» время поступления Заявки на адрес электронной почты: [avtodorzakupki@gmail.com](mailto:avtodorzakupki@gmail.com).

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени ООО «Автодор-ТС», временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов рабочего дня, следующего за днем поступления Заявки.

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов.

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть оформлена следующим образом:

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки печати:

Прошито, пронумеровано, скреплено  
подписью и печатью

\_\_\_\_\_ ЛИСТОВ  
(количество листов)

\_\_\_\_\_  
(должность с указанием наименования Участника Закупки)

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

место печати  
(М.П.)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки печати:

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью

\_\_\_\_\_ ЛИСТОВ  
(количество листов)

\_\_\_\_\_  
(должность с указанием наименования Участника Закупки)

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных.

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том, что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях.

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе.

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку.

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности.

7. Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-ТС» новой (измененной) редакции листа, раздела, главы, тома Конкурсной Заявки, с указанием в пояснительной записки, что первоначально представленные документы (копии документов) считать не действующими.

8. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается.

ООО «Автодор-ТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся.

10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности.

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации.

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование структурным подразделениям и должностным лицам ООО «Автодор-Платные Дороги» в установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.

После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его на подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также обратной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и возвращение их в ООО «Автодор-Платные Дороги».

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его свободное сканирование.

ООО «Автодор-Платные Дороги» в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

#### **IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам**

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам осуществляются в один день.

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются.

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения:

- 1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией;

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается ООО «Автодор-ТС» в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте и на ЭТП.

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким Заявкам.

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются.

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам ООО «Автодор-ТС» направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок.

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок и сообщить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки.

## **V. Рассмотрение Конкурсных Заявок**

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо:

1) представить в ООО «Автодор-ТС» Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: [avtodorzakupki@gmail.com](mailto:avtodorzakupki@gmail.com) в соответствии с условиями раздела III Конкурсной Документации;

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности):

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);

2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором;

2.3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:

### ***III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту***

#### ***1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках***

*1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

*1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

#### ***2. Подготовительные работы***

*2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

*2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

#### ***3. Земляные работы***

*3.1. Механизированная разработка грунта*

*3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

*3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*

#### ***5. Свайные работы. Закрепление грунтов***

*5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях*

*5.3. Устройство ростверков*

*5.4. Устройство забивных и буронабивных свай*

*5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай*

#### ***6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций***

*6.1. Опалубочные работы*

*6.2. Арматурные работы*

*6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций*

#### ***7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций***

*7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений*

*7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок*

*7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин*

#### ***9. Работы по устройству каменных конструкций***

*9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*

*9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

#### ***10. Монтаж металлических конструкций***

*10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений*

#### ***11. Монтаж деревянных конструкций***

*11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*

**12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)**

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

**13. Устройство кровель**

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

**14. Фасадные работы**

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

**15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

**16. Устройство наружных сетей водопровода**

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

**17. Устройство наружных сетей канализации**

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.1. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

**20. Устройство наружных электрических сетей**

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

**23. Монтажные работы**

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

**25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов**

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог и т.д.

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог.

25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)**

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.

33.3. Жилищно-гражданское строительство

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);

2.7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства;

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

2.10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Конкурсной Заявки, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если:

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности;

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих случаях:

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом;

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами;

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые;

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии документов, и материалы;

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации,

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого законодательства;

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены существенные ошибки<sup>1</sup> в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений;

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное (максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований;

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной Документации;

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации;

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий документов, материалов, сведений и информации;

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой;

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности.

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений.

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных.

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная Комиссия принимает решение:

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса;

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о

<sup>1</sup> Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в соответствии с его целями.

несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности;

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией;

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная Заявка, один Участник Закупки соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией.

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит:

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки;

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об отказе в допуске;

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения размещается ООО «Автодор-ТС» на Официальном Сайте и ЭТП.

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации.

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование структурным подразделениям и должностным лицам ООО «Автодор-Платные Дороги» в установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.

После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его на подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления к нему всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также обратной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и возвращение их в ООО «Автодор-Платные Дороги».

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его свободное сканирование.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.

При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в сроки, предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются.

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязано направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок.

## **VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок**

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, поданных Участниками Конкурса.

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и порядком оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией.

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:

- 1) Цена Договора;
- 2) Квалификация Участника Конкурса;
- 3) Качество выполняемых работ;

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 30 (тридцать) процентов.

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 40 (сорок) процентов.

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на участие в Конкурсе по следующим подкритериям:

Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации

| № п/п | Подкритерии оценки Критерия «Квалификация Участника Конкурса»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Значимость подкритериев и порядок начисления баллов                                                                                         | Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или ремонту, и/или содержанию автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок | Максимальное число баллов по подкритерию равно <b>30</b> , порядок начисления баллов указан в таблице №2 раздела VI Конкурсной Документации | <ol style="list-style-type: none"> <li><sup>2</sup>Копии Договоров на выполнение работ.</li> <li>Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).</li> <li>Копии разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по строительству и/или реконструкции).</li> <li>Копии актов приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и/или ремонту).</li> <li>Вместо копий документов, указанных в пунктах 2 и 4, возможно представление копий иных документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ заказчиками.</li> <li>Анкета Участника Закупки, заполненная по форме таблицы №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.</li> </ol> |

<sup>2</sup> В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по строительству и/или реконструкции); копиями актов приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и/или ремонту). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования Заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения).

| №<br>п/п | Подкритерии оценки<br>Критерия<br>«Квалификация<br>Участника Конкурса»                                              | Значимость<br>подкритериев и<br>порядок начисления<br>баллов                                                                                | Документы и сведения, служащие для<br>расчета подкритериев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для выполнения работ персонала                                 | Максимальное число баллов по подкритерию равно <b>30</b> , порядок начисления баллов указан в таблице №3 раздела VI Конкурсной Документации | 1. <sup>3</sup> Копии трудовых книжек сотрудников Участников Закупки.<br>2. Копии дипломов о высшем образовании сотрудников Участника Закупки (для инженеров).<br>3. Анкета Участника Закупки, заполненная по форме таблицы №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.       | Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования | Максимальное число баллов по подкритерию равно <b>30</b> , порядок начисления баллов указан в таблице №4 раздела VI Конкурсной Документации | 1. Копии документов, устанавливающих право собственности на технику, оборудование (инвентарная карточка учета объекта основных средств по форме №ОС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7); паспорт транспортного средства (ПТС) в случае, если получение ПТС на данный вид техники предусмотрено законодательством РФ (для транспортных средств); паспорт самоходной машины (для самоходных машин).<br>2. Копии документов, подтверждающих привлечение техники, оборудования (договор аренды и/или договор оказания услуг, и/или договор лизинга, и/или иные договоры, подтверждающие привлечение техники, оборудования) с представлением документов указанных в пункте 1.<br>3. Анкета Участника Закупки, заполненная по форме Таблицы №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации. |

<sup>3</sup> По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу к Участнику Закупки.

| №<br>п/п | Подкритерии оценки<br>Критерия<br>«Квалификация<br>Участника Конкурса» | Значимость<br>подкритериев и<br>порядок начисления<br>баллов                                                                                                        | Документы и сведения, служащие для<br>расчета подкритериев                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.       | Финансово-экономические<br>показатели Участника<br>Конкурса.           | Максимальное число<br>баллов по<br>подкритерию равно<br><b>10</b> , порядок<br>начисления баллов<br>указан в таблице №5<br>раздела VI<br>Конкурсной<br>Документации | 1. Копии бухгалтерского баланса и<br>отчета о прибылях и убытках Участника<br>Конкурса за последние 2(два) года. |

Таблица № 2 раздела VI Конкурсной Документации

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или ремонту, и/или содержанию автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок | Количество<br>баллов |
| От 0 до 500 миллионов рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    |
| От 500 миллионов рублей 01 копейки до 1 миллиарда рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                   |
| От 1 миллиарда рублей 01 копейки до 1,5 миллиарда рублей и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                   |

Таблица № 3 раздела VI Конкурсной Документации

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для выполнения работ персонала:<br>Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ персонала:<br>Всего – не менее 39 человек,<br>в том числе:<br>1. Инженеры дорожно-строительных специальностей – не менее 4 человека;<br>2. Рабочие строительных профессий - не менее 35 человек | Количество баллов |
| Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 |
| Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                |

Таблица № 4 раздела VI Конкурсной Документации

|                                                                                                                      |                         |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования: |                         |                 | Количество баллов |
| №                                                                                                                    | Наименование механизмов | Количество, шт. |                   |
| 1                                                                                                                    | Прицепы тракторные:     | 1               |                   |

|    |                                                                                   |    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    | - грузоподъемностью не менее 2 т                                                  |    |  |
| 2  | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой:<br>- мощностью не менее 79 кВт (108 л.с.) | 1  |  |
| 3  | Краны на автомобильном ходу:<br>- грузоподъемностью не менее 5 т                  | 1  |  |
| 4  | Автопогрузчики:<br>- грузоподъемностью не менее 5 т                               | 1  |  |
| 5  | Экскаваторы одноковшовые:<br>- емкостью не менее 0,85 м <sup>3</sup>              | 2  |  |
| 6  | Автобетоносмесители:<br>- объемом не менее 6 м <sup>3</sup>                       | 2  |  |
| 7  | Автогрейдер:<br>- мощностью не менее 99 кВт (135 л.с.)                            | 2  |  |
| 8  | Катки на пневмоколесном ходу:<br>- массой 15 - 30 т                               | 3  |  |
| 9  | Машина поливомоечная                                                              | 1  |  |
| 10 | Машина бурильно-крановая на автомобиле:<br>- глубина бурения не менее 3,5 м       | 1  |  |
| 11 | Автогрейдер:<br>- мощностью не менее 110,3 кВт (150 л.с.)                         | 2  |  |
| 12 | Каток гладковальцовый:<br>-массой не менее 13 т                                   | 3  |  |
| 13 | Бульдозер:<br>- мощностью не менее 118 кВт (160 л.с.)                             | 2  |  |
| 14 | Машина бетоноукладочного комплекса на рельс-формах профилировщик основания        | 1  |  |
| 15 | Машина бетоноукладочного комплекса на рельс-формах для отделки                    | 1  |  |
| 16 | Машина бетоноукладочного комплекса на рельс-формах<br>распределитель цемента      | 1  |  |
| 17 | Машина для нанесения пленкообразующих материалов                                  | 1  |  |
| 18 | Автомобили-самосвалы:<br>- грузоподъемность не менее 10 т                         | 10 |  |
| 19 | Каток дорожный самоходный<br>-массой не менее 8 т                                 | 2  |  |
| 20 | Каток дорожный самоходный<br>-массой не менее 13 т                                | 2  |  |
| 21 | Компрессор передвижной с ДВС                                                      | 1  |  |
| 22 | Краны на автомобильном ходу<br>-грузоподъемностью не менее 10 т                   | 3  |  |
| 23 | Краны на автомобильном ходу                                                       | 1  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                             | -грузоподъемностью не менее 16 т |    |    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                          | Сдельный тягач с полуприцепом    | 1  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Итого:                           | 46 |    |
| Отсутствует минимально необходимое количество техники, оборудования для выполнения работ по предмету Договора                                                                                                                               |                                  |    | 0  |
| Наличие менее 25% (включительно) единиц техники, оборудования в собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга, и/или договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по иным основаниям                |                                  |    | 10 |
| Наличие менее 75% (включительно), но более 25 % единиц техники, оборудования в собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга, и/или договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по иным основаниям |                                  |    | 20 |
| Наличие более 75 % единиц техники, оборудования в собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга, и/или договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по иным основаниям                              |                                  |    | 30 |

Таблица № 5 раздела VI конкурсной документации

| Финансово-экономические показатели Участника Конкурса | Количество баллов |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Прибыль менее 2% за 2012 год и менее 2% за 2013 год   | 0                 |
| Более 2% за 2013 или более 2012 год                   | 5                 |
| Более 2% за 2012 год и более 2% за 2013 год           | 10                |

3.6. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на сто процентов.

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критерием «Качество выполняемых работ» оценивает заявки на участие в конкурсе по следующим подкритериям:

Таблица № 6 раздела VI Конкурсной Документации

| № п/п | Подкритерии оценки Критерия «Качество выполняемых работ»                                                                                 | Значимость подкритериев и порядок начисления баллов                                                                                                                                                    | Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Наличие у Участника Конкурса сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 | Максимальное число баллов по подкритерию равно <b>50</b> :<br>- Участник Конкурса получает 0 баллов за отсутствие сертификата,<br>- Участник Конкурса получает <b>50</b> баллов за наличие сертификата | Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 при осуществлении деятельности по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или ремонту автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них. |
| 2     | Наличие у Участника                                                                                                                      | Максимальное число баллов по подкритерию равно <b>50</b> :                                                                                                                                             | 1. Копия документа, свидетельствующего о соответствии                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Конкурса компетентной лаборатории | - Участник Конкурса получает <b>0</b> баллов при отсутствии лаборатории;<br>- Участник Конкурса получает <b>25</b> баллов при использовании передвижной или стационарной лаборатории, находящейся в радиусе не более 100 км от места выполнения работ, по договору аренды и/или договору оказания услуг и/или по договору лизинга и/или привлеченной по иным основаниям;<br>- Участник Конкурса получает <b>50</b> баллов при наличии собственной передвижной или стационарной лаборатории, находящейся в радиусе не более 100 км от места выполнения работ. | лаборатории требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, либо юридическим или физическим лицом, обладающим системой сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.<br>2. Копии документов, подтверждающих привлечение лаборатории (Договор аренды или Договор оказания услуг, или Договор лизинга).<br>3. <sup>4</sup> Копии документов, подтверждающих нахождение компетентной лаборатории в регионе выполнения работ, являющихся предметом Договора (свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, на котором находится компетентная лаборатория, и/или свидетельство о государственной регистрации права на здание и/или помещение, в котором располагается компетентная лаборатория <sup>5</sup> . |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.8. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Качество выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто) процентов.

3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:

$$Ra_i = \frac{A_{\max} - A_i}{A_{\max}} \times 100 \times K_i,$$

где:

$Ra_i$  - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»;

$A_{\max}$  - начальная (максимальная) цена Договора, установленная в Конкурсной Документации;

$A_i$  - предложение  $i$ -го Участника Конкурса по цене Договора;

$K_i$  - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора», деленной на сто процентов.

Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению.

3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям.

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией каждой Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается

<sup>4</sup> Только для стационарной лаборатории.

<sup>5</sup> В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении собственной или привлеченной стационарной лаборатории, находящейся в радиусе более 100 км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора баллы Участнику Конкурса не начисляются.

первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной Заявке, которая поступила ранее других Конкурсных Заявок, содержащих такие условия.

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер.

6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (если применимо) (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоен первый и второй номера,

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки Цены Договора на 10 (десять) процентов или более от начальной (максимальной) Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации,

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в Конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте нахождения ООО «Автодор-ТС» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ООО «Автодор-Платные Дороги». Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цена Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.

7. При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора, при этом ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе реализовать обеспечение Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения).

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 6 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых Конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией.

9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения результатов Конкурса.

10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности.

11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной Документации хранятся ООО «Автодор-Платные Дороги» не менее трех лет с даты размещения данных документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте.

## **VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса**

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не представил ООО «Автодор-Платные Дороги» сведения и документы, указанные в частях 23 и 25 раздела I Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, ООО Автодор-Платные Дороги» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер.

ООО «Автодор-Платные Дороги» обязана заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если ООО «Автодор-Платные Дороги» отказалась от заключения Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При заключении Договора Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной

практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от заключения Договора.

5. ООО «Автодор-Платные Дороги» в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

## Приложения к Конкурсной Документации

Приложение № 1  
к Конкурсной Документации

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### Глава № 1

##### Техническое задание

**на разработку рабочей документации, подготовительные работы и работы по комплексному обустройству объекта: «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства**

#### РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Предмет договора     | Выполнение комплекса работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства» |
| 2. | Наименование объекта | «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства                                |
| 3. | Подрядчик            | ООО «Автодор-Платные Дороги»                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Субподрядчик         | Определяется на конкурсной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | Статус работы        | Заказ для осуществления деятельности Подрядчика                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 6.   | Источник финансирования                                                     | Собственные средства Подрядчика                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 7.   | Исходные данные для проектирования                                          | Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области» |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 7.1  | Основные показатели объекта комплексного обустройства автомобильной дороги. | В соответствии с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|      |                                                                             | Количество пунктов взимания платы                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1           |
|      |                                                                             | Число полос обслуживания на ПВП км 133                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.                                                                                                                                                                                                                                                   | 16          |
|      |                                                                             | Пропускная способность полосы ПВП                                                                                                                                                                                                                                                                           | авг./ч                                                                                                                                                                                                                                                | 140         |
|      |                                                                             | Реконструкция площадки ПВП                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | 2487        |
|      |                                                                             | Тип дорожной одежды                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | капитальный |
| 8.   | Необходимость выделения этапов строительства и пусковых комплексов          | Принимаются по согласованию с Подрядчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 9.   | Необходимость выполнения инженерных изысканий                               | Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений для разработки рабочей документации в соответствии с требованиями нормативных документов.<br><br>Разработать программы инженерных изысканий и согласовать их с Подрядчиком.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 10.  | Требования к разработке рабочей документации                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 10.1 | Выполнить детализацию технических решений, соответствия утвержденной        | в с                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Закрепление оси и элементов плана трассы, съездов, искусственных дорожных сооружений. Схемы расположения реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на местность ось проектируемой дороги.<br><br>Переустройство инженерных коммуникаций; |             |

|      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | проектной документацией, в объеме необходимом для выполнения подготовки территории для строительства, а именно:                                                                               | Временные автомобильные дороги;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.2 | Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной проектной документацией, в объеме необходимом для реконструкции элементов участка автомобильной дороги, а именно:    | <p>Земляное полотно;</p> <p>Дорожная одежда;</p> <p>Водоотводные сооружения;</p> <p>Пересечения и примыкания в разных уровнях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– транспортная развязка индивидуального типа;</li> <li>– примыкания в одном уровне.</li> </ul> <p>Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного движения;</p> <p>Детализацию технических решений выполнить с учетом необходимости организации реверсивных полос на ПВП км 133. Схему организации реверсивных полос согласовать с Подрядчиком до начала разработки рабочей документации по ПВП 133.</p> |
| 10.3 | Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной проектной документацией, в объеме, необходимом для строительства и реконструкции искусственных сооружений, а именно: | <p>Малые искусственные сооружения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Водопропускные трубы;</li> <li>– Дренажи (кюветные, откосные, поперечные, перехватывающие);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.4 | Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной                                                                                                                      | <p>Электроснабжение и электроосвещение;</p> <p>Другие элементы обустройства автомобильной дороги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | проектной документацией, в объеме необходимом для строительства зданий, строений и сооружений, входящие в инфраструктуру линейного объекта, а именно: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.5 | Ведомость объемов работ                                                                                                                               | Составить ведомости объемов работ, выделить в состав отдельных книг и томов рабочей документации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.6 | Иная документация                                                                                                                                     | В соответствии с действующими нормативными документами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.7 | Требования к составу работ и оформлению рабочей документации                                                                                          | <p>Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов (Приложение 7 к Договору), национальных и государственных стандартов Российской Федерации, стандартов Государственной компании, определяющих правила разработки, оформления, учёта, хранения и применения рабочей документации для объектов капитального строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и комплексном обустройстве автомобильных дорог.</p> <p>Рабочую документацию выполнить автоматизированным способом на бумажном носителе и в виде электронного документа.</p> <p>В состав каждого тома (книги) рабочей документации включить сопоставительную ведомость объемов работ между ведомостью объемов и стоимости работ (Приложения 3 к Договору) и рабочей документацией, в части работ, предусмотренных данным томом рабочей документации. Сопоставительную ведомость объемов работ выполнить по форме Приложения № 2 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости необходимые для выполнения работ.</p> <p>К рабочей документации приложить справку проектной организации о соответствии рабочей документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.</p> <p>Титульные листы каждого тома (книги) рабочей документации оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта проектной организации, а также круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) рабочей документации оформить подписями должностных лиц проектной</p> |

|      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      | организации, согласно стандартам СПДС. Не допускается использование копий и факсимиле подписей должностных лиц проектной организации при оформлении томов (книг) рабочей документации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.8 | Необходимость разработки сметной документации                        | <p>Разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с проектной документацией, выполнить сводный сметный расчет;</p> <p>В состав рабочей документации включить отдельный том (книгу), содержащий (-ую): локальные сметы и единичные расценки на виды работ, оборудования и материалов, не предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ (Приложения 3 к Договору); сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ между ведомостью объемов и стоимости работ и рабочей документацией. Сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ.</p> <p>При необходимости, по требованию Подрядчика, в составе сметной документации выполнить выделение стоимости работ в соответствии с графиком выполнения строительных работ по форме сводного сметного расчета.</p> <p>Включить в сметную стоимость затраты на проведение работ по приемочной диагностике автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений, включая определение коэффициента сцепления колеса автомобиля с поверхностью покрытия, сплошные измерения продольной ровности покрытия по каждой полосе движения с применением передвижной лаборатории, выборочный инструментальный контроль продольной ровности и видеосъемку в прямом и обратном направлениях, составление паспортов на искусственное сооружение и карточек на водопропускные трубы (при необходимости). Включить затраты на проведение первичного обследования с испытаниями и составлением отчета о результатах обследования, первичного технического паспорта искусственного сооружения.</p> |
| 11.  | Выполнение работ. Требования к сдаче Подрядчику рабочей документации | <p>Этапы и сроки выполнения рабочей документации согласовать с Подрядчиком;</p> <p>Рабочая документация (этапы) передаются Подрядчику в сроки, установленные Договором;</p> <p>Рабочую документацию допускается выпускать поэтапно – комплектами томов (книг), по мере выполнения соответствующих рабочих чертежей сооружений, конструкций и элементов объекта, если это не противоречит условиям Договора. При этом для каждого такого комплекта рабочей документации необходимо оформлять документы в соответствии с п.10.8 и п.10.9 настоящего Технического задания, в части выполнения сопоставительных ведомостей объемов работ, локальных смет, единичных расценок, а также сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.  | Согласования, выполняемые проектной организацией              | <p>В объеме, необходимом для выполнения работ по объекту I пускового комплекса, 1 очереди строительства;</p> <p>Разработать график проведения основных мероприятий по объекту, согласовать с Подрядчиком;</p> <p>Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении рабочей документации, вносить в нее изменения и дополнения по согласованию с Подрядчиком;</p> <p>Выполнить обновление технических условий и подтверждение согласований на проектную документацию по объекту;</p> |
| 12.1 | Организация дорожного движения                                | Разработать раздел организации дорожного движения по постоянной схеме и на время производства работ, при необходимости согласовать с органами ГИБДД;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.  | Количество выдаваемых экземпляров рабочей документации        | Рабочая документация передается Подрядчику в книгах в 4-х экземплярах и на электронном носителе (формат DVG и PDF) в сроки, установленные графиком работ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.  | Комплект документов для получения разрешения на строительство | Актуализировать по требованию Подрядчика комплект документов, необходимых для получения разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87, постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 77, Приказом Минтранса России от 28.06.2012 № 186, Приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 199.                                                                                                                |
| 15.  | Сроки завершения работ                                        | - по разработке рабочей документации – в соответствии с этапами календарного графика выполнения работ (Приложение № 4 к Договору);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТА

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Подготовка документов для временного занятия земельных участков, необходимых для проведения работ по подготовке территории строительства, строительно-монтажных работ</b> | Результаты работ:<br>Проекты соглашений о временном занятии земельных участков (при необходимости);<br>Заключения (отчет оценщика) о размере убытков причиняемых временным занятием земельных участков (при необходимости);<br>Кадастровые паспорта на земельные участки, необходимые для временного занятия (при необходимости); |
| <b>2. Сроки завершения работ</b>                                                                                                                                                | - в соответствии с этапами календарного графика выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).                                                                                                                                                                                                                                     |

**1. Подрядчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги».

**2. Субподрядчик:** определяется на конкурсной основе

**3. Источник финансирования:** Собственные средства Подрядчика

**4. Место выполнения работ:** автомобильная дорога М-4 «Дон» км 21 – км 225, Московская и Тульская области.

**5. Объем выполняемых работ** – в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложения 3 к Договору).

**6. Проектно-сметная документация** разработана ОАО «Союздорпроект».

7. В соответствии проектом, ведомостью объемов и стоимости работ Приложении 3 к Договору, Субподрядчик обязан выполнить следующие основные виды работ:

7.1. Произвести подготовку территории в том числе:

7.1.2. снятие плодородного слоя грунта;

7.1.3. разборку существующего покрытия (холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия);

7.1.4. разборку железобетонных дренажных колодцев (водоотводных лотков, водосбросов, гасителей);

7.1.5. демонтировать дорожные знаки, дорожное ограждение, дорожную разметку из термопластика;

7.2. Инженерные коммуникации, в том числе выполнить работы по:

7.2.1. переустройству кабелей связи;

7.2.2. строительству ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ;

7.2.3. строительству канализации для прокладки магистральной сети передачи данных;

7.3. Произвести земляные работы и водоотвод с проезжей части.

7.4. Дорожная одежда, в том числе выполнить работы по:

7.4.1. Устройству дорожных одежд;

7.4.2. Укреплению обочин;

7.5. Произвести устройство сетчатого ограничивающего ограждения от животных;

7.6. Произвести устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб;

7.7. Произвести пуско-наладочные работы;

7.8. Обустройство дороги, организация и обеспечение безопасности движения, в том числе выполнить работы по:

7.8.1. устройству дорожного ограждения;

7.8.2. устройству дорожных знаков;

7.8.3. нанесению разметки.

7.9. Выполнить другие основные и вспомогательные работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения 3 к Договору).

#### **8. Технические показатели законченного комплексным обустройством объекта:**

|   |                                                                 |                |             |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Строительство ПВП км 133                                        | шт.            | 1           |
| 2 | В том числе:                                                    |                |             |
| 3 | Реконструкция площадки ПВП                                      | м <sup>2</sup> | 2487        |
| 4 | Переустройство линии связи                                      | пог. м         | 980         |
| 5 | Общая площадь твердых типов покрытия                            | м <sup>2</sup> | 28 614      |
| 6 | Тип дорожной одежды                                             |                | Капитальный |
| 7 | Переустройство коммуникаций км 21 – км 117 (Московская область) | пог.м          | 2755        |
| 8 | Переустройство коммуникаций км 117 – км 225 (Тульская область)  | пог.м          | 1961        |

**9. Нормативные документы:** При выполнении работ по комплексному обустройству Субподрядчику следует руководствоваться нормативно - техническими документами, обязательными при производстве работ (Приложение 7 к Договору).

9.1. При выполнении работ по комплексному обустройству объекта Субподрядчику необходимо использовать в работе дополнительные требования к конструкциям нежестких дорожных одежд, минеральным материалам, асфальтобетонным смесям и технике, применяемых при строительстве автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение 7 к Договору).

#### **Общие требования.**

10.1. Субподрядчик на момент выполнения строительных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ.

10.2. Субподрядчик обязан обеспечить: подготовку строительного производства в соответствии с проектной документацией, заключение договоров субподряда на комплексное обустройство (при необходимости), оформление разрешений и допусков на производство работ, организацию поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

10.3. В соответствии с нормативными требованиями при производстве работ по комплексному обустройству, а также на протяжении срока комплексного обустройства Субподрядчик обязан иметь полный комплект проектной документации, в составе которой должен быть Проект организации строительства (ПОС). На протяжении всего срока комплексного обустройства Субподрядчик обязан иметь проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР), утвержденный Подрядчиком, в том числе, проекты производства работ (ППР) и проекты производства геодезических работ (ППГР) всех субподрядных организаций, задействованных при выполнении строительно-монтажных работ.

10.4. К моменту начала производства работ Субподрядчик обязуется иметь в наличии и предоставлять, при необходимости, представителям Подрядчика и органам государственного контроля и надзора:

б) схему организации движения, предварительно согласованную с органами ГИБДД и утвержденную Подрядчиком;

в) копии лицензий и специальных разрешений, предусмотренных Законодательством для строительства, полученные привлекаемыми субподрядными организациями и поставщиками материалов и конструкций;

г) утвержденные Подрядчиком рабочие чертежи (на выполняемые работы), сертификаты и другие документы, в соответствии с требованиями спецификаций, квалификационный состав подрядчика для выполнения данного вида работ, перечень необходимых машин, механизмов и оборудования с указанием даты их освидетельствования;

д) проект производства работ (включает в себя стройгенплан, график поставки материалов и конструкций с указанием поставщиков, график поставки и движения машин, механизмов и оборудования), проект производства геодезических работ.

10.5. Комплексное обустройство осуществляется в границах предоставленных Подрядчиком земельных участков, определенных документацией по планировке территории. Отвод в натуре площадки трассы для комплексного обустройства осуществляет Субподрядчик.

## **11. Требования к организационно-исполнительной (функционально-иерархической) системе административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих строительство, комплексное обустройство (и искусственных сооружений на нем).**

11.1. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении всего срока комплексного обустройства Субподрядчик обеспечивает наличие согласованной с Подрядчиком организационно-исполнительной (функционально-иерархической) схемы по системе административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих комплексное обустройство.

11.2. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении срока комплексного обустройства Субподрядчик обеспечивает наличие согласованного с Подрядчиком «Регламента по взаимодействию и координации деятельности административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих комплексное обустройство.

## **12. Требования по разработке необходимых документов и порядку формирования технической отчетности.**

12.1. Субподрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству объекта без наличия утвержденного «Руководства по контролю качества работ».

12.2. При разработке данного Руководства, указанного в п. 12.1., Субподрядчик должен учитывать рекомендации ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Система качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании», либо других нормативных документов по согласованию с Подрядчиком.

12.3. Субподрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству Объекта без наличия утвержденного Подрядчиком «Руководства по охране здоровья и труда в связи с комплексным обустройством». При разработке данного Руководства Субподрядчик должен учитывать рекомендации «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (введены 01.01.1993 г.), либо других нормативных документов.

12.4. Субподрядчик, в случае наличия условий по Договору, обязан на основании Проектной Документации и результатов инженерных изысканий разработать и согласовать с Подрядчиком необходимую для осуществления комплексного обустройства Объекта рабочую документацию. Рабочая документация может разрабатываться Субподрядчиком поэтапно с соблюдением сроков календарного Графика комплексного обустройства до начала производства работ по какому-либо конструктивному элементу, участку или отдельному объекту (искусственные сооружения) на участке комплексного обустройства по согласованию с Подрядчиком.

### 13. Требования к приемке выполненных работ.

13.1. При проведении приемки выполненных работ Субподрядчик должен руководствоваться требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, ВСН 19-89 (в частях, не противоречащих Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.04-91, Письмо Минтранса РФ от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС, а также других нормативных документов по согласованию с Подрядчиком, в том числе документов, указанных в Приложении 7 к Договору.

13.2. Для каждого вида строительно-монтажных работ (конструктивных элементов) должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который должен включать в себя:

а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров выполненных работ на предмет их соответствия требованиям проектной документации, Договора и действующим стандартам отрасли;

б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций. Материалы или узлы, принятые на основе Сертификата соответствия должны пройти входной контроль в соответствии с действующими нормативными требованиями;

в) лабораторные испытания в объеме приемочного и операционного контроля (испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»). Все лабораторные испытания должны проводиться в соответствии с требованиями стандартов, действующими на территории Российской Федерации;

г) составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, по формам, указанным в Приказе Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в 3-х экземплярах (для работ или конструктивных элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), согласно Перечню работ, подлежащих освидетельствованию. (Приложение 6, 7 к ВСН 19-89). Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, приведенных в приложении 6, 7 к ВСН 19-89, не является окончательным, а должен быть разработан в «Руководстве по контролю качества работ» и согласован с Подрядчиком, а также должен соответствовать действующим регламентам (положениям) Государственной компании.

13.3. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику в целях Приемки завершеного комплексным обустройством Объекта следующие документы:

а) Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

б) Опись комплектов рабочих чертежей на Объект, разработанных проектными организациями и утвержденных Подрядчиком (с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям), согласованным с проектной организацией (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией);

в) Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний;

г) Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты лабораторных испытаний;

д) Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

е) Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования;

ж) Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ;

- з) Гарантийные паспорта на оборудование и материалы;
- и) Ведомость выполненных работ по Объекту, а также справки о стоимости и акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 соответственно, подтверждающие содержащуюся в ведомости выполненных работ информацию;
- к) Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения;
- л) Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения;
- м) Ситуационная схема Объекта с нанесенными на ней искусственными дорожными сооружениями;
- н) Исполнительный план и продольный профиль Объекта;
- о) Сводная ведомость зданий и сооружений, на Объекте с указанием стоимости;
- п) Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства на Объекте с указанием стоимости;
- р) Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, на Объекте с указанием стоимости;
- с) Фотоматериалы.

#### **14. Требования к порядку ведения исполнительной документации.**

14.1. Субподрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной Документации в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, Приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, распоряжения Росавтодора от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС и ВСН 19-89, в частях, не противоречащих вышеуказанным Приказам Ростехнадзора, и другой нормативной документации, в том числе действующим регламентам (положениям) Государственной компании.

14.2. Основными требованиями к ведению исполнительной документации являются:

- а) четкость построения и логическая последовательность изложения материала;
- б) краткость и точность формулировок, исключаящих неоднозначное толкование;
- в) конкретность изложения результатов работы;
- г) полное соблюдение и выполнение указаний, установленных нормативными требованиями к порядку ведения исполнительной документации.

14.3. Субподрядчик обязан осуществлять контроль за качеством и полнотой ведения исполнительной документации, обратив особое внимание на соответствие сроков и объемов выполненных работ, указанных в общем журнале производства работ, срокам и объемам выполненных работ, указанным в актах освидетельствования скрытых работ.

14.4. Субподрядчик обязан осуществлять контроль за соответствием нормативным требованиям объемов лабораторных испытаний, указанных в лабораторных журналах, при входном, операционном и приемочном контроле.

14.5. Исполнительная документация оформляется в процессе комплексного обустройства по мере завершения определенных в проектной документации работ, заблаговременно до начала приемки этих работ.

14.6. Акты освидетельствования оформляются в печатном виде на листах формата А4. печать осуществляется с двух сторон каждого листа. Исправления не допускаются. Нумерация актов освидетельствования осуществляется либо нарастающим порядком с начала каждого календарного года, либо нарастающим порядком с начала каждого календарного месяца с одновременным использованием в номере документа числа отчетного календарного месяца.

14.7. При оформлении актов освидетельствования указывается точное наименование объекта капитального строительства и выполненных работ, с привязкой к пикетажному положению сооружаемых элементов автомобильной дороги и искусственных сооружений данного объекта. В целях упрощения проверки освидетельствованных работ, в каждом акте освидетельствования указывается объем выполненной работы и порядковый номер выполненной работы, в соответствии с накопительной ведомостью.

14.8. В актах освидетельствования в строке «К освидетельствованию предъявлены следующие работы» указывается наименование освидетельствованных работ в соответствии с наименованием работ по накопительной ведомости.

14.9. В каждом акте указывается полный перечень приложений. В состав исполнительной документации, в виде приложений к актам, включаются следующие материалы:

- а) исполнительные геодезические схемы;
- б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- в) акты испытания и опробования технических устройств;
- г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
- д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), в том числе: паспорта, свидетельства о соответствии, сертификаты и т.п.;
- е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том числе: чертежи в плане, профиле, расчеты объемов выполненных работ и т.п.

14.10. Приложение к акту в части исполнения чертежей, схем, расчетов и т.п. оформляется в печатном виде с использованием современных систем автоматизированного проектирования. Каждый лист приложения подписывается ответственным представителем Подрядчика, выполнившим работы подлежащие освидетельствованию, и ответственным представителем лица осуществляющего строительный контроль. На каждом листе приложения к акту указывается ссылка на акт, в следующем виде: приложение № \_\_\_\_ к акту № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г., лист № \_\_\_\_.

## **15. Ответность Субподрядчика:**

15.1. За отчетный период Субподрядчиком оформляется форма № КС-2 по пусковому комплексу (очереди) объекта капитального строительства (за исключением случаев промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствующем обосновании, по согласованию с Подрядчиком).

15.2. В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при работе со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные итоги стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости).

15.3. Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна подтверждаться актом освидетельствования либо, в случае оплаты Подрядчиком прочих работ, соответствующей документацией по прочим работам и актом сдачи-приемки прочих работ.

15.4. Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один акт освидетельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128.

15.5. К каждому акту освидетельствования прикладывается исполнительная документация, оформленная в соответствии с требованиями п. 13 настоящего Технического задания.

15.6. Каждый акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документацией вкладывается в отдельный файл.

15.7. При формировании папки исполнительной документации, файлы с актами освидетельствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, соответствующем последовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № КС-2 и Реестре освидетельствованных работ.

15.8. В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо располагать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны акты освидетельствования, находящиеся в данной папке.

15.9. Реестр освидетельствованных работ оформляется по форме Приложения 7 к Договору.

15.10. На каждой папке исполнительной документации указывается наименование объекта и отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, № КС-3 и реестре освидетельствованных работ.

15.11. На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Субподрядчик оформляет форму отчетности и предъявляет ее ответственному представителю Подрядчика вместе с иной, предъявляемой для проверки, документацией.

## 16. Организация видеоконтроля за Объектом в режиме реального времени (в режиме On-line)

16.1. Субподрядчик обязан в период от начала комплексного обустройства Объекта до ввода Объекта в эксплуатацию обеспечить видеонаблюдение за выполнением территориально-распределенных и сосредоточенных работ на объекте ПВП с возможностью передачи видеoinформации Подрядчику в Ситуационный центр в режиме реального времени (в режиме on-line).

16.2. Субподрядчик обязан согласовать схему видеонаблюдения за объектом, в том числе технические характеристики системы видеонаблюдения, места установки камер, порядок потоковой передачи видеoinформации в режиме реального времени (в режиме on-line) и т.д.

16.3. Исполнение Субподрядчиком требований п. 16.1. настоящего Технического задания обеспечивается в соответствии со схемой видеонаблюдения за объектом, согласованной с Подрядчиком в порядке, указанном в п.16.2. настоящего Технического задания.

## 17 Гарантийные сроки по объекту:

|                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| по земляному полотну                                                                             | не менее 11 лет |
| по основанию дорожной одежды                                                                     | не менее 8 лет  |
| по нижнему слою покрытия                                                                         | не менее 7 лет  |
| по верхнему слою покрытия                                                                        | не менее 5 лет  |
| по водоотводным элементам и сооружениям                                                          | не менее 12 лет |
| по обустройству автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений и подходов, в том числе: |                 |
| барьерное ограждение, знаки                                                                      | не менее 5 лет  |
| направляющие устройства                                                                          | не менее 2 лет  |
| горизонтальная дорожная разметка                                                                 | не менее 2 лет  |
| освещение                                                                                        | не менее 5 лет  |
| здания и сооружения пунктов сбора платы                                                          | не менее 10 лет |
| инженерные сети пунктов сбора платы                                                              | не менее 10 лет |
| комплекс системы сбора платы и управления                                                        | не менее 10 лет |
| за исключением вышеуказанного (по обустройству)                                                  | не менее 8 лет  |

Приложение № 1

к Техническому заданию на  
разработку рабочей  
документации, подготовительные  
работы и работы по  
комплексному обустройству  
объекта

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК**

**на разработку рабочей документации по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства**

| №<br>п/п | Наименование работ (этапов работ)                                                                            | Срок<br>начала<br>работ    | Срок<br>окончания<br>работ | Стоимость работ,<br>рублей без НДС |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1.       | Разработка рабочей документации, I пусковой комплекс, 1 очередь строительства (Строительно-Монтажные Работы) | С даты заключения Договора |                            |                                    |
| 2.       | Разработка рабочей документации, I пусковой комплекс, 1 очередь строительства (Размещение Оборудования)      | С даты заключения Договора |                            |                                    |

Приложение № 2

к Техническому заданию на  
подготовительные работы и работы по  
комплексному обустройству объекта

**СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Том, книга, шифр рабочей документации \_\_\_\_\_

Наименование объекта капитального строительства \_\_\_\_\_

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Договор на разработку рабочей документации № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

| № согласно<br>договорной<br>ведомости<br>(либо вновь<br>создаваемый) | Наименование<br>работ | Ед.<br>изм. | Объем работ,<br>согласно<br>договорной<br>ведомости | Объем работ,<br>согласно<br>рабочей<br>документации | Баланс<br>( со знаком<br>«+» при<br>увеличении<br>объема, со<br>знаком «-»<br>при<br>уменьшении) | Обосновани<br>е изменений<br>(№<br>листа(ов)<br>настоящего<br>тома(книги)<br>рабочей<br>документац<br>ии) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                       |             |                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                                                                      |                       |             |                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                                                                      |                       |             |                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                                                                      |                       |             |                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                                                                      |                       |             |                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |

## Глава № 2

### Ведомость объёмов работ по объекту:

**по объекту: «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства**

| № п/п      | Наименование основных работ                              | Ед. изм.       | Объем работ, всего |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1          | 2                                                        | 3              | 4                  |
|            | <b>Разработка рабочей документации</b>                   |                |                    |
|            | <b>Землеустроительные и кадастровые работы</b>           |                |                    |
|            | <b>Глава I Подготовительные работы</b>                   |                |                    |
| <b>1.1</b> | <b>Строительство ПВП км 133</b>                          |                |                    |
| 1.1.1      | Восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги | км             | 0,74               |
| 1.1.2      | Расчистка площадей от мелкоколесья и кустарников         | шт             | 254,00             |
| 1.1.3      | Рубка леса с сопутствующими работами                     | шт             | 254                |
| 1.1.4      | Разборка существующей дорожной одежды                    |                |                    |
| 1.1.4.1    | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см    | м <sup>2</sup> | 899                |
| 1.1.4.2    | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см       | м <sup>3</sup> | 2 468              |
| 1.1.4.3    | Разборка основания дорожной одежды                       | м <sup>3</sup> | 19 740             |
| 1.1.5      | Демонтаж барьерного ограждения                           | пог.м          | 2 960              |
| 1.1.6      | Демонтаж сигнальных столбиков                            | шт             | 18                 |
| 1.1.7      | Демонтаж дорожных знаков                                 | т              | 0,305              |
|            | <b>Глава II Работы по строительству</b>                  |                |                    |
| <b>2.1</b> | <b>Земляные работы.</b>                                  |                |                    |
| 2.1.1      | Снятие растительного грунта                              | м <sup>3</sup> | 7 655              |
| 2.1.2      | Грунт для устройства насыпи                              | м <sup>3</sup> | 243 802,9          |
| 2.1.3      | Выемка                                                   | м <sup>3</sup> | 3 304              |
| 2.1.4      | Устройство кювета                                        | м <sup>3</sup> | 1 431              |

|            |                                                                                                                                                  |                |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 2.1.5      | Планировочные работы                                                                                                                             | м <sup>2</sup> | 121 081   |
| <b>2.2</b> | <b>Укрепительные работы:</b>                                                                                                                     |                |           |
| 2.2.1      | Укрепление откосов и обочин засевом трав                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 17 356    |
| 2.2.2      | Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 555       |
| 2.2.3      | Укрепление кюветов:                                                                                                                              |                |           |
| 2.2.3.1    | - засев трав                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 3 784     |
| 2.2.3.2    | -щебнем толщиной 0,10м                                                                                                                           | м <sup>2</sup> | 89,0      |
| 2.2.4      | Устройство газонов                                                                                                                               | м <sup>2</sup> | 19 604    |
| 2.2.5      | Устройство водоотводной канавы                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 31        |
| 2.2.6      | Планировка канавы                                                                                                                                | м <sup>2</sup> | 112       |
| <b>2.3</b> | <b>Дорожная одежда</b>                                                                                                                           |                |           |
| 2.3.1      | <i>Тип 4. Рабочая зона+парковка для большегрузного транспорта</i>                                                                                |                |           |
| 2.3.1.1    | Устройство подстилающего слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м                                                           | м <sup>3</sup> | 16 647,00 |
| 2.3.1.2    | Устройство основания щебеночно-гравийно-песчаной смеси, обработанная цементом марки 60, h=0,18м                                                  | м <sup>2</sup> | 20 282,00 |
| 2.3.1.3    | Устройство покрытия из тяжелого бетона В35 (Вtb 4,4), h=0,24м                                                                                    | м <sup>2</sup> | 19 618,00 |
| 2.3.1.4    | Устройство швов в цементобетонном покрытии                                                                                                       | пог.м          | 215,00    |
| 2.3.1.5    | Присыпные обочины                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 5 703,00  |
| 2.3.2      | <i>Тип 5. Подходы</i>                                                                                                                            |                |           |
| 2.3.2.1    | Устройство подстилающего слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м                                                           | м <sup>3</sup> | 13 186,00 |
| 2.3.2.2    | Укладка тканого геотекстиля Геоспан ТН 20 с показателем прочности на разрыв не менее 20 кН/м (разделительная прослойка)                          | м <sup>2</sup> | 50 166,00 |
| 2.3.2.3    | Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня 40-80 легкоуплотняемого с заклиной фракционированным мелким щебнем, толщиной 0,25м | м <sup>2</sup> | 38 590,00 |
| 2.3.2.4    | Устройство верхнего слоя основания из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки II на битуме БНД-60/90 h-0,08м                             | м <sup>2</sup> | 39 362,00 |

|         |                                                                                                                                           |                |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 2.3.2.5 | Укладка плоской георешетки СБНП 50/50                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 215,00    |
| 2.3.2.6 | Устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки I типа Б на битуме БНД/БД-60/90 h-0,08м                 | м <sup>2</sup> | 39 362,00 |
| 2.3.2.7 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 щебень из изверженных пород марки М1200-М1400 на битуме БД 90/130 h-0,05м                     | м <sup>2</sup> | 39 362,00 |
| 2.3.3   | <i>Тип.5а. Парковка</i>                                                                                                                   |                |           |
| 2.3.3.1 | Устройство подстилающего слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м                                                    | м <sup>3</sup> | 714,70    |
| 2.3.3.2 | Укладка тканого геотекстиля Геоспан ТН 20 с показателем прочности на разрыв не менее 20 кН/м (разделительная прослойка)                   | м <sup>2</sup> | 2 764,00  |
| 2.3.3.3 | Устройство слоя основания из фракционированного щебня 40-80 легкоуплотняемого с заклинкой фракционированным мелким щебнем, толщиной 0,25м | м <sup>2</sup> | 1 727,00  |
| 2.3.3.4 | Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки II на битуме БНД-60/90 h-0,09м                        | м <sup>2</sup> | 1 489,00  |
| 2.3.3.5 | Укладка плоской георешетки СБНП 50/50                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 70,00     |
| 2.3.3.6 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II типа Б на битуме БНД/БД-60/90 h-0,07м               | м <sup>2</sup> | 1 489,00  |
| 2.3.3.7 | Присыпные обочины                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 630,00    |
| 2.3.4   | <i>Внутриплощадочные проезды</i>                                                                                                          |                |           |
| 2.3.4.1 | Устройство подстилающего слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,20 м                                                    | м <sup>3</sup> | 7 677,00  |
| 2.3.4.2 | Щебень фракции 40-70 М600 толщиной 0,20м                                                                                                  | м <sup>2</sup> | 6 915,00  |
| 2.3.4.3 | Устройство нижнего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона тип Б марки II на битуме БНД марки 60/90, h-0,07м            | м <sup>2</sup> | 5 860,00  |
| 2.3.4.4 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II типа Б на битуме БНД/БД-60/90 h-0,05м               | м <sup>2</sup> | 5 860,00  |
| 2.3.4.5 | Досыпка обочин песком                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 347,00  |
| 2.3.5   | <i>Островок на парковке</i>                                                                                                               |                |           |
| 2.3.5.1 | Устройство бортового кмня 100.30.18                                                                                                       | пог.м          | 275,00    |
| 2.3.5.2 | Устройство слоя из песка                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 90,30     |
| 2.3.5.3 | Устройство покрытия из песчанистого асфальтобетона типа Д, толщиной h = 0,05 м                                                            | м <sup>2</sup> | 301,00    |
| 2.3.5   | <i>Тротуар</i>                                                                                                                            |                |           |

|              |                                                                                                                                                           |                |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 2.3.5.1      | Устройство слоя из песка                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 226,80   |
| 2.3.5.2      | Устройство основания из щебня h-0,10м                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 273,00   |
| 2.3.5.3      | Устройство основания из ЩПС h-0,15м                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 1 306,00 |
| 2.3.5.4      | Устройство покрытия из песчанистого а/б типа Д, толщиной h-0,05м                                                                                          | м <sup>2</sup> | 273,00   |
| 2.3.5.5      | Устройство покрытия из песчанистого а/б типа Г марки III, толщиной h-0,05м                                                                                | м <sup>2</sup> | 1 306,00 |
| <b>2.4</b>   | <b>Водоотвод с проезжей части</b>                                                                                                                         |                |          |
| 2.4.1        | Устройство бортового камня БР 100.30.18                                                                                                                   | пог.м          | 2 580,00 |
| 2.4.2        | Устройство бортового камня БР 100.20.08                                                                                                                   | пог.м          | 1 173,00 |
| 2.4.3        | Устройство бетонных водоотводных лотков                                                                                                                   | пог.м          | 920,00   |
| 2.4.4        | Устройство дождеприемных колодцев-бетон                                                                                                                   | шт             | 19,00    |
| <b>2.5</b>   | <b>Благоустройство территории</b>                                                                                                                         |                |          |
| 2.5.1        | Установка биотуалета                                                                                                                                      | шт             | 3,00     |
| 2.5.2        | Установка контейнера для мусора                                                                                                                           | шт             | 2,00     |
| 2.5.3        | Установка урн для мусора                                                                                                                                  | шт             | 4,00     |
| <b>2.6</b>   | <b>Здание</b>                                                                                                                                             |                |          |
| <b>2.6.1</b> | <b>Архитектурные решения</b>                                                                                                                              |                |          |
| 2.6.1.1      | Монтаж навесного вентилируемого фасада системы «U-KON» (или эквивалент) с навесными панелями «Alucobond A2» (или эквивалент) с минераловатным утеплителем | м <sup>2</sup> | 325,2    |
| 2.6.1.2      | Установка оконных блоков из ПВХ с однокамерным стеклопакетом:                                                                                             | м <sup>2</sup> | 7,85     |
|              |                                                                                                                                                           | шт             | 11       |
| 2.6.1.3      | Установка бронированного окна с пулестойким остеклением 3 класса защиты                                                                                   | м <sup>2</sup> | 4,24     |
|              |                                                                                                                                                           | шт             | 2        |
| 2.6.1.4      | Установка витражей оконных алюминиевых с двухкамерным стеклопакетом                                                                                       | м <sup>2</sup> | 43,4     |
| 2.6.1.5      | Установка витражей оконных с двухкамерным стеклопакетом из защитного остекления класса А3 по ГОСТ Р 51136-98                                              | м <sup>2</sup> | 28,15    |
| 2.6.1.6      | Установка подоконных досок до 0,51м                                                                                                                       | пог.м          | 16,42    |
| 2.6.1.7      | Отделка оконных откосов (ПВХ) ширина 0,270м                                                                                                               | м <sup>2</sup> | 13,21    |
| 2.6.1.8      | Установка оконных откосов системы «U-KON» (или эквивалент) с навесными панелями «Alucobond A2» (или эквивалент) ширина 0,185м                             | м <sup>2</sup> | 28,02    |
| 2.6.1.9      | Установка бронедвери защитной V класса устойчивости к взлому                                                                                              | м <sup>2</sup> | 4,41     |
|              |                                                                                                                                                           | шт             | 2        |

|          |                                                                                                                                          |                |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2.6.1.10 | Установка бронедвери III класс защиты к проникновению («Техстрой» (или эквивалент))                                                      | м <sup>2</sup> | 11,2    |
|          |                                                                                                                                          | шт             | 6       |
| 2.6.1.11 | Установка дверей металлических наружных утепленных                                                                                       | м <sup>2</sup> | 12,81   |
|          |                                                                                                                                          | шт             | 5       |
| 2.6.1.12 | Установка дверей деревянных внутренних                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 26,46   |
|          |                                                                                                                                          | шт             | 14      |
| 2.6.1.13 | Установка дверных откосов системы «U-KON» (или эквивалент) с навесными панелями «Alucobond A2» (или эквивалент) ширина 0,2м              | м <sup>2</sup> | 10,08   |
| 2.6.1.14 | Установка дверей противопожарных (EI60)                                                                                                  | м <sup>2</sup> | 16,59   |
|          |                                                                                                                                          | шт             | 7       |
| 2.6.1.15 | Подвесной потолок «Армстронг» 600х600мм BAICAL BDARD (или эквивалент) ГОСТ 30244-94 ГОСТ 3042-94                                         | м <sup>2</sup> | 167,52  |
| 2.6.1.16 | Грунтовка металлических конструкций грунтом марки ГФ-021                                                                                 | м <sup>2</sup> | 108,24  |
| 2.6.1.17 | Простая окраска огнезащитной вспучивающейся краской в 2 слоя - по всем металлоконструкциям.                                              | м <sup>2</sup> | 108,24  |
| 2.6.1.18 | Подшивной потолок из ГКЛО в один слой (t листа=12,5мм) по металлическому каркасу                                                         | м <sup>2</sup> | 68      |
| 2.6.1.19 | Реечный потолок (рейка 75с)                                                                                                              | м <sup>2</sup> | 16,4    |
| 2.6.1.20 | Облицовка лестничных маршей ГКЛО в один слой (t листа=12,5мм) по металлическому каркасу                                                  | м <sup>2</sup> | 23,04   |
| 2.6.1.21 | Нанесение на потолки грунтовки глубокого проникновения                                                                                   | м <sup>2</sup> | 91      |
| 2.6.1.22 | Улучшенная окраска потолков в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем за 2 раза                                                | м <sup>2</sup> | 86,2    |
| 2.6.1.23 | Простая окраска потолков в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем за 2 раза                                                   | м <sup>2</sup> | 4,8     |
| 2.6.1.24 | Облицовка стены гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ в 1 слой, с заполнением внутреннего пространства минераловатной плитой толщ.50мм     | м <sup>2</sup> | 16,43   |
| 2.6.1.25 | Облицовка стены гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ в 1 слой, с заполнением внутреннего пространства пенополистирольной плитой толщ.50мм | м <sup>2</sup> | 48,34   |
| 2.6.1.26 | Нанесение на стены, в том числе на дверные откосы из керамзитобетонных блоков или кирпича штукатурной цементно-известковой смеси         | м <sup>2</sup> | 224,382 |

|              |                                                                                                                                                                        |                |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2.6.1.27     | Улучшенная окраска стен, в том числе дверных откосов в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем за 2 раза                                                     | м <sup>2</sup> | 651,872 |
| 2.6.1.28     | Простая окраска стен, в том числе дверных откосов в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем за 2 раза                                                        | м <sup>2</sup> | 363,401 |
| 2.6.1.29     | Отделка стен плиткой керамической глазурованной ГОСТ 6141-91                                                                                                           | м <sup>2</sup> | 110,65  |
| 2.6.1.30     | Фальшпол фирмы «Имиджстрой» (или эквивалент) с панелями типа ВСК38 С (или эквивалент) с покрытием из антистатического винила на стойках (Н=430мм) (высота пола 470 мм) | м <sup>2</sup> | 101,04  |
| 2.6.1.31     | Устройство стяжки цементно-песчанной М150                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 10,23   |
| 2.6.1.32     | Укладка плитки керамогранита 300х300мм (толщ.8мм) на плиточный клей ЕК «Titan» (толщ.5мм) (или эквивалент)                                                             | м <sup>2</sup> | 151,8   |
| 2.6.1.33     | Укладка утеплителя «Пеноплекс» (или эквивалент)                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 5,52095 |
| 2.6.1.34     | Укладка ламината (толщ.10мм)                                                                                                                                           | м <sup>2</sup> | 49,7    |
| 2.6.1.35     | Укладка плитки керамической напольной ГОСТ 6787-89 толщ.10мм на плиточный клей                                                                                         | м <sup>2</sup> | 37,64   |
| 2.6.1.36     | Устройство гидроизоляции в полу из 2 слоев «Техноэласта» (или эквивалент) (толщ.5мм)                                                                                   | м <sup>2</sup> | 30,04   |
| 2.6.1.37     | Укладка линолеума утепленного толщ.5мм                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 23,07   |
| 2.6.1.38     | Наливной пол с эффектом самонивелирования ЕК FT02 MEDIUM (или эквивалент) , толщ. 20мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 19,01   |
| 2.6.1.39     | Плинтусы напольные Керамогранит                                                                                                                                        | пог.м          | 160     |
| 2.6.1.40     | Плинтусы напольные ПВХ                                                                                                                                                 | пог.м          | 75      |
| 2.6.1.41     | Плинтусы напольные бетонные                                                                                                                                            | пог.м          | 15,8    |
| 2.6.1.42     | Плинтусы напольные из керамической плитки                                                                                                                              | пог.м          | 56,78   |
| <b>2.6.2</b> | <b>Конструктивные и объемно-планировочные решения</b>                                                                                                                  |                |         |
| 2.6.2.1      | Изготовление монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона кл. В25                                                                                            | м <sup>3</sup> | 192,5   |
| 2.6.2.2      | Вязка арматуры (диам.14 и 12 А-500С) железобетонной фундаментной плиты                                                                                                 | т              | 11,2    |
| 2.6.2.3      | Гидроизоляция фундаментной плиты оклеечная - 2 слоя Техноэласт (или эквивалент)                                                                                        | м <sup>2</sup> | 468,66  |
| 2.6.2.4      | Установка бронепанелей стен защитных Vкласса устойчивости к взлому                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 83,06   |
| 2.6.2.5      | Установка бронепанелей перекрытия защитных Vкласса устойчивости к взлому                                                                                               | м <sup>2</sup> | 23,8    |
| 2.6.2.6      | Установка бронепанелей стен III класса защиты против взлома                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 11,94   |

|              |                                                                                                                                                                     |                |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2.6.2.7      | Установка бронепанелей перекрытия III класса защиты против взлома                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 12,92  |
| 2.6.2.8      | Кладка наружных стен здания из керамзитобетонных блоков толщ. 390мм                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 88,81  |
| 2.6.2.9      | Армирование кладки наружных стен здания арматурой d.3 Вр-I                                                                                                          | т              | 0,621  |
| 2.6.2.10     | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков толщ. 100мм                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 369,3  |
| 2.6.2.11     | Монтаж перегородок из гипсовых гидрофобизированных пазогребневых блоков толщ. 100мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 85,75  |
| 2.6.2.12     | Перегородки из кирпича керамического                                                                                                                                | м <sup>2</sup> | 36,7   |
| 2.6.2.13     | Облицовка колонн гипсокартонном ГКЛО в 2 слоя (t листа=12,5мм) по металлическому каркасу                                                                            | м <sup>2</sup> | 58,62  |
| 2.6.2.14     | Монтаж колонн металлических из двутавра                                                                                                                             | т              | 9,936  |
| 2.6.2.15     | Монтаж балок металлических из двутавра                                                                                                                              | т              | 5,638  |
| 2.6.2.16     | Монтаж прогонов металлических из швеллера                                                                                                                           | т              | 5,484  |
| 2.6.2.17     | Листовая сталь толщ. 30мм/10мм/14мм                                                                                                                                 | т              | 4,058  |
| 2.6.2.18     | Монтаж сэндвич-панелей с утеплителем                                                                                                                                | м <sup>2</sup> | 354,86 |
| 2.6.2.19     | Устройство разуклонки Технониколь XPS-КЛИН (или эквивалент) 1,7% - 10-170мм                                                                                         | м <sup>2</sup> | 354,86 |
| 2.6.2.20     | Устройство гидроизоляционного ковра плоской кровли из 1 слоя Техноэласт ТитанBASE (или эквивалент) - 4,5мм и одного слоя Техноэласт ТитанТОР (или эквивалент) - 4мм | м <sup>2</sup> | 354,86 |
| 2.6.2.21     | Настил из профлиста Н75-750-0,9                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 77,5   |
| 2.6.2.22     | Монолитное ж/б перекрытие толщ. 150мм                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 11,625 |
| 2.6.2.23     | Монтаж металлического каркаса стен из шв.14 (ГОСТ 8240-97)                                                                                                          | т              | 2,71   |
| <b>2.6.3</b> | <b>Внутреннее водоснабжение и водоотведение</b>                                                                                                                     |                |        |
| 2.6.3.1      | Монтаж баков запаса питьевой воды «Анион» К100К (или эквивалент)                                                                                                    | шт             | 2,00   |
| 2.6.3.2      | Монтаж малогабаритной насосной станции MQ3-35 А-О-А-BVBP (или эквивалент)                                                                                           | шт             | 1,00   |
| 2.6.3.3      | Монтаж водонагревателей электрических бытовых накопительного типа мощностью 2кВт объемом 15л                                                                        | шт             | 1,00   |
| 2.6.3.4      | Монтаж водонагревателей электрических бытовых накопительного типа мощностью 2кВт объемом 50л                                                                        | шт             | 2,00   |
| 2.6.3.5      | Прокладка водопровода из труб стальных водогазопроводных, d15-d50                                                                                                   | пог.м.         | 39,00  |
| 2.6.3.6      | Монтаж крана наполнения баков с муфтой и цапкой в нише в наружной стене здания                                                                                      | шт             | 1,00   |

|              |                                                                                 |          |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 2.6.3.7      | Монтаж труб и фасонных частей ПВХ для систем внутренней канализации, d50-d110   | пог.м    | 37,00  |
| 2.6.3.8      | Монтаж футляра из трубы стальной электросварной прямошовной Д325х5,0            | пог.м    | 17,00  |
| 2.6.3.9      | Монтаж оборудования:                                                            |          |        |
| 2.6.3.10     | Унитаз напольный керамический                                                   | шт       | 2,00   |
| 2.6.3.11     | Умывальник настенный керамический                                               | шт       | 4,00   |
| 2.6.3.12     | Мойка кухонная стальная нержавеющая                                             | шт       | 1,00   |
| 2.6.3.13     | Душевой поддон эмалированный                                                    | шт       | 2,00   |
| <b>2.6.4</b> | <b>Отопление, вентиляция и кондиционирование</b>                                |          |        |
| 2.6.4.1      | Установка конвекторов электрических N=0,5-1,5 кВт; U=220 В;                     | шт       | 32,00  |
| 2.6.4.2      | Установка электронного термостата                                               | шт       | 32,00  |
| 2.6.4.3      | Установка центральной системы управления отоплением                             | шт       | 1,00   |
| 2.6.4.4      | Установка компактной приточной установки L=2115 м3/ч, P=550 Па, N=0,75 кВт      | комплект | 1,00   |
| 2.6.4.5      | Монтаж комплекта автоматики и управления приточной установкой                   | комплект | 1,00   |
| 2.6.4.6      | Прокладка воздуховода из оцинкованной стали $\delta=0,7$ мм; 400х250 класса Н   | пог.м    | 8,00   |
| 2.6.4.7      | Прокладка воздуховода оцинкованной стали $\delta=0,5$ мм; 100х150 класса Н      | пог.м    | 3,00   |
| 2.6.4.8      | Прокладка воздуховода из оцинкованной стали $\delta=0,5$ мм; Ø125-Ø280 класса Н | пог.м    | 282,00 |
| 2.6.4.9      | Прокладка воздуховода гибкого Ø12-Ø160 ALUDUCT (или эквивалент)                 | пог.м    | 70,00  |
| 2.6.4.10     | Установка воздушных заслонок                                                    | шт       | 14,00  |
| 2.6.4.11     | Установка клапана огнезадерживающего с ЭМ приводом                              | шт       | 4,00   |
| 2.6.4.12     | Установка диффузоров                                                            | шт       | 35,00  |
| 2.6.4.14     | Установка вентилятора канального L=600 м3/ч; P=280 Па; N=0,17 кВт               | шт       | 1,00   |
| 2.6.4.15     | Установка регулятора скорости I=1,5 А                                           | шт       | 12,00  |
| 2.6.4.16     | Установка вентиляторов канальных мощностью до 0.1 кВт                           | шт       | 11,00  |
| 2.6.4.17     | Установка зонта вентиляционного                                                 | шт       | 12,00  |
| 2.6.4.18     | Монтаж сплит-системы кассетного типа Qхол=3,5 кВт; Qтеп=4,0 кВт                 | комплект | 1,00   |
| 2.6.4.19     | Монтаж сплит-системы кассетного типа Qхол=2,5 кВт; Qтеп=3,0 кВт                 | комплект | 2,00   |
| 2.6.4.20     | Монтаж системы кондиционирования серверной APC (или эквивалент)                 | комплект | 1,00   |

|            |                                                                                                    |                |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2.6.4.21   | Монтаж центрального процессора стандартного исполнения SIMATIC S7-1200, CPU 1211C (или эквивалент) | шт             | 1,00    |
| 2.6.4.22   | Монтаж карты памяти SIMATIC S7 (или эквивалент)                                                    | шт             | 1,00    |
| 2.6.4.23   | Монтаж модуля ввода SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221 (или эквивалент)                        | шт             | 2,00    |
| 2.6.4.24   | Монтаж панели оператора SIMATIC KTP600 BASIC MONO PN 5,7" (или эквивалент)                         | шт             | 1,00    |
| 2.6.4.25   | Монтаж канального датчика температуры TG-KH/PT1000 (или эквивалент)                                | шт             | 1,00    |
| 2.6.4.26   | Монтаж канального датчика температуры TG-K330 (или эквивалент)                                     | шт             | 16,00   |
| 2.6.4.27   | Монтаж преобразователя протоколов MGate MB3170 (или эквивалент)                                    | шт             | 1,00    |
| 2.6.4.28   | Монтаж автоматического выключателя                                                                 | шт             | 19,00   |
| 2.6.4.29   | Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-7-036                                                          | шт             | 1,00    |
| 2.6.4.30   | Монтаж реле, ключей, кнопок и др. с подготовкой места установки                                    | шт             | 16,00   |
| 2.6.4.31   | Монтаж переключателя управления                                                                    | шт             | 14,00   |
| 2.6.4.32   | Монтаж контактного блока IHO                                                                       | шт             | 12,00   |
| 2.6.4.33   | Монтаж светосигнальных индикаторов                                                                 | шт             | 24,00   |
| 2.6.4.34   | Монтаж контактора 2-пол. 12А, катушка 220В, серия SK                                               | шт             | 4,00    |
| <b>2.8</b> | <b>Навес</b>                                                                                       |                |         |
| 2.8.1      | Изготовление и монтаж металлических ферм из трубы 50х5 и 180х5 ГОСТ30245-94                        | шт             | 200     |
|            |                                                                                                    | т              | 148,29  |
| 2.8.2      | Изготовление и монтаж металлических ферм из трубы 180х5 и 80х6 ГОСТ30245-94                        | шт             | 20      |
|            |                                                                                                    | т              | 14,781  |
| 2.8.3      | Изготовление и монтаж металлической фермы из трубы 180х5 и 100х5 ГОСТ30245-94                      | шт             | 22      |
|            |                                                                                                    | т              | 28,91   |
| 2.8.4      | Изготовление и монтаж металлической арки из трубы 203х22 и тр. 102х9                               | шт             | 11,00   |
|            |                                                                                                    | т              | 206,4   |
| 2.8.5      | Устройство настила из профлиста С44-1000-0,7                                                       | м <sup>2</sup> | 2625,15 |
| 2.8.6      | Подшивка профлистом С10-1000-0,6                                                                   | м <sup>2</sup> | 2601,5  |
| 2.8.7      | Установка сетевого снегозадержателя                                                                | пог.м          | 215     |
| 2.8.8      | Нанесение грунтовки ГФ-021 на все металлические конструкции навеса                                 | м <sup>2</sup> | 4350    |
| 2.8.9      | Покраска всех конструкций навеса краской ПФ-115                                                    | м <sup>2</sup> | 4350    |
| 2.8.10     | Изготовление монолитных железобетонных фундаментов из бетона кл.В25                                | шт             | 22      |
|            |                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 540     |

|            |                                                                                            |                |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2.8.11     | Армирование монолитных железобетонных фундаментов арматурой d12 А-500с                     | т              | 0,424  |
| 2.8.12     | Установка желобов водосточной системы Hunter (или эквивалент)                              | пог.м          | 215    |
| 2.8.13     | Монтаж водосточных труб диам.110мм                                                         | пог.м          | 169,4  |
| <b>2.9</b> | <b>Кабинки операторов сбора платы</b>                                                      |                |        |
| 2.9.1      | Монтаж металлоконструкций каркаса:                                                         |                |        |
| 2.9.2      | - швеллер №8 ГОСТ 8240-89                                                                  | т              | 5,5    |
| 2.9.3      | - квадратная труба 100х6 ГОСТ 12336-66                                                     | т              | 8,38   |
| 2.9.4      | - профиль 50х40х3 мм                                                                       | т              | 2,4    |
| 2.9.5      | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза и окраска эмалью ПФ-115  | м <sup>2</sup> | 652,76 |
| 2.9.6      | Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщ. 130мм                                     | м <sup>3</sup> | 103,75 |
| 2.9.7      | Монтаж системы навесных вентилируемых фасадов с пароизоляционной пленкой                   | м <sup>2</sup> | 485,92 |
| 2.9.8      | Облицовка стен ГКЛ, простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами        | м <sup>2</sup> | 334,88 |
| 2.9.9      | Устройство полов:                                                                          |                |        |
| 2.9.10     | Оклеечная гидроизоляция Техноэласт (или эквивалент) в 2 слоя                               | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.11     | Укладка лаг - брус 100х100 сосна 2сорт                                                     | м <sup>3</sup> | 0,13   |
| 2.9.12     | Теплоизоляция из плит минераловатных толщ.130мм                                            | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.13     | Половая доска толщ. 40мм                                                                   | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.14     | Линолеум                                                                                   | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.15     | Установка плитнуса ПВХ                                                                     | пог.м          | 146,08 |
| 2.9.16     | Реечные алюминиевые потолки                                                                | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.17     | Теплоизоляция минераловатными плитами толщ.130мм                                           | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.18     | Оклеечная пароизоляция                                                                     | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.19     | Стяжка цементно-песчаная толщиной 40 мм                                                    | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.20     | Битумная грунтовка, однослойная кровля из полимерного рулонного материала                  | м <sup>2</sup> | 94,4   |
| 2.9.21     | Установка металлических дверных блоков                                                     | м <sup>2</sup> | 23,52  |
|            |                                                                                            | шт             | 32     |
| 2.9.22     | Витраж оконный алюминиевый 1,24х3                                                          | м <sup>2</sup> | 3,72   |
|            |                                                                                            | шт             | 16     |
| 2.9.23     | Окно алюминиевое с передаточным лотком для денег 700х1500(Н) двухстворчатое двухстворчатое | шт             | 16     |

|             |                                                                                                   |                |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2.9.24      | Электронагреватель NOBO Viking (или эквивалент) (h=200мм) N=0,5кВт                                | шт             | 48     |
| 2.9.25      | Электронный термостат                                                                             | шт             | 32     |
| 2.9.26      | Компактная приточная установка                                                                    | комплект       | 16     |
| 2.9.27      | Наружный блок                                                                                     | шт             | 16     |
| 2.9.28      | Внутренний блок с пультом д/у                                                                     | комплект       | 16     |
| 2.9.29      | Трубки медные в изоляции 1/4 "                                                                    | пог.м          | 48     |
| 2.9.30      | Трубки медные в изоляции 3/8 "                                                                    | пог.м          | 48     |
| <b>2.10</b> | <b>Острова</b>                                                                                    |                |        |
| 2.10.1      | Разработка грунта в отвал                                                                         | м <sup>3</sup> | 7560   |
| 2.10.2      | Погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 10т и вывоз грунта на расстояние 45 км . | м <sup>3</sup> | 4400   |
| 2.10.3      | Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности с послойным уплотнением                 | м <sup>3</sup> | 1573,6 |
| 2.10.4      | Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси толщ.1000мм с послойным уплотнением каждые 250мм   | м <sup>3</sup> | 203,4  |
| 2.10.5      | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщ.100мм                                      | м <sup>3</sup> | 189    |
| 2.10.6      | Стяжка из цементно-песчанного раствора                                                            | м <sup>3</sup> | 77,76  |
| 2.10.7      | Устройство гидроизоляции под днищем островков из Техноэласта (или эквивалента) 2 слоя             | м <sup>2</sup> | 1550,7 |
| 2.10.8      | Обмазка горячим битумом за 2 раза                                                                 | м <sup>2</sup> | 2071,8 |
| 2.10.9      | Изготовление монолитных железобетонных островков из бетона кл. В25                                | м <sup>3</sup> | 1683   |
| 2.10.10     | Армирование островков. Арматура А-500С (d.14,10,12,8,16)                                          | т              | 133,2  |
| 2.10.11     | Установка металлических деталей                                                                   | т              | 5,850  |
| 2.10.12     | Устройство барьерных ограждений 11МО/УЗ(250)-0,75-2,25-0,75                                       | пог.м          | 810    |
| 2.10.13     | Установка бортового камня БР 100.30.15                                                            | пог.м          | 1311,3 |
| 2.10.14     | Установка опор камер наблюдения высотой 2м                                                        | шт             | 36     |
|             |                                                                                                   | кг             | 576    |
| 2.10.15     | Установка опор светофоров 2м                                                                      | шт             | 18     |
|             |                                                                                                   | кг             | 288    |
| 2.10.16     | Установка опор светофоров 3м                                                                      | шт             | 18     |
|             |                                                                                                   | кг             | 432    |
| 2.10.17     | Установка опор фонарей высотой 2м                                                                 | шт             | 18     |
|             |                                                                                                   | кг             | 234,4  |
| 2.10.18     | Устройство монолитных железобетонных колодцев под островами:                                      | шт             | 36     |

|               |                                                                                      |                |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2.10.18.1     | Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси с уплотнением                         | м <sup>3</sup> | 22,68  |
| 2.10.18.2     | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщ. 100мм                        | м <sup>3</sup> | 20,73  |
| 2.10.18.3     | Устройство гидроизоляции под днищем колодцев из Техноэласта (или эквивалента) 2 слоя | м <sup>2</sup> | 396    |
| 2.10.18.4     | Стяжка из цементно-песчанного раствора                                               | м <sup>3</sup> | 15,84  |
| 2.10.18.5     | Обмазка горячим битумом за 2 раза                                                    | м <sup>2</sup> | 604,8  |
| 2.10.18.6     | Изготовление монолитных железобетонных колодцев из бетона кл. В25                    | м <sup>3</sup> | 133,96 |
| 2.10.18.7     | Армирование колодцев. Арматура А-500С (d.14,10,12,8,16)                              | т              | 53,57  |
| 2.10.18.8     | Люк чугунный легкого типа(ГОСТ 8591-76)                                              | шт             | 36     |
| <b>2.11</b>   | <b><i>Внешние сети водоотведения</i></b>                                             |                |        |
| <b>2.11.1</b> | <b><i>Хозяйственно-бытовая канализация</i></b>                                       |                |        |
| 2.11.1.2      | Монтаж труб канализационных ПЭ Труба Ø110-160 мм                                     | пог.м          | 29     |
| 2.11.1.3      | Монтаж канализационных очистных сооружений                                           | шт             | 1      |
| <b>2.11.2</b> | <b><i>Ливневая канализация</i></b>                                                   |                |        |
| 2.11.2.1      | Монтаж трубопроводов из труб Ø200-350мм                                              | пог.м          | 1206   |
| 2.11.2.2      | Установка колодцев железобетонных Ø1 м                                               | шт             | 37     |
| 2.11.2.4      | Монтаж очистных сооружений ливневой канализации                                      | шт             | 1      |
| 2.11.2.5      | Монтаж резервуаров противопожарных РГ-50                                             | шт             | 2      |

### Глава № 3 ПЕРЕЧЕНЬ

**нормативно-технических документов,  
обязательных при выполнении работ**

| №№<br>п/п        | Обозначение<br>нормативного<br>документа | Название нормативного документа                                                                              |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СТАНДАРТЫ</b> |                                          |                                                                                                              |
| 1.               | ГОСТ 12.0.003-74*                        | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация             |
| 2.               | ГОСТ 12.1.004-91*                        | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования                               |
| 3.               | ГОСТ 12.1.010-76*                        | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования                                  |
| 4.               | ГОСТ 17.0.0.01-76*                       | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 5.               | ГОСТ 17.1.1.01-77*                       | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения                       |
| 6.               | ГОСТ 17.2.1.01-76*                       | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу                                                 |
| 7.               | ГОСТ 17.4.2.01-81*                       | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния                                        |
| 8.               | ГОСТ 17.4.3.02-85                        | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ           |
| 9.               | ГОСТ 17.5.1.02-85                        | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации                                     |
| 10.              | ГОСТ 17.5.3.05-84                        | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию                                          |
| 11.              | ГОСТ 17.6.1.01-83                        | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения                                                 |
| 12.              | ГОСТ 17.8.1.01-86                        | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения                                                             |
| 13.              | ГОСТ 310.1-76*                           | Цементы. Методы испытаний. Общие положения                                                                   |
| 14.              | ГОСТ 310.2-76*                           | Цементы. Методы определения тонкости помола                                                                  |
| 15.              | ГОСТ 310.3-76*                           | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема          |
| 16.              | ГОСТ 310.4-81*                           | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии                                            |
| 17.              | ГОСТ 310.5-88                            | Цементы. Метод определения тепловыделения                                                                    |
| 18.              | ГОСТ 310.6-85                            | Цементы. Метод определения водоотделения                                                                     |
| 19.              | ГОСТ 965-89                              | Портландцементы белые. Технические условия                                                                   |
| 20.              | ГОСТ 969-91                              | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия                                             |
| 21.              | ГОСТ 2517-85*                            | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб                                                                    |
| 22.              | ГОСТ 3344-83**                           | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия                                     |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.               | ГОСТ 4333-87                                      | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле                                                        |
| 24.               | ГОСТ 5180-84                                      | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик                                                                            |
| 25.               | ГОСТ 6139-2003                                    | Песок для испытаний цемента. Технические условия                                                                                             |
| 26.               | ГОСТ 32018-2012                                   | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия (взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) (введ. с 01.01.2014)             |
| 27.               | ГОСТ 7473-2010                                    | Смеси бетонные. Технические условия                                                                                                          |
| 28.               | ГОСТ 8267-93*                                     | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия                                                          |
| 29.               | ГОСТ 8269.0-97*                                   | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний    |
| 30.               | ГОСТ 8735-88*                                     | Песок для строительных работ. Методы испытаний                                                                                               |
| 31.               | ГОСТ 8736-93*                                     | Песок для строительных работ. Технические условия                                                                                            |
| 32.               | ГОСТ 9128-2009                                    | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия                                                            |
| 33.               | ГОСТ 9757-90*                                     | Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия                                                                           |
| 34.               | ГОСТ 10060-2012                                   | Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.3-95*, ГОСТ 10060.4-95) (введ. с 01.01.2014) |
| 35.               | ГОСТ 10178-85                                     | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия                                                                                    |
| 36.               | ГОСТ 10180-2012                                   | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (взамен ГОСТ 10180-90) (введ. с 01.07.2013)                                     |
| 37.               | ГОСТ 10181-2000                                   | Смеси бетонные. Методы испытаний                                                                                                             |
| 38.               | ГОСТ 10832-2009                                   | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия                                                                                    |
| 39.               | ГОСТ 11052-74                                     | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                                      |
| 40.               | ГОСТ 11501-78*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы                                                                                   |
| 41.               | ГОСТ 11503-74*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости                                                                                         |
| 42.               | ГОСТ 11504-73*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов                                                    |
| 43.               | ГОСТ 11505-75*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости                                                                                              |
| 44.               | ГОСТ 11506-73*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару                                                                  |
| 45.               | ГОСТ 11507-78*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу                                                                           |
| 46.               | ГОСТ 11508-74*                                    | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком                                                                     |
| 47.               | ГОСТ 12071-2000                                   | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов                                                                               |
| 48.               | ГОСТ 12248-2010                                   | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости                                                           |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49.               | ГОСТ 12536-79                                     | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава                                                                                        |
| 50.               | ГОСТ 12730.0-78                                   | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости                                                                      |
| 51.               | ГОСТ 12730.1-78                                   | Бетоны. Метод определения плотности                                                                                                                                                        |
| 52.               | ГОСТ 12730.2-78                                   | Бетоны. Метод определения влажности                                                                                                                                                        |
| 53.               | ГОСТ 12730.3-78                                   | Бетоны. Метод определения водопоглощения                                                                                                                                                   |
| 54.               | ГОСТ 12730.4-78                                   | Бетоны. Методы определения показателей пористости                                                                                                                                          |
| 55.               | ГОСТ 12730.5-84*                                  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости                                                                                                                                             |
| 56.               | ГОСТ 12801-98*                                    | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний                                                                                      |
| 57.               | ГОСТ 12852.0-77                                   | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний                                                                                                                                       |
| 58.               | ГОСТ 12852.5-77                                   | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости                                                                                                                           |
| 59.               | ГОСТ 12852.6-77                                   | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности                                                                                                                                    |
| 60.               | ГОСТ 13015-2012                                   | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения (взамен ГОСТ 13015-2003) (введ. с 01.01.2014) |
| 61.               | ГОСТ 13087-81                                     | Бетоны. Методы определения истираемости                                                                                                                                                    |
| 62.               | ГОСТ 15467-79*                                    | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения                                                                                                                    |
| 63.               | ГОСТ 17789-72*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина                                                                                                                                     |
| 64.               | ГОСТ 18180-72*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева                                                                                                                          |
| 65.               | ГОСТ 19804-2012                                   | Сваи железобетонные. Технические условия (взамен ГОСТ 19804-91) (введ. с 01.01.2014)                                                                                                       |
| 66.               | ГОСТ 19912-2012                                   | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. с 01.11.2013)                                                                    |
| 67.               | ГОСТ 20054-82                                     | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия                                                                                                                                            |
| 68.               | ГОСТ 20276-2012                                   | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013)                                                                  |
| 69.               | ГОСТ 20522-2012                                   | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний (взамен ГОСТ 20522-96) (введ. с 01.07.2013)                                                                                  |
| 70.               | ГОСТ 20739-75*                                    | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости                                                                                                                                           |
| 71.               | ГОСТ 21.1701-97                                   | Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог                                                                              |
| 72.               | ГОСТ 22000-86                                     | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры                                                                                                                                 |
| 73.               | ГОСТ 22245-90*                                    | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия                                                                                                                                       |
| 74.               | ГОСТ 22263-76                                     | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия                                                                                                                               |
| 75.               | ГОСТ 22266-94                                     | Цементы сульфатостойкие. Технические условия                                                                                                                                               |
| 76.               | ГОСТ 22688-77                                     | Известь строительная. Методы испытаний                                                                                                                                                     |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.               | ГОСТ 22690-88                                     | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля                                                                                   |
| 78.               | ГОСТ 22733-2002                                   | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности                                                                                                 |
| 79.               | ГОСТ 22783-77                                     | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие                                                                                                      |
| 80.               | ГОСТ 22856-89                                     | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия                                                                                           |
| 81.               | ГОСТ 23061-2012                                   | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности (взамен ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013)                                                      |
| 82.               | ГОСТ 23118-2012                                   | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 23118-99) (введ. с 01.07.2013)                                                       |
| 83.               | ГОСТ 23161-78                                     | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности                                                                                            |
| 84.               | ГОСТ 23278-78                                     | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости                                                                                                                 |
| 85.               | ГОСТ 23558-94                                     | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 86.               | ГОСТ 23732-2011                                   | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия                                                                                                 |
| 87.               | ГОСТ 23735-79                                     | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия                                                                                            |
| 88.               | ГОСТ 23740-79                                     | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ                                                                                       |
| 89.               | ГОСТ 12248-2010                                   | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости                                                                             |
| 90.               | ГОСТ 24211-2008                                   | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия                                                                                        |
| 91.               | ГОСТ 24316-80                                     | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении                                                                                                         |
| 92.               | ГОСТ 24452-80                                     | Бетоны. Методы определения призмной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона                                                                        |
| 93.               | ГОСТ 24544-81                                     | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести                                                                                                      |
| 94.               | ГОСТ 24545-81                                     | Бетоны. Методы испытаний на выносливость                                                                                                                       |
| 95.               | ГОСТ 24547-81                                     | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия                                                 |
| 96.               | ГОСТ 24640-91                                     | Добавки для цемента. Классификация                                                                                                                             |
| 97.               | ГОСТ 24846-2012                                   | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений (взамен ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013)                                                        |
| 98.               | ГОСТ 24847-81                                     | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания                                                                                                       |
| 99.               | ГОСТ 25100-2011                                   | Грунты. Классификация                                                                                                                                          |
| 100.              | ГОСТ 25192-2012                                   | Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен ГОСТ 25192-82) (введ. с 01.07.2013)                                                                |
| 101.              | ГОСТ 25214-82                                     | Бетон силикатный плотный. Технические условия                                                                                                                  |
| 102.              | ГОСТ 25226-96                                     | Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия                                                                            |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103.              | ГОСТ 25246-82                                     | Бетоны химически стойкие. Технические условия                                                                                                                                   |
| 104.              | ГОСТ 25358-2012                                   | Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен ГОСТ 25358-82) (введ. с 01.07.2013)                                                                                      |
| 105.              | ГОСТ 25459-82                                     | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия                                                                                                                       |
| 106.              | ГОСТ 25485-89                                     | Бетоны ячеистые. Технические условия                                                                                                                                            |
| 107.              | ГОСТ 25584-90                                     | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации                                                                                                                |
| 108.              | ГОСТ 25592-91                                     | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия                                                                                                     |
| 109.              | ГОСТ 25607-2009                                   | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия                                                                |
| 110.              | ГОСТ 25818-91                                     | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.                                                                                                            |
| 111.              | ГОСТ 25820-2000                                   | Бетоны легкие. Технические условия                                                                                                                                              |
| 112.              | ГОСТ 26134-84                                     | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости                                                                                                                        |
| 113.              | ГОСТ 26262-84                                     | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания                                                                                                                |
| 114.              | ГОСТ 26633-2012                                   | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (взамен ГОСТ 26633-91) (введ. с 01.01.2014)                                                                                |
| 115.              | ГОСТ 26644-85                                     | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия                                                                                                |
| 116.              | ГОСТ 26804-2012                                   | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013)                                                              |
| 117.              | ГОСТ 27005-86                                     | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности                                                                                                                    |
| 118.              | ГОСТ 27006-86                                     | Бетоны. Правила подбора состава                                                                                                                                                 |
| 119.              | ГОСТ 27217-2012                                   | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013)                                                       |
| 120.              | ГОСТ 28570-90                                     | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций                                                                                                     |
| 121.              | ГОСТ 28622-2012                                   | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости (взамен ГОСТ 28622-90) (введ. с 01.11.2013)                                                                        |
| 122.              | ГОСТ 29167-91                                     | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении                                                                     |
| 123.              | ГОСТ 30108-94*                                    | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов                                                                        |
| 124.              | ГОСТ 30412-96                                     | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий                                                                                             |
| 125.              | ГОСТ 30413-96                                     | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием                                                                           |
| 126.              | ГОСТ 30416-2012                                   | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения (взамен ГОСТ 30416-96) (введ. с 01.07.2013)                                                                                     |
| 127.              | ГОСТ 30491-2012                                   | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (взамен ГОСТ 30491-97) (введ. 01.11.2013) |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128.              | ГОСТ 30515-97                                     | Цементы. Общие технические условия                                                                                                                                                                              |
| 129.              | ГОСТ 30672-2012                                   | Грунты. Полевые испытания. Общие положения (взамен ГОСТ 30672-99) (введ. с 01.07.2013)                                                                                                                          |
| 130.              | ГОСТ 30693-2000                                   | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия                                                                                                                                               |
| 131.              | ГОСТ 31015-2002                                   | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия                                                                                                                                 |
| 132.              | ГОСТ 31383-2008                                   | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний                                                                                                                                      |
| 133.              | ГОСТ Р 12.2.011-2003                              | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности                                                                                               |
| 134.              | ГОСТ Р 12.4.026-2001                              | Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний             |
| 135.              | ГОСТ Р 21.1001-2009                               | Система проектной документации для строительства. Общие положения                                                                                                                                               |
| 136.              | ГОСТ Р 21.1101-2009                               | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации                                                                                                        |
| 137.              | ГОСТ Р 21.1002-2008                               | Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации                                                                                                                |
| 138.              | ГОСТ Р 21.1003-2009                               | Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации                                                                                                                        |
| 139.              | ГОСТ Р 50571.5.54-2011                            | Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов                                                |
| 140.              | ГОСТ Р 50597-93                                   | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения                                                                     |
| 141.              | ГОСТ Р 50970-2011                                 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения                                                                             |
| 142.              | ГОСТ Р 50971-2011                                 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения                                                                               |
| 143.              | ГОСТ Р 51256-2011                                 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования                                                                                                   |
| 144.              | ГОСТ Р 51582-2000                                 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения |
| 145.              | ГОСТ Р 52044-2003                                 | Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.                                          |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146.              | ГОСТ Р 52056-2003                                 | Вязущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия                                             |
| 147.              | ГОСТ Р 52128-2003                                 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия                                                                                                             |
| 148.              | ГОСТ Р 52129-2003                                 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия                                                                    |
| 149.              | ГОСТ Р 52282-2004                                 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний          |
| 150.              | ГОСТ Р 52289-2004                                 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 151.              | ГОСТ Р 52290-2004                                 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования                                                           |
| 152.              | ГОСТ Р 52398-2005                                 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования                                                                                          |
| 153.              | ГОСТ Р 52399-2005                                 | Геометрические элементы автомобильных дорог                                                                                                                 |
| 154.              | ГОСТ Р 52575-2006                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования                                                            |
| 155.              | ГОСТ Р 52576-2006                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний                                                                  |
| 156.              | ГОСТ Р 52577-2006                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог                                         |
| 157.              | ГОСТ Р 52605-2006                                 | Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения                             |
| 158.              | ГОСТ Р 52607-2006                                 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.                |
| 159.              | ГОСТ Р 52643-2006                                 | Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия                                                                |
| 160.              | ГОСТ Р 52644-2006                                 | Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия                              |
| 161.              | ГОСТ Р 52645-2006                                 | Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия                                         |
| 162.              | ГОСТ Р 52646-2006                                 | Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия                                                                             |
| 163.              | ГОСТ Р 52748-2007                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения                                            |
| 164.              | ГОСТ Р 52765-2007                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация                                                                               |
| 165.              | ГОСТ Р 52766-2007                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования                                                                            |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166.              | ГОСТ Р 52767-2007                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров                                                                                                                                                               |
| 167.              | ГОСТ Р 53170-2008                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования                                                                                                                                               |
| 168.              | ГОСТ Р 53171-2008                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля                                                                                                                                                      |
| 169.              | ГОСТ Р 53172-2008                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования                                                                                                                                           |
| 170.              | ГОСТ Р 53173-2008                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля                                                                                                                                                  |
| 171.              | ГОСТ Р 53226-2008                                 | Полотна нетканые. Методы определения прочности.                                                                                                                                                                                                             |
| 172.              | ГОСТ 18105-2010                                   | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности                                                                                                                                                                                                                 |
| 173.              | ГОСТ Р 53627-2009                                 | Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия                                                                                                                                                                                 |
| 174.              | ГОСТ Р 53628-2009                                 | Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические условия                                                                                                                                                                                 |
| 175.              | ГОСТ Р 53629-2009                                 | Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия                                                                                                                                                                                  |
| 176.              | ГОСТ Р 53664-2009                                 | Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия                                                                                                                                                 |
| 177.              | ГОСТ Р 53772-2010                                 | Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия                                                                                                                                                                           |
| 178.              | ГОСТ Р 53905-2010                                 | Энергосбережение. Термины и определения                                                                                                                                                                                                                     |
| 179.              | ГОСТ Р 52456-2005                                 | Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система позиционирования. Приемник индивидуальный для автомобильного транспорта. Технические требования                                                                                           |
| 180.              | ГОСТ Р 53703-2009                                 | Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний                                                                                                                                                      |
| 181.              | ГОСТ Р 53860-2010                                 | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и функциям                                                                                                     |
| 182.              | ГОСТ Р 54023-2010                                 | Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения |
| 183.              | ГОСТ Р 54026-2010                                 | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначение, состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования пассажиров                                        |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b>                     | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184.              | ГОСТ Р 54027-2010                                                     | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым графикам                  |
| 185.              | ГОСТ Р 54028-2010                                                     | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления междугородними пассажирскими перевозками. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам                                                                                                  |
| 186.              | ГОСТ Р 54029-2010                                                     | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления специальным автомобильным транспортом муниципальных служб. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления транспортом по вывозу твердых бытовых отходов |
| 187.              | ГОСТ Р 54030-2010                                                     | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым задачам                                                          |
| 188.              | ГОСТ Р 54257-2010                                                     | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования                                                                                                                                                                                                 |
| 189.              | ГОСТ Р 54305-2011                                                     | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.                                                                                                                                                        |
| 190.              | ГОСТ Р 54306-2011                                                     | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования                                                                                                                                                                 |
| 191.              | ГОСТ Р 54307-2011                                                     | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний                                                                                                                                                                       |
| 192.              | ГОСТ Р 54308-2011                                                     | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля                                                                                                                                                                |
| 193.              | ГОСТ ISO 9001-2011                                                    | Системы менеджмента качества. Требования                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194.              | ГОСТ Р ИСО 4063-2010                                                  | Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов                                                                                                                                                                                                         |
| 195.              | ГОСТ Р ИСО 5178-2010                                                  | Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением                                                                                                                   |
| 196.              | Комплекс национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 – 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Части 1 – 6.                                                                                                                                                                                           |
| 197.              | ГОСТ Р ИСО 12491-2011                                                 | Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества                                                                                                                                                                                                        |
| 198.              | ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009                                               | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий                                                                                                                                                                                                      |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199.              | ГОСТ 12.3.033-84                                  | Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации                                                                  |
| 200.              | ГОСТ 12.4.059-89                                  | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия                                                   |
| 201.              | ГОСТ Р ИСО 14001-2007                             | Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению                                                                                                |
| 202.              | ГОСТ Р 52608-2006                                 | Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости                                                                                                              |
| 203.              | ГОСТ Р 53225-2008                                 | Материалы геотекстильные. Термины и определения                                                                                                                             |
| 204.              | ГОСТ Р 53238-2008                                 | Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор                                                                                                              |
| 205.              | ГОСТ Р 54401-2011                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования                                                                       |
| 206.              | ГОСТ Р 54400-2011                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний                                                                             |
| 207.              | ГОСТ Р 55028-2012                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения                                       |
| 208.              | ГОСТ Р 55029-2012                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования                          |
| 209.              | ГОСТ Р 55030-2012                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении.                                |
| 210.              | ГОСТ Р 55031-2012                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению.              |
| 211.              | ГОСТ Р 55032-2012                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию. |
| 212.              | ГОСТ Р 55033-2012                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах.                 |
| 213.              | ГОСТ Р 55034-2012                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости                |
| 214.              | ГОСТ Р 55052-2012                                 | Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия                                                                                                                        |
| 215.              | ГОСТ 31556-2012                                   | Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (введ. 01.01.2014)                                                                                            |
| 216.              | ГОСТ Р 55396-2013                                 | Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013)                                                    |
| 217.              | ГОСТ Р 55419-2013                                 | Материал композиционный на основе активного резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы испытаний (введ. с 01.07.2013)       |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218.              | ГОСТ Р 55420-2013                                 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013)         |
| 219.              | ГОСТ 15.601-98                                    | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения        |
| 220.              | ГОСТ 15971-90                                     | Системы обработки информации. Термины и определения                                                                             |
| 221.              | ГОСТ 19.101-77                                    | Единая система программной документации. Виды программ и программных документов                                                 |
| 222.              | ГОСТ 19.102-77                                    | Единая система программной документации. Стадии разработки                                                                      |
| 223.              | ГОСТ 19.105-78                                    | Единая система программной документации. Общие требования к программным документам                                              |
| 224.              | ГОСТ 19.701-90                                    | Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения |
| 225.              | ГОСТ 19.201-78                                    | Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению                              |
| 226.              | ГОСТ 19.202-78                                    | Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению                                     |
| 227.              | ГОСТ 19.401-78                                    | Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению                                  |
| 228.              | ГОСТ 19.501-78                                    | Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению                                         |
| 229.              | ГОСТ 19.502-78                                    | Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению                              |
| 230.              | ГОСТ 19.503-79                                    | Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению              |
| 231.              | ГОСТ 19.504-79                                    | Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению                         |
| 232.              | ГОСТ 19.505-79                                    | Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению                            |
| 233.              | ГОСТ 19.506-79                                    | Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению                                   |
| 234.              | ГОСТ 19.507-79                                    | Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных документов                                                  |
| 235.              | ГОСТ 19.508-79                                    | Единая система программной документации. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению         |
| 236.              | ГОСТ 19.603-78                                    | Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений                                                       |
| 237.              | ГОСТ 24.104-85                                    | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования         |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238.              | ГОСТ 24.301-80                                    | Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов                                                                                                 |
| 239.              | ГОСТ 24.302-80                                    | Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем                                                                                                                 |
| 240.              | ГОСТ 24.303-80                                    | Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств                                                                                               |
| 241.              | ГОСТ 24.304-82                                    | Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей                                                                                                                   |
| 242.              | ГОСТ 24.401-80                                    | Система технической документации на АСУ. Внесение изменений                                                                                                                                 |
| 243.              | ГОСТ 24.501-82                                    | Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования                                                                                                                  |
| 244.              | ГОСТ 24.601-86                                    | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы. Стадии создания                                                                                 |
| 245.              | ГОСТ 24.701-86                                    | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;                                                       |
| 246.              | ГОСТ 24.702-85                                    | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения                                                      |
| 247.              | ГОСТ 24.703-85                                    | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения                                                                         |
| 248               | ГОСТ 34.003-90                                    | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения                                                             |
| 249               | ГОСТ 34.201-89                                    | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем                           |
| 250               | ГОСТ 34.401-90                                    | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования |
| 251               | ГОСТ 34.601-90                                    | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания                                                                   |
| 252               | ГОСТ 34.602-89                                    | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»                                                   |
| 253               | ГОСТ 34.603-92                                    | Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем                                                                                                                         |
| 254               | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005                         | Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем                                                                                                            |
| 255               | ГОСТ Р 51275-2006                                 | Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения                                                                                            |

| <b>№№<br/>п/п</b>         | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256                       | ГОСТ 23545-79                                     | Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах                                                                                                                       |
| 257                       | ГОСТ Р ИСО/МЭК<br>ТО 9294-93                      | Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения                                                                                                                         |
| 258                       | ГОСТ Р ИСО<br>14813-1-2011                        | Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы          |
| 259                       | РД 50-34.698-90                                   | Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов                            |
| 260                       | РД 45.120-2000                                    | Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети                                                                                                                                             |
| 261                       | РД 45.128-2000                                    | Сети и службы передачи данных                                                                                                                                                                                           |
| 262                       | ГОСТ Р 52266-2004                                 | Кабели оптические                                                                                                                                                                                                       |
| 263                       | ГОСТ Р МЭК 794-<br>1-93                           | Кабели оптические. Общие технические требования                                                                                                                                                                         |
| 264                       | ГОСТ 26599-85                                     | Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения                                                                                                                                                            |
| 265                       | ОСТН 600 – 93                                     | Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений связи, радиовещания и телевидения                                                                                                                     |
| <b>СНиП, своды правил</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 266                       | СНиП 2.05.02-85*                                  | Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                    |
| 267                       | СНиП 3.06.03-85                                   | Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                    |
| 268                       | СП 28.13330.2012                                  | Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85                                                                                                                    |
| 269                       | СП 86.13330.2012                                  | Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80 (введ. с 01.07.2013)                                                                                                                 |
| 270                       | СП 126.13330.2012                                 | Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (введ. с 01.01.2013)                                                                                                      |
| 271                       | СНиП 3.01.04-87                                   | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения                                                                                                                                          |
| 272                       | СНиП 3.04.03-85                                   | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии                                                                                                                                                                |
| 273                       | СНиП 3.05.06-85                                   | Электротехнические устройства                                                                                                                                                                                           |
| 274                       | СНиП 3.04.01-87                                   | Изоляционные и отделочные покрытия                                                                                                                                                                                      |
| 275                       | СНиП 3.03.01-87                                   | Несущие и ограждающие конструкции                                                                                                                                                                                       |
| 276                       | СНиП 1.04.03-85*                                  | Часть I. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.<br>Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. |
| 277                       | СП 79.13330.2012                                  | Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (введ. с 01.01.2013)                                                                                           |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 278               | СНиП 11-04-2003                                   | Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации                                                                                 |
| 279               | СНиП 12-04-2002                                   | Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное производство                                                                                                                 |
| 280               | СНиП 21-01-97*                                    | Пожарная безопасность зданий и сооружений                                                                                                                                              |
| 281               | СНиП 21-02-99*                                    | Стоянки автомобилей                                                                                                                                                                    |
| 282               | СНиП 22-01-95                                     | Геофизика опасных природных воздействий                                                                                                                                                |
| 283               | СП 116.13330.2012                                 | Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (введ. с 01.01.2013) |
| 284               | СП 131.13330. 2012                                | Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (введ.01.01.2013)                                                                                     |
| 285               | СП 50.13330.2012                                  | Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (введ. с 01.07.2013)                                                                                   |
| 286               | СП 122.13330.2012                                 | Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (введ.01.01.2013)                                                                        |
| 287               | СП 14.13330.2011                                  | Свод правил. Строительство в сейсмических районах Актуализированная редакция СНиП II -7-81*                                                                                            |
| 288               | СП 20.13330.2011                                  | Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*                                                                                                        |
| 289               | СП 22.13330.2011                                  | Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83                                                                                                 |
| 290               | СП 23.13330.2011                                  | Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85                                                                                         |
| 291               | СП 31-110-2003                                    | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.                                                                                                                  |
| 292               | СП 31.13330.2012                                  | Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*                                                                                    |
| 293               | СНиП 2.05.03-84                                   | "Мосты и трубы"                                                                                                                                                                        |
| 294               | СП 24.13330.2011                                  | Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85                                                                                                            |
| 295               | СП 42.13330.2011                                  | Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89                      |
| 296               | СП 45.13330.2012                                  | Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87                                                                                   |
| 297               | СНиП 3.06.04-91                                   | «Мосты и трубы»                                                                                                                                                                        |
| 298               | СП 47.13330.2012                                  | Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (введение в действие с 1 июля 2013 г.)                                                          |
| 299               | СП 48.13330.2011                                  | Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004                                                                                                     |

| <b>№№<br/>п/п</b>                                               | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300                                                             | СП 49.13330.2010                                  | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования                                                                                                                        |
| 301                                                             | СП 51.13330.2011                                  | Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003                                                                                                                              |
| 302                                                             | СП 52.13330.2011                                  | Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*                                                                                                       |
| 303                                                             | СП 11-102-97                                      | Инженерно-экологические изыскания для строительства                                                                                                                                                  |
| 304                                                             | СП 11-103-97                                      | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства                                                                                                                                         |
| 305                                                             | СП 11-104-97                                      | Инженерно-геодезические изыскания для строительства                                                                                                                                                  |
| 306                                                             | СП 11-105-97                                      | Инженерно-геологические изыскания для строительства                                                                                                                                                  |
| 307                                                             | СП 11-109-98                                      | Изыскания грунтовых строительных материалов                                                                                                                                                          |
| 308                                                             | СП 12-136-2002                                    | Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ                                           |
| <b>СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 309                                                             | СТО АВТОДОР 2.1-2011                              | Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 29.11.2011 № 219)                                                                                                                |
| 310                                                             | СТО АВТОДОР 2.2-2011                              | Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1)                        |
| 311                                                             | СТО АВТОДОР 2.2-2013                              | Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) |
| 312                                                             | СТО АВТОДОР 2.3-2013                              | Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)                        |
| 313                                                             | СТО АВТОДОР 2.4-2013                              | Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127)                                |
| 314                                                             | СТО АВТОДОР 2.5-2013                              | Рекомендации по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139)                   |
| 315                                                             | СТО АВТОДОР 2.6-2013                              | Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в ред. приказа от 07.05.2014 № 78)                                        |
| 316                                                             | СТО АВТОДОР 4.1-2014                              | Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54)                                                                  |
| 317                                                             | СТО АВТОДОР 7.1-2013                              | Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 05.09.2013 № 176)                                                                                                                     |

| <b>№№<br/>п/п</b>                                                                | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318                                                                              | СТО АВТОДОР<br>8.1-2013                           | Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) |
| 319                                                                              | СТО АВТОДОР<br>8.2-2013                           | Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76)                                                                                   |
| 320                                                                              | СТО АВТОДОР<br>8.3-2014                           | Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                          |
| 321                                                                              | СТО АВТОДОР<br>8.4-2014                           | Требования к проектной и рабочей документации и типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 322                                                                              | СТО АВТОДОР<br>8.5-2014                           | Технические и организационные требования к телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                                            |
| 323                                                                              | СТО АВТОДОР<br>10.1-2013                          | Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения (приказ от 05.09.2013 № 179)                                                           |
| <b>ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА,<br/>РЕКОМЕНДАЦИИ</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 324                                                                              | Федеральный<br>закон от 30.12.2009<br>№ 384-ФЗ    | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений                                                                                                                                                       |
| 325                                                                              | Федеральный<br>закон от 22.07.2008<br>№ 123-ФЗ    | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности                                                                                                                                                      |
| 326                                                                              | Федеральный<br>закон от 29.12.2004<br>№ 190-ФЗ    | Градостроительный кодекс Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации в дополнение к Градостроительному кодексу                                                                     |
| 327                                                                              | Федеральный<br>закон от 08.11.2007<br>№ 257-ФЗ    | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                                                         |
| 328                                                                              | Федеральный<br>закон от 17.07.2009<br>№ 145-ФЗ    | О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                                                                      |
| 329                                                                              | Федеральный<br>закон от 21.07.2005<br>№ 115-ФЗ    | О концессионных соглашениях                                                                                                                                                                                    |
| 330                                                                              | Федеральный<br>закон от 18.07.2011<br>№ 223-ФЗ    | О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц                                                                                                                                             |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b>                                        | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331               | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ                                                 | О безопасности дорожного движения                                                                                                                                                          |
| 332               | Федеральный закон от 14.02. 2009 № 22-ФЗ                                                 | О навигационной деятельности                                                                                                                                                               |
| 333               | Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2009 № 717                                        | О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса                                                                                               |
| 334               | Письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853 с письмом Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313 | Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах                                                                                          |
| 335               | Письмо Росавтодора от 27.01.2003 № ОС-28/339-ис                                          | О собственности проектируемых объектов                                                                                                                                                     |
| 336               | Письмо Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис                                         | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования                                                                                                   |
| 337               | Письмо Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис                                         | О внесении изменений и дополнений в техническую документацию                                                                                                                               |
| 338               | Письмо Росавтодора от 26.05.2006 № 01-28/3486-ис                                         | О внедрении новых материалов и технологий                                                                                                                                                  |
| 339               | Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис                                         | Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог                                                                             |
| 340               | Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5075-ис                                         | О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием                                                                                                                   |
| 341               | Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767                                       | О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог») |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b>                                                       | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 342               | Постановление<br>Правительства РФ<br>от 13.02.2006 № 83                                                 | Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |
| 343               | Постановление<br>Правительства РФ<br>от 29.10.2009 № 860                                                | О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода                                                                                                                              |
| 344               | Постановление<br>Главного<br>государственного<br>санитарного врача<br>РФ от 25 сентября<br>2007 г. № 74 | О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"                                                        |
| 345               | Приказ Минтранса<br>РФ от 16.11.2012<br>№ 402                                                           | Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог                                                                                                                                                                 |
| 346               | Приказ Минтранса<br>РФ от 13.01.2010<br>№ 4                                                             | Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения                                                                                                                                                                          |
| 347               | Приказ Минтранса<br>РФ от 13.01.2010<br>№ 5                                                             | Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения                                                                                                                                                                               |
| 348               | Приказ Минтранса<br>РФ от 25.07.1994<br>№ 59                                                            | О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством федеральных автомобильных дорог                                                                                                                                                                         |
| 349               | Распоряжение<br>Минтранса РФ<br>от 15.07. 2003 №<br>ОС-622-р                                            | О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных дорогах общего пользования                                                                                                     |
| 350               | Распоряжение<br>Минтранса РФ от<br>3.12. 2003 № ОС-<br>1066-р                                           | Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд жесткого типа                                                                                                                                                                                             |
| 351               | Распоряжение<br>Минтранса РФ от<br>01.11.2001 № ОС-<br>450-р                                            | Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом                                                                                                                                                                       |
| 352               | Распоряжение<br>Минтранса РФ от<br>16.06.2003 № ОС-<br>548-р                                            | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах                                                                                                                                                                                                 |

| №№<br>п/п | Обозначение<br>нормативного<br>документа               | Название нормативного документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353       | Приказ Минтранса РФ от 17.05.2010 № 114                | Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства исполнения государственных функций по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения |
| 354       | Приказ Минтранса России от 01.11.2007 № 157            | О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 355       | Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7                 | Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 356       | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128              | Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 357       | Распоряжение Минтранса России от 24.06.2002 № ОС-557-р | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 358       | ТР 103-07                                              | Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 359       | Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 590     | О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета направленные на капитальные вложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b>                                      | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 360               | Постановление<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации от<br>30.04. 2008 № 323      | Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях |
| 361               | Постановление<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации от<br>25.08. 2008 № 641      | Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 362               | Приказ Минтранса<br>России от 26.01.<br>2012 № 20                                      | Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS                                                    |
| 363               | Распоряжение<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации от<br>30.07.2010 № 1285-<br>р | Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте»                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 364               | Указ Президента<br>Российской<br>Федерации от<br>27.06.1998<br>№ 727                   | О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 365               | Постановление<br>Правительства РФ<br>от 16.02.2008 № 87                                | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 366               | Постановление<br>Правительства РФ<br>от 05.03.2007 №<br>145                            | Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий                                                                                                                                                                                                                                            |
| 367               | Постановление<br>Правительства РФ<br>от 30.04.2013 №<br>382                            | О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                      |
| 368               | Распоряжение<br>Минтранса РФ от<br>18.04.2001 № 79-р                                   | Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных пролётных строений автодорожных мостов                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 369               | Приказ Минтранса<br>России от<br>08.06.2012 № 163                                      | Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения                                                                                                                                                                                                                                               |

| №№<br>п/п | Обозначение<br>нормативного<br>документа                                          | Название нормативного документа                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370       | Постановление<br>Правительства РФ<br>от 19.01.2010 № 18                           | Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (п.19) |
| 371       | Письмо<br>департамента<br>ОБДД МВД<br>России от<br>19.02.2009 №<br>13/6-1029      | Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ                                                                                                               |
| 372       | НТП 112-2000                                                                      | Городские и сельские телефонные сети                                                                                                                                                                          |
| 373       | ПУЭ Приказ<br>Минэнерго России<br>от 08.07.2002 №<br>204                          | Правила устройства электроустановок                                                                                                                                                                           |
| 374       | Приказ Минэнерго<br>РФ от 13.01.2003<br>№ 6                                       | Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей                                                                                                                                  |
| 375       | ПОТ Р М-016-<br>2001.РД 153-34.0-<br>03.150-00                                    | Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок                                                                                                                |
| 376       | Приказ МЧС РФ от<br>18.06.2003 № 313                                              | Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)                                                                                                                                |
| 377       | Письмо<br>Росавтодора от<br>23.09.2005 № СП-<br>28/5167-ис                        | О расчетных нагрузках для дорожных одежд                                                                                                                                                                      |
| 378       | СО-153-34.21.122-<br>2003<br>Приказ Минэнерго<br>России<br>от 30.06.2003 №<br>280 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций                                                                                                                          |
| 379       | Распоряжение<br>Росавтодора от<br>24.06.2002 № ОС-<br>556-р                       | Рекомендации по выявлению и устранению колеи на нежестких дорожных одеждах                                                                                                                                    |
| 380       | Распоряжение<br>Росавтодора от<br>15.07.2003 № ОС-<br>621-р                       | Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими                                                            |
| 381       | Распоряжение<br>Росавтодора от<br>18.04.2003 № ОС-<br>358-р                       | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий                                                                                                              |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b>                         | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 382               | Приказ ФДС<br>России от<br>19.01.1999 № 10                                | Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 383               | Минтранс России,<br>1995                                                  | Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 384               | Распоряжение<br>Росавтодора от<br>21.04.2003 № ОС-<br>362-р               | Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 385               | Распоряжение<br>Росавтодора от<br>19.10.2002 № ОС-<br>859-р               | Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 386               | Распоряжение<br>Минтранса РФ от<br>23.05.2003 № ОС-<br>467-р              | Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 387               | Приказ<br>Ростехнадзора от<br>26.12.2006 № 1129                           | Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации                                                                               |
| 388               | Распоряжение<br>Росавтодора от<br>30.08.1999 № 7-р                        | Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 389               | Приказ Минэнерго<br>РФ от 13.01.2003<br>№ 6                               | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 390               | Приказ<br>Государственной<br>компании<br>«Автодор» от<br>16.07.2012 № 144 | О внесении изменений в приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 18.02.2011 № 19 «Об утверждении Положения о порядке принятия инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 391               | Приказ ФДС РФ от<br>23.07.1998 № 168                                      | О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 392               | Распоряжение<br>Минтранса от<br>09.10.2002 № ОС-<br>860-р                 | Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>№№<br/>п/п</b>                                   | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b>                                      | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 393                                                 | Распоряжение<br>Минтранса РФ от<br>15.05.2003 № ОС-<br>424-р                           | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими                                                                                                                                                                                                                                            |
| 394                                                 | Приказ ФДС РФ от<br>19.01.1999 № 10                                                    | Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением                                                                                                                                                                                                                                              |
| 395                                                 | Приказ ФДС РФ<br>23.07.1998 № 168                                                      | Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                           |
| 396                                                 | Приказ<br>Государственной<br>компании<br>«Автодор» от<br>14.12.2010 № 214              | Положение о порядке ввода в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, комплексным обустройством объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                                                |
| 397                                                 | Приказ<br>Государственной<br>компании<br>«Автодор» от<br>18.02.2011 № 19               | Положение о порядке принятия инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 398                                                 | Распоряжение<br>Государственной<br>компании<br>«Автодор» от<br>14.12.2011 №<br>ИУ-67-р | Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор»                                                                                                                                   |
| 399                                                 | Распоряжение<br>Государственной<br>компании<br>«Автодор» от<br>16.12.2011 №<br>ИУ-68-р | Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-монтажных работ на объектах реконструкции и строительства                                                                                                                                 |
| 400                                                 | Приказ<br>Государственной<br>компании<br>«Автодор» от<br>17.02.2012 № 21               | Положение о порядке приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                          |
| 401                                                 | Приказ<br>Государственной<br>компании<br>«Автодор» от<br>06.08.2012 № 163              | Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                                                                                                                                         |
| <b>ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ *</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 402                                                 | ВСН 18-84                                                                              | Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог                                                                                                                                                                                                                                           |
| 403                                                 | ВСН 32-89                                                                              | Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролётных строений эксплуатируемых мостов                                                                                                                                                                                                       |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404               | ВСН 33-87                                         | Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог                                         |
| 405               | ВСН 51-88                                         | Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов                                                                            |
| 406               | ВСН 139-80                                        | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог                                                             |
| 407               | ВСН 165-85                                        | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)                                                                              |
| 408               | ВСН 178-91                                        | Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна                            |
| 409               | ВСН 206-87                                        | Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, действующих на откосы транспортных сооружений на реках                                |
| 410               | ВСН 208-89                                        | Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог                                                                     |
| 411               | ВСН 210-91                                        | Нормы проектирования, строительства и эксплуатации противоналедных сооружений и устройств                                            |
| 412               | ОДМ 218.011-98                                    | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог                                                                          |
| 413               | ОДН 218.012-99                                    | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах |
| 414               | ОДН 218.0.006-2002                                | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог                                                                           |
| 415               | ОДН 218.0.017-2003                                | Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений                                                    |
| 416               | ОДН 218.0.032-2003                                | Временное руководство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных дорогах                                   |
| 417               | ОДН 218.046-01                                    | Проектирование нежестких дорожных одежд                                                                                              |
| 418               | ОДН 218.1.001-2011                                | Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах                                                  |
| 419               | ОДН 218.1.052-2002                                | Оценка прочности нежестких дорожных одежд                                                                                            |
| 420               | ОДН 218.2.027-2003                                | Требования к противогололедным материалам                                                                                            |
| 421               | ОДН 218.3.039-2003                                | Укрепление обочин автомобильных дорог                                                                                                |
| 422               | ОДН 218.5.016-2002                                | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги                                                                   |
| 423               | ОДМ 218.3.004-2010                                | Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий                                                           |
| 424               | ОДМ 218.4.001-2008                                | Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах                       |
| 425               | ОДМ 218.4.002-2008                                | Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений                                                  |
| 426               | ОДМ 218.5.001-2008                                | Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега                                                           |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 427               | ОДМ 218.4.002-2009                                | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков                                                                            |
| 428               | ОДМ 218.4.004-2009                                | Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог                                                                                                                      |
| 429               | ОДМ 218.2.001-2009                                | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) |
| 430               | ОДМ 218.5.001-2009                                | Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог                                      |
| 431               | ОДМ 218.7.001-2009                                | Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах.                                                                                                                                                 |
| 432               | ОДМ 218.8.001-2009                                | Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства                                                                                                                                   |
| 433               | ОДМ 218.2.006-2010                                | Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог                                                                                                    |
| 434               | ОДМ 218.4.005-2010                                | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах                                                                                                                                                                 |
| 435               | ОДМ 218.5.003-2010                                | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог                                                                                                                                     |
| 436               | ОДМ 218.5.006-2010                                | Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной отрасли                                                                                                                  |
| 437               | ОДМ 218.6.002-2010                                | Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения                           |
| 438               | ОДМ 218.8.001-2010                                | Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента                                                                         |
| 439               | ОДМ 218.8.002-2010                                | Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием специализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)                                                                        |
| 440               | ОДМ 218.8.003-2010                                | Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном хозяйстве                                                                                                                                                                 |
| 441               | ОДМ 218.2.012-2011                                | Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений                                                                                                                                                                   |
| 442               | ОДМ 218.3.008-2011                                | Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог                                                                                                             |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 443               | ОДМ 218.3.012-2011                                | Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог                                                                                                                                                |
| 444               | ОДМ 218.3.013-2011                                | Рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно- минеральных смесей                                                                                 |
| 445               | ОДМ 218.3.014-2011                                | Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах                                                                                                                        |
| 446               | ОДМ 218.3.015-2011                                | Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах                                                                                                                    |
| 447               | ОДМ 218.4.007-2011                                | Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства                                                                                 |
| 448               | ОДМ 218.2.013-2011                                | Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам                                                                                                  |
| 449               | ОДМ 218.2.016-2011                                | Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту                                                                                        |
| 450               | ОДМ 218.2.013-2011                                | Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам                                                                                                  |
| 451               | ОДМ 218.2.018-2012                                | Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог |
| 452               | ОДМ 218.2.020-2012                                | Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог                                                                                                                             |
| 453               | ОДМ 218.2.022-2012                                | Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог                                                                                  |
| 454               | ОДМ 218.2.024-2012                                | Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд                                                                                                                                     |
| 455               | ОДМ 218.2.025-2012                                | Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах                                                                                                                                            |
| 456               | ОДМ 218.2.026-2012                                | Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог                                                                                     |
| 457               | ОДМ 218.2.027-2012                                | Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах                                                                                                |
| 458               | ОДМ 218.3.020-2012                                | Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей                                                |
| 459               | ОДМ 218.3.021-2012                                | Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических вяжущих в битумо-минеральных смесях                                    |
| 460               | ОДМ 218.6.004-2011                                | Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах                                                                                 |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 461               | ОДМ 218.6.010-2013                                | Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог                                            |
| 462               | ОДМ 218.6.008-2012                                | Методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного освещения на автомобильных дорогах                                                                      |
| 463               | ОДМ 218.6.011-2013                                | Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |
| 464               | ОДМ 218.2.032-2013                                | Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах                                                                                        |
| 465               | ОДМ 218.3.006-2011                                | Рекомендации по контролю качества дорожных знаков                                                                                                                                |
| 466               | ОДМ 218.2.023-2012                                | Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий                                                                                      |
| 467               | ОДМ 218.6.009-2013                                | Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог                                                                                 |
| 468               | ОДМ 218.6.003-2011                                | Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах                                                                                        |
| 469               | ОДМ 218.2.031-2013                                | Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве                                   |
| 470               | ОДМ 218.2.030-2013                                | Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах                                                                                                |
| 471               | ОДМ 218.3.032-2013                                | Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)                                                    |
| 472               | ОДМ 218.2.033-2013                                | Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог                                                |
| 473               | ОДМ 218.3.029-2013                                | Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения                                                                                                                    |
| 474               | ОДМ 218.3.027-2013                                | Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений                                                         |
| 475               | ОДМ 218.2.034-2013                                | Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона                                                   |
| 476               | ОДМ 218.3.028-2013                                | Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог                                                                                   |
| 477               | ОДМ 218.3.031-2013                                | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог                                                                 |
| 478               | ОДМ 218.2.007-2011                                | Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства                                                          |
| 479               | ОДМ 218.2.028-2012                                | Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд                                                                                           |

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Обозначение<br/>нормативного<br/>документа</b> | <b>Название нормативного документа</b>                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480               | ОДМ 218.8.004-2013                                | Рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения                                                     |
| 481               | ОДМ 218.9.001-2013                                | Применение структурированных перечней работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах диспетчерского контроля |
| 482               | ОДМ 218.3.036-2013                                | Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях                                                                                                                            |
| 483               | ОДМ 218.3.030-2013                                | Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях                                                                                                              |
| 484               | ОДМ 218.2.041-2014                                | Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу Российской Федерации                                                   |
| 485               | МДС 81-35.2004                                    | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации                                                                                                                         |

## Глава № 4.

### ЗАДАНИЕ

**на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту:  
«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе  
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до  
Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области. 1 пусковой  
комплекс, 1 очередь строительства. Строительство ПВП км 133»**

|      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Наименование объекта                                                                                                   | Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области. 1 пусковой комплекс, 1 очередь строительства. Строительство ПВП км 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | Подрядчик                                                                                                              | ООО «Автодор-Платные Дороги»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.   | Субподрядчик                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.   | Цели и задачи проведения работ                                                                                         | Подготовка документов, обеспечивающих оформление и предоставление земельных участков Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.   | Исходные данные для выполнения работ                                                                                   | -документация по планировке территории;<br>- проектная документация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.   | Состав земельно-кадастровых работ                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1  | Формирование земельных участков                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование межевых планов земельных участков и согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков в случаях, установленных законодательством;</li> <li>- подготовка документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета</li> <li>- получение кадастровых паспортов, кадастровых выписок на образованные земельные участки;</li> <li>- получение выписок из Единого государственного реестра прав о регистрации права на образованные земельные участки.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Результаты работ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кадастровые паспорта, кадастровые выписки на образованные и подлежащие изъятию (выкупу) земельные участки, содержащие сведения о координатах поворотных точек границ земельных участков.</li> </ul> |
| 6.2. | Сопровождение изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, необходимых для строительства Автомобильной дороги | <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение актуализированной оценки выкупной цены и (или) убытков, причиняемых изъятием;</li> <li>- подготовка комплектов документов, необходимых для принятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе отчетов об оценке размера компенсационных выплат;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение уведомления правообладателей земельных участков и объектов недвижимого имущества о принятии решения об изъятии;</li> <li>- сопровождение регистрации решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества;</li> <li>- подготовка проектов соглашений о выкупе земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, согласование их с Подрядчиком, собственниками земельных участков;</li> <li>- подготовка проектов соглашений о возмещении убытков с правообладателями (кроме собственников) земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, согласование их с Подрядчиком, правообладателями земельных участков;</li> <li>- сопровождение регистрации права собственности Российской Федерации и (или) регистрации прекращения права аренды или постоянного бессрочного пользования на изъятые земельные участки;</li> <li>- в случае возникновения необходимости изъятия земельных участков в судебном порядке - подготовка комплекта документов для подачи искового заявления.</li> </ul> <p><b>Результаты работ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплекты документов, необходимых для принятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества;</li> <li>- проекты соглашений о выкупе земельных участков, возмещении убытков в связи с изъятием земельных участков;</li> <li>- выписки из Единого государственного реестра прав о регистрации права на образованные земельные участки (при необходимости);</li> <li>- выписки из Единого государственного реестра прав о регистрации права собственности Российской Федерации (при согласии правообладателя с условиями изъятия);</li> <li>- выписки из Единого государственного реестра прав о прекращении прав аренды или постоянного бессрочного пользования (при согласии правообладателя с условиями изъятия);</li> <li>- проект искового заявления с комплектом прилагаемых документов для обращения в суд (при не согласии правообладателя с условиями изъятия);</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчеты об оценке рыночной стоимости, изымаемого имущества и отчеты об оценке стоимости права требования компенсации убытков;</li> <li>- и другие документы, согласно требований Подрядчика.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3  | Подготовка документов для перевода земельных участков в категорию земель промышленности, для отнесения земельных участков к категории земель промышленности или населенных пунктов | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и утверждение актов выбора участков лесного фонда и актов натурно-технического обследования</li> <li>- сбор, систематизация и анализ материалов, обосновывающих перевод/отнесение земельных участков в категорию земель промышленности;</li> <li>- подготовка проекта ходатайства и комплекта документов, обосновывающих перевод/отнесение земельных участков к категории земель промышленности, включая утвержденные акты выбора земельных участков лесного фонда;</li> <li>- сопровождение процедуры принятия уполномоченным органом решения о переводе/отнесении земельных участков к категории земель промышленности;</li> <li>- сопровождение процедуры внесения в государственный кадастр недвижимости и сведения ЕГРП сведений о категории земельных участков;</li> </ul> <p>Результаты работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проекты ходатайств о переводе земельных участков в категорию земель промышленности;</li> <li>- проекты ходатайств об отнесении земельных участков к категории земель промышленности либо населенных пунктов;</li> <li>- комплекты документов, обосновывающих перевод земельных участков в категорию земель промышленности;</li> <li>- комплекты документов, обосновывающих отнесение земельных участков к категории земель промышленности или населенных пунктов;</li> <li>- кадастровые паспорта со сведениями об измененной категории земельных участков;</li> <li>- выписки из ЕГРП со сведениями об измененной категории земельных участков.</li> </ul> |
| 6.4. | Подготовка документов, обеспечивающих предоставление земельных участков Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка комплекта документов, необходимых для принятия исполнительным органом государственной власти решения о предоставлении земельных участков в аренду Государственной компании и об определении вида разрешенного использования земельных участков;</li> <li>- сопровождение процедуры внесения изменений в государственный кадастр сведений об измененном виде разрешенного использования;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка проектов договоров аренды земельных участков;</li> <li>- сопровождение процедуры регистрации договоров аренды земельных участков.</li> </ul> <p><b>Результаты работ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплекты документов, необходимые для принятия исполнительным органом государственной власти решения о предоставлении земельных участков в аренду Государственной компании и об определении вида разрешенного использования земельных участков;</li> <li>- кадастровые паспорта земельных участков с измененным видом разрешенного использования;</li> <li>- зарегистрированные договоры аренды земельных участков.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Подготовка документов для временного занятия земельных участков, необходимых для проведения работ по подготовке территории строительства, строительно-монтажных работ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение актуализированной оценки убытков, причиняемых временным занятием земельных участков;</li> <li>- формирование комплекта документов, необходимого для временного занятия земельных участков в целях переустройства инженерных коммуникаций, в том числе проектов договоров аренды земельных участков (участков лесного фонда), согласованных в порядке, определённом локальными актами Государственной Компании;</li> <li>- подготовка комплектов документов, необходимых для прекращения прав владельцев переустроенных коммуникаций на освобождаемые от коммуникаций земельные участки;</li> <li>- подготовка комплектов документов, необходимых для оформления прав владельцев переустроенных коммуникаций на земельные участки, занятые перенесёнными (переустроенными) коммуникациями.</li> </ul> <p>Результатом работ являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проекты соглашений о временном занятии земельных участков;</li> <li>- заключения (отчёт оценщика) о размере убытков, причиняемых временным занятием земельных участков;</li> <li>- кадастровые паспорта на земельные участки, необходимые для временного занятия (при необходимости);</li> <li>- акты выбора и натурно-технического обследования лесных участков, необходимые для заключения договоров аренды участков лесного фонда;</li> <li>- заключённые договоры аренды участков лесного фонда;</li> <li>- проекты освоения лесов и лесные декларации;</li> </ul> |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- кадастровые выписки на земельные участки, с учтёнными сведениями о перенесённых (переустроенных) коммуникациях;</li> <li>- выписки из ЕГРП, с учтёнными сведениями о перенесённых (переустроенных) коммуникациях.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.  | Основные условия и требования к выполнению работ | <p>Работы, предусмотренные пунктом 6.2., выполняются в отношении земельных участков, обремененных правами третьих лиц, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории.</p> <p>Работы, предусмотренные пунктом 6.4., выполняются в отношении земельных участков, необходимых для размещения Автодороги.</p> <p>Подрядчик на основании подготовленных Субподрядчиком материалов, предусмотренных пунктом 6.2., осуществляет выплату выкупной цены земельных участков, обремененных правами третьих лиц.</p> <p>Подрядчик поручает Субподрядчику путем выдачи доверенности на выполнение соответствующих действий направление документов, обосновывающих перевод земельных участков лесного фонда, а также земельных участков, выкупленных в собственность Российской Федерации, в категорию «земли транспорта», обеспечивает получение решения Правительства Российской Федерации о переводе земельных участков в категорию «земли транспорта». После получения соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации, Подрядчик передает его Субподрядчику для выполнения работ, предусмотренных пунктом 6.4.</p> |
| 9.  | Количество и формат отчетных материалов          | Отчетные материалы передаются Подрядчику в бумажном виде и на электронном носителе в сроки, установленные графиком работ. Количество и формат отчетных материалов устанавливаются по согласованию с Подрядчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | Сроки завершения работ                           | Предоставление отчетных материалов - в соответствии с этапами календарного графика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Перечень документов, подлежащих использованию  
при выполнении комплекса земельно-кадастровых  
работ<sup>6</sup>**

|     |                                                          |                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ                    | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2.  | Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ                 | «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»              |
| 3.  | Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 | «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»                                                                               |
| 4.  | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87        | «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»                                                                                |
| 5.  | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145       | «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»                             |
| 6.  | Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ                 | Земельный кодекс Российской Федерации                                                                                                                    |
| 7.  | Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ                  | Гражданский кодекс Российской Федерации                                                                                                                  |
| 8.  | Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ                 | Лесной кодекс Российской Федерации                                                                                                                       |
| 9.  | Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ                 | «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»                                                                                          |
| 10. | Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ                 | Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»                                                                                              |
| 11. | Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ                 | Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»                                                                 |
| 12. | Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ                 | Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»                                                            |
| 13. | Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ                 | Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»                                                                                     |
| 14. | Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ                 | Федеральный закон «О геодезии и картографии»                                                                                                             |
| 15. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                                        |
| 16. | Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 48        | «О составе и порядке подготовки документов о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий                                               |
| 17. | Постановление Правительства РФ от 11.10.2010 № 799       | «О внесении изменения в Положение о Федеральном дорожном агентстве»                                                                                      |
| 18. | Приказ Министерства природных ресурсов                   | «Об утверждении порядка подготовки и утверждения акта натурного технического обследования участков лесного                                               |

<sup>6</sup> При выполнении Земельных и Кадастровых работ Исполнитель руководствуется вышеуказанным Перечнем, а также иными применимыми положениями Законодательства.

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Российской Федерации от 24.11.2004 № 701                            | фонда»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. | Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 48                   | «О составе и порядке подготовки документов о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20. | Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18.02.2008 № 32 | «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22. | Распоряжение Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р              | «Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24. | Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2010 № Д23-1219            | «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25. | Приказ Росавтодора от 13.04.2011 № 35                               | «О реализации полномочий Федерального дорожного агентства по предоставлению земельных участков, которые находятся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог федерального значения, по принятию решений об образовании земельных участков из земельных участков, которые находятся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в целях установления границ полос отвода автомобильных дорог федерального значения и по определению видов разрешенного использования земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог федерального значения, на которые действия градостроительных регламентов не распространяются». |
| 26. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 21.08.2014 №166        | Об утверждении Положения о регламентации оценочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Календарный график выполнения комплекса земельно-кадастровых работ

| №<br>п/п | Наименование работ (этапов работ)                                                                                                                                                                                | Срок начала<br>работ                                         | Срок<br>окончания<br>работ | Стоимость<br>работ,<br>рублей |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|          | Земельно-кадастровые работы, обеспечивающие формирование земельных участков, их государственный кадастровый учет, их предоставление и оформление прав Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |                                                              |                            |                               |
| 1.       | Формирование земельных участков                                                                                                                                                                                  | С даты<br>заключения<br>договора                             |                            |                               |
| 2.       | Сопровождение изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, для строительства                                                                                                                            | С даты<br>заключения<br>договора                             |                            |                               |
| 3.       | Подготовка документов для перевода земельных участков в категорию земель промышленности, для отнесения земельных участков к категории земель промышленности или населенных пунктов                               | С даты<br>заключения<br>договора                             |                            |                               |
| 4.       | Подготовка документов, обеспечивающих предоставление земельных участков Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                                                               | С даты<br>заключения<br>договора                             |                            |                               |
| 5.       | Подготовка документов для временного занятия земельных участков, необходимых для проведения работ по подготовке территории строительства, строительно-монтажных работ                                            | В соответствии со<br>сроками строительно-<br>монтажных работ |                            |                               |

## Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)

*Дата, исх. Номер*

Генеральному директору  
ООО «Автодор-Платные Дороги»  
Е.Н. Трофимовой

### Конкурсная Заявка

---

*(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке)*

#### **А. Первая часть Конкурсной Заявки**

##### **а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги»:**

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 1 очередь строительства (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурсных Процедур,

---

*(наименование Участника Закупки)*

(далее также – Участник Закупки) в лице \_\_\_\_\_

---

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)*

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную Заявку Обществу с ограниченной ответственностью Автодор-Платные Дороги (далее – ООО «Автодор-Платные Дороги»)

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с ООО «Автодор-Платные Дороги» на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с Техническим Задаaniem, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в

пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(-ов) персональных данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки:

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами (в отношении юридических лиц).

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами.

2.3. Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:

2.4. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.5. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации).

2.6. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании и ООО «Автодор-Платные Дороги», в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства.

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.8. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.9. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.10. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

### 3. Участник Закупки:

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и подтверждает право ООО «Автодор-Платные Дороги» запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения.

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора.

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки.

3.5. Является субъектом малого/среднего<sup>7</sup> предпринимательства и соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»<sup>8</sup>:

| № п/п | Наименование критерия                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм. | Данные (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | %        |                                                                     |
| 2.    | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства                                                                                                                                                            | %        |                                                                     |
| 3.    | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _____ год) или иной период (за период _____)                                                                                                                                                                               | человек  |                                                                     |

<sup>7</sup> Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки соответственно «малого» или «среднего»

<sup>8</sup> В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка п. 3.5 должна быть указана в следующей редакции:

«3.5. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

|    |                                                                                                                                         |              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за _____ год) или иной период (за период _____) | млн.<br>руб. |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки:

для юридических лиц:

полное фирменное наименование (наименование):

---



---

сокращенное фирменное наименование (если применимо):

---

организационно-правовая форма:

---

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц)

местонахождение и почтовый адрес:

---



---

номер телефона (с указанием кода страны и города):

---

адрес электронной почты:

---

ИНН (если применимо): \_\_\_\_\_ ОГРН (если применимо): \_\_\_\_\_,

основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: \_\_\_\_\_, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский счет):

---



---

для физических лиц:

фамилия, имя, отчество (если применимо):

---



---

паспортные данные:

---



---

место жительства:

---

номер телефона (с указанием кода страны и города):

---



---

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_, ИНН (если применимо): \_\_\_\_\_, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: \_\_\_\_\_, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): \_\_\_\_\_

---

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен

---

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)

#### **б) Пояснительная записка Участника Закупки:**

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации Требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе - на \_\_ листах в 1-м экземпляре, стр.№ \_\_\_\_\_;

**в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную Заявку:**

- для юридических лиц:

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения документ о государственной регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого документа;

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких документов;

- для физических лиц:

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность;

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей);

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных предпринимателей).

**г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Участника Закупки:**

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких документов;

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы предоставляются в оригиналах или копиях).

**д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе:**

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации);

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- копия соответствующе представленной бухгалтерской отчетности положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение);

справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя.

**е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора:**

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью.

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:

### **III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту**

#### **1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках**

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

#### **2. Подготовительные работы**

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

#### **3. Земляные работы**

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

#### **5. Свайные работы. Закрепление грунтов**

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай

#### **6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

#### **7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

#### **9. Работы по устройству каменных конструкций**

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

#### **10. Монтаж металлических конструкций**

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

#### **11. Монтаж деревянных конструкций**

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

#### **12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)**

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

#### **13. Устройство кровель**

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

#### **14. Фасадные работы**

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

#### **15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

- 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
- 15.5. Устройство системы электроснабжения
- 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
- 16. Устройство наружных сетей водопровода**
  - 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
  - 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
  - 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
  - 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
- 17. Устройство наружных сетей канализации**
  - 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
  - 17.1. Укладка трубопроводов канализационных напорных
  - 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
  - 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
  - 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
- 20. Устройство наружных электрических сетей**
  - 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
  - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
  - 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
- 23. Монтажные работы**
  - 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
  - 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
  - 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
- 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов**
  - 25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог и т.д.
  - 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог.
  - 25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог
  - 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
  - 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
  - 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
- 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)**
  - 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
  - 33.3. Жилищно-гражданское строительство

## **Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение**

### **а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги» с Конкурсным Предложением:**

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) на право заключения на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 1 очередь строительства (далее – Договор), а также Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур,

(наименование Участника Закупки)

(далее также – Участник Закупки) в лице \_\_\_\_\_

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)  
предоставляет следующее Конкурсное Предложение:

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим документам и материалам Конкурсного Предложения]

**б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению:**

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной Деятельности

**в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения об условиях исполнения Договора:**

- Предложение по Цене Договора, срокам выполнения работ, объемам и срокам гарантии на выполненные работы, согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.

-Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество выполняемых работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1-6 раздела VI Конкурсной Документации и таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника Закупки).

- Техничко-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях, предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности;

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

**г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки:**

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки

**Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках  
Работ/Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых  
предусмотрено Конкурсной Документацией**

(наименование Участника Закупки)

(далее также – Участник Закупки) в лице \_\_\_\_\_

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить [указывается наименование Договора] с ООО «Автодор-Платные Дороги» на следующих условиях:

Таблица №1  
Приложения № 3 к Конкурсной Документации

**Стоимость Обязательств по Комплексному Обустройству и порядок оплаты  
выполненных работ в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству**

1. Общая стоимость Обязательств по Комплексному Обустройству составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копейка, включая:

1) Стоимость работ по разработке рабочей документации I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек;

2) Стоимость работ по комплексному обустройству I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек;

3) Стоимость земельно-кадастровых работ составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек;

Сроки выполнения Работ/оказания Услуг: \_\_\_\_\_

|             |       |    |             |                     |
|-------------|-------|----|-------------|---------------------|
| Гарантийные | сроки | по | выполняемым | Работам/оказываемым |
| Услугам     |       |    |             |                     |

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ/Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора: \_\_\_\_\_

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ:

|    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

## Анкеты Участника Закупки

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

| № п/п                                                                                           | Наименование предмета договора, №, дата заключения | Наименование заказчика | Краткая характеристика предмета договора, включая: место выполнения работ и/или оказания услуг, краткое описание работ и/или услуг | Цена договора (рублей с НДС, в случае наличия) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                  | 3                      | 4                                                                                                                                  | 5                                              |
| 2                                                                                               |                                                    |                        |                                                                                                                                    |                                                |
| 3                                                                                               |                                                    |                        |                                                                                                                                    |                                                |
| 4                                                                                               | .....                                              | .....<br>...           | .....                                                                                                                              | .....                                          |
| Итого объем выполненных работ, оказанных Услуг (с учетом НДС, в случае наличия)<br>_____ рублей |                                                    |                        |                                                                                                                                    |                                                |

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

| № п/п                                              | Ф.И.О. сотрудника и наименование организации | Должность (для инженеров) или специальность (для механизаторов и рабочих) | Название ВУЗа, специальность (для инженеров),<br>Название учреждения, выдавшего удостоверение, (для механизаторов) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                            | 3                                                                         | 4                                                                                                                  |
| <i>Инженеры:</i>                                   |                                              |                                                                           |                                                                                                                    |
| ...                                                | .....                                        | .....                                                                     | .....                                                                                                              |
| ...                                                | .....                                        | .....                                                                     | .....                                                                                                              |
| Всего инженеров: ____ человек                      |                                              |                                                                           |                                                                                                                    |
| <i>Рабочие строительных профессий:</i>             |                                              |                                                                           |                                                                                                                    |
|                                                    | .....                                        | .....                                                                     | .....                                                                                                              |
|                                                    | .....                                        | .....                                                                     | .....                                                                                                              |
| Всего рабочих строительных профессий: ____ человек |                                              |                                                                           |                                                                                                                    |
| <b>Всего: ____ человек</b>                         |                                              |                                                                           |                                                                                                                    |

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

| № п/п | Наименование техники, оборудования <sup>9</sup> | Марка и модель техники, оборудования, производительность <sup>10</sup> , год выпуска | Название (реквизиты) документов/копии документов, устанавливающие право собственности на технику, оборудование и/или название (реквизиты) документов/копии документов, подтверждающие привлечение техники, оборудования |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| ...   | .....                                           | .....                                                                                | .....                                                                                                                                                                                                                   |

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

| № п/п | Наименование (модель, марка) лаборатории | Стационарная или передвижная лаборатория | Фактическое или предполагаемое местонахождение лаборатории, наименование и реквизиты документов, подтверждающих местонахождение лаборатории | Документы, (реквизиты), устанавливающие право собственности или документы (реквизиты), подтверждающие привлечение лабораторий (договор аренды, лизинга, оказания услуг) |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3                                        | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                       |
|       |                                          |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|       |                                          |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|       |                                          |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |

<sup>9</sup> Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Таблице №4 раздела VI Конкурсной Документации.

<sup>10</sup> для крана – грузоподъемность, для катка – вес и т.д.

### **Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки**

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации.

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку Участника Закупки.

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса.

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью.

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны допускать двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).

Заполнение Таблицы № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к качественным, количественным характеристикам работ/услуг, являющихся объектом Договора, в том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть). Форма и порядок оформления ведомости объёмов работ заполняется в соответствии с Главой № 2 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) и Приложением № 3 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).

При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения о качественных, количественных характеристиках работ, сроках выполнения работ, содержащиеся в Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации.

Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к Конкурсной Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями)

данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. Электронная копия заявки должна соответствовать документам, представленным в письменной форме.

Заполнение Таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 6 раздела VI Конкурсной Документации.

Частичное предложение по предмету Договора не допускается.

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях.

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки.

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

**на выполнение комплекса работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства**

г. Москва

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Предмет Договора**

1. Субподрядчик в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, обеспечивает выполнение комплекса работ и услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства (далее – «Обязательства по Комплексному Обустройству»), в том числе:

- 1) разработку Рабочей Документации в объеме и на условиях, определенных в Техническом Задании на Разработку Рабочей Документации, Подготовку Территории Строительства и Комплексное Обустройство (Приложение 2 к настоящему Договору), с учетом предоставления предложений по применению инновационных технологий, согласно (Приложению 18 к настоящему Договору);
- 2) строительно-монтажные работы в рамках I пускового комплекса, 1 очереди строительства в объеме, установленном Ведомостью Объемов и Стоимости Строительно-Монтажных работ по Комплексному Обустройству (Приложение 3 к настоящему Договору) (далее – «Строительно-Монтажные работы»);
- 3) выполнение комплекса земельно-кадастровых работ в соответствии с Заданием на выполнение земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к настоящему Договору).

2. Субподрядчик выполняет Обязательства по Комплексному Обустройству в соответствии с:

- 1) проектной документацией: «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области», утвержденной распоряжением Государственной компании «Автодор» от 17.12.2013 № ПТ-99-р и получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 01.11.2013 № 1032-13/ГГЭ-8793/04, от 01.11.2013 № 1042-13/ГГЭ-8793/10 (далее – «Проектная Документация»);

- 2) Техническим Заданием на Разработку Рабочей документации, Подготовку Территории Строительства и Комплексное Обустройство (Приложение 2 к настоящему Договору);

- 3) действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне Нормативных Документов (Приложение 7 к настоящему Договору), обязательных при выполнении работ.

3. Подрядчик в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, обеспечивает:

- 1) осуществление приемки выполненных Субподрядчиком работ и (или) услуг в составе соответственно Обязательств по Комплексному Обустройству;
- 2) оплату работ и (или) услуг Субподрядчика в составе соответствующего Обязательства по Комплексному Обустройству в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

## **1.2. Объект Договора**

- 1) Субподрядчик выполняет Обязательства по Комплексному Обустройству в рамках I пускового комплекса, 1 очереди строительства в строгом соответствии с Ведомостями Объемов и Стоимости работ по Размещению Оборудования (Приложение 3 к Договору).
- 2) Субподрядчик выполняет Обязательства по Комплексному Обустройству на следующем Участке Автомобильной Дороги:
  - (а) Участок 4: км 93 – км 211.
- 3) Субподрядчик выполняет работы по разработке рабочей документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к Договору).
- 4) В рамках настоящего Договора Субподрядчик и (или) привлеченные им лица не вправе создавать никакие объекты, кроме объектов, создание которых предусмотрено Проектной Документацией и (или) настоящим Договором, либо не было предварительно письменно согласовано Подрядчиком. В случае получения согласия Подрядчика на размещение дополнительных объектов недвижимого имущества, порядок и условия его сооружения и использования, в том числе порядок возникновения права собственности в отношении такого имущества, определяются дополнительным соглашением Сторон.
- 5) Субподрядчик и (или) привлеченные им лица не вправе использовать для извлечения прибыли и (или) в каких-либо иных целях какое-либо имущество Автомобильной Дороги, если иное не было предварительно письменно согласовано Подрядчиком.
- 6) Риск случайной гибели или повреждения соответствующего объекта, создаваемого в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству (его части) с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Строительной Площадки и до даты подписания Акта Приемки Объекта в отношении выполненных работ в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству несет Субподрядчик.
- 7) Стороны подтверждают, что право собственности на Автомобильную Дорогу принадлежит Российской Федерации. Автомобильная Дорога передана в доверительное управление Государственной Компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания). Настоящий Договор не предусматривает передачу Субподрядчику каких-либо имущественных прав на Автомобильную Дорогу, входящее в ее состав недвижимое имущество и (или) расположенные под ним Земельные Участки.
- 8) Во избежание сомнений, Субподрядчик не вправе осуществлять каких-либо действий, связанных с отчуждением и (или) передачей в залог имущества, входящего в состав Автомобильной Дороги, либо земельных участков, на которых она расположена.

## **1.3. Срок исполнения Субподрядчиком Обязательств по Комплексному Обустройству**

1. Субподрядчик приступает к Комплексному Обустройству в рамках I пускового комплекса, 1 очереди строительства с даты подписания настоящего Договора. Срок окончания выполнения работ по Комплексному Обустройству I пускового комплекса, 1 очереди строительства – 20 ноября 2015 года:
  - 1) Строительство дорожной одежды рабочей зоны ПВП км 133 – 20 августа 2015 года;
  - 2) Строительство Здания ПВП км 133 – 20 сентября 2015 года;
  - 3) Благоустройство территории – 20 ноября 2015 года.
2. Промежуточные сроки производства работ по Комплексному Обустройству установлены в Календарном Графике Работ по Комплексному Обустройству (Приложение 4 к Договору).

3. Стороны вправе уточнять сроки производства отдельных видов работ по Комплексному Обустройству путем внесения изменений в соответствующий Календарный График Работ по Комплексному Обустройству. Указанные в настоящем пункте изменения вносятся в Договор путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

4. Сроки выполнения Субподрядчиком его обязательств по Договору, включая сроки, установленные настоящей статьей Договора, могут быть изменены только соглашением Сторон, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

5. В случае невозможности выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или входящих в них отдельных видов работ и (или) услуг по Договору вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, не по вине Сторон, Стороны принимают решение о приостановке выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или входящих в них отдельных видов работ и (или) услуг по настоящему Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

6. В случае если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или входящих в них отдельных видов работ и (или) услуг получены ранее истечения 6 (шести) месяцев Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или входящих в них отдельных видов работ и (или) услуг.

7. В случае если по истечении 6 (шести) месяцев необходимые документы не получены, Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или входящих в них отдельных видов работ и (или) услуг.

8. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независящим от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) Государственных Органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или входящих в них отдельных видов работ и (или) услуг.

#### **1.4. Исполнение Договора Субподрядчиком**

1. При исполнении Договора замена Субподрядчика допускается на другое лицо, когда такое лицо является правопреемником Субподрядчика, образованным вследствие его реорганизации.

2. В целях исполнения настоящего Договора Субподрядчик вправе привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных Законодательством, свидетельством о допуске к работам, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение таких видов работ (Привлекаемые третьи лица).

3. В целях качественного и своевременного исполнения определенных видов (этапов) работ, являющихся предметом настоящего Договора, Подрядчиком в одностороннем порядке, путем направления официального письма, могут быть установлены дополнительные требования, предъявляемые к Привлекаемым третьим лицам, учитывающие особенности их исполнения и обусловленные характером данных видов (этапов) работ. Условие, указанное в настоящем пункте, применимо, если вышеуказанные требования предъявлены к Субподрядчику до даты публикации извещения о начале конкурентных процедур, по отбору Привлекаемого третьего лица на определенные виды (этапы) работ, являющихся предметом настоящего Договора.

4. В случае привлечения третьих лиц Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения с ними договора обязан уведомить Подрядчика о заключении договора субподряда с указанием наименования Привлекаемого третьего лица, его места нахождения и

наименования выполняемых работ. По требованию Подрядчика Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить копии договоров с Привлекаемыми третьими лицами и другие документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям к Привлекаемым третьим лицам.

5. Субподрядчик несет полную и исключительную ответственность за исполнение всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также несет полную ответственность за действия или бездействие какого-либо привлекаемого им третьего лица, а также работников и представителей данного Привлекаемого третьего лица, как если бы это были действия или бездействие самого Субподрядчика.

6. В случае если Субподрядчик осуществляет выплату авансовых платежей Привлекаемым третьим лицам в счет стоимости выполняемых ими работ по Комплексному Обустройству, Субподрядчик обязуется получить по договорам с Субподрядчиками банковскую(-ие) гарантию(-и) в обеспечение исполнения такими Привлекаемыми третьими лицами обязательств по погашению авансовых платежей. Копия полученной банковской (-их) гарантии (-й) предоставляется Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения Субподрядчиком. Требования, предъявляемые к указанной (-ым) банковской (-им) гарантии (-ям) должны быть не ниже требований, установленных внутренними документами Субподрядчика к банковским гарантиям.

7. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители, равно как и его Привлекаемые третьи лица, обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых ею или Государственными Органами совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с реализацией настоящего Договора.

8. При выполнении работ Субподрядчик обязан обеспечить своих работников специальной одеждой в соответствии с требованиями документов, указанных в Приложении 7 к настоящему Договору, с указанием наименования организации и обеспечить выполнение данного требования.

9. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители, обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением комплекса работ в рамках настоящего Договора. Субподрядчик обязан предусмотреть аналогичное требование для Привлекаемых третьих лиц в заключаемых с ними договорах.

#### **1.5. Подрядные организации Подрядчика**

1. Субподрядчик в течение Срока Действия Договора предоставляет доступ на Автомобильную Дорогу лицам, привлеченным Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг) в отношении Автомобильной Дороги (Подрядным организациям Подрядчика) в объеме и порядке, установленным в соответствующем соглашении (соглашениях) между Подрядчиком и Подрядной организацией Подрядчика, с учетом положений установленных настоящим Договором.

2. Во избежание сомнений, Подрядные организации Подрядчика не должны препятствовать исполнению Субподрядчиком условий настоящего Договора. Подрядчик обеспечивает включение указанных в настоящей статье условий в соответствующие договоры с Подрядными организациями.

#### **1.6. Управление Договором**

1. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании Устава или доверенности. Во избежание сомнений Подрядчик вправе назначить несколько уполномоченных представителей по настоящему Договору.

2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании Устава или доверенности. Во избежание сомнений Субподрядчик вправе назначить несколько уполномоченных представителей по настоящему Договору.

3. Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляется только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Подрядчика могут даваться в

виде Предписания об Устранении Нарушений Правил Производства Работ (Приложение 5 к настоящему Договору) или Предписания о Приостановке Работ (Приложение 7 к настоящему Договору) и (или) записываться в Общем журнале работ. Указанные Предписания об Устранении Нарушений Обязательств по Комплексному Обустройству являются обязательными для Субподрядчика.

#### **1.7. Организация Строительного Контроля**

1. Подрядчик в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом выполнения работ в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству вправе привлекать специализированную организацию, заключившую в установленном порядке договор с Государственной компанией (далее – «Организация Строительного Контроля»), о чем заблаговременно письменно уведомляет Субподрядчика, с указанием передаваемых Организации Строительного Контроля полномочий, а также уполномоченных Подрядчиком представителей Организации Строительного Контроля, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ по Комплексному Обустройству.

2. Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком и (или) Организацией Строительного Контроля не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность выполнения работ по Комплексному Обустройству.

3. При осуществлении строительного контроля Организация Строительного Контроля не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

#### **1.8. Информация о бенефициарах Субподрядчика**

1. Субподрядчик до заключения настоящего Договора предоставил Подрядчику информацию в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. Субподрядчик, в случае изменений в указанной информации, включая изменения в исполнительных органах Субподрядчика, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений обязан предоставить информацию по таким изменениям Подрядчику с подтверждением соответствующими документами. Субподрядчик выражает согласие на передачу (раскрытие) Подрядчиком полученной от Субподрядчика информации в Государственную компанию, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу Российской Федерации.

2. Подрядчик при получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с настоящей статьей Договора обязуется соблюдать режим конфиденциальности в соответствии с настоящим Договором и Законодательством. За раскрытие информации, представленной в соответствии с настоящей статьей Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением лиц, указанных в п.1 настоящей статьи, Подрядчик несет ответственность перед Субподрядчиком в виде обязанности по уплате исключительной неустойки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящей статьей Договора, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном статьей 7.2 настоящего Договора. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик не возмещает Субподрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с таким односторонним отказом. Суммы Авансов и иных предварительных платежей, в отношении которых не были подписаны акты сдачи/приемки работ и (или) услуг, подлежат возврату Подрядчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения Договора. Во избежание сомнений, в случаях, когда работы были выполнены (услуги оказаны) надлежащим образом и могут быть приняты Подрядчиком в порядке, установленном Договором, такие выполненные работы (услуги) подлежат приемке Подрядчиком и оплате в установленном Договором порядке.

3. Условие, предусмотренное настоящей статьей Договора, является существенным условием настоящего Договора.

### 1.9. Иные общие положения

1. Субподрядчик настоящим гарантирует, что до Даты Заключения Договора либо (если это согласовано Сторонами, в части получения одобрения заключения настоящего Договора от своих органов управления) после подписания настоящего Договора выполнены следующие действия:

1) Субподрядчиком получено одобрение заключения настоящего Договора от своих органов управления, если получение такого одобрения предусмотрено Законодательством и (или) учредительными документами Субподрядчика, и такие одобрения предоставлены Подрядчику

2) Субподрядчик является членом саморегулируемой организации и у него имеются все необходимые допуски, лицензии, иные разрешительные документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных и иных видов работ, предусмотренных настоящим Договором, а также требованиями Законодательства.

2. Субподрядчик обязуется:

1) принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить выполнение настоящего Договора; обладать всеми полномочиями на заключение настоящего Договора и выполнение всех своих прав и обязательств согласно настоящему Договору;

2) исполнить Договор в соответствии с требованиями, установленными:

(a) учредительными документами Субподрядчика;

(b) действующим Законодательством;

(c) любым документом, устанавливающим обязательства Субподрядчика или обременения или иные ограничения в отношении имущества Субподрядчика;

3) обеспечить, чтобы, начиная с Даты Заключения Договора, не возникло никакого существенного негативного изменения финансового состояния Субподрядчика, способного повлиять на способность исполнения им настоящего Договора, в том числе, вследствие предъявления к нему претензий имущественного и (или) финансового характера со стороны третьих лиц;

4) обеспечить постоянное соответствие своей деятельности по настоящему Договору требованиям Подрядчика согласно настоящему Договору, а также требованиям Государственных Органов и Законодательства;

5) обеспечить, чтобы вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Субподрядчиком в рамках или в связи с исполнением настоящего Договора, были достоверными, полными и точными во всех отношениях вне зависимости от формы предоставления таких сведений;

6) в случае каких-либо изменений в цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах контрагента, по сравнению с информацией, представленной им на момент заключения Договора, Субподрядчик предоставляет сведения о таких изменениях Подрядчику не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3. Настоящим Субподрядчик соглашается, что Подрядчик не будет нести какой-либо ответственности перед Субподрядчиком и (или) иными лицами за полноту и достоверность информации, предоставленной Субподрядчиком до заключения настоящего Договора, а также признает и подтверждает, что им был проведен собственный анализ и проверка такой информации до Даты Заключения Договора, и что он не вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, продления сроков или дополнительных выплат по настоящему Договору, освобождения от каких-либо рисков и (или) обязанностей, возложенных на него или принятых им по настоящему Договору на основании выявленных впоследствии неточностей, ошибок, неполноты и (или) противоречий в представленной ему информации.

4. При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями Законодательства и настоящего Договора.

## **ГЛАВА 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ**

### **2.1. Общие положения**

1. Субподрядчик осуществляет выполнение Обязательств по Комплексному Обустройству в сроки, установленные настоящим Договором.

2. Обязательства по Комплексному Обустройству считаются выполненными только после выполнения каждого из указанных ниже условий:

1) Сторонами подписан Акт Приемки Объекта;

2) Подрядчиком утвержден представленный Субподрядчиком в соответствии с требованиями Приложения 13 формуляр в отношении объектов, созданных по итогам Комплексного Обустройства.

### **2.2. Проектная Документация и результаты Инженерных Изысканий**

1. Подрядчик в рамках настоящего Договора передает Субподрядчику во временное пользование Проектную Документацию.

2. Передача Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий осуществляется в следующем порядке:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик передает Субподрядчику Проектную Документацию и результаты Инженерных Изысканий с приложением копии заключения Государственной Экспертизы. Проектная Документация передается Субподрядчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе;

2) обязанность Подрядчика по предоставлению Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий считается исполненной с момента принятия Проектной Документации Субподрядчиком и подписания Сторонами акта приемки-передачи Проектной Документации (далее – «Акт Передачи Проектной Документации») по форме Приложения 16 к настоящему Договору.

3. Субподрядчик с момента подписания Акта Передачи Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий принимает на себя всю ответственность, связанную с использованием Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий в целях выполнения работ в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству по настоящему Договору.

4. Риск любых интерпретаций и толкований положений Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий, не соответствующих ему полностью либо частично, несет Субподрядчик.

5. С момента подписания Акта Передачи Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий Субподрядчик несет ответственность за обеспечение соответствия Рабочей Документации Проектной Документации и результатам Инженерных Изысканий, требованиям настоящего Договора и Законодательству, а также за пригодность Рабочей Документации для выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству.

6. Субподрядчик вправе использовать передаваемую ему Проектную Документацию и результаты Инженерных Изысканий только в целях исполнения им своих обязательств по настоящему Договору. Субподрядчик не вправе передавать Проектную Документацию и результаты Инженерных Изысканий третьим лицам без согласия Подрядчика, а также использовать их в целях, не соответствующих целям Договора.

7. Субподрядчик несет ответственность за сохранность передаваемой ему Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий, а также соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности, в отношении содержащихся в них материалов.

8. Переданная Субподрядчику Проектная Документация и результаты Инженерных Изысканий подлежат возврату Подрядчику по завершении выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству. Обязанность Субподрядчика по возврату Проектной Документации считается исполненной с момента (даты) подписания Сторонами соответствующего Акта Возврата Проектной Документации, который подписывается Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.

9. По письменному запросу Субподрядчика Подрядчик в согласованные Сторонами сроки передает по акту приемки-передачи Субподрядчику материалы документации по планировке территории, которые необходимы Субподрядчику для исполнения его обязательств по Договору, при этом Стороны согласовывают состав передаваемых материалов. Обязанность Подрядчика по предоставлению Субподрядчика документации по планировке территории считается исполненной с момента принятия документации по планировке территории Субподрядчиком и подписания Сторонами акта приемки-передачи документации по планировке территории. В случае прекращения Договора такие материалы подлежат возврату Подрядчику в порядке и сроки, установленные Договором для возврата Подрядчику Проектной Документации.

10. Необоснованное уклонение одной из Сторон от подписания Акта Передачи Проектной Документации, Акта Возврата Проектной Документации, акта приемки - передачи документации по планировке территории или акта возврата документации по планировке территории признается нарушением такой Стороной обязанности, установленной настоящей статьей Договора.

### **2.3. Разработка Рабочей Документации**

1. В соответствии с Договором Субподрядчик обязуется разработать и согласовать с Подрядчиком Рабочую Документацию, необходимую для осуществления Подготовки Территории Строительства и Комплексного Обустройства. Рабочая Документация разрабатывается Субподрядчиком в соответствии с Техническим Задаaniem на Разработку Рабочей Документации, Подготовку Территории Строительства и комплексное Обустройство, установленным Приложением 2 к настоящему Договору.

2. При необходимости Субподрядчик за свой счет обеспечивает проведение необходимых Инженерных Изысканий, которые требуются для разработки Рабочей Документации. Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком объем и сроки проведения таких Инженерных Изысканий. Стоимость работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Субподрядчиком на основании настоящего пункта устанавливается в дополнительном соглашении Сторон.

3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с Даты Заключения Договора Субподрядчик представляет Подрядчику на утверждение график разработки Рабочей Документации по каждой из очередей строительства в соответствии с Ведомостью Объемов и Стоимости Работ (Приложения 3).

4. Разработка Рабочей Документации и ее согласование с Подрядчиком осуществляется поэтапно с соблюдением графика разработки Рабочей Документации до начала производства работ по Подготовке Территории Строительства и (или) выполнения работ по Комплексному Обустройству по какому-либо конструктивному элементу, участку или отдельному объекту на участке Подготовки Территории Строительства или Комплексного Обустройства с тем, чтобы обеспечить своевременное и полное выполнение соответствующих работ по Подготовке Территории Строительства и (или) Комплексного Обустройства в соответствии со сроками, установленными настоящим Договором.

5. Субподрядчик представляет Подрядчику этап (раздел) Рабочей Документации, ее электронную версию на согласование заблаговременно до начала производства соответствующих работ по Подготовке Территории Строительства или Комплексному Обустройству. К указанным документам Субподрядчик прилагает подписанный с его стороны акт сдачи-приемки этапа (раздела) Рабочей Документации в 2-х (двух) экземплярах. Подрядчик рассматривает этап (раздел) Рабочей Документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и в случае согласования такого этапа (раздела) Рабочей Документации Подрядчик ставит на соответствующей части Рабочей Документации отметку утверждения «К производству работ» и подписывает акт сдачи-приемки. Субподрядчик вправе приступить к осуществлению работ в соответствии с Рабочей Документацией только после получения от Подрядчика такой отметки об утверждении.

6. При выявлении несоответствий этапа (раздела) Рабочей Документации требованиям настоящего Договора и Приложения 2 к настоящему Договору Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ в согласовании такого этапа (раздела) Рабочей Документации и прилагает перечень недостатков и необходимых доработок, являющихся обязательными для Субподрядчика.

7. После исправления недостатков и выполнения доработок Субподрядчик повторно представляет этап (раздел) Рабочей Документации на согласование, которое осуществляется в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящей статьи.

8. На основании и в соответствии с Рабочей Документацией, утвержденной Подрядчиком к производству работ, Субподрядчик должен выполнить чертежи сложных и специальных вспомогательных сооружений и устройств, включая (при необходимости) временные здания и сооружения, а также проект производства работ, включающий в необходимых случаях технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, включая план соответствующего Участка Автомобильной Дороги с границами землеотвода (далее – «Проект Производства Работ»). Субподрядчик обязан разработать регламенты выполнения сложных работ в условиях, не предусмотренных строительными нормами и правилами, и согласовать их с Подрядчиком. Номенклатура видов работ и технологических процессов, для которых должны быть разработаны технологические карты или технологические регламенты, утверждается Подрядчиком. В случаях, когда Стороны достигли соглашения об этом, в составе Рабочей Документации Субподрядчик разрабатывает документацию для непредвиденных работ, выявляющихся в ходе работ по Подготовке Территории Строительства или Комплексного Обустройства.

9. Если иное не предусмотрено Техническим Заданием на Разработку Рабочей Документации, Подготовку Территории Строительства и Комплексное Обустройство (Приложение 2), Субподрядчик представляет чертежи на топооснове в цветном исполнении в 6 (шести) экземплярах, в печатном виде и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате файлов, поддерживаемых программами MS Office, AutoCAD (.doc, .docx, .dwg). После утверждения Рабочей Документации «К производству работ» 3 (три) экземпляра передаются Субподрядчику.

10. В целях сопоставления объемов работ по Проектной Документации с объемами работ, полученными в результате разработки Рабочей Документации в составе каждого этапа разработки Рабочей Документации, Субподрядчик должен разработать и предоставить сопоставительную ведомость объемов работ и сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ на текущую дату.

11. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до начала соответствующих работ, в том числе работ по Подготовке Территории Строительства, Субподрядчик обязан разработать и представить на согласование Подрядчику Проект Производства Работ в соответствии с требованиями Договора и Законодательства. Состав Проекта Производства Работ Субподрядчика согласовывает с Подрядчиком до начала разработки Проекта Производства Работ.

12. Проект Производства Работ может уточняться и дополняться Субподрядчиком поэтапно с соблюдением графика разработки Рабочей Документации, а также сроков Комплексного Обустройства, предусмотренных настоящим Договором, до начала производства соответствующих работ.

13. Работы по разработке Рабочей Документации по Автомобильной Дороге включены в Ведомость Объемов и Стоимости Работ (Приложения 3) по настоящему Договору отдельной позицией.

14. Приемка работ по разработке Рабочей Документации осуществляется в соответствии с порядком приемки работ по Комплексному Обустройству, предусмотренным настоящим Договором и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей документации.

#### **2.4. Выполнение землеустроительных и кадастровых работ**

1. В соответствии с Договором и заданием на выполнение земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору) Субподрядчик в сроки, установленные Календарным графиком земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору), осуществляет выполнение земельно-кадастровых работ, результатом которых является комплект документов, обеспечивающий принятие Государственным Органом решения о предоставлении Земельных Участков, входящих в состав Полосы Отвода Автомобильной Дороги, в аренду Государственной Компании, состав,

объем и требования к которому определяются заданием на выполнение земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору).

2. Отчетные материалы передаются Подрядчику в бумажном виде и на электронном носителе, на русском языке, в сроки, установленные Календарным графиком земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору). Формат предоставляемых результатов должен соответствовать требованиям задания на выполнение земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору).

3. При выполнении земельно-кадастровых работ Субподрядчик обязан:

3.1.1 Предоставлять по запросу Подрядчика необходимые пояснения, документы, материалы и обоснования, а также по требованию Подрядчика предоставлять указанную информацию Государственным Органам.

3.1.2 Участвовать в совещаниях, на которых будут рассматриваться результаты земельно-кадастровых работ.

3.1.3 Вносить по замечаниям Подрядчика, Государственных Органов необходимые изменения и дополнения в разработанную по итогам выполнения земельно-кадастровых работ земельно-кадастровую документацию, не противоречащие настоящему Договору.

3.1.4 Незамедлительно информировать Подрядчика о возможном неисполнении земельно-кадастровых работ в установленные сроки.

3.1.5 Не передавать без предварительного письменного согласия Подрядчика результаты земельно-кадастровых работ (их часть) третьим лицам.

4 Подрядчик обязуется по письменному запросу Субподрядчика предоставить Субподрядчику в письменной форме необходимую для выполнения земельно-кадастровых работ документацию и информацию. При необходимости и по запросу Субподрядчика, для обеспечения получения необходимых согласований, одобрений, разрешительных документов, Субподрядчику может быть выдана доверенность от имени Подрядчика.

5 Подрядчик вправе по письменному или устному требованию без дополнительной оплаты получать от Субподрядчика информацию о нормативно-правовых актах и исследованиях, на которых основываются результаты выполненных Субподрядчиком земельно-кадастровых работ, включая тексты данных актов и исследований, а также использовать результаты земельно-кадастровых работ, распространять, цитировать, публиковать материалы, полученные в ходе выполнения земельно-кадастровых работ, полностью или частично, ссылаться на информацию, содержащуюся в таких материалах, а также раскрывать ее любым лицам по своему усмотрению.

6 Приемка результатов земельно-кадастровых работ осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным графиком земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору). По завершении каждого этапа земельно-кадастровых работ Субподрядчик направляет Подрядчику результаты земельно-кадастровых работ в соответствии с Календарным графиком земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору) в составе и объеме, определенном заданием на выполнение земельно-кадастровых работ (Приложение 17 к Договору), оформленный и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных земельно-кадастровых работ в двух экземплярах (приложением и неотъемлемой частью акта должна являться опись передаваемой документации), счет на оплату выполненной части земельно-кадастровых работ и счет-фактура. Субподрядчик вправе досрочно выполнить земельно-кадастровые работы, а Подрядчик при условии отсутствия у него возражений в отношении досрочного выполнения земельно-кадастровых работ и замечаний к их результату вправе принять их в порядке, установленном настоящим Договором.

7 Подрядчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после получения материалов и документов, указанных в пункте 8 настоящей статьи Договора рассматривает их, и при отсутствии замечаний, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет один экземпляр Субподрядчику. При наличии замечаний Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от принятия результатов земельно-кадастровых работ (их части) с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, которые не могут быть менее 5 (пяти) календарных дней со дня получения Субподрядчиком мотивированного отказа. Требования, изложенные в мотивированном отказе Подрядчика, являются обязательными

для Субподрядчика. Субподрядчик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и передать Подрядчику приведенные в соответствие с предъявляемыми требованиями/замечаниями документы и материалы, указанные в пункте 6 настоящей статьи Договора для повторной приемки, которая осуществляется Подрядчиком в порядке, определенном настоящей статьёй.

8 Подрядчик вправе направить Субподрядчику запрос о предоставлении разъяснений в отношении представленных к приемке результатов земельно-кадастровых работ. В случае направления Подрядчиком Субподрядчику указанного запроса, срок рассмотрения результатов земельно-кадастровых работ, указанный в пункте 9 настоящей статьи Договора продлевается на срок, потребовавшийся для получения соответствующих разъяснений. В случае получения от Подрядчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов земельно-кадастровых работ, Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Подрядчику запрашиваемые разъяснения.

9 Для проверки соответствия качества выполненных Субподрядчиком земельно-кадастровых работ требованиям, установленным настоящим Договором, Подрядчик вправе привлекать независимых экспертов. Оплата услуг привлекаемых экспертов осуществляется за счет Подрядчика. В случае выявления фактов некачественного выполнения земельно-кадастровых работ по настоящему Договору, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз, указанных в настоящем пункте, документально подтвержденные расходы Подрядчика на экспертную оценку подлежат возмещению Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения с приложенным к нему счетом Подрядчика на оплату.

10 Результат земельно-кадастровых работ считается принятым Подрядчиком со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных земельно-кадастровых работ по соответствующему этапу.

Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком земельно-кадастровых работ осуществляется поэтапно. Основанием для оплаты выполненных земельно-кадастровых работ является оформленный в установленном порядке и подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных земельно-кадастровых работ по соответствующему этапу, выставленный Субподрядчиком счет и счет-фактура. Оплата выполненных земельно-кадастровых работ осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выставления счета Субподрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

## **2.5 Подготовка Территории Строительства**

1. В соответствии с Проектной Документацией, Рабочей Документацией, условиями настоящего Договора, включая техническое задание на Подготовку Территории Строительства и Комплексное Обустройство (Приложение 2) и Перечень нормативных документов, установленный Приложением 8 к Договору, Субподрядчик обеспечивает Подготовку Территории Строительства.

2. Работы по Подготовке Территории Строительства включают в себя, помимо прочего, актуализацию Технических Условий и иных документов, разрешений, необходимых для выполнения работ по Подготовке Территории Строительства, выполнение работ по переносу Инженерных Коммуникаций, освобождению Земельных Участков от объектов недвижимого имущества и иных объектов, препятствующих осуществлению Комплексного Обустройства.

3. Субподрядчик предоставляет Подрядчику Рабочую Документацию, необходимую для осуществления Подготовки Территории Строительства, в сроки, определенные на основании разработанного Субподрядчиком и утвержденного Подрядчиком графика разработки Рабочей Документации по соответствующей очереди строительства.

4. Перечень и объем работ по Подготовке Территории Строительства соответствующей очереди строительства определяется Сторонами на основании Проектной Документации в Проекте Производства Работ и уточняется Сторонами по мере утверждения Подрядчиком Рабочей Документации.

5. Стороны предпримут меры к тому, чтобы Субподрядчик мог получить доступ к Земельным Участкам, а также иным земельным участкам, на которых необходимо осуществление мероприятий по Подготовке Территории Строительства, в сроки, позволяющие обеспечить

завершение исполнения Обязательств по Комплексному Обустройству в определенные Договором сроки. Предоставление таких Земельных Участков для производства работ осуществляется в соответствии с Законодательством.

6. В рамках Подготовки Территории Строительства Субподрядчик:

1) обеспечивает получение Технических Условий от владельцев Инженерных Коммуникаций (при отсутствии и (или) истечении срока действия ранее выданных Технических Условий), обеспечивает сбор и актуализацию иных исходных данных, необходимых для проведения Подготовки Территории Строительства;

2) обеспечивает подготовку необходимого в соответствии с Законодательством и требованиями настоящего Договора комплекта документов для получения Разрешений на Строительство в Государственных Органах, необходимых для выполнения работ по переносу Инженерных Коммуникаций, в порядке, предусмотренном Законодательством;

3) осуществляет выполнение работ по переносу Инженерных Коммуникаций, вырубке леса и сносу капитальных строений и зданий в Полосе Отвода Автомобильной Дороги в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, утвержденной Рабочей Документацией и соответствующими Ведомостью Объемов и Стоимости работ и Календарным Графиком работ по Комплексному Обустройству, установленными настоящим Договором;

4) осуществляет заключение от своего имени договоров аренды и (или) договоров временного пользования Земельными Участками, а также иными участками, необходимыми для Подготовки Территории Строительства или осуществления Комплексного Обустройства с собственниками и/или правообладателями таких участков до их изъятия в установленном Законодательством порядке (если такое изъятие предполагается) в целях проведения Подготовки Территории Строительства, а также организации Комплексного Обустройства и получения доступа на данные участки;

5) обеспечивает получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по переносу Инженерных Коммуникаций от их владельцев, в том числе, при необходимости осуществляет согласование с ними Рабочей Документации;

6) после завершения работ по переносу Инженерных Коммуникаций обеспечивает их приемку владельцами данных Инженерных Коммуникаций и ввод в эксплуатацию (подключение) в порядке, предусмотренном Законодательством и выданными Техническими Условиями;

7) осуществляет реализацию природоохранных мероприятий, предусмотренных Проектной Документацией и настоящим Договором;

8) обеспечивает ликвидацию и утилизацию опасных отходов, т.е. отходов, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами, а также ликвидацию иных выявленных загрязнений Полосы Отвода Автомобильной Дороги;

9) обеспечивает выполнение комплекса работ и мероприятий по обнаружению и ликвидации Взрывчатых Веществ на территории Комплексного Обустройства;

10) в ходе проведения строительных, либо иных работ, при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), Субподрядчик обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и перезахоронение останков погибших воинов в соответствии с требованиями Регламента, утвержденного распоряжением Государственной компании «Автодор» от 14.12.2011 № ИУ-67-р, либо иным применимым на момент проведения работ документом;

11) ведет Исполнительную Документацию в отношении Подготовки Территории Строительства, предусмотренную Законодательством.

7. После завершения выполнения работ, предусмотренных выше, Субподрядчик осуществляет уборку и освобождение территории, включая, уборку строительного мусора, рекультивацию земель (в соответствии с утвержденной Проектной Документацией), корчевание

пней и складирование вырубленного леса, если соответствующие работы не проводятся в рамках осуществления Комплексного Обустройства.

8. Субподрядчик обязан до начала выполнения работ по переносу Инженерных Коммуникаций обеспечить выполнение следующих условий:

1) Рабочая Документация по переносу Инженерных Коммуникаций утверждена Подрядчиком и согласована Субподрядчиком с владельцами соответствующих Инженерных Коммуникаций;

2) Субподрядчиком получены Технические Условия и разрешения на перенос Инженерных Коммуникаций;

3) Субподрядчиком получены новые Технические Условия от владельцев Инженерных Сетей в случае истечения срока действия старых Технические Условия (если применимо);

4) Субподрядчиком путем заключения соответствующих договоров или иным путем в соответствии с Законодательством получено согласие со стороны правообладателей соответствующих земельных участков, на которых планируется проведение работ по Подготовке Территории Строительства, обеспечен доступ к таким земельным участкам (если применимо);

5) Субподрядчиком разработан и согласован с Подрядчиком Проект Производства Работ в части работ по переносу Инженерных Коммуникаций;

6) Подрядчиком выполнены условия, являющиеся обязательными в соответствии с Законодательством, в связи с необходимостью вырубки леса для переноса Инженерных Коммуникаций.

9. Субподрядчик вправе приступать к выполнению работ по переносу Инженерных Коммуникаций поэтапно по мере выполнения соответствующих условий в отношении отдельных Инженерных Коммуникаций. В этом случае требования, изложенные выше, должны быть выполнены применительно к соответствующим Инженерным Коммуникациям.

10. При выполнении работ по Переносу Инженерных Коммуникаций Субподрядчик не вправе вносить какие-либо изменения в Рабочую Документацию и Проект Производства Работ без согласования с Подрядчиком.

11. При выполнении работ по переносу Инженерных Коммуникаций Субподрядчик должен производить работы в соответствии с требованиями выданных Технические Условия и при необходимости согласовывать график производства работ с владельцами Инженерных Коммуникаций. Любое несоблюдение выданных Технические Условия, равно как и иных обоснованных требований владельцев Инженерных Коммуникаций, которые в последующем могут привести к отказу владельцев Инженерных Коммуникаций от приемки выполненных работ, является ответственностью Субподрядчика (за исключением случаев, когда отказ от выполнения указанных требований был обусловлен письменно подтвержденной позицией или предписаниями Подрядчика).

12. В случае предъявления владельцами Инженерных Коммуникаций необоснованных требований к Субподрядчику, в том числе, предполагающих существенное изменение технических решений, предусмотренных Проектной и Рабочей Документацией и (или) не соответствующих ранее выданным Техническим Условиям, и (или) предполагающих проведение дополнительных работ, поставку дополнительного оборудования и (или) материалов, не предусмотренных Проектной и Рабочей Документацией, и (или) влекущих значительное увеличение стоимости выполняемых работ, Субподрядчик обязан незамедлительно проинформировать о предъявлении указанных требований Подрядчика и при необходимости привлечь его к проведению переговоров с владельцем (ми) Инженерных Коммуникаций. Любое изменение ранее принятых в соответствии с утвержденной Проектной и Рабочей Документацией технических решений, связанных с переносом Инженерных Коммуникаций, возможно только при условии согласования таких изменений с Подрядчиком.

13. Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим Законодательством, за качество поставленного оборудования, а также качество выполненных работ при переносе Инженерных Коммуникаций перед Подрядчиком и владельцами Инженерных Коммуникаций.

14. В случае выявления впоследствии дефектов и неисправностей перенесенных Инженерных Коммуникаций, включая неисправности и отказ оборудования, и предъявлении соответствующих письменных требований (претензий) Подрядчика со стороны владельцев Инженерных Коммуникаций, Субподрядчик за свой счет устраняет такие дефекты и неисправности, а также обязуется возместить им убытки (если такие дефекты и неисправности станут причиной отключений и (или) аварий на Инженерных Коммуникациях).

15. Субподрядчик обязан соблюдать требования Государственных Органов, а в случае возникновения с Государственными Органами споров уведомлять Подрядчика о таких спорах.

16. Субподрядчик приступает к выполнению работ по вырубке леса после получения им необходимых Разрешения (ий) на Строительство (в части данных работ), в порядке, предусмотренным Законодательством.

17. Субподрядчик осуществляет работы по вырубке леса в соответствии с Проектной Документацией, требованиями Законодательства и настоящего Договора в сроки, предусмотренные Календарным Графиком работ по Комплексному Обустройству.

18. Субподрядчик вправе производить работы по вырубке леса только в пределах зон, определенных Проектной Документацией и только в пределах границ Полосы Отвода Автомобильной Дороги, за исключением случаев, когда вырубка за границами Полосы Отвода Автомобильной Дороги предусмотрена Проектной Документацией для переноса Инженерных Коммуникаций. В случае выявления необходимости в увеличении либо любом ином изменении предусмотренных зон вырубки леса, в том числе, в связи с уточнением отдельных технических решений в Рабочей Документации, Субподрядчик должен будет согласовать такие изменения зон вырубки леса с Подрядчиком и, в установленных Законодательством случаях, с Государственными Органами.

19. При выполнении работ по вырубке леса Субподрядчик обеспечивает реализацию необходимых природоохранных и противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями Законодательства, настоящего Договора и предписаниями уполномоченных Государственных Органов, а также за свой счет обеспечивает охрану вырубленного леса, территории производства работ и Земельных Участков от несанкционированного проникновения и действий третьих лиц.

20. Субподрядчик несет ответственность за любой реальный ущерб, причиненный Подрядчику и (или) иным лицам, по причине пожара и (или) злонамеренных действий третьих лиц на Земельных Участках, включая, но, не ограничиваясь, в случае осуществления ими кражи и (или) поджога и (или) порчи вырубленного леса, а также в случае осуществления Субподрядчиком вырубки леса вне предусмотренных Проектной Документацией зон, в том числе, за границами Полосы Отвода Автомобильной Дороги (за исключением случаев, когда такая вырубка была предусмотрена Проектной и Рабочей Документацией для переноса Инженерных Коммуникаций), и обязан будет полностью возместить такой реальный ущерб Подрядчику и (или) иным лицам.

21. Стороны устанавливают, что все возвратные материалы, полученные в результате выполнения работ по Договору, переходят в собственность Субподрядчика с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме № КС-2 за соответствующий отчетный период, в рамках которого такие возвратные материалы были получены. Стоимость возвратных материалов, передаваемых Субподрядчику, учтена при формировании стоимости (цены) настоящего Договора. Условия настоящего пункта применяются, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

22. При выполнении работ по Подготовке Территории Строительства Субподрядчик обеспечивает наличие и действительность всех предусмотренных Законодательством лицензий и разрешений на производство данных работ у лиц, осуществляющих их выполнение в соответствии с настоящим Договором и (или) иными Договорами по Проекту.

23. Стороны соглашаются с тем, что при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению указанных в настоящей статье обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по причинам иным, чем действия или бездействия какой-либо из Сторон, в том числе, по причине действия или бездействия Государственных Органов и (или) иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами, Стороны

будут оказывать друг другу необходимое содействие для преодоления действия и (или) последствий указанных обстоятельств, а при необходимости, согласуют продление сроков реализации возложенных на них обязательств.

24. Стороны соглашаются в случае внесения изменений в положения настоящего Договора, касающиеся Обязательств по Комплексному Обустройству, соответствующие изменения вносятся в обязательства Сторон по Подготовке Территории Строительства, если только такие изменения не противоречат существу обязательств Сторон по осуществлению Подготовки Территории Строительства, включая обязательства Субподрядчика по выполнению работ, обустройству Строительной Площадки, контролю за ходом выполнения работ по Подготовке Территории Строительства, устранению Недостатков, отчетности, порядку приемки выполненных работ и их оплаты.

25. После полного выполнения работ по Подготовке Территории Строительства Стороны подпишут акт окончательной приемки работ по Подготовке Территории Строительства.

### **ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА**

#### **3.1. Общие условия**

1. Субподрядчик осуществляет Комплексное Обустройство в соответствии с Законодательством, утвержденной Проектной Документацией, утвержденной Рабочей Документацией и настоящим Договором, а также Перечнем Нормативных Документов (Приложение 7).

2. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение всего объема строительно-монтажных работ, работ по испытаниям и пусконаладочных работ по Комплексному Обустройству, а также приемку выполненных работ Подрядчиком в пределах сроков, установленных настоящим Договором.

3. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение всех действий, необходимых для Ввода в Эксплуатацию объектов, создаваемых по итогам Комплексного Обустройства, в сроки, установленные настоящим Договором.

4. Не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с Даты Заключения Договора Субподрядчик представляет на согласование Подрядчику проект Руководства по Контролю Качества.

5. Не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала выполнения работ по Комплексному Обустройству Субподрядчик обеспечивает подготовку необходимого в соответствии с Законодательством и требованиями настоящего Договора комплекта документов для получения Разрешений на Строительство в Государственных Органах в порядке, предусмотренном Законодательством.

6. Для формирования указанного комплекта документов Подрядчик обеспечивает предоставление Субподрядчику по его запросу необходимых исходных данных, в том числе (при необходимости) правоустанавливающие документы на Земельные Участки, документы территориального планирования, Проектную Документацию с положительным заключением Государственной Экспертизы, согласие всех правообладателей Автомобильной Дороги на осуществление Комплексного Обустройства, а также иные необходимые данные и документы, за исключением случаев, когда получение таких документов возложено на Субподрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора. Предоставление документов территориального планирования и правоустанавливающих документов на Земельные Участки может осуществляться Подрядчиком поэтапно, по мере готовности указанных документов. При этом, в случае, если по запросу Субподрядчика какие-либо данные и (или) документы, необходимые для формирования указанного комплекта документов, не были своевременно предоставлены Подрядчиком Субподрядчику, что привело к нарушению Субподрядчиком срока, указанного в п.5 настоящей статьи Договора, Срок Комплексного Обустройства продлевается на соответствующее количество дней задержки, при этом, Стороны вносят соответствующие изменения в соответствующий Календарный График по Комплексному Обустройству.

7. Субподрядчик обязуется компенсировать Подрядчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Субподрядчиком или привлеченными им третьими лицами работ или

вследствие нарушения им или привлеченными им третьими лицами имущественных прав и (или) прав интеллектуальной собственности.

8. При осуществлении Комплексного Обустройства Субподрядчик обеспечивает ведение общего и специального журнала работ, Исполнительной Документации и иной документации, предусмотренной настоящим Договором, а также предоставляет Подрядчику отчетность в порядке, предусмотренном Договором.

9. При выполнении работ по Комплексному Обустройству Субподрядчик обеспечивает наличие и действительность всех предусмотренных Законодательством лицензий, допусков и разрешений на производство данных работ у лиц, осуществляющих их выполнение в соответствии с настоящим Договором.

10. При выполнении работ Субподрядчик обеспечивает выполнение на Строительной Площадке (Полосе Отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектной Документацией, требованиями Законодательства.

11. При выполнении работ Субподрядчик осуществляет строительный контроль и ведет всю необходимую Исполнительную Документацию в соответствии с требованиями Законодательства.

12. Субподрядчик обеспечивает за свой счет и в установленные Подрядчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком, Уполномоченными Лицами Подрядчика, Организацией Строительного Контроля, иным лицом, осуществляющим от имени Подрядчика строительный контроль, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ по Комплексному Обустройству.

13. При использовании иностранной рабочей силы Субподрядчик обеспечивает исполнение всех требований миграционного законодательства, а также требований Государственных Органов в области миграционного регулирования.

### **3.2. Начало и сроки выполнения работ**

1. Субподрядчик обеспечивает взаимодействие с Государственными Органами в области архитектурного и строительного надзора в ходе выполнения работ по Комплексному Обустройству.

2. Стороны по мере необходимости вправе пересматривать Календарный График по Комплексному Обустройству (Приложение 4 к Договору). Результаты такого пересмотра должны быть оформлены в форме подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Такое дополнительное соглашение может, в случае необходимости, включать согласованные Сторонами изменения в соответствующую Ведомость Объемов и Стоимости Работ (Приложение 3 к Договору), а также иные изменения, согласованные Сторонами.

3. Если Субподрядчику становится известно об обстоятельствах, которые могут вызвать задержку Комплексного Обустройства или Ввода в Эксплуатацию соответствующих объектов, Субподрядчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о таких обстоятельствах. Субподрядчик обязан вместе с таким уведомлением или в максимально короткий срок после его направления направить на согласование Подрядчику план мероприятий, которые следует предпринять для минимизации последствий таких обстоятельств.

4. В рамках согласительных процедур, проводимых в целях решения вопроса относительно увеличения срока Комплексного Обустройства, Подрядчик утверждает перечень мер, которые необходимы для ускорения хода выполнения работ, а также для обеспечения того, чтобы Разрешение на Ввод в Эксплуатацию было получено в установленные Договором сроки.

### **3.3. Строительная Площадка**

1. В той мере, в какой это применимо к Комплексному Обустройству Субподрядчик обязуется подготовить Строительную Площадку к производству работ в соответствии с Законодательством и Договором, в частности:

1) обеспечить разбивку осей и частей Строительной Площадки на основе разработанной и согласованной с Подрядчиком геодезической разбивочной основой и нести ответственность за правильность разбивки осей, высот и размеров всех его частей;

2) обеспечить сохранность знаков закрепления на местности геодезической разбивочной основы (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений Автомобильной Дороги, межевых знаков);

3) изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать текст, подлежащий размещению на щитах с Подрядчиком и до начала выполнения работ за свой счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ;

4) не допускать выноса грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку Строительной Площадки и прилегающей к ней территории от неиспользуемого оборудования или неиспользованных материалов, а также удалять обломки, результаты работ, предназначенные для временного использования и которые более не требуются для Строительства;

5) обеспечить за свой счет содержание и охрану Строительной Площадки, в том числе временных инженерных коммуникаций, связанных со Строительством, обеспечивать установку систем канализации, энерго- и водоснабжения, а также телефонной связи на Строительной Площадке, обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для Строительства Автомобильной Дороги, с момента начала Реконструкции и (или) Комплексного Обустройства до момента подписания Акта Приемочной Комиссии;

6) устанавливать при ограждении Строительной Площадки мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и Подрядчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями документов Строительных Требований и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ;

7) обеспечить оборудование Строительной Площадки пунктами очистки колес построечного транспорта, а также прохождение этих пунктов всеми автотранспортными средствами, покидающими Строительную Площадку;

8) обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на Строительной Площадке;

9) возвести собственными силами на территории Строительной Площадки временные здания и сооружения, предусмотренные Проектной Документацией и Рабочей Документацией, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной Площадке;

10) обеспечить за свой счет наличие специально оборудованных помещений для работы представителей Подрядчика, представителей Организации Строительного Контроля и проведения рабочих совещаний, а также обеспечить их автотранспортом для целей осмотра Строительной Площадки и Автомобильной Дороги;

11) выполнить работы по присоединению к Инженерным Коммуникациям (в том числе, электрическим сетям), необходимые для обеспечения функционирования Автомобильной Дороги ;

12) оборудовать выезды со Строительной Площадки на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, необходимым комплектом дорожных знаков, светосигнальным оборудованием, а также ограждениями при производстве работ в местах примыкания или пересечения Автомобильной Дороги с существующей дорожной сетью.

2. В течение всего срока Комплексного Обустройства Субподрядчик обеспечивает соответствие Строительной Площадки требованиям Законодательства и настоящего Договора.

3. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного мусора за границами постоянного или временного отвода (Полоса Отвода), установленного утвержденной Проектной Документацией Субподрядчик осуществляет аренду земель и их рекультивацию за свой счет.

4. Субподрядчик за свой счет принимает все необходимые меры в соответствии с требованиями соответствующих Государственных Органов и Проектной Документацией для облегчения движения транспорта либо изменения маршрута движения транспорта или использования объездных путей, если Комплексное Обустройство будет затруднять или препятствовать движению, включая перенаправление транспортного потока на существующие дороги (получив все необходимые разрешения и согласования) и использование надлежащих и

соответствующих Законодательству указателей, а также иные способы предупреждения людей, в том числе управляющих транспортными средствами, о возможной опасности, связанной с Комплексным Обустройством.

5. Субподрядчик несет ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ; Субподрядчик в порядке, установленном Законодательством, согласовывает с ГИБДД МВД РФ порядок ведения работ и схему организации движения на участках Автомобильной Дороги, на которых им будут выполняться работы по Комплексному Обустройству.

6. Субподрядчик принимает все разумные меры по недопущению на Строительную Площадку участников акций протеста и правонарушителей.

7. Субподрядчик в соответствии с Рабочей Документацией и утвержденной Проектной Документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги для обеспечения подвоза строительных материалов и техники, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам. При необходимости Субподрядчик обеспечивает заключение договоров аренды и (или) договоров временного пользования с владельцами земельных участков, выходящих за пределы границ Полосы Отвода, требующихся для прокладки указанных временных подъездных дорог.

8. Субподрядчик обязан обеспечить Строительную Площадку строительной техникой и оборудованием, необходимой для производства всех работ, самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

9. Состав и количество строительной техники и оборудования устанавливается Проектом Организации Строительства, Проектом Производства Работ, Проектной Документацией и Рабочей Документацией, а также, если из указанных документов не следует иного, определяется Субподрядчиком самостоятельно.

10. После выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или в случае досрочного прекращения настоящего Договора в случаях, установленных Договором, Субподрядчик обязан убрать со Строительной Площадки строительную технику и оборудование не позднее даты завершения строительства, если иной срок не установлен указанием Подрядчика.

11. Субподрядчик несет риск случайной гибели и (или) повреждения строительной техники и оборудования, находящихся на Строительной Площадке для выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству, на протяжении всего срока выполнения работ по Комплексному Обустройству. Субподрядчик обеспечивает, чтобы на Строительной Площадке находилось только такое оборудование, которое необходимо для выполнения работ.

12. В случае прекращения Договора, если оно происходит до даты завершения работ по Комплексному Обустройству, Субподрядчик обязуется не позднее даты прекращения Договора, и если более ранняя дата не была предписана Подрядчиком, прекратить все дальнейшие работы, за исключением тех работ, распоряжение о выполнении которых было получено от Подрядчика и которые необходимы для охраны жизни и имущества или обеспечения безопасности результатов работ и в кратчайший возможный срок освободить Строительную Площадку и оставить Строительную Площадку в безопасном, чистом и надлежащем состоянии и удалить весь строительный мусор, обломки разного рода. В любом случае с даты прекращения Договора Подрядчик имеет право доступа к Строительной Площадке, а также право требовать от Субподрядчика освободить Строительную Площадку и передать ему ее по акту приемки-передачи Строительной Площадки (отказ Субподрядчика от подписания указанного акта в предписанный Подрядчиком срок не допускается, а в случае уклонения от подписания указанного акта в установленный срок Субподрядчик считается передавшим Строительную Площадку в том состоянии, в каком она будет найдена Подрядчиком при подписании указанного акта в одностороннем порядке, о чем в нем должна быть сделана соответствующая пометка), при этом все расходы по освобождению Строительной Площадки несет Субподрядчик. В соответствии с п. 3 ст. 359 Гражданского Кодекса Российской Федерации Субподрядчик не имеет права на удержание результатов работ.

### **3.4.Материалы и оборудование**

1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по Комплексному Обустройству строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Законодательства, Проектной Документации и Рабочей Документации с учетом иных положений Договора.

2. Все поставляемые для выполнения работ по Комплексному Обустройству материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Подрядчику до начала соответствующих работ Комплексному Обустройству.

3. Субподрядчик обязан за свой счет с использованием сертифицированного и проверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения строительных и монтажных работ, обеспечить предусмотренные Законодательством испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений Подрядчику и Организации Строительного Контроля (если применимо) до приемки выполненных работ.

4. Подрядчик и (или) Организация Строительного Контроля (если применимо), вправе давать Субподрядчику письменные предписания:

1) об удалении со Строительной Площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Проектной Документации и Законодательства;

2) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Проектной Документации и и Законодательства.

5. Субподрядчик несет ответственность за качество поставляемых материалов, оборудования и иного имущества и в случае выявления впоследствии дефектов, неисправностей, а также несоответствия приобретенных материалов, оборудования и иного имущества, включая, но, не ограничиваясь, их техническими и функциональными характеристиками, требованиям Законодательства, Проектной Документации, Рабочей Документации и настоящего Договора, обязан за своей счет устранить указанные дефекты, неисправности и (или) несоответствия (в зависимости от того, что применимо), а при необходимости осуществить их замену.

### **3.5.Контроль за работами по Комплексному Обустройству**

1. Контроль за работами по Комплексному Обустройству осуществляется в соответствии с Законодательством и порядком, предусмотренным настоящим Договором.

2. Подрядчик в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом выполнения работ по настоящему Договору вправе заключать договоры на указанные услуги с Организацией Строительного Контроля или иным лицом. О привлечении Организации Строительного Контроля или иного лица для осуществления таких функций Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика, с указанием передаваемых Организации Строительного Контроля либо иному лицу полномочий, а также их уполномоченных представителей, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ по Комплексному Обустройству.

3. Подрядчик обязуется в ходе контроля за выполнением работ по Комплексному Обустройству преднамеренно не задерживать и не откладывать выполнение соответствующих работ при отсутствии вины Субподрядчика.

4. Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчетность по Комплексному Обустройству в соответствии с условиями Договора.

5. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику и его представителям беспрепятственный доступ на Строительную Площадку ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода Подготовки Территории Строительства и Комплексного Обустройства.

6. Субподрядчик обязуется предоставить по запросу Подрядчика и (или) Организации Строительного Контроля (если применимо) любую необходимую при проведении проверок, испытаний, приемок работ информацию и документы, в том числе рабочие чертежи на временные здания и сооружения и другую техническую документацию. В том случае, если такие документы и материалы не предусмотрены Законодательством и Договором, основанием для предоставления

является мотивированный запрос Подрядчика с обоснованием необходимости предоставления документов.

7. Подрядчик вправе производить следующие ревизии и проверки выполняемых работ по Комплексному Обустройству, а именно:

- 1) ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные проверки на основе отчетов и планов, предоставленных Субподрядчиком Подрядчику в соответствии с настоящим Договором;
- 2) ежемесячные промежуточные проверки выполнения хода работ;
- 3) выборочные проверки и ревизии любого из аспектов работ;
- 4) проверки предпринятых Субподрядчиком мер по устранению недостатков и последствий допущенных Субподрядчиком нарушений, выявленных ранее Подрядчиком.

8. Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика устранения любых выявленных при проведении проверок нарушений и недостатков (такие выявленные нарушения и Недостатки фиксируются Сторонами путем подписания соответствующего акта, далее – «Акт Выявленных Нарушений»), если такие нарушения и (или) недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и (или) настоящего Договора, путем направления Субподрядчику соответствующих предписаний (Предписаний об Устранении Нарушений Обязательств по Комплексному Обустройству). Предписание об Устранении Нарушений Обязательств по Комплексному Обустройству должно включать срок устранения выявленных недостатков и (или) нарушений. Во избежание сомнений, любое такое указание должно быть письменным и указывать на обязательства, к которым оно относится с отсылкой к соответствующим положениям настоящего Договора и (или) Законодательства, включая применимые технические и технологические нормы и правила. Данное положение распространяется на любые виды работ (услуг) осуществляемые во исполнение Обязательств по Комплексному Обустройству.

9. Субподрядчик обязан обеспечить исполнение Предписания об Устранении Нарушений Обязательств по Комплексному Обустройству в течение установленного в нем срока устранения недостатков и (или) иных нарушений за свой счет, за исключением случаев, когда возникновение таких выявленных недостатков и (или) иных нарушений было вызвано наступлением Обстоятельств Непреодолимой Силы.

10. Во избежание сомнений, установленный настоящей статьей режим выдачи предписаний Субподрядчику не распространяется на предписания Органа Государственного Строительного Надзора, который осуществляет выдачу предписаний Субподрядчику в порядке, установленном Законодательством.

11. При проведении указанных в п.7. настоящей статьи проверок и ревизий Субподрядчику предоставляется возможность присутствовать на любой проверке или ревизии, которые Подрядчик намерен провести. О проведении плановых проверок Подрядчик уведомляет Субподрядчика в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения проверки. В случае проведения внеплановой проверки, осуществляемой без предварительного уведомления, Субподрядчик обеспечивает участие в деятельности проверочной комиссии своего представителя из числа персонала, постоянно находящегося на Строительной Площадке.

12. По результатам проверки Подрядчиком составляется Акт о Результатах Проверки, который должен быть подписан полномочными представителями Подрядчика и Субподрядчика. Если Субподрядчик (уполномоченное им лицо) отказывается от подписания Акта о Результатах Проверки или не участвовал в ее проведении, то составляется односторонний Акт о Результатах Проверки с указанием причины составления одностороннего Акта. Субподрядчик не вправе оспаривать подписанный таким образом односторонний акт Подрядчик.

13. Если по результатам проведенной проверки или ревизии Комплексного Обустройства Подрядчиком были выявлены нарушения, недостатки и (или) ухудшение качества работ, то подлежат применению положения настоящей статьи, касающиеся устранения недостатков.

14. Субподрядчик проводит проверку устраненных недостатков на соответствие Проектной Документации и Рабочей Документации. Если Подрядчик сочтет, что необходимы дальнейшие действия по устранению недостатков, то Подрядчик уведомляет Субподрядчика о

любых дальнейших требованиях, а Субподрядчик обязуется выполнить такие требования в установленные Подрядчиком сроки.

15. Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику список всех запланированных испытаний, а также информировать Подрядчика обо всех проводимых проверках и испытаниях (как плановых, так и внеплановых) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала таких проверок или испытаний, и обязуется обеспечить доступ Подрядчику с тем, чтобы они могли присутствовать на испытаниях Субподрядчика.

16. Подрядчик вправе направить своего представителей для участия в проведении планируемых испытаний (в том числе лабораторных испытаний).

17. До завершения работ по Комплексному Обустройству Подрядчик вправе осуществлять независимые испытания (в том числе лабораторные испытания), касающиеся любой части выполняемых Субподрядчиком работ по Комплексному Обустройству.

18. В случае если произведенные по инициативе Подрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при выполнении работ, Подрядчиком вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

19. В целях самостоятельного контроля Субподрядчик обеспечивает и содержит за свой счет, в том числе, по договору с Привлекаемым третьим лицом, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.

20. Если результаты проведенных лабораторных испытаний свидетельствуют о нарушениях, недостатках или ухудшении качества результатов работ, то подлежат применению положения настоящей статьи об устранении недостатков.

21. Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность исполнения работ по Комплексному Обустройству и не исключает обнаружения при приемке выполненных работ иных недостатков, отличных от обнаруженных ранее.

22. Контроль, осуществляемый Подрядчиком, за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым при выполнении работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за их качество.

### **3.6.Скрытые Работы и Ответственные Конструкции**

1. Субподрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам Скрытых Работ и (или) Ответственных Конструкций Подрядчика, и составления Актов Освидетельствования Скрытых Работ (Актов Освидетельствования Ответственных Конструкций).

2. Субподрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных Скрытых Работ, Ответственных Конструкций уведомляет Подрядчика о необходимости проведения освидетельствования.

3. В случае неявки представителя Подрядчика на освидетельствование Скрытых Работ, Ответственных Конструкций Субподрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Подрядчика и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

4. В случае если Подрядчиком внесены Предписания об Устранении Нарушений Обязательств по Комплексному Обустройству, то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчика без письменного разрешения Подрядчика не допускается.

5. Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их Подрядчиком, а Подрядчик не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части Скрытых Работ, Ответственных Конструкций не прошедших приемку Подрядчиком, согласно его указанию.

6. В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части Скрытых Работ, Ответственных Конструкций выполненных без подтверждения Подрядчиком при том условии, что Подрядчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, данные работы

считаются выполненными за счет средств Субподрядчика и не подлежат оплате Подрядчиком, о чем составляется соответствующий акт с участием Подрядчика, при этом такие расходы не могут быть включены в состав Инвестиций Субподрядчика.

7. Освидетельствование и приемка Скрытых Работ, Ответственных Конструкций после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки Исполнительной Документации оформляется Актом Освидетельствования.

8. В Актах Освидетельствования за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую Исполнительную Документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам Освидетельствования должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.

9. Акты Освидетельствования считаются оформленными, если они подписаны Подрядчиком, а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по отдельному договору с Подрядчиком. Акты Освидетельствования составляются в четырех экземплярах.

10. Каждому Акту Освидетельствования присваивается номер, Акт Освидетельствования регистрируется в общем журнале работ на объекте.

### **3.7.Исполнительная Документация**

1. Один комплект Исполнительной Документации, включая Акты Освидетельствования, по каждой оплачиваемой Подрядчиком работе, передается Подрядчику при ежемесячной приемке выполненных работ. Второй комплект Исполнительной Документации, включая Акты Освидетельствования, по всем выполненным Субподрядчиком работам, передается Подрядчику при проведении приемки на объекте приемочной комиссией.

2. Субподрядчик обязан вести сквозной реестр Исполнительной Документации по каждому элементу Комплексного Обустройства отдельно по Участкам Автомобильной Дороги, а также ежемесячно направлять Подрядчику полную копию реестра Исполнительной Документации с указанием всех сверок Исполнительной Документации.

### **3.8.Приемка работ по Комплексному Обустройству**

1. Положения настоящей статьи Договора могут применять отдельно к каждой очереди Комплексного Обустройства в соответствии со статьей 1.1 Договора. Приемка Строительно-Монтажных Работ, указанных в п.1 статьи 1.1 Договора и работ по Размещению Оборудования, указанных в п.2 статьи 1.1 Договора осуществляется раздельно. Приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Субподрядчик уведомляет Подрядчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 20 числа текущего месяца.

2. Выполненные и принятые Строительно-Монтажные Работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 подписываются представителями Подрядчика, Субподрядчика, Организацией Строительного Контроля (в случае ее привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.

3. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных лиц Субподрядчика к Подрядчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме Приложения 10 к настоящему Договору, с представлением акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3.

4. Субподрядчик подготавливает Реестр освидетельствованных работ (по форме Приложения 8 к настоящему Договору) на основании оформленных Актов Освидетельствования Скрытых работ, Общего журнала работ, иной Исполнительной Документации. На основании

Реестра освидетельствованных работ Субподрядчик формирует справки № КС-2 и № КС-3 в соответствии с Ведомостью Объемов и Стоимости работ (Приложения 3 к настоящему Договору). Все вышеуказанные документы в бумажном и электронном вариантах направляются Подрядчику.

5. Работы Субподрядчика по разработке Рабочей Документации и работы по Размещению Оборудования принимаются Подрядчиком на основании актов выполненных работ и услуг в порядке, предусмотренном настоящей статьёй Договора.

6. Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается Исполнительной и другой технической документацией, а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Организацией Строительного Контроля или представителями Подрядчика, в связи с чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

7. В случае установления Подрядчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестру освидетельствованных работ, формы № КС-2 и № КС-3 и (или) акты выполненных работ и оказанных услуг Подрядчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

8. Отдельные требования к порядку приемки выполненных работ, оформлению, проверке, согласованию и хранению документов, а также иных процедур, связанных с приемкой работ, устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Технического задания (Приложение 2 к настоящему Договору) и документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 7 к настоящему Договору).

9. Ввод оконченного Комплексным Обустройством Объекта осуществляется на основании Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, выданного Государственным Органом в соответствии с Законодательством. Окончательная приемка выполненных работ по Комплексному Обустройству осуществляется в следующем порядке:

1) За 45 (сорок пять) календарных дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Субподрядчик в письменной форме извещает Подрядчика о необходимости создания комиссии по приемке оконченного Комплексным Обустройством Объекта и подписания Акта Приемки Объекта, предусмотренного ч.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) Субподрядчик передает Подрядчику за 20 (двадцать) календарных дней до начала процедуры приемки работ по Комплексному Обустройству 2 (два) экземпляра полного комплекта Исполнительной Документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

3) Перед проведением приемочной комиссии Субподрядчик готовит и передает Подрядчику документы, указанные в Перечне документов, передаваемых Субподрядчиком Подрядчику для сдачи объектов Комплексного Обустройства и подписания Акта приемки Объекта (Приложение 9 к настоящему Договору).

4) Субподрядчик обязуется не позднее завершения работы приемочной комиссии и подписания Акта приемки Объекта передать Подрядчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период Комплексного Обустройства и сохраняемых после его окончания, Исполнительную Документацию по выполненным работам в полном объеме в бумажном и отсканированном после подписания виде, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно согласованной с Подрядчиком форме, а также вернуть Проектную Документацию и Рабочую Документацию в порядке, установленном Договором.

5) Итоговая проверка выполненных работ по Комплексному Обустройству проводится приемочной комиссией, в которой участвуют Подрядчик, Организация Строительного Контроля, Субподрядчик, а также иные лица по согласованию между Подрядчиком и Субподрядчиком и в соответствии с требованиями Законодательства. Итоговая проверка проводится в общем порядке проведения проверок и приемки работ, как они указаны в настоящей статье Договора. При этом Подрядчик вправе потребовать проведения дополнительных экспертиз, испытаний и

диагностических обследований, принимаемых работ в целом. Проведение таких мероприятий осуществляется по решению Подрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Комплексному Обустройству, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Подрядчика подлежат возмещению Субподрядчиком в срок, равный 10 (десяти) календарным дням с даты направления Подрядчиком Субподрядчику соответствующего заключения с обосновывающими понесенные расходы документами. Кроме того, Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, предписанный Подрядчиком и предъявить работы по Комплексному Обустройству к повторной итоговой приемке.

6) По результатам проведения приемки и в случае успеха такой приемки Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии подписывают Акт приемки Объекта.

7) Субподрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы Строительной Площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

10. После полного окончания выполнения работ по Комплексному Обустройству и представления полного комплекта Исполнительной Документации Подрядчиком и подписания Акта приемки Объекта, Субподрядчик готовит по установленной Ростехнадзором форме извещение об окончании выполнения работ по Комплексному Обустройству и необходимые для ввода в эксплуатацию Автомобильной Дороги документы для проведения итоговой проверки Автомобильной Дороги органом, уполномоченным на ведение строительного надзора (Ростехнадзор), а также готовит документы, необходимые для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию в соответствии с Перечнем документов, Необходимых для Ввода в Эксплуатацию законченной Комплексным Обустройством Автомобильной Дороги (Приложение 10 к настоящему Договору) и согласовывает их с Подрядчиком.

11. В случае если при вводе в эксплуатацию будут выявлены недостатки и (или) недоработки, Субподрядчик обязуется за свой счет в сроки, установленные Подрядчиком, устранить их, повторно подготовить документацию, указанную в настоящей статье Договора (с учетом выполненных доработок и исправлений) и согласовать ее с Подрядчиком.

12. Стоимость вознаграждения за право использования программного обеспечения входит в общую стоимость настоящего Договора и дополнительных компенсаций со стороны Подрядчика не требует. Права должны быть переданы без ограничения срока их использования.

## **ГЛАВА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

### **4.1 Общие положения**

1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Субподрядчик несет все затраты и расходы, возникающие в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору. Подрядчик не имеет обязательств перед Субподрядчиком по компенсации указанных расходов, а равно любых неполученных Субподрядчиком доходов, за исключением обязательств, которые прямо предусмотрены настоящим Договором.

### **4.2 Стоимость Обязательств по Комплексному Обустройству и порядок оплаты выполненных работ в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству**

1. Общая стоимость Обязательств по Комплексному Обустройству по настоящему Договору составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копейка, включая:

1) Стоимость работ по разработке рабочей документации I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_

копеек, в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек;

2) Стоимость работ по комплексному обустройству I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства (в соответствии со Сводной ведомостью объемов и стоимости работ по Объекту – Приложение № 4 к настоящему Договору) составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек;

3) Стоимость земельно-кадастровых работ составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек;

2. Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику Аванс в размере до 30 (тридцати) % от стоимости, указанной в п.1 настоящей статьи Договора. Порядок выплаты и погашения Аванса определяются дополнительным соглашением Сторон.

3. Оплата выполненных Субподрядчиком работ по Комплексному Обустройству производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Приложении 16 к настоящему Договору, денежных средств на основании актов по формам № КС-2 и № КС-3 или актов выполненных работ и услуг по Размещению Оборудования.

4. Промежуточные платежи в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству по настоящему Договору осуществляются Подрядчиком ежемесячно на основании подписанной Сторонами формы № КС-3 в отношении Строительно-Монтажных Работ или акта выполненных работ и услуг в отношении работ по Размещению Оборудования. Предъявленные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период (этап работ) оформляются по форме № КС-2 в отношении Строительно-Монтажных Работ или акта выполненных работ и услуг по Размещению Оборудования. Объемы предъявленных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком выполненных работ оформляются на основании данных Исполнительной Документации и Реестров освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой Приложения 9 к настоящему Договору.

5. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2 по Строительно-Монтажным Работам или акта выполненных работ и услуг по работам по Размещению Оборудования, за вычетом суммы удерживаемого Аванса в соответствии с условиями настоящего Договора, а также иных удержаний, которые могут быть осуществлены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Подрядчик осуществляет очередной платеж в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Формы № КС-3 по Строительно-Монтажным Работам или в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания актов выполненных работ и услуг по Размещению Оборудования.

6. Стоимость работ по разработке Рабочей Документации оплачивается Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по разработке Рабочей Документации при условии выставления Субподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры.

7. Стоимость работ по Комплексному Обустройству оплачивается Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при условии выставления Субподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры.

## **ГЛАВА 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

### **5.1 Общие положения**

1. Обстоятельство Непреодолимой Силы означает с Даты Заключения Договора, любое событие вне разумного контроля или влияния пострадавшей стороны, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной (далее – «Пострадавшая Сторона») своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, включая:

1) военные действия (будь то объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты, при этом – в каждом случае – если в таковых участвует Российская Федерация, либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние;

2) революции, беспорядки, восстания, гражданское неповиновение, саботаж или терроризм, при этом – в каждом случае – если таковые возникают на территории Российской Федерации, либо если таковые непосредственно влияют на Российскую Федерацию;

3) любую забастовку или производственный конфликт, которые не ограничены исключительно персоналом Субподрядчика;

4) ядерное, химическое, биологическое радиационное и иного вида заражение Строительной Площадки или ядерное заражение территории Комплексного Обустройства, за исключением случаев, когда источник либо причина такого заражения возникли вблизи Автомобильной Дороги либо как результат действия или бездействия Субподрядчика;

5) обнаружение на Земельных Участках Археологических Объектов, Опасных Веществ, месторождений полезных ископаемых, если обнаружение таких объектов препятствует осуществлению соответственно Комплексному Обустройству какого-либо Участка и (или) Эксплуатации;

6) массовые акции протеста;

7) иные действия (бездействия) третьих лиц, не являющихся представителями и (или) Привлеченными третьими лицами Субподрядчика (или) Подрядчиком и (или) Подрядных организаций Подрядчика, включая действия (бездействия) Государственных Органов, влекущие невозможность или задержки в осуществлении Комплексного Обустройства и (или) влекущие невозможность или существенно затрудняющие выполнение Обязательств по Комплексному благоустройству;

8) пожар, взрыв, молнию, грозу, бурю, падение астероида, кометы и (или) их осколков, наводнение, землетрясение, оползень и иные техногенные, климатические сейсмические, геофизические и другие опасные явления;

9) и при условии, что соответствующее обстоятельство:

(а) наносит существенный и неизбежный физический ущерб Автомобильной Дороге или влечет ее разрушение или разрушение недвижимых объектов, входящих в состав имущественного комплекса Автомобильной Дороги; и (или)

(б) приводит к существенной задержке срока завершения соответственно Комплексного Обустройства; и (или)

(с) делает невозможной или существенно затрудняет Комплексное Обустройство.

## **5.2 События, не являющиеся Обстоятельством Непреодолимой Силы**

1. Любое обстоятельство, которое может быть квалифицировано как Обстоятельство Непреодолимой Силы, не считается таковым, если:

1) наступление такого обстоятельства могло быть предусмотрено или предотвращено Пострадавшей Стороной разумными и добросовестными усилиями, включая получение таких заменяющих товаров, работ или услуг, которые были необходимы в сложившихся обстоятельствах (и могли быть разумно приобретены с точки зрения цены и иных показателей) в целях исполнения Субподрядчиком своих обязательств в соответствии с настоящим Договором;

2) наступление такого обстоятельства было вызвано полностью или частично нарушением Пострадавшей Стороной любого из своих обязательств согласно настоящему Договору или Законодательству, или любым действием или бездействием Пострадавшей Стороны, или, если Пострадавшей Стороной является Субподрядчик – действием или бездействием любого представителя Субподрядчика;

3) наступление природных или техногенных явлений/обстоятельств непредвиденного или чрезвычайного характера (ураганы, смерчи, бураны, снегопады, метели, аварии на трубопроводах, разливы токсичных, горючих веществ и т.д.) не является, само по себе, Обстоятельством Непреодолимой Силы. При возникновении подобных явлений и на период действия таковых исполнение Договора должно осуществляться с учетом требований Законодательства и уполномоченных Государственных Органов.

## **5.3 Последствия наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы**

1. Пострадавшая Сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы, письменно уведомить о его наступлении другую Сторону, после чего не позднее 15 (пятнадцати)

рабочих дней с момента наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы направить развернутое уведомление, содержащее информацию в соответствии с положениями настоящей статьи Договора (далее – «**Уведомление о Наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы**»).

2. Каждое Уведомление о Наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы должно содержать сведения о:

1) Обстоятельстве Непреодолимой Силы и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

2) влиянии Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение Пострадавшей Стороной своих обязательств по настоящему Договору (в той мере, в какой это возможно оценить);

3) действиях, предпринимаемых Пострадавшей Стороной для устранения последствий Обстоятельств Непреодолимой Силы; и

4) предлагаемых Пострадавшей Стороной изменений условий настоящего Договора, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы для продолжения исполнения Пострадавшей Стороной обязательств из настоящего Договора (при необходимости);

5) оценке;

6) отсрочке, необходимой Пострадавшей Стороне для исполнения обязательства, подверженного влиянию Обстоятельства Непреодолимой Силы; и

7) продлению срока завершения Комплексного Обустройства.

3. В течение 30 (тридцати) дней с момента получения Стороной Уведомления об Обстоятельстве Непреодолимой Силы Стороны должны проводить встречи для обсуждения Обстоятельства Непреодолимой Силы и его последствий и, в той мере, в какой это возможно, определения наиболее эффективного порядка действий, включая необходимые разумные усилия для уменьшения влияния Обстоятельства Непреодолимой Силы, а также для согласования изменений условий Договора, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы для продолжения исполнения Пострадавшей Стороной обязательств по настоящему Договору. В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий согласно п.2 настоящей статьи в течение указанного срока, по истечении такого срока Стороны должны передать Спор на разрешение в порядке, предусмотренном настоящим Договором. При этом в случае, если Обстоятельство Непреодолимой Силы продолжает иметь место:

1) Пострадавшая Сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Обстоятельством Непреодолимой Силы; и

2) предусмотренный Договором срок завершения Строительства должен быть увеличен на период, согласованный Сторонами, или на срок действия задержки, вызванной наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы (если применимо).

4. Обстоятельство Непреодолимой Силы не влияет на размер платежей либо обязанность любой Стороны их произвести в соответствии с настоящим Договором.

5. Пострадавшая Сторона должна передавать другой Стороне любые сведения относительно Обстоятельства Непреодолимой Силы, которые должны были быть включены в Уведомление об Обстоятельстве Непреодолимой Силы, но которые проявились после того, как Пострадавшая Сторона направила Уведомление об Обстоятельстве Непреодолимой Силы.

6. Пострадавшая Сторона обязана принять все разумные меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельства Непреодолимой Силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по настоящему Договору с момента прекращения действия Обстоятельства Непреодолимой Силы, препятствующего исполнению соответствующих обязательств.

#### **5.4 Прекращение Обстоятельства Непреодолимой Силы**

1. После прекращения действия Обстоятельства Непреодолимой Силы или после прекращения влияния Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение Пострадавшей Стороной обязательств по Договору:

1) Пострадавшая Сторона должна в кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другую Сторону, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента такого прекращения; и

2) Пострадавшая Сторона должна в кратчайший возможный срок исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы.

3)

### **ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

#### **6.1 Основания прекращения Договора**

1. Настоящий Договор прекращается в дату истечения Срока Действия Договора либо до даты истечения Срока Действия Договора (Досрочное Прекращение Договора) в случаях, установленных настоящей статьей Договора и Законодательством.

2. До даты истечения Срока Действия Договора настоящий Договор может быть прекращено в следующих случаях:

1) по соглашению Сторон;

2) по решению суда;

3) в случае одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от настоящего Договора в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и Законодательством.

#### **6.2 Основания для одностороннего отказа Подрядчика от Договора**

1. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

1) Субподрядчик самовольно покинул Строительную Площадку в период исполнения Обязательств по Комплексному Обустройству или иным образом прямо продемонстрировал свое намерение прекратить исполнение Обязательств по Комплексному Обустройству по настоящему Договору;

2) Субподрядчик задержал более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроки начала и окончания работ и (или) услуг, а также этапов работ, определенные настоящим Договором по причинам, независящим от Подрядчика;

3) при необеспечении Субподрядчиком требуемого качества работ и содержания объекта Комплексного Обустройства, оформленных соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Подрядчика, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не исполненные Субподрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом подписанным представителями Подрядчика;

4) подачи Субподрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Субподрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;

5) принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Субподрядчика;

6) принятия регистрирующим органом решения об исключении Субподрядчика из ЕГРЮЛ;

7) приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на срок более 3 (трех) месяцев подряд;

8) приостановления операций по счетам Субподрядчика на срок более 3 (трех) месяцев подряд;

9) иные основания, предусмотренные настоящим Договором.

2. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и Законодательством, Подрядчик не возмещает Субподрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с таким отказом.

3. Подрядчик направляет Субподрядчику официальное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты (момента) получения Субподрядчиком указанного уведомления или с даты (момента), когда Субподрядчик должен был получить указанное уведомление.

### **6.3 Досрочное прекращение по соглашению Сторон**

1. Настоящий Договор может быть прекращен до окончания Срока Действия Договора по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. Такое соглашение о прекращении (расторжении) настоящего Договора должно помимо прочего содержать условия его прекращения, в частности:

1) описание действий Сторон при прекращении исполнения Субподрядчиком его обязательств по настоящему Договору в той мере, в которой они не урегулированы положениями настоящего Договора или в той мере, в какой данные положения настоящего Договора требуют изменения с учетом фактических отношений сторон на момент Прекращения;

2) порядок передачи Субподрядчиком прав на какой-либо объект Договора, в случае, если в соответствии с условиями настоящего Договора и (или) положениями Законодательства такие права на момент прекращения принадлежат Субподрядчику и подлежат передаче Подрядчику;

3) порядок взаиморасчетов Сторон при прекращении Договора;

4) положения о датах начала течения сроков Гарантийных Обязательств Субподрядчика (гарантийных сроков) в отношении объектов Гарантийных Обязательств, существующих на момент прекращения Договора.

### **6.4 Требования, касающиеся передачи Автомобильной Дороги при истечении срока Договора или Досрочном Прекращении Договора**

1. В Дату Прекращения Договора и с учетом прав Сторон по настоящему Договору, настоящий Договор прекращается и утрачивает силу, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Договоре.

2. В Дату Прекращения Договора, вне зависимости от оснований прекращения, Субподрядчик обязан за свой счет:

1) обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику или назначенному им лицу к Автомобильной Дороге и входящему в ее состав имуществу, а также (если применимо) передать Автомобильную Дорогу и входящее в ее состав имущество свободными от прав третьих лиц, включая удержание, залог и иные обременения;

2) передать Земельные Участки Подрядчику или назначенному им лицу без прав удержания, залога и обременения и отказаться от своих прав на Земельные Участки (применяется, если в течение Срока Действия Договора в связи с ним Субподрядчику передавались такие Земельные Участки);

3) передать все иное недвижимое и движимое имущество, находящееся в составе Автомобильной Дороги или предназначенное для выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству, расположенное на Земельных Участках, Подрядчику или назначенному им лицу без каких бы то ни было прав третьих лиц, без прав удержания, залога и обременения и отказаться от своих прав на такое недвижимое и движимое имущество. В случае, если права на такое имущество принадлежат Субподрядчику;

4) обеспечить передачу Подрядчику:

(а) всей Проектной Документации, переданной Подрядчиком Субподрядчику до Даты Прекращения Договора; и

(б) любых разрешений Государственных Органов, полученных Субподрядчиком при подготовке к выполнению Обязательств по Комплексному Обустройству;

(с) разработанной в рамках исполнения Договора технической, землеустроительной документации, Исполнительной Документации, а также наиболее обновленных версий Рабочей Документации;

5) с учетом всех обязанностей по ведению установленной законом отчетности и соблюдению конфиденциальности – предоставить Подрядчику все иные книги и учетные документы, обоснованно необходимые;

6) приложить все разумные усилия для осуществления уступки, новации или иной передачи Подрядчику или любому иному указанному Подрядчиком лицу прав и обязанностей от любого договора с Привлекаемым третьим лицом, которого Подрядчик определяет для передачи Подрядчику или иному указанному им лицу, начиная с Даты Прекращения Договора, в том числе:

(а) договор на поставку товаров или материалов и (или) выполнение работ или предоставление услуг, заключенный Субподрядчиком в связи с Обязательствами по Комплексному обустройству; или

(б) любые гарантии в отношении работ/услуг, выполненных Субподрядчиком в рамках Обязательств по Комплексному Обустройству;

(с) убрать за свой счет со Строительной Площадки все объекты, оборудование и материалы, которые не подлежат передаче Подрядчику вместе со Строительной Площадкой.

3. Применительно к движимому имуществу, Подрядчик либо иное указанное ею лицо вправе (при этом Субподрядчик обязан обеспечить получение такого права) приобрести все запасные части, компоненты, сырьевые материалы, оборудование, инструменты и объекты движимого имущества, использованные для Проекта, если они принадлежат Субподрядчику или любому из его существенных контрагентов на основании права собственности или аренды, без прав удержания, залога и обременения, по справедливой рыночной цене, согласованной Сторонами, и Субподрядчик прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить передачу такого имущества.

4. В Дату Прекращения Действия Договора каждый элемент Автомобильной Дороги должен соответствовать следующим требованиям (далее – «Требования к Передаче»):

1) надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, требованиям Проектной Документации и Законодательства; и

2) совместимости с Автомобильной Дорогой, в том числе быть построенным в соответствии с применимыми требованиями в отношении проектной долговечности, установленными в Проектной Документации;

3) в случае Досрочного Прекращения до завершения выполнения Обязательств по Комплексному Обустройству:

(а) каждый из объектов Комплексного Обустройства должен быть в состоянии, соответствующем состоянию, в котором он должен находиться (с учетом любой задержки или продления срока, предоставленных в соответствии с настоящим Договором) на Дату Прекращения; и

(б) Субподрядчик обязан подготовить все документы, необходимые в соответствии с требованиями Законодательства, для регистрации права Подрядчика на объекты, созданные по итогам Комплексного Обустройства как на объект незавершенного строительства в рамках определения, установленного Законодательством, не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с Даты Прекращения Договора.

#### **6.5 Сохранение прав и обязанностей после истечения Срока Действия Договора или Досрочного Прекращения Договора**

1. За исключением случаев, прямо указанных в настоящем Договоре все права и обязанности Субподрядчика и Подрядчика по настоящему Договору прекращаются и теряют силу после наступления Даты Прекращения Договора, в том числе:

1) истечение Срока Действия Договора или Досрочное Прекращение Договора не затрагивают прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору, возникших до Даты Прекращения Договора; и

2) положения о Гарантийных Обязательствах Субподрядчика в отношении Обязательств по Комплексному Обустройству сохраняют свое действие в полном объеме до полного их выполнения Субподрядчиком;

3) положения настоящего Договора, которые прямо указывают на то, что они сохраняют действие после истечения Срока Действия Договора или Досрочного Прекращения Договора, или которые устанавливают последствия прекращения в результате истечения Срока Действия или Досрочного Прекращения, сохраняют свое действие до полного исполнения Сторонами всех соответствующих обязательств.

## **ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

### **7.1 Ответственность Подрядчика по Договору**

1. Подрядчик несет ответственность в соответствии с Законодательством за ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

2. За неправомерное удержание, просрочку в уплате денежных средств Субподрядчику, Подрядчик обязан выплатить Субподрядчику проценты на сумму этих средств, исходя из 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день предъявления претензии за каждый день просрочки.

### **7.2 Ответственность Субподрядчика по Договору**

1. Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, в соответствии с настоящим Договором и Законодательством, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми Субподрядчиком Привлекаемыми третьими лицами для выполнения работ и оказания услуг по настоящему Договору.

3. За допущенные Субподрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. 4 настоящей статьи Договора.

4. Подрядчик при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Договора вправе взыскать с Субподрядчика неустойку:

1) за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, Предписаниях, требованиях Подрядчика – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующих работ по Договору, в отношении которых были выданы распоряжения, предписания или требования, за каждый случай;

5. Подрядчик при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Обязательств по Комплексному Обустройству, вправе взыскать с Субподрядчика неустойку:

1) за не освобождение Строительной Площадки от принадлежащего ему имущества – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день просрочки;

2) за нарушение Субподрядчиком промежуточных сроков Комплексного Обустройства, указанных в Календарном графике работ по Комплексному Обустройству (Приложения 4 к настоящему Договору), - 6 % от стоимости работ по Комплексному обустройству за промежуточный срок в котором допущена просрочка за каждые 30 (тридцать) рабочих дней просрочки исполнения обязательств;

3) за нарушение сроков окончания работ по разработке Рабочей Документации, установленных в соответствующем Календарном Графике (Приложение 3 к Приложению 2 к настоящему Договору) – 6 % от стоимости соответствующих работ, за каждые 30 (тридцать) рабочих дней просрочки, до фактического окончания выполнения таких работ;

4) при установлении Подрядчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Субподрядчиком, и (или) надлежащего содержания территории выполнения работ (в том числе Строительных Площадок) Субподрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 (два) и более

Предписания Подрядчика, представителей Подрядчика, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих Органов Строительного Надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;

5) при наступлении дорожно-транспортного происшествия на Строительной Площадке по причине необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по содержанию в соответствии с требованиями настоящего Договора) – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие;

6) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и Подрядчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения;

7) за нарушение установленных Подрядчиком сроков устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных в период гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 0,1 % от общей стоимости работ по Комплексному Обустройству за каждый день просрочки исполнения обязательств;

8) за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения;

9) за неявку представителя Субподрядчика по письменному извещению Подрядчика – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай.

### **7.3 Порядок уплаты Субподрядчиком сумм неустоек**

1. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Подрядчика, указанный в Приложении 16 к Договору.

2. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 7.2 и 7.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном ст. 7.2., 7.3 настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Субподрядчику по Договору. В этом случае Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

3. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Подрядчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств.

4. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

## **ГЛАВА 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Автомобильной Дороги, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Подрядчика, кроме случаев, установленных настоящим Договором.

3. В случае если для Субподрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки с заинтересованностью (крупной сделки), Субподрядчик обязан обеспечить получение документов, подтверждающие согласие (одобрение) такой сделки в соответствии с действующим законодательством и уставом Субподрядчика.

4. Субподрядчик вправе уступить свои права (требования) к Подрядчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Подрядчика.

5. Субподрядчик в случае уступки денежного требования к Подрядчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Подрядчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Подрядчику, при этом все судебные расходы, связанные с взысканием указанного штрафа, возлагаются в полном объеме на Субподрядчика. Настоящим Стороны договорились, что условие настоящего пункта является соглашением Сторон о распределении судебных расходов по требованию о взыскании выше указанного штрафа.

6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения и документы, имеющие отношение к настоящему Договору, должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Подрядчика, другой для Субподрядчика), если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана Подрядчиком.

## **ГЛАВА 9. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

### **9.1 Общие положения о Гарантийных Обязательствах по устранению Недостатков**

1. Субподрядчик должен на свой риск и за свой счет выполнить все действия, необходимые для устранения любых Недостатков Подготовки Территории Строительства, Комплексного Обустройства, которые были выявлены в течение соответствующего гарантийного периода. В случаях обнаружения Недостатков, устранение которых требует проведения ремонтных работ, Субподрядчик, по согласованию с Подрядчиком, обязан в целях устранения выявленных Недостатков выполнить за свой счет такие ремонтные работы.

2. Субподрядчик обязуется устранять Недостатки в соответствии с указаниями Подрядчика в сроки, согласованные с Подрядчиком. Во избежание сомнений, технические решения для устранения Недостатков предлагает Субподрядчик и согласовывает их с Подрядчиком, при условии, что они не будут противоречить условиям Договора. Стороны вправе согласовать регламент устранения Недостатков.

3. Указанные выше обязательства Субподрядчика по устранению Недостатков, которые включаются в Гарантийные Обязательства Субподрядчика по Договору, распространяются на все результаты работ по Комплексному Обустройству, выполненные Субподрядчиком и привлеченными им третьими лицами по настоящему Договору.

4. При отказе Субподрядчика от устранения выявленных Недостатков Подрядчик вправе, но не обязан, привлекать иные организации для устранения недостатков с компенсацией понесенных затрат за счет Субподрядчика. Расходы Подрядчика в этом случае подлежат возмещению Субподрядчиком в срок, равный 10 (десяти) календарным дням с даты направления Подрядчиком Субподрядчику соответствующего заключения с обосновывающими понесенные расходы документами.

5. Стороны вправе оформить паспорта соответствующих объектов с указанием гарантийных обязательств Субподрядчика, заполненные в соответствии с формами, прилагаемыми к Регламенту исполнения гарантийных обязательств (Приложение 11), и такие паспорта прилагаются к акту приемки соответствующих работ. В случае противоречий между гарантийными сроками, указанными в таких паспортах, и сроками Гарантийных Обязательств в соответствии с Договором, приоритет имеют положения Договора.

### **9.2 Гарантийные сроки:<sup>11</sup>**

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| по земляному полотну                                         |  |
| по основанию дорожной одежды                                 |  |
| по нижнему слою покрытия                                     |  |
| по верхнему слою покрытия                                    |  |
| по водоотводным элементам и сооружениям                      |  |
| по обустройству автомобильной дороги, искусственных дорожных |  |

<sup>11</sup> Заполняется в соответствии с требованием Главы 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки с которым заключается Договор.

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| сооружений и подходов, в том числе:             |  |
| барьерное ограждение, знаки                     |  |
| направляющие устройства                         |  |
| горизонтальная дорожная разметка                |  |
| освещение                                       |  |
| здания и сооружения пунктов сбора платы         |  |
| инженерные сети пунктов сбора платы             |  |
| комплекс системы сбора платы и управления       |  |
| за исключением вышеуказанного (по обустройству) |  |

## **ГЛАВА 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **10.1 Внесение изменений в Договор**

1. Внесение изменений и (или) дополнений к настоящему Договору осуществляется по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных положениями настоящей статьи. Изменения и дополнения к настоящему Договору, совершенные по соглашению Сторон, действительны в случае, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

2. При исполнении настоящего Договора Стороны вправе договориться об изменении видов, объема, состава выполняемых Субподрядчиком работ в отношении Автомобильной Дороги, при этом, увеличение общей стоимости работ в случае указанных изменений не может превышать 10 (десять) процентов от первоначальной стоимости настоящего Договора, включающей стоимость Обязательств по Комплексному Обустройству, указанной в настоящем Договоре. Кроме того, в случае изменения видов, объема, состава выполняемых Субподрядчиком работ на основании данного пункта Стороны вправе вносить изменения в Графики по Комплексному Обустройству в порядке, установленном Договором.

3. В случае, если в течение Срока Действия Договора Подрядчик осуществит разработку (согласование), публичное обсуждение и утверждение (согласование для использования) в установленном порядке стандарта (стандартов) организации (далее – «СТО»), устанавливающих нормативный перечень (порядок расчета) обязательных параметров, подлежащих соблюдению контрагентом Подрядчика в ходе выполнения работ по комплексному обустройству и (или) интеллектуальных транспортных систем (систем взимания платы, систем управления дорожным движением), и/или перечень (порядок расчета) сумм неустоек (пеней, штрафов), штрафных баллов и/или иных сумм, подлежащих взысканию (зачету) с контрагента Подрядчика за нарушение (недостижение) вышеуказанных обязательных показателей, Стороны обязуются в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Субподрядчиком соответствующего письменного извещения Подрядчика провести переговоры о внесении изменений в Договор и Приложения к нему в целях учета требований и положений СТО. Подрядчик вправе одновременно с извещением о проведении переговоров направить Субподрядчику проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор. Стороны вправе продлить срок проведения переговоров по обоюдному согласию.

4. В случае, если в результате переговоров о внесении изменений в Договор вследствие принятия СТО Стороны не придут к соглашению в отношении изменений, подлежащих внесению в Договор в связи с утверждением в установленном порядке СТО, Подрядчик имеет право, в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, внести изменения в Договор в одностороннем порядке, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента завершения срока переговоров, установленных п.3 настоящей статьи (с учетом возможного продления такого срока Сторонами), Подрядчик должен направить Субподрядчику проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор и Приложения к нему в целях учета требований и положений СТО в двух экземплярах, подписанный со стороны Подрядчика уполномоченным лицом;

2) в случае, если в течение 30 (тридцати) дней с момента получения дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор Субподрядчик не направит Подрядчику два экземпляра такого дополнительного соглашения, надлежащим образом подписанного уполномоченным лицом Субподрядчика, Подрядчик вправе направить Субподрядчику письменное извещение о внесении в одностороннем порядке изменений в Договор и Приложения к нему, при этом изменения, предусмотренные прилагаемым к извещению проектом дополнительного соглашения, считаются внесенными, а Договор (Приложения к Договору) считаются соответствующим образом измененными начиная с даты, указанной в письменном извещении Подрядчика, но не ранее 14 (четырнадцати) дней с момента направления такого письменного извещения Подрядчика.

## **10.2 Уведомления**

1. Все официальные документы, уведомления или сообщения, доставляемые или направляемые, в соответствии или в связи с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и направляются по адресам местонахождения Сторон или иным адресам, согласованным Сторонами в письменном виде, и подписываются уполномоченными лицами направляющей Стороны.

2. Все сообщения считаются полученными Стороной-адресатом в день их получения, доказательством чего служит документ/расписка/ваучер, подписанный получающей Стороной в день доставки такого сообщения курьером или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. Стороны обязаны незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения, извещать друг друга обо всех изменениях почтовых и платежных реквизитов, наименовании и организационно-правовой формы, о смене полномочных представителей Сторон. Если одна из Сторон совершает действия, предусмотренные настоящим Договором, основываясь на информации, об изменении которой она не была поставлена в известность в установленном порядке в соответствии с настоящим пунктом, такие действия считаются совершенными надлежащим образом.

## **10.3 Конфиденциальность**

1. Конфиденциальной Информацией считается любая информация, полученная Сторонами друг от друга в рамках Договора, и которая на момент передачи не являлась общедоступной. Конфиденциальная Информация считается конфиденциальной независимо от формы ее передачи или носителя. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, являющиеся Конфиденциальной Информацией. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять текст настоящего Договора или информацию, содержащуюся в нем, Государственным Органам в объеме, предусмотренном Законодательством.

2. Подрядчик вправе без согласия Субподрядчика предоставлять сведения, указанные в настоящей главе Договора, Государственным Органам, физическим и юридическим лицам в связи с осуществлением либо планированием хозяйственно-экономических операций, связанных с Автомобильной Дорогой, членам органов управления Подрядчика. Подрядчик вправе без согласия Субподрядчика предоставлять сведения, указанные в настоящей главе Договора своим консультантам и привлекаемым к исполнению Договора третьим лицам при условии заключения с ними соглашения о конфиденциальности (включения положений о конфиденциальности в соответствующие договоры).

3. Субподрядчик вправе предоставлять Конфиденциальную Информацию своим консультантам и привлекаемым к исполнению Договора лицам при условии заключения с ними соглашения о конфиденциальности, при условии согласования раскрываемой информации и условий соответствующего соглашения с Подрядчиком.

4. Обязательство о неразглашении Конфиденциальной Информации действует как в течение всего Срока Действия настоящего Договора, так и в течение 5 (пяти) лет после его Прекращения.

5. Любая Сторона, нарушившая положения договора о конфиденциальности, обязана возместить другой Стороне причиненные таким поведением убытки в полном размере.

#### **10.4 Права на результаты интеллектуальной деятельности**

1. Все права на интеллектуальную собственность, созданные или полученные Субподрядчиком и (или) привлеченными им лицами в процессе исполнения настоящего Договора, принадлежат Государственной компании, при этом Субподрядчик обеспечивает своевременную регистрацию указанных прав на имя Государственной компании в порядке и в случаях, предусмотренных Законодательством, при содействии со стороны Подрядчика. Указанные интеллектуальные права передаются Государственной Компании на срок и территорию, максимально возможные в соответствии с Законодательством.

2. Передаваемые Государственной Компании интеллектуальные права должны включать:

1) право воспроизводить материалы полностью или в части в любом средстве массовой информации, существующем или будущем, в частности, на бумажном, аудио-, видео-, электронном, цифровом носителях или в электронных сетях, для любых целей или операций, в частности, в информационных или коммерческих целях;

2) право переводить материалы полностью или в части на любой язык для любых целей или операций, в частности, для информационных или коммерческих целей;

3) право переработать материалы полностью или в части, в графической форме или в качестве пространственной модели, в частности, в электронных сетях, для любых целей и операций, в частности, для информационных или коммерческих целей;

4) право обнародовать материалы документации, относящиеся к настоящему соглашению, полностью или в части, любым существующим или будущим способом коммуникации, в частности, на бумажном, аудио-, аудиовизуальном, электронном или цифровом носителях или в электронных сетях, для любых целей или операций, в частности, в информационных или коммерческих целях;

5) Субподрядчик обязуется обеспечить, чтобы любое лицо, привлекаемое к исполнению по Договору, будет связано соответствующими обязательствами по передаче интеллектуальных прав Государственной Компании.

3. Субподрядчик обязуется принять участие в рассмотрении претензий третьих лиц с участием Подрядчика, предъявленных Государственной Компании в связи с использованием ей интеллектуальной собственности, указанной в настоящей статье Договора, а в случае удовлетворения таких претензий (в том числе в досудебном порядке) обязуется компенсировать Государственной Компании любой ущерб, понесенный Государственной Компанией (включая, но не ограничиваясь, суммы компенсаций третьим лицам, расходы на проведение необходимых экспертиз, а также издержки, связанные с рассмотрением претензий в досудебном/судебном порядке).

## 10.5 Приложения

|               |                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение 1  | Термины и Определения                                                                                                                     |
| Приложение 2  | Техническое Задание на Разработку Рабочей Документации, Подготовку Территории Строительства и Комплексное Обустройство                    |
| Приложение 3  | Ведомость Объемов и Стоимости работ по Размещению Оборудования, I пусковой комплекс, 1 очередь                                            |
| Приложение 4  | Календарный График работ по Комплексному Обустройству, I пусковой комплекс, 1 очередь                                                     |
| Приложение 5  | Предписание об Устранении Нарушений Правил Производства Работ                                                                             |
| Приложение 6  | Предписание о Приостановке Работ                                                                                                          |
| Приложение 7  | Перечень Нормативных Документов                                                                                                           |
| Приложение 8  | Реестр Освидетельствованных Работ                                                                                                         |
| Приложение 9  | Перечень Документов, Передаваемых Субподрядчиком для Сдачи Комплексного обустройства и Подписания Акта Приемки Объекта                    |
| Приложение 10 | Перечень Документов, Необходимых для Ввода в Эксплуатацию законченной Комплексным обустройством Автомобильной дороги                      |
| Приложение 11 | Регламент Исполнения Гарантийных Обязательств                                                                                             |
| Приложение 12 | Гарантийные Паспорта (Формы)                                                                                                              |
| Приложение 13 | Формуляр по Передаче Оборудования и ПО (Форма)                                                                                            |
| Приложение 14 | Акт Передачи строительной площадки                                                                                                        |
| Приложение 15 | Акт Передачи Проектной Документации                                                                                                       |
| Приложение 16 | Адреса и Банковские Реквизиты Сторона                                                                                                     |
| Приложение 17 | Задание и Календарный График Землеустроительных и Кадастровых Работ. Ведомость объемов и стоимости Землеустроительных и Кадастровых Работ |
| Приложение 18 | Перечень инновационных технологий.                                                                                                        |

## 10.6 Реквизиты

### ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной  
ответственностью «Автодор-Платные  
Дороги»  
Юридический адрес: 109012, г. Москва,  
Новая площадь, дом 10;  
Фактический адрес: 109012, г. Москва,  
Новая площадь, дом 10;  
ИНН 7710965662; 771001001;  
р/с: 40702810038000004473  
в Универсальном дополнительном офисе  
№01754 Московского банка ОАО  
«Сбербанк России»  
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ  
Москва  
БИК: 044525225

### СУБПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_  
Адрес юридический:

\_\_\_\_\_  
Адрес для корреспонденций:

\_\_\_\_\_  
Банковские реквизиты:

\_\_\_\_\_  
Расч./счет

Корр./счет

БИК

ИНН

КПП

Телефон/факс:

## 10.7 Подписи представителей Сторон

Общество с ограниченной ответственность  
«Автодор - Платные Дороги»

СУБПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Е.Н. Трофимова/  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

### Термины и определения

В настоящем Договоре и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аванс</b>                               | означает аванс или авансы, выплачиваемые Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» Субподрядчику в счет оплаты стоимости работ и (или) услуг, входящих в Обязательства по Комплексному Обустройству и (или) в счет оплаты стоимости работ и (или) услуг, входящих в Обязательства по Эксплуатации, в порядке и размере, предусмотренном Договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Автомобильная Дорога, Объект</b>        | означает участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225 (Секция 1), включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, инфраструктуру и оборудование пунктов взимания платы за проезд, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства). |
| <b>Акт Возврата Проектной Документации</b> | означает акт приемки Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» от Субподрядчика, подписываемый Сторонами в порядке, установленном Договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Акт Выявленных Нарушений</b>            | означает акт, составляемый Сторонами в ходе проведения проверок выполняемых Субподрядчиком работ по Комплексному Обустройству.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Акт о Начале Эксплуатации</b>           | означает акт, подписываемый Сторонами не позднее дня, следующего за днем получения заключения о соответствии, в котором указывается дата начала Эксплуатации в отношении соответствующего Участка Автомобильной Дороги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Акт Освидетельствования</b>             | означает акт освидетельствования и приемки Скрытых Работ и Ответственных Конструкций, подписываемый Сторонами в порядке, установленном Договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Акт Осмотра</b>                         | означает акт, составляемый по итогам Осмотра в порядке, предусмотренном Договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Акт Передачи Проектной Документации</b> | означает акт приемки Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий Субподрядчиком от Общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», подписываемый Сторонами в порядке, установленном Договором.                                                                                                                                                            |
| <b>Акт Приемки Объекта</b>                 | означает акт приемки объекта капитального строительства, предусмотренный ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимый для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.                                                                                                                                                                   |
| <b>Акт Проверки Выполненных Работ</b>      | означает акт, подписываемый Сторонами о результатах Проверки Выполнения Работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Акт о Результатах Проверки</b>          | означает акт, подписываемый Сторонами о результатах проверки, проводимой в порядке, установленном Договором.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Археологические Объекты</b>             | означает ископаемые, окаменелости, формации и другие остатки, объекты или вещи, которые имеют археологическое, культурное, геологическое и (или) имущественное значение, определяемые в соответствии с Законодательством, включая кладбища и иные места захоронения.                                                                                                                       |
| <b>Ведомость Объемов и Стоимости Работ</b> | означает полный перечень работ по соответственно выполняемым строительно-монтажным работам в рамках I пускового комплекса, 1 очереди строительства и выполнение работ по размещению оборудования СВП и ИТС в рамках I пускового комплекса, 1 очередь строительства с указанием объемов их выполнения и стоимости каждого отдельного вида работ, приведенный соответственно в Приложении 4. |
| <b>Гарантийные Обязательства</b>           | обязательства Субподрядчика по устранению за свой счет недостатков (дефектов) результатов выполнения работ по Подготовке Территории Строительства и Комплексному Обустройству, обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленных настоящим Договором или Законодательством.                                                                                                        |
| <b>Государственная Компания</b>            | означает Государственную компанию «Российские автомобильные дороги», созданную в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».                                                                                                    |
| <b>Государственная Экспертиза</b>          | означает экспертизу Проектной Документации, проводимую Государственным Органом или организацией, уполномоченной на проведение Государственной Экспертизы Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий в порядке, предусмотренном Законодательством.                                                                                                                           |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Государственный Орган</b>               | означает Президента Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган субъекта Российской Федерации, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти на территории Российской Федерации, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Договором. |
| <b>Досрочное Прекращение Договора</b>      | означает прекращение действия Договора до истечения его срока действия, установленного Договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Законодательство</b>                    | означает действующие законы и иные правовые акты Российской Федерации, правовые акты субъектов Российской Федерации (если они оказывают непосредственное влияние на осуществление деятельности Субподрядчика по Договору), ГОСТ, СНИП, строительные нормы и правила и иные технические положения и стандарты, имеющие обязательную силу для неопределенного круга лиц, а также постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации и информационные письма (бюллетени) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации.                                   |
| <b>Земельно-Кадастровая Документация</b>   | означает документацию, разрабатываемую Субподрядчиком при выполнении Земельно-Кадастровых Работ, обеспечивающая принятие Государственным Органом решения о предоставлении Земельных Участков в аренду Государственной Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Земельно-Кадастровые Работы</b>         | означает комплекс работ, осуществляемых Субподрядчиком, результатом которых является Земельно-Кадастровая Документация, обеспечивающая принятие Государственным Органом решения о предоставлении Земельных Участков в аренду Государственной Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Земельный Участок</b>                   | означает земельный участок, входящий в состав Полосы Отвода Автомобильной Дороги, необходимый для осуществления Комплексного Обустройства в соответствии с Проектной Документацией, а также выполнения обязательств по Эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Изъятие Земельных Участков, Изъятие</b> | комплекс действий, предусмотренный Законодательством, необходимый для приобретения Российской Федерацией права собственности на Земельные Участки, а также их последующего предоставления в аренду Государственной Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Инженерные</b>                          | означает утвержденные Государственной Экспертизой результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изыскания</b>                                             | инженерных изысканий в отношении Автомобильной Дороги, выполненные Подрядчиком до даты заключения Договора, которые включают в себя результаты геодезических, геологических, археологических, гидрологических, экологических и иных видов инженерных изысканий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Инженерные Коммуникации</b>                               | означает любые агрегаты, трубы, кабели, оборудование, конструктивные и иные элементы инфраструктуры, используемые для связи и передачи информации, водоснабжения, отвода воды, газоснабжения, отопления, энергоснабжения или канализации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Субподрядчик</b>                                          | Означает организацию, определяемую по итогам проведения конкурентных процедур, предусмотренных Порядком закупочной деятельности Подрядчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Исполнительная Документация</b>                           | означает производственно-техническую документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям Проектной и Рабочей Документации, и включающую в себя исполнительные чертежи, ведомости, журналы работ и другие журналы, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, сертификаты на оборудование, гарантийные паспорта, а также другую документацию, относящуюся к результатам работ Комплексному Обустройству.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Календарный График работ по Комплексному Обустройству</b> | означает соответственно график выполнения работ по Комплексному Обустройству в рамках I пускового комплекса, 1 очередь, в том числе сроки выполнения относящихся к данным очередям работ по Подготовке Территории Строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Комплексное Обустройство</b>                              | означает Строительно-Монтажные работы, выполняемые в рамках I пускового комплекса, 1 очереди строительства, работы по Размещению Оборудования СВП и ИТС, включая поставку, монтаж и пуско-наладочные работы в рамках I пускового комплекса, 1 очередь строительства, а также вне необходимые организационно-хозяйственные, административные и иные мероприятия, выполняемые в соответствии с Проектной Документацией в объеме, предусмотренном Ведомостью Объемов и Стоимости Строительно-Монтажных Работ (Приложение 4.1) и Ведомостью Объемов и Стоимости Работ по Размещению Оборудования (Приложение 4.2), включая работы по Подготовке Территории Строительства. |
| <b>Лица Привлекаемых третьих лиц</b>                         | означает аффилированных лиц Субподрядчика, работников Субподрядчика, лиц, уполномоченных действовать от имени Субподрядчика на основании доверенности/договора, Субподрядчиков, а также иных лиц, привлекаемых Субподрядчиком на основании договоров для исполнения настоящего Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Недостаток</b>                                            | означает выявленные в течение гарантийных сроков, установленных Договором, несоответствия результатов выполненных Субподрядчиком работ по Комплексному Обустройству требованиям Законодательства и Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Неустойка (Неустойки)</b>                      | означает меру/-ы гражданско-правовой ответственности в виде штрафа (однократно взимаемая денежная сумма за каждое выявленное не длящееся нарушение) или пени (денежная сумма определяемая на основе согласованной сторонами ставки, рассчитываемая с учетом времени, в течение которого длилось нарушение), размер которой определяется в соответствии с положениями Договора и Законодательством.                                                                                       |
| <b>Обстоятельства Непреодолимой Силы</b>          | означает чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон, в результате наступления которых Сторона не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свои обязательства по Договору.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Обязательства по Комплексному Обустройству</b> | означает в зависимости от контекста обязательства по Подготовке Территории Строительства, выполнению Строительно-Монтажных Работ и (или) по выполнению работ по Размещению Оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Опасные Вещества</b>                           | любые вещества или организмы, которые в их совокупности или в отдельности (независимо от того, находятся ли они в твердом, жидком или газообразном состоянии), способны причинить вред здоровью человека, животным, растительности, имуществу или привести к загрязнению окружающей среды, в том числе любые отходы, а также любые иные вещества, признаваемые опасными в соответствии с Законодательством.                                                                              |
| <b>Организация Строительного Контроля</b>         | означает организацию, привлекаемую Государственной Компанией на основании заключаемого с ней договора, к выполнению работ и (или) оказанию услуг по строительному контролю и контролю за ходов выполнения работ по Комплексному Обустройству.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ответственные Конструкции</b>                  | означает строительные конструкции, перечень которых определяется Проектной Документацией, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ПВП, Пункт Взимания Платы</b>                  | означает пункт взимания платы, являющийся элементом СВП, включающий здания, сооружения, специальное оборудование, инженерные сети и коммуникации, расположенные непосредственно на Автомобильной Дороге и(или) в Полосе Отвода, предназначенные для контроля и обеспечения Сбора Платы за Проезд с Пользователей при въезде/выезде, а также для сбора, учета, обработки, передачи и хранения информации о транспортном потоке и поступающих денежных средствах от Сбора Платы за Проезд. |
| <b>Подготовка Территории Строительства</b>        | означает комплекс работ и мероприятий по подготовке территории Строительства, включая работы по переносу Инженерных Коммуникаций, сносу капитальных строений и зданий в Полосе Отвода, вырубке леса, рекультивации земель, очистке территории от взрывчатых и Опасных Веществ выполняемых Субподрядчиком, перечень и объем которых определяется на основе утвержденной Проектной Документации, положений Договора.                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подрядные организации Подрядчика</b>                                           | лица, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг) в отношении Автомобильной Дороги в объеме и порядке, установленным в соответствующем договоре (договорах) между Подрядчиком и Подрядными организациями, в том числе лица, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ по размещению объектов дорожного сервиса в границах Полосы Отвода и придорожной полосе Автомобильной Дороги.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Полоса Отвода</b>                                                              | означает земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов Автомобильной Дороги, дорожных сооружений, и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Пользователь, Пользователи</b>                                                 | означает физических или юридических лиц, использующих Автомобильную Дорогу в качестве участников дорожного движения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Предписание об Устранении Нарушений Обязательств Комплексному Обустройству</b> | означает предписание Подрядчика, направленное Субподрядчику, с требованием об устранении последним любых выявленных при проведении проверок (контроля) выполняемых строительных работ нарушений, дефектов и недостатков Комплексного Обустройства, если такие нарушения и (или) дефекты и (или) недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и(или) Договора.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Проверка Выполнения Работ</b>                                                  | означает выполняемую Подрядчиком в порядке, установленном Договором, проверку выполнения Субподрядчиком работ и (или) услуг в рамках Обязательств по Эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Проект Производства Работ, ППР</b>                                             | означает проект производства работ, включающий, в необходимых случаях, технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, включая план Автомобильной Дороги с границами землеотвода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Проектная Документация</b>                                                     | означает технический (инженерный) проект, разработанный Государственной Компанией, содержащий материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющих основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения выполнения Обязательств по Строительству и Эксплуатации, утвержденная распоряжением Государственной Компании от 17.12.2013 № ПТ-99-р, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 01.11.2013 № 1032-13/ГГЭ-8793/04, от 01.11.2013 № 1042-13/ГГЭ-8793/10. |
| <b>Рабочая Документация</b>                                                       | означает техническую документацию, разрабатываемую Субподрядчиком с целью уточнения и детализации отдельных положений Проектной Документации, в том числе пояснительная записка, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации в соответствии с Проектной Документацией, и содержащая более углубленное и детализированное изложение разделов Проектной Документации.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Размещение Оборудования</b>                                                    | означает выполнение работ по размещению оборудования, включая, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования и программного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | обеспечения СВП и ИТС, а также иные работы, связанные с обустройством ПВП в рамках I пускового комплекса, 1 и 7 очереди строительства, в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ по Размещению Оборудования (Приложение 4.2 к Договору) и в сроки, установленные Календарным Графиком производства работ по Размещению Оборудования (Приложение 5.2 к Договору).                                                         |
| <b>Разрешение на Ввод в Эксплуатацию</b> | означает разрешение на ввод в эксплуатацию объектов Автомобильной Дороги, созданных по итогам Комплексного Обустройства (или отдельного пускового комплекса), выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или, в случае изменения Законодательства, иное аналогичное разрешение, подтверждающее окончание Комплексного Обустройства и право осуществлять Эксплуатацию.                                        |
| <b>Разрешение на Строительство</b>       | означает документ, выдаваемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Законодательством и дающий право осуществлять Комплексное Обустройство.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Скрытые Работы</b>                    | отдельные виды работ (конструктивные элементы), выполняемые Субподрядчиком в ходе Комплексного Обустройства, которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при проведении последующих работ.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Договор</b>                           | договор на комплексное обустройство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, в том числе комплексное обустройство на участке км 21 – км 225. I пусковой комплекс, 1 очередь строительства, со всеми приложениями к нему, а также вступившими в силу изменениями и дополнениями. |
| <b>Спор</b>                              | означает разногласие Сторон по вопросу факта или нормы права между Сторонами Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Срок Действия Договора</b>            | означает период времени, в течение которого Стороны выполняют свои обязательства по настоящему Договору (за исключением Гарантийных Обязательств).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Сторона (Стороны)</b>                 | в зависимости от контекста означает одну из сторон Договора (Подрядчика или Субподрядчика), или обе стороны совместно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Строительная Площадка</b>             | означает территорию, используемую для Комплексного Обустройства, размещения временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Работы по подготовке и содержанию Строительной Площадки проводятся в соответствии с условиями Договора и требованиями Законодательства.                                                   |
| <b>Строительно-Монтажные Работы</b>      | означает строительно-монтажные работы по I пусковому комплексу, 1 очереди строительства, выполняемые Субподрядчиком в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости Строительно-Монтажных Работ (Приложение 4 к Договору) и в сроки, установленные Календарным                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | графиком производства Строительно-Монтажных Работ (Приложение 5 к Договору).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Строительные Требования</b>  | означает правила, стандарты и иные требования в отношении Комплексного Обустройства, установленные в Приложении 8 к Договору.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Привлекаемые третьи лица</b> | означает лицо (лиц), обладающее(их) необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими право на выполнение таких видов работ, привлекаемое (-ых) Субподрядчиком для исполнения части его обязательств по Договору. |
| <b>Участок, Участки</b>         | означает участки, именуемые соответственно по отдельности или вместе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Участок 1</b>                | означает участок Автомобильной Дороги км 21 – км 48 (Московская область).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Участок 2</b>                | означает участок Автомобильной Дороги км 48 – км 71 (Московская область).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Участок 3</b>                | означает участок Автомобильной Дороги км 71 – км 93 (Московская область).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Участок 4</b>                | означает участок Автомобильной Дороги км 93 – км 211 (Московская, Тульская области).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Участок 5</b>                | означает участок Автомобильной Дороги км 211 – км 225 (Тульская область).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Автодор – Платные Дороги»

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
Е.Н. Трофимова

**Техническое задание**  
**на разработку рабочей документации, подготовительные работы и работы по**  
**комплексному обустройству объекта: «Комплексное обустройство для**  
**последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4**  
**«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до**  
**Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области». . I**  
**пусковой комплекс, 1 очередь строительства.**

*(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части  
(Главы № 1 Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с  
которым заключается Договор)*

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Ведомость объёмов и стоимости работ по объекту:**  
**«Комплексной обустройство для последующей эксплуатации на платной основе**  
**автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов- на –Дону, Краснодар**  
**до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области» I пусковой**  
**комплекс, 1 очередь строительства»**

| №                                                                                                                                                                                      | Наименование работ                                                                 | Ед. изм. | Объем работ, всего | Цена ед. изм., рублей. | Всего стоимость, рублей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                  | 3        | 4                  | 5                      | 6                       |
| <i>заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Главы № 2 Приложения № 1 к Конкурсной Документации и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор</i> |                                                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Разработка рабочей документации</b>                                             |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Землеустроительные и кадастровые работы</b>                                     |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Глава I Подготовительные работы</b>                                             |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Итого по главе I</b>                                                            |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Глава II Работы по строительству</b>                                            |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Итого: II. Работы по строительству</b>                                          |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | Временные здания и сооружения                                                      |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | Непредвиденные работы и затраты                                                    |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и затратами) |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | НДС                                                                                |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | Всего с НДС                                                                        |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Итого по главе II</b>                                                           |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Итого: II. Работы по строительству</b>                                          |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | Всего по ведомости (за исключением средств на страхование)                         |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | Всего НДС                                                                          |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | Всего по ведомости с НДС                                                           |          |                    |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Всего по Договору с НДС</b>                                                     |          |                    |                        |                         |

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение № 4  
к Договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Календарный график выполнения работ**

*(Прикладывается отдельны файлом (Приложение № 4 к Договору № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. на 5 листах)*

(форма)

**Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»**  
(ООО «Автодор-Платные Дороги»)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении нарушений правил производства дорожных работ  
№ \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ год

\_\_\_\_\_  
(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

Наименование организации, выполняющей работы:

\_\_\_\_\_  
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

Наименование организации - Подрядчика:

**Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»**  
**Генеральный директор Е.Н.Трофимова**  
\_\_\_\_\_  
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании полномочий Подрядчика на вышеуказанном объекте капитального строительства

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ, связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии:

\_\_\_\_\_  
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

**Контроль за устранением нарушений возложить на:**

\_\_\_\_\_  
(указать Ф.И.О. и должность представителя Субподрядчика)

**Об исправлении нарушений доложить:** \_\_\_\_\_ **в срок до** «\_\_\_» \_\_\_\_\_ **201\_\_ года.**

**Выдал предписание:**

\_\_\_\_\_  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

**Получил предписание:**

**От подрядчика:**

\_\_\_\_\_  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Автодор-Платные Дороги»

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
М.П. /Е.Н. Трофимова/

\_\_\_\_\_  
М.П. / \_\_\_\_\_ /

(форма)

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»

(ООО «Автодор-ПД»)

ПРЕДПИСАНИЕ

О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

№ \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ год

(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

Наименование организации, выполняющей работы:

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

Наименование организации - Подрядчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор Е.Н.Трофимова

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании полномочий Подрядчика на вышеуказанном объекте капитального строительства,

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика – **приостановить производство работ** в связи с нарушением требований нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных нарушений.

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:

(указать Ф.И.О. и должность представителя Субподрядчика)

Об исправлении нарушений доложить \_\_\_\_\_ в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

Выдал предписание:

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Получил предписание:

От Субподрядчика:

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Автодор-Платные Дороги»

Субподрядчик:

\_\_\_\_\_/Е.Н. Трофимова/  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Перечень нормативно-технических документов,  
обязательных при выполнении работ**

| №                                                                                                                                                                                                                                    | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                 |
| <i>(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части Конкурсной Документации (Глава № 3 Приложение № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)</i> |                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                 |

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

**РЕЕСТР  
освидетельствованных работ**

№ \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Объект комплексного обустройства \_\_\_\_\_  
(наименование, почтовый или строительный адрес)

\_\_\_\_\_ (объекта капитального строительства, № и дата Договора подряда)  
Подрядчик

\_\_\_\_\_ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства)

\_\_\_\_\_ о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс

Лицо, \_\_\_\_\_ осуществляющее \_\_\_\_\_ комплексное \_\_\_\_\_ обустройство  
\_\_\_\_\_ (наименование, номер и дата выдачи)

\_\_\_\_\_ свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

\_\_\_\_\_ реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

\_\_\_\_\_ отчество, паспортные данные, место проживания,

\_\_\_\_\_ телефон/факс - для физических лиц)

Отчетный период \_\_\_\_\_

| № работы<br>согласно<br>накопительной<br>ведомости | Наименование<br>работы согласно<br>накопительной<br>ведомости | ПК<br>сооружаемого<br>элемента а/д<br>или искусств.<br>сооружения | Ед.<br>изм. | Объем<br>выполненных<br>работ | № и дата Акта<br>освидетельств<br>ования |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |
|                                                    |                                                               |                                                                   |             |                               |                                          |

Представитель Подрядчика (должностное лицо, ответственное за осуществление строительного контроля и приемку работ- инспектор объекта):

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль по договору с Подрядчиком:

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Представитель лица, осуществляющего комплексное обустройство (должностное лицо являющееся ответственным по договору либо по действующей доверенности):

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_/Е.Н. Трофимова/  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Перечень  
документов, передаваемых Субподрядчиком для сдачи Объекта и  
подписания Акта приемки Объекта.**

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, допусков на право, их выполнения и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.
2. Опись комплектов рабочих чертежей на комплексное обустройство к приемке автомобильных дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых комплексов), разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный профиль.
3. Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний.
4. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты лабораторных испытаний.
5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
6. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования.
7. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ.
8. Гарантийные паспорта.
9. Ведомость выполненных работ по комплексному обустройству Объекта.
10. Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения.
11. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения;
12. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными дорожными сооружениями;
13. Исполнительный продольный профиль участка автомобильной дороги.
14. Сводная ведомость мостов и путепроводов, зданий и сооружений, построенных на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости;
15. Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства автомобильной дороги с указанием стоимости;
16. Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, установленного (смонтированного) на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости.
17. Фотоматериалы.
18. Акт передачи прав на использование программного обеспечения.

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_/Е.Н. Трофимова/  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов, передаваемых Субподрядчиком у для ввода законченного**  
**комплексным обустройством Объекта**

1. Документ, подтверждающий соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим комплексное обустройство.
2. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим комплексное обустройство (лицом, осуществляющим комплексное обустройство, и застройщиком или Подрядчиком в случае осуществления комплексного обустройства на основании договора).
3. Документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
4. Схема, отображающая расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим комплексное обустройство (лицом, осуществляющим комплексное обустройство, и застройщиком или Подрядчиком в случае осуществления комплексного обустройства на основании договора).
5. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Расчет фактической стоимости объекта.

**Подрядчик**  
Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_/Е.Н. Трофимова/  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

## **РЕГЛАМЕНТ**

### **исполнения гарантийных обязательств**

#### **1. Общие положения**

1.1. В целях настоящего Регламента исполнения гарантийных обязательств используются следующие основные понятия:

**Объект** – участок автомобильной дороги Государственной компании, включающий в себя: земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги; расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью; защитные дорожные сооружения; искусственные дорожные сооружения; производственные объекты; элементы обустройства автомобильных дорог, - на котором ведутся либо завершены работы по строительству.

**Субподрядная организация (Субподрядчик)** – лицо, осуществляющее комплексное обустройство Объекта в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, действующими нормативными документами и договором, заключенным в установленном порядке с Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (Подрядчик).

**Гарантийные обязательства** – обязательства Субподрядчика перед Подрядчиком по своевременному устранению дефектов на Объекте в период действия гарантийных сроков, установленных договором.

#### **2. Порядок исполнения гарантийных обязательств**

4.1. Начало исчисления срока гарантийных обязательств в целом и по отдельным его конструктивным элементам наступает с даты ввода Объекта в эксплуатацию и подписания Сторонами Гарантийного паспорта (паспортов) на Объект, форма которого приведена в Приложении 12 к Договору.

4.2. С начала исчисления срока гарантийных обязательств Субподрядчик (совместно с субподрядными организациями) принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, постоянно наблюдать за состоянием Объекта в целом, и обеспечивать его нормативное состояние.

4.3. Для оценки состояния Объекта в период гарантийного срока от Подрядчика, Субподрядчика и эксплуатирующей организации назначаются ответственные уполномоченные лица (далее – Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, с целью недопущения его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения возникающих дефектов. Для проведения работ по оценке состояния Объекта в период гарантийного срока Подрядчик вправе ежегодно привлекать Инженерную (специализирующуюся на выполнении работ по диагностике) организацию.

4.4. В случае выявления Инженерной организацией или Ответственными лицами дефектов или несоответствий, - Подрядчик организует комиссионный осмотр гарантийного участка с обязательным составлением акта осмотра, фиксирующего выявленные дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Подрядчика, Инженерной организации, Субподрядчика, эксплуатационной организации, а так же при необходимости возможно привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и др. В случае отказа Субподрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра делается соответствующая запись.

4.5. В результате подписания акта осмотра, Субподрядчику выписывается предписание с обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93). Срок приостановки гарантийных обязательств исчисляется с даты подписания акта осмотра участка автомобильной дороги, до полного устранения выявленных дефектов. При этом гарантийные обязательства Субподрядчика на соответствующие конструктивные элементы Объекта продлеваются на этот срок.

4.6. Для устранения выявленных дефектов, Субподрядчик вправе привлекать субподрядную организацию, которая соответствует требованиям Подрядчика.

4.7. Субподрядчик за свой счет осуществляет устранение дефектов в сроки, указанные в соответствующем предписании, в том числе путем привлечения им субподрядной организации. По результатам устранения выявленных дефектов, Субподрядчик направляет Подрядчику уведомление об исполнении предписания.

4.8. При невыполнении предписания Субподрядчиком, Подрядчик имеет право в течение месяца приступить к выполнению необходимых работ по приведению в нормативное состояние гарантийного участка автомобильной дороги за счет собственных средств, с последующим предъявлением Субподрядчику всех расходов на выполнение таких работ. Для этого Подрядчик, предварительно уведомив Субподрядчика, привлекает для выполнения таких работ эксплуатирующую организацию или любую другую организацию, при условии ее соответствия требованиям Подрядчика.

4.9. В случае привлечения Подрядчиком эксплуатирующей организации, стоимость работ по приведению Объекта в нормативное состояние определяется по аналогии со стоимостью подобных работ, предусмотренной договором между эксплуатирующей организацией и Подрядчиком. В случае отсутствия аналогичных работ в договоре Подрядчика с эксплуатирующей либо другой организацией, стоимость таких работ определяется на основании соответствующей технической, финансовой и бухгалтерской документации. Оплата работ эксплуатирующей либо другой организации по приведению Объекта в нормативное состояние осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств в течение 20 (двадцати) дней с момента предоставления такой организацией Подрядчику соответствующих обосновывающих документов.

4.10. В случае невыполнения предписания Субподрядчиком или отказа Субподрядчика оплатить расходы Подрядчика на приведение участка автомобильной дороги в нормативное состояние в соответствии с п.4.8. настоящего Регламента, Подрядчик готовит материалы для подачи искового заявления в судебные органы о взыскании неустойки (штрафа) и компенсации расходов на выполнение работ по приведению участка автомобильной дороги в нормативное состояние в соответствии с п.4.8., согласно условиям Договора и настоящего Регламента.

4.11. После истечения сроков гарантийных обязательств на все конструктивные элементы и элементы обустройства и после выполнения всех обязательств Подрядчика по устранению дефектов составляется Акт об исполнении гарантийных обязательств между Подрядчиком, Субподрядчиком и эксплуатационной организацией.

4.12. Дата подписания Акта об исполнении гарантийных обязательств Подрядчиком, Субподрядчиком и эксплуатационной организацией является датой исполнения всех обязательств по Договору.

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной

ответственностью

«Автодор-Платные Дороги»

\_\_\_\_\_/Е.Н. Трофимова/  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение 12  
к Договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(Форма)

**Государственная компания «Российские автомобильные  
дороги» (АВТОДОР)**

---

**ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**на законченный комплексным обустройством участок автомобильной дороги  
по объекту:**

**«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной  
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-  
на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и  
Тульская области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства**

201\_\_ год

\_\_\_\_\_

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

\_\_\_\_\_

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный комплексным обустройством участок автомобильной  
дороги \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

Введен в эксплуатацию:

\_\_\_\_\_

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному

\_\_\_\_\_

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  
юридический адрес, ИНН)

**ХАРАКТЕРИСТИКА**  
**введенного в эксплуатацию объекта**

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Категория дороги                                                |  |
| Протяженность участка, км                                       |  |
| Ширина земляного полотна, м                                     |  |
| Ширина проезжей части, м                                        |  |
| Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)         |  |
| Искусственные сооружения:                                       |  |
| Водопускные трубы, шт./п.м.                                     |  |
| Обустройство дороги:                                            |  |
| Дорожное ограждение (металлическое), м                          |  |
| Сигнальные столбики, шт.                                        |  |
| Дорожные знаки, шт./м <sup>2</sup>                              |  |
| Горизонтальная дорожная разметка термопластиком, м <sup>2</sup> |  |

**ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Земляное полотно          |  |
| Основание дорожной одежды |  |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Нижний слой покрытия                      |  |
| Верхний слой покрытия                     |  |
| Искусственные сооружения:                 |  |
| Водопропускные трубы                      |  |
| Регуляционные сооружения (тип сооружения) |  |
| Обустройство дороги:                      |  |
| Обустройство дороги и подходов            |  |

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом.

\_\_\_\_\_  
(Руководитель генеральной подрядной организации

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

МП

Гарантийный паспорт выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  
юридический адрес, ИНН)

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию принятого в эксплуатацию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

\_\_\_\_\_  
(Руководитель эксплуатирующей организации)

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

**ПОДРЯДЧИК:**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

## **Формуляр по передаче оборудования и ПО**

### **Содержание**

[Содержание формуляра]

#### **1 Общие сведения**

##### **1.1 Наименование**

Полное наименование Системы.

Краткое наименование Системы.

Номер Подрядчика (если Подрядчиком установлена нумерация).

Номер разработчика (если разработчиком установлена нумерация).

##### **1.2 Наименование и контактные данные разработчиков**

Наименование, адрес, контактные данные исполнителя

Наименования, адреса, контактные данные соисполнителей

##### **1.3 Данные о вводе системы в эксплуатацию**

Дата ввода системы в эксплуатацию.

Наименование подразделения-Подрядчика системы, контактные данные.

Наименование подразделения эксплуатирующего систему, контактные данные.

Наименование, дата и номер документа (акта) о вводе в эксплуатацию.

Состав комиссии по приемке в эксплуатацию.

#### **2 Основные характеристики**

##### **2.1 Перечень реализуемых функций**

Текстовое описание функциональности системы в разбивке на подсистемы с описанием целевых, минимальных, пороговых. О том как реализовано ТЗ на создание системы)

##### **2.2 Количественные и качественные характеристики**

Состав системы (подсистемы, модули и пр.) с текстовым описанием и представлением в виде схем и изображений.

Количественные и качественные параметры системы (количество оборудования по типам, количество пользователей (базовое и максимальное), количество транзакций (базовое и максимальное) и т.п.

##### **2.3 Принципы функционирования системы, регламент и режим функционирования и обслуживания**

Описание функциональности подсистем в разбивке на отдельные подсистемы. Описание указаний по организации эксплуатации системы, в т.ч. структура, содержание и сроки регламентных работ.

##### **2.4 Сведения о взаимодействии с другими/внешними системами**

Перечень систем, номера и наименования формуляров на системы, контактные данные владельцев указанных систем.

#### **3 Комплектность**

##### **3.1 Перечни объектов, составляющих систему**

Сгруппированные в табличной форме разделенные по подсистемам и типам перечни объектов, составляющих систему, с указанием:

- наименований,
- обозначений,
- кратких описаний,
- всех существенных измеримых параметров, в т.ч.:
  - количественных,

- габаритных,
- идентификационных (в т.ч. серийных и инвентарных номеров),
- мест расположения/установки,
- наименований и мест нахождения эксплуатационной документации,
- (для информационных систем) места нахождения дистрибутивов,
- (для информационных систем) места нахождения лицензионных ключей,
- (для информационных систем) места нахождения лицензионных документов,
- реквизиты и даты договоров приобретения лицензий,
- Иные сведения, о составе системы, необходимые для эксплуатации.

### **3.2 Документация**

В табличной форме наименования и места расположения документов (в группировке по подсистемам):

- Ведомость держателей подлинников и документов на электронных носителях;
- Ведомость места нахождения документов на электронных ресурсах;
- Ведомость эксплуатационных документов (паспортов, инструкций, руководств по установке/администрированию/эксплуатации и пр.);
- Ведомость иных документов, необходимых для эксплуатации систем.

### **4 Гарантийные обязательства**

Описание, сроки, наименование и контактные данные гаранта на систему в целом и/или компоненты системы (в табличной форме).

#### **Приложение 1. Общие указания по ведению формуляра**

Ведение формуляра осуществляются должностными лицами, уполномоченными проводить мероприятия отраженные в формуляре.

Не допускается удаление листов из формуляра и вклейка листов в формуляр.

Не допускаются записи в формуляр карандашом, смываемыми чернилами, а также подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом (следом) записана новая, заверенная ответственным лицом.

В случае окончания какого-либо из разделов формуляра допускается отдельное ведение данного раздела, оформленного в соответствии с приведенными указаниями для формуляра. При этом на титульном листе под номером формуляра указывается наименование раздела и пометка (продолжение). В случае окончания продолжения всем последующим продолжениям присваивается порядковый номер.

Если продолжение требуется для двух и более разделов, то заводится новый формуляр с тем же номером и отметкой (продолжение) на титульном листе. В этом случае строки, оставшиеся свободными на начатых листах, во всех неоконченных разделах формуляра должны быть перечеркнуты Z-образно до конца листа.

Для продолжения формуляра или раздела допускается изменение количества листов в разделах по фактической потребности.

При необходимости могут вводиться дополнительные разделы формуляра. При этом на титульном листе под номером формуляра указывается наименование раздела и пометка (дополнение). Содержание разделов не должно противоречить РД 50-34.698-90 и ГОСТ 2.601-2006, либо должно определяться нормативным документом, ссылка на который указывается в разделе общих указаний перед указаниями о порядке ведения данного раздела формуляра.

Ведение данного формуляра не освобождает от ведения паспортов (формуляров) на оборудование, входящего в состав системы, при этом ведутся паспорт (формуляр) изготовителя оборудования и те разделы формуляра, которые отсутствуют в паспорте (формуляре) изготовителя или представляют более полную информацию, чем паспорт (формуляр) изготовителя, в соответствии с приведенными указаниями.

Любые изменения конфигурации системы должны отражаться в формуляре.

Формуляр должен находиться в подразделении, ответственном за эксплуатацию системы.

#### **Сведения о изменениях формуляра**

Описание процедуры ведения и обновления сведений о состояниях системы.

Контакты подразделения, ответственного за внесение изменений в формуляр.

Формат ведения журнала изменений формуляра - записи в табличной форме вида:

- № записи
- Дата изменения
- Характер изменения
- Причина изменения
- Автор изменения

#### **Приложение 2. Техническое задание на систему**

Наименование и реквизиты документа-первоисточника текста (приложение №/дата к договору №/дата)

Текст технического задания на систему

#### **Приложение 3. Сведения о состояниях системы**

Описание процедуры ведения и обновления сведений о состояниях системы

В табличной форме параметры регламента обновления журналов, ответственные по подсистемам.

#### **Сведения о владельцах системы**

Формат ведения журнала - записи в табличной форме вида:

- № записи
- Дата приемки системы владельцем
- Наименование владельца системы
- Основание для смены владельца
- Примечание (если необходимо)
- Фамилия И.О. автор внесения изменения в таблицу
- Подпись автора внесения изменения в таблицу

#### **Сведения о контрактах, связанных с системой**

Журнал договоров (или иных документов) на эксплуатацию системы.

Формат ведения журнала - записи в табличной форме вида:

- № записи,
- Тип документа (договор, приложение к договору, дополнительно соглашение к договору),
- № документа,
- Наименование документа,
- Дата начала действия документа,
- Дата окончания действия документа,
- Наименование контрагента-подрядчика,
- Примечание (если необходимо),
- Фамилия И.О. автор внесения изменения в таблицу,
- Подпись автора внесения изменения в таблицу.

#### **Сведения о неисправностях и аварийных ситуациях**

Формат ведения журнала - записи в табличной форме вида:

- № записи,
- Дата фиксации возникновения,
- Наименование системы/подсистемы,
- Характер (краткое описание) неисправности,
- Способ устранения.

Контактные данные лица/подразделения, ответственного за ведение документа(ов).

#### **Сведения о содержании и поддержке эксплуатации (регламентных работах, ремонте, доработках и модернизации)**

Формат ведения журнала - записи в табличной форме вида:

- № записи,
- Наименование системы/подсистемы,
- Тип работ (регламентные работы, ремонт, доработка, модернизация),
- Нарботка с начала эксплуатации,

- Нарботка с начала последнего подобного типа работы,
- Характер (краткое описание) работы,
- Основание для выполнения работы,
- № и дата документа с основанием для выполнения работ,
- № и дата документа (акта) о приемке работ,
- Должность, ФИО и подпись лица, выполнившего работу,
- Должность, ФИО и подпись лица, принявшего работу,
- Результат работ.

Контактные данные лица/подразделения, ответственного за ведение документа(ов).

#### **Сведения о рекламациях и обращениях в гарантийную поддержку**

Формат ведения журнала - записи в табличной форме вида:

- № записи
- Наименование системы/подсистемы
- Тип работ (рекламация, обращение в гарантийную поддержку)
- Характер (краткое описание) работы
- № и дата документа с основанием для выполнения работ
- № и дата документа (акта) о приемке работ
- Результат работ

**[Последний лист]**

Итого в документе пронумерованных \_\_\_\_ страниц

МП

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
должность, ФИО

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

#### **ПОДРЯДЧИК:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Автодор-Платные Дороги»  
Генеральный директор

#### **СУБПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_/Е.Н. Трофимова/  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**А К Т №**

**передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) по объекту:  
«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному  
обустройству для последующей эксплуатации на платной основе  
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,  
Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская  
области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» именуемое (ая) в дальнейшем «Субподрядчик», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, \_\_\_\_\_, именуемое (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная организация», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании Договора № от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. «Подрядчик» передает «Субподрядчику» до начала выполнения работ участок автомобильной дороги \_\_\_\_\_ и строительную площадку, для выполнения работ по комплексному обустройству, с возложением на него обязанностей за безопасность дорожного движения и содержание в соответствии с Договором.

Приложения:

1. Решение об отводе земли
2. План трассы с обустройством
3. Закрепление границ отвода трассы.
4. Ведомость реперов и знаков закрепления объекта

**Подрядчик:**

**Субподрядчик:**

**Эксплуатационная  
Организация:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Автодор – Платные Дороги»

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Акт приема-передачи  
проектной документации (результатов инженерных изысканий) по объекту:  
«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному  
обустройству для последующей эксплуатации на платной основе  
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,  
Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская  
области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящий акт составлен о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Подрядчик) в соответствии с пп.5.1.1 п.5.1 Договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 на выполнение работ по комплексному обустройству передает, а \_\_\_\_\_ (далее - Субподрядчик) принимает проектную документацию (результаты инженерных изысканий) по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1 очередь строительства» разработанную ОАО «Союздорпроект».

| №<br>п/п | Номер раздела | Обозначение | Наименование | Кол-во экземпляров, шт |
|----------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |
|          |               |             |              |                        |

**ПОДРЯДЧИК:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Е.Н.Трофимова/  
**М.П.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**М.П.**

Приложение 16  
к Договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### Адреса и Банковские Реквизиты

| ПОДРЯДЧИК:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СУБПОДРЯДЧИК:                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»<br>Юридический адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь, дом 10;<br>Фактический адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь, дом 10;<br>ИНН 7710965662; 771001001;<br>р/с: 40702810038000004473<br>в Универсальном дополнительном офисе №01754 Московского банка ОАО «Сбербанк России»<br>к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва<br>БИК: 044525225 | Адрес юридический:<br><br>Адрес для корреспонденций:<br><br>Банковские реквизиты:<br><br>Расч./счет<br>Корр./счет<br>БИК<br>ИНН                      КПП<br><br>Телефон/факс: |

#### ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственность  
«Автодор -Платные Дороги»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Е.Н.Трофимова/  
М.П.

#### СУБПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

### **ЗАДАНИЕ**

**на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту:  
«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе  
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,  
Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и  
Тульская области. 1 пусковой комплекс, 1 очередь строительства.  
Строительство ПВП км 133»**

*(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части  
(Главы № 4 Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с  
которым заключается Договор)*

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

## Перечень инновационных технологий

### Перечень современных технологий

#### 1. Грунты, земляное полотно:

1.1. Применение добавок для обеспечения однородности уплотнения и повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна.

1.2. Стабилизация грунтов за счет применения современных химических добавок.

1.3. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и послойного армирования при устройстве слоев насыпи.

1.4. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля, матрасов «Рено» (или эквивалент) для укрепления откосов, обеспечения противооползневых мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек.

#### 2. Конструктивные слои дорожных одежд:

2.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА, приготовленных на модифицированных полимерными добавками битумах.

2.2. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из полимерно-дисперсно-армированных асфальтобетонов (для повышения их усталостной трещиностойкости и устойчивости к накоплению остаточных деформаций).

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Форма доверенности  
на уполномоченное лицо, представляющее интересы  
Участника Закупки (примерная)**

Дата, регистрационный номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_ (доверитель)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

доверяет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ООО «Автодор-Платные Дороги» (также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на ЭТП) \_\_\_\_\_.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ООО «Автодор-Платные Дороги», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения).

Подпись \_\_\_\_\_  
удостоверяем.

(Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(Ф.И.О.)

М.П.

### **Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора**

---

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) по предмету закупки: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 1 очередь строительства» составляет 503 335 105 (Пятьсот три миллиона триста тридцать пять тысяч сто пять) рублей 37 копеек.

НМЦД определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81 - 35.2004 в ценах 2014 года с пересчетом в уровень цен производства работ по данным Министерства экономического развития Российской Федерации (публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru) в разделе «Макроэкономика»).

В НМЦ учтены следующие работы и затраты на:

- строительно-монтажные работы;
- временные здания и сооружения;
- разработку рабочей документации;
- землеустроительные и кадастровые работы;
- непредвиденные работы и затраты.

**Представления Участниками Закупки  
технико-экономического расчета снижения цены Договора**

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора, обязан предоставить Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора должен содержать:

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки организационных, технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость отдельных конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с традиционными способами производства строительно-монтажных работ и существующими расценками, стоимость отдельных видов прочих и лимитированных работ и затрат;

в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам и затратам;

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности по снижению стоимости производства работ без ухудшения качества строительной продукции;

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет по следующим критериям:

а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых Участником Закупки, по следующим признакам:

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к конкурсу на выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);

II) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции;

III) не увеличивается продолжительность работ;

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым нет практики успешного применения или положительных результатов испытаний;

б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных материалов на менее качественные;

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для исполнения требований;

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, предоставлении дополнительных материалов;

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями:

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы государственной власти или местного самоуправления;

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных действий третьими лицами на возмездной основе;

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Компании для направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в документации Закупки. Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету;

б) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора устанавливаются следующие условия и сроки:

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора представляется в составе Конкурсной Заявки;

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора принимается в течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам;

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса;

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора принимается Комиссией по следующим основаниям:

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-экономического расчета снижения цены Договора;

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных Заявок;

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется.

**Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-Платные Дороги» экземпляров Договора**

- 1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора ООО «Автодор-Платные Дороги»: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц); – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- 4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
- 6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем;
- 8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
- 9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами Участника Закупки;
- 10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки;
- 11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
- 12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально заверенная копия такой справки.

## **Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)**

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ООО «Автодор-Платные Дороги» (для всех коммерческих и некоммерческих организаций).

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ООО «Автодор-Платные Дороги».

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается общая информация о количестве таких акционеров.

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, предоставляется:

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления в ООО «Автодор-Платные Дороги», либо (если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие.

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного нормативного акта<sup>12</sup>, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие.

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо

<sup>12</sup> В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.

указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается общая информация о количестве таких акционеров.

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется:

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии);

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации, применимым законодательством иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии);

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в ООО «Автодор-Платные Дороги» выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки.

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии<sup>13</sup>.

4. В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является зарубежная компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается выполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является публичное акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается выполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской

<sup>13</sup> В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации.

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному удостоверению.

Приложение. Форма 1.

| Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |             |             |                                      |                   |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                           | ИНН         | ОГРН        | Наименование/<br>Ф.И.О.              | Адрес регистрации | Серия и номер<br>документа,<br>удостоверяющего<br>личность, (для<br>физических лиц) | Руководитель/<br>участник/<br>акционер/бен<br>ефициар | Информация о<br>подтверждающих<br>документах (название,<br>реквизиты и т.д.)                                      |
|                                                                                 | 77.....369  | 102.....250 | Наименование<br>вашей<br>организации | Москва .....      |                                                                                     |                                                       | Свидетельство о<br>регистрации, выписка из<br>ЕГРЮЛ, Свидетельство о<br>постановке на учет в<br>налоговом органе. |
| 1.                                                                              | 50.....286  |             | Иванов А.А.                          | Москва .....      | 45 02 456789                                                                        | Руководитель                                          |                                                                                                                   |
| 2.                                                                              | 77..... 412 |             | Петров Б.Б.                          | Москва .....      | 45 02.....244                                                                       | Участник                                              | Учредительный договор от<br>23.05 2008                                                                            |
| 3.                                                                              | 77...358    | 102....95   | ООО «Ромашка»                        |                   |                                                                                     | Участник                                              |                                                                                                                   |
| 3.1.                                                                            | 50 .....256 |             | Сидоров А.А.                         | Москва .....      | 50 02 .....265                                                                      | Руководитель                                          | Устав, приказ, протокол                                                                                           |
| 3.2.                                                                            | 50 .....256 |             | Петров Б.Б.                          | Москва .....      | 45 02.....244                                                                       | Бенефициар                                            | Учредительный договор от<br>23.05 2008                                                                            |
| 3.3.                                                                            | 77.....269  | 102.....369 | ОАО «Лютик»                          | Новосибирск ..... |                                                                                     | Участник                                              | .....                                                                                                             |
| 3.3.1.                                                                          | 77.....262  |             | Николаев А.А.                        | Новосибирск ..... | 50 02 .....267                                                                      | Руководитель/ак<br>ционер                             | .....                                                                                                             |
| 3.3.2.                                                                          | 77.....268  |             | Петров П.П.                          | Новосибирск ..... | 50 02 .....264                                                                      | Акционер                                              | .....                                                                                                             |
| 3.3.3.                                                                          | 77.....263  |             | Михайлов М.М.                        | Новосибирск ..... | 50 02 .....262                                                                      | Акционер                                              | .....                                                                                                             |

1, 2, 3 и т.д. – Собственники первого уровня (Собственники Вашей организации)

3.1., 3.2., 3.3. и т.д. – Собственники второго уровня

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и т.д. – Собственники третьего уровня

И далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника. Для физических лиц обязательно предоставление серии и номера паспорта.

Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.

Необходимо указание данных о руководителях, бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих 5 и более процентами акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Должность руководителя организации

Подпись руководителя организации

Ф.И.О. руководителя организации