

Разъяснение №2

Положений Документации о Запросе ценовых предложений на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюргюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км54 – км57+250

Реестровый номер № AVT11072300003

«12» июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км54 – км57+250, реестровый номер № AVT11072300003.

Вопрос:

Приложение № 1 к договору Календарный график выполнения работ содержит пункт окончания выполнения работ с датой 10.08.2023. Срок на проведение процедуры запроса предложений, а также максимальный регламентный срок на заключение договора с победителем запроса предложений могут превысить срок выполнения работ по договору. Соответственно выполнить работы до 10.08.2023 года не представляется возможным. Вопрос: уточните пожалуйста дату окончания срока выполнения работ?

Ответ:

В соответствии с Изменениями № 1 в Документацию о проведении запроса ценовых предложений срок окончания выполнения работ – 10 сентября 2023 г.