

РАЗЪЯСНЕНИЕ №1
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ
и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту
автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск –
граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 -
км 261+400 в Калужской области» (2 этап, I пусковой комплекс)
Реестровый номер 31401474357

«11» сентября 2014г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Департамента эксплуатации и
безопасности дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
«_____» _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-Закупки»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов
«_____» _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Центра закупок
и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
«_____» _____ 2014 г.

г. Москва - 2014 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск – граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (2 этап, I пусковой комплекс), реестровый номер 31401474357 следующего содержания:

Вопрос:

В конкурсной документации указан срок выполнения работ по данному объекту – до 01.10.2015г. Ознакомившись с проектом, размещенным на сайте, конкурсной документацией и ведомостью работ, обращаем Ваше внимание, что выполнить такой объем за один строительный сезон достаточно сложно. Учитывая, что итоги конкурса будут подведены не ранее середины октября, а заключение контракта еще позднее, начало работ ориентировочно придется на период с отрицательными температурами, при которых выполнение работ не представляется возможным. Таким образом, срок выполнения работ сократится до 6-7 месяцев. Вопрос: Просим разъяснить возможность продления сроков выполнения работ по данному объекту в срок до 01.10.2016 года с соответствующим внесением изменений в конкурсную документацию.

По данному запросу даю следующее разъяснение:

Сроки выполнения работ предусматривают, что все работы будут осуществляться комплексно-поточным методом. При этом заготовка дорожно-строительных материалов и подготовительные работы могут быть осуществлены в зимний и весенний периоды, а основные дорожно-строительные работы выполняются в летне-осенний строительный сезон.

Участник Конкурса должен обладать необходимой техникой, производственными мощностями и персоналом для выполнения работ в соответствии с условиями данной Конкурсной Документации.

Ввод в сроки, предусмотренные условиями Конкурса обусловлен выполнением показателей «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» в редакции Распоряжения Правительства РФ от 23.05.2014 №876-р.

Продление сроков выполнения работ невозможно.