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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Банковское сопровождение инвестиционного проекта – проведение банком на 

условиях и в порядке, предусмотренном договором, контроля и мониторинга и согласования 

расчетов заказчика, поставщика, подрядчика, исполнителя и всех привлекаемых в ходе 

исполнения инвестиционного проекта субподрядчиков, соисполнителей, осуществляемых в 

целях исполнения инвестиционного проекта, и доведение результатов указанного контроля и 

мониторинга до сведения заинтересованных лиц. 

2) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – 

Государственная Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Договор – Договор на оказание комплексной услуги обязательного банковского 

сопровождения и строительного контроля при проведении подрядных работ по строительству 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе)пусковой комплекс (этап строительства) № 1 (первый 

участок). Первая очередь строительства, заключаемый Государственной Компании с 

Победителем Конкурентной Процедуры; 

4) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников 

Закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленная на заключение и исполнение Договора, 

для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств 

Государственной Компании; 

5) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя 

Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора; 

6) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - 

Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника 

Закупки по Критериям Конкурса; 

7) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

8) Инвестор – исполнитель по Долгосрочному инвестиционному соглашению на 

строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (пусковой комплекс №1, 

первый строительный участок);  

9) Исполнитель (Консультант) – участник Конкурса, с которым заключается Договор 

по результатам проведения Конкурса; 

10) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур; 

http://www.russianhighways.ru/
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11) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения Договора; 

12) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной 

Комиссии; 

13) Критерии Оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает 

и сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам 

Договоров и порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 

2 к Порядку Закупочной Деятельности; 

14) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Закупки» (далее также - ООО 

«Автодор - Закупки») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению Конкурентных Процедур при осуществлении  Государственной компанией 

закупочной деятельности. 

15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые 

применяются или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от 

способа Закупки; 

16) Объект, Автомобильная Дорога – линейный объект (автомобильная дорога), 

создаваемый в рамках Инвестиционного проекта и включающий участок/участки: 

a.  автомобильная дорога общего пользования федерального значения на участке от 

транспортной развязки № 7 с автодорогой М-4 «Дон» до транспортной развязки № 26 с 

автодорогой А-107 ММК, граница участка ПК 2417+09 – ПК 2912+00.   

17) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1  Порядка Закупочной Деятельности; 

18) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

19) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет 

и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

20) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о 

проведении Закупок; 

21) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

22) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной 

компании, инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции; 

23) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, 

связанные с проведением Закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

аренду имущества, с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих 

инвестиционные обязательства Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и 

исполнением операторских соглашений, для обеспечения деятельности Государственной 

Компании, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 2009 года №145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и собственных нужд 

Государственной Компании; 
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24) Проектная Документация – подготовленная в отношении Инвестиционного проекта 

техническая документация, получившая заключение о соответствии (положительное 

заключение) при приведении в отношении нее государственной экспертизы; 

25) Участник Закупки – два любых юридических лица независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое юридическое лицо и любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель (далее – Исполнители).  Исполнитель 1 – юридическое лицо, которое  в 

случае заключения с ним договора будет оказывать услуги банковского сопровождения 

инвестиционного проекта. Исполнитель 2 – лицо, которое в случае заключения с ним договора 

будет оказывать услуги строительного контроля. Участники Закупки имеют право выступать в 

отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих 

представителей; 

26) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 

27) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании 

по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им 

услуг; 

28) Электронная Торговая Площадка «Автодор-Торговые системы» (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также 

размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

2. Государственная Компания извещает о проведении Конкурса на право 

заключения Договора на оказание комплексной услуги обязательного банковского 

сопровождения и строительного контроля при проведении подрядных работ по строительству 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе)пусковой комплекс (этап строительства) № 1 (первый 

участок). Первая очередь строительства. Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей 

Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом пользования ЭТП 

в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором 

ЭТП Государственной Компании комплекса технических услуг при проведении открытых 

аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов котировок, 

квалификационных отборов. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и 

Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей 

Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной 

Деятельности и требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Государственная 

Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения 

конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в 

Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти 

процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной 

Деятельности и Регламента ЭТП. 

Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 Адрес электронной почты Государственной Компании для направления запросов о 

предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных 

документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений 

технико-экономического расчета: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Бейсембин Максим Евгеньевич контактный телефон/факс: 

(495) 727-11-95 (доб. 3328). 
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При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании или 

членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное требование 

не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о 

разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями 

Порядка Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с 

Исполнителем: российский рубль. 

4. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС: 328 707 920 (триста 

двадцать восемь миллионов семьсот семь тысяч девятьсот двадцать)  рублей 00 копеек. 

В том числе: 

 - услуга банковского сопровождения 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

- услуга строительного контроля 328 706 920 (триста двадцать восемь миллионов 

семьсот шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование начальной (максимальной) 

цены Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты услуг: указываются в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При 

необходимости выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой 

перевод самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе 

Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и 

инструкция по ее заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и 

Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения, 

направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Государственной 

Компанией, Оператором ЭТП, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных 

документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, Государственной 

Компании. 

9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы 

и/или копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо 

составлены на русском языке, либо к ним должен прилагаться оригинал нотариально 

заверенного перевода на русский язык (или оригинал его нотариально заверенной копии) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной 

Заявки на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки 

документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, 

должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо 

удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 

1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае Участником 

Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется справка, содержащая ссылки на 

соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный договор Российской 

Федерации. 

11. Услуги, оказываемые по Договору (далее - услуги); объем оказываемых услуг; 

требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным, 
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техническим характеристикам услуг; требования к результатам услуг; место, условия оказания 

услуг содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание) и 

Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора). 

12. Сроки оказания услуг:  

Начало оказания услуг: Дата заключения договора. 

Окончание оказания услуг: Дата ввода Автомобильной дороги (или отдельных ее 

участков) в эксплуатацию. 

- ориентировочный срок окончания подрядных работ – 31.05.2018. 

13. Требования к описанию Участниками Закупки оказываемых услуг, их 

количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к 

Конкурсной Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

05.06.2014., окончание срока приема Заявок 10:00 ч (время московское) 30.06.2014. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:00 ч (время московское) 

30.06.2014. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, 

д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 11.07.2014. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 25.07.2014. 

18. Все действия Государственной Компании, ООО «Автодор-Закупки», 

Участников Закупки, Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и 

участием в настоящем Конкурсе, осуществляются в рабочее время Государственной 

Компании: с понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 

18:00 ч (время московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 

16:45 ч (время московское).  

19. Сведения о возможности Государственной Компании изменить 

предусмотренные Договором объем услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка 

Закупочной Деятельности. 

20. Принимая во внимание особенности оказания услуг по Договору, на стороне 

Исполнителя по Договору выступают два лица: исполнитель услуги банковского 

сопровождения и исполнитель услуги строительного контроля. 

Исполнители комплексной услуги вступают в правоотношения непосредственно с 

Заказчиком – Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». Исполнитель 

услуги банковского сопровождения не осуществляет прав и не несет обязанностей перед 

исполнителем услуги строительного контроля, а исполнитель услуги строительного контроля 

не осуществляет прав и не несет обязанностей перед исполнителем услуги банковского 

сопровождения, за исключением случаем, прямо предусмотренных договором возмездного 

оказания услуг.  

Исполнители не являются солидарными должниками Заказчика по обязательствам, 

связанным с оказанием комплексной услуги. Исполнитель услуги банковского сопровождения 

осуществляет права и несет обязанности в объеме и на условиях, предусмотренных 

договором, непосредственно перед Заказчиком. Исполнитель услуги строительного контроля 

осуществляет права и несет обязанности в объеме и на условиях, предусмотренных 

договором, непосредственно перед Заказчиком. 

Особенностями одновременного участия в Закупке двух исполнителей услуг по 

Договору является: 

- необходимость подписания Заявки Участником Закупки (Исполнитель 1 и 

Исполнитель 2), претендующим на право заключения Договора с Заказчиком; 
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- единство и обязательность последствий в рамках процедуры Закупки, вызванных 

действиями одного из лиц, претендующих на право заключения Договора с Заказчиком, для 

другого лица и (или) их совместной Заявки. 

Участник Закупки (Исполнитель 2) вправе привлекать субподрядчика
1
 (привлеченное 

лицо
2
). Лицо привлекаемое в качестве субподрядчика указывается в Заявке Участника 

Закупки. В рамках проведения процедуры Закупки правовой статус привлеченного лица, 

оказывающего услугу строительного контроля, приравнивается к статусу привлеченного лица 

согласно требованиям Порядка Закупочной Деятельности. 

21. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со 

статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Два лица, образующие Участника Закупки, должны в совокупности совместно 

обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской 

Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для 

осуществления видов деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии 

с Договором:  

i. Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, 

о допуске к следующим работам: 

Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 

работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14); 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 

24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19); 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 

(вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12); 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 

работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20); 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12); 

                                                 
1
 Не более одного субподрядчика. 

2
 Для использования опыта выполнения работ и/или оказания услуг и/или специалистов привлеченного лица 

и/или лаборатории привлеченного лица для расчета баллов по Конкурсным критериям, Участник Закупки 

(Исполнитель 2) должен предоставить в составе Конкурсной Заявки копию предварительного договора 

субподряда с таким лицом на оказание услуг строительного контроля. В предварительном договоре должно быть 

прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае 

заключения Государственной Компанией с Участником Закупки договора на оказание услуг строительного 

контроля. Для использования опыта выполнения работ и/или оказания услуг и/или специалистов и/или 

привлечения лаборатории для расчета баллов по Конкурсным критериям, допускается привлечение организации, 

владеющей более 50% долей в уставном капитале (голосующих акций) соответственно Участника Закупки 

(Исполнителя 2) без заключения указанным лицом предварительного договора с организацией, владеющей более 

50% долей в его уставном капитале (его голосующих акций). 
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32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов 

(вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29); 

ii. Лицензией на осуществление банковских операций (Федеральный закон от 

02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»); 

Кроме того, лицо, имеющее намерение оказать по Договору услуги банковского 

сопровождения (Исполнитель 1), обязано отвечать следующим требованиям: 

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за 

предыдущий год, а также отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 

отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-

партнера в банковскую группу; 

- величина собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии с 

нормативной базой Банка России, не ниже 5 миллиардов рублей; 

- иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте 

Российской Федерации или в иностранной валюте, присвоенный одним из международных 

рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих 

минимальных значений: 

Fitch Ratings - "BB-"; 

Standard & Poor's - "BB-"; 

Moody's Investors Service - "Ba3". 

3) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с 

уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором;  

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе 

надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 

5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная 

процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные 

на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии 

с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

7) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10) наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний 

отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, не превышающей 25% (двадцать пять 

процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57D834F527790829BE0099366B24F40FE39F85BE978ED8BF515p8G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57D834F527790829BE0099366B24F40FE39F85BE978ED8AFC15pCG
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57D834F527790829BE0099366B24F40FE39F85BE978ED8AF915pEG
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(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

22. Квалификационные требования к Участникам Закупки. 

Участник Закупки (Исполнитель 1), подающий Заявку должен соответствовать 

следующему требованию: 

 - Наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ и/или оказания услуг по 

банковскому сопровождению проектов, Закупка которых осуществлялась государственными 

или муниципальными заказчиками (Заказчиками, осуществлявшими закупки в соответствии 

Федеральными законами №№94-ФЗ, 44-ФЗ
3
), а также заказчиками, осуществлявшими закупки 

в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". 

 

23. У Участников Закупки и/или привлекаемых ими юридических и/или физических 

лиц должен отсутствовать конфликт интересов в части предмета Договора, на право 

заключения которого проводится Конкурс. Участник Закупки и/или привлеченные лица 

обязаны обеспечивать отсутствие конфликта интересов на всем протяжении Конкурса, а в 

случае заключения с ними Договора такая обязанность распространяется на все время 

исполнения Договора. Для целей настоящей Конкурсной Документации под конфликтом 

интересов понимаются случаи когда: 

1) руководители и/или иные должностные лица Участника закупки и/или 

привлеченных лиц являются учредителями, участниками либо акционерами, владеющими 

более чем 2 процентами акций инициатора инвестиционного проекта, указанного в 

техническом задании, его должностными лицами и иными лицами, несущими ответственность 

за разработку (составление, корректировку) проектной и/или конкурсной документации, 

обосновывающих материалов и реализацию инвестиционного проекта (далее – 

заинтересованные лица); 

2) руководители и/или иные должностные лица Участника закупки и/или 

привлеченных лиц состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с заинтересованными лицами; 

3) инициатор инвестиционного проекта является учредителем (участником) 

Участника закупки и/или привлеченных лиц, а равно Участник Закупки и/или его 

привлеченное лицо является аффилированным лицом Заказчика; 

4) инициатор инвестиционного проекта или аффилированные с ним лица имеют 

возможности повлиять на содержание выводов, сделанных Участником закупки и/или 

привлеченными лицами по результатам оказания услуг по Договору. 

При обнаружении организатором торгов и/или конкурсной комиссией 

вышеуказанного конфликта интересов Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе 

или отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе проведения конкурса.   

24. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от 

начальной (максимальной) цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника 

Закупки (Исполнитель 1), открытый для него ЭТП при аккредитации. 

25. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: Договор заключается только после предоставления Участником Закупки 

                                                 
3
 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 
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(Исполнитель 2), с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии в 

размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) Цены Договора. Требования 

к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии приведены 

в Приложении № 9 к Конкурсной Документации. 

26. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном 

Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, такой 

Участник Конкурса (Исполнитель 1, Исполнитель 2) обеспечивает представление в 

Государственную компанию, следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников каждого Исполнителя, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной 

Документации, за исключением случаев, установленных правовыми актами Российской 

Федерации и Порядком Закупочной Деятельности; 

3) Банковскую гарантию в соответствии с требованиями Приложения № 3 к проекту 

Договора, Приложения № 9 к Конкурсной Документации; 

4) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Конкурсной Документации.  

27. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и 

сведений, указанных в части 26 настоящего раздела в Государственную компанию, 

Подразделение - исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 26 

настоящего раздела вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные 

в состав Закупочной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, 

сшивает его и направляет его на согласование структурным подразделениям и должностным 

лицам в установленном порядке.  

28. После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет 

его на подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в 

количестве экземпляров, указанных в Проекте Договора. Подразделение-исполнитель 

обеспечивает подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в 

течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров 

Договора, скрепление печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних 

листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную 

компанию.  

29. Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, 

обеспечивающим его свободное сканирование. 

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании 

решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, срок подписания Договора Государственной Компанией может 

быть продлен на время необходимое для получения одобрения сделки. Договор может быть не 

подписан Государственной Компанией в случае принятия наблюдательным советом 

Государственной Компании решения об отказе в одобрении совершения крупной сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

30. Договор заключается в письменной форме. Исполнители при подписании 

экземпляров Договора также скрепляют их печатью (при наличии печати).  

В день возврата Договора Государственной Компании Исполнители с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщают Государственной Компании 

сведения о представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), 

с которым будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного 

представителя Исполнителя в Государственную Компанию.  

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения 

пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании 

минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя 

должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
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II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной документации и внесение в нее изменений 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены 

Государственной Компанией на Официальном Сайте www.zakupki.gov.ru, Интернет-сайте 

Государственной Компании: www.russianhighways.ru и на сайте ЭТП http://etp-avtodor.ru, 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса Государственная Компания на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного 

документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную 

Документацию в форме электронного документа. 

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса 

не допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам 

Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление 

должно содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, 

содержание запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо 

разъяснить. 

5. Государственная Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет 

лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной 

Документации в письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, 

на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и 

предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий 

запрос, не указывается. 

7. Государственная Компания не предоставляет разъяснения Конкурсной 

Документации на запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются Государственной 

Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не 

позднее, чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи 

Конкурсных Заявок продлевается таким образом,  чтобы период со дня размещения внесенных 

изменений на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до 

даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) 

календарных дней.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.russianhighways.ru/


 
13 

9. В случае, если заключение Договора является для Государственной Компании 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию 

затрагивают условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о 

предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в 

Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения 

правлением и наблюдательным советом вопроса о внесении изменений в решение о 

предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью. 

 

III. Подача Конкурсных Заявок 

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к 

Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-Закупки» по адресу: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее - ООПКП), либо на электронный 

адрес: avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее 

время ООО «Автодор-Закупки» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок 

лично и зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом Участник 

Закупки (уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен 

поставить свою подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем 

самым дату и время регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с 

помощью электронных средств связи сообщает в форме электронного документа 

Государственной Компании на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о 

представителе Участника Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана 

Конкурсная Заявка, дату и время прибытия данного представителя в Государственную 

Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-Закупки» для заказа пропуска 

на представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки 

сообщаются ООО «Автодор-Закупки» в его рабочее время не позднее последнего рабочего 

дня, предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными 

Заявками, с учетом рабочего времени Государственной Компании и ООО «Автодор-Закупки», 

установленного внутренним трудовым распорядком. Представитель Участника Закупки 

должен иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной 

почте ООО «Автодор-Закупки» время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. 

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего 

времени Государственной Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 

часов рабочего дня, следующего за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче 

Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки 

указывает наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник 

Закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 

mailto:avtodorpcr@gmail.com
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки 

(Исполнитель 1)) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки 

(Исполнитель 2)) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки 

(Исполнитель 1)) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки 

(Исполнитель 2)) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. 

Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов 

и/или копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) 

и подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав 

Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может 

превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 
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Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), 

к оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия 

на электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной 

записи на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе 

данных. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки (Исполнителя 1 и Исполнителя 2), а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки (Исполнителя 1 и 

Исполнителя 2) к участию в Конкурсе, за исключением требования о том, что все листы 

Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки должны быть пронумерованы. Ненадлежащее 

исполнение Участником Закупки требования о том, что все листы Конкурсной Заявки (тома 

конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 

допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме 

электронного документа, такой документ должен в том числе содержать наименование 

Конкурса и опись входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в 

состав Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться 

надлежаще оформленными и в действующих редакциях. Подписание документов в 

электронном виде относящихся только к Участнику Закупки – Исполнителю 1 или только к 

Участнику Закупки – Исполнителю 2 может осуществляться соответственно только 

Исполнителем 1 или Исполнителем 2. Документы и сведения, относящиеся к Участнику 

Закупки (Исполнителю 1и Исполнителю 2) должны быть подписаны обоими Исполнителями. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку. Каждое из лиц, 

планирующих заключение Договора в качестве Исполнителя 1 или Исполнителя 2, вправе 

образовывать Участника Закупки только по одной Конкурсной заявке. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести 

изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При 

отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается. 

Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в 

форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 
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заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки.  

8. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

9. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в 

соответствии с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

Деятельности. 

В случае, если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную 

Заявку, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, 

обеспечивает представление в Государственную компанию документов и сведений, указанных 

в части 26 раздела I настоящей Конкурсной Документации.   

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 26 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 26 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект 

Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, 

все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на 

согласование структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании 

в установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной 

Документацией и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена 

Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в 

Извещении о проведении Конкурса.  

После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его на 

подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от 

заключения Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в течение 2 (двух) календарных дней со 

дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных 

листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров Договора в местах их 

сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

ООО «Автодор-Закупки» в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП 

списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участника Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за 

участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 21 

и 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся 

от заключения Договора.  
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В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор-

Закупки» в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере 

обеспечения Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной 

Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы 

за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса 

и Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

которые поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае 

установления факта подачи одним Участником Закупки двух и более Конкурсных Заявок, при 

условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки 

такого Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ 

к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по 

количественным Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, 

выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 

словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии 



 
18 

непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол 

размещается Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании и ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких 

конвертов и открытия доступа к таким Заявкам. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и 

подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не 

вскрываются. 

10. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам, Государственная Компания направляет Оператору ЭТП 

уведомление о блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение одного часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в ООО «Автодор-Закупки» Конкурсную Заявку по установленной 

форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, в соответствии с условиями раздела III Конкурсной 

Документации; 

2) соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень 

подтверждающих документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной 

Деятельности): 

2.1)  Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2)  Участник Закупки должен не иметь каких-либо ограничений, связанных с 

уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором;  

2.3)  Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе 

надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 

2.4)  в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная 

процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

mailto:avtodorpcr@gmail.com
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2.5)  в отношении Участника Закупки должны отсутствовать, по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора, 

обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том 

числе направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие 

применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, 

назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации); 

2.6)  у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения 

(ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении 

выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, 

принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

2.7)  в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.8)  в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.9)  в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной 

Заявки, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. 

Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой 

стоимости активов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по 

такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на 

день рассмотрения Конкурсной Заявки); 

2.11) Участник Закупки должен соответствовать Квалификационным 

требованиям, указанным в части 22 раздела I Конкурсной Документации; 

2.12) у Участника Закупки участника закупки и/или привлекаемых им 

юридических и/или физических лиц должен отсутствовать конфликт интересов в части 

предмета договора, на право заключения которого проводится конкурс.  

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует Общим Требованиям и/или 

Квалификационным Требованиям, а также если Участник Закупки, включая любое лицо, 

выступающее на его стороне, в ходе проведения Конкурентной Процедуры перестал отвечать 

таким требованиям4; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 

Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев 

Конкурса) в следующих случаях: 

                                                 
4
 Указанное основание распространяется как на Участника Конкурса (каждого члена группы лиц, выступающего 

на стороне Участника Конкурса, если это допускается Конкурсной Документацией).   
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а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы; 

г) не представлены документы и/или копии документов и материалы, обосновывающие 

положения Конкурсной Заявки Участника Закупки; 

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки5 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и 

сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных 

материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат 

ошибочные данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены 

без необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо 

меньше, чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение 

такого параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие 

предложения находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной 

Документации, условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее 

требование установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные 

значения по критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат 

необходимых обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств),  

качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения 

Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям 

Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям 

инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной 

Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной 

Комиссией разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки 

документов и/или копий документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности; 

                                                 
5
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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3.7) наличие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3.8) наличие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

3.9) наличие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

3.10) при обнаружении организатором торгов и/или конкурсной комиссией конфликта 

интересов Участник закупки не допускается к участию в конкурсе или отстраняется от 

участия в конкурсе на любом этапе проведения конкурса. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие 

требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных 

Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная 

Комиссия вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения 

положений его Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе 

такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки 

установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и/или Квалификационным 

Требованиям, а также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как 

следствие – об отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с 

требованиями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из 

представленных Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует 

требованиям, установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна 

Конкурсная Заявка, один Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным 

Конкурсной Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день 

окончания рассмотрения  Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение 

об их допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение 

об отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на 

применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие 

принятое решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 
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Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения 

размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник 

Закупки, подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление 

в Государственную компанию документов и сведений, указанных в части 26 раздела I 

настоящей Конкурсной Документации.  

 В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 26 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 26 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект 

Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, 

все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на 

согласование структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании 

в установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной 

Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена 

Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в 

Извещении о проведении Конкурса.  

 После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его 

на подпись  Участникам Конкурса, с которыми должен быть заключен Договор,  в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Каждый из Участников не вправе отказаться от 

заключения Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со 

дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных 

листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их 

сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

 Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим 

его свободное сканирование. 

 Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

 В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

 При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП. 

 Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на 

ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела. При непредставлении 

Государственной Компании таким Участником Закупки в сроки, предусмотренные 

Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 25, 26 раздела I 

настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник Закупки 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

 В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора 

Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

 Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 
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обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет 

данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого 

Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, 

определенном условиями функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения 

протокола рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в 

письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов 

рассмотрения Заявок. В течение трех рабочих дней  со дня поступления указанного запроса 

Государственная Компания обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление  Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с 

Критериями Конкурса и в порядке, которые установлены Конкурсной Документацией и 

критериями оценки Конкурсных Заявок. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе: 

3.1. При проведении конкурса комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки 

по следующим критериям конкурса: 

1) Цена Договора; 

2) Квалификация Участника Конкурса; 

3) Качество оказываемых услуг; 

3.2. Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов. 

3.3. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать)  процентов.  

3.4. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 40 (сорок) 

процентов. 

3.5. Значимость критерия «Качество оказываемых услуг» составляет 40 (сорок) 

процентов. 

3.6. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе по 

Критерию «Цена Договора»
6
 осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

CБi 



 100

min    Уmax  У

i Уmax  У
, где: 

Б i - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по критерию «Цена 

Договора»; 

У max - наибольшее из значений критерия содержащихся во всех Конкурсных 

Предложениях условий; 

У min – равняется половине величины Начальной (максимальной) цены Договора; 

У i - значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника 

Конкурса по критерию «Цена Договора»; 

                                                 
6
 Цена Договора определяется как сумма предложений по оплате услуг банковского сопровождения и услуг 

строительного контроля. В случае предложения Участниками Закупки (Исполнителем 1) оплаты Заказчику права 

на заключение Договора в соответствующей части, значение такого предложения будет учтено при расчете 

суммы со знаком «- (минус)».  
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C - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена 

Договора», деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых заявке Участника Конкурса по критерию «Цена 

Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле 

численному значению. 

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с 

Критерием «Квалификация Участника Конкурса» оценивает Конкурсные Заявки по 

следующим подкритериям: 

 

Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость подкритериев 

и порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1. 

Наличие у Участника Закупки 

(Исполнителя 1) опыта (в 

количественном выражении) 

выполнения работ и/или оказания 

услуг по банковскому 

сопровождению проектов, 

Закупка которых осуществлялась 

государственными или 

муниципальными заказчиками 

(Заказчиками, осуществлявшими 

закупки в соответствии 

Федеральными законами №№94-

ФЗ, 44-ФЗ
7
), а также заказчиками, 

осуществлявшими закупки в 

соответствии Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 50, порядок 

начисления баллов указан 

в таблице № 2 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. Копии
8
 договоров или 

выкопировки из них, в комплекте с 

копиями справок о содержании 

выполненных работ и/или оказанных 

услуг, или копиями актов 

выполнения работ и/или оказания 

услуг, или в комплекте с иными 

документами / копиями документов, 

подтверждающих содержание 

выполненных работ и/или оказанных 

услуг и,  сведения о приемке работ 

и/или услуг заказчиком (лицом, 

выступающим от его имени). 

2. Анкета Участников Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

2. 
Наличие у Участника Конкурса 

(Исполнителя 2 и/или 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 
1.

9
 Копии договоров на выполнение 

работ и/или оказание услуг.  

                                                 
7
 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 
8
 По п. 1. возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и 

даты заключения договоров, наименования заказчиков и исполнителей, предметы договоров, реквизиты 

заказчиков и исполнителей, подписи заказчиков и исполнителей (т.е. последняя страница договора); в случае, 

если в договоры вносились изменения/дополнения, необходимо представлять копии дополнительных 

соглашений, в которых содержатся данные изменения/дополнения. В случае если  вышеуказанные страницы 

договора содержат конфиденциальную информацию, допускается предоставление копии таких страниц с 

удалением конфиденциальной информации. Копии всех вышеуказанных документов заверяются подписью 

уполномоченного лица и печатью (при наличии) Участника Закупки. 
9
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг и/или 

выполнения работ, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-3) и/или копиями актов сдачи-приёмки оказанных услуг и/или 

выполненных работ, и/или копии документов оформленных в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и 

даты заключения договоров, наименования заказчиков и исполнителей, предметы договоров, цены (стоимости) 

договоров, реквизиты заказчиков и исполнителей, подписи заказчиков и исполнителей (т.е. последняя страница 

договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии 

дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 
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привлеченного лица) опыта (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ и/или оказания 

услуг по строительному контролю 

и/или техническому надзору  

и/или контролю качества при 

строительстве и/или 

реконструкции и/или капитальном 

ремонте, и/или ремонте 

автомобильных  дорог I и/или II 

категории Российской Федерации 

и искусственных сооружений на 

них и/или автомобильных  дорог 

международной классификации, 

параметры которых 

соответствуют I и/или II 

категориям автомобильных  дорог 

Российской Федерации и 

искусственных сооружений на 

них (независимо от статуса 

подрядчика и/или исполнителя 

при исполнении договоров) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок. 

равно 25, порядок 

начисления баллов указан 

в таблице № 3 раздела VI 

Конкурсной 

Документации. 

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы 

КС-3) и/или копии актов сдачи-

приёмки оказанных услуг и/или 

выполненных работ. 

3. Вместо копий документов, 

указанных в пункте  2 возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты приемки 

работ Заказчиками. 

4. Анкета Участников Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации.  

 

 

 

 

 

3. 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для оказания услуг 

персонала 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно  25, порядок 

начисления баллов указан 

в таблице №4 раздела VI 

Конкурсной 

Документации. 

 

 

 

1.
10

 Копии трудовых книжек. 

2. Копии документов, 

подтверждающих  наличие 

требуемой  квалификации (дипломов 

о высшем образовании,  

свидетельств, удостоверений, 

сертификатов). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №3 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

 

Таблица №2 раздела VI Конкурсной Документации 
 

№ 

п/п 

Наличие у Участника Закупки (Исполнителя 1) опыта (в количественном 

выражении) выполнения работ и/или оказания услуг по банковскому 

сопровождению проектов, Закупка которых осуществлялась государственными или 

муниципальными заказчиками (Заказчиками, осуществлявшими закупки в 

соответствии Федеральными законами №№94-ФЗ, 44-ФЗ
11

), а также заказчиками, 

осуществлявшими закупки в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

Количество баллов 

1 1 договор 0 

2 2 договора 25 

3 3 и более договоров 50 

 

                                                 
10 

 По п. 1 необходимо представление Участником Конкурса копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о 

приеме на работу к Участнику Закупки. 
11

 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 
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Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) работ и/или  

оказания услуг по строительному контролю и/или техническому надзору  и/или 

контролю качества при строительстве и/или реконструкции и/или капитальном 

ремонте, и/или ремонте автомобильных  дорог I и/или II категории Российской 

Федерации и искусственных сооружений на них и/или автомобильных  дорог 

международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II 

категориям автомобильных  дорог Российской Федерации и искусственных 

сооружений на них (независимо от статуса подрядчика и/или исполнителя при 

исполнении договоров) за последние 3 (три) года, предшествующие дате 

окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 

Количество 

баллов 

1 От 0 миллионов рублей  до 150 миллионов рублей включительно 0 

2 От 150 миллионов рублей 01 копейки до 300 миллионов рублей включительно 5 

3 От 300 миллионов рублей 01 копейки до 450 миллионов рублей включительно 10 

4 От 450 миллионов рублей 01 копейки до 600 миллионов рублей включительно 15 

5 От 600 миллионов рублей 01 копейки  и более 25 

Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания 

услуг персонала 

 

Количество человек  

 

Количество баллов  

 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере 

транспортного строительства и/или эксплуатации искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах 

Менее 10  0 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере 

транспортного строительства и/или  эксплуатации искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах, в т.ч. наличие 

специалистов с дополнительным образованием (повышение 

квалификации) в сфере строительного контроля и/или 

технического надзора и/или контроля качества при строительстве 

и/или реконструкции и/или капитальном ремонте и/или ремонте 

автомобильных дорог Российской Федерации и/или 

искусственных сооружений на них за последние 5(пять) лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсной 

Заявки 

От 10 до 19 человек 

включительно,      в т.ч. не 

менее 3 человек с 

дополнительным 

образованием 

5 

От 20 до 39  человек 

включительно,  в т.ч.  

не менее 5 человек с 

дополнительным 

образованием 

10 

От 40 человек и более, в 

т.ч. не менее 7 человек с 

дополнительным 

образованием 

25 

3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей (количества баллов) каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей 

на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация 

Участника Конкурса» деленной на сто процентов. 

3.9. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Качество оказываемых услуг» оценивает Заявки на участие в 

Конкурсе по следующим подкритериям: 

Таблица № 5 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

критерия «Качество 

оказываемых услуг» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса компетентной 

лаборатории 

 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 60: 

- Участник Конкурса получает 

0 баллов при отсутствии 

1. Копия документа, 

свидетельствующего о соответствии 

лаборатории требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, выданного 
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 компетентной лаборатории; 

- Участник Конкурса получает 

60 баллов при наличии 

компетентной лаборатории. 

 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, либо юридическим или 

физическим лицом, обладающим 

системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии;  

2. Копии документов, 

подтверждающих право владения и 

пользования лабораторией на законном 

основании (копия свидетельства о 

праве собственности, договора лизинга 

или аренды, или оказания услуг).  

3.  4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 4 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации.  

2 

Применение новых 

(инновационных) технологий 

Участником Конкурса при 

оказании услуг по 

строительному контролю  

 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 40: 

- Участник Конкурса получает 

0 баллов при неприменении 

новых (инновационных) 

технологий. 

- Участник Конкурса получает 

до 40 баллов за применение 

новых (инновационных) 

технологий, порядок 

начисления баллов указан в 

таблицах №№6,7 и п. 3.10-3.12 

раздела VI Конкурсной 

Документации. 

 

1. Участником Закупки (Исполнителем 

2) указывается  какие новые 

(инновационные) технологии будут им 

применяться при оказании услуг, в 

случае заключения с Участником 

Закупки Договора (по форме таблицы 

№5 Приложения № 4 к конкурсной 

документации). 

 

3.10. Подкритерий «Применение новых (инновационных) технологий Участником 

Конкурса при оказании услуг по строительному контролю» оценивается путем экспертной 

оценки Специалистами/Экспертами Государственной Компании или (в случае 

необходимости) привлеченными Экспертами. Максимальное количество баллов по 

подкритерию равно 40 (сорок); минимальное количество баллов по подкритерию  равно 0 

(ноль). 

3.11. Баллы в отношении подкритерия «Применение новых (инновационных) 

технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю» 

выставляются на основании предложения Участника Конкурса по 3 (трем) следующим 

направлениям:  

3.11.1.  Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного 

контроля с описанием преимуществ по отношению к традиционным приборам 

(экономический эффект, точность измерений, скорость проведения измерений и 

другое);  

3.11.2.  Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля 

качества дорожно-строительных материалов при осуществлении строительного 

контроля с описанием преимуществ по отношению к традиционным методам 

(экономический эффект, качество проведения испытаний, скорость проведения 

испытаний и другое). 

3.11.3. Применение новых (инновационных) методов организации труда при 

осуществлении строительного контроля с описанием преимуществ по отношению к 

традиционным методам. 

Таблица № 6 раздела VI Конкурсной Документации 
 Направления оценки подкритерия «Применение новых (инновационных) 

технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю» 

Применение новых Применение новых Применение новых 
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(инновационных) 

приборов для 

осуществления 

строительного контроля с 

описанием преимуществ 

по отношению к 

традиционным приборам 

(экономический эффект, 

точность измерений, 

скорость проведения 

измерений и другое) 

(инновационных) методов 

лабораторных испытаний, 

контроля качества 

дорожно-строительных 

материалов при 

осуществлении 

строительного контроля с 

описанием преимуществ 

по отношению к 

традиционным методам 

(экономический эффект, 

качество проведения 

испытаний, скорость 

проведения испытаний и 

другое) 

(инновационных) методов 

организации труда при 

осуществлении 

строительного контроля с 

описанием преимуществ 

по отношению к 

традиционным методам 

Диапазон выставляемых 

экспертных оценок 
от 0 до 15 баллов от 0 до 15 баллов от 0 до 10 баллов 

 Указанному диапазону балльных значений соответствуют следующие варианты 

оценки Конкурсных Заявок: 

Таблица № 7 раздела VI Конкурсной Документации 
Значения выставляемых 

экспертных баллов
14

 

Применение новых 

(инновационных) приборов для 

осуществления строительного 

контроля с описанием 

преимуществ по отношению к 

традиционным приборам 

(экономический эффект, точность 

измерений, скорость проведения 

измерений и другое) 

Применение новых (инновационных) 

методов лабораторных испытаний, 

контроля качества дорожно-

строительных материалов при 

осуществлении строительного 

контроля с описанием преимуществ 

по отношению к традиционным 

методам (экономический эффект, 

качество проведения испытаний, 

скорость проведения испытаний и 

другое) 

от 10 до 15 баллов 
Высокая степень 

проработанности материала 

Высокая степень проработанности 

материала 

от 5 до 9 баллов 
Хорошая степень 

проработанности материала 

Хорошая степень проработанности 

материала 

от 1 до 4 баллов 
Удовлетворительная степень 

проработанности материала 

Удовлетворительная степень 

проработанности материала 

0 баллов 
Неудовлетворительная степень 

проработанности материала 

Неудовлетворительная степень 

проработанности материала 

Таблица № 8 раздела VI Конкурсной Документации 
Значения выставляемых экспертных баллов

14 Применение новых (инновационных) методов организации 

труда при осуществлении строительного контроля с 

описанием преимуществ по отношению к традиционным 

методам 

от 6 до 10 баллов Высокая степень проработанности материала 

от 3 до 6 баллов Хорошая степень проработанности материала 

от 1 до 2 баллов Удовлетворительная степень проработанности материала 

0 баллов Неудовлетворительная степень проработанности материала 

 

3.12. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по подкритерию 

«Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании услуг 

по строительному контролю » осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

К

МЛП

А К

iii

i

)(
z

z1






  , – где: 

                                                 
14

 Баллы выставляются с округлением до целых чисел. 
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- Аi  - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию 

«Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании 

услуг по строительному контролю»; 

- Пi  - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника 

Конкурса z-ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение новых 

(инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием 

преимуществ по отношению к традиционным приборам (экономический эффект, 

точность измерений, скорость проведения измерений и другое)»; 

- Лi - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника 

Конкурса z-ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение новых 

(инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-

строительных материалов при осуществлении строительного контроля с описанием 

преимуществ по отношению к традиционным методам (экономический эффект, 

качество проведения испытаний, скорость проведения испытаний и другое)»; 

- Мi - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника 

Конкурса z-ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение новых 

(инновационных) методов организации труда при осуществлении строительного 

контроля с описанием преимуществ по отношению к традиционным методам»; 

- К - количество членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществляющих оценку и 

сопоставление Конкурсных Предложений; 

3.13. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по критерию «Качество 

оказываемых услуг» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей 

(количества баллов) каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на 

коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Качество оказываемых 

услуг» деленной на сто процентов. 

3.14. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется 

расчет такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем 

Критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается 

порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках 

содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер 

присваивается Заявке, которая поступила ранее других  Заявок, содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на заседании 

рассмотрения и оценки Конкурсных Заявок не присутствуют. 

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении 

Конкурсным Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если 

применимо) (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора на 30 (тридцать) процентов или более от начальной (максимальной) 
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Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений 

Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной 

Документации; 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от 

участия в Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной 

Комиссии и секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается Победителем 

Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. Секретарь 

Конкурсной Комиссии уведомляет Победителя Конкурса о необходимости подписания такого 

протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых 

хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса в течение десяти рабочих дней 

со дня подписания данного протокола обязан предоставить Государственной Компании по ее 

месту нахождения документы и сведения, указанные в части 26 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации, сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств 

по Договору в случае, если Государственной компанией, было установлено требование 

обеспечения исполнения Договора. Договор составляется победителем Конкурса путем 

включения условий исполнения Договора, предложенных победителем Конкурса в 

Конкурсной Заявке, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом 

Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной деятельности на условиях, 

которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цене 

Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать 

начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении  Конкурса.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в части 26 

раздела I настоящей Конкурсной Документации, а также сведений и документов об 

обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Государственной 

Компанией было установлено требование обеспечения исполнения Договора, такой Участник 

Закупки признается уклонившимся от заключения Договора, при этом Государственная 

Компания вправе реализовать обеспечение Конкурсной Заявки победителя Конкурса 

(удержать сумму обеспечения). 

8. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок размещается на Интернет-

сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола. 

9. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в 

части 7 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 

11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших 

Победителями Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого 

присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном частью 6 раздела VII 

Конкурсной Документацией. 

10. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в 

письменной форме или в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 

Конкурса. В течение трех рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса 

Государственная Компания обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения результатов Конкурса. 

11. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 
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12.  Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и 

разъяснения Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех 

лет с даты размещения данных документов на Интернет-сайте Государственной Компании, 

сайте ЭТП и Официальном Сайте. 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1.  В случае, если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной 

Документацией, не представил Государственной Компании документы и сведения, указанные 

в частях 21, 26 раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, 

Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае, если Победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения 

Договора, Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

Победителя Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер.  

 Государственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка 

Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.  

 В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания 

в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

 Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные 

денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника 

Конкурса денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП.  

 В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о 

признании Конкурса несостоявшимся. В случае, если Государственная Компания отказалась 

от заключения Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора цена Договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. В случае, если Договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и 

иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае, если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник 

Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, 

Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на 
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условиях, предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе 

отказаться от заключения Договора. 

5. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная 

Компания в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет о 

заключении Договора Оператора ЭТП, в течение одного рабочего дня со дня получения 

уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по 

счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Победителя 

Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе.  

6. В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 

11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен 

Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП. 

7. Участник Конкурса, с которым в результате проведения Конкурса будет заключен 

Договор, принимает на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности документов 

и/или сведений, содержащихся в них, передаваемых и/или раскрываемых Государственной 

Компанией при исполнении Договора. 
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Приложения к Конкурсной Документации 
Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

НА КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС (ЭТАП 

СТРОИТЕЛЬСТВА) № 1 (ПЕРВЫЙ УЧАСТОК). ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

1. Объектом инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской Области (Первый пусковой комплекс), первый 

строительный участок (первая очередь строительства)» выступает линейный объект - 

автомобильная дорога общего пользования федерального значения на участке от 

транспортной развязки № 7 с автодорогой М-4 «Дон» до транспортной развязки № 26 с 

автодорогой А-107 ММК, граница участка ПК 2417+09 – ПК 2912+00 (далее – Автомобильная 

Дорога).  

Автомобильная Дорога проходит по территории муниципальных образований 

Московской области: Подольского района, Наро-Фоминского района, Одинцовского района и 

городского округа Домодедово. 

2. Мероприятия, связанные со строительством Автомобильной Дороги, предлагается 

осуществить с использованием механизмов государственно-частного партнерства в рамках 

долгосрочного инвестиционного соглашения, предусматривающего: 

a. принятие на себя государством расходов на создание объекта долгосрочного 

инвестиционного соглашения (государственное финансирование).  

b. поэтапный возврат инвестированных инвестором средств на стадии эксплуатации 

посредством предоставления платежа Государственной компании «Автодор», образуемого 

двумя составляющими: 

c. эксплуатационным платежом - составной частью платежа, индексируемой и 

направляемой на обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта Автомобильной 

Дороги, технического обслуживания системы взимания платы и автоматизированной системы 

управления дорожным движением и других функций в порядке, объеме и на условиях, 

предусмотренных долгосрочным инвестиционным соглашением;  

d. инвестиционным платежом - составной частью платежа, корректируемой на 

инфляцию и направляемой на возмещение расходов инвестора на строительство 

Автомобильной Дороги с учетом доходности на инвестированный собственный и заемный 

капитал. 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ НА КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ 

3. В результате строительства Автомобильной Дороги запланировано достижение 

следующих основных (минимально допустимых) транспортно-эксплуатационных параметров 

Автомобильной Дороги (далее – Технические Параметры): 
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Вид работ Ед. изм. 
Новое 

строительство 

Категория дороги  - I А 

Строительная длина  км 49.490 

Расчетная скорость  км/ч 140 

Ширина земляного полотна  м 28,5 

Число полос движения  шт 4 

Ширина проезжей части  м 2 х 7,5 

Ширина разделительной полосы  м 6,0 

Ширина обочины  м 3,75 

Тип дорожной одежды  - Капитальный 

Вид покрытия  - Асфальтобетон 

Искусственные сооружения, в том числе:  шт/м 41/7762.81 

- Надземные пешеходные переходы   шт/м 8/560,60 

- Подземные пешеходные переходы  шт/м 1/55,61 

- Мосты  шт/м 14/2694.57 

- Путепроводы  шт/м 24/2278.78 

- Эстакады  шт/м 3/2789.46 

- Транспортные развязки в разных уровнях  шт 4 

Комплексы дорожной и автотранспортной службы:  

- Пункт взимания платы  шт 6 

- Площадки отдыха  шт 4 

Нормативные временные вертикальные нагрузки:  

- для расчета дорожной одежды  - 115 кН 

- для искусственных сооружений  - А14, Н14 

В рамках комплексной услуги ее Исполнители обязуются оказать следующие услуги: 

 - услуги обязательного банковского сопровождения, и 

 - услуги строительного контроля. 

Исполнители комплексной услуги вступают в правоотношения непосредственно с Заказчиком 

– Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». Исполнитель услуги 

банковского сопровождения не осуществляет прав и не несет обязанностей перед 

исполнителем услуги строительного контроля, а исполнитель услуги строительного контроля 

не осуществляет прав и не несет обязанностей перед исполнителем услуги банковского 

сопровождения, за исключением случаем, прямо предусмотренных договором возмездного 

оказания услуг.  

Исполнители не являются солидарными должниками Заказчика по обязательствам, связанным 

с оказанием комплексной услуги. Исполнитель услуги банковского сопровождения 

осуществляет права и несет обязанности в объеме и на условиях, предусмотренных 

договором, непосредственно перед Заказчиком. Исполнитель услуги строительного контроля 

осуществляет права и несет обязанности в объеме и на условиях, предусмотренных 

договором, непосредственно перед Заказчиком. 

Совместное заключение договора оказания комплексной услуги служит целью обеспечения 

взаимосвязи результатов услуг строительного контроля и банковского сопровождения, а также 

создает возможность одновременного определения лиц, оказывающих услугу строительного 

контроля и банковского сопровождения, в том числе позволяет рассматривать конкурсные 

предложения для оказания комплексной услуги, услуги банковского сопровождения, в 

которых заранее будут указаны компании, предлагаемые для осуществления работ по 

строительному контролю. 
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УСЛУГА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

4. Основные цели услуги обязательного банковского сопровождения 

Основными целями услуги обязательного банковского сопровождения, предоставляемой 

Исполнителем, являются: 

1. Контроль целевого расходования денежных средств в ходе реализации Проекта на 

стадии подготовки к строительству и строительства;  

2. Контроль реализации Проекта в соответствии с Проектной и Рабочей Документацией 

на стадии подготовки к строительству и строительства. 

5. Предмет услуги обязательного банковского сопровождения 

В рамках оказания услуги обязательного банковского сопровождения Исполнитель  обязуется 

обеспечивать целевое расходование Инвестором и иными участниками строительства 

денежных средств в ходе реализации Проекта, а также осуществлять контроль своевременной 

и надлежащей реализации Инвестором Проекта  на стадиях подготовки к строительству и 

строительства. 

Предметом услуги обязательного банковского сопровождения будет являться определение 

соответствия документов, предъявляемых Инвестором в обоснование испрашиваемого 

платежа, требованиям долгосрочного инвестиционного соглашения к таким документам, в том 

числе (в случае оплаты выполненных и принятых работ) наличие визы (положительного 

заключения) службы строительного контроля на актах (сертификатах) выполненных работ. 

Исполнителем 1 (банком) не проводятся дополнительные проверочные мероприятия в 

отношении фактически выполненных на объекте работ. 

6. Сроки оказания услуги обязательного банковского сопровождения 

Услуга обязательного банковского сопровождения оказывается Исполнителем до даты ввода 

Автомобильной Дороги (или отдельных ее участков) в эксплуатацию. 

 

7. Содержание услуги обязательного банковского сопровождения 

В рамках оказания услуги обязательного банковского сопровождения Исполнитель: 

a. Осуществляет контроль целевого расходования денежных средств с обособленного 

банковского счета, открытого Инвестору у Исполнителя услуги банковского сопровождения, и 

согласовывает при условии строгого соответствия целям открытия обособленного 

банковского счета проведение: 

i. платежей, уплачиваемых Инвестором в целях предоплаты работ;  

ii. платежей, при предъявлении Инвестором документов:  

1. получивших положительное заключение строительного контроля;  

2. соответствующих иным условиям долгосрочного инвестиционного 

соглашения, касающимся, в том числе, приемки и оплаты выполненных 

работ; 

b. Проводит необходимую экспертизу представляемых Инвестором документов на 

предмет их соответствия ведомости объемов работ, предусмотренной долгосрочным 

инвестиционным соглашением, и иным условиям указанного соглашения (в части условий 

оплаты). 

c. Осуществляет контроль целевого расходования денежных средств с обособленных 

банковских счетов, открытых хозяйствующим субъектам, участвующих (непосредственно или 
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опосредованно) в организации или осуществлении строительства объекта на основании 

отдельных договоров (подряда, поставки, субподряда и любых прочих договоров, связанных 

со строительством, в том числе договора оказания услуг) и согласовывает проведение 

платежей на предмет их соответствия ведомости объемов работ, предусмотренной 

долгосрочным инвестиционным соглашением, и условиям соответствующих договоров 

(контрактов). 

d. Осуществляет контроль расходования денежных средств с обособленных банковских 

счетов, открытых хозяйствующим субъектам, являющимся участниками строительства (за 

исключением конечных производителей (поставщиков) продукции и подрядчиков 

(поставщиков), выполняющих работы (поставляющих товары, оказывающих услуги) на 

суммы менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС)), на предмет их соответствия 

ведомости объемов работ, предусмотренной долгосрочным инвестиционным соглашением, и 

условиям соответствующих договоров (контрактов). 

Осуществляемые платежи подлежат проверке на предмет:  

- соответствия условиям долгосрочного инвестиционного соглашения, в том числе сметной 

документации и ведомости объема работ к нему;  

- соответствия условиям договоров, в рамках исполнения обязательств по которым 

инициируется платеж; 

Необходимым условием соблюдения целевого характера расходования денежных средств 

Инвестором является наличие в документах, представленных в обоснование запрашиваемого 

платежа, визы (согласования) лица, оказывающего услуги строительного контроля. 

При наличии затруднений в определении целевого характера расходования денежных средств 

иными участниками строительства лицо, оказывающее услугу банковского сопровождения, 

согласовывает возможность осуществление платежа с Инвестором. 

8. Результаты оказания услуги обязательного банковского сопровождения 

Исполнитель услуги банковского сопровождения предоставляет с установленной Заказчиком 

периодичностью отчеты о расходовании средств с обособленных банковских счетов, 

открытых Инвестору и иным участниками строительства (в форме выписки о движении 

денежных средств). 

9. Ответственность при оказании услуги обязательного банковского сопровождения 

Исполнитель услуги банковского сопровождения несет полную, единоличную и 

неограниченную ответственность, в том числе финансовую, за целевое расходование средств 

федерального бюджета с обособленного банковского счета, открытого Инвестору для 

финансирования затрат Инвестора по реализации Проекта на стадиях подготовки к 

строительству и строительства, а также ответственность за расходование средств со счетов, 

открытых иным участникам строительства и в связи с этим самостоятельно принимает 

решения по осуществлению платежей на основании представленных документов, в 

соответствии с условиями долгосрочного инвестиционного соглашения и условиями 

соответствующих договоров (контрактов). В установленных договором случаях лицо, 

оказывающее услугу банковского сопровождения, согласовывает возможность осуществление 

платежа иными участниками строительства с Инвестором. 

УСЛУГА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

10. Основные цели строительного контроля 

Основными целями строительного контроля являются:  
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1. Проверка подготовленной Рабочей Документации на предмет ее соответствия 

Проектной Документации, а также рекомендациям, выработанным в результате проведения 

технологического и ценового аудита Проекта и согласованным Заказчиком; 

2. Проверка соответствия выполняемых работ Проектной и Рабочей Документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий; 

3. Подготовка положительных или отрицательных заключений в отношении 

выполненных работ и подготовленных документов для Исполнителя комплексной услуги. 

11. Содержание услуги строительного контроля 

Исполнитель обязан осуществить строительный контроль на подготовительные, основные и 

вспомогательные работы в соответствии со сводной ведомостью объемов работ, изменениями 

и дополнениями к ней, Проектной, Рабочей Документацией или иной технической 

документацией по объекту, согласованными Заказчиком.  

Основные услуги строительного контроля: 

a. входной контроль полноты и качества Рабочей Документации, в том числе 

соответствия ее содержания утвержденной Проектной Документации, соответствия 

оформления и содержания действующим нормам, правилам и стандартам, наличия всех 

необходимых действующих согласований, технических условий заинтересованных 

организаций и третьих лиц; 

b. контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, заложенным в 

Проектной Документации, утвержденной Рабочей Документации, а также ведомости объемов 

работ;  

c. выборочный входной контроль полноты и качества проектов производства работ, 

технологических карт, схем и регламентов с последующим согласованием;  

d. экспертиза Рабочей и другой документации, составление рекомендаций, 

предоставление Исполнителю комплексной услуги экспертной оценки по качеству Рабочей 

Документации, другой документации и рациональности предлагаемых к применению 

технических решений; 

e. входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий; 

f. участие в комиссиях по освидетельствованию скрытых работ; 

g. контроль и анализ исполнения Инвестором утвержденного Заказчиком графика 

выполнения работ и услуг; 

h. контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ 

Проектной Документации, согласованной к производству работ Рабочей Документации и 

нормативно-техническим документам, контроль соблюдения технологических правил 

выполнения работ, в том числе проектов производства работ, технологических регламентов, 

технологических карт, проверка достоверности проведения операционного контроля качества;  

i. выдавать предписания по устранению допущенных  нарушений норм и правил, 

контролировать установленные сроки устранения нарушений;  

j. осуществлять оценку соответствия выполненных работ, подписывать акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых 

работ;  

k. осуществлять проверку полноты и правильности проведения лабораторных 

испытаний и измерений;  

l. проводить лабораторные испытания и измерения в объеме не менее 20 % от объема 

при операционном контроле Инвестора;  

m. участвовать в ежемесячной приемке и подписании выполненных объемов работ по 

соответствующим актам формы № КС-2 и Реестрам освидетельствованных работ, 

установленной формы;  

n. проводить проверку накопительной ведомости и формы КС-6; 
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o. осуществлять контроль полноты и правильности исполнительной документации, 

приемку исполнительной документации и сохранность ее одного экземпляра до окончания 

гарантийных обязательств Инвестора перед Собственниками инженерных сетей (по 

окончании гарантийных обязательств данный экземпляр передается Заказчику); 

p. предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, 

которые могут повлиять на увеличение продолжительности производства работ, их качество 

или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для 

устранения таких факторов; 

q. составлять ежемесячные отчеты о своей деятельности на Объекте и выполненных 

работах;  

r. предоставлять Заказчику информацию, справки, отчеты, сведения о состоянии 

Автомобильной Дороги, выполненных и выполняемых на ней работах и их организации; 

s. осуществлять проверку разработанных чертежей, сопоставительных ведомостей, 

обоснований изменений проектных решений, в т. ч. стоимостных показателей; 

t. рассматривать технические условия и выдавать Инвестору рекомендации по их 

согласованию; 

u. осуществлять проверку, выдачу рекомендаций, экспертных оценок Инвестору по 

корректировке проектных решений, регламентов, графиков производства работ, контрактных 

ведомостей; 

v. участвовать в работе рабочих и приемочных комиссий, а также комиссий органов 

государственного контроля и надзора; 

w. участвовать в плановых и итоговой проверках Автомобильной Дороги органами 

государственного контроля и надзора, осуществлять контроль устранения выявленных ими 

нарушений; 

x. производить визуальные проверки устойчивости конструкций искусственных 

сооружений в период весеннего оттаивания и соблюдения необходимых мероприятий, 

обеспечивающих надежность сооружений; 

y. производить проверки соблюдения установленных норм и правил складирования и 

хранения материалов и конструкций на Автомобильной Дороге, приобъектных складах и 

заводах поставщиков бетонной и асфальтобетонной смесей; 

z. контролировать выполнение геодезических работ в процессе строительства 

(реконструкции), проводить контрольные геодезические съемки выполненных конструктивов; 

aa. контролировать исполнение указаний и предписаний авторского надзора и органов 

государственного контроля и надзора, а также требований Заказчика, обеспечивать контроль 

за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных 

видов работ, конструктивных элементов сооружений и Автомобильной Дороги в целом; 

bb. участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей 

сооружений, элементов Автомобильной Дороги и опорных реперов, в проверке и приемке 

детальной разбивки осей сооружений, элементов Автомобильной Дороги, а также 

вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами. 

12. Перечень объектов, конструкций, элементов и работ, подлежащих 

строительному контролю 

1. Объекты и документация, подлежащие строительному контролю:  

- Рабочая Документация;  

 

 

- подготовка территории строительства Автомобильной Дороги;  

- дорожные конструкции;  

- водопропускные и водоотводные сооружения;  
- транспортные развязки; 
- мосты, путепроводы, эстакады, экодук; 
- надземные пешеходные путепроводы; 
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- сети инженерно-технического обеспечения (водоводы, газопроводы, 

нефтепродуктопроводы, электрические сети, линии связи и т.п.);  

- рекультивация территории.  

2. Дорожные работы, элементы, конструкции, подлежащие строительному контролю:  

- выполнение подготовительных работ;  

- переустройство сетей инженерно-технического обеспечения;  

- устройство земляного полотна;  

- устройство дорожной одежды;  

- выполнение работ по обстановке дорог (монтаж ограждений, установка дорожных  

знаков, устройство дорожной разметки и т.п.);  

- рекультивация полосы отвода;  

- строительство зданий и сооружений дорожной и автотранспортной службы;  

- строительство сооружений по водоотведению;  

- проведение экологических мероприятий;  

- монтаж систем управления и связи;  

- строительство временных зданий и сооружений;  

 

- строительство пешеходных дорожек, площадок отдыха;  

- монтаж электроснабжения и освещения.  

3. Мосты, путепроводы, эстакады, экодук - элементы, конструкции, подлежащие 

техническому надзору: 

- выполнение подготовительных работ;  

- строительство специальных и вспомогательных сооружений и устройств;  

- сооружение устоев;  

- сооружение оснований и фундаментов опор;  

- строительство промежуточных и временных опор;  

- монтаж пролетных строений;  

- монтаж опорных частей;  

- устройство сопряжения с насыпью, укрепительные работы и монтаж лестничных 

сходов;  

- устройство мостового полотна;  

- строительство регуляционных сооружений;  

- монтаж ограждений;  

- строительство элементов водоотведения; 
- подпорные стены на подходах к эстакадам; 
- надземный пешеходный переход. 

13. Сроки оказания услуги строительного контроля 

Услуга строительного контроля оказывается до даты окончания работ по строительству 

Автомобильной Дороги. 

- ориентировочный срок окончания подрядных работ – 31.05.2018. 

14. Результаты оказания услуги строительного контроля 

Ежемесячно в установленный срок Исполнитель услуги строительного контроля обеспечивает 

предоставление или представляет Заказчику отчет по строительному контролю. В виде 

приложений к месячному отчету представляется графическая схема Автомобильной Дороги, с 

указанием на ней выполненных за отчетный период и с начала строительства объемов по 

конструктивам.  

По окончании подрядных работ Исполнитель услуги строительного контроля обеспечивает 

предоставление или представляет Заказчику итоговый отчет на бумажном носителе, 

фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в 

настоящем абзаце.  
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Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к 

выполнению работ на Объекте, в соответствии с настоящим техническим заданием.  

Для оперативного информирования Заказчика о текущем состоянии Автомобильной Дороги 

Исполнитель услуги строительного контроля должен предоставлять двухнедельную 

информацию по электронной почте по согласованной Заказчиком форме. 
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Приложение № 2 

 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. номер 

Председателю правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги» 

 

С. В. Кельбаху 

 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские 

автомобильные дороги» 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание комплексной услуги обязательного банковского 

сопровождения и строительного контроля при проведении подрядных работ по строительству 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе)пусковой комплекс (этап строительства) № 1 (первый 

участок). Первая очередь строительства (далее – Договор), а также Порядок Закупочной 

Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент пользования Электронной Торговой 

Площадкой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой 

осуществляется оказание Оператором ЭТП в пользу Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» комплекса технических услуг при проведении Открытых Аукционов 

в электронной форме, Открытых Конкурсов, Запросов Котировок (далее – «Регламент ЭТП»), 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Государственная Компания»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, 

в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки 

ознакомлен с Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения 
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которого влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если 

Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены 

Участником Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты 

будут в любом случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями 

Конкурсной Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. 

Участник Закупки настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее 

составе персональные данные физических лиц использованы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с 

согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник Закупки согласен на использование 

таких персональных данных Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной Заявкой 

подтверждаем, что Участник Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не 

принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), 

является законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицами (в отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не 

будет подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию 

обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том 

числе направленных на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применения к 

Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах 

Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от 

Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный 

год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день 

рассмотрения Конкурсной Заявки). 

file://msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/торги%202013/конкурсы/AppData/Local/Microsoft/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Торги/торги%202013/конкурсы/AppData/Local/Microsoft/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке 

сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные 

или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить 

Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, 

разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе 

и/или заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также обязуется поддерживать 

такое состояние соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним 

Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно 

согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): ______________________________ 

организационно-правовая форма: ____________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ____________________________________ 

адрес электронной почты: _________________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо): _______________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, 

корреспондентский счет): 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): ____________________________________________ 

паспортные данные: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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место жительства: _________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо): _______________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, 

который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и 

сведения, предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях 

подтверждения соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в 

Конкурсной Документации Требованиям  и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ 

листах в 1-м экземпляре, стр.№________; 

 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем 

Конкурсную Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или копия такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического 

лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической 

силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) 

либо его нотариально заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого 

документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность; 
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полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до 

дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных 

индивидуальных предпринимателей). 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 

- в случае, если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без 

доверенности, или копии таких документов; 

- в случае, если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска 

к участию в Конкурсе: 

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности 

положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в 

соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, 

кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение 

предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется 

соответствующее аудиторское заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя; 

-  Предложение о соответствии Квалификационным требованиям - сведения, 

документы и/или копии документов, служащие для определения соответствия Участника 

Закупки Квалификационным требованиям, установленным в соответствии с частью 22 

раздела I Конкурсной Документации. 
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е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех 

требований и получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, 

допусков, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или 

заключения Договора: 

- Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 

624, о допуске к следующим работам: 

Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 

работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14); 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 

24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19); 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 

(вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12); 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 

работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20); 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12); 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов 

(вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29); 

- Лицензией на осуществление банковских операций (Федеральный закон от 02.12.1990 

N 395-1 «О банках и банковской деятельности»). 

- копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год (заверенная 

кредитной организацией), а также подтверждение наличия аудированной отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской 

группе, при вхождении потенциального банка-партнера в банковскую группу. 

- расчет величины собственных средств (капитала) кредитной организации, 

определенной в соответствии с нормативной базой Банка России. 

- сведения о наличии рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам 

в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, присвоенный одним из 

международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, 

аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на 

уровне не ниже следующих минимальных значений: 

Fitch Ratings - "BB-"; 

Standard & Poor's - "BB-"; 

Moody's Investors Service - "Ba3". 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление 

обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с 

заинтересованностью. 
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Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее –

Конкурс) на право заключения Договора на оказание комплексной услуги обязательного 

банковского сопровождения и строительного контроля при проведении подрядных работ по 

строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с 

последующей эксплуатацией на платной основе)пусковой комплекс (этап строительства) № 1 

(первый участок). Первая очередь строительства, (далее – Договор), а также Порядок 

Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент пользования Электронной Торговой 

Площадкой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой 

осуществляется оказание Оператором ЭТП Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» комплекса технических услуг при проведении Открытых Аукционов 

в электронной форме, Открытых Конкурсов, Запросов Котировок, Квалификационных 

Отборов (далее – Регламент ЭТП), 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения 

№ 3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном 

порядке приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по 

количественным Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по 

качественным Критериям Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем 

отсылки к соответствующим документам и материалам Конкурсного Предложения]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению 

составляется в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в 

соответствии с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса: 

- Предложение по Цене Договора, срокам оказания услуг, объему оказываемых услуг 

согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям  «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество 

оказываемых услуг», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок на Участие в Конкурсе, 

установленных в соответствии с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно 

требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц 

№№1,5 раздела VI Конкурсной Документации и таблиц №1-5  Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации – Анкеты Участника Закупки). 
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- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам. 

- Технико-экономический расчет снижения цены Договора Участником Закупки в 

случаях, предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями 

Порядка. 

 

г) Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника 

Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки. 
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Приложение № 3  

к Конкурсной Документации 

 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование Договора] с Государственной Компанией на следующих условиях: 
 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Предложение Участника Закупки (Исполнителя 1) по оплате услуг банковского 

сопровождения в рублях с НДС (при наличии)
15

: [указывается цифрами и 

прописью]______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Предложение Участника Закупки (Исполнителя 2) по оплате услуг строительного контроля 

в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Сроки оказания услуг: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Примечания: _________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
15

 Участник Закупки (Исполнитель 1) вправе предложить плату за право заключения Договора в части оказания 

услуг банковского сопровождения. Размер платы, предлагаемый Исполнителем 1, не ограничен. Предложение 

Участника Закупки (Исполнителя 1) о плате за право заключения Договора является обязательным для 

соответствующего Участника Закупки. В случае заключения Договора по итогам Закупки с Участником Закупки, 

предложившим плату за заключение Договора, соответствующий платеж производится Исполнителем 1 на 

основании отдельного счета, выставленного Заказчиком, в течение 5 дней с момента подписания Договора. 

Соответствующее условие будет отражено в п. 3.1. Договора. 



Приложение № 4 к Конкурсной Документации 
 

Анкеты Участника Закупки 

 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование предмета 

договора, №, дата 

заключения 

Наименование 

заказчика  

Краткая характеристика предмета договора, включая: 

место выполнения работ и/или оказания услуг, краткое описание работ и/или услуг 

1 2 3 4 

Работы и/или услуги по банковскому сопровождению 

    

    

Итого договоров:  ______ шт. 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование предмета 

договора, №, дата 

заключения 

Наименование 

заказчика  

Краткая характеристика предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ и/или оказания услуг, 

краткое описание работ и/или услуг 

Цена договора (рублей с НДС, при наличии) 

1 2 3 4 5 

Работы и/или услуги по строительному контролю  

     

     

Итого: _______________ руб. 

 

 

 

 



 

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п Сотрудники (Ф.И.О.) 

Высшее профильное образование в сфере транспортного строительства и эксплуатации автомобильных дорог; 

дополнительное образование (повышение квалификации) в сфере  строительного контроля и/или технического 

надзора, и/или контроля качества за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе; 

(указать вид образования (высшее образование, курсы, семинары и т.д.), наименование учебного учреждения, вид и 

номер документа, подтверждающего образование для каждого сотрудника) 
1 2 3 

…   

Всего сотрудников: ______ человек 

                                                                                                                                                   

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование  

(модель, марка) 

лаборатории 

Стационарная или 

передвижная 

лаборатория 

Фактическое или предполагаемое 

местонахождение лаборатории, наименование и 

реквизиты документов, подтверждающих 

местонахождение лаборатории 

Документы, устанавливающие право собственности 

или документы, подтверждающие привлечение 

лаборатории 

1 2 3 4 5 

     

     

                                                                                                                                                                                         

Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при оказании услуг в случае заключения с Участником Закупки 

Договора  

1 2 

1 Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием преимуществ по отношению к 

традиционным приборам (экономический эффект, точность измерений, скорость проведения измерений и другое) 

…  

2 Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-строительных материалов при осуществлении 

строительного контроля с описанием преимуществ по отношению к традиционным методам (экономический эффект, качество проведения 

испытаний, скорость проведения испытаний и другое) 

…  

3 Применение новых (инновационных) методов организации труда при осуществлении строительного контроля с описанием преимуществ по 

отношению к традиционным методам 

…  

                                                                           



Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, 

Конкурсная Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не 

ранее Microsoft Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы или непредоставление, в установленных 

случаях, копии Заявки Конкурсная Комиссия отклонит заявку Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении 

Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки 

и исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не 

скреплены печатью. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем услуг и иные характеристики услуг и 

материалов должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к 

Конкурсной Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 

«Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года 

№ 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском 

классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам услуг, являющихся предметом Договора, в 

том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание), 

при заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника 

Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

услуг не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих 

двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. 

При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) 

слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», 

«должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями 

(спряжениями) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника 

Закупки. Сроки оказания услуг и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать 

требованиям Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо 

указывать его фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, 

форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки. Строка «Примечания: _____» не 

обязательна для заполнения, Участник Закупки вправе вносить в данную строку 
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дополнительные сведения об оказываемых услугах, которые посчитает необходимыми, для 

отражения в Конкурсной Заявке. 

Заполнение Таблиц №№ 1-5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц № 1,5  раздела VI Конкурсной 

Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

 



 

 

 

54 

Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор № ______ 

возмездного оказания комплексной услуги  

обязательного банковского сопровождения  

и строительного контроля 

 

 

г. Москва                                                                                                   «___» ________ 2014 г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления С.В. Кельбаха, действующего на 

основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2011 г. № 2290-р «О председателе правления Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель 1», в лице 

____________________, действующего на основании___________,  

_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель 2», в лице 

____________________, действующего на основании___________, 

вместе именуемые «Исполнители», с другой стороны, 

 

совместно также именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает выполнить и обязуется 

принять и оплатить следующие услуги: 

1.1.1. Услуги Исполнителя 1, выражающиеся в организации обязательного 

банковского сопровождения проекта «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской Области (Первый пусковой комплекс), первый 

строительный участок (первая очередь строительства)» (далее – проект). 

Содержание услуг, цель их оказания, ожидаемые результаты и требования к ним 

изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

1.1.2. Услуги Исполнителя 2, выражающиеся в организации строительного контроля 

при проведении подрядных работ по проекту «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской Области (Первый пусковой 

комплекс), первый строительный участок (первая очередь строительства)» (далее 

– Проект). Содержание услуг, цель их оказания, ожидаемые результаты и 

требования к ним изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к 

настоящему Договору).  

1.2. Исполнители не являются солидарными должниками Заказчика по обязательствам, 

связанным с оказанием комплексной услуги. Исполнитель 1 осуществляет права и несет 

обязанности в объеме и на условиях, предусмотренных договором, непосредственно перед 

Заказчиком. Исполнитель 2 осуществляет права и несет обязанности в объеме и на условиях, 

предусмотренных договором, непосредственно перед Заказчиком. Случаи возникновения 

взаимных прав и обязанностей Исполнителей, обеспечивающие взаимосвязь услуг 

строительного контроля и банковского сопровождения, прямо предусматриваются настоящим 
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Договором. 

1.3. Основанием для заключения Договора являются результаты открытого конкурса  (далее – 

Конкурс) (протокол заседания конкурсной комиссии № ___ от  «___» ________). 

1.4. Исполнитель 1 и Исполнитель 2 до заключения настоящего Договора обязаны 

предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки своих собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими 

документами.  

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием 

Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.  

1.5. Исполнитель 2 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору предоставляет безотзывную банковскую гарантию в размере ______ 

процентов  от начальной (максимальной) стоимости Договора. 

1.5.1. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности 

Заказчика, и подлежит изменению в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

Затраты на получение, исполнение и корректировку банковской гарантии несет Исполнитель 

2. 

1.5.2. В случае, если срок окончания оказания услуг по настоящему Договору будет перенесен 

и срок обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Исполнителем 2 в 

соответствии с условиями настоящего Договора, истекает до вновь установленного срока 

оказания услуг, Исполнитель 2 обязан заблаговременно, до истечения срока действия 

представленного ранее обеспечения исполнения обязательств и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания оказания услуг по настоящему 

Договору, предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно 

согласованных с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Порядком 

закупочной деятельности Заказчика. При каждом изменении срока окончания оказания услуг 

по Договору по отношению к предшествующему сроку, применяются положения настоящего 

пункта. 

1.5.3. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, 

установленным в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

1.6. Услуги строительного контроля оказываются в отношении подрядных работ, 

выполняемых в рамках Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области (пусковой комплекс №1, первый 

строительный участок) (далее – Инвестиционное соглашение, Объект). Порядок реализации 

прав и обязанностей Исполнителя 2 в отношении сторон Инвестиционного соглашения 

определяется Дополнительным соглашением к Инвестиционному соглашению. Подписанием 

настоящего договора Исполнитель 2 выражает свое согласие с порядком реализации прав и 

обязанностей в отношении сторон Инвестиционного соглашения. 

1.7. Услуги обязательного банковского сопровождения оказываются в отношении: 

- платежей, совершаемых сторонами по Инвестиционному соглашению в рамках его 

исполнения; 

- платежей, совершаемых Инвестором по Инвестиционному соглашению в адрес 

хозяйствующих субъектов, участвующих (непосредственно или опосредованно) в организации 

или осуществлении строительства Объекта на основании отдельных договоров (подряда, 

поставки, субподряда и любых прочих договоров, связанных со строительством, в том числе 

договора оказания услуг), привлекаемых в целях обеспечения выполнения Инвестором своих 

обязательств по Инвестиционному соглашению.  

- платежей, совершаемых хозяйствующими субъектами, участвующими 

(непосредственно или опосредованно) в организации или осуществлении строительства 

Объекта на основании договоров. 
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Порядок реализации прав и обязанностей Исполнителя 1 в отношении сторон 

Инвестиционного соглашения, а также иных привлекаемых лиц, определяется 

Дополнительным соглашением к Инвестиционному соглашению. Подписанием настоящего 

договора Исполнитель 1 выражает свое согласие с предусмотренным порядком реализации 

прав и обязанностей в отношении сторон Инвестиционного соглашения. 

Исполнитель 1 в течение 15 календарных дней с момента заключения Договора обязан 

предоставить Заказчику предложения по редакции Дополнительного соглашения к 

Инвестиционному соглашению, а также при необходимости принимать участие в 

согласовании с Инвестором указанного Дополнительного соглашения. Предложения 

Исполнителя 1 по редакции Дополнительного соглашения к Инвестиционному соглашению не 

должны противоречить условиям настоящего Договора. 

 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Сроки оказания услуг: 

Начало оказания услуг: Дата заключения договора. 

Окончание оказания услуг:  

Услуга обязательного банковского сопровождения Проекта оказывается Исполнителем 1 до 

даты ввода Объекта в эксплуатацию. 

Услуга строительного контроля оказывается Исполнителем 2 до момента завершения 

подрядных работ по строительству автомобильной дороги или отдельных ее участков и ввода 

в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

- ориентировочный срок окончания подрядных работ – 31.05.2018. 

Сроки оказания услуг по этапам и продолжительность этапов определены в Календарном 

плане (Приложение № ___ к настоящему Договору) и подлежат применению для определения 

имущественных санкций за нарушение сроков выполнения отдельных этапов. 

Указанные сроки начала, окончания оказания услуг, а также промежуточные сроки оказания 

услуг могут быть изменены по соглашению Сторон путем составления дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. Соглашение об изменении сроков оказания услуг 

обязательного банковского сопровождения заключается Заказчиком с Исполнителем 1. 

Соглашение об изменении сроков оказания услуг строительного контроля заключается 

Заказчиком с Исполнителем 2. 

2.2 Датой оказания услуг в полном объеме по настоящему Договору считается дата 

подписания Заказчиком с Исполнителем 1, Исполнителем 2 акта приемки оказанных услуг по 

последнему этапу, при условии выполнения требований Технического задания (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору) по всем этапам, указанным в Календарном плане (Приложение 

№ ___ к настоящему Договору). 

2.3. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам оказания услуг является дата 

подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по этапу, который является 

основанием для признания услуг по этапу принятыми.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. За оказанные и принятые Заказчиком услуги по организации обязательного банковского 

сопровождения проекта в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик 

уплачивает Исполнителю 1 вознаграждение в сумме ________________ (сумма прописью) 

рублей, в том числе НДС _______(сумма прописью
16

). 

                                                 
16

 В случае, если Исполнитель 1 применяет упрощенную систему налогообложения, цена указывается без НДС и 

указывается основание для применения упрощенной системы налогообложения (уведомление Налоговой 

службы)  
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3.2. За оказанные и принятые Заказчиком услуги по осуществлению строительного контроля 

при проведении подрядных работ по проекту в соответствии с условиями настоящего 

Договора Заказчик уплачивает Исполнителю 2 вознаграждение в сумме ________________ 

(сумма прописью) рублей, в том числе НДС _______(сумма прописью
17

). 

Цена услуг Исполнителя 1, Исполнителя 2 является твердой и может быть изменена по 

соглашению Сторон в установленном действующим законодательством порядке. 

Цена услуг по этапам определена в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему 

Договору).  

3.3. Оплата услуг, оказанных Исполнителем 2 и принятых Заказчиком по настоящему 

договору, производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами 

актов оказанных услуг по этапу Договора. 

3.4. Цена Договора включает в себя все издержки Исполнителя 1, Исполнителя 2 и 

причитающееся вознаграждение, в том числе все налоги, платежи, затраты и иные расходы 

Исполнителей, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.  

3.5. Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет каждого из Исполнителей, 

указанный в разделе 14 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней после подписания 

акта приемки оказанных услуг, предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры
18

. 

3.6. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате оказанных услуг с 

момента списания денежных средств со счета Заказчика.  

3.7. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора вправе вносить изменения в 

Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные услуги по 

стоимости не превышают десяти процентов цены настоящего Договора и не меняют характера 

предусмотренных в Техническом задании услуг. При выполнении дополнительного объема 

таких услуг и (или) увеличении состава затрат, Заказчик вправе изменить первоначальную 

цену Договора пропорционально объему услуг (составу затрат), но не более чем на десять 

процентов от цены Договора. При уменьшении объема услуг и (или) состава затрат, Стороны 

обязаны пропорционально уменьшить цену настоящего Договора. 

3.8. Заказчик вправе выплатить Исполнителю 2 аванс в размере до ____________процентов от 

общей цены Договора, но не более размера, указанного в пункте 1.5 настоящего Договора, 

после получения от Исполнителя 2 обеспечения исполнения обязательств по настоящему 

Договору. Конкретные условия по выплате аванса и его последующему погашению 

устанавливаются дополнительным соглашением Сторон. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

4.1. Исполнитель 1 обязуется осуществлять банковское сопровождение в соответствии с 

Техническим заданием (приложение №1 к Договору), условиями Инвестиционного 

соглашения, а также условиями договоров банковского счета, открытых сторонами 

Инвестиционного соглашения и иным лицам, осуществляющим строительство Объекта. 

4.2. При проведении расходных операций по расчетным счетам, открытым сторонам 

Инвестиционного соглашения и иным лицам, осуществляющим строительство Объекта, 

Исполнитель 1 осуществляет проверку соблюдения лицом, инициирующим платеж, 

установленных требований его совершения. 

                                                 
17

 В случае, если Исполнитель 2 применяет упрощенную систему налогообложения, цена указывается без НДС и 

указывается основание для применения упрощенной системы налогообложения (уведомление Налоговой 

службы)  
18

 Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если кто-либо из Исполнителей применяет упрощенную 

систему налогообложения 
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4.3. Исполнитель 1 обязуется открыть расчетные счета со специальным режимом их 

обслуживания, соответствующим условиям настоящего Договора и условиям 

Инвестиционного соглашения, каждому из лиц, осуществляющих строительство Объекта, в 

том числе сторонам Инвестиционного соглашения, а также хозяйствующим субъектам, 

участвующим (непосредственно или опосредованно) в организации или осуществлении 

строительства объекта на основании отдельных договоров (подряда, поставки, субподряда и 

любых прочих договоров, связанных со строительством, в том числе договора оказания 

услуг). 

4.4. Порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам, открытым лицам, 

осуществляющим строительство Объекта, определяется дополнительным соглашением к 

соответствующему договору банковского счета. Форма соответствующего дополнительного 

соглашения разрабатывается Исполнителем 1 и подлежит предварительному согласованию с 

Заказчиком. Заключение Исполнителем 1 дополнительных соглашений к договорам 

банковского счета, содержание которых будет отличаться от согласованной Заказчиком 

формы, не допускается. 

4.5. Исполнитель 1 обязуется при оказании услуг не допускать необоснованных отказов в 

выполнении операций по расчетным счетам. 

Технический регламент выполнения операций по счетам, включающий условия о 

порядке, условиях реализации услуги банковского сопровождения, механизме открытия и 

ведения обособленных банковских счетов Инвестора и участников строительства Объекта, 

условиях отказа в проведении расходных операций по обособленному банковскому счету 

Инвестора или участника строительства Объекта, а также иные услвоия, признаваемые 

Заказчиком и Исполнителем 1 существенными для определения порядка оказания услуги 

банковского сопровождения, согласовываются Заказчиком и Исполнителем 1 в течение 15 

календарных дней с момента заключения Договора и оформляются в виде Дополнительного 

соглашения к Договору.  

Условия указанного дополнительного соглашения не должны противоречить условиям 

Договора или изменять их. При согласовании условий указанного Дополнительного 

соглашения Заказчик имеет право требования исключения любых положений, предложенных 

Исполнителем 1, или включения любых положений, за исключением тех, реализация которых 

невозможна по техническим или технологическим причинам.  

Передача споров о содержании условий Дополнительного соглашения на рассмотрение 

суда допускается после соблюдения досудебного порядка их разрешения с учетом 

обязанности Исполнителя 1 безусловно принимать требования Заказчика по содержанию 

условий Дополнительного соглашения, за исключением тех, реализация которых невозможна 

по техническим или технологическим причинам. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Исполнитель 2 обязуется осуществлять строительный контроль при выполнении 
подрядных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 
Договору), нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-
технических документов, обязательных  при оказании услуг по Договору (Приложение № ___ 
к настоящему Договору), в части не противоречащим условиям настоящего Договора, и 
требованиями Заказчика. 
5.2. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований 
нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, 
отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, 
операционного или приемочного контроля, Исполнитель 2 обязан выдавать Подрядчику (-ам) 
письменные Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ 
(Приложение № ___  к настоящему Договору) с указанием выявленных нарушений и сроков 
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их устранения и делать об этом соответствующие записи в Общих журналах работ 
Подрядчиков. При этом Исполнитель 2 обязан в течение суток со дня выдачи Предписания, 
письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и 
информацию об их устранении в Отчете. 
5.3. В случае невыполнения Подрядчиком (-ами) в указанные в Предписаниях сроки 
замечаний, или при грубых нарушениях технологии выполнения работ, влекущих за собой 
потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель 2 обязан в 
течение суток с момента выявления указанных нарушений, письменно уведомить об этом 
Заказчика с направлением Заказчику следующей информации о: 
         - выявленных нарушениях, 
         - об обстоятельствах, угрожающих сохранности или прочности Объектов, 
         - других критических обстоятельствах. 
Указанная информация предоставляется Заказчику с экспертной оценкой Исполнителя 2 о 
необходимости выдачи Подрядчику (-ам) Предписания о приостановке работ (Приложение № 
___ к настоящему Договору) и возможных неблагоприятных последствиях. 
5.4. Заказчик согласовывает Исполнителю 2 необходимость выдачи Подрядчику (-ам) 
Предписания о приостановке работ. Исполнитель обязан после получения согласования от 
Заказчика, выписать Подрядчику(-ам) Предписание о приостановке работ (Приложение № ___ 
к настоящему Договору). 
5.5. Исполнитель 2 обязан уведомлять Заказчика о Подрядных работах, выполненных с 
браком и не подлежащих приемке и оплате. По запросам Заказчика, Исполнитель 2 обязан 
предоставить имеющуюся у него информацию о качестве Подрядных работ, выполняемых 
либо выполненных на Объекте. 
5.6. Исполнитель 2 обязан использовать средства измерений и лабораторное оборудование,  
прошедшие проверку и аттестацию в установленном порядке. 
5.7. Исполнитель 2 в рамках оказания услуг строительного контроля вправе привлекать для 
выполнения отдельных функций, связанных с контролем хода выполнения подрядных работ, 
субисполнителей. 
5.8. Исполнитель 2 помимо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, обязан 
исполнять иные обязательства, предусмотренные нормами законодательства Российской 
Федерации. 
5.9. Перед началом Подрядных работ Исполнитель 2 осуществляет проверку соответствия 
нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Договоре, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, 
включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество. Исполнитель 2 
постоянно обеспечивает контроль за ходом выполнения Подрядных работ на каждом участке 
производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений. 
5.10. Исполнитель 2 проверяет наличие ограждения места выполнения работ и установку 
дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной с ГИБДД и Заказчиком. 
5.11. Исполнитель 2 осуществляет проверку соответствия объемов и качества, выполненных 
Подрядных работ проектно-сметной документации и условиям Договора подряда и 
согласовывает Реестр освидетельствованных работ (Приложение № ___ к настоящему 
Договору). Исполнитель 2 также осуществляет освидетельствование скрытых работ и 
промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность 
Объекта, с подписанием соответствующих актов. 
5.12. Исполнитель 2 участвует в работе рабочей комиссии, приемочной комиссии по вводу 
Объекта в эксплуатацию и в комиссии при обнаружении дефектов на гарантийных участках с 
правом подписания актов, а также, по требованию Заказчика, в промежуточных 
(инспекционных) комиссиях на Объекте. При этом Исполнитель 2 обязан принимать участие в 
работе комиссий на Объекте в течении исполнения Подрядчиками всех гарантийных 
обязательств Подрядчиков.  
5.13. При вводе Объекта в эксплуатацию Исполнитель 2 подписывает гарантийный паспорт 
выдаваемый Подрядчиком, а также выдает Заказчику документ, подтверждающий 
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соответствие построенного Объекта требованиям проектной, рабочей документации и 
законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. 
5.14. Ответственный представитель Исполнителя 2 (далее – Инженер-резидент) должен быть 
заменяем при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При 
необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более Инженеров-
резидентов. Инженер-резидент должен находиться на Объекте постоянно во время 
выполнения работ. 
5.15. При оказании услуг на Объекте Исполнитель 2 должен обеспечить нахождение своих 
сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием 
наименования организации. 
5.16. В период подготовки Объекта (пусковых комплексов Объекта, этапов работ Объекта) к 
вводу в эксплуатацию (открытию дорожного движения в режиме технологического 
переключения) и проведению комиссий, в том числе рабочей и приемочной, Исполнитель 2 
выполняет комплекс работ по предприемочной диагностике Объекта, в том числе: 
обследование, диагностику, испытания и паспортизацию. Программа по предприемочной 
диагностике Объекта (пусковых комплексов Объекта, этапов работ Объекта) предварительно 
согласовывается с Заказчиком.  
5.17. По результатам предприемочной диагностики Объекта Исполнитель 2 предоставляет 
Заказчику паспорта, отчеты, либо иные, предусмотренные действующими нормативными 
документами материалы, в количестве экземпляров, предусмотренном настоящим Договором. 
5.18. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя 2, включая бенефициаров (в 
том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 
(пять) календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям 
Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 
5.19. Подписанием настоящего Договора Исполнитель 2 выражает свое согласие на передачу 
(раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя 2 информации в соответствии с 
настоящим Договором в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую 
Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи 
(подтверждения) такого согласия не требуется. 
5.20. Исполнитель 2 подписанием настоящего Договора также подтверждает, что: 

- несет полную ответственность за оказанные услуги по настоящему Договору, в том 
числе за оказание услуг соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями 
настоящего Договора; 

- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с 
заключением и исполнением настоящего Договора и полностью ознакомлен и согласен со 
всеми условиями оказания услуг, в том числе с условиями о порядке и сроках их оказания, о 
взаимосвязи сроков оказания услуг и сроков выполнения Подрядных работ, а также согласен с 
тем, что в случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков выполнения 
Подрядных работ, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо расходы и убытки, 
связанные с изменением сроков оказания услуг по настоящему Договору; 

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, 
стоимость и качество услуг, и принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания 
услуг; 

- обладает всеми необходимыми для оказания услуг разрешительными документами. 
5.21. Исполнитель 2 обязуется в процессе оказания услуг не препятствовать своей 
деятельностью выполнению Подрядных работ, в том числе исполнению календарного графика 
Подрядных работ, и вводу Объекта в эксплуатацию в установленные сроки. 
5.22. Исполнитель 2 обязуется участвовать в освидетельствовании сооружений и элементов 
Объекта, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или 
приостановку строительства сооружений и элементов Объекта, а также в оценке технического 
состояния Объекта в случае передачи их Подрядчику для продолжения работ. При этом после 
возобновления Подрядных работ, которые были приостановлены, либо было принято решение 
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о консервации Объекта, сроки оказания услуг по настоящему Договору могут быть изменены 
по соглашению Сторон. 
5.23. Исполнитель 2 обязуется участвовать в проверках Подрядных работ, Объекта, 
проводимых органами государственного контроля и надзора, инспекциями и комиссиями. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

 

6.1. Заказчик обязан при отсутствии замечаний принять и оплатить услуги (этап услуг), 

оказанные Исполнителем 1, Исполнителем 2 в полном соответствии с условиями настоящего 

Договора, требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) в 

сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № ____ к настоящему Договору); 

6.2. Если в ходе оказания услуг обнаруживается невозможность достижения результатов 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителей, Заказчик обязан оплатить 

оказанные услуги в соответствии с подписанными актами приемки оказанных услуг (этапов 

услуг) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору); 

6.3. Заказчик обязуется в случае необходимости передавать Исполнителям необходимую для 

оказания услуг информацию, а в предусмотренных Договором случаях – обеспечивать режим 

конфиденциальности при получении и обработке информации, предоставленной в рамках 

настоящего Договора.  

 

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 

 

7.1. Под Конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая 

Заказчиком Исполнителю 1, Исполнителю 2 в процессе оказания Услуг по Договору, за 

исключением сведений, которые являются общеизвестными или уже известны одной Стороне 

на не конфиденциальной основе от иного источника, нежели другая Сторона. 

7.2. Конфиденциальная информация считается конфиденциальной независимо от формы ее 

передачи или носителя. Конфиденциальная информация может содержаться в технической 

(проектной) документации, письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах 

исследований, схемах, графиках, моделях, спецификациях и других документах, оформленных 

как на бумажных, так и на электронных носителях.  

7.3. Исполнители обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором: 

- не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не 

раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию без 

получения предварительного письменного согласия Заказчика;  

- предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты 

Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия;  

использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения обязательств по 

Договору;  

- не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Конфиденциальной 

информации. 

7.4. Обязательство Исполнителей о неразглашении Конфиденциальной Информации 

действует как в течение всего срока действия Договора, так и в течение 5 (пяти) лет после его 

прекращения. Исполнитель, нарушивший положения Договора о конфиденциальности, обязан 

возместить Заказчику причиненные таким поведением убытки в пределах, установленных 

действующим законодательством. 

7.5. Исполнители обязуются предпринять все возможные усилия, дабы избежать ситуации 

конфликта интересов, т.е. обстоятельств, которые могут способствовать возникновению 

противоречия между имущественными интересами Заказчика и Исполнителя, в результате 

чего возможно возникновение убытков для любой из Сторон. 

7.6. Исполнители обязуются обеспечивать профессиональное, объективное и независимое 
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исполнение Договора и во всех случаях действовать, прежде всего, в интересах Заказчика без 

какого бы то ни было корыстного/недобросовестного умысла, а также в рамках оказания услуг 

по настоящему Договору избегать конфликта интересов с любыми иными осуществляемыми 

ими проектами/договорами и их собственными корпоративными интересами. Исполнители не 

должны привлекаться для любого иного задания, исполнение которого будет находиться в 

ситуации конфликта интересов с их более ранними или текущими обязательствами перед 

Заказчиком или которые могут их поставить в ситуацию невозможности исполнении Договора 

наилучшим образом для Заказчика. 

7.7. Возникновение у Исполнителя 1 или Исполнителя 2 конфликта интересов служит 

основанием для расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по 

инициативе Заказчика.  

7.8. Исполнитель 2 не вправе привлекать для выполнения услуг строительного контроля 

субподрядные организации, являющиеся аффилированными лицами Заказчика. Указанное 

обязательство должно быть обеспечено также всеми лицами, привлекаемыми Исполнителем 2 

для оказания услуг строительного контроля (субподрядные организации Исполнителя 2) 

Нарушение данного требования Исполнителем 2 или привлеченными им субподрядными 

организациями служит основанием для расторжения настоящего Договора по инициативе 

Заказчика в одностороннем внесудебном порядке. 

 

8.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ИХ ПРИЕМКИ 

8.1. Результаты услуг, подлежащие сдаче Исполнителем Заказчику по завершении этапов 

услуг, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и 

Календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору).  

8.2. По завершении оказания услуг (этапа услуг) Исполнитель обязан в письменной форме 

направить Заказчику сопроводительным письмом: 

- отчетные материалы в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического 

задания (промежуточный отчет) в двух экземплярах; 

-  акт приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

Перечень документации и данных, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику 

на этапах оказания услуг по настоящему Договору определен Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). 

8.3. Заказчик в течение 30 рабочих дней со дня получения от Исполнителя отчетной 

документации, предоставление которой необходимо в соответствии с требованиями 

настоящего Договора, обязан рассмотреть представленную документацию и при отсутствии 

замечаний подписать акт приемки оказанных услуг. 

8.4. При наличии замечаний к отчетной документации Заказчик в предусмотренный 

Договором срок предъявляет Исполнителю обоснованные замечания (мотивированный отказ) 

и (или) претензии по результатам оказанных услуг (этапа услуг) с указанием срока для 

приведения отчетной документации (этапа услуг) в соответствие (не менее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика) с условиями 

настоящего Договора. 

8.5. В случае установления Заказчиком при приемке услуг несоответствия качества оказанных 

Исполнителем услуг требованиям настоящего Договора, акт приемки оказанных услуг 

Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 

8.6. Направление Заказчиком мотивированного отказа по промежуточным этапам не влечет 

перенос сроков сдачи услуг по последующим этапам, установленных Календарным планом 

(Приложение № ___ к настоящему Договору). 

8.7. В рамках оказания услуг по осуществлению строительного контроля подлежат 

применению нижеприведенные положения по сдаче и приемке услуг: 
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- Сдача-приемка услуг по осуществлению строительного контроля осуществляется помесячно. 

Объем услуг, предъявляемых Исполнителем 2 к помесячной сдаче Заказчику, определяется 

произведением стоимости фактически выполненных и принятых за месяц подрядных работ на 

отношение общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости Долгосрочного 

инвестиционного соглашения, что оформляется актом оказанных услуг в соответствии с 

настоящим Договором. 

- Приемке подлежат оказанные услуги по строительному контролю при проведении 

подрядных работ, оформленные отчетом строительного контроля и оговоренные настоящим 

Договором.  

- Исполнитель 2 обязан ежемесячно, по состоянию на 20 число отчетного месяца, составлять 

отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте в 3-х 

экземплярах и предоставлять их Заказчику не позднее 21 числа отчетного месяца, с 

приложением оформленного со своей стороны акта оказанных услуг в двух экземплярах.  

- Перечень оформляемых Исполнителем 2 документов, форма и содержание отчёта 

строительного контроля при выполнении Подрядных работ установлена Техническим 

заданием к настоящему Договору. При этом данные, содержащиеся в отчете, должны 

соответствовать другим документам, подписанным Исполнителем 2 в рамках настоящего 

Договора (Акты на скрытые работы, Реестры выполненных работ, Предписания, Ведомости и 

т.д.). 

8.8. Заказчик в течение 30 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг и отчета 

строительного контроля при выполнении Подрядных работ, обязан направить Исполнителю 2 

подписанный экземпляр акта оказанных услуг, или мотивированный отказ от приемки услуг.  

8.9. После подписания Сторонами акта оказанных услуг один экземпляр отчета остается у 

Заказчика, второй направляется Подрядчику, третий – Исполнителю 2. 

8.10 Мотивированный отказ Заказчика от приемки услуг должен содержать перечень 

замечаний,  необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и 

исправления. До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт 

оказанных услуг Заказчиком не подписывается и услуги не оплачиваются. Требования, 

изложенные в мотивированном отказе от приемки услуг, являются обязательными для 

Исполнителя.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.  

За неправомерное раскрытие информации, предоставленной в соответствии настоящим 

Договором, и передачу ее третьим лицам, убытки Исполнителя 1, Исполнителя 2 могут быть 

истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

9.2. Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими 

лицами, привлеченными Исполнителями для оказания услуг в рамках настоящего Договора. 

9.3. Исполнители несут ответственность, в том числе имущественную, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за качество и объем оказываемых услуг, сроки и 

исполнение иных обязательств, установленных настоящим Договором.  

9.4. Заказчик при оказании Исполнителями услуг вправе взыскать с Исполнителя 1, 

Исполнителя 2 неустойку в размере и в случае: 

  нарушения сроков этапов оказания услуг, предусмотренных 

Календарным планом (Приложение № ___ к настоящему Договору) - в размере 0,1% от 

стоимости этапа услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока 

исполнения обязательства; 

  необеспечения Исполнителем 1 требуемого качества услуг, т.е. 
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несоответствия оказанных услуг требованиям, установленным Договором и 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) - в размере 10% от 

цены Договора; 

  нарушения установленных Заказчиком сроков для устранения 

Исполнителем 1 выявленных недостатков и ошибок - в размере 0,1% от действующей 

на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации от стоимости этапа услуг за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего после истечения установленного Заказчиком срока исполнения 

обязательства; 

 неправомерного раскрытия информации, предоставленной Заказчиком в 

соответствии настоящим Договором, и передачу ее третьим лицам, - в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение 

9.5. Заказчик при оказании Исполнителем 2 услуг по осуществлению строительного контроля 

вправе взыскать с Исполнителя 2 неустойку в размере и в случае: 

 за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества 
после ввода Объектов в эксплуатацию – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день 
просрочки; 

 за нарушение срока начала или окончания оказания услуг на Объектах – 0,5 % от 
цены услуг по осуществлению строительного контроля за каждые 2 (два) дня 
просрочки исполнения обязательств; 

 за нарушение сроков предоставления ежемесячного отчета – 0,03 % от цены услуг 
по осуществлению строительного контроля за каждый день просрочки;  

 за предоставление ежемесячного отчета, содержание которого не соответствует 
требованиям настоящего Договора, до момента исправления всех недостатков 
ежемесячного отчета – 0,03 % от цены услуг по осуществлению строительного 
контроля за каждый день просрочки предоставления ежемесячного отчета 
надлежащего содержания;  

 - за нарушение качества выполнения Подрядных работ, если такое нарушение 
произошло в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля и если 
это повлекло нарушение сроков выполнения Подрядных работ – 0,1 % от цены услуг по 
осуществлению строительного контроля за каждый день просрочки;  

 - за использование Подрядчиками некачественных материалов, в результате 
ненадлежащего осуществления строительного контроля – 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей за каждый случай; 

 - в случае  ДТП на Объектах, произошедшего в период выполнения подрядных 
работ по вине Подрядчика, если такое ДТП явилось результатом ненадлежащего 
осуществления строительного контроля  – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП; 

 - в случае отсутствия инженера-резидента на каждом Объекте во время  выполнения 
работ Подрядчиками – 0,2% (две десятых процента) от цены услуг по осуществлению 
строительного контроля за каждый случай; 

 - за несвоевременное и некачественное выполнение работ по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока Подрядчиками, если  такое произошло в результате 
ненадлежащего осуществления технического надзора – 0,1% (одна десятая процента)  
от цены услуг по осуществлению строительного контроля за каждый день просрочки.  

 -  за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиками требований при 
выполнении подрядных работ ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и 
ограждению мест производства работ» и «Методических рекомендаций по организации 
движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с 
УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.), в результате ненадлежащего осуществления 
строительного контроля  –  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай.  
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 - за предоставление недостоверной информации либо не предоставлении информации 
об Объектах в соответствии с условиями настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения; 
 

9.6. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем 2 посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в 

настоящем Договоре. 

С письменного согласия Исполнителя с размером и основаниями уплаты неустойки, а также с 

удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему 

Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

9.7. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки в установленный 

Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения претензии Исполнителем), 

Заказчик взыскивает ее в судебном порядке. 

9.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права 

требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Исполнителями своих обязательств.   

9.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 

своих обязательств в натуре. 

9.10. Исполнитель 2 несет ответственность, в том числе финансовую, за надлежащий учет 

рекомендаций технологического и ценового аудита на стадиях перепроектирования 

Проектной Документации, подготовки рабочей документации, выполнение работ в строгом 

соответствии с указанной документацией;  

9.11. Исполнитель 1 несет ответственность за целевое расходование денежных средств для 

финансирования затрат по строительству; самостоятельно  принимает решения по 

согласованию осуществления платежей на основании представленных документов. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее чем через 14 

(четырнадцать) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает 

другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных 

обстоятельств. 

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более 

чем на три месяца. 

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то 

каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон 

не вправе требовать возмещения убытков. 

10.5. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы.  

 

11.РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по 

почте, обмена факсимильными сообщениями.  
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11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются 

путем направления письменной претензии (претензионный порядок). Претензионный порядок 

разрешения споров, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, является 

обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты 

получения претензии, если иной срок не указан в претензии, при условии что срок не может 

быть менее 5 (пяти) рабочих дней. 

11.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Третейский суд при 

Российском союзе промышленников и предпринимателей. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

 

12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

12.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего 

Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик 

вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

12.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) 

по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем 1, Исполнителем 2 

условий настоящего Договора, несоответствием результатов оказываемых услуг требованиям 

настоящего Договора, соответствующий Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также 

обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки 

Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего требования.  

12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в следующих случаях: 

  нарушение Исполнителем сроков отдельных этапов оказания услуг, 

предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

более чем на 20 рабочих дней; 

  непривлечение Исполнителем для оказания услуг по Договору лиц, 

указанных в настоящем Договоре; 

  нарушение Исполнителем общего срока оказания услуг более чем на 20 

рабочих дней; 

 существенное нарушение Исполнителем обязательств по настоящему 

Договору, в результате которого у Заказчика, Инвестора или иных участников 

строительства Объекта необоснованно (в отсутствие законного или договорного 

основания) возникли препятствия в выполнении Проекта, делающие невозможным 

завершения строительства Объекта в установленные сроки, а равно необоснованно (в 

отсутствие законного или договорного основания) возникла угроза возникновения 

таких препятствий; 

  необеспечение Исполнителем требуемого качества услуг, 

предусмотренного условиями настоящего Договора и Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). Документом, подтверждающим факт 

наличия данного основания для расторжения настоящего Договора, является 

мотивированный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг в связи выявленными 

нарушениями по качеству услуг; 

  непредоставление банковской гарантии, предусмотренной настоящим 

Договором; 
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 принятие Исполнителем 1 или Исполнителем 2 решения о реорганизации, 

ликвидации, либо вступление в законную силу решения суда о введении в отношении 

Исполнителя процедур наблюдения или конкурсного производства в соответствии с 

применимым законодательством  о несостоятельности (банкротстве); 

 в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.  

При этом Заказчик оплачивает Исполниетлю только услуги, оказанные и принятые 

Заказчиком до расторжения настоящего Договора, без возмещения убытков. 

12.5. При наличии указанных в пункте 12.4 настоящего Договора обстоятельств, Заказчик 

направляет Исполнителю уведомление в письменном виде о расторжении Договора в 

одностороннем порядке. Договор считается соответственно расторгнутым (прекращенным) с 

момента получения уведомления от Заказчика Исполнителем или по истечению 10 (десяти) 

рабочих дней с момента направления уведомления (в зависимости от того, какое из этих 

событий произойдет раньше). 

12.6. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, путем 

заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью 

настоящего Договора с момента его подписания Сторонами. 

12.7. В случае, если изменения, вносимые в Договор, касаются только отношений между 

Заказчиком и Исполнителем 1 (Исполнителем 2), на затрагивая при этом прав и обязанностей 

Исполнителя 2 (или Исполнителя 1 соответственно), такое дополнительное соглашение 

подписывается только сторонами, чьи права и обязанности затрагивает такое дополнительное 

соглашение. Другой участник Договора подлежит уведомлению Заказчиком о заключенном 

Дополнительном соглашении не позднее 7 рабочих дней с момента его заключения. В случае, 

если такое дополнительное соглашение по мнению не подписывавшей его стороны 

затрагивает ее права или обязанности по Договору, сторона, не участвовавшая в подписании 

Дополнительного соглашения, вправе руководствоваться нормами Договора, действовавшими 

до его изменения, до момента согласования с ней такого Дополнительного соглашения. 

12.8. Односторонний отказ Заказчика от Договора, заявленный в установленном порядке в 

отношении одного из Исполнителей, может содержать оговорку о сохранении договорных 

отношений с другим Исполнителем в объеме и на условиях, предусмотренных Договором и 

действовавших в отношении Исполнителя, с которым Заказчик соглашается сохранить 

договорные отношения. Соответствующее изменение Договора оформляется дополнительным 

соглашением, заключаемым Заказчиком и Исполнителем, с которым договорные отношения 

сохраняются. 

 

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных 

реквизитов одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом 

другую Сторону. Заключение дополнительного соглашения в данном случае не требуется. 

13.2. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только 

при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки 

(уступки требования) со стороны Заказчика. 

Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе 

в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику 

13.3. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется 

согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных 
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органов. В случае, если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, 

указанной в настоящем пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан 

предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 

13.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
 

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях 

к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.   

14.2. К настоящему Договору прилагаются: 

Приложение № 1. Техническое задание. 

Приложение № 2. Календарный план. 

Приложение № 3. Требования к банку.  

Приложение № 4. Список специалистов и привлеченных лиц. 

Приложение № 5. Перечень нормативно-технических документов, обязательных  при 

оказании услуг по осуществлению строительного контроля.  

Приложение № 6. Форма предписания об устранении нарушений правил производства 

дорожных работ. 

Приложение № 7. Форма предписания о приостановке работ. 

Приложение № 8.  Реестр освидетельствованных работ. 

Приложение № 9. Требования к обороту документов и отчетности. 

Приложение № 10. Ведомость объемов работ на подготовительные работы. 

Приложение № 11. Ведомость объемов работ на строительные работы. 

 

 

14.3. В случае противоречий между текстом настоящего Договора и Приложений к нему, 

преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.   

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 1: 

 

Юридический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

Тел: 8 (495) 784-68-80 

Фактический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

ИНН 7717151380; КПП 770901001; 

Номер счета: 40501810400001001901 

В ОПЕРУ -1 Банка России БИК: 044501002; 

Плательщик (получатель): 

Межрегиональное операционное УФК 

(Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» л/с № 

41956555550); 

ОКПО 94158138; ОКОГУ 49014; 

ОКАТО 45286580000; 

ОКТМО 45381000; ОКФС 12; 
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ОКОПФ 89; ОКВЭД 75.11.8 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 1: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2 

 

 

_____________________                                           ______________________ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору 

 возмездного оказания услуг  

                                                                                                       ____  от _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

НА КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 



 

 

 

70 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС (ЭТАП 

СТРОИТЕЛЬСТВА) № 1 (ПЕРВЫЙ УЧАСТОК). ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

(заполняется в соответствии с требованиями технического задания 

Конкурсной Документации и предложением  

Участника Закупки (Исполнителя 1 и Исполнителя 2), с которыми 

заключается Договор) 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 1: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

 

_____________________                                           ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Договору 

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

 

НА КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС (ЭТАП 

СТРОИТЕЛЬСТВА) № 1 (ПЕРВЫЙ УЧАСТОК). ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Начало оказания услуг: Дата заключения договора. 

   

Окончание оказания комплексной услуг в части обязательного банковского 

сопровождения и строительного контроля: до даты ввода Автомобильной Дороги в 

эксплуатацию. 
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ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 1: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

_____________________                                           ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Договору 

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), 

отвечающим установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему 

банковскую гарантию. 

В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в 

отношении банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается 

срок существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае 

реорганизации не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

миллиардов рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Консультанту) банковской гарантии должен 

соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не 
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превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков;  

г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Консультанту) банковской гарантии должен 

соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего  максимальный размер крупных кредитных 

рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины 

крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы); 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об 

осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе 

финансового оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении временной 

администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 74 Федерального 

закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

о введении запрета на осуществление Гарантом отдельных банковских операций; 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2. Принципал (Консультант) обязан предоставить в составе пакета документов, 

прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии выданной 

Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 настоящих 

Требований, требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения 

норматива, устанавливающего  максимальный размер крупных кредитных рисков в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 1 настоящих Требований. 

3. Подтверждения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований, 

предоставляются на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

4. Общие требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

 

 

 

 

_____________________                                           ______________________ 
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Приложение № 4 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЛИЦ
19

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Заполняется на основании конкурсного предложения Участника Закупки. 



 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

 

 

 

 

_____________________                                           ______________________ 

 

 

Приложение № 5 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 
 

 

Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при оказании  услуг по Договору 
 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1.  ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. 

Классификация 

2.  ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 
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№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

3.  ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

4.  ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. 

Основные положения 

5.  ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и 

охрана вод. Основные термины и определения 

6.  ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация 

выбросов по составу 

7.  ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей санитарного состояния 

8.  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ 

9.  ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации 

10.  ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию 

11.  ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины 

и определения 

12.  ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и 

определения 

13.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления 

дорожным движением. Общие требования 

14.  ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. 

Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. 

Типы и технические требования 

15.  ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

16.  ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

17.  ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной 

густоты, сроков схватывания и равномерности 

изменения объема 

18.  ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности 

при изгибе и сжатии 

19.  ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

20.  ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

21.  ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 
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№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

22.  ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 

Технические условия 

23.  ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

24.  ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного 

строительства. Технические условия 

25.  ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле 

26.  ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик 

27.  ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

28.  ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические 

условия 

29.  ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические 

условия 

30.  ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

31.  ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия 

32.  ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и 

отходов промышленного производства для 

строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

33.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и 

отходов промышленного производства для 

строительных работ. Методы химического анализа 

34.  ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

35.  ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические 

условия 

36.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

37.  ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. 

Технические условия 

38.  ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

Общие требования 

39.  ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения 

морозостойкости 

40.  ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения 

морозостойкости при многократном замораживании 

и оттаивании 

41.  ГОСТ 10060.3-95* Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного 

определения морозостойкости 
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№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

42.  ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод 

ускоренного определения морозостойкости 

43.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия 

44.  ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам 

45.  ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

46.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. 

Технические условия 

47.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

48.  ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины 

проникания иглы 

49.  ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной 

вязкости 

50.  ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

51.  ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения 

растяжимости 

52.  ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения 

температуры размягчения по кольцу и шару 

53.  ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения 

температуры хрупкости по Фраасу 

54.  ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления 

битума с мрамором и песком 

55.  ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и 

хранение образцов 

56.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости 

57.  ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава 

58.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения 

плотности, влажности, водопоглощения, 

пористости и водонепроницаемости 

59.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

60.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

61.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

62.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей 

пористости 
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63.  ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости 

64.  ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы 

испытаний 

65.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам 

испытаний 

66.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

67.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной 

влажности 

68.  ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для 

строительства. Общие технические требования. 

Правила приемки, маркировки, транспортирования 

и хранения 

69.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

70.  ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения 

71.  ГОСТ 16504-81* Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. 

Основные термины и определения 

72.  ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания 

парафина 

73.  ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения 

массы после прогрева 

74.  ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия 

75.  ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

76.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические 

условия 

77.  ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения 

характеристик прочности и деформируемости 

78.  ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки 

результатов испытаний 

79.  ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения 

растворимости 

80.  ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей 

документации автомобильных дорог 

81.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и 

основные параметры 
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82.  ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 

условия 

83.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. 

Технические условия 

84.  ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

85.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

86.  ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля 

87.  ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальной плотности 

88.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности 

на сжатие 

89.  ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного 

камня. Технические условия 

90.  ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений 

плотности и влажности 

91.  ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия 

92.  ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения 

характеристик просадочности 

93.  ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний 

проницаемости 

94.  ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими 

материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

95.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и растворов. Технические условия  

(взамен ГОСТ 23732-79) 

96.  ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия 

97.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

содержания органических веществ 

98.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости 

(взамен ГОСТ 24143-80) 

99.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. 

Общие технические условия 

100.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при 

твердении 
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101.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной 

прочности, модуля упругости и коэффициента 

Пуассона 

102.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести 

103.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

104.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под 

насыпи автомобильных и железных дорог. Общие 

технические условия 

105.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

106.  ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований 

зданий и сооружений 

107.  ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного 

промерзания 

108.  ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (взамен ГОСТ 25100-95) 

109.  ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические 

требования 

110.  ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

111.  ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства 

вспученного перлита. Технические условия 

112.  ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

113.  ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры 

114.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. 

Технические условия 

115.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

116.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения 

коэффициента фильтрации 

117.  ГОСТ 25592-91** Смеси золошлаковые тепловых электростанций для 

бетонов. Технические условия 

118.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для 

покрытий и оснований автомобильных дорог и 

аэродромов. Технические условия 

119.  ГОСТ 25818-91** Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия. 

120.  ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

121.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

морозостойкости 

122.  ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины 

сезонного оттаивания 
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123.  ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения 

теплопроводности мерзлых грунтов 

124.  ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. 

Методы испытаний 

125.  ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия 

126.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых 

электростанций для бетона. Технические условия 

127.  ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного 

типа. Технические условия 

128.  ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

129.  ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля 

средней плотности 

130.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

131.  ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных 

касательных сил морозного пучения 

132.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по 

образцам, отобранным из конструкций 

133.  ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

134.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики 

трещиностойкости (вязкости разрушения) при 

статическом нагружении 

135.  ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов 

136.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы 

измерений неровностей оснований и покрытий 

137.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения 

коэффициента сцепления колеса автомобиля с 

дорожным покрытием 

138.  ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие 

положения 

139.  ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

140.  ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

141.  ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

142.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия 
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143.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 

щебеночно-мастичные. Технические условия 

144.  ГОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико-

механических характеристик материала элементов 

технических систем акустическим методом. Общие 

требования 

145.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций 

от коррозии. Методы испытаний 

146.  ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Основные положения 

147.  ГОСТ Р 8.568-97* Государственная система обеспечения единства 

измерений. Аттестация испытательного 

оборудования. Основные положения 

148.  ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики (методы) измерений 

149.  ГОСТ Р 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие 

требования безопасности 

150.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний 

151.  ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для 

строительства. Общие положения 

152.  ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации. 

153.  ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для 

строительства. Нормоконтроль проектной и 

рабочей документации 

154.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для 

строительства. Учет и хранение проектной 

документации 

155.  ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. 

Выбор и монтаж электрооборудования. 

Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов (взамен 

ГОСТ Р 50571.10-96) 

156.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения 
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157.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного 

движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие 

технические требования. Правила применения 

158.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного 

движения. Световозвращатели дорожные. Общие 

технические требования. Правила применения 

159.  ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. 

Технические требования 

160.  ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные «Пункт контроля 

международных автомобильных перевозок» и 

«Пост дорожно-патрульной службы». Общие 

технические требования, правила применения 

161.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения. 

162.  ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на 

основе блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-

стирол. Технические условия 

163.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические 

условия 

164.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

165.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Светофоры дорожные. Типы и основные 

параметры. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

166.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств 

167.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования 

168.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования 

169.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

170.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы для дорожной разметки. Технические 

требования 
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171.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы для дорожной разметки. Методы 

испытаний 

172.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. 

Методы определения параметров геометрических 

элементов автомобильных дорог 

173.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного 

движения. Ограждения дорожные удерживающие 

боковые для автомобилей. Общие технические 

требования. 

174.  ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для 

металлических конструкций. Общие технические 

условия 

175.  ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с 

увеличенным размером под ключ для 

металлических конструкций. Технические условия 

176.  ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с 

увеличенным размером под ключ для 

металлических конструкций. Технические условия 

177.  ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для 

металлических конструкций. Технические условия 

178.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы 

нагружения и габариты приближения 

179.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Классификация 

180.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования 

181.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Методы определения 

параметров 

182.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. 

Технические требования 

183.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. 

Методы контроля 

184.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. 

Микростеклошарики. Технические требования 
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185.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. 

Микростеклошарики. Методы контроля 

186.  ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения 

прочности. 

187.  ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Структурированные 

кабельные системы. Проектирование основных 

узлов системы. Общие требования 

188.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

(взамен ГОСТ Р 53231-2008) 

189.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей 

части мостов. Технические условия 

190.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для 

мостостроения. Технические условия 

191.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых 

профилей. Технические условия 

192.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и 

конические для мостостроения, гайки и шайбы к 

ним. Технические условия 

193.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

194.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

195.  ГОСТ Р 54023-2010 "Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система навигационного диспетчерского контроля 

выполнения государственного заказа на 

содержание федеральных автомобильных дорог. 

Назначение, состав и характеристики подсистемы 

картографического обеспечения 

196.  ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения и требования 

197.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Технические требования. 

198.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. Полимерные 

ленты. Технические требования 

199.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. Полимерные 

ленты. Методы испытаний 

200.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Методы контроля 
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201.  ГОСТ Р 9.915-2010  Единая система защиты от коррозии и старения. 

Металлы, сплавы, покрытия, изделия. Методы 

испытаний на водородное охрупчивание 

202.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

203.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и 

условные обозначения процессов 

204.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов 

металлических материалов. Испытание на 

продольное растяжение металла шва сварных 

соединений, выполненных сваркой плавлением 

205.  Комплекс национальных 

стандартов ГОСТ Р ИСО 

5725-1-2002 – 5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов 

и результатов измерений. Части 1 – 6. 

 

206.  ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. 

Статистические методы контроля качества 

207.  ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий 

208.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. 

Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации 

209.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия 

210.  ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы управления окружающей средой. 

Требования и руководство по применению 

211.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения 

водопроницаемости 

212.  ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и 

определения 

213.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения 

характеристики пор 

214.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Асфальтобетон дорожный литой горячий. 

Технические требования 

215.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы 

испытаний 

216.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для дорожного 

строительства. Классификация, термины и 

определения 
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217.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для армирования 

асфальтобетонных слоев дорожной одежды. 

Технические требования 

218.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для армирования 

асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод 

определения теплостойкости 

219.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические 

условия 

СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ 

220.  СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

221.  СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы  

222.  СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

223.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных 

строительством объектов 

224.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений 

от коррозии 

225.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

226.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

227.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

228.  СНиП 1.04.03-85* Часть I.  Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений. 

229.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

230.  СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и 

испытаний 

231.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной 

документации 

232.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, 

Строительное производство 

233.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

234.  СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 
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235.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

236.  СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения 

237.  СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

238.  СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

239.  СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

240.  СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических 

районах Актуализированная редакция СНиП II -7-

81* 

241.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

242.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 

243.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических 

сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.02-85 

244.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий. 

245.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84* 

246.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* 

Автомобильные дороги (введение в действие с 1 

июля 2013 г.) 

247.  СП 35.13330.2011  Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.03-84 

248.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 

249.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в 

застройках городских и сельских поселений, с 

дополнениями и изменениями. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89 

250.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87  

251.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.04-91  
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252.  СП 47.13330.2012 Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные 

изыскания для строительства. Основные 

положения» (введение в действие с 1 июля 2013 г.) 

253.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 

254.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования 

255.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003 

256.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95* 

257.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для 

строительства 

258.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства 

259.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства 

260.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для 

строительства 

261.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

262.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по 

охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах 

производства работ 

263.  ОСТ 218.1.002.2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 

Общие технические требования 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

264.  ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства 

от дорожно-транспортных происшествий при 

проектировании автомобильных дорог 

265.  ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и 

труб на автомобильных дорогах. 

266.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при 

строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и искусственных 

сооружений 

267.  ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию 

гравийных покрытий 
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268.  ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при 

строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог 

269.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному 

проектированию автомобильных дорог 

270.  ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог 

271.  ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения 

на автомобильных дорогах 

272.  ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению 

технико-эксплуатационных качеств дорожных 

одежд и земляного полотна автомобильных дорог 

273.  ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции 

конструкций мостов и труб на железных, 

автомобильных и городских дорогах. 

274.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности 

железобетонных балочных пролётных строений 

эксплуатируемых мостов 

275.  ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и 

проектированию лесонасаждений вдоль 

автомобильных дорог 

276.  ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и 

ограждению мест производства дорожных работ 

277.  ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных 

покрытий с шероховатой поверхностью 

278.  ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных 

сроков службы нежестких дорожных одежд и 

покрытий. 

279.  ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на 

строительство и ремонт автомобильных дорог и 

мостов 

280.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и 

путепроводов 

281.  ВСН 103-74 Технические указания по проектированию 

пересечений и примыканий автомобильных дорог 

282.  ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований 

из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных органическими вяжущими 

283.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 
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284.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из 

буровых свай) 

285.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и 

производству Буровзрывных работ при 

сооружении земляного полотна 

286.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных 

сооружений на реках 

287.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 

288.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и 

эксплуатации противоналедных сооружений и 

устройств 

289.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению 

автомобильных дорог 

290.  ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим 

устройствам на мостовых сооружениях, 

расположенных на магистральных автомобильных 

дорогах 

291.  ОДН 218.014-99 Нормативы потребности в дорожной технике для 

содержания автомобильных дорог 

292.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог 

293.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-

эксплуатационного состояния мостовых 

сооружений (распоряжение Росавтодора от 

29.03.2003 №ОС-198-р). 

294.  ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению 

грузоподъёмности мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах» (распоряжение 

Росавтодора от 14.03.2003 №ОС-154-р). 

295.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

296.  ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

297.  ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

298.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

299.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

300.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности 

автомобильной дороги 
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301.  ОДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению 

документов технического регулирования в сфере 

дорожного хозяйства 

302.  ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ 

по стандартизации в дорожном хозяйстве 

303.  ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-

битумных вяжущих материалов на основе 

блоксополимеров типа СБС при строительстве и 

реконструкции автомобильных дорог 

304.  ОДМ 218.3.001-2006 Методические рекомендации по применению 

полимерно-дисперсного армирования 

асфальтобетонов с использованием резинового 

термоэластопласта (РТЭП) 

305.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по 

термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

306.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации 

обследования и испытания мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах. 

307.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга 

состояния эксплуатируемых мостовых сооружений 

308.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега 

309.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, 

эксплуатируемых на автомобильных дорогах 

Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

310.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике 

возникновения участков концентрации ДТП при 

эксплуатации автомобильных дорог 

311.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству 

водопропускных сооружений из металлических 

гофрированных структур на автомобильных 

дорогах общего пользования с учетом 

региональных условий (дорожно-климатических 

зон) (взамен ВСН 176-78) 

312.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению 

геосеток  и плоских георешеток  для армирования 

асфальтобетонных слоев усовершенствованных 

видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог 

313.  ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного 

контроля на федеральных автомобильных дорогах. 
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314.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по 

специализированному гидрометеорологическому 

обеспечению дорожного хозяйства 

315.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов 

(откосов) и определению оползневых давлений на 

инженерные сооружения автомобильных дорог. 

316.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности 

движения на автомобильных дорогах 

317.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

318.  ОДМ 218.5.005-2010 Классификация, термины, определения 

геосинтетических материалов применительно к 

дорожному хозяйству 

319.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний 

геосинтетических материалов в зависимости от 

области их применения в дорожной отрасли 

320.  ОДМ 218.6.002-2010  Методические рекомендации по определению 

допустимых осевых нагрузок автотранспортных 

средств в весенний период на основании 

результатов диагностики автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

321.  ОДМ 218.8.001-2010  «Рекомендации по диагностике активной 

коррозии арматуры в железобетонных 

конструкциях мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах методом потенциалов 

полуэлемента» 

322.  ОДМ 218.8.002-2010  «Методические рекомендации по зимнему 

содержанию автомобильных дорог с 

использованием специализированной 

гидрометеорологической информации (для 

опытного применения)» 

323.  ОДМ 218.8.003-2010 «Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 

14001-2007 в дорожном хозяйстве» 

324.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов 

искусственных дорожных сооружений. 

325.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию 

подпорных стен и удерживающих сооружений на 

оползневых участках автомобильных дорог. 

326.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований 

автомобильных дорог. 
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327.  ОДМ 218.3.013-2011 Рекомендации по применению битумных эмульсий 

при устройстве защитных слоев износа из литых 

эмульсионно- минеральных смесей. 

328.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

329.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству 

цементобетонных покрытий в скользящих формах 

330.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению 

оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

331.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от 

транспортного шума территорий, прилегающих к 

автомобильным дорогам 

332.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и 

устройству буронабивных свай повышенной 

несущей способности по грунту» 

333.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от 

транспортного шума территорий, прилегающих к 

автомобильным дорогам 

334.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению 

необходимого парка дорожно-эксплуатационной 

техники для выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог» 

335.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке 

пропускной способности автомобильных дорог 

336.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное 

использование асфальтобетона при строительстве 

(реконструкции) автомобильных дорог» 

337.  ОДМ 218.3.023-2012 Методические рекомендации по определению 

модуля упругости дорожной одежды с 

использованием статического жесткого штампа» 

338.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности 

нежестких дорожных одежд 

339.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

340.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и 

проектированию свайно-анкерных сооружений 

инженерной защиты автомобильных дорог» 

341.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и 

проектированию армогрунтовых подпорных стен 

на автомобильных дорогах» 
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342.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению 

устойчивости битумов против старения в 

технологических процессах изготовления и 

применения асфальтобетонных смесей 

343.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов 

асфальтобетонных смесей с учетом влияния 

адгезионных добавок на старение органических 

вяжущих в битумоминеральных смесях 

344.  ОДМ 218.3.022-2012 Методические рекомендации по определению 

физико-механических свойств асфальтобетонов из 

горячих смесей, гармонизированных с 

европейскими нормами 

345.  МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты 

346.  МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и 

проекта производства работ 

347.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

348.  СТО АВТОДОР 2.1-2011  «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. 

Технические условия» 

349.  СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических 

шлаков для строительства слоев оснований и 

укрепления обочин автомобильных дорог. 

Технические условия» 

350.  СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

351.  СТО АВТОДОР 2.4-2013 «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных 

конструкций автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

352.  СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на 

автомобильных дорогах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием» 
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353.  СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию 

интенсивности дорожного движения на платных 

участках автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор» и доходов от их 

эксплуатации» 

354.  СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по 

содержанию автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС» 

355.  СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Элементы интеллектуальной транспортной 

системы на автомобильных дорогах 

Государственной компании» 

РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА 

356.  ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

357.  ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 

358.  Распоряжение Правительства 

РФ от 02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса   

359.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству 

дорожных конструкций с применением 

асфальтобетона 

360.  ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления 

Правительства Российской Федерации в 

дополнение к Градостроительному кодексу 

361.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-3853          с 

письмом Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов 

организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

362.  Письмо Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

363.  Письмо  Росавтодора от 

17.03.2004 № ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего 

пользования 

364.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005 № ОБ- 28/1266-ис 

О внедрении изменений и дополнений в 

техническую документацию 

365.  Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-28/3486 

О внедрении новых материалов и технологий 
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366.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5074-ис 

«Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог» 

367.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5075 

«О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием» 

368.  Постановление Правительства 

РФ от 28.09.2009 № 767  

«О классификации автомобильных дорог в 

Российской Федерации (совместно с «Правилами 

классификации автомобильных дорог в 

Российской федерации и их отнесения к 

категориям автомобильных дорог» 

369.  Постановление Правительства 

РФ от 13.02.2006 № 83 

«Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, и 

Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения». 

370.  Постановление Правительства 

РФ от 04.12.1998 № 1441 

«Об утверждении Правил государственного учета 

показателей состояния безопасности дорожного 

движения по протяженности, техническому 

состоянию автомобильных дорог Российской 

Федерации и наличию на них объектов сервиса, по 

количеству трамваев и троллейбусов». 

371.  Постановление Правительства 

РФ от 29.10.2009 № 860 

«О требованиях к обеспеченности автомобильных 

дорог общего пользования объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» 

372.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 25 сентября 2007 

г. № 74 

«О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "санитарно-защитные 

зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

373.  Приказ Минтранса РФ от 

16.11.2012 № 402 

«Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» 

374.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4 

«Об установлении и использовании придорожных 

полос автомобильных дорог федерального 

значения» 

375.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения» 

376.  Приказ Минтранса РФ от 

25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных 

строительством федеральных автомобильных 

дорог. 
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377.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 № ОС-622-р 

О введении в действие "Рекомендаций по 

применению ударобезопасных направляющих 

устройств из композиционных материалов на 

автомобильных дорогах общего пользования" 

378.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 3.12. 2003 № ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию 

дорожных одежд жесткого типа 

379.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 01.11.2001 № ОС-450-р 

Методические рекомендации по устройству 

горизонтальной дорожной разметки безвоздушным 

способом. 

380.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 16.06.2003 № ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах. 

381.  Приказ Минтранса РФ от 

17.05.2010 № 114 

Об утверждении Административного регламента 

Федерального дорожного агентства исполнения 

государственных функций по выдаче разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, а также на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения либо их участков; частных 

автомобильных дорог, строительство, 

реконструкция или капитальный ремонт которых 

планируется осуществлять на территории двух и 

более субъектов Российской Федерации; выдаче 

разрешений на строительство в случае прокладки 

или переустройства инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения; 

выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, а также на 

ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения; объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения. 

382.  Приказ Минтранса России от 

01.11.2007 № 157 

О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 

«О нормативах денежных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог федерального 

значения и правилах их расчета». 

383.  Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка 

ведения общего и (или) специального журнала 

учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства. 
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384.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие 

Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения. 

385.  Распоряжение Минтранса 

России от 24.06.2002             № 

ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

386.  Постановление Правительства 

РФ от 12.08.2008 № 590 

«О порядке проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета направленные на 

капитальные вложения» 

387.  Федеральный закон 08.11.2007 

№ 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

388.  Указ Президента Российской 

Федерации от 27.06.1998      № 

727 

«О придорожных полосах федеральных 

автомобильных дорог общего пользования 

389.  Постановление Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

390.  Постановление Правительства 

РФ от 05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий» 

391.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока 

службы железобетонных пролётных строений 

автодорожных мостов 

392.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 12.11.2007 № 160  

Классификация работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений.  

393.  Постановление Правительства 

РФ  от 19.01.2010 № 18  

 Об утверждении правил оказания услуг по 

организации проезда транспортных средств по 

платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным 

участкам таких автомобильных дорог (п.19) 

394.  Письмо департамента ОБДД 

МВД  России от 19.02.2009   

№ 13/6-1029  

Методические рекомендации по организации 

движения и ограждения мест производства 

дорожных работ  

395.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 
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нормативного документа 

Название нормативного документа 

396.  ПУЭ Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002 № 204  

Правила устройства электроустановок 

397.  Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей 

398.  ПОТ Р М-016-2001.РД 153-

34.0-03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

399.  Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 

№ 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03) 

400.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005 № СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд. 

401.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

402.  Распоряжение  Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей 

на нежестких дорожных одеждах 

403.  Распоряжение  Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству 

покрытий и оснований из щебеночных, гравийных 

и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

404.  Распоряжение  Росавтодора от 

18.04.2003 № ОС-358-р  

Руководство по применению поверхностно-

активных веществ при устройстве 

асфальтобетонных покрытий 

405.  СоюздорНИИ, 1990 Методические рекомендации по устройству 

верхних слоев покрытий автомобильных дорог из 

крупнозернистых асфальтобетонных смесей. 

406.  Росавтодор, 2000 Руководство по грунтам и материалам, 

укрепленными органическими вяжущими 

407.  Приказ ФДС России от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с 

регулярным автобусным сообщением 

408.  Минтранс России, 1995 Рекомендации по учету требований по охране 

окружающей среды при проектировании 

автомобильных дорог и мостовых переходов. 

409.  Распоряжение  Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке 

необходимого снижения звука у населенных 

пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

410.  Распоряжение  Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-859-р  

Методические рекомендации по разработке 

проекта содержания  автомобильных дорог 

411.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 23.05.2003 № ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  
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нормативного документа 

Название нормативного документа 

412.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка 

проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов, проектной 

документации. 

413.  Распоряжение Росавтодора  от 

30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

414.  Распоряжение Росавтодора  от 

12.07.2004 № АН-78-р 

О мерах по переходу дорожного хозяйства на 

новые принципы технического регулирования 

415.  Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

416.  Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 

№ 168 

О введении в действие Правил учета и анализа 

дорожно- транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации. 

417.  Письмо Минтранса России от 

23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис 

О внесении изменений, дополнений в техническую 

документацию. 

418.  Распоряжение Минтранса от 

09.10.2002 № ОС-860-р 

Методические рекомендации по ремонту 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

419.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 15.05.2003 № ОС-424-р 

Руководство по грунтам и материалам, 

укрепленным органическими вяжущими. 

420.  Приказ ФДС РФ от 19.01.1999 

№ 10 

Требования к автомобильным дорогам с 

регулярным автобусным сообщением. 

421.  Приказ ФДС РФ 23.07.1998 № 

168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации. 

422.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

14.12.2010 № 214 

Положение о порядке ввода в эксплуатацию 

завершенных строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, комплексным 

обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

423.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

18.02.2011 № 19 

Положение о порядке принятия инженерно-

технических решений, подтверждения 

непредвиденных и временных работ и затрат при 

осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, комплексного обустройства 

объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»; 
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нормативного документа 

Название нормативного документа 

424.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 14.12.2011       № 

ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых 

событий времен Великой Отечественной войны на 

объектах строительства и реконструкции 

автодорог Государственной компании «Автодор». 

425.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 16.12.2011      № 

ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований 

Государственной компании «Автодор» к качеству 

и условиям оценки выполняемых строительно-

монтажных работ на объектах реконструкции и 

строительства. 

426.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

17.02.2012 № 21 

Положение о порядке приемки выполненных 

работ, оформления исполнительной документации 

и ведения накопительных ведомостей при 

строительстве и реконструкции объектов 

капитального строительства Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги». 

427.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных 

комиссаров на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

428.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор»  от 12.02.2013   

№ ПТ-5-р 

Об утверждении Дополнительных требований к 

конструкциям нежестких дорожных одежд, 

минеральным материалам и асфальтобетонным 

смесям, применяемым при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

 

 

 

 

_____________________                                           ______________________ 
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Приложение № 6 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  

об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 

 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 

 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте, 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных 

работ, связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и 

технологии: 

 

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 

 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201   

года. 

Выдал предписание:  

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

От подрядчика: 
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(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

 

 

_____________________                                           ______________________ 

Приложение № 7 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

 
 «____» ________________ 20___ г. 

(место составления) 

 

 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  

о  п р и о с т а н о в к е  р а б о т  
 

Выдано   
 (наименование лица, осуществляющего строительство) 

 

 

  

в отношении объекта строительства (реконструкции):  

                                                                                                                  (наименование  

 

объекта капитального строительства) 

 

В  результате проведенной проверки выявлены нарушения: 
 

(описание нарушений с привязкой местоположения, с   указанием  наименования, статей (пунктов) технических регламентов 

(норм и правил), 

 

иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) 

 

 

 

 

До устранения нарушений, работы: _____________________________________________ 

 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

 

Об устранении нарушений уведомить Заказчика  в срок до _______ 20__ г.  
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Выдал предписание:  
(представитель Заказчика  занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Получил предписание:  

 

От Подрядчика: 
(представитель Подрядчика  занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

Приложение № 8 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 
 

РЕЕСТР 

освидетельствованных работ 
N _______________                                                                             "___"__________201__г. 
 

Объект _______________________________________________________________ 

(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес 

 

_________________________________________________________________________________ 

объекта  строительства, № и дата Договора подряда) 

 

Заказчик 

____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

_________________________________________________________________________________ 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

 

Лицо, осуществляющее 

строительство__________________________________________________ 

(наименование, номер и дата выдачи 

 

_________________________________________________________________________________ 

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые 

 

_________________________________________________________________________________ 

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, 

 

_________________________________________________________________________________ 

отчество, паспортные данные, место проживания, 

 

_________________________________________________________________________________ 

телефон/факс - для физических лиц) 

 

Отчетный период 

_____________________________________________________________________ 
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№ работы 

согласно 

накопительной 

ведомости 

Наименование 

работы согласно 

накопительной 

ведомости 

ПК 

сооружаемого 

элемента а/д 

или искусств. 

сооружения 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

№ и дата Акта 

освидетельств

ования 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель Заказчика:  

 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Представитель Исполнителя: 

 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

 

 

_____________________                                           ______________________ 
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Приложение № 9 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТИ 

 

 
1. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 1.1. Для оказания услуг по строительному контролю Исполнитель 2 обязан: 

 назначить ответственного исполнителя (далее инженер-резидент) 

 инженер-резидент должен быть закреплен приказом руководителя за Объектом 

персонально, с возможностью обязательного замещения такового, при его вынужденном 

отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При необходимости, Заказчик вправе 

потребовать закрепить за каждым Объектом двух и более инженеров-резидентов. Инженер-

резидент должен находиться на Объекте постоянно во время выполнения подрядных работ;  

 вести дневник резидента (инженера-резидента) в который заносятся основные 

сведения о выполнении работ на объекте (согласно ОДМ 218.7.001-2009); 

        - подготавливать совместно с Подрядчиком техническую документацию для 

предъявления законченного строительством Объекта приемочной комиссии; 

 выполнять необходимые услуги по диагностике законченного строительством Объекта; 

 контролировать работы по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков; 

 1.2. Для оказания услуг по строительному контролю Исполнитель 2 может: 

 запрашивать у Подрядчика, рассматривать, согласовывать перед утверждением 
Заказчиком рабочую документацию на Объект; 

 запрашивать у Подрядчика, рассматривать для утверждения Заказчиком рабочие   
чертежи на временные здания и сооружения, проект выполнения работ и другую 
техническую документацию; 

 согласовывать материалы разбивочных работ; 

 согласовывать изменение графика выполнения работ; 

 выдавать Подрядчику разрешение на начало каждого вида работ; 

 проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной 

документации и нормативно-техническим документам; 

 контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения 

необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика; 

 согласовывать изменения в организации производства работ; 

 выполнять  испытания грунтов, материалов и конструкций; 

 требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества 

материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки 

не надлежаще выполненных работ; 

 при необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая 

проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля; 
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 участвовать в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и 

обмеры скрытых работ. 

 В ходе осуществления строительного контроля Заказчик может поручить 

Исполнителю 2 оказать дополнительные услуги, отвечающие характеру настоящего Задания, 

в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые 

могут оговариваться Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 2.1. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю: 

 рабочая или иная техническая документация, в том числе: ППР, ППГР, 

технологические карты, рецепты. 

 исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные 

чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы 

согласований этих отступлений и изменений с Проектной организацией; 

 технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на 

привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции; 

  cертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при 

выполнении работ; 

 результаты лабораторных испытаний материалов; 

 акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки    

конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом); 

 Общий журнал работ; 

 результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию; 

 графики выполнения работ; 

 2.2. Деловая переписка, ведется на период осуществления строительного контроля на  

Объекте, сшивается в папки и хранится в двух экземплярах: 

 один экземпляр у Заказчика; 

 один экземпляр у Исполнителя 2. 

 2.2.1. Отчетность по строительному контролю. 

2.2.2. Ежемесячно Исполнитель 2 представляет отчет по строительному контролю 21 

числа отчетного месяца. В виде приложений к месячному отчету представляется схема 

Объекта, с указанием на ней выполненных за отчетный период объемов. 

2.2.3. По окончании подрядных работ Исполнитель 2 представляет итоговый отчет на 

бумажном носителе, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, 

упомянутых в настоящем пункте. 

2.2.4. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, 

относящимися к выполнению работ на Объекте, в соответствии с настоящим техническим 

заданием. 

Примерное содержание месячного отчета: 

Раздел. 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период Подрядчиком. 

Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ Подрядчиком», в которой по 

порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые к оплате за отчетный период, 

коды (шифры по видам работ) и объемы, в т.ч. по проектированию (сведения о проверенных 

и рекомендованных к утверждению комплектов рабочей документации). 

Далее приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не 

вошедших в таблицу и не подлежащих оплате, но выполненных в отчетный период  с 

указанием причин, по которым работы не были приняты. 
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Раздел 2. Мероприятия по контролю качества. 

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период: 

 отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; 

 определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки 

их устранения; 

 приведены результаты испытаний Исполнителя 2 и дана оценка достоверности 

испытаний Подрядчика; 

 в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества 

(входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. 

Раздел 3. Соблюдение графика производства подрядных работ. 

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов подрядных 

работ и этапов, включенных в действующие календарные графики выполнения работ. 

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта: 

 в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по 

ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения 

подрядных работ на Объекте; 

  предложены возможные способы устранения этих проблем; 

 должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в 

предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период). 

 

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках: 

 копии актов проверок, переданных Исполнителю 2 Заказчиком; 

 копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных 

Заказчиком; 

 сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству Объекта) по актам 

проверок. 

Раздел б. Сведения об изменениях на объекте: 

 перечень измененных технических решений проекта с приложением копий 

обосновывающих материалов; 

 перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе 

строительства с копиями обосновывающих материалов; 

 сведения об изменениях графиков выполнения работ, ведомостей и т.д. 

Раздел 7. Происшествия на объектах. 

Раздел 8. Заключение по отчету: 

1. Объемы работ, выполненные за отчетный период (по форме Ф-1). 

2. Дневники инженера-резидента (по форме Ф-2). 

3.Перечень актов приемки работ  (по форме Ф-3). 

4. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (форма Ф-4). 

5.Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-

5). 

6.Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров по данным подрядчиков  (по форме Ф-6). 

7.Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой 

достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7). 
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8.Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, 

сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные строительства). 

9. Экспертные оценки. 

 

МАКЕТ ОТЧЕТА 

по осуществлению строительного контроля, за строительством Объекта: 

 

Объемы работ, выполненные за отчетный период 

(Форма Ф-1) 

№ 

п/п 

Вид 

выполненных 

работ 

Ед.изм. Объемы работ Приме-

чание Всего по 

договору 

За 

отчетный 

период 

Нарас-

тающим 

итогом 

Остаток 

        

        

 

Исполнитель 2 __________________________ 
 

 

 

Дневник инженера-резидента 

(Форма Ф-2) 

Дата Погода, 

температура, 

осадки 

Описание работ 

Подрядчика 

Описание работ 

инженера-

резидента 

Примечание 

     

     

 

Инженер-резидент __________________________ 

 

Перечень актов приемки работ 

(Форма Ф-3) 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата номер Примечание 

     

     

 

Исполнитель 2 __________________________ 

 

Перечень предписаний и замечаний 

инженеров-резидентов 

(Форма Ф-4) 

№ Дата Форма Краткое содержание Отметка о 
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п/п выдачи выдачи выполнении 

     

     
 

Исполнитель 2 __________________________ 

 

Перечень документов, подтверждающих качество  

материалов и изделий 

(Форма Ф-5) 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Завод-поставщик Номер 

документа 

Дата Примечание 

      

      
 

Исполнитель 2 __________________________ 
 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным 

подрядчика 

(Форма Ф-6) 

№ 

п/

п 

Дат

а 
Наименовани

е 

испытываемо

го материала 

Наименован

ие элемента 

сооружения 

Где и кем 

производили

сь 

испытания 

Требован

ия 

проекта 

Кол-во 

испытан

ий 

Результат

ы 

испытани

й 

        

        

 

Исполнитель __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________ 

 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой 

достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком 

(Форма Ф-7) 

№ 

п/п 
Дата 

испыт. 
Наименование 

испытываемог

о материала 

Наименовани

е элемента 

сооружения 

Где и кем 

производились 

испытания 

Требования 

проекта 
Резуль-

таты 

испытаний 

Оценка 

достоверности 

испытаний, 

выполненных 

подрядчиком 

Дата 

отбора 

        

        

 

Исполнитель 2 __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________ 
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ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2: 

 

 

 

_____________________                                           ______________________ 

 

Приложение №10 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 

 

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области  

(с последующей эксплуатацией на платной основе). 

Ведомость объемов работ на 

подготовительные работы 

Пусковой комплекс №1. 

I очередь строительства 

I строительный участок 

 (Участок от транспортной развязки №7 до  транспортной развязки №26) 

      № п/п Наименование работ Един. 

измер. 

Коли-

чество 

Стоимость 

работ 

Едини

чные 

расце

нки, 

руб. 

Все

го, 

руб

. 

1 2 3 4 5 6 

  Землеустроительные и кадастровые работы         

  Разработка рабочей документации         

I. Подготовительные работы          

1 Подготовка территории строительства         

1.1. 

Разбивка основных осей сооружений с выносом 

в натуру границы полосы отвода на 

протяжении линейного объекта 

 км 148,5     

1.2. Затраты на оформление полосы отвода км 49,485     

1.3. 

Рубка леса (валка деревьев,корчевка 

пней,трелевка и разделка древесины,засыпка 

подкоренных ям) шт 155963 

    

  в том числе:         

1.3.1. – деревья твердых пород диаметром до 16 см  шт 2080 
    

1.3.2. – деревья твердых пород диаметром до 20 см шт 5702 
    

1.3.3. – деревья твердых пород диаметром до 24 см шт 1065 
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1.3.4. – деревья твердых пород диаметром до 28 см шт 3861 
    

1.3.5. – деревья мягких пород диаметром до 16 см шт 5240 
    

1.3.6. – деревья мягких пород диаметром до 24 см шт 59847 
    

1.3.7. – деревья мягких пород диаметром до 28 см шт 50258 
    

1.3.8. – деревья мягких пород диаметром до 32 см шт 27910 
    

1.4. 

Расчистка территории от кустарника и 

мелколесья с погрузкой и транспортировкой на 

свалку 

га 317,19 

    

1.5. 
Снос существующих зданий и сооружений: 

    
    

1.5.1. 

Разборка деревянных зданий с последующей 

погрузкой и транспортировкой  м
3
/шт.   24379/109 

    

1.5.2. 

Разборка кирпичных зданий  с последующей 

погрузкой и транспортировкой     м
3
/шт.   32020/35 

    

1.5.3. 

Разборка  железобетонных конструкций  с 

погрузкой и транспортировкой    м
3
/шт 1200 

    

1.5.4. 

Разборка  строений со стальным каркасом  с 

погрузкой и транспортировкой    м
3
/шт   2478/4 

    

1.6. 

Переустройство  линий связи         

1.6.1. Участок ПК 2417 – ПК 2614         

1.6.1.1. Разработка грунта  механизированным способом м3 78480 
    

1.6.1.2. Разработка грунта вручную  м3 384 

    

1.6.1.3. 

Устройство песчаного основания под 

трубопроводы м3 2883 

    

1.6.1.4. 

Засыпка траншей и котлованов механизированным 

способом с уплотнением м3 

35407     

1.6.1.5. 

Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям  

с уплотнением  м3 

4178     

1.6.1.6. Водоотлив из котлованов м3 832     

1.6.1.7. 

Устройство футляров из стальных труб диаметром 
300 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 610     

1.6.1.8. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
400 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 525     
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1.6.1.9. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
600 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 302     

1.6.1.10. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
700 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 380     

1.6.1.11. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
1000 мм, с нанесением усиленной 
антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-
полимерной изоляции и заделкой концов битумом и 
прядью   

м 434     

1.6.1.12. 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 

труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 

2-х отверстий 

1 канало- км 8,13     

1.6.1.13. 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 

труб с соединением полиэтиленовыми муфтами 

более 2-х отверстий 

1 канало- км 387,13     

1.6.1.14. 

Укладка полиэтиленовых труб диам. до 2-х 

отверстий 

1 канало- км 0,6     

1.6.1.15. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 315 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин с 

   1 м 553     

1.6.1.16. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 400 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн  

   1 м 534     

1.6.1.17. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 630 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин  

   1 м 1304     
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1.6.1.18. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 710 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин  

   1м 1652     

1.6.1.19. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 800 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин  

   1м 36     

1.6.1.20. 

Протаскивание в футляры полиэтиленовых труб 

ПЭ 63  SDR-17,6 С наружный диаметр д.110мм 

м 48233     

1.6.1.21. 

Продавливание с разработкой грунта вручную 

стальной трубой диаметром 1020мм 

м 148     

1.6.1.22. 

Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб ПЭ 

63  SDR-17,6 С наружный диаметр д.110мм 

м 3552     

1.6.1.23. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-2 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 48     

1.6.1.24. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-3 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 55     

1.6.1.25. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-4 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 65     

1.6.1.26. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-5 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 134     

1.6.1.27. 

Шкаф телефонный распределительный емкостью 

до 1200х2 при установке на фундаменте 

1 шкаф 1     

1.6.1.28. 

Бокс для телефонных кабелей (зарядка и 

установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля 

пластмассовая 

1 бокс 6     

1.6.1.29. 
Установка столбика замерного для линии связи шт. 366     
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1.6.1.30. 

Прокладка кабеля МКСГ 4х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 94,019     

1.6.1.31. 

Прокладка кабеля МКСГ 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 172,278     

1.6.1.32. 

Прокладка кабеля ТЗГ 4х4х0,9 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 2,878     

1.6.1.33. 

Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х0,9 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 25,89     

1.6.1.34. 

Прокладка кабеля ТЗГ 4х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,342     

1.6.1.35. 

Прокладка кабеля ТЗГ 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 5,18     

1.6.1.36. 

Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 0,678     

1.6.1.37. 

Прокладка кабеля ТЗГ 19х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  

км 1,046     

1.6.1.38. 

Прокладка кабеля ТЗГ 30х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг   

км 14,625     

1.6.1.39. 

Прокладка кабеля ТЗГ 52х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг   

км 0,747     

1.6.1.40. 

Прокладка кабеля ТППэп 100х2х0,5 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,577     

1.6.1.41. 

Прокладка кабеля КМГ-4 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг  

км 10,211     

1.6.1.42. 

Прокладка кабеля КМГ-8/6 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг  

км 0,664     

1.6.1.43. 

Прокладка кабеля МКТС-4 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 0,664     

1.6.1.44. 

Прокладка кабеля МКСАПБв 4х4х1,2в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 2,635     

1.6.1.45. 

Прокладка кабеля МКСАп 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 1,328     

1.6.1.46. 

Прокладка кабеля КСПП 1х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 2,164     

1.6.1.47. 

Прокладка кабеля ТПП 50х2х0,5 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,236     

1.6.1.48. 

Прокладка кабеля  ЭКБДПС-08Е в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 3,379     

1.6.1.49. 

Прокладка кабеля Э-ДПС-06-20Е4 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 23,263     

1.6.1.50. 

Прокладка кабеля СКО-ДПЛ/ДПС-024-Е04-06 в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,684     

1.6.1.51. 

Прокладка кабеля ОКБ-М8Т-10-0,22-8 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 5,102     
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1.6.1.52. 

Прокладка кабеля ОКМБ-М8Т-10-0,22-8 в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,711     

1.6.1.53. 

Прокладка кабеля ДКП-7-6z-4/32 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,951     

1.6.1.54. 

Прокладка кабеля ДПС-04-00016А04-11,0 в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,239     

1.6.1.55. 

Прокладка кабеля ДПС-16 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 3,648     

1.6.1.56. 

Прокладка кабеля ОКСЛ-М6П-А64-2,5 в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,684     

1.6.1.57. 

Прокладка кабеля ОКСТ-10-2-04-16  в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,684     

1.6.1.58. 

Прокладка кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36-32-7,0 в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,684     

1.6.1.59. 

Прокладка кабеля ОКБ-0,22-8 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,684     

1.6.1.60. 

Прокладка кабеля ОКЛК-01-6-32а в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг 

км 1,368     

1.6.1.61. 

Прокладка кабеля ОКЛК 01-4-32-10 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,684     

1.6.1.62. 

Прокладка кабеля ОКЛК 01-6-32-10 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,684     

1.6.1.63. 

Прокладка кабеля A-DB2Y-1x20E9/125 0.21 H18 

(R1.7) (тип2) в подземной канализации, масса 1 м 

кабеля до 1 кг 

км 0,775     

1.6.1.64. 

Прокладка кабеля ВОЛС ЗАО "Риал Ком" в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 1,328     

1.6.1.65. 

Прокладка кабеля  МКСБ 4х4х1,2, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 

кг   

1 км кабеля 0,84     

1.6.1.66. 

Прокладка кабеля  МКСБ 7х4х1,2, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 

кг  

1 км кабеля 0,012     

1.6.1.67. 

Прокладка кабеля ТЗБ 4х4х0,9 , прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 2 кг   

1 км кабеля 0,804     

1.6.1.68. 

Прокладка кабеля ТЗБ 4х4х1,2 , прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 2 кг   

1 км кабеля 0,19     

1.6.1.69. 

Прокладка кабеля ТЗБ 7х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 2 кг   

1 км кабеля 0,027     

1.6.1.70. 

Прокладка кабеля  ТЗБ 52х4х1,2, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 9 кг   

1 км кабеля 0,027     

1.6.1.71. 

Прокладка кабеля  КМБ-4, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 6 кг  

1 км кабеля 0,187     

1.6.1.72. 

Прокладка кабеля  ТПП 50х2х0,5, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг   

1 км кабеля 0,048     

1.6.1.73. 

Прокладка кабеля ОКБ-М8Т-10-0,22-8, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 

кг  

1 км кабеля 0,766     
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1.6.1.74. 

Прокладка кабеля  ДПС-04-00016А04-11,0, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 

кг   

1 км кабеля 0,015     

1.6.1.75. 

Прокладка кабеля  ДПС-16, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг  

1 км кабеля 0,35     

1.6.1.76. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 

4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм) 

шт. 99     

1.6.1.77. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах, МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба 

свинц. 37х190 мм) 

шт. 80     

1.6.1.78. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  

МКСГ4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190мм) 

шт. 69     

1.6.1.79. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм) 

шт. 48     

1.6.1.80. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,марки 

МКСГ 7х4х1,2 (Муфта-труба свинц 45х220мм) 

шт. 382     

1.6.1.81. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой 

оболочкой,МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 

45х220 мм) 

шт. 108     

1.6.1.82. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 

7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм) 

шт. 108     

1.6.1.83. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм) 

шт. 54     

1.6.1.84. 

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в 

колодце, марка кабеля КМГ-4 (Муфта-труба свинц. 

82х400мм, без конусов) 

шт. 23     

1.6.1.85. 

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в 

котловане, марка кабеля КМГ-4 

шт. 6     

1.6.1.86. 

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в 

колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (Муфта-труба 

свинц. 125х440, с 2 конусами 50х120 мм) 

шт. 2     

1.6.1.87. 

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в 

котловане, марка кабеля КМГ-8/6  (Муфта-труба 

свинц. 125х440, с 2 конусами 50х120 мм) 

шт. 2     

1.6.1.88. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, ТЗГ 4х4х0,9 

(Муфта свинцовая соединительная МСОО-0,2) 

шт. 4     

1.6.1.89. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,2, 

для кабеля ТЗГ 4х4х0,9 

шт. 6     
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1.6.1.90. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для 

кабеля ТЗГ 4х4х1,2 

шт. 2     

1.6.1.91. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, 

для кабеля ТЗГ 4х4х1,2 

шт. 4     

1.6.1.92. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для 

кабеля ТЗГ 4х4х1,2 

шт. 3     

1.6.1.93. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, 

для кабеля ТЗГ 4х4х1,2 

шт. 3     

1.6.1.94. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х0,9  

шт. 57     

1.6.1.95. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х0,9  

шт. 14     

1.6.1.96. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х0,9  

шт. 18     

1.6.1.97. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1, 

для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 

шт. 3     

1.6.1.98. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 для 

кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт. 11     

1.6.1.99. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 

для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт. 6     

1.6.1.100. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 

для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт. 3     

1.6.1.101. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 

для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт. 6     

1.6.1.102. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССД-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х1,2  

шт. 1     

1.6.1.103. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССД-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х1,2  

шт. 2     

1.6.1.104. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-1, 

для кабеля ТЗГ 12х4х1,2  

шт. 3     

1.6.1.105. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССД-1,5/2, для 

кабеля ТЗГ 19х4х1,2 

шт. 2     

1.6.1.106. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССД-1,5/2, 

для кабеля ТЗГ 19х4х1,2 

шт. 2     
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1.6.1.107. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-1, 5/2, 

для кабеля ТЗГ 19х4х1,2 

шт. 3     

1.6.1.108. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССД-4, для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2  

шт. 32     

1.6.1.109. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССД-4, для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2  

шт. 8     

1.6.1.110. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-4, для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2 , ТЗГ 37х4х1,2  

шт. 12     

1.6.1.111. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССД-4, для 

кабеля ТЗГ 52х4х1,2 

шт. 2     

1.6.1.112. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССД-4, для 

кабеля ТЗГ 52х4х1,2 

шт. 4     

1.6.1.113. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-4, 

для кабеля ТЗГ 52х4х1,2 

шт. 6     

1.6.1.114. 

Муфта прямая на кабеле в котлованах (Муфта 

МПП 0,5 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, 

для кабеля ТПП 50х2х0,5) 

шт. 2     

1.6.1.115. 

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в 

колодцах (Муфта МПП 1 в комплекте с 

соединителями UY и ТУТ, для кабеля ТПП 

100х2х0,5) 

шт. 1     

1.6.1.116. 

Муфта прямая на кабеле в котлованах (Муфта 

МПП 1 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, 

для кабеля ТПП 100х2х0,5) 

шт. 2     

1.6.1.117. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах, с полиэтиленовой оболочкой 

МП-КСПП-ЗКП, для кабеля КСПП 1х4х1,2 

шт. 14     

1.6.1.118. 

Муфта свинцовая разветвительная в котловане 

2МСР 1=0,3/0,5+0,3/0,5  

шт. 2     

1.6.1.119. 

Муфта свинцовая разветвительная в котловане 

2МСР 1,5= 1+0,2/0,5 

шт. 34     

1.6.1.120. 

Муфта свинцовая разветвительная в котловане 

2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1  

шт. 16     

1.6.1.121. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на кабеле 

ГТС в колодце с числом волокон 8 (Муфта 

оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 

8 волокон) 

шт. 3     

1.6.1.122. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на кабеле 

ГТС в колодце с числом волокон 16 (Муфта 

оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 

16 волокон) 

шт. 1     
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1.6.1.123. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на кабеле 

ГТС в колодце с числом волокон 20 (Муфта 

оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 

8 волокон) 

шт. 17     

1.6.1.124. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 8 (Муфта 

оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 

до 8 волокон) 

шт. 10     

1.6.1.125. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 16 (Муфта 

оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 

до 16 волокон) 

шт. 10     

1.6.1.126. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 20 (Муфта 

оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 

до 20 волокон) 

шт. 8     

1.6.1.127. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 24 (Муфта 

оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 

до 24 волокон) 

шт. 2     

1.6.1.128. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 32 (Муфта 

оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 

до 32 волокон) 

шт. 12     

1.6.1.129. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 64 (Муфта 

оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 

до 64 волокон, применительно) 

шт. 2     

1.6.1.130. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 8 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

4     

1.6.1.131. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 16 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

5     

1.6.1.132. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 20 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

1     

1.6.1.133. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 32 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

6     
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1.6.1.134. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 64 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

1     

1.6.1.135. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлении с 

числом волокон 8  

1 участок 10     

1.6.1.136. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлении с 

числом волокон 16  

1 участок 10     

1.6.1.137. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлении с 

числом волокон 20  

1 участок 8     

1.6.1.138. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлении с 

числом волокон 32 

1 участок 12     

1.6.1.139. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлении с 

числом волокон 64  

1 участок 2     

1.6.1.140. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 4х4 

1 кабель 39     

1.6.1.141. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 7х4 

1 кабель 56     

1.6.1.142. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на однокабельной линии, 

емкость 1х4 

1 кабель 7     

1.6.1.143. 

Измерение сопротивления изоляции на 

смонтированном усилительном участке 

10х4 жил 89,1     

1.6.1.144. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость12х4, 14х4, 19х4, 27х4, 30х4, 37х4, 52х4, 

61х4  

1 кабель 14     

1.6.1.145. 

Испытание электрической прочности изоляции 

коаксиальных малогабаритных кабелей 

строительной длины на кабельной площадке 

1 кабель 1     

1.6.1.146. 

Испытание электрической прочности изоляции 

коаксиальных малогабаритных кабелей 

строительной длины после прокладки 

1 кабель 1     

1.6.1.147. 

Испытание электрической прочности изоляции 

коаксиальных малогабаритных кабелей 

строительной длины смонтированного стыкового 

или усилительного участка 

1 кабель 1     
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1.6.1.148. 

Комплекс измерений постоянным током 

смонтированных парных кабелей до и после 

включения в оконечные устройства 

100 пар 1,5     

1.6.1.149. 

Прослушивание и измерение переходных 

затуханий на парных кабелях, емкость 100х2 

1 кабель 2     

1.6.1.150. 

Накачивание кабеля сжатым газом в процессе 

монтажа муфт смонтированных участков или 

шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 

30 мм 

1 км кабеля 110     

1.6.1.151. 

Накачивание кабеля сжатым газом в процессе 

монтажа муфт смонтированных участков или 

шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 

45 мм 

1 км кабеля 6     

1.6.1.152. 

Испытание электрической прочности изоляции 

четырехтрубочного коаксиального кабеля 

строительной длины на кабельной площадке 

1 кабель 22     

1.6.1.153. 

Испытание электрической прочности изоляции 

четырехтрубочного коаксиального кабеля 

строительной длины после прокладки 

1 кабель 3     

1.6.1.154. 

Испытание электрической прочности изоляции 

четырехтрубочного коаксиального кабеля 

строительной длины смонтированного стыкового 

или усилительного участка 

1 кабель 3     

1.6.1.155. 

Испытание электрической прочности изоляции 

восьмитрубочного коаксиального кабеля 

строительной длины на кабельной площадке 

1 кабель 2     

1.6.1.156. 

Испытание электрической прочности изоляции 

восьмитрубочного коаксиального кабеля 

строительной длины после прокладки 

1 кабель 1     

1.6.1.157. 

Испытание электрической прочности изоляции 

восьмитрубочного коаксиального кабеля 

строительной длины смонтированного стыкового 

или усилительного участка 

1 кабель 1     

1.6.1.158. 

Измерение переходного затухания на 

смонтированном усилительном участке на дальнем 

конце 

100 

измерений 

при одной 

частоте 

4,5     

1.6.1.159. 

Измерение переходного затухания на 

смонтированном усилительном участке на 

ближнем конце 

100 

измерений 

при одной 

частоте 

4,5     

1.6.1.160. 

Настройка группового тракта на кабельных линиях, 

тракт первичный между двумя оконечными 

станциями при количестве пунктов транзита между 

ними 0 

1 тракт 23     
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1.6.1.161. 

Настройка группового тракта на кабельных линиях, 

тракт вторичный между двумя оконечными 

станциями при количестве пунктов транзита между 

ними 0 

1 тракт 23     

1.6.1.162. 

Настройка линейного тракта на симметричных 

кабельных линиях, тракт между двумя питающими 

пунктами при количестве питаемых пунктов между 

ними 0 

1 система 23     

1.6.1.163. 

Настройка линейного тракта на симметричных 

кабельных линиях, тракт сквозной между двумя 

оконечными станциями при количестве основных 

(питающих) усилительных пунктов между ними 1 

1 система 23     

1.6.1.164. 

Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по 

двухпроводным цепям между двумя оконечными 

станциями при количестве усилительных пунктов 

между ними 0 

1 канал 

связи 

137     

1.6.1.165. 

Настройка телемеханики на кабельных линиях на 

участке между двумя питающими пунктами при 

количестве питаемых усилительных пунктов 

между ними до 10 

1 участок 2     

1.6.1.166. 

Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные 

испытания 

1 объект 7     

1.6.1.167. 

Настройка группового тракта на кабельных линиях, 

тракт третичный между двумя оконечными 

станциями при количестве пунктов транзита между 

ними 

1 тракт 2     

1.6.1.168. 

Демонтаж, шкаф телефонный распределительный 

емкостью до 1200х2 при установке на фундаменте 

1 шкаф 1     

1.6.1.169. 

Демонтаж, бокс телефонный распределительный 

емкостью до 1200х2 при установке на фундаменте 

1 шкаф 6     

1.6.1.170. 

Демонтаж кабеля МКСБ 3х4х1,2, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 5,692     

1.6.1.171. 

Демонтаж кабеля МКСБ 4х4х1,2,, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 5,75     

1.6.1.172. 

Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2,, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 72,647     

1.6.1.173. 

Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2,, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 24,533     

1.6.1.174. 

Демонтаж кабеля СМКБ1х4х1,2+8х4х0,9, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 

кг 

1 км кабеля 20,593     

1.6.1.175. 

Демонтаж кабеля МКСБ4х4х1,2+5х1х0,9, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 

кг 

1 км кабеля 2,598     

1.6.1.176. 

Демонтаж кабелМКСБ 7х4х1,2+6х1х0,9, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 

кг 

1 км кабеля 41,924     

1.6.1.177. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 2 кг  

1 км кабеля 0,284     

1.6.1.178. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 7х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 4,985     
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1.6.1.179. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 12х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 0,479     

1.6.1.180. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 19х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 0,777     

1.6.1.181. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 30х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 11,252     

1.6.1.182. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 52х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 9 кг 

1 км кабеля 0,705     

1.6.1.183. 

Демонтаж кабеля ТБ 100х2х0,7, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 0,482     

1.6.1.184. 

Демонтаж кабеля КМБ-4, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 7,972     

1.6.1.185. 

Демонтаж кабеля КМБ-8/6, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 9 кг 

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.186. 

Демонтаж кабеля МКТС-4, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.187. 

Демонтаж кабеля МКСАПБв 4х4х1,2, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 

кг 

1 км кабеля 1,732     

1.6.1.188. 

Демонтаж кабеля МКСАпБ 7х4х1,2, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 

кг 

1 км кабеля 1,153     

1.6.1.189. 

Демонтаж кабеля КСПП 1х4х1,2, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг 

1 км кабеля 1,846     

1.6.1.190. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг 

1 км кабеля 0,204     

1.6.1.191. 

Демонтаж кабеля ЭКБДПС-08Е прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 1 кг  

1 км кабеля 0,745     

1.6.1.192. 

Демонтаж кабеля Э-ДПС-06-20Е4, тип 3, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 17,881     

1.6.1.193. 

Демонтаж кабеля СКО-ДПЛ/ДПС-024-Е04-06, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.194. 

Демонтаж кабеля ОКБ-М8Т-10-0,22-8, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 3,891     

1.6.1.195. 

Демонтаж кабеля ОКМБ-М8Т-10-0,22-8, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 0,492     

1.6.1.196. 

Демонтаж кабеля ДКП-7-6z-4/32, прокладываемый 

в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг  

1 км кабеля 4,334     

1.6.1.197. 

Демонтаж кабеля ДПС-04-00016А04-11,0, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 0,219     

1.6.1.198. 

Демонтаж кабеля ДПС-16, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 1 кг  

1 км кабеля 3,3     

1.6.1.199. 

Демонтаж кабеля ОКСЛ-М6П-А64-2,5, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 0,577     



 

 

 

126 

1.6.1.200. 

Демонтаж кабеля ОКСТ-10-2-04-16, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.201. 

Демонтаж кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36-32-7.0, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.202. 

Демонтаж кабеля ОКБ-0,22-8, прокладываемый в 

траншее, масса 1м кабеля до 1 кг  

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.203. 

Демонтаж кабеля ОКЛК-01-6-32а, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до1 кг  

1 км кабеля 1,153     

1.6.1.204. 

Демонтаж кабеля ОКЛК 01-4-32-10, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.205. 

Демонтаж кабеля ОКЛК 01-6-32-10, 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 

кг ( 

1 км кабеля 0,577     

1.6.1.206. 

Демонтаж кабеля А-DB2Y-1х20E9/125 0.21 H18 

(R1.7) (тип2), прокладываемый в траншее, масса 1м 

кабеля до 1кг  

1 км кабеля 0,437     

1.6.1.207. 

Демонтаж кабеля ВОЛС ЗАО "Риал Ком", 

прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1кг  

1 км кабеля 1,153     

1.6.1.208. 

Вытягивание кабеля ОКЛК 01-6-32-10 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,577     

1.6.1.209. 

Вытягивание кабеля ОКЛК 01-4-32-10 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,577     

1.6.1.210. 

Вытягивание кабеля МКСАпБ 7х4х1,2 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  

км 1,153     

1.6.1.211. 

Вытягивание кабеля МКТС-4 из канализации, 

масса 1 м кабеля до 2 кг  

км 0,577     

1.6.1.212. 

Вытягивание кабеля ВОЛС ЗАО "Риал Ком" из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 1,153     

1.6.1.213. 

Вытягивание кабеля ОКСЛ М6П-А64-2,5 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,577     

1.6.1.214. 

Вытягивание кабеля ТЗГ 7х4х1,2 из канализации, 

масса 1 м кабеля до 2 кг  

км 0,577     

1.6.1.215. 

Вытягивание кабеля Э-ДПС-06-20Е4,тип 3 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,577     

1.6.1.216. 

Вытягивание кабеля ОКСТ10-2-04-16 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг 

км 0,577     

1.6.1.217. 

Вытягивание кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36-32-7.0 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,577     

1.6.1.218. 

Вытягивание кабеля ОКБ-0,22-8 из канализации, 

масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,577     

1.6.1.219. 

Вытягивание кабеля СКО-ДПЛ/ДПС-024-Е04-06 из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг 

км 0,577     

1.6.1.220. 

Вытягивание кабеля ОКЛК 01-6-32а из 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 1,153     

1.6.1.221. 

Вытягивание кабеля КМГ 8/6 из канализации, 

масса 1 м кабеля до 9 кг  

км 0,577     
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1.6.2. Участок ПК 2634 – ПК 2798         

1.6.2.1. Разработка грунта  механизированным способом м3 
27080     

1.6.2.2. Разработка грунта  вручную м3 

746     

1.6.2.3. 

Устройство песчаного основания под 

трубопроводы м3 

1341     

1.6.2.4. 

Засыпка траншей и котлованов механизированным 

способом с уплотнением 

м3 

8787     

1.6.2.5. 

Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям с 

уплотнением грунта  м3 

2164     

1.6.2.6. Водоотлив из котлованов м3 1234     

1.6.2.7. 

Устройство футляров из стальных труб диаметром 
300 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 126     

1.6.2.8. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
400 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 918     

1.6.2.9. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
600 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 633     

1.6.2.10. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
700 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 67     

1.6.2.11. 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 

труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 

2-х отверстий 

1 канало- км 0,93     

1.6.2.12. 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 

труб с соединением полиэтиленовыми муфтами 

более 2-х отверстий 

1 канало- км 92,96     

1.6.2.13. 

Укладка полиэтиленовых труб диам. до 2-х 

отверстий 

1 канало- км 0,31     

1.6.2.14. 

Укладка полиэтиленовых труб диам. более 2-х 

отверстий 

1 канало- км 5,48     
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1.6.2.15. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром 315 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин  

   м 33     

1.6.2.16. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 400 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин  

   м 92     

1.6.2.17. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 630 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин 

   м 180     

1.6.2.18. 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром до 710 мм, через 

автомобильные, железные дороги и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтально-направленного бурения и 

проходческих машин  

   м 124     

1.6.2.19. 

Протаскивание в футляры полиэтиленовых труб 

ПЭ 63  SDR-17,6 С наружный диаметр д.110мм 

м 3981     

1.6.2.20. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-2 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 7     

1.6.2.21. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-3 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 58     

1.6.2.22. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-4 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 112     

1.6.2.23. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-5 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 10     

1.6.2.24. 

Установка столбика замерного для линии связи шт 187     

1.6.2.25. 

Прокладка кабеля МКСГ 4х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 6,616     

1.6.2.26. 

Прокладка кабеля МКСГ 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  

км 46,26     

1.6.2.27. 

Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х0,9 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  

км 3,057     

1.6.2.28. 

Прокладка кабеля ТЗГ 4х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 0,252     
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1.6.2.29. 

Прокладка кабеля ТЗГ 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 3,215     

1.6.2.30. 

Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг   

км 0,137     

1.6.2.31. 

Прокладка кабеля ТЗГ 14х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг   

км 0,372     

1.6.2.32. 

Прокладка кабеля ТЗГ 19х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  

км 0,652     

1.6.2.33. 

Прокладка кабеля ТЗГ 27х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг   

км 0,337     

1.6.2.34. 

Прокладка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг   

км 1,631     

1.6.2.35. 

Прокладка кабеля ТЗГ 61х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг  

км 1,225     

1.6.2.36. 

Прокладка кабеля КМГ-8/6 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг  

км 4,808     

1.6.2.37. 

Прокладка кабеля МКСАШП 4х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,341     

1.6.2.38. 

Прокладка кабеля ДПС-04-0008А04-11,0 в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 1,27     

1.6.2.39. 

Прокладка кабеля ОКСТ-10-0,2-0,22-8  в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг   

км 9,737     

1.6.2.40. 

Прокладка кабеля ОМЗКГМ-10-02-0,36-32-7,0  в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 6,109     

1.6.2.41. 

Прокладка кабеля ОТД-6х8А-2,7-48 ОВ  в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

км 0,209     

1.6.2.42. 

Прокладка кабеля МКСБ 7х4х1,2,прокладываемый 

в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг  

км 0,464     

1.6.2.43. 

Прокладка кабеля ТЗБ 14х4х1,2,прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг   

км 0,255     

1.6.2.44. 

Прокладка кабеля ТЗБ 37х4х1,2,прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг  

км 0,07     

1.6.2.45. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 

4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм) 

шт 3     

1.6.2.46. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах, МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба 

свинц. 37х190 мм) 

шт 16     

1.6.2.47. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 

4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190мм) 

шт 9     

1.6.2.48. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм) 

шт 15     

1.6.2.49. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 

7х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220мм) 

шт 98     
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1.6.2.50. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм) 

шт 60     

1.6.2.51. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 

7х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220мм) 

шт 36     

1.6.2.52. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм) 

шт 54     

1.6.2.53. 

Муфта прямая на кабеле с алюминевой оболочкой 

в котловане марки МКСАШп 4х4х1,2 (Муфта-

труба свинц 37х190мм ) 

шт 2     

1.6.2.54. 

Муфта - труба свинцовая 45х270 мм, с двумя 

конусами 20х43, для кабеля МКСАШп 4х4х1,2 в 

грунте 

шт 3     

1.6.2.55. 

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в 

колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (муфта-труба 

свинц. 125-440 мм, с 2 конусами 50х120 мм) 

шт 18     

1.6.2.56. 

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в 

котловане, марка кабеля КМГ-8/6 (муфта-труба 

свинц. 125-440 мм, с 2 конусами 50х120 мм) 

шт 4     

1.6.2.57. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, 

для кабеля ТЗГ 4х4х1,2 

шт 2     

1.6.2.58. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, 

для кабеля ТЗГ 4х4х1,2 

шт 3     

1.6.2.59. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х0,9  

шт 6     

1.6.2.60. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х0,9 

шт 4     

1.6.2.61. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х0,9  

шт 6     

1.6.2.62. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2, 

для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт 6     

1.6.2.63. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССО-1,5/2, 

для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт 6     

1.6.2.64. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО-1,5/2, 

для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт 6     

1.6.2.65. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой, МССО-

1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 

шт 3     

1.6.2.66. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-1, для 

шт 2     
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кабеля ТЗГ 12х4х1,2 

1.6.2.67. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-1, 

для кабеля ТЗГ 12х4х1,2  

шт 3     

1.6.2.68. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-1,5/2 для 

кабеля ТЗГ 19х4х1,2 

шт 1     

1.6.2.69. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой,  МССД-1,5/2 

для кабеля ТЗГ 19х4х1,2 

шт 4     

1.6.2.70. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой,  МССД-

1,5/2 для кабеля ТЗГ 19х4х1,2 

шт 6     

1.6.2.71. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой,  МССД-3 для 

кабеля ТЗГ 27х4х1,2 

шт 2     

1.6.2.72. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-3 

для кабеля ТЗГ 27х4х1,2 

шт 3     

1.6.2.73. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-4 для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2 

шт 6     

1.6.2.74. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-4 для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2  

шт 4     

1.6.2.75. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-4 для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2, ТЗГ 37х4х1,2 

шт 3     

1.6.2.76. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-4 

для кабеля ТЗГ 30х4х1,2, ТЗГ 37х4х1,2  

шт 3     

1.6.2.77. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-6/7 для 

кабеля ТЗГ 61х4х1,2,   

шт 4     

1.6.2.78. 

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-6/7 

для кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  

шт 2     

1.6.2.79. 

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле 

в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-6/7 для 

кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  

шт 3     

1.6.2.80. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

2МСР 1,5=1+0,2/0,5  для кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  

шт 4     

1.6.2.81. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

2МСР 1,5=1+0,2/0,5  для кабеля ТЗГ 61х4х1,2, 

шт 4     
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1.6.2.82. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на кабеле 

ГТС в колодце с числом волокон 8 (Муфта 

оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 

8 волокон) 

шт 5     

1.6.2.83. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на кабеле 

ГТС в колодце с числом волокон 32 (Муфта 

оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 

32 волокон) 

шт 4     

1.6.2.84. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 8 (Муфта 

оптическая городского типа МТОК-А1/216-1К4845 

до 8 волокон) 

шт 6     

1.6.2.85. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 32 (Муфта 

оптическая городского типа МТОК-А1/216-1К4845 

до 32 волокон) 

шт 4     

1.6.2.86. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 48 (Муфта 

оптическая городского типа МТОК-А1/216-1К4845 

до 48 волокон) 

шт 2     

1.6.2.87. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 8 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

8     

1.6.2.88. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 32 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

5     

1.6.2.89. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля с числом 

волокон 48 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

1     

1.6.2.90. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС вдвух направлении с 

числом волокон 8 

1 участок 6     

1.6.2.91. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлении с 

числом волокон 32 

1 участок 4     

1.6.2.92. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлении с 

числом волокон 48 

1 участок 2     

1.6.2.93. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 4х4 

1 кабель 9     
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1.6.2.94. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 7х4 

1 кабель 33     

1.6.2.95. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на однокабельной линии, 

емкость 1х4 

1 кабель 7     

1.6.2.96. 

Измерение сопротивления изоляции на 

смонтированном усилительном участке 

10х4жил 50,2     

1.6.2.97. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметричного кабеля на усилительном участке с 

оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 12х4, 14х4, 27х4, 19х4, 30х4, 37х4, 52х4, 

61х4(применительно) 

1 кабель 9     

1.6.2.98. 

Накачивание кабеля сжатым газом в процессе 

монтажа муфт смонтированных участков или 

шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 

30 мм 

1 км кабеля 50     

1.6.2.99. 

Накачивание кабеля сжатым газом в процессе 

монтажа муфт смонтированных участков или 

шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 

45 мм 

1 км кабеля 4     

1.6.2.100. 

Испытание электрической прочности изоляции 

четырехтрубочного коаксильного  кабеля 

строительной длины на кабельной площадке  

1 кабель 2     

1.6.2.101. 

Испытание электрической прочности изоляции 

четырехтрубочного коаксильного  кабеля 

строительной длины после прокладки 

1 кабель 1     

1.6.2.102. 

Испытание электрической прочности изоляции 

четырехтрубочного коаксильного  кабеля 

строительной длины смонтированного стыкового 

или усилительного участка 

1 кабель 1     

1.6.2.103. 

Измерение переходного затухания на 

смонтированном усилительном участке на дальнем 

конце 

100 

измерений 

при одной 

частоте 

2,5     

1.6.2.104. 

Измерение переходного затухания на 

смонтированном усилительном участке на 

ближнем конце 

100 

измерений 

при одной 

частоте 

2,5     

1.6.2.105. 

Настройка группового тракта на кабельных линиях, 

тракт первичный между двумя оконечными 

станциями при количестве пунктов транзита между 

ними 0 

 1 тракт 19     

1.6.2.106. 

Настройка группового тракта на кабельных линиях, 

тракт вторичный между двумя оконечными 

станциями при количестве пунктов транзита между 

ними 0 

1 тракт 19     
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1.6.2.107. 

Настройка линейного тракта на симметричных  

кабельных линиях, тракт между двумя питающими 

пунктами при количестве питаемых пунктов  

между ними 0 

1 система 19     

1.6.2.108. 

Настройка линейного тракта на симметричных  

кабельных линиях, тракт сквозной между двумя 

оконечными станциями при количестве основных 

(питающих) усилительных  пунктов  между ними 1 

1 система 19     

1.6.2.109. 

Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по 

двухпроводным цепям между двумя оконечными 

станциями при количестве усилительных пунктов 

между ними 0 

1 канал 

связи  

177     

1.6.2.110. 

Настройка телемеханики на кабельных линиях на 

участке между двумя питающими пунктами при 

количестве питаемых усилительных пунктов 

между ними до 10 

1 участок 1     

1.6.2.111. 

Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные 

испытания 

1 объект 5     

1.6.2.112. 

Демонтаж кабеля МКСБ 4х4х1,2, прокладываемый 

в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 2,123     

1.6.2.113. 

Демонтаж кабеля МКСБл 4х4х1,2, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 2 

кг 

1 км кабеля 0,285     

1.6.2.114. 

Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2, прокладываемый 

в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 32,869     

1.6.2.115. 

Демонтаж кабеля МКСБв 4х4х1,2, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 

кг 

1 км кабеля 7,848     

1.6.2.116. 

Демонтаж кабеля СМКБ 1х4х1,2+8х4х0,9, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 

кг 

1 км кабеля 1,083     

1.6.2.117. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 0,178     

1.6.2.118. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 1,19     

1.6.2.119. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 12х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 0,104     

1.6.2.120. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 14х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 0,546     

1.6.2.121. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 19х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 0,596     

1.6.2.122. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 27х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 0,231     

1.6.2.123. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 37х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 0,815     

1.6.2.124. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 61х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 9 кг 

1 км кабеля 0,87     

1.6.2.125. 

Демонтаж кабеля КМБ-8/6, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 9 кг 

1 км кабеля 3,301     
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1.6.2.126. 

Демонтаж кабеля МКСАШП 4х4х1,2, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 0,237     

1.6.2.127. 

Демонтаж кабеля ДПС 04-0008А04-11,0, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 0,641     

1.6.2.128. 

Демонтаж кабеля ОКСТ 10-0,2-0,22, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг( 

1 км кабеля 8,738     

1.6.2.129. 

Демонтаж кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36 – 32-7,0 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 5,577     

1.6.2.130. 

Демонтаж кабеля ОТД-6х8А-2,7-48 ОВ, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 0,191     

1.6.3. Участок ПК 2798 – ПК 2918         

1.6.3.1. Разработка грунта  механизированным способом м3 
23036     

1.6.3.2. Разработка грунта  вручную м3 

514     

1.6.3.3. 

Устройство песчаного основания под 

трубопроводы 

м3 959,6     

1.6.3.4. 

Засыпка траншей и котлованов механизированным 

способом с уплотнением 

м3 1084     

1.6.3.5. 

Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям с 

уплотнением грунта  

м3 1475,3     

1.6.3.6. Водоотлив из котлованов м3 110     

1.6.3.7. 

Устройство футляров из стальных труб диаметром 
300 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 147     

1.6.3.8. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
400 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 472     

1.6.3.9. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
600 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 577     

1.6.3.10. 

Устройство футляров из стальных  труб диаметром 
700 мм, с нанесением усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции и заделкой концов битумом и прядью   

м 92     

1.6.3.11. 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 

труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 

2-х отверстий 

1км 

трубопрово

да 

1,82     

1.6.3.12. 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 

труб с соединением полиэтиленовыми муфтами 

более 2-х отверстий 

1 км 

трубопрово

да 

115,29     
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1.6.3.13. 

Укладка полиэтиленовых труб диам. до 2-х 

отверстий 

1 км 

трубопрово

да 

0,31     

1.6.3.14. 

Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для 

прокладки труб диаметром  400 мм, через 

автомобильные, железные дороги  и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтального направленного бурения и 

проходческих машин  

м 66     

1.6.3.15. 

Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для 

прокладки труб диаметром  630 мм, через 

автомобильные, железные дороги  и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтального направленного бурения и 

проходческих машин 

1 м 209     

1.6.3.16. 

Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для 

прокладки труб диаметром до 710 мм, через 

автомобильные, железные дороги  и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтального направленного бурения и 

проходческих машин  

1 м 231     

1.6.3.17. 

Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для 

прокладки труб диаметром до 800 мм, через 

автомобильные, железные дороги  и другие 

коммуникации с помощью установок 

горизонтального направленного бурения и 

проходческих машин  

1 м 47     

1.6.3.18. 

Протаскивание в футляры полиэтиленовых труб 

ПЭ 63  SDR-17,6 С наружный диаметр д.110мм 

1 м 6850     

1.6.3.19. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-2 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 16     

1.6.3.20. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-3 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 18     

1.6.3.21. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-4 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 25     

1.6.3.22. 

Устройство колодцев железобетонных ККС-5 с 
установкой люка, кронштейнов, консолей, боковой 
гидроизоляцией, с устройством ввода труб в 
колодцы 

1 колодец 62     

1.6.3.23. Установка столбика замерного для линии связи шт 127     

1.6.3.24. 

Прокладка кабеля МКСГ 4х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг 

1 км 27,519     

1.6.3.25. 

Прокладка кабеля МКСГ 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  

1 км 55,48     

1.6.3.26. 

Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х0,9 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  

1 км 2,547     
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1.6.3.27. 

Прокладка кабеля ТЗГ 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  

1 км 3,494     

1.6.3.28. 

Прокладка кабеля ТЗГ 19х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  

1 км 2,18     

1.6.3.29. 

Прокладка кабеля ТЗГ 27х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг  

1 км 2,172     

1.6.3.30. 

Прокладка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг  

1 км 0,525     

1.6.3.31. 

Прокладка кабеля ТПП 10х2х0,5 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

1 км 2,101     

1.6.3.32. 

Прокладка кабеля ТПП 30х2х0,5 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

1 км 0,931     

1.6.3.33. 

Прокладка кабеля ОКСТ10-0,2-0,22-4 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

1 км 5,033     

1.6.3.34. 

Прокладка кабеля ОКСТ10-0,2-0,22-8 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

1 км 0,242     

1.6.3.35. 

Прокладка кабеля ОМЗКГМ 10-0,1-0,22-16 в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

1 км 1,075     

1.6.3.36. 

Прокладка кабеля ОМЗКГМ 10-0,2-0,36-32-7,0  в 

подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  

1 км 0,249     

1.6.3.37. 

Прокладка кабеля МКСБ 4х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  

1 км 0,145     

1.6.3.38. 

Прокладка кабеля МКСБ 7х4х1,2 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  

1 км 0,145     

1.6.3.39. 

Прокладка кабеля ТЗБ 4х4х0,9 в подземной 

канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  

1 км  0,082     

1.6.3.40. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 

4х4х1,2 (муфта-труба свинц. 37х190 мм ) 

1 шт 26     

1.6.3.41. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах,   МКСГ 4х4х1,2 (муфта-труба 

свинц. 37х190 мм ) 

1 шт 32     

1.6.3.42. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 

4х4х1,2 (муфта-труба свинц. 37х190 мм ) 

1 шт 33     

1.6.3.43. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 4х4х1,2 (муфта-труба свинц. 37х190 мм  

1 шт 15     

1.6.3.44. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 

7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм ) 

1 шт 103     

1.6.3.45. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм  

1 шт 80     

1.6.3.46. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 

7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм ) 

1 шт 63     
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1.6.3.47. 

Муфта прямая на высокочастотном симметричном 

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МКСГ 7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм  

1 шт 57     

1.6.3.48. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой, МССО – 1, для 

кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно ) 

1 шт 5     

1.6.3.49. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

котлованахсо свинцовой оболочкой, МССО – 1, 

для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно ) 

1 шт 2     

1.6.3.50. 

Муфта симметрирующая  на низкочастотном  

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО 

– 1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно ) 

1 шт 3     

1.6.3.51. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой, МССО – 1,5/2, 

для кабеля ТЗГ 7х4х1,2  

1 шт 8     

1.6.3.52. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССО – 

1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2  

1 шт 4     

1.6.3.53. 

Муфта симметрирующая  на низкочастотном  

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО 

– 1,5/2  для кабеля ТЗГ 7х4х1,2  

1 шт 6     

1.6.3.54. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой, МССД – 1,5/2, 

для кабеля ТЗГ 19х4х1,2  

1 шт 5     

1.6.3.55. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССД – 

1,5/2, для кабеля ТЗГ 19х4х1,2  

1 шт 2     

1.6.3.56. 

Муфта симметрирующая  на низкочастотном  

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД 

– 1,5/2  для кабеля ТЗГ 19х4х1,2  

1 шт 3     

1.6.3.57. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

колодцах со свинцовой оболочкой, МССД -3, для 

кабеля ТЗГ 27х4х1,2  

1 шт 5     

1.6.3.58. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССД –3, для 

кабеля ТЗГ 27х4х1,2 

1 шт 2     

1.6.3.59. 

Муфта симметрирующая  на низкочастотном  

кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД 

–3,  для кабеля ТЗГ 27х4х1,2 

1 шт 3     

1.6.3.60. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

колодца со свинцовой оболочкой, МССД –4, для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2 (применительно) 

1 шт 2     

1.6.3.61. 

Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в 

котлованах со свинцовой оболочкой, МССД –4, для 

кабеля ТЗГ 30х4х1,2 (применительно) 

1 шт 2     

1.6.3.62. 

Муфта симметрирующая  на низкочастотном  

кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 

МССД –4,  для кабеля ТЗГ 30х4х1,2,ТЗГ 37х4х1,2 

1 шт 3     
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(применительно) 

1.6.3.63. 

Муфта прямая на  кабеле в колодцах со свинцовой 

оболочкой, МПП 0,1/0,3 в комплекте с 

соединителями UY и ТУТ, для кабеля 10х2х0,5 

1 шт 2     

1.6.3.64. 

Муфта прямая на  кабеле в котлованах, МПП 

0,1/0,3 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, 

для кабеля ТПП 10х2х0,5 

1 шт 2     

1.6.3.65. 

Муфта прямая на  кабеле в колодцах со свинцовой 

оболочкой, МПП 0,1/0,3 в комплекте с 

соединителями UY и ТУТ, для кабеля 10х2х0,5 

1 шт 1     

1.6.3.66. 

Муфта прямая на  кабеле в котлованах, МПП 

0,1/0,3 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, 

для кабеля ТПП 30х2х0,5 

1 шт 2     

1.6.3.67. 

Муфта свинцовая разветвительная в котловане 

2МСР 1=0,3/0,5+0,3/0,5 (применительно) 

1 шт 4     

1.6.3.68. 

Муфта свинцовая разветвительная в котловане 

2МСР 1,5=1+0,2/0,5 (применительно) 

1 шт 12     

1.6.3.69. 

Муфта свинцовая разветвительная в котловане 

2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1 (применительно) 

1 шт 2     

1.6.3.70. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на кабеле 

ГТС в колодце с числом волокон 4 (муфта 

оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 

4 волокон) 

1 шт 2     

1.6.3.71. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле ГТС в колодце с числом волокон 4 (муфта 

оптическая городского типа МТОК-А1-216 1КТ 

3645 К77 до 4 волокон) 

1 шт 4     

1.6.3.72. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле в котловане с числом волокон 8 (муфта 

оптическая городского типа МТОК-А1-216 1КТ 

3645 К77 до 8 волокон) 

1 шт 2     

1.6.3.73. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле ГТС в котловане с числом волокон 16 

(муфта оптическая городского типа МТОК-А1-216 

1КТ 3645 К77 до 16 волокон) 

1 шт 2     

1.6.3.74. 

Муфты прямые с учетом измерений 

рефлектометром в процессе монтажа на зоновом 

кабеле ГТС в котловане с числом волокон 32 

(муфта оптическая городского типа МТОК-А1-216 

1КТ 3645 К77 до 32 волокон) 

1 шт 2     

1.6.3.75. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля ГТС с 

числом волокон 4 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

2     
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1.6.3.76. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля  с числом 

волокон 8 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

1     

1.6.3.77. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля  с числом 

волокон 16 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

1     

1.6.3.78. 

Измерение затухания на кабельной площадке 

волоконно-оптического зонового кабеля  с числом 

волокон 32 

1 кабель 

(строительн

ая длина) 

1     

1.6.3.79. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с 

числом волокон 4  

1 участок 2     

1.6.3.80. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с 

числом волокон 8  

1 участок 2     

1.6.3.81. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с 

числом волокон 16  

1 участок 2     

1.6.3.82. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-

оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с 

числом волокон 32  

1 участок 2     

1.6.3.83. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметрического кабеля на усилительном участке 

с оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 4х4 

1 кабель 17     

1.6.3.84. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметрического кабеля на усилительном участке 

с оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 7х4 

1 кабель 39     

1.6.3.85. 

Измерение сопротивления изоляции на 

смонтированном усилительном участке 

10х4 жил 45     

1.6.3.86. 

Испытание электрической прочности изоляции 

симметрического кабеля на усилительном участке 

с оконечных устройств на двухкабельной линии, 

емкость 12х4,14х4,27х4,37х4,52х4,61х4 

(применительно) 

1 км кабеля 4     

1.6.3.87. 

Накачивания кабеля сжатым газом в процессе 

монтажа муфт смонтированных участков или 

шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 

30 мм 

1 км кабеля 61     

1.6.3.88. 

Накачивания кабеля сжатым газом в процессе 

монтажа муфт смонтированных участков или 

шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 

45 мм 

1 км кабеля 2     
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1.6.3.89. 

Измерение переходного затухания на 

смонтированном усилительном участке на дальнем 

конце 

100 

измерений 

при одной 

частоте 

22     

1.6.3.90. 

Измерение переходного затухания на 

смонтированном усилительном участке на 

ближнем конце 

100 

измерений 

при одной 

частоте 

22     

1.6.3.91. 

Настройка группового тракта на кабельных линиях, 

тракт первичный между двумя оконечными 

станциями при количестве пунктов транзита между 

ними 0 

1 тракт 16     

1.6.3.92. 

Настройка группового тракта на кабельных линиях, 

тракт вторичный между двумя оконечными 

станциями при количестве пунктов транзита между 

ними 0 

1 тракт 16     

1.6.3.93. 

Настройка линейного тракта на симметричных 

кабельных линиях, тракт между двумя питающими 

пунктами при количестве питаемых пунктов  

между ними 0 

1 система 16     

1.6.3.94. 

Настройка линейного тракта на симметричных 

кабельных линиях, тракт сквозной между двумя 

оконечными станциями при количестве основных 

(питающих) усилительных пунктов  между ними 1 

1 система 16     

1.6.3.95. 

Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по 

двухпроводным цепям между двумя оконечными 

станциями при количестве усилительных пунктов 

между ними 0 

1 канал 

связи 

123     

1.6.3.96. 

Настройка телемеханики  на кабельных линиях на 

участке между  двумя питающими пунктами при 

количестве питаемых  усилительных пунктов 

между ними до 10 

1 участок 1     

1.6.3.97. 

Сдача объекта, контрольные и приемно-сдаточные 

испытания 

1 объект 5     

1.6.3.98. 

Демонтаж кабеля МКСБ 4х4х1,2, прокладываемый 

в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 15,561     

1.6.3.99. 

Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2, прокладываемый 

в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 45,881     

1.6.3.100. 

Демонтаж кабеля СМКБ 1х 4х1,2+8х4х0,9, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 

кг 

1 км кабеля 2,222     

1.6.3.101. 

Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2+6х1х0,9, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 

кг 

1 км кабеля 5,112     

1.6.3.102. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 7х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг 

1 км кабеля 2,179     

1.6.3.103. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 12х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг 

1 км кабеля 0,138     
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1.6.3.104. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 19х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 1,664     

1.6.3.105. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 27х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 1,662     

1.6.3.106. 

Демонтаж кабеля ТЗБ 37х4х1,2, прокладываемый в 

траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг 

1 км кабеля 0,129     

1.6.3.107. 

Демонтаж кабеля ТПП 10х2х0,5, прокладываемый 

в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг 

1 км кабеля 1,215     

1.6.3.108. 

Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,5, прокладываемый 

в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг 

1 км кабеля 0,982     

1.6.3.109. 

Демонтаж кабеля ОКСТ 10-0,2-0,22-4, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 4,427     

1.6.3.110. 

Демонтаж кабеля ОКСТ 10-0,2-0,22-8, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 0,157     

1.6.3.111. 

Демонтаж кабеля ОМЗКГЦ- 10-0,1-0,22-16, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг  

1 км кабеля 0,967     

1.6.3.112. 

Демонтаж кабеля ОМЗКГМ- 10-0,2-0,36-32-7,0, 

прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 

кг 

1 км кабеля 0,179     

1.6.4. Участки ПК2473+30, ПК2501+18, ПК2777+05         

1.6.4.1. Разработка грунта механизированным способом м3 71     

1.6.4.2. 

Устройство песчаного основания под 

фундаментные блоки h=50 мм  

м3 2,1     

1.6.4.3. 

Установка термокамер НУП НРП-0.01.00.000-01 

оснащенной металлоконструкциями по тип. Реш. 

602-0-4, альб. 2 с утепленной (без термоизоляции 

корпуса)  

1 

термокамер

а 

3     

1.6.4.4. 

Засыпка вручную траншей, пазух  котлованов и ям 

с уплотнением 

м3 4,3     

1.6.4.5. 

Засыпка траншей и  котлованов механизированным 

способом 

м3 10,5     

1.6.4.6. Водоотлив из котлованов м3 334     

1.6.4.7. 

Установка термокамер длиной 4 м 1 

термокамер

а 

3     

1.6.4.8. 

Установка утепленной надстройки  1 

термокамер

а 

3     

1.6.4.9. Кабель, масса 1 м кабеля до 1 кг. по стене бетонной м 525     

1.6.4.10. 

Кабель двух-четырехжильный по установленным 

конструкциям и лоткам с установкой 

ответвительных коробок в помещениях с 

нормальной средой сечением жилы до 10 мм² 

м 105     

1.6.4.11. 

Провод по установленным стальным конструкциям 

и панелям, сечение до 16 мм²  

м 2955     
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1.6.4.12. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 

м 15     

1.6.4.13. 

Проводник заземляющий открыто по 

строительным осеованиям из полосатой стали 

сечением 160 мм² 

м 75     

1.6.4.14. 

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером 50х50х5 мм 

шт. 18     

1.6.4.15. Металлические конструкции 1 т 1,18     

1.6.4.16. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, 

масса до 100 кг 

1 шт 9     

1.6.4.17. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, 

масса до 300 кг 

1 шт 18     

1.6.4.18. 

Электрическая проверка и регулировка стоек 

многоканальной станции по группам сложности 

работ третья 

1 стойка 21     

1.6.4.19. 

Электрическая проверка и регулировка стоек 

многоканальной станции по группам сложности 

работ пятая 

1 стойка 6     

1.6.4.20. 

Электрическая проверка и регулировка плат 

разных 

1 плата 12     

1.6.4.21. 

Проверка коммутации, сигнализации станций на 

одной стойке 

1 стойка 27     

1.6.4.22. 

Проверка коммутации, сигнализации станций на 

одной плате 

1 плата 12     

1.6.4.23. Установка датчика контроля воды (применительно) 1 стойка 3     

1.6.4.24. 

Установка датчика открывания люка 

(применительно) 

1 плата 3     

1.6.4.25. Блокировка двери датчиком ДМК-П2 1 шт 3     

1.6.4.26. Монтаж устройства контроля воздуха 1 шт 3     

1.6.4.27. 

Розетка штепсельная неутопленного типа при 

открытой проводке 

1 шт 6     

1.6.4.28. 

Контрольно-измерительные пункты, 

устанавливаемые в теле земляного полотна 

железных дорог                                  

1 пункт 9     

1.6.4.29. 

Демонтаж утепленной надстройки длиной 4 м 

(применительно) 

1 

термокамер

а 

3     

1.6.4.30. 

Демонтаж подземного контейнера (применительно) 1 

термокамер

а 

3     

1.6.4.31. 

Демонтаж устройства контроля воздуха  

(применительно) 

1 шт 3     

1.6.4.32. 

Демонтаж стойки, полустойки, каркас стойки или 

шкаф, масса до 100 кг 

1 шт 9     

1.6.4.33. 

Демонтаж стойки, полустойки, каркас стойки или 

шкаф, масса до 300 кг 

1 шт 18     

1.7. 

Переустройство линий электропередач 0,4 – 10 

кВ  
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1.7.1. 

Переустройство  ВЛ 0,4-10кВ на ПК2380+46         

1.7.1.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 730 

    

1.7.1.2 В том числе в земле: м 470     

1.7.1.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 260     

1.7.1.4 Разработка грунта вручную  м
3
 25 

    

1.7.1.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 60 

    

1.7.1.6 Засыпка грунта вручную м
3
 16 

    

1.7.1.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 38 

    

1.7.1.8 Песок для устройства постели м
3
 27 

    

1.7.1.9 Кабель  АПвПуг 3х400/70-10кВ м 774     

1.7.1.10 

Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа 

POLJ-24/1х240-400 шт. 9 

    

1.7.1.11 Кирпич для покрытия кабеля шт. 1974     

1.7.1.12 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 260 

    

1.7.1.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 520     

1.7.1.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.1.15 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.1.16 Количество сварных стыков шт. 88     

1.7.1.17 Трос стальной оцинкованный м 520     

1.7.1.18 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.1.19 Разработка грунта вручную для демонтажа кабеля м
3
 24 

    

1.7.1.20 

Разработка грунта механизированным способом 

для демонтажа кабеля м
3
 55 

    

1.7.1.21 Засыпка грунта вручную м
3
 38 

    

1.7.1.22 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 89 

    

1.7.1.23 Песок на засыпку траншеи м
3
 48 

    

1.7.1.24 Демонтаж кирпича для покрытия кабеля шт. 2940     

1.7.1.25 

Общая длина демонтируемого кабеля марки 

АПвПуг 3х400-10кВ м 742 

    

1.7.2. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ. на ПК2419-2434         

1.7.2.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 1660 

    

1.7.2.2 В том числе в земле: м 1335     

1.7.2.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 325     

1.7.2.4 Разработка грунта вручную м
3
 72 

    

1.7.2.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 169 

    

1.7.2.6 Засыпка грунта вручную м
3
 45 

    

1.7.2.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 106 

    

1.7.2.8 Песок для устройства постели м
3
 76 

    

1.7.2.9 Кабел   АПвПуг 3х400/70-10кВ м 1760     



 

 

 

145 

1.7.2.10 

Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа 

POLJ-24/1х240-400 шт. 12 

    

1.7.2.11 Кирпич для покрытия кабеля шт. 5607     

1.7.2.12 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 240 

    

1.7.2.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 480     

1.7.2.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.2.15 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.2.16 Количество сварных стыков шт. 80     

1.7.2.17 Трос стальной оцинкованный м 480     

1.7.2.18 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 85 

    

1.7.2.19 Протяжка труб ПНД d=160мм м 170     

1.7.2.20 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.2.21 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.2.22 Количество сварных стыков шт. 30     

1.7.2.23 Трос стальной оцинкованный м 170     

1.7.2.24 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.2.25 Разработка грунта вручную для демонтажа кабеля м
3
 64 

    

1.7.2.26 

Разработка грунта механизированным способом 

для демонтажа кабеля м
3
 149 

    

1.7.2.27 Засыпка грунта вручную м
3
 102 

    

1.7.2.28 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 239 

    

1.7.2.29 Песок на засыпку траншеи м
3
 128 

    

1.7.2.30 Демонтаж кирпича для покрытия кабеля шт. 7980     

1.7.2.31 

Общая длина демонтируемого кабеля марки 

АПвПуг 3х400-10кВ м 2014 

    

1.7.3. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2420-2434         

1.7.3.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 1660 

    

1.7.3.2 В том числе в земле: м 1335     

1.7.3.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 325     

1.7.3.4 Разработка грунта вручную м
3
 72 

    

1.7.3.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 169 

    

1.7.3.6 Засыпка грунта вручную м
3
 45 

    

1.7.3.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 106 

    

1.7.3.8 Песок для устройства постели м
3
 76 

    

1.7.3.9 КабелЬ  АПвПуг 3х400/70-10кВ м 1760     

1.7.3.10 

Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа 

POLJ-24/1х240-400 шт. 12 

    

1.7.3.11 Кирпич для покрытия кабеля шт. 5607     

1.7.3.12 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 240 
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1.7.3.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 480     

1.7.3.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.3.15 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.3.16 Количество сварных стыков шт. 80     

1.7.3.17 Трос стальной оцинкованный м 480     

1.7.3.18 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 85 

    

1.7.3.19 Протяжка труб ПНД d=160мм м 170     

1.7.3.20 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.3.21 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.3.22 Количество сварных стыков шт. 30     

1.7.3.23 Трос стальной оцинкованный м 170     

1.7.3.24 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.3.25 Разработка грунта вручную для демонтажа кабеля м
3
 64 

    

1.7.3.26 

Разработка грунта механизированным способом 

для демонтажа кабеля м
3
 149 

    

1.7.3.27 Засыпка грунта вручную м
3
 102 

    

1.7.3.28 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 239 

    

1.7.3.29 Песок на засыпку траншеи м
3
 128 

    

1.7.3.30 Демонтаж кирпича для покрытия кабеля шт. 7980     

1.7.3.31 

Общая длина демонтируемого кабеля марки 

АПвПуг 3х400-10кВ м 2014 

    

1.7.4. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2560+94         

1.7.4.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 500 

    

1.7.4.2 В том числе в земле: м 370     

1.7.4.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 130     

1.7.4.4 Разработка грунта вручную м
3
 20 

    

1.7.4.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 47 

    

1.7.4.6 Засыпка грунта вручную м
3
 12 

    

1.7.4.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 31 

    

1.7.4.8 Песок для устройства постели м
3
 21 

    

1.7.4.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 530     

1.7.4.10 

Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа 

POLJ-24/1х240-400 шт. 6 

    

1.7.4.11 Кирпич для покрытия кабеля шт. 1554     

1.7.4.12 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 130 

    

1.7.4.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 260     

1.7.4.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.4.15 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.4.16 Количество сварных стыков шт. 44     

1.7.4.17 Трос стальной оцинкованный м 260     
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1.7.4.18 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.4.19 Разработка грунта вручную для демонтажа кабеля м
3
 13 

    

1.7.4.20 

Разработка грунта механизированным способом 

для демонтажа кабеля м
3
 31 

    

1.7.4.21 Засыпка грунта вручную м
3
 22 

    

1.7.4.22 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 50 

    

1.7.4.23 Песок на засыпку траншеи м
3
 28 

    

1.7.4.24 Демонтаж кирпича для покрытия кабеля шт. 1680     

1.7.4.25 

Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 

3х240-10кВ м 424 

    

1.7.5. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на  ПК2583+61         

1.7.5.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 380 

    

1.7.5.2 В том числе в земле: м 260     

1.7.5.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 120     

1.7.5.4 Разработка грунта вручную  м
3
 14 

    

1.7.5.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 33 

    

1.7.5.6 Засыпка грунта вручную м
3
 9 

    

1.7.5.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 21 

    

1.7.5.8 Песок для устройства постели м
3
 15 

    

1.7.5.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 403     

1.7.5.10 

Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа 

POLJ-24/1х240-400 шт. 6 

    

1.7.5.11 Кирпич для покрытия кабеля  шт. 1092     

1.7.5.12 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 120 

    

1.7.5.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 240     

1.7.5.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.5.15 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.5.16 Количество сварных стыков шт. 40     

1.7.5.17 Трос стальной оцинкованный м 240     

1.7.5.18 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.5.19 Разработка грунта вручную для демонтажа кабеля м
3
 12 

    

1.7.5.20 

Разработка грунта механизированным способом 

для демонтажа кабеля м
3
 27 

    

1.7.5.21 Засыпка грунта вручную м
3
 19 

    

1.7.5.22 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 44 

    

1.7.5.23 Песок на засыпку траншеи м
3
 20 

    

1.7.5.24 Демонтаж кирпича для покрытия кабеля шт. 24     

1.7.5.25 

Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 

3х240-10кВ  м 371 

    

1.7.6. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на  ПК2602+34         

1.7.6.1 Общая длина траншеи для прокладки 1-й м 280     
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кабельной линии: 

1.7.6.2 В том числе в земле: м 165     

1.7.6.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 115     

1.7.6.4 Разработка грунта вручную  м
3
 9 

    

1.7.6.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 21 

    

1.7.6.6 Засыпка грунта вручную м
3
 6 

    

1.7.6.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 14 

    

1.7.6.8 Песок для устройства постели м
3
 9 

    

1.7.6.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 297     

1.7.6.10 

Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа 

POLJ-24/1х240-400 шт. 6 

    

1.7.6.11 Кирпич для покрытия кабеля шт. 693     

1.7.6.12 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 115 

    

1.7.6.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 230     

1.7.6.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.6.15 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.6.16 Количество сварных стыков шт. 40     

1.7.6.17 Трос стальной оцинкованный м 230     

1.7.6.18 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.6.19 Разработка грунта вручную для демонтажа кабеля м
3
 8 

    

1.7.6.20 

Разработка грунта механизированным способом 

для демонтажа кабеля м
3
 19 

    

1.7.6.21 Засыпка грунта вручную м
3
 13 

    

1.7.6.22 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 31 

    

1.7.6.23 Песок на засыпку траншеи м
3
 17 

    

1.7.6.24 Демонтаж кирпича для покрытия кабеля шт. 1008     

1.7.6.25 

Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 

3х240-10кВ м 254 

    

1.7.7. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2825+68         

1.7.7.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 370 

    

1.7.7.2 В том числе в земле: м 170     

1.7.7.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 200     

1.7.7.4 Разработка грунта вручную м
3
 9 

    

1.7.7.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 21 

    

1.7.7.6 Засыпка грунта вручную м
3
 6 

    

1.7.7.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 14 

    

1.7.7.8 Песок для устройства постели м
3
 10 

    

1.7.7.9 Кабель   АСБ 3х240-10кВ м 393     

1.7.7.10 

Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа 

POLJ-24/1х240-400 шт. 6 
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1.7.7.11 Кирпич для покрытия кабеля шт. 714     

1.7.7.12 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 120 

    

1.7.7.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 240     

1.7.7.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.7.15 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.7.16 Количество сварных стыков шт. 20     

1.7.7.17 Трос стальной оцинкованный м 240     

1.7.7.18 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 80 

    

1.7.7.19 Протяжка труб ПНД d=160мм м 160     

1.7.7.20 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.7.21 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.7.22 Количество сварных стыков шт. 28     

1.7.7.23 Трос стальной оцинкованный м 160     

1.7.7.24 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.7.25 Разработка грунта вручную для демонтажа кабеля м
3
 10 

    

1.7.7.26 

Разработка грунта механизированным способом 

для демонтажа кабеля м
3
 24 

    

1.7.7.27 Засыпка грунта вручную м
3
 16 

    

1.7.7.28 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 38 

    

1.7.7.29 Песок на засыпку траншеи м
3
 20 

    

1.7.7.30 Демонтаж кирпича для покрытия кабеля шт. 1260     

1.7.7.31 

Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 

3х240-10кВ м 318 

    

1.7.8. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на  ПК2420-2421         

1.7.8.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 201 

    

1.7.8.2 В том числе в земле: м 50     

1.7.8.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 151     

1.7.8.4 Разработка грунта вручную  м
3
 3 

    

1.7.8.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 7 

    

1.7.8.6 Засыпка грунта вручную м
3
 2 

    

1.7.8.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 4 

    

1.7.8.8 Песок для устройства постели м
3
 3 

    

1.7.8.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 214     

1.7.8.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.8.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 151 

    

1.7.8.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 302     

1.7.8.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.8.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 
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1.7.8.15 Количество сварных стыков шт. 51     

1.7.8.16 Трос стальной оцинкованный м 302     

1.7.8.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.8.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 11     

1.7.8.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 4 

    

1.7.8.20 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 3 

    

1.7.8.21 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.8.22 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с 

приставками шт 2 

    

1.7.8.23 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 10 

    

1.7.8.24 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок( стойка 

ж/б СВ110-5)  шт 3 

    

1.7.8.25 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 6 

    

1.7.8.26 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,39 

    

1.7.8.27 Устройство заземления опор ВЛ м 195     

1.7.8.28 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 13 

    

1.7.8.29 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 1     

1.7.9. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2424+59         

1.7.9.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 300 

    

1.7.9.2 В том числе в земле: м 90     

1.7.9.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 210     

1.7.9.4 Разработка грунта вручную м
3
 5 

    

1.7.9.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 12 

    

1.7.9.6 Засыпка грунта вручную м
3
 3 

    

1.7.9.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 7 

    

1.7.9.8 Песок для устройства постели м
3
 5 

    

1.7.9.9 Кабел  АСБ 3х240-10кВ м 318     

1.7.9.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.9.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 210 

    

1.7.9.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 420     

1.7.9.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.9.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.9.15 Количество сварных стыков шт. 70     

1.7.9.16 Трос стальной оцинкованный м 420     
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1.7.9.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.9.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 6     

1.7.9.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.9.20 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.9.21 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 4 

    

1.7.9.22 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,07 

    

1.7.9.23 Устройство заземления опор ВЛ м 30     

1.7.9.24 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 2 

    

1.7.10. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2425+11         

1.7.10.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 260 

    

1.7.10.2 В том числе в земле: м 60     

1.7.10.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 200     

1.7.10.4 Разработка грунта вручную м
3
 3 

    

1.7.10.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 7 

    

1.7.10.6 Засыпка грунта вручную м
3
 2 

    

1.7.10.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 5 

    

1.7.10.8 Песок для устройства постели м
3
 3 

    

1.7.10.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 276     

1.7.10.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.10.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 200 

    

1.7.10.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 400     

1.7.10.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.10.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.10.15 Количество сварных стыков шт. 67     

1.7.10.16 Трос стальной оцинкованный м 400     

1.7.10.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.10.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 6     

1.7.10.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.10.20 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.10.21 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 4 

    

1.7.10.22 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,07 
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1.7.10.23 Устройство заземления опор ВЛ м 30     

1.7.10.24 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 2 

    

1.7.11. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2426+62         

1.7.11.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 220 

    

1.7.11.2 В том числе в земле: м 50     

1.7.11.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 170     

1.7.11.4 Разработка грунта вручную  м
3
 3 

    

1.7.11.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 7 

    

1.7.11.6 Засыпка грунта вручную м
3
 2 

    

1.7.11.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 4 

    

1.7.11.8 Песок для устройства постели м
3
 3 

    

1.7.11.9 Кабель  АПвБбШп 4х70-1кВ м 234     

1.7.11.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа GUST 

01/4x70-150/750 шт. 2 

    

1.7.11.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 170 

    

1.7.11.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 340     

1.7.11.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.11.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.11.15 Количество сварных стыков шт. 57     

1.7.11.16 Трос стальной оцинкованный м 340     

1.7.11.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.11.18 Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 4     

1.7.11.19 

Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 

0,38 кВ шт 4 

    

1.7.11.20 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ без 

приставок шт 3 

    

1.7.11.21 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 0,38 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.11.22 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 13 

    

1.7.11.23 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.11.24 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.11.25 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами c двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 4 

    

1.7.11.26 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 20 

    

1.7.11.27 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 1,3 

    



 

 

 

153 

1.7.11.28 Устройство заземления опор ВЛ м 390     

1.7.11.29 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 26 

    

1.7.11.30 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 1     

1.7.11.31 Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 12     

1.7.11.32 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.11.33 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 4 

    

1.7.11.34 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.11.35 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с 

приставками шт 2 

    

1.7.12.  Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2431+66         

1.7.12.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.12.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.12.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.12.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 14 

    

1.7.12.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,62 

    

1.7.12.6 Устройство заземления опор ВЛ м 240     

1.7.12.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 16 

    

1.7.12.8 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 7     

1.7.12.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 4 

    

1.7.13. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2438+81         

1.7.13.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.13.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.13.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.13.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.13.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 19 

    

1.7.13.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 км 0,666 
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провода) 

1.7.13.7 Устройство заземления опор ВЛ м 270     

1.7.13.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 18 

    

1.7.13.9 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 2     

1.7.13.10 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 13     

1.7.13.11 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.13.12 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 3 

    

1.7.13.13 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 3 

    

1.7.13.14 Демонтаж существующего трансформатора шт. 2     

1.7.13.15 Демонтаж высоковольтных предохранителей шт. 6     

1.7.13.16 Демонтаж вводного рубильника шт. 2     

1.7.13.17 Демонтаж трансформаторов тока шт. 6     

1.7.13.18 

Мачтовая трансформаторная подстанция МПТ-160 

кВА 

шт. 2     

1.7.13.19 Силовой трансформатор ТМГ-160/10/0,4  шт. 2     

1.7.13.20 

Высоковольтный предохранитель ПКТ101-10-31,5-

20 УЗ   

шт. 6     

1.7.13.21 Вводный рубильник РЕ19-37  шт. 2     

1.7.13.22 Трансформатор тока Т-0,66 шт. 6     

1.7.13.23 Шкафа РУ-0,4 кВ шт. 2     

1.7.13.24 

Горизонтальный заземлитель (сталь диаметром 10 

мм) 

м 40     

1.7.13.25 

Вертикальный заземлитель (ст. диаметром 16 мм) 

L=5 м, 3 шт. 

м. 20     

1.7.13.26 

Защитный заземляющий проводник ст. диаметром 

10 мм (по опорам) 

м. 40     

1.7.13.27 Установка двух опор CВ-110-5 шт. 4     

1.7.13.28 

Длинна траншеи для устройства  контура 

заземления 

м 31,6     

1.7.13.29 Разработка грунта вручную м3 31,6     

1.7.13.30 Засыпка грунта в ручную м3 31,6     

1.7.13.31 Пусконаладочные работы объект 1     

1.7.14. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2458+41         

1.7.14.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.14.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 6 

    

1.7.14.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок шт 2 

    

1.7.14.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 
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1.7.14.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 18 

    

1.7.14.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,58 

    

1.7.14.7 Устройство заземления опор ВЛ м 210     

1.7.14.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 14 

    

1.7.14.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 5     

1.7.14.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 3 

    

1.7.14.11 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ с приставками шт 2 

    

1.7.15. Переустройство ВЛ 10кВ на  ПК2431+97         

1.7.15.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.15.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.15.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 3 

    

1.7.15.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 14 

    

1.7.15.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,6 

    

1.7.15.6 Устройство заземления опор ВЛ м 210     

1.7.15.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 14 

    

1.7.15.8 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 7     

1.7.15.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 3 

    

1.7.15.10 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.15.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ с приставками шт 1 

    

1.7.15.12 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ с приставками шт 1 

    

1.7.16. Линии электропередач ВЛ 10кВ.ПК2530+35         

1.7.16.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок(  стойка ж/б СВ110-5) шт 21 

    

1.7.16.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.16.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 3 
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1.7.16.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 4 

    

1.7.16.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 25 

    

1.7.16.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 2,04 

    

1.7.16.7 Устройство заземления опор ВЛ м 540     

1.7.16.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 36 

    

1.7.16.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 34     

1.7.16.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 27 

    

1.7.16.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 4 

    

1.7.16.12 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 3 

    

1.7.17. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2541+19         

1.7.17.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок(  стойка ж/б СВ110-5) шт 13 

    

1.7.17.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.17.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.17.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 4 

    

1.7.17.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 20 

    

1.7.17.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 1,3 

    

1.7.17.7 Устройство заземления опор ВЛ м 390     

1.7.17.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 26 

    

1.7.17.9 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 1     

1.7.17.10 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 12     

1.7.17.11 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.17.12 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 4 

    

1.7.17.13 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.17.14 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с 

приставками шт 2 
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1.7.17.15 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.17.16 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок ( 

стойка ж/б СВ110-5) шт 3 

    

1.7.17.17 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 6 

    

1.7.17.18 

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с 

помощью механизмов км 0,1 

    

1.7.17.19 Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 3     

1.7.17.20 

Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 

0,38 кВ шт 3 

    

1.7.17.21 

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве 2 проводов в ответвлении шт 1 

    

1.7.17.22 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 0,38 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.17.23 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 0,38 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.17.24 

Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-

160/6/0,4 шт. 2 

    

1.7.17.25 

Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-

101-6-20У3 шт. 6 

    

1.7.17.26 Демонтаж вводного рубильника РБ-4 шт. 2     

1.7.17.27 Демонтаж трансформаторов тока шт. 6     

1.7.17.28 

Мачтовая трансформаторная подстанция МПТ-160 

кВА 

шт. 2     

1.7.17.29 Силовой трансформатор ТМГ-160/10/0,4  шт. 2     

1.7.17.30 

Высоковольтный предохранитель ПКТ101-10-31,5-

20 УЗ   

шт. 6     

1.7.17.31 Вводный рубильник РЕ19-37  шт. 2     

1.7.17.32 Трансформатор тока Т-0,66 шт. 6     

1.7.17.33 Шкафа РУ-0,4 кВ шт. 2     

1.7.17.34 

Горизонтальный заземлитель (сталь диаметром 10 

мм) 

м 40     

1.7.17.35 

Вертикальный заземлитель (ст. диаметром 16 мм) 

L=5 м, 3 шт. 

м. 20     

1.7.17.36 

Защитный заземляющий проводник ст. диаметром 

10 мм (по опорам) 

м. 40     

1.7.17.37 Установка двух опор CВ-110-5 шт. 4     

1.7.17.38 

Длинна траншеи для устройства  контура 

заземления 

м 31,6     

1.7.17.39 Разработка грунта вручную м3 31,6     

1.7.17.40 Пусконаладочные работы объект 1     

1.7.18. 

Переустройство ВЛ 6кВ  Параллельно ПК 2555-

2557  Развязка Съезд №2 ПК11+13 

        

1.7.18.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 5 
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1.7.18.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.18.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.18.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками шт 2 

    

1.7.18.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 17 

    

1.7.18.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода)  км 0,55 

    

1.7.18.7 Устройство заземления опор ВЛ м 225     

1.7.18.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 15 

    

1.7.18.9 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 1     

1.7.18.10 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 7     

1.7.18.11 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 2 

    

1.7.18.12 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.18.13 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.18.14 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с 

приставками шт 1 

    

1.7.18.15 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ с приставками шт 1 

    

1.7.19. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2556+73         

1.7.19.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.19.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.19.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.19.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.19.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 17 

    

1.7.19.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода)  км 0,56 

    

1.7.19.7 Устройство заземления опор ВЛ м 210     

1.7.19.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 14 

    

1.7.19.9 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 1     

1.7.19.10 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 9     
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1.7.19.11 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.19.12 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.19.13 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.20. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2560+52         

1.7.20.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.20.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 9 

    

1.7.20.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.20.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.20.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 21 

    

1.7.20.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,61 

    

1.7.20.7 Устройство заземления опор ВЛ м 240     

1.7.20.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 16 

    

1.7.20.9 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 2     

1.7.20.10 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 15     

1.7.20.11 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 10 

    

1.7.20.12 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 3 

    

1.7.20.13 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.20.14 

Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-

160/6/0,4 шт. 1 

    

1.7.20.15 

Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-

101-6-20У3 шт. 3 

    

1.7.20.16 Демонтаж вводного рубильника РБ-4 шт. 1     

1.7.20.17 Демонтаж трансформаторов тока  шт. 3     

1.7.20.18 

Мачтовая трансформаторная подстанция МПТ-160 

кВА 

шт. 1     

1.7.20.19 Силовой трансформатор ТМГ-160/10/0,4  шт. 1     

1.7.20.20 

Высоковольтный предохранитель ПКТ101-10-31,5-

20 УЗ   

шт. 3     

1.7.20.21 Вводный рубильник РЕ19-37  шт. 1     

1.7.20.22 Трансформатор тока Т-0,66 шт. 3     

1.7.20.23 Шкафа РУ-0,4 кВ шт. 1     

1.7.20.24 Горизонтальный заземлитель (сталь диаметром 10 м 20     



 

 

 

160 

мм) 

1.7.20.25 

Вертикальный заземлитель (ст. диаметром 16 мм) 

L=5 м, 3 шт. 

м. 10     

1.7.20.26 

Защитный заземляющий проводник ст. диаметром 

10 мм (по опорам) 

м. 20     

1.7.20.27 Установка двух опор  CВ-110-5 шт. 2     

1.7.20.28 
Длинна траншеи для устройства  контура 
заземления 

м 15,8     

1.7.20.29 Разработка грунта вручную м3 15,8     

1.7.20.30 Засыпка грунта в ручную м3 15,8     

1.7.20.31 Пусконаладочные работы объект 1     

1.7.21. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2569+76         

1.7.21.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 22 

    

1.7.21.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 12 

    

1.7.21.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.21.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 5 

    

1.7.21.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 27 

    

1.7.21.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 1,81 

    

1.7.21.7 Устройство заземления опор ВЛ м 600     

1.7.21.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 40 

    

1.7.21.9 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 2     

1.7.21.10 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 26     

1.7.21.11 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 10 

    

1.7.21.12 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 7 

    

1.7.21.13 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 5 

    

1.7.21.14 

Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-

160/6/0,4 шт. 1 

    

1.7.21.15 

Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-

101-6-20У3 шт. 3 

    

1.7.21.16 Демонтаж вводного рубильника РБ-4 шт. 1     

1.7.21.17 Демонтаж трансформаторов тока шт. 3     

1.7.21.18 

Мачтовая трансформаторная подстанция МПТ-160 

кВА 

шт. 1     

1.7.21.19 Силовой трансформатор ТМГ-160/10/0,4  шт. 1     

1.7.21.20 Высоковольтный предохранитель ПКТ101-10-31,5- шт. 3     
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20 УЗ   

1.7.21.21 Вводный рубильник РЕ19-37  шт. 1     

1.7.21.22 Трансформатор тока Т-0,66 шт. 3     

1.7.21.23 Шкафа РУ-0,4 кВ шт. 1     

1.7.21.24 

Горизонтальный заземлитель (сталь диаметром 10 

мм) 

м 20     

1.7.21.25 

Вертикальный заземлитель (ст. диаметром 16 мм) 

L=5 м, 3 шт. 

м. 10     

1.7.21.26 

Защитный заземляющий проводник ст. диаметром 

10 мм (по опорам) 

м. 20     

1.7.21.27 Установка двух опор  CВ-110-5 шт. 2     

1.7.21.28 

Длинна траншеи для устройства  контура 

заземления 

м 15,8     

1.7.21.29 Разработка грунта в ручную в отвал м3 15,8     

1.7.21.30 Засыпка грунта в ручную м3 15,8     

1.7.21.31 Пусконаладочные работы объект 1     

1.7.22. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2569+82         

1.7.22.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 19 

    

1.7.22.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 10 

    

1.7.22.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.22.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 5 

    

1.7.22.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 23 

    

1.7.22.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 1,79 

    

1.7.22.7 Устройство заземления опор ВЛ м 525     

1.7.22.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 35 

    

1.7.22.9 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 1     

1.7.22.10 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 24     

1.7.22.11 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 14 

    

1.7.22.12 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 5 

    

1.7.22.13 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 5 

    

1.7.22.14 

Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-

160/6/0,4 шт. 1 

    

1.7.22.15 

Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-

101-6-20У3 шт. 3 

    

1.7.22.16 Демонтаж вводного рубильника РБ-4 шт. 1     



 

 

 

162 

1.7.22.17 Демонтаж трансформаторов тока шт. 3     

1.7.22.18 

Мачтовая трансформаторная подстанция МПТ-160 

кВА 

шт. 1     

1.7.22.19 Силовой трансформатор ТМГ-160/10/0,4  шт. 1     

1.7.22.20 

Высоковольтный предохранитель ПКТ101-10-31,5-

20 УЗ   

шт. 3     

1.7.22.21 Вводный рубильник РЕ19-37  шт. 1     

1.7.22.22 Трансформатор тока Т-0,66 шт. 3     

1.7.22.23 Шкафа РУ-0,4 кВ шт. 1     

1.7.22.24 

Горизонтальный заземлитель (сталь диаметром 10 

мм) 

м 20     

1.7.22.25 

Вертикальный заземлитель (ст. диаметром 16 мм) 

L=5 м, 3 шт. 

м. 10     

1.7.22.26 

Защитный заземляющий проводник ст. диаметром 

10 мм (по опорам) 

м. 20     

1.7.22.27 Установка двух опор  CВ-110-5 шт. 2     

1.7.22.28 

Длинна траншеи для устройства  контура 

заземления 

м 15,8     

1.7.22.29 Разработка грунта в ручную в отвал м3 15,8     

1.7.22.30 Засыпка грунта в ручную м3 15,8     

1.7.22.31 Пусконаладочные работы объект 1     

1.7.23. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2575+00         

1.7.23.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 82 

    

1.7.23.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 14 

    

1.7.23.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.23.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 6 

    

1.7.23.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 52 

    

1.7.23.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 3,828 

    

1.7.23.7 Устройство заземления опор ВЛ м 1650     

1.7.23.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 113 

    

1.7.23.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 49     

1.7.23.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 36 

    

1.7.23.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 8 

    

1.7.23.12 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.23.13 Демонтаж А-образных опор ВЛ 10 кВ с шт 5     
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приставками 

1.7.24. 

Переустройство ВЛ 10кВ. Параллельно 2578-

2579 Развязка Съезд №5 ПК 10+44  

        

1.7.24.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.24.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 6 

    

1.7.24.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.24.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 12 

    

1.7.24.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,38 

    

1.7.24.6 Устройство заземления опор ВЛ м 150     

1.7.24.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 10 

    

1.7.24.8 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 4     

1.7.24.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 2 

    

1.7.24.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с 

приставками шт 2 

    

1.7.25. 

Переустройство ВЛ 10кВ. Параллельно 2578-

2579 Развязка Съезд №5 ПК 10+54 

        

1.7.25.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.25.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 6 

    

1.7.25.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.25.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 12 

    

1.7.25.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,36 

    

1.7.25.6 Устройство заземления опор ВЛ м 135     

1.7.25.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 9 

    

1.7.25.8 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 4     

1.7.25.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 2 

    

1.7.25.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с 

приставками шт 2 

    

1.7.26. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2579+32         

1.7.26.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 11 
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1.7.26.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.26.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.26.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 16 

    

1.7.26.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,99 

    

1.7.26.6 Устройство заземления опор ВЛ м 315     

1.7.26.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 22 

    

1.7.26.8 Установка разъединителей с помощью механизмов шт 1     

1.7.26.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 14     

1.7.26.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 9 

    

1.7.26.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.26.12 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 3 

    

1.7.26.13 

Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-

160/6/0,4 шт. 1 

    

1.7.26.14 

Демонтаж высоковольтных предохранителей  

ТМГ-160/6/0,4 шт. 3 

    

1.7.26.15 Демонтаж вводного рубильника РБ-4 шт. 1     

1.7.26.16 Демонтаж трансформаторов тока шт. 3     

1.7.26.17 

Мачтовая трансформаторная подстанция МПТ-160 

кВА 

шт. 1     

1.7.26.18 

Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-

160/6/0,4 

шт. 1     

1.7.26.19 

Высоковольтный предохранитель ПКТ101-10-31,5-

20 УЗ   

шт. 3     

1.7.26.20 Демонтаж вводного рубильника РБ-4 шт. 1     

1.7.26.21 Трансформатор тока Т-0,66 шт. 3     

1.7.26.22 Шкафа РУ-0,4 кВ шт. 1     

1.7.26.23 

Горизонтальный заземлитель (сталь диаметром 10 

мм) 

м 20     

1.7.26.24 

Вертикальный заземлитель (ст. диаметром 16 мм) 

L=5 м, 3 шт. 

м. 10     

1.7.26.25 

Защитный заземляющий проводник ст. диаметром 

10 мм (по опорам) 

м. 20     

1.7.26.26 Установка двух опор  CВ-110-5 шт. 2     

1.7.26.27 

Длинна траншеи для устройства  контура 

заземления 

м 15,8     

1.7.26.28 Разработка грунта в ручную в отвал м3 15,8     

1.7.26.29 Засыпка грунта в ручную м3 15,8     

1.7.26.30 Пусконаладочные работы объект 1     
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1.7.27. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2586+2591         

1.7.27.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.27.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.27.3 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 8 

    

1.7.27.4 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,58 

    

1.7.27.5 Устройство заземления опор ВЛ м 180     

1.7.27.6 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 12 

    

1.7.27.7 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 10     

1.7.27.8 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 8 

    

1.7.27.9 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.28. Переустройство ВЛ  10кВ. на ПК2587+2591         

1.7.28.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.28.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.28.3 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 8 

    

1.7.28.4 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,57 

    

1.7.28.5 Устройство заземления опор ВЛ м 180     

1.7.28.6 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов  шт 12 

    

1.7.28.7 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 10     

1.7.28.8 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 8 

    

1.7.28.9 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.29. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2589+42         

1.7.29.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 12 

    

1.7.29.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.29.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.29.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 4 
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1.7.29.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 17 

    

1.7.29.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,96 

    

1.7.29.7 Устройство заземления опор ВЛ м 360     

1.7.29.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 25 

    

1.7.29.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 5     

1.7.29.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 3 

    

1.7.29.11 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.29.12 

Демонтаж А-образных опор ВЛ 10 кВ с 

приставками шт 1 

    

1.7.30. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2597+88         

1.7.30.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.30.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 5 

    

1.7.30.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.30.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 10 

    

1.7.30.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,35 

    

1.7.30.6 Устройство заземления опор ВЛ м 135     

1.7.30.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 9 

    

1.7.30.8 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 6     

1.7.30.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.30.10 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.31. 

Переустройство ВЛ 0,4кВ. ПК 2598 Развязка 

Съезд №9 ПК3+08 

        

1.7.31.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 10 

    

1.7.31.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок ( 

стойка ж/б СВ110-5) шт 5 

    

1.7.31.3 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 10 

    

1.7.31.4 

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с 

помощью механизмов км 0,53 
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1.7.31.5 

Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ  к  зданиям  

с  помощью  механизмов  при 1 проводе в 

ответвлении шт 1 

    

1.7.31.6 Устройство заземления опор ВЛ м 25     

1.7.31.7 Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 13     

1.7.31.8 

Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 

0,38 кВ шт 13 

    

1.7.31.9 

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве 2 проводов в ответвлении шт 1 

    

1.7.31.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ без 

приставок шт 9 

    

1.7.31.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 0,38 кВ без приставок шт 4 

    

1.7.31.12 

Демонтаж существующего трансформатора  ТМГ-

160/6/0,4 шт. 1 

    

1.7.31.13 

Демонтаж высоковольтных предохранителей  ПКТ-

101-6-20У3 шт. 3 

    

1.7.31.14 Демонтаж вводного рубильника  РБ-4 шт. 1     

1.7.31.15 Демонтаж трансформаторов тока шт. 3     

1.7.31.16 

Мачтовая трансформаторная подстанция МПТ-160 

кВА 

шт. 1     

1.7.31.17 

Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-

160/6/0,4 

шт. 1     

1.7.31.18 

Высоковольтный предохранитель ПКТ101-10-31,5-

20 УЗ   

шт. 3     

1.7.31.19 Демонтаж вводного рубильника РБ-4 шт. 1     

1.7.31.20 Трансформатор тока Т-0,66 шт. 3     

1.7.31.21 Шкафа РУ-0,4 кВ шт. 1     

1.7.31.22 

Горизонтальный заземлитель (сталь диаметром 10 

мм) 

м 20     

1.7.31.23 

Вертикальный заземлитель (ст. диаметром 16 мм) 

L=5 м, 3 шт. 

м. 10     

1.7.31.24 

Защитный заземляющий проводник ст. диаметром 

10 мм (по опорам) 

м. 20     

1.7.31.25 Установка двух опор CВ-110-5 шт. 2     

1.7.31.26 

Длинна траншеи для устройства  контура 

заземления 

м 15,8     

1.7.31.27 Разработка грунта в ручную в отвал м3 15,8     

1.7.31.28 Засыпка грунта в ручную м3 15,8     

1.7.31.29 Пусконаладочные работы объект 1     

1.7.32. Переустройство ВЛ  10кВ на  ПК2603+86         

1.7.32.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 220 

    

1.7.32.2 В том числе в земле: м 90     

1.7.32.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 130     

1.7.32.4 Разработка грунта вручную  м
3
 5 

    

1.7.32.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 12 

    

1.7.32.6 Засыпка грунта вручную м
3
 3 
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1.7.32.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 7 

    

1.7.32.8 Песок для устройства постели м
3
 5 

    

1.7.32.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 234     

1.7.32.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.32.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 220 

    

1.7.32.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 440     

1.7.32.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.32.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.32.15 Количество сварных стыков шт. 37     

1.7.32.16 Трос стальной оцинкованный м 440     

1.7.32.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.32.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 5     

1.7.32.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 5 

    

1.7.32.20 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.32.21 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.32.22 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 8 

    

1.7.32.23 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,24 

    

1.7.32.24 Устройство заземления опор ВЛ м 90     

1.7.32.25 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 6 

    

1.7.33. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2652+50         

1.7.33.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 22 

    

1.7.33.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 9 

    

1.7.33.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.33.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 18 

    

1.7.33.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 1,4 

    

1.7.33.6 Устройство заземления опор ВЛ м 495     

1.7.33.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 34 

    

1.7.33.8 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 10     
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1.7.33.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 8 

    

1.7.33.10 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.34. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2653+68         

1.7.34.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 370 

    

1.7.34.2 В том числе в земле: м 70     

1.7.34.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 300     

1.7.34.4 Разработка грунта вручную  м
3
 4 

    

1.7.34.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 9 

    

1.7.34.6 Засыпка грунта вручную м
3
 2 

    

1.7.34.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 5 

    

1.7.34.8 Песок для устройства постели м
3
 4 

    

1.7.34.9 Кабель АСБ 3х240-10кВ м 393     

1.7.34.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.34.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 300 

    

1.7.34.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 600     

1.7.34.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.34.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.34.15 Количество сварных стыков шт. 100     

1.7.34.16 Трос стальной оцинкованный м 600     

1.7.34.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.34.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 9     

1.7.34.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 6 

    

1.7.34.20 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.34.21 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.34.22 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.34.23 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 4 

    

1.7.34.24 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 8 

    

1.7.34.25 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,17 

    

1.7.34.26 Устройство заземления опор ВЛ м 75     

1.7.34.27 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 5 

    

1.7.35. Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2671+61         
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1.7.35.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 470 

    

1.7.35.2 В том числе в земле: м 210     

1.7.35.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 260     

1.7.35.4 Разработка грунта вручную м
3
 11 

    

1.7.35.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 26 

    

1.7.35.6 Засыпка грунта вручную м
3
 7 

    

1.7.35.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 16 

    

1.7.35.8 Песок для устройства постели м
3
 12 

    

1.7.35.9 Кабель АСБ 3х240-10кВ м 499     

1.7.35.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.35.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 260 

    

1.7.35.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 520     

1.7.35.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.35.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.35.15 Количество сварных стыков шт. 87     

1.7.35.16 Трос стальной оцинкованный м 520     

1.7.35.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.35.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 7     

1.7.35.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 4 

    

1.7.35.20 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.35.21 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.35.22 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.35.23 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 3 

    

1.7.35.24 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 6 

    

1.7.35.25 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,21 

    

1.7.35.26 Устройство заземления опор ВЛ м 60     

1.7.35.27 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 4 

    

1.7.36. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2676+97         

1.7.36.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 280 

    

1.7.36.2 В том числе в земле: м 80     

1.7.36.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 200     

1.7.36.4 Разработка грунта вручную м
3
 4 
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1.7.36.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 10 

    

1.7.36.6 Засыпка грунта вручную м
3
 3 

    

1.7.36.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 6 

    

1.7.36.8 Песок для устройства постели м
3
 5 

    

1.7.36.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 297     

1.7.36.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.36.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 200 

    

1.7.36.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 400     

1.7.36.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.36.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 

    

1.7.36.15 Количество сварных стыков шт. 67     

1.7.36.16 Трос стальной оцинкованный м 400     

1.7.36.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.36.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 7     

1.7.36.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 4 

    

1.7.36.20 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.36.21 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.36.22 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 9 

    

1.7.36.23 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.36.24 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 14 

    

1.7.36.25 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,21 

    

1.7.36.26 Устройство заземления опор ВЛ м 240     

1.7.36.27 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 16 

    

1.7.37. Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2691+20         

1.7.37.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 24 

    

1.7.37.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок(  стойка 

ж/б СВ110-5) шт 6 

    

1.7.37.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок(  стойка 

ж/б СВ110-5) шт 3 

    

1.7.37.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 
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1.7.37.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 21 

    

1.7.37.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 1,69 

    

1.7.37.7 Устройство заземления опор ВЛ м 525     

1.7.37.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 35 

    

1.7.37.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 26     

1.7.37.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 22 

    

1.7.37.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.37.12 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.38. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2694+81         

1.7.38.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.38.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.38.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.38.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.38.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 19 

    

1.7.38.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,85 

    

1.7.38.7 Устройство заземления опор ВЛ м 285     

1.7.38.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 20 

    

1.7.38.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 13     

1.7.38.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 9 

    

1.7.38.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.38.12 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.39. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2701+15         

1.7.39.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.39.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 4 
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1.7.39.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.39.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 8 

    

1.7.39.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,25 

    

1.7.39.6 Устройство заземления опор ВЛ м 105     

1.7.39.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 7 

    

1.7.39.8 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 3     

1.7.39.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 3 

    

1.7.40. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2751+30         

1.7.40.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок (  стойка ж/б СВ110-5) шт 14 

    

1.7.40.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.40.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.40.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.40.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 17 

    

1.7.40.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 1,23 

    

1.7.40.7 Устройство заземления опор ВЛ м 360     

1.7.40.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 25 

    

1.7.40.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 3     

1.7.40.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 1 

    

1.7.40.11 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.41. 

Переустройство ВЛ 10кВ. ПК 2803-2804 

Развязка Съезд ПК7 +23 

        

1.7.41.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 7 

    

1.7.41.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 5 

    

1.7.41.3 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 
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1.7.41.4 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3  шт 10 

    

1.7.41.5 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,71 

    

1.7.41.6 Устройство заземления опор ВЛ м 210     

1.7.41.7 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 14 

    

1.7.42. Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК2804-2805         

1.7.42.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 13 

    

1.7.42.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок ( 

стойка ж/б СВ110-5) шт 2 

    

1.7.42.3 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 4 

    

1.7.42.4 

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с 

помощью механизмов км 0,52 

    

1.7.42.5 Устройство заземления опор ВЛ м 25     

1.7.42.6 Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 15     

1.7.42.7 

Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 

0,38 кВ шт 15 

    

1.7.42.8 

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве 2 проводов в ответвлении шт 1 

    

1.7.42.9 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ без 

приставок шт 13 

    

1.7.42.10 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 0,38 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.43. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2807+85         

1.7.43.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: м 400 

    

1.7.43.2 В том числе в земле: м 120     

1.7.43.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 280     

1.7.43.4 Разработка грунта вручную м
3
 6 

    

1.7.43.5 Разработка грунта механизированным способом м
3
 15 

    

1.7.43.6 Засыпка грунта вручную м
3
 4 

    

1.7.43.7 Засыпка грунта механизированным способом м
3
 9 

    

1.7.43.8 Песок для устройства постели м
3
 7 

    

1.7.43.9 Кабель  АСБ 3х240-10кВ м 424     

1.7.43.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 шт. 2 

    

1.7.43.11 

Направленное бурение скважин d=380мм без 

обсадной трубы м 280 

    

1.7.43.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 560     

1.7.43.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м
3
 2,5 

    

1.7.43.14 Засыпка грунта  м
3
 2,2 
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1.7.43.15 Количество сварных стыков шт. 94     

1.7.43.16 Трос стальной оцинкованный м 560     

1.7.43.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.43.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 12     

1.7.43.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 10 

    

1.7.43.20 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.43.21 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 1 

    

1.7.43.22 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок (  стойка ж/б СВ110-5) шт 28 

    

1.7.43.23 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 8 

    

1.7.43.24 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок шт 1 

    

1.7.43.25 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.43.26 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 19 

    

1.7.43.27 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 2,27 

    

1.7.43.28 Устройство заземления опор ВЛ м 585     

1.7.43.29 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 40 

    

1.7.44. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2825+58         

1.7.44.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) шт 11 

    

1.7.44.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 9 

    

1.7.44.3 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) шт 1 

    

1.7.44.4 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками ( стойка ж/б 

СВ110-5) шт 2 

    

1.7.44.5 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 шт 21 

    

1.7.44.6 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) км 0,66 

    

1.7.44.7 Устройство заземления опор ВЛ м 345     

1.7.44.8 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов шт 24 

    

1.7.44.9 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 5     
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1.7.44.10 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок шт 3 

    

1.7.44.11 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.7.45. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2855+47         

1.7.45.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: 

м 160     

1.7.45.2 В том числе в земле: м 40     

1.7.45.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 120     

1.7.45.4 Разработка грунта вручную м³ 3     

1.7.45.5 Разработка грунта механизированным способом м³ 5     

1.7.45.6 Засыпка грунта вручную м³ 1     

1.7.45.7 Засыпка грунта механизированным способом м³ 3     

1.7.45.8 Песок для устройства постели м³ 2     

1.7.45.9 Кабел АСБ 3х240-10кВ м 170     

1.7.45.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 

шт 2     

1.7.45.11 

Направленное бурение скважин d=350 мм без 

обсадной трубы 

м 120     

1.7.45.12 Протяжка труб ПНД d=160мм м 240     

1.7.45.13 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м 2,5     

1.7.45.14 Засыпка грунта  м³ 2,2     

1.7.45.15 Количество сварных стыков шт 40     

1.7.45.16 Трос стальной оцинкованный м 240     

1.7.45.17 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.45.18 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 4     

1.7.45.19 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок 

шт 4     

1.7.45.20 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) 

шт 2     

1.7.45.21 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) 

шт 2     

1.7.45.22 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) 

шт 1     

1.7.45.23 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 

шт 7     

1.7.45.24 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) 

км 0,175     

1.7.45.25 Устройство заземления опор ВЛ м 75     

1.7.45.26 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов 

шт 5     

1.7.46. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2567+2597         

1.7.46.1 

Общая длина траншеи для прокладки 1-й 

кабельной линии: 

м 480     

1.7.46.2 В том числе в земле: м 200     
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1.7.46.3 В том числе  в трубе в ГНБ: м 280     

1.7.46.4 Разработка грунта вручную м³ 6     

1.7.46.5 Разработка грунта механизированным способом м³ 14     

1.7.46.6 Засыпка грунта вручную м³ 4     

1.7.46.7 Засыпка грунта механизированным способом м³ 8     

1.7.46.8 Песок для устройства постели м³ 6     

1.7.46.9 Кабел АПвПуг 3х400/70-10кВ м 1140     

1.7.46.10 

Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-

24/1х240-400 

шт 18     

1.7.46.11 Кирпич для покрытия кабеля шт. 4000     

1.7.46.12 

Направленное бурение скважин d=350 мм без 

обсадной трубы 

м 280     

1.7.46.13 Протяжка труб ПНД d=160мм м 280     

1.7.46.14 Разработка приямков в траншеи для обрезки труб м 2,5     

1.7.46.15 Засыпка грунта  м³ 2,2     

1.7.46.16 Количество сварных стыков шт 48     

1.7.46.17 Трос стальной оцинкованный м 560     

1.7.46.18 Пусконаладочные работы участок 1     

1.7.46.19 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 52     

1.7.46.20 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок 

шт 38     

1.7.46.21 

Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 8 

    

1.7.46.22 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 6 

    

1.7.46.23 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) 

шт 80     

1.7.46.24 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) 

шт 8     

1.7.46.25 

Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) 

шт 8     

1.7.46.26 

Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V 

плиты = 0,05м3 

шт 16     

1.7.46.27 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) 

км 3,7     

1.7.46.28 Устройство заземления опор ВЛ м 1440     

1.7.46.29 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов 

шт 96     

1.7.47. Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2472+97         

1.7.47.1 

Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с 

траверсами без приставок ( стойка ж/б СВ110-5) 

шт 4     

1.7.47.2 

Установка с одним подкосом одностоечных ж/б 

опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок ( стойка 

ж/б СВ110-5) 

шт 5     
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1.7.47.3 

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. 

сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 

провода) 

км 0,5     

1.7.47.4 Устройство заземления опор ВЛ м 135     

1.7.47.5 

Установка длинно-искровых разрядников с 

помощью механизмов 

шт 9     

1.7.47.6 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ шт 9     

1.7.47.7 

Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без 

приставок 

шт 7     

1.7.47.8 

Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор 

ВЛ 10 кВ без приставок шт 2 

    

1.8. 

Переустройство линий электропередач 35 – 220 

кВ 

        

1.8.1. Переустройство ВЛ 35 кВ. ПК2447+40-2454+80         

1.8.1.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( 

через а/дорогу) км/т 0,95/2,48 

    

1.8.1.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.1.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 4/10,24 

    

1.8.1.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 14,8 

    

1.8.1.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,4 

    

1.8.1.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 15,2 

    

1.8.1.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 32     

1.8.1.8 Ригель ж/б Р1-А шт 16     

1.8.1.9 Опора металиическая оцинкованная У35-1т+5 шт/т 5/24,74     

1.8.1.10 Опора металиическая оцинкованная П35-1т шт/т 3/4,99     

1.8.1.11 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.1.12 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

автомобильную дорогу 
км 0,85 

    

1.8.1.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.2. Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2477+40-

2487+42     

    

1.8.2.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( 

через а/дорогу- 3 пересечения) 
км/т 1,4/3,28 

    

1.8.2.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.2.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 8/20,48 

    

1.8.2.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 29,6 

    

1.8.2.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,8 

    

1.8.2.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 30,4 

    

1.8.2.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 36     

1.8.2.8 Ригель ж/б Р1-А шт 16     
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1.8.2.9 Опора металиическая оцинкованная У110-2+9 шт/т 3/25,5     

1.8.2.10 Опора металиическая оцинкованная У35-2т+5 шт/т 4/28,13     

1.8.2.11 Опора металиическая оцинкованная П35-2т шт/т 2/4,084     

1.8.2.12 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.2.13 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

автомобильную дорогу 
км 1,15 

    

1.8.2.14 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.3. Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2530+26         

1.8.3.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( 

через а/дорогу) км/т 1,2/2,93 

    

1.8.3.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.3.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 5/12,8 

    

1.8.3.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 18,5 

    

1.8.3.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,5 

    

1.8.3.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 19 

    

1.8.3.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 28     

1.8.3.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 12     

1.8.3.9 Ригель ж/б Р1-А шт 12     

1.8.3.10 Опора металиическая оцинкованная У110-2+9 шт/т 1/11,83     

1.8.3.11 Опора металиическая оцинкованная У110-2+14 шт/т 2/30,42     

1.8.3.12 Опора металиическая оцинкованная П35-2т шт/т 5/10,21     

1.8.3.13 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с переходом через 

автомобильную дорогу 
км 0,4 

    

1.8.3.14 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км без препятствий км 0,98 

    

1.8.3.15 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.4. Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2554+00-

2556+00     

    

1.8.4.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( 

через а/дорогу- 2 пересечения, реку и ВЛ-10 кв) 
км/т 1,26/3,03 

    

1.8.4.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.4.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 6/15,36 

    

1.8.4.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 22,2 

    

1.8.4.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,6 

    

1.8.4.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 22,8 

    

1.8.4.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 24     
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1.8.4.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 16     

1.8.4.9 Ригель ж/б Р1-А шт 20     

1.8.4.10 Опора металиическая оцинкованная У110-2+14 шт/т 4/60,85     

1.8.4.11 Опора металиическая оцинкованная У35-2т+5 шт/т 3/21,10     

1.8.4.12 Опора металиическая оцинкованная П35-2т шт/т 3/6,13     

1.8.4.13 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствием- над 

строительным рынком 
км 0,4 

    

1.8.4.14 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

автомобильную дорогу, кладбище, ВЛ 10 кВ 
км 1,4 

    

1.8.4.15 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.5. Переустройство ВЛ 35 кВ. на ПК2557+80         

1.8.5.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( 

через ВЛ 10 кВ) км/т 0,5/1,75 

    

1.8.5.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.5.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 1/2,56 

    

1.8.5.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 3,7 

    

1.8.5.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,1 

    

1.8.5.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 3,8 

    

1.8.5.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 12     

1.8.5.8 Ригель ж/б Р1-А шт 12     

1.8.5.9 Опора металиическая оцинкованная У35-1т+5 шт/т 1/4,95     

1.8.5.10 Опора металиическая оцинкованная У110-1+9 шт/т 2/17,1     

1.8.5.11 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствием- над 

прудом, над дачным участком 
км 0,4 

    

1.8.5.12 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

ВЛ 10 кВ км 0,36 

    

1.8.5.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.6. Переустройство ВЛ 35 кВ  на ПК2575+00-

2598+00 

        

1.8.6.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( 

ВЛ 10 кВ- 5 линий, ВЛ 220- 3 линии, ВЛ-10 кВ-1 

линия) км/т 2,65/6,74 

    

1.8.6.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.6.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 

12/30,72     

1.8.6.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 44,4 

    

1.8.6.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 1,2 

    

1.8.6.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 45,6 
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1.8.6.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 88     

1.8.6.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 8     

1.8.6.9 Ригель ж/б Р1-А шт 28     

1.8.6.10 Опора металиическая оцинкованная У110-1+14 шт/т 1/11,74     

1.8.6.11 Опора металиическая оцинкованная У35-1т+5 шт/т 14/68,84     

1.8.6.12 Опора металиическая оцинкованная У35-1т шт/т 2/6,53     

1.8.6.13 Опора металиическая оцинкованная П35-1т шт/т 7/11,69     

1.8.6.14 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.6.15 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

автомобильную дорогу, кладбище, ВЛ 10 кВ 
км 3,1 

    

1.8.6.16 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.7. Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2583+25         

1.8.7.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( 

через ВЛ 35 кВ) км/т 0,43/1,75 

    

1.8.7.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.7.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т       1/2,56 

    

1.8.7.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 3,7 

    

1.8.7.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,1 

    

1.8.7.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 3,8 

    

1.8.7.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 4     

1.8.7.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 4     

1.8.7.9 Опора металиическая оцинкованная У110-2+9 шт/т 1/11,83     

1.8.7.10 Опора металиическая оцинкованная У110-2+14 шт/т 1/15,21     

1.8.7.11 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,23 

    

1.8.7.12 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

ВЛ 10 кВ км 0,2 

    

1.8.7.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.8. Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2589+22         

1.8.8.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( 

через ВЛ 35 кВ, ВЛ 10кВ и автодорогу) 
км/т 0,73/2,7 

    

1.8.8.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.8.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 3/7,68 

    

1.8.8.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 11,1 

    

1.8.8.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,3 

    

1.8.8.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 11,4 
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1.8.8.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 8     

1.8.8.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 8     

1.8.8.9 Ригель ж/б Р1-А шт 8     

1.8.8.10 Опора металиическая оцинкованная У110-2+14 шт/т 3/45,64     

1.8.8.11 Опора металиическая оцинкованная У110-2+9 шт/т 1/11,83     

1.8.8.12 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.8.13 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

ВЛ 35 кВ,ВЛ 10 кВ и автодорогу 
км 0,51 

    

1.8.8.14 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.9. Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2656+52         

1.8.9.1 Демонтаж 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( 

через ВЛ 10кВ и автодорогу) 
км/т 0,93/4,42 

    

1.8.9.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 14     

1.8.9.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 

3/7,68     

1.8.9.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 

11,1     

1.8.9.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 

0,3     

1.8.9.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 11,4 

    

1.8.9.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 12     

1.8.9.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 16     

1.8.9.9 Ригель ж/б Р1-А шт 24     

1.8.9.10 Опора металиическая оцинкованная У110-2+14 шт/т 2/30,42     

1.8.9.11 Опора металиическая оцинкованная У110-2+5 шт/т 3/30,30     

1.8.9.12 Опора металиическая оцинкованная П110-6 шт/т 2/7,88     

1.8.9.13 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствием через 

ВЛ 10кВ км 0,4 

    

1.8.9.14 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

ВЛ 10 кВ и автомобильную дорогу 
км 0,8 

    

1.8.9.15 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.10. Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2685+58         

1.8.10.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( 

через ВЛ 10кВ и автодорогу) 
км/т 0,6/0,65 

    

1.8.10.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 8     

1.8.10.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 2/5,12 

    

1.8.10.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 7,4 

    

1.8.10.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,2 
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1.8.10.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 7,6 

    

1.8.10.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 4     

1.8.10.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 4     

1.8.10.9 Ригель ж/б Р1-А шт 4     

1.8.10.10 Опора металиическая оцинкованная У110-1+9 шт/т 1/8,54     

1.8.10.11 Опора металиическая оцинкованная У110-1+14 шт/т 1/11,74     

1.8.10.12 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствием через 

автомобильную дорогу 
км 0,4 

    

1.8.10.13 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом через 

ВЛ 10 кВ  км 0,22 

    

1.8.10.14 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.11. Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2824+85         

1.8.11.1 Демонтаж 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( 

через автодорогу, дачный участок и под линией 

220 кВ) км/т 0,8/3,2 

    

1.8.11.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 14     

1.8.11.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 4/10,24 

    

1.8.11.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 14,8 

    

1.8.11.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 0,4 

    

1.8.11.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 15,2 

    

1.8.11.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 16     

1.8.11.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 8     

1.8.11.9 Ригель ж/б Р1-А шт 32     

1.8.11.10 Установка опор 35-500 кВ т 57,9     

1.8.11.11 Опора металиическая оцинкованная У110-2+5 шт/т 3/30,29     

1.8.11.12 Опора металиическая оцинкованная У110-2+9 шт/т 2/23,67     

1.8.11.13 Опора металиическая оцинкованная П110-6 шт/т 1/3,94     

1.8.11.14 Подвеска 6-И проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствием через 

автомобильную дорогу и дачный участок 
км 0,4 

    

1.8.11.15 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с переходом под ВЛ 

220 кВ  км 0,66 

    

1.8.11.16 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.12. Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2905+15         

1.8.12.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( 

через 2 автодороги) км/т 1,99/5,25 

    

1.8.12.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 16     

1.8.12.3 Демонтаж опор 35-500 кВ металлических 

промежуточных свободностоящих шт/т 10/25,6 
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1.8.12.4 
Разработка грунта механизированным способом 100м

3
 37 

    

1.8.12.5 Разборка фундаментов железобетонных 
100м

3
 1 

    

1.8.12.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 38 

    

1.8.12.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 60     

1.8.12.8 Фундамент ж/б Ф-5А шт 20     

1.8.12.9 Ригель ж/б Р1-А шт 40     

1.8.12.10 Опора металиическая оцинкованная У35-1т+5 шт/т 14/66,20     

1.8.12.11 Опора металиическая оцинкованная П35-1т шт/т 6/9,30     

1.8.12.12 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.12.13 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с двумя переходами 

через автомобильную дорогу 
км 2,2 

    

1.8.12.14 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.13. Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2419+00-

2431+50 Ершовка-Елизарово          

Новодомодедово-Елизарово 

  

  

    

1.8.13.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги 

км 

1,8816 

    

1.8.13.2 Демонтаж 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги 

км 

0,927 

    

1.8.13.3 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 14     

1.8.13.4 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

19/51,436 

    

1.8.13.5 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

56,24 
    

1.8.13.6 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

90 
    

1.8.13.7 
Засыпка грунта механизированным способом 

100м
3
 

57,17 
    

1.8.13.8 фундамент Ф-5А шт 18     

1.8.13.9 Фундамент Ф-6А шт 18     

1.8.13.10 Балка пригрузочная ПБ1 шт 18     

1.8.13.11 Опора У110+2+14  шт/т 2/30,414     

1.8.13.12 Опора У110+1+9  шт/т 2/17,088     

1.8.13.13 Опора УС110-8  шт/т 1/12,081     

1.8.13.14 Опора У35-2Т  шт/т 1/5,200     

1.8.13.15 Опора У35-2Т+5  шт/т 3/21,099     

1.8.13.16 Опора ПБ35-3  шт/т 2/0,246     

1.8.13.17 Опора ПБ35-4  шт/т 3/0,933     

1.8.13.18 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,3 

    

1.8.13.19 Подвеска 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 0,787 
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1.8.13.20 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,3 

    

1.8.13.21 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 1,545 

    

1.8.13.22 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.14.  Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2430+14 

Кашира-Пахра 

  

  

    

1.8.14.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги 

км 

0,6866 

    

1.8.14.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 10     

1.8.14.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

2/12,176 

    

1.8.14.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

12 
    

1.8.14.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

20 
    

1.8.14.6 
Засыпка грунта механизированным способом 

100м
3
 

12,1 
    

1.8.14.7 фундамент Ф-5А шт 4     

1.8.14.8 Фундамент Ф-6А шт 4     

1.8.14.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 4     

1.8.14.10 Опора У220+1+14  шт/т 2/4,418     

1.8.14.11 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.14.12 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 0,687 

    

1.8.14.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.15. Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2430+54 

Образцово-Лесная 

  

  

    

1.8.15.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги 

км 

0,8 

    

1.8.15.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 10     

1.8.15.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

2/12,126 

    

1.8.15.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

12 
    

1.8.15.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

20 
    

1.8.15.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 12,1 

    

1.8.15.7 фундамент Ф-5А шт 4     

1.8.15.8 Фундамент Ф-6А шт 4     

1.8.15.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 4     

1.8.15.10 Опора У220+1+14  шт/т 2/34,418     

1.8.15.11 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 
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1.8.15.12 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги  км 0,8 

    

1.8.15.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.16. Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2430+95 

Ляхово-Домодедово,      Сидорово-Взлетная 

  

  

    

1.8.16.1 Демонтаж 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги км 0,82 

    

1.8.16.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 14     

1.8.16.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

3/20,649 

    

1.8.16.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

18 
    

1.8.16.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

20,4 
    

1.8.16.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 18,3 

    

1.8.16.7 фундамент Ф-5А шт 6     

1.8.16.8 Фундамент Ф-6А шт 6     

1.8.16.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 6     

1.8.16.10 Опора У110+2+14  шт/т 3/45,63     

1.8.16.11 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.16.12 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 0,82 

    

1.8.16.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.17. Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2431+19         

1.8.17.1 Демонтаж 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги км 0,59 

    

1.8.17.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 14     

1.8.17.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

3/24,3 

    

1.8.17.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

13 
    

1.8.17.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

20 
    

1.8.17.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 13,22 

    

1.8.17.7 фундамент Ф-5А шт 4     

1.8.17.8 Фундамент Ф-6А шт 4     

1.8.17.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 4     

1.8.17.10 Опора У110+2+14  шт/т 2/30,42     

1.8.17.11 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.17.12 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 0,59 
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1.8.17.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.18. Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2432+36         

1.8.18.1 Демонтаж 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги км 0,53 

    

1.8.18.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 14     

1.8.18.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

2/20,19 

    

1.8.18.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

12 
    

1.8.18.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

20 
    

1.8.18.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 12,2 

    

1.8.18.7 фундамент Ф-5А шт 4     

1.8.18.8 Фундамент Ф-6А шт 4     

1.8.18.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 4     

1.8.18.10 Опора У110+2+14  шт/т 2/30,42     

1.8.18.11 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.18.12 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 0,5 

    

1.8.18.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.19. Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2591+01 

Гулево-Бугры 

  

  

    

1.8.19.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги км 0,674 

    

1.8.19.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 10     

1.8.19.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

апр.27 

    

1.8.19.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

14 
    

1.8.19.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

21,6 
    

1.8.19.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 14,1 

    

1.8.19.7 фундамент Ф-5А шт 12     

1.8.19.8 Фундамент Ф-6А шт 12     

1.8.19.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 12     

1.8.19.10 Опора У220+1+14  шт/т 6/103,254     

1.8.19.11 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.19.12 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 1,129 

    

1.8.19.13 Подвеска оптического кабеля при длине анкерного 

пролета до 1-го км с пересечением автодороги км 1,129 

    

1.8.19.14 Подвеска оптического кабеля при длине анкерного 

пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 
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1.8.19.15 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.20. Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2591+37 

Бугры-Южная 

  

  

    

1.8.20.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги км 0,707 

    

1.8.20.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 10     

1.8.20.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

3/18,4 

    

1.8.20.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

8 
    

1.8.20.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

14,8 
    

1.8.20.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 8,1 

    

1.8.20.7 Фундамент Ф-5А шт 12     

1.8.20.8 Фундамент Ф-6А шт 12     

1.8.20.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 12     

1.8.20.10 Опора У220+1+14  шт/т 6/103,254     

1.8.20.11 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.20.12 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги  км 1,55 

    

1.8.20.13 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.21. Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2591+74 

Гулево-Бугры-2 

  

  

    

1.8.21.1 Демонтаж 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 3-х км с пересечением 

автодороги км 0,758 

    

1.8.21.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 10     

1.8.21.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

3/18,4 

    

1.8.21.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

8 
    

1.8.21.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

14,8 
    

1.8.21.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 8,1 

    

1.8.21.7 Фундамент Ф-5А шт 12     

1.8.21.8 Фундамент Ф-6А шт 12     

1.8.21.9 Балка пригрузочная ПБ1 шт 12     

1.8.21.10 Опора У220+1+14  шт/т 6/103,254     

1.8.21.11 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.21.12 Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине 

анкерного пролета до 1-го км с пересечением 

автодороги км 0,96 

    

1.8.21.13 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий 

км 

0,4 
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1.8.21.14 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км без препятствий  

км 

0,96 

    

1.8.21.15 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.8.22. Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2800+00-

2813+00, 2824+00-2827+00, 2838+72, 2842+66 

  

  

    

1.8.22.1 Демонтаж 3-х проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км через препятствия 

линия 10 кВ, линия 35кВ 
км 5,536 

    

1.8.22.2 Устройство и демонтаж якорей, кН до 100 шт 14     

1.8.22.3 Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и 

анкерных свободностоящих 

шт/т 

20/216,42 

    

1.8.22.4 
Разработка грунта механизированным способом 

100м
3
 

75 
    

1.8.22.5 Разборка фундаментов железобетонных м
3
 

172,48 
    

1.8.22.6 
Засыпка грунта механизированным способом 100м

3
 75,1 

    

1.8.22.7 Фундамент ж/б Ф-3А шт 68     

1.8.22.8 Фундамент Ф-5А шт 10     

1.8.22.9 Фундамент Ф-6А шт 10     

1.8.22.10 Балка пригрузочная ПБ1 шт 10     

1.8.22.11 Опора У220+2Т  шт/т 10/154,93     

1.8.22.12 Опора У220+2Т+9  шт/т 2/41,602     

1.8.22.13 Опора П220-2т шт/т 9/59,157     

1.8.22.14 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 3-х км без препятствий км 0,4 

    

1.8.22.15 Подвеска 6-и проводов и троса при длине 

анкерного пролета до 1-го км без препятствий км 5,302 

    

1.8.22.16 Линейная арматура для ВЛ 

комплект 1 

    

1.9. Переустройство газопроводов магистральных          

1.9.1. Газопровод  Ставрополь – Москва (2н) на 

ПК2583+86,0 

        

1.9.1.1. Технологическая часть         

1.9.1.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 2882,2     

1.9.1.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 2303,3     

1.9.1.1.3. Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой м³ 188,2     

1.9.1.1.4. Отвозка излишнего грунта м³ 225,2     

1.9.1.1.5. Прокладка газопровода Ду820х12 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 597,5     

1.9.1.1.6. Прокладка стальных футляров Ду1020х10,0 м 142,5     

1.9.1.1.7. Прокладка газопровода Ду820х12  в стальном 

футляре Ду1020=10,0 открытым способом, с 

очисткой и гидравлическим испытанием 

м 142,5     

1.9.1.1.8. Прокладка стальных футляров Ду1020х10,0 

методом ГНБ 

м 29     
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1.9.1.1.9. Прокладка газопровода Ду820х12,0 в стальном 

футляре Ду1020х10,0 с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 29     

1.9.1.1.10

. 

Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 

820 

шт 69     

1.9.1.1.11

. 

Установка стальных отводов Ду1020 шт 5     

1.9.1.1.12

. 

Врезка в существующий газопровод Ду1020 шт 2     

1.9.1.1.13

. 

Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 2     

1.9.1.1.14

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 67     

1.9.1.1.15

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 15     

1.9.1.1.16

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 820 шт 67     

1.9.1.1.17

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1020 шт 15     

1.9.1.1.18

. 

Установка опознавательного знака шт 19     

1.9.1.1.19

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 2255,9     

1.9.1.1.20

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 2609,5     

1.9.1.1.21

. 

Демонтаж газопровода Ду820 м 670     

1.9.1.2. Электрическая защита         

1.9.1.2.1. Разработка грунта м³ 148     

1.9.1.2.2. Основание из песка м³ 32     

1.9.1.2.3. Прокладка кабеля в траншее м 179     

1.9.1.2.4. Прокладка кабеля в гофрированной трубе м 189     

1.9.1.2.5. Установка магниевого протектора ПМ 20У шт 15     

1.9.1.2.6. Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-

2ВЭ 

шт 8     

1.9.1.2.7. Установка датчика коррозии БПИ-2-1 шт 4     

1.9.1.2.8. Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ шт 4     

1.9.1.2.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 116,9     

1.9.1.3. Кабель связи         

1.9.1.3.1. Разработка грунта м³ 316,4     

1.9.1.3.2. Прокладка кабеляв траншеях м 604     

1.9.1.3.3. Прокладка футляров из полиэтиленовых труб 

Д110х10  открытым способом  

м 99,5     

1.9.1.3.4. Прокладка футляров из полиэтиленовых труб 

Д110х10 закрытым способом  

м 24     

1.9.1.3.5. Прокладка кабеля   в футлярах м 123,5     

1.9.1.3.6. Прокладка резервного футляра из полиэтиленовых 

труб Д110х10 открытым способом   

м 99,5     

1.9.1.3.7. Прокладка резервного футляра из полиэтиленовых 

труб Д110х10 закрытым способом   

шт 24     
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1.9.1.3.8. Основание из песка 0,2 м м³ 105,6     

1.9.1.3.9. Установка муфты КНТп-2 шт 2     

1.9.1.3.10

. 

Выкладка траншеи кирпичом в один слой м³ 23,45     

1.9.1.3.11

. 

Установка колодцев малого типа ККС-2 шт 4     

1.9.1.3.12

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 210,9     

1.9.1.3.13

. 

Установка универсальной колонки УК2-1-3 шт 4     

1.9.1.3.14

. 

Отвозка излишнего грунта м³ 105,5     

1.9.2. Газопровод  Тула – Москва  на ПК2599+60         

1.9.2.1. Технологическая часть         

1.9.2.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 5450     

1.9.2.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 4830,4     

1.9.2.1.3. Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой м³ 127,2     

1.9.2.1.4. Отвозка излишнего грунта м³ 123     

1.9.2.1.5. Прокладка газопровода Ду530х8,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 1993,8     

1.9.2.1.6. Прокладка газопровода Ду530х8,0 методом 

наклонно-направленного бурения, с очисткой и 

гидравлическим испытанием 

м 200     

1.9.2.1.7. Прокладка газопровода Ду530х8,0  в стальном 

футляре Ду820х10,0 открытым способом, с 

очисткой и гидравлическим испытанием 

м 239,5     

1.9.2.1.8. Прокладка газопровода Ду530х8,0  в стальном 

футляре Ду820х10,0 методом горизонтального 

бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием 

м 128     

1.9.2.1.9. Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 

530 

шт 92     

1.9.2.1.10

. 

Установка стальных отводов Ду1020 шт 7     

1.9.2.1.11

. 

Врезка в существующий газопровод Ду 500 шт 2     

1.9.2.1.12

. 

Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 3     

1.9.2.1.13

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 221     

1.9.2.1.14

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 55     

1.9.2.1.15

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 530 шт 218     

1.9.2.1.16

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 820 шт 32     

1.9.2.1.17

. 

Установка опознавательного знака шт 43     

1.9.2.1.18

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 4999,5     

1.9.2.1.19

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 5496,2     



 

 

 

192 

1.9.2.1.20

. 

Демонтаж газопровода Ду820 м 2252,2     

1.9.2.2. Электрическая защита         

1.9.2.2.1. Разработка грунта м³ 303,45     

1.9.2.2.2. Основание из песка м³ 66,1     

1.9.2.2.3. Прокладка кабеля в траншее м 430     

1.9.2.2.4. Прокладка кабеля в гофрированной трубе м 344     

1.9.2.2.5. Установка магниевого протектора ПМ 20У шт 17     

1.9.2.2.6. Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-

2ВЭ 

шт 12     

1.9.2.2.7. Установка датчика коррозии БПИ-2-1 шт 6     

1.9.2.2.8. Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ шт 5     

1.9.2.2.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 237,35     

1.9.2.3. Кабель связи         

1.9.2.3.1. Разработка грунта м³ 985,23     

1.9.2.3.2. Прокладка кабеля открытым методом в футляре из 

полиэтиленовых труб  Д110х10,L=136 м 

шт 1     

1.9.2.3.3. Прокладка кабеля закрытым методом в футляре  из 

полиэтиленовых труб  Д110х10,L=58 м 

шт 1     

1.9.2.3.4. Прокладка кабеля закрытым методом в футляре  из 

полиэтиленовых труб  Д110х10,L=67 м 

шт 1     

1.9.2.3.5. Прокладка кабеля закрытым методом в футляре  из 

полиэтиленовых труб  Д110х10,L=112 м 

шт 1     

1.9.2.3.6. Основание из песка 0,2 м м³ 328,41     

1.9.2.3.7. Установка муфты КНТп-2 шт 2     

1.9.2.3.8. Прокладка кабеля МКСАБп 1,2мм в траншее м 2189,4     

1.9.2.3.9. Выкладка траншеи кирпичом в один слой м³ 73,04     

1.9.2.3.10

. 

Установка колодцев малого типа ККС-2 шт 6     

1.9.2.3.11

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 656,82     

1.9.2.3.12

. 

Установка универсальной колонки УК2-1-3 шт 8     

1.9.2.3.13

. 

Отвозка излишнего грунта м³ 348,81     

1.9.3. Газопровод  Ставрополь – Москва (1н) на 

ПК2599+83,0 

        

1.9.3.1. Технологическая часть         

1.9.3.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 7391,7     

1.9.3.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 6334,6     

1.9.3.1.3. Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой м³ 164,8     

1.9.3.1.4. Отвозка излишнего грунта м³ 151,4     

1.9.3.1.5. Прокладка газопровода Ду 720х10,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 1951,8     

1.9.3.1.6. Прокладка газопровода Ду 720х10,0 методом 

горизонтального бурения, с очисткой и 

гидравлическим испытанием 

м 200     
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1.9.3.1.7. Прокладка газопровода Ду 720х10,0  в стальном 

футляре Ду 1020х10,0 открытым способом, с 

очисткой и гидравлическим испытанием 

м 241     

1.9.3.1.8. Прокладка газопровода Ду 720х10,0  в стальном 

футляре Ду 1020х10,0 методом горизонтального 

бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием 

м 130     

1.9.3.1.9. Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 

720 

шт 186     

1.9.3.1.10

. 

Установка стальных отводов Ду 720 шт 7     

1.9.3.1.11

. 

Врезка в существующий газопровод Ду 720 шт 2     

1.9.3.1.12

. 

Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 3     

1.9.3.1.13

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 217     

1.9.3.1.14

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 54     

1.9.3.1.15

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 720 шт 217     

1.9.3.1.16

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1020 шт 32     

1.9.3.1.17

. 

Установка опознавательного знака шт 39     

1.9.3.1.18

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 6597,2     

1.9.3.1.19

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 7502,9     

1.9.3.1.20

. 

Демонтаж газопровода Ду 720 м 2225,6     

1.9.3.2. Электрическая защита         

1.9.3.2.1. Разработка грунта м³ 281,2     

1.9.3.2.2. Основание из песка м³ 60,7     

1.9.3.2.3. Прокладка кабеля в траншее м 395     

1.9.3.2.4. Прокладка кабеля в гофрированной трубе м 313     

1.9.3.2.5. Установка магниевого протектора ПМ 20У шт 20     

1.9.3.2.6. Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-

2ВЭ 

шт 12     

1.9.3.2.7. Установка датчика коррозии БПИ-2-1 шт 6     

1.9.3.2.8. Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ шт 5     

1.9.3.2.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 218,3     

1.9.3.2.10

. 

Отвозка лишнего грунта м³ 60,7     

1.9.4. Газопровод  “Серпухов-КРП-14” на ПК2799+9,0         

1.9.4.1. Технологическая часть         

1.9.4.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 25437,2     

1.9.4.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 21208,3     

1.9.4.1.3. Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой м³ 279,7     

1.9.4.1.4. Отвозка излишнего грунта м³ 1866,4     
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1.9.4.1.5. Прокладка газопровода Ду 1220х17,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 3145     

1.9.4.1.6. Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном 

футляре Ду 1420х12,0 открытым способом, с 

очисткой и гидравлическим испытанием 

м 114     

1.9.4.1.7. Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном 

футляре Ду 1420х12,0 методом горизонтального 

бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием 

м 209     

1.9.4.1.8. Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 

1220 

шт 81     

1.9.4.1.9. Установка стальных отводов Ду 1220 шт 10     

1.9.4.1.10

. 

Врезка в существующий газопровод Ду 1220 шт 2     

1.9.4.1.11

. 

Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 1     

1.9.4.1.12

. 

Установка кранового узла шт 1     

1.9.4.1.13

. 

Установка ограждения кранового узла шт 1     

1.9.4.1.14

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 299     

1.9.4.1.15

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 75     

1.9.4.1.16

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1220 шт 299     

1.9.4.1.17

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1420 шт 28     

1.9.4.1.18

. 

Установка опознавательного знака шт 42     

1.9.4.1.19

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 12854,7     

1.9.4.1.20

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 15217,2     

1.9.4.1.21

. 

Демонтаж газопровода Ду 1220 м 2022     

1.9.4.2. Электрическая защита         

1.9.4.2.1. Разработка грунта м³ 259,15     

1.9.4.2.2. Основание из песка м³ 56,67     

1.9.4.2.3. Прокладка кабеля в траншее м 312     

1.9.4.2.4. Прокладка кабеля в гофрированной трубе м 351     

1.9.4.2.5. Установка магниевого протектора ПМ 20У шт 40     

1.9.4.2.6. Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-

2ВЭ 

шт 8     

1.9.4.2.7. Установка датчика коррозии БПИ-2-1 шт 4     

1.9.4.2.8. Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ шт 4     

1.9.4.2.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 202,1     

1.9.4.2.10

. 

Отвозка лишнего грунта м³ 56,6     

1.9.4.3. Кабель связи          

1.9.4.3.1. Разработка грунта м³ 18446,5     
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1.9.4.3.2. Прокладка кабеля открытым методом в футляре 

Д110х10 

м 418     

1.9.4.3.3. Прокладка кабеля закрытым методом в футляре 

Д110х10 

м 143     

1.9.4.3.4. Прокладка резервного футляра  открытым 

способом Д110х10 

м 205     

1.9.4.3.5. Прокладка резервного футляра  закрытым 

способом Д110х10 

шт 72     

1.9.4.3.6. Основание из песка 0,2 м м³ 6040,5     

1.9.4.3.7. Установка муфты КНТп-2 шт 18     

1.9.4.3.8. Прокладка кабеля в траншее м 39673     

1.9.4.3.9. Выкладка траншеи кирпичом в один слой м³ 1343,41     

1.9.4.3.10

. 

Установка колодцев малого типа ККС-2 шт 16     

1.9.4.3.11

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 12061     

1.9.4.3.12

. 

Установка универсальной колонки УК2-1-3 шт 10     

1.9.4.3.13

. 

Отвозка излишнего грунта м³ 6040,5     

1.9.4.3.14

. 

Установка ПОД шт 1     

1.9.5. Газопровод  “КГМО-1” на ПК2788+49         

1.9.5.1. Технологическая часть         

1.9.5.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 13261,8     

1.9.5.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 11262,7     

1.9.5.1.3. Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой м³ 181,8     

1.9.5.1.4. Отвозка излишнего грунта м³ 749,8     

1.9.5.1.5. Прокладка газопровода Ду 820х12,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 2682     

1.9.5.1.6. Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 500     

1.9.5.1.7. Прокладка газопровода Ду 820х12,0  в стальном 

футляре Ду 1020х10,0 открытым способом, с 

очисткой и гидравлическим испытанием 

м 223     

1.9.5.1.8. Прокладка газопровода Ду 820х12,0  в стальном 

футляре Ду 1020х10,0 Методом горизонтального 

бурения с очисткой и гидравлическим испытанием 

м 89     

1.9.5.1.9. Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 

820 

шт 125     

1.9.5.1.10

. 

Установка стальных отводов Ду 820 шт 9     

1.9.5.1.11

. 

Врезка в существующий газопровод Ду 820 шт 2     

1.9.5.1.12

. 

Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 1     

1.9.5.1.13

. 

Установка кранового узла шт 1     

1.9.5.1.14 Установка ограждения кранового узла шт 1     
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. 

1.9.5.1.15

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 301     

1.9.5.1.16

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 75     

1.9.5.1.17

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 820 шт 259     

1.9.5.1.18

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1020 шт 27     

1.9.5.1.19

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1020 шт 42     

1.9.5.1.20

. 

Установка опознавательного знака шт 41     

1.9.5.1.21

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 7841,7     

1.9.5.1.22

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 9072     

1.9.5.1.23

. 

Демонтаж газопровода Ду 1220 м 2329     

1.9.5.2. Электрическая защита         

1.9.5.2.1. Разработка грунта м³ 229     

1.9.5.2.2. Основание из песка м³ 49,7     

1.9.5.2.3. Прокладка кабеля в траншее м 250     

1.9.5.2.4. Прокладка кабеля в гофрированной трубе м 310     

1.9.5.2.5. Установка магниевого протектора ПМ 20У шт 28     

1.9.5.2.6. Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-

2ВЭ 

шт 8     

1.9.5.2.7. Установка датчика коррозии БПИ-2-1 шт 4     

1.9.5.2.8. Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ шт 4     

1.9.5.2.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 178     

1.9.5.2.10

. 

Отвозка лишнего грунта м³ 49,7     

1.9.5.3. Кабель связи         

1.9.5.3.1. Разработка грунта м³ 1527,3     

1.9.5.3.2. Прокладка кабеля открытым методом в футляре 

Д110х10 

м 112     

1.9.5.3.3. Прокладка кабеля закрытым методом в футляре 

Д110х10 

м 155     

1.9.5.3.4. Прокладка резервного футляра  открытым 

способом Д110х10 

м 267     

1.9.5.3.5. Основание из песка 0,2 м м³ 509,1     

1.9.5.3.6. Установка муфты КНТп-2 шт 2     

1.9.5.3.7. Прокладка кабеля м 3394     

1.9.5.3.8. Выкладка траншеи кирпичом в один слой м³ 133,22     

1.9.5.3.9. Установка колодцев малого типа ККС-2 шт 4     

1.9.5.3.10

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 1018,2     

1.9.5.3.11

. 

Установка универсальной колонки УК2-1-3 шт 4     

1.9.5.3.12

. 

Отвозка излишнего грунта м³ 509,1     
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1.9.6. Газопровод  “Тула- Торжок” на ПК2802+19,0         

1.9.6.1. Технологическая часть         

1.9.6.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 24571,8     

1.9.6.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 20273,8     

1.9.6.1.3. Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой м³ 483,2     

1.9.6.1.4. Отвозка излишнего грунта м³ 1935,5     

1.9.6.1.5. Прокладка газопровода Ду 720х10,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 67     

1.9.6.1.6. Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 2874     

1.9.6.1.7. Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном 

футляре Ду 1420х12,0 открытым способом, с 

очисткой и гидравлическим испытанием 

м 324     

1.9.6.1.8. Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном 

футляре Ду 1420х12,0 методом горизонтального 

бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием 

м 54     

1.9.6.1.9. Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 

1220 

шт 95     

1.9.6.1.10

. 

Установка стальных отводов Ду 1220 шт 14     

1.9.6.1.12

. 

Врезка в существующий газопровод Ду 1220 шт 2     

1.9.6.1.13

. 

Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 1     

1.9.6.1.14

. 

Установка крана в подземном исполнении Ду 1200 шт 1     

1.9.6.1.15

. 

Установка крана в подземном исполнении Ду 720 шт 1     

1.9.6.1.16

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 281     

1.9.6.1.17

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 72     

1.9.6.1.18

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 720 шт 6     

1.9.6.1.19

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1220 шт 281     

1.9.6.1.20

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1420 шт 33     

1.9.6.1.21

. 

Установка опознавательного знака шт 40     

1.9.6.1.22

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 12854     

1.9.6.1.23

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 15219     

1.9.6.1.24

. 

Демонтаж газопровода Ду 1220 м 2022     

1.9.6.2. Электрическая защита         

1.9.6.2.1. Разработка грунта м³ 223     

1.9.6.2.2. Основание из песка м³ 48,7     

1.9.6.2.3. Прокладка кабеля в траншее м 289     
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1.9.6.2.4. Прокладка кабеля в гофрированной трубе м 324     

1.9.6.2.5. Установка магниевого протектора ПМ 20У шт 46     

1.9.6.2.6. Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-

2ВЭ 

шт 8     

1.9.6.2.7. Установка датчика коррозии БПИ-2-1 шт 4     

1.9.6.2.8. Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ шт 4     

1.9.6.2.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 174,45     

1.9.6.2.10

. 

Отвозка лишнего грунта м³ 48,7     

1.9.6.3. Кабель связи         

1.9.6.3.1. Разработка грунта м³ 9578,7     

1.9.6.3.2. Прокладка кабеля открытым методом в футляре 

Д110х10 

м 469     

1.9.6.3.3. Прокладка резервного футляра  открытым 

способом Д110х10 

м 469     

1.9.6.3.4. Основание из песка 0,2 м м³ 3192,9     

1.9.6.3.5. Установка муфты КНТп-2 шт 4     

1.9.6.3.6. Прокладка кабеля в траншее м 20816     

1.9.6.3.7. Выкладка траншеи кирпичом в один слой м³ 710,1     

1.9.6.3.8. Установка колодцев малого типа ККС-2 шт 4     

1.9.6.3.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 8385,8     

1.9.6.3.10

. 

Установка универсальной колонки УК2-1-3 шт 4     

1.9.6.3.11

. 

Отвозка излишнего грунта м³ 3192,9     

1.9.7. Газопровод  “Белоусово-КГМО” на ПК2802+39,0         

1.9.7.1. Технологическая часть         

1.9.7.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 3387,5     

1.9.7.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 2754,7     

1.9.7.1.3. Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой м³ 144     

1.9.7.1.4. Отвозка излишнего грунта м³ 264,3     

1.9.7.1.5. Прокладка газопровода Ду 820х12,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 644     

1.9.7.1.6. Прокладка газопровода Ду 1020х17,0  открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 116     

1.9.7.1.7. Прокладка газопровода Ду 820х12,0  в стальном 

футляре Ду 1020х10,0 открытым способом, с 

очисткой и гидравлическим испытанием 

м 166     

1.9.7.1.8. Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 

820 

шт 67     

1.9.7.1.9. Установка стальных отводов Ду 820 шт 2     

1.9.7.1.10

. 

Врезка в существующий газопровод Ду 820 шт 1     

1.9.7.1.11

. 

Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 1     

1.9.7.1.12

. 

Установка кранового узла шт 1     

1.9.7.1.13 Установка ограждения кранового узла шт 1     



 

 

 

199 

. 

1.9.7.1.14

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 70     

1.9.7.1.15

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 18     

1.9.7.1.16

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 820 шт 70     

1.9.7.1.17

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 1020 шт 25     

1.9.7.1.18

. 

Установка опознавательного знака шт 16     

1.9.7.1.19

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 2185     

1.9.7.1.20

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 2553,4     

1.9.7.1.21

. 

Демонтаж газопровода Ду 820 м 698     

1.9.7.2. Электрическая защита         

1.9.7.2.1. Разработка грунта м³ 99,7     

1.9.7.2.2. Основание из песка м³ 21,7     

1.9.7.2.3. Прокладка кабеля в траншее м 120     

1.9.7.2.4. Прокладка кабеля в гофрированной трубе м 140     

1.9.7.2.5. Установка магниевого протектора ПМ 20У шт 15     

1.9.7.2.6. Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-

2ВЭ 

шт 4     

1.9.7.2.7. Установка датчика коррозии БПИ-2-1 шт 2     

1.9.7.2.8. Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ шт 2     

1.9.7.2.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 78     

1.9.7.2.10

. 

Отвозка лишнего грунта м³ 21,7     

1.9.7.3. Кабель связи         

1.9.7.3.1. Разработка грунта м³ 14791,5     

1.9.7.3.2. Прокладка кабеля открытым методом в футляре 

Д110х10 

м 234     

1.9.7.3.3. Прокладка резервного футляра  открытым 

способом Д110х10 

м 234     

1.9.7.3.4. Основание из песка 0,2 м м³ 4930,5     

1.9.7.3.5. Установка муфты КНТп-2 шт 2     

1.9.7.3.6. Прокладка кабеля м 32636     

1.9.7.3.7. Выкладка траншеи кирпичом в один слой м³ 1096,55     

1.9.7.3.8. Установка колодцев малого типа ККС-2 шт 2     

1.9.7.3.9. Засыпка траншеи грунтом м³ 9861     

1.9.7.3.10

. 

Установка универсальной колонки УК2-1-3 шт 2     

1.9.7.3.11

. 

Отвозка излишнего грунта м³ 4930,5     

1.9.8. Газопровод  “КГМО-КРП-10” на ПК2803+70,0         

1.9.8.1. Технологическая часть         

1.9.8.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 2293,5     

1.9.8.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 1928,4     
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1.9.8.1.3. Привоз грунта м³ 165,8     

1.9.8.1.4. Прокладка газопровода Ду 1020х14,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 447     

1.9.8.1.5. Установка стальных отводов Ду 1020 шт 7     

1.9.8.1.6. Врезка в существующий газопровод Ду 1020 шт 1     

1.9.8.1.7. Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 1     

1.9.8.1.8. Установка кранового узла шт 2     

1.9.8.1.9. Установка ограждения кранового узла шт 2     

1.9.8.1.10

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 39     

1.9.8.1.11

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 10     

1.9.8.1.12

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 100 шт 39     

1.9.8.1.13

. 

Установка опознавательного знака шт 5     

1.9.8.1.14

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 2804,2     

1.9.8.1.15

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 3335,1     

1.9.8.1.16

. 

Демонтаж газопровода Ду 820 м 650     

1.9.8.2. Кабель связи         

1.9.8.2.1. Разработка грунта м³ 4230     

1.9.8.2.2. Основание из песка 0,2 м м³ 1410     

1.9.8.2.3. Установка муфты КНТп-2 шт 2     

1.9.8.2.4. Прокладка кабеля м 9400     

1.9.8.2.5. Выкладка траншеи кирпичом в один слой м³ 313,6     

1.9.8.2.6. Засыпка траншеи грунтом м³ 2820     

1.9.8.2.7. Отвозка излишнего грунта м³ 1410     

1.9.9. Газопровод  “КГМО-КРП-10”(2н) на ПК2800+81         

1.9.9.1. Технологическая часть         

1.9.9.1.1. Земляные работы. Разработка грунта м³ 4135,5     

1.9.9.1.2. Обратная засыпка траншеи грунтом м³ 3477,2     

1.9.9.1.3. Привоз грунта м³ 245     

1.9.9.1.4. Прокладка газопровода Ду 1020х14,0 открытым 

способом, с очисткой и гидравлическим 

испытанием 

м 806     

1.9.9.1.5. Установка стальных отводов Ду 1020 шт 12     

1.9.9.1.6. Врезка в существующий газопровод Ду 1020 шт 1     

1.9.9.1.7. Установка свечи вытяжной Н=5,0 м шт 1     

1.9.9.1.8. Установка кранового узла шт 4     

1.9.9.1.9. Установка ограждения кранового узла шт 4     

1.9.9.1.10

. 

Контроль сварных стыков радиографическим 

методом 100% 

шт 70     

1.9.9.1.11

. 

Контроль сварных стыков ультрозвуковым 

методом 25% 

шт 18     

1.9.9.1.12

. 

Установка манжет термоусадочных Ду 100 шт 70     
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1.9.9.1.13

. 

Установка опознавательного знака шт 8     

1.9.9.1.14

. 

Разработка грунта при демонтаже газопровода м³ 4771,4     

1.9.9.1.15

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 5674,7     

1.9.9.1.16

. 

Демонтаж газопровода Ду 820 м 1106     

1.9.9.2. Подъездная дорога         

1.9.9.2.1. Устройство песчаной подготовки h=0,30 м м³ 3792,68     

1.9.9.2.2. Устройство основания из щебня h=0,48 м м³ 4442,53     

1.9.9.2.3. Устройство покрытия из асфальтобетона h=0,10 м м³ 421,63     

1.9.9.2.4. Досыпка обочин ЩПС м³ 679,24     

1.9.9.2.5. Укрепление обочин щебнем м³ 3371,96     

1.9.9.2.6. Укрепление откосов засевом трав по слою 

растительного грунта 0,15 м 

м³ 3371,96     

1.9.9.3. Глубинное анодное заземление         

1.9.9.3.1. Земляные работы.Разработка  м³ 58     

1.9.9.3.2. Основание из песка м³ 128,7     

1.9.9.3.3. Прокладка кабеля м 1287     

1.9.9.3.4. Автономный сварочный стержень шт 24     

1.9.9.3.5. Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-Р м 10     

1.9.9.3.6. Графитовая оправка шт 6     

1.9.9.3.7. Установка станции катодной защиты шт 2     

1.9.9.3.8. Устройство глубинного анодного заземления шт 6     

1.9.9.3.9. Установка блочного комплектного устройства шт 1     

1.9.9.3.10

. 

Засыпка траншеи грунтом м³ 451,3     

1.9.9.3.11

. 

Отвозка излишнего грунта м³ 128,7     

1.9.9.4. Телемеханизация крановых узлов         

1.9.9.4.1. Система управления крановыми узлами, в 

комплекте с выключателями ВКЭ-01-01 

шт 11     

1.9.9.4.2. Датчик давления шт 22     

1.9.9.4.3. Датчик температуры шт 22     

1.9.9.4.4. Система охрано-пожарной сигнализации ТМ СТН-

3000 

шт 1     

1.9.9.4.5. Прокладка кабеля м 3500     

1.10. 
Переустройство газопроводов 

распределительных 
    

    

1.10.1. Газопроводы ПК2478-2481 Подольскмежрайгаз         

1.10.1.1. Разработка грунта механизмами м3 3760,96     

1.10.1.2. Разработка грунта вручную м3 412,29     

1.10.1.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 655,91     

1.10.1.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 3379,64     

1.10.1.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 77,75 

    

1.10.1.6. Вывоз излишков грунта м3 714,61     

1.10.1.7. Закрытая проходка (ГНБ)         
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1.10.1.8. Разработка грунта механизмами м3 69,75     

1.10.1.9. Разработка грунта вручную м3 19,01     

1.10.1.10. Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 76,16     

1.10.1.11. 
Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 8,5 

    

1.10.1.12. Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 3,9     

1.10.1.13. Вывоз излишков грунта м3 12,62     

1.10.1.14. 
Монтаж трубы Ø159х5,0 ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 347,0 

    

1.10.1.15. 
Монтаж трубы Ø108х4,0 ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 123,0 

    

1.10.1.16. 
Монтаж трубы Ø89х4,0 ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 224,0 

    

1.10.1.17. 
Монтаж  футляра Ø315х28,6 из полиэтиленовой 

трубы 
м 88,0 

    

1.10.1.18. 
Монтаж  футляра Ø315х28,6 из полиэтиленовой 

трубы( закрытая проходка) 
м 25,0 

    

1.10.1.19. 
Монтаж  футляра Ø225х20,5 из полиэтиленовой 

трубы 
м 61,0 

    

1.10.1.20. Протаскивание трубы Ø159  ст.в футляр Ø315 м 87,0     

1.10.1.21. 
Протаскивание трубы Ø159  ст. вфутляр Ø315 

(закрытая проходка) 
м 25,0 

    

1.10.1.22. Протаскивание трубы Ø108  ст.в футляр Ø225 м 31,0     

1.10.1.23. Протаскивание трубы Ø89  ст. в футляр Ø225 м 30,0     

1.10.1.24. Фасонные части т 0,370     

1.10.1.25. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅159 шт/кг 22/2,2     

1.10.1.26. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅108 шт/кг 8/1,5     

1.10.1.27. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅89 шт/кг 8/1,4     

1.10.1.28. Контрольная трубка Ø 32пэ шт 3,0     

1.10.1.29. Контрольная трубка Ø 57ст шт 4,0     

1.10.1.30. Патрубок накладка Ø 32-Ø 315 мм  шт 1,0     

1.10.1.31. Патрубок накладка Ø 32-Ø 225 мм  шт 2,0     

1.10.1.32. Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 6,0     

1.10.1.33. 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 3,0 

    

1.10.1.34. Заделка концов футляров шт 12,0     

1.10.1.35. -герметик дм3 14     

1.10.1.36. 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 3,0 

    

1.10.1.37. Подушки под ковер  шт 13,0     

1.10.1.38. бетон класса В10 м3 0,013     

1.10.1.39. песок м3 0,26     

1.10.1.40. 
Врезка в действующую сеть с.5.905-30.07 в.1 ч.2 

УДГ.25.00 
шт 4,0 

    

1.10.1.41. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN150 
шт 4,0 

    

1.10.1.42. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN100 
шт 1,0 
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1.10.1.43. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN80 
шт 1,0 

    

1.10.1.44. 
Трубопроводное изолирующее соединениеТИС ГХ 

150х1,6   
шт 2,0 

    

1.10.1.45. 
Трубопроводное изолирующее соединениеТИС ГХ 

100х1,6   
шт 1,0 

    

1.10.1.46. Окраска надземного газопровода Ø108,Ø159         

1.10.1.47. - грунтовка ГФ-021(2слой) ГОСТ 25129-82* м2/кг 13,4/0,027     

1.10.1.48.  - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76* м2/кг 13,4/3,4     

1.10.1.49. 
Контроль сварных стыков  газопровода 

радиографическим методом 
шт 149,0 

    

1.10.1.50. 
Табличка-указатель расположения подземных 

сетевых устройств 
шт 24,0 

    

1.10.1.51. 
Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 662,0 

    

1.10.1.52. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров. 
шт 24,0 

    

1.10.1.53. Установка КИП на газопроводе  шт 2,0     

1.10.1.54. 
Устройство временных  зумпфов и временных 

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 168,28 

    

1.10.1.55. Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 20160,0     

1.10.1.56. 
Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 168,28 

    

1.10.1.57. Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт шт 14     

1.10.1.58. Продувка и демонтаж труб Ø159,Ø108,Ø 89 м 1075,0     

1.10.1.59.  Переустройство ГРПБ шт 1,0     

1.10.1.60. Разработка грунта механизмами м3 97,2     

1.10.1.61. Вывоз излишков грунта м3 97,2     

1.10.1.62. Устройство основания площадки под ГРПБ         

1.10.1.63.  - песок  м3 64,8     

1.10.1.64. - полиэтиленовая пленка м2 324,0     

1.10.1.65.  - щебень м3 32,4     

1.10.1.66. 

Газорегуляторный пункт блочный с двумя линиями 

редуцирования и регуляторами РДГ-80В и РДГ 

50Н/35  с обогревом и телеметрией 

копл. 1,0 

    

1.10.1.67. 
Изготовление и монтаж защитного заземления 

ГРПБ 
    

    

1.10.1.68. - уголок 63х63х6 м 9,0     

1.10.1.69.  - полоса Б-2 40х4 м 20,0     

1.10.1.70.  - молниеприемник (сталь круглая Ø12) пм 11,0     

1.10.1.71. -бетон класса В7,5 м3 0,20     

1.10.1.72. 
Изготовление и монтаж ограждения 

металлического сетчатого (18,0х18,0х1,6h) 
коипл./кг 1/1124,5 

    

1.10.1.73. 
Бетонное основание под ГРПБ 9,0х3,5х0,3 и 

ограждение 
    

    

1.10.1.74. бетон В-15 ГОСТ 26633-91* м3 10,30     

1.10.1.75. арматура 12АIII шаг 200мм кг 292,00     

1.10.1.76. Окраска ограждения ГРПБ         
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1.10.1.77.  - грунтовка ГФ-021(1слой) ГОСТ 25129-82* м2/кг 60,7/0,21     

1.10.1.78. 
 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76* цвет 

черный 
м2/кг 121,4/30,47 

    

1.10.1.79. Демонтаж ГРПБ ДОЛМАТОВО шт. 1,00     

1.10.1.80. -бетон м3 1,0     

1.10.1.81. -металл кг 1210,6     

1.10.1.82. Продувка и забутовка ц/п раств. Трубы d 150 м3 0,44     

1.10.2. Газопроводы ПК2485-2489 Подольскмежрайгаз         

1.10.2.1. Разработка грунта механизмами м3 2538,2     

1.10.2.2. Разработка грунта вручную м3 259,3     

1.10.2.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 423,2     

1.10.2.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 2314,8     

1.10.2.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 50,0 

    

1.10.2.6. Вывоз излишков грунта м3 491,2     

1.10.2.7. 
Монтаж трубы Ø159х5,0 ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 311,0 

    

1.10.2.8. 
Монтаж трубы Ø219х5,0 ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 115,0 

    

1.10.2.9. 
Монтаж  футляра Ø315х28,6 из полиэтиленовой 

трубы 
м 23,0 

    

1.10.2.10. 
Монтаж  футляра Ø400х36,3 из полиэтиленовой 

трубы  
м 72,0 

    

1.10.2.11. Протаскивание трубы Ø159 в ст. футляр Ø315 м 23,0     

1.10.2.12. Протаскивание трубы Ø219 в ст. футляр Ø400 м 72,0     

1.10.2.13. Фасонные части т 0,226     

1.10.2.14. Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 4/6,0     

1.10.2.15. Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 2/0,42     

1.10.2.16. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅159 шт/кг 7/2,2     

1.10.2.17. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅219 шт/кг 15/3,4     

1.10.2.18. Врезка в действующую сеть Ø159,Ø219 шт 4,0     

1.10.2.19. Патрубок накладка Ø 32-Ø 315 мм  шт 1,0     

1.10.2.20. Патрубок накладка Ø 32-Ø 225 мм  шт 1,0     

1.10.2.21. Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 4,0     

1.10.2.22. 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 2,0 

    

1.10.2.23. Заделка концов футляров шт 12,0     

1.10.2.24. -герметик дм3 16     

1.10.2.25. 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 2,0 

    

1.10.2.26. 
Арматура(задвижки и аксесуары к 

задвижкам)DN150 
шт 2,0 

    

1.10.2.27. 
Арматура(задвижки и аксесуары к 

задвижкам)DN200 
шт 2,0 

    

1.10.2.28. Подушки под ковер          

1.10.2.29. бетон класса В10 м3 0,010     

1.10.2.30. песок м3 0,2     

1.10.2.31. Контроль сварных стыков  газопровода шт 88,0     
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1.10.2.32. 
Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 417,0 

    

1.10.2.33. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров. 
шт 30,0 

    

1.10.2.34. Установка КИП на газопроводе  шт 2,0     

1.10.2.35. 
Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 104,1 

    

1.10.2.36. Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 8640,0     

1.10.2.37. 
Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 104,1 

    

1.10.2.38. Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 8,0     

1.10.2.39. Продувка и демонтаж трубы Ø 219 и Ø 159 м 344,0     

1.10.3. Газопроводы ПК2540+55 Подольскмежрайгаз         

1.10.3.1. Разработка грунта механизмами м3 1612,9     

1.10.3.2. Разработка грунта вручную м3 221,3     

1.10.3.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 544,1     

1.10.3.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 1221,7     

1.10.3.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 52,67 

    

1.10.3.6. Вывоз излишков грунта м3 631,3     

1.10.3.7. Закрытая проходка (продавливание)         

1.10.3.8. Разработка грунта механизмами м3 69,75     

1.10.3.9. Разработка грунта вручную м3 18,68     

1.10.3.10. Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 65,66     

1.10.3.11. Вывоз излишков грунта м3 22,77     

1.10.3.12. 
Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 8,5 

    

1.10.3.13. Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 3,9     

1.10.3.14. 
Монтаж трубы Ø325х6,0в изоляции (из 

экструдированного полиэтилена) 
м 480,00 

    

1.10.3.15. 
Монтаж  футляра Ø500 из полиэтиленовой трубы 

(открытая проходка) 
м 120,0 

    

1.10.3.16. 
Монтаж  футляра Ø500 из полиэтиленовой трубы 

(закрытая проходка) 
м 42,0 

    

1.10.3.17. Протаскивание трубы Ø325 в ст. футляр Ø500 м 162,0     

1.10.3.18. Фасонные части т 0,655     

1.10.3.19. Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0     

1.10.3.20. Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 3/0,42     

1.10.3.21. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅325 шт/кг 36/4,7     

1.10.3.22. Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм  шт 3,0     

1.10.3.23. Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 6,0     

1.10.3.24. 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 3,0 

    

1.10.3.25. Врезка в действующую сеть Ø325 шт 2,0     

1.10.3.26. Заделка концов футляров шт 6,0     

1.10.3.27. -герметик дм3 12     

1.10.3.28. -пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два шт 6,0     
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оборота 

1.10.3.29. 
Арматура(задвижки и аксесуары к 

задвижкам)DN300 
шт 2,0 

    

1.10.3.30. Подушки под ковер          

1.10.3.31. бетон класса В10 м3 0,007     

1.10.3.32. песок м3 0,14     

1.10.3.33. Контроль сварных стыков  газопровода шт 81,0     

1.10.3.34. 
Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 470,0 

    

1.10.3.35. Установка КИП на газопроводе шт 2,0     

1.10.3.36. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 30,0 

    

1.10.3.37. 
Устройство временных  зумпфов и временных 

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 116,8 

    

1.10.3.38. Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 8640,0     

1.10.3.39. Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 8,0     

1.10.3.40. 
Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 116,8 

    

1.10.3.41. Продувка и забутовка ц/п раств. Трубы L=42 м3 2,97     

1.10.3.42. Продувка и демонтаж трубы Ø 325 м 227,0     

1.10.4. Газопроводы ПК2555+95  Подольскмежрайгаз         

1.10.4.1. Разработка грунта механизмами м3 1793,2     

1.10.4.2. Разработка грунта вручную м3 217,5     

1.10.4.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 643,2     

1.10.4.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 1316,5     

1.10.4.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 53,9 

    

1.10.4.6. Вывоз излишков грунта м3 704,5     

1.10.4.7. Закрытая проходка (ГНБ)         

1.10.4.8. Разработка грунта механизмами м3 139,50     

1.10.4.9. Разработка грунта вручную м3 37,35     

1.10.4.10. Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 145,93     

1.10.4.11. Вывоз излишков грунта м3 30,92     

1.10.4.12. 
Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 16,9 

    

1.10.4.13. Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 7,8     

1.10.4.14. 
Монтаж трубы Ø219х5,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 491,0 

    

1.10.4.15. 
Монтаж  футляра Ø400 из полиэтиленовой трубы 

(открытая проходка) 
м 177,0 

    

1.10.4.16. 
Монтаж  футляра Ø400 из полиэтиленовой трубы 

(закрытая проходка) 
м 54,0 

    

1.10.4.17. Протаскивание трубы Ø219 в ст. футляр Ø400 м 231,0     

1.10.4.18. Фасонные части т 0,228     

1.10.4.19. Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0     

1.10.4.20. Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 3/0,42     

1.10.4.21. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅219 шт/кг 49/3,4     



 

 

 

207 

1.10.4.22. Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм  шт 3,0     

1.10.4.23. Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 6,0     

1.10.4.24. 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 3,0 

    

1.10.4.25. Врезка в действующую сеть Ø219 шт 2,0     

1.10.4.26. Заделка концов футляров шт 6,0     

1.10.4.27. -герметик дм3 10     

1.10.4.28. 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.4.29. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN200 
шт 2,0 

    

1.10.4.30. Подушки под ковер          

1.10.4.31. бетон класса В10 м3 0,005     

1.10.4.32. песок м3 0,10     

1.10.4.33. Контроль сварных стыков  газопровода шт 78,0     

1.10.4.34. 
Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 481,0 

    

1.10.4.35. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 26,0 

    

1.10.4.36. Установка КИП на газопроводе  шт 3,0     

1.10.4.37. 
Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 485,0 

    

1.10.4.38. Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 8640,0     

1.10.4.39. 
Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 485,0 

    

1.10.4.40. Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 8,0     

1.10.4.41. Продувка и забутовка ц/п раств. Трубы L=107 м3 3,4     

1.10.4.42. Продувка и демонтаж трубы Ø 219 м 275,0     

1.10.5. 
Газопроводы ПК2569+99,19 

Подорльскмежрайгаз 
    

    

1.10.5.1. Разработка грунта механизмами м3 95,1     

1.10.5.2. Разработка грунта вручную м3 5,9     

1.10.5.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 27,4     

1.10.5.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 77,8     

1.10.5.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 6,2 

    

1.10.5.6. Вывоз излишков грунта м3 23,1     

1.10.5.7. Закрытая проходка (ГНБ)         

1.10.5.8. Разработка грунта механизмами м3 69,75     

1.10.5.9. Разработка грунта вручную м3 18,68     

1.10.5.10. Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 72,47     

1.10.5.11. Вывоз излишков грунта м3 15,96     

1.10.5.12. 
Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 8,5 

    

1.10.5.13. Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 3,9     

1.10.5.14. 
Монтаж трубы Ø219х5,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 74,0 

    



 

 

 

208 

1.10.5.15. 
Монтаж  футляра Ø400 из полиэтиленовой трубы 

(закрытая проходка) 
м 31,0 

    

1.10.5.16. Протаскивание трубы Ø219 в ст. футляр Ø400 м 31,0     

1.10.5.17. Фасонные части т 0,198     

1.10.5.18. Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0     

1.10.5.19. Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 1/0,42     

1.10.5.20. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅219 шт/кг 9/3,4     

1.10.5.21. Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм  шт 1,0     

1.10.5.22. Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 2,0     

1.10.5.23. 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 1,0 

    

1.10.5.24. Врезка в действующую сеть Ø219 шт 2,0     

1.10.5.25. Заделка концов футляров шт 2,0     

1.10.5.26. -герметик дм3 10     

1.10.5.27. 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.5.28. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN200 
шт 2,0 

    

1.10.5.29. Подушки под ковер          

1.10.5.30. бетон класса В10 м3 0,005     

1.10.5.31. песок м3 0,1     

1.10.5.32. Контроль сварных стыков  газопровода шт 35,0     

1.10.5.33. 
Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 72,0 

    

1.10.5.34. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 16,0 

    

1.10.5.35. 
Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 19,28 

    

1.10.5.36. Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 2160,0     

1.10.5.37. 
Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 19,28 

    

1.10.5.38.  Продувка и забутовка ц/п раст.трубы Ø 325 м3 1,6     

1.10.6. Газопроводы ПК2570+55 Подольскмежрайгаз         

1.10.6.1. Разработка грунта механизмами м3 1759,95     

1.10.6.2. Разработка грунта вручную м3 108,72     

1.10.6.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 237,38     

1.10.6.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 1556,21     

1.10.6.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 69,84 

    

1.10.6.6. Вывоз излишков грунта м3 312,55     

1.10.6.7. 
Монтаж трубы Ø108х4,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена 
м 600,0 

    

1.10.6.8. 
Монтаж  футляра Ø225х20,5 из полиэтиленовой 

трубы (открытая проходка) 
м 1,0 

    

1.10.6.9. Протаскивание трубы Ø108 в ст. футляр Ø225 м 1     

1.10.6.10. Фасонные части т 0,047     

1.10.6.11. Врезка в действующую сеть Ø108 шт 1,0     
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1.10.6.12. Заделка концов футляров шт 2,0     

1.10.6.13. -герметик дм3 4     

1.10.6.14. 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.6.15. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN200 
шт 1,0 

    

1.10.6.16. Подушки под ковер          

1.10.6.17. бетон класса В10 м3 0,001     

1.10.6.18. песок м3 0,02     

1.10.6.19. Контроль сварных стыков  газопровода шт 90,0     

1.10.6.20. 
Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 588,0 

    

1.10.6.21. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 16,0 

    

1.10.6.22. 
Трубопроводное изолирующее соединениеТИС ГХ 

100х1,6 
шт 1,0 

    

1.10.6.23. Окраска надземного газопровода Ø108          

1.10.6.24.  - грунтовка ГФ-021(2слой) м2/кг 4,07/0,008     

1.10.6.25.  - Эмаль ПФ-115 (за 2раза м2/кг 4,07/1,021     

1.10.6.26. - олифа натуральная м2/кг 4,07/0,11     

1.10.6.27. Установка КИП на газопроводе шт 2,0     

1.10.6.28. Продувка и демонтаж трубы Ø 108 м 507,0     

1.10.7. 
Газопроводы ПК2574+76-2582+16 

Подольскмежрайгаз 
    

    

1.10.7.1. Разработка грунта механизмами м3 4155,73     

1.10.7.2. Разработка грунта вручную м3 584,41     

1.10.7.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 718,58     

1.10.7.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 3946,1     

1.10.7.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 102,68 

    

1.10.7.6. Вывоз излишков грунта м3 825,81     

1.10.7.7. Закрытая проходка (ГНБ)         

1.10.7.8. Разработка грунта механизмами м3 209,25     

1.10.7.9. Разработка грунта вручную м3 56,03     

1.10.7.10. Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 210,74     

1.10.7.11. Вывоз излишков грунта м3 54,54     

1.10.7.12. 
Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 25,5 

    

1.10.7.13. Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 11,7     

1.10.7.14. 
Монтаж трубы Ø219х5,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 989,0 

    

1.10.7.15. 
Монтаж  футляра Ø400 из полиэтиленовой трубы 

(открытая проходка) 
м 111,0 

    

1.10.7.16. 
Монтаж  футляра Ø400 из полиэтиленовой трубы 

(закрытая проходка) 
м 146,0 

    

1.10.7.17. Протаскивание трубы Ø219 в ст. футляр Ø400 м 257,0     

1.10.7.18. Фасонные части т 0,332     

1.10.7.19. Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0     
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1.10.7.20. Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 4/0,42     

1.10.7.21. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅219 шт/кг 56/3,4     

1.10.7.22. Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм  шт 4,0     

1.10.7.23. Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 8,0     

1.10.7.24. 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 4,0 

    

1.10.7.25. Врезка в действующую сеть Ø219 шт 2,0     

1.10.7.26. Заделка концов футляров шт 2,0     

1.10.7.27. -герметик дм3 10     

1.10.7.28. 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.7.29. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN200 
шт 3,0 

    

1.10.7.30. Подушки под ковер          

1.10.7.31. бетон класса В10 м3 0,009     

1.10.7.32. песок природный м3 0,180     

1.10.7.33. Контроль сварных стыков  газопровода шт 148,0     

1.10.7.34. Испытание газопровода на герметичность  м 969,0     

1.10.7.35. Установка КИП на газопроводе шт 3,0     

1.10.7.36. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 40,0 

    

1.10.7.37. 
Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 383,68 

    

1.10.7.38. Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 36000,0     

1.10.7.39. 
Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 383,68 

    

1.10.7.40. Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 20     

1.10.7.41. Продувка и демонтаж трубы Ø 219 м 844     

1.10.8. Газопроводы ПК2588+45 Подольскмежрайгаз         

1.10.8.1. Разработка грунта механизмами м3 1559,75     

1.10.8.2. Разработка грунта вручную м3 205,8     

1.10.8.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 370,65     

1.10.8.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 1346,8     

1.10.8.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 39,0 

    

1.10.8.6. Вывоз излишков грунта м3 429,4     

1.10.8.7. 
Монтаж трубы Ø219х5,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 332,0 

    

1.10.8.8. 
Монтаж  футляра Ø400 из полиэтиленовой трубы 

(открытая проходка) 
м 85,0 

    

1.10.8.9. Протаскивание трубы Ø219 в ст. футляр Ø400 м 85,0     

1.10.8.10. Фасонные части т 0,186     

1.10.8.11. Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0     

1.10.8.12. Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 1/0,42     

1.10.8.13. Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅219 шт/кг 17/3,4     

1.10.8.14. Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм  шт 1,0     

1.10.8.15. Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 2,0     
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1.10.8.16. 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 1,0 

    

1.10.8.17. Врезка в действующую сеть Ø219 шт 2,0     

1.10.8.18. Заделка концов футляров шт 2,0     

1.10.8.19. -герметик дм3 10     

1.10.8.20 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.8.21. 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN200 
шт 2,0 

    

1.10.8.22. Подушки под ковер          

1.10.8.23. бетон класса В10 м3 0,005     

1.10.8.24. песок м3 0,1     

1.10.8.25. Контроль сварных стыков  газопровода шт 61     

1.10.8.26. 
Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 325,0 

    

1.10.8.27. Установка КИП на газопроводе  шт 2     

1.10.8.28. 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 18 

    

1.10.8.29. 
Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 608,0 

    

1.10.8.30 Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 9000,0     

1.10.8.31. 
Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 608,0 

    

1.10.8.32. Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 10,0     

1.10.8.33. Продувка и демонтаж трубы Ø 426 м 282,0     

1.10.9. 
Газопроводы ПК2588+45-2589+80 

Подольскмежрайгаз 
    

    

1.10.9.1 Разработка грунта механизмами м3 1529,5     

1.10.9.2 Разработка грунта вручную м3 169,0     

1.10.9.3 Обратная засыпка траншей  песком м3 117,7     

1.10.9.4 Обратная засыпка траншей грунтом м3 1558,2     

1.10.9.5 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 33,5 

    

1.10.9.6 Вывоз излишков грунта м3 154,99     

1.10.9.7 
Монтаж трубы Ø159х5,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 13,0 

    

1.10.9.8 
Монтаж трубы Ø108х4,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 152,0 

    

1.10.9.9 Монтаж трубы Ø160Х14,6 ПЭ100 SDR11 м 118,0     

1.10.9.10 
Монтаж  футляра Ø315х28,6 из полиэтиленовой 

трубы  
м 1,0 

    

1.10.9.11 
Монтаж  футляра Ø225х20,5 из полиэтиленовой 

трубы  
м 1,0 

    

1.10.9.12 Протаскивание трубы Ø159 ст. в футляр Ø315 м 1,0     

1.10.9.13 Протаскивание трубы Ø108 ст. в футляр Ø225 м 1,0     

1.10.9.14 Фасонные части т 0,052     

1.10.9.15 Заглушка ПЭ 100 SDR 11 ∅ 160 шт 1     

1.10.9.16 Отвод   90°  Ду 160 ПЭ100SDR11 шт 8     
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1.10.9.17 Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 1/6,0     

1.10.9.18 Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 1/0,42     

1.10.9.19 Патрубок накладка Ø 32-Ø160 мм  шт 1,0     

1.10.9.20 Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 2,0     

1.10.9.21 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ160/СТ159 шт 1     

1.10.9.22 
Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 1,0 

    

1.10.9.23 Врезка тавровая в действующую сеть Ø219 шт 1,0     

1.10.9.24 Врезка в действующую сеть Ø160пэ Ру≤0,6Мпа шт 1,0     

1.10.9.25 Заделка концов футляров шт 4,0     

1.10.9.26 -герметик дм3 10     

1.10.9.27 
-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 2,0 

    

1.10.9.28 
Монтаж задвижки AVK с пэ патрубкамиДу 

150/160,(задвижки и аксесуары к задвижкам) 
шт 1,0 

    

1.10.9.29 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN150 
шт 1,0 

    

1.10.9.30 
Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN100 
шт 2,0 

    

1.10.9.31 
Трубопроводное изолирующее соединениеТИС ГХ 

150х1,6 DN150 
шт 1,0 

    

1.10.9.32 
Трубопроводное изолирующее соединениеТИС ГХ 

100х1,6 DN100 
шт 1,0 

    

1.10.9.33 Подушки под ковер          

1.10.9.34 бетон класса В10 м3 0,006     

1.10.9.35 песок м3 0,12     

1.10.9.36 Контроль сварных стыков  газопровода шт 34     

1.10.9.37 Испытание газопровода на герметичность  м 278,0     

1.10.9.38 
Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 20 

    

1.10.9.39 Окраска надземного газопровода Ø108          

1.10.9.40  - грунтовка ГФ-021(2слой) м2/кг 8,381/0,017     

1.10.9.41  - Эмаль ПФ-115 (за 2раза м2/кг 8,381/2,101     

1.10.9.42  Переустройство ГРПБ шт 1,0     

1.10.9.43 Разработка грунта механизмами м3 58,8     

1.10.9.44 Вывоз излишков грунта м3 58,8     

1.10.9.45 Устройство основания площадки под ГРПБ         

1.10.9.46  - песок  м3 39,2     

1.10.9.47 - полиэтиленовая пленка м2 196,0     

1.10.9.48  - щебень м3 19,6     

1.10.9.49 

Газорегуляторный пункт блочный с двумя линиями 

редуцирования и регуляторами РДГ-80В   с 

обогревом и телеметрией 

копл. 1,0 

    

1.10.9.50 
Изготовление и монтаж защитного заземления 

ГРПБ 
    

    

1.10.9.51 - уголок 63х63х6 м 9,0     

1.10.9.52  - полоса Б-2 40х4 м 20,0     
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1.10.9.53  - молниеприемник (сталь круглая Ø12) пм 11,0     

1.10.9.54 -бетон класса В7,5 м3 0,22     

1.10.9.55 
Изготовление и монтаж ограждения 

металлического сетчатого (14,0х14,0х1,6h) 
коипл./кг 1/906,5 

    

1.10.9.56 
Бетонное основание под ГРПБ 9,0х3,5х0,3 и 

ограждение 
    

    

1.10.9.57 бетон В-15 ГОСТ 26633-91* м3 9,60     

1.10.9.58 арматура 12АIII шаг 200мм кг 292,00     

1.10.9.59 Окраска ограждения ГРПБ         

1.10.9.60  - грунтовка ГФ-021(1слой) ГОСТ 25129-82* м2/кг 48,3/0,10     

1.10.9.61 
 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76* цвет 

черный 
м2/кг 96,6/24,25 

    

1.10.9.62 Демонтаж ГРПБ  шт. 1,00     

1.10.9.63 -бетон м3 0,8     

1.10.9.64 -металл кг 1210,6     

1.10.9.65 Продувка и забутовка ц/п раств. Трубы d 150 м3 0,44     

1.10.9.66 Продувка и демонтаж трубы Ø 160 м 182,0     

1.10.9.67 Продувка и демонтаж трубы Ø 108 м 138,0     

1.10.10. Газопроводы ПК2616+91 Подольскмежрайгаз         

1.10.10.1. Разработка грунта механизмами м3 1185,9     

1.10.10.2. Разработка грунта вручную м3 180,2     

1.10.10.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 345,1     

1.10.10.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 974,8     

1.10.10.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 30,8 

    

1.10.10.6. Вывоз излишков грунта м3 403,1     

1.10.10.7. 
Монтаж трубы Ø273х6,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 263,0 

    

1.10.10.8. 
Монтаж  футляра Ø500х45,4 из полиэтиленовой 

трубы  
м 88,0 

    

1.10.10.9. Протаскивание трубы Ø273 ст. футляр Ø500 м 88,0     

1.10.10.1

0. 
Фасонные части т 0,2 

    

1.10.10.1

1. 
Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0 

    

1.10.10.1

2. 
Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 1/0,42 

    

1.10.10.1

3. 
Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅273 шт/кг 18/4,14 

    

1.10.10.1

4. 
Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм  шт 1,0 

    

1.10.10.1

5. 
Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 2,0 

    

1.10.10.1

6. 

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 1,0 

    

1.10.10.1

7. 
Врезка в действующую сеть Ø273 шт 2,0 

    

1.10.10.1

8. 
Заделка концов футляров шт 2,0 

    

1.10.10.1 -герметик дм3 14     
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9. 

1.10.10.2

0. 

-пнополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.10.2

1. 

Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN250 
шт 2,0 

    

1.10.10.2

2. 
Подушки под ковер      

    

1.10.10.2

3. 
бетон класса В10 м3 0,005 

    

1.10.10.2

4. 
песок м3 0,1 

    

1.10.10.2

5. 
Установка КИП на газопроводе  шт 1 

    

1.10.10.2

6. 
Контроль сварных стыков  газопровода шт 54,0 

    

1.10.10.2

7. 

Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 257,0 

    

1.10.10.2

8. 

Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 18,0 

    

1.10.10.2

9. 

Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 63,7 

    

1.10.10.3

0. 
Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 2880,0 

    

1.10.10.3

1. 

Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 63,7 

    

1.10.10.3

2. 
Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 4,0 

    

1.10.10.3

3. 
Продувка и демонтаж трубы Ø 273 м 201,0 

    

1.10.11. Газоснабжение ПК2657+50 Подольскмежрайгаз         

1.10.11.1. Разработка грунта механизмами м3 1148,2     

1.10.11.2. Разработка грунта вручную м3 156,2     

1.10.11.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 408,0     

1.10.11.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 855,6     

1.10.11.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 34,55 

    

1.10.11.6. Вывоз излишков грунта м3 462,73     

1.10.11.7. Закрытая проходка (продавливание)         

1.10.11.8. Разработка грунта механизмами м3 69,75     

1.10.11.9. Разработка грунта вручную м3 18,68     

1.10.11.1

0. 
Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 69,38 

    

1.10.11.1

1. 
Вывоз излишков грунта м3 19,05 

    

1.10.11.1

2. 

Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 8,3 

    

1.10.11.1

3. 
Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 3,9 

    

1.10.11.1

4. 

 Монтаж трубы Ø325х6,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 306,0 
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1.10.11.1

5. 

Монтаж  футляра Ø500х45,4 из полиэтиленовой 

трубы открытый способ 
м 106,0 

    

1.10.11.1

6. 

Монтаж  футляра Ø500х45,4из полиэтиленовой 

трубы закрытый способ 
м 23,0 

    

1.10.11.1

7. 
Протаскивание трубы Ø325 ст. в футляр Ø500 м 129,0 

    

1.10.11.1

8. 
Фасонные части т 0,456 

    

1.10.11.1

9. 
Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0 

    

1.10.11.2

0. 
Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 2/0,42 

    

1.10.11.2

1. 
Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅325 шт/кг 28/4,7 

    

1.10.11.2

2. 
Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм  шт 2,0 

    

1.10.11.2

3. 
Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 4,0 

    

1.10.11.2

4. 

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 2,0 

    

1.10.11.2

5. 
Врезка в действующую сеть Ø325 шт 2,0 

    

1.10.11.2

6. 
Заделка концов футляров  Ø500пэ шт 4,0 

    

1.10.11.2

7. 
- герметик дм3 12,0 

    

1.10.11.2

8. 

-торцевое уплотнение-манжета резиновая в 

комлекте со стяжными хомутами Ø325 
шт 4,0 

    

1.10.11.2

9. 

Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN300 
шт 2,0 

    

1.10.11.3

0. 
Подушки под ковер      

    

1.10.11.3

1. 
бетон класса В10 м3 0,006 

    

1.10.11.3

2. 
песок м3 0,120 

    

1.10.11.3

3. 
Установка КИП на газопроводе шт 1,0 

    

1.10.11.3

4. 

Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 300,0 

    

1.10.11.3

5. 

Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 20,0 

    

1.10.11.3

6. 

Контроль сварных стыков 100% газопровода 

Ø325х6,0 
шт 24,0 

    

1.10.11.3

7. 

Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 75,0 

    

1.10.11.3

8. 
Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 5400,0 

    

1.10.11.3

9. 

Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 75,0 

    

1.10.11.4

0. 
Насосный агрегат ГНОМ 10-10  м 6,0 

    

1.10.11.4 Продувка и демонтаж трубы Ø 325х6,0 м 168,0     
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1. 

1.10.12. Газопроводы ПК2675+53 Подольскмежрайгаз         

1.10.12.1. Разработка грунта механизмами м3 1375,4     

1.10.12.2. Разработка грунта вручную м3 165,7     

1.10.12.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 342,6     

1.10.12.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 1146,7     

1.10.12.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 31,55 

    

1.10.12.6. Вывоз излишков грунта м3 369,87     

1.10.12.7. Закрытая проходка (ГНБ)         

1.10.12.8. Разработка грунта механизмами м3 69,75     

1.10.12.9. Разработка грунта вручную м3 18,68     

1.10.12.1

0. 
Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 78,47 

    

1.10.12.1

1. 
Вывоз излишков грунта м3 9,96 

    

1.10.12.1

2. 

Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 8,5 

    

1.10.12.1

3. 
Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 3,9 

    

1.10.12.1

4. 

Монтаж трубы Ø89х4,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 281,0 

    

1.10.12.1

5. 

Монтаж  футляра Ø225х20,5 из полиэтиленовой 

трубы (открытая проходка) 
м 97,0 

    

1.10.12.1

6. 

Монтаж  футляра Ø225х20,5 из полиэтиленовой 

трубы (закрытая проходка) 
м 23,0 

    

1.10.12.1

7. 
Протаскивание трубы Ø89 ст.в  футляр Ø225 м 120,0 

    

1.10.12.1

8. 
Фасонные части т 0,041 

    

1.10.12.1

9. 
Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0 

    

1.10.12.2

0. 
Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 3/0,42 

    

1.10.12.2

1. 
Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅89 шт/кг 30/1,4 

    

1.10.12.2

2. 
Патрубок накладка Ø 32-Ø 225 мм  шт 3,0 

    

1.10.12.2

3. 
Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 6,0 

    

1.10.12.2

4. 

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 3,0 

    

1.10.12.2

5. 
Врезка в действующую сеть Ø89 шт 2,0 

    

1.10.12.2

6. 
Заделка концов футляров шт 6,0 

    

1.10.12.2

7. 
-герметик дм3 4,0 

    

1.10.12.2

8. 

-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.12.2 Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) шт 2,0     
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9. DN80 

1.10.12.3

0. 
Установка КИП на газопроводе шт 2,0 

    

1.10.12.3

1. 
Заглушка Ду110 ПЭ100 SDR11 шт 1,0 

    

1.10.12.3

2. 

Неразъемное соединение ПЭ100 SDR11газ 

110/ст108  
шт 1,0 

    

1.10.12.3

3. 
Подушки под ковер      

    

1.10.12.3

4. 
бетон класса В10 м3 0,007 

    

1.10.12.3

5. 
песок м3 0,14 

    

1.10.12.3

6. 
Контроль сварных стыков  газопровода шт 30,0 

    

1.10.12.3

7. 

Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 275,0 

    

1.10.12.3

8. 

Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 24,0 

    

1.10.12.3

9. 

Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 69,0 

    

1.10.12.4

0. 
Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 4320,0 

    

1.10.12.4

1. 

Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 69,0 

    

1.10.12.4

2. 
Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 6,0 

    

1.10.12.4

3. 
Продувка и демонтаж трубы Ø 89 м 127,0 

    

1.10.12.4

4. 
Продувка и демонтаж трубы Ø 110 м 190,0 

    

1.10.12.4

5. 
Продувка и забутовка ц/п раств. Трубы Ø 89 м/м3 33,0/0,17 

    

1.10.13. Газопроводы ПК2689+19 Подольскмежрайгаз         

1.10.13.1. Разработка грунта механизмами м3 2321,9     

1.10.13.2. Разработка грунта вручную м3 235,9     

1.10.13.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 445,8     

1.10.13.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 2056,8     

1.10.13.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 58,91 

    

1.10.13.6. Вывоз излишков грунта м3 508,76     

1.10.13.7. Закрытая проходка (ГНБ)         

1.10.13.8. Разработка грунта механизмами м3 69,75     

1.10.13.9. Разработка грунта вручную м3 18,68     

1.10.13.1

0. 
Обратная засыпка   котлованов грунтом м3 73,86 

    

1.10.13.1

1. 
Вывоз излишков грунта м3 14,57 

    

1.10.13.1

2. 

Крепление котлованов сваями,распорками, 

обвязочными поясами 
т 8,5 

    

1.10.13.1 Крепление котлованов досками толщиной 5см м3 3,9     
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3. 

1.10.13.1

4. 

Монтаж трубы Ø159х5,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 541,0 

    

1.10.13.1

5. 

Монтаж  футляра Ø315х28,6 из полиэтиленовой 

трубы (открытая проходка) 
м 90,0 

    

1.10.13.1

6. 

Монтаж  футляра Ø315х28,6 из полиэтиленовой 

трубы (закрытая проходка) 
м 50,0 

    

1.10.13.1

7. 
Протаскивание трубы Ø159 ст.в  футляр Ø315 м 140,0 

    

1.10.13.1

8. 
Фасонные части т 0,160 

    

1.10.13.1

9. 
Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0 

    

1.10.13.2

0. 
Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 2/0,42 

    

1.10.13.2

1. 
Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅159 шт/кг 25/2,2 

    

1.10.13.2

2. 
Патрубок накладка Ø 32-Ø 315 мм  шт 2,0 

    

1.10.13.2

3. 
Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 4,0 

    

1.10.13.2

4. 

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 2,0 

    

1.10.13.2

5. 
Врезка в действующую сеть Ø159, шт 2,0 

    

1.10.13.2

6. 
Заделка концов футляров шт 3,0 

    

1.10.13.2

7. 
-герметик дм3 6,0 

    

1.10.13.2

8. 

-пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.13.2

9. 

Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN150 
шт 2,0 

    

1.10.13.3

0. 
Установка КИП на газопроводе шт 2,0 

    

1.10.13.3

1. 
Подушки под ковер      

    

1.10.13.3

2. 
бетон класса В10 м3 0,006 

    

1.10.13.3

3. 
песок м3 0,12 

    

1.10.13.3

4. 
Контроль сварных стыков  газопровода шт 43,0 

    

1.10.13.3

5. 

Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 530,0 

    

1.10.13.3

6. 

Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 34,0 

    

1.10.13.3

7. 

Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 241,6 

    

1.10.13.3

8. 
Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 32400,0 

    

1.10.13.3

9. 

Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 241,6 
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1.10.13.4

0. 
Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 18,0 

    

1.10.13.4

1. 
Продувка и демонтаж трубы Ø 159 м 392,0 

    

1.10.13.4

2. 
Продувка и забутовка ц/п раств. Трубы Ø 150 м/м3 50,0/0,88 

    

1.10.14. 
Газопроводы ПК2689+19-2694+76 

Подольскмежрайгаз 
    

    

1.10.14.1. Разработка грунта механизмами м3 1782,0     

1.10.14.2. Разработка грунта вручную м3 156,7     

1.10.14.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 184,8     

1.10.14.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 1697,1     

1.10.14.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 54,36 

    

1.10.14.6. Вывоз излишков грунта м3 243,28     

1.10.14.7. 
Монтаж трубы Ø108х4,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 463,0 

    

1.10.14.8. Фасонные части т 0,044     

1.10.14.9. Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 1/6,0     

1.10.14.1

0. 
Врезка в действующую сеть Ø108, шт 1,0 

    

1.10.14.1

1. 
Подушки под ковер      

    

1.10.14.1

2. 
бетон класса В10 м3 0,002 

    

1.10.14.1

3. 
песок м3 0,04 

    

1.10.14.1

4. 

Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN100 
шт 1,0 

    

1.10.14.1

5. 
Установка КИП на газопроводе шт 3,0 

    

1.10.14.1

6. 
Контроль сварных стыков  газопровода шт 73,0 

    

1.10.14.1

7. 

Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 453,0 

    

1.10.14.1

8. 

Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 18,0 

    

1.10.14.1

9. 
Продувка и демонтаж трубы Ø 108 м 190,0 

    

1.10.14.2

0. 
Продувка и забутовка ц/п раств. Трубы        Ø 159, м/м3 468,0/8,27 

    

1.10.15. Газопроводы ПК2825+43 Подольскмежрайгаз         

1.10.15.1. Разработка грунта механизмами м3 1631,4     

1.10.15.2. Разработка грунта вручную м3 192,7     

1.10.15.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 522,1     

1.10.15.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 1218,8     

1.10.15.5. 
Устройство подстилающего слоя под основание 

трубы из песка 
м3 51,60 

    

1.10.15.6. Вывоз излишков грунта м3 615,48     

1.10.15.7. 
Монтаж трубы Ø273х6,0ст в изоляции из 

экструдированного полиэтилена  
м 439,0 
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1.10.15.8. 
Монтаж  футляра Ø500х45,4 из полиэтиленовой 

трубы  
м 133,0 

    

1.10.15.9. Протаскивание трубы Ø273 ст.в  футляр Ø500 м 133,0     

1.10.15.1

0. 
Фасонные части т 0,406 

    

1.10.15.1

1. 
Контрольная трубка Ø57х3,0 шт/кг 2/6,0 

    

1.10.15.1

2. 
Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ шт/кг 1/0,42 

    

1.10.15.1

3. 
Кольцо опорно-направляющее с ОНК ∅273 шт/кг 28/4,14 

    

1.10.15.1

4. 
Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм  шт 2,0 

    

1.10.15.1

5. 
Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм  шт 4,0 

    

1.10.15.1

6. 

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  

ПЭ32/СТ32х3 
шт 2,0 

    

1.10.15.1

7. 
Врезка в действующую сеть Ø273, шт 2,0 

    

1.10.15.1

8. 
Заделка концов футляров шт 3,0 

    

1.10.15.1

9. 
-герметик дм3 14,0 

    

1.10.15.2

0. 

-пнополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм в два 

оборота 
шт 1,0 

    

1.10.15.2

1. 

Арматура (задвижки и аксесуары к задвижкам) 

DN250 
шт 2,0 

    

1.10.15.2

2. 
Установка КИП на газопроводе шт 3 

    

1.10.15.2

3. 
Подушки под ковер      

    

1.10.15.2

4. 
бетон класса В10 м3 0,006 

    

1.10.15.2

5. 
песок м3 0,12 

    

1.10.15.2

6. 
Контроль сварных стыков  газопровода шт 83,0 

    

1.10.15.2

7. 

Испытание газопровода на герметичность 

воздухом 
м 430,0 

    

1.10.15.2

8. 

Установка опознавательного столба и указателей 

на газопров.  
шт 30,0 

    

1.10.15.2

9. 

Устройство временных  зумпфов и временных  

дренажных канавок в грунтах III категории 
м3 107,2 

    

1.10.15.3

0. 
Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 7200,0 

    

1.10.15.3

1. 

Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем 
м3 107,2 

    

1.10.15.3

2. 
Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 8,0 

    

1.10.15.3

3. 
Продувка и демонтаж трубы Ø 273х6,0 м 173,0 

    

1.11 Переустройство нефтепродуктопроводов          
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1.11.1 

Перекладка нефтепродуктопроводов 3 нитки 

при пересечении ЦКАД МО на 39 км ЗПК в 

районе  д. ДРСУ-39 Подольского района 

Московской области     

    

1.11.1.1 Линейная часть         

1.11.1.1.1 Протяженность трассы 377х10,0 м 2178,2     

1.11.1.1.2 
Разработка  грунта механизмами  

м
3
 13850,0 

    

1.11.1.1.3 
Разработка  грунта вручную 

м
3
 1116,0 

    

1.11.1.1.4 

Обратная засыпка траншеи привозным песчаным 

грунтом с послойным уплотнением м
3
 2400,0 

    

1.11.1.1.5

. 

Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом с 

послойным уплотнением м
3
 12066,0 

    

1.11.1.1.6

. 

Вывоз излишков грунта 

м
3
 2400,0 

    

1.11.1.1.7 

Разработка и засыпка приямков на существующем 

трубопроводе вручную м
3
 60,0/150,0 

    

1.11.1.1.8 Крепление траншеи в местах врезки    180,0     

1.11.1.1.9 

Устройство подушки под трубопровод и обсыпка 

его привозным    грунтом  м/м
3
 1908,6/660  

    

1.11.1.1.1

0 

Монтаж трубы Д 377х10,0 ст. в изоляции 

экструдированного полиэтилена м 2178,2 

    

1.11.1.1.1

1 

Монтаж кривых искусственного гнутья R-40 с 

заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14 шт 6 

    

1.11.1.1.1

2 

Монтаж кривых искусственного гнутья R-5Д с 

заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14 шт 15 

    

1.11.1.1.1

3 

Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции 

стыков на рабочей трубе Д377 (тип1) шириной 

450м шт 261 

    

1.11.1.1.1

4 

Контроль сварных стыков 100% визуально-

измерительным методом  
стык/м. 

свар.шва 261/329,0 

    

1.11.1.1.1

5 

Контроль сварных стыков 100% радиографическим 

методом  
стык/м. 

свар.шва 261/329,0 

    

1.11.1.1.1

6 

Контроль сварных стыков 100% ультразвуковым 

методом 
стык/м. 

свар.шва 261/329,0 

    

1.15.1.1.1

7 

Укладка трубопровода Д377х10:  

    

    

1.15.1.1.1

8 

- с бровки траншеи 

м 1666,7 

    

1.11.1.1.1

9 

-протаскиванием под коммуникациями 

(трубопровод) м 214,5 

    

1.11.1.1.2

0 

-протаскиванием в футляр Д720х9 

м 297 

    

1.11.1.1.2

1 

Диагностика состояния изоляционного покрытия 

старой трубы Д377х10 м 60 

    

1.11.1.1.2

2 

Диагностика состояния изоляционного покрытия 

основной трубы Д377х10 м 2178,2 

    

1.11.1.1.2

3 

Переизоляция участка существующего 

трубопровода – комбинированным ленточно-

полиэтиленовым покрытием толщ. 2,5мм 
м 60 
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1.11.1.1.2

4 

Монтаж защитного футляра из трубы  Д720х9 ст. в 

изоляции из  экструдированного полиэтилена  шт/м 3/297 

    

1.11.1.1.2

5 

Контроль сварных стыков защитного футляра 

100% визуально - измерительным методом 
стык/м свар. 

шва 30/67,8 

    

1.11.1.1.2

6 

Контроль сварных стыков защитного футляра 

100% радиографическим методом 
стык/м свар. 

шва 30/67,8 

    

1.11.1.1.2

7 

Контроль сварных стыков защитного футляра 

100%  ультразвуковым методом 

стык/м свар. 

шва 

30/67,8     

1.11.1.1.2

8 

Установка опорно-направляющих устройств на 

трубопроводе Д377, протаскиваемом в защитный 

футляр Д720х9 (шаг 5м) 

шт 69     

1.11.1.1.2

9 

Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции 

стыков защитного футляра Д720 

шт 30     

1.11.1.1.3

0 

Установка герметизирующих манжет 377/720 шт 6     

1.11.1.2 Защита герметизирующих манжет         

1.11.1.2.1 
- лента изоляционная липкая м

2
 33     

1.11.1.2.2 

- укрытие защитное манжеты герметизирующей из 

стеклопластика исполнения ХЛ 

компл. 6     

1.11.1.2.3 

- полотно иглопробивное геотекстильное для 

транспортного строительства 

м
2
 63     

1.11.1.2.4 

Проверка герметичности межтрубного 

пространства футляра сжатым воздухом 

мест/м 3/297     

1.11.1.2.5 Установка смотровых люков шт 3     

1.11.1.2.6 Пересечение подземных коммуникаций шт 27     

1.11.1.2.7 

Футеровка трубопровода однослойным скальным 

листом 

м 214,5     

1.11.1.2.8 

Крепление скального листа мягкой бандажной 

лентой (лента М-0,8х20  ГОСТ 3560-73) 

м  858     

1.11.1.2.9 Очистка и  продувка  трубопровода Д377х10 м 875,5     

1.11.1.2.1

0 

Установка знаков шт 27     

1.11.1.3 Гидравлические испытания: 1 и 2 этапы         

1.11.1.3.1 

Монтаж с последующим демонтажем временного 

водовода  

м/т 2160/56,61     

1.11.1.3.2 

Монтаж задвижки Ду 150 для гидроиспытаний с 

последующим демонтажем 

компл./т 6/0,732     

1.11.1.3.3 

Погрузка, перевозка, разгрузка демонтированных 

труб временного водовода и задвижек Д150 

т 58,806     

1.11.1.3.4 

Доставка  и вывоз воды для гидравлического 

испытания в автоцистернах 

м
3
 450     

1.11.1.3.5 

Приварка днища для гидроиспытаний Ду350 с 

последующим демонтажем 

шт./кг 12/312     
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1.11.1.3.6 

Очистка полости трубопровода Ду350 водой с 

пропуском одного очистного устройства 

м  875,5     

1.11.1.3.7 

Очистка полости трубопровода Ду350 водой с 

пропуском двух очистных устройств 

м  875,5     

1.11.1.3.8 

Проведение гидравлического испытания 

трубопровода Ду350  на прочность и 

герметичность 1 и 2 этапы 

м  875,5х2     

1.11.1.3.9 Пропуск скребка калибра м 875,5     

1.11.1.3.1

0 

Освобождение трубопровода Ду350 от воды с 

пропуском очистного поршня после первого этапа 

гидравлических испытаний 

м  875,5     

1.11.1.3.1

1 

-пропуск очистного поршня м 875,5     

1.11.1.3.1

2 

-пропуск контрольного очистного поршня м 875,5     

1.11.1.4 

Демонтаж существующего 

нефтепродуктопровода Ду350: 

        

1.11.1.4.1 

Демонтаж участка заменяемого нефте- 

продуктопровода с резкой на части и подъемом на 

бровку 

м 2076     

1.11.1.4.2 

Очистка трубопровода от нефтепродукта сливом в 

бензовозы (емкости) с приме- нением ПНУ 

м
3 
маш.-час 810 3,9     

1.11.1.4.3 

Промывка трубопровода двойным объемом воды с 

вывозом для отстоя и  очистки 

м
3
 5220     

1.11.1.4.4 

Вывоз нефтепродукта на  нефтебазу (дальность 

возки L-30км) 

м
3
 810     

1.11.1.4.5 

Монтаж  и демонтаж вантуза  Ду150 с задвижкой 

(для слива нефтепродукта) 

шт 6     

1.11.1.4.6 

Ультразвуковая дефектоскопия сварных 

соединений в местах обварки вантузов 

м 39,6     

1.11.1.4.7 

Цветная дефектоскопия сварных соединений в 

местах обварки вантузов 

м
2
 21     

1.11.1.4.8 
Устройство глиняного тампона шт/м

3
 6/3,45     

1.11.1.4.9 

Изготовление и установка плоской заглушки Ду 

350 

шт/кг 6/156     

1.11.1.4.1

0 

Погрузка, разгрузка и перевозка  металлических 

труб с применением автомобильных кранов 

т 260,3     

1.11.1.4.1

1 

Рекультивация плодородного слоя (ширина полосы 

30м) 

м
2
 21000     

1.11.1.5 Устройство дорог и площадок для врезок         

1.11.1.5.1 
Отсыпка подстилающего слоя из песка и гравия м

3
 1690,0     

1.11.1.5.2 
Укладка ж/б плит ПДН-АVI размером 6х2,0х0,14м  шт/м

3
 300/504,7     

1.11.1.5.3 
Установка забора решетчатого ограждения м

2
 290     

1.11.1.5.4 Установка дорожных знаков шт 15     

1.11.1.5.5 

Планировка площадок бульдозером под установку 

ПНУ 

м
2
 240     

1.11.1.6 Врезка в существующий нефтепродуктопровод         

1.11.1.6.1 Прокладка временного трубопровода Д159х8 мм м 3300     
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1.11.1.6.2 

Очистка изоляционного покрытия труб в местах 

врезки 

м
2
 7,8     

1.11.1.6.3 
Набивка глиняного тампона мест/м

3
 6/5.4     

1.11.1.6.4 

Размагничивание стыкуемых торцов катушек и 

конца стыкуемого нефтепровода Д377мм перед 

сваркой, путем намотки общего сварочного кабеля 

однорядными витками 

витки/м 528/663     

1.11.1.7 Замыкание участков         

1.11.1.7.1 

Ликвидация технологического разрыва варкой 

катушек гарантийными стыками 

мест 6     

1.11.1.7.2 Изоляция стыков термоусаживаемыми манжетами мест 6     

1.11.1.8 

Контроль качества изоляционного покрытия 

методом катодной поляризации 

        

1.11.1.8.1 

Подключение соединительного дренажного кабеля 

к трубопроводу 

шт 6     

1.11.1.8.2 

Монтаж с последующим демонтажом временного 

анодного заземления стальные стержни 

Д18,1=1,5м-4 шт 

шт 6     

1.11.1.8.3 

Прокладка кабеля от трубопровода до анодного 

заземления по земле 

м 600     

1.11.1.8.3 Демонтаж кабеля м 200     

1.11.1.8.4 

Измерение разности потенциалов между 

трубопроводом и землей 

шт 48     

1.11.1.8.5 

Измерение сопротивления растекания тока 

заземления 

шт 48     

1.11.1.8.6 

Установка КИП с электродом сравнения типа 

ЭНЕС-1 

шт/шт 6/6     

1.11.1.8.7 
Кабель -  ВВГ – 1х4мм

2
 п.м. 120     

1.11.1.8.8 
Рекультивация плодородного слоя м/м

2
 750/26300     

1.11.1.8.9 

Вырубка леса (дуб, береза выс.16м, диаметр ствола 

0,20м) 

шт/м
2
 1500/13800     

1.11.1.9 Связь         

1.11.1.9.1 Разработка грунта механизмами м³ 376,6     

1.11.1.9.2 Разработка грунта вручную м³ 49,0     

1.11.1.9.3 

Обратная засыпка траншей песчаным грунтом с 

послойным уплотнением 

м³ 406,6     

1.11.1.9.4 

Устройство песчаной подушки и обсыпка 

трубопроводов песком с уплотнением 

м³ 19     

1.11.1.9.5 Прокладка полиэтиленовых труб Д 110 мм м 258,0     

1.11.1.9.6 

Прокладка кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в 

полиэтиленовые трубы Д110 мм 

м 988,3     

1.11.1.9.7 

Заключение кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в 

полиэтиленовые трубы Д110 мм 

м 541,8     

1.11.1.9.8 Переключение действующих кабелей связи шт 4     

1.11.1.9.9 Кабельная муфта шт 12     

1.11.1.9.1

0 

Установка телефонных колодцев ККС-3 шт 5     

1.11.1.9.1

1 

Установка опознавательных знаков  шт 5     
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1.11.1.9.1

2 

Установка замерных столбиков шт 5     

1.11.1.10 Электрохимзащита         

1.11.1.10.

1 

Установка протектора типа ПМ 10У с кабельной 

обвязкой ВВГ 2х6, с установкой кабельной обвязки 

ВВГ 2х6, с установкой на пересечении С КЛВ 220 

кВ (грунты 1V категории) на глубину 3 м 

шт 24     

1.11.1.10.

2 

Установка металлической контрольно-

измерительной колонки: 

шт 8     

1.11.1.10.

3 

- на железобетонном основании м³ 0,24     

1.11.1.10.

4 

- с песчаной подсыпкой м³ 0,18     

1.11.1.10.

5 

Установка электрода сравнения длительного 

действия типа СМЭС-2ВЭ с присоединением 2-х 

кабелей к клеммной плате КИП 

шт 6     

1.11.1.10.

6 

Рытье и засыпка траншеи в грунтах 1V категории  м³ 16     

1.11.1.10.

7 

в том числе вручную  м³ 8     

1.11.1.10.

8 

Прокладка кабеля ВВГз 2х6 в готовой траншее км 0,125     

1.11.1.10.

9 

Прокладка кабеля в трубе км 0,030     

1.11.1.10.

10 

Разделка кабеля шт 20,0     

1.11.1.10.

11 

Подключение кабеля к трубопроводу термитной 

приваркой 

шт 6,0     

1.11.1.10.

12 

Изоляция мест приварки материалом “Терма” шт 3     

1.11.1.10.

13 

Укладка асбоцементной трубы БНТ-100 шт 2     

1.11.2. 

Перекладка нефтепродуктопроводов 3 нитки 

при пересечении ЦКАД МО на 48 км ЗПК в 

районе д. Курилово Подольского района 

Московской области 

        

1.11.2.1. Линейная часть         

1.11.2.1.1 Разработка  грунта механизмами  м 8720,0     

1.11.2.1.2 
Разработка  грунта вручную 

м
3
 

276,0     

1.11.2.1.3 

Обратная засыпка траншеи привозным песчаным 

грунтом с послойным уплотнением м
3
 

1500,0     

1.11.2.1.4 

Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом с 

послойным уплотнением м
3
 

7436,0     

1.11.2.1.5 
Вывоз излишков грунта 

м
3
 

1500,0     

1.11.2.1.6 

Разработка и засыпка приямков на существующем 

трубопроводе вручную м
3
 

150     

1.11.2.1.7 
Крепление траншеи в местах врезки  

м
3
 

180,0     

1.11.2.1.8 

Устройство подушки под трубопровод и обсыпка 

его привозным    грунтом  м
3
 

660     
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1.11.2.1.9 

Монтаж трубы Д 377х10,0 ст. в изоляции 

экструдированного полиэтилена м 

875,5     

1.11.2.1.1

0 

Монтаж кривых искусственного гнутья R-40 с 

заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14 шт 

6     

1.11.2.1.1

1 

Монтаж кривых искусственного гнутья R-5Д с 

заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14 шт 

12     

1.11.2.1.1

2 

Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции 

стыков на рабочей трубе Д377 (тип1) шириной 

450м шт 

125     

1.11.2.1.1

3 

Контроль сварных стыков 100% визуально-

измерительным методом  
стык/м. 

свар.шва 

125,0/157,0     

1.11.2.1.1

4 

Контроль сварных стыков 100% радиографическим 

методом  
стык/м. 

свар.шва 

125,0/157,0     

1.11.2.1.1

5 

Контроль сварных стыков 100% ультразвуковым 

методом 
стык/м. 

свар.шва 

125,0/157,0     

1.11.2.1.1

6 

Укладка трубопровода Д377х10:  

  

      

1.11.2.1.1

7 

- с бровки траншеи 

м 

545,5     

1.11.2.1.1

8 

-протаскиванием под коммуникациями 

(трубопровод) м 

60,0     

1.11.2.1.1

9 

-протаскиванием в футляр Д720х9 

м 

270,0     

1.11.2.1.2

0 

Диагностика состояния изоляционного покрытия 

старой трубы Д377х10 м 

60,0     

1.11.2.1.2

1 

Диагностика состояния изоляционного покрытия 

основной трубы Д377х10 м 

875,5     

1.11.2.1.2

2 

Переизоляция участка существующего 

трубопровода – комбинированным ленточно-

полиэтиленовым покрытием толщ. 2,5мм 
м 

60,0     

1.11.2.1.2

3 

Монтаж защитного футляра из трубы  Д720х9 ст. в 

изоляции из  экструдированного полиэтилена  шт/м 

3/270,0     

1.11.2.1.2

4 

Контроль сварных стыков защитного футляра 

100% визуально - измерительным методом 
стык/м свар. 

шва 

27/60,9     

1.11.2.1.2

5 

Контроль сварных стыков защитного футляра 

100% радиографическим методом 
стык/м свар. 

шва 

27/60,9     

1.11.2.1.2

6 

Контроль сварных стыков защитного футляра 

100%  ультразвуковым методом 

стык/м свар. 

шва 

27/60,9     

1.11.2.1.2

7 

Установка опорно-направляющих устройств на 

трубопроводе Д377, протаскиваемом в защитный 

футляр Д720х9 (шаг 5м) 

шт 63     

1.11.2.1.2

8 

Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции 

стыков защитного футляра Д720 

шт 27     

1.11.2.1.2

9 

Установка герметизирующих манжет 377/720 шт 6     

1.11.2.2 Защита герметизирующих манжет         
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1.11.2.2.1 
- лента изоляционная липкая м

2
 33     

1.11.2.2.2 

- укрытие защитное манжеты герметизирующей из 

стеклопластика исполнения ХЛ 

компл. 6     

1.11.2.2.3 

- полотно иглопробивное геотекстильное для 

транспортного строительства 

м
2
 63     

1.11.2.2.4 

Проверка герметичности межтрубного 

пространства футляра сжатым воздухом 

мест/м 3/270,0     

1.11.2.2.5 Установка смотровых люков шт 3     

1.11.2.2.6 Пересечение подземных коммуникаций шт 6     

1.11.2.2.7 

Футеровка трубопровода однослойным скальным 

листом 

м 60     

1.11.2.2.8 

Крепление скального листа мягкой бандажной 

лентой (лента М-0,8х20  ГОСТ 3560-73) 

м  240     

1.11.2.2.9 Очистка и  продувка  трубопровода Д377х10 м 875,5     

1.11.2.2.1

0 

Установка знаков шт 24     

1.11.2.3 Гидровлические испытания: 1 и 2 этапы         

1.11.2.3.1 

Монтаж с последующим демонтажем временного 

водовода  

м/т 2160/56,61     

1.11.2.3.2 

Монтаж задвижки Ду 150 для гидроиспытаний с 

последующим демонтажем 

компл./т 6/0,732     

1.11.2.3.3 

Погрузка, перевозка, разгрузка демонтированных 

труб временного водовода и задвижек Д150 

т 58,806     

1.11.2.3.4 

Доставка  и вывоз воды для гидравлического 

испытания в автоцистернах 

м
3
 300     

1.11.2.3.5 

Приварка днища для гидроиспытаний Ду350 с 

последующим демонтажем 

шт./кг 12/312     

1.11.2.3.6 

Очистка полости трубопровода Ду350 водой с 

пропуском одного очистного устройства 

м  875,5     

1.11.2.3.7 

Очистка полости трубопровода Ду350 водой с 

пропуском двух очистных устройств 

м  875,5     

1.11.2.3.8 

Проведение гидравлического испытания 

трубопровода Ду350  на прочность и 

герметичность 1 и 2 этапы 

м  875,5х2     

1.11.2.3.9 Пропуск скребка калибра м 875,5     

1.11.2.3.1

0 

Освобождение трубопровода Ду350 от воды с 

пропуском очистного поршня после первого этапа 

гидравлических испытаний 

м  875,5     

1.11.2.3.1

1 

-пропуск очистного поршня м 875,5     

1.11.2.3.1

2 

- пропуск контрольного поршня м 875,5     

1.11.2.4 

Демонтаж существующего 

нефтепродуктопровода Ду350: 

        

1.11.2.4.1 

Демонтаж участка заменяемого нефте- 

продуктопровода с резкой на части и подъемом на 

бровку 

м 662,0     
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1.11.2.4.2 

Очистка трубопровода от нефтепродукта сливом в 

бензовозы (емкости) с приме- нением ПНУ 

м
3 
маш.-час 810/3,9     

1.11.2.4.3 

Промывка трубопровода двойным объемом воды с 

вывозом для отстоя и  очистки 

м
3
 1680     

1.11.2.4.4 

Вывоз нефтепродукта на  нефтебазу (дальность 

возки L-30км) 

м
3
 810     

1.11.2.4.5 

Монтаж  и демонтаж вантуза  Ду150 с задвижкой 

(для слива нефтепродукта) 

шт 6     

1.11.2.4.6 

Ультразвуковая дефектоскопия сварных 

соединений в местах обварки вантузов 

м 39,6     

1.11.2.4.7 

Цветная дефектоскопия сварных соединений в 

местах обварки вантузов 

м
2
 21     

1.11.2.4.8 
Устройство глиняного тампона шт/м

3
 6/3,45     

1.11.2.4.9 

Изготовление и установка плоской заглушки Ду 

350 

шт/кг 6/156     

1.11.2.4.1

0 

Погрузка, разгрузка и перевозка  металлических 

труб с применением автомобильных кранов 

т 63,82     

1.11.2.4.1

1 

Рекультивация плодородного слоя (ширина полосы 

30м) 

м
2
 7600     

1.11.2.5. Устройство дорог и площадок для врезок         

1.11.2.5.1 
Отсыпка подстилающего слоя из песка и гравия м

3
 1690,0     

1.11.2.5.2 
Укладка ж/б плит ПДН-АVI размером 6х2,0х0,14м  шт/м

3
 300/505,7     

1.11.2.5.3 
Установка забора решетчатого ограждения м

2
 290     

1.11.2.5.4 Установка дорожных знаков шт 15     

1.11.2.5.5 

Планировка площадок бульдозером под установку 

ПНУ 

м
2
 540     

1.11.2.6 Врезка         

1.11.2.6.1 Прокладка временного трубопровода Д159х8 мм м 3300     

1.11.2.6.2 

Очистка изоляционного покрытия труб в местах 

врезки 

м
2
 7,8     

1.11.2.6.3 
Набивка глиняного тампона мест/м

3
 6/5,4     

1.11.2.6.4 

Размагничивание стыкуемых торцов катушек и 

конца стыкуемого нефтепровода Д377мм перед 

сваркой, путем намотки общего сварочного кабеля 

однорядными витками 

витки/м 528/663     

1.11.2.7 Замыкание участков         

1.11.2.7.1 

Ликвидация технологического разрыва варкой 

катушек гарантийными стыками 

мест 6     

1.11.2.7.2 Изоляция стыков термоусаживаемыми манжетами мест 6     

1.11.2.8 

Контроль качества изоляционного покрытия 

методом катодной поляризации 

        

1.11.2.8.1 

Подключение соединительного дренажного кабеля 

к трубопроводу 

шт 6     

1.11.2.8.2 

Монтаж с последующим демонтажом временного 

анодного заземления стальные стержни 

Д18,1=1,5м-4 шт 

шт 6     

1.11.2.8.3 

Прокладка кабеля от трубопровода до анодного 

заземления по земле 

м 600     
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1.11.2.8.4 

Измерение разности потенциалов между 

трубопровом и землей 

шт 48     

1.11.2.8.5 

Измерение сопротивления растекания тока 

заземления 

    шт 48     

1.11.2.8.6 

Установка КИП с электродом сравнения типа 

ЭНЕС-1 

шт 6     

1.11.2.8.7 
Кабель -  ВВГ – 1х4мм

2
 п.м. 120     

1.11.2.8.8 
Рекультивация плодородного слоя м

2
 6800     

1.11.2.8.9 

Вырубка леса (дуб, береза выс.16м, диаметр ствола 

0,20м) 

шт/м
2
 900/400     

1.11.2.9 Связь         

1.11.2.9.1 Разработка грунта механизмами м³ 86,5     

1.11.2.9.2 Разработка грунта вручную м³ 40,2     

1.11.2.9.3 

Обратная засыпка траншей песчаным грунтом с 

послойным уплотнением 

м³ 114,7     

1.11.2.9.4 

Устройство песчаной подушки и обсыпка 

трубопроводов песком с уплотнением 

м³ 12,0     

1.11.2.9.5 Прокладка полиэтиленовых труб Д 110 мм м 200,0     

1.11.2.9.6 

Прокладка кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в 

полиэтиленовые трубы Д110 мм 

м 271,0     

1.11.2.9.7 

Заключение кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в 

полиэтиленовые трубы Д110 мм 

м 210,0     

1.11.2.9.8 Переключение действующих кабелей связи шт 4     

1.11.2.9.9 Кабельная муфта шт 8     

1.11.2.9.1

0 

Установка телефонных колодцев ККС-3 шт 4     

1.11.2.9.1

1 

Установка опознавательных знаков  шт 4     

1.11.2.9.1

2 

Установка замерных столбиков шт 4     

1.11.2.10 Электрохимзащита         

1.11.2.10.

1 

Установка протектора типа ПМ 10У с кабельной 

обвязкой ВВГ 2х6, с установкой кабельной обвязки 

ВВГ 2х6, с установкой на пересечении С КЛВ 220 

кВ (грунты 1V категории) на глубину 3 м 

шт 24     

1.11.2.10.

2 

Установка металлической контрольно-

измерительной колонки: 

шт 6     

1.11.2.10.

3 

- на железобетонном основании м³ 0,24     

1.11.2.10.

4 

- с песчаной подсыпкой м³ 0,18     

1.11.2.10.

5 

Установка электрода сравнения длительного 

действия типа СМЭС-2ВЭ с присоединением 2-х 

кабелей к клеммной плате КИП 

шт 6     

1.11.2.10.

6 

Рытье и засыпка траншеи в грунтах 1V категории м³ 16     

1.11.2.10.

7 

в том числе вручную м³ 6     

1.11.2.10.

8 

Прокладка кабеля ВВГз 2х6 в готовой траншее км 0,125     
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1.11.2.10.

9 

Прокладка кабеля в трубе км 0,030     

1.11.2.10.

10 

Разделка кабеля шт 20     

1.11.2.10.

11 

Подключение кабеля к трубопроводу термитной 

приваркой 

шт 6     

1.11.2.10.

12 

Изоляция мест приварки материалом “Терма” шт 3     

1.11.2.10.

13 

Укладка асбоцементной трубы БНТ-100 шт 2     

1.12 

Демонтаж наружных сетей водопровода Д 

100мм  

        

1.12.1 

Демонтаж водопровода Д100 мм на 

ПК2473+46,05 – 2476+77,00     

    

1.12.1.1 Трасса водопровода d=100 мм м 520     

1.12.1.2 
Разработка грунта механизмами м

3
 2212,0 

    

1.12.1.3 
Разработка грунта вручную  м

3
 245,8 

    

1.12.1.4 
Обратная засыпка траншей песком м

3
 36,6 

    

1.12.1.5 
Обратная засыпка траншей грунтом м

3
 2457,8 

    

1.12.1.6 Демонтаж трубы d 108х4,0 т 520,0/5,3     

1.12.1.7 Демонтаж железобетонных конструкций и 

элементов м
3
 13,9 

    

1.12.1.8 Демонтаж металлических элементов т 2,6     

1.13. Переустройство наружных сетей хозяйственно-

бытовой канализации     

    

1.13.1. Напорная канализационная сеть 2d 600 ПЭ 

ПК2590 (Балансодержатель ОАО “Наш Дом”) м 336 

    

1.13.1.1 
Разработка грунта механизмами м

3
 15380,4 

    

1.13.1.2 
Разработка грунта вручную  м

3
 1695,3 

    

1.13.1.3 
Грунт из закрытого способа работ м

3
 52,8 

    

1.13.1.4 
Обратная засыпка песком м

3
 2003,4 

    

1.13.1.5 
Обратная засыпка местным грунтом м

3
 14272,5 

    

1.13.1.6 Обратная засыпка привозным грунтом м
3
 220,0     

1.13.1.7 
Основание из песка м

3
 226,6 

    

1.13.1.8 
Устройство бетонного основания камеры м

3
 3,7 

    

1.13.1.9 
Вывоз грунта м

3
 2856,0 

    

1.13.1.10 Крепление котлованов сваями, распорками, 

обвязочными поясами т 427,9 

    

1.13.1.11 
Крепление котлованов досками толщиной 5 см м

3
 226,4 

    

1.13.1.12 Устройство временных зумпфов и временных 

дренажных канавок в грунтах 111 категории м
3
 136,8 

    

1.13.1.13 Эксплуатация насосов открытого водоотлива м/ч 10920,0     

1.13.1.14 Засыпка дренажных канавок временных 

подлотковых зумпфов щебнем м
3
 136,8 

    

1.13.1.15 Насосный агрегат ГНОМ 10-10 шт 10,0     
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1.13.2 Трубопроводы из полиэтиленовых труб 

диаметром 630 мм  с промывкой и 

дезинфекцией     

    

1.13.2.1 Открытая прокладка труб диаметром 630 мм м 672,0     

1.13.2.2 
Проходка трассы методом продавливания 

диаметром 630 мм в футляре диаметром 820 мм 

стальные трубы диаметром 820 мм (футляр) м 100,0 

    

1.13.2.3 
Открытая проходка труб диаметром 630 мм в 

стальном футляре диаметром 820 мм (1 участок) 

стальные трубы диаметром 820 мм (футляр) м 426,0 

    

1.13.2.4 Протаскивание полиэтиленовых труб диаметром 

630 мм в футляре диаметром 820 мм м 526,0 

    

1.13.2.5 Заполнение цементным раствором пространства 

между футляром и трубопроводом м
3
 113,8 

    

1.13.2.6 Заделка битумом и прядью концов футляра шт 12,0     

1.13.3 Устройство камер из монолитного железобетона 

(размером 4500х3700х4000h)     

    

1.13.3.1 Устройство стен (бетон/арматура) м³/кг 31,0/4697,8     

1.13.3.2 Устройство плит фундамента (бетон/арматура) м³/кг 13,6/3053,0     

1.13.3.3 Устройство плит перекрытия (бетон/арматура) м³/кг 9,8/1258,6     

1.13.3.4 Цементные стяжки толщиной 0,05 м м²/м³ 34,0/1,7     

1.13.3.5 Защитные слои из цементно-песчаного раствора м²/м³ 234,8/3,8     

1.13.3.6 Прижимная стенка из а/ц листов м² 132,0     

1.13.3.7 Гидроизоляция в четыре слоя м² 200,0     

1.13.3.8 Плиты, кольца, люки, лестницы компл. 4,0     

1.13.3.9 Покраска горячим битумом  за 2 раза м² 5,4     

1.13.3.10 Бетон на упоры м³ 30,3     

1.13.3.11 Устройство приямков 700х700 шт 2,0     

1.13.3.12 Устройство диафрагм из оцинкованной стали 2 мм шт/м² 8,0/11,5     

1.13.3.13 Обвязка камер полиэтиленовой трубой диаметром 

630 мм м 10,0 

    

1.13.3.14 Скобы (арматура) шт/кг 18/8,15     

1.13.3.15 Гильза диаметром 700, длиной 500 мм шт 4,0     

1.13.3.16 Гильза диаметром 800, длиной 500 мм  шт 4,0     

1.13.3.17 Врезка в существующую сеть шт 2,0     

1.13.3.18 Монтаж чугунного тройника фланцевого ТФ 

600х600 шт 4,0 

    

1.13.3.19 Монтаж втулки под фланец диаметром 630 мм 

(ПЭ) шт 8,0 

    

1.13.3.20 Монтаж прижимного накидного фланца для втулки 

диаметром 630 мм (ПЭ) шт 8,0 

    

1.13.3.21 Монтаж задвижек АVК600 шт 10,0     

1.13.3.22 Монтаж вставки демонтажной диаметром 600 шт 10,0     

1.13.3.23 Монтаж патрубка чугунного фланцевого 

диаметром 600 длиной 1,0 м шт 1,0 

    

1.13.3.24 Нерарьемное соединение ПЭ-ст. 630х630 шт 4,0     

1.13.3.25 Монтаж металлических лестниц КЛ-1 длиной 1,75 

м шт/кг 4,0/180,0 
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1.13.3.26 Демонтаж канализационной трубы 2d 600 мм  м/т 606,0/92,7     

1.13.3.27 Забутовка 2d600  цементным раствором м/м³ 36,0/20,3     

1.13.3.28 Демонтаж железобетонных конструкций камеры шт/м³ 1,0/31,4     

1.13.3.29 Демонтаж металлических элементов камер т 0,4     

1.14. Устройство линейных сетей, объектов, 

инженерных коммуникаций и сооружений 

железных дорог      

    

1.14.1. Переустройство автоблокировки перегона 

Гривно-Львовская в связи со строительством 

путепровода     

    

1.14.1.1 Разработка грунта 100 м³ 12,4     

1.14.1.2 Обратная засыпка 100 м³ 10,9     

1.14.1.3 Устройство трубопровода из асбоцементных труб км 4,2     

1.14.1.4 

Устройство колодцев железобетонных сборных 

типовых колодец 27,0 

    

1.14.1.5 Прокладка кабеля 100 м 58,1     

1.14.2. Переустройство кабелей связи о.п. Гривно-о.п. 

Львовский (54 км пк1+43) пересечения ЦКАД 

на ПК2606 

        

1.14.2.1 Разработка грунта 100 м³ 4,4     

1.14.2.2 Обратная засыпка 100 м³ 4,4     

1.14.2.3 Крепление инвентарными щитами стенок траншей 100 м² 1,1     

1.14.2.4 Устройство трубопровода из ПЭ труб км 1,4     

1.14.2.5 Устройство колодцев железобетонных сборных, 

типа ККСр-3-10ГЕК 

шт 4,0     

1.14.2.6 Прокладка кабеля км 3,0     

1.14.3. Переустройство ВОЛС (временная схема) о.п. 

Гривно-о.п. Львовская (54км пк1+43) 

        

1.14.3.1 Разработка грунта 100 м³ 1,8     

1.14.3.2 Обратная засыпка 100 м³ 1,6     

1.14.3.3 Крепление инвентарными щитами стенок траншей 100 м² 0,4     

1.14.3.4 Прокладка кабеля км 0,5     

1.14.3.5 Прокладка стальной трубы диаметром 60 мм 100 м 0,6     

1.14.4 
Переустройство ВЛ-6кВ-СЦБ и ВЛ-6 кВ-ПЭ 

о.п.Гривно-о.п. Львовская (54км пк1+43) 

Период строительства     

    

1.14.4.1 Разработка грунта 100 м³ 1,2     

  Обратная засыпка 100 м³ 0,9     

1.14.4.2 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев основания 100 м³ 0,2 

    

1.14.4.3 Установка железобетонных опор ВЛ 6-1-кВ с 

траверсами с двойными 

опора 8,0     

1.14.4.4 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 

35 кВ цилиндрических объемом шт 8,0 

    

1.14.4.5 Прокладка кабеля 100 м 2,9     

1.14.5 Переустройство ВЛ-6кВ-СЦБ и ВЛ-6 кВ-ПЭ 

о.п.Гривно-о.п. Львовская (54км пк1+43)  
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1.14.5.1 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с 

траверсами с двойными приставками 

одностоечных с одним подкосом 

опора 5,0     

1.14.5.2 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ35 

кВ цилиндрических объемом до 12 м³ 

шт 8,0     

1.14.5.3 Заземление железобетонной опоры одиночное шт 5,0     

1.14.5.4 Подвеска заизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с 

помощью механизмов 

км 3,1     

1.14.5.5 Установка комплектной однофазной 

трансформаторной подстанции 

комплект 1,0     

1.14.6. Переустройство контактной сети на участке о.п. 

Гривно – о.п. Львовская 

        

1.14.6.1 Строительные работы на переустройство 

контактной сети 

        

1.14.6.1.1 Установка опор “c пути” массой т- до 0,6 опора 16,0     

1.14.6.1.2 Установка фундаментов блочных “с пути“ при 

массе опор т – до 0,6  

опора 16,0     

1.14.6.1.3 Устройство изоляции опор опора 16,0     

1.14.6.1.4 Разборка опор металлических “с пути” 

промежуточных или анкерных вблизи напряжения, 

в стесненных условиях 

опора 2,0     

1.14.6.1.5 Разборка опор железобетонных одиночных 

раздельных “с пути” на станции 

опора 13,0     

1.14.6.1.6 Разборка фундаментов раздельных блочных “с 

пути” на перегоне 

шт 15,0     

1.14.6.1.7 Вынос из зоны работы строительных машин и 

возврат в рабочее положение проводов контактной 

подвески 

км 1,1     

1.14.6.1.8 Вынос из зоны работы строительных машин и 

возврат в рабочее положение в линии на штыревых 

изоляторах дополнительного провода одного 

волновода 

км 0,5     

1.14.6.1.9 Вынос из зоны работ строительных машин и 

возврат в рабочее положение 

км 0,5     

1.14.6.1.1

0 

Вынос из зоны работ строительных машин и 

возврат в рабочее положение в 

км 1,5     

1.14.6.2 Установка консолей         

1.14.6.2.1 Установка консолей неизолированных массой, кг, 

до 75 

консоль 16,0     

1.14.6.2.2 Демонтаж консолей неизолированных массой, кг, 

до 75 

консоль 14,0     

1.14.6.3 Монтажные работы на переустройство 

контактной сети 

        

1.14.6.3.1 Перевод на новые консоли и регулировка км 1,1     

1.14.6.3.2 Перевод существующего провода волновода на 

новые кронштейны 

км 0,8     

1.14.6.4 Подвеска волокрнно-оптического кабеля связи 

по опорам контактной сети 
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1.14.6.4.1 Раскатка несущего троса “поверху” с учетом 

движения поездов и вблизи напряжения 

км 1,3     

1.14.6.4.2 Подвеска кабеля ВОЛС с учетом движения поездов 

и вблизи напряжения 

км 1,3     

1.14.6.4.3 Перевод ВОК на новые кронштейны км 0,9     

1.14.6.4.4 Демонтаж ВОК с кронштейнов км 1,1     

1.14.6.4.5 Установка кронштейнов ВОК на опорах 

контактной сети 

шт 18,0     

1.14.7 Переустройство ВОЛС (постоянная схема) о.п. 

Гривно-о.п. Львовская (54 км пк1+43) 

        

1.14.7.1 Демонтаж соединительной муфты FOSC-400A4-

S24-1NNN на опоре контактной сети 

шт 4,0     

1.14.7.2 Монтаж соединительной муфты  на опоре 

контактной сети 

шт 4,0     

1.15. Затраты, связанные с выполнением 

археологических и охранных мероприятий в 

пределах полосы отвода  

м² 16700     

1.16 Средства технического регулирования        

1.16.1 Установка дорожных знаков на 

бесфундаментных металлических стойках с 

последующим демонтажем 

шт. 102 

    

1.16.2 Установка дополнительных щитков с 

последующим демонтажем 

шт. 57 

    

1.16.3 Нанесение вертикальной разметки на блоки 

ФБС 

м2 7594 

    

1.16.4 Устройство  и разборка бетонных блоков ФБС 

размером 2,4х0,3х0,6м массой 0,97т. (учесть 3-

х кратную оборачиваемость) 

шт. 2117 

    

1.16.5 Нанесение временной дорожной разметки 

краской сплошной линией шириной 0,1м 

п.м 10351 

    
1.16.6 Устройство временной дорожной разметки 

краской пунктирной  линией с соотношением 

штрихов 1:3 шириной 0,1м 

п.м 600 

    

1.17   Съезды для сброса движения и объездные 

дороги №1,2,к ММК, местным проездам   
    

    

1 17.1 Устройство объездных дорог:         
1.17.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м³ 78188     

1.17.1.2 Песок  карьерный для отсыпки насыпи м³ 28148     

1.17.1.3 Грунт в насыпь м³ 6117     
1.17.1.4 Песок от разборки объездных дорог в насыпь м³ 41591     

1.17.1.5 Щебень от разборки основания объездных 

дорог в насыпь 

м³ 13703 

    

1.17.1.6 Грунт в кавальер м³ 1123     

1.17.2 Устройство дорожной одежды на объездных 

дорогах: 

    

    

1.17.2.1 Устройство дополнительного слоя основания 

из песка толщиной 30 см 

м³ 15026 
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1.17.2.2 Устройство основания из щебня толщиной 11-

15см  

м² 80457 

    

1.17.2.3 Устройство двухслойного покрытия из 

асфальтобетонной смеси  

м² 36858 

    
1.17.2.4 Досыпка обочин песком м³ 2239     

1.17.3 Строительство железобетонных 

водопропускных труб: 

    

    
1.17.3.1 диаметром 1,0 м (3 шт) пм 55,67     

1.17.3.2 диаметром 1,5 м (4 шт) пм 134,82     

1.17.4 Укрепительные работы у труб:         

1.17.4.1 Разработка грунта механизированным 

способом  

м³ 215 

    

1.17.4.2 Разработка грунта вручную м³ 7     
1.17.4.3 Укрепление монолитным бетоном м³ 570     

1.17.4.4 Устройство монолитных упоров м 42     

1.17.5 Разборка объездных дорог:         
1.17.5.1 Разработка грунта механизированным 

способом  

м³ 83845 

    

1.17.5.2 Разработка грунта вручную м³ 28     

1.17.5.3 Демонтаж железобетонных труб м³ 337,55     
1.17.5.4 Разборка асфальтобетонного покрытия  м³ 3986     

1.17.5.5 Разборка щебеночного основания м³ 10367     

1.18 Рекультивация временно занимаемых земель     

    

1.18.1 Рекультивация временно занимаемых 

земель (под коммуникации) 

    

    

1.18.1.1 Снятие растительного грунта 1 группы 

бульдозерами толщиной до 0,20 м с перемещением 

на 30 м 

м
2
 195405 

    

1.18.1.2 Снятие непригодного растительного гаунта 11 

группы бульдозерами толщиной до 0,20 м.с 

перемещением на 10 м 

м
2
 88785 

    
1.18.1.3 Планировка временно-занимаемых земель 

бульдозерами 

м
2
 1981865 

    
1.18.1.4 Укрепление рекультивируемых площадей 

механизированным посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта с внесением 

минеральных удобрений 

м
2
 1981865 

    

1.18.1.5 Разработка растительный грунт (надвижка) м³ 195405     

1.18.2. Рекультивация временно занимаемых 

земель (под строительные площадки) 

    

    

1.18.2.1 Снятие растительного грунта 1 группы 

бульдозерами толщиной до 0,20 м с перемещением 

на 30 м 

м
2
 11164 

    
1.18.2.2 Снятие непригодного растительного гаунта 11 

группы бульдозерами толщиной до 0,20 м.с 

перемещением на 10 м 

м
2
 3842 

    

1.18.2.3 Планировка временно-занимаемых земель 

бульдозерами 

м
2
 107258 
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1.18.2.4 Укрепление рекультивируемых площадей 

механизированным посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта с внесением 

минеральных удобрений 

м
2
 107258 

    
1.18.2.5 Разработка растительного грунта (надвижка) м³ 11164     

  Итого: I. Подготовительные работы         

  Временные здания и сооружения          
  Непредвиденные работы и затраты         

  Всего (с Временными зданиями и 

сооружениями, Непредвиденными работами и 

затратами) 

    

    

  НДС         
  Всего с НДС         

  Средства на страхование (НДС не облагается)         

  Охранно-археологические мероприятия (НДС 

не облагается) 

    

    

  Итого по главе I         
* В случае если Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Соглашения обязан выполнить работы/услуги, 

прямо не поименованные в Ведомости объемов и стоимости работ либо указанные в Ведомости по нулевой 

стоимости, а равно исполнить иные предусмотренные Соглашением обязательства на Инвестиционной Стадии 

исполнения Соглашения, то в данном случае Исполнитель не освобождается от выполнения указанных работ/услуг, 

исполнения соответствующих обязательств и не вправе предъявлять требования о дополнительном финансировании. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 к Договору  

возмездного оказания услуг  

 ____  от _____________ 
 

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области  

(с последующей эксплуатацией на платной основе). 

Ведомость объемов работ на 

строительные работы 

Пусковой комплекс №1. 

I очередь строительства 

I строительный участок 

 (Участок от транспортной развязки №7 до  транспортной развязки №26) 

      № п/п Наименование работ Един. 

измер. 

Коли-

чество 

Стоимость работ 

Единичные 

расценки, 

руб. 

Всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

  Землеустроительные и кадастровые работы         

  Разработка рабочей документации         

  Работы по строительству     
    

2 Земляное полотно         

2.1 Устройство земляного полотна      
    

2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 6685166 

    

2.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3
 1458830 

    

2.1.3 Снятие растительного грунта  м
3
 974148 
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2.1.4 Разработка грунта (замена слабого основания) 

в насыпи с засыпкой песком 

м
3
 1013739 

    

2.1.5 Разработка грунта (замена слабого основания) 

в выемке с засыпкой песком 

м
3
 108669 

    

2.1.6 Устройство кюветов м3 83920     

2.1.7 Песок  для устройства насыпи м3 6579101     

2.1.8 Песок  для замены слабого основания в 

выемке и из-под насыпи 

м3 1325621 

    
2.1.9 Разработка грунта из выемки в насыпь м

2
 735218 

    
2.1.10 Разработка грунта из выемки в кавальер м

2
 355581 

    

2.2 Укрепительные работы         

2.2.1 Укрепление откосов насыпей и выемок 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 480369 

    
2.2.2 Растительный грунт (надвижка)   77820     
2.2.3 Укрепление откосов выемки объемной 

полимерной  георешеткой   с заполнением 

щебнем М600 

м
2
 10834 

    

2.2.4 Укрепление откосов насыпи геосеткой с 

засыпкой растительным грунтом толщиной 

0,1 м с гидропосевом  

м
2
 427564 

    
2.2.5 Растительный грунт (привозной) 1 км м

3
 46176 

    

2.3 Укрепление водоотводных канав, 

земляных дамб и кюветов 

    

    

2.3.1 Устройство кюветов механизированным 

способом 

м³ 73647 

    

2.3.2 Укрепление дна и откосов канав бетонными 

блитами П-1 толщиной 0,08 м  

м
2
 14562 

    

2.3.3 Укрепление кюветов монолитным бетоном на 

слое щебня толщиной 0,1 м 

м
2
 252637 

    
2.3.4 Укрепление откосов канав посевом трав с 

подсыпкой растительного грунта толщиной 

0,15 м с поливом водой 

м
2
 74271 

    

2.3.5 Растительный грунт (привозной) 1 км м3 15032     

2.3.6 Устройство быстротоков из  бетонных плит П-

1 толщиной 0,08 м 

м2 8689 

    

2.3.7 Устройство быстротоков из бетонных блоков 

Б-7 

м3 99,6 

    

2.3.8 Устройство монолитных бетонных  

индивидуальных упоров  

м
3
 128,6 

    

2.3.9 Устройство упоров из монолитного бетона м
3
 22,2 

    
2.3.10 Устройство гасителей из монолитного бетона  м

3
 53,2 

    
2.3.11 Укрепление откосов и верха земляной дамбы 

посев трав с подсыпкой растительного грунта 

м
2
 46925 

    
2.3.12 Растительный грунт (привозной) 1 км м³ 9138     

2.4 Устройство подкюветного, откосного 

дренажа и выпускных сооружений 

    

    

2.4.1 Устройство подкюветного дренажа:         
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2.4.1.1 устройство траншей механизированным 

способом 

м
3
 16398 

    
2.4.1.2 крепление стенок транщеи инвентарными 

щитами 

м
2
 19590 

    
2.4.1.3 перфорированные асбоцементные трубы 

диаметром 300 мм с соединением на муфтах 

м 4616 

    

2.4.1.4 устройство подушки и обсыпки из щебня 

М1000 фр.20-70 мм 

м
3
 6188 

    

2.4.1.5 устройство фильтрующего заполнения из 

каменных высевок фр.0-10 мм М1000 

м
3
 7201 

    

2.4.1.6 Песок для засыпки траншеи м³ 1382     

2.4.2 Устройство выпуска из подкюветного 

дренажа. 

    

    

2.4.2.1 устройство траншей механизированным 

способом 

м
3
 2520 

    

2.4.2.2 крепление стенок транщеи инвентарными 

щитами 

м
2
 7200 

    

2.4.2.3 устройство основания под асбоцементные 

трубы 

м
3
 10,5 

    

2.4.2.4 устройство асбоцементных труб dусл.=500 мм 

(неперфорированные) 

м 700 

    
2.4.2.5 монолитный бетон оголовка  м

3
 35,8 

    
2.4.2.6 укрепление откосов и дна канавы бетонными 

плитами П-2 толщиной 0,08 м 

м
2
 175 

    

2.4.3 Устройство откосного дренажа:         

2.4.3.1 устройство траншей механизированным 

способом 

м
3
 60908 

    

2.4.3.2 устройство подушки и обсыпки из щебня 

М1000 

м
3
 12822 

    

2.4.3.3 устройство фильтрующего заполнения из 

каменных высевок фр.0-10 мм М1000 

м
3
 16029 

    

2.4.4 Устройство поперечных дренажных 

прорезей: 

    

    

2.4.4.1 устройство траншей механизированным 

способом 

м
3
 2240 

    

2.4.4.2 крепление стенок траншеи инвентарными 

щитами 

м
2
 38826 

    

2.4.4.3 засыпка траншеи щебнем М1000 м
3
 5740 

    

2.4.5 Устройство смотровых круглых колодцев 

из железобетона типа Б 

    

    

2.4.5.1 разработка грунта с креплением стен 

инвентарными щитами механизированным 

способом 

м
3
 886 

    

2.4.5.2 крепление стенок котлована инвентарными 

щитами 

м
2
 1069 

    

2.4.5.3 укладка плит днища ПН-20 м
3
 59,7 

    
2.4.5.4 установка стенового кольца КС 10.6, 

КС10.9,КС20.6, КС20.9 

м
3
 240,4 

    
2.4.5.5 установка плиты перекрытия 2 ПП 20-1, 

ПП10-1 

м
3
 58,6 

    
2.4.5.6 Песок для засыпки  м³ 670     
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2.4.6 Укрепление оврагов:         

2.4.6.1 укрепление склонов оарага матрацами "Рено" 

размером 6х2х0,23 м 

м
2
 21515 

    

2.4.6.2 каменная наброска м
3
 18166 

    

2.4.6.3 посадка деревьев по бровкам оврага шт 1682     

3 Дорожная одежда          

3.1 Дорожная одежда по основному ходу         

3.1.1 
Дорожная одежда на основных полосах 

движения 
    

    

3.1.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 496146 

    

3.1.1.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 241490 

    

3.1.1.3 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м
2
 1012001 

    

3.1.1.4 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 957501 

    

3.1.1.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2 
 

тн 841,37 

    

3.1.1.6 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 

толщиной 0.08 м 

м
2
 849873 

    

3.1.1.7 

Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки с размером ячейки 30х30 и 

прочностью на разрыв не менее 50кн/м 

м2 849873 

    

3.1.1.8 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 747,89 

    

3.1.1.9 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 849873 

    

3.1.1.10 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 849873 

    

3.1.2 Дорожной одежда на остановочной полосе         

3.1.2.1 

Устройство основания 

изфракционнированного  щебня М 600фр. 40-

70мм,  уложенного по способу заклинки 

толщиной 0.15 м 

м
2
 157154 
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3.1.2.2 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2 
 

тн 155,07 

    

3.1.2.3 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м2 156639 

    

3.1.2.4 

Обработка поверхности нижнего слоя 

асфальтобетонного покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.40 л/м
2
  

т 68,92 

    

3.1.2.5 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 156639 

    

3.1.3 
Дорожной одежда на разделительной 

полосе 
    

    

3.1.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м3 53581 

    

3.1.3.2 

Устройство основания 

изфракционнированного  щебня М 600фр. 40-

70мм,  уложенного по способу заклинки 

толщиной 0.15 м 

м
2
 179268 

    

3.1.3.3 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2 
 

тн 177,47 

    

3.1.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа "Б" I 

марки на гранитном щебне марки не ниже 

1200  толщиной — 0,05м 

м
2
 179268 

    

3.1.4 
Дорожная одежда на служебных разрывах в 

разделительной полосе 
    

    

3.1.4.1 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м2 3015 

    

3.1.4.2 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м2 2910 

    

3.1.4.3 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2 
 

т 2,88 

    

3.1.4.4 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 

толщиной 0.08 м 

м2 2910 

    

3.1.4.5 

Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки с размером ячейки 30х30 и 

прочностью на разрыв не менее 50кн/м 

м2 2910 
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3.1.4.6 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 1,56 

    

3.1.4.7 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м2 2910 

    

3.1.4.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м2 2910 

    

3.2 Досыпка и укрепление обочин и откосов         

3.2.1 Досыпка обочин песком м
3
 166652     

3.2.2 
Укрепление обочин щебнем осадочных пород 

М600 толщиной 0,15м 
м

2
 153993 

    

3.3 Устройство водоотвода с проезжей части         

3.3.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:         

3.3.1.1 блоки БР100.30.18 
шт.             

м
3
 

42001     

2253     

3.3.1.2 монолитный бетон В 25 м3 4     

3.3.2 Водосброс на обочине:         

3.3.2.1 бетонные блоки БР100.30.18 
шт.             

м
3
 

78              

4,1     

3.3.2.2 монолитный бетон В25 м3 99     

3.3.3 Водосброс по откосу насыпи:          

3.3.3.1 блок Б-7 
шт.            

м
3
 

11883                 

1485,54     

3.3.4 Гаситель (в кювете)         

3.3.4.1 монолитный бетонный упор 
шт.             

м
3
 

970          

1639     

3.3.4.2 бетонные плиты Б-8 
шт.             

м
3
 

8730              

157,01     

3.4 Устройство дренажа мелкого заложения         

3.4.1 

Устройство продольного   дренажа из 

дренажных перфорированных асбоцементных 

труб d=200мм  

п.м. 4479 

    

4 Пересечения и примыкания         

4.1 Транспортная развязка №7 на ПК2421+16,3         

4.1.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.1.1.1 

Разборка дорожных одежд и земляного 

полотна существующих дорог и местных 

проездов: 

    

    

4.1.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 27595     
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4.1.1.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 1842 

    

4.1.1.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия и основания 
м

3
 358 

    

4.1.1.1.4 
Обломка (зачистка) кромок 

асфальтобетонного покрытия 
м

3
 55 

    

4.1.1.1.5 
Разборка существующего основания из ЩПС, 

укрепленной цементом 
м3 1786 

    

4.1.1.1.6 Разборка существующего основания из ЩПС м³ 2759     

4.1.1.1.7 Разборка обочин м³ 358     

4.1.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:         

4.1.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 14     

4.1.1.2.2 Разборка дополнительных щитков шт 8     

4.1.1.2.3 Разборка блоков фундаментов м
3
 17,42     

4.1.1.2.4 Разборка блоков ФБС м3 8,53     

4.1.1.2.5 
Разборка существующего барьерного 

ограждения 
м 1053 

    

4.1.1.3 Разборка существующих труб: шт 2     

4.1.1.3.1 
Разработка грунта механизированным 

способом 
м³ 305 

    

4.1.1.3.2 
Разборка оголовков, звеньев,блоков 

фундамента 
м³ 67,09 

    

4.1.1.4 Разборка дорожных сооружений:         

4.1.1.4.1 
Демонтаж железобетонных водоотводных 

лотков вдоль кромки  
м³ 12,16 

    

4.1.1.4.2 Демонтаж монолитного бетона м³ 4,8     

4.1.1.4.3 Разборка щебеночной подготовки м³ 12,66     

4.1.1.4.4 
Демонтаж железобетонных водоотводных 

лотков по откосу нвсыпи (блок Б-6)  
м 33 

    

4.1.1.5 
Разборка автопавильонов и местных 

проездов: 
шт 1 

    

4.1.1.5.1 Демонтаж металлического каркаса т 1,05     

4.1.1.5.2 Разборка асфальтобетонного покрытия м
3
 4     

4.1.1.5.3 Разборка щебеночного основания м³ 15     

4.1.1.5.4 Разборка бортового камня м 43     

4.1.1.5.5 Демонтаж водоотвода на обочине м³ 1,76     

4.1.1.5.6 Разборка гасителей у подошвы насыпи м³ 1,92     

4.1.1.5.7 Разборка гасителей в кювете м³ 0,32     

4.1.2 Земляное полотно          

4.1.2.1 

Земляное полотно съездов и ММК, 

переходно-скоростных полос и мест 

примыкания 

    

    

4.1.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 540654     

4.1.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 51835     

4.1.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 18282     

4.1.2.1.4 Разработка грунта выемки в насыпь м
3
 30151     

4.1.2.1.5 Разработка грунта выемки в кавальер м
3
 767     
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4.1.2.1.6 Устройство кюветов м
3
 1548     

4.1.2.1.7 Замена слабого грунта  м
3
 7411     

4.1.2.1.8 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 526378     

4.1.2.1.9 Песок  для замены слабого основания  м
3
 8152     

4.1.2.2 Укрепительные работы         

4.1.2.2.1 

Укрепление откосов насыпей и выемок 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 32417 

    

4.1.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 5252     

4.1.2.2.3 

Укрепление откосов насыпи геосеткой с 

гидропосевом многлетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом  

м
2
 48875 

    

4.1.2.2.4 Растительный грунт (привозной)  м
3
 5279     

4.1.2.3 
Земляное полотно на технологических 

съездах 
    

    

4.1.2.3.1 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 14518     

4.1.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 6972 

    

4.1.2.3.3 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 1130     

4.1.2.4 
Водоотводные канавы (кюветы) и 

отсекающие дамбы 
    

    

4.1.2.4.1 

Разработка водоотводных кюветов 

механизированным способом в насыпь 

съездов 

м
3
 3153 

    

4.1.2.4.2 
Разработка грунта для устройства отсекающих 

дамб механизированным способом 
м

3
 1798 

    

4.1.2.4.3 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 3612 

    

4.1.2.4.4 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 111     

4.1.2.4.5 
Укрепление дна и откосов кюветов 

монолитным бетоном 
м² 6438 

    

4.1.2.4.6 

Укрепление откосов и  дна канав и земляной 

дамбы гидропосевом по слою растительного 

гр-та  

м² 9062 

    

4.1.2.4.7 Растительный грунт (привозной)  м³ 1469     

4.1.2.4.8 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1  
м² 3539 

    

4.1.2.4.9 Песок м³ 2128     

4.1.2.5 
Устройство армогрунтовой подпорной 

стенки на съезде №10  
    

    

4.1.2.5.1 Песок для отсыпки насыпи м³ 27687     

4.1.2.5.2 Устройство основания из щебня м³ 2228     

4.1.2.5.3 Укладка геотекстиля   м² 100566     

4.1.2.5.4 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 2317 
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4.1.2.5.5 Растительный грунт (привозной из штабеля)  м³ 376     

4.1.2.5.6 Укрепление откосов насыпи геосеткой м³ 2317     

4.1.2.5.7 Растительный грунт (привозной из штабеля)  м³ 376     

4.1.3 Дорожная одежда          

4.1.3.1 

Дорожная одежда на съездах, ММК, 

переходно-скоростных полосах и мест 

примыканий 

    

    

4.1.3.1.1 Тип 1         

4.1.3.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 4261 

    

4.1.3.1.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м
2
 9543 

    

4.1.3.1.3 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 9354 

    

4.1.3.1.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2 
 

т 8,87 

    

4.1.3.1.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, 

толщиной 0.08 м 

м
2
 8956 

    

4.1.3.1.6 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки 
м

2
 8956 

    

4.1.3.1.7 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 7,88 

    

4.1.3.1.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 8956 

    

4.1.3.1.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 8956 

    

4.1.3.1.2 Тип 2         

4.1.3.1.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 9638 

    

4.1.3.1.2.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 5787 

    

4.1.3.1.2.3 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м
2
 9039 
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4.1.3.1.2.4 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 8924 

    

4.1.3.1.2.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 8,6 

    

4.1.3.1.2.6 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 

толщиной 0.08 м 

м
2
 8683 

    

4.1.3.1.2.7 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки 
м

2
 8683 

    

4.1.3.1.2.8 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 7,64 

    

4.1.3.1.2.9 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 8683 

    

4.1.3.1.2.10 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 8683 

    

4.1.3.1.3 Тип 3         

4.1.3.1.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 12200 

    

4.1.3.1.3.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м 

м
2                       

 21623 

    

4.1.3.1.3.3 -верхний слой 0.17 м м
2
 20616     

4.1.3.1.3.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 19805 

    

4.1.3.1.3.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 18,15 

    

4.1.3.1.3.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 18335 

    

4.1.3.1.3.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 8,06 
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4.1.3.1.3.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 18335 

    

4.1.3.1.4 Тип 4         

4.1.3.1.4.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 6285 

    

4.1.3.1.4.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 3555 

    

4.1.3.1.4.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                           

-верхний слой 0,17м 

м
2                             

м2                     
 

5113                  

4955 

    

4.1.3.1.4.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 4828 

    

4.1.3.1.4.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 4,55 

    

4.1.3.1.4.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 4598 

    

4.1.3.1.4.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 2,02 

    

4.1.3.1.4.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 4598 

    

4.1.3.1.5 Тип 5         

4.1.3.1.5.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 11146 

    

4.1.3.1.5.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м 

м
2                       

 17133 

    

4.1.3.1.5.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.15 м 

м
2
 16374 

    

4.1.3.1.5.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 14,91 
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4.1.3.1.5.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 15065 

    

4.1.3.1.5.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 6,63 

    

4.1.3.1.5.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 15065 

    

4.1.3.1.6 Тип 6         

4.1.3.1.6.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 1283 

    

4.1.3.1.6.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.50 м 
м

3
 567 

    

4.1.3.1.6.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м 

м
2                       

 683 

    

4.1.3.1.6.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.15 м 

м
2
 646 

    

4.1.3.1.6.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,58 

    

4.1.3.1.6.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 583 

    

4.1.3.1.6.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,26 

    

4.1.3.1.6.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 583 

    

4.1.3.2 
Дорожная одежда на технологических 

съездах 
    

    

4.1.3.2.1 Тип 1         

4.1.3.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 86 

    

4.1.3.2.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м
2
 149 
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4.1.3.2.3 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 130 

    

4.1.3.2.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,12 

    

4.1.3.2.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, 

толщиной 0.08 м 

м
2
 124 

    

4.1.3.2.6 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки 
м

2
 124 

    

4.1.3.2.7 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 0,11 

    

4.1.3.2.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 124 

    

4.1.3.2.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 124 

    

4.1.3.2.2 Тип 3         

4.1.3.2.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 344 

    

4.1.3.2.2.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м 

м
2                       

 639 

    

4.1.3.2.2.3 -верхний слой 0.17 м м
2
 572     

4.1.3.2.2.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 522 

    

4.1.3.2.2.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,5 

    

4.1.3.2.2.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 502 

    

4.1.3.2.2.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,22 
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4.1.3.2.2.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 502 

    

4.1.3.2.3 Тип 5         

4.1.3.2.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 74 

    

4.1.3.2.3.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м 

м
2                       

 134 

    

4.1.3.2.3.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.15 м 

м
2
 120 

    

4.1.3.2.3.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
3
 

т 0,11 

    

4.1.3.2.3.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 116 

    

4.1.3.2.3.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,05 

    

4.1.3.2.3.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 116 

    

4.1.3.3 Устройство щебеночной призмы         

4.1.3.3.1 Устройство щебеночной призмы м3 21     

4.1.3.4 Устройство  обочин         

4.1.3.4.1 Досыпка обочин песком   м
3
 8862     

4.1.3.4.2 
Укрепление обочин щебнем осадочных пород 

М 600 по способу заклинки, толщиной 0.15м 
м

2
 14443 

    

4.1.3.5 Устройство водоотвода с проезжей части         

4.1.3.5.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:         

4.1.3.5.1.1 блоки БР100.30.18 
шт.             

м
3
 

2834       

147.4     

4.1.3.5.2 Водосброс на обочине:         

4.1.3.5.2.1 бетонные блоки БР100.30.18 
шт.            

м
3
 

66              

3.4     

4.1.3.5.2.2 монолитный бетон В25 м
3
 3,42     

4.1.3.5.3 Водосброс по откосу насыпи: блок Б-7         

4.1.3.5.3.1  блок Б-7 
шт.            

м
3
 

281        

35.05     

4.1.3.5.4 Гаситель у подошвы насыпи:         
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4.1.3.5.4.1 монолитный бетонный упор 
шт.            

м
3
 

33          

55.77     

4.1.3.5.4.2 бетонные плиты Б-8 
шт.            

м
3
 

297           

5.35     

4.1.4 Устройство подпорных стен          

4.1.4.1 
Устройство подпорных стен на съезде №1 и 

№2  
    

    

4.1.4.1.1 
Забивка сборных железобетонных свай 

сечением 35х35 см 
м³ 8356,5 

    

4.1.4.1.2 Монолитный железобетон ростверков м³ 8561,95     

4.1.4.1.3 Монолитный железобетон стен м³ 8073,4     

4.1.4.1.4 
Деформационные швы между секциями 

подпорных стен 
м 1126,7 

    

4.1.4.2 Дренаж около подпорной стены:         

4.1.4.2.1 
Укладка асбоцементных труб диаметром 200 

мм с отверстиями 
м 1243,85 

    

4.1.4.2.2 Укладка полиэтиленовых труб м 175,2     

4.1.4.2.3 Обмазка мастикой МГХТ-7000 м² 9079     

4.1.4.2.4 
Дренажное покрытие из полиэтилена на 

стенах 
м² 10395 

    

4.1.4.2.5 Окраска подпорной стены м² 9425     

4.1.4.3 Устройство подпорных стен на съезде №6         

4.1.4.3.1 
Забивка сборных железобетонных свай 

сечением 35х35 см 
м³ 1730,26 

    

4.1.4.3.2 Монолитный железобетон ростверков м³ 1816,18     

4.1.4.3.3 Монолитный железобетон стен м³ 1712,6     

4.1.4.3.4 
Деформационные швы между секциями 

подпорных стен 
м 1777,8 

    

4.1.4.3 Дренаж около подпорной стены:         

4.1.4.3.1 
Укладка асбоцементных труб диаметром 200 

мм с отверстиями 
м 263,91 

    

4.1.4.3.2 Укладка полиэтиленовых труб м 528,7     

4.1.4.3.3 Обмазка мастикой МГХТ-7000 м² 1427,9     

4.1.4.3.4 
Дренажное покрытие из полиэтилена на 

стенах 
м² 2205 

    

4.1.4.3.5 Окраска подпорной стены м² 2000     

4.1.5 Малые искусственные сооружения         

4.1.5.1 
Малые искусственные сооружения на 

съездах, ММК 
    

    

4.1.5.1.1 

Удлинение круглых железобетонных труб d-

1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.          

п.м. 

1             

5,88 
    

4.1.5.1.2 

Удлинение круглых железобетонных труб d-

1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 7 м 

шт.          

п.м. 

1             

6,89 
    

4.1.5.1.3 

Удлинение круглых железобетонных труб d-

1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 9 м 

шт.          

п.м. 

2            

58,22 
    

4.1.5.1.4 
Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

шт.          

п.м. 

4            

76,63     
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насыпи до 4 м  

4.1.5.1.5 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 9 м 

шт.          

п.м. 

3            

94,06 
    

4.1.5.1.6 

Строительство круглой железобетонной трубы 

d-1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 20 м 

шт.          

п.м. 

1                      

51,99 
    

4.1.5.2 
Малые искусственные сооружения на 

технологических съездах 
    

    

4.1.5.2.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 7 м (на технологических съездах) 

шт                    

м3 

5                   

140,15 
    

            

4.1.6 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.1.6.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    

    

4.1.6.1.1 
Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  
шт 12 

    

4.1.6.1.2 
Стандартные стандартные дорожные знаки II-

го типоразмера  
шт 19 

    

4.1.6.1.3 
Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 
шт 32 

    

4.1.6.1.4 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 22 

    

4.1.6.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 525,2     

4.1.6.1.6 
Установка дополнительных индивидуальных 

знаков 
м² 147,95 

    

4.1.6.1.7 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,382 

    

4.1.6.1.8 

Железобетонные блоки фундамента Ф-1  (B15, 

F100), масса блока 0,85т.Расход арматуры: АI-

9,2кг/м3, Bp-I-9,94кг/м3 

м³ 10,85 

    

4.1.6.1.9 Рамные П-образные опоры т 81,38     

4.1.6.1.10 Рамные Г-образные опоры т 7,97     

4.1.6.1.11 Рамные Т-образные опоры 
шт.              

т 

2                      

3,17     

4.1.6.1.12 Ж/б блоки фундамента для рамных опор м³ 110,1     

4.1.6.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.1.6.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 2210,5     

4.1.6.2.2 
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 1,95 

    

4.1.6.2.3 
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 12,975 

    

4.1.6.2.4 
Разметка прерывистая  шириной 0,20м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 234,25 
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4.1.6.2.5 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 53,725 

    

4.1.6.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.1.6.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 8528 

    

4.1.6.3.2 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 1981 

    

4.1.6.3.3 Отрывка котлованов под фундаменты м
3
 2097     

4.1.6.3.4 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3
 4774     

4.1.6.3.5 Планировка м² 10416     

4.1.7 Устройство лестничных сходов         

4.1.7.1 

Устройство лестничного схода по откосу 

насыпи шириной лестничного марша 1м 

при высоте насыпи до 2 м 

шт. 1 

    

4.1.7.1.1 Сборные железобетонные элементы м3 0,73     

4.1.7.1.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0,07 

    

4.1.7.2 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 4м 
шт. 2 

    

4.1.7.2.1 Сборные железобетонные элементы м3 5,47     

4.1.7.2.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0.45 

    

4.1.7.3 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 9м 
шт. 1 

    

4.1.7.3.1 Сборные железобетонные элементы м3 7,1     

4.1.7.3.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0,38 

    

4.1.7.4 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 12м 
шт. 1 

    

4.1.7.4.1 Сборные железобетонные элементы м3 7,7     

4.1.7.4.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0,43 

    

4.1.8 Дорожная и автотранспортная служба         

4.1.8.1 Устройство автопавильонов         

4.1.8.1.1 Автопавильон ТП 503-5-18,86-АС шт. 1     

4.1.8.2 
Устройство покрытия посадочной 

площадки 
    

    

4.1.8.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,1 м 
м³ 44 

    

4.1.8.2.2 
Установка бортового камня марки 

БР100.30.18. 

п.м            

м³ 

52                  

2,81     

4.1.8.2.3 
Устройство основания из шлакового щебня 

М800 толщиной 0.10 м 

м²              

м³ 

220                    

22     
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4.1.8.2.4 

Устройство покрытия из горячего плотного 

мелкозернистого асфальтобетона II марки 

типа «Б» толщиной 0.04 см 

м² 220 

    

4.2 Транспортная развязка №8          

4.2.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.2.1.1 

Разборка дорожных одежд и земляного 

полотна существующих дорог и местных 

проездов: 

    

    

4.2.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 22641     

4.2.1.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 5373 

    

4.2.1.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия и основания 
м

3
 1584 

    

4.2.1.1.4 
Обломка (зачистка) кромок 

асфальтобетонного покрытия 
м

3
 115 

    

4.2.1.1.5 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 8852     

4.2.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:         

4.2.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 25     

4.2.1.2.2 Разборка блоков фундаментов м
3
 14,62     

4.2.1.3 
Разборка существующих труб на ММК и 

местных проездах: 
    

    

4.2.1.3.1 
Разработка грунта механизированным 

способом 
м³ 750 

    

4.2.1.3.2 
Разборка оголовков, звеньев,блоков 

фундамента на развязке 
м³ 145,19 

    

4.2.1.3.3 
Разборка оголовков, звеньев,блоков 

фундамента на местных проездах 
м³ 45,66 

    

4.2.1.4 
Разборка автопавильонов и местных 

проездов: 
    

    

4.2.1.4.1 Демонтаж металлического каркаса т 3,15     

4.2.1.4.2 Разборка асфальтобетонного покрытия м
3
 12     

4.2.1.4.3 Разборка щебеночного основания м³ 45     

4.2.1.4.4 Разборка бортового камня м 129     

4.2.2 Земляное полотно         

4.2.2.2 

Земляное полотно съездов 1,2,7,8,  

переходно-скоростных полос и мест 

примыкания 

    

    

4.2.2.2.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 990096     

4.2.2.2.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 181014     

4.2.2.2.3 Снятие растительного грунта м
3
 93172     

4.2.2.2.4 Разработка грунта выемки в насыпь м
3
 7522     

4.2.2.2.5 Устройство кюветов м
3
 1664     

4.2.2.2.6 Замена слабого основания м
3
 4168     

4.2.2.2.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 617302     

4.2.2.2.7 Песок  для замены слабого основания   м
3
 4585     

4.2.2.3 Укрепительные работы         
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4.2.2.3.1 

Укрепление откосов насыпей и выемок 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 32417 

    

4.2.2.3.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 5252     

4.2.2.3.3 

Укрепление откосов насыпи геосеткой с 

гидропосевом многлетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом  

м
2
 48875 

    

4.2.2.3.4 Растительный грунт (привозной)  м
3
 5279     

4.2.2.4 Устройство земляного полотна ММК:         

4.2.2.4.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3
 59174     

4.2.2.4.2 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 26725     

4.2.2.4.3 Разработка грунта  выемки в кавальер  м3 2576     

4.2.2.4.4 Устройство кюветов м
3
 4200     

4.2.2.5 Укрепительные работы         

4.2.2.5.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 49383 

    

4.2.2.5.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 8000     

4.2.2.5.3 Растительный грунт (привозн из штабеля) м³ 3040     

4.2.2.6 
Устройство земляного полотна местных 

проездов: 
    

    

4.2.2.6.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3
 5831     

4.2.2.6.2 
Устройство уступов на откосах насыпи в 

насыпь 
м

3
 6767 

    

4.2.2.6.3 Устройство кюветов м
3
 2621     

4.2.2.6.4 Песок  для отсыпки насыпи м3 210412     

4.2.2.7 Укрепительные работы         

4.2.2.7.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 53826 

    

4.2.2.7.2 Растительный грунт (надвижка)  м3 8720     

4.2.2.7.3 

Укрепление откосов насыпи геосеткой с 

гидропосевом многлетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом  

м² 11733 

    

4.2.2.7.4 Растительный грунт (надвижка)  м3 8720     

4.2.2.7.5 Растительный грунт (привозной из штабеля) м³ 9988     

4.2.2.8 
Земляное полотно на технологических 

съездах  
    

    

.4.2.2.8.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3
 451     

4.2.2.8.2 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 3556     

4.2.2.8.3 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 3322 

    

4.2.2.8.4 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 539     

4.2.2.9 Земляного полотна  на ПВП         

4.2.2.9.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3
 220     
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4.2.2.9.2 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 138383     

4.2.2.9.3 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 4279 

    

4.2.2.9.4 Растительный грунт (привозной)  м
3
 694     

4.2.2.10 
Водоотводные канавы (кюветы) и 

отсекающие дамбы 
    

    

4.2.2.10.1 

Разработка водоотводных кюветов 

механизированным способом в насыпь 

съездов 

м
3
 3710 

    

4.2.2.10.2 
Разработка грунта для устройства отсекающих 

дамб механизированным способом в насыпь 
м

3
 426 

    

4.2.2.10.3 
Разработка грунта для устройства отсекающих 

дамб механизированным способом: в кавальер 
м³ 940 

    

4.2.2.10.4 
Устройство быстротоков из железобетонных 

блоков лотков Б-7 
м

3
 28,5 

    

4.2.2.10.5 
Устройство гасителей и водобойной стенки, 

упоров из монолитного бетона 
м³ 15,21 

    

4.2.2.10.6 
Укрепление дна и откосов кюветов 

монолитным бетоном 
м

3
 9091 

    

4.2.2.10.7 
Укрепление откосов и  дна канав и земляной 

дамбы посевом по слою растительного гр-та  
м² 26777 

    

4.2.2.10.8 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1  
м² 5660 

    

4.2.2.10.9 Растительный грунт (привозной)  м³ 4339     

4.2.2.10.10 Щебеночная подготовка м³ 152     

4.2.2.11 
Устройство армогрунтовой подпорной 

стенки на съезде №2 
    

    

4.2.2.11.1 Песок для отсыпки насыпи м³ 41872     

4.2.2.11.2 Устройство основания из щебня м³ 2100     

4.2.2.11.3 Укладка геотекстиля   м² 43080     

4.2.2.11.4 
Устройство облицовки стенки из монолитного 

бетона  
м³ 447,8 

    

4.2.2.11.5 Устройство шапочного бруса м³ 29     

4.2.2.11.6 
Устройство в основании стенки монолитного 

фундамемента из бетона 
м³ 362 

    

4.2.2.11.7 Щебеночная подготовка м³ 152     

4.2.2.12 
Устройство армогрунтовой подпорной 

стенки на местных проездах 
    

    

4.2.2.12.1 Песок для отсыпки насыпи м³ 1038,4     

4.2.2.12.2 Устройство основания из щебня м³ 233,8     

4.2.2.12.3 Укладка геотекстиля  м² 734     

4.2.2.12.4 
Устройство облицовки стенки из монолитного 

бетона  
м³ 63,8 

    

4.2.2.12.5 Устройство шапочного бруса м³ 9,4     

4.2.2.12.6 
Устройство в основании стенки монолитного 

фундамемента из бетона 
м³ 103,4 

    

4.2.2.12.7 Щебеночная подготовка м³ 49,5     

4.2.3 Дорожная одежда         
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4.2.3.1 

Дорожная одежда съездов 1,2,7,8,  

переходно-скоростных полос и мест 

примыкания 

    

    

4.2.3.1.1 Тип 1         

4.2.3.1.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 6487 

    

4.2.3.1.1.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м
2
 16279 

    

4.2.3.1.1.3 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 16054 

    

4.2.3.1.1.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2 
 

т 15,5 

    

4.2.3.1.1.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, 

толщиной 0.08 м 

м
2
 15658 

    

4.2.3.1.1.6 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки 
м

2
 15658 

    

4.2.3.1.1.7 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 13,78 

    

4.2.3.1.1.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 15658 

    

4.2.3.1.1.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 15658 

    

4.2.3.1.2 Тип 2         

4.2.3.1.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 62 

    

4.2.3.1.2.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 38 

    

4.2.3.1.2.3 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м
2
 62 

    

4.2.3.1.2.4 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 62 
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4.2.3.1.2.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,06 

    

4.2.3.1.2.6 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 

толщиной 0.08 м 

м
2
 62 

    

4.2.3.1.2.7 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки 
м

2
 62 

    

4.2.3.1.2.8 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 0,055 

    

4.2.3.1.2.9 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 62 

    

4.2.3.1.2.10 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 62 

    

4.2.3.1.3 Тип 3         

4.2.3.1.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 11504 

    

4.2.3.1.3.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                                 

-верхний слой 0,17м 

м2                     

м
2                       

 

20071    

19590 

    

4.2.3.1.3.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 18834 

    

4.2.3.1.3.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 17,43 

    

4.2.3.1.3.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 17607 

    

4.2.3.1.3.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 7,745 

    

4.2.3.1.3.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 17607 
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4.2.3.1.4 Тип 4         

4.2.3.1.4.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 8760 

    

4.2.3.1.4.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 4828 

    

4.2.3.1.4.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                                                            

верхний слой 0,17м 

                                                                 

м
2                       

м2                                            
 

6799       

6567 

    

4.2.3.1.4.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 6428 

    

4.2.3.1.4.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 6,12 

    

4.2.3.1.4.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 6177 

    

4.2.3.1.4.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 2,72 

    

4.2.3.1.4.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 6177 

    

4.2.3.1.5 Тип 5         

4.2.3.1.5.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 8631 

    

4.2.3.1.5.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м 

м
2                       

 15046 

    

4.2.3.1.5.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.15 м 

м
2
 14461 

    

4.2.3.1.5.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 13,35 

    

4.2.3.1.5.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 13486 
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4.2.3.1.5.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 5,93 

    

4.2.3.1.5.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 13486 

    

4.2.3.1.6 Тип 6         

4.2.3.1.6.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 1630 

    

4.2.3.1.6.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.50 м 
м

3
 882 

    

4.2.3.1.6.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м 

м
2                       

 999 

    

4.2.3.1.6.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.15 м 

м
2
 960 

    

4.2.3.1.6.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,89 

    

4.2.3.1.6.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 895 

    

4.2.3.1.6.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,4 

    

4.2.3.1.6.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 895 

    

4.2.3.2 Дорожная одежда на ММК         

4.2.3.2.1 Тип 3         

4.2.3.2.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 4372 

    

4.2.3.2.1.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                           

-верхний слой 0,17м                                                                           

м2                     

м
2                       

 

11153      

10808 

    

4.2.3.2.1.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 10535 
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4.2.3.2.1.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 9,9 

    

4.2.3.2.1.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 10035 

    

4.2.3.2.1.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 4,42 

    

4.2.3.2.1.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 10035 

    

4.2.3.2.2 Тип 4         

4.2.3.2.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 54372 

    

4.2.3.2.2.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 27190 

    

4.2.3.2.2.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                             -

нижний слой 0.18 м 

м
2                       

 39426 

    

4.2.3.2.2.4 -верхний слой 0.17 м м
2
 38113     

4.2.3.2.2.5 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 37072 

    

4.2.3.2.2.6 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 34,8 

    

4.2.3.2.2.7 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 35165 

    

4.2.3.2.2.8 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 15,47 

    

4.2.3.2.2.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 35165 

    

4.2.3.3 Дорожная одежда на местных проездах         

4.2.3.3.1 Тип 3         

4.2.3.3.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 482 
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4.2.3.3.1.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                   

-верхний слой 0,17м                                                                          

м2                   

м
2                       

 

1014                    

982 

    

4.2.3.3.1.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 956 

    

4.2.3.3.1.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,9 

    

4.2.3.3.1.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 909 

    

4.2.3.3.1.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,4 

    

4.2.3.3.1.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 909 

    

4.2.3.3.2 Тип 4         

4.2.3.3.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 4917 

    

4.2.3.3.2.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 2577 

    

4.2.3.3.2.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                                  

-верхний слой 0,17м                                                                         

м2                      

м
2                       

 

3474                 

3338 

    

4.2.3.3.2.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 3231 

    

4.2.3.3.2.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 3 

    

4.2.3.3.2.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 3033 

    

4.2.3.3.2.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 1,33 
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4.2.3.3.2.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 3033 

    

4.2.3.3.3 Тип 5         

4.2.3.3.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 11199 

    

4.2.3.3.3.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м 

м
2                       

 20840 

    

4.2.3.3.3.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.15 м 

м
2
 19855 

    

4.2.3.3.3.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 18,03 

    

4.2.3.3.3.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 18214 

    

4.2.3.3.3.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 8,01 

    

4.2.3.3.3.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 18214 

    

4.2.3.3.4 Тип 6         

4.2.3.3.4.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 4521 

    

4.2.3.3.4.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.50 м 
м

3
 1917 

    

4.2.3.3.4.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м 

м
2                       

 2813 

    

4.2.3.3.4.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.15 м 

м
2
 2676 

    

4.2.3.3.4.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 2,42 
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4.2.3.3.4.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 2447 

    

.4.2.3.3.4.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 1,08 

    

4.2.3.3.4.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 2447 

    

4.2.3.3.5 Тип 7         

4.2.3.3.5.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0.40 м 
м

3
 12194 

    

4.2.3.3.5.2 

Устройство основания из щебня М 1200 

уложенного по способу заклинки толщиной 

0.20 м 

м
2
 21299 

    

4.2.3.3.5.3 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 18,99 

    

4.2.3.3.5.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси 

типа «Б» I марки на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 19179 

    

4.2.3.3.6 Тип 8         

4.2.3.3.6.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 4181 

    

4.2.3.3.6.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.50 м 
м

3
 1830 

    

4.2.3.3.6.3 

Устройство основания из щебня М 1200 

уложенного по способу заклинки толщиной 

0.20 м 

м
2
 2527 

    

4.2.3.3.6.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 2,26 

    

4.2.3.3.6.5 

Устройство покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси 

типа «Б» I марки на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 2285 

    

4.2.3.4 
Дорожная одежда на технологических 

съездах 
    

    

4.2.3.4.1 Тип 3         

4.2.3.4.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 307 

    

4.2.3.4.1.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м 

м
2                       

 566 

    

.4.2.3.4.1.3 -верхний слой 0.17 м м
2
 507     
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4.2.3.4.1.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 458 

    

4.2.3.4.1.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,43 

    

4.2.3.4.1.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 440 

    

4.2.3.4.1.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,19 

    

4.2.3.4.1.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 440 

    

4.2.3.4.2 Тип 4         

4.2.3.4.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 660 

    

4.2.3.4.2.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 307 

    

4.2.3.4.2.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                               

-верхний слой 0,17м                                                                            

м2                      

м
2                       

 

366                   

329 

    

4.2.3.4.2.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 298 

    

4.2.3.4.2.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,28 

    

4.2.3.4.2.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 286 

    

4.2.3.4.2.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,13 

    

4.2.3.4.2.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 286 

    

4.2.3.4.3 Тип 10         
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4.2.3.4.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0.30 м 
м

3
 125 

    

4.2.3.4.3.2 

Устройство основания из щебня М 600 фр. 40-

70 мм, уложенного по способу заклинки 

толщиной 0.15 м 

м
2                       

 230 

    

4.2.3.4.3.3 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,21 

    

4.2.3.4.3.4 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 211 

    

4.2.3.4.3.5 

Обработка поверхности покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,9 

    

4.2.3.4.3.6 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 211 

    

4.2.3.4.4 Тип 13         

4.2.3.4.4.1 
Устройство песчаной подготовки под плиты 

толщиной 0.3 м 
м

3
 322 

    

4.2.3.4.4.2 
Устройство покрытия из железобетонных 

плит 2П30.18-30(3х1.75х0.17) 

шт.                   

м
3
 

205                 

180.53     

4.2.3.4.5 Устройство щебеночной призмы         

4.2.3.4.5.1 Устройство щебеночной призмы м3 37     

4.2.3.5 Дорожная одежда на ПВП         

4.2.3.5.1 Дорожная одежда по основной дороге         

4.2.3.5.1.1 Тип 1         

4.2.3.5.1.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 5878 

    

4.2.3.5.1.1.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м 

м
2
 9817 

    

4.2.3.5.1.1.3 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 9817 

    

4.2.3.5.1.1.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2 
 

т 9,72 

    

4.2.3.5.1.1.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, 

толщиной 0.08 м 

м
2
 9817 

    

4.2.3.5.1.1.6 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки 
м

2
 9817 
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4.2.3.5.1.1.7 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 8,64 

    

4.2.3.5.1.1.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 9817 

    

4.2.3.5.1.1.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 9817 

    

4.2.3.5.1.2 Тип 3         

4.2.3.5.1.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 5439 

    

4.2.3.5.1.2.2 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                                 

-верхний слой 0,17м 

м2                      

м
2                       

 

10380         

10380 

    

4.2.3.5.1.2.3 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 10380 

    

4.2.3.5.1.2.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 10,28 

    

4.2.3.5.1.2.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 10380 

    

4.2.3.5.1.2.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 4,57 

    

4.2.3.5.1.2.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 10380 

    

4.2.3.5.1.3 Тип 4         

4.2.3.5.1.3.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 1204 

    

4.2.3.5.1.3.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 723 
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4.2.3.5.1.3.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.18 м                                                                                                           

-верхний слой 0,17м                                                                             

м2                      

м
2                       

 

1204                 

1204 

    

4.2.3.5.1.3.4 

Устройство  верхнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.16 м 

м
2
 1204 

    

4.2.3.5.1.3.5 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 1,19 

    

4.2.3.5.1.3.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.08 м 

м
2
 1204 

    

4.2.3.5.1.3.7 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,53 

    

4.2.3.5.1.3.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 1204 

    

4.2.3.5.2 
Дорожная одежда на площадке 

административного корпуса 
    

    

  Тип 11         

4.2.3.5.2.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 1,0 м 
м

3
 6386 

    

4.2.3.5.2.1.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня, уложенного по 

способу заклинки, толщиной 0.15 м 

м
2
 6386 

    

4.2.3.5.2.1.3 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 6,3 

    

4.2.3.5.2.1.4 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей пористой крупнозернистой 

щебеночной асфальтобетонной смеси I марки 

на гранитном щебне марки не ниже 1200 

толщиной 0.07 м 

м
2
 6386 

    

4.2.3.5.2.1.5 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 2,81 

    

4.2.3.5.2.1.6 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

горячей плотной мелкозернистой щебёночной 

асфальтобетонной смеси типа "А" I марки 

толщиной 0.05 м 

м
2
 6386 

    

4.2.3.5.3 

Дорожная одежда на пешеходныех 

дорожках  на площадках 

административного корпуса 

    

    

4.2.3.5.3.1 Тип 12         
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4.2.3.5.3.1.1 

Устройство основания из 

фракционированного щебня, уложенного по 

способу заклинки, толщиной 0.15 м 

м
2
 70 

    

4.2.3.5.3.1.2 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 0,07 

    

4.2.3.5.3.1.3 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной асфальтобетонной смеси типа I, 

толщиной 0.05 м 

м
2
 70 

    

4.2.3.5.3.1.4 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 0,03 

    

4.2.3.5.3.1.5 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

плотного песчаного асфальтобетона типа "Д" 

III марки толщиной 0.03 м 

м2 70 

    

4.2.3.6 Дорожная одежда на подъезде к ГРП         

4.2.3.6.1 Тип 9         

4.2.3.6.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.20 м 
м

3
 1262 

    

4.2.3.6.1.2 

Устройство покрытия из щебня М 600 

толщиной 0.15м с пропиткой битумом на 

полную толщину 

м
2
 3659 

    

4.2.3.7 Устройство  и укрепление обочин         

4.2.3.7.1 Досыпка обочин песком   м
3
 11050     

4.2.3.7.2 
Укрепление обочин посевом трав по слою 

растительного грунта толщиной 0.15м 
м

2
 15529 

    

4.2.3.7.3 Растительный грунт привозной м3 2516     

4.2.3.7.4 
Укрепление обочин щебнем осадочных пород 

М 600 по способу заклинки, толщиной 0.15м 
м

2
 14688 

    

4.2.3.8 Устройство водоотвода с проезжей части         

4.2.3.8.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:         

4.2.3.8.1.1 блоки БР100.30.18 
шт.             

м
3
 

3753               

195.15     

4.2.3.8.2 Водосброс на обочине:         

4.2.3.8.2.1 бетонные блоки БР100.30.18 
шт.                    

м
3
 

106                   

5.5     

4.2.3.8.3 Водосброс по откосу насыпи:          

4.2.3.8.3.1 - блок Б-7 
шт.                    

м
3
 

302                 

37.8     

4.2.3.8.4 Гаситель у подошвы насыпи:         

4.2.3.8.4.1 монолитный бетонный упор 
шт.              

м
3
 

53                 

89.57     

4.2.3.8.4.2 бетонные плиты Б-8 
шт.                

м
3
 

477                 

8.59     

4.2.4 Малые искусственные сооружения         

4.2.4.1 
Малые искусственные сооружения на 

съездах, ММК, местных проездах 
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4.2.4.1.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                 

п.м. 

14              

273,03 
    

4.2.4.1.2 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 7 м 

шт.                 

п.м. 

3                 

75,99 
    

4.2.4.1.3 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 3 м 

шт.                 

п.м. 

3                 

95,98 
    

4.2.4.1.4 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 9 м 

шт.                 

п.м. 

5                 

195,43 
    

4.2.4.1.5 

Строительство круглой железобетонной трубы 

d-1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 20 м 

шт.                

п.м. 

1                    

49,06 
    

4.2.4.1.6 

Строительство круглой железобетонной трубы 

d-2х1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 3 м 

шт.                 

п.м. 

1                 

21,13 
    

4.2.4.2 
Малые искусственные сооружения на 

технологических съездах 
    

    

4.2.4.2.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 7 м (на технологических съездах) 

шт.                   

п.м. 

4                  

112,1 
    

4.2.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.2.5.1 
Дорожные устройства и обстановка дороги 

на съездах.ММК, местных проездах 
    

    

4.2.5.1.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    

    

4.2.5.1.1.1 
Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  
шт 25 

    

4.2.5.1.1.2 
Стандартные стандартные дорожные знаки II-

го типоразмера  
шт 80 

    

4.2.5.1.1.3 
Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 
шт 6 

    

4.2.5.1.1.4 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 11 

    

4.2.5.1.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 249,48     

4.2.5.1.1.6 
Установка дополнительных индивидуальных 

знаков 
м² 709,46 

    

4.2.5.1.1.7 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 1,022 

    

4.2.5.1.1.8 

Железобетонные блоки фундамента Ф-1  (B15, 

F100), масса блока 0,85т.Расход арматуры: АI-

9,2кг/м3, Bp-I-9,94кг/м3 

м³ 36,05 

    

4.2.5.1.1.9 Рамные П-образные опоры т 16,865     

4.2.5.1.1.10 Рамные Г-образные опоры т 3,373     

4.2.5.1.1.11 
Ж/б блоки фундамента для рамных П- и Г-

образных опор 
м³ 38,74 

    

4.2.5.1.2 
Устройство котлованов и присыпных берм 

под фундаменты дорожных знаков: 
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4.2.5.1.2.1 Отрывка котлованов под фундаменты м
3
 200     

4.2.5.1.2.2 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3
 474     

4.2.5.1.2.3 Планировка м² 1034     

4.2.5.1.3 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.2.5.1.3.1 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 1304,2     

4.2.5.1.3.2 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 372,7     

4.2.5.1.3.3 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 37,8     

4.2.5.1.3.4 
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 222,86 

    

            

4.2.5.1.4 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.2.5.1.4.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 8746 

    

4.2.5.2 
Дорожные устройства и обстановка дороги 

на пунктах взимания платы  
    

    

4.2.5.2.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.2.5.2.1.1 
Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  
шт 22 

    

4.2.5.2.1.2 
Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 
шт 18 

    

4.2.5.2.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,3 

    

4.2.5.2.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 7,7     

4.2.5.2.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.2.5.2.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 66,2     

4.2.5.2.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 57,9     

4.2.5.2.2.3 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 106     

4.2.5.2.2.4 
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 2,1 

    

4.2.6 Устройство лестничных сходов         

4.2.6.1 

Устройство лестничного схода по откосу 

насыпи шириной лестничного марша 1м 

при высоте насыпи до 2 м 

шт 1 

    

4.2.6.1.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 0,85     

4.2.6.1.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0,07 

    

4.2.6.2 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 4м 
шт  20 

    

4.2.6.2.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 48,98     
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4.2.6.2.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 4,79 

    

4.2.6.3 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 6м 
шт 2 

    

4.2.6.3.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 6,9     

4.2.6.3.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0,44 

    

4.2.6.4 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 9м 
шт 4 

    

4.2.6.4.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 21,98     

4.2.6.4.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 1,14 

    

4.2.7 Дорожная и автотранспортная служба         

4.2.7.1 Установка автопавильона         

4.2.7.1.1 Автопавильон ТП 503-5-18,86-АС шт. 3     

4.2.7.2 
Устройство покрытия посадочной 

площадки 
    

    

4.2.7.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,1 м 
м³ 132 

    

4.2.7.2.2 
Установка бортового камня марки 

БР100.30.18. 
п.м 156 

    

4.2.7.2.3 
Устройство основания из шлакового щебня 

М800 толщиной 0.10 м 

м²               

м³ 

660            

66      

4.2.7.2.4 

Устройство покрытия из горячего плотного 

мелкозернистого асфальтобетона II марки 

типа «Б» толщиной 0.04 см 

м² 660 

    

4.3 Транспортная развязка №32         

4.3.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.3.1.1 

Разборка дорожных одежд и земляного 

полотна существующих дорог и местных 

проездов: 

    

    

4.3.1.1.1 
Обломка (зачистка) кромок 

асфальтобетонного покрытия 
м

3
 72,8 

    

4.3.1.1.2 Разборка щебеночного  основания м³ 364     

4.3.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:         

4.3.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 12     

4.3.1.2.2 Разборка блоков фундаментов м
3
 5,16     

4.3.1.2.3 
Демонтаж существующего металлического 

барьерного ограждения  
м 422 

    

4.3.2 Земляное полотно         

4.3.2.1 
Земляное полотно съездов, переходно-

скоростных полос и мест примыкания 
    

    

4.3.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 307856     

4.3.2.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3
 48786     

4.3.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 25888     

4.3.2.1.4 Разработка грунта из выемки в насыпь м
3
 21213     
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4.3.2.1.5 Разработка грунта из выемки в кавальер м
3
 2680     

4.3.2.1.6 Замена слабого основания м
3
 7411     

4.3.2.1.7 Песок для отсыпки насыпи м
3
 535125     

4.3.2.1.8 Песок  для замены слабого основания  м
3
 8745     

4.3.2.2 Укрепительные работы         

4.3.2.2.1 

Укрепление откосов насыпей и выемок 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 30598 

    

4.3.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 4958     

4.3.2.2.3 

Укрепление откосов насыпи геосеткой с 

засыпкой растительным грунтом толщиной 

0,1 м с гидропосевом  

м
2
 36595 

    

4.3.2.2.4 Растительный грунт (привозной) 1 км м
3
 3953     

4.3.2.3 
Водоотводные канавы и отсекающие 

земляные дамбы 
    

    

4.3.2.3.1 Разработка  грунта водоотводных канав  м
3
 2194     

4.3.2.3.2 
Укрепление кюветов монолитным бетоном на 

слое щебня толщиной 0,1 м 
м

2
 5955 

    

4.3.2.3.3 

Укрепление кюветов посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 

0,15 м  

м
2
 1419 

    

4.3.2.3.4 Растительный грунт (привозной) 1 км м
3
 231     

4.3.2.4 
Земляное полотно на технологических 

съездах 
    

    

4.3.2.4.1 Песок для устройства насыпи м
3
 462     

4.3.2.4.2 

Укрепление откосов насыпей и выемок 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 274 

    

4.3.2.4.3 Растительный грунт (привозной)  м
3
 45     

4.3.2.5 Земляное полотно  на ПВП          

4.3.2.5.1 Песок для устройства насыпи м
3
 63747     

4.3.2.6 

Планировка поверхности земли для 

обеспечения водоотвода на транспортной 

развязке 

    

    

4.3.2.6.1 

Укрепление кюветов посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 

0,15 м  

м
2
 11455 

    

4.3.2.6.2 Растительный грунт (привозной) 1 км м
3
 1856     

4.3.3 Дорожная одежда         

4.3.3.1 
Дорожная одежда съездов, переходно-

скоростных полос и мест примыкания 
    

    

4.3.3.1.1 Тип 1         

4.3.3.1.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,40 м 
м

3
 14819 

    

4.3.3.1.1.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

м
2
 32720 
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толщиной 0,25 м 

4.3.3.1.1.3 

Устройство нижнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,19 м 

м
2
 32720 

    

4.3.3.1.1.4 

Обработка поверхности основания  

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 14,39 

    

4.3.3.1.1.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 32720 

    

4.3.3.1.1.6 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки  
м

2
 32720 

    

4.3.3.1.1.7 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания  и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому 

слою. 

т 28,79 

    

4.3.3.1.1.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, 

толщиной 0,07м 

м
2
 32720 

    

4.3.3.1.1.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием 

ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м 

м
2
 32720 

    

4.3.3.1.2 Тип 2         

4.3.3.1.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленого(термоупрочненого) или 

механически упрочненного геотекстиля 

м
2
 14343 

    

4.3.3.1.2.2 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,60 м 
м

3
 7526 

    

4.3.3.1.2.3 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,25 м 

м
2
 13708 

    

4.3.3.1.2.4 

Устройство нижнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,19 м 

м
2
 12909 

    

4.3.3.1.2.5 

Обработка поверхности основания  

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 11,22 

    

4.3.3.1.2.6 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 11338 

    

4.3.3.1.2.7 Укладка трещинопрерывающей прослойки из м
2
 11338     
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геосетки  

4.3.3.1.2.8 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания  и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому 

слою. 

т 9,98 

    

4.3.3.1.2.9 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, 

толщиной 0,07м 

м
2
 11338 

    

4.3.3.1.2.10 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием 

ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м 

м
2
 11338 

    

4.3.3.1.3 Тип 3         

4.3.3.1.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,40 м 
м

3
 13114 

    

4.3.3.1.3.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,20 м 

м
2
 20492 

    

4.3.3.1.3.3 

Устройство нижнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,15 м 

м
2
 19603 

    

4.3.3.1.3.4 

Обработка поверхности основания  

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 17,61 

    

4.3.3.1.3.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 17786 

    

4.3.3.1.3.6 

Обработка поверхности покрытия перед 

укладкой  асфальтобетонного покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,40 л/м2 

т 7,83 

    

4.3.3.1.3.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси на гранитном щебне марки не ниже 

М1200 толщиной 0,05 м 

м
2
 17786 

    

4.3.3.1.4 Тип 4         

4.3.3.1.4.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленого(термоупрочненого) или 

механически упрочненного геотекстиля 

м
2
 3157 

    

4.3.3.1.4.2 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,50 м 
м

3
 2810 

    

4.3.3.1.4.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

щебеночно-песчаной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,20 м 

м
2
 1958 
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4.3.3.1.4.4 

Устройство верхнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,15 м 

м
2
 1865 

    

4.3.3.1.4.5 

Обработка поверхности основания  перед 

укладкой асфальтобетонного покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 1,69 

    

4.3.3.1.4.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 1705 

    

4.3.3.1.4.7 

Обработка поверхности покрытия перед 

укладкой асфальтобетонного  покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,40 л/м2 

т 0,75 

    

4.3.3.1.4.8 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси на гранитном щебне марки не ниже 

М1200 толщиной 0,05 м 

м
2
 1705 

    

4.3.3.2 
Дорожная одежда на технологических 

съездах  
    

    

4.3.3.2.1 Тип 3         

4.3.3.2.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,40 м 
м

3
 42 

    

4.3.3.2.1.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,20 м 

м
2
 119 

    

4.3.3.2.1.3 

Устройство нижнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,15 м 

м
2
 104 

    

4.3.3.2.1.4 

Обработка поверхности основания  

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 0,103 

    

4.3.3.2.1.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 99 

    

4.3.3.2.1.6 

Обработка поверхности покрытия перед 

укладкой  асфальтобетонного покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,40 л/м2 

т 0,044 

    

4.3.3.2.1.7 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси на гранитном щебне марки не ниже 

М1200 толщиной 0,05 м 

м
2
 99 

    

4.3.3.3 Дорожная одежда на ПВП          

4.3.3.3.1 Дорожная одежда по основной дороге         

4.3.3.3.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,40 м 
м

3
 7711 
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4.3.3.3.1.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,25 м 

м
2
 19277 

    

4.3.3.3.1.3 

Устройство нижнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,19 м 

м
2
 19277 

    

4.3.3.3.1.4 

Обработка поверхности основания  

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 19,08 

    

4.3.3.3.1.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 19277 

    

4.3.3.3.1.6 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки  
м

2
 19277 

    

4.3.3.3.1.7 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания  и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому 

слою. 

т 16,96 

    

4.3.3.3.1.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, 

толщиной 0,07м 

м
2
 19277 

    

4.3.3.3.1.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200, с примененинием ПАВ 

(КАПА) толщиной 0,05 м 

м
2
 19277 

    

4.3.3.3.2 Дорожная одежда административной зоны         

4.3.3.3.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной  
м

3
 1787 

    

4.3.3.3.2.2 

Устройство  основания из 

фракционированного щебня осадочных пород 

марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м 

м
2
 5163 

    

4.3.3.3.2.3 

Обработка поверхности нижнего слоя 

основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2 

т 5,11 

    

4.3.3.3.2.4 

Устройство нижнего  слоя покрытия из 

горячей пористой крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   

толщиной  0,07 м 

м
2
 5163 

    

4.3.3.3.2.5 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,4л/м²  

т 2,27 

    

4.3.3.3.2.6 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

горячей плотной мелкозернистой щебеночной 

смеси типа «А» I марки  на гранитном щебне 

М не ниже 1200, толщиной  0,05м 

м
2
 5163 

    



 

 

 

278 

4.3.3.3.3 
Дорожная одежда на пешеходных дорожках 

на площадке административного корпуса 
    

    

4.3.3.3.3.1 

Устройство  слоя основания из 

фракционированного щебня ,уложенного по 

способу заклинки,толщиной 0,15 м 

м
2
 140 

    

4.3.3.3.3.2 

Обработка поверхности нижнего слоя 

основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2 

т 0,139 

    

4.3.3.3.3.3 

Устройство нижнего слоя  из плотного 

асфальтобетона из горячей крупнозернистой 

щебёночной смеси типа I, толщиной  0,05 м 

м
2
 140 

    

4.3.3.3.3.4 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,4л/м²  

т 0,062 

    

4.3.3.3.3.5 

Устройство верхнего слоя из плотного 

песчаного асфальтобетона типа «Д» III марки, 

толщиной  0,03м 

м
2
 140 

    

4.3.3.4 Досыпка и укрепление обочин          

4.3.3.4.1 Досыпка обочин песком м
3
 5272     

4.3.3.4.2 Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м м
2
 10416     

4.3.3.5 Устройство водоотвода с проезжей части         

4.3.3.5.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:         

4.3.3.5.1.1 Блоки БР100.30.18    
шт.             

м
3
 

2579         

190     

4.3.3.5.2 Водосброс на обочине:         

4.3.3.5.2.1 Бетонные блоки БР100.30.18                                                                                           
шт.                   

м
3
 

139                      

7,6     

4.3.3.5.2.2 Монолитный бетон В25 м
3
 4,6     

4.3.3.5.3 Водосброс по откосу насыпи         

4.3.3.5.3.1  блок Б-7                                                                             
шт.                   

м
3
 

290                    

36,2     

4.3.3.5.4 Гаситель у подошвы насыпи: шт. 1     

4.3.3.5.4.1 -Устройство упоров из бетона  В25 F300 
шт.            

м
3
 

1                    

1,69     

4.3.3.5.4.2 
- Укладка бетонных блоков Б-5 

(1,0x0,45x0,18). Бетон В25 F300 
шт.            

м
3
 

6                         

0,48 

    

4.3.3.5.4.3 
 Устройство растекателя из монолитного 

бетона В25F300 
м

3
 0,01 

    

4.3.3.5.4.4 Укладка монолитного бетона В25F300 м
3
 0,7     

4.3.3.5.5 Гаситель в кювет:         

4.3.3.5.5.1 Устройство упоров из бетона  В25 F300 W6 
шт.            

м
3
 

44                         

94,4     
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4.3.3.5.5.2 
Укладка бетонных плит Б-8 (0,49х0,49х0,08).  шт.            

м
3
 

416                         

27,9 
    

4.3.4 Малые искусственные сооружения           

4.3.4.1 
Малые искусственные сооружения  на 

съездах 
    

    

4.3.4.1.1 
Строительство круглых ж.б. труб d-1,0 м,на 

фундаменте 1 типа, при высоты насыпи до 4 м 

шт.                  

п.м. 

6                     

143,86     

4.3.4.1.2 
Строительство круглых ж.б. труб d-1,0 м,на 

фундаменте 1 типа, при высоты насыпи до 7 м 

шт.          

п.м. 

1                     

27,02     

4.3.4.1.3 
Строительство круглых ж.б. труб d-1,5 м,на 

фундаменте 1 типа,при высоте насыпи д 9 м 

шт.         

п.м. 

4                   

151,18     

4.3.4.2 
Малые искусственные сооружения на 

технологических съездах  
    

    

4.3.4.2.1 
Устройство круглых ж.б. труб d-1,0 м,на 

фундаменте 1 типа, при высоты насыпи до 7 м 

шт.         

п.м. 

1                     

28,03     

4.3.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.3.5.1 
Дорожные устройства и обстановка дороги 

на съездах 
    

    

4.3.5.1.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    

    

4.3.5.1.1.1 
Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  
шт 38 

    

4.3.5.1.1.2 
Стандартные стандартные дорожные знаки II-

го типоразмера  
шт 73 

    

4.3.5.1.1.3 
Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 
шт 51 

    

4.3.5.1.1.4 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 16 

    

4.3.5.1.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 885,29     

4.3.5.1.1.6 
Установка дополнительных индивидуальных 

знаков 
м² 255,56 

    

4.3.5.1.1.7 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 1,261 

    

4.3.5.1.1.8 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 50 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,293 

    

4.3.5.1.1.9 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 38,85     

4.3.5.1.1.10 Железобетонные блоки фундамента Ф-2   м³ 4,451     

4.3.5.1.1.11 Рамные П-образные опоры т 84,33     

4.3.5.1.1.12 Рамные Т-образные опоры т 1,953     

4.3.5.1.1.13 
Ж/б блоки фундамента для рамных опор (В15, 

F100) 
м³ 151,98 

    

4.3.5.1.2 
Устройство котлованов и присыпных берм 

под фундаменты дорожных знаков: 
    

    

4.3.5.1.2.1 Отрывка котлованов под фундаменты м
3
 728     

4.3.5.1.2.2 
Привозной грунт с сопутствующими работами 

(песок) 
м

3
 2148 
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4.3.5.1.2.3 Планировка м² 4368     

4.3.5.1.3 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.3.5.1.3.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 3117     

4.3.5.1.3.2 
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 2,6 

    

4.3.5.1.3.3 
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 24 

    

4.3.5.1.3.4 
Разметка прерывистая  шириной 0,40м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 305,9 

    

4.3.5.1.4 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.3.5.1.4.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м. 14455 

    

4.3.5.2 
Дорожные устройства и обстановка дороги 

на пунктах взимания платы  
    

    

4.3.5.2.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.3.5.2.1.1 
Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  
шт 22 

    

4.3.5.2.1.2 
Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 
шт 18 

    

4.3.5.2.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,3 

    

4.3.5.2.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 7,7     

4.3.5.2.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.3.5.2.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 66,2     

4.3.5.2.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 57,9     

4.3.5.2.2.3 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 106     

4.3.5.2.2.4 
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 2,1 

    

4.3.6 Устройство лестничных сходов         

4.3.6.1 

Устройство лестничного схода по откосу 

насыпи шириной лестничного марша 1м 

при высоте насыпи до 2 м 

шт 1 

    

4.3.6.1.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 0,85     

4.3.6.1.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0,07 

    

4.3.6.2 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 4 м 
шт 4 

    

4.3.6.2.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 8,08     



 

 

 

281 

4.3.6.2.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 1,05 

    

4.3.6.3 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 6 м 
шт 2 

    

4.3.6.3.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 6,74     

4.3.6.3.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 0,42 

    

4.3.6.4 
Лестничные сходы у водопроводных труб 

при высоте насыпи до 9 м 
шт 4 

    

4.3.6.4.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 22,16     

4.3.6.4.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 1,23 

    

4.4 
Транспортная развязка №26 на 

ПК2625+09,16 
    

    

4.4.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.4.1.1 

Разборка дорожных одежд и земляного 

полотна существующих дорог и подъездов к 

дер.Лисинцево, базе отдыха и к садовым 

участкам : 

    

    

4.4.1.1.1 
Разборка откосов (снятие растительного 

грунта) 
м

3
 3980 

    

4.4.1.1.2 Разборка существующей насыпи м
3
 48060     

4.4.1.1.3 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 4325 

    

4.4.1.1.4 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия и основания 
м

3
 3845 

    

4.4.1.1.5 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 7308     

4.4.1.1.6 Разборка существующего основания из ЩПС м³ 5525     

4.4.1.1.7 Разборка обочин м³ 1780     

4.4.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:         

4.4.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 18     

4.4.1.2.2 Разборка блоков фундаментов м
3
 23,75     

4.4.1.3 
Разборка существующих труб на местных 

проездах 
    

    

4.4.1.3.1 
Разработка грунта механизированным 

способом 
м³ 672 

    

4.4.1.3.2 Разработка грунта вручную м³ 15     

4.4.1.3.3 
Демонтаж железобетонных оголовков, звеньев 

существующих труб 
м³ 31,34 

    

4.4.2 Земляное полотно          

4.4.2.1 Земляное полотно съездов          

4.4.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 419030     

4.4.2.1.2 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 26090     

4.4.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 34220     

4.4.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3
 10610     

4.4.2.1.5 Устройство кюветов м
3
 8960     

4.4.2.1.6 Замена слабого основания м
3
 26280     
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4.4.2.1.7 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 499760     

4.4.2.1.8 Песок  для замены слабого основания   м
3
 28910     

4.4.2.2 Укрепительные работы         

4.4.2.2.1 

Укрепление межсъездовского пространства 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 55980 

    

4.4.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 12780     

4.4.2.2.3 

Укрепление откосов насыпи геосеткой с 

гидропосевом многлетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом  

м
2
 37520 

    

4.4.2.2.4 Растительный грунт (привозной)  м
3
 5930     

4.4.2.2.5 
Укрепление кюветов бетонными плитками П-

1 на слое щебня толщиной 0,1 м 
м

2
 423690 

    

4.4.2.2.6 
Укрепление кюветов монолитным бетоном на 

слое щебня толщиной 0,1 м 
м

2
 8890 

    

4.4.3 Дорожная одежда         

4.4.3.1 Дорожная одежда проезжей части         

4.4.3.1.1 Тип I         

4.4.3.1.1.1 

Устройство нижнего слоя дополнительного 

слоя основания из песка в насыпи толщиной 

0.40 м 

м
3
 7380 

    

4.4.3.1.1.2 

Устройство верхнего слоя дополнительного 

слоя основания из готовой щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород 

марки не ниже 600 толщиной 0,35 м 

м
2
 12890 

    

4.4.3.1.1.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

готовой щебеночно-песчаной смеси, 

укрепленной 8% портландцемента М 75 на 

щебне осадочных пород  М600  толщиной  

0,16 м    

м
2
 12025 

    

4.4.3.1.1.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.80 л/м
2
 

т 9,7 

    

4.4.3.1.1.5 

Устройство нижнего слоя покрытия  из 

плотной горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси  I марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1200 толщ. - 0,08 м 

м
2
 10975 

    

4.4.3.1.1.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 4,8 

    

4.4.3.1.1.7 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона 

(ЩМА 15) толщиной — 0,05м 

м
2
 10975 

    

4.4.3.1.2 Тип II         

4.4.3.1.2.1 

Устройство нижнего слоя дополнительного 

слоя основания из песка в насыпи толщиной 

0.40 м 

м
3
 1440 

    

4.4.3.1.2.2 

Устройство верхнего слоя дополнительного 

слоя основания из готовой щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород 

марки не ниже 600 толщиной 0,25 м 

м
2
 2750 
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4.4.3.1.2.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

готовой щебеночно-песчаной смеси, 

укрепленной 8% портландцемента М 75 на 

щебне осадочных пород  М600  толщиной  

0,19 м    

м
2
 2750 

    

4.4.3.1.2.4 

Обработка поверхности основания 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,8  л/м
2
 

т 2,4 

    

4.4.3.1.2.5 

Устройство верхнего слоя основания из  из 

пористой горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси  II марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1000 или осадочных 

пород марки не ниже 800 толщиной 0,08м 

м
2
 2750 

    

4.4.3.1.2.6 

Обработка поверхности основания 

катионноактивной битумной эмульсией в два 

слоя (0,4л/м2+0,5л/м2) 

т 2,7 

    

4.4.3.1.2.7 

 Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки с размером ячейки 30х30 и 

прочностью на разрыв не менее 50кн/м 

м
2
 2750 

    

4.4.3.1.2.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на  

гранитном щебне марки не ниже 1200 

толщиной 0,07 м 

м
2
 2750 

    

4.4.3.1.2.9 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией  из расчета 0,4л/м2 

т 1,21 

    

4.4.3.1.2.10 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона 

(ЩМА- 15) на гранитном щебне марки не 

ниже 1200 с применением ПАВ  толщиной — 

0,05 м 

м
2
 2750 

    

4.4.3.1.3 Тип III         

4.4.3.1.3.1 

Устройство разделительной прослойки из 

термоскрепленного  упрочненного 

геотекстиля 

м
2
 6092 

    

4.4.3.1.3.2 

Устройство нижнего слоя дополнительного 

слоя основания из песка в насыпи толщиной 

0.40 м 

м
3
 14075 

    

4.4.3.1.3.3 

Устройство нижнего слоя дополнительного 

слоя основания из песка в насыпи толщиной 

0.60 м 

м
3
 3940 

    

4.4.3.1.3.4 

Устройство верхнего слоя дополнительного 

слоя основания из готовой щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород 

марки не ниже 600 толщиной 0,25 м 

м
2
 28830 

    

4.4.3.1.3.5 

Устройство нижнего слоя основания из 

готовой щебеночно-песчаной смеси, 

укрепленной 8% портландцемента М 75 на 

щебне осадочных пород  М600  толщиной  

0,19 м    

м
2
 27295 

    

4.4.3.1.3.6 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м2 

т 24,565 
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4.4.3.1.3.7 

Устройство верхнего слоя основания из  из 

пористой горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси  II марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1000 или осадочных 

пород марки не ниже 800 толщиной 0,08м 

м
2
 25215 

    

4.4.3.1.3.8 

Обработка поверхности основания 

катионноактивной битумной эмульсией в два 

слоя (0,4л/м2+0,5л/м2) 

т 25 

    

4.4.3.1.3.9 

 Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки с размером ячейки 30х30 и 

прочностью на разрыв не менее 50кн/м 

м
2
 25215 

    

4.4.3.1.3.10 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на  

гранитном щебне марки не ниже 1200 

толщиной 0,07 м 

м
2
 25215 

    

4.4.3.1.3.11 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 11,09 

    

4.4.3.1.3.12 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона 

(ЩМА- 15) на гранитном щебне марки не 

ниже 1200 с применением ПАВ  толщиной — 

0,05 м 

м
2
 25215 

    

4.4.3.1.4 Тип IV         

4.4.3.1.4.1 

Устройство нижнего слоя дополнительного 

слоя основания из песка в насыпи толщиной 

0.40 м 

м
3
 10040 

    

4.4.3.1.4.2 

Устройство нижнего слоя дополнительного 

слоя основания из песка в выемке толщиной 

0.50 м 

м
3
 1590 

    

4.4.3.1.4.3 

Устройство основания из 

фракционированного щебня М 600 фр.40-

70мм, устраиваемого по способу «заклинки» 

толщиной 0,20м 

м
2
 16080 

    

4.4.3.1.4.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.80 л/м
2
 

т 12,4 

    

4.4.3.1.4.5 

Устройство верхнего слоя покрытия  из 

плотной горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси  I марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1200 толщ. - 0,08 м 

м
2
 14145 

    

4.4.3.2 Дорожной одежда на остановочной полосе         

4.4.3.2.1 

Устройство основания из 

фракционированного щебня М 600 фр.40-

70мм, устраиваемого по способу «заклинки» 

толщиной 0,20м 

м
2
 2860 

    

4.4.3.2.2 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.80 л/м
2
 

т 2,4 

    

4.4.3.2.3 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на  

гранитном щебне марки не ниже 1200 

толщиной 0,07 м 

м
2
 2685 

    



 

 

 

285 

4.4.3.2.4 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 1,2 

    

4.4.3.2.5 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона 

(ЩМА- 15) на гранитном щебне марки не 

ниже 1200 с применением ПАВ  толщиной — 

0,05 м 

м
2
 2685 

    

4.4.3.3 Досыпка и укрепление обочин и откосов         

4.4.3.3.1 Досыпка обочин песком м
3
 7815     

4.4.3.3.2 
Укрепление обочин щебнем осадочных пород 

М600 толщиной 0,15м 
м

2
 11810 

    

4.4.3.3.3 

Устройство основания из 

фракционированного щебня М 600 толщиной 

0,15м 

м2 2555 

    

4.4.3.3.4 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

плотной горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси типа I толщиной 0,06м 

м2 2035 

    

4.4.3.3.5 
Плотный песчаный асфальтобетон типа "Д" III 

марки, толщиной 0,04м 
м

2
 2035 

    

4.4.3.3.6 

Укрепление откосов дорожной одежды 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта, толщиной 0,15м 

м
2
 16215 

    

4.4.3.3.7 Растительный грунт (привозной)  м
3
 2433     

4.4.3.3.8 

Укрепление откосов геосеткой с гидропосевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта, толщиной 0,10м 

м
2
 4250 

    

4.4.3.3.9 Расход геосетки м
2
 7515     

4.4.3.3.10 Растительный грунт (привозной)  м
3
 425     

4.4.3.4 Устройство водоотвода с проезжей части         

4.4.3.4.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:          

4.4.3.4.1.1 блоки БР100.30.18 
шт             

м
3
 

2533            

131,7     

4.4.3.4.1.2 монолитный бетон В25 м
3
 15,76     

4.4.3.4.2 Водосброс по откосу насыпи:          

4.4.3.4.2.1 блок Б-7 
шт             

м
3
 

366               

45,76     

4.4.3.4.3 Гаситель у подошвы насыпи:         

4.4.3.4.3.1 монолитный бетонный упор 
шт.                   

м
3
 

53                 

89,57     

4.4.3.4.3.2 бетонные плиты П-1 
шт.                   

м
3
 

117                  

6,67     

4.4.4 Малые искусственные сооружения         

4.4.4.1 

Удлинение круглых железобетонных труб d-

1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                  

п.м. 

8               

206,53 
    

4.4.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         
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4.4.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    

    

4.4.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  
шт 30 

    

4.4.5.1.2 
Стандартные стандартные дорожные знаки II-

го типоразмера  
шт 25 

    

4.4.5.1.3 
Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 
шт 15 

    

4.4.5.1.4 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 16 

    

4.4.5.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 445     

4.4.5.1.6 
Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг без фундаментов 
т 1,37 

    

4.4.5.1.7 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой от 50 до 100 кг на сборных 

железобетонных фунаментах 

т 2,9 

    

4.4.5.1.8 Железобетонные блоки фундамента  м³ 50     

4.4.5.1.9 Опора ОС -08-9.0 шт. 8     

4.4.5.1.10 фундаменты (B30, F300) м³ 36     

4.4.5.1.11 Трос стальной Ø14мм п.м 230     

4.4.5.1.12 хомуты, метизы (оцинковка) кг 100     

4.4.5.1.13 Рамные Г-образные опоры т 20     

4.4.5.1.14 
Ж/б блоки фундамента для рамных Г-

образных опор 
м³ 39 

    

4.4.5.1.15 Автовышка т/п 200кг 
маш.-

час. 
44 

    

4.4.5.2 
Устройство котлованов и присыпных берм 

под фундаменты дорожных знаков: 
    

    

4.4.5.2.1 Отрывка котлованов под фундаменты м
3
 235     

4.4.5.2.2 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3
 1725     

4.4.5.2.3 Планировка м² 2900     

4.4.5.2.4 Укладка ж/б раструбных труб Ø1000мм п.м 240     

4.4.5.2.5 
Монолитный бетон оголовков (B15, F200 в 

солях) 
м

3
 36 

    

4.4.5.3 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.4.5.3.1 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 1000     

4.4.5.3.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 41     

4.4.5.3.3 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 998     

4.4.5.3.4 
Разметка прерывистая  шириной 0,20м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 19 

    

4.4.5.3.5 
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 105 

    

4.4.5.3.6 
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 11 

    

4.4.5.3.7 
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 8 
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4.4.5.3.8 
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 25 

    

4.4.5.3.9 
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 8 

    

4.4.5.3.10 Прочая м² 192     

4.4.5.4 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.4.5.4.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 200 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м. 890 

    

4.4.5.4.2 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м. 1370 

    

4.4.5.4.3 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м. 2390 

    

4.4.5.4.4 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м. 410 

    

4.4.5.4.5 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДД с 

удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м. 840 

    

4.4.5.4.6 Буфер дорожный шт 5     

4.5 

Строительство местного проезда 

Вахромеево - карьер  на ПК2441+19,22-

ПК2454+96,69 

    

    

4.5.1 Разборка существующих дорог:         

4.5.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 1715     

4.5.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 199 

    

4.5.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия и основания 
м

3
 166 

    

4.5.1.4 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 243     

4.5.2 Земляное полотно:         

4.5.2.1 Земляное полотно дороги         

4.5.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 84877     

4.5.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 8479     

4.5.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 6682     

4.5.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3
 1903     

4.5.2.1.5 Замена слабого основания м
3
 51451     

4.5.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 93365     

4.5.2.1.7 Песок  для замены слабого основания   м
3
 56596     

4.5.2.2 Укрепительные работы:         
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4.5.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 12742 

    

4.5.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 106     

4.5.2.2.3 

Укрепление откосов насыпи геосеткой с 

гидропосевом многлетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом  

м
2
 1658 

    

4.5.2.2.4 Растительный грунт (привозной из штабеля)  м
3
 2227     

4.5.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.5.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 1870 

    

4.5.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 2798 

    

4.5.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 420     

4.5.2.3.4 Устройство быстротоков из бетонных блоков м
3
 73,89     

4.5.2.3.5 
Устройство гасителей и водобойной стенки из 

монолитного бетона 
м² 10,1 

    

4.5.2.3.6 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1  
м² 2290 

    

4.5.2.3.7 Устройство щебеночной подготовки м³ 49,62     

4.5.3 Дорожная одежда         

4.5.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 9517 

    

4.5.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 15076 

    

4.5.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 13,46 

    

4.5.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 13592 

    

4.5.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 1319     

4.5.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 1835 

    

4.5.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 3670 

    

4.5.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 275     

4.5.4 Малые искусственные сооружения         

4.5.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                 

п.м. 

3                   

59,85 
    

4.5.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.5.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 
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4.5.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 21 

    

4.5.5.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 19 

    

4.5.5.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,17 

    

4.5.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 7,7     

4.5.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.5.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 366,2     

4.5.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 44,63 

    

4.5.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 1,6 

    

4.5.5.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.5.5.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 1452 

    

4.6 
Строительство местного проезда А-107 - 

ММК на ПК2444+62,23 - ПК2456+60,66     
    

4.6.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.6.1.1 Разборка существующих дорог:         

4.6.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 21809     

4.6.1.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 3379 

    

4.6.1.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м

3
 1218 

    

4.6.1.1.4 Разборка щебеночного покрытия  м³ 64     

4.6.1.1.5 
Разборка основания  и обочин из щебеночно-

песчаной смеси толщиной 20 см 
м³ 2586 

    

4.6.1.1.6 Разборка основания из ПГС м³ 3403     

4.6.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:         

4.6.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 10     

4.6.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 6,7     

4.6.1.3 Разборка автопавильонов:         

4.6.1.3.1 Демонтаж железобетонных автопавильонов шт 2     

4.6.1.3.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,10 м 
м³ 5 

    

4.6.1.3.3 Разборка основания из щебня м³ 7,8     

4.6.1.3.4 Разборка насыпи м³ 22,6     

4.6.2 Земляное полотно:         

4.6.2.1 Земляное полотно дороги м³ 1100     

4.6.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 57093     

4.6.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 28443     
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4.6.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 6062     

4.6.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3
 23137     

4.6.2.1.5 Замена слабого основания м
3
 62779     

4.6.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 62802     

4.6.2.1.7 Песок  для замены слабого основания   м
3
 69057     

4.6.2.1.8 ПГС для замены слабого грунта м³ 21488     

4.6.2.2 Укрепительные работы:         

4.6.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 13018 

    

4.6.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 756     

4.6.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 1403     

4.6.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.6.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 108 

    

4.6.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 1356 

    

4.6.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 220     

4.6.2.3.4 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1  
м² 1109 

    

4.6.3 Дорожная одежда         

4.6.3.1 
Устройство дорожной одежды на участке 

переустройства ММК 
    

    

4.6.3.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 8092 

    

4.6.3.1.2 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупрочненного) и 

механически упрочненного геотекстиля 

м
2
 26290 

    

4.6.3.1.3 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,60м 
м

3
 5180 

    

4.6.3.1.4 

 Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,35 

м в два слоя:                                                                                                          

нижний слой 0,18м                                                                                                                  

верхний слой 0,17м 

м2                          

м2 

19256                  

18393 

    

4.6.3.1.5 

Устройство слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси укрепленной 6%-8% 

портландцемента, толщиной 0,16м 

м2 17459 

    

4.6.3.1.6 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 16,23 

    

4.6.3.1.7 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» 

I марки толщиной-0.08 м 

м
2
 16398 

    

4.6.3.1.8 

Обработка нижнего слоя покрытия 

катионноактивной битумной эмульсии из 

расчота 0,4 л/м
2 
по каждому слою 

т 6,83 
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4.6.3.1.9 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

щебеночно- мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА-15)с применением ПАВ(КАПА), 

толщиной 0,05м 

м
2
 16398 

    

4.6.3.1.10 Досыпка обочин песком м
3
 3510     

4.6.3.1.11 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 3890 

    

4.6.3.1.12 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 2657 

    

4.6.3.1.13 Растительный грунт (привозной) м
3
 438     

4.6.3.2 Устройство водоотвода с проезжей части         

4.6.3.2.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:          

4.6.3.2.1.1 блоки БР100.30.18 
п.м               

м
3
 

505                 

26,25     

4.6.3.2.2 Водосброс на обочине:         

4.6.3.2.2.1 бетонные блоки БР100.30.18 
шт.              

м
3
 

32                  

1,66     

4.6.3.2.3 Водосброс по откосу насыпи:          

4.6.3.2.3.1 блок Б-7 
шт.               

м
3
 

28                   

3,35     

4.6.3.2.4 Гаситель у подошвы насыпи: шт 9     

4.6.3.2.4.1 монолитный бетонный упор 
шт.                 

м
3
 

9                   

15,2     

4.6.3.2.4.2 бетонные плиты Б-8 
шт.                

м
3
 

81                    

1,45     

4.6.4 Малые искусственные сооружения         

4.6.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 9м 

шт.              

п.м. 

1                   

39,89 
    

4.6.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.6.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.6.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 8 

    

4.6.5.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 2 

    

4.6.5.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,053 

    

4.6.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 2,8     

4.6.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.6.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 79,2     

4.6.5.2.2 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 590,4     

4.6.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 45,75 
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4.6.5.2.4 
Разметка прерывистая шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 11,25 

    

4.6.5.2.5 
Разметка прерывистая шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 9,45 

    

4.6.5.2.6 
Разметка прерывистая шириной 0,20м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 43,4 

    

4.6.6 Дорожная и автотранспортная служба         

4.6.6.1 Устройство автопавильонов          

4.6.6.1.1 Автопавильон ТП 503-5-18,86-АС шт  2     

4.6.6.2 
Устройство покрытия посадочных 

площадок 
    

    

4.6.6.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,1м 
м

3
 44 

    

4.6.6.2.2 Устройство бортового камня БР 100х30х18 
п.м             

м
3
 

52                    

2,81     

4.6.6.2.3 Монолитный бетон В25 м
3
 2,24     

4.6.6.2.4 
Устройство основания из шлакового щебня, 

толщиной 0,10м 
м

2
 220 

    

4.6.6.2.5 

Устройство покрытия  из горячего плотного 

мелкозернистого асфальтобетона II марки 

типа Б, толщиной 0,04м 

м
2
 220 

    

4.7 

Строительство местного проезда а.д. 

Зиновкино - Ильинское на ПК2456+72,38 - 

ПК2466+59,16 

    

    

4.7.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.7.1.1 Разборка существующих дорог:         

4.7.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 4511     

4.7.1.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 236 

    

4.7.1.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м³ 430 

    

4.7.1.1.4 
Разборка основания  и обочин из щебеночно-

песчаной смеси толщиной 20 см 
м³ 630 

    

4.7.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:         

4.7.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 4     

4.7.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 2,52     

4.7.2 Земляное полотно:         

4.7.2.1 Земляное полотно дороги м³ 24770     

4.7.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 24770     

4.7.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 4803     

4.7.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 3807     

4.7.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 1203     

4.7.2.1.5 Замена слабого основания м
3
 14856     

4.7.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 27247     

4.7.2.1.7 Песок  для замены слабого основания   м
3
 16342     

4.7.2.2 Укрепительные работы:         
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4.7.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 5713 

    

4.7.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 207     

4.7.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 650     

4.7.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.7.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 3315 

    

4.7.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 2492 

    

4.7.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 411     

4.7.2.3.4 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1  
м² 1342 

    

4.7.2.3.5 
Устройство быстротоков из бетонных блоков 

Б-7 
м

3
 25,13 

    

4.7.2.3.6 
Устройство гасителей и водобойной стенки из 

монолитного бетона 
м² 2,4 

    

4.7.2.3.7 Устройство щебеночной подготовки м³ 16,8     

4.7.3 Дорожная одежда         

4.7.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 5909 

    

4.7.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 10088 

    

4.7.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 8,98 

    

4.7.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 9066 

    

4.7.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 877     

4.7.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 1168 

    

4.7.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 2335 

    

4.7.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 350     

4.7.4 Малые искусственные сооружения         

4.7.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.               

п.м. 

3                    

65,89 
    

4.7.4.2 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,5 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 9 м 

шт.                 

п.м. 

1                   

39,89 
    

4.7.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.7.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.7.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го шт 14     
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типоразмера  

4.7.5.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 131 

    

4.7.5.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,115 

    

4.7.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 4,9     

4.7.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.7.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 242,5     

4.7.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 25,875 

    

4.7.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 3,85 

    

4.7.5.2.4 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 6,825 

    

4.7.5.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.7.5.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 305 

    

4.8 

Строительство пересечения в разных 

уровнях ММК-Долматово  на 

ПК2472+46,95-ПК2479+74,32 

    

    

4.8.1 Разборка существующих дорог:         

4.8.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 826     

4.8.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 200 

    

4.8.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия и основания 
м

3
 364 

    

4.8.1.4 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 534     

4.8.2 Земляное полотно          

4.8.2.1 Земляное полотно дороги         

4.8.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 28084     

4.8.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 2831     

4.8.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 2833     

4.8.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3
 44     

4.8.2.1.5 Замена слабого основания м
3
 26534     

4.8.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 30892     

4.8.2.1.7 Песок  для замены слабого основания   м
3
 29187     

4.8.2.2 Укрепительные работы         

4.8.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 3810 

    

4.8.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 46     
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4.8.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м³ 582     

4.8.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.8.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 704 

    

4.8.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 604 

    

4.8.2.3.3 Растительный грунт (привозной)  м
3
 100     

4.8.2.3.4 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1  
м² 259 

    

4.8.2.3.5 
Устройство быстротоков из бетонных блоков 

Б-7 
м

3
 33,63 

    

4.8.2.3.6 
Устройство гасителей и водобойной стенки из 

монолитного бетона 
м3 2,4 

    

4.8.2.3.7 Устройство щебеночной подготовки м³ 23,4     

4.8.3 Дорожная одежда         

4.8.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 4433 

    

4.8.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 7679 

    

4.8.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 6,86 

    

4.8.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 6933 

    

4.8.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 598     

4.8.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 886 

    

4.8.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 1771 

    

4.8.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 266     

4.8.4 Малые искусственные сооружения         

4.8.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                 

п.м. 

1                   

18,88 
    

4.8.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.8.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.8.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 12 

    

4.8.5.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 12 

    

4.8.5.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,098 

    

4.8.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 4,2     
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4.8.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.8.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 188,2     

4.8.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 18,225 

    

4.8.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 7,5 

    

4.8.5.2.4 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 1,65 

    

4.8.5.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.8.5.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 344 

    

4.9 

Строительство пересечения в разных 

уровнях ММК = Ивановка на ПК2485+37,97 

- ПК2487+68,04  

    

    

4.9.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.9.1.1 Разборка существующих дорог: км 0,45     

4.9.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 2388     

4.9.1.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 125 

    

4.9.1.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м³ 228 

    

4.9.1.1.4 
Разборка основания  из щебеночно-песчаной 

смеси толщиной 20 см 
м³ 334 

    

4.9.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:         

4.9.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2     

4.9.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85     

4.9.2 Земляное полотно:         

4.9.2.1 Земляное полотно дороги         

4.9.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 7221     

4.9.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 2044     

4.9.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 1734     

4.9.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 410     

4.9.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 7943     

4.9.2.2 Укрепительные работы:         

4.9.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 2370 

    

4.9.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 100     

4.9.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 256     

4.9.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.9.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 241 
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4.9.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 683 

    

4.9.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 113     

4.9.2.3.4 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1 
м² 293 

    

4.9.3 Дорожная одежда         

4.9.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 2494 

    

4.9.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 4422 

    

4.9.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 3,99 

    

4.9.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 4029 

    

4.9.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 337     

4.9.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 452 

    

4.9.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 903 

    

4.9.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 136     

4.9.4 Малые искусственные сооружения         

4.9.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.            

п.м. 

2                   

45,96 
    

4.9.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.9.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    

    

4.9.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера 
шт 19 

    

4.9.5.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 18 

    

4.9.5.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,156 

    

4.9.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 6,65     

4.9.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.9.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 98     

4.9.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 7,729 

    

4.9.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 1,2 
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4.9.5.2.4 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 7,5 

    

4.9.5.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.9.5.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 346 

    

4.10 

Строительство местного проезда ММК-

оздоровительный лагерь на ПК2485+37,97 - 

Пк2485+94,02 
    

    

4.10.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.10.1.1 Разборка существующих дорог:         

4.10.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 1409     

4.10.1.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 63 

    

4.10.1.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия и основания 
м

3
 114 

    

4.10.1.1.4 
Разборка основания из щебеночно-песчаной 

смеси 
м³ 167 

    

4.10.1.2 Демонтаж опор наружного освещения:         

4.10.1.2.1 Демонтаж опор железобетонных шт 41     

4.10.1.2.2 
Демонтаж металлических кронштейнов 

разных 
шт 41 

    

4.10.1.2.3 Демонтаж светильников шт 73     

4.10.1.2.4 Демонтаж кабеля км 2     

4.10.1.2.5 Демонтаж цоколя фонарного столба шт 41     

4.10.1.2.6 Рытье грунта вручную с обратной засыпкой м³ 125     

4.10.2 Земляное полотно:         

4.10.2.1 Земляное полотно дороги         

4.10.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 1730     

4.10.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 1845     

4.10.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 926     

4.10.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 1020     

4.10.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 1903     

4.10.2.2 Укрепительные работы:         

4.10.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 1214 

    

4.10.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 101     

4.10.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 96     

4.10.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.10.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 10 

    

4.10.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 88 
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4.10.2.3.3 Растительный грунт (привозной)  м
3
 15     

4.10.2.3.4 
Укрепление дна и откосов канав бетонными 

плитками П-1 
м² 350 

    

4.10.3 Дорожная одежда         

4.10.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 1259 

    

4.10.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 2105 

    

4.10.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 1,87 

    

4.10.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 1885 

    

4.10.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 178     

4.10.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 241 

    

4.10.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 481 

    

4.10.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 79     

4.10.4 Малые искусственные сооружения         

4.10.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                 

п.м. 

1                     

26,07 
    

4.10.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.10.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.10.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 1 

    

4.10.5.1.2 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,008 

    

4.10.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 0,35     

4.10.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.10.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 55,3     

4.10.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 2,275 

    

4.10.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 1,5 

    

4.10.5.2.4 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 7,5 

    

4.11 

Строительство пересечения в разных 

уровнях Климовск - садовые участки на 

ПК2625+09,16  ЦКАД  

    

    

4.11.1 Разборка существующих дорог:         
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4.11.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 3546     

4.11.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 252 

    

4.11.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м³ 210 

    

4.11.1.4 
Разборка основания  из щебеночно-песчаной 

смеси толщиной 20 см 
м³ 308 

    

4.11.2 Земляное полотно:         

4.11.2.1 Земляное полотно дороги         

4.11.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 2494     

4.11.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 4512     

4.11.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 2323     

4.11.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 2389     

4.11.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 2743     

4.11.2.2 Укрепительные работы:         

4.11.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 2502 

    

4.11.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 200     

4.11.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 213     

4.11.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.11.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 90 

    

4.11.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 2153 

    

4.11.2.3.3 Растительный грунт (привозной)  м
3
 355     

4.11.3 Дорожная одежда         

4.11.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 2860 

    

4.11.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 5014 

    

4.11.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 4,53 

    

4.11.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 4578 

    

4.11.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 419     

4.11.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 576 

    

4.11.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 1151 

    

4.11.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 189     
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4.11.4 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.11.4.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.11.4.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 23 

    

4.11.4.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 23 

    

4.11.4.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фундаментах 

т 0,377 

    

4.11.4.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 8,05     

4.11.4.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.11.4.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 115     

4.11.4.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 13,975 

    

4.11.4.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.11.4.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м. 418 

    

4.12 

Строительство местного проезда ММК - 

садовые участки на ПК2643+18,47 - 

ПК2652+50,65  

    

    

4.12.1 Разборка существующих дорог:         

4.12.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 4617     

4.12.1.2 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 18 см 
м³ 268 

    

4.12.1.3 Разборка основания  из щебня толщиной 10 см м³ 149     

4.12.2 Земляное полотно:         

4.12.2.1 Земляное полотно дороги         

4.12.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 11645     

4.12.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 8417     

4.12.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 4284     

4.12.2.1.4 Разработка грунта выемки в насыпь  м
3
 4393     

4.12.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 8375     

4.12.2.2 Укрепительные работы:         

4.12.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 10157 

    

4.12.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 260     

4.12.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 1386     

4.12.3 Дорожная одежда         

4.12.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 2860 
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4.12.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 7859 

    

4.12.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 7 

    

4.12.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 7079 

    

4.12.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 721     

4.12.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 977 

    

4.12.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 1953 

    

4.12.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 317     

4.12.4 Малые искусственные сооружения         

4.12.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                  

п.м. 

1                   

19,95 
    

4.12.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.12.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    

    

4.12.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 2 

    

4.12.5.1.2 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,019 

    

4.12.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 1,05     

4.12.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.12.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 199     

4.12.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 21.5 

    

4.12.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м2 3.75 

    

4.12.5.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.12.5.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 120 

    

4.12.5.3.2 
Установка направляющих сигнальных 

столбиков с цилиндрической поверхности 
шт 18 

    

4.13 

Строительство местного проезда ММК - 

садовые участки на ПК2660+39,41 - 

ПК2690+27,65  

    

    

4.13.1 Разборка элементов существующей дороги         
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4.13.1.1 Разборка существующих дорог:         

4.13.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 2133     

4.13.1.1.2 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 18 см 
м³ 174 

    

4.13.1.1.3 Разборка основания  из щебня толщиной 10 см м³ 97     

4.13.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:         

4.13.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2     

4.13.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85     

4.13.2 Земляное полотно:         

4.13.2.1 Земляное полотно дороги         

4.13.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 42945     

4.13.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 13731     

4.13.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 10432     

4.13.2.1.4 Разработка грунта из выемки в насыпь м³ 3469     

4.13.2.1.5 Замена слабого грунта основания  м
3
 21687     

4.13.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 43738     

4.13.2.1.7 Песок для замены слабого грунта м³ 25591     

4.13.2.2 Укрепительные работы:         

4.13.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 16086 

    

4.13.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 170     

4.13.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 2436     

4.13.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.13.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 71 

    

4.13.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 1053 

    

4.13.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля)  м
3
 171     

4.13.2.3.4 
Укрепление дна и откосов кюветов бетонными 

плитками П-1 
м² 451 

    

4.13.3 Дорожная одежда         

4.13.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 17240 

    

4.13.3.2 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,50м 
м

3
 813 

    

4.13.3.3 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 26426,4 

    

4.13.3.4 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 23,43 

    

4.13.3.5 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 23664 
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4.13.3.6 Досыпка обочин песком м
3
 459     

4.13.3.7 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 3255,5 

    

4.13.3.8 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 6511 

    

4.13.3.9 Растительный грунт (привозной) м
3
 527     

4.13.4 Малые искусственные сооружения         

4.13.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                

п.м. 

5                     

99,63 
    

4.13.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.13.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.13.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 32 

    

4.13.5.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 2 

    

4.13.5.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 0,202 

    

4.13.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 11,2     

4.13.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.13.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 737     

4.13.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 57,75 

    

4.13.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 26,25 

    

4.13.5.2.4 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 10 

    

4.13.5.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.13.5.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 548 

    

4.13.5.3.2 
Установка направляющих сигнальных 

столбиков с цилиндрической поверхности 
шт 81 

    

4.14 

Строительство пересечения в разных 

уровнях ММК - садовые участки на 

ПК2671+32,22 ЦКАД   

    

    

4.14.1 Разборка существующих дорог:         

4.14.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 5270     

4.14.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 182 

    

4.14.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м³ 151 
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4.14.1.4 
Разборка основания  из щебеночно-песчаной 

смеси толщиной 20 см 
м³ 222 

    

4.14.2 Земляное полотно         

4.14.2.1 Земляное полотно дороги         

4.14.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 3844     

4.14.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 1348     

4.14.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 1031     

4.14.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 496     

4.14.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 4228     

4.14.2.2 Укрепительные работы:         

4.14.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 1445 

    

4.14.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 179     

4.14.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 55     

4.14.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.14.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 195 

    

4.14.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 378 

    

4.14.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля)  м
3
 61     

4.14.2.3.4 
Укрепление дна и откосов кюветов бетонными 

плитками П-1 
м² 162 

    

4.14.3 Дорожная одежда         

4.14.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 1722 

    

4.14.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 2960 

    

4.14.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 2,61 

    

4.14.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 2633 

    

4.14.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 225     

4.14.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 188 

    

4.14.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 375 

    

4.14.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 61     

4.14.4 Малые искусственные сооружения         

4.14.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                 

п.м. 

2                   

41,92 
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4.14.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.14.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.14.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 2 

    

4.14.5.1.2 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фундаментах 

т 0,016 

    

4.14.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 0,7     

4.14.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.14.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 89     

4.14.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 10,5 

    

4.14.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 0,5 

    

4.15 

Строительство пересечения в разных 

уровнях ММК - Батыбино на ПК2688+99,37  

ЦКАД   

    

    

4.15.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.15.1.1 Разборка существующих дорог:         

4.15.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 3407     

4.15.1.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 0,05-0,20 м 
м

3
 401 

    

4.15.1.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м³ 334 

    

4.15.1.1.4 
Разборка основания  из щебеночно-песчаной 

смеси толщиной 20 см 
м³ 490 

    

4.15.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:         

4.15.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2     

4.15.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85     

4.15.2 Земляное полотно         

4.15.2.1 Земляное полотно дороги         

4.15.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 12363     

4.15.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 1757     

4.15.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 1495     

4.15.2.1.4 Разработка грунта из выемки в насыпь м³ 179     

4.15.2.1.5 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 77     

4.15.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 13419     

4.15.2.2 Укрепительные работы:         

4.15.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 3008 

    

4.15.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 204     

4.15.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 284     



 

 

 

307 

4.15.2.3 Устройство водоотводных канав:         

4.15.2.3.1 
Разработка водоотводных канав и кюветов 

механизированным способом в отвал 
м

3
 6 

    

4.15.2.3.2 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м² 454 

    

4.15.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля)  м
3
 74     

4.15.2.3.4 
Укрепление дна и откосов кюветов бетонными 

плитками П-1 
м² 195 

    

4.15.3 Дорожная одежда         

4.15.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 1696 

    

4.15.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 2926 

    

4.15.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 2,65 

    

4.15.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 2672 

    

4.15.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 342     

4.15.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 187 

    

4.15.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 374 

    

4.15.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 61     

4.15.4 Малые искусственные сооружения         

4.15.4.1 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 4 м 

шт.                 

п.м. 

1                    

28,03 
    

4.15.4.2 

Строительство круглых железобетонных труб 

d-1,0 м на фундаменте 1-го типа при высоте 

насыпи до 7 м 

шт.                 

п.м. 

1                     

29,12 
    

4.15.5 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.15.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.15.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 3 

    

4.15.5.1.2 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фундаментах 

т 0,027 

    

4.15.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 1,4     

4.15.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.15.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 118     
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4.15.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 6 

    

4.15.5.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 
м² 2 

    

4.16 

Строительство пересечения в разных 

уровнях ММК - оздоровительный лагерь на 

ПК2727+63,83  ЦКАД   

    

    

4.16.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.16.1.1 Разборка существующих дорог:         

4.16.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 5701     

4.16.1.1.2 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м³ 549 

    

4.16.1.1.3 
Разборка основания  из щебеночно-песчаной 

смеси толщиной 20 см 
м³ 305 

    

4.16.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:         

4.16.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2     

4.16.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85     

4.16.2 Земляное полотно         

4.16.2.1 Земляное полотно дороги         

4.16.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 49776     

4.16.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 3417     

4.16.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 3464     

4.16.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 299     

4.16.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 54754     

4.16.2.2 Укрепительные работы:         

4.16.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 10570 

    

4.16.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 346     

4.16.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 1367     

4.16.3 Дорожная одежда         

4.16.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 3341 

    

4.16.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 5786 

    

4.16.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 5,16 

    

4.16.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 5211 

    

4.16.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 562     

4.16.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 641,5 
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4.16.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 1283 

    

4.16.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 208     

4.16.4 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.16.4.1 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.16.4.1.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 159     

4.16.4.1.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 18,25 

    

4.16.4.2 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.16.4.2.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 800 

    

4.16.4.2.2 
Установка направляющих сигнальных 

столбиков с цилиндрической поверхностью 
шт 29 

    

4.17 

Строительство местного проезда ММК - 

садовые участки на ПК2751+85,46 - 

ПК2776+93,85  

    

    

4.17.1 Разборка существующих дорог: км 2,572     

4.17.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 1080     

4.17.1.2 
Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 22 см 
м³ 110 

    

4.17.1.3 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 18 см 
м³ 92 

    

4.17.1.4 Разборка основания  из щебня толщиной 10 см м³ 134     

4.17.2 Земляное полотно         

4.17.2.1 Земляное полотно дороги         

4.17.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 27366     

4.17.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 7434     

4.17.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 7155     

4.17.2.1.4 Разработка грунта из выемки в кавальер м³ 357     

4.17.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 30103     

4.17.2.2 Укрепительные работы:         

4.17.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 11065 

    

4.17.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 78     

4.17.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 1715     

4.17.3 Дорожная одежда         

4.17.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0,40м 
м

3
 12336 

    

4.17.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 20807 
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4.17.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 18,51 

    

4.17.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 18693 

    

4.17.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 1929     

4.17.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 2585,5 

    

4.17.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 5171 

    

4.17.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 838     

4.17.4 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.17.4.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    
    

4.17.4.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 14 

    

4.17.4.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 14 

    

4.17.4.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фундаментах 

т 0,115 

    

4.17.4.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 4,9     

4.17.4.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.17.4.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 518     

4.17.4.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 64,25 

    

4.17.4.3 
Установка ограждения и направляющих 

устройств: 
    

    

4.17.4.3.1 

Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) 

п.м 252 

    

4.17.4.3.2 
Установка направляющих сигнальных 

столбиков с цилиндрической поверхностью 
шт 14 

    

4.18 

Строительство пересечения в разных 

уровнях ММК - Шарапово на ПК2878+23,08  

ЦКАД   

    

    

4.18.1 Разборка элементов существующей дороги         

4.18.1.1 Разборка существующих дорог: км 0,424     

4.18.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3
 3095     

4.18.1.1.2 
Разборка существующего цементобетонного 

покрытия толщиной 15 см 
м³ 283 

    

4.18.1.1.3 
Разборка основания  из щебеночно-песчаной 

смеси толщиной 20 см 
м³ 157 
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4.18.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:         

4.18.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 3     

4.18.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 1,28     

4.18.1.3 Демонтаж опор наружного освещения:         

4.18.1.3.1 Демонтаж опор железобетонных шт 30     

4.18.1.3.2 
Демонтаж металлических кронштейнов 

разных 
шт 30 

    

4.18.1.3.3 Демонтаж светильников шт 39     

4.18.1.3.4 Демонтаж кабеля км 1,5     

4.18.1.3.5 Демонтаж цоколя фонарного столба шт 30     

4.18.1.3.6 Рытье грунта вручную с обратной засыпкой м³ 90     

4.18.2 Земляное полотно         

4.18.2.1 Земляное полотно дороги         

4.18.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 1550     

4.18.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3
 1775     

4.18.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3
 1445     

4.18.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер  м
3
 520     

4.18.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 1705     

4.18.2.2 Укрепительные работы:         

4.18.2.2.1 

Укрепление откосов земполотна посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м
2
 2696 

    

4.18.2.2.2 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 190     

4.18.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3
 247     

4.18.3 Дорожная одежда         

4.18.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка, 

толщиной 0.40м 
м

3
 2188 

    

4.18.3.2 

Устройство основания из 

фракционированного щебня укладываемого 

по способу заклинки, толщиной 0,20м 

м
2
 4074 

    

4.18.3.3 

Обработка поверхности основания перед 

укладкой асфальтобетоннго покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90л/м
2
 

т 3,37 

    

4.18.3.4 

Устройство покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой 

щебёночной смеси типа «Б» I марки 

толщиной-0.08 м 

м
2
 3399 

    

4.18.3.5 Досыпка обочин песком м
3
 318     

4.18.3.6 
Укрепление обочин щебнем по способу 

заклинки,толщиной 0,15м 
м

2
 464 

    

4.18.3.7 
Укрепление обочин засевом трав по слою 

растительного грунта, толщиной0,15м 
м

2
 928 

    

4.18.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3
 153     

4.18.4 Дорожные устройства и обстановка дороги         

4.18.4.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 
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4.18.4.1.1 
Стандартные дорожные знаки II-го 

типоразмера  
шт 5 

    

4.18.4.1.2 
Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 
шт 5 

    

4.18.4.1.3 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фундаментах 

т 0,028 

    

4.18.4.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 1,75     

4.18.4.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

4.18.4.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 96     

4.18.4.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 8,5 

    

4.18.4.2.3 
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 
м² 3,75 

    

5. Искусственные сооружения         

 5.1 Эстакада на транспортной развязке М-4 

"Дон" на ПК2378+11,35 - ПК2392+38,56   

правое: L=1430,31м, габарит2( Г-11+0,75), 

схема-

59,57+73,47+59,45+2х59,45+44,68+67,39+2х67

,1+67,39+32,67+42,66+76,17+67,08+70,54+58,3

+50,36+57,49+52,09+39,81 левое: L=1344,08м, 

габарит Г-11-Г-18,5+0,75, 

схема-

50,28+3х60,43+45,2+68,37+2х68,49+68,37+45,

19+72,51+68,82+47,91+43,4+33,58+39,63+62,4

7+62,55+62,43+49,64+42,5+51,93+49,79         

 5.1.1 I. Крайние опоры         

 5.1.1.1 

Устройство железобетонных буронабивных 

свай d=1,2м м3 414,4     

 5.1.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 267,8     

 5.1.1.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 128,4     

 5.1.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 86,9     

 5.1.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,1     

 5.1.1.6 

Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 32,4     

 5.1.1.7 Обмазка битумом м2 318,7     

 5.1.1.8 Окраска элементов опор м2 455     

 5.1.2 II. Промежуточные опоры         

 5.1.2.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 740     

 5.1.2.2 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

40х40 см м3 76,3     

 5.1.2.3 

Устройство железобетонных буронабивных 

свай d=1,2м м3 10441,1     

 5.1.2.4 Монолитный железобетон ростверков м3 6965,6     

 5.1.2.5 Монолитный железобетон стоек  опор м3 4346,7     

 5.1.2.6 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 3134,5     

 5.1.2.7 Монолитный железобетон подферменников м3 84     



 

 

 

313 

 5.1.2.8 Окраска элементов опор  м2 13112     

 5.1.2.9 Обмазка битумом м2 6755     

 5.1.3 III. Пролетные строения         

 5.1.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 140     

 5.1.3.2 Металл пролетного строения т 13689,6     

 5.1.3.3 

Монолитный железобетон плиты проезжей 

части м3 7568,3     

 5.1.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 50501     

 5.1.3.5 Металл продольного водоотвода п.м. 1747     

 5.1.3.6 

Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 1495     

 5.1.4 IV. Проезжая часть         

 5.1.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 44023     

 5.1.4.2 

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=6см м2 42975     

 5.1.4.3 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=5см  м2 42975     

 5.1.4.4 

Металл барьерных ограждений 500кДж, 

600кДж п.м. 5540     

 5.1.4.5 

Металл цоколей под стойку барьерных 

ограждений  т 139,4     

 5.1.4.6 Бетон заполнения цоколей м3 83,7     

 5.1.4.7 Металл перильных ограждений т 110,75     

 5.1.4.8 

Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-100 п.м. 13,5     

 5.1.4.9 

Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-240 п.м. 115,6     

 5.1.4.10 

Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-160 п.м. 113,1     

 5.1.4.11 Установка железобетонных карнизных блоков м3 263,3     

 5.1.4.12 Монолитные участки карнизных блоков м3 70     

 5.1.4.13 Установка дренажных трубок шт 777     

 5.1.4.14 

Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 2976     

 5.1.4.15 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 11084/81,1     

 5.1.5 V. Сопряжения         

 5.1.5.1 

Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 106,43     

 5.1.5.2 

Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 12     

 5.1.5.3 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя  м2 40     

 5.1.5.4 

Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 61     

 5.1.5.5 

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=6см м2 293     

 5.1.5.6 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=5см  м2 293     
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 5.1.5.7 

Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси 

типа Б марки 1 h=5см м2 48     

 5.1.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 17     

 5.1.5.9 

Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 78,8     

 5.1.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 149     

 5.1.6 VI. Армогрунтовая подпорная стенка         

 5.1.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 3627     

 5.1.6.2 Щебень основания армогрунтовой чстенки м3 432     

 5.1.6.3 Геотекстиль"Стабитекс" м2 9720     

 5.1.6.4 Монолитный железобетон фундамента м3 88,1     

 5.1.6.5 Монолитный железобетон облицовки м3 165,1     

 5.1.6.6 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 13,2     

 5.1.7 VII. Лестничные сходы         

 5.1.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,68     

 5.1.7.2 Металл перильных ограждений т 1,52     

 5.1.8 VIII. СВСиУ         

 5.1.8.1 

Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.2 

Надземный пешеходный переход через 

ЦКАД на пк2440+00 L=66,3м, габарит Г-3, 

схема 30,6+35,7 

  

      

 5.2.1 I. Промежуточные опоры         

 5.2.1.1 

Забивка сборных железобетонных свай 

сечением 35х35см 

м3 4,96 

    

 5.2.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1     

 5.2.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 7,2     

 5.2.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5     

 5.2.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 21,8     

 5.2.1.6 Окраска элементов опор м2 46     

 5.2.2 II. Опоры-башни         

 5.2.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228     

 5.2.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 90     

 5.2.2.3 

Монолитный железобетон стен и перегородок 

башни и шахты лифта 

м3 71,2 

    

 5.2.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5     

 5.2.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 47,9     

 5.2.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 51,5     

 5.2.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 29,6     

 5.2.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5     

 5.2.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2     

 5.2.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 84     

 5.2.3 III. Пролетноые строения         

 5.2.3.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6     

 5.2.3.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 8,9     

 5.2.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 81,7     
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 5.2.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения пм 130     

 5.2.3.5 Окраска металлоконструкций м2 3270     

 5.2.3.6 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта 

м2 230 

    

 5.2.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 206     

 5.2.3.8 Установка водоотводных трубок шт 26     

 5.2.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 23,7     

 5.2.3.10 Устройство деформационных швов  п.м. 6,4     

 5.2.4 IV.Светопрозрачное ограждение         

 5.2.4.1 

Металлоконструкции кваркаса 

светопрозрачного ограждения 

т 14,44 

    

 5.2.4.2 

Устройство из поликарбоната h=6мм 

светопрозрачного ограждения 

м2 1295 

    

 5.2.4.3 Металлические жалюзи м2 4     

 5.2.4.4 

Металлоконструкции вентиляционных 

устройств 

т 0,17 

    

 5.2.4.5 Окраска металлоконструкций м2 560     

 5.2.5 VIII. СВСиУ         

 5.2.5.1 

Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.2.6 IХ.Электроосвещение.          

 5.2.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 42     

 5.2.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     

 5.2.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     

 5.2.6.4 

Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 145 

    

 5.2.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 406     

 5.2.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     

 5.2.6.7 

Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    

 5.2.6.8 

Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 

    

 5.2.6.9 

Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    

 5.2.6.10 

Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 42 

    

 5.3 

Мост через р.Сушка и автодорогу ММК-

Вахромеево на ПК2444+60 L=171,62м, 

левое: габарит Г-11,6+0,75 и правое: 

габарит Г-15,35+0,75. Схема-15+4х28+24+15         

 5.3.1 I. Крайние опоры         

5.3.1.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 338,21     

5.3.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 420,7     

5.3.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 90,7     

5.3.1.4 Сборный железобетон стоек м3 37,5     

5.3.1.5 Монолитный железобетон ригеля м3 159,5     

5.3.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4     
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5.3.1.7 

Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 66     

5.3.1.8 Обмазка битумом м2 2005     

5.3.1.9 Окраска элементов опор м2 186     

 5.3.2 II. Промежуточные опоры         

5.3.2.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 504,94     

5.3.2.2 Монолитный железобетон фундамента м3 956     

5.3.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 567,5     

5.3.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 353     

5.3.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 34,9     

5.3.2.6 Окраска элементов опор  м2 3005     

5.3.2.7 Обмазка битумом м2 1420     

 5.3.3 III. Пролетные строения         

5.3.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 224     

5.3.3.2 

Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м шт 64     

5.3.3.3 

Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=15м шт 32     

5.3.3.4 

Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=24м шт 16     

5.3.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 593     

5.3.3.6 Металл продольного водоотвода п.м. 332     

5.3.3.7 

Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 286     

5.3.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 17550     

 5.3.4 IV. Проезжая часть         

5.3.4.1 

Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см и выравнивающим 

слоем h=4,5см м2 5575     

5.3.4.2 

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 4712     

5.3.4.3 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 4712     

5.3.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 580     

5.3.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 736,8     

5.3.4.6 Металл перильных ограждений т 13,8     

5.3.4.7 

Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 66,6     

5.3.4.8 Установка дренажных трубок шт 64     

5.3.4.9 

Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) м 360     

5.3.4.10 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 660/4,76     

5.3.4.11 

Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  шт/м3 112/46     

 5.3.5 V. Сопряжения         

5.3.5.1 

Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 186,76     

5.3.5.2 

Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 16,5     



 

 

 

317 

5.3.5.3 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 65     

5.3.5.4 

Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 86,8     

5.3.5.5 

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 432     

5.3.5.6 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 432     

5.3.5.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94     

5.3.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 27,6     

5.3.5.9 

Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 151,4     

5.3.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 303     

 5.3.6 VI. Конуса         

5.3.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 46005     

5.3.6.2 

Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 385     

5.3.6.3 

Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 4015     

5.3.6.4 Монолитный бетон лотков м3 40     

 5.3.7 VII. Лестничные сходы         

5.3.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 31,3     

5.3.7.2 Металл перильных ограждений т 1,72     

 5.3.8 IХ. СВСиУ         

5.3.8.1 

Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.4 Мост через р.Сушка и автодорогу ММК-

Зиновкино на ПК2458+53,14 левое: 

L=204,32м, схема 35+41+45+35+38; правое: 

L=217,32м, схема-35+48+2х43+38. Габарит 

2(Г-11+0,75) 
        

 5.4.1 Крайние опоры         
 5.4.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 341,9     
 5.4.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 298     

 5.4.1.3 Сборные железобетонные стойки м3 53,8     

 5.4.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 198,6     

 5.4.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 4     
 5.4.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 74,6     
 5.4.1.7 Окраска элементов опор м2 242     
 5.4.1.8 Обмазка битумом м2 1400     

 5.4.2 II. Промежуточные опоры         

 5.4.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 448,56     

 5.4.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 1020     

 5.4.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 580     

 5.4.2.4 Монолитный железобетон капителей  опор м3 175,4     
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 5.4.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 12,2     

 5.4.2.6 Окраска элементов опор  м2 1220     

 5.4.2.7 Обмазка битумом м2 1190     

 5.4.3 Пролетные строения         

 5.4.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 24     
 5.4.3.2 Металл пролетного строения т 1998,4     
 5.4.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей 

части м3 1680     
 5.4.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 12904     

 5.4.3.5 Металл продольного водоотвода п.м. 407     

 5.4.3.6 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 351     

 5.4.4 IV. Проезжая часть         

 5.4.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см м2 5895     
 5.4.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 4639     
 5.4.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 4639     
 5.4.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 500     

 5.4.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 874,8     

 5.4.4.6 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-100 п.м. 28     

 5.4.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-160 п.м. 28     

 5.4.4.8 Установка дренажных трубок шт 72     

 5.4.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 422     

 5.4.4.10 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 802/5,79     

 5.4.5 V. Сопряжения         
 5.4.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 172,32     
 5.4.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 15,4     
 5.4.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 58     

 5.4.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 76     

 5.4.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 384     

 5.4.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 384     

 5.4.5.7 Асфальтобетон обочин  марки 1 h=5см м2 94     
 5.4.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 22,6     
 5.4.5.9 Монолитный бетон бордюров и лотков м3 5     

 5.4.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 151,4     
 5.4.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 372     
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 5.4.6 VI. Конуса         

 5.4.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 23220     

 5.4.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 515     

 5.4.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 3072     

 5.4.6.4 Укрепления откосов  бетоном h=16см на слое 

щебня 15см м2 372     

 5.4.6.5 Монолитный бетон лотков  м3 26,2     

 5.4.7 VII. Лестничные сходы         
 5.4.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 25,98     

 5.4.7.2 Металл перильных ограждений т 2,88     

 5.4.8 IХ. СВСиУ         

 5.4.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.5 Надземный пешеходный переход через 

ЦКАД на пк2466+05 L=133,48 м, габарит Г-

3, схема 23,24+2х43,5+23,24 

    

    

 5.5.1 I. Промежуточные опоры         

 5.5.1.1 

Забивка сборных железобетонных свай 

сечением 35х35см 

м3 30 

    

 5.5.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 23,9     

 5.5.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 13,3     

 5.5.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 17,5     

 5.5.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 70     

 5.5.1.6 Окраска элементов опор м2 170     

 5.5.2 II. Пролетноые строения         

 5.5.2.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6     

 5.5.2.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 11,9     

 5.5.2.3 Сборка металлических пролетных строений т 108,6     

 5.5.2.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м. 174     

 5.5.2.5 Окраска металлоконструкций м2 4350     

 5.5.2.6 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта 

м2 

286,6     

 5.5.2.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 281,5     

 5.5.2.8 Установка водоотводных трубок шт 28     

 5.5.2.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 32,2     

 5.5.2.10 Устройство деформационных швов  п.м. 6,4     

 5.5.3 III. Лестничные сходы         

 5.5.3.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 12,71     

 5.5.3.2 Карнизные блоки и стойки остекления т 3,05     

 5.5.3.3 

Покрытие ступеней цементным раствором с 

добавлением мраморной крошки h=2см 

м2 

30,4     

 5.5.3.4 Пандус из уголка 5х7,5см т 0,146     

 5.5.3.5 Окраска элементов лестн. сходов м2 25,6     

 5.5.3.6 Укладка покрытия из керамической плитки м2 19     

 5.5.4 IV. Пандусы         
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 5.5.4.1 Сборный ж/б пандусов м3 24,37     

 5.5.4.2 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см  

м2 

155     

 5.5.4.3 

Покрытие ступеней цементным раствором с 

добавлением мраморной крошки h=2см 

м2 

155     

 5.5.5 V.Светопрозрачное ограждение         

 5.5.5.1 

Металлоконструкции кваркаса 

светопрозрачного ограждения 

т 

33,2     

 5.5.5.2 

Устройство из поликарбоната h=6мм 

светопрозрачного ограждения 

м2 

3060     

 5.5.5.3 Металлические жалюзи м2 4     

 5.5.5.4 

Металлоконструкции вентиляционных 

устройств 

т 

0,17     

 5.5.5.5 Окраска металлоконструкций м2 1330     

 5.5.6 VI. СВСиУ         

 5.5.6.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.5.7 VII.Электроосвещение.          
 5.5.7.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 35     
 5.5.7.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     

 5.5.7.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     

 5.5.7.4 Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 121 

    

 5.5.7.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 339     

 5.5.7.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     
 5.5.7.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    
 5.5.7.8 Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 

    
 5.5.7.9 Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    

 5.5.7.10 Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 35 

    

 5.6 Мост через р.Злодейку и автодорогу ММК-

Долматово на ПК2472+51 L=142,36, габарит 

2(Г-11,78+1,5), схема-24+28+33+28+24         

 5.6.1 Крайние опоры         
 5.6.1.1 Устройство железобетонных буронабивных 

свай D=1,2м м3 448     
 5.6.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 164,8     
 5.6.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 130     

 5.6.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 122     

 5.6.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5     

 5.6.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 46,4     

 5.6.1.7 Окраска элементов опор м2 164     
 5.6.1.8 Обмазка битумом м2 1120     

 5.6.2 II. Промежуточные опоры         
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 5.6.2.1 Устройство железобетонных буронабивных 

свай D=1,2м м3 474,2     
 5.6.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 313,4     

 5.6.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 185,6     

 5.6.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 187,4     

 5.6.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 11,6     

 5.6.2.6 Окраска элементов опор  м2 1036     
 5.6.2.7 Обмазка битумом м2 590     

 5.6.3 III. Пролетные строения         

 5.6.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 160     

 5.6.3.2 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=24м шт 32     

 5.6.3.3 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=33м шт 16     

 5.6.3.4 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м шт 32     

 5.6.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 256,2     

 5.6.3.6 Металл продольного водоотвода пм 260     

 5.6.3.7 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 223     
 5.6.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 8312     

 5.6.4 IV. Проезжая часть         

 5.6.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см и выравнивающем 

слоем h=4,5см м2 4080     

 5.6.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 3232     

 5.6.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 3232     

 5.6.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 502     
 5.6.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 620     
 5.6.4.6 Металл перильных ограждений т 11,6     

 5.6.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 58     

 5.6.4.8 Установка дренажных трубок шт 58     

 5.6.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 324     

 5.6.4.10 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 584/4,4     

 5.6.4.11 Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  шт/м3 96/44,2     

 5.6.5 V. Сопряжения         
 5.6.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 154     
 5.6.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 1     
 5.6.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 56,8     

 5.6.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 75,8     
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 5.6.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 400     

 5.6.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 400     

 5.6.5.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94     

 5.6.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 22,6     

 5.6.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 5     

 5.6.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 193,4     

 5.6.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 272     

 5.6.6 VI. Конуса         
 5.6.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 46168     

 5.6.6.2 Укрепления откосов  георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 498     

 5.6.6.3 Укрепления откосов  георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 3220     

 5.6.6.4 Укрепления откосов  конусов монолитным 

бетоном h=16см на слое щебня  h=15см м2 440     

 5.6.6.5 Каменная рисберма м3 640     
 5.6.6.6 Монолитный бетон лотков м3 150     
 5.6.6.7 Монолитный бетон упора м3 56     

 5.6.7 VII. Лестничные сходы         

 5.6.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 27,22     

 5.6.7.2 Металл перильных ограждений т 2,95     

 5.6.8 IХ. СВСиУ         
 5.6.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.7 Надземный пешеходный переход через 

ЦКАД на пк2479+67 L=174,12 м, габарит Г-

3, схема 41,31+42+43+47,8 

  

      

 5.7.1 I. Промежуточные опоры         

 5.7.1.1 Забивка сборных железобетонных свай 

сечением 35х35см 

м3 

36     

 5.7.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 42,4     
 5.7.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 15,5     
 5.7.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 19,8     
 5.7.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 120     

 5.7.1.6 Окраска элементов опор м2 185     

 5.7.2 II. Пролетноые строения         

 5.7.2.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6     
 5.7.2.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 11,6     
 5.7.2.3 Сборка металлических пролетных строений т 106,1     
 5.7.2.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м. 170     

 5.7.2.5 Окраска металлоконструкций м2 4250     

 5.7.2.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта 

м2 

280     

 5.7.2.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 275     

 5.7.2.8 Установка водоотводных трубок шт 36     
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 5.7.2.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 30,4     

 5.7.2.10 Устройство деформационных швов  п.м. 6,4     

 5.7.3 III. Лестничные сходы         

 5.7.3.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,76     

 5.7.3.2 Карнизные блоки и стойки остекления т 3,3     
 5.7.3.3 Покрытие ступеней цементным раствором с 

добавлением мраморной крошки h=2см 

м2 

37,8     
 5.7.3.4 Пандус из уголка 5х7,5см т 0,082     

 5.7.3.5 Окраска элементов лестн. сходов м2 18     

 5.7.3.6 Укладка покрытия из керамической плитки м2 20     

 5.7.4 IV. Пандусы         

 5.7.4.1 Сборный ж/б пандусов м3 53,09     
 5.7.4.2 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см  

м2 

300     
 5.7.4.3 Покрытие ступеней цементным раствором с 

добавлением мраморной крошки h=2см 

м2 

300     

 5.7.5 V.Светопрозрачное ограждение         

 5.7.5.1 Металлоконструкции кваркаса 

светопрозрачного ограждения 

т 

44,5     

 5.7.5.2 Устройство из поликарбоната h=6мм 

светопрозрачного ограждения 

м2 

3999     

 5.7.5.3 Металлические жалюзи м2 4     
 5.7.5.4 Металлоконструкции вентиляционных 

устройств 

т 

0,17     
 5.7.5.5 Окраска металлоконструкций м2 1780     

 5.7.6 VI. СВСиУ         

 5.7.6.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.7.7 VII.Электроосвещение.          

 5.7.7.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 35     

 5.7.7.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     
 5.7.7.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     
 5.7.7.4 Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 121 

    

 5.7.7.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 339     

 5.7.7.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     

 5.7.7.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    

 5.7.7.8 Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 

    

 5.7.7.9 Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    
 5.7.7.10 Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 35 

    

 5.8 Мост через р.Рожайка и автодорогу ММК-

Ивановка на ПК2484+96 L=202,26, габарит 

2(Г-11+0,75), схема-26+39+2х42+43         
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 5.8.1 I.Крайние опоры         

 5.8.1.1 Устройство железобетонных буронабивных 

свай D=1,2м м3 742,2     

 5.8.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 265,2     

 5.8.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 344     

 5.8.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 156     

 5.8.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5,4     
 5.8.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 110,4     
 5.8.1.7 Окраска элементов опор м2 572     
 5.8.1.8 Обмазка битумом м2 1180     

 5.8.2 II. Промежуточные опоры         

 5.8.2.1 Устройство железобетонных буронабивных 

свай D=1,2м м3 732     

 5.8.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 790     

 5.8.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 770     

 5.8.2.4 Монолитный железобетон капителей  опор м3 75,2     
 5.8.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 7,2     
 5.8.2.6 Окраска элементов опор  м2 1640     

 5.8.2.7 Обмазка битумом м2 560     

 5.8.3 III.Пролетные строения         

 5.8.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 24     

 5.8.3.2 Металл пролетного строения т 1890,4     
 5.8.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей 

части м3 

1448 

    
 5.8.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 11080     
 5.8.3.5 Металл продольного водоотвода п.м. 192     

 5.8.3.6 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 340     

 5.8.4 IV. Проезжая часть         

 5.8.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см м2 5536     

 5.8.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 3460     
 5.8.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 4068     
 5.8.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 646     
 5.8.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 839,6     
 5.8.4.6 Металл перильных ограждений т 16,2     

 5.8.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-100 п.м. 33,58     

 5.8.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-160 п.м. 33,58     

 5.8.4.9 Установка дренажных трубок шт 42     

 5.8.4.10 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 402     

 5.8.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 800/5,8     
 5.8.4.12 Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  шт/м3 128/58     
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 5.8.5 V. Сопряжения         

 5.8.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 24940     

 5.8.5.2 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 169,2     

 5.8.5.3 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 13,2     

 5.8.5.4 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 44     
 5.8.5.5 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 76     
 5.8.5.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 400     
 5.8.5.7 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 400     
 5.8.5.8 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94     

 5.8.5.9 Монолитный железобетон тротуарных плит и 

борбюра м3 27,6     

 5.8.5.10 Монолитный железобетон лотков м3 24,8     

 5.8.5.11 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 177,4     

 5.8.5.12 Геотекстиль "Дорнит" м2 260     

 5.8.6 VI. Конуса         

 5.8.6.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 28940     
 5.8.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 515     
 5.8.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 3072     

 5.8.7 VII. Лестничные сходы         

 5.8.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 40,79     

 5.8.7.2 Металл перильных ограждений т 2,61     

 5.8.8 VIII. Временный мост с подходами         
 5.8.8.1 Сооружение временного моста с подходами 

(Длина=24м., ширина=4,5м.) объект 1     

 5.8.9 IХ. СВСиУ         

 5.8.9.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.9 Путепровод через местный проезд на 

ПК2507+50 L=33,12, габарит 2(Г-11+0,75), 

схема-1х28         

 5.9.1 I. Крайние опоры         
 5.9.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

40х40 см м3 340,8     
 5.9.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 222     
 5.9.1.3 Сборный железобетон стоек м3 15,8     

 5.9.1.4 Монолитный железобетон насадок м3 116     

 5.9.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4     

 5.9.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 37     
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 5.9.1.7 Обмазка битумом м2 650     

 5.9.1.8 Окраска элементов опор м2 76     

 5.9.2 II. Пролетные строения         

 5.9.2.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 28     

 5.9.2.2 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м шт 14     

 5.9.2.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 47,9     
 5.9.2.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1770     
 5.9.2.5 Металл продольного водоотвода п.м. 56     

 5.9.2.6 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 48     

 5.9.3 III. Проезжая часть         

 5.9.3.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=4,5см и защитного 

слоя h=6см м2 794     
 5.9.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 616     
 5.9.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 616     
 5.9.3.4 Песчаный асфальтобетон тротуаров тротуаров м2 93     

 5.9.3.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 183,2     

 5.9.3.6 Металл перильных ограждений т 1,6     

 5.9.3.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-50 п.м. 54,4     

 5.9.3.8 Установка дренажных трубок шт 16     
 5.9.3.9 Устройство дренажной системы (брикеты) м3 74     

 5.9.3.10 Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  м3 4,5     
 5.9.3.11 Монолитный железобетон карнизных блоков  м3 8,5     
 5.9.3.12 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 126/1,02     

 5.9.4 IV. Сопряжения         

 5.9.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 162,04     

 5.9.4.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 14,2     

 5.9.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 48,4     
 5.9.4.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 78     
 5.9.4.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 386,4     
 5.9.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 386,4     
 5.9.4.7 Асфальтобетон обочин Iмарки h=5см м2 187,2     

 5.9.4.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 22,6     

 5.9.4.9 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 5     

 5.9.4.10 Щебеночная подготовка м3 153,4     

 5.9.4.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 264     
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 5.9.5 V. Конуса         

 5.9.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 9880     

 5.9.5.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 230     

 5.9.5.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 1560     

 5.9.5.4 Монолитный железобетон лотков м3 10,4     

 5.9.6 VI. Лестничные сходы         
 5.9.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 23,56     

 5.9.6.2 Металл перильных ограждений т 2,46     

 5.9.7 VII. СВСиУ         

 5.9.7.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.10 Надземный пешеходный переход через 

ЦКАД на пк2532+29 L=79,6м, габарит Г-3, 

схема 2х39,8 

  

      

 5.10.1 I. Промежуточные опоры         

 5.10.1.1 Забивка сборных железобетонных свай 

сечением 35х35см 

м3 

4     

 5.10.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1     

 5.10.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 6,86     

 5.10.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5     
 5.10.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 21,8     
 5.10.1.6 Окраска элементов опор м2 47,8     

 5.10.2 II. Опоры-башни         

 5.10.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228     

 5.10.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 90     

 5.10.2.3 Монолитный железобетон стен и перегородок 

башни и шахты лифта 

м3 

71,2     
 5.10.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5     
 5.10.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 47,9     
 5.10.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 51,5     

 5.10.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 27,75     

 5.10.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5     

 5.10.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2     
 5.10.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 84     

 5.10.3 III. Пролетноые строения         
 5.10.3.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6     

 5.10.3.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 10,8     

 5.10.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 99,4     

 5.10.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения пм 150     
 5.10.3.5 Окраска металлоконструкций м2 1990     
 5.10.3.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта 

м2 

260     
 5.10.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 240     
 5.10.3.8 Установка водоотводных трубок шт 26     

 5.10.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 25,5     
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 5.10.3.10 Устройство деформационных швов  п.м. 6,4     

 5.10.4 IV.Светопрозрачное ограждение         

 5.10.4.1 Металлоконструкции кваркаса 

светопрозрачного ограждения 

т 

18,05     

 5.10.4.2 Устройство из поликарбоната h=6мм 

светопрозрачного ограждения 

м2 

1575     

 5.10.4.3 Металлические жалюзи м2 4     
 5.10.4.4 Металлоконструкции вентиляционных 

устройств 

т 

0,17     
 5.10.4.5 Окраска металлоконструкций м2 685     

 5.10.5 V. СВСиУ         

 5.10.5.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.10.6 VI.Электроосвещение.          

 5.10.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 38     

 5.10.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     
 5.10.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     
 5.10.6.4 Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 132 

    

 5.10.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 370     

 5.10.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     

 5.10.6.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    

 5.10.6.8 Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 

    

 5.10.6.9 Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    
 5.10.6.10 Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 38 

    

 5.11 Мост через ручей и автодорогу ММК-

Садовые участки на ПК2542+49 L=149,36м, 

габарит Г-20,95+1,7 и Г-11+0,75, схема-

15+3х33+28         

 5.11.1 I.Крайние опоры         
 5.11.1.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 381,48     

 5.11.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 477     

 5.11.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 310,6     

 5.11.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 126,4     

 5.11.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5,5     
 5.11.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 61,9     
 5.11.1.7 Окраска элементов опор м2 225     
 5.11.1.8 Обмазка битумом м2 1987     

 5.11.2 II. Промежуточные опоры         

 5.11.2.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 453,78     

 5.11.2.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 774,4     
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 5.11.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 335,4     

 5.11.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 309,8     

 5.11.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 16,7     

 5.11.2.6 Окраска элементов опор  м2 1568     

 5.11.2.7 Обмазка битумом м2 1755     

 5.11.3 III. Пролетные строения         
 5.11.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 174     

 5.11.3.2 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=15м шт 20     

 5.11.3.3 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=33м шт 60     

 5.11.3.4 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м шт 20     

 5.11.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 381,2     

 5.11.3.6 Металл продольного водоотвода пм 280     

 5.11.3.7 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 240     

 5.11.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 13631     

 5.11.4 IV. Проезжая часть         
 5.11.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см и выравнивающим 

слоем h=4,5см м2 5675     

 5.11.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 4779,4     

 5.11.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 4779,4     

 5.11.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 475,2     

 5.11.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 639,6     
 5.11.4.6 Металл перильных ограждений т 11,86     
 5.11.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 74,8     
 5.11.4.8 Установка дренажных трубок шт 66     

 5.11.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 331     

 5.11.4.10 Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  шт/м3 94/41,6     

 5.11.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 560/4,76     

 5.11.5 V. Сопряжения         

 5.11.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 217,1     

 5.11.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 16,5     
 5.11.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 85     

 5.11.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 111     

 5.11.5.5 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 559     



 

 

 

330 

 5.11.5.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 559     

 5.11.5.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94     

 5.11.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 2,2     

 5.11.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 5     

 5.11.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 170,4     

 5.11.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 316     

 5.11.6 VI. Конуса         
 5.11.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 36236     

 5.11.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 543     

 5.11.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 3604     

 5.11.6.4 Монолитный бетон лотков м3 28     

 5.11.7 VII. Лестничные сходы         
 5.11.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,4     
 5.11.7.2 Металл перильных ограждений т 1,62     

 5.11.8 VIII. СВСиУ         

 5.11.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.12 Мост через р.Рогожка и автодорогу А-107 

на ПК2550+78,22 левое: L=360,76м, схема 

65+75+3х53+50; правое: L=340,62м, схема-

43,22+52,5+75+2х53+52,11. Габарит 2(Г-

11+0,75)         

 5.12.1 Крайние опоры         
 5.12.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 82,2     
 5.12.1.2 Погружение полых круглых свай d=60 см м3 596     
 5.12.1.3 Монолитный железобетон ростверков м3 721     

 5.12.1.4 Монолитные железобетонные стойки м3 182     

 5.12.1.5 Монолитный железобетон ригеля м3 246     

 5.12.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6     
 5.12.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 176     

 5.12.1.8 Окраска элементов опор м2 340     
 5.12.1.9 Обмазка битумом м2 1360     

 5.12.2 II. Промежуточные опоры         

 5.12.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 477,1     

 5.12.2.2 Погружение полых круглых свай d=60 см м3 841     

 5.12.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 1863,4     

 5.12.2.4 Монолитный железобетон стоек  опор м3 1030     

 5.12.2.5 Монолитный железобетон капителей  опор м3 448     
 5.12.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 10     
 5.12.2.7 Окраска элементов опор  м2 2900     

 5.12.2.8 Обмазка битумом м2 2260     
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 5.12.3 Пролетные строения         

 5.12.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 28     

 5.12.3.2 Металл пролетного строения т 6943     

 5.12.3.3 Металлл смотровых ходов, и водостоков т 76     

 5.12.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 36720     

 5.12.4 IV. Проезжая часть         
 5.12.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 10070     

 5.12.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=6см м2 8715     

 5.12.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=5см  м2 8715     

 5.12.4.4 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 1430,4     

 5.12.4.5 Металл перильных ограждений т 28,1     

 5.12.4.6 Устройство деформационных швов "Maurer " 

МП ДШ-240 п.м. 86     

 5.12.4.7 Установка дренажных трубок шт 117     
 5.12.4.8 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 740     
 5.12.4.9 Устройство каналов для кабелей из стальных 

труб d=102мм пм 1360     

 5.12.5 V. Сопряжения         

 5.12.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 190     

 5.12.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 30     

 5.12.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см  м2 55     

 5.12.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 100     

 5.12.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 94     
 5.12.5.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=6см м2 390     
 5.12.5.7 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=5см  м2 390     
 5.12.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 16,6     
 5.12.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 180,2     
 5.12.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 260     

 5.12.6 VI. Конуса         

 5.12.6.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 25300     

 5.12.6.2 Укрепления откосов конусов бетонными 

плитами 1х1х0,16м м3 156,8     

 5.12.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 1680     
 5.12.6.4 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 2320     
 5.12.6.5 Монолитный бетон лотков  м2 88     
 5.12.6.6 Монолитный бетон упоров м3 78     
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 5.12.7 VII. Лестничные сходы         

 5.12.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 39,34     

 5.12.7.2 Металл перильных ограждений т 4,03     

 5.12.8 VIII. СВСиУ         

 5.12.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.13 Подземный пешеходный переход 

тоннельного типа на пк 2561+00 L=55,61м, 

труба отв. 4х2,5  

  

      

 5.13.1 I.Тоннель         

 5.13.1.1 Монолитный бетон плиты основания тоннеля м3 87,9     

 5.13.1.2 Монлитный бетон фундпментов оголовков м3 13,6     
 5.13.1.3 Сборный железобетон звеньев тоннеля м3 179,1     
 5.13.1.4 Сборный железобетон звеньев оголовка м3 7,92     
 5.13.1.5 Монолитный железобетон откосных стенок м3 13     

  Обмазка битумом м2 210     

 5.13.1.6 Оклеечная гидроизоляция "Изопласт ЭППП" м2 500     

 5.13.1.7 Асбестоцемент защитной стенки м2 300     
 5.13.1.8 Цементно-песчаный раствор защитного слоя 

h=3см 

м2 

210     
 5.13.1.9 Гидроизоляция "Изопласт" вертикальных и 

горизонтальных швов 

м2 

118     
 5.13.1.10 Отделка стен керамической плиткой м2 240     
 5.13.1.11 Окраска потолка м2 199,3     

 5.13.2 II.Прохожая часть и тротуары         

 5.13.2.1 Выравнивающий слой h=5см м2 199,3     

 5.13.2.2 Покрытие прохожей части и тротуаров 

песчаной асфальтобетонной смесью типа "Г" 

h=5см 

м2 

499,3     

 5.13.3 III. Лестничные сходы         

 5.13.3.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 4,436     

 5.13.3.2 Металл перильного ограждения т 0,526     

 5.13.4 IV. Укрепительные работы         

 5.13.4.1 Монолитный бетон укрепления откосов м3 4,6     
 5.13.4.2 Монолитный бетонный упор п.м 5,6     
 5.13.4.3 Монолитный бетон входной площадки м3 3,4     

 5.13.5 V. СВСиУ         

 5.13.5.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект       

 5.13.6 VI.Электроосвещение.          

 5.13.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 16     

 5.13.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 50     

 5.13.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 140     

 5.13.6.4 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 190     

 5.13.6.5 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 1     

 5.13.6.6 

Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,25 
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 5.13.6.7 

Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 

    

 5.13.6.8 

Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    

 5.13.6.9 

Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 38 

    

 5.13.610 Земляные работы для прокладки кабеля км 0,54     

 5.13.6.11 Труба ПНД 110мм м 540     

 5.13.6.12 Кабель ВВГнг -5х35 мм2 км 0,54     

 5.13.6.13 Строительные работы БРП шт 1     

 5.13.6.14 Монтажные работы в БРП шт 1     

 5.13.6.15 

Блочный распределительный пункт БРП с 

ВРШ-НО М-8   

шт 1 

    

 5.14 

Путепровод на автодороге ММК-Садовые 

участки через ЦКАД на пк2570+00 

L=122,16м, габарит Г-8+2х0,75, схема 

25+36+30+21         

 5.14.1 Крайние опоры         

 5.13.4.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 54     

 5.13.4.2 Монолитный железобетон ростверков м3 72     

 5.13.4.3 Сборные железобетонные стойки м3 15     

 5.13.4.4 Монолитный железобетон ригеля м3 45     
 5.13.4.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,6     
 5.13.4.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 50,3     
 5.13.4.7 Окраска элементов опор м2 55     
 5.13.4.8 Обмазка битумом м2 126     

 5.14.2 II. Промежуточные опоры         

 5.14.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 60     

 5.14.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 114     

 5.14.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 73     
 5.14.2.4 Монолитный железобетон ригеля и капителей м3 63,3     
 5.14.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4     
 5.14.2.6 Окраска элементов опор  м2 330     

 5.14.2.7 Обмазка битумом м2 190     

 5.14.2.8 Металл водоотвода с поверхности опор Труба 

d=159мм пм/т 34/0,82     

 5.14.2.9 Волдоотводные лотки из монолитного бетона м3 1,3     

 5.14.3 Пролетные строения         
 5.14.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 8     
 5.14.3.2 Металл пролетного строения т 282     
 5.14.3.3 Монолитная железобетонная плита пролет. 

Строения м3 399     
 5.14.3.4 Устройство водоотвода с пролетного строения п.м. 121     

 5.14.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 2450     

 5.14.4 IV. Проезжая часть         

 5.14.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 1332     
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 5.14.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=11см м2 924     

 5.14.4.3 Песчаный асфальтобетон тип Г  h=4см м2 364     

 5.14.4.4 Сборный железобетон карнизных блоков м3 35,2     

 5.14.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 261,2     

 5.14.4.6 Металл цоколей под стойки барьерного 

ограждения т 6,7     

 5.14.4.7 Металл перильных ограждений т 9,9     
 5.14.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 21,8     
 5.14.4.9 Установка дренажных трубок шт 42     
 5.14.4.10 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 234     

 5.14.5 V. Сопряжения         

 5.14.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 51     

 5.14.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 8     

 5.14.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см  м2 24     

 5.14.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 30     

 5.14.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=11см м2 139     
 5.14.5.6 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси 

типа Б марки 1 h=5см м2 94     
 5.14.5.7 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,5     

 5.14.5.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 47,4     
 5.14.5.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 112     

 5.14.6 VI. Конуса         

 5.14.6.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 9366     

 5.14.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 330     
 5.14.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 1200     
 5.14.6.4 Монолитный бетон лотков  м2 13,5     

 5.14.7 VII. Лестничные сходы         

 5.14.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 18,47     

 5.14.7.2 Металл перильных ограждений т 2,19     

 5.14.8 VIII. СВСиУ         
 5.14.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.15 

Путепровод через М-2 "Крым" на пк 

2578+60,53 L=105,32м габарит 2(Г-

11,55+0,75) схема 15+2х33+18         

 5.15.1 I.Крайние опоры         
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 5.15.1.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 274,26     

 5.15.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 376     

 5.15.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 193,6     

 5.15.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 105     

 5.15.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 3,2     
 5.15.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 50,4     
 5.15.1.7 Окраска элементов опор м2 156     
 5.15.1.8 Обмазка битумом м2 1588     

 5.15.2 II. Промежуточные опоры         

 5.15.2.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 239,22     

 5.15.2.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 396     

 5.15.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 210,8     
 5.15.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 157,6     
 5.15.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 18     

 5.15.2.6 Окраска элементов опор  м2 1420     

 5.15.2.7 Обмазка битумом м2 660     

 5.15.3 III. Пролетные строения         

 5.15.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 112     
 5.15.3.2 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=15м шт 14     
 5.15.3.3 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=18м шт 14     
 5.15.3.4 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=33м шт 28     
 5.15.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 159,6     
 5.15.3.6 Металл продольного водоотвода пм 198     

 5.15.3.7 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 170     

 5.15.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 8226     

 5.15.4 IV. Проезжая часть         

 5.15.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см и выравнивающим 

слоем h=4,5см м2 2308     
 5.15.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 2412     

 5.15.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 2412     

 5.15.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 326     

 5.15.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 467,6     

 5.15.4.6 Металл перильных ограждений т 8,52     

 5.15.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 56,4     

 5.15.4.8 Установка дренажных трубок шт 40     
 5.15.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 208     
 5.15.4.10 Установка сборных железобетонных шт/м3 27,2     
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карнизных блоков  

 5.15.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 410/3     

 5.15.5 V. Сопряжения         

 5.15.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 149,2     

 5.15.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 12,8     

 5.15.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 72     
 5.15.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 84,6     
 5.15.5.5 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 400     
 5.15.5.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 400     

 5.15.5.7 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси 

типа Б марки 1 h=5см м2 94     

 5.15.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 10,4     

 5.15.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 5     
 5.15.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 103,4     

 5.15.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 228     

 5.15.6 VI. Конуса         
 5.15.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 24940     

 5.15.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 210     

 5.15.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 2080     

 5.15.6.4 Монолитный бетон лотков м3 22,4     

 5.15.7 VII. Лестничные сходы         
 5.15.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 35,16     
 5.15.7.2 Металл перильных ограждений т 2,72     

 5.15.8 VIII. СВСиУ         

 5.15.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.16 

Путепровод через ММК на ПК2591+46,54 

L=157,84м, габарит 2 (Г-11+0,75), схема-

29+44+45+29         

 5.16.1 I. Крайние опоры         
 5.16.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 318,8     
 5.16.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 335,4     

 5.16.1.3 Сборные железобетонные стойки м3 53,3     

 5.16.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 387,4     

 5.16.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5     
 5.16.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 168,5     
 5.16.1.7 Окраска элементов опор м2 415     
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 5.16.1.8 Обмазка битумом м2 624     

 5.16.2 II. Промежуточные опоры         

 5.16.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 416,98     

 5.16.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 511,6     

 5.16.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 334     

 5.16.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 190     
 5.16.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 15,2     
 5.16.2.6 Окраска элементов опор  м2 2280     

 5.16.2.7 Обмазка битумом м2 510     

 5.16.3 III.Пролетные строения         

 5.16.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 20     

 5.16.3.2 Металл пролетного строения т 1383,2     
 5.16.3.3 Монолитный железобетон плиты прол. стр. м3 1030     
 5.16.3.4 Металл продольного водоотвода пм 296     

 5.16.3.5 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 254     

 5.16.3.6 Окраска элементов пролетных строений м2 33884     

 5.16.4 IV. Проезжая часть         

 5.16.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм с 

защитным слоем h=6см м2 4120     
 5.16.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 3252     
 5.16.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 3252     
 5.16.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 476     

 5.16.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 661,76     

 5.16.4.6 Металл перильных ограждений т 12,56     

 5.16.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 143,8     

 5.16.4.8 Установка дренажных трубок шт 54     

 5.16.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 346     
 5.16.4.10 Монолитный железобетон карнизных блоков м3 36     
 5.16.4.11 Сборный железобетон карнизных блоков шт/м3 48/21,6     

 5.16.4.12 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 600/5,2     

 5.16.5 V. Сопряжения         

 5.16.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 166,3     

 5.16.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 27     

 5.16.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

защитного слоя h=6см, выравнивающего слоя 

h=3см  м2 82     
 5.16.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 91     
 5.16.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 372     
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 5.16.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 372     
 5.16.5.7 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси 

типа Б марки 1 h=5см м2 94     

 5.16.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 10,4     

 5.16.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 184,4     

 5.16.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 240     

 5.16.6 VI. Конуса         

 5.16.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 32507     
 5.16.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 400     
 5.16.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м3 5977     

 5.16.6.4 Монолитный бетон лотков  м3 52     

 5.16.6.5 Монолитный бетон упоров м3 37,2     

 5.16.6.6 VII. Лестничные сходы         

 5.16.6.7 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,48     
 5.16.6.8 Металл перильных ограждений т 1,58     

 5.16.7 VIII. СВСиУ         

 5.16.7.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

 5.17 

Путепровод через Подольское шоссе на 

ПК2602+65,84 L=63,45м, габарит (Г-

18,5+0,75)+(Г-11+1,5), схема-15+28+15         

 5.17.1 I.Крайние опоры         
 5.17.1.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 224,1     
 5.17.1.2 Монолитный железобетон фундамента м3 410,7     

 5.17.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 107,6     

 5.17.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 141     

 5.17.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 7,2     
 5.17.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 59,6     
 5.17.1.7 Окраска элементов опор м2 279     
 5.17.1.8 Обмазка битумом м2 1597     

 5.17.2 II. Промежуточные опоры         

 5.17.2.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 120,98     

 5.17.2.2 Монолитный железобетон фундамента м3 218,5     

 5.17.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 60,6     
 5.17.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 122,2     
 5.17.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 8     
 5.17.2.6 Окраска элементов опор  м2 450     

 5.17.2.7 Обмазка битумом м2 405     

 5.17.3 III. Пролетные строения         

 5.17.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 108     
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 5.17.3.2 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м шт 18     
 5.17.3.3 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=15м шт 36     
 5.17.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 165     

 5.17.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 5251     

 5.17.4 IV. Проезжая часть         

 5.17.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см и выравнивающего 

слоя h=4,5см м2 2120     
 5.17.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 1752     
 5.17.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 1752     
 5.17.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 200     

 5.17.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 303,6     

 5.17.4.6 Металл перильных ограждений т 5,2     

 5.17.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-50 п.м. 70,3     

 5.17.4.8 Установка дренажных трубок шт 28     

 5.17.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 149     
 5.17.4.10 Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  шт/м3 40/17,2     
 5.17.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 232/1,72     
 5.17.4.12 Металл продольного водоотвода пм 108     

 5.17.4.13 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 92,4     

 5.17.5 V. Сопряжения         

 5.17.5.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 18948     

 5.17.5.2 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 200,72     

 5.17.5.3 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 15,5     
 5.17.5.4 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 69     

 5.17.5.5 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 103,7     

 5.17.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 517     

 5.17.5.7 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 517     

 5.17.5.8 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94     

 5.17.5.9 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,6     

 5.17.5.10 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 2,4     
 5.17.5.11 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 187,4     
 5.17.5.12 Геотекстиль "Дорнит" м2 304     

 5.17.6 VI. Конуса         
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 5.17.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 18948     

 5.17.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 295     

 5.17.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 3545     

 5.17.6.4 Монолитный бетон лотков м3 24     

 5.17.7 VII. Лестничные сходы         
 5.17.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,48     
 5.17.7.2 Металл перильных ограждений т 1,58     

 5.17.8 VIII. СВСиУ         

 5.17.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

5.18 

Путепровод через железную дорогу на ПК 

2606+86,89; схема (28+48+46+2х32,5+21)м; 

длина 218,28м; 2(Г-14,75+0,75) +(Г-

14,75+0,75)м 

    

    

5.18.1 I. Крайние опоры         

5.18.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см С8-35Т3 
м3 112,0 

    

5.18.1.2 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см С10-35Т3 
м3 140,0 

    

5.18.1.3 Монолитный железобетон ростверков м3 450,8     

5.18.1.4 Монолитный железобетон стенок м3 193,6     

5.18.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 150,8     

5.18.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6     

5.18.1.7 
Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков 
м3 60,0 

    

5.18.1.8 Окраска элементов опор м2 204     

5.18.1.9 Обмазка поверхностей опор м2 1120,0     

5.18.2 II. Промежуточные опоры         

5.18.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С8-35Т2 
м3 396,0 

    

5.18.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 828,0     

5.18.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 796,0     

5.18.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 110,0     

5.18.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 18,4     

5.18.2.6 Обмазка поверхностей опор м2 1964     

5.18.2.7 
Устройство водоотвода с поверхности опор 

d=159 мм 
п.м. 96,0 

    

5.18.2.8 Окраска элементов опор  м2 2880     

5.18.3 III. Пролетные строения         

5.18.3.1 
Монтаж опорных частей типа ШСОЧ с 

опорными листами 
шт. 112 

    

5.18.3.2 Металл пролетного строения т 2015,2     

5.18.3.3 
Устройство монолитной железобетонной 

плиты проезжей части 
м3 1530,0 

    

5.18.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 15896     

5.18.4 IV. Проезжая часть         



 

 

 

341 

5.18.4.1 
Устройство гидроизоляции h=0,55см и 

защитного слоя h=6см 
м2 5720 

    

5.18.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 5288 

    

5.18.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 5288 

    

5.18.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 704     

5.18.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 63     

5.18.4.6 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 873,2 

    

5.18.4.7 Металл перильных ограждений т 17,40     

5.18.4.8 
Устройство деформационных швов типа  М 

ДШ-160 
п.м. 68,0 

    

5.18.4.9 
Установка водоотводных лотков из  

металлических полутруб d=273 мм   
п.м. 416 

    

5.18.4.10 Укладка брикетов дренажной системы  п.м. 468     

5.18.4.11 
Установка полиэтиленовых трубок  D=50мм 

длиной 1 м 
м 84,0 

    

5.18.4.12 
Устройство каналов для кабелей из стальных 

труб D=102 мм 
п.м. 872 

    

5.18.5 V. Сопряжения         

5.18.5.1 
Устройство геотекстиля типа "дорнит"под 

щебеночную подушку 
м2 268 

    

5.18.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 127,4     

5.18.5.4 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 165,3 

    

5.18.5.5 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 22,0 

    

5.18.5.6 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающегослоя h=3,5см и защитного 

слоя h=6см 

м2 52 

    

5.18.5.7 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки 
м3 104,4 

    

5.18.5.8 
Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см 
м2 408 

    

5.18.5.9 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 408 

    

5.18.5.10 
Монолитный железобетон тротуаров и 

бордюра 
м3 15,4 

    

5.18.5.11 Металл перильных ограждений т 0,8     

5.18.5.12 
Металлическое барьерное огражденое 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.18.5.13 Песчный асфальт обочин м2 94     

5.18.6 VI. Конуса         

5.18.6.1 
Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта 
м3 26560 

    

5.18.6.2 
Укрепление откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем 
м2 5200 

    

5.18.6.3 Тоже, с заплнением онолитным бетоном  м2 1180     

5.18.6.4 Монолитный бетон упоров и лотков м3 114,8     
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5.18.7 VII. Лестничные сходы         

5.18.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 32,3     

5.18.7.2 Металл перильных ограждений т 0,86     

5.18.8 VIII. СВСиУ         

5.18.8.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

5.19 

Мост через р. Петрица на ПК 2615+38,50; 

схема (28+4х33)м; длина 167,52м; 2(Г-

15,4+0,75) м 

    

    

5.19.1 I. Крайние опоры         

5.19.1.1 
Забивка сб. железобетоных свай сечением 

35х35 см, марка С8-35Т3 
м3 120,0 

    

5.19.1.2 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С14-35Т5 
м3 210,0 

    

5.19.1.3 Монолитный железобетон фундаментов м3 462,0     

5.19.1.4 Монолитный железобетон стенок м3 223,4     

5.19.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 134,0     

5.19.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 57,0     

5.19.1.7 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6     

5.19.1.8 Окраска опор м2 262,0     

5.19.1.9 Обмазка элементов опор м2 1520,0     

5.19.2 II. Промежуточные опоры         

5.19.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С8-35Т3 
м3 66,0 

    

5.19.2.2 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35х35 см, марка С12-35Т3 
м3 295,0 

    

5.19.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 569,0     

5.19.2.4 Монолитный железобетон стоек опор м3 245,2     

5.19.2.5 Монолитный железобетон ригелей м3 209,2     

5.19.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 17,2     

5.19.2.7 Окраска элементов опор  м2 1990,0     

5.19.2.8 Обмазка элементов опор м2 824,0     

5.19.3 III. Пролетные строения         

5.19.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт. 168     

5.19.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=33м          
шт. 56 

    

5.19.3.3 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м                        
шт. 14 

    

5.19.3.4 
Монолитный железобетон омоноличивания 

балок 
м3 273,0 

    

5.19.3.5 Окраска  балок пролетного строения м2 11810     

5.19.4 IV. Проезжая часть         

5.19.4.1 Монолитный бетон выравнивающего слоя м3 211,0     

5.19.4.2 
Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см 
м2 4606,0 

    

5.19.4.3 
Монолитный железобетон защитного слоя h=6 

см 
м3 284,0 
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5.19.4.4 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 3920 

    

5.19.4.5 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 3920 

    

5.19.4.6 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 330     

5.19.4.7 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 645,2 

    

5.19.4.8 Металл перильных ограждений т 12,84     

5.19.4.9 
Устройство деформационных швов типа  ММ  

ДШ-80" 
п.м. 56,8 

    

5.19.4.10 
Установка водоотводных лотков из  

металлических полутруб d=273 мм   
п.м. 300 

    

5.19.4.11 
Установка дренажных трубок D==50мм 

длиной 1 м 
м 64,0 

    

5.19.4.12 Укладка  дренажных брикетов  м 333,0     

5.19.4.13 
Устройство каналов для кабелей из стальных 

труб D=102 мм 
м 644,0 

    

5.19.4.14 Сборный железобетон карнизных блоков м3 51,8     

5.19.5 V. Сопряжения         

5.19.5.1 
Устройство геотекстиля типа "дорнит"под 

щебеночную подушку 
м2 272 

    

5.19.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 193,4     

5.19.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 160,0 

    

5.19.5.4 
Монолитный ж.б. омоноличивания 

переходных плит и лежней 
м3 13,0 

    

5.19.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающегослоя h=3см и защитного слоя 

h=6см 

м2 50 

    

5.19.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки 
м3 77,8 

    

5.19.5.7 
Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см 
м2 390 

    

5.19.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 390 

    

5.19.5.9 
Металлическое  барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.19.5.10 Металл перильных ограждений т 
0,

6     

5.19.5.11 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,5     

5.19.5.12 Песчный асфальт тротуаров h=5см м2 94     

5.19.6 VI. Конуса         

5.19.6.1 
Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта 
м3 66610 

    

5.19.6.2 
Сборный железобетон плит  укрепления 

откосов 
м2 690 

    

5.19.6.3 
Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем  
м2 6190 

    

5.19.6.4 
Монолитный бетон лотков по откосам 

конусов 
м3 23,1 
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5.19.6.5 
Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном  
м2 430 

    

5.19.6.6 Монолитный бетон упоров  м3 40,0     

5.19.7 VII. Лестничные сходы         

5.19.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 19,6     

5.19.7.2 Металл перильных ограждений т 1,14     

5.19.8 VIII. СВСиУ         

5.19.8.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

5.20 

Путепровод через автодорогу Садовые 

участки-Климовск на ПК2624+90,0, схема 

1х24,0 м; L=26,89 м; габарит 2х(Г-

14,75+0,75)м. 

    

    

5.20.1 I. Крайние опоры         

5.20.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С8-35Т3 
м3 72,0 

    

5.20.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 154,0     

5.20.1.3 Монолитный железобетон подферменников м3 6,2     

5.20.1.4 
Монолитный железобетон шкафных стенок, 

ригелей и стоек 
м3 169,4 

    

5.20.1.5 Обмазка элементов опор м2 292     

5.20.2.6 Окраска элементов опор  м2 612     

5.20.2 II. Пролетные строения         

5.20.2.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт. 28     

5.20.2.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=24м 
шт. 14 

    

5.20.2.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 43,6     

5.20.2.4 Окраска балок пролетных строений м2 1520     

5.20.3 III. Проезжая часть         

5.20.3.1 

Устройство гидроизоляции h=0,6см,  

выравнивающегослоя hср=4,5см и защитного 

слоя h=6см 

м2 690 

    

5.20.3.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 580 

    

5.20.3.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 580 

    

5.20.3.4 Песчный асфальт тротуаров м2 88     

5.20.3.5 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 96,8 

    

5.20.3.6 Металл перильных ограждений т 1,0     

5.20.3.7 
Устройство деформационных швов типа М 

ДШ-50 
п.м. 55,4 

    

5.20.3.8 
Дренажный водоотвод из полиэтиленовых 

труб d=50 мм 
м 24,0 

    

5.20.3.9 Установка дренажных брикетов  м 76     

5.20.3.10 
Монтаж сборных железобетонных карнизных 

блоков 
м3 3,7 

    

5.20.3.11 
Устройство каналов для кабелей из стальных 

труб D=102 мм 
м2 110 

    

5.20.3.12 Водоотводные лотки из метал. полутрубы п.м. 48,0     
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d=273 мм 

5.20.4 IV. Сопряжения         

5.20.4.1 
Устройство геотекстиля типа "дорнит"под 

щебеночную подушку 
м2 272 

    

5.20.4.2 Устройство щебеночной подготовки м3 138,8     

5.20.4.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит 
м3 188,1 

    

5.20.4.4 
Монолитный железобетон объединения 

лежней и переходных плит 
м3 15,4 

    

5.20.4.5 

Устройство гидроизоляции,  

выравнивающегослоя h=3см и защитного слоя 

h=6см 

м2 56,8 

    

5.20.4.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки 
м3 91,4 

    

5.20.4.7 
Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см 
м2 390 

    

5.20.4.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 390 

    

5.20.4.9 
Монолитный железобетон лотка, бордюра и 

столбиков под ограждение 
м3 28,4 

    

5.20.4.10 Металл перильных ограждений т 0,1     

5.20.4.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.20.5.12 
Мелкозернистый асфальт обочин I марки типа 

"Б" 5 см  
м2 188 

    

5.20.5 V. Армогрунтовая стенка         

5.20.5.1 
Устройство основания армогрунтовой насыпи 

из щебня 
м3 898,4 

    

5.20.5.2 
Послойная отсыпка дренирующего грунта в 

тело насыпи 
м3 8470 

    

5.20.5.3 Щебеночная подготовка под фундамент м3 36,8     

5.20.5.4 Монолитный железобетон фундамента м3 97,4     

5.20.5.5 Монолитный железобетон облицовки м3 266,6     

5.20.5.6 Сборный железобетон "шапочного" бруса м3 13,2     

5.20.5.7 
Укладка в тело насыпи геотекстиля 

"Стабитекс" 
м2 23220 

    

5.20.6 VI. Лестничные сходы         

5.20.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 23,5     

5.20.6.2 Металл перильных ограждений т 2,46     

5.20.7 VII. СВСиУ         

5.20.7.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

5.21 

Пешеходный переход на ПК 2644+00,00, 

схема:2х29,85, длина L=59,70 м, габарит: Г-

3,0 м. 

    

    

5.21.1 I. Крайние опоры-башни         

5.21.1.1 
Монолитный железобетон ленточного 

фундамента 
м3 228,0 

    

5.21.1.2 
Монолитный ж/б тела опор (стойки, стены, 

балки, площадки, перекрытия) 
м3 324,2 
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5.21.1.3 
Изготовление и монтаж сборных 

железобетонных косауров 
м3 29,6 

    

5.21.1.4 Установка лифтов шт. 2     

5.21.1.5 Металл перильных ограждений т 4,5     

5.21.1.6 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105     

5.21.2 II. Промежуточная опора         

5.21.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С10-35Т3 
м3 5,0 

    

5.21.2.2 Монолитный железобетон ростверка м3 9,1     

5.21.2.3 
Монолитный железобетон стоек и ригеля 

опоры 
м3 12,0 

    

5.21.2.4 
Обмазка битумом элементов опоры, 

соприкасающихся с землей 
м2 22 

    

5.21.2.5 Окраска элементов опоры  м2 46     

5.21.3 III. Пролетные строения         

5.21.3.1 Металл пролетного строения т 72,7     

5.21.3.2 Монтаж опорных частей типа ШСОЧ  шт. 6     

5.21.3.3 Окраска металлоконструкций м2 1460     

5.21.4 IV. Прохожая часть         

5.21.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=6мм м2 213     

5.21.4.2 Устройство покрытия из керамической плитки м2 195     

5.21.4.3 
Монтаж металлоконструкций каркаса 

светопрзрачного ограждения  
т 12 

    

5.21.4.4 
Устройство светопрозрачного ограждения из 

поликарбоната 
м2 1152 

    

5.21.4.5 Металл карнизных блоков и стоек т 19,7     

5.21.4.6 
Устройство деформационных швов закрытого 

типа  
п.м. 6,4 

    

5.21.4.7 
Установка водоотводных лотков из 

металлических полутруб d=273 мм 
п.м. 116,3 

    

5.21.4.8 
Установка водоотводных металлических 

трубок d=57 мм 
м 7,2 

    

5.21.5 V. СВСиУ         

5.21.5.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

5.21.6 VI.Электроосвещение.          

5.21.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36     

5.21.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     

5.21.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     

5.21.6.4 
Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 125 

    

5.21.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351     

5.21.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     

5.21.6.7 
Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    

5.21.6.8 
Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 
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5.21.6.9 
Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    

5.21.6.10 
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 36 

    

5.22 

Путепровод через автодорогу ММК-

Сертякино на ПК 2652+80,00; схема 1х28 м; 

длина 31,35 м; 2(Г-11,0+0,75) м 
    

    

5.22.1 I. Крайние опоры         

5.22.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С8-35Т2 
м3 80,0 

    

5.22.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 172,0     

5.22.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 39,4     

5.22.1.4 Монолитный железобетон насадок м3 105,4     

5.22.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4     

5.22.1.6 
Устройство водоотвода с поверхности опор 

d=159 мм 
п.м.  25,2 

    

5.22.1.7 
Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков 
м3 25,4 

    

5.22.1.8 
Обмазка пбитумом поверхностей опор, 

соприкасающихся с землей 
м2 296 

    

5.22.1.9 Окраска элементов опор м2 370     

5.22.2 II. Пролетные строения         

5.22.2.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт. 28     

5.22.2.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м 
шт. 14 

    

5.22.2.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 47,0     

5.22.2.4 Окраска балок пролетного строения м2 1790     

5.22.3 III. Проезжая часть         

5.22.3.1 

Устройство выравнивающего слоя h=3,5 см, 

гидроизоляции h=0,55см,   защитного слоя 

h=6см 

м2 770 

    

5.22.3.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 700 

    

5.22.3.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 700 

    

5.22.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 96     

5.22.3.5 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 113 

    

5.22.3.6 
Монтаж сборных железобетонных карнизных 

блоков 
м3 9,2 

    

5.22.3.7 Металл перильных ограждений т 2,4     

5.22.3.8 
Устройство деформационных швов  типа ОП 

ДШ-50 
п.м. 56,0 

    

5.22.3.9 
Установка водоотводных лотков из 

металлических полутруб d=273 мм 
п.м. 56,0 

    

5.22.3.10 
Установка дренажных трубок D==50мм 

длиной 1 м 
м 24,0 

    

5.22.3.11 
Устройство каналов для кабелей из стальных 

труб D=102 мм 
п.м. 126,0 

    

5.22.3.12 Устройство дренажной системы из дренажных м 84,0     
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брикетов  

5.22.4 IV. Сопряжения         

5.22.4.1 
Укладка геотекстиля типа "дорнит" под 

щебеночную подушку 
м2 272 

    

5.22.4.2 Устройство щебеночной подготовки м3 129,4     

5.22.4.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 188,1 

    

5.22.4.4 
Монолитный ж.б. омоноличивания 

переходных плит и лежней 
  15,5 

    

5.22.4.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающегослоя h=3,5см и защитного 

слоя h=6см 

м2 57 

    

5.22.4.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки 
м3 91,4 

    

5.22.4.7 
Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см 
м2 390 

    

5.22.4.8 
Горячий  плотный асфальтобетон обочин h=5 

см 
м2 94 

    

5.22.4.9 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 390 

    

5.22.4.10 Монолитные железобетонный бордюр м3 4,4     

5.22.4.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
м 70,4 

    

5.22.4.12 Металл перильных ограждений т 0,24     

5.22.5 V. Лестничные сходы         

5.22.5.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 23,6     

5.22.5.2 Металл перильных ограждений т 2,46     

5.22.6 VI. Армогрунтовая подпорная стенка         

5.22.6.1 
Послойная отсыпка дренирующего грунта в 

тело насыпи 
м3 83822 

    

5.22.6.2 Монолитный железобетон фундамента м3 106,2     

5.22.6.3 Монолитный железобетон облицовки м3 284,2     

5.22.6.4 Сборный железобетон "шапочного" бруса м3 14,8     

5.22.6.5 Устройство щебеночной подушки м3 269,7     

5.22.6.6 
Укладка в тело насыпи геотекстиля 

"Стабитекс" 
м2 25800 

    

5.22.7 VII. СВСиУ         

5.22.7.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

5.23 

Путепровод через автодорогу ММК-

Садовые участки  на ПК 2671+32,225; схема 

(12+18+12) м; длина 47,22м; 2(Г-11,0+0,75) м  
    

    

5.23.1 I. Крайние опоры         

5.23.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С12-35Т3 
м3 98,3 

    

5.23.1.2 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С10-35Т3 
м3 81,8 

    

5.23.1.3 Монолитный железобетон ростверков  м3 239,6     

5.23.1.4 Сборный железобетон стоек м3 59,4     
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5.23.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 114,8     

5.23.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 7,4     

5.23.1.7 
Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков 
м3 54,8 

    

5.23.1.8 
Обмазка битумом поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом 
м2 1254 

    

5.23.1.9 Окраска элементов опор м2 330     

5.23.2 II. Промежуточные опоры         

5.23.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С8-35Т2 
м3 36,0 

    

5.23.2.2 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С10-35Т3 
м3 44,7 

    

5.23.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 152,0     

5.23.2.4 Монолитный железобетон стоек опор м3 35,8     

5.23.2.5 Монолитный железобетон ригелей м3 84,6     

5.23.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4     

5.23.2.7 Окраска элементов опор  м2 168     

5.23.2.8 
Обмазка битумом поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом 
м2 286 

    

5.23.3 III. Пролетные строения         

5.23.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт 84     

5.23.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=18м 
шт. 14 

    

5.23.3.3 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=12м 
шт. 28 

    

5.23.3.4 
Монолитный железобетон объединения 

балоки плит,торцов пролетного строения 
м3 104,2 

    

5.23.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3130     

5.23.4 IV. Проезжая часть         

5.23.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающегослоя h=3,5см и защитного 

слоя h=6см 

м2 1288 

    

5.23.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 926 

    

5.23.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 926 

    

5.23.4.4 
Устройство покрытия  тротуаров из песчаного 

асфальтобетона 
м2 140 

    

5.23.4.5 
Металлическое  барьерное ограждение 

400кДж 
п.м. 169,6 

    

5.23.4.6 Металл перильных ограждений т 3,4     

5.23.4.7 
Устройство деформационных швов  типа ОП 

ДШ-50 
п.м. 55 

    

5.23.4.8 
Установка дренажных трубок D==50мм 

длиной 1 м 
м 24,0 

    

5.23.4.9 
Устройство дренажной системы из дренажных 

брикетов  
м 104,0 

    

5.23.4.10 
Монтаж сборных железобетонных карнизных 

блоков 
м3 13,8 

    

5.23.4.11 Установкастальных труб для прокладки м 168     
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коммуникаций 

5.23.4.12 
Установка водоотводных лотков из 

металлической полутрубы d=273 мм 
п.м. 84 

    

5.23.5 V. Сопряжения         

5.23.5.1 
Укладка геотекстиля типа "дорнит" под 

щебеночную подушку 
м2 260 

    

5.23.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 147,4     

5.23.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 160,6 

    

5.23.5.4 
Монолитный ж.б. омоноличивания 

переходных плит и лежней 
м3 12,8 

    

5.23.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающегослоя h=3см и защитного слоя 

h=6см 

м2 64 

    

5.23.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки 
м3 82,6 

    

5.23.5.7 
Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см 
м2 392 

    

5.23.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 392 

    

5.23.5.9 
Монолитный железобетон  тротуаров, 

столбиков под ограждение, бордюра 
м3 30,0 

    

5.23.5.10 Мелкозернистый асфальт обочин   h=5см м2 94     

5.23.5.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
м 70,4 

    

5.23.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4     

5.23.6 VI. Конуса         

5.23.6.1 
Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта 
м3 14660 

    

5.23.6.2 
Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем  
м2 1540 

    

5.23.6.3 
Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном  
м2 330 

    

5.23.6.4 
Монолитный бетон лотков по откосам 

конусов 
м3 16,0 

    

5.23.7 VII. Лестничные сходы         

5.23.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 22,2     

5.23.7.2 Металл перильных ограждений т 2,46     

5.23.8 VIII. СВСиУ         

5.23.8.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

            

5.24 

Пешеходный переход на ПК 2677+10,00; 

схема: 2х29,85 м; длина 59,70 м; Г-3,0 м.     
    

5.24.1 I. Крайние опоры-башни         

5.24.1.1 
Монолитный железобетон ленточных 

фундаментов 
м3 228,0 

    

5.24.1.2 
Монолитный ж/б тела опор (стойки, стены, 

балки, площадки, перекрытия) 
м3 324,2 
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5.24.1.3 
Изготовление и монтаж сборных 

железобетонных косауров 
м3 29,6 

    

5.24.1.4 Установка лифтов шт. 2     

5.24.1.5 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105     

5.24.1.6 Металл перильных ограждений т 4,5     

5.24.2 II. Промежуточная опора         

5.24.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С10-35Т3 
м3 5,0 

    

5.24.2.2 Монолитный железобетон роствера м3 9,1     

5.24.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 6,1     

5.24.2.4 Монолитный железобетон ригеля м3 5,0     

5.24.2.5 
Обмазка битумом поверхностей опоры, 

соприкасающихся с грунтом 
м2 22 

    

5.24.2.6 Окраска элементов опоры  м2 46     

5.24.3 III. Пролетные строения         

5.24.3.1 Металл пролетного строения т 72,7     

5.24.3.2 Монтаж опорных частей типа ШСОЧ  шт. 6     

5.24.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1460     

5.24.4 IV. Прохожая часть         

5.24.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=6мм м2 213     

5.34.4.2 Устройство покрытия из керамической плитки м2 195     

5.24.4.3 
Монтаж металлоконструкций каркаса 

светопрзрачного ограждения  
т 12,0 

    

5.24.4.4 
Устройство светопрозрачного ограждения из 

поликарбоната 
м2 1152 

    

5.24.4.5 Металл карнизных блоков и стоек т 19,7     

5.24.4.6 
Устройство деформационных швов закрытого 

типа  
п.м. 6,4 

    

5.24.4.7 
Устройство водоотводных лотков из 

металлических полутруб d=273 мм 
п.м. 106,3 

    

5.24.4.8 
Установка водоотводных металлических 

трубок d=57 мм 
м 7,2 

    

5.24.5 V. СВСиУ         

5.24.5.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

5.24.6 VI.Электроосвещение.          

5.24.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36     

5.24.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     

5.24.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     

5.24.6.4 
Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 125 

    

5.24.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351     

5.24.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     

5.24.6.7 
Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    

5.24.6.8 
Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 
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5.24.6.9 
Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    

5.24.6.10 
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 36 

    

5.25 

Путепровод на автодороге ММК-Батыбино 

на ПК2688+99,00; схема: 

(24+26,7+31,5+30,5)м; длина 120,83 м; Г-

8,0+2х0,75 м 

    

    

5.25.1 I. Крайние опоры         

5.25.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С10-35Т3 
м3 22,3 

    

5.25.1.2 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С11-35Т5 
м3 24,7 

    

5.25.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 57,1     

5.25.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 1,1     

5.25.1.7 
Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков 
м3 22,4 

    

5.25.1.8 
Обмазка битумом поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом 
м2 88 

    

5.25.1.9 Окраска элементов опор м2 46     

5.25.2 II. Промежуточные опоры         

5.25.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см, марка С11-35Т2 
м3 119,2 

    

5.25.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 146,5     

5.25.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 65,5     

5.25.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 27,8     

5.25.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 3,3     

5.25.2.6 Окраска элементов опор  м2 382     

5.25.2.7 
Обмазка битумом поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом 
м2 231 

    

5.25.3 III. Пролетные строения         

5.25.3.1 Опорные части  типа ШСОЧ  шт. 10     

5.25.3.2 
Монолитный преднапряженный железобетон  

пролетного строения  
м3 980,9 

    

5.25.3.3 
Монолитный железобетон омоноличивания 

анкеров пролетного строения 
м3 26,0 

    

5.25.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 2348     

5.25.4 IV. Проезжая часть         

5.25.4.1 Устройство оклеечной гидроизоляции  м2 1250     

5.25.4.2 
Устройство двуслойного покрытия из а/б 

смеси h=11 см тип Б марки 1  
м2 1123 

    

5.25.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 190     

5.25.4.4 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 227 

    

5.25.4.5 Металл перильных ограждений т 7,5     

5.25.4.6 
Устройство деформационных швов   ОП DШ-

50 
п.м. 28,6 

    

5.25.4.7 Установка дренажных трубок D==50мм м 42,0     
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длиной 1 м 

5.25.4.8 
Устройство дренажной системы из дренажных 

брикетов  
м 223,0 

    

5.25.4.9 
Установка водоотводных лотков из 

металлической полутрубы d=273 мм 
.м 218,0 

    

5.25.5 V. Сопряжения         

5.25.5.1 
Укладка геотекстиля типа "дорнит" под 

щебеночную подушку 
м2 110 

    

5.25.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 26,2     

5.25.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 19,3 

    

5.25.5.4 
Монолитный ж.б. омоноличивания 

переходных плит и лежней 
м3 2,6 

    

5.25.5.5 
Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающегослоя h=3,5см  
м2 17 

    

5.25.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки 
м3 11,6 

    

5.25.5.7 
Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=11см 
м2 70 

    

5.25.5.8 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
м 35,2 

    

5.25.5.9 
Монтаж сборных железобетонных карнизных 

блоков 
м3 33,8 

    

5.25.5.10 Металл перильных ограждений т 0,4     

5.25.5.11 
Монолитный железобетон тротуаров, 

столбиков под ограждение 
м3 13,9 

    

5.25.5.12 Мелкозернистый асфальт обочин   h=5см м2 94     

5.25.6 VI. Конуса         

5.25.6.1 
Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта 
м3 1509 

    

5.25.6.2 
Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном  
м2 130 

    

5.25.6.3 
Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем  
м2 357 

    

5.25.6.4 
Монолитный бетон лотков по откосам 

конусов 
м3 5,3 

    

5.25.7 VII. Лестничные сходы         

5.25.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 7,7     

5.25.7.2 Металл перильных ограждений т 0,79     

5.25.8 VIII. СВСиУ         

5.25.8.1 
Сооружение сложных вспомогательных 

сооружений и устройств 
объект  1 

    

            

5.26 

Мост через р.Моча и подъезд к г.Подольску 

на ПК2699+01 левое L=446,78,схема -

42+49+63,2+68,2+66,8+3х40+26 габарит (Г-

11,0+0,75)-(Г-11,0+0,75)правое: L=424,58м, 

схема-42+49+62,8+55,6+57,6+3х40+26 

габарит (Г-11,0+0,75)-(Г-11,0+0,75) 
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5.26.1 I. Крайние опоры         

5.26.1.1 

Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 957,9 

    

5.26.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 202,0     

5.26.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 124,5     

5.26.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 243,2     

5.26.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 113,0     

5.26.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 2,8     

5.26.1.7 Обмазка элементов опор м2 1336     

5.26.1.8 Окраска элементов опор м2 150     

5.26.2 II. Промежуточные опоры         

5.26.2.1 

Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 2074,2 

    

5.26.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 2574,0     

5.26.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 3202,8     

5.26.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 520,0     

5.26.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 13,4     

5.26.2.6 Обмазка элементов опор м2 2298     

5.26.2.7 Окраска элементов опор м2 5406     

5.26.3 III. Пролетные строения         

5.26.3.1 

Установка металлических опорных частей 

ШСОЧ 
шт 44 

    

5.26.3.2 

Установка металлических пролетных 

строений 
т 3769,6 

    

5.26.3.3 

Устройство монолитной плиты проезжей 

части 
м3 3041,3 

    

5.26.3.4 Окраска металлоконструций м2 33500     

5.26.3.5 Водоотвод под пролетным строением п.м 885,0     

5.26.4 IV. Проезжая часть         

5.26.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см  из 

мостопласта и   защитного слоя    h=6см                                                                                        
м2 12490,0 

    

5.26.4.2 

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 9673,0 

    

5.26.4.3 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 9673,0 

    

5.26.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=5см м2 971,0     

5.26.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 128,6     

5.26.4.6 

Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 1757,5 

    

5.26.4.7 Металл перильных ограждений т 37,6     

5.26.4.8 

Устройство деформационных швов типа  ОП  

ДШ-100 и МП ДШ-240 
п.м. 96 

    

5.26.4.9 Установка дренажных трубок шт 184     

5.26.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 870     

5.26.4.11 

Устройство каналов для прокладки 

коммуникаций 
п.м 3408,0 

    

5.26.5 V. Сопряжения         

5.26.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 320,0     
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5.26.5.2 Щебеночная подготовка м3 197,4     

5.26.5.3 

Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 156,1 

    

5.26.5.4 

 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 16,5 

    

5.26.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=3см и 

защитного слоя h=6см  

м2 59,8 

    

5.26.5.6 

Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 96,0 

    

5.26.5.7 

Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см 
м2 392,0 

    

5.26.5.8 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 392,0 

    

5.26.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,76     

5.26.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.26.5.11 

Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.26.5.12 Металл перильных ограждений т 1,0     

5.26.6 VI. Конуса         

5.26.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 34653     

5.26.6.2 

Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол.бетоном 
м2 616 

    

5.26.6.3 

Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 2802 

    

5.26.6.4 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 11,7     

5.26.7 VII. Лестничные сходы         

5.26.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 30,7     

5.26.7.2 Металл перильных ограждений т 3,33     

5.26.8 VIII. СВСиУ         

5.26.8.1 

Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.27 

Путепровод на автодороге ММК-

Оздоровительный лагерь через ЦКАД на 

пк 2727+63 L=96,35м, габарит Г-8+2х0,75, 

схема 24+21+28+18 

    

    

5.27.1 I. Крайние опоры         

5.27.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 63,72 

    

5.27.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 74,8     

5.27.1.3 Сборный железобетон стоек м3 12,5     

5.27.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 29,3     

5.27.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 18,1     

5.27.1.6 Монолитный железобетон подферменников  м3 1,8     

5.27.1.7 Обмазка элементов опор м2 373     

5.27.1.8 Окраска элементов опор м2 70,8     

5.27.2 II. Промежуточные опоры         

5.27.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 67,5 
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5.27.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 135,0     

5.27.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 47,7     

5.27.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 52,9     

5.27.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 4,3     

5.27.2.6 Обмазка элементов опор м2 223     

5.27.2.7 Окраска элементов опор м2 337     

5.27.3 III. Пролетные строения         

5.27.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 48     

5.27.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=18м 
шт 6 

    

5.27.3.3 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=21м 
шт 6 

    

5.27.3.4 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=24м 
шт 6 

    

5.27.3.5 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м 
шт 6 

    

5.27.3.6 Монолитный железобетон объединения балок м3 64,1     

5.27.3.7 Окраска элементов пролетных строений м2 3105     

5.27.3.8 Водоотвод под пролетным строением п.м 180,0     

5.27.4 IV. Проезжая часть         

5.27.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см  из 

мостопласта и   выравнивающего слоя  

h=4,5см   

м2 1054,8 

    

5.27.4.2 
Асфальтобетон (двухслойный) тип Б марки 1 

h=11см 
м2 745 

    

5.27.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 204,0     

5.27.4.4 Сборный железобетон карнизных блоков м3 14,7     

5.27.4.5 
Металлическое барьерное ограждение 300 

кДж 
п.м. 182,6 

    

5.27.4.6 Металл перильных ограждений т 7,28     

5.27.4.7 
Устройство деформационных швов типа  ОП  

ДШ-50 
п.м. 22,1 

    

5.27.4.8 Установка дренажных трубок шт 34     

5.27.4.9 Укладка дренажных брикетов п.м. 188     

5.27.5 V. Сопряжения         

5.27.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 112,0     

5.27.5.2 Щебеночная подготовка м3 48,3     

5.27.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 51,0 

    

5.27.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 3,2 

    

5.27.5.5 
Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающегослоя h=3см   
м2 23,5 

    

5.27.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 30,0 

    

5.27.5.7 
Асфальтобетон (двухслойный) тип Б марки 1 

h=11см 
м2 139,0 

    

5.27.5.8 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,5     

5.27.5.9 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.27.5.10 Металлическое барьерное ограждение 300 п.м. 35,2     
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кДж 

5.27.5.11 Металл перильных ограждений т 0,4     

5.27.6 VI. Конуса         

5.27.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 5356,0     

5.27.6.2 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол. бетоном 
м2 142,0 

    

5.27.6.3 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 648,0 

    

5.27.6.4 Монолитный бетон упоров м3 14,76     

5.27.6.5 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 13,2     

5.27.7 VII. Лестничные сходы         

5.27.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 13,1     

5.27.7.2 Металл перильных ограждений т 1 334     

5.27.8 IX. СВСиУ         

5.27.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.28 

Путепровод через автодорогу ММК-

Садовые участки на ПК2751+56,35 

L=47,38м, габарит 2(Г-11+0,75), схема-

12+18+12 

    

    

 5.28.1 I.Крайние опоры         

 5.28.1.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 163,8     

 5.28.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 229     

 5.28.1.3 Сборные железобетонные стойки м3 51     
 5.28.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 133     
 5.28.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 7,4     

 5.28.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 55,8     

 5.28.1.7 Окраска элементов опор м2 370     

 5.28.1.8 Обмазка битумом м2 1316     

 5.28.2 II. Промежуточные опоры         

 5.28.2.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 89,6     
 5.28.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 152     
 5.28.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 34,2     

 5.28.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 87,4     

 5.28.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4     

 5.28.2.6 Окраска элементов опор  м2 168     

 5.28.2.7 Обмазка битумом м2 256     

 5.28.3 III. Пролетные строения         
 5.28.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 84     

 5.28.3.2 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=18м шт 14     

 5.28.3.3 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=12м шт 28     
 5.28.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 104,2     
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 5.28.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3130     

 5.28.3.6 Металл продольного водоотвода пм 84     

 5.28.3.7 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 73,6     

 5.28.4 IV. Проезжая часть         

 5.28.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

защитного слоя h=6см и выравнивающим 

слоем h=4,5см м2 1288     
 5.28.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 930     

 5.28.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 930     

 5.28.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 142     

 5.28.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 240,4     

 5.28.4.6 Металл перильных ограждений т 3,8     
 5.28.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-50 п.м. 55     
 5.28.4.8 Установка дренажных трубок шт 20     
 5.28.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 104     
 5.28.4.10 Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  шт/м3 30/13,8     
 5.28.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 168/1,2     

 5.28.5 V. Сопряжения         

 5.28.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 164,6     

 5.28.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 11,4     

 5.28.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 58     
 5.28.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 76     
 5.28.5.5 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  м2 384     
 5.28.5.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 384     
 5.28.5.7 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94     

 5.28.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,6     

 5.28.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 4     

 5.28.5.10 Щебеночная подготовка под плиты, лежни и 

обочины м3 129,4     

 5.28.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 272     

 5.28.6 VI. Конуса         
 5.28.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 11656     
 5.28.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 306     

 5.28.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 1396     
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 5.28.6.4 Монолитный бетон упора и лотков м3 42,2     

 5.28.7 VII. Лестничные сходы         

 5.28.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 23,52     

 5.28.7.2 Металл перильных ограждений т 2,452     

 5.28.8 VIII. СВСиУ         
 5.28.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.29 

Экодук на ПК2767+50 L=53,22м, габарит 

2(Г-11,0+0,75), схема-12+24+12     
    

5.29.1 I. Крайние опоры         

5.29.1.1 
Сборный железобетон полых круглых свай 

d=0,6м 
м3 298,6 

    

5.29.1.2 Бетон омоноличивания свай м3 12,2     

5.29.1.3 Монолитный железобетон ростверков м3 470,0     

5.29.1.4 Сборный железобетон стоек шт/м3 16/14,2     

5.29.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 81,6     

5.29.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 49,4     

5.29.1.7 Монолитный железобетон подферменников м3 6,1     

5.29.1.8 Обмазка элементов опор м2 620,0     

5.29.1.9 Окраска элементов опор м2 124,0     

5.29.2 II. Промежуточные опоры         

5.29.2.1 
Сборный железобетон полых круглых свай 

d=0,6м 
м3 184,4 

    

5.29.2.2 Бетон омоноличивания свай м3 7,8     

5.29.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 342,0     

5.29.2.4 Монолитный железобетон стоек м3 40,8     

5.29.2.5 Монолитный железобетон ригелей м3 82,0     

5.29.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 4,6     

5.29.2.7 Обмазка элементов опор м2 860,0     

5.29.2.8 Окраска элементов опор м2 468,0     

5.29.3 III. Пролетные строения         

5.29.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 84     

5.29.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=12м 
шт 28 

    

5.29.3.3 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=24м 
шт 14 

    

5.29.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 107,6     

5.29.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3360,0     

5.29.3.6 Водоотвод под пролетным строением п.м. 96,0     

5.29.4 IV. Проезжая часть         

5.29.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=4,5см и 

защитного слоя h=6см  

м2 1340,0 

    

5.29.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 1058,0 

    

5.29.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 1058,0 
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5.29.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 154,8     

5.29.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 14,8     

5.29.4.6 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м 194,0 

    

5.29.4.7 Металл перильных ограждений т 3,88     

5.29.4.8 
Устройство деформационных швов типа  ОП  

ДШ-50 
п.м. 54,4 

    

5.29.4.9 Установка дренажных трубок шт 30     

5.29.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 124     

5.29.4.11 
Устройство каналов для прокладки 

коммуникаций 
п.м. 220,0 

    

5.29.5 V. Сопряжения         

5.29.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 264,0     

5.29.5.2 Щебеночная подготовка м3 127,4     

5.29.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 166,5 

    

5.29.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 12,4 

    

5.29.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=3см и 

защитного слоя h=6см  

м2 58,0 

    

5.29.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 76,0 

    

5.29.5.7 
Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см 
м2 384,0 

    

5.29.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 384,0 

    

5.29.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6     

5.29.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.29.5.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.29.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4     

5.29.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0     

5.29.6 VI. Конуса         

5.29.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 7310     

5.29.6.2 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол. бетоном 
м2 340 

    

5.29.6.3 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 740 

    

5.29.6.4 Монолитный бетон укрепления откосов м3 150,4     

  
Монолитный железобетон водоотводных 

лотков 
м3 15,2 

    

5.29.7 VII. Лестничные сходы         

5.29.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 22,66     

5.29.7.2 Металл перильных ограждений т 2 320     

5.29.8 VIII. СВСиУ         

5.29.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     
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5.30 

Надземный пешеходный переход через 

ЦКАД на пк2777+15 L=59,7м, габарит Г-3, 

схема 29,85х2 

    

    

5.30.1 I. Промежуточные опоры         

5.30.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 5,96 

    

5.30.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1     

5.30.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 7,0     

5.30.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5,0     

5.30.1.5 Обмазка элементов опор м2 21,8     

5.30.1.6 Окраска элементов опор м2 46,0     

5.30.2 II. Опоры-башни         

5.30.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228,0     

5.30.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 100,3     

5.30.2.3 
Монолитный железобетон стен и перегородок 

башни и шахты лифта 
м3 81,2 

    

5.30.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5     

5.30.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 59,8     

5.30.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 64,4     

5.30.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 29,6     

5.30.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5     

5.30.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2     

5.30.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105,0     

5.30.3 III. Пролетные строения         

5.30.3.1 
Установка металлических опорных частей 

ШСОЧ 
шт 6 

    

5.30.3.2 
Сборка металлической ортотропной плиты 

проезжей части 
т 8,0 

    

5.30.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 72,7     

5.30.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м 116,3     

5.30.3.5 Окраска металлоконструций м2 1460,0     

5.30.3.6 
Устройство гидроизоляции h=0,55см  из 

мостопласта                                                                                         
м2 213,0 

    

5.30.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 195,0     

5.30.3.8 Установка водоотводных трубок шт 24     

5.30.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 19,7     

5.30.3.10 Устройство деформационных швов  п.м. 6,4     

5.30.4 IV. Светопрозрачное ограждение         

5.30.4.1 
Металлоконструкции каркаса 

светопрозрачного ограждения 
т 13 304 

    

5.30.4.2 
Устройство из поликарбоната h=0,6мм 

светопрозрачного ограждения  
м2 1152,0 

    

5.30.4.3 Металлические жалюзи м2 4,0     

5.30.4.4 
Металлоконструкции вентиляционных 

устройств 
т 0,17 

    

5.30.4.5 Окраска металлоконструций м2 500,0     

5.30.5 V. СВСиУ         
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5.30.5.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

5.30.6 VI.Электроосвещение.          

5.30.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36     

5.30.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     

5.30.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     

5.30.6.4 
Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 125 

    

5.30.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351     

5.30.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     

5.30.6.7 
Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    

5.30.6.8 
Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 

    

5.30.6.9 
Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    

5.30.6.10 
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 36 

    

5.31 

Путепровод через Калужское шоссе на 

ПК2807+22,90 L=83,27м, габарит 2(Г-

18,64+0,75), схема-15+2х24+15 

    

    

5.31.1 I. Крайние опоры         

5.31.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 291,96 

    

5.31.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 373,6     

5.31.1.3 Сборный железобетон стоек м3 64,4     

5.31.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 185,0     

5.31.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 67,2     

5.31.1.6 Монолитный железобетон подферменников  м3 3,0     

5.31.1.7 Обмазка элементов опор м2 1440,0     

5.31.1.8 Окраска элементов опор м2 286,0     

5.31.2 II. Промежуточные опоры         

5.31.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 205,8 

    

5.31.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 372,0     

5.31.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 82,2     

5.31.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 198,0     

5.31.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 15,4     

5.31.2.6 Обмазка элементов опор м2 810,0     

5.31.2.7 Окраска элементов опор м2 1140,0     

5.31.3 III. Пролетные строения         

5.31.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 176     

5.31.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=15м 
шт 44 

    

5.31.3.3 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=24м 
шт 44 

    

5.31.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 226,6     

5.31.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 6284,0     
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5.31.3.6 Водоотвод под пролетным строением п.м 156,0     

5.31.4 IV. Проезжая часть         

5.31.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=4,5см и 

защитного слоя h=6см  

м2 3486,0 

    

5.31.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 3080,0 

    

5.31.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 3080,0 

    

5.31.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 256,0     

5.31.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 24,0     

5.31.4.6 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 471,0 

    

5.31.4.7 Металл перильных ограждений т 7,6     

5.31.4.8 
Устройство деформационных швов типа  ОП  

ДШ-50 
п.м 84,7 

    

5.31.4.9 Установка дренажных трубок шт 34     

5.31.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 192,0     

5.31.4.11 
Устройство каналов для прокладки 

коммуникаций 
п.м. 312,0 

    

5.31.5 V. Сопряжения         

5.31.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 356,0     

5.31.5.2 Щебеночная подготовка м3 210,0     

5.31.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 262,1 

    

5.31.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 25,5 

    

5.31.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=3см и 

защитного слоя h=6см  

м2 87,0 

    

5.31.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 139,8 

    

5.31.5.7 
Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см 
м2 696,0 

    

5.31.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 696,0 

    

5.31.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6     

5.31.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.31.5.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 105,6 

    

5.31.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4     

5.31.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0     

5.31.6 VI. Конуса         

5.31.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 20310     

5.31.6.2 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол. бетоном 
м2 384,0 

    

5.31.6.3 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 3060,0 

    

5.31.6.4 Монолитный бетон упоров м3 26,2     

5.31.6.5 
Монолитный железобетон водоотводных 

лотков 
м3 21,4 
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5.31.7 VII. Лестничные сходы         

5.31.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 28,72     

5.31.7.2 Металл перильных ограждений т 0,302     

5.31.8 VIII. СВСиУ         

5.31.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.32 

Мост через приток рПахры и местную 

дорогу на ПК2825+03,5 L=165,37м, габарит 

(Г-14,75+0,75)+(Г-11,0+0,75), схема-

18+2х33+28+33+15  

    

    

5.32.1 I. Крайние опоры         

5.32.1.1 
Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 1101,1 

    

5.32.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 814,0     

5.32.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 141,9     

5.32.1.4 Монолитный железобетон стоек м3 7,2     

5.32.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 140,0     

5.32.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 60,0     

5.32.1.7 Монолитный железобетон подферменников м3 3,3     

5.32.1.8 Обмазка элементов опор м2 1219,0     

5.32.1.9 Окраска элементов опор м2 237,0     

5.32.2 II. Промежуточные опоры         

5.32.2.1 
Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 1447,15 

    

5.32.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 1178,1     

5.32.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 254,7     

5.32.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 275,2     

5.32.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 21,4     

5.32.2.6 Обмазка элементов опор м2 1085,0     

5.32.2.7 Окраска элементов опор м2 2194,0     

5.32.3 III. Пролетные строения         

5.32.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 192     

5.32.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=15м 
шт 16 

    

5.32.3.3 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=18м 
шт 16 

    

5.32.3.4 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м 
шт 16 

    

5.32.3.5 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=33м 
шт 48 

    

5.32.3.6 Монолитный железобетон объединения балок м3 369,8     

5.32.3.7 Окраска элементов пролетных строений м2 12826,0     

5.32.3.8 Водоотвод под пролетным строением п.м 320,0     

5.32.4 IV. Проезжая часть         

5.32.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=4,5см и 

защитного слоя h=6см  

м2 5440,0 
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5.32.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 4690,0 

    

5.32.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 4690,0 

    

5.32.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 600,0     

5.32.4.5 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 641,2 

    

5.32.4.6 Металл перильных ограждений т 12,8     

5.32.4.7 
Устройство деформационных швов типа  ОП  

ДШ-80 
п.м 62,0 

    

5.32.4.8 Установка дренажных трубок шт 65     

5.32.4.9 Укладка дренажных брикетов п.м. 336,5     

5.32.4.10 
Устройство каналов для прокладки 

коммуникаций 
п.м. 640,0 

    

5.32.5 V. Сопряжения         

5.32.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 284,0     

5.32.5.2 Щебеночная подготовка м3 174,4     

5.32.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 185,7 

    

5.32.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 15,9 

    

5.32.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=3см и 

защитного слоя h=6см  

м2 52,0 

    

5.32.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 83,0 

    

5.32.5.7 
Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см 
м2 448,0 

    

5.32.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 448,0 

    

5.32.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6     

5.32.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.32.5.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.32.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4     

5.32.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0     

5.32.6 VI. Конуса         

5.32.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 29418     

5.32.6.2 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол. бетоном 
м2 650,0 

    

5.32.6.3 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 3338,0 

    

5.32.6.4 Укрепление откосов бетонными плитами м3 19,2     

5.32.6.5 Монолитный бетон упоров м3 42,4     

5.32.6.6 
Монолитный железобетон водоотводных 

лотков 
м3 24,64 

    

5.32.6.7 Монолитный бетон водоприемных устройств  м3 6,0     

5.32.6.8 Каменная рисберма м3 94,0     

5.32.7 VII. Лестничные сходы         

5.32.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 27,7     
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5.32.7.2 Металл перильных ограждений т 1 443     

5.32.8 СВСиУ         

5.32.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.33 

Мост через  р.Пахра на ПК2832+60,35 

L=314,42м, габарит         2(Г-11,0+0,75), 

схема-30+42+3х63+42 

    

    

5.33.1 I. Крайние опоры         

5.33.1.1 
Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 1738,8 

    

5.33.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 560,0     

5.33.1.3 Сборный железобетон стоек м3 90,6     

5.33.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 204,2     

5.33.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 116,4     

5.33.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4     

5.33.1.7 Обмазка элементов опор м2 1260,0     

5.33.1.8 Окраска элементов опор м2 280,0     

5.33.2 II. Промежуточные опоры         

5.33.2.1 
Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 2515,8 

    

5.33.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 1430,0     

5.33.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 1945,0     

5.33.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 448,0     

5.33.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 15,0     

5.33.2.6 Обмазка элементов опор м2 1148,0     

5.33.2.7 Окраска элементов опор м2 3400,0     

5.33.3 III. Пролетные строения         

5.33.3.1 
Установка металлических опорных частей 

ШСОЧ 
шт 28 

    

5.33.3.2 
Установка металлических пролетных 

строений 
т 2741,4 

    

5.33.3.3 
Устройство монолитной плиты проезжей 

части 
м3 2075,0 

    

5.33.3.4 Окраска металлоконструций м2 24170,0     

5.33.4 IV. Проезжая часть         

5.33.4.1 
Устройство гидроизоляции h=0,55см  из 

мостопласта и   защитного слоя    h=6см                                                                                        
м2 8298,0 

    

5.33.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 7000,0 

    

5.33.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 7000,0 

    

5.33.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 1028,0     

5.33.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 90,8     

5.33.4.6 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 1215,2 

    

5.33.4.7 Металл перильных ограждений т 25,8     

5.33.4.8 
Устройство деформационных швов типа   МП 

ДШ-160 
п.м. 70,6 
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5.33.4.9 Установка дренажных трубок шт 108     

5.33.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 632,0     

5.33.4.11 
Устройство каналов для прокладки 

коммуникаций 
п.м 2424,0 

    

5.33.5 V. Сопряжения         

5.33.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 260,0     

5.33.5.2 Щебеночная подготовка м3 157,4     

5.33.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 164,1 

    

5.33.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 20,4 

    

5.33.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=3см и 

защитного слоя h=6см  

м2 58,0 

    

5.33.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 82,8 

    

5.33.5.7 
Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см 
м2 412,0 

    

5.33.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 412,0 

    

5.33.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,76     

5.33.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.33.5.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.33.5.12 Металл перильных ограждений т 1,0     

5.33.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 5,0     

5.33.6 VI. Конуса         

5.33.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 42896,0     

5.33.6.2 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол.бетоном 
м2 446,0 

    

5.33.6.3 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 3344,0 

    

5.33.6.4 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 27,4     

5.33.7 VII. Лестничные сходы         

5.33.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 34,31     

5.33.7.2 Металл перильных ограждений т 2 770     

5.33.8 СВСиУ         

5.33.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.34 

Мост через приток р.Пахры на ПК2848+65 

L=106,7м, габарит  2(Г-11,0+0,75), схема-

3х33 

    

    

5.34.1 I. Крайние опоры         

5.34.1.1 
Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 631,2 

    

5.34.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 968,4     

5.34.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 382,4     

5.34.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 148,2     
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5.34.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 60,8     

5.34.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6     

5.34.1.7 Обмазка элементов опор м2 1470,0     

5.34.1.8 Окраска элементов опор м2 196,0     

5.34.2 II. Промежуточные опоры         

5.34.2.1 
Устройство монолитных железобетонных  

буронабивных свай d=1,2м 
м3 209,8 

    

5.34.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 401,2     

5.34.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 333,6     

5.34.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 117,2     

5.34.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 6,8     

5.34.2.6 Обмазка элементов опор м2 474,0     

5.34.2.7 Окраска элементов опор м2 1320,0     

5.34.3 III. Пролетные строения         

5.34.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 84     

5.34.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=33м 
шт 42 

    

5.34.3.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 172,2     

5.34.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 8420,0     

5.34.3.5 Водоотвод под пролетным строением п.м. 198,0     

5.34.4 IV. Проезжая часть         

5.34.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=4,5см и 

защитного слоя h=6см  

м2 2858,0 

    

5.34.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 2200,0 

    

5.34.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 2200,0 

    

5.34.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 256,0     

5.34.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 33,0     

5.34.4.6 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 400,0 

    

5.34.4.7 Металл перильных ограждений т 4,0     

5.34.4.8 
Устройство деформационных швов типа  ОП  

ДШ-80 
п.м 62,8 

    

5.34.4.9 Установка дренажных трубок шт 68     

5.34.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 216,0     

5.34.4.11 
Устройство каналов для прокладки 

коммуникаций 
п.м. 218,0 

    

5.34.5 V. Сопряжения         

5.34.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 272,0     

5.34.5.2 Щебеночная подготовка м3 147,4     

5.34.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 164,0 

    

5.34.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 11,4 

    

5.34.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=3см и 

защитного слоя h=6см  

м2 58,0 
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5.34.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 76,0 

    

5.34.5.7 
Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см 
м2 384,0 

    

5.34.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 384,0 

    

5.34.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,76     

5.34.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.34.5.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.34.5.12 Металл перильных ограждений т 0,3     

5.34.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 2,4     

5.34.6 VI. Конуса         

5.34.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 80188,0     

5.34.6.2 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол.бетоном 
м2 420,0 

    

5.34.6.3 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 6460,0 

    

5.34.6.4 Монолитный бетон укрепления откосов м3 1,8     

5.34.6.5 Укрепление откосов бетонными плитами м3 96,0     

5.34.6.6 Монолитный бетон упоров м3 66,0     

5.34.6.7 Монолитный бетон водоприемных устройств  м3 2,0     

5.34.6.8 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 45,1     

5.34.6.9 Каменная рисберма м3 254,0     

5.34.7 VII. Лестничные сходы         

5.34.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 38,04     

5.34.7.2 Металл перильных ограждений т 2,0     

5.34.8 СВСиУ         

5.34.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.35 

Надземный пешеходный переход через 

ЦКАД на пк2856+23,5 L=63,6м, габарит Г-3, 

схема 31,8х2 

    

    

5.35.1 I. Промежуточные опоры         

5.35.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 4,96 

    

5.35.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1     

5.35.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 7,35     

5.35.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5,0     

5.35.1.5 Обмазка элементов опор м2 21,8     

5.35.1.6 Окраска элементов опор м2 46,0     

5.35.2 II. Опоры-башни         

5.35.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228,0     

5.35.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 100,3     

5.35.2.3 
Монолитный железобетон стен и перегородок 

башни и шахты лифта 
м3 81,2 

    

5.35.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5     
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5.35.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 59,8     

5.35.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 64,4     

5.35.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 29,6     

5.35.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5     

5.35.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2     

5.35.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105,0     

5.35.3 III. Пролетные строения         

5.35.3.1 
Установка металлических опорных частей 

ШСОЧ 
шт 6 

    

5.35.3.2 
Сборка металлической ортотропной плиты 

проезжей части 
т 8,7 

    

5.35.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 80,0     

5.35.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м 128,0     

5.35.3.5 Окраска металлоконструций м2 1601,0     

5.35.3.6 
Устройство гидроизоляции h=0,55см  из 

мостопласта                                                                                         
м2 235,0 

    

5.35.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 220,0     

5.35.3.8 Установка водоотводных трубок шт 24     

5.35.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 21,7     

5.35.3.10 Устройство деформационных швов  п.м. 6,4     

5.35.4 IV. Светопрозрачное ограждение         

5.35.4.1 
Металлоконструкции каркаса 

светопрозрачного ограждения 
т 14 624 

    

5.35.4.2 
Устройство из поликарбоната h=0,6мм 

светопрозрачного ограждения  
м2 1270,0 

    

5.35.4.3 Металлические жалюзи м2 4,0     

5.35.4.4 
Металлоконструкции вентиляционных 

устройств 
т 0,17 

    

5.35.4.5 Окраска металлоконструций м2 550,0     

5.35.5 V. СВСиУ         

5.35.5.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

5.35.6 VI.Электроосвещение.          

5.35.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36     

5.35.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10     

5.35.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54     

5.35.6.4 
Кабельный лоток металлический 

оцинкованный с крышкой КG 60х100х1,0 

м 125 

    

5.35.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351     

5.35.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3     

5.35.6.7 
Заземлитель из полосовой стали сечением 160 

мм2 

100м 0,3 

    

5.35.6.8 
Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,25 

    

5.35.6.9 
Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-5116 

100м2 0,25 

    

5.35.6.10 
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной 

плите толщиной 30см 

шт 36 
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5.36 

Путепровод через автодорогу ММК-

Шарапово на ПК2878+24,18 L=47,22м, 

габарит 2(Г-11,0+0,75), схема-12+18+12 
    

    

5.36.1 I. Крайние опоры         

5.36.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 134,6 

    

5.36.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 229,0     

5.36.1.3 Сборный железобетон стоек м3 41,0     

5.36.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 107,2     

5.36.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 54,4     

5.36.1.6 Монолитный железобетон подферменников  м3 7,4     

5.36.1.7 Обмазка элементов опор м2 1296,0     

5.36.1.8 Окраска элементов опор м2 350,0     

5.36.2 II. Промежуточные опоры         

5.36.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 64,0 

    

5.36.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 152,0     

5.36.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 30,4     

5.36.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 84,6     

5.36.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4     

5.36.2.6 Обмазка элементов опор м2 256,0     

5.36.2.7 Окраска элементов опор м2 168,0     

5.36.3 III. Пролетные строения         

5.36.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 84     

5.36.3.2 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=12м 
шт 28 

    

5.36.3.3 
Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=18м 
шт 14 

    

5.36.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 104,2     

5.36.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3130,0     

5.36.3.6 Водоотвод под пролетным строением п.м 84,0     

5.36.4 IV. Проезжая часть         

5.36.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=4,5см и 

защитного слоя h=6см  

м2 1288,0 

    

5.36.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см 
м2 930,0 

    

5.36.4.3 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 930,0 

    

5.36.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 140,0     

5.36.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 13,0     

5.36.4.6 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 169,6 

    

5.36.4.7 Металл перильных ограждений т 3,4     

5.36.4.8 
Устройство деформационных швов типа  ОП  

ДШ-50 
п.м 54,2 

    

5.36.4.9 Установка дренажных трубок шт 24     

5.36.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 108,0     

5.36.4.11 Устройство каналов для прокладки п.м. 168,0     



 

 

 

372 

коммуникаций 

5.36.5 V. Сопряжения         

5.36.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 260,0     

5.36.5.2 Щебеночная подготовка м3 147,4     

5.36.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 159,0 

    

5.36.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 11,8 

    

5.36.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см из 

мостопласта,  выравнивающего слоя h=3см и 

защитного слоя h=6см  

м2 64,0 

    

5.36.5.6 
Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон  
м3 82,6 

    

5.36.5.7 
Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см 
м2 392,0 

    

5.36.5.8 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  

h=4см  
м2 392,0 

    

5.36.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6     

5.36.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0     

5.36.5.11 
Металлическое барьерное ограждение 400 

кДж 
п.м. 70,4 

    

5.36.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4     

5.36.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0     

5.36.6 VI. Конуса         

5.36.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 11764,0     

5.36.6.2 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монол. бетоном 
м2 320,0 

    

5.36.6.3 
Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем  
м2 1310,0 

    

5.36.6.4 
Монолитный железобетон водоотводных 

лотков 
м3 15,4 

    

5.36.7 VII. Лестничные сходы         

5.36.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 23,52     

5.36.7.2 Металл перильных ограждений т 2 452     

5.36.8 VIII. СВСиУ         

5.36.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.37 

Путепровод через ЦКАД на подъезде к 

садовым участкам на пк2904+35,95 

L=144,6м, габарит Г-8,85+2х1,5, схема 

21+28+37,35+28+21 

    

    

5.37.1 I. Крайние опоры         

5.37.1.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 102,0 

    

5.37.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 142,3     

5.37.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 49,6     

5.37.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 37,4     

5.37.1.5 
Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков 
м3 26,5 
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5.37.1.6 Монолитный железобетон подферменников  м3 1,2     

5.37.1.7 Обмазка элементов опор м2 385,2     

5.37.1.8 Окраска элементов опор м2 154,5     

5.37.2 II. Промежуточные опоры         

5.37.2.1 
Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см 
м3 158,7 

    

5.37.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 286,9     

5.37.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 105,0     

5.37.2.4 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4     

5.37.2.5 Обмазка элементов опор м2 393,9     

5.37.2.6 Окраска элементов опор м2 300,6     

5.37.3 III. Пролетные строения         

5.37.3.1 
Установка металлических опорных частей 

ШСОЧ 
шт 12 

    

5.37.3.2 
Устройство монолитных железобетонных 

пролетных строений 
м3 1072,2 

    

5.37.3.3 Окраска пролетных строений м2 1390,0     

5.37.4 IV. Проезжая часть         

5.37.4.1 
Устройство гидроизоляции h=0,55см  из 

мостопласта                                                                                         
м2 1831,8 

    

5.37.4.2 
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=11см 
м2 1343,0 

    

5.37.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 455,3     

5.37.4.4 Сборный железобетон карнизных блоков м3 53,0     

5.37.4.5 Монолитный железобетон тротуаров м3 52,2     

5.37.4.6 
Металлическое барьерное ограждение 250 

кДж 
п.м. 303,5 

    

5.37.4.7 Металл перильных ограждений т 12,1     

5.37.4.8 Устройство деформационных швов типа  D 80 п.м 25,94     

5.37.4.9 Установка дренажных трубок шт 60     

5.37.4.10 Устройство дренажа п.м. 178,6     

5.37.4.11 Окраска элементов фасадных поверхностей м2 228,0     

5.37.5 V. Сопряжения         

5.37.5.1 Щебеночная подготовка м3 34,5     

5.37.5.2 
Устройство выравнивающего слоя из 

дренирующего грунта 
м3 185,0 

    

5.37.5.3 
Сборный железобетон лежней и переходных 

плит   
м3 80,5 

    

5.37.5.4 
 Бетон омоноличивания переходных плит и 

лежней 
м3 6,0 

    

5.37.6 VI. Конуса         

5.37.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 11177,0     

5.37.6.2 Укладка геотекстиля "Дорнит"  м2 403,0     

5.37.6.3 Монолитный бетон укрепления откосов м3 197,0     

5.37.6.4 Монолитный бетон упоров м3 32,3     

5.37.6.5 Каменная рисберма м3 55,7     

5.37.7 VII. Лестничные сходы         

5.37.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 80,61     
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5.37.7.2 Металл перильных ограждений т 3 301     

5.37.8 VIII. СВСиУ         

5.37.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.38 

Путепровод через ЦКАД на ММК на пк 

2910+38,6 L=514,82м, габарит (Г-

9,0+3,0+9,0+2х0,75)-(Г-11,5+3,0+9,0+2х0,75), 

схема 

25,0+28,0+36+28,85+2х26+20+27,4+35+33+22,

7+23,37+4х28+35+28 

    

    

5.38.1 I. Крайние опоры         

5.38.1.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 296,2     

5.38.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 455,8     

5.38.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 65,5     

5.38.1.4 Монолитный железобетон насадок м3 154,1     

5.38.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,0     

5.38.1.6 

Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 82,7     

5.38.1.7 Обмазка элементов опор м2 775,0     

5.38.1.8 Окраска элементов опор м2 315,0     

5.38.2 II. Промежуточные опоры         

5.38.2.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 3290,5     

5.38.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 3979,7     

5.38.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 1681,0     

5.38.2.4 Монолитный железобетон подферменников м3 14,9     

5.38.2.5 Обмазка элементов опор м2 3590,0     

5.38.2.6 Окраска элементов опор  м2 765,0     

5.38.3 III. Пролетные строения         

5.38.3.1 Сферические опорные части шт 84,0     

5.38.3.2 

Монолитный железобетон пролетного 

строения м3 10561,0     

5.38.3.3 Водоотводные устройства шт 177,0     

5.38.3.4 Водоотводные лотки из труб ПНД 315 СЛ м 1014,3     

5.38.3.5 Водоотводные лотки из труб ПНД 160 СЛ м3 720,0     

5.38.3.6 Окраска элементов пролетных строений м2 6700,0     

5.38.4 IV. Проезжая часть         

5.38.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,6см и 

защитного слоя h=6см м2 13839,0     

5.38.4.2 

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=4см м2 12250,0     

5.38.4.3 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=5см м2 12250,0     

5.38.4.4 Асфальтобетон тротуаров м3 1502,0     

5.38.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 176,8     

5.38.4.6 Металл барьерных ограждений 500кДж п.м. 2030,0     

5.38.4.7 Металл перильных ограждений т 41,2     
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5.38.4.8 Деформационный шов типа М ДШ-320 м 75,0     

5.38.4.9 Деформационный шов типа М ДШ-160 м 53,8     

5.38.4.10 Установка дренажных трубок шт 375,0     

5.38.4.11 Устройство дренажной системы  м 1133,0     

5.38.5 V. Сопряжения         

5.38.5.1 

Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 157,9     

5.38.5.2 Монолитный железобетон объединения  м3 14,6     

5.38.5.3 

Устройство гидроизоляции,  выравнивающего 

слоя h=3,5 см и защитного слоя h=6 см м2 427,0     

5.38.5.4 

Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 76,8     

5.38.5.5 

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=4см м2 427,0     

5.38.5.6 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=5см м2 427,0     

5.38.5.7 Асфальтобетон тротуаров м2 24,0     

5.38.5.8 Сборный железобетон карнизных блоков м3 2,5     

5.38.5.9 Металл барьерных ограждений 500кДж м 68,0     

5.38.6 VI. Конуса         

5.38.6.1 

Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта с уплотнением м3 12990,0     

5.38.6.2 Монолитный бетон укрепления откосов м3 250,0     

5.38.6.3 Монолитный бетон упоров м3 39,0     

5.38.6.4 Дорнит м2 512,0     

5.38.6.5 Сборный железобетон водоотводных лотков м3 6,4     

5.38.6.6 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 2,4     

5.38.6.7 Каменная наброска в упорной призме м3 120,0     

5.38.7 VII. Лестничные сходы         

5.38.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 59,6     

5.38.7.2 Металл перильных ограждений т 2,5     

5.38.7.3 Обмазка элементов опор лестничных сходов м2 110,0     

5.38.8 VIII. СВСиУ         

5.38.8.1 

Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.39 

Эстакада на съезде №1 транспортной 

развязки с М-4 "Дон" на ПК8+73,8 

L=1050,62м, габарит Г-7,5+2х0,75, схема 

38,5+4х55+2х76+9х55+58,4+55+28,42 
  

  

    

 5.39.1 I. Крайние опоры         

 5.39.1.1 Погружение полых круглых свай d=0,6м  м3 113,1     
 5.39.1.2 Монолитный железобетон ростверка м3 113     
 5.39.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 43,8     

 5.39.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 38,4     

 5.39.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1     

 5.39.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 31,9     
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 5.39.1.7 Окраска элементов опор м2 206     

 5.39.1.8 Обмазка битумом м2 437     

 5.39.2 II. Промежуточные опоры         

 5.39.2.1 Погружение полых круглых свай d=0,6м  м3 1839,5     

 5.39.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 2377,6     
 5.39.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 2257,9     
 5.39.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 496,5     

 5.39.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 17,8     

 5.39.2.6 Окраска элементов опор  м2 3360     

 5.39.2.7 Обмазка битумом м2 2580     

 5.39.2.8 Металлическая труба  d=159мм водоотвода на 

опорах пм 94     

 5.39.2.9 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 1,24     

 5.39.3 III. Пролетные строения         
 5.39.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 48     

 5.39.3.2 Металл пролетного строения т 2829,9     

 5.39.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей 

части м3 2800,8     

 5.39.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 8460     

 5.39.3.5 Металл продольного водоотвода пм 1055     

 5.39.3.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-

1294 м2 

905 

    

 5.39.4 IV. Проезжая часть         
 5.39.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   

защитного слоя h=6см м2 11047     
 5.39.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 8253,5     

 5.39.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 8253,5     

 5.39.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 2156     

 5.39.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков  м3 331,2     

 5.39.4.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 2131,2     

 5.39.4.7 Металл перильных ограждений т 84,32     
 5.39.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ п.м. 60     
 5.39.4.9 Установка дренажных трубок шт 182     
 5.39.4.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 1148     

 5.39.5 V. Сопряжения         

 5.39.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 54,7     

 5.39.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 4,4     

 5.39.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 21     
 5.39.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 33,8     
 5.39.5.5 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 168     
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 5.39.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 168     
 5.39.5.7 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94     

 5.39.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 0,75     

 5.39.5.9 Щебеночная подготовка под плиты, лежни и 

обочины м3 49,4     

 5.39.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 105     

 5.39.6 VI. Конуса         

 5.39.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 6788,1     
 5.39.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 110     
 5.39.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 730     

 5.39.6.4 Монолитный бетон лотков м3 5,1     

 5.39.6.5 Монолитный бетон упоров м3 17,2     

 5.39.7 VII. Армогрунтовая подпорная стенка         

 5.39.7.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 1628     
 5.39.7.2 Щебеночная подушка под фундамент м3 72     
 5.39.7.3 Геотекстиль"Стабитекс" м2 5690     

 5.39.7.4 Монолитный железобетон фундамента м3 29     

 5.39.7.5 Монолитный железобетон облицовки м3 134     

 5.39.7.6 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 7,5     

 5.39.8 VIII. Лестничные сходы         
 5.39.8.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 17,87     
 5.39.8.2 Металл перильных ограждений т 1,43     

 5.39.9 IX. СВСиУ         

 5.39.9.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.40 

 Путепровод на съезде №5 транспортной 

развязки с М-4 "Дон" на ПК4+03,08 

L=103,62м, габарит Г-7,5+2х0,75, схема 

21+28+28,5+21         

 5.40.1 I. Крайние опоры         

 5.40.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 45     

 5.40.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 84     
 5.40.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 10,5     
 5.40.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 33,6     
 5.40.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 0,8     

 5.40.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 34,7     

 5.40.1.7 Окраска элементов опор м2 224     

 5.40.1.8 Окраска битумом м2 116,9     

 5.40.2 II. Промежуточные опоры         
 5.40.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 81     
 5.40.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 139     
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 5.40.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 32     

 5.40.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 18     

 5.40.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2     

 5.40.2.6 Окраска элементов опор  м2 300     

 5.40.2.7 Окраска битумом м2 240     

 5.40.3 III. Пролетные строения         
 5.40.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 10     

 5.40.3.2 Монолитный железобетон  пролетного 

строения  м3 911     

 5.40.3.3 Натяжение пучков шт/м 30/58,5     

 5.40.3.4 Монолитный железобетон омоноличивания 

анкеров м3 4,5     

 5.40.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 2100     

 5.40.3.6 Металл продольного водоотвода пм 206     

 5.40.3.7 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-

1294 м2 

180 

    

 5.40.4 IV. Проезжая часть         
 5.40.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   

защитного слоя h=6см м2 1040     
 5.40.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 745     

 5.40.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 745     

 5.40.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 203     

 5.40.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков  м3 30,2     

 5.40.4.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 232,7     

 5.40.4.7 Металл перильных ограждений т 8,3     
 5.40.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 20,8     
 5.40.4.9 Установка дренажных трубок шт 18     
 5.40.4.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 98     

 5.40.5 V. Сопряжения         

 5.40.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 49,6     

 5.40.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 5,5     

 5.40.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 15     
 5.40.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 18     
 5.40.5.5 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 132     
 5.40.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 132     
 5.40.5.7 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94     
 5.40.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,5     

 5.40.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 44,6     

 5.40.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 112     
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 5.40.6 VI. Конуса         

 5.40.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 6633     

 5.40.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 330     

 5.40.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 765     

 5.40.6.4 Монолитный бетон лотков м3 12     

 5.40.7 VII. Лестничные сходы         
 5.40.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 16,23     

 5.40.7.2 Металл перильных ограждений т 1,576     

 5.40.8 VIII. СВСиУ         

 5.40.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.41 

 Путепровод на съезде №6 транспортной 

развязки с М-4 "Дон" на ПК4+96,62 

L=30,72м, габарит Г-11,85+2х0,75, схема 

1х28 

  

      

 5.41.1 I. Крайние опоры         
 5.41.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

40х40 см м3 

93,6 

    
 5.41.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 93     
 5.41.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 40,9     

 5.41.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 49     

 5.41.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2     

 5.41.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 19,4     

 5.41.1.7 Окраска элементов опор м2 285     

 5.41.1.8 Обмазка битумом м2 156     

 5.41.2 II. Пролетные строения         
 5.41.2.1 Опорные части РОЧ 30х40х7,8 шт 16     

 5.41.2.2 Сборные железобетонные  балки L=28м  шт 8     

 5.41.2.3 Бетон омоноличивания балок м3 22,15     

 5.41.2.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1000,5     

 5.41.2.5 Металл продольного водоотвода пм 56     
 5.41.2.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-

1294 м2 48     

 5.41.3 III. Проезжая часть         
 5.41.3.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   

защитного слоя h=6см и выравнивающего 

слоя h=4,5см м2 422     

 5.41.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 350     

 5.41.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 350     

 5.41.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 58     

 5.41.3.5 Сборный железобетон карнизных блоков  м3 9,4     
 5.41.3.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 94,8     
 5.41.3.7 Металл перильных ограждений т 2,44     
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 5.41.3.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-50 п.м. 28,7     
 5.41.3.9 Установка дренажных трубок шт 8     

 5.41.3.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 40     

 5.41.4 IV. Сопряжения         

 5.41.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 90,82     

 5.41.4.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 7,2     

 5.41.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 30     
 5.41.4.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 48     
 5.41.4.5 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 210     

 5.41.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 210     

 5.41.4.7 Плотный мелкозернистый асфальтобетон 

обочин тип Б марки 1 h=5см м2 74     

 5.41.4.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 67,4     

 5.41.4.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 134     

 5.41.5 V. Армогрунтовая подпорная стенка         

 5.41.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 3445     
  Щебень основания армогрунтовой стенки м3 210,7     

 5.41.5.2 Геотекстиль"Стабитекс" м2 7086     

 5.41.5.3 Монолитный железобетон фундамента м3 119     

 5.41.5.4 Монолитный железобетон облицовки м3 175,5     

 5.41.5.5 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 11,7     

 5.41.6 VI. Лестничные сходы         
 5.41.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,66     
 5.41.6.2 Металл перильных ограждений т 1,51     

 5.41.7 VII. СВСиУ         

 5.41.7.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.42 

 Эстакада на съезде №10 транспортной 

развязки с М-4 "Дон" на ПК4+04,82 

L=348,14м, габарит Г-7,5+2х0,75, схема 

30,68+29+3х45+44+63+41 

  

      

 5.42.1 I. Крайние опоры         

 5.42.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35х35 см м3 33,5     

 5.42.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 60     
 5.42.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 8,8     
 5.42.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 28     
 5.42.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,5     

 5.42.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 24,6     
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 5.42.1.7 Окраска элементов опор м2 220     

 5.42.1.8 Обмазка битумом м2 148,5     

 5.42.2 II. Промежуточные опоры         

 5.42.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 292     

 5.42.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 440     

 5.42.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 523     
 5.42.2.4 Монолитный железобетон подферменников м3 8     
 5.42.2.5 Окраска элементов опор  м2 898     

 5.42.2.6 Обмазка битумом м2 300     

 5.42.2.7 Металлическая труба  d=159мм водоотвода на 

опорах пм 57,8     

 5.42.2.8 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 0,76     

 5.42.3 III. Пролетные строения         

 5.42.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 20     
 5.42.3.2 Металл пролетного строения т 800,4     
 5.42.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей 

части м3 1095     
 5.42.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 2753     

 5.42.3.5 Металл продольного водоотвода пм 338     

 5.42.3.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-

1294 м2 

290 

    

 5.42.4 IV. Проезжая часть         

 5.42.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   

защитного слоя h=6см м2 3640     

 5.42.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 2610     
 5.42.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 2610     
 5.42.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 706     
 5.42.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков  м3 103,5     
 5.42.4.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 719,6     

 5.42.4.7 Металл перильных ограждений т 28,5     

 5.42.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-240 п.м. 10,5     

 5.42.4.9 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-160 п.м. 21     

 5.42.4.10 Установка дренажных трубок шт 61     

 5.42.4.11 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 397     

 5.42.5 V. Сопряжения         
 5.42.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 25,4     
 5.42.5.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 4,4     
 5.42.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 9     

 5.42.5.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 18     
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 5.42.5.5 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 60     

 5.42.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 60     

 5.42.5.7 Плотный мелкозернистый асфальтобетон 

обочин тип Б марки 1 h=5см м2 47     

 5.42.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 0,75     

 5.42.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 34,7     

 5.42.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 76     

 5.42.6 VI. Конуса         
 5.42.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 1934     
 5.42.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 80     

 5.42.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 620     

 5.42.6.4 Монолитный бетон лотков м3 3,2     

 5.42.7 VII. Армогрунтовая подпорная стенка         

 5.42.7.1 Щебень основания армогрунтовой стенки м3 160     
 5.42.7.2 Геотекстиль"Стабитекс" м2 4160     
 5.42.7.3 Монолитный железобетон фундамента м3 98     

 5.42.7.4 Монолитный железобетон облицовки м3 40     

 5.42.7.5 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 3,2     

 5.42.8 VIII. Лестничные сходы         

 5.42.8.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 5,34     
 5.42.8.2 Металл перильных ограждений т 0,457     

 5.42.9 IX. СВСиУ         

 5.42.9.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.43 

Мост через р.Сушка на автодороге ММК-

Вахромеево на ПК6+08,06 L=39,16м, 

габарит Г-9,26+2х0,75. Схема-1х33   

  

    

 5.43.1 I. Крайние опоры         
 5.43.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 

47,04 

    
 5.43.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 68,6     

 5.43.1.3 Сборный железобетон стоек м3 7,9     

 5.43.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 42,8     

 5.43.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 0,9     
 5.43.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 31,3     
 5.43.1.7 Обмазка битумом м2 183     
 5.43.1.8 Окраска элементов опор м2 105     

 5.43.2 II. Пролетные строения         

 5.43.2.1 Опорные части РОЧН 30х40х7,8см шт 12     

 5.43.2.2 Балки пролетного строения L =33м шт 6     

 5.43.2.3 Монолитный железобетон омоноличивания м3 28,1     
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балок 

 5.43.2.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1090     

 5.43.2.5 Металл продольного водоотвода пм 60     

 5.43.2.6 Окраска элементов продольного водоотвода 

эмалью ЭП-1294 м2 52     

 5.43.3 III. Проезжая часть         
 5.43.3.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 421     
 5.43.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=11см (2-х слойный) м2 306     

 5.43.3.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м3 37     

 5.43.3.4 Металл барьерных ограждений 250кДж п.м. 102,8     

 5.43.3.5 Металл перильных ограждений т 2,84     

 5.43.3.6 Устройство деформационных швов "Maurer " 

МП ДШ-160 п.м. 24,44     

 5.43.3.7 Установка дренажных трубок шт 8     
 5.43.3.8 Устройство дренажной системы (брикеты) п.м. 39     
 5.43.3.9 Установка железобетонных карнизных блоков  м3 4,86     

 5.43.4 IV. Сопряжения         

 5.43.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 62,6     

 5.43.4.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 4,1     

 5.43.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см  м2 36     

 5.43.4.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 33     

 5.43.4.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=11см м2 154     
 5.43.4.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 94     
 5.43.4.7 Щебеночная подготовка под плиты, лежни и 

обочины м3 45,4     
 5.43.4.8 Геотекстиль "Дорнит" м2 116     

 5.43.5 V. Конуса         

 5.43.5.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 4996     

 5.43.5.2 Укрепления откосов конусов монолитным 

бетоном h=16см на слое щебня h=15см м2 

120 

    

 5.43.5.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 

210 

    
 5.43.5.4 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 

525 

    
 5.43.5.5 Монолитный бетон лотков м3 6,5     

 5.43.5.6 Монолитный бетон упора м3 25     

 5.43.6 VI. Лестничные сходы         

 5.43.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 11,78     

 5.43.6.2 Металл перильных ограждений т 1,25     

 5.43.7 VII. СВСиУ         
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 5.43.7.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.44 

Путепровод на съезде №1 транспортной 

развязки с М-2 "Крым" на ПК4+59,15 

L=60,4м, габарит Г-11,5+2х0,75, схема 1х56 

    

    

 5.44.1 I. Крайние опоры         
 5.44.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 

109,12 

    
 5.44.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 250     
 5.44.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 98,8     

 5.44.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 155,4     

 5.44.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2     

 5.44.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 90,6     

 5.44.1.7 Окраска элементов опор м2 765,8     
 5.44.1.8 Обмазкаа битумом м2 400     

 5.44.2 II. Пролетные строения         
 5.44.2.1 Опорные части ШСОЧ шт 2     

 5.44.2.2 Металл пролетного строения т 247     

 5.44.2.3 Монолитный железобетон плиты проезж. 

части   м3 206     

 5.44.2.4 Окраска пролетного строения м2 1580     

 5.44.2.5 Металл продольного водоотвода пм 112     
 5.44.2.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-

1294 м2 96,1     

 5.44.3 III. Проезжая часть         
 5.44.3.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   

защитного слоя h=6см м2 825     
 5.44.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 644     

 5.44.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 644     

 5.44.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 115     

 5.44.3.5 Сборный железобетон карнизных блоков  м3 18,7     

 5.44.3.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 150     

 5.44.3.7 Металл перильных ограждений т 4,8     
 5.44.3.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 74     
 5.44.3.9 Установка дренажных трубок шт 26     
 5.44.3.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 136     

 5.44.4 IV. Сопряжения         

 5.44.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 97     

 5.44.4.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 18,1     

 5.44.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 36     
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 5.44.4.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 46     
 5.44.4.5 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 200     

 5.44.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 200     

 5.44.4.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 74     

 5.44.4.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 89,4     

 5.44.4.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 338     

 5.44.5 V. Армогрунтовая подпорная стенка         

 5.44.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 30635     
 5.44.5.2 Выравнивающий слой из щебня м3 1323,4     
 5.44.5.3 Геотекстиль"Стабитекс" м2 60560     

 5.44.5.4 Монолитный железобетон фундамента м3 210     

 5.44.5.5 Монолитный железобетон облицовки м3 700     

 5.44.5.6 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 52,5     

 5.44.6 VI. Лестничные сходы         
 5.44.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,38     
 5.44.6.2 Металл перильных ограждений т 3,02     

 5.44.7 VII. СВСиУ         

 5.44.7.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.45 

Путепровод на съезде №2 транспортной 

развязки с М-2 "Крым" на ПК7+57,01 

L=30,72м, габарит Г-11,5+2х0,75, схема 1х28 

  

      

 5.45.1 I. Крайние опоры         

 5.45.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 

44,8 

    

 5.45.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 86,5     

 5.45.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 29     

 5.45.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 48     
 5.45.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2     
 5.45.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 19,4     
 5.45.1.7 Окраска элементов опор м2 260     
 5.45.1.8 Обмазкаа битумом м2 155     

 5.45.2 II. Пролетные строения         

 5.45.2.1 Опорные части РОЧ 30х40х7,8 шт 16     

 5.45.2.2 Сборные железобетонные балки пролетного 

строения L=28м шт 8     

 5.45.2.3 Монолитный железобетон участков 

омоноличивания  м3 22,15     

 5.45.2.4 Окраска пролетного строения м2 1000,5     
 5.45.2.5 Металл продольного водоотвода пм 28     
 5.45.2.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-

1294 м2 24     

 5.45.3 III. Проезжая часть         
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 5.45.3.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   

защитного слоя h=6см и выравнивающего 

слоя h=4,5см м2 411     

 5.45.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 328     

 5.45.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 328     

 5.45.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 111     
 5.45.3.5 Сборный железобетон карнизных блоков  м3 9,6     
 5.45.3.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 92,8     
 5.45.3.7 Металл перильных ограждений т 2,44     

 5.45.3.8 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-50 п.м. 28,7     

 5.45.3.9 Установка дренажных трубок шт 8     

 5.45.3.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 38,5     

 5.45.4 IV. Сопряжения         
 5.45.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 87,62     
 5.45.4.2 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 6,8     
 5.45.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 36     

 5.45.4.4 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 45,7     

 5.45.4.5 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 200     

 5.45.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 200     

 5.45.4.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 74     

 5.45.4.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 67,4     

 5.45.4.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 132     

 5.45.5 V. Армогрунтовая подпорная стенка         
 5.45.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 2585     
 5.45.5.2 Геотекстиль"Стабитекс" м2 5315     

 5.45.5.3 Монолитный железобетон фундамента м3 119     

 5.45.5.4 Монолитный железобетон облицовки м3 155     

 5.45.5.5 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 11,7     

 5.45.6 VI. Лестничные сходы         
 5.45.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 5,54     
 5.45.6.2 Металл перильных ограждений т 0,613     

 5.45.7 VII. СВСиУ         

 5.45.7.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

 5.46 

Мост через р.Рогожку на съезде №2 на 

ПК5+83,2 L=104,4м, габарит Г-12,6+2х0,75, 

схема 12+24+33+28         

 5.46.1 I.Крайние опоры         
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 5.46.1.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 

102,82 

    

 5.46.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 163,00     

 5.46.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 21,30     

 5.46.1.4 Монолитные железобетонные стоек м3 8,70     

 5.46.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 50,40     
 5.46.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3     
 5.46.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 

23,4 

    
 5.46.1.8 Окраска элементов опор м2 115     

 5.46.1.9 Обмазка битумом м2 575     

 5.46.2 II. Промежуточные опоры         

 5.46.2.1 Забивка железобетонных призматических  

свай сечением 35х35см м3 

125,2 

    

 5.46.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 202     
 5.46.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 82,2     
 5.46.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 86     

 5.46.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 8,8     

 5.46.2.6 Окраска элементов опор  м2 608     

 5.46.2.7 Обмазка битумом м2 315     

 5.46.2.8 Щебеночная подготовка м3 29     

 5.46.3 III. Пролетные строения         
 5.46.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 64     

 5.46.3.2 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=33м шт 

8 

    

 5.46.3.3 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=28м шт 

8 

    

 5.46.3.4 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=12м шт 

8 

    

 5.46.3.5 Сборный железобетон балок пролетного 

строения L=24м шт 

8 

    
 5.46.3.6 Монолитный железобетон объединения балок м3 95,9     

 5.46.3.7 Металл продольного водоотвода пм 97     

 5.46.3.8 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-

1294 м2 

92,2 

    

 5.46.3.9 Окраска элементов пролетных строений м2 5180     

 5.46.4 IV. Проезжая часть         
 5.46.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном 

выравнивающего слоя h=4,5см м2 

1650 

    
 5.46.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=11см м2 

1330 

    
 5.46.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 201     

 5.46.4.4 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 229,9     

 5.46.4.5 Металл перильных ограждений т 8,36     

 5.46.4.6 Устройство деформационных швов "Maurer " 

ОП ДШ-80 п.м. 

31,5 

    

 5.46.4.7 Установка дренажных трубок шт 21     
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 5.46.4.8 Устройство дренажной системы (дренажные 

брикеты 0,2х0,4х0,05м) пм 

110 

    

 5.46.4.9 Установка сборных железобетонных 

карнизных блоков  шт/м3 

65/29,8 

    

 5.46.5 V. Сопряжения         

 5.46.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 19807     

 5.46.5.2 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 

80,82 

    

 5.46.5.3 Монолитный железобетон объединения 

лежней и перех.плит м3 

5,6 

    

 5.46.5.4 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 

25,2 

    
 5.46.5.5 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 

44,6 

    
 5.46.5.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=11см м2 

202 

    

 5.46.5.7 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 

94 

    

 5.46.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,5     

 5.46.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и 

обочины м3 

62,8 

    

 5.46.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 140     

 5.46.6 VI. Конуса         
 5.46.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 21641     
 5.46.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением бетоном h=10см м2 

135 

    

 5.46.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с 

заполнением щебнем h=10см м2 

3280 

    

 5.46.6.4 Укрепления откосов  бетонными плитами 

1х1х0,16м м3 

12,75 

    

 5.46.6.5 Монолитный бетон лотков м3 13,6     

 5.46.6.6 Монолитный бетон упора м3 17     

 5.46.7 VII. Лестничные сходы         
 5.46.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 13,95     
 5.46.7.2 Металл перильных ограждений т 1,045     

  VIII. Временный мост с подходами         

  Сооружение временного моста с подходами 

(Длина=24м., ширина=4,5м.) объект 1     

 5.46.8 IX. СВСиУ         

 5.46.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.47 

 Мост через р.Рогожку на ММК на 

ПК5+76,89 L=134,27м, габарит Г-

14,0+2х0,75, схема 3х33+28         

5.47.1 I. Крайние опоры         

5.47.1.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 93,1     
5.47.1.2 Монолитный железобетон ригелей м3 70,2     
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5.47.1.3 Монолитный железобетон подферменников м3 3,8     

5.47.1.4 Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 24,1     

5.47.1.5 Обмазка элементов опор м2 42,0     

5.47.1.6 Окраска элементов опор м2 105,0     

5.47.2 II. Промежуточные опоры         

5.47.2.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 125,6     
5.47.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 212,4     
5.47.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 30,6     

5.47.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 79,2     

5.47.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 8,6     

5.47.2.6 Обмазка элементов опор м2 330,0     

5.47.2.7 Окраска элементов опор  м2 365,0     

5.47.3 III. Пролетные строения         
5.47.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 25х40х7,8 шт 72     

5.47.3.2 Сборные железобетонные балоки пролетного 

строения L=33м шт 27     

5.47.3.3 Сборные железобетонные балоки пролетного 

строения L=28м шт 9     

5.47.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 109,7     

5.47.3.5 Водоотводные лотки из полутруб под 

пролетным строением м 127,0     
5.47.3.6 Окраска элементов пролетных строений м2 7260,0     

5.47.4 IV. Проезжая часть         

5.47.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см и 

выравнивающего слоя h=4,5см м2 2248,0     

5.47.4.2 Двухслойное покрытие из плотного 

мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки 

1 h=11см м2 1960,0     
5.47.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 430,0     
5.47.4.4 Металлическое барьерное ограждение 400кДж п.м. 254,4     
5.47.4.5 Металл перильных ограждений т 10,2     

5.47.4.6 Устройство деформационных швов типа ОП 

ДШ-80 п.м. 33,8     

5.47.4.7 Сборный железобетон карнизных блоков м3 40,3     

5.47.4.8 Установка полиэтилленовых трубок м 26,0     

5.47.4.9 Установка дренажных брикетов м 140,0     

5.47.5 V. Сопряжения         
5.47.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 150,0     
5.47.5.2 Щебеночная подготовка м3 59,5     

5.47.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 52,5     

5.47.5.4 Монолитный железобетон объединения  м3 5,7     

5.47.5.5 Устройство гидроизоляции h=0,55см и  

выравнивающего слоя h=3см м2 28,0     

5.47.5.6 Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 35,4     
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5.47.5.7 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси 

типа Б марки 1 h=4см м2 94,0     

5.47.5.8 Двухслойное покрытие из плотного 

мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки 

1 h=11см м2 168,0     

5.47.5.9 Металлическое барьерное ограждение 400кДж п.м. 31,2     
5.47.5.10 Металл перильных ограждений т 0,6     

5.47.6 VI. Конуса         
5.47.6.1 Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта с уплотнением м3 3080,0     

5.47.6.2 Укрепление откосов бетонными плитами м2 440,0     

5.47.6.3 Монолитный железобетон лотков м3 1,6     

5.47.6.4 Монолитный железобетон упора м3 14,4     
5.47.6.5 Каменная рисберма п.м. 72,0     

5.47.7 VII. Лестничные сходы         
5.47.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 11,3     

5.47.7.2 Металл перильных ограждений т 1,2     

5.47.8 VIII. СВСиУ         

5.47.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     
            

5.48 

Путепровод на съезде №8 транспортной 

развязки с М-2 "Крым" на 

ПК2580+00(4+19,14) L=68,12м, габарит Г-

12,9+2х0,75, схема 16+26+16         

5.48.1 I. Крайние опоры         

5.48.1.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 146,0     

5.48.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 297,0     

5.48.1.3 Сборный железобетон стоек м3 13,6     

5.48.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 77,8     

5.48.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2     

5.48.1.6 

Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 51,2     

5.48.1.7 Обмазка элементов опор м2 970,0     

5.48.1.8 Окраска элементов опор м2 240,0     

5.48.2 II. Промежуточные опоры         

5.48.2.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 119,6     

5.48.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 200,0     

5.48.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 71,8     

5.48.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 25,0     

5.48.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,5     

5.48.2.6 Обмазка элементов опор м2 290,0     

5.48.2.7 Окраска элементов опор  м2 360,0     

5.48.3 III. Пролетные строения         

5.48.3.1 Опорные части типа ШСОЧ шт 12,0     

5.48.3.2 

Монолитный железобетон пролетного 

строения м3 870,0     
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5.48.3.3 

Водоотводные лотки из полутруб под 

пролетным строением м 58,0     

5.48.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 2905,0     

5.48.4 IV. Проезжая часть         

5.48.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55см и 

защитного слоя h=6см м2 945,0     

5.48.4.2 

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=4см м2 770,0     

5.48.4.3 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=5см м2 770,0     

5.48.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 120,0     

5.48.4.5 Металлическое барьерное ограждение 550кДж п.м. 116,5     

5.48.4.6 Металл перильных ограждений т 4,7     

5.48.4.7 

Устройство деформационных швов типа ОП 

ДШ-50 п.м. 38,3     

5.48.4.8 Сборный железобетон карнизных блоков м3 18,7     

5.48.4.9 Установка полиэтилленовых трубок м 13,0     

5.48.4.10 Установка дренажных брикетов м 67,0     

5.48.5 V. Сопряжения         

5.48.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 170,0     

5.48.5.2 Щебеночная подготовка м3 69,6     

5.48.5.3 

Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 84,0     

5.48.5.4 Монолитный железобетон объединения  м3 8,7     

5.48.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 33,5     

5.48.5.6 

Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 45,6     

5.48.5.7 

Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси 

типа Б марки 1 h=5см м2 94,0     

5.48.5.8 

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 225,0     

5.48.5.9 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 225,0     

5.48.5.10 Металлическое барьерное ограждение 400кДж п.м. 35,2     

5.48.5.11 Металл перильных ограждений т 0,8     

5.48.6 VI. Конуса         

5.48.6.1 

Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта с уплотнением м3 9870,0     

5.48.6.2 

Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек монолитным бетоном м2 240,0     

5.48.6.3 

Георешетка укрепления откосов с 

заполнением ячеек щебнем м2 1440,0     

5.48.6.4 Монолитный железобетон лотков м3 7,1     

5.48.7 VII. Лестничные сходы         

5.48.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,8     

5.48.7.2 Металл перильных ограждений т 0,8     
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5.48.7.3 Устройство присыпной бермы м3 18,0     

5.48.8 VIII. СВСиУ         

5.48.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.49 

Путепровод на съезде №4 транспортной 

развязки с Калужским шоссе на ПК4+45,11 

L=15,14м, габарит Г-7,5+2х0,75, схема 1х12         

5.49.1 I. Крайние опоры         

5.49.1.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 28,0     

5.49.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 83,2     

5.49.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 35,5     

5.49.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 39,5     

5.49.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 0,8     

5.49.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 10,3     

5.49.1.7 Обмазка элементов опор м2 149,0     

5.49.1.8 Окраска элементов опор м2 213,0     

5.49.3 III. Пролетные строения         

5.49.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 10,0     

5.49.3.2 

Сборные железобетонные балки пролетного 

строения L=12 м шт 5,0     

5.49.3.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 13,1     

5.49.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 295,0     

5.49.4 IV. Проезжая часть         

5.49.4.1 

Устройство гидроизоляции h=0,55 см,  

выравнивающего слоя h=4,5 см и защитного 

слоя h=6 см м2 134,0     

5.49.4.2 Сборный железобетон карнизных блоков м3 16,7     

5.49.4.3 

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=5см м2 107,4     

5.49.4.4 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 107,4     

5.49.4.5 Песчаный асфальтобетон тротуаров м2 27,0     

5.49.4.6 Металл барьерных ограждений 350кДж п.м. 25,3     

5.49.4.7 Металл перильных ограждений т 1,0     

5.49.4.8 

Устройство деформационных швов типа ОП 

ДШ-50 п.м. 21,9     

5.49.4.9 Установка полиэтиленовых трубок п.м. 6,0     

5.49.4.10 Укладка дренажных брикетов м3 16,2     

5.49.5 V. Сопряжения         

5.49.5.1 Укладка геотекстиля типа «дорнит» м2 129,0     

5.49.5.2 Щебеночная подготовка м3 33,8     

5.49.5.3 

Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 63,6     

5.49.5.4 Монолитный железобетон объединения  м3 7,1     

5.49.5.5 

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного 

слоя h=6см м2 21,1     
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5.49.5.6 

Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон заклинки м3 26,6     

5.49.5.7 

Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси 

типа Б марки 1 м2 74,0     

5.49.5.8 

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=5см м2 132,0     

5.49.5.9 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=4см м2 132,0     

5.49.5.10 Металл барьерных ограждений 350кДж п.м. 35,2     

5.49.5.11 Металл перильных ограждений т 0,2     

5.49.6 

VI. Устройство армогрунтовой подпорной 

стенки         

5.49.6.1 

Устройство основания армогрунтовой насыпи 

из щебня толщиной 0,5 м м3 491,0     

5.49.6.2 Отсыпка дренирующего грунта в тело насыпи  м3 5612,0     

5.49.6.3 

Укладка в тело насыпи слоев геотекстиля типа 

«Стабитекс» м2 7025,0     

5.49.6.4 

Устройство облицовки стенки из монолитного 

бетона м3 124,7     

5.49.6.5 Устройство шапочного бруса м3 30,0     

5.49.6.6 Монолитный железобен фундаментов стенки м3 90,0     

5.49.7 VII. Лестничные сходы         

5.49.7.1 Сборный железобетон лестничных сходов м3 11,1     

5.49.7.2 Металл перильных ограждений т 1,2     

5.49.7.3 Устройство присыпной бермы м3 18     

5.49.8 VIII. СВСиУ         

5.49.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

            

5.50 

Путепровод на съезде №2 транспортной 

развязки с ММК на ПК2910+80 L=91,24м, 

габарит Г-11,70+2х0,75, схема 21+2x33         

5.50.1 I. Крайние опоры         

5.50.1.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 83,0     

5.50.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 73,3     

5.50.1.3 Сборный железобетон подколонников м3 17,7     

5.50.1.4 Сборный железобетон стоек м3 21,0     

5.50.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 23,7     

5.50.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 1,7     

5.50.1.7 

Монолитный железобетон шкафных стенок и 

открылков м3 14,5     

5.50.1.8 Окраска элементов опор м2 80,0     

5.50.1.9 Обмазка элементов опор м2 320,0     

5.50.2 II. Промежуточные опоры         

5.50.2.1 

Забивка сб. железобетонных свай сечением 

35x35 см м3 166,1     

5.50.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 182,3     

5.50.2.3 Сборный железобетон стоек опор м3 33,5     
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5.50.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 52,0     

5.50.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 4,3     

5.50.2.6 Окраска элементов опор  м2 270,0     

5.50.2.7 Обмазка элементов опор м2 330,0     

5.50.3 III. Пролетные строения         

5.50.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 54     

5.50.3.2 

Сборные железобетонные балоки пролетного 

строения L=33м шт 14     

5.50.3.3 

Сборные железобетонные балоки пролетного 

строения L=21м шт 7     

5.50.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 90,4     

5.50.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 695,0     

5.50.3.6 Водоотводные устройства шт 15,0     

5.50.3.7 Водоотводные лотки из труб ПНД 315 СЛ м 87,4     

5.50.3.8 Водоотводные лотки из труб ПНД 160 СЛ м 48,0     

5.50.4 IV. Проезжая часть         

5.50.4.1 

Устройство выравнивающего слоя h=3 см, 

устройство гидроизоляции h=0,6см, 

устройство защитного слоя h=6см м2 1346,9     

5.50.4.2 

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип 

Б марки 1 h=4см м2 1023,8     

5.50.4.3 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=5см м2 1023,8     

5.50.4.4 Асфальтобетон тротуаров h=4см м2 272,0     

5.50.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 32,2     

5.50.4.6 Металл барьерных ограждений 350 кДж п.м. 175,0     

5.50.4.7 Металл перильных ограждений т 7,3     

5.50.4.8 Устройство деформационных швов М ДШ-50 п.м. 32,9     

5.50.4.9 Установка дренажных трубок шт 32,0     

5.50.4.10 Устройство дренажной системы  м3 1,4     

5.50.5 V. Сопряжения         

5.50.5.1 Щебеночная подготовка м3 23,0     

5.50.5.2 

Сборный железобетон лежней и переходных 

плит  м3 45,8     

5.50.5.3 Монолитный железобетон объединения  м3 3,9     

5.50.5.4 

Устройство выравнивающего слоя h=3 см, 

устройство гидроизоляции, устройство 

защитного слоя h=6см м2 116,0     

5.50.5.5 

Горячий щебенистый пористый 

асфальтобетон м3 19,9     

5.50.5.6 

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б 

марки 1 h=4см м2 110,7     

5.50.5.7 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 

h=5см м2 110,7     

5.50.5.8 Сборный железобетон карнизных блоков м3 1,2     

5.50.5.9 Асфальтобетон тротуаров h=4см м2 12,0     

5.50.5.10 Металл барьерных ограждений 350 кДж п.м. 17,0     

5.50.6 VI. Конуса         
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5.50.6.1 

Послойная отсыпка конусов из дренирующего 

грунта с уплотнением м3 5600     

5.50.6.2 Монолитный бетон укрепления откосов м3 116,9     

5.50.6.3 Дорнит м2 239,0     

5.50.6.4 Монолитный бетон упоров м3 24,1     

5.50.6.5 Сборный железобетон водоотводных лотков м3 3,8     

5.50.6.6 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 1,2     

5.50.6.7 Каменная наброска в упорной призме м3 74,6     

5.50.7 VII. Лестничные сходы         

5.50.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 24,1     

5.50.7.2 Металл перильных ограждений т 1,0     

5.50.7.3 Обмазка элементов опор лестничных сходов м2 45,0     

5.50.8 VIII. СВСиУ         
5.50.8.1 Сооружение сложных вспомогательных 

сооруженй и устройств объект 1     

6 
Малые искусственные сооружения  

(трубы-основной ход)         

6.1. 

Сооружение круглых железобетонных труб 

диаметром 1,5 м 

    

    

6.1.1. 

Круглые ж.б. трубы d-1,5 м при высоте 

насыпи до 3м на фундаменте типа 1. 

шт/п.м. 3/117.47 

    

6.1.2. 

Круглые ж.б. трубы d-1,5 м при высоте 

насыпи до 9м на фундаменте типа 1. 

шт/п.м. 50/2551.06 

    

6.1.3. 

Круглые ж.б. двухочковые трубы d-2х1,5 м 

при высоте насыпи до 9м на фундаменте типа 

1. 

шт/п.м. 1/53,75 

    

6.1.4. 

Круглые ж.б. трубы d-1,5 м при высоте 

насыпи до 20м на фундаменте типа 1. 

шт/п.м. 17/1253.11 

    

6.2. 

Сооружение прямоугольных 

железобетонных труб отв.2х2 

    

    
6.2.1. Прямоугольные ж.б. трубы отв.2х2 при высоте 

насыпи до 10м на фундаменте типа 1. 

шт/п.м. 3/188.81 

    

6.2.2. Прямоугольные ж.б. трубы отв.2х2 при высоте 

насыпи до 20м на фундаменте типа 1. 

шт/п.м. 1/118.7 

    

7 

Дорожные устройства и обстановка 

дороги  

(трубы-основной ход) 

    

    

7.1. 

Дорожные устройства и обстановка дороги 

(ЦКАД) 

    

    

7.1.1. Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная):         
7.1.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  шт 

205 

    
7.1.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-

го типоразмера  

шт 40 

    
7.1.1.3 Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 

шт 51 

    
7.1.1.4 Установка дополнительных щитков II-го шт 14     
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типоразмера 

7.1.1.5 Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фундаментах 

т 3,085 

    

7.1.1.6 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 85,75     

7.1.2. Горизонтальная разметка термопластом со 

световозврвщающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

7.1.2.1 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 42279,2     

7.1.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 1033,1     

7.1.2.3 Разметка прерывистая шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:3) 

м² 3658,5 

    

7.1.2.4 Разметка прерывистая шириной 0,40м (при 

соотношении штриха 1:3) 

м² 783,9 

    

7.1.3. Установка ограждения и направляющих 

устройств: 

    

    
7.1.3.1 Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) п.м 1776     

7.1.3.2 Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) п.м 94922     

7.1.3.3 Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 1100мм (с оцинковкой) п.м 97320     

7.1.3.4 Установка металлического двустороннего 

барьерного ограждения 11 ДД с 

удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 1100мм (с оцинковкой) п.м 1896     

7.2. 

Установка ограждения полосы отвода (по 

типовому альбому 3.503.1-89):         

7.2.1. Металлическая сетка по железобетонным 

столбам 

м² 150685,2 

    

7.3. 

Дорожные устройства и обстановка дороги 

на пунктах взимания платы (основной ход) 

    

    

7.3.1. Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная):         
7.3.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  шт 

88 

    

7.3.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-

го типоразмера  

шт 33 

    
7.3.1.3 Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 

шт 178 

    
7.3.1.4 Установка дополнительных щитков II-го 

типоразмера 

шт 38 

    
7.3.1.5 Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фунаментах 

т 1,738 

    



 

 

 

397 

7.3.1.6 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 35,1     

7.3.1.7 Рамные П-образные опоры т 70,834     

7.3.1.8 Ж/б блоки фундамента для рамных П-

образных опор 

м³ 125,16 

    

7.3.1.9 Отрывка котлованов под фундаменты м
3
 407     

7.3.1.10 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3
 773     

7.3.1.11 Планировка м² 1843     

7.3.2. Горизонтальная разметка термопластом со 

световозврвщающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

7.3.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 3813,4     

7.3.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 69     

7.3.2.3 Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 1:1) 

м² 17,4 

    
7.3.2.4 Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при 

соотношении штриха 3:1) 

м² 116,25 

    
7.3.2.5 Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:1) 

м² 2,25 

    
7.3.2.6 Разметка прерывистая шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 1:3) 

м² 117 

    

7.3.2.7 Разметка прерывистая шириной 0,15м (при 

соотношении штриха 3:1) 

м² 64,125 

    

7.3.3. Установка ограждения и направляющих 

устройств: 

    

    

7.3.3.1 Установка металлического одностороннего 

барьерного ограждения 11 ДО с 

удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) п.м 2889     

8 

Площадки отдыха на ПК2497+68.70, 

ПК2500+62.75, ПК2726+09.84, 

ПК2733+16.61 

шт 4 

    

8.1 Земляное полотно          

8.1.1 Земляное полотно  дороги         

8.1.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м³ 54662     

8.1.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м³ 2750     

8.1.1.3 Снятие растительного грунта  м³ 7717     

8.1.1.4 Разработка грунта выемки в насыпь м³ 1512     

8.1.1.5 Устройство кюветов м³ 736     

8.1.1.6 Песок для отсыпки насыпи м³ 60192     

8.1.2 Укрепительные работы         

8.1.2.1 

Укрепление откосов насыпей и выемок 

посевом семян многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м  

м² 3242 

    

8.1.2.2 Растительный грунт (привозной)  м³ 530     

8.2 Дорожная одежда         

8.2.1 
Устройство защитно-разделительной 

прослойки из термоупрочненного геотекстиля  
м² 2388 

    

8.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка м³ 23738     
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8.2.3 

Устройство основания из 

фракционированного щебня, уложенного по 

способу заклинки, толщиной 0.15 м 

м² 11812 

    

8.2.4 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 11,08 

    

8.2.5 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей пористой крупнозернистой 

щебеночной асфальтобетонной смеси I марки 

на гранитном щебне марки не ниже 1200 

толщиной 0.07 м 

м² 11180 

    

8.2.6 

Обработка поверхности нижнего слоя 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 

т 4,92 

    

8.2.7 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

горячей плотной мелкозернистой щебёночной 

асфальтобетонной смеси типа "А" I марки 

толщиной 0.05 м 

м² 11180 

    

8.3 

Придорожный сервис и пешеходные 

дорожки 
    

    

8.3.1 Дорожная одежда         

8.3.1.1 

Устройство основания из 

фракционированного щебня, уложенного по 

способу заклинки, толщиной 0.15 м 

м² 3160 

    

8.3.1.2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной асфальтобетонной смеси типа I, 

толщиной 0.05 м 

м² 3160 

    

8.3.1.3 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

плотного песчаного асфальтобетона типа "Д" 

III марки толщиной 0.03 м 

м² 3160 

    

8.3.2 Газон         

8.3.2.1 
Посев многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0.20 м 
м² 5880 

    

8.3.2.2 Привозной растительный грунт м³ 1270     

8.3.3 Обочины         

8.3.3.1 Досыпка обочин песком м³ 2880     

8.3.3.2 

Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м 

(щебень из осадочных пород М не ниже 600) 

фр. 20-40мм 

м² 1520 

    

8.3.3.3 

Укрепление откосов дорожной одежды 

посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта, толщиной 0,15 м 

м² 2760 

    

8.3.3.4 Привозной растительный грунт м³ 414     

8.3.3.5 Установка бетонного блока БР100.30.18 шт. 2120     

8.3.4 Озеленение площадок отдыха         

8.3.4.1 Посадка кустарников-саженцев шт. 780     

8.3.4.2 Посадка деревьев-саженцев шт. 60     

8.3.5 Устройство туалета (стены кирпичные)         

8.3.5.1 Туалет на 2 очка ТП 503-9-14.86 шт. 4     

8.3.6 Устройство односъездной эстакады         

8.3.6.1 Эстакада ТП 503-279 тип II-д  шт. 4     
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8.4 Переходно-скоростные полосы         

8.4.1 Дорожная одежда         

8.4.1.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупроченного) или 

механически упроченного геотекстиля 

м
2
 3258 

    

8.4.1.2 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.60 м 
м

3
 1955 

    

8.4.1.3 
Устройство подстилающего слоя из песка  

толщиной 0.40 м 
м

3
 2336 

    

8.4.1.4 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебёночно-песчанной смеси на щебне 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.25 м в два слоя:                        -

нижний слой 0.15 м 

м
2                       

 9200 

    

8.4.1.5  -верхний слой 0.1 м м
2
 9200     

8.4.1.6 

Устройство  нижнего слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси укреплённой 6%-

8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-35) 

на щебне осадочных пород М не ниже 600, 

толщиной 0.19 м 

м
2
 9200 

    

8.4.1.7 

Обработка поверхности основания 

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.90 л/м
2
 

т 9,12 

    

8.4.1.8 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, 

толщиной 0.08 м 

м
2
 9200 

    

8.4.1.9 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки 
м

2
 9200 

    

8.4.1.10 
Розлив катионоактивной битумной эмульсии 

по уложенной сетке из расчета 0.40л/м2 
т 4,06 

    

8.4.1.11 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не 

ниже 1200, толщиной 0.07 м 

м
2
 9200 

    

8.4.1.12 

Обработка поверхности асфальтобетнного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому 

слою 

т 4,06 

    

8.4.1.13 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 0.05 м 

м
2
 9200 

    

8.5 

Дорожные устройства и обстановка дороги 

по площадкам отдыха.     
    

8.5.1 

Установка новых дорожных знаков из 

алюминия со световозвращающей пленкой 

типа В (алмазная): 

    

    

8.5.1.1 
Стандартные дорожные знаки III-го 

типоразмера  
шт 52 
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8.5.1.2 
Стандартные стандартные дорожные знаки II-

го типоразмера  
шт 8 

    

8.5.1.3 
Установка дополнительных щитков III-го 

типоразмера 
шт 32 

    

8.5.1.4 

Металлические боковые опоры  СКМ из труб 

массой до 25 кг на сборных железобетонных 

фундаментах 

т 0,8 

    

8.5.1.5 Железобетонные блоки фундамента Ф-1   м³ 21     

8.5.2 

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозврвщающим наполнителем и его 

посыпкой при нанесении: 

    

    

8.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 1077,3     

8.5.2.2 
Разметка прерывистая шириной 0,40м (при 

соотношении штриха 1:3) 
м² 228 

    

8.5.2.3 
Нанесение вертикальной разметки на 

бордюрный камень. 
м² 1020 

    

9 Технологические съезды (основной ход)         

9.1 Земляное полотно          

9.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м³ 130057     

9.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3
 1341     

9.1.3 Снятие растительного грунта (в кавальер) м
3
 4095     

9.1.4 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 153051     

9.1.5 

Укрепление откосов земполотна и 

технической полосы посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 

0,15 м  

м² 412412 

    

9.1.6 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 67811     

9.1.7 

устройство щебеночного покрытия (из щебня 

от разборки стройплощадок) по способу 

заклинки толщиной 0,15 м 

м² 53205 

    

9.2 Дорожная одежда         

9.2.1 Тип1         

9.2.1.1 
Укладка бетонных плит 2П30.18-

30(3х1.75х0.17) 
м

3
/шт 11720/8096 

    

9.2.2 Тип 2         

9.2.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 30 см 
м

3
 990 

    

9.2.2.2 

Устройство основания из щебня М 600 фр.40-

70мм ,уложенного по способу заклинки 

толщиной 15 см 

м
2
 4511 

    

9.2.2.3 

Обработка поверхности основания 

катионноактивной  битумной эмульсией из 

расчета 0.9 л/м
2
 

т 3,89 

    

9.2.2.4 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной асфальтобетонной смеси типа "Б" 

марки I толщиной 7 см 

м
2
 3932 

    

9.2.2.5 

Обработка поверхности нижнего слоя 

асфальтобетонного покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией из 

расчета 0.4 л/м
2
 

т 1,724 
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9.2.2.6 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

щебеночномастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне М не 

ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), 

толщиной 5 см 

м
2
 3932 

    

9.2.3 Тип 3         

9.2.3.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного      (термоупрочненного ) 

или механически упрочненного геотекстиля 

м
2
 605 

    

9.2.3.2 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 40 см (в насыпи) 
м

3
 20579 

    

9.2.3.3 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 60 см (в выемке) 
м

3
 320 

    

9.2.3.4 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М600 

толщиной 25 см 

м
2
 28417 

    

9.2.3.5 

Устройство нижнего слоя из готовой 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6%-

8% портланцемента М-75 с показателями 

прочности В-7,5(М-100),Bbtb1,2 F50,W2 

толщиной 19 см 

м
2
 30029 

    

9.2.3.6 

Обработка поверхности основания 

катионноактивной  битумной эмульсией из 

расчета 0.9 л/м2 

т 24,979 

    

9.2.3.7 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси II марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1000 

толщиной 8 см 

м
2
 25232 

    

9.2.3.8 
Укладка геосетки с размером ячейки 30х30 и 

прочностью на разрыв не менее 50 кн/м 
м

2
 33186 

    

9.2.3.9 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м
2
  

т 22,206 

    

9.2.3.10 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

асфальтобетонной  смеси типа "Б" марки I на 

гранитном щебне М не ниже 1200 ,толщиной 

7 см 

м
2
 25232 

    

9.2.3.11 

Устройство верхнего слоя покрытия  

щебёночной асфальтобетонной смеси (ЩМА) 

на гранитном щебне М не ниже 1200 ,с 

применением ПАВ (КАПА)  толщиной-5 см 

м
2
 25232 

    

9.3 Устройство щебеночной призмы         

9.3.1 Устройство щебеночной призмы м
3
 392     

9.4 Малые искусственные сооружения         

9.4.1 
Строительствотво круглых ж.б. труб 

диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 7 м 

шт.          

п.м. 

69               

1934,07     

9.5 Разработка рабочей документации         
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10 
Площадки под пункты взимания платы 

(основной ход) 
    

    

10.1 Земляное полотно          

10.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3
 40021     

10.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3
 184159     

10.1.3 Снятие растительного грунта  м
3
 11180     

10.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м³ 164016     

10.1.5 Устройство кюветов м³ 11838     

10.1.6 Замена слабого грунта осеования м³ 62565     

10.1.7 Песок  для отсыпки насыпи м
3
 44023     

10.1.8 Песок для замены грунта м³ 68882     

10.1.9 

Укрепление откосов земполотна  посевом 

многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м  

м2 26795 

    

10.1.10 Растительный грунт (надвижка)  м
3
 4341     

10.2 Дорожная одежда          

10.2.1 Дорожная одежда основной проезжей части         

10.2.1.1 Тип 1         

10.2.1.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,40 м 
м

3
 15230 

    

10.2.1.1.2 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,25 м 

м
2
 19485 

    

10.2.1.1.3 

Устройство нижнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,19 м 

м
2
 19215 

    

10.2.1.1.4 

Обработка поверхности основания  

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 18,35 

    

10.2.1.1.5 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 18535 

    

10.2.1.1.6 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки  
м

2
 18535 

    

10.2.1.1.7 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания  и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому 

слою. 

т 16,31 

    

10.2.1.1.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, 

толщиной 0,07м 

м
2
 18535 
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10.2.1.1.9 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием 

ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м 

м
2
 18535 

    

10.2.1.2 Тип 2         

10.2.1.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленого(термоупрочненого) или 

механически упрочненного геотекстиля 

м
2
 28393 

    

10.2.1.2.2 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,60 м 
м

3
 15230 

    

10.2.1.2.3 

Устройство дополнительного слоя основания 

из щебеночно-песчаной смеси с щебнем 

осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,25 м 

м
2
 22650 

    

10.2.1.2.4 

Устройство нижнего слоя  основания из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной 6-8% 

портландцемента толщиной  0,19 м 

м
2
 22440 

    

10.2.1.2.5 

Обработка поверхности основания  

катионоактивной битумной эмульсией из 

расчета 0,90 л/м2 

т 21,78 

    

10.2.1.2.6 

Устройство верхнего слоя основания из 

горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   

толщиной - 0,08 м 

м
2
 22000 

    

10.2.1.2.7 
Укладка трещинопрерывающей прослойки из 

геосетки  
м

2
 22000 

    

10.2.1.2.8 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания  и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому 

слою. 

т 19,36 

    

10.2.1.2.9 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, 

толщиной 0,07м 

м
2
 22000 

    

10.2.1.2.10 

Устройство верхнего слоя  покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием 

ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м 

м
2
 22000 

    

10.2.2 Дорожная одежда административной зоны         

10.2.2.1 Тип 1         

10.2.2.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной  
м

3
 7510 

    

10.2.2.1.2 

Устройство  основания из 

фракционированного щебня осадочных пород 

марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м 

м
2
 4580 

    

10.2.2.1.3 

Обработка поверхности нижнего слоя 

основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2 

т 4,53 
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10.2.2.1.4 

Устройство нижнего  слоя покрытия из 

горячей пористой крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   

толщиной  0,07 м 

м
2
 4580 

    

10.2.2.1.5 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,4л/м²  

т 2,02 

    

10.2.2.1.6 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

горячей плотной мелкозернистой щебеночной 

смеси типа «А» I марки  на гранитном щебне 

М не ниже 1200, толщиной  0,05м 

м
2
 4580 

    

10.2.2.2 Тип 2         

10.2.2.2.1 

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленного (термоупрочненного) или 

механически упрочненного геотекстиля 

м
2
 5815 

    

10.2.2.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка  м
3
 7510     

10.2.2.2.3 

Устройство  основания из 

фракционированного щебня осадочных пород 

марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м 

м
2
 4580 

    

10.2.2.2.4 

Обработка поверхности нижнего слоя 

основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2 

т 4,53 

    

10.2.2.2.5 

Устройство нижнего  слоя покрытия из 

горячей пористой крупнозернистой 

щебеночной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   

толщиной  0,07 м 

м
2
 4580 

    

10.2.2.2.6 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,4л/м²  

т 2,02 

    

10.2.2.2.7 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

горячей плотной мелкозернистой щебеночной 

смеси типа «А» I марки  на гранитном щебне 

М не ниже 1200, толщиной  0,05м 

м
2
 4580 

    

10.2.3 
Дорожная одежда на пешеходных дорожках 

на площадке административного корпуса 
    

    

10.2.3.1 

Устройство  слоя основания из 

фракционированного щебня ,уложенного по 

способу заклинки,толщиной 0,15 м 

м
2
 406 

    

10.2.3.2 

Обработка поверхности нижнего слоя 

основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2 

т 0,4 

    

10.2.3.3 

Устройство нижнего слоя  из плотного 

асфальтобетона из горячей крупнозернистой 

щебёночной смеси типа I, толщиной  0,05 м 

м
2
 406 

    

10.2.3.4 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,4л/м²  

т 0,18 
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10.2.3.5 

Устройство верхнего слоя из плотного 

песчаного асфальтобетона типа «Д» III марки, 

толщиной  0,03м 

м
2
 406 

    

10.2.4 Досыпка и укрепление обочин          

10.2.4.1 Досыпка обочин песком м
3
 2080     

10.2.4.2 Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м м
2
 2600     

11 
Площадки под трансформаторные 

подстанции  
    

    

11.1 Дорожная одежда          

11.1.1 Тип 1         

11.1.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 0,4м 
м

3
 3165 

    

11.1.1.2 

Устройство  основания из 

фракционированного щебня осадочных пород 

марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м 

м
2
 5890 

    

11.1.1.3 

Обработка поверхности нижнего слоя 

основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2 

т 3,764 

    

11.1.1.4 

Устройство нижнего  слоя покрытия из 

горячей плотной крупнозернистой  

асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I    

толщиной  0,07 м 

м
2
 4182 

    

11.1.1.5 

Обработка поверхности асфальтобетонного 

основания и нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,4л/м²  

т 1,673 

    

11.1.1.6 

Устройство верхнего слоя покрытия из 

горячей плотной мелкозернистой щебеночной 

смеси типа «А» I марки  на гранитном щебне 

М не ниже 1200, толщиной  0,05м 

м
2
 4182 

    

11.2 Досыпка и укрепление обочин          

11.2.1 Досыпка обочин песком м
3
 1186     

11.2.2 Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м м
2
 650     

11.3 Разработка рабочей документации         

12 
Лестничные сходы у водоотводных труб 

по основному ходу. 
    

    

12.1 

Лестничные сходы у водоотводных труб 

при высоте насыпи до 4 м. шт 46 
    

12.1.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 131,56     

12.1.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 9,89 

    

12.2 

Лестничные сходы у водоотводных труб 

при высоте насыпи до 6 м. шт 34 
    

12.2.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 116,74     

12.2.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 6,91 

    

12.3 

Лестничные сходы у водоотводных труб 

при высоте насыпи до 9 м. шт 54 
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12.3.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 316,42     

12.3.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 17,02 

    

12.4 

Лестничные сходы у водоотводных труб 

при высоте насыпи до 12 м шт 18 
    

12.4.1 Сборные железобетонные элементы м
3
 133,7     

12.4.2 
Установка и оцинковка металлического 

перильного ограждения 
т 7,29 

    

13 Шумозащитные экраны         

13.1. 

Разработка грунта механизированным 

способом 

м3 18800 

    

13.2. Разработка грунта вручную м3 2080     

13.3. Обратная засыпка траншей и пазух котлована м3 14380     

13.4. 

Устройство железобетонных буронабивных 

свай диам.600мм с бурением вращательным 

способом и креплением обсадными трубами 

м3 1930,5 

    

13.5. 

Устройство железобетонных железобетонных 

фундаментов на щебеночной подушке 

толщ.0,1м 

м
3
 6473,4 

    

13.6. 

Монтаж стальных металических конструкций 

стоек с оцинковкой 

тн 768,06 

    

13.7. 

Установка панелей 

звукопоглощающих,звукоизолирующих 

м2 24462 

    

13.8. 

Установка панелей трехслойных с обшивкой 

из стальных профлистов с утеплителем из 

минераловатных плит 

м2 5925 

    

13.9. 

Установка панелей из герметичных 

стеклопакетов в алюминиевой раме с 

нащельниками и сливами 

м2 11863 

    

14  АСУДД         

14.1. 

Создание кабельной канализации 

информационной сети. 

    

    

14.1.1. Разработка грунта под кабельную 

канализацию механизированным способом 

м3 53700 

    
14.1.2. Разработка грунта под кабельные колодцы 

механизированным способом 

м3 8070 

    
14.1.3. Устройство подстилающих слоекв из песка м3 1611     

14.1.4. Засыпка траншей и котлованов  м3 57725     

14.1.5. Прокладка трубы ПНД магистральной 

канализации 

км 120 

    

14.1.6. Устройство кабельных колодцев ККС-2 с 

гидроизоляцией 

шт 538 

    

14.1.7. Устроство ввода труб в колодцы с 

герметизацией 

1канал 2152 

    

14.1.8. Укладка трубы стальной на кронштейны со 

сваркой стыков 

м 9500 

    

14.1.9. Установка коробок протяжных шт 90     

14.1.10. Окраска металлических труб м2 5300     
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15 
Здания и сооружения инфраструктуры 

системы взимания платы 

    

    

15.1. 

Строительство  зданий и сооружений 

инфраструктуры системы взимания платы 

(Основной ход- 8 полос) 
шт. 2 

    
15.1.1. Административное здание 

 (объемы указаны на 1 здание) 
шт. 2 

    
15.1.1.1. Строительные работы         
15.1.1.1.1 Разработка грунта механизированным 

способом 
 м3 586 

    
15.1.1.1.2 Разработка грунта вручную  м3 92     
15.1.1.1.3 Засыпка траншей и котлованов 

механизированным способом с уплотнением 
 м3 242 

    

15.1.1.1.4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям с уплотнением 
 м3 68 

    

15.1.1.1.5 Крепление досками стенок котлованов и 

траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах 

мокрых 

 м2 180 

    
15.1.1.1.6. Погружение стальных свай шпунтового ряда 

массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в 

грунты группы 2  с извлечением 

 т 10,26 

    

15.1.1.1.7 Устройство бетонной подготовки  м3 5,5     

15.1.1.1.8 Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом до 3 м3 
 м3 31,8 

    

15.1.1.1.9 Устройство балок фундаментных  м3 20,42     
15.1.1.1.10 Гидроизоляция фундаментов обмазочная 

битумная в 2 слоя  
 м2 206 

    

15.1.1.1.11 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 
 м2 8,1 

    
15.1.1.1.12 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 
 м2 8,1 

    
15.1.1.1.13 Кладка наружных и внутренних кирпичных 

стен с теплоизоляционными плитами общей 

толщиной 250 мм  

м3 21 

    

15.1.1.1.14 Облицовка стен европанелями типа 

"сэндвич"(профлист с двух 

сторон+утеплитель-экструдированный 

пенополистирол)  

м2 221,4 

    

15.1.1.1.15 Облицовка стен экструдированным 

пенополистиролом 
м2 76,6 

    

15.1.1.1.16 Монтаж витражей из алюмиевых сплавов с 

нащельниками и сливами 
м2 54.66 

    

15.1.1.1.17 Монтаж оконных блоков из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами 

м2 5,4 

    

15.1.1.1.18 Монтаж дверей из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами 

м2 5,67 
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15.1.1.1.19 Заполнение балконных проемов блоками 

дверными из алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными стеклопакетами с 

нащельниками и сливами 

м2 16,8 

    
15.1.1.1.20 Заполнение наружных  и внутренних проемов 

конструкциями дверных блоков из 

алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с 

нащельниками и сливами 

м2 10,29 

    
15.1.1.1.21 Установка блоков наружных дверных 

служебных с полотнами,утепленными мягкой 

древеноволокнистой плитой и защитой 

оцинкованной сталью  

м2 6,93 

    
15.1.1.1.22 Установка витражей из металлопластика  м2 5,98     
15.1.1.1.23 Установка блоков дверных из алюминиевого 

профиля, остекленного, бронированного  
м2 1,68 

    

15.1.1.1.24 Монтаж перегородок из алюминиевых 

сплавов сборно-разборных с остеклением 
м2 28,89 

    

15.1.1.1.25 Устройство перегородок , однорядных с 

двухсторонней обшивкой гипсокартонными 

листами или гипсоволокнистыми плитами в 

два слоя с изоляцией 

м2 629,2 

    

15.1.1.1.26 Кладка перегородок из кирпича 

армированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

м2 39,2 

    

15.1.1.1.27 Улучшенная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню стен 
м2 77 

    

15.1.1.1.28 Наружная облицовка керамогранитом  м2 77     
15.1.1.1.29 Устройство подвесных потолков типа 

<армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля 

м2 246 

    

15.1.1.1.30 Оштукатуривание поверхностей цементно-

известковым или цементным раствором по 

камню и бетону улучшенное стен 

м2 614 

    

15.1.1.1.31 Шпатлевка поверхностей силикатной 

шпатлевкой толщиной слоя 3 мм 
 м2 614 

    
15.1.1.1.32 Наружная облицовка по бетонной 

поверхности керамическими отдельными 

плитками на полимерцементной мастике стен 

и колонн 

м2 142 

    

15.1.1.1.33 Окраска водными составами внутри 

помещений по штукатурке 
м2 614 

    
15.1.1.1.34 Устройство покрытий пола из керамогранита м2 254,1     
15.1.1.1.35 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
 м2 254,1 

    
15.1.1.1.36 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-битумной 

мастике первый слой 

 м2 254,1 

    

15.1.1.1.37 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
 м2 254,1 

    

15.1.1.1.38 Устройство подстилающих слоев бетонных м3 25,4     

15.1.1.1.39 Армирование цементобетонных покрытий 

сетками 
 Т 2,07 
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15.1.1.1.40 Уплотнение грунта щебнем  м2 254,1     

15.1.1.1.41 Устройство пароизоляции кровли оклеечной: 

в один слой 
 м2 325 

    

15.1.1.1.42 Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой, толщ. 120 мм 

 м2 325 

    

15.1.1.1.43 Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой, толщ. 200 мм 

 м2 325 

    

15.1.1.1.44 Устройство пароизоляции  м2 325     

15.1.1.1.45 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя 
м2 325 

    
15.1.1.1.46 Врезки в действующие внутренние сети 

трубопроводов (водоотвод) 
врезка 2 

    
15.1.1.1.47 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб  диаметром 200 мм 
м 20 

    

15.1.1.1.48 Монтаж каркасов стальных  под кровлю  т 17.519     

15.1.1.1.49 Монтаж фахверка из металлоконструкций  т 3,55     

15.1.1.1.50 Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа 
м2 341 

    

15.1.1.1.51 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ХС-059 
 м2 4,35 

    

15.1.1.1.52 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ЭП-1236 
 м2 4,35 

    
15.1.1.2. Электроосвещение         

15.1.1.2.1. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол ламп в светильнике до 4 
шт. 31 

    

15.1.1.2.2. Блоки аварийного питания шт. 6     

15.1.1.2.3. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол. ламп в светильнике 2 
шт. 8 

    

15.1.1.2.4. Блоки аварийного питания шт. 3     

15.1.1.2.5. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол ламп в светильнике 1 
шт. 22 

    
15.1.1.2.6. Светильник в подвесных потолках шт. 4     
15.1.1.2.7. Лампы люминесцентные ртутные низкого 

давления 
шт. 164 

    
15.1.1.2.8. Лампы накаливания электрические 

осветительные общего назначения 
шт 6 

    

15.1.1.2.9. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 164     

15.1.1.2.10. Выключатель одноклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке 
шт. 8 

    

15.1.1.2.11. Выключатель двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке 
шт. 8 

    

15.1.1.2.12. Выключатель одноклавишный неутопленного 

типа при открытой проводке 
шт 12 

    
15.1.1.2.13. Розетка штепсельная утопленного типа при 

скрытой проводке 
шт 20 
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15.1.1.2.14. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-

0,25  
шт 1 

    
15.1.1.2.15. Щиток осветительный навесной ОЩВ-24  комл 1     

15.1.1.2.16. Труба гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диам 20 мм по 

стенам и колоннам с креплением скобами 

м 276 

    

15.1.1.2.17. Труба из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 25 мм по кабельным 

конструкциям 

м 100 

    
15.1.1.2.18. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  
м 100 

    
15.1.1.2.19. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х1.5 мм2 ВВГнг-LS  
м 230 

    
15.1.1.2.20. Кабель двухжильный напряжением до 660В 

сечением 2х1.5мм2 ВВГнг-LS  
м 46 

    

15.1.1.2.21. Коробка установочная для полых стен  шт 131     

15.1.1.2.22. Коробка ответвительная для полых стен  шт 50     

15.1.1.2.23. Светильник переносной со встроенным 

аккумулятором  
шт 1 

    

15.1.1.2.24. Аварийный светильник TWH344 с 

пиктограммой  
шт 2 

    

15.1.1.3. Силовое электрооборудование         
15.1.1.3.1. Ящик вводно-учетного типа ЯУР-А-250-

21У3.1  
шт 1 

    

15.1.1.3.2. Ящик с рубильником ЯР-250  шт 1     
15.1.1.3.3. Ящик ЯПРП-250  шт 1     
15.1.1.3.4. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3068, (ГРЩ)  
шт 1 

    
15.1.1.3.5. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3064, (ШР)  
шт 1 

    
15.1.1.3.6. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3060-21, (ШРВ)  
шт 1 

    
15.1.1.3.7. Шкаф распределительный ПР 11-7124-21, 

(ШРОТ)  
шт 1 

    
15.1.1.3.8. Выключатель автоматический однополюсный 

6 А  
шт 2 

    
15.1.1.3.9. Выключатель автоматический однополюсный, 

10 А  
шт 1 

    
15.1.1.3.10. Выключатель автоматический трехполюсный 

16А  
шт 8 

    
15.1.1.3.11. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с 

кнопками управления ПМЛ шт 3 
    

15.1.1.3.12. Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2У3  шт 3     

15.1.1.3.13. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3х1,5мм2 ВВГ  м 32 
    

15.1.1.3.14. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х150 мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.1.1.3.15. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х25мм2 ВВГнг-LS  м 5 
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15.1.1.3.16. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х16мм2 ВВГнг-LS  м 208 
    

15.1.1.3.17. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х10мм2 ВВГнг-LS  м 20 
    

15.1.1.3.18. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х6мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.1.1.3.19. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х2,5мм2 ВВГнг-LS  м 232 
    

15.1.1.3.20. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х1,5мм2 ВВГнг-LS  м 65 
    

15.1.1.3.21. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  м 45 
    

15.1.1.3.22. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3х1,5мм2 ВВГнг-LS  м 105 
    

15.1.1.3.23. Кабель контрольный сечением 4х1,5 КВВГнг-

LS  
м 40 

    

15.1.1.3.24. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм  м 385 
    

15.1.1.3.25. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 32 мм  м 25 
    

15.1.1.3.26. Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие диаметр 

условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 

мм 

м 7 

    

15.1.1.3.27. Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие диаметр 

условного прохода 32 мм, толщина стенки 2.8 

мм 

м 80 

    
15.1.1.3.28. Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие диаметр 

условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 

мм 

м 151 

    
15.1.1.3.29. Лоток стальной кабельный НЛ5-П2У3, (вес 1 

лотка=5,13 кг) шт 15 
    

15.1.1.3.30. Стойка кабельная К1150  шт 9     

15.1.1.3.31. Полка кабельная К 1161  шт 9     

15.1.1.3.32. Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям из полосовой 

стали, сечение, мм2 100 

м 20 

    
15.1.1.3.33. Заземлитель горизонтальный из стали 

полосовой сечением 160 мм2 м 120 
    

15.1.1.3.34. Заземлитель вертикальный из круглой стали, 

диаметр, мм 16 шт. 4 
    

15.1.1.3.35. Устройство постели при одном кабеле в 

траншее 
м 15 

    
15.1.1.3.36. Песок для строительных работ природный м3 1     

15.1.1.3.37. Коробка ответвительная КОП 416  шт 24     

15.1.1.3.38. Корпус ЕК-002  шт 9     

15.1.1.3.39. Корпус ЕК-004  шт 1     
15.1.1.3.40. Короб металлический по стенам м 2     
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15.1.1.3.41. Короб для прокладки кабелей М2 0,8     

15.1.1.3.42. Разработка грунта вручную в траншеях до 2 м 

без крепл. с откосами, группа грунтов 2 м3 5,4 
    

15.1.1.3.43. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов 2  м3 5,4 
    

15.1.1.4. Отопление         

15.1.1.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор 

TUPA M500 N-500 Вт  шт. 5 
    

15.1.1.4.2. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 750 N-750 Вт  шт. 4 
    

15.1.1.4.3. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1000 N 1000 Вт  шт. 5 
    

15.1.1.4.4. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1500 N 1500 Вт  шт. 7 
    

15.1.1.4.5. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1750 N 1750 Вт  шт. 2 
    

15.1.1.5. Вентиляция         

15.1.1.5.1. Приточная каркасно-панельная установка 

типа КЦКП-1,6 комплектно с автоматикой  комп. 1 
    

15.1.1.5.2. Вытяжная каркасно-панельная установка типа 

КЦКП-1,6 комплектно с автоматикой  комп. 1 
    

15.1.1.5.3. Вентилятор канальный вытяжной СК160С  шт. 2     

15.1.1.5.4. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FTS 50В  шт 6     

15.1.1.5.5. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 

мм, диаметром до 600 мм м2 4 
    

15.1.1.5.6. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 

мм, диаметром до 1000 мм м2 2 
    

15.1.1.5.7. Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм м2 20 
    

15.1.1.5.8. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 

мм, диаметром до 450 мм м2 1,50 
    

15.1.1.5.9. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 600 мм м2 3 
    

15.1.1.5.10. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 1000 мм м2 60 
    

15.1.1.5.11. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 2000 мм м2 30 
    

15.1.1.5.12. Решетки жалюзийные неподвижные 

штампованные размером 150Х150 мм шт 20 
    

15.1.1.5.13. Диффузор приточно-вытяжной декоративный  шт 20     
15.1.1.5.14. Зонты вентиляционных систем из листовой и 

сортовой стали, круглые, диаметром шахты 

100 мм 

шт 1 

    

15.1.1.5.15. Зонты вентиляционных систем из листовой и 

сортовой стали, круглые, диаметром шахты 

300 мм 

шт 1 

    

15.1.1.5.16. Заслонка регулирующая малого 

сопротивления 
шт. 5 
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15.1.1.5.17. Закладное устройство отбора давления 

идеальных газов 
шт 5 

    
15.1.1.5.18. Клапаны огнезадерживающие шт 2     

15.1.1.5.19. Изоляция воздуховодов матами 

минераловатными 
м3 0,3 

    

15.1.1.5.20. Покрытие поверхности изоляции 

трубопроводов листами алюминиевых сплавов м2 6 
    

15.1.1.5.21. Прокладка фреонопровода из медных труб, 

диаметром 8 мм м 10 
    

15.1.1.5.22. Прокладка конденсатопроводов из стальных 

водогазопроводных труб, диаметром 20 мм м 30 
    

15.1.1.5.23. Прокладка конденсатопроводов из стальных 

водогазопроводных труб, диаметром 25 мм м 15 
    

15.1.1.5.24. Окраска конденсатопроводов ПФ-115 за два 

раза 
м2 4,5 

    
15.1.1.5.25. Изоляция транзитных трубопроводов 

защитным покрытием "Фиброгейн" м2 75 
    

15.1.1.5.26. Изоляция конденсатопроводов и 

фреонопроводов вспененным полиуретаном м3 0.013 
    

15.1.1.5.27. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  

диаметром 100 мм  м 35 
    

15.1.1.5.28. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  

диаметром 150 мм м 5 
    

15.1.1.6. Внутренний водопровод и канализация         

15.1.1.6.1. Система В1.Бак для воды ITV-1000 синий с 

поплавком  
шт 1 

    

15.1.1.6.2. Насос центробежный с электродвигателем шт 1     
15.1.1.6.3. Электронагреватель горизонтальный 

накопительный объемом 50 л типа "Термекс"  шт 1 
    

15.1.1.6.4. Смесители шт. 5     

15.1.1.6.5. Клапан обратный подъемный фланцевый 

16ч3бр для воды и пара, давление 1,6 МПа (16 

кгс/см2), диаметр 25 мм  

шт. 1 

    

15.1.1.6.6. Вентили проходные муфтовые латунные 

15Б3р для воды, давление 1МПа (10 кгс/см2), 

диаметр 15 мм  

шт 5 

    
15.1.1.6.7. Вентили проходные муфтовые латунные 

15Б3р для воды, давление 1 МПа (10 кгс/см2), 

диаметр 20 мм  

шт. 2 

    

15.1.1.6.8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 15 мм 

м 20 

    

15.1.1.6.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром 20 мм 

м 15 

    
15.1.1.6.10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 25 мм 

м 3 

    

15.1.1.6.11. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 32 мм 

м 3 
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15.1.1.6.12. Система К-1.Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 50 мм 

м 5 

    

15.1.1.6.13. Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм 

м 10 

    
15.1.1.6.14. Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным шт 3 
    

15.1.1.6.15. Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды шт 3 
    

15.1.1.6.16. Установка раковин шт 2     

15.1.1.6.17. Установка трапов диаметром: 50 мм шт 4     

15.1.1.6.18. Система К-2.Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 100 мм 
м 30 

    
15.1.1.6.19. Воронка кровельная с электрообогревом  шт 2     

15.1.2. 
Технологический подземный проход 

 (объемы указаны на 1 здание) шт 2     

15.1.2.1. Строительные работы         
15.1.2.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом 
м3 2719 

    
15.1.2.1.2. Доработка грунта вручную м3 102     
15.1.2.1.3. Засыпка траншей и котлованов  бульдозерами 

уплотнением 
м3 988 

    
15.1.2.1.4. Засыпка песком м3 354     
15.1.2.1.5. Устройство песчаной засыпки под 

распределительную монолитную плиту м3 27 
    

15.1.2.1.6. Крепление досками стенок котлованов и 

траншей  
м2 1567 

    

15.1.2.1.7. Устройство подстилающих слоев щебеночных м3 75     

15.1.2.1.8. Устройство бетонной подготовки м3 75     

15.1.2.1.9. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 356,8 
    

15.1.2.1.10. Устройство защитного слоя из 

мелкозернистого бетона класса В 25, 

толщиной 50 мм 

м2 356,8 

    

15.1.2.1.11. Устройство ж.б. тоннеля типа "лотка" при 

толщине стен до 300 мм из бетона В 30 м3 162 
    

15.1.2.1.12. Установка закладных деталей весом до 20 кг т 2,834     

15.1.2.1.13. Устройство перекрытий тоннеля "лотка" 

подземного перехода бетон В 30 м3 57 
    

15.1.2.1.14. Устройство монолитной распределительной 

плиты из бетона В 30 (над всей перекрытой 

частью тоннеля) 

м3 27,4 

    
15.1.2.1.15. Устройство стен, днищ и перекрытий входа из 

монолитного ж.б. класса В 30 м3 209,6 
    

15.1.2.1.16. Установка стальных конструкций, 

остающихся в теле бетона т 0.264 
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15.1.2.1.17. Устройство монолитных железобетонных 

лестниц и площадок м3 38 
    

15.1.2.1.18. Арматура класса А-3 т 12.656     

9 Арматура класса А-1 т 2,104     

15.1.2.1.20. Засыпка пространства под монолитной 

лестницей 
м3 92 

    

15.1.2.1.21. Окаймляющий угол ступеней т 0.58     

15.1.2.1.22. Монтаж опор для перил т 0.161     
15.1.2.1.23. Ограждение лестничных площадок перилами м 50     
15.1.2.1.24. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 30 
    

15.1.2.1.25. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 30 
    

15.1.2.1.26. Монтаж м/к косоуров т 0.269     

15.1.2.1.27. Монтаж металлических балок типа Б1 т 0.236     

15.1.2.1.28. Монтаж металлического ораждения площадок 

из стали 
т 0.106 

    

15.1.2.1.29. Ступени лестничные м3 0.695     
15.1.2.1.30. Установка металлических дверных коробок из 

алюминиевого профиля  шт 1 
    

15.1.2.1.31. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021  м2 22,54 
    

15.1.2.1.32. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 22,54 
    

15.1.2.1.33. Монтаж металлических  площадок из 

швеллера 
т 0.1 

    

15.1.2.1.34. Установка монолитных лестничных площадок м3 0,42     

15.1.2.1.35. Ограждение лестничных площадок перилами м 10     

15.1.2.1.36. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 1648 
    

15.1.2.1.37. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая 

цементная с жидким стеклом м2 1648 
    

15.1.2.1.38. Устройство деревянных настилов, ходов, 

переходов, мостиков м2 360 
    

15.1.2.1.39. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 324 
    

15.1.2.1.40. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая м2 324     

15.1.2.1.41. Засыпка пазух котлованов спецсооружений 

дренирующим песком м3 27 
    

15.1.2.1.42. Заливка стыков стен входа тоннеля 

герметиком 
м 52 

    

15.1.2.1.43. Устройство гидрошпонки с заполнением 

пенопластом зазора стыка м 52 
    

15.1.2.1.44. Заделка по высоте примыкания пористой 

трубкой 
м 52 

    
15.1.2.1.45. Заливка стыков стен входа тоннеля м 14     
15.1.2.1.46. Устройство гидрошпонки с заполнением 

пенопластом зазора стыка м 14 
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15.1.2.1.47. Заделка по высоте примыкания пористой 

трубкой 
м 14 

    
15.1.2.1.48. Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей (однослойная штукатурка) 

известковым раствором потолков 
м2 186 

    

15.1.2.1.49. Окраска водными составами внутри 

помещений клеевая улучшенная м2 186 
    

15.1.2.1.50. Облицовка поверхности стен 

керамогранитной плиткой 
м2 569 

    

15.1.2.1.51. Торкретирование поверхности: при толщине 

слоя до 20 мм 
м2 6 

    

15.1.2.1.52. Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-битумной 

мастике первый слой 

 м2 440 

    
15.1.2.1.53. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
 м2 440 

    

15.1.2.1.54. Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток керамических для полов 

многоцветных 

 м2 440 

    

15.1.2.2. Электроосвещение          

15.1.2.2.1. Блоки аварийного питания шт. 3     

15.1.2.2.2. Светильник подвесной шт 15     

15.1.2.2.3. Лампы люминесцентные ртутные низкого 

давления типа лб 
шт 30 

    

15.1.2.2.4. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 30     

15.1.2.2.5. Трехжильный кабель напряжением до 660 В 

сечением 3.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 81 
    

15.1.2.2.6. Двухжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 2.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 27 
    

15.1.2.2.7. Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 20 мм  м 27 
    

15.1.2.2.8. Выключатели и переключатели шт. 1     

15.1.2.2.9. Коробка ответвительная  шт. 1     

15.1.3. Навес 
 (объемы указаны на 1 здание) шт 2     

15.1.3.1. Строительные работы         
15.1.3.1.1. Монтаж м/к каркасов навеса т 50.93     
15.1.3.1.2. Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа  
м2 799 

    
15.1.3.1.3. Профнастил  м2 799     

15.1.3.1.4. Облицовка конструкций навеса 

композитными алюминиевыми панелями м2 870 
    

15.1.3.1.5. Облицовка опор навеса композитными 

алюминиевыми панелями м2 198 
    

15.1.3.1.6. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 1476 
    

15.1.3.1.7. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 1476 
    

15.1.3.1.8. Устройство желобов подвесных м 40     
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15.1.3.1.9. Врезки в действующие внутренние сети 

трубопроводов канализации диаметром 100 

мм 

врезка 1 

    

15.1.3.1.10. Прокладка трубопроводов  из напорных 

полиэтиленовых труб  диаметром 160 мм м 5 
    

15.1.3.1.11. Установка воронок водосточных шт 1     

15.1.3.2. Электроосвещение          

15.1.3.2.1. Светильники для установки в подвесных 

потолках 
шт 16 

    
15.1.3.2.2. Лампы люминесцентные дуговые ртутные 

высокого давления типа дрл 250(6)-4 шт. 16 
    

15.1.3.2.3. Коробка ответвительная  шт 2     

15.1.3.2.4. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х2,5мм2 ВВГнг  м 225 
    

15.1.3.2.5. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3.2,5 мм2 ВВГнг  м 25 
    

15.1.3.2.6. Двухжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 2.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 54 
    

15.1.3.2.7. Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 16 мм  м 54 
    

15.1.3.2.8. Выключатели и переключатели шт. 2     
15.1.3.2.9. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с 

кнопками управления ПМЛ шт. 2 
    

15.1.3.2.10. Коробка установочная  шт. 16     

15.1.4. Островок безопасности и кабина сбора 

(объемы указаны на 1 здание) 
шт 2 

    
15.1.4.1. Строительные работы         

15.1.4.1.2. Разработка грунта вручную в траншеях  м3 328     

15.1.4.131. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям с уплотнением м3 104 
    

15.1.4.1.4. Разработка грунта механизированным 

способом 
м3 224 

    

15.1.4.1.5. Устройство стен, днищ и перекрытий 

тоннелей и проходных каналов , при толщине 

стен до 300 мм 

м3 226,4 

    
15.1.4.1.6. Устройство металлических ограждений без 

поручней 
м 347,2 

    
15.1.4.1.7. Сталь листовая горячекатаная жаростойкая 

нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм т 2,656 
    

15.1.4.1.8. Трубы квадратные 100х100х6  т 20,32     

15.1.4.1.9. Устройство бетонных плитных тротуаров с 

заполнением швов цементным раствором м2 232 
    

15.1.4.1.10. Монтаж каркасов кабины взимания платы 1 т 2,8     

15.1.4.1.11. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 11,6 
    

15.1.4.1.12. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 11,6 
    

15.1.4.1.13. Облицовка стен европанелями типа "сэндвич" м2 248     
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15.1.4.1.14. Кладка стен кирпичных наружных  м3 17,6     

15.1.4.1.15. Монтаж витражей из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами 

м2 136,16 

    

15.1.4.1.16. Витражи из алюминиевого профиля с 

заполнением пулестойким стеклом толщ. 42 

мм  

м2 71,28 

    
15.1.4.1.17. Конструкции витражей с герметичными 

стеклопакетами 
м2 64,88 

    
15.1.4.1.18. Монтаж блоков дверных из алюминиевого 

профиля, остекленных бронированных м2 15,2 
    

15.1.4.1.19. Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа  
м2 52 

    
15.1.4.1.20. Устройство пароизоляции оклеечной: в один 

слой 
м2 52 

    
15.1.4.1.21. Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 мм м2 52 
    

15.1.4.1.22. Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой 

м2 52 

    

15.1.4.1.23. Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

"битуминоль" 

м2 52 

    
15.1.4.1.24. Устройство кровель скатных из наплавляемых 

материалов: в два слоя м2 52 
    

15.1.4.1.25. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

из плит пенополистирольных (полы) м2 46,4 
    

15.1.4.1.26. Устройство покрытия пола из керамогранита м2 46,4     

15.1.4.1.27. Облицовка потолков гипсокартонными 

листами 
м2 48 

    

15.1.4.1.28. Обшивка стен гипсокартонными  листами в 

один слой по металлическому каркасу м2 176 
    

15.1.4.1.29. Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой м2 176     
15.1.4.1.30. Шпатлевка минеральной шпатлевкой 

потолков 
м2 48 

    
15.1.4.1.31. Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке потолков 

м2 48 

    

15.1.4.1.32. Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке стен 

м2 176 

    

15.1.4.2. Электрооборудование и электроосвещение          
15.1.4.2.1. Шкаф распределительный, устанавливаемый 

на стене (ШР-КВП) ПР11-3062-21  шт 8 
    

15.1.4.2.2. Светильники подвесные шт 16     
15.1.4.2.3. Блоки аварийного питания шт. 16     

15.1.4.2.4. Лампы люминисцентные ртутные низкого 

давления типа лб 
шт 64 

    

15.1.4.2.5. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 64     

15.1.4.2.6. Выключатели и переключатели шт. 16     

15.1.4.2.7. Штепсельные розетки с заземляющим 

контактом 
шт 32 
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15.1.4.2.8. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  м 120 
    

15.1.4.2.9. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х1.5 мм2 ВВГнг-LS  м 120 
    

15.1.4.2.10. Кабель двухжильный напряжением до 660В 

сечением 2х1.5мм2 ВВГнг-LS  м 32 
    

15.1.4.2.11. Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 20 мм  м 272 
    

15.1.4.2.12. Коробка ответвительная для полых стен  шт 16     
15.1.4.2.13. Корпус ЕК-002  шт 16     

15.1.4.3. Вентиляция         

15.1.4.3.1 Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FT 

35/R35  
шт 16 

    

15.1.4.3.2 Приточная система (установка П1) 

комплектно  
шт 16 

    

15.1.4.4. Отопление         

15.1.4.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор 

TUPA M2000 N 2000 Вт  

шт. 8 

    

15.2. 

Строительство  зданий и сооружений 

инфраструктуры системы взимания платы 

(на съездах- 6 полос) шт. 3     
15.2.1. Административное здание 

 (объемы указаны на 1 здание) шт. 3     

15.2.1.1. Строительные работы         
15.2.1.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом 
 м3 586 

    
15.2.1.1.2. Разработка грунта вручную  м3 92     
15.2.1.1.3. Засыпка траншей и котлованов 

механизированным способом с уплотнением 
 м3 242 

    
15.2.1.1.4. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям с уплотнением 
 м3 68 

    

15.2.1.1.5. Крепление досками стенок котлованов и 

траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах 

мокрых 

 м2 180 

    

15.2.1.1.6. Погружение стальных свай шпунтового ряда 

массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в 

грунты группы 2  с извлечением 

 т 10,26 

    
15.2.1.1.7. Устройство бетонной подготовки  м3 5,5     

15.2.1.1.8. Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом до 3 м3 
 м3 31,8 

    

15.2.1.1.9. Устройство балок фундаментных  м3 20,42     

15.2.1.1.10. Гидроизоляция фундаментов обмазочная 

битумная в 2 слоя  
 м2 206 

    

15.2.1.1.11. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 
 м2 8,1 

    

15.2.1.1.12. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 
 м2 8,1 

    
15.2.1.1.13. Кладка наружных и внутренних кирпичных 

стен с теплоизоляционными плитами общей 
м3 21 
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толщиной 250 мм  

15.2.1.1.14. Облицовка стен европанелями типа 

"сэндвич"(профлист с двух 

сторон+утеплитель-экструдированный 

пенополистирол)  

м2 221,4 

    
15.2.1.1.15. Облицовка стен экструдированным 

пенополистиролом 
м2 76,6 

    
15.2.1.1.16. Монтаж витражей из алюмиевых сплавов с 

нащельниками и сливами 
м2 54.66 

    

15.2.1.1.17. Монтаж оконных блоков из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами 

м2 5,4 

    

15.2.1.1.18. Монтаж дверей из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами 

м2 5,67 

    

15.2.1.1.19. Заполнение балконных проемов блоками 

дверными из алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными стеклопакетами с 

нащельниками и сливами 

м2 16,8 

    

15.2.1.1.20. Заполнение наружных  и внутренних проемов 

конструкциями дверных блоков из 

алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с 

нащельниками и сливами 

м2 10,29 

    

15.2.1.1.21. Установка блоков наружных дверных 

служебных с полотнами,утепленными мягкой 

древеноволокнистой плитой и защитой 

оцинкованной сталью  

м2 6,93 

    

15.2.1.1.22. Установка витражей из металлопластика  м2 5,98     

15.2.1.1.23. Установка блоков дверных из алюминиевого 

профиля, остекленного, бронированного  
м2 1,68 

    

15.2.1.1.24. Монтаж перегородок из алюминиевых 

сплавов сборно-разборных с остеклением 
м2 28,89 

    
15.2.1.1.25. Устройство перегородок , однорядных с 

двухсторонней обшивкой гипсокартонными 

листами или гипсоволокнистыми плитами в 

два слоя с изоляцией 

м2 629,2 

    

15.2.1.1.26. Кладка перегородок из кирпича 

армированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

м2 39,2 

    
15.2.1.1.27. Улучшенная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню стен 
м2 77 

    

15.2.1.1.28. Наружная облицовка керамогранитом  м2 77     

15.2.1.1.29. Устройство подвесных потолков типа 

<армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля 

м2 246 

    

15.2.1.1.30. Оштукатуривание поверхностей цементно-

известковым или цементным раствором по 

камню и бетону улучшенное стен 

м2 614 

    
15.2.1.1.31. Шпатлевка поверхностей силикатной 

шпатлевкой толщиной слоя 3 мм 
 м2 614 
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15.2.1.1.32. Наружная облицовка по бетонной 

поверхности керамическими отдельными 

плитками на полимерцементной мастике стен 

и колонн 

м2 142 

    
15.2.1.1.33. Окраска водными составами внутри 

помещений по штукатурке 
м2 614 

    
15.2.1.1.34. Устройство покрытий пола из керамогранита м2 254,1     

15.2.1.1.35. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
 м2 254,1 

    

15.2.1.1.36. Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-битумной 

мастике первый слой 

 м2 254,1 

    

15.2.1.1.37. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
 м2 254,1 

    

15.2.1.1.38. Устройство подстилающих слоев бетонных м3 25,4     

15.2.1.1.39. Армирование цементобетонных покрытий 

сетками 
 Т 2,07 

    

15.2.1.1.40. Уплотнение грунта щебнем  м2 254,1     
15.2.1.1.41. Устройство пароизоляции кровли оклеечной: 

в один слой 
 м2 325 

    
15.2.1.1.42. Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой, толщ. 120 мм 

 м2 325 

    
15.2.1.1.43. Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой, толщ. 200 мм 

 м2 325 

    

15.2.1.1.44. Устройство пароизоляции  м2 325     

15.2.1.1.45. Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя 
м2 325 

    

15.2.1.1.46. Врезки в действующие внутренние сети 

трубопроводов (водоотвод) 
врезка 2 

    

15.2.1.1.47. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб  диаметром 200 мм 
м 20 

    
15.2.1.1.48. Монтаж каркасов стальных  под кровлю  т 17.519     
15.2.1.1.49. Монтаж фахверка из металлоконструкций  т 3,55     

15.2.1.1.50. Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа 
м2 341 

    

15.2.1.1.51. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ХС-059 
 м2 4,35 

    

15.2.1.1.52. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ЭП-1236 
 м2 4,35 

    

15.2.1.2. Электроосвещение         

15.2.1.2.1. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол ламп в светильнике до 4 
шт. 31 

    
15.2.1.2.2. Блоки аварийного питания шт. 6     
15.2.1.2.3. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол. ламп в светильнике 2 
шт. 8 

    

15.2.1.2.4. Блоки аварийного питания шт. 3     
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15.2.1.2.5. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол ламп в светильнике 1 
шт. 22 

    

15.2.1.2.6. Светильник в подвесных потолках шт. 4     

15.2.1.2.7. Лампы люминесцентные ртутные низкого 

давления 
шт. 164 

    

15.2.1.2.8. Лампы накаливания электрические 

осветительные общего назначения 
шт 6 

    

15.2.1.2.9. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 164     

15.2.1.2.10. Выключатель одноклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке 
шт. 8 

    
15.2.1.2.11. Выключатель двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке 
шт. 8 

    
15.2.1.2.12. Выключатель одноклавишный неутопленного 

типа при открытой проводке 
шт 12 

    

15.2.1.2.13. Розетка штепсельная утопленного типа при 

скрытой проводке 
шт 20 

    

15.2.1.2.14. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-

0,25  
шт 1 

    

15.2.1.2.15. Щиток осветительный навесной ОЩВ-24  комл 1     

15.2.1.2.16. Труба гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диам 20 мм по 

стенам и колоннам с креплением скобами 

м 276 

    

15.2.1.2.17. Труба из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 25 мм по кабельным 

конструкциям 

м 100 

    
15.2.1.2.18. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  
м 100 

    

15.2.1.2.19. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х1.5 мм2 ВВГнг-LS  
м 230 

    

15.2.1.2.20. Кабель двухжильный напряжением до 660В 

сечением 2х1.5мм2 ВВГнг-LS  
м 46 

    

15.2.1.2.21. Коробка установочная для полых стен  шт 131     
15.2.1.2.22. Коробка ответвительная для полых стен  шт 50     
15.2.1.2.23. Светильник переносной со встроенным 

аккумулятором  
шт 1 

    
15.2.1.2.24. Аварийный светильник TWH344 с 

пиктограммой  
шт 2 

    

15.2.1.3. Силовое электрооборудование         
15.2.1.3.1. Ящик вводно-учетного типа ЯУР-А-250-

21У3.1  
шт 1 

    
15.2.1.3.2. Ящик с рубильником ЯР-250  шт 2     

15.2.1.3.3. Ящик ЯПР-250  шт 1     

15.2.1.3.4. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3060-21, (ГРЩ)  
шт 1 

    

15.2.1.3.5. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3056-21, (ШР)  
шт 1 

    

15.2.1.3.6. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3060-21, (ШРВ)  
шт 1 

    

15.2.1.3.7. Шкаф распределительный ПР 11-7124-21, 

(ШРОТ)  
шт 1 
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15.2.1.3.8. Выключатель автоматический однополюсный 

6 А  
шт 2 

    
15.2.1.3.9. Выключатель автоматический однополюсный, 

10 А  
шт 1 

    
15.2.1.3.10. Выключатель автоматический трехполюсный 

16А  
шт 6 

    
15.2.1.3.11. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с 

кнопками управления ПМЛ шт 3 
    

15.2.1.3.12. Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2У3  шт 3     

15.2.1.3.13. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3х1,5мм2 ВВГ  м 32 
    

15.2.1.3.14. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х95 мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.2.1.3.15. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х25мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.2.1.3.16. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х16мм2 ВВГнг-LS  м 89 
    

15.2.1.3.17. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х10мм2 ВВГнг-LS  м 20 
    

15.2.1.3.18. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х6мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.2.1.3.19. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х2,5мм2 ВВГнг-LS  м 218 
    

15.2.1.3.20. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х1,5мм2 ВВГнг-LS  м 60 
    

15.2.1.3.21. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  м 45 
    

15.2.1.3.22. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3х1,5мм2 ВВГнг-LS  м 105 
    

15.2.1.3.23. Кабель контрольный сечением 4х1,5 КВВГнг-

LS  
м 40 

    
15.2.1.3.24. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм  м 385 
    

15.2.1.3.25. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 32 мм  м 25 
    

15.2.1.3.26. Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие диаметр 

условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 

мм 

м 7 

    
15.2.1.3.27. Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие диаметр 

условного прохода 32 мм, толщина стенки 2.8 

мм 

м 60 

    
15.2.1.3.28. Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие диаметр 

условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 

мм 

м 64 

    

15.2.1.3.29. Лоток метал штампованный по установлен 

конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 т 0.07695 
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15.2.1.3.30. Лоток стальной кабельный НЛ5-П2У3, (вес 1 

лотка=5,13 кг) шт 15 
    

15.2.1.3.31. Стойка кабельная К1150  шт 9     

15.2.1.3.32. Полка кабельная К 1161  шт 9     

15.2.1.3.33. Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям из полосовой 

стали, сечение, мм2 100 

м 20 

    
15.2.1.3.34. Заземлитель горизонтальный из стали 

полосовой сечением 160 мм2 м 120 
    

15.2.1.3.35. Заземлитель вертикальный из круглой стали, 

диаметр, мм 16 шт. 4 
    

15.2.1.3.36. Устройство постели при одном кабеле в 

траншее 
м 15 

    

15.2.1.3.37. Песок для строительных работ природный м3 1     

15.2.1.3.38. Коробка ответвительная КОП 416 шт 22     

15.2.1.3.39. Корпус ЕК-002  шт 7     
15.2.1.3.40. Корпус ЕК-004  шт 1     
15.2.1.3.41. Короб металлический по стенам, длина, 2 м  м 2     
15.2.1.3.42. Короб для прокладки кабелей  м2 0,8     

15.2.1.3.43. Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2 

м3 5,4 

    

15.2.1.3.44. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов 2 м3 5,4 
    

15.2.1.4. Отопление         
15.2.1.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор 

TUPA M500 N-500 Вт  шт. 5 
    

15.2.1.4.2. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 750 N-750 Вт  шт. 4 
    

15.2.1.4.3. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1000 N 1000 Вт  шт. 5 
    

15.2.1.4.4. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1500 N 1500 Вт  шт. 7 
    

15.2.1.4.5. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1750 N 1750 Вт  шт. 2 
    

15.2.1.5. Вентиляция         
15.2.1.5.1. Приточная каркасно-панельная установка 

типа КЦКП-1,6 комплектно с автоматикой  комп. 1 
    

15.2.1.5.2. Вытяжная каркасно-панельная установка типа 

КЦКП-1,6 комплектно с автоматикой  комп. 1 
    

15.2.1.5.3. Вентилятор канальный вытяжной СК160С  шт. 1     

15.2.1.5.4. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FTS 50В  шт 6     

15.2.1.5.5. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 

мм, диаметром до 600 мм м2 4 
    

15.2.1.5.6. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 

мм, диаметром до 1000 мм м2 2 
    

15.2.1.5.7. Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм м2 20 
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15.2.1.5.8. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 

мм, диаметром до 450 мм м2 1,50 
    

15.2.1.5.9. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 600 мм м2 3 
    

15.2.1.5.10. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 1000 мм м2 60 
    

15.2.1.5.11. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 2000 мм м2 30 
    

15.2.1.5.12. Решетки жалюзийные неподвижные 

штампованные размером 150Х150 мм шт 20 
    

15.2.1.5.13. Диффузор приточно-вытяжной декоративный  шт 20     
15.2.1.5.14. Зонты вентиляционных систем из листовой и 

сортовой стали, круглые, диаметром шахты 

100 мм 

шт 1 

    

15.2.1.5.15. Зонты вентиляционных систем из листовой и 

сортовой стали, круглые, диаметром шахты 

300 мм 

шт 1 

    
15.2.1.5.16. Заслонка регулирующая малого 

сопротивления 
шт. 5 

    
15.2.1.5.17. Закладное устройство отбора давления 

идеальных газов 
шт 8 

    
15.2.1.5.18. Клапаны огнезадерживающие шт 2     
15.2.1.5.19. Изоляция воздуховодов матами 

минераловатными 
м3 0,3 

    
15.2.1.5.20. Покрытие поверхности изоляции 

трубопроводов листами алюминиевых сплавов м2 6 
    

15.2.1.5.21. Прокладка фреонопровода из медных труб, 

диаметром 8 мм м 10 
    

15.2.1.5.22. Прокладка конденсатопроводов из стальных 

водогазопроводных труб, диаметром 20 мм м 30 
    

15.2.1.5.23. Прокладка конденсатопроводов из стальных 

водогазопроводных труб, диаметром 25 мм м 15 
    

15.2.1.5.24. Окраска конденсатопроводов ПФ-115 за два 

раза 
м2 4,5 

    

15.2.1.5.25. Изоляция транзитных трубопроводов 

защитным покрытием "Фиброгейн" м2 75 
    

15.2.1.5.26. Изоляция конденсатопроводов и 

фреонопроводов вспененным полиуретаном м3 0.013 
    

15.2.1.5.27. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  

диаметром 100 мм  м 35 
    

15.2.1.5.28. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  

диаметром 150 мм м 5 
    

15.2.1.6. Внутренний водопровод и канализация         

15.2.1.6.1. Система В1.Бак для воды ITV-1000 синий с 

поплавком  
шт 1 

    

15.2.1.6.2. Насос центробежный с электродвигателем шт 1     

15.2.1.6.3. Электронагреватель горизонтальный 

накопительный объемом 50 л типа "Термекс"  шт 1 
    

15.2.1.6.4. Смесители шт. 5     
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15.2.1.6.5. Клапан обратный подъемный фланцевый 

16ч3бр для воды и пара, давление 1,6 МПа (16 

кгс/см2), диаметр 25 мм  

шт. 1 

    

15.2.1.6.6. Вентили проходные муфтовые латунные 

15Б3р для воды, давление 1МПа (10 кгс/см2), 

диаметр 15 мм  

шт 5 

    
15.2.1.6.7. Вентили проходные муфтовые латунные 

15Б3р для воды, давление 1 МПа (10 кгс/см2), 

диаметр 20 мм  

шт. 2 

    

15.2.1.6.8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 15 мм 

м 20 

    

15.2.1.6.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром 20 мм 

м 15 

    
15.2.1.6.10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 25 мм 

м 3 

    

15.2.1.6.11. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 32 мм 

м 3 

    
15.2.1.6.12. Система К-1.Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 50 мм 

м 5 

    

15.2.1.6.13. Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм 

м 10 

    

15.2.1.6.14. Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным шт 3 
    

15.2.1.6.15. Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды шт 3 
    

15.2.1.6.16. Установка раковин шт 2     
15.2.1.6.17. Установка трапов диаметром: 50 мм шт 4     

15.2.1.6.18. Система К-2.Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб 

диаметром: 100 мм 

м 30 

    

15.2.1.6.19. Воронка кровельная с электрообогревом  шт 2     

15.2.2. Технологический подземный проход 

 (объемы указаны на 1 здание) шт 3     

15.2.2.1. Строительные работы         

15.2.2.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом 
м3 1738 

    

15.2.2.1.2. Доработка грунта вручную м3 122     
15.2.2.1.3. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 

с уплотнением м3 700 
    

15.2.2.1.4. Засыпка песком м3 230     
15.2.2.1.5. Устройство песчаной засыпки под 

распределительную монолитную плиту м3 18,40 
    

15.2.2.1.6. Крепление досками стенок котлованов и 

траншей 
м2 1192 

    

15.2.2.1.7. Устройство подстилающих слоев щебеночных м3 55,98     

15.2.2.1.8. Устройство бетонной подготовки м3 55,98     
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15.2.2.1.9. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 257,2 
    

15.2.2.1.10. Устройство защитного слоя из 

мелкозернистого бетона класса В 25, 

толщиной 50 мм 

м2 257,2 

    

15.2.2.1.11. Устройство ж.б. тоннеля типа "лотка" при 

толщине стен до 300 мм из бетона В 30 м3 92,2 
    

15.2.2.1.12. Установка закладных деталей весом до 20 кг т 1,61     
15.2.2.1.13. Устройство перекрытий тоннеля "лотка" 

подземного перехода бетон В 30 м3 32,4 
    

15.2.2.1.14. Устройство монолитной распределительной 

плиты из бетона В 30 (над всей перекрытой 

частью тоннеля) 

м3 16,6 

    

15.2.2.1.15. Устройство стен, днищ и перекрытий входа из 

монолитного ж.б. класса В 30 м3 111,6 
    

15.2.2.1.16. Установка стальных конструкций, 

остающихся в теле бетона т 0.198 
    

15.2.2.1.17. Устройство монолитных железобетонных 

лестниц и площадок м3 28,8 
    

15.2.2.1.18. Арматура класса А-3 т 9.492     

15.2.2.1.19. Арматура класса А-1 т 0.648     

15.2.2.1.20. Засыпка пространства под монолитной 

лестницей 
м3 69 

    

15.2.2.1.21. Окаймляющий угол ступеней т 0.432     

15.2.2.1.22. Монтаж опор для перил из м/к т 0.12     

15.2.2.1.23. Ограждение лестничных площадок перилами м 37,2     
15.2.2.1.24. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 22,38 
    

15.2.2.1.25. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 22,38 
    

15.2.2.1.26. Монтаж м/к косоуров т 0.269     

15.2.2.1.27. Монтаж металлических балок типа Б1 т 0.236     

15.2.2.1.28. Монтаж металлического ораждения площадок 

из стали 
т 0.106 

    

15.2.2.1.29. Установка ступеней лестничных  м3 0.695     

15.2.2.1.30. Установка металлических дверных коробок 

противопожарных из алюминиевого профиля  шт 1 
    

15.2.2.1.31. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 22,54 
    

15.2.2.1.32. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 22,54 
    

15.2.2.1.33. Монтаж металлических  площадок из 

швеллеров 
т 0.1 

    
15.2.2.1.34. Установка монолитных лестничных площадок м3 0,42     

15.2.2.1.35. Ограждение лестничных площадок перилами м 10     

15.2.2.1.36. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 938 
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15.2.2.1.37. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая 

цементная с жидким стеклом м2 938 
    

15.2.2.1.38. Устройство деревянных настилов, ходов, 

переходов, мостиков м2 120 
    

15.2.2.1.39. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 196,5 
    

15.2.2.1.40. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая м2 196,5     

15.2.2.1.41. Засыпка пазух котлованов спецсооружений 

дренирующим песком м3 19 
    

15.2.2.1.42. Заливка стыков стен входа тоннеля 

герметиком 
м 42 

    
15.2.2.1.43. Устройство гидрошпонки с заполнением 

пенопластом зазора стыка м 42 
    

15.2.2.1.44. Заделка по высоте примыкания пористой 

трубкой 
м 42 

    
15.2.2.1.45. Заливка стыков стен входа тоннеля м 9,6     

15.2.2.1.46. Устройство гидрошпонки с заполнением 

пенопластом зазора стыка м 9,6 
    

15.2.2.1.47. Заделка по высоте примыкания пористой 

трубкой 
м 9,6 

    

15.2.2.1.48. Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей (однослойная штукатурка) 

известковым раствором потолков 
м2 100 

    

15.2.2.1.49. Окраска водными составами внутри 

помещений клеевая улучшенная м2 100 
    

15.2.2.1.50. Облицовка поверхности стен 

керамогранитной плиткой 
м2 366,4 

    

15.2.2.1.51. Торкретирование поверхности: при толщине 

слоя до 20 мм 
м2 5,8 

    

15.2.2.1.52. Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-битумной 

мастике первый слой 

м2 359,3 

    
15.2.2.1.53. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
м2 359,3 

    
15.2.2.1.54. Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток керамических для полов 

многоцветных 

м2 359,3 

    

15.2.2.2. Электроосвещение          

15.2.2.2.1. Блоки аварийного питания шт. 2     
15.2.2.2.2. Светильник подвесной шт 9     
15.2.2.2.3. Лампы люминисцентные ртутные низкого 

давления типа лб 
шт 18 

    
15.2.2.2.4. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 18     
15.2.2.2.5. Трехжильный кабель напряжением до 660 В 

сечением 3.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 50 
    

15.2.2.2.6. Двухжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 2.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 27 
    

15.2.2.2.7. Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 20 мм  м 27 
    

15.2.2.2.8. Выключатели и переключатели шт. 1     
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15.2.2.2.9. Коробка ответвительная  шт 1     

15.2.3. Навес 
 (объемы указаны на 1 здание) шт 3     

15.2.3.1. Строительные работы         

15.2.3.1.1. Монтаж м/к каркасов навеса т 38.17     

15.2.3.1.2. Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа 
м2 571 

    

15.2.3.1.3. Облицовка конструкций навеса 

композитными алюминиевыми панелями м2 710 
    

15.2.3.1.4. Облицовка опор навеса композитными 

алюминиевыми панелями м2 130 
    

15.2.3.1.5. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 834 
    

15.2.3.1.6. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 834 
    

15.2.3.1.7. Устройство желобов подвесных м 36     

15.2.3.1.8. Врезки в действующие внутренние сети 

трубопроводов канализации диаметром 100 

мм 

врезка 1 

    
15.2.3.1.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из  

полиэтиленовых труб  диаметром 160 мм М 10 
    

15.2.3.1.10. Установка воронок водосточных шт 1     

15.2.3.2. Электроосвещение          

15.2.3.2.1. Светильники для установки в подвесных 

потолках 
шт 12 

    

15.2.3.2.2. Лампы люминесцентные дуговые ртутные 

высокого давления типа дрл 250(6)-4 шт. 12 
    

15.2.3.2.3. Коробка ответвительная  шт 2     
15.2.3.2.4. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3.2,5 мм2 ВВГнг  м 165 
    

15.2.3.2.5. Двухжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 2.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 54 
    

15.2.3.2.6. Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 16 мм  м 54 
    

15.2.3.2.7. Выключатели и переключатели шт. 2     

15.2.3.2.8. Монтаж установочных коробок шт. 2     

15.2.4. 
Островок безопасности и кабина сбора 

(объемы указаны на 1 здание) шт 3     

15.2.4.1. Строительные работы         

15.2.4.1.1. Разработка грунта вручную  м3 246     

15.2.4.1.2. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям с уплотнением м3 78 
    

15.2.4.1.3. Разработка грунта бульдозерами  м3 168     
15.2.4.1.4. Устройство стен, днищ и перекрытий 

тоннелей и проходных каналов  при толщине 

стен до 300 мм 

м3 169,8 

    

15.2.4.1.5. Устройство металлических ограждений без 

поручней 
м 261 
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15.2.4.1.6. Сталь листовая горячекатаная жаростойкая 

нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм т 1.992 
    

15.2.4.1.7. Трубы квадратные 100х100х6  т 15.24     

15.2.4.1.8. Устройство бетонных плитных тротуаров с 

заполнением швов цементным раствором м2 174 
    

15.2.4.1.9. Монтаж  м/к каркасов кабины взимания платы т 2,10     

15.2.4.1.10. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 8,7 
    

15.2.4.1.11. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 8,7 
    

15.2.4.1.12. Облицовка стен европанелями типа "сэндвич" м2 186     

15.2.4.1.13. Кладка стен кирпичных наружных м3 13,20     

15.2.4.1.14. Монтаж витражей из алюминиевого профиля 

с заполнением пулестойким стеклом толщ. 42 

мм  

м2 53.46 

    
15.2.4.1.15. Монтаж витражей с герметичными 

стеклопакетами 
м2 48.66 

    
15.2.4.1.16. Монтаж блоков дверных из алюминиевого 

профиля, остекленных бронированных м2 11,34 
    

15.2.4.1.17. Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа  
м2 39 

    
15.2.4.1.18. Устройство пароизоляции оклеечной: в один 

слой 
м2 39 

    
15.2.4.1.19. Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 мм м2 39 
    

15.2.4.1.20. Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике  м2 39 
    

15.2.4.1.21. Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

"битуминоль" первый слой 

м2 39 

    

15.2.4.1.22. Устройство кровель скатных из наплавляемых 

материалов: в два слоя м2 39 
    

15.2.4.1.23. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

из плит пенополистирольных (пол) м2 34,8 
    

15.2.4.1.24. Устройство покрытия пола из керамогранита м2 34,8     
15.2.4.1.25. Облицовка потолков гипсокартонными 

листами 
м2 36 

    
15.2.4.1.26. Обшивка стен гипсокартонными  листами в 

один слой по металлическому каркасу м2 132 
    

15.2.4.1.27. Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой м2 132     

15.2.4.1.28. Шпатлевка минеральной шпатлевкой 

потолков 
м2 36 

    

15.2.4.1.29. Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке потолков 

м2 36 

    
15.2.4.1.30. Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке стен 

м2 132 

    

15.2.4.2. Электрооборудование и электроосвещение          
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15.2.4.2.1. Шкаф распределительный, устанавливаемый 

на стене (ШР-КВП) ПР11-3062-21  шт 6 
    

15.2.4.2.2. Светильники подвесные шт 12     

15.2.4.231. Блоки аварийного питания шт. 12     

15.2.4.2.4. Лампы люминисцентные ртутные низкого 

давления типа лб 
шт 48 

    

15.2.4.2.5. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 48     
15.2.4.2.6. Выключатели и переключатели шт. 12     
15.2.4.2.7. Штепсельные розетки с заземляющим 

контактом 
шт 24 

    
15.2.4.2.8. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  м 90 
    

15.2.4.291. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х1.5 мм2 ВВГнг-LS  м 90 
    

15.2.4.2.10. Кабель двухжильный напряжением до 660В 

сечением 2х1.5мм2 ВВГнг-LS  м 24 
    

15.2.4.2.11. Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 20 мм  м 204 
    

15.2.4.2.12. Коробка ответвительная для полых стен  шт 12     
15.2.4.2.13. Корпус ЕК-002  шт 12     

15.2.4.3. Вентиляция         

15.2.4.3.1. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FT 

35/R35  
шт 12 

    

15.2.4.3.2. Приточная система (установка П1) 

комплектно  
комп. 12 

    

15.2.4.4. Отопление         

15.2.4.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор 

TUPA M2000 N 2000 Вт  шт. 6 
    

15.3. 

Строительство  зданий и сооружений 

инфраструктуры системы взимания платы 

(на съездах- 3 полосы) 
шт. 3 

    

15.3.1. Административное здание 

 (объемы указаны на 1 здание) 
шт. 3 

    

15.3.1.1. Строительные работы         
15.3.1.1.1 Разработка грунта механизированным 

способом 
 м3 586 

    

15.3.1.1.2 Разработка грунта вручную  м3 92     
15.3.1.1.3 Засыпка траншей и котлованов 

механизированным способом с уплотнением 
 м3 242 

    
15.3.1.1.4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям с уплотнением 
 м3 68 

    

15.3.1.1.5 Крепление досками стенок котлованов и 

траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах 

мокрых 

 м2 180 

    

15.3.1.1.6 Погружение стальных свай шпунтового ряда 

массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в 

грунты группы 2  с извлечением 

 т 10,26 

    
15.3.1.1.7 Устройство бетонной подготовки  м3 5,5     
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15.3.1.1.8 Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом до 3 м3 
 м3 31,8 

    

15.3.1.1.9 Устройство балок фундаментных  м3 20,42     

15.3.1.1.10 Гидроизоляция фундаментов обмазочная 

битумная в 2 слоя  
 м2 206 

    

15.3.1.1.11 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 
 м2 8,1 

    

15.3.1.1.12 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 
 м2 8,1 

    

15.3.1.1.13 Кладка наружных и внутренних кирпичных 

стен с теплоизоляционными плитами общей 

толщиной 250 мм  

м3 21 

    
15.3.1.1.14 Облицовка стен европанелями типа 

"сэндвич"(профлист с двух 

сторон+утеплитель-экструдированный 

пенополистирол)  

м2 221,4 

    
15.3.1.1.15 Облицовка стен экструдированным 

пенополистиролом 
м2 76,6 

    
15.3.1.1.16 Монтаж витражей из алюмиевых сплавов с 

нащельниками и сливами 
м2 54.66 

    
15.3.1.1.17 Монтаж оконных блоков из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами 

м2 5,4 

    

15.3.1.1.18 Монтаж дверей из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами 

м2 5,67 

    

15.3.1.1.19 Заполнение балконных проемов блоками 

дверными из алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными стеклопакетами с 

нащельниками и сливами 

м2 16,8 

    

15.3.1.1.20 Заполнение наружных  и внутренних проемов 

конструкциями дверных блоков из 

алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с 

нащельниками и сливами 

м2 10,29 

    

15.3.1.1.21 Установка блоков наружных дверных 

служебных с полотнами,утепленными мягкой 

древеноволокнистой плитой и защитой 

оцинкованной сталью  

м2 6,93 

    

15.3.1.1.22 Установка витражей из металлопластика  м2 5,98     

15.3.1.1.23 Установка блоков дверных из алюминиевого 

профиля, остекленного, бронированного  
м2 1,68 

    

15.3.1.1.24 Монтаж перегородок из алюминиевых 

сплавов сборно-разборных с остеклением 
м2 28,89 

    

15.3.1.1.25 Устройство перегородок , однорядных с 

двухсторонней обшивкой гипсокартонными 

листами или гипсоволокнистыми плитами в 

два слоя с изоляцией 

м2 629,2 

    

15.3.1.1.26 Кладка перегородок из кирпича 

армированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

м2 39,2 
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15.3.1.1.27 Улучшенная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню стен 
м2 77 

    

15.3.1.1.28 Наружная облицовка керамогранитом  м2 77     

15.3.1.1.29 Устройство подвесных потолков типа 

<армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля 

м2 246 

    
15.3.1.1.30 Оштукатуривание поверхностей цементно-

известковым или цементным раствором по 

камню и бетону улучшенное стен 

м2 614 

    

15.3.1.1.31 Шпатлевка поверхностей силикатной 

шпатлевкой толщиной слоя 3 мм 
 м2 614 

    

15.3.1.1.32 Наружная облицовка по бетонной 

поверхности керамическими отдельными 

плитками на полимерцементной мастике стен 

и колонн 

м2 142 

    
15.3.1.1.33 Окраска водными составами внутри 

помещений по штукатурке 
м2 614 

    

15.3.1.1.34 Устройство покрытий пола из керамогранита м2 254,1     

15.3.1.1.35 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
 м2 254,1 

    

15.3.1.1.36 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-битумной 

мастике первый слой 

 м2 254,1 

    
15.3.1.1.37 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
 м2 254,1 

    
15.3.1.1.38 Устройство подстилающих слоев бетонных м3 25,4     
15.3.1.1.39 Армирование цементобетонных покрытий 

сетками 
 Т 2,07 

    
15.3.1.1.40 Уплотнение грунта щебнем  м2 254,1     
15.3.1.1.41 Устройство пароизоляции кровли оклеечной: 

в один слой 
 м2 325 

    
15.3.1.1.42 Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой, толщ. 120 мм 

 м2 325 

    

15.3.1.1.43 Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой, толщ. 200 мм 

 м2 325 

    

15.3.1.1.44 Устройство пароизоляции  м2 325     

15.3.1.1.45 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя 
м2 325 

    
15.3.1.1.46 Врезки в действующие внутренние сети 

трубопроводов (водоотвод) 
врезка 2 

    
15.3.1.1.47 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб  диаметром 200 мм 
м 20 

    
15.3.1.1.48 Монтаж каркасов стальных  под кровлю  т 17.519     

15.3.1.1.49 Монтаж фахверка из металлоконструкций  т 3,55     

15.3.1.1.50 Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа 
м2 341 

    

15.3.1.1.51 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ХС-059 
 м2 4,35 
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15.3.1.1.52 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ЭП-1236 
 м2 4,35 

    

15.3.1.2. Электроосвещение         

15.3.1.2.1. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол ламп в светильнике до 4 
шт. 31 

    

15.3.1.2.2. Блоки аварийного питания шт. 6     

15.3.1.2.3. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол. ламп в светильнике 2 
шт. 8 

    
15.3.1.243. Блоки аварийного питания шт. 3     
15.3.1.2.5. Светильник, отдельно устанавливаемый на 

штырях, с кол ламп в светильнике 1 
шт. 22 

    

15.3.1.2.6. Светильник в подвесных потолках шт. 4     

15.3.1.2.7. Лампы люминесцентные ртутные низкого 

давления 
шт. 164 

    

15.3.1.2.8. Лампы накаливания электрические 

осветительные общего назначения 
шт 6 

    

15.3.1.2.9. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 164     

15.3.1.2.10. Выключатель одноклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке 
шт. 8 

    
15.3.1.2.11. Выключатель двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке 
шт. 8 

    
15.3.1.2.12. Выключатель одноклавишный неутопленного 

типа при открытой проводке 
шт 12 

    

15.3.1.2.13. Розетка штепсельная утопленного типа при 

скрытой проводке 
шт 20 

    

15.3.1.2.14. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-

0,25  
шт 1 

    

15.3.1.2.15. Щиток осветительный навесной ОЩВ-24  комл 1     

15.3.1.2.16. Труба гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диам 20 мм по 

стенам и колоннам с креплением скобами 

м 276 

    

15.3.1.2.17. Труба из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 25 мм по кабельным 

конструкциям 

м 100 

    
15.3.1.2.18. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  
м 100 

    

15.3.1.2.19. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х1.5 мм2 ВВГнг-LS  
м 230 

    

15.3.1.2.20. Кабель двухжильный напряжением до 660В 

сечением 2х1.5мм2 ВВГнг-LS  
м 46 

    

15.3.1.2.21. Коробка установочная для полых стен  шт 131     
15.3.1.2.22. Коробка ответвительная для полых стен  шт 50     
15.3.1.2.23. Светильник переносной со встроенным 

аккумулятором  
шт 1 

    
15.3.1.2.23. Аварийный светильник TWH344 с 

пиктограммой  
шт 2 

    

15.3.1.3. Силовое электрооборудование         
15.3.1.3.1. Ящик вводно-учетного типа ЯУР-А-250-

21У3.1  
шт 1 
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15.3.1.3.2. Ящик с рубильником ЯР-250  шт 2     

15.3.1.3.3. Ящик ЯПР-250  шт 1     

15.3.1.3.4. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3054-21, (ГРЩ)  
шт 1 

    

15.3.1.3.5. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3056-21, (ШР)  
шт 1 

    

15.3.1.3.6. Шкаф распределительный навесной ПР 11-

3056-21, (ШРВ)  
шт 1 

    

15.3.1.3.7. Шкаф распределительный ПР 11-7124-21, 

(ШРОТ)  
шт 1 

    

15.3.1.3.8. Выключатель автоматический однополюсный 

6 А  
шт 2 

    

15.3.1.3.9. Выключатель автоматический однополюсный, 

10 А  
шт 1 

    

15.3.1.3.10. Выключатель автоматический трехполюсный 

16А  
шт 3 

    

15.3.1.3.11. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с 

кнопками управления ПМЛ шт 3 
    

15.3.1.3.12. Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2У3  шт 3     

15.3.1.3.13. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3х1,5мм2 ВВГ  м 32 
    

15.3.1.3.14. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х70 мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.3.1.3.15. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х25мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.3.1.3.16. Четырехжильный кабель напряжением до 

660В сечением 4х16мм2 ВВГнг-LS  м 57 
    

15.3.1.3.17. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х10мм2 ВВГнг-LS  м 20 
    

15.3.1.3.18. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х6мм2 ВВГнг-LS  м 5 
    

15.3.1.3.19. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х2,5мм2 ВВГнг-LS  м 142 
    

15.3.1.3.20. Пятижильный кабель напряжением до 660В 

сечением 5х1,5мм2 ВВГнг-LS  м 60 
    

15.3.1.3.21. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS  м 45 
    

15.3.1.3.22. Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3х1,5мм2 ВВГнг-LS  м 105 
    

15.3.1.3.23. Кабель контрольный сечением 4х1,5 КВВГнг-

LS  
м 40 

    

15.3.1.3.24. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм  м 380 
    

15.3.1.3.25. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 32 мм  м 25 
    

15.3.1.3.26. Трубы стальные сварные водогазопроводные 

оцинкованные диаметр  20 мм, толщина 

стенки 2.5 мм 

м 7 

    
15.3.1.3.27. Трубы стальные сварные водогазопроводные 

оцинкованные диаметр 32 мм, толщина стенки м 30 
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2.8 мм 

15.3.1.3.28. Трубы стальные сварные водогазопроводные 

оцинкованные диаметр 40 мм, толщина стенки 

3 мм 

м 32 

    

15.3.1.3.29. Лоток металлический штампованный по 

установленным конструкциям, ширина лотка, 

мм, до 200 

т 0.07695 

    
15.3.1.3.30. Лоток стальной кабельный НЛ5-П2У3  шт 15     

15.3.1.3.31. Стойка кабельная К1150  шт 9     

15.3.1.3.32. Полка кабельная К 1161  шт 9     

15.3.1.3.33. Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям из полосовой 

стали, сечение, мм2 100 

м 20 

    
15.3.1.3.34. Заземлитель горизонтальный из стали 

полосовой сечением 160 мм2 м 120 
    

15.3.1.3.35. Заземлитель вертикальный из круглой стали, 

диаметр, мм 16 шт. 40 
    

15.3.1.3.36. Устройство постели при одном кабеле в 

траншее 
м 15 

    

15.3.1.3.37. Песок для строительных работ природный м3 1     

15.3.1.3.38. Коробка ответвительная КОП 416  шт 17     

15.3.1.3.39. Корпус ЕК-002  шт 4     

15.3.1.3.40. Корпус ЕК-004  шт 1     
15.3.1.3.41. Короб металлический по стенам, длина, 2 м  м 2     
15.3.1.3.42. Короб для прокладки кабелей  м2 0,8     

15.3.1.3.43. Разработка грунта вручную м3 5,4     

15.3.1.3.44. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям 
м3 5,4 

    

15.3.1.4. Отопление         

15.3.1.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор 

TUPA M500 N-500 Вт  шт. 5 
    

15.3.1.4.2. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 750 N-750 Вт  шт. 4 
    

15.3.1.4.3. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1000 N 1000 Вт  шт. 5 
    

15.3.1.4.4. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1500 N 1500 Вт  шт. 7 
    

15.3.1.4.5. Стационарный настенный 

электрорадиаторTUPA M 1750 N 1750 Вт  шт. 2 
    

15.3.1.5. Вентиляция         

15.3.1.5.1. Приточная каркасно-панельная установка 

типа КЦКП-1,6 комплектно с автоматикой  комп. 1 
    

15.3.1.5.2. Вытяжная каркасно-панельная установка типа 

КЦКП-1,6 комплектно с автоматикой  комп. 1 
    

15.3.1.5.3. Вентилятор канальный вытяжной СК160С  шт. 2     
15.3.1.5.4. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FTS 50В  шт 6     
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15.3.1.5.5. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 

мм, диаметром до 600 мм м2 4 
    

15.3.1.5.6. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 

мм, диаметром до 1000 мм м2 2 
    

15.3.1.5.7. Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм м2 20 
    

15.3.1.5.8. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 

мм, диаметром до 450 мм м2 1,50 
    

15.3.1.5.9. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 600 мм м2 3 
    

15.3.1.5.10. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 1000 мм м2 60 
    

15.3.1.5.11. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 

мм, диаметром до 2000 мм м2 30 
    

15.3.1.5.12. Решетки жалюзийные неподвижные 

штампованные размером 150Х150 мм шт 20 
    

15.3.1.5.13. Диффузор приточно-вытяжной декоративный  шт 20     

15.3.1.5.14. Зонты вентиляционных систем из листовой и 

сортовой стали, круглые, диаметром шахты 

100 мм 

шт 1 

    
15.3.1.5.15. Зонты вентиляционных систем из листовой и 

сортовой стали, круглые, диаметром шахты 

300 мм 

шт 1 

    

15.3.1.5.16. Заслонка регулирующая малого 

сопротивления 
шт. 5 

    

15.3.1.5.17. Закладное устройство отбора давления 

идеальных газов 
шт 5 

    

15.3.1.5.18. Клапаны огнезадерживающие шт 2     

15.3.1.5.19. Изоляция воздуховодов матами 

минераловатными 
м3 0,3 

    

15.3.1.5.20. Покрытие поверхности изоляции 

трубопроводов листами алюминиевых сплавов м2 6 
    

15.3.1.5.21 Прокладка фреонопровода из медных труб, 

диаметром 8 мм м 10 
    

15.3.1.5.22. Прокладка конденсатопроводов из стальных 

водогазопроводных труб, диаметром 20 мм м 30 
    

15.3.1.5.23. Прокладка конденсатопроводов из стальных 

водогазопроводных труб, диаметром 25 мм м 15 
    

15.3.1.5.24. Окраска конденсатопроводов ПФ-115 за два 

раза 
м2 4,5 

    
15.3.1.5.25. Изоляция транзитных трубопроводов 

защитным покрытием "Фиброгейн" м2 75 
    

15.3.1.5.26. Изоляция конденсатопроводов и 

фреонопроводов вспененным полиуретаном м3 0.013 
    

15.3.1.5.27. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  

диаметром 100 мм  м 35 
    

15.3.1.5.28. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  

диаметром 150 мм м 5 
    

15.3.1.6. Внутренний водопровод и канализация         
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15.3.1.6.1. Система В1.Бак для воды ITV-1000 синий с 

поплавком  
шт 1 

    
15.3.1.6.2. Насос центробежный с электродвигателем шт 1     

15.3.1.6.3. Электронагреватель горизонтальный 

накопительный объемом 50 л типа "Термекс"  шт 1 
    

15.3.1.6.4. Смесители шт. 5     

15.3.1.6.5. Клапан обратный подъемный фланцевый 

16ч3бр для воды и пара, давление 1,6 МПа (16 

кгс/см2), диаметр 25 мм  

шт. 1 

    
15.3.1.6.6. Вентили проходные муфтовые латунные 

15Б3р для воды, давление 1МПа (10 кгс/см2), 

диаметр 15 мм  

шт 5 

    

15.3.1.6.7. Вентили проходные муфтовые латунные 

15Б3р для воды, давление 1 МПа (10 кгс/см2), 

диаметр 20 мм  

шт. 2 

    

15.3.1.6.8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 15 мм 

м 20 

    
15.3.1.6.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром 20 мм 

м 15 

    

15.3.1.6.10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 25 мм 

м 3 

    
15.3.1.6.11. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 32 мм 

м 3 

    

15.3.1.6.12. Система К-1.Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 50 мм 

м 5 

    

15.3.1.6.13. Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм 

м 10 

    
15.3.1.6.14. Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным шт 3 
    

15.3.1.6.15. Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды шт 3 
    

15.3.1.6.16. Установка раковин шт 2     

15.3.1.6.17. Установка трапов диаметром: 50 мм шт 4     

15.3.1.6.18. Система К-2.Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 100 мм 
м 30 

    
15.3.1.6.19. Воронка кровельная с электрообогревом  шт 2     

15.3.2. Технологический подземный проход 

 (объемы указаны на 1 здание) шт 3     

15.3.2.1. Строительные работы         
15.3.2.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом 
 м3 891 

    
15.3.2.1.2. Разработка грунта вручную   м3 62     
15.3.2.1.3. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 

с уплотнением  м3 400 
    

15.3.2.1.4. Засыпка песком м3 133     
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15.3.2.1.5. Устройство песчаной засыпки под 

распределительную монолитную плиту м3 11,20 
    

15.3.2.1.6. Водоотлив из котлованов  м3 891     

15.3.2.1.7. Крепление досками стенок котлованов   м2 657     

15.3.2.1.8. Устройство подстилающих слоев щебеночных 

под фундамент м3 27,99 
    

15.3.2.1.9. Устройство бетонной подготовки  м3 27,99     
15.3.2.1.10. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя  м2 150 
    

15.3.2.1.11. Устройство стяжек бетонных: толщиной 50 

мм 
 м2 150 

    
15.3.2.1.12. Устройство ж.б. тоннеля типа "лотка" при 

толщине стен до 300 мм из бетона В 30  м3 57,2 
    

15.3.2.1.13. Установка закладных деталей весом до 20 кг  т 1.009     

15.3.2.1.14. Устройство перекрытий тоннеля "лотка" 

подземного перехода бетон В 30 м3 20,1 
    

15.3.2.1.15. Устройство стен, днищ и перекрытий 

тоннелей и проходных каналов  при толщине 

стен до 300 мм (основание перехода) 

м3 13 

    
15.3.2.1.16. Устройство стен, днищ и перекрытий 

тоннелей и проходных каналов  при толщине 

стен до 300 мм (вход) 

 м3 55,8 

    

15.3.2.1.17. Установка стальных конструкций, 

остающихся в теле бетона т 0.099 
    

15.3.2.1.18. Устройство монолитных железобетонных 

лестниц и площадок м3 14,4 
    

15.3.2.1.19. Арматура класса А-3 т 4.746     
15.3.2.1.20. Арматура класса А-1 т 0.324     
15.3.2.1.21. Засыпка пространства под монолитной 

лестницей 
 м3 34,5 

    
15.3.2.1.22. Окаймляющий угол ступеней  т 0.216     
15.3.2.1.23. Монтаж опор для перил т 0.06     

15.3.2.1.24. Ограждение лестничных площадок перилами  м 18,6     

15.3.2.1.25. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021  м2 11,19 
    

15.3.2.1.26. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 11,19 
    

15.3.2.1.27. Монтаж м/к косоуров  т 0.269     
15.3.2.1.28. Монтаж металлических балок типа Б1  т 0.236     
15.3.2.1.29. Монтаж металлического ораждения площадок 

из стали 
 т 0.106 

    
15.3.2.1.30. Установка ступеней лестничных  м3 0.695     

15.3.2.1.31. Установка металлических дверных коробок 

противопожарных из алюминиевого профиля  шт 1 
    

15.3.2.1.32. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021  м2 22,54 
    

15.3.2.1.33. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115  м2 22,54 
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15.3.2.1.34. Монтаж металлических  площадок из 

швеллеров 
 т 0.1 

    
15.3.2.1.35. Установка монолитных лестничных площадок    м3 0.42     

15.3.2.1.36. Ограждение лестничных площадок перилами м 10     

15.3.2.1.37. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя  м2 657 
    

15.3.2.1.38. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая 

цементная с жидким стеклом м2 657 
    

15.3.2.1.39. Устройство деревянных настилов, ходов, 

переходов, мостиков  м2 80 
    

15.3.2.1.40. Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя  м2 149 
    

15.3.2.1.41. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая  м2 80     

15.3.2.1.42. Засыпка пазух котлованов спецсооружений 

дренирующим песком  м3 12 
    

15.3.2.1.43. Заливка стыков стен входа тоннеля  м 24     

15.3.2.1.44. Устройство гидрошпонки с заполнением 

пенопластом зазора стыка м 24 
    

15.3.2.1.45. Заделка по высоте примыкания пористой 

трубкой 
 м 24 

    

15.3.2.1.46. Заливка стыков стен входа тоннеля  м 6,4     
15.3.2.1.47. Устройство гидрошпонки с заполнением 

пенопластом зазора стыка  м 6,4 
    

15.3.2.1.48. Заделка по высоте примыкания пористой 

трубкой 
м 6,4 

    
15.3.2.1.49. Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей (однослойная штукатурка) 

известковым раствором потолков 
 м2 61 

    

15.3.2.1.50. Окраска водными составами внутри 

помещений клеевая улучшенная м2 61 
    

15.3.2.1.51. Облицовка поверхности стен 

керамогранитной плиткой 
 м2 235 

    

15.3.2.1.52. Торкретирование поверхности: при толщине 

слоя до 20 мм 
 м2 5,8 

    

15.3.2.1.53. Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-битумной 

мастике под полы 

 м2 68 

    

15.3.2.1.54. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм 
м2 68 

    

15.3.2.1.55. Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток керамических для полов 

многоцветных 

 м2 68 

    

15.3.2.2. Электроосвещение          

15.3.2.2.1. Блоки аварийного питания шт. 1     

15.3.2.2.2. Светильник подвесной шт 6     

15.3.2.2.3. 
Лампы люминисцентные ртутные низкого 

давления типа лб 
шт 12 

    

15.3.2.2.4. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 12     

15.3.2.2.5. 
Трехжильный кабель напряжением до 660 В 

сечением 3.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 33 
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15.3.2.2.6. 
Двухжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 2.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 27 
    

15.3.2.2.7. 
Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 20 мм  м 27 
    

15.3.2.2.8. Выключатели и переключатели шт. 1     

15.3.2.2.9. Коробка ответвительная  шт 1     

15.3.3. 
Навес 
 (объемы указаны на 1 здание) 

    
    

15.3.3.1. Строительные работы         
15.3.3.1.1. Монтаж м/к каркасов навеса т 19,60     

15.3.3.1.2. Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа  
м2 225 

    

15.3.3.1.3. Облицовка конструкций навеса 

композитными алюминиевыми панелями м2 251 
    

15.3.3.1.4. Облицовка опор навеса композитными 

алюминиевыми панелями м2 80 
    

15.3.3.1.5. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 557 
    

15.3.3.1.6. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 557 
    

15.3.3.1.7. Устройство желобов подвесных м 21     
15.3.3.1.8. Врезки в действующие внутренние сети 

трубопроводов канализации диаметром 100 

мм 

врезка 1 

    

15.3.3.1.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

полиэтиленовых труб  диаметром 200 мм м 10 
    

15.3.3.1.10. Установка воронок водосточных шт 1     

15.3.3.2. Электроосвещение навеса         

15.3.3.2.1. 
Светильники для установки в подвесных 

потолках 
шт 6 

    

15.3.3.2.2. 
Лампы люминесцентные дуговые ртутные 

высокого давления типа дрл 250(6)-4 шт. 6 
    

15.3.3.2.3. Коробка ответвительная  шт 2     

15.3.3.2.4. 
Трехжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 3.2,5 мм2 ВВГнг  м 130 
    

15.3.3.2.5. 
Двухжильный кабель напряжением до 660В 

сечением 2.1,5 мм2 ВВГнг-LS  м 54 
    

15.3.3.2.6. 
Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 16 мм  м 54 
    

15.3.3.2.7. Выключатели и переключатели шт. 2     

15.3.3.2.8. Коробка установочная  шт 2     

15.3.4. Островок безопасности и кабина сбора 

(объемы указаны на 1 здание) 
    

    
15.3.4.1. Строительные работы         

15.3.4.1.1. Разработка грунта вручную  м3 123     
15.3.4.121. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям с уплотнением м3 39 
    

15.3.4.1.3. Разработка грунта механизированным м3 84     
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способом 

15.3.4.1.4. Устройство стен, днищ и перекрытий 

тоннелей и проходных каналов при толщине 

стен до 300 мм 

м3 84,9 

    

15.3.4.1.5. Устройство металлических ограждений без 

поручней 
м 130,5 

    

15.3.4.1.6. Сталь листовая горячекатаная жаростойкая 

нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм т 0.996 
    

15.3.4.1.7. Трубы квадратные  т 8.616     
15.3.4.1.8. Устройство бетонных плитных тротуаров с 

заполнением швов цементным раствором м2 87 
    

15.3.4.1.9. Монтаж м/к каркасов кабины взимания платы 1 т 1,05     

15.3.4.1.10. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021 м2 4,35 
    

15.3.4.1.11. Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 м2 4,35 
    

15.3.4.1.12. Облицовка стен европанелями типа "сэндвич" м2 93     
15.3.4.1.13. Кладка стен кирпичных наружных  м3 6,60     
15.3.4.1.14. Монтаж витражей из алюминиевого профиля 

с заполнением пулестойким стеклом толщ. 42 

мм  

м2 26.73 

    

15.3.4.1.15. Монтаж конструкции витражей с 

герметичными стеклопакетами м2 24.33 
    

15.3.4.1.16. Монтаж блоков дверных из алюминиевого 

профиля, остекленные бронированные м2 5,67 
    

15.3.4.1.17. Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа  
м2 19,5 

    

15.3.4.1.18. Устройство пароизоляции оклеечной м2 17,4     
15.3.4.1.19. Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 мм м2 19,5 
    

15.3.4.1.20. Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике  м2 17,4 
    

15.3.4.1.21. Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

"битуминоль"  

м2 19,5 

    

15.3.4.1.22. Устройство кровель скатных из наплавляемых 

материалов: в два слоя м2 19,5 
    

15.3.4.1.23. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

из плит пенополистирольных (полы) м2 174 
    

15.3.4.1.24. Устройство покрытия пола из керамогранита м2 17,4     
15.3.4.1.25. Облицовка потолков гипсокартонными 

листами 
м2 18 

    
15.3.4.1.26. Обшивка стен гипсокартонными  листами в 

один слой по металлическому каркасу м2 66 
    

15.3.4.1.27. Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой м2 66     

15.3.4.1.28. Шпатлевка минеральной шпатлевкой 

потолков 
м2 18 

    

15.3.4.1.29. Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке потолков 

м2 18 
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15.3.4.1.30. Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке стен 

м2 66 

    

15.3.4.2. Электрооборудование и электроосвещение          

15.3.4.2.1. Шкаф распределительный, устанавливаемый 

на стене (ШР-КВП)  

шт 
3 

    
15.3.4.221. Светильники подвесные шт 6     
15.3.4.2.3. Блоки аварийного питания шт. 6     
15.3.4.2.4. Лампы люминисцентные ртутные низкого 

давления типа лб 

шт 
24 

    
15.3.4.2.5. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 24     

15.3.4.2.65. Выключатели и переключатели шт. 6     

15.3.4.2.7. Штепсельные розетки с заземляющим 

контактом 

шт 
12 

    

15.3.4.2.8. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х2.5 мм2 

м 
45 

    

15.3.4.2.9. Кабель трехжильный напряжением до 660В 

сечением 3х1.5 мм2 ВВГнг-LS  

м 
45 

    
15.3.4.2.10. Кабель двухжильный напряжением до 660В 

сечением 2х1.5мм2 ВВГнг-LS  

м 
12 

    
15.3.4.2.11. Трубы гофрированные из самозатухающего 

ПВХ пластиката с протяжкой, диаметр 20 мм  

м 
102 

    
15.3.4.2.12. Коробка ответвительная для полых стен  шт 6     

15.3.4.2.13. Корпус ЕК-002  шт 6     

15.3.4.3. Вентиляция         

15.3.4.3.1. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FT  шт 6     
15.3.4.3.2. Приточная система (установка П1) 

комплектно  
комп. 6 

    

15.3.4.4. Отопление         
15.3.4.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор 

TUPA M2000 N 2000 Вт  шт. 3 
    

16  Объекты энергетического хозяйства         

16.1. Устройство освещения. Прямой ход.         

16.1.1. 

Разработка грунта механизированным 

способом 

1000м3 35,363 

    

16.1.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 35,363     

16.1.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 18,61     

16.1.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 18,61     

16.1.5. Колодец сборный железобетонный ККС-5 шт 75     

16.1.6. 

Опоры освещения складывающиеся ОГКС20, 

в том числе фунд. 

шт 81 

    

16.1.7. Опора оцинк. СФ-700-9,0-02-ц с фундаметном шт 812     

16.1.8. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 38     

16.1.9. Консоль L=2м шт 36     

16.1.10. Цоколь для опор освещения шт 955     

16.1.11. Кронштейны для светильников однорожковые шт 72     

16.1.12. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 6     

16.1.13. Кронштейны для светильников шт 805     
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четырехрожковые 

16.1.14. 

Кронштейны четырехрожковые для 

светильников под опоры ОГС20 

шт 81 

    

16.1.15. 

Светильник ЖКУ34-600-101 с лампой для 

кронштейнов под опоры ОГС20 

шт 352 

    

16.1.16. Светильник ЖКУ15-400-105 с лампой шт 1691     

16.1.17. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 150     

16.1.18. Светильник ЖКУ15-150-105 с лампой шт 1463     

16.1.19. Кабель ВВГнг-4х50 км 91,124     

16.1.20. Кабель ВВГнг-4х35 км 1,881     

16.1.21. Кабель ВВГнг-4х70 км 18,197     

16.1.22. Кабель ВВГнг-1х50 км 23,93     

16.1.23. Кабель ВВГнг-1х70 км 16,841     

16.1.24. Муфта концевая 4КВТп-1-50 шт 3724     

16.1.25. 

Муфта соединительная с наполнителем 

Guroflex MM-5-GD-4874      

шт 162 

    

16.1.26. Коробка КПР-1 шт 850     

16.1.27. Ящик протяжной стальной К-656 шт 92     

16.1.28. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 49,56     

16.1.29. Провод ПВ3 1х6мм2 км 8,5     

16.1.30. Стойка кабельная шт 300     

16.1.31. Полка кабельная шт 1200     

16.1.32. Гильзы медные 100шт 68     

16.1.33. Зажимы 100шт 99,12     

16.1.34. Труба гибкая гофрированная 110мм м 101384     

16.1.35. 

Держатель расстояния для труб 

гофрированных 110 мм 

шт 12754 

    

16.1.36. Труба стальная 80х3мм м 9490     

16.1.37. Труба стальная 50х2мм м 264     

16.1.38. Труба а/ц  100мм км 9,557     

16.1.39. Металлоконструкции т 6     

16.1.40. Пусконаладочные работы участок 1     

16.2. Устройство закрытых переходов         

16.2.1. 

Переход методом ГНБ через а.д. трубой ПНД 

110мм 

м 1538 

    

16.3. 

Устройство освещения на транспортной 

развязке №7 

    

    

16.3.1. 

Разработка грунта механизированным 

способом 

1000м3 4,23 

    

16.3.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 4,23     

16.3.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,23     

16.3.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,23     

16.3.5. Колодец сборный железобетонный ККС-5 шт 3     

16.3.6. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 183     

16.3.7. Консоль L=2м шт 55     

16.3.8. Цоколь для опор освещения шт 183     

16.3.9. Кронштейны для светильников однорожковые шт 183     
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16.3.10. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 183     

16.3.11. Кабель ВВГнг-4х50 км 6,209     

16.3.12. Кабель ВВГнг-1х50 км 8,325     

16.3.13. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 732     

16.3.14. Муфта соединительная 4СТп-1-(70-120) шт 6     

16.3.15. Коробка КПР-1 шт 183     

16.3.16. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 2,745     

16.3.17. Провод ПВ3 1х6мм2 км 1,83     

16.3.18. Стойка кабельная шт 12     

16.3.19. Полка кабельная шт 48     

16.3.20. Гильзы медные 100шт 14,64     

16.3.21. Зажимы 100шт 5,49     

16.3.22. Труба гибкая гофрированная 110мм м 5645     

16.3.23. 

Держатель расстояния для труб 

гофрированных 110 мм 

шт 627 

    

16.3.24. Труба стальная 80х3мм м 1742     

16.3.25. Труба стальная 50х2мм м 150     

16.3.26. Металлоконструкции т 3     

16.3.27. Пусконаладочные работы объект       

16.4. 

Устройство освещения на транспортной 

развязке №8 

    

    

16.4.1. 

Разработка грунта механизированным 

способом 

1000м3 5,67 

    

16.4.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 5,67     

16.4.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,98     

16.4.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,98     

16.4.5. Колодец сборный железобетонный ККС-5 шт 10     

16.4.6. 

Опоры освещения складывающиеся ОГКС20, 

в том числе фунд. 

шт 9 

    

16.4.7. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 169     

16.4.8. Консоль L=2м шт 51     

16.4.9. Цоколь для опор освещения шт 169     

16.4.10. Кронштейны для светильников однорожковые шт 139     

16.4.11. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 30     

16.4.12. 

Кронштейны четырехрожковые для 

светильников под опоры ОГС20 

шт 9 

    

16.4.13. 

Светильник ЖО40-1000-02 с лампой для 

кронштейнов под опоры ОГС20 

шт 32 

    

16.4.14. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 199     

16.4.15. Кабель ВВГнг-4х50 км 9,405     

16.4.16. Кабель ВВГнг-4х35 км 0,052     

16.4.17. Кабель ВВГнг-1х50 км 1,66     

16.4.18. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 356     

16.4.19. 

Муфта соединительная с наполнителем 

Guroflex MM-5-GD-4874      

шт 18 

    

16.4.20. Коробка КПР-1 шт 169     

16.4.21. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 2,985     
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16.4.22. Провод ПВ3 1х6мм2 км 1,69     

16.4.23. Стойка кабельная шт 40     

16.4.24. Полка кабельная шт 160     

16.4.25. Гильзы медные 100шт 6,76     

16.4.26. Зажимы 100шт 5,97     

16.4.27. Труба гибкая гофрированная 110мм м 8775     

16.4.28. 

Держатель расстояния для труб 

гофрированных 110 мм 

шт 975 

    

16.4.29. Труба стальная 80х3мм м 370     

16.4.30. Труба стальная 50х2мм м 27     

16.4.31. Труба а/ц  100мм км 0,523     

16.4.32. Пусконаладочные работы объект 1     

16.5. 

Устройство освещения на транспортной 

развязке №32 

    

    

16.5.1. 

Разработка грунта механизированным 

способом 

1000м3 4,337 

    

16.5 2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 4,337     

16.5.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,28     

16.5.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,28     

16.5.5. Опора оцинк. СФ-700-9,0-02-ц с фундаметном шт 162     

16.5.6. Цоколь для опор освещения шт 162     

16.5.7. Кронштейны для светильников однорожковые шт 144     

16.5.8. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 18     

16.5.9. Светильник ЖКУ15-250-105 шт 180     

16.5.10. Кабель ВВГнг-4х50 км 7,811     

16.5.11. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 324     

16.5.12. Коробка КПР-1 шт 162     

16.5.13. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 2,7     

16.5.14. Провод ПВ3 1х6мм2 км 1,62     

16.5.15. Гильзы медные 100шт 6,48     

16.5.16. Зажимы 100шт 5,4     

16.5.17. Труба гибкая гофрированная 110мм м 6805     

16.5.18. 

Держатель расстояния для труб 

гофрированных 110 мм 

шт 756 

    

16.5.19. Труба а/ц  100мм км 1,273     

16.5.20. Пусконаладочные работы объект 1     

16.6. 

Установка и электрооборудование БРП на 

транспортной развязке №32 

    

    

16.6.1. Кабель ВБбШв -4х120мм2 км 0,73     

16.6.2. Муфта концевая 4КВТп-1-(70-120) шт 4     

16.6.3. 

БРП с ВРШ-НО М-8  для управления 

наружным освещением 

шт 1 

    

16.6.4. Пусконаладочные работы объект 1     

16.7. 

Устройство освещения на транспортной 

развязке №26 

    

    

16.7.1. 

Разработка грунта механизированным 

способом 

1000м3 1,573 

    

16.7.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 1,573     
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16.7.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 0,83     

16.7.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 0,83     

16.7.5. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 87     

16.7.6. Консоль L=2м шт 27     

16.7.7. Цоколь для опор освещения шт 87     

16.7.8. Кронштейны для светильников однорожковые шт 50     

16.7.9. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 37     

16.7.10. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 124     

16.7.11. Кабель ВВГнг-4х50 км 2,366     

16.7.12. Кабель ВВГнг-1х50 км 3,199     

16.7.13. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 174     

16.7.14. Коробка КПР-1 шт 87     

16.7.15. Ящик протяжной стальной К-656 шт 23     

16.7.16. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 1,86     

16.7.17. Провод ПВ3 1х6мм2 км 0,87     

16.7.18. Гильзы медные 100шт 3,48     

16.7.19. Зажимы 100шт 3,72     

16.7.20. Труба гибкая гофрированная 110мм м 2150     

16.7.21. 

Держатель расстояния для труб 

гофрированных 110 мм 

шт 239 

    

16.7.22. Труба стальная 80х3мм м 670     

16.7.23. Труба стальная 50х2мм м 57     

16.7.24. Металлоконструкции т 1,2     

16.7.25. Пусконаладочные работы объект 1     

16.8. 

Установка и электрооборудование БРП на 

транспортной развязке №26 

    

    

16.8.1. Кабель ВБбШв -4х120мм2 км 0,384     

16.8.2. Муфта концевая 4КВТп-1-(70-120) шт 4     

16.8.3. 

БРП с ВРШ-НО М-8  для управления 

наружным освещением 

шт 1 

    

16.8.4. Пусконаладочные работы объект 1     

16.9. 

Электроснабжение пешеходных переходов.     

( 9 шт)         

16.9.1. Земляные работы для прокладки кабеля км 8,955     

16.9.2. Кабель ВБбШв -4х50мм2 км 7,06     

16.9.3. Кабель ВБбШв -4х35мм2 км 1,895     

16.9.4. Муфта концевая 4ПКТп-1-50 шт 36     

16.9.5. Строительные работы БРП шт 9     

16.9.6. Монтажные работы в БРП шт 9     

16.9.7. 

Блочный распределительный пункт БРП с 

ВРШ-НО М-8   

шт 9 

    

17. Устройство линий и сооружений 

электроснабжения 

        

17.1. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС371 до РТП 6-

26 

        

17.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 12000     

17.1.2. Разработка грунта ручным способом м³ 2450     
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17.1.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 14450     

17.1.4. Песок для устройства постели м³ 1457     

17.1.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 48000     

17.1.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 274     

17.1.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 123304     

17.1.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  90     

17.1.   

17.1.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  2     

17.1.   

17.1.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  2     

17.1.   

17.1.11. Указатель кабельных трасс шт 32     

17.1.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.1.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 60     

17.1.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 100     

17.1.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 1000     

17.1.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.1.17. Песок для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.1.18. Щебень для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.1.19. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-

10  

шт 3     

17.1.20. КРУН-10  шт/кг 1/360     

17.1.21. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для 

заземления КРУН 

шт 12     

17.1.22. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20     

17.1.23. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м 

диаметром 50 мм для ограждения КРУН 

шт 9     

17.1.24. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм 

(рабица) для ограждения КРУН 

м 20     

17.1.25. Замок навесной шт 1     

17.1.26. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 2     

17.1.27. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300     

17.2. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП24 до ТП25         

17.2.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1000     

17.2.2. Разработка грунта ручным способом м³ 210     

17.2.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1210     
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17.2.4. Песок для устройства постели м³ 122     

17.2.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 3900     

17.2.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 280     

17.2.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 9280     

17.2.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  7     

  

17.2.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  2     

  

17.2.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  2     

  

17.2.11. Указатель кабельных трасс шт 18     

17.2.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.2.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.3. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП25 до РТП6-

26 

        

17.3.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 800     

17.3.2. Разработка грунта ручным способом м³ 210     

17.3.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1010     

17.3.4. Песок для устройства постели м³ 103     

17.3.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 3300     

17.3.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 292     

17.3.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 7632     

17.3.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  6     

  

17.3.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  2     

  

17.3.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  2     

  

17.3.11. Указатель кабельных трасс шт 14     

17.3.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.3.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.4. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП6-26 – до 

ТП27 

        

17.4.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 800     

17.4.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140     



 

 

 

450 

17.4.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 940     

17.4.4. Песок для устройства постели м³ 94     

17.4.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 3000     

17.4.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 78     

17.4.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 7688     

17.4.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  5     

  

17.4.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  2     

  

17.4.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  2     

  

17.4.11. Указатель кабельных трасс шт 16     

17.4.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.4.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.5. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-773 до 

РТП5-21 

        

17.5.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 5500     

17.5.2. Разработка грунта ручным способом м³ 910     

17.5.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 6410     

17.5.4. Песок для устройства постели м³ 639     

17.5.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 42000     

17.5.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 448     

17.5.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 80256     

17.5.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  70     

17.1.   

17.5.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  4     

17.5.10.   

17.5.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  4     

17.1.   

17.5.11. Указатель кабельных трасс шт 14     

17.5.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.5.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.5.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм 

м 100     
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17.5.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 800     

17.5.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.5.17. Песок для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.5.18. Щебень для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.5.19. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-

10  

шт 3     

17.5.20. КРУН-10  шт/кг 1/360     

17.5.21. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для 

заземления КРУН 

шт 12     

17.5.22. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20     

17.5.23. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м 

диаметром 50 мм для ограждения КРУН 

шт 9     

17.5.24. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм 

(рабица) для ограждения КРУН 

м 20     

17.5.25. Замок навесной шт 1     

17.5.26. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4     

17.5.27. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300     

17.6. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП21 джо 

РТП5-21а 

        

17.6.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1200     

17.6.2. Разработка грунта ручным способом м³ 219     

17.6.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1419     

17.6.4. Песок для устройства постели м³ 143     

17.6.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 9600     

17.6.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 1124     

17.6.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 14784     

17.6.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  21     

  

17.6.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  4     

  

17.6.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  4     

  

17.6.11. Указатель кабельных трасс шт 19     

17.6.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.6.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.6.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 87     
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17.6.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 348     

17.6.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.7. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП 5-21а – до 

ТП216 

        

17.7.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 700     

17.7.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280     

17.7.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 980     

17.7.4. Песок для устройства постели м³ 770     

17.7.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 6600     

17.7.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 480     

17.7.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11760     

17.7.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  11     

  

17.7.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  4     

  

17.7.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  4     

  

17.7.11. Указатель кабельных трасс шт 11     

17.7.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.7.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.8. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП216 до ТП22         

17.8.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1200     

17.8.2. Разработка грунта ручным способом м³ 322     

17.8.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1522     

17.8.4. Песок для устройства постели м³ 156     

17.8.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 10200     

17.8.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 392     

17.8.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 18744     

17.8.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  17     

  

17.8.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  4     

  

17.8.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  4     

  



 

 

 

453 

17.8.11. Указатель кабельных трасс шт 26     

17.8.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.8.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.8.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 40     

17.8.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 160     

17.8.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.9. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП22 до ТП22а         

17.9.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1200     

17.9.2. Разработка грунта ручным способом м³ 323     

17.9.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1523     

17.9.4. Песок для устройства постели м³ 157     

17.9.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 10200     

17.9.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 32     

17.9.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 20064     

17.9.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  17     

  

17.9.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  4     

  

17.9.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  4     

  

17.9.11. Указатель кабельных трасс шт 14     

17.9.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.9.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.9.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 34     

17.9.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 136     

17.9.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.10. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП22а до ТП23         

17.10.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1800     

17.10.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280     

17.10.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2080     
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17.10.4. Песок для устройства постели м³ 207     

17.10.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200     

17.10.6. Кирпич для покрытия кабеля шт 26400     

17.10.7. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  22     

17.10.8.   

Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  4     

17.10.9.   

Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  4     

17.10.10.   

Указатель кабельных трасс шт 27     

17.10.11. Пусконаладочные работы участок 1     

17.10.12.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.11. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП23 до ТП24         

17.11.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1600     

17.11.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140     

17.11.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1740     

17.11.4. Песок для устройства постели м³ 169     

17.11.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 5400     

17.11.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 60     

17.11.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 14160     

17.11.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект  9     

  

17.11.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект  2     

  

17.11.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект  2     

  

17.11.11. Указатель кабельных трасс шт 18     

17.11.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.11.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.12. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до 

очистных сооружений на ПК2830+30 

        

17.12.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 500     

17.12.2. Разработка грунта ручным способом м³ 112     

17.12.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 612     

17.12.4. Песок для устройства постели м³ 62     

17.12.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 700     
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17.12.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 90     

17.12.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.12.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 4     

17.12.9. Указатель кабельных трасс шт 8     

17.12.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.12.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.12.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 40     

17.12.13. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 80     

17.12.14.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.13. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до 

очистных сооружений на ПК2847+00 

        

17.13.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 400     

17.13.2. Разработка грунта ручным способом м³ 81     

17.13.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 481     

17.13.4. Песок для устройства постели м³ 49     

17.13.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 550     

17.13.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.13.7. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 3     

17.13.8. Указатель кабельных трасс шт 8     

17.13.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.13.10. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.13.11. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 34     

17.13.12. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 68     

17.13.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.14. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до 

очистных сооружений на ПК2830+60 

        

17.14.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 500     

17.14.2. Разработка грунта ручным способом м³ 77     

17.14.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 577     

17.14.4. Песок для устройства постели м³ 58     

17.14.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 650     

17.14.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 90     
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17.14.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.14.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 4     

17.14.9. Указатель кабельных трасс шт 8     

17.14.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.14.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.14.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 40     

17.14.13. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 80     

17.12.14.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.15. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до 

очистных сооружений на ПК2848+00 

        

17.15.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 400     

17.15.2. Разработка грунта ручным способом м³ 186     

17.15.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 586     

17.15.4. Песок для устройства постели м³ 63     

17.15.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 700     

17.15.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 166     

17.15.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.15.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 4     

17.15.9. Указатель кабельных трасс шт 8     

17.15.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.15.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.15.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 

м 34     

17.15.13. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 68     

17.15.14.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.16. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до 

очистных сооружений на ПК2835+00 

        

17.16.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 100     

17.16.2. Разработка грунта ручным способом м³ 35     

17.16.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 135     

17.16.4. Песок для устройства постели м³ 14     

17.16.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 150     

17.16.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 16     
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17.16.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.16.8. Указатель кабельных трасс шт 4     

17.16.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.16.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.17. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22а до 

очистных сооружений на ПК2849+50 

        

17.17.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 200     

17.17.2. Разработка грунта ручным способом м³ 70     

17.17.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 270     

17.17.4. Песок для устройства постели м³ 28     

17.17.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 300     

17.17.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.17.7. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 1     

17.17.8. Указатель кабельных трасс шт 4     

17.17.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.17.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.18. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-706 до  

РТП4-17 

        

17.18.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 6000     

17.18.2. Разработка грунта ручным способом м³ 1890     

17.18.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 7890     

17.18.4. Песок для устройства постели м³ 837     

17.18.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 54000     

17.18.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 648     

17.18.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 104856     

17.18.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 90     

  

17.18.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

  

17.18.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

  

17.18.11. Указатель кабельных трасс шт 18     

17.18.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.18.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 72     

17.18.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 

520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм 

м 100     
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17.18.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 400     

17.18.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.18.17. Песок для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.18.18. Щебень для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.18.19. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-

10  

шт 3     

17.18.20. КРУН-10  шт 2     

17.18.21. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для 

заземления КРУН 

шт 12     

17.18.22. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20     

17.18.23. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м 

диаметром 50 мм для ограждения КРУН 

шт 9     

17.18.24. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм 

(рабица) для ограждения КРУН 

м 20     

17.18.25. Замок навесной шт 1     

17.18.26. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4     

17.18.27. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300     

17.19. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП16  до 

ТП16а 

        

17.19.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1200     

17.19.2. Разработка грунта ручным способом м³ 223     

17.19.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1423     

17.19.4. Песок для устройства постели м³ 143     

17.19.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 9600     

17.19.6. Кирпич для покрытия кабеля шт 18216     

17.19.7. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 16     

    

17.19.8. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

    

17.19.9. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.9.10.   

17.19.10. Указатель кабельных трасс шт 19     

17.19.11. Пусконаладочные работы участок 1     

17.19.12. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.19.13. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.19.14. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 41 
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17.19.15. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 41 

17.19.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 324     

17.19.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.20. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП16а  до 

РТП4-17 

        

17.20.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1600     

17.20.2. Разработка грунта ручным способом м³ 361     

17.20.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1961     

17.20.4. Песок для устройства постели м³ 105     

17.20.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7200     

17.20.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 208     

17.20.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 12768     

17.20.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 12     

17.20.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.20.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.20.11. Указатель кабельных трасс шт 16     

17.20.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.20.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.20.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.20.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 41 

17.20.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 43 

17.20.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 336     

17.20.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.21. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП4-17  до 

ТП18 

        

17.21.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1900     

17.21.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280     

17.21.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2180     

17.21.4. Песок для устройства постели м³ 216     

17.21.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800     

17.21.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 м 328     
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мм  

17.21.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 26616     

17.21.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23     

17.21.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.21.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.21.11. Указатель кабельных трасс шт 17     

17.21.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.21.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.22. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП18  до ТП19         

17.22.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1800     

17.22.2. Разработка грунта ручным способом м³ 302     

17.22.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2102     

17.22.4. Песок для устройства постели м³ 212     

17.22.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800     

17.22.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 472     

17.22.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25680     

17.22.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23     

17.22.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.22.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.22.11. Указатель кабельных трасс шт 22     

17.22.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.22.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.22.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.22.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 42 

17.22.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 168     

17.22.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.23. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП19 до ТП20         

17.23.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1900     

17.23.2. Разработка грунта ручным способом м³ 302     

17.23.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2202     

17.23.4. Песок для устройства постели м³ 223     

17.23.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 14400     

17.23.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 568     

17.23.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 26736     
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17.23.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 24     

17.23.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.23.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.23.11. Указатель кабельных трасс шт 22     

17.23.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.23.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.23.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.23.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 12 

17.23.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 18 

17.23.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 120     

17.23.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.24. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП20 до ТП21         

17.24.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1700     

17.24.2. Разработка грунта ручным способом м³ 259     

17.24.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1959     

17.24.4. Песок для устройства постели м³ 195     

17.24.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 12600     

17.24.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 616     

17.24.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 22992     

17.24.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 21     

17.24.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.24.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.24.11. Указатель кабельных трасс шт 22     

17.24.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.24.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.24.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.24.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 18 

17.24.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 12 

17.24.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 120     
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17.24.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.25. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП16 до 

очистных сооружений на ПК2697+50 

        

17.25.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 100     

17.25.2. Разработка грунта ручным способом м³ 42     

17.25.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 142     

17.25.4. Песок для устройства постели м³ 14     

17.25.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 160     

17.25.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.25.7. Указатель кабельных трасс шт 7     

17.25.8. Пусконаладочные работы участок 1     

17.25.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.26. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП11 до ТП12         

17.26.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1500     

17.26.2. Разработка грунта ручным способом м³ 325     

17.26.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1825     

17.26.4. Песок для устройства постели м³ 185     

17.26.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 12600     

17.26.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 516     

17.26.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 22020     

17.26.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 21     

17.26.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.26.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.26.11. Указатель кабельных трасс шт 26     

17.26.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.26.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.26.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.26.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 106 

17.26.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 30 

17.26.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 544     

17.26.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 
кг 10     

17.27. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП12 до ТП13         

17.27.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1700     

17.27.2. Разработка грунта ручным способом м³ 350     
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17.27.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2050     

17.27.4. Песок для устройства постели м³ 207     

17.27.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200     

17.27.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 168     

17.27.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25896     

17.27.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22     

17.27.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.27.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.27.11. Указатель кабельных трасс шт 23     

17.27.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.27.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.28. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП13 до ТП14         

17.28.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1700     

17.28.2. Разработка грунта ручным способом м³ 315     

17.28.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2015     

17.28.4. Песок для устройства постели м³ 202     

17.28.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200     

17.28.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 224     

17.28.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 15128     

17.28.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22     

17.28.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.28.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.28.11. Указатель кабельных трасс шт 20     

17.28.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.28.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.28.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.28.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 25 

17.28.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 25 

17.28.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 200     

17.28.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.29. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП14 до ТП15         

17.29.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1700     

17.29.2. Разработка грунта ручным способом м³ 328     
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17.29.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2028     

17.29.4. Песок для устройства постели м³ 204     

17.29.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200     

17.29.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 168     

17.29.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25512     

17.29.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22     

17.29.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.29.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.29.11. Указатель кабельных трасс шт 20     

17.29.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.29.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.29.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.29.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 18 

17.29.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 14 

17.29.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 128     

17.29.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.30. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП15 до ТП16         

17.30.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1000     

17.30.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280     

17.30.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1280     

17.30.4. Песок для устройства постели м³ 207     

17.30.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 8400     

17.30.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 576     

17.30.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 15072     

17.30.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 14     

17.30.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.30.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.30.11. Указатель кабельных трасс шт 13     

17.30.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.30.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.31. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП12 до 

очистных сооружений на ПК 2614+25 и на 

ПК 2616+50 

        

17.31.1. Разработка грунта механизированным м³ 500     
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способом 

17.31.2. Разработка грунта ручным способом м³ 154     

17.31.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 654     

17.31.4. Песок для устройства постели м³ 67     

17.31.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 750     

17.31.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 20     

17.31.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.31.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 4     

17.31.9. Указатель кабельных трасс шт 6     

17.31.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.31.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.31.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.31.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 30 

17.31.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 60     

17.31.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.32. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-319 до  

РТП2-8 

        

17.32.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 5500     

17.32.2. Разработка грунта ручным способом м³ 1575     

17.32.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 7075     

17.32.4. Песок для устройства постели м³ 665     

17.32.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 48000     

17.32.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 868     

17.32.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 90396     

17.32.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 80     

17.32.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.32.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.32.11. Указатель кабельных трасс шт 16     

17.32.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.32.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 36     

17.32.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.32.15. - 1,2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 

4-мя трубами диаметром 160 мм 

м 100 
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17.32.16. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 50 

17.32.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 1000     

17.32.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.32.19. Песок для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.32.20. Щебень для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.32.21. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-

10  

шт 3     

17.32.22. КРУН-10  шт 2     

17.32.23. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для 

заземления КРУН 

шт 12     

17.32.24. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20     

17.32.25. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м 

диаметром 50 мм для ограждения КРУН 

шт 9     

17.32.26. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм 

(рабица) для ограждения КРУН 

м 20     

17.32.27. Замок навесной шт 1     

17.32.28. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4     

17.32.29. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300     

17.33. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП6  до ТП7         

17.33.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 700     

17.33.2. Разработка грунта ручным способом м³ 321     

17.33.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1021     

17.33.4. Песок для устройства постели м³ 109     

17.33.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7200     

17.33.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 556     

17.33.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 12240     

17.33.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 12     

17.33.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.33.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.33.11. Указатель кабельных трасс шт 21     

17.33.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.33.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.33.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.33.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 41 

17.33.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 246     
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17.33.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.34. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП7  до PТП2-

8 

        

17.34.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1200     

17.34.2. Разработка грунта ручным способом м³ 350     

17.34.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1550     

17.34.4. Песок для устройства постели м³ 160     

17.34.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 10200     

17.34.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 596     

17.34.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 18612     

17.34.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 17     

17.34.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.34.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.34.11. Указатель кабельных трасс шт 16     

17.34.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.34.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.35. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП2-8  до 

ТП9 

        

17.35.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1000     

17.35.2. Разработка грунта ручным способом м³ 175     

17.35.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1175     

17.35.4. Песок для устройства постели м³ 118     

17.35.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7800     

17.35.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 1004     

17.35.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11988     

17.35.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 13     

17.35.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.35.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.35.11. Указатель кабельных трасс шт 27     

17.35.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.35.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.35.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

  50     

17.35.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 

17.35.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 200     
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17.35.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.36. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП9  до ТП10         

17.36.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 800     

17.36.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140     

17.36.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 940     

17.36.4. Песок для устройства постели м³ 94     

17.36.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 6000     

17.36.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 724     

17.36.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 9828     

17.36.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 10     

17.36.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.36.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.36.11. Указатель кабельных трасс шт 15     

17.36.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.36.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.37. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП10  до ТП11         

17.37.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1000     

17.37.2. Разработка грунта ручным способом м³ 263     

17.37.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1263     

17.37.4. Песок для устройства постели м³ 129     

17.37.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 9000     

17.37.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 1404     

17.37.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 12288     

17.37.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 15     

17.37.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.37.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.37.11. Указатель кабельных трасс шт 24     

17.37.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.37.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.37.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.37.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 23 

17.37.16. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 102 

17.37.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 500     
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17.37.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.38. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП6 до 

очистных сооружений на ПК 2551+50 

        

17.38.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 300     

17.38.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105     

17.38.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 405     

17.38.4. Песок для устройства постели м³ 14     

17.38.5. Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 450     

17.38.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.38.7. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 3     

17.38.8. Указатель кабельных трасс шт 7     

17.38.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.38.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.39. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до 

очистных сооружений на ПК 2553+50 

        

17.39.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 450     

17.39.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140     

17.39.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 590     

17.39.4. Песок для устройства постели м³ 61     

17.39.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 650     

17.39.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 226     

17.39.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.39.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 4     

17.39.9. Указатель кабельных трасс шт 11     

17.39.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.39.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.40. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до 

очистных сооружений на ПК 2554+00 

        

17.40.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 550     

17.40.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105     

17.40.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 655     

17.40.4. Песок для устройства постели м³ 66     

17.40.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 700     

17.40.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 278     

17.40.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.40.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 4     

17.40.9. Указатель кабельных трасс шт 11     

17.40.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.40.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     
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17.41. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до 

очистных сооружений на ПК 2555+00 

        

17.41.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 550     

17.41.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105     

17.41.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 655     

17.41.4. Песок для устройства постели м³ 66     

17.41.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 900     

17.41.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 292     

17.41.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.41.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 5     

17.41.9. Указатель кабельных трасс шт 20     

17.41.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.41.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.42. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-266 до РТП 

1-3 

        

17.42.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 4000     

17.42.2. Разработка грунта ручным способом м³ 1182     

17.42.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 5182     

17.42.4. Песок для устройства постели м³ 535     

17.42.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 36000     

17.42.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 524     

17.42.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 66684     

17.42.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 60     

17.42.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.42.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.42.11. Указатель кабельных трасс шт 12     

17.42.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.42.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 48     

17.42.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.42.15. - 1,2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 

4-мя трубами диаметром 160 мм 

м 100 

17.42.16. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 41 

17.42.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 71 

17.42.18. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 1872     

17.42.19.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     



 

 

 

471 

17.42.20. Песок для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.42.21. Щебень для площадки под КРУН-10  м³ 1     

17.42.22. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-

10  

шт 3     

17.42.23. КРУН-10  шт 2     

17.42.24. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для 

заземления КРУН 

шт 12     

17.42.25. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20     

17.42.26. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м 

диаметром 50 мм для ограждения КРУН 

шт 9     

17.42.27. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм 

(рабица) для ограждения КРУН 

м 20     

17.42.28. Замок навесной шт 1     

17.42.29. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4     

17.42.30. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300     

17.43. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП1  до ТП 2         

17.43.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1500     

17.43.2. Разработка грунта ручным способом м³ 330     

17.43.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1830     

17.43.4. Песок для устройства постели м³ 185     

17.43.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 12000     

17.43.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 864     

17.43.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 21072     

17.43.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 20     

17.43.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.43.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.43.11. Указатель кабельных трасс шт 17     

17.43.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.43.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.43.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.43.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 28 

17.43.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 112     

17.43.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.44. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП2  до РТП 1-

3 

        

17.44.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1500     

17.44.2. Разработка грунта ручным способом м³ 482     

17.44.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1982     
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17.44.4. Песок для устройства постели м³ 206     

17.44.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800     

17.44.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 1040     

17.44.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 23796     

17.44.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23     

17.44.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.44.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.44.11. Указатель кабельных трасс шт 21     

17.44.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.44.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.44.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.44.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 41 

17.44.16. 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 71 

17.44.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 448     

17.44.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.45. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП1-3  до ТП 

4 

        

17.45.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1700     

17.45.2. Разработка грунта ручным способом м³ 490     

17.45.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2190     

17.45.4. Песок для устройства постели м³ 226     

17.45.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 14400     

17.45.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 564     

17.45.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 27108     

17.45.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 24     

17.45.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.45.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.45.11. Указатель кабельных трасс шт 27     

17.45.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.45.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.46. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП4  до ТП 5         

17.46.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1600     

17.46.2. Разработка грунта ручным способом м³ 420     
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17.46.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2020     

17.46.4. Песок для устройства постели м³ 207     

17.46.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200     

17.46.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 576     

17.46.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 24672     

17.46.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22     

17.46.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.46.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.46.11. Указатель кабельных трасс шт 27     

17.46.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.46.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.47. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП5  до ТП6         

17.47.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1800     

17.47.2. Разработка грунта ручным способом м³ 396     

17.47.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2196     

17.47.4. Песок для устройства постели м³ 128     

17.47.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 8400     

17.47.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 344     

17.47.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 15348     

17.47.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 14     

17.47.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.47.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.47.11. Указатель кабельных трасс шт 21     

17.47.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.47.13. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.47.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

  35     

17.47.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 

17.47.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 140     

17.47.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.48. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП1 до 

очистных сооружений на ПК 2440+72 

        

17.48.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1000     

17.48.2. Разработка грунта ручным способом м³ 302     

17.48.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1302     



 

 

 

474 

17.48.4. Песок для устройства постели м³ 135     

17.48.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 1450     

17.48.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 326     

17.48.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.48.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 7     

17.48.9. Указатель кабельных трасс шт 10     

17.5.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.48.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.48.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

  19     

17.48.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 

17.48.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 38     

17.48.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 
кг 5     

17.49. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП2 до 

очистных сооружений на ПК 2471+55 

        

17.49.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 150     

17.49.2. Разработка грунта ручным способом м³ 35     

17.49.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 185     

17.49.4. Песок для устройства постели м³ 19     

17.49.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 200     

17.49.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 104     

17.49.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.49.8. Указатель кабельных трасс шт 5     

17.49.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.49.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.50. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП1-3 до 

очистных сооружений на ПК 2486+33 

        

17.50.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 500     

17.50.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105     

17.50.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 605     

17.50.4. Песок для устройства постели м³ 61     

17.50.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 650     

17.50.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 176     

17.50.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.50.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 3     

17.50.9. Указатель кабельных трасс шт 10     

17.50.10. Пусконаладочные работы участок 1     
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17.50.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.51. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП1 до 

очистных сооружений на ПК 2442+48 

        

17.51.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 800     

17.51.2. Разработка грунта ручным способом м³ 315     

17.51.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1115     

17.51.4. Песок для устройства постели м³ 116     

17.51.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 1250     

17.51.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 316     

17.51.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.51.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 6     

17.51.9. Указатель кабельных трасс шт 8     

17.51.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.51.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 12     

17.51.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

  19     

17.51.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 

17.51.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 38     

17.51.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.52. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП2 до 

очистных сооружений на ПК 2473+45 

        

17.52.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 200     

17.52.2. Разработка грунта ручным способом м³ 111     

17.52.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 311     

17.52.4. Песок для устройства постели м³ 34     

17.52.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 400     

17.52.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 170     

17.52.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.52.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 1     

17.52.9. Указатель кабельных трасс шт 8     

17.52.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.52.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.52.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

  41     

17.52.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 
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17.52.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 82     

17.52.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.53. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП 1-3 до 

очистных сооружений на ПК 2484 

        

17.53.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 600     

17.53.2. Разработка грунта ручным способом м³ 214     

17.53.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 814     

17.53.4. Песок для устройства постели м³ 85     

17.53.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 950     

17.53.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 168     

17.53.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.53.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 5     

17.53.9. Указатель кабельных трасс шт 17     

17.53.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.53.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.53.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.53.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 23 

17.53.14. - 2 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 22 

17.53.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 90     

17.53.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.54. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1 до 

очистных сооружений на ПК 2457+15 

        

17.54.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 350     

17.54.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140     

17.54.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 490     

17.54.4. Песок для устройства постели м³ 52     

17.54.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 550     

17.54.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 138     

17.54.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.54.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 2     

17.54.9. Указатель кабельных трасс шт 6     

17.54.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.54.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     
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17.55. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1  до 

очистных сооружений на ПК 2459+15 

        

17.55.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 500     

17.55.2. Разработка грунта ручным способом м³ 203     

17.55.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 703     

17.55.4. Песок для устройства постели м³ 75     

17.55.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 830     

17.55.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 132     

17.55.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 2     

17.55.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 4     

17.55.9. Указатель кабельных трасс шт 10     

17.55.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.55.11. Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 24     

17.55.12. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.55.13. - 1,2 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 

2-мя трубами диаметром 160 мм  

м 20 

17.55.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 80     

17.55.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.56. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 112  до ТП 

113 

        

17.56.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 700     

17.56.2. Разработка грунта ручным способом м³ 269     

17.56.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 969     

17.56.4. Песок для устройства постели м³ 102     

17.56.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7800     

17.56.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 552     

17.56.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11352     

17.56.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 12     

17.56.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.56.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.56.11. Указатель кабельных трасс шт 24     

17.56.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.56.13 Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 60     

17.56.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 
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17.56.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 31 

17.56.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 46 

17.56.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 46 

17.56.18. - 4 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 32 

17.56.19. - 5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 61 

17.56.20. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 864     

17.56.21.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.57. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 113  до ТП 

114 

        

17.57.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 500     

17.57.2. Разработка грунта ручным способом м³ 178     

17.57.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 678     

17.57.4. Песок для устройства постели м³ 71     

17.57.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 5400     

17.57.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 168     

17.57.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 8544     

17.57.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 9     

17.57.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.57.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.57.11. Указатель кабельных трасс шт 15     

17.57.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.57.13 Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 48     

17.57.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.57.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 27 

17.57.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 46 

17.57.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 41 

17.57.18. - 4 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 32 

17.57.19. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 584     
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17.57.20.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.58. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 114  до ТП 

115 

        

17.58.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 700     

17.58.2. Разработка грунта ручным способом м³ 235     

17.58.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 935     

17.58.4. Песок для устройства постели м³ 98     

17.58.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 6600     

17.58.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 308     

17.58.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11496     

17.58.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 11     

17.58.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.58.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     

17.58.11. Указатель кабельных трасс шт 12     

17.58.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.58.13 Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 48     

17.58.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.58.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 28 

17.58.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 37 

17.58.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 260     

17.58.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.59. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 115  до ТП 

1 

        

17.59.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 1500     

17.59.2. Разработка грунта ручным способом м³ 495     

17.59.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1995     

17.59.4. Песок для устройства постели м³ 208     

17.59.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800     

17.59.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 372     

17.59.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25368     

17.59.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23     

17.59.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4     

17.59.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -

5133 

комплект 4     
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17.59.11. Указатель кабельных трасс шт 15     

17.59.12. Пусконаладочные работы участок 1     

17.59.13 Разработка и обратная засыпка грунта 

вручную (для устройства рабочих и приемных 

котлованов закрытых переходов) 

м³ 36     

17.59.14. Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ: 

        

17.59.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 18 

17.59.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 31 

17.59.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-

мя трубами диаметром 160 мм 

м 44 

17.59.18. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 

мм для закрытых переходов 

м 372     

17.59.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 10     

17.60. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1 до ПВП на 

ПК 2450 

        

17.60.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 112     

17.60.2. Разработка грунта ручным способом м³ 22     

17.60.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 134     

17.60.4. Песок для устройства постели м³ 18     

17.60.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 598     

17.60.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 75     

17.60.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.60.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 2     

17.60.9. Указатель кабельных трасс шт 3     

17.60.10. Пусконаладочные работы участок 1     

17.60.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.61. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 6 до ПВП на 

ПК 2545+40 

        

17.61.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 124     

17.61.2. Разработка грунта ручным способом м³ 14     

17.61.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 138     

17.61.4. Песок для устройства постели м³ 17     

17.61.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 630     

17.61.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 36     

17.61.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.61.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240  шт 2     

17.61.9. Указатель кабельных трасс шт 3     

17.61.10. Пусконаладочные работы участок 1     
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17.61.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.62. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП 2-8 до ПВП 

на ПК 2567+50 

        

17.62.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 63     

17.62.2. Разработка грунта ручным способом м³ 5     

17.62.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 68     

17.62.4. Песок для устройства постели м³ 8     

17.62.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 395     

17.62.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 48     

17.62.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.62.8. Указатель кабельных трасс шт 2     

17.62.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.62.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.63. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 10 до ПВП 

на ПК 2588 

        

17.63.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 32     

17.63.2. Разработка грунта ручным способом м³ 4     

17.63.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 36     

17.63.4. Песок для устройства постели м³ 17     

17.63.4. Песок для устройства постели м³ 6     

17.63.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 150     

17.63.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 50     

17.63.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.63.8. Пусконаладочные работы участок 1     

17.63.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.63.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.64. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 10 до ПВП 

на ПК 2586 

        

17.64.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 94     

17.64.2. Разработка грунта ручным способом м³ 6     

17.64.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 100     

17.64.4. Песок для устройства постели м³ 17     

17.64.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 462     

17.64.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 22     

17.64.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.64.8. Указатель кабельных трасс шт 2     

17.64.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.64.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     
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17.65. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 16 до ПВП 

на ПК 2695 

        

17.65.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 68     

17.65.2. Разработка грунта ручным способом м³ 6     

17.65.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 74     

17.65.4. Песок для устройства постели м³ 12     

17.65.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 320     

17.65.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 20     

17.65.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.65.8. Указатель кабельных трасс шт 2     

17.65.9. Пусконаладочные работы участок 1     

17.65.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.66. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП 4-17 до 

ПВП на ПК 2711 

        

17.66.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 69     

17.66.2. Разработка грунта ручным способом м³ 5     

17.66.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 74     

17.66.4. Песок для устройства постели м³ 13     

17.66.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 370     

17.66.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 20     

17.66.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.66.8. Пусконаладочные работы участок 1     

17.66.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.67. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП21  до ПВП 

на ПК 2694+80 

        

17.67.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 59     

17.67.2. Разработка грунта ручным способом м³ 5     

17.67.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 64     

17.67.4. Песок для устройства постели м³ 11     

17.67.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 286     

17.67.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 20     

17.67.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.67.8. Пусконаладочные работы участок 1     

17.67.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.68. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП21б  до ПВП 

на ПК 2819 

        

17.68.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 44     

17.68.2. Разработка грунта ручным способом м³ 3     

17.68.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 47     
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17.68.4. Песок для устройства постели м³ 10     

17.68.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 256     

17.68.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 20     

17.68.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.68.8. Пусконаладочные работы участок 1     

17.68.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.69. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП25  до ПВП 

на ПК 2901+50 

        

17.69.1. Разработка грунта механизированным 

способом 

м³ 38     

17.69.2. Разработка грунта ручным способом м³ 3     

17.69.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 41     

17.69.4. Песок для устройства постели м³ 5     

17.69.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 124     

17.69.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 

мм  

м 42     

17.69.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240  шт 4     

17.69.8. Пусконаладочные работы участок 1     

17.69.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для 

покрытия кабеля в подполье ТП 

кг 5     

17.70. Линии и сооружения электроснабжения                   

БРТП-1.3 

        

17.70.1. Фундамент под БРТП шт 1     

17.70.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4     

17.70.3. Монтаж БРТП шт 1     

17.70.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БРТП 

шт 26     

17.70.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125     

17.70.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.70.7. 2БРТП 2х100кВА в составе: ячейки SM-6 -

14шт; трансформатор силовой масляный 

ТМГ-10/0,4/100кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RCAB-10шт. 

шт 1     

17.70.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1     

17.70.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.70.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.70.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КЗС-RTU24/11" 

шт 1     

17.70.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.70.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.70.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.71. Линии и сооружения электроснабжения                   

БРТП-2.8 

        

17.71.1. Фундамент под БРТП шт 1     

17.71.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4     
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17.71.3. Монтаж БРТП шт 1     

17.71.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БРТП 

шт 26     

17.71.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125     

17.71.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.71.7. 2БРТП 2х400кВА в составе: ячейки SM-6 -

14шт; трансформатор силовой масляный 

ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RCAB-10шт. 

шт 1     

17.71.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1     

17.71.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.71.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.71.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КЗС-RTU24/11" 

шт 1     

17.71.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.71.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.71.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.72. Линии и сооружения электроснабжения                   

БРТП-4.17 

        

17.72.1. Фундамент под БРТП шт 1     

17.72.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4     

17.72.3. Монтаж БРТП шт 1     

17.72.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БРТП 

шт 26     

17.72.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125     

17.72.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.72.7. 2БРТП 2Х400кВА в составе: ячейки SM-6 -

14шт; трансформатор силовой масляный 

ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RCAB-10шт. 

шт 1     

17.72.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1     

17.72.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 Кв/2" шт 1     

17.72.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.72.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КЗС-RTU24/11" 

шт 1     

17.72.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-

0,4 Кв/2" 

шт 1     

17.72.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.72.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.73. Линии и сооружения электроснабжения                   

БРТП-5.21а 

        

17.73.1. Фундамент под БРТП шт 1     

17.73.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4     

17.73.3. Монтаж БРТП шт 1     

17.73.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БРТП 

шт 26     
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17.73.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125     

17.73.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.73.7. 2БРТП 2х250кВА в составе: ячейки SM-6 -

14шт; трансформатор силовой масляный 

ТМГ-10/0,4/250кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RCAB-10шт. 

шт 1     

17.73.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1     

17.73.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.73.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.73.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КЗС-RTU24/11" 

шт 1     

17.73.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.73.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.73.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.74. Линии и сооружения электроснабжения                   

БРТП-6.26 

        

17.74.1. Фундамент под БРТП шт 1     

17.74.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4     

17.74.3. Монтаж БРТП шт 1     

17.74.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БРТП 

шт 16     

17.74.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 85     

17.74.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.74.7. БРТП 1х250кВА в составе: ячейки SM-6 -6шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/250кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RCAB-4шт. 

шт 1     

17.74.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1     

17.74.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.74.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.74.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КЗС-RTU24/11" 

шт 1     

17.74.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.74.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.74.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.75. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-115 

        

17.75.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.75.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.75.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.75.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.75.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.75.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.75.7. 2БКТП 1х160кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/160кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.75.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.75.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.75.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.75.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.75.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.75.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.75.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.76. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-114 

        

17.76.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.76.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.76.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.76.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.76.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.76.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.76.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.76.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.76.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.76.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.76.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.76.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.76.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.76.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.77. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-113 

        

17.77.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.77.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.77.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.77.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.77.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.77.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     



 

 

 

487 

17.77.7. 2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.77.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.77.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.77.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.77.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.77.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.77.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.77.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.78. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-1 

        

17.78.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.78.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.78.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.78.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.78.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.78.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.78.7. 2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.78.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1     

17.78.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.78.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.78.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.02" 

шт 1     

17.78.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.78.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.78.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.79. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-2 

        

17.79.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.79.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.79.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.79.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.79.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.79.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.79.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.79.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.79.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.79.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.79.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.79.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.79.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.79.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.80. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-4 

        

17.80.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.80.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.80.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.80.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.80.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.80.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.80.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.80.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.80.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.80.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.80.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.80.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.80.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.80.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.81. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-5 

        

17.81.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.81.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.81.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.81.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.81.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.81.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.81.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.81.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.81.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.81.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.81.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.81.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.81.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.81.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.82. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-6 

        

17.82.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.82.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.82.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.82.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.82.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.82.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.82.7. 2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.82.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1     

17.82.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.82.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.82.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.02" 

шт 1     

17.82.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.82.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.82.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.83. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-7 

        

17.83.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.83.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.83.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.83.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.83.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.83.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.83.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.83.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.83.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.83.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.83.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.83.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.83.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.83.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.84. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-9 

        

17.84.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.84.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.84.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.84.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.84.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.84.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.84.7. 2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.84.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.84.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.84.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.84.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.84.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.84.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.84.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.85. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-10 

        

17.85.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.85.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.85.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.85.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.85.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.85.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.85.7. 2БКТП 2х630кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/630кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.85.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1     

17.85.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.85.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.85.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.02" 

шт 1     

17.85.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.85.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.85.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.86. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-11 

        

17.86.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.86.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.86.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.86.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.86.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.86.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.86.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.86.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.86.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.86.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.86.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.86.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.86.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.86.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.87. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-12 

        

17.87.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.87.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.87.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.87.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.87.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.87.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.87.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.87.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.87.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.87.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.87.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.87.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.87.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.87.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.88. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-13 

        

17.88.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.88.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.88.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.88.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.88.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.88.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.88.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.88.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.88.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.88.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.88.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.88.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.88.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.88.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.89. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-14 

        

17.89.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.89.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.89.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.89.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.89.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.89.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.89.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.89.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.89.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.89.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.89.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.89.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.89.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.89.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.90. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-15 

        

17.90.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.90.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.90.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.90.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.90.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.90.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.90.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.90.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.90.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.90.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.90.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.90.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.90.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.90.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.91. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-16 

        

17.91.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.91.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.91.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.91.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.91.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.91.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.91.7. 2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.91.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1     

17.91.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 Кв/2" шт 1     

17.91.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.91.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.02" 

шт 1     

17.91.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.91.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.91.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.92. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-16а 

        

17.92.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.92.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.92.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.92.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.92.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.92.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.92.7. 2БКТП 2х630кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/630кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.92.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1     

17.92.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 Кв/2" шт 1     

17.92.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.92.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.02" 

шт 1     

17.92.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.92.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.92.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.93. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-18 

        

17.93.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.93.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.93.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.93.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.93.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.93.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.93.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.93.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.93.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.93.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.93.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.93.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.93.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.93.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.94. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-19 

        

17.94.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.94.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.94.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.94.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.94.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.94.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.94.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.94.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.94.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.94.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.94.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.94.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.94.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.94.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.95. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-20 

        

17.95.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.95.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.95.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.95.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.95.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.95.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.95.7. 2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.95.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.95.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.95.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.95.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.95.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.95.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.95.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.96. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-21 

        

17.96.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.96.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.96.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.96.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.96.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.96.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.96.7. 2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.96.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1     

17.96.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.96.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.96.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.02" 

шт 1     

17.96.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.96.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.96.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.97. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-21б 

        

17.97.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.97.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.97.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.97.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.97.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.97.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.97.7. 2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -

2шт; трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.97.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1     

17.97.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1     

17.97.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.97.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.02" 

шт 1     

17.97.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ/2" 

шт 1     

17.97.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.97.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.98. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-22 

        

17.98.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.98.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.98.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.98.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.98.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.98.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.98.7. 2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.98.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.98.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.98.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.98.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.98.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.98.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.98.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.99. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-22а 

        

17.99.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17.99.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.99.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.99.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.99.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.99.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.99.7. 2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.99.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.99.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.99.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.99.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.99.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.99.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.99.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.100. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-23 

        

17.100.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17100.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.100.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.100.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 18     

17.100.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85     

17.100.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.100.7. 2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-6шт. 

шт 1     

17.100.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.100.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.100.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.100.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.100.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.100.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.100.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.101. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-24 

        

17.101.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17101.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.101.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.101.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 16     

17.101.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 68     

17.101.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     
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17.101.7. БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -1шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-2шт. 

шт 1     

17.101.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.101.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.101.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.101.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.101.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.101.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.101.14. Пусконаладочные работы объект 1     

17.102. Линии и сооружения электроснабжения                   

БКТП-25 

        

17.102.1. Фундамент под БКТП шт 1     

17102.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4     

17.102.3. Монтаж БКТП шт 1     

17.102.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления 

БКТП 

шт 16     

17.102.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 68     

17.102.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3     

17.102.7. БКТП 1х400кВА в составе: ячейки RM-6 -1шт; 

трансформатор силовой масляный ТМГ-

10/0,4/400кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер 

RICS-2шт. 

шт 1     

17.102.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1     

17.102.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1     

17.102.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1     

17.102.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт 

КП-ТП/АВР.01" 

шт 1     

17.102.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-

0,4 кВ" 

шт 1     

17.102.13. Комплект монтажный для шкафа  

"ШС/УСПД" 

шт 1     

17.102.14. Пусконаладочные работы объект 1     

18. Ливневая канализация.         

18.1. Земляные работы         

18.1.1. Разработка грунта механизмами м3 46957,3     

18.1.2. Разработка грунта вручную м3 3556,9     

18.1.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 8953,8     

18.1.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 37202,2     

18.1.5. Устройство подстилающего слоя под 

основание трубы и колодца из песка 

м3 1718,7557     

18.1.6. Устройство гравийного основания под 

колодцы 

м3 159,6     
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18.1.7. Крепление стенок котлованов и траншей 

досками  

м3 10275,3     

18.1.8. Крепление стенок котлованов и траншей 

инвентарными щитами  

м2 48350,2     

18.1.9. Крепление стенок котлованов и траншей 

обсадными трубами , поясами и распорками 

т 99,4     

18.2. Строительство водосточной сети         

18.2.1. Укладка трубы Т40-50-2 п.м 8863,3     

18.2.2. Укладка трубы Т50-50-2  п.м 1270,5     

18.2.3. Укладка трубы Т80-50-2  п.м 18,6     

18.2.4. Укладка стальных труб d900мм (футляр). п.м 150     

18.2.5. Протаскивание в футляр из стальных труб ж/б 

труб d400мм. 

п.м. 150     

18.2.6. Укладка стальных труб d1000мм (футляр). п.м. 93,6     

18.2.7. Протаскивание в футляр из стальных труб ж/б 

труб d500мм. 

п.м. 93,6     

18.2.8. Продавливание стальных труб d1200мм 

(футляр). 

п.м. 26,9     

18.2.9. Протаскивание в футляр ж/б труб d400мм. п.м. 26,9     

18.2.10. Продавливание стальных труб d1400мм 

(футляр). 

п.м. 20,4     

18.2.11. Протаскивание в футляр ж/б труб d500мм. п.м. 20,4     

18.2.12. Заполнение цементным раствором 

пространства между футляром и 

трубопроводом 

м3 186,2     

18.2.13. Монтаж круглых сборных ж/б 

канализационных колодцев d1.5м ВС-15 

шт/м3 129/466,86     

18.2.14. Монтаж люков ЛЧ-ТМ (комплект) шт 191     

18.2.15. Монтаж металлических лестниц  ВЛ-2,скоб 

ГС-1,ГС-3,СК-2,СК-3,СК4 

т 5,408     

18.2.16. Монтаж арматурной сетки т 0,4998     

18.2.17. Гидроизоляция колодца м2 4481,7     

18.2.18. Монтаж круглых дождеприёмных колодцев 

для дождевой канализации из сборного ж/б 

d1,0м ВД-8 

шт/м3 258/372,81     

18.2.19. Монтаж плит ОП-1д шт 309     

18.2.20. Монтаж комплекта Л-РС (решетка + обечайка) шт 309     

18.2.21. Омоноличивание отверстий колодца бетоном  м3 7,7     

18.2.22. Гидроизоляция колодца м2 3115,5     

18.2.23. Набивка лотков бетоном М300 м3 154,5     

18.2.24. Монтаж телескопических лотков ЛТ-3/5-12 шт/м3 92/11,5     

18.2.25. Устройство оголовка выпуска в лоток и 

водобойный приямок 

шт 30     

18.2.26. бетон В-30 м3 132,153     

18.2.27. горячая арматурная сталь А-I,А-III т 5,997     

18.2.28. гидроизоляция оголовка м2 732     

18.2.29. гравий под основание м3 15     
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18.2.30. гравийно-песчаная смесь м3 193,2     

18.2.31. Устройство водоотводящего монолитного ж/б 

лотка  

м/м3 6,1/1,4     

18.2.32. арматурная сетка м2 2,4     

18.2.33. доска с битумной пропиткой  м 24,4     

18.2.34. щебень м3 1,4     

18.2.35. Устройство приёмного лотка из монолитного 

ж/б.   

шт/м3 2/2,4     

18.2.36. арматурная сетка м2 15,0     

18.2.37. доска с битумной пропиткой  м 26,0     

18.2.38. Устройство перепадного колодца шт 6     

18.2.39. трубы асбестоцементные напорные ВТ6х400 

тип 1 

м 24,192     

18.2.40. арматурная сетка м2 41,75     

18.2.41. водобойный ящик т 0,17     

18.2.42. монолитные балки шт/м3 6/9,0     

18.2.43. блоки и плиты ленточных фундаментов шт 6     

18.2.44. бетон для добора по блокам м3 0,36     

19. Очистные сооружения          

19.1. 

 Очистные сооружения поверхностного 

стока накопительного типа     

    

19.1.1. 

 Очистные сооружения  производительностью 

2,5 м3/ч                                       (с подводящим 

и отводящим лотками) шт 9 

    

19.1.2. 

 Очистные сооружения  производительностью 

5,0 м3/ч                                       (с подводящим 

и отводящим лотками) шт 8 

    

19.1.3. 

 Очистные сооружения  производительностью 

10,0 м3/ч                                     (с подводящим 

и отводящим лотками) шт 3 

    

19.1.4. 

 Очистные сооружения  производительностью 

20,0 м3/ч                                     (с подводящим 

и отводящим лотками)   1 

    

19.1.5. 

Пусконаладочные работы по очистным 

сооружениям поверхностного стока 

накопительного типа шт 21 

    

19.2. 

Очистные сооружения поверхностного 

стока проточного типа     

    

19.2.1. 

 Очистные сооружения производительностью 

40 л/с                                            (с подводящим 

и отводящим лотками) шт 3 

    

19.2.2. 

Очистные сооружения производительностью 

80 л/с                                             (с 

подводящим и отводящим лотками) шт 1 

    

19.3.  Очистные сооружения габионного типа         

19.3.1. 

Очистные сооружения производительностью 

10-40 л/с                                         (с 

подводящим и отводящим лотками) шт 56 

    

19.3.2. 

Очистные сооружения производительностью 

60-80 л/с                                         (с 

подводящим и отводящим лотками) шт 20 
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20. Сети водоснабжения и водоотведения 

пунктов оплаты 

        

20.1. Основной ход- 8 полос (2 пункта) шт 2     

20.1.1. Противопожарный водопровод 

(объемы указаны на 1 пункт) 

        

20.1.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом с доработкой вручную с креплением 

досками 

м³ 500     

20.1.1.2. Обратная засыпка с уплотнением 

механизированным способом  

м³ 360     

20.1.1.3. Монтаж резервуара емкостью 55м3 шт 2     

20.1.1.4. Пожарная мотопомпа шт 2     

20.1.1.5. Монтаж бункера из тонколистовой стали  тн 0,05     

20.1.1.6. Укладка стальных электросварных труб 

диаметром 200мм с нанесением 

антикоррозийной изоляции 

м 25     

20.1.1.7. Укладка стальных водогазопроводных труб 

диаметром 50мм  

м 10     

20.1.1.8. Установка задвижек обратных д.200мм шт 2     

20.1.1.10. Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона 

к-т 2     

20.1.2. Бытовая канализация 

(объемы указаны на 1 пункт) 

        

20.1.2.1. Разработка грунта механизированным 

способом с доработкой вручную с креплением 

досками 

м3 70     

  Обратная засыпка с уплотнением вручную м3 55     

  

Монтаж накопительной емкости для сбора 

бытовых стоков емк. 5 м3 с устройством 

основания из стабилизированного песка шт 1 

    

  

Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 

100 мм м 10 

    

20.2. Съезды- 6 полосы (3 пункта) шт 3     

20.2.1. Противопожарный водопровод 

(объемы указаны на 1 пункт) 

        

20.2.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом с доработкой вручную с креплением 

досками 

м³ 500     

20.2.1.2. Обратная засыпка с уплотнением 

механизированным способом  

м³ 360     

  Монтаж резервуара емкостью 55м3 шт 2     

  Пожарная мотопомпа шт 2     

  Монтаж бункера из тонколистовой стали  тн 0,05     

  Укладка стальных электросварных труб 

диаметром 200мм с нанесением 

антикоррозийной изоляции 

м 25     

  Укладка стальных водогазопроводных труб 

диаметром 50мм  

м 10     

  Установка задвижек обратных д.200мм шт 2     
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  Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона 

к-т 2     

20.2.2. Бытовая канализация 

(объемы указаны на 1 пункт) 

        

20.2.2.1. Разработка грунта механизированным 

способом с доработкой вручную с креплением 

досками 

м3 70     

20.2.2.2. Обратная засыпка с уплотнением вручную м3 55     

  

Монтаж накопительной емкости для сбора 

бытовых стоков емк. 5 м3 с устройством 

основания из стабилизированного песка шт 1 

    

  

Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 

100 мм м 10 

    

20.3. Съезды- 3 полосы (3 пункта) шт 3     

20.3.1. Противопожарный водопровод 

(объемы указаны на 1 пункт) 

        

20.3.1.1. Разработка грунта механизированным 

способом с доработкой вручную с креплением 

досками 

м³ 500     

20.3.1.2. Обратная засыпка с уплотнением 

механизированным способом  

м³ 360     

20.3.1.3. Монтаж резервуара емкостью 55м3 шт 2     

20.3.1.4. Пожарная мотопомпа шт 2     

20.3.1.5. Монтаж бункера из тонколистовой стали  тн 0,05     

20.3.1.6. Укладка стальных электросварных труб 

диаметром 200мм с нанесением 

антикоррозийной изоляции 

м 25     

20.3.1.7. Укладка стальных водогазопроводных труб 

диаметром 50мм  

м 10     

20.3.1.8. Установка задвижек обратных д.200мм шт 2     

20.3.1.2. Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона 

к-т 2     

20.3.2. Бытовая канализация 

(объемы указаны на 1 пункт) 

        

20.3.2.1. Разработка грунта механизированным 

способом с доработкой вручную с креплением 

досками 

м3 70     

20.3.2.2. Обратная засыпка с уплотнением вручную м3 55     

20.3.2.3. 
Монтаж накопительной емкости для сбора 

бытовых стоков емк. 5 м3 с устройством 

основания из стабилизированного песка шт 1 

    

20.3.2.4. Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 

100 мм м 10 

    

21. 
Благоустройство и озеленение территории 

    
    

21.1. 

Благоустройство и озеленение очистных 

сооружений объект 1 

    

21.2. Благоустройство территории ТП и РТП         

21.2.1. Планировка участка м2 1700     

21.2.2. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 1700     
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21.3. 

Благоустройство территории пунктов 

взимания платы     

    

21.3.1. 

Основной ход- 8 полос (3 пункта)(объемы 

указаны на 1 пункт)     

    

21.3.1.1. 

Устройство асфальто-бетонных покрытий 

дорожек и тротуаров м2 212 
    

21.3.1.2. Установка бортовых камней бетонных м 224     

21.3.1.3. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 380     

21.3.1.4. Устройство ограждения из стали м 44     

21.3.1.5. Установка скамеек шт 2     

21.3.1.6. Установка урн шт 2     

21.3.1.7. 

Установка пластмассовых контейнеров для 

ТБО 
шт 1 

    

21.3.1.8. 

Установка пластмассовых контейнеров для 

для отработанных ламп шт 1 
    

21.3.1.9. Установка металлического пожарного щита шт 1     

21.3.1.10. Ящик для песка шт 1     

21.3.1.11. 

Разметка проезжей части краской сплошной 

линией шириной 0,1м (1.1, 2.7) м2 57,8 
    

21.3.1.12. 

Разметка проезжей части краской сплошной 

линией шириной 0,4м (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3) м2 111,6 
    

21.3.2. 

Съезды- 6 полос (3 пункта) 

(объемы указаны на 1 пункт) 
шт 3 

    

21.3.2.1. 

Устройство асфальто-бетонных покрытий 

дорожек и тротуаров м2 212 
    

21.3.2.2. Установка бортовых камней бетонных м 300     

21.3.2.3. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 590     

21.3.2.4. Устройство ограждения из стали м 14     

21.3.2.5. Установка скамеек шт 2     

21.3.2.6. Установка урн шт 2     

21.3.2.7. 

Установка пластмассовых контейнеров для 

ТБО 
шт 1 

    

21.3.2.8. 

Установка пластмассовых контейнеров для 

для отработанных ламп шт 1 
    

21.3.2.9. Установка металлического пожарного щита шт 1     

21.3.2.10. Ящик для песка шт 1     

21.3.2.11. 

Разметка проезжей части краской сплошной 

линией шириной 0,1м (1.1, 2.7) м2 40,5 
    

21.3.2.12. 

Разметка проезжей части краской сплошной 

линией шириной 0,4м (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3) м2 30 
    

21.3.2. 

Съезды- 3 полосы (3 пункта) 

(объемы указаны на 1 пункт) 
шт 3 

    

21.3.2.1. 

Устройство асфальто-бетонных покрытий 

дорожек и тротуаров м2 212 
    

21.3.2.2. Установка бортовых камней бетонных м 300     

21.3.2.3. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 620     

21.3.2.4. Устройство ограждения из стали м 3     
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21.3.2.5. Установка скамеек шт 2     

21.3.2.6. Установка урн шт 2     

21.3.2.7. 

Установка пластмассовых контейнеров для 

ТБО 
шт 1 

    

21.3.2.8. 

Установка пластмассовых контейнеров для 

для отработанных ламп шт 1 
    

21.3.2.9. Установка металлического пожарного щита шт 1     

21.3.2.10. Ящик для песка шт 1     

21.3.2.1. 

Разметка проезжей части краской сплошной 

линией шириной 0,1м (1.1, 2.7) м2 37,2 
    

21.3.2.12. 

Разметка проезжей части краской сплошной 

линией шириной 0,4м (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3) м2 22,4 
    

22 

Устройство временных подъездных 

дорог к бытовым городкам строителей км 0,075 

    

22.1 Укладка временных дорожных ж/б плит 

на слое песка толщиной 0,20 м 

м² 4700     

23. Временное электроснабжение площадок 

строительства. Устройство вводов в 

КТП и ликвидацию кабельных вставок    

( ПК2417+09,56-ПК2912+00,00) 

        

23.1. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,335     

23.2. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,024     

23.3. Разработка грунта механизированным 

способом 

1000м3 2,4056     

23.4. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 2,2542     

23.5. Устройство постели при одном кабеле в 

траншее 

100м 25,94     

23.6. На каждый последующий кабель 100м 25,94     

23.7. Песок м3 184,5     

23.7. Покрытие кабеля кирпичом при одном кабеле 

в траншее 

100м 25,94     

23.8. На каждый последующий кабель 100м 25,94     

23.9. Кирпич М-150 1000шт 31,128     

23.10. Труба ПНД 160мм м 2068     

23.11. Кабель силовой 10 кВ АПпПуг 1х240/50 км 22,968     

23.12. Муфта соединительная 10 кВ ПСтО-10-3-240 шт 50     

23.13. Муфта концевая 10 кВ ПКтО-150/240 шт 100     

23.14 Наконечники кабельные алюминиевые шт 300     

23.16. Пусконаладочные работы участок 1     

  Итого: II. Работы по строительству         

  Временные здания и сооружения          

  Непредвиденные работы и затраты         

  Всего (с Временными зданиями и 

сооружениями, Непредвиденными 

работами и затратами) 
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  НДС         

  Всего с НДС         

  Средства на страхование (НДС не 

облагается) 

        

  Итого по главе II         

  
Всего по ведомости (за исключением 

средства на страхование) 

        

  Всего НДС         

  
Всего по ведомости с НДС (за 

исключением средства на страхование) 

        

  Всего средства на страхование (НДС не 

облагается) 

        

  Охранно-археологические мероприятия 

(НДС не облагается) 

        

  Всего по Договору с НДС         

      

*В случае если Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Соглашения обязан выполнить работы/услуги, 

прямо не поименованные в Ведомости объемов и стоимости работ либо указанные в Ведомости по нулевой стоимости, 

а равно исполнить иные предусмотренные Соглашением обязательства на Инвестиционной Стадии исполнения 

Соглашения, то в данном случае Исполнитель не освобождается от выполнения указанных работ/услуг, исполнения 

соответствующих обязательств и не вправе предъявлять требования о дополнительном финансировании. 
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Приложение № 7  

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 
(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать 

конкретное наименование Конкурса и номер извещения на ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать 

заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

 

Обоснование начальной (максимальной) Цены Договора 

 

 Начальная (максимальная) цена Договора по предмету закупки: «Комплексная 

услуга банковского сопровождения и строительного контроля при проведении подрядных 

работ по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области  

(с последующей эксплуатацией на платной основе) пусковой комплекс (этап строительства) № 

1 (первый участок). Первая очередь  строительства». 

 Расчёт норматива расходов на осуществление строительного контроля определен по 

нормативу, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468: «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также 

сводного сметного расчета стоимости строительства.  

Расчёт стоимости услуги банковского сопровождения определен на основании 

проведенного анализа рынка услуг банковского сопровождения при проведении подрядных 

работ по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области 5 

(пяти) крупнейших банков Российской Федерации.  

Результат исследования рынка показал высокую заинтересованность банков оказании  

этой услуги, в связи с чем, начальная (максимальная) цена Договора в части банковского 

сопровождения была определена символической при этом, в конкурсной документации 

целесообразно предусмотреть право банка-участника закупки предложить плату за 

заключение договора в части банковского сопровождения.  

 

 

 



 

 

 

509 

Приложение № 9 

 к Конкурсной Документации 

 

Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в 

виде банковской гарантии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) 

подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным 

с Государственной компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной 

компании по Договору должно быть обеспечено банковской гарантией. 

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.2.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

1.2.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с 

Государственной компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

или иной гражданско-правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление 

указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде 

банковской гарантии; 

1.2.3.  «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.2.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающий (предоставляющий) Гарантию; 

1.2.5.  «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе 

Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.2.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную 

Документацию, содержащую требования, установленные Государственной Компанией к 

качественным, количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Государственной компании. 

1.3.  В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения 

обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав 

Документации и / или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в 

соответствующих положениях Документации и / или Договора должно быть установлено 

положение об обязательном соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии 

настоящим Требованиям.  

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к 

Гарантии (в том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), 

которые имеют приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется 

на торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату 

сумм авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором 

(далее также - «Гарантия на Аванс»); 
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1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением 

обязательств по возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств 

Принципала (далее также -  «Основная Гарантия»); 

1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, 

Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению 

Принципалом Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором 

или Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты 

осуществления окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления 

окончательного платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые 

обусловлены истечением гарантийного срока и / или частей гарантийного срока, в том числе 

платежи по возврату сумм, удержанных из ранее произведенных платежей в пользу 

Принципала). 

1.5.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих 

Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к 

Гаранту, изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет 

Бенефициару: 

1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия 

или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее 

предоставления Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.8. В случае, если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная 

Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить 

другую Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения 

обязательств по Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и 

настоящим Требованиям. Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в 

пределах предусмотренного срока, то он признается уклонившимся от заключения  Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 
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имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования 

действующего Законодательства Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно 

подтверждаться: наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта 

осуществлять выдачу банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на 

осуществление страхования, в которой указан соответствующий вид страхования, выданной 

органом страхового надзора в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 

настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3.  В отношении Гаранта не должны быть: 

2.3.1. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

2.3.2. подан иск о признании Гаранта банкротом; 

2.3.3. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при 

слиянии или присоединении банков или страховых организаций указанный срок 

рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной 

регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа 

Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) 

Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий 

такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного 

органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного 

органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 
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3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается 

перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с 

указанием пунктов, статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с 

ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая 

принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее 

выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство 

Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство 

Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного 

обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии 

содержится ссылка на это обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения 

суммы аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / 

или услуги на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В 

случае, если дата полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на 

Аванс выдается на срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала 

по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг,  увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты 

окончания гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об 

уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не 

может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования 

Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена 

суммой, на которую выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может 

быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / 

или Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее 

действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего 

обязательства перед Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного 

приложения только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 
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3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени 

Бенефициара, при этом в случае, если  

- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по 

Гарантии прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства 

Российской Федерации о назначении председателя правления; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и 

отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать 

основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное 

наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 

Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты 

Государственной компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в 

дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее 

также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и 

Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, 

включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на 

протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] 

(далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии 

содержащей условия Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен 

ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.] 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до 

[указать точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную 

в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии 

(далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  
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- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии 

прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении председателя правления Государственной компании; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных 

реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по 

Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 

Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

12. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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Приложение № 10 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых 

Участником Закупки, с которым заключается Договор, при передаче 

Государственной Компании экземпляров Договора 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом 

Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора 

Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально 

заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц); – 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный 

реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица 

(если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор 

со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое 

согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами Участника Закупки; 
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10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или 

нотариально заверенная копия такой справки. 

 



Приложение № 11  

к Конкурсной Документации 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не 

ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию (для всех 

коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная 

внешним регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения 

реестра или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты 

представления ее в Государственную компанию. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, 

либо обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров 

или копия такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более 

чем 5% (пятью процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта 

соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, 

зарегистрированных на территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра 

акционеров, вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой 

выписки, выданная не ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в 

Государственную компанию, либо (если применимо) иной документ в соответствии с 

законодательством государства, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо, 

подтверждающий факт создания/существования юридического лица, его местонахождение и 

состав лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком 

юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том 

числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или 

участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия 

вышеуказанного нормативного акта
20

, с приложением списка лиц, осуществляющих владение 

в отношении акций/ долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом 

принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в 

интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

                                                 
20

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5% (пятью процентами) акций, 

либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц 

предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при 

наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина 

либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, применимым 

законодательством иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, копия документа, содержащего сведения об 

идентификационном номере налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, иных документов, 

предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее 

чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную компанию выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой 

выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-

правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента 

или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его 

копии
21

. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования 

о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении 

информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций (либо указание на 

прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом 

порядке раскрыта соответствующая информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное 

акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом 

акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки 
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собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при 

предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций и 

общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5% (пяти процентами) акций 

(либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные 

по установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 

от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых 

документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная 

процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае 

представляется справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор 

Российской Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, 

должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит 

нотариальному удостоверению. 

 

 



Форма 1. Образец заполнения. 

 

 



Приложение № 12 

 к Конкурсной Документации 

 

Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору 

 

№ Наименование приложений к договору 
Кто 

оформляет  

1 Техническое задание 
Исполнитель1 

Исполнитель 2 

2 Календарный план 
Исполнитель 1 

Исполнитель 2 

3 Требования к банку, выдающему банковскую гарантию  Заказчик 

4 Список специалистов и привлеченных лиц 
Исполнитель1 

Исполнитель 2 

5 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных  при 

оказании услуг по осуществлению строительного контроля 
- 

6 
Форма предписания об устранении нарушений правил производства 

дорожных работ 
- 

7 Форма предписания о приостановке работ - 

8 Реестр освидетельствованных работ - 

9 Требования к обороту документов и отчетности - 

10 Ведомость объемов работ на подготовительные работы. - 

11 Ведомость объемов работ на строительные работы. - 
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Приложение № 13 

 к Конкурсной Документации 

 

Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета  

снижения цены Договора 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 30 (тридцать) 

или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить 

Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления 

технико-экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-

экономического расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к 

участию в конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:   

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием 

наименования Конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, 

ответственное за предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес 

электронной почты); 

б) пояснительную записку с перечнем работников, задействованных при выполнении 

работ или оказании услуг, с указанием их квалификации; 

в) расчет стоимости работ или услуг, включающий в себя график присутствия 

работников на строительной площадке, расчет затрат на оплату труда,  

общепроизводственных затрат, сведения о транспортных и командировочных расходах, 

сведения о затратах на эксплуатацию лабораторий, специальной техники, контрольно-

измерительной аппаратуры, сведения о прочих затратах; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его 

возможности по снижению стоимости выполнения работ или услуг без ухудшения качества 

продукции и увеличения продолжительности срока действия Договора; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический 

расчет по следующим критериям: 

а) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований;  

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять 

запросы Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического 

расчета, предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в 

течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только 

органы государственной власти или местного самоуправления; 

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении 

иных действий третьими лицами на возмездной основе; 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной 

почте или доставляются нарочно. Адрес электронной почты ООО «Автодор-Инжиниринг» для 

направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной 
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Документации. Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов 

указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются 

следующие условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора 

на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по 

следующим основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе 

рассмотрения Конкурсных Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности 

снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) 

цены Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется; 

3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 

50 (пятьдесят) процентов от начальной (максимальной) цены Договора. В случае снижения 

Участником Закупки цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник 

Закупки не допускается к участию в Конкурсе. 
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