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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и 

установке тросового ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги 

М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

км 1024+000 - км 1030+500, км 1030+900 - км 1033+700, км 1063+000 - км 1075+000 в 

Ростовской области, реестровый номер № 31401374489 

 

Вопрос: 

 

В представленной конкурсной заявке, а так же календарном план-графике 

выполнения работ не учтены работы по согласованию безопасности дорожного 

движения при производстве работ (в том числе в зимнее время). 

Согласно регламенту ГИБДД согласование вышеуказанных мероприятий 

осуществляется в течении 30 календарных дней. 

Учет согласования ПОДДа (проект организации дорожного движения) в 

календарном план-графике приведет к переносу сроков реализации всех видов работ. 

Просим Вас внести необходимые изменения и добавить вышеуказанные виды работ, 

а так же пересмотреть календарный план-график выполнения работ. 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 

Проект организации дорожного движения на момент производства дорожных 

работ должен быть разработан в строгом соответствии с требованиями СТО 

АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор», и согласован с 

заказчиком – Государственной компанией «Автодор». При этом дополнительного 

согласования с ГИБДД не требуется, так как применение указанного стандарта при 

ограждении мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании согласовано с Главным управлением ОБДД МВД 

России. Вместе с тем информирование подразделений ГИБДД о проведении работ 

должно быть осуществлено до их начала. СТО АВТОДОР 4.1-2014 и письмо-

согласование ГУОБДД МВД России размещены на официальном сайте 

Государственной компании «Автодор». 

В связи с этим внесение каких-либо дополнительных изменений 

увеличивающих сроки выполнения работ по вышеуказанному договору не 

целесообразно. 

 


