Запрос на разъяснение 
по выполнению проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область


1. Согласно Конкурсной документации, в частности требований Приложения №2 к проекту договора «Календарный план выполнения работ», срок сдачи 1 этапа работ «Изыскательские работы» - 25.12.2021 г., при этом срок подведения итогов конкурса – 13.12.2021г. 
Согласно требованиям п. 5.5.1 СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Обще правила производства работ» часть работ необходимо выполнять при положительных температурах атмосферного, а часть работ в вегетативный период основной массы видов растений. Пункт 11 Технического задания так же требует «Исследование растительного мира проводить в вегетативный период».
[bookmark: _GoBack]Археологические исследования так же рекомендуется выполнять в теплое время суток. При этом, в соответствии с Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014г.  общий срок подготовки и выдачи открытого листа для проведения Археологических исследований превышает срок, предусмотренный проектом договора.
Гидрологические изыскания – невозможно определить скорость течения воды в зимний период
· Каким образом предполагается выполнение работ по изысканиям в контрактные сроки с учетом указанных выше требований нормативно-технической документации?

2. Пункт 12.1 Технического задания указывает на необходимость выделения в отдельные тома проектной документации на отдельные этапы строительства в отношении переустройства иных линейных объектов, в том числе пересекаемых инженерных коммуникаций, за исключением коммуникаций находящихся на балансе ПАО «Газпром», ПАО «Россети», ПАО АНК «Башнефть», АО «Башкирская электросетевая компания» и ПАО «Транснефть» и их дочерних зависимых обществ. 
· Каким образом и в какие сроки решения по переустройству вышеуказанных магистральных сетей будут предоставлены для включения в проектную документацию?

3. Пункт 14.4.3 Технического задания требует «В целях обеспечения высоких темпов проектирования и строительства разработать Специальные Технические условия (СТУ), предусматривающие использование в Проекте лучших по надежности и экономичности технических решений в строительстве автомагистралей с учетом мирового опыта, включая, но не ограничиваясь оптимизацией геометрических размеров поперечного профиля, уменьшением высоты насыпи и максимальным использованием местных грунтов”? 
· Является ли данное требование обязательным, либо возможно выполнить работы по объекту без разработки СТУ?

4. В приложении № 8 Обоснование начальной (максимальной) цены договора к конкурсной документации сказано «Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на II квартал 2021 года для проектных и изыскательских работ (Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09).» однако на момент проведения торгов действуют индексы на IV квартал 2021 года 
(Письмо Минстроя России № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021).

5. Прошу обосновать необходимость приложения №6 «Договора на оказание услуг по осуществлению авторского надзора» приложением к договору на выполнение проектно-изыскательских работ.

6. В техническом задании четко не определены границы разделения объёмов по ИТС вошедших в рамки основного договора и отдельного – просим конкретизировать.

7. Отсутствует информация о необходимости включения решений по транспортной безопасности систему ИТС .

8. В задании на электроснабжение сказано «Для обеспечения надежной и стабильной работы инженерного оборудования проектируемой трассы, а также наличия систем, требующих 1-ю категорию надежности электроснабжения, система внешнего электроснабжения потребителей трассы обеспечивается по 2 категории надежности электроснабжения с подключением к двум независимым центрам территориальной сетевой компании.» однако в требованиях к оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности в пункте 3 есть требование «Предусмотреть внешнее подключение мобильной генераторной установки к распределительному щиту».

9. Сроки прохождения экспертизы в 2 месяца не обоснованы – согласно Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 09.08.2021) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" составляют 90 дней из которых 30 жней на проверку комплектности и заключения договора и 60 дней на проведение государственной экспертизы.

10. Прошу пояснить требования пункта 7.1.7 договора «7.1.7. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке работ до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда уклонение от применения новых (инновационных) технологий (во исполнение обязанности предусмотренной п. 7.4.15 Договора) в значительной степени нарушает интересы Заказчика в части достижения результата работ».

11. Отсутствует пункт 7.4.17 договора.

