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Конкурс в электронной форме на право заключения Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара

ЗАПРОС 
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРСЕ                               В  ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В ходе изучения Документации для целей участия в конкурсе, у участника возникли следующие вопросы: 
1) Согласно п.  4 ст. 2.2 ДИС Исполнитель разрабатывает и согласует с Государственной Компанией график Строительства, График Строительства формируется с учетом предельных размеров Государственного Финансирования по годам реализации Инвестиционной Стадии, как они представлены в Приложении № 14 к Соглашению. Правильно ли мы понимаем, что с учетом ограниченного срока производства работ в 2020 году, исполнитель не обязан обеспечить выполнение работ в 2020 году на сумму не менее объема финансирования предусмотренного в 2020 году в соответствии с п. 5 раздела 1 Конкурсной документации (2020 год: 9 617 233 630,00 руб.), а График строительства может не предусматривать выполнение объема работ на указанную сумму в 2020 году?

2) Согласно п. 10 Приложения №14 к ДИС если в конце какого-либо календарного года Инвестиционной Стадии, указанного в графе 2 в Таблице 14.1, совокупный объем средств Государственного финансирования, предоставленных Исполнителю в данном календарном году, будет ниже максимальной суммы предоставления Государственного финансирования за соответствующий календарный год, указанной в графе 4 в Таблице 14.1, то в следующем календарном году максимальная сумма предоставления Государственного финансирования, указанная в графе 4 в Таблице 14.1, должна быть увеличена на сумму Государственного финансирования, неиспользованную в предыдущем календарном году.  Правильно ли мы понимаем, что в случае если на Инвестиционной стадии в 2020 году объем финансирования предусмотренный для 2020 года не будет полностью выбран Исполнителем, то оставшаяся невыбранная часть объема финансирования может быть перенесена на следующие годы?


