

**ИЗМЕНЕНИЕ №1**  
**в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в**  
**Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение**  
**мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на**  
**автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-Дону-**  
**Краснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215**  
**Реестровый номер №31503006627**

**«02» декабря 2015 г.**

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по эксплуатации и безопасности  
дорожного движения

\_\_\_\_\_ А.И. Целковнев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по правовым вопросам

\_\_\_\_\_ К.И. Попов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Директор Департамента  
эксплуатации и безопасности  
дорожного движения  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ В.Э. Зимин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по технической политике

\_\_\_\_\_ И.А. Урманов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Директор Департамента  
конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Директор Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Осипов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**г. Москва - 2015 г.**

Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215, реестровый номер № 31503006627, следующие изменения:

1. Пункт 2 Главы №1 (Техническое задание) Технической части (Приложения №1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

2. **Исполнитель:** определяется по результатам проведения открытого конкурса.

2. Пункт 4.2.1 раздела 4 «Сроки выполнения работ» проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

4.2.1 Сроки выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору:

4.2.1.1	Установка светофорного объекта типа Т7 на Г-образной опоре	до 25 февраля 2016 г.
4.2.1.2	Установка дорожных знаков 5.19.1 на щитах ж.з. пленкой	до 25 марта 2016 г
4.2.1.3	Замена дорожных знаков на щитах с желто-зеленой флуоресцентной пленкой	до 25 марта 2016 г
4.2.1.4	Установка пешеходных ограждений	до 25 марта 2016 г.
4.2.1.5	Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.24.1 готовыми формами (пластик)	до 25 мая 2016 г.
4.2.1.6	Установка световозвращающих элементов, КД 3 на подходах к пешеходному переходу	до 25 мая 2016 г.
4.2.1.7	Установка световозвращающих элементов, КД 3 со светодиодами в зоне пешеходного перехода	до 25 мая 2016 г.
4.2.1.8	Установка световозвращающих элементов, КД 5	до 25 мая 2016 г.
4.2.1.9	Установка компосигналов К1 на дорожные знаки	до 25 мая 2016 г.
4.2.1.10	Установка компосигналов К2	до 25 мая 2016 г.
4.2.1.11	Нанесение шумовой продольной разметки по краю проезжей части	до 25 мая 2016 г.
4.2.1.12	Замены металлического барьерного ограждения, не соответствующего требованиям ГОСТ	до 25 мая 2016 г.

3. Приложение № 2 «Календарный план работ» к проекту Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

Приложение № 2  
к Договору  
от «    » 201\_г. № \_\_\_\_\_

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение комплекса работ по выполнению мероприятий повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке  
км 1119+500 – км 1542+215

Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ	
			Ед. изм., руб.	Стоимость
1	2	3	4	5

Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ	
			Ед. изм., руб.	Стоимость
1	2	3	4	5
Установка светофорного объекта типа Т7 на Г-образной опоре	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 февраля 2016 г.		
Установка дорожных знаков 5.19.1 на щитах ж.-з. пленкой на Г-образной опоре над проезжей частью	момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 марта 2016 г.		
Замена дорожных знаков на щитах с желто-зеленой флуоресцентной пленкой	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 марта 2016 г.		
Установка пешеходных ограждений	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 марта 2016 г.		
Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.24.1 готовыми формами (пластик)	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		
Установка световозвращающих элементов, КД 3 на подходах к пешеходному переходу	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		
Установка световозвращающих элементов, КД 3 со светодиодами в зоне пешеходного перехода	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		
Установка световозвращающих элементов, КД 5	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		

Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ	
			Ед. изм., руб.	Стоимость
1	2	3	4	5
Установка компосигналов К1 на дорожные знаки	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		
Установка компосигналов К2	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		
Нанесение шумовой продольной разметки по краю проезжей части	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		
Замены металлического барьерного ограждения, не соответствующего требованиям ГОСТ	с момента (даты) подписания настоящего Договора по	до 25 мая 2016 г.		

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Первый заместитель председателя правления  
по технической политике

\_\_\_\_\_ И.А. Урманов  
м.п.

4. Таблицу пункта 10.2. раздела 10 «Гарантийные обязательства подрядчика» проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) и таблицу «Гарантийные сроки» Приложения № 11 «Форма гарантийного паспорта» к проекту Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

Наименование работ	Срок действия гарантийных обязательств
Установка светофорного объекта типа Т7 на Г-образной опоре: - опора - Т7	5 лет 1 год
Установка дорожных знаков 5.19.1 на шитах ж.-з. пленкой на Г-образной опоре над проезжей частью	7 лет
Замена дорожных знаков на шитах с желто-зеленой флуоресцентной пленкой	7 лет
Установка пешеходных ограждений	5 лет
Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.24.1 готовыми формами (пластик)	1 год
Установка световозвращающих элементов, КД 3 на подходах к пешеходному переходу	1 год

Установка световозвращающих элементов, КД 3 со светодиодами в зоне пешеходного перехода	1 год
Установка световозвращающих элементов, КД 5	2 года
Установка компосигналов К1 на дорожные знаки	1 год
Установка компосигналов К2 на дорожные знаки	1 год
Нанесение шумовой продольной разметки по краю проезжей части	1 год
Замены металлического барьерного ограждения, не соответствующего требованиям ГОСТ	5 лет

5. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215, реестровый номер 31503006627 оставить без изменения.