

Изменения № 1
Изменения в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса
на выполнение строительно-монтажных работ по строительству
радиорелейной линии связи на скоростной автомобильной дороге Москва –
Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334, (Обход Вышнего Волочка),
Тверская область

Реестровый номер № 31401874631

« 29 » декабря 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор
ЗАО «Автодор-Телеком»

_____ Ю.В. Пахомов
« _____ » _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Автодор-Телеком»

_____ А.И. Юшин
« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
ЗАО «Автодор-Телеком»

_____ О.В. Яковлева
« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2014 г.

Москва – 2014 г.

Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству радиорелейной линии связи на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334, (Обход Вышнего Волочка), Тверская область, реестровый номер № 31401874631 следующие изменения:

1 Пункт 4 Технического задания Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) читать в следующей редакции:

Сроки окончания этапов работ	1 этап	Устройство фундамента и монтаж АМС с ограждением (4 шт.) 72 м	до 15.02.2015
	2 этап	Монтаж блок-контейнера (4 шт.) и блок-контейнера с ДГУ (4 шт) с устройством фундамента	до 27.02.2015
	3 этап	Строительство кабельной канализации и прокладка ВОЛС	до 10.03.2015
	4 этап	Строительство кабельной канализации и подключение электроснабжения	до 10.03.2015
	5 этап	Поставка оборудования и монтаж радио-релейной линии связи	до 15.04.2015

2 Приложение № 2 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

График строительства
к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по
строительству радиорелейной линии связи на скоростной автомобильной дороге
Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334, (Обход Вышнего Волочка),
Тверская область

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата выполнения
1.	Устройство фундамента и монтаж АМС с ограждением (4 шт.) 72 м	до 15.02.2015
2.	Монтаж блок-контейнера (4 шт.) и блок-контейнера ДГУ (4 шт) с устройством фундамента	до 27.02.2015
3.	Строительство кабельной канализации и прокладка ВОЛС	до 10.03.2015
4.	Строительство кабельной канализации и подключение электроснабжения	до 10.03.2015
5.	Поставка оборудования и монтаж радио-релейной связи	до 15.04.2015г.

3 Подпункт 3.3. Пункта 3 Раздела VI Конкурсной Документации (Оценка и сопоставления заявок) читать в следующей редакции:

Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 30 (тридцать) процентов.

4 Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству радиорелейной линии связи на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334, (Обход Вышнего Волочка), Тверская область, реестровый номер № 31401874631 оставить без изменения.