



**Акционерное общество
«Институт «Стройпроект»**
Дунайский пр., д.13, корп.2, Литера А,
Санкт-Петербург, 196158, а/я 9
тел. (812) 327-00-55, факс (812) 331-05-05
тел. (812) 331-05-00* (мональный набор)
E-mail: most@stpr.ru
ОКПО 11117863 ОГРН 1027810258673
ИНН 7826688390 КПП 781001001

В Государственную компанию
"Российские автомобильные дороги"

19.08.2020 № 2020/01-10833

На № _____ от _____

Запрос разъяснений

Запрос разъяснений положений Конкурсной документации

Согласно конкурсной документации срок выполнения проектно-изыскательских работ изначально был установлен – май 2021 г.

В соответствии с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, срок выполнения инженерных изысканий установлен 15 декабря 2020 г.

Трасса проектируемой Автодороги затрагивает земли лесного фонда (лесные участки), в том числе на которых расположены защитные леса лесопарковых и зеленых зон.

Выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства автомобильной дороги категории 1А связано с необходимостью вдольтрассового бурения геологических скважин каждые 150-350 м в зависимости от категории сложности, что в свою очередь требует подъезда к местам бурения буровой техники.

Для обеспечения проезда буровой техники и проведения буровых работ требуется осуществление выборочных рубок.

Согласно ч. 51 ст. 21 Лесного кодекса РФ выборочные рубки в защитных лесах допускаются, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однако в силу п. 5 ч. 2 ст. 114 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещено строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Таким образом, для выполнения инженерных изысканий, связанных с выборочной рубкой лесных и кустарниковых насаждений в лесах, расположенных в лесопарковых и зеленых зонах, требуется предварительно осуществить изменение границ земель, на которых располагаются такие леса, в соответствии с Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1755.

Учитывая, что на практике процедура изменения границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, занимает 6 – 8 месяцев, просим разъяснить, каким образом обеспечить выполнение инженерных изысканий в установленный конкурсной документацией срок?

С уважением,

Генеральный директор

А.А. Журбин

Тел: (812)331-05-00(*1450)