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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2) Договор – Договор на разработку проектной документации «Реконструкция моста с 

подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край»; 

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого 

и экономически эффективного расходования средств Государственной Компании; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к Участникам 

Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в Конкурентных Процедурах, 

Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных Процедур и условиях 

заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, состав и 

требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с положениями 

Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. Конкурсная Заявка 

состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие 

Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и Квалификационным Требованиям, и Второй 

Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное Предложение), в которой содержится 

конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям Конкурса; 

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной Компании 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7) Подрядчик  – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по 

результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура считается 

завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания проводит 

торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается лицо, 

предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные Конкурсной 

Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет 

Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя Конкурса. Описание 

Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и порядок расчета баллов 

по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку Закупочной Деятельности; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее также - 

ООО «Автодор - ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению 

Конкурентных Процедур при осуществлении  Государственной компанией закупочной деятельности. 

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в статье 

8.1  Порядка Закупочной Деятельности; 

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и 

доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

http://www.russianhighways.ru/
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15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1  Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются 

или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа Закупки; 

16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

закупок; 

18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель Конкурса) 

– Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по результатам 

Конкурентных Процедур; 

19) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной компании, 

инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции; 

20) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с 

заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства 

Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских соглашений, 

для обеспечения деятельности Государственной Компании, предусмотренной Федеральным законом 

от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и собственных 

нужд Государственной Компании; 

21) Участник Закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»   в 

соответствии с Порядком Закупочной Деятельности; 

22) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе в 

соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной Документации; 

23) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по 

оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 

24) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-avtodor.ru, 

на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, 

сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

2. Государственная Компания извещает о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на разработку проектной документации «Реконструкция моста с 

подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Проведение 

Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, 

Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – 

Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг 

при проведении Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и 

Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации 

ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При необходимости 

Государственная Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений 

в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти 

http://www.zakupki.gov.ru/
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процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и 

Регламента ЭТП. 

 Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о предоставлении 

Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов и ответов 

на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений технико-экономического 

расчета: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-11-95 

(доб.5923). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании, ООО 

«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное 

требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о 

разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями Порядка 

Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

4. Начальная (Максимальная) Цена Договора с учетом НДС составляет: 31 544 510 (тридцать 

один миллион пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек. 

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение № 6 

к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора представлено 

в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно 

использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной Документации и 

указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости выполнения перевода 

на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки, 

подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее 

заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к 

Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных 

документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо размещаемые 

ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника 

Закупки, Государственной Компании и ООО «Автодор-ТС». 

9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии 

документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на русском 

языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки на 

иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля 

на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской 

Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом 

случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется справка, содержащая 

ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный договор Российской 

Федерации. 
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11. Выполняемые Работы по Договору (далее – Работы); объем выполняемых Работ; 

требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным, 

техническим характеристикам Работ; требования к результатам Работ; требования к их безопасности 

(в случае необходимости); место, условия выполнения Работ; требования к сроку содержатся в 

Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к 

Конкурсной Документации (Проект Договора). 

 12. Сроки выполнения Работ:  

- начало выполнения Работ: с даты подписания Договора; 

- окончание выполнения Работ: через 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Договора. 
 13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их количественных и 

качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 25.05.2015, 

окончание срока приема Заявок 10:00 ч (время московское) 15.06.2015. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:00 ч (время московское) 15.06.2015. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 06.07.2015. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 17.07.2015. 

18. Все действия Государственной Компании, ООО «Автодор-ТС», Участников Закупки, 

Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе, 

осуществляются в рабочее время Государственной  Компании, ООО «Автодор-ТС»: с понедельника 

по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в 

пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское).  

19. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные 

Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении 

которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), 

являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, 

аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 

№ 624, о допуске к следующим работам: 

 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

3) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим образом 

уполномоченным на это лицом; 
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5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации); 

7) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го 

и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение  

2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении выполненных им 

ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых 

Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) 

процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать 

пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса 

– по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: Договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии в размере 30 (тридцати) процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора. 

23. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса 

обеспечивает представление в Государственную компанию, следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 12 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной Документации. 
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24. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса 

представляет в Государственную Компанию Банковскую гарантию (обеспечение исполнения 

Договора), в соответствии с требованиями Приложения № 10 к Конкурсной Документации и 

Приложение № 5 к проекту Договора. 

25. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных 

в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной 

Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в 

Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной 

Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его согласовывает его в 

установленном порядке со структурным подразделениям и должностным лицам Государственной 

компании и направляет его на подпись Участнику Конкурса, с которым заключается Договор, в 

количестве экземпляров, указанном в Проекте Договора. 

26.  Участник Конкурса, с которым заключается Договор, в течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня поступления к нему Проекта Договора, подписывает его, скрепляет печатью (в случае 

наличия) подписные листы, а также оборотную сторону последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращает их в Государственную Компанию. Проект Договора 

должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его свободное сканирование. 

Государственная Компания подписывает Договор после подписания его Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор.   

27. Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня 

размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым заключается 

Договор. 

При необходимости принятия правлением или наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, общий срок подписания Государственной компанией и Участником 

Конкурса, с которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней со 

дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым заключается 

Договор.  

28. Договор заключается в письменной форме.  

В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о 

представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым будут 

переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя Исполнителя в 

Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения 

пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании 

минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя должен 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

 

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений 

Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО «Автодор-

ТС» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на сайте ЭТП, доступны 

для ознакомления без взимания платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании, 

а также ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор-ТС» на основании заявления любого 
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заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно предоставит по электронным каналам 

связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме электронного документа.  

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса не 

допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам Закупки на 

основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно содержать в 

себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание запроса с указанием 

положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить. 

5. ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего 

запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу, представившему 

соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в письменной форме 

или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений Конкурсной 

Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. 

При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается. 

7. ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о разъяснении 

положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную Документацию и 

извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от проведения Конкурса не 

позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи Конкурсных Заявок. Изменение 

предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТС» на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не позднее, чем в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения 

изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким 

образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до даты окончания приема Конкурсных Заявок 

составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.  

9. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании крупной 

сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию затрагивают 

условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о предварительном одобрении 

заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в 

условия проекта Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае 

положительного рассмотрения правлением и наблюдательным советом вопроса о внесении 

изменений в решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной 

сделки / сделки с заинтересованностью. 

 

III. Подача Конкурсных Заявок 

 
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по форме, 

которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
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КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время 

ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом Участник Закупки 

(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою подпись 

в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время регистрации 

Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной Компании на 

электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки 

(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия 

данного представителя в Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа пропуска на 

представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, 

предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с 

учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним трудовым 

распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной 

документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте 

Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких томах, 

то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если Конкурсная 

Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени Государственной 

Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов рабочего дня, следующего за 

днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе не 

указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная 

Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий 

документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (в случае наличия) и подписана Участником 

Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы 

и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в действующих 

редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки 

печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru


 

11 

Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки 

печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи на 

него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или 

копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от 

имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за 

исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки должны 

быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том, что все 

листы Конкурсной Заявки (тома Конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись входящих 

в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной Заявки 

документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в 

действующих редакциях.  
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Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или 

копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от 

имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения в 

Конкурсную Заявку по данному Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-

ТС» новой (измененной) редакции листа, раздела, главы, тома Заявки, с указанием в пояснительной 

записке, что первоначально представленные документы (копии документов) считать 

недействующими. 
Государственная Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в 

форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  
8. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) Заявка 

или не подана ни 1 (одна) Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

9.  В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с 

положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией и Государственной Компанией принято решение о заключении с ним 

Договора, Участник Конкурса, подавший такую Заявку, и Государственная Компания осуществляют 

действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной Документации. 

Договор заключается с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях, 

предусмотренных Конкурсной Заявкой указанного в настоящей части раздела III Конкурсной 

Документации Участники Конкурса, и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая 

указана в Конкурсной Заявке такого Участника Конкурса. Цена Договора не может превышать 

Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.  

Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 

Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника Конкурса, с которым заключен 

Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Конкурса в сроки, 

предусмотренные Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 24 

и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Конкурса признается уклонившимся 

от заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Конкурса от заключения Договора Государственная Компания 

в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 
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Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Конкурса в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со 

счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, 

определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам 
 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и 

Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками 

и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и осуществляется 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые поступили 

Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта подачи одним 

Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что поданные ранее Заявки 

таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника Закупки, поданные для 

участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к поданной в 

форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, 

и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными словами и 

цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Конкурсная Заявка или не подано ни 1 (одной) Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается Государственной 

Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 
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8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и/или открытия 

доступа к таким Конкурсным Заявкам после предварительного уведомления Конкурсной Комиссии о 

такой аудио- и видеозаписи. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых в 

форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам Государственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, подавших 

Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок и 

сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме электронного документа о 

наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок на счетах 

таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 

 
1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» 

Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) 

по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на 

электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела III Конкурсной 

Документации; 

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих 

документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении 

которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), 

являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, 

аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 

№ 624, о допуске к следующим работам: 

 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 
 

2.3) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

mailto:zakupki@russianhighways.ru


 

15 

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2.6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации); 

 2.7.) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го 

и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение  

2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении выполненных им 

ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых 

Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 2.11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) 

процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать 

пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса 

– по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности условиям 

допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник Закупки не 

допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка 

Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации 

документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих 

случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 
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д) не представлены документы и/или копии документов и материалы, обосновывающие 

положения Конкурсной Заявки Участника Закупки; 

е) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

ж) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
1
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, в том числе 

недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, 

и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные и/или допущения, 

сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет 

сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения Договора, в 

случае применения таких допущений; 

з) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, чем 

начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) по 

соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за 

пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия, 

содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в 

Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям 

Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований; 

и) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств),  

качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения 

Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям Конкурсной 

Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям инструкции по 

заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии документа, 

подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение денежных средств в 

порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий 

документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками Закупки, 

подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов Конкурсной 

Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной Комиссии и/или 

экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия 

вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его 

Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная 

Комиссия принимает решение: 

                                                           
1
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о 

несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске 

такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только 1 (одна) Конкурсная 

Заявка, 1 (один) Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных 

Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения  Заявок. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе в 

допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые 

положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об отказе 

в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки к 

участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5)  в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его 

подписания размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, только 1 (один) Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса и Государственной Компанией 

принято решение о заключении с таким Участником Договора, Государственная Компания и 

указанный в настоящей части раздела V Конкурсной Документации Участник Конкурса 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной 

Документации. Такой Участник Конкурса не вправе отказаться от заключения Договора. 

Договор заключается  с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях, 

предусмотренных Конкурсной Заявкой указанного в настоящей части раздела V Конкурсной 

Документации Участника Конкурса и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая 

предусмотрена Конкурсной Заявкой такого Участника Конкурса. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Государственная Компания 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 

Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 
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Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения на 

ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

При непредставлении Государственной Компании Участником Конкурса, указанным в 

настоящей части раздела V Конкурсной Документации, в сроки, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, документов и сведений, указанных в частях 23 и 24 и/или 26  раздела I настоящей 

Конкурсной Документации, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения 

Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора Государственная 

Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола 

рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в 

форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В течение 3 

(трех) рабочих дней  со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязано направить 

Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  

 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, поданных 

Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями 

Конкурса и в порядке, которые установлены Конкурсной Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки Конкурсных Заявок: 

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим Критериям оценки Конкурсных Заявок: 

1) Цена Договора; 

2) Квалификация Участника Конкурса; 

3)   Качество выполняемых работ; 

4) Проектное решение. 

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов. 

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация участника конкурса» составляет 20 (двадцать) 

процентов. 

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 10 (десять) процентов. 

3.5. Значимость критерия «Проектное решение» составляет 50 (пятьдесят) процентов. 

3.6. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на участие 

в Конкурсе по следующим подкритериям: 

 

Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

критерия «Квалификация 

участника конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 
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баллов 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ по 

инженерным изысканиям 

и/или выполнения работ по 

подготовке проектной 

документации по 

комплексному обустройству, 

и/или реконструкции, и/или 

строительству, и/или 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог, и/или 

искусственных сооружений 

на них (независимо от 

статуса подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 

5 (пять) лет, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

40, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №2 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. 
2
Копии договоров на выполнение 

работ.  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы 

КС-3) и/или актами сдачи-приемки 

выполненных работ (КС-2). 

3. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ  и факты приемки 

работ заказчиком). 

4. Вместо копий документов, 

указанных в пункте  2 возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты приемки 

работ Заказчиками. 

5. Анкета Участников Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса необходимого для 

выполнения работ 

персонала 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно  

40, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №3 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. Копии трудовых Договоров и/или 

копии трудовых книжек
3
 сотрудников 

Участника Закупки.
4
. 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников Участника 

Закупки (для инженеров). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №2 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

3 

Наличие у Участника 

Конкурса 

специализированных 

(прикладных) программных 

комплексов  

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно  

20, порядок 

начисления баллов 

1. Копии документов, 

свидетельствующих о наличие у 

Участника Закупки 

специализированных (прикладных) 

программных комплексов 

                                                           
2
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) 

и/или актами сдачи/приемки выполненных работ (КС-2). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только 

копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), 

подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры 

вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся 

данные изменения (дополнения). 
3
 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной 

страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу к 

Участнику Закупки. 
4
 В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального 

подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в 

этом пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных 

документов указанных в этом пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его 

должность и стаж работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если 

применимо) Участника Закупки. 
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указан в таблице №4 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

2. Анкета Участника Закупки 

заполненная по форме  таблицы №3 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

 

Таблица №2 раздела VI Конкурсной Документации 

Опыт (в стоимостном выражении) выполнения работ по инженерным изысканиям 

и/или выполнения работ по подготовке проектной документации по комплексному 

обустройству, и/или реконструкции, и/или строительству, и/или капитальному ремонту 

автомобильных дорог, и/или искусственных сооружений на них (независимо от статуса 

подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 

последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок 

Количество 

баллов 

от 0 рублей до 50 миллионов рублей включительно 0 

от 50 миллионов рублей 01 копейки до 100 миллионов рублей включительно 10 

от 100 миллионов рублей 01 копейки до 150 миллионов рублей включительно 20 

от 150 миллионов рублей 01 копейки и выше 40 

 

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Закупки необходимого для выполнения работ 

персонала 

Количество 

специалистов 

Количество 

баллов 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере 

проектирования и/или изыскания автомобильных дорог и/или 

транспортных сооружений на них 

менее 

40 

 

0 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере 

проектирования и/или изыскания автомобильных дорог и/или 

транспортных сооружений на них 

от 40 

до 80 
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Специалисты с высшим профильным образованием в сфере 

проектирования и/или изыскания автомобильных дорог и/или 

транспортных сооружений на них 

от 81 и 

более 

 

40 

 

Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Закупки специализированных (прикладных) программных комплексов 

(описание функционального выполнения каждой программы) 

Количе

ство 

баллов
5
 

Отсутствие у Участника Закупки лицензии одного из специализированных (прикладных) 

программных комплексов по проектно-изыскательским работам: 

- для инженерно-геодезические изысканий; 

- для инженерно-геологические изысканий; 

- для инженерно-экологических изысканий; 

- «AutoCad» 2002 – 2012 (или аналогичной программы, обеспечивающей графическое 

представление проектных решений и результатов инженерных изысканий); 

- для сметных расчетов с программами, прошедшими сертификацию Госстроя России и 

рекомендуемыми к использованию для составления проектно-сметной и первичной учетной 

документации в строительстве; 

- для расчета опор мостов и путепроводов (основная программа для проектирования опор 

0 

                                                           
5
 Обозначенное число баллов засчитывается при условии наличия лицензии (минимум одной) по каждому из вышеперечисленных 

программных комплексов. При подсчете баллов будет учитываться количество рабочих мест, указанных в каждой из лицензий. В 

случае если в лицензии не указана информация о количестве рабочих мест, то будет учитываться одна лицензия (как одно рабочее 

место). 
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мостовых сооружений); 

- для проектирования автомобильных дорог «CREDO»  или «Robur» (или аналогичной 

программы, обеспечивающей построение проектных данных, подсчет необходимых объемов 

работ); 

-для моделирования транспортных потоков. 

Лицензии на специализированные программные комплексы по проектно-изыскательским 

работам, общим количеством от 8 до 40 шт: 

- для инженерно-геодезические изысканий; 

- для инженерно-геологические изысканий; 

- для инженерно-экологических изысканий; 

- «AutoCad» 2002 – 2012 (или аналогичной программы, обеспечивающей графическое 

представление проектных решений и результатов инженерных изысканий); 

- для сметных расчетов с программами, прошедшими сертификацию Госстроя России и 

рекомендуемыми к использованию для составления проектно-сметной и первичной учетной 

документации в строительстве; 

- для расчета опор мостов и путепроводов (основная программа для проектирования опор 

мостовых сооружений); 

- для проектирования автомобильных дорог «CREDO» или «Robur» (или аналогичной 

программы, обеспечивающей построение проектных данных, подсчет необходимых объемов 

работ); 

-для моделирования транспортных потоков. 

5 

Лицензии на специализированные программы по проектно-изыскательским работам, общим 

количеством от 41 до 80 шт: 

- для инженерно-геодезические изысканий; 

- для инженерно-геологические изысканий; 

- для инженерно-экологических изысканий; 

- «AutoCad» 2002 – 2012 (или аналогичной программы, обеспечивающей графическое 

представление проектных решений и результатов инженерных изысканий); 

- для сметных расчетов с программами, прошедшими сертификацию Госстроя России и 

рекомендуемыми к использованию для составления проектно-сметной и первичной учетной 

документации в строительстве; 

- для расчета опор мостов и путепроводов (основная программа для проектирования опор 

мостовых сооружений); 

- для проектирования автомобильных дорог «CREDO» или «Robur» (или аналогичной 

программы, обеспечивающей построение проектных данных, подсчет необходимых объемов 

работ); 

-для моделирования транспортных потоков. 

10 

Лицензии на специализированные программные комплексы по проектно-изыскательским 

работам, общим количеством более 80 шт: 

- для инженерно-геодезические изысканий; 

- для инженерно-геологические изысканий; 

- для инженерно-экологических изысканий; 

- «AutoCad» 2002 – 2012 (или аналогичной программы, обеспечивающей графическое 

представление проектных решений и результатов инженерных изысканий); 

- для сметных расчетов с программами, прошедшими сертификацию Госстроя России и 

рекомендуемыми к использованию для составления проектно-сметной и первичной учетной 

документации в строительстве; 

- для расчета опор мостов и путепроводов (основная программа для проектирования опор 

мостовых сооружений); 

- для проектирования автомобильных дорог «CREDO» или «Robur» (или аналогичной 

программы, обеспечивающей построение проектных данных, подсчет необходимых объемов 

работ); 

20 
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-для моделирования транспортных потоков. 

 

3.7. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из 

подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в 

процентах критерия «Квалификация участника конкурса», деленной на 100 (сто) процентов. 

3.8. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с 

критерием «Качество выполняемых работ» оценивает заявки на участие в Конкурсе по следующему 

подкритерию «Наличие в разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»: 

Таблица №5 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

раздела 

Новые (инновационные) решения 

(технологии) 

Значимость подкритерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых 

(инновационных) решений 

(технологий)»: 

 

Порядок начисления баллов по данному 

подкритерию указан в пункте 3.9 

раздела IV Конкурсной Документации. 

Максимальное количество баллов по 

подкритерию -  100 

Документы и 

сведения, 

служащие для 

расчета 

подкритерия 

 

1 

Применение современных методов 

инженерных изысканий и 

проектирования: 

- использование мобильного 

лазерного сканирования; 

-  применение методов геофизики; 

- применение методов 

информационного моделирования (3-

D проектирования) при выполнении 

проектирования; 

- подготовку проекта в электронном 

виде, в формате данных 

необходимом для использования 

автоматизированного управления 

дорожно-строительной техникой. 

Максимальное количество баллов по 

разделу равно 25. 

Участник Конкурса получает: 

0 баллов при отсутствии материалов по 

применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.1  

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)» таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

10 баллов за наличие 1-го предложения 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.1 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

15 баллов за наличие 2-х предложений 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.1 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

20 баллов за наличие 3-х предложений 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.1 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

25 баллов за наличие 4-х предложений 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.1 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

Участником 

Закупки 

указывается, 

какие новые 

(инновационные) 

решения 

(технологии) 

будут им 

применяться при 

выполнении 

работ по 

разработке 

проектной 

документации, в 

случае 

заключения с 

ним Договора 

(по форме 

таблицы № 4 

Приложения № 4 

к Конкурсной 

Документации). 
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2 

 

Применение современных 

материалов для конструктивных 

решений на автомобильных дорогах 

и их частях: 

- применение полимерных 

композиционных материалов для 

систем водоотвода; 

- применение искусственного 

независимого освещения (на 

солнечных батареях/ветро-

генераторах); 

- применения полимерных 

композиционных материалов для 

элементов обустройства. 

Максимальное количество баллов по 

разделу равно 20. 

Участник Конкурса получает: 

0 баллов при отсутствии материалов по 

применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.2 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

10 баллов за наличие 1-го предложения 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.2 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

15 баллов за наличие 2-х предложений 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.2 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

20 баллов за наличие 3-х предложений 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.2 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

3 

Применение современных 

материалов для конструктивных 

решений на искусственных 

дорожных сооружениях и их частях: 

- применение полимерных 

композиционных материалов для 

систем водоотвода на мостах; 

- применение полимерных наливных 

или напыляемых материалов 

гидроизоляции на мостах; 

- применение полимерных 

композиционных материалов 

устройства перил мостов; 

- применение современных 

конструкций деформационных швов 

и опорных частей со сроком службы 

более 20 лет. 

Максимальное количество баллов по 

разделу равно 25. 

Участник Конкурса получает: 

0 баллов при отсутствии материалов по 

применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.3 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

10 баллов за наличие 1-го предложения 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.3 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

15 баллов за наличие 2-х предложений 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.3 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

20 баллов за наличие 3-х предложений 

по применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п.3 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

25 баллов за наличие 4-х предложений 

по применению новых (инновационных) 
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решений (технологий) из перечня п.3 

графы «Новые (инновационные) 

решения (технологии)»  таблицы №5 

раздела VI Конкурсной Документации; 

4 

Применение современных 

материалов для конструктивных 

решений на автомобильных дорогах 

и искусственных дорожных 

сооружениях и их частях Российских 

производителей: 

- применение полимерных 

композиционных материалов для 

систем водоотвода; 

- применение искусственного 

независимого освещения (на 

солнечных батареях/ветро-

генераторах); 

- применения полимерных 

композиционных материалов для 

элементов обустройства; 

- применение полимерных 

композиционных материалов для 

систем водоотвода на мостах; 

- применение полимерных наливных 

или напыляемых материалов 

гидроизоляции на мостах; 

- применение полимерных 

композиционных материалов 

устройства перил мостов; 

- применение современных 

конструкций деформационных швов 

и опорных частей со сроком службы 

более 20 лет. 

Максимальное значение суммы баллов 

по разделу равно 30. 

Предложения по применению 

полимерных композиционных 

материалов для систем водоотвода на 

автомобильных дорогах и их частях 

Российских производителей:  

наличие-4 балла,  

отсутствие-0 баллов. 

Предложения по применению 

искусственного независимого освещения 

(на солнечных батареях/ветро-

генераторах) на автомобильных дорогах 

и их частях Российских производителей: 

наличие – 4 балла, 

отсутствие – 0 баллов. 

Предложения по применению 

полимерных композиционных 

материалов для элементов обустройства 

на автомобильных дорогах и их частях 

Российских производителей: 

наличие – 4 балла, 

отсутствие – 0 баллов. 

Наличие предложений по применению 

полимерных композиционных 

материалов для систем водоотвода на 

мостах Российских производителей: 

наличие – 4 балла, 

отсутствие – 0 баллов. 

Наличие предложений по  применению 

полимерных наливных или напыляемых 

материалов гидроизоляции на мостах 

Российских производителей: 

наличие – 4 балла, 

отсутствие – 0 баллов. 

Наличие предложений по  применение 

полимерных композиционных 

материалов устройства перил мостов 

Российских производителей: 

наличие – 4 балла, 

отсутствие – 0 баллов. 

Наличие предложений по применению 

современных конструкций 

деформационных швов и опорных 

частей со сроком службы более 20 лет 

Российских производителей: 

наличие – 6 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 
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3.9. Итоговый балл по подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий» 

рассчитывается по формуле: 

                                                     ИТi =
∑ (∑ (𝑈𝑖

𝑀
𝑠=1 )

𝑠
)
𝑧

𝐾
𝑧=1

𝐾
 

где: 

ИТi- значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию «Применение 

новых (инновационных) технологий»; 

Ui- значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника Конкурса z-ым 

членом Конкурсной Комиссии по s-му разделу «Применение новых (инновационных) технологий»; 
M– количество разделов по подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий»; 

К – количество членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществляющих оценку и 

сопоставление Конкурсных Предложений; 

3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Качество 

выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем умножения итогового балла по 

подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий» на коэффициент значимости, 

равный значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто) 

процентов. 

3.11. Критерий оценки «Проектное решение» включает в себя следующие разделы 

(подкритерии): 

Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации 
№ 

раз

дел

а 

Разделы оценки 

критерия «Проектное 

решение» 

Значимость подкритериев и порядок начисления баллов: 

(Максимальное число баллов по критерию равно 100) 

1 Техническое решение  Максимальное количество баллов по подкритерию «Техническое решение» 

равно 40. 

Участник Закупки  

предоставляет не менее 3-х вариантов реконструкции с указанием 

рекомендуемого варианта и обоснованием принятого решения 

содержащего: 

- Схематичный план расположения объекта на картографическом 

материале, либо любом общедоступном картографическом ресурсе сети 

Internet: 

наличие - 10 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 

- Общие сведения о реке Джубга (расход и/или ширина и/или уровень 

высоких вод, и/или сведения о существующем мосте через реку в районе 

пересечения) в виде пояснительной записки на основе официальных 

данных (Росгидромет), либо любого общедоступного ресурса сети Internet: 

наличие - 10 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 

- Общий вид и поперечный профиль сооружения по каждому варианту: 

наличие - 10 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 

- Таблица технико-экономического сравнения вариантов с целью 

обоснования рекомендуемого варианта, с указанием срока службы 

сооружения (лет), срока строительства (дней), укрупненной стоимости: 

наличие - 10 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 
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2 Укрупненная оценка 

стоимости 

реконструкции по 

рекомендуемому 

варианту 

Максимальное количество баллов по подкритерию «Укрупненная оценка 

стоимости реконструкции по рекомендуемому варианту» равно 30. 

Участник Закупки получает 0 баллов при отсутствии расчета с 

использованием сметных нормативов и/или укрупненных показателей 

стоимости по объектам-аналогам по подкритерию «Укрупненная оценка 

стоимости реконструкции по рекомендуемому варианту». 

Участник Закупки получает: 

30 баллов при предоставлении расчета с использованием сметных 

нормативов и/или укрупненных показателей стоимости по объектам-

аналогам. 

При предоставлении расчета с использованием укрупненных показателей 

стоимости по объектам-аналогам, предоставить сведения об объекте-

аналоге, содержащие сведения о регионе расположения, сведения о 

препятствии, основные технические характеристики (длина, схема, 

габариты, материал пролетного строения, конструкции опор)  копию 

первого листа Положительного заключения Главгосэкспертизы. 
3 Оценочная стоимость 

реконструкции. 

Значение оценочной 

стоимости 

реконструкции 

принимается в 

соответствии с 

предложением, данным 

Участником Конкурса 

по  разделу 

«Укрупненная оценка 

стоимости 

реконструкции по 

рекомендуемому 

варианту» (Таблицы №6 

раздела VI Конкурсной 

Документации). 

Максимальное количество баллов по подкритерию «Оценочная стоимость 

реконструкции»  равно 30. 

Участник Закупки получает 0 баллов, если предложение по подкритерию 

«Оценочная стоимость реконструкции» отсутствует. 

Итоговый балл по подкритерию «Оценочная стоимость реконструкции».   

Расчет по формуле: 

ОС𝑖 =
𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑖
∗ 30, где 

 
ОСi- значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по данному 

подкритерию; 

𝐾𝑚𝑖𝑛 - минимальное значение оценочной стоимости реконструкции из 

Предложений по подкритерию, сделанных Участниками Конкурса.
 

𝐾𝑖- значение оценочной стоимости реконструкции, предложенное i-ым 

Участником Конкурса. 

30 – значение максимального количества баллов по данному подкритерию. 

 

3.12. Итоговый балл по критерию «Проектное решение» рассчитывается по формуле: 

                                                       ПРi =
∑ (∑ (Р𝑖

𝑀
𝑠=1 )

𝑠
)
𝑧

𝐾
𝑧=1

𝐾
∗ 0.5 

где: 

ПРi- значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по критерию «Проектное решение»; 

Рi- значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника Конкурса z-ым 

членом Конкурсной Комиссии по s-му разделу (подкритерию) критерия  «Проектное решение»; 
M– количество разделов (подкритериев) по критерию «Проектное решение»; 

0,5 – весовое значение критерия в соответствии с установленными параметрами Критериев 

Конкурса (равное значимости в процентах критерия «Проектное решение» деленной на 100 (сто) 

процентов). 

К – количество членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществляющих оценку и 

сопоставление Конкурсных Предложений; 

3.13. Для оценки Конкурсного Предложения Участника Конкурса по Критерию «Проектное 

решение» в составе Конкурсного предложения Участник Закупки предоставляет отдельный 

документ, подписанный со стороны Участника Закупки уполномоченным лицом и заверенный его 

печатью (если применимо), озаглавленный «Проектное решение», в котором Участник Закупки 

предоставляет структурированное описание своего Конкурсного предложения в соответствии с 

требованиями, указанными в п.3.11 «Проектное решение».  

3.14. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена договора» 

осуществляется расчет такой оценки по формуле: 
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                                                                          A max – A i 

                                                    Ra i  =  ----------------  x 100 х К i, 

                                                                            A max  

где: 

Ra i  - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»; 

A max - Начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной Документации; 

A i   -  предложение i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена договора», 

деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена договора» равно 

полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению. 

4. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой оценки 

путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее 

других  Заявок, содержащих такие условия. 
6. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

7. Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на заседании Конкурсной 

Комиссии по рассмотрению и оценки Конкурсных Заявок не присутствуют. 

8. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок.  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены. 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок.  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок решении 

о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров.  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса. 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоен 

первый и второй номера. 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки 

Цены Договора на 25 (двадцать пять) процентов или более от начальной (максимальной) Цены 

Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников 

Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации, 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) рабочих 

дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем 

Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается победителем 

Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. Секретарь 

Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого 

протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у 

Государственной Компании. Победитель Конкурса и Государственная Компания осуществляют 

действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной Документации. 
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Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем 

Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При 

этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, 

которые предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса и Конкурсной Документацией и 

по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора 

не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о 

проведении  Конкурса.  

9. При непредставлении Государственной Компании Победителем Конкурса в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 24 

и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

10. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на Интернет-

сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола. 

11. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 8 

настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями 

Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за 

исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и которому 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, 

предусмотренном частью 6 раздела VII Конкурсной Документации Конкурсной Документацией. 

12. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана направить 

Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

результатов Конкурса. 

13. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

14. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная 

Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной 

Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты размещения данных 

документов на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте. 

 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился от 

заключения Договора, Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в 

срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не представил Государственной Компании 

сведения и документы, указанные в частях 23 и 24 и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, 

Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился от заключения Договора, 

Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся 

от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер.  

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 7.12 Порядка закупочной деятельности 

Государственная Компания обязана заключить  Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с Победителем Конкурса. При 
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этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, является обязательным. В иных случаях незаключения Договора с Победителем Конкурса, 

заключение договора с  Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, 

не является обязанностью  Государственной Компании.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в течение 1 

(одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет 

Оператора ЭТП о таком уклонении. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с 

частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе, в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

В случае если Государственная Компания отказалась от заключения Договора с Победителем 

Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, Конкурс 

признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым 

заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При заключении Договора 

Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в 

извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор заключается с физическим 

лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной 

практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, Государственная 

Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных 

частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от заключения Договора. 

5. Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя Конкурса в 

отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. 

6. Оператор ЭТП через 20 (двадцать) рабочих дней после дня размещения на ЭТП протокола 

оценки и сопоставления Конкурсных Заявок, при условии непоступления оператору ЭТП в 

указанный настоящем абзаце срок уведомления от Государственной компании об уклонении 

Победителя конкурса от заключения Договора, прекращает осуществленное в соответствии с частью 

11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций 

по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе.  

В случае поступления Оператору ЭТП в указанный в первом абзаце настоящей части раздела 

VII Конкурсной Документации срок уведомления Государственной компании об  уклонении 

Победителя конкурса от заключения Договора, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении Договора с этим Участником Конкурса.  
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При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 
Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава №1. 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной документации  по объекту «Реконструкция моста с 

подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край» 

 

1. Основание для 

выполнения работ 

Постановление Правительства Российской Федерации                               

от 5 декабря 2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2014 г. № 445). 

Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2009 года № 2146-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 672-р). 

2. Наименование объекта «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» 

3. Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

4. Подрядчик Определяется на основе открытого конкурса 

5. Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной компании 

«Автодор». 

6. Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета, внебюджетные источники. 

7. Источники исходной 

информации для проекта 

Материалы проектной документация, отчеты диагностики, 

обследований и результаты инженерных изысканий передаваемых при 

заключении договора и имеющихся в наличии в архиве 

Государственной компании 

  
Параметры До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Вид работ реконструкция  

Категория автомобильной 

дороги 

2 I-(А,Б) 

(уточняется 

проектом) 

Расчетная скорость,  км/ч 120 120*, 150* 

Число полос движения,  шт. 2 4* 

Общая длина мостового 

сооружения,  м 

89,5 определить 

проектом 

Габарит,  м 9,1+2х0,75 определить 



 

32 

проектом* 

Схема пролетов, м 16,76х5 
определить 

проектом 

Вид покрытия (уточняется 

проектом) 
 

Расчетные нагрузки: 

– для расчета мостовых 

сооружений и труб; 

– для расчета дорожной одежды 

 

 

А-11, НК-80 

 

- 

 

 

А14, Н14 

 

115 кН 

Строительная длина  

автомобильной дороги на 

подходах к мосту,  км 

 

- 

0,678 

(уточняется 

проектом) 

Подходы:    

Ширина земляного полотна,  м 15 28,5* 

Ширина проезжей части,  м 2х3,75 2х7,5* 

Ширина обочин, м 3,75 3,75* 

Ширина центральной 

разделительной полосы, м 
- 5* 

Количество водопропускных 

труб 
2 

определить 

проектом 

Начало участка соответствует км 1439+600 (уточняется проектом);  

Конец участка соответствует км 1440+278 (уточняется проектом); 

* - параметр, определяемый в соответствии с категорией 

автомобильной дороги,  ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги 

общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы 

нагружения и габариты приближения» и СП 

34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02.-85*) 

9. Общие требования к 

разработке проекта и 

проведению инженерных 

изысканий 

Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, техническими нормами, 

регламентами и правилами, техническими требованиями 

собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, 

охрану и использование земель в объемах, необходимых и 

достаточных для: 

-   обоснования объемов работ и сроков реконструкции участков 

автомобильной дороги; 

- обоснования принятых технических решений по переустройству 

инженерных коммуникаций; 

-  принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение 

установленных действующими нормативами технических параметров; 

- организации и проведения конкурса на выполнение 

подготовительных и строительных работ; 

- согласования в установленном порядке проектной документации в 

заинтересованных органах исполнительной власти Российской 

Федерации и органах местного самоуправления; 

- получения положительного заключения государственной 
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экспертизы и утверждения в установленном порядке проектной 

документации; 

     - рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам 

принятых проектных решений до окончания срока реализации объекта 

капитального строительства; 

- разработки основных требований к организации службы 

содержания, размещению административно-производственных 

комплексов службы, составу работ по содержанию конструктивных 

элементов дорог, объемам работ и цикличности их выполнения, 

оснащению дорожной техникой и другим мероприятиям. 

- осуществления в течение всего Эксплуатационного периода (с 

учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за 

Объектом, искусственными дорожными сооружениями, входящими в 

его состав, а также устранение незначительных деформаций и 

повреждений конструктивных элементов объекта, в результате 

которых поддерживается установленное проектом транспортно-

эксплуатационное состояние объекта. 

Обеспечить при разработке Проекта содержания Объекта 

определение мероприятий для двух временных периодов: весенне-

летне-осенний и зимний. 

Представлять исполнителю независимого технологического и 

ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства. Объекта с учетом 

современных материалов, конструкций и технологий строительства, а 

также минимизации совокупных затрат в процессе жизненного цикла 

Объекта. 

10. Требования к инженерным 

изысканиям 

Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки 

проектной документации, провести изыскания в необходимом объёме, 

с учётом имеющихся материалов изысканий. Контроль за ходом 

проведения работ по инженерным изысканиям осуществляет куратор 

от Краснодарского территориального управления, назначаемый 

приказом.  

10.1. В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 

Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ),  

постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 выполнить 

следующие виды инженерных изысканий, необходимых для получения 

достаточных материалов по обоснованию проектных решений: 

а) инженерно-геодезические изыскания - путем проведения 

топографической съемки участков с составлением топографического 

плана в масштабе 1:1000 и обмерных чертежей. Инженерно-

геодезические изыскания выполнить в системе координат 1963 г. с 

указанием номера зоны, или в местной системе координат (по 

согласованию с Заказчиком), система высот Балтийская. Результаты 

изысканий в электронном виде должны быть представлены в полных 

координатах (с указанием номера зоны). 

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать 

получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации 

и рельефе местности (в том числе дна водотока, водоема и акватории), 

существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и 

надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, 

фотографической и иных формах), необходимых для комплексной 
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оценки природных и техногенных условий территории строительства и 

обоснования проектных решений. 

Геодезические изыскания необходимо производить в полном 

объеме. Основание - СП 11-104-97 «Инженерно–геодезические 

изыскания для строительства» п 5. 60.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

геодезическим изысканиям обеспечить в соответствии  с СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП-11-104-97. 

б) инженерно-геологические изыскания – путем бурения   скважин 

в объеме, необходимом для обеспечения комплексного изучения 

инженерно-геологических условий участка реконструкции, включая: 

рельеф, геологическое строение, геоморфологические и 

гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, 

геологические и инженерно-геологические процессы, изменение 

условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза 

возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере 

взаимодействия реконструируемого объекта с геологической средой с 

целью получения необходимых и достаточных материалов для 

принятия и обоснования проектных решений.  

В случае необходимости устройства временных объездов  

выполнить для их проектирования бурение определенного 

нормативами количества скважин.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

геологическим изысканиям обеспечить в соответствии  со  СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП-11-105-97, части 1-4. 

Представить Заказчику фотоматериалы, подтверждающие 

выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту), с 

составлением совместного акта с представителем Заказчика; 

в) инженерно-гидрометеорологические изыскания – путем  

проведения морфометрических работ на водных объектах включая 

опросы старожил, промеры глубин, нивелирование уклона водной 

поверхности, обследование существующих искусственных 

сооружений, а также определения площадей водосборов и 

гидрографических характеристик для пересекаемых водотоков, 

статистической обработки данных гидрологических наблюдений, 

определения расчетных гидрологических характеристик заданной 

вероятности превышения для проверки параметров искусственных 

сооружений. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны 

обеспечивать оценку характеристик гидрологического режима водных 

объектов и климатических условий территории, а также выявление 

участков, подверженных воздействиям опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений с определением их 

характеристик для обоснования проектных и строительных 

мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; 

обоснование выбора основных параметров сооружений и определение 

гидрометеорологических условий их эксплуатации.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям обеспечить  в соответствии  с 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
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Основные положения»; СП-11-102-97; 

г) инженерно-экологические изыскания – для оценки современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под 

влиянием техногенной нагрузки для экологического обоснования  

реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги,  для обеспечения благоприятных условий 

жизни населения, обеспечения безопасности зданий, сооружений, 

территории и предотвращения, снижения или ликвидации 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

Объем работ и исследований должен быть достаточен для оценки 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и выбора 

площадки нового строительства или варианта трассы с учетом 

экологических ограничений. 

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

экологическим изысканиям  обеспечить в соответствии  с СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП-11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства». 

     Обустройство скоростных автомобильных дорог современными 

средствами защиты окружающей среды  от вредного воздействия, 

включая искусственные и растительные барьеры для снижения 

загрязнения прилегающих территорий и уровня шумового 

воздействия; 

      д) инженерные изыскания по обнаружению, обезвреживанию и 

вывозу взрывоопасных предметов (ВОП) в местах ведения боевых 

действий. 

 е) экономические изыскания – выполнить в объеме необходимом 

для принятия технических решений.    

ж)  археологические изыскания -  выполнить в объеме необходимом 

для принятия технических решений.    

10.2. На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного 

кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и СП 47.13330.2012   

результатом инженерных изысканий должны стать технические 

отчёты, содержащие материалы в текстовой форме и в виде 

графических документов, отражающие сведения о задачах 

инженерных изысканий, о местоположении участков реконструкции,  

о видах, объеме, о способах и о сроках проведения работ по 

выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой 

инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных 

изысканий, о результатах комплексного изучения природных и 

техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах 

изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и 

техногенных условий указанной территории, применительно к объекту 

при осуществлении работ по реконструкции и после её завершения, и о 

результатах оценки влияния  объектов строительства на другие 

объекты капитального строительства. 

Знаки геодезической разбивочной основы, позволяющие вынести  

на местность ось проектируемого сооружения, и репера высотных 

отметок передать Заказчику по акту после окончания инженерных 

изысканий.  

Предусмотреть совместно с традиционным способом выявления 

коммуникаций, попадающих в зону строительства, двухэтапный метод 
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георадарного сканирования (первый – совместно с традиционным, 

второй – перед направлением проектной документации на экспертизу) 

10.3. В случае выявления в процессе инженерных изысканий 

экономической нецелесообразности строительства объектов или 

необходимости дополнительных специальных изысканий и 

обследований подрядчик (исполнитель инженерных изысканий)  

должен в письменном виде поставить Заказчика  в известность и 

приостановить работы. 

10.4 Осуществить сверку объектов основных средств вовлекаемых в 

объект строительства/реконструкции с документами балансового 

учёта. 

10.5 Выполнить анализ наличия объектов дорожного сервиса и 

иных объектов, подъездов к ним и других примыканий к 

автомобильной дороге. Провести анализ законности их  размещения, 

соответствия нормативным требованиям и соблюдению условий 

присоединения. Подготовить предложения об их несоответствии 

нормативному состоянию для направления предписаний. 

10.6. Представлять исполнителю независимого технологического и 

ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства. Объекта с учетом 

современных материалов, конструкций и технологий строительства, а 

также минимизации совокупных затрат в процессе жизненного цикла 

Объекта. Обеспечить предварительное согласование исполнителем  

независимого технологического и ценового аудита результатов работ 

по соответствующему этапу. 

11. Требования к разработке 

проектной документации 

11.1. При разработке проектной документации предусмотреть 

выделение пусковых комплексов, этапов и очередей строительства 

(при необходимости), согласовать с Заказчиком. 

11.2. До начала выполнения работ разработать  и согласовать с 

Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту 

проектирования», в который входит поэтапное согласование основных 

проектных решений.  

Все технические решения по объекту рассматриваются на 

техническом совете Государственной компании «Автодор».   

11.3. Проектную документацию сформировать отдельными блоками 

по каждому этапу, включающему: 

- общую пояснительную записку; 

- отчёты об инженерных изысканиях; 

- документы согласований; 

- раздел подготовительных работ; 

- переустройство инженерных коммуникаций; 

 - строительные решения по дорожным сооружениям. 

        По согласованию с Заказчиком:   

-предусмотреть электроосвещение и электроснабжение освещения 

площадок отдыха  и автобусных остановок; 

- строительные решения по мостовым сооружениям; 

- раздел «Здания, строения, сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта»,  в том числе технические 

решения в части устройства элементов Интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС).  

Проектными решениями предусмотреть обеспечение обмена 
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данными между Локальным центром и Ситуационным центром 

Государственной компании. 

- раздел «Организация строительства»; 

- раздел «Организация работ по содержанию объекта на период 

эксплуатации»; 

- раздел «Охрана окружающей среды»; 

- раздел «Сметная документация»; 

      - раздел конкурсная документация;    

     - иные, предусмотренные настоящим Заданием разделы проекта. 

12. Требования к разработке  

документации по 

переустройству 

инженерных 

коммуникаций 

 

12.1. Обеспечить полный комплекс согласований проектной 

документации на переустройство инженерных коммуникаций с 

собственниками земельных участков, землевладельцами, 

землепользователями, организациями, учреждениями, службами, 

агентствами, заинтересованными органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- обеспечить предоставление запрашиваемых вышеуказанными 

лицами, организациями и органами пояснений, справок, материалов и 

обоснований в отношении согласуемой документации; 

- обеспечить получение технических условий у собственников 

инженерных коммуникаций; 

- обеспечить подготовку и согласование проектов соглашений о 

порядке компенсации нарушенного права собственности с 

собственниками переустраиваемых инженерных коммуникаций, в том 

числе обеспечить подготовку отчетов независимой оценочной 

компанией, содержащих расчет убытков собственников инженерных 

коммуникаций, связанных с их переустройством; 

обеспечить получение правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на каждую переустраиваемую 

инженерную коммуникацию в отдельности. 

12.2. Основные требования к подготовке документов и материалов, 

необходимых для временного занятия земельных участков в рамках 

подготовки проектной документации: 

- обеспечить подготовку и согласование актов о выборе земельных 

участков, необходимых для переустройства инженерных 

коммуникаций; 

- обеспечить выпуск постановлений об утверждении актов о выборе 

земельных участков, необходимых для переустройства инженерных 

коммуникаций; 

- обеспечить подготовку и согласование схем расположения 

земельных участков на кадастровой карте, необходимых для 

переустройства инженерных коммуникаций (в случае реконструкции 

инженерных коммуникаций, на земельных участках, принадлежащих 

физическим и/или юридическим лицам); 

- обеспечить получение согласия балансодержателей 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на заключение между 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и 

соответствующим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации договоров аренды земельных участков лесного 

фонда (при необходимости), по согласованию с Заказчиком. 
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12.3. Обеспечить подготовку полного комплекта материалов, 

необходимых для получения разрешений на строительство по каждой 

инженерной коммуникации в отдельности (по согласованию с 

Заказчиком, при необходимости), в соответствии с требованиями  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

- подготовка и согласование с собственниками, землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами схем расположения земельных 

участков на кадастровой карте с описание границ частей земельного 

участка, необходимого для переустройства инженерных 

коммуникаций; 

- подготовка документов в соответствии с паспортом контрагентов 

(форму паспорта для физических и юридических лиц, необходимо 

согласовать с заказчиком); 

- подготовка, согласование и подписание схем расположения 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на лесных планшетах 

(в случае расположения переустраиваемых инженерных коммуникаций 

на земельных участках лесного фонда); 

- сопровождение полного комплекса работ по установлению 

сервитута (договоры аренды) на земельные участки, необходимые для 

переустройства инженерных коммуникаций (в случае необходимости) 

в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- разработать схемы планировочной организации земельных 

участков в соответствии проектом планировки территории и проектом 

межевания территории, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия, 

расположение переустраиваемых инженерных коммуникаций в 

пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории; 

- обеспечить получение согласия всех собственников инженерных 

коммуникаций на реконструкцию данных коммуникаций; 

- подготовка заключения о размере возмещения убытков 

собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных 

временным занятием земельных участков. 

12.4. Представлять исполнителю независимого технологического и 

ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства Объекта с учетом 

современных материалов, конструкций и технологий строительства, а 

также минимизации совокупных затрат в процессе жизненного цикла 

Объекта. Обеспечить предварительное согласование исполнителем  

независимого технологического и ценового аудита результатов работ 

по соответствующему этапу. 

13. Требования к разработке 

раздела  «Организация 

работ по содержанию 

объекта на период 

эксплуатации 

Определение гололедоопасных и снегозаносимых участков и других 

показателей (при необходимости), по согласованию с Заказчиком. 

Сбор, обработка и анализ метеорологических данных для их учета 

при разработке организации и технологии работ по содержанию 

объекта в зимний период эксплуатации. 

Расчет потребности необходимой дорожной техники для 
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комплексной механизации работ, обеспечения оптимального и 

эффективного содержанию объекта. 

Разработка мероприятий по зимнему содержанию объекта. 

Определение состава и годовых фактических объемов работ по 

содержанию объекта. 

 Осуществление расчетов стоимости таких работ для весенне-летне-

осеннего и зимнего периодов.  

При выполнении работ подготовить и представить необходимые 

технические и финансовые обоснования закладываемого уровня 

расходов на содержание объекта. 

Раздел ремонта, капитального ремонта и планово-

предупредительных работ на период эксплуатации объекта.  

Расчет затрат по содержанию объекта на период эксплуатации. 

14. Дополнительные требования по разработке проектной документации 

14.1.  При разработке проектной документации  применить материалы, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к материалам, 

используемым на объектах Государственной компании «Автодор». 

14.2.  Применять в составе мостовых сооружений перильные ограждения 

из композиционных материалов.  В качестве защиты железобетонных 

и металлических конструкций применять покрытия имеющих 

свойства защиты от агрессивных сред; 

 В части касающейся надземных пешеходных переходов (в случае 

их устройства), условий обеспечения защиты пролетных строений 

надземных пешеходных переходов от поперечного сдвига в случае 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с негабаритным 

автомобильным транспортом.  

В качестве защиты должны быть рассмотрены варианты 

устройства габаритных ворот перед сооружениями, а также упоры 

непосредственно на опорах надземных пешеходных переходов. 

Дополнительно, по согласованию с Заказчиком, должны быть 

проработаны варианты многофункционального использования 

габаритных ворот, в том числе как объектов для размещения 

оборудования различной функциональности (фотофиксаторов, знаков 

переменной информации и прочее). 

14.3.  Предусмотреть в разделе «Электроснабжения…» создание 

автоматизированной информационно-измерительной системы 

технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) с возможностью 

автоматической передачи необходимой информации о: количестве 

потребляемой электроэнергии в сбытовую организацию, контроле 

качества электроэнергии, хищениях электроэнергии и др. на 

автоматизированные рабочие места в соответствующих 

подразделениях Государственной компании «Автодор» 

14.4.  Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с 

Заданием на подготовку документации по планировке территории 

объекта (Глава № 2 Технической части (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации). 

14.5.  При разработке проектной документации в части создания 

кабельной канализации предусмотреть стыковку кабельной 

канализации со смежными участками, при ее отсутствии на смежных 

участках предусмотреть обеспечение такой возможности, по 

согласованию с Заказчиком. 
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Наиболее оптимальные точки стыковки определить в процессе 

проектирования. 

Прокладку кабельной канализации предусмотреть в пределах 

полосы землеотвода автодороги. 

Документацией предусмотреть использование труб D=110 мм. 

Емкость кабельной канализации определить проектом с учетом 

требований СТО АВТОДОР 8.3-2013 «Технические и 

организационные требования к системам связи и передачи данных на 

автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги». 

При необходимости, предусмотреть строительство смотровых 

устройств кабельной канализации в соответствии с нормативными 

документами. 

Прокладку труб кабельной канализации через проезжую часть 

предусмотреть закрытым способом (методом ГНБ и методом 

горизонтального прокола) с закладкой футляров из полиэтиленовых 

труб. 

Проектные решения должны отвечать технологическим, 

техническим требованиям и должны соответствовать экологическим, 

санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, 

действующим на территории РФ, обеспечить безопасность для жизни 

и здоровья людей при эксплуатации объекта, соответствовать нормам 

и правилам Государственной компании «Автодор», с учётом 

энергоэффективных строительных материалов. 

14.6  В проектной документации предусмотреть интеллектуальную 

транспортную систему (ИТС), в объеме необходимом для полного 

контроля за ситуацией на объекте, по согласованию с Заказчиком, 

включающую: 

- комплекс систем учета автотранспорта, его состава и 

интенсивности (АСУДД); 

- сеть передачи данных на базе GSM канала; 

- подсистемы видеонаблюдения; 

- электроснабжение технических систем и комплексов ИТС; 

- программное обеспечение в Ситуационном центре + лицензия;   

14.7 Обследование территории 

для выявления 

взрывоопасных предметов 

(ВОП) 

- разработать раздел «Обследование территории для выявления 

взрывоопасных предметов», по согласованию с Заказчиком; 

- на основе информации, полученной в уполномоченных 

государственных органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, изучения фондовых военно-исторических 

материалов и полевого обследования, определить уровень минной 

опасности территории намечаемого строительства объекта; 

- по результатам полевого обследования установить границы 

минноопасных территорий и разработать общий рабочий план их 

разминирования; 

- провести оценку ВОП (на основе анализа исторических 

документов, архивных материалов, материалов полевой экспертизы) 

в зоне строительства (реконструкции) участков автомобильной 

дороги; 

- провести обследование сухопутного участка автомобильной 

дороги, включая объекты инфраструктуры и временные площадки 

строительства; 
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- провести обследование водных преград и переправ; 

-   провести обследование обнаруженных аномалий; 

- провести обследование потенциально взрывоопасных 

предметов; 

- провести оценку потребных трудозатрат на выполнение работ по 

очистке местности от ВОП; 

- составить календарный план и определить стоимость работ по 

очистке местности от ВОП; 

- обеспечить безопасность при проведении инженерно-

изыскательских работ в местах возможного выявления 

взрывоопасных предметов. 

14.8 Прочие требования Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках 

разработки проектной документации, представить на согласование с 

Заказчиком. 

Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, 

материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком, 

дать рекомендации по применению строительных материалов, 

конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 №184-

ФЗ «О техническом регулировании». 

Представить Заказчику фотоотчет предпроектного обследования. 

14.9 Применение 

инновационных технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий. 

15. Требования к составу проектной документации 

15.1.  Состав проектной документации принять в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. 

15.2.  В составе проекта разработать разделы: 

 раздел 1 «Пояснительная записка»; 

 раздел 2 «Проект полосы отвода» (текстовая и графическая 

части);  

 раздел 3   «Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения» (текстовая и 

графическая части)  

 раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта», при необходимости их 

реконструкции в составе участка автодороги; 

 раздел 5 «Проект организации строительства»; 

 раздел 5а «Проект организации движения»;  

 раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта»;   

 раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 раздел 8; «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»; 

 раздел 9 «Сметная документация»:  

Состав, формы сметной документации принять в соответствии с 

Методикой определения стоимости строительной продукции на 
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территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 (принята и 

введена в действие Постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 

г. N 15/1, в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220).  

Сметную стоимость строительства определить в текущем уровне цен 

на момент окончания разработки проектной документации.  При 

разработке сметной документации использовать программный 

комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.12.2002 №ФЗ-184 «О 

техническом регулировании»; 

- раздел «Ресурсоемкость строительства», с указанием 

необходимых для реализации проектных решений материальных и 

трудовых ресурсов. Включить в проект «Ведомость материальных 

ресурсов» по форме, согласованной с Заказчиком;  

- материалы технических условий и согласований; 

- раздел «Разделение собственности и стоимости строительства по 

балансодержателям»  по форме, согласованной с Заказчиком; 

- раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и 

материалов»,  по форме, согласованной с Заказчиком; 

- раздел «Организация работ по содержанию  объекта на период 

эксплуатации» должен включать: 

а)  общие сведения об Объекте, погодно-климатических и 

географических характеристиках района, транспортно-

эксплуатационном состоянии, основных геометрических параметрах 

дороги и основных сооружениях на ней, а также соответствие этих 

характеристик нормативным требованиям, предъявляемым к 

автомобильным дорогам общего пользования;  

б)  оценку возможности использования местных ресурсов 

дорожно-строительных, противогололедных, обеспыливающих и 

других материалов при содержании Объекта; 

в)  требования по созданию дорожно-эксплуатационной службы 

на объекте, в том числе раскрывается иерархическая структура 

подчиненности службы содержания, количество, зоны обслуживания 

и места расположения мастерских участков, обеспечению 

производственно-технологической и аварийной связью, по 

согласованию с Заказчиком; 

г)  требования к размещению и составу производственных баз 

основного и низовых звеньев обслуживания дороги с целью 

возможности использования этих данных для оценки и выбора 

типовых проектов или составления технического задания для 

разработки индивидуальных, по согласованию с Заказчиком; 

д)  объемы работ по всем конструктивным элементам объекта, а 

также фактические годовые объемы (используются для определения 

необходимого количества материалов, дорожной техники, трудовых 

и финансовых ресурсов) с учетом заданного Концессионным 

соглашением уровня содержания и цикличности проведения работ; 

е)  мероприятия по содержанию в зимний период эксплуатации 

объекта; 

ж) мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и планово-

предупредительным работам на период эксплуатации объекта. 

з)  схему объекта, с указанием границ участка, с размещением 

всех существующих транспортных развязок, искусственных 

дорожных сооружений, баз хранения ПГМ, заправок ГСМ,  
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элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС, в том 

числе АСУДД и СВП), мастерских участков, центра управления 

производством (ЦУП), стационарных постов ДПС, устройства 

снегозащитных лесных полос, расположения районных и областных 

служб ЧС, по согласованию с Заказчиком; 

и)  графики обработки дорожных покрытий ПГМ; 

к) иные графические материалы в виде схем, диаграмм, графиков, 

дающих наглядное представление и поясняющих основные 

результаты работы, выполняемые по содержанию объекта; 

- раздел «Мероприятия по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций».  

- раздел «Инженерные изыскания»; 

- проект организации дорожного движения, в том числе  разделы 

технических средств организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения (схемы) на время производства работ; 

     - раздел «Конкурсная документация для проведения конкурса на 

выполнение подготовительных и строительных работ», в составе: 

По требованию Заказчика при необходимости с предоставлением 

расчета единичных расценок всех видов работ, согласно техническим 

спецификациям в составе:  

- чертежи; 

- ведомости объемов и стоимости работ,  в том числе по демонтажу 

объектов, по форме утвержденной Заказчиком; 

-  потребность кадров и ресурсов,  по форме утвержденной 

Заказчиком; 

- технические спецификации на основе «Технических спецификаций 

на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», 

утвержденных распоряжением Росавтодора от 23.10.2000 № 177-р, с 

учетом основных положений Федерального закона от 27.12.2002 № 

ФЗ-184 «О техническом регулировании». Единичные расценки и 

технические спецификации разрабатываются по требованию 

Заказчика; 

-   единичных расценок всех видов работ выполненных на основании 

разработанных технических спецификаций; 

-  технические условия подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

- иные разделы, материалы и документацию, предусмотренные 

настоящим заданием и постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

б)  сформировать отдельным разделом техническую часть 

документации для размещения на сайте  ГК «Автодор». 

16. Требования к оформлению и сдаче результатов работ Заказчику. 

16.1.  Подготовленную в рамках выполнения настоящего Задания 

проектную документацию, материалы инженерных изысканий, а 

также проект в целом оформить подписями руководителя 

Генеральной проектной организации и Главного инженера проекта, 

круглой печатью Генеральной проектной организации, а также 

справкой проектной организации о соответствии проектной 

документации требованиям действующего законодательства и 
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настоящему Заданию на проектирование.  

16.2.  Материалы проекта оформить в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-

2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации».  

При оформлении материалов обеспечить учет требований, 

предъявленных органами исполнительной власти и государственной 

экспертизы.  

Материалы проекта, связанные с внедрением автоматизированных 

систем и программно-аппаратных комплексов, необходимо оформить 

в соответствие с РД 50-34.698-90 «Методические указания. 

Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов». 

16.3.  Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных 

изыскательских работах принять на основе положений  СП 

47.13330.2012 , а также: 

- по инженерно- геодезическим изысканиям - СП 11-104-97; 

- по инженерно- геологическим изысканиям - СП 11-105-97, части 

1-4; 

- по инженерно-гидрометрическим изысканиям - СП 11-103-97; 

- по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102-97; 

- по изысканиям грунтовых строительных материалов - СП 11-109-

98. 

16.4.  Планы дороги и транспортных развязок выполнить в масштабе 

1:1000 (на сложные и застроенные участки, допускаемый 1:500). 

Планы сетей переустраиваемых коммуникаций, электроосвещения 

и электроснабжения электроосвещения выполнить в масштабе 1:1000. 

16.5  По требованию Заказчика выполнить  разделение объемов и 

стоимости работ, с выделением в пусковые комплексы, этапы, 

очереди строительства; 

- представить проект Задания на разработку рабочей 

документации, в соответствии с утвержденной формой Заказчика; 

- подписанные главным инженером проекта технико-

экономические показатели объекта (в табличной форме Заказчика), в 

том числе:  

- общая площадь твердых типов покрытия ( м
2
/км

2
); 

- протяженность в однополосном исчислении (км) 

  (ширина полосы принимается из расчета 3,5 м);   

16.6  По объектам, предусматривающим создание автоматизированной 

системы управления дорожным движением, разработать в составе 

тендерной документации отдельные ведомости объемов работ, 

предусматривающие поставку, установку и пусконаладочные работы 

оборудования автоматизированной системы управления дорожным 

движением, электроснабжение, а также металлоконструкции, 

фундаменты, бермы АСУДД. Учесть данное разделение при 

подготовке ПОС. 

16.7.  Сметная стоимость строительства: 

- метод определения сметной стоимости реконструкции - базисно-

индексный.  
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Сметную стоимость строительства определить в текущем уровне 

цен по состоянию на момент окончания проектирования, а также в 

базисных ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000); 

Сводный сметный расчет предоставить в двух вариантах: 

Вариант №1: С пересчетом в текущий уровень цен по итогу 

сводного сметного расчета; 

     Вариант №2: С пересчетом в текущий уровень цен построчно;-  в 

составе сметной документации выполнить выделение работ 

стоимости по этапам по форме сводного сметного расчета; 

    - при определении сметной стоимости необходимо 

руководствоваться действующими сметными нормами и правилами, 

разработанными Госстроем и требованиями Заказчика.  

- прайс-листы, используемые при определении стоимости, должны 

содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (НДС, тара, 

транспортные расходы, комплектация и т.д.) и представлены в 

рублевом исчислении. Кроме того, прайс-листы должны быть 

подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее 

экономичного решения, с представлением сравнительной таблицы 

стоимостных показателей, и согласованы Заказчиком. 

При разработке сметной документации использовать программный 

комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, 

установленном действующим законодательством  (принять по 

согласованию с Заказчиком).  

Включить затраты (при необходимости) на: 

- выполнение земельно-кадастровых работ, обеспечивающих 

оформление и предоставление в аренду земельных участков 

Государственной компании «Автодор»; 

- выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и 

упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков 

землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в 

постоянное или временное пользование; 

Предусмотреть финансирование кадастровых работ и оказания 

услуг в целях проведения государственного кадастрового учёта 

Объекта  (участка автомобильной дороги) 

- лесные подати, плату за отпуск древесины на корню; 

- оплата аренды за временно занимаемые земли; 

- приобретение жилья для расселения (переселения) жителей из 

подлежащих сносу жилых строений; 

- компенсация за сносимые строения и садово-огородные 

насаждения; 

-  возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений; 

- проведение работ по землеустройству, технической 

инвентаризации и постановке на государственный технический учет 

объектов, законченных строительством, а также оплату 

государственной пошлины на государственную регистрацию прав на 

земельные участки; 

- проведение работ по приемочной диагностике, с составлением 

паспортов транспортных развязок; 

- переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение 

электроэнергии, переключение газопроводов (нефтепроводов) и др.; 
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- проведение строительного контроля (технический надзор) 

(постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 

№ 468); 

- проектные (разработка рабочей документации) и изыскательские 

работы и др. 

- оплату за негативное воздействие на окружающую среду (приказ 

Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 и приказ Ростехнадзора от 

08.06.2006 № 557); 

 -  оплату ущерба наносимого ихтиофауне пересекаемых водоемов; 

 - оплату (компенсационные мероприятия) ущерба наносимого 

животному миру;  

  -  восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений; 

  -  размещение отходов на объектах утилизации; 

  -  затраты на временное присоединение к источникам 

электроэнергии и (или) связанные с эксплуатацией передвижных 

электрических станций (постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2010 № 468) в соответствии с проектом 

организации строительства (ПОС); 

-  затраты на вахтовый метод или затраты на перевозку рабочих до 

места строительства; 

-  затраты на контрольно-исполнительную съемку; 

-  проведение работ по производственно-экологическому контролю 

(мониторингу) согласно ст. 67 от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

-  авторский надзор на период реализации проектной 

документации; 

- прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», в том числе затраты на 

содержание автомобильной дороги с указанием видов проводимых 

работ, их периодичности и стоимости на весь период проведения 

подрядных работ. 

Сдача выполненных работ заказчику определяется поэтапно. 

Результат каждого из этапов работ согласуется с Заказчиком. По 

согласованию с Заказчиком этапы могут быть объединены. 

Результаты каждого из этапов работ подлежат предварительному 

анализу со стороны исполнителя независимого  технологического и 

ценового аудита процесса подготовки Проекта.  

   Сдача выполненных объемов работ по сметной части проектной 

документации предоставляется Заказчику на проверку по объектным 

сметам (либо локальным) для предварительного согласования. 

16.8.  Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях 

передать Заказчику после окончания изыскательских работ: 

-   в переплетенном виде (4 экз.),  

-  на электронном носителе в полном объеме, согласно составу 

проекта в 2-х экз.: форматы файлов с возможностью редактирования 

документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате PDF. 

- фотоотчет (видео при необходимости) о фактически выполненных 

изыскательских работах.  

В составе технического отчета представить схемы планово-
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высотного обоснования, инженерно-топографические планы М 1:1000 

(на сложные и застроенные участки допускаемый 1:500), 

согласование владельцев всех существующих наземных и подземных 

коммуникаций и эксплуатирующих организаций в части правильного 

нанесения трассы и глубины заложения коммуникаций. 

  Пункты (точки) планово-высотной съемочной сети (с привязкой к 

твердым контурам местности),  геодезическую разбивочную основу 

(точки постоянного закрепления), позволяющие вынести на местность 

ось проектируемых сооружений  (п.п. 5.1.1.7 - 5.1.1.9, 5.1.1.11, 

5.1.1.14 СП 47.13330.2012, СП 126.13330.2012,  СП 11-104-97), и 

репера высотных отметок сдать Заказчику по акту до окончания 

проектирования. 

Знаки постоянного (долговременного) закрепления (ГРО) 

выполнить с учетом требований «Правил закладки центров и реперов 

на пунктах геодезической и нивелирной сетей»  и СП 11-104-97, 

конструкцию знаков согласовать с Заказчиком. 

     Участвовать в передаче пунктов (точек) планово-высотной 

съемочной сети,  геодезической разбивочной основы (точки 

постоянного закрепления), реперов высотных отметок, выполненных 

на этой стадии, проектной организации, разрабатывающей рабочую 

документацию или подрядной организации, осуществляющей 

строительство объекта, с восстановлением  утраченных знаков, 

реперов, точек при необходимости. 

16.9.  Разработанную проектную документацию передать Заказчику на 

русском языке - в книгах в 4 экземплярах и на 2-х электронных 

носителях согласно составу проекта: один в формате PDF, другой в 

формате, допускающем редактирование (Excel, Word, AutoCad), в 

срок, установленный в  Календарном плане работ к Договору. 

Срок сдачи проектной документации Заказчику с положительным 

заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» – в соответствии с 

Договором. 

17. Требования по дальнейшему сопровождению проектной документации 

17.1.  Обеспечить согласование проектной документации, с 

заинтересованными органами и организациями исполнительной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечить 

предоставление запрашиваемых данными органами и организациями 

пояснений, справок, материалов и обоснований в отношении 

согласуемой документации. 

17.2.  Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении 

проектной документации Заказчиком в установленном им порядке, в 

защите проектной документации в органах государственной, а также 

в уполномоченных органах исполнительной власти, в том числе: 

- предоставлять по запросу данных органов необходимые 

пояснения; 

- вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с 

Заказчиком необходимые изменения и дополнения в проектную 

документацию, не противоречащие настоящему Заданию. 

17.3.  Участвовать по запросу Заказчика без дополнительной оплаты в 

публичных презентациях, консультациях и защите проектной 
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документации, которые могут быть организованы Заказчиком. 

Кроме того, по запросу Заказчика без дополнительной оплаты 

принимать участие во встречах/переговорах по вопросам, связанным 

с техническими решениями с участниками конкурса на право 

заключения концессионного/инвестиционного соглашения, а также с 

концессионером/инвестором после заключения 

концессионного/инвестиционного соглашения по итогам 

соответствующего конкурса (в том числе, когда предметом такого 

соглашения является проектирование/строительство/ 

/реконструкция объекта, смежного с проектируемым Подрядчиком). 

В ходе вышеуказанных мероприятий, организованных Заказчиком, 

предоставлять требуемые Заказчиком 

пояснения/материалы/обоснования (в том числе и в письменном 

виде). 

18. Требования к комплекту 

документов для получения 

разрешения на 

строительство 

     Подготовить (разработать) комплект документов, необходимых 

для получения разрешения на строительство в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.02.08 № 

87, постановлением Правительства Российской Федерации  от 

15.02.2011 № 77, приказом Минтранса России от 28.06.2012 № 186, 

приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 199, приказом 

Минрегиона России от 10.05.2011 № 207. 

     Указанный комплект документов выделить в отдельный раздел: 

"Материалы для получения разрешения на строительство" и 

сформировать в отдельный том (тома). 

19. Сроки проведения работ Начало – с момента заключения Договора; 

Окончание – в соответствии с Календарным графиком (Приложении 

№ 2 к Договору подряда) 
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Глава №2 

ЗАДАНИЕ 

на подготовку документации по планировке территории объекта 

«Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» 
 

№ Параметр проекта Описание 

1. 

Наименование работ Документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для 

строительства/реконструкции (нужное подчеркнуть) объекта 

капитального строительства: 

«Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край» 

2. 

Заказчик Полное и краткое наименование заказчика 

- Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

- Государственная компания «Автодор» 

3. Исполнитель Определяется на основе открытого конкурса 

4. 
Источник 

финансирования 
Федеральный бюджет 

5. 

Основание для 

проектирования 

- Постановление Правительства Российской Федерации                               

от 5 декабря 2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 445). 

- Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 года № 2146-р (в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2013 г. № 672-р). 

6. 

Местонахождение и 

основные характеристики 

объектов строительства 

Российская Федерация, Краснодарский край 

Начало участка км 1439+600 

Конец участка км 1440+278 

Ориентировочная площадь (уточняется после проведения работ по 

разработке проектной документации). 

7. Сроки завершения работ 2015 г. 
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8. 

Основные технические 

параметры 

 

Параметры До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Вид работ реконструкция  

Категория автомобильной 

дороги 

2 I-(А,Б) 

(уточняется 

проектом) 

Расчетная скорость,  км/ч 120 120*, 150* 

Число полос движения,  шт. 2 4* 

Общая длина мостового 

сооружения,  м 

89,5 определить 

проектом 

Габарит,  м 9,1+2х0,75 
определить 

проектом* 

Схема пролетов, м 16,76х5 
определить 

проектом 

Вид покрытия (уточняется 

проектом) 
 

Расчетные нагрузки: 

– для расчета мостовых 

сооружений и труб; 

– для расчета дорожной одежды 

 

 

А-11, НК-80 

 

- 

 

 

А14, Н14 

 

115 кН 

Строительная длина  

автомобильной дороги на 

подходах к мосту,  км 

 

- 

0,678 

(уточняется 

проектом) 

Подходы:    

Ширина земляного полотна,  м 15 28,5* 

Ширина проезжей части,  м 2х3,75 2х7,5* 

Ширина обочин, м 3,75 3,75* 

Ширина центральной 

разделительной полосы, м 
- 5* 

Количество водопропускных 

труб 
2 

определить 

проектом 

* - параметр, определяемый в соответствии с категорией 

автомобильной дороги,  ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные 

дороги общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения и габариты приближения» и СП 

34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02.-85*) 

9. 

Исходные данные 1. Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-
экологических изысканий). 

2. Основные проектные решения (с выделением элементов 

планировочной    структуры подлежащей застройке территории в связи 

с планируемым комплексным обустройством). 

3. Дополнительные данные, необходимые для разработки документации 
по планировке территории в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Акт выбора земельного участка с приложением схемы размещения 
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земельного участка на кадастровом плане территории (при наличии). 

10. 

Цель работы и задачи 1. Разработка проекта планировки территории. Изготовление  

чертежей проекта планировки объекта реконструкции. 

Формирование материалов по обоснованию проекта планировки 

(пояснительная записка, материалы в графической форме). 

2. Разработка проекта межевания территории. Подготовка 

чертежей проекта межевания. 

3. Разработка схемы и составление перечня кадастровых номеров 

земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах размещаемой автомобильной дороги 

или объекта дорожного хозяйства для целей резервирования. 

11. 

Требования к 

выполнению и 

содержанию работ 
 

Документацию  по планировке территории объекта «Реконструкция 

моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» 

Выполнить в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, а именно: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 Земельным кодексом Российской Федерации;  

 Водным кодексом Российской Федерации; 

 Лесным Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса»; 

приказом Минтранса РФ от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории,   

предназначенной   для   размещения   автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения»; 

государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также 

исходные данные, технические условия и требования, выданные 

органами государственного надзора и заинтересованными  

организациями  при   согласовании  места размещения объекта 

комплексного обустройства. 

При разработке  проекта планировки  учитывать территориальное 

планирование субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования.  

Чертежи проекта планировки территории представляются на 

топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе 

М1:1000;1:2000. 

Чертежи проекта межевания территории представляются на 

топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе М 1:1000. 
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12. 

Состав и содержание 

работ 
Документацию по  планировке  территории объекта «Реконструкция 
моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной 
дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» выполнить в 
следующем составе: 

1 .Проект планировки территории 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются (масштаб 1:2000): 

а) красные линии и границы зон размещения проектируемой 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур 
с указанием мест и типов пересечений и примыканий авто 
мобильных дорог и улиц к проектируемой автомобильной 
дороге общего пользования федерального значения; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного 
сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для 
содержания автомобильной дороги общего  пользования 
федерального значения; 

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения; 

2) положение о размещении автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения, которое должно содержать: 

а) сведения об основных положениях генерального плана развития 

поселения (в случае размещения проектируемой автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения в границах 

застроенной или подлежащей застройке территории); 

б) технические параметры проектируемой автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения (класс, категория, 

число полос движения). 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для 

размещения автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения в графической форме содержат (текущее и 

планируемое размещение объекта): 

1) схему расположения элемента планировочной структуры 

(масштаб 1:5000); 

2) схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (масштаб 1:2000); 

3) схему организации улично-дорожной сети, которая может 

включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему 

движения транспорта на соответствующей территории (масштаб 

1:2000); 

4) схему границ территорий объектов культурного наследия 

(масштаб 1:2000); 

5) схему границ зон с особыми условиями использования 

территорий, границы расположения сервитутов (масштаб 1:2000); 

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории (масштаб 1:2000); 

7) иные материалы в графической форме, необходимые для 

обоснования проекта планировки территории.  
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Пояснительная записка к обоснованию проекта планировки 

территории должна содержать описание и обоснование положений, 

касающихся: 

 

1) существующей и (или) прогнозируемой интенсивности движения 

транспортных средств по проектируемой автомобильной дороге 

общего пользования федерального значения и пересекающих ее 

автомобильных дорогах и улицах; 

2) категории, числа полос движения и других основных параметров  

автомобильной дороги общего пользования федерального значения, 

искусственных сооружений на ней; 

3) устройства пересечений и примыканий проектируемой 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

с другими дорогами и элементами улично-дорожной сети; 

4) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечении пожарной безопасности; 

5) иных вопросов планировки территории. 

3. Проект межевания территории 

1) чертеж или чертежи межевания территории (масштаб 

1:1000), на которых отображаются: 

а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

б) линии отступа от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

в) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты с указанием кадастровых номеров; 

г) границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства; 

д) границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объекта капитального строительства федерального значения; 

е) границы территорий объектов культурного наследия 

ж) границы зон с особыми условиями использования территорий (с 

учетом текущего и планируемого размещения объекта); 

2) схема резервирования земель необходимых для размещения 

объекта комплексного обустройства федерального значения (схема 

земельных участков должна содержать необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о земельных 

участках (их частях):площадь, координаты поворотных точек 

резервируемой территории). 

Пояснительная записка к проекту межевания должна содержать: 

- информацию о разрешенном использовании земельного участка, 

требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

комплексного обустройства на указанном земельном участке; 

- информацию о кадастровых номерах, площади, правообладателях 

существующих земельных участков предназначенных для 

размещения объекта комплексного обустройства федерального 

значения; 
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- перечень кадастровых номеров земельных участков, которые 

полностью или частично попадают в границы планируемого 

размещения объекта федерального значения (с указанием площади) 

для целей резервирования. 

4. Схема планировочной организации земельных участков, 

предназначенных для размещения объекта капитального 

строительства с отображением на ней: 

1) объекта комплексного обустройства; 

2) границ и кадастровых номеров земельных участков, формирующих полосу 

отвода полосы отвода существующей автомобильной дороги; 

3) границ и кадастровых номеров, в том числе условных существующих 

земельных участков, дополнительно отводимых для формирования полосы 

отвода автомобильной дороги; 

4) границ и кадастровых номеров земельных участков, смежных с границами 

участков проектируемой полосы отвода  (при  отсутствии  кадастровых  

номеров  земельных 

участков - номера кадастровых кварталов); 

5) границ начала и окончания работ в рамках реализации проекта; 

6) границ зон действия публичных сервитутов и объектов культурного и 

археологического наследия (при наличии) 

7) подъездов и подходов к объекту капитального строительства; 

8) объектов, подлежащих сносу (демонтажу). 

Схема должна быть выполнена в масштабе 1:1000 и содержать 

соответствующие условные обозначения. 

13. 

Формы представления 

документации по 

планировке территории, 

требования к 

оформлению, 

комплектации и передаче 

материалов заказчику 

После утверждения документации   по   планировке территории 

материалы представляются в составе: 

- 5 экземпляров проектной документации на бумажном 

носителе; 

- 1 экземпляр на электронном носителе (CD и DVD дисках). 

Документы   на   электронном    носителе   передаются   в 

форматах, в которых они разрабатывались и должны быть 

доступны для редактирования. 

Наименование файлов и папок на электронном носителе должно 

совпадать с наименованием документов на бумажном носителе. 

Форматы электронных документов: 

- текстовые материалы, расчеты, графики - в форматах, 

совместимых с Microsoft Office (*.doc, xls); 

- графические материалы (чертежи и схемы) - в формате, 

совместимом с Autocad, Mapinfo, Panorama; 

- прочие графические материалы - в форматах jpg, tiff, pdf 
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Приложение № 2 

 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. Номер 

 

Первому заместителю  

председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

И.А. Урманову 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские автомобильные 

дороги» 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее - Конкурс) 

на право заключения Договора на право заключения Договора на разработку проектной 

документации «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край» (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и 

Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент 

ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при 

проведении Конкурентных Процедур, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в соответствии 

с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной Документацией и 

Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную Заявку Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с 

Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в случаях, 

установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с Техническим 

Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого влияют на Цену 

Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не были учтены 

какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в соответствии с 
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условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае покрыты Участником 

Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в пределах предлагаемой 

Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей Конкурсной Заявкой 

подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц использованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные 

использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник Закупки согласен на 

использование таких персональных данных Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной 

Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами (в 

отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного 

приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или 2-го 

уровня) случаев неисполнения (несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, 

установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение 2 (двух) лет до даты 

публикации извещения о проведении Конкурса , в отношении выполненных им ранее работ на 

объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией 

от Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости 

активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости 

активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения 

Конкурсной Заявки) 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения. 

file://msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о 

том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения 

Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации Общим 

Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени 

Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с 

правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

3.5. Является субъектом малого/среднего
6
 предпринимательства и соответствует критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»
7
:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Ед. изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ 

год) или иной период (за период ________) 

человек  

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

 

 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

                                                           
6
 Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки 

соответственно «малого» или «среднего»  
7
 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка п. 

3.5 должна быть указана в следующей редакции: 

«3.5. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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полное фирменное наименование (наименование): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

организационно-правовая форма: 

____________________________________________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: 

____________________________________________________________________________________ 

ИНН (если применимо):__________________ ОГРН (если применимо):_________________,  

основной вид экономической деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование 

банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский 

счет): _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

паспортные данные: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

место жительства: ___________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, ИНН (если применимо): _______________________, 

ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: _____________________, 

банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, 

лицевой счет)____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 
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Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации 

Требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре, 

стр.№________; 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную 

Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 

заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте жительства, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а 

также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети 

Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных предпринимателей). 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются документы 

и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического 

лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или копии 

документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и действительность 

полномочий законного представителя Участника Закупки (документы предоставляются в 

оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 
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- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

-копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой 

отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, размер 

которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя. 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые могли 

бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и/или если для Участника 

Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с 

заинтересованностью. 

- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к 

следующим работам: 

 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 
 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) на 

право заключения Договора на право заключения Договора на разработку проектной документации 

«Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край» (далее – Договор), а также Порядок Закупочной Деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент 

работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на 

которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении 

Конкурентных Процедур, 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в 

свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения об 

условиях исполнения Договора: 

- Предложение по Цене Договора, срокам выполнения работ согласно форме Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  качественных, 

количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора согласно 

форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», «Качество выполняемых 

работ» и «Проектное решение», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок на Участие в Конкурсе, установленных в 

соответствии с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца 

«Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1,5,6 раздела VI конкурсной 

документации и таблиц №№1-4  Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника 

Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также документы, 

подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. 

- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях, 

предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка Закупочной 

Деятельности; 

г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки 
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и 

иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено 

Конкурсной Документацией 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить [указывается 

наименование Договора] с Государственной Компанией на следующих условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и прописью] 

__________________________________________________________________________________, 

в том числе: 

Стоимость (цена) работ в рублях с НДС (при наличии)по разработке проектной документации 

[указывается цифрами и 

прописью]__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Стоимость (цена) в рублях с НДС (при наличии) сопровождения Проектной документации 

[указывается цифрами и 

прописью]:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Сроки выполнения Работ: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  качественных, 

количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях исполнения Договора 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова 

ние 

заказчика  

Краткая 

характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения 

работ, краткое 

описание работ 

Цена договора (стоимость 

работ, являющихся 

предметом оценки) (рублей 

с НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

опыт выполнения работ по инженерным изысканиям и/или выполнения работ по подготовке 

проектной документации по комплексному обустройству, и/или реконструкции, и/или 

строительству, и/или капитального ремонта автомобильных дорог, и/или искусственных 

сооружений на них 

1 ………….. ………… ……………………….. ………………………… 

2 ………….. ………… ………………………. ………………………… 

3 …………… ………… ………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных работ (с учетом  НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника  
Должность 

Название ВУЗа, специальность, 

номер диплома 

1 2 3 4 

… ………………… ………………. …………… 

 … ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего: … человек.  

 

Таблица № 3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Перечень специализированных (прикладных) 

программных комплексов  

Номера лицензий и договоры на 

приобретение специализированных 

прикладных программ 

1 2 3 

… …………… ……………… 

… …………… ……………… 

Итого:__________ специализированных (прикладных) программных комплексов в соответствии с 

Таблицей № 4 Раздела VI Конкурсной Документации 
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Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

раздела 

Наименование новых (инновационных) 

решений (технологий), которые будут 

предусмотрены при выполнении работ 

по разработке проектной документации 

в случае заключения с Участником 

Закупки Договора 

Перечень документов и материалов, 

обосновывающих применение новых 

(инновационных) решений (технологий) 

 Применение современных методов инженерных изысканий и проектирования  

1 ………………….. ………………….. 

2   

…   

Итого новых (инновационных) решений (технологий)  по применению современных методов 

инженерных изысканий и проектирования ______ шт. 

 Применение современных материалов для конструктивных решений на 

автомобильных дорогах и их частях 

1   

2   

…   

Итого новых (инновационных) решений (технологий) по применению современных материалов 

для конструктивных решений на автомобильных дорогах и их частях ______ шт. 

 
Применение современных материалов для конструктивных решений на 

искусственных дорожных сооружениях и их частях 

1   

2   

…   

Итого новых (инновационных) решений (технологий) по применению современных материалов 

для конструктивных решений на искусственных дорожных сооружениях и их частях 

______ шт. 

 Применение современных материалов для конструктивных решений на 

автомобильных дорогах и их частях и применение современных материалов для 

конструктивных решений на искусственных дорожных сооружениях и их частях 

Российских производителей 

1 ………………….. ………………….. 

2   

…   

Итого новых (инновационных) решений (технологий) по применение современных материалов 

для конструктивных решений на автомобильных дорогах и их частях и применение 

современных материалов для конструктивных решений на искусственных дорожных 

сооружениях и их частях Российских производителей 

______ шт. 
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Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Заявка должна 

быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в 

формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит Заявку 

Участника Закупки. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за 

исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае 

наличия). Не допускается указание в Заявке ссылок на положения Конкурсной Документации (в том 

числе на положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и иных документов (за 

исключением ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения 

двусмысленного толкования предложения Участника Закупки. 

Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов должны быть 

выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной Документации, 

единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению 

правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении положения о 

единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным обозначениям 

единиц измерения в  Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблиц №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к качественным, 

количественным характеристикам работ, являющихся объектом Договора, в том числе требований 

Главы № 1 и Главы № 2 Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть), 

Приложения № 4 к Конкурсной Документации (Анкеты Участника Закупки). При заполнении не 

должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. Вся информация и 

сведения о качественных, количественных характеристиках работ, сроках выполнения работ, 

содержащиеся в Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы 

№1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ не 

должно содержать слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки. 

При исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен», «обязан», 

«может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных слов, 

дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения работ и 

иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации. В 

случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные 

и количественные характеристики. Электронная копия заявки должна соответствовать документам, 

представленным в письменной форме. 

Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к Конкурсной 

Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в соответствии с п. 14 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и Федеральным законом 
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от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 

Заполнение Таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1- 6 раздела VI Конкурсной Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости 

указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в 

Конкурсной Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, 

Участник Закупки излагает в Заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое 

согласие на исполнение Договора согласно положениям Конкурсной Документации в полном объеме. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 
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Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР № ____________  

 

 г. Москва                                                                     «___»_____________201_ год 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»,   в   лице 

______________________, действующего на основании ______________, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________,  
                                                                                  (полное наименование организации Подрядчика)

 

в лице_____________________________________________________, действующего на 

основании___________________________________________________________________________,  
                                  (Устава или Доверенности с указанием номера, даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и  срока ее действия)

 

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь результатами __________________(конкурса) на  заключение договора на 

выполнение проектно-изыскательских работ (Протокол ____________________от ___.___.201_г. 

№______) заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию (далее – Проектная 

документация) по объекту: "Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Краснодарский край" (далее – Объект) и передать её Заказчику, а также осуществить 

сопровождение разработанной проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – 

сопровождение Проектной документации). Заказчик обязуется принять и оплатить Проектную 

документацию и сопровождение Проектной документации, разработанную/осуществленное в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Результатом работ по настоящему Договору является Проектная документация, 

соответствующая, в том числе в части состава, содержания и оформления требованиям настоящего 

Договора, Заданию на разработку проектной документации по Объекту (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), требованиям законодательства Российской Федерации и ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», которые применяются к такого рода проектной документации, 

требованиями действующих нормативов и стандартов. 

1.3. Целью сопровождения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

является подтверждение качества результатов выполненных в рамках настоящего Договора работ, 

что подтверждается получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 

Проектную документацию и оформляется подписанным Сторонами актом о завершении 

сопровождения Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.4. Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в соответствии с условиями 

настоящего Договора: в установленные настоящим Договором сроки собственными силами и (или) 

силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с Календарным  планом 

(Приложение № 2 к настоящему Договору, далее – Календарный план) и Заданием на разработку 

проектной документации по Объекту (Приложение №1  к настоящему Договору, далее – Задание).  

1.5. Одновременно с передачей Проектной документации Заказчику, Подрядчик  передает 

Заказчику все права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся 

в Проектной документации, необходимые для реализации Проектной документации. 

1.6. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что: 

- несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Договору и 

сопровождение Проектной документации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, требованиями действующих нормативов и стандартов, а также с требованиями и 

условиями настоящего Договора; 
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- тщательно изучил и проверил всю документацию, связанную с заключением и исполнением 

настоящего Договора и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением 

работ по настоящему Договору и сопровождением Проектной документации, получил полную 

информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ 

(сопровождения), и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ и 

сопровождения Проектной документации; 

- ознакомлен и согласен с тем, что целью заключения настоящего Договора для Сторон 

является разработка Проектной документации, на которую получено положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и которая соответствует требованиям к качеству, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

1.7. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан письменно уведомить об этом Заказчика в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. В случае прекращения в 

соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, 

Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента прекращения указанного статуса. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

2.1. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, до его подписания, и на срок не менее срока выполнения работ и 

осуществления сопровождения Проектной документации, увеличенного на 2 (два) месяца, 

предоставляет в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору 

безотзывную банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) 

цены Договора, установленной в конкурсной документации к конкурсу на право заключения 

настоящего Договора. Затраты на получение и исполнение банковской гарантии несет Подрядчик. 

Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, 

установленным в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

В случае, если срок окончания работ и сопровождения Проектной документации будет 

перенесен и срок обеспечения исполнения обязательств, согласно предоставленной Подрядчиком в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора банковской гарантией истекает до вновь 

установленного срока окончания работ и сопровождения Проектной документации, Подрядчик 

обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленного ранее обеспечения 

исполнения обязательств и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока 

окончания работ и сопровождения Проектной документации по настоящему Договору, предоставить 

безотзывную банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с 

Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным настоящим Договором и Порядком 

закупочной деятельности. При каждом изменении срока окончания работ и сопровождения 

Проектной документации по Договору по отношению к предшествующему сроку, применяются 

положения настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с данным 

пунктом Договора на срок необходимый для выполнения работ и сопровождения Проектной 

документации в полном объеме, возникает также, в случае если на момент истечения срока 

обеспечения исполнения обязательств согласно предоставленной Подрядчиком в соответствии с 

условиями настоящего Договора банковской гарантии обязательства Подрядчика по выполнению 

работ и сопровождению Проектной документации не исполнены в полном объеме вне зависимости от 

причин неисполнения. 

2.2. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и Порядком закупочной деятельности Заказчика, и подлежит корректировке в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором. Затраты на получение, исполнение и корректировку 

банковской гарантии несет Подрядчик. 

2.3. В случае увеличения общей стоимости работ и сопровождения Проектной 

документации по Договору, по отношению к начальной (максимальной) стоимости Договора, 
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Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения, 

предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости (цены) 

настоящего Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить 

банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от суммы такого увеличения. При каждом 

последующем увеличении общей стоимости работ и сопровождения Проектной документации по 

Договору по отношению к предшествующему размеру общей стоимости, положения настоящего 

пункта применяются по аналогии. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ 

 

3.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами, предусмотренными 

Конкурсной документацией Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения настоящего 

Договора. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным 

условием Договора, без согласования которого он не будет считаться заключенным.  

3.2. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику, с 

подтверждением соответствующими документами. 

3.3. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 3.1, 

3.2 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую 

службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи 

(подтверждения) такого согласия не требуется. 

3.4. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с 

пунктами 3.1 - 3.3 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим 

конфиденциальности. 

3.5. За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 

настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 3.3 

настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не 

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.1.  Календарные сроки выполнения работ и осуществления сопровождения Проектной 

документации составляют: 

Начало: Дата подписания Договора. 

Окончание: через 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Договора.  

4.2. Сопровождение Проектной документации осуществляется в сроки, указанные в 

Календарном плане.   

4.3.  Сроки начала и окончания выполнения работ по настоящему Договору, включая сроки 

начала и окончания выполнения этапов работ, являются исходными для определения штрафных 

санкций в случаях их нарушения. 

Сроки начала и окончания сопровождения Проектной документации являются исходными для 

определения штрафных санкций в случаях их нарушения
8
.  

4.4. Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему Договору определяются 

                                                           
8
 в случае если  государственную экспертизу проектная документация проходит поэтапно, пункт излагается в следующей 

редакции «Сроки начала и окончания сопровождения Проектной документации, включая сроки начала и окончания 

этапов сопровождения Проектной документации разработанной в рамках отдельного этапа, являются исходными для 

определения штрафных санкций в случаях их нарушения.  
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Сторонами в Календарном плане работ и подлежат применению для определения штрафных санкций 

за их нарушение. 

4.5. Срок окончания сопровождения Проектной документации, разработанной в рамках 

отдельного этапа, является исходным для определения штрафных санкций в случаях его нарушения.  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

 

5.1.  Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

5.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава.  

5.3. Подрядчик, при исполнении настоящего Договора, вправе привлекать субподрядные 

организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, 

лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение 

данного вида работ. 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении договора 

субподряда с указанием наименования субподрядчика, его места нахождения и наименования 

выполняемых работ. 

По требованию Заказчика Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить 

копии договоров с субподрядчиками, копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению 

аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях предусмотренных 

законодательством РФ – копии свидетельства о допуске к работам, лицензий, сертификатов, либо 

других документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение работ. 

 

6. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Стоимость (цена) Договора (далее – цена Договора), составляет 

________________________________________________________________________                                                                                    
                                                                (цифрами)

 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                        
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС 18 % - ________________________________ 

                
(цифрами)                                                                                                                                             

(_______________________________________________________________________),                                                              

                                                         
(прописью)

 

в том числе: 

стоимость (цена) работ по разработке Проектной документации составляет  

________________________________________________________________________                                                                                     
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС 18 % - ________________________________ 
(цифрами) 

(_______________________________________________________________________).                                                                  

стоимость (цена) сопровождения Проектной документации составляет  

________________________________________________________________________                                                                                     
(цифрами)

 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС 18 % - ________________________________ 
(цифрами) 

(_______________________________________________________________________).                                                                  
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(прописью) 

Стоимость (цена) этапа работ по разработке Проектной документации и стоимость (цена) 

этапа сопровождения Проектной документации, разработанной в рамках отдельного этапа, 

устанавливается Календарным планом.
9
 

6.2. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

указанных в п.6.6. настоящего Договора. 

6.3. Финансирование Заказчиком выполненных по настоящему Договору работ и 

сопровождения Проектной документации осуществляется в следующем порядке: 

6.3.1. Стоимость (цена) работ по разработке Проектной документации в рамках этапа (-ов) 

работ оплачивается Подрядчику в течение 30-ти рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки 

работ по этапу (-ам), выставления Подрядчиком счёта на оплату работ выполненных в рамках 

отдельного (-ых) этапа (-ов) работ. 

Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в соответствии с 

настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном настоящим Договором 

порядке и подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), 

представленный в соответствии с  Календарным планом (опись передаваемой документации  

разработанной в рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-приёмки 

выполненных работ по этапу (-ам)), а также счет на оплату работ выполненных в рамках 

соответствующего этапа (-ов), выставленный Подрядчиком. 

Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма  

выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ (определяется в соответствии с актом 

сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)), за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения 

условий о качестве Проектной документации.  

Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной 

документации составляет тридцать процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых 

Заказчиком  работ в рамках этапа (-ов) (определяется в соответствии с актами сдачи-приёмки работ 

по этапу (-ам)). 

Заказчик возвращает Подрядчику сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о 

качестве Проектной документации после получения положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приёмки работ. 

Окончательный акт сдачи-приемки работ подписывается после подписания промежуточных актов 

сдачи-приемки работ по всем этапам в соответствии с Календарным планом работ. До момента 

передачи всей Проектной документации Заказчику и до тех пор, пока Заказчик не будет удовлетворен 

ее объемом и качеством, Заказчик имеет право не выплачивать сумму для обеспечения надлежащего 

исполнения условий о качестве Проектной документации Подрядчику. Окончательная оплата 

выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания итогового 

акта сдачи-приёмки и выставления соответствующего счета Подрядчиком.  

6.3.2. Стоимость (цена) сопровождения Проектной документации оплачивается Подрядчику 

при условии достижения цели, указанной в п.1.3. настоящего Договор, в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о завершении сопровождения Проектной 

документации
10

 и выставления Подрядчиком счета на оплату сопровождения Проектной 

документации, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.  

Основанием для оплаты сопровождения Проектной документации, в соответствии с 

настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном порядке и подписанный 

Сторонами акт о завершении сопровождения Проектной документации
11

, представленный в 

                                                           
9
 в случае если Проектная документация проходит государственную экспертизу не поэтапно, а единым документом, слова 

«и стоимость (цена) этапа сопровождения Проектной документации, разработанной в рамках отдельного этапа» из текста 

пункта исключаются. 
10

 в случае если Проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно, в пункте слова «акта о 

завершении сопровождения Проектной документации» заменяются на «итогового акта о завершении сопровождения 

Проектной документации».  
11

 в случае если Проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно, в пункте слова «акта о 

завершении сопровождения Проектной документации» заменяются на «итогового акта о завершении сопровождения 

Проектной документации» 
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соответствии с Календарным планом, отчет о сопровождении Проектной документации (с 

приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», как подтверждения 

достижения цели сопровождения Проектной документации), счёт-фактура, а также счет, 

выставленный Подрядчиком.  

6.4. В цену настоящего Договора входит стоимость получения всех разрешительных 

документов (оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата 

проведения независимой экспертизы, вознаграждение Подрядчика за осуществление сопровождения 

Проектной документации, стоимость работ по доработке Проектной документации по замечаниям 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также любые иные расходы Подрядчика и привлеченных им 

субподрядчиков, необходимые для своевременного и надлежащего исполнения настоящего Договора. 

6.5. Оплата выполненных работ и сопровождения Проектной документации осуществляется 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 

настоящего Договора, в пределах договорной цены и средств, фактически выделенных из бюджета 

Российской Федерации/за счет средств субсидий, полученных из федерального бюджета. 

Заказчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Подрядчику денежных 

средств в рамках настоящего Договора (оплата выполненных работ, и так далее) в случае, если такие 

задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета 

на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных 

дорог (по доверительному управлению автомобильными дорогами) (в случае, если у Заказчика 

отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Заказчик имеет право исполнить свои 

обязательства перед Подрядчиком).  

6.6.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе 

изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении 

потребности в таких работах или, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не 

предусмотренных Договором, но связанных с работами предусмотренными настоящим Договором. 

При выполнении дополнительного объема работ предусмотренных настоящим пунктом, 

Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе изменить стоимость (цену) Договора 

пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на десять процентов стоимости 

(цены) настоящего Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с 

сокращением потребности в выполнении работ предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

обязаны соответственно уменьшить цену Договора. 

Изменение объема работ в большем против указанного в первом абзаце настоящего пункта 

объеме осуществляется по соглашению Сторон. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Заказчик может правомерно задержать Подрядчику оплату выполненных работ и 

сопровождения Проектной документации в следующих случаях: 

6.7.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Договору, в том числе и 

по отдельным этапам, с нарушением сроков, предусмотренных Календарным планом, а также в 

случае нарушения Подрядчиком сроков сопровождения Проектной документации;  

6.7.2. обнаружение Заказчиком, ФАУ «Главгосэкспертиза России» или иными 

уполномоченными органами ошибок в разработанной Проектной документации (части Проектной 

документации), а также несоответствия проектных решений Заданию, требованиям действующих 

нормативов и стандартов; 

6.7.3. задержка оформления актов сдачи-приёмки работ, акта о завершении сопровождения 

Проектной документации, счетов-фактур (если применимо) либо выставляемых счетов по вине 

Подрядчика. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Заказчик вправе: 

7.1.1. по согласованию с Подрядчиком, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и п.12.4. настоящего Договора вносить необходимые дополнения и изменения в Задание; 

7.1.2. давать Подрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) 
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относительно выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, с указанием срока 

исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика;  

7.1.3. владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по настоящему Договору 

результатами работ, этапов работ (включая результаты интеллектуальной деятельности, 

содержащиеся в Проектной документации) по своему усмотрению (без получения дополнительных 

согласований и/или разрешений Подрядчика); 

7.1.4. требовать от Подрядчика выполнения работ и сдачи результатов работ (этапов работ), а 

также осуществления сопровождения Проектной документации, отвечающих установленным в 

Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные Календарным планом; 

7.1.5. требовать от Подрядчика безвозмездного устранения в сроки, установленные 

Заказчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Заказчику убытков и (или) соразмерного 

уменьшения цены Договора, в случаях, когда работа по разработке Проектной документации, а также 

сопровождение Проектной документации, выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий 

настоящего Договора, Задания, требований законодательства Российской Федерации и ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», которые предъявляются к такого рода проектной документации, а также 

требований действующих нормативов и стандартов; 

7.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, на основании ч. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации) в 

соответствии с п. 12.2. настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если 

дефекты (недостатки) результатов работ и (или) сопровождения Проектной документации по 

настоящему Договору (результатов работ по этапу, сопровождения Проектной документации 

разработанной в рамках этапа (-ов) выполнения работ по настоящему Договору) в установленный 

Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, а также в 

иных случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

7.1.7. требовать от Подрядчика проведения независимой экспертизы выполненных 

Подрядчиком работ без дополнительной оплаты, при этом независимые экспертные организации 

определяются Заказчиком, а расходы Подрядчика на оплату услуг независимых экспертных 

организаций не должны превышать 5% (пяти процентов) стоимости (цены) настоящего Договора; 

7.1.8. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке работ 

до момента устранения соответствующего нарушения, в случае, когда уклонение от применения 

новых (инновационных) технологий (во исполнение обязанности предусмотренной п. 7.4.15 

настоящего Договора) в значительной степени нарушает интересы Заказчика в части достижения 

результата работ. 

7.2. Заказчик обязан: 

7.2.1. передать Подрядчику имеющуюся у него исходно-разрешительную документацию, 

необходимую для выполнения работ по настоящему Договору, в составе указанном в Приложении № 

4 к настоящему Договору. Перечень дополнительной документации и условия ее предоставления 

указаны в Задании (Приложение №1 к настоящему Договору); 

7.2.2. принять указанные в п. 1.2. настоящего Договора результаты работы у Подрядчика, а 

также результаты сопровождения Проектной документации, либо предоставить мотивированный 

отказ в порядке, установленном разделом 8 настоящего Договора; 

7.2.3. в пятнадцатидневный срок с момента получения письменного обращения Подрядчика, 

направленного в соответствии с п. 7.3.1. настоящего Договора, давать указания и разъяснения;  

7.2.4. регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия 

настоящего Договора; 

7.3. Подрядчик вправе: 

7.3.1. обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, 

связанному с исполнением Договора. Обращения Подрядчика представляются в письменной форме 

по адресу, указанному в разделе 16  настоящего Договора; 

7.3.2.требовать оплаты Заказчиком результатов выполненных и принятых работ в 

соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать оплаты сопровождения 

Проектной документации, в случае достижения цели сопровождения, указанной в п. 1.3. настоящего 
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Договора и подписания Сторонами акта о завершении сопровождения Проектной документации; 

7.3.3. не приступать к работе, приостановить начатую работу в случаях непредставления 

Заказчиком исходно-разрешительной документации, указанной в Приложении № 4 к настоящему 

Договору, при условии, что Подрядчик, в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней, уведомил 

Заказчика о непредставлении исходно-разрешительной документации и, что такое непредставление 

исключает возможность для Подрядчика выполнить работы по настоящему Договору; 

7.3.4. передавать Заказчику результат выполненных работ, соответствующий установленным 

настоящим Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом как по каждому этапу 

работ отдельно, так и по нескольким этапам выполнения работ вместе (в случае согласия 

Заказчика)
12

.  

7.4. Подрядчик обязан: 

7.4.1. регистрировать и хранить на протяжении срока действия Договора распоряжения 

(указания, предписания, разъяснения) Заказчика; 

  7.4.2. выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, а также 

осуществлять сопровождение Проектной документации в объеме, сроки и в строгом соответствии с 

условиями установленными Договором, а также надлежащего качества; в течение 3 (трех) дней с 

момента (даты) заключения настоящего Договора представить Заказчику заверенные Подрядчиком 

копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика и Субподрядчиков требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение 

работ и сопровождение Проектной документации, являющихся предметом настоящего Договора. По 

запросу Заказчика Подрядчик обязан представить оригиналы указанных документов; 

7.4.3. заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности 

наступления событий, препятствующих выполнению работ и (или) сопровождению Проектной 

документации. Если в процессе выполнения работ и (или) сопровождения Проектной документации 

выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего 

выполнения работы и (или) сопровождения Проектной документации, Подрядчик обязан 

приостановить их и, в трехдневный срок с момента такого приостановления, письменно поставить об 

этом в известность Заказчика;  

7.4.4. по требованию Заказчика представить в письменной форме необходимую информацию, 

касающуюся исполнения обязательств по настоящему Договору; 

7.4.5. принимать участие в подготовке необходимой документации и информации для 

прохождения государственной экспертизы Проектной документации, организации и проведения 

аукциона и (или) конкурса (торгов) на выполнение подрядных работ по разработанной Подрядчиком 

Проектной документации; 

7.4.6. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, 

необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения независимой и 

экологической экспертизы; 

7.4.7. согласовать Проектную документацию с уполномоченными органами, организациями и 

заинтересованными лицами; 

7.4.8. сопровождать разработанную Проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» при прохождении государственной экспертизы: предоставлять дополнительные документы, 

расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной документации, исправлять Проектную 

документацию и дорабатывать ее по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» (стоимость 

доработки и исправления входит в стоимость (цену) настоящего Договора и дополнительных 

компенсаций со стороны Заказчика не требует); 

7.4.9. в ходе сопровождения Проектной документации при проведении государственной 

экспертизы разработанной Проектной документации, а также экологической экспертизы, 

контролировать ход ее прохождения и своевременно устранять получаемые замечания; 

7.4.10. принимать участие в работе рабочей и приемочной комиссий по вводу в эксплуатацию 

Объекта; 

7.4.11. нести ответственность за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ 

                                                           
12

 в случае если Проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно, в пункте после слов «результат 

выполненных работ» добавляются слова  «и сопровождения Проектной документации». 
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в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

7.4.12. выполнить работы по настоящему Договору надлежащего качества, в соответствии с 

требованиями действующих нормативов и стандартов, а также в соответствии с требованиями ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» к Проектной документации и настоящим Договором.  

7.4.13. по требованию Заказчика заключить с ним договор на оказание услуг по 

осуществлению авторского надзора за Объектом по цене 0,2 % от стоимости строительно-монтажных 

работ по форме Приложения № 6 к настоящему Договору. Предусмотренная настоящим пунктом 

Договора обязанность Заказчика прекращается по истечении 3 (трех) лет с момента утверждения 

Проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

7.4.14. предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и стоимости 

договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения настоящего Договора с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. Подрядчик представляет отчеты в следующие сроки: 

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия настоящего Договора. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  Подрядчика 

требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов. 

Подрядчик вправе не исполнять указанные в настоящем пункте обязанности в случае, если он 

является в соответствии с законодательством субъектом малого или среднего предпринимательства 

(относится к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, или средним предприятиям) и 

письменно уведомил об этом Заказчика в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора; 

7.4.15. При выполнении работ по настоящему Договору применять новые (инновационные) 

технологии, указанные в Перечне подлежащих к применению новых (инновационных) технологий 

(Приложение № 7 к Договору), а также новые (инновационные) технологии, заявленные в 

конкурсной заявке Подрядчика при описании выполняемых им работ и учтенные Комиссией по 

закупкам в рамках процедуры заключения Договора на торгах. Учтенные Комиссией новые 

(инновационные) технологии подлежат обязательному применению Подрядчиком при выборе 

(реализации) технических решений по указанным в Приложении № 7 и в конкурсной заявке работам 

(применению материалов). 

7.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на Проектную 

документацию и прав воспрепятствовать ее применению или ограничивать применение. В случае 

возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед 

заинтересованными лицами. 

7.6. Подрядчик  безвозмездно передает принадлежащее ему исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в разработанной Проектной 

документации (а также в доработках, произведенных по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза 

России») в полном объеме Заказчику с момента (даты) подписания соответствующего акта сдачи-

приемки выполненных работ по этапу (-ам). 

7.7. Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации 

обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору. 

 

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

8.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ 

оформляются актом (-ами) сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам). 

После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ Подрядчик представляет Заказчику 

соответствующую часть Проектной документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по 

предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со 

своей стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в двух 

экземплярах (опись передаваемой части Проектной документации должна являться неотъемлемой 
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частью указанного акта) и счет на оплату выполненных работ, в размере, определяемом в 

соответствии с п. 6.3. настоящего Договора. 

8.2. Заказчик рассматривает представленную часть Проектной документации и 

промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в 

течение 20 (двадцати) дней с момента получения от Подрядчика.  

В случае отсутствии замечаний Заказчик подписывает промежуточный акт сдачи-приёмки 

выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в установленный в настоящем пункте срок 

и направляет его Подрядчику.  

При наличии замечаний к представленным по результатам выполнения работ по этапу (-ам) 

документам, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных работ, 

в соответствии с пунктами 8.9-8.10 настоящего Договора.  

После подписания промежуточных актов сдачи-приемки работ по всем этапам в соответствии 

с Календарным планом работ, до момента передачи Проектной документации для проведения 

государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России», Заказчик рассматривает проектную 

документацию в течение 40 календарных дней. При наличии замечаний к представленной Проектной 

документации Заказчик направляет их Подрядчику, а Подрядчик устраняет в течение 20 календарных 

дней.  

8.3. После подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по последнему этапу Заказчик 

выдает Подрядчику доверенность на сопровождение Проектной документации при прохождении 

государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
13

  

8.4.  В рамках осуществления сопровождения Проектной документации Подрядчик, 

действуя от имени Заказчика на основании выданной доверенности, в течении 3 (трех) рабочих дней 

с момента выдачи Заказчиком доверенности должен заключить от имени и за счет Заказчика 

договор(-ы) с ФАУ «Главгосэкспертиза России», в рамках которых будет проводится 

государственная экспертиза Проектной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

заключения указанных(-ого) в настоящем пункте договора(-ов) Подрядчик передает их (его) 

оригинал(-ы) Заказчику.  

В процессе проведения государственной экспертизы Подрядчик предоставляет 

дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной 

документации, осуществляет иные действия, необходимые для достижения цели сопровождения 

Проектной документации (указанной в п. 1.3. настоящего Договора), в том числе осуществляет 

исправление и доработку Проектной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

(стоимость доработки и исправления входит в стоимость настоящего Договора и дополнительных 

компенсаций не требует). 

8.5.  Подтверждением качества выполненных Подрядчиком работ является подписанный 

Сторонами акт о завершении сопровождения Проектной документации, после получения 

положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную Проектную 

документацию. Подписание Сторонами акта о завершении сопровождения Проектной документации 

не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки и недоработки (некачественное 

выполнение работ по настоящему Договору), обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ 

по разработанной в рамках настоящего Договора Проектной документации, а также эксплуатации 

Объекта.   

8.6. После получения положительного заключения государственной экспертизы на 

Проектную документацию (достижения цели сопровождения Проектной документации, указанной в 

п. 1.3. настоящего Договора), Подрядчик представляет Заказчику отчет о сопровождении Проектной 

документации (с приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», как 

подтверждения достижения цели сопровождения Проектной документации) Проектную 

документацию, доработанную по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и на которую 

                                                           
13

 в случае если проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно, пункт излагается в следующей 

редакции: 

«6.2. После подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по этапу (-ам) Заказчик выдает Подрядчику доверенность 

на сопровождение части Проектной документации, разработанной в рамках этапа (-ов)  при похождении государственной 

экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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получено положительное  заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в количестве 6 (шести) 

экземпляров в бумажном виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде, а также оформленный и 

подписанный со своей стороны акт о завершении сопровождения Проектной документации
14

  в двух 

экземплярах.  

8.7. Заказчик рассматривает представленные в соответствии с п.8.2. настоящего  Договора 

материалы и документы в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента представления 

Подрядчиком и, при отсутствии замечаний, подписывает акт о завершении сопровождения 

Проектной документации и акт о завершении сопровождения Проектной документации, в 

соответствии с Календарным планом. 

8.8. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы 

(недостижения цели сопровождения проектной документации, указанной в п. 1.3. настоящего 

Договора), Заказчик не принимает сопровождение Проектной документации  и Стороны 

рассматривают необходимость продления срока осуществления сопровождения Проектной 

документации, что, при согласовании продления,  оформляется дополнительным соглашением 

Сторон к настоящему Договору.
15

  

8.9. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Проектной 

документации с указанием сроков такой доработки и (или) об устранении недостатков в 

сопровождении Проектной документации.  

Решение о мотивированном отказе может быть принято как до проведения государственной 

экспертизы Проектной документации, так и после (во время) ее проведения. 

8.10. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными 

для Подрядчика. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос 

сроков выполнения работ и (или) осуществления сопровождения Проектной документации по 

настоящему Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения этапов работ
16

), Подрядчик 

не вправе требовать увеличения сроков выполнения Работ по Договору и Заказчик не лишается права 

требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Договором. 

8.11. Работы по разработке Проектной документации считаются выполненными, если получен 

и принят Заказчиком результат работ по настоящему Договору согласно п. 1.2. настоящего Договора. 

Работы по этапу считаются выполненными, если получен и принят Заказчиком результат 

выполненных работ по этапу работ, соответствующий условиям настоящего Договора.
17

 

                                                           
14

 в случае если проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно, пункт излагается в следующей редакции: 

«8.2.2. Подтверждением качества выполненных Подрядчиком работ является подписанный Сторонами итоговый акт о завершении 

сопровождения Проектной документации, после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 

разработанную Проектную документацию. Подписание Сторонами итогового акта о завершении сопровождения Проектной 

документации не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки и недоработки (некачественное выполнение работ по 

настоящему Договору) обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по разработанной в рамках настоящего Договора 

Проектной документации, а также эксплуатации Объекта.   

После получения положительного заключения государственной экспертизы на Проектную документацию, разработанную в рамках 

этапа(-ов) работ по настоящему Договору (достижения цели сопровождения Проектной документации разработанной в рамках этапа(-

ов) работ, указанной в п. 1.3. настоящего Договора), Подрядчик представляет Заказчику отчет о сопровождении Проектной 

документации, разработанной  в рамках этапа(-ов) работ (с приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», как подтверждения достижения цели сопровождения Проектной документации разработанной в рамках этапа(-ов) работ) и акт 

о завершении сопровождения Проектной документации в двух экземплярах, оформленный и подписанный со своей стороны. 

После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на всю Проектную документацию, разработанную в 

рамках настоящего Договора, подписания сторона актов о завершении сопровождения Проектной документации по всем этапам, в 

соответствии с Календарным планом, Стороны подписывают итоговый акт о завершении сопровождения Проектной документации. 

Подрядчик передает Заказчику Проектную документацию, доработанную по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и на 

которую получено положительное  заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в количестве 4 (четырех) экземпляров в бумажном 

виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде» 
15 в случае если проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно, в указанном пункте договора после фраза 

«сопровождения Проектной документации» дополняется словами «разработанной в рамках этапа (-ов) выполнения работ по 

настоящему Договору». 
16

 в случае если проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно, в указанном пункте договора после фраза «в 

том числе не влечет перенос сроков выполнения этапов работ» дополняется словами «и (или) сопровождения Проектной 

документации» 
17 в случае если проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно слова «акта о завершении сопровождения 

Проектной документации» заменяются на «итогового акта о завершении сопровождения Проектной документации» и пункт 

дополняется следующим  предложением: Сопровождение Проектной документации, разработанной в рамках этапа (-ов) выполнения 

работ по настоящему Договору считается принятым, в случае достижения цели сопровождения Проектной документации, указанной в 
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Сопровождение Проектной документации считается завершенным с момента достижения цели 

сопровождения, указанной в п. 1.3. настоящего Договора и подписания Сторонами акта о завершении 

сопровождения Проектной документации.  

8.12. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (замечаний, дефектов) и(или) от 

доработки Проектной документации, указанных в мотивированном отказе или выявленных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» в ходе проведения государственной экспертизы Проектной 

документации, Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения таких 

недостатков (замечаний, дефектов) и выполнения доработки, с компенсацией понесенных  затрат за 

счет суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации, 

предусмотренной условиями настоящего Договора. 

 

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

9.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество разработанной им Проектной документации. 

Подписание Сторонами акта о завершении сопровождения Проектной документации не освобождает 

Подрядчика от ответственности за ненадлежащую разработку Проектной документации (включая 

техническую документацию и выполнение изыскательских работ), предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной документации, 

в том числе технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, 

обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, 

созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, в соответствии с ч. 

1 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.3. При обнаружении недостатков в Проектной документации Подрядчик по требованию 

Заказчика обязан безвозмездно исправить недостатки Проектной документации и, соответственно, 

произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику 

причиненные убытки, в соответствии с ч. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.4. Период времени, затраченный на устранение недостатков, в Гарантийный срок не 

включается. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Договора. 

10.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем 

выполненных в рамках настоящего Договора работ/осуществления сопровождения, а также за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

10.3. За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Заказчик 

вправе взыскать неустойку в следующих случаях: 

10.3.1. За представление результатов работ, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, с 

нарушением сроков, установленных в Календарном плане - в размере 0.1 (ноль целых одной десятой) 

процента от цены Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора за каждый день просрочки. 

10.3.2. За нарушение сроков выполнения работ по этапам работ, в соответствии с Календарным 

планом – в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости соответствующего этапа 

работ, установленной в Календарном плане, за каждый день просрочки вплоть до момента 

фактического исполнения просроченного обязательства. 

                                                                                                                                                                                                                  
п. 1.3. настоящего Договора и после подписания Сторонами акта о завершении сопровождения Проектной документации, 

разработанной в рамках этапа (-ов) выполнения работ по соответствующему этапу.  
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10.3.3. За нарушение сроков сопровождения Проектной документации, установленных  в 

Календарном плане – в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора, 

указанной в п. 6.1. настоящего Договора за каждый день просрочки вплоть до момента фактического 

исполнения просроченного обязательства.
18

 

10.3.4. В случае выявления в Проектной документации ошибок, допущенных по вине 

Подрядчика, в том числе, в процессе проведения государственной экспертизы, в ходе выполнения 

строительно-монтажных работ, а также в течение всего срока эксплуатации Объекта (в том числе 

неверные технические решения, несоответствия закладываемых объемов работ и материалов 

фактически необходимым, ошибки в сметной документации), Подрядчик обязан за свой счет 

устранить такие ошибки, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику 

понесенные убытки. 

10.3.5. В случае возврата Заказчиком Проектной документации на доработку по вине 

Подрядчика - в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. настоящего 

Договора и 10 (десяти) процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора - при 

повторных возвратах. 

10.3.6. В случае возврата ФАУ «Главгосэкспертиза России» представленных для проведения 

государственной экспертизы документов без рассмотрения или отказа в принятии документов по 

вине Подрядчика – в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора, указанной в п.6.1 настоящего 

Договора и 10 (десяти) процентов от цены Договора, указанной в п.6.1 настоящего Договора – при 

повторных возвратах. За несоблюдение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков в 

выполненных Подрядчиком работах и сопровождении Проектной документации - в размере  0,1 (ноль 

целых одной десятой) процента от цены Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора за 

каждый день просрочки. 

10.3.7. В случае расторжения договора по вине Подрядчика - в размере 10 (десяти) процентов 

от цены Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора. 

10.3.8. В случае неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных п. 2.2., 2.4. 

настоящего Договора - в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) процентов от цены Договора, 

указанной в п. 6.1. настоящего Договора за каждый день просрочки. 

10.3.9. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 14.4 настоящего 

Договора, непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих 

действительности - в размере 3 % (трех) процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. настоящего 

Договора, за каждый случай. 

10.3.10. В случае непредоставления сведений, указанных п. 3.2. настоящего Договора -  в 

размере 3 (трех) процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора за каждый 

факт. 

10.3.11. В случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе 

в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком - штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы уступленного 

(подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

10.3.12. В случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на разработанную в рамках настоящего Договора Проектную документацию
19

 более чем 

один раз (в связи с обстоятельствами, которые находятся в зоне контроля Подрядчика, что является 

подтверждением некачественного выполнения работ по настоящему Договору) – Подрядчик 

возмещает Заказчику убытки в размере стоимости Договора (-ов), заключенного (-ых) с ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» на выполнение работ по проведению государственной экспертизы,  а 

также уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от стоимости (цены) настоящего 

Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора. 

                                                           
18

 в случае если проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно пункт дополняется следующим абзацем: 

«За нарушение сроков сопровождения Проектной документации, выполненной в рамках этапа работ по настоящему Договору, в 

соответствии с Календарным планом – в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости сопровождения Проектной 

документации по соответствующему этапу работ, установленной в Календарном плане,  за каждый день просрочки вплоть до момента 

фактического исполнения просроченного обязательства.» 
19

 в случае если Проектная документация проходит государственную экспертизу поэтапно после слов «Проектную документацию» 

добавляются слова «а также на документацию разработанную р  рамках этапа выполнения работ по настоящему Договору». 
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10.3.13. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 7.4.13 настоящего 

Договора – в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, указанной в п.6.1 настоящего 

Договора. 

10.3.14. При установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей 

по применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 7.4.15 настоящего Договора, 

Подрядчик уплачивает Заказчику 3% от общей стоимости работ по Договору за каждый выявленный 

факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки является акт Заказчика и Подрядчика 

в отношении работ по Договору о неисполнении Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий, либо мотивированный акт Заказчика в отношении работ по Договору 

(в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания двустороннего акта). 

10.3.15. За неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.7 и п. 7.4.14 настоящего 

Договора - в размере 0,1 % от цены Договора, указанной в п. 6.1 настоящего Договора  за каждый 

день просрочки. 

10.3.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, 

предусмотренных пунктами 2.1, 2.3 Договора – 0,1 % (одна десятая процента) от цены Договора за 

каждый день просрочки. 

10.4. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки по каждому факту 

выявления вышеназванных нарушений. 

10.5. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления денежных 

средств на счет Заказчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора, либо указанный в 

направленной Заказчиком претензии. 

10.6. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. п. 10.3.1 – 

10.3.16 настоящего Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, 

установленном п. п. 10.3.1 – 10.3.16 настоящего Договора, в счет сумм платежей,  подлежащих уплате 

Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в 

котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также 

указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки. 

10.7. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без 

предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке. 

10.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.   

10.9. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков, не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

10.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик 

вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, предусмотренных разделом 2 

настоящего Договора. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, влияющих на исполнение настоящего Договора. 

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в 

письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. 

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору откладывается на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок. 

11.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, 

Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения настоящего Договора, либо о его 

расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

11.4. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их 

продолжительность, должны быть подтверждены документально компетентным органом. 

11.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением  

обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 
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12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

12.2.1. отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком недостатков 

(дефектов) в Проектной документации (части Проектной документации) в срок, указанный 

Заказчиком в мотивированном отказе и (или) в замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», либо 

допущение несогласованных с Заказчиком отступлений от Задания, технических условий или 

нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в 

мотивированном отказе, в течение срока, определенного Заказчиком; 

12.2.2. аннулирования или отсутствия у Подрядчика (Субподрядчиков) необходимых 

свидетельств саморегулируемой организации о допуске на виды работ по инженерным изысканиям, 

по подготовке Проектной документации и (или) разрешений на выполнение видов работ 

предусмотренных настоящим Договором; 

12.2.3. вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках  законодательства,  

лишающих права Подрядчика на выполнение работ; 

12.2.4. получения отрицательного заключения государственной экспертизы на разработанную 

в рамках настоящего Договора Проектную документацию (часть Проектной документации); 

12.2.5. непредоставления документов в соответствии с п. 14.4 настоящего Договора, 

непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих 

действительности; 

12.2.6. неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора; 

12.2.7. задержки (нарушения срока) Подрядчиком окончания выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

12.2.8. неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков выполнения 

работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных настоящим Договором; 

12.2.9. неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора; 

12.2.10. неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику банковской 

гарантии; 

12.2.11. подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а 

равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной 

процедуры банкротства; 

12.2.12. принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

12.2.13. принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ; 

12.2.14. приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

12.2.15. приостановления операций по счетам Подрядчика; 

12.2.16. существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий в соответствии с п. 7.4.15 настоящего Договора. Под существенным 

нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в течение 

2 (двух) месяцев с момента выявления Заказчиком нарушения соответствующего обязательства; 

12.2.17. если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 14.9 настоящего Договора; 

12.2.18. а также в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.  

          12.3. При наличии указанных в пункте 12.2. настоящего Договора обстоятельств, 

Заказчик, направляет Подрядчику уведомление в письменном виде о расторжении Договора в 

одностороннем порядке. 
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 В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора  в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором, он считается расторгнутым с момента 

указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, 

либо,  если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком  за пределами срока, указанного в 

уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если уведомление поступило в 

почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком в уведомлении. 

12.4. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с 

момента подписания его Сторонами.   

12.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке на основании ч. 

3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или 

любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

 

13. РЕШЕНИЕ  СПОРНЫХ  ВОПРОСОВ 

 

13.1. При исполнении настоящего Договора по вопросам, неурегулированным настоящим 

Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской  Федерации. 

13.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего 

Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее 

получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) дней. 

13.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей 

передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Договора и 

выполняемых (выполненных) работ, а также информации относительно сопровождения Проектной 

документации. 

14.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на Проектную 

документацию и прав воспрепятствовать применению или ограничивать применение. В случае 

возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед 

заинтересованными лицами. 

14.3. Право собственности на результаты работ, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а 

также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате 

выполнения таких работ (а также в результате доработки и исправления Проектной документации по 

замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России»), переходят к Заказчику с момента подписания 

Сторонами промежуточного акта сдачи-приёмки выполненных работ по соответствующему этапу 

выполнения работ (в отношении доработки проектной документации и ее исправления - с момента 

подписания Сторонами акта о завершении сопровождения Проектной документации). 

14.4. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии с 

законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его 

органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для 

Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте 

Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие такое согласие (одобрение). 

14.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный 

срок уведомить об этом другую Сторону. 

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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14.7. Настоящий Договор действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех 

принятых Сторонами на себя обязательств по настоящему Договору. 

14.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий. 

14.9. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только 

при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки 

(уступки требования) со стороны Заказчика. Подрядчик не имеет права удержания в отношении 

Проектной документации или отдельных частей Проектной документации. 

14.10. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том 

числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

14.11. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения уведомить друг 

друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре.  

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ 

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к 

настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 

       15.1. Приложение № 1 - Задание на ____ листах; 

15.2. Приложение № 2 - Календарный план выполнения на ____листах;  

15.3. Приложение № 3 - Сведения о субподрядных организациях на ____ листах; 

15.4. Приложение № 4  - Перечень передаваемой Подрядчику документации на _____ листах. 

15.5. Приложение № 5 – Требования к банку 

15.6. Приложение № 6 – Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора. 

15.7. Приложение № 7 - Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) 

технологий. 

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик Подрядчик 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Адрес местонахождения: 109074, г. 

Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

Почтовый адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

ИНН 7717151380; КПП 770901001; 

Номер счета: 40501810400001001901 в 

ОПЕРУ-1 Банка России 

БИК: 044501002 

Плательщик: Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» л/с 

41956555550) 

ОКПО 94158138; ОКОГУ 49014; 

ОКАТО 45286580000; 

ОКТМО 45381000; ОКФС 12; 

ОКОПФ 89; ОКВЭД 75.11.8 

 

 

Член правления - первый заместитель  

председателя правления по технической 

политике 

_______________________И.А. Урманов  

м.п.           

 

 

 

_____________ 

м.п. 



 

84 

Приложение № 1 

                к Договору  № _________ 

 от «__» ________ 20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной документации  по объекту «Реконструкция моста с 

подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край» 

 

 

 (заполняется в соответствии с требованиями Технической части (Глава №1 

Приложение  № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с 

которым заключается Договор) 
 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                              ПОДРЯДЧИК: 

 

 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П. 
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ЗАДАНИЕ 

на подготовку документации по планировке территории объекта 

«Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» 

 
 

 (заполняется в соответствии с требованиями Технической части (Глава №2 

Приложение № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с 

которым заключается Договор) 
 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                              ПОДРЯДЧИК: 

 

 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П. 
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Приложение № 2  

к Договору №___ 

от «___»_______201__г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН   

по объекту: «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Краснодарский край» 

 

 

Наименование работ 

(этапов работ)
20

 

Срок начала  

работ
21

 

Срок окончания 

работ 

Стоимость 

работ, рублей 

    

    

    

    

    

 

 

Заказчик Подрядчик 

   

Член правления - первый заместитель  

председателя правления по технической 

политике 

 

_______________________И.А. Урманов  

м.п.           

 

 

 

 

_____________ 

м.п. 

 

 

 

                                                           
20

 необходимо четко выделять этапы и разграничить разработку проектной документации и сопровождение Проектной 

документации  
21

 дата начала выполнения работ не должна быть ранее даты заключения Договора 
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Приложение № 3  

к Договору №___ 

от «___»_______201__г. 

 
СВЕДЕНИЯ  

о субподрядных организациях 

по объекту: «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Краснодарский край» 

 

№ Наименование субподрядной 

организации, юридический 

адрес, реквизиты 

Вид работ Объем 

работ 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Стоимость 

работ 

  

 

 

    

 

 

Заказчик Подрядчик 

   

Член правления - первый заместитель  

председателя правления по технической 

политике 

 

_______________________И.А. Урманов  

м.п.           

 

 

 

 

_____________ 

м.п. 
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Приложение № 4 

к Договору 

 № ___ от «___» ______ 201_ г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОДРЯДЧИКУ ДОКУМЕНТАЦИИ 

для разработки проектной документации 

«Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970  автомобильной дороги М-4 

«Дон»  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край» 

 

1. Паспорт автомобильной дороги по состоянию на 01.01.2007 г. 

2. Сведения о подземных, наземных коммуникациях в зоне строительства, технические условия на их 

размещение, полученные путем определения перечня, состава и балансодержателей объектов, 

подлежащих временному переустройству. 

3. Кадастровую выписку, договор аренды. 

4. Утвержденная (действующая)дислокация дорожных знаков и разметки. 

5. Паспорт искусственного сооружения от 26.11.2012 г. 

6. Данные о статистике и дислокации дорожно-транспортных происшествий. 

7. Данные об интенсивности движения и распределении транспортного потока. 

 

 

 

Заказчик                                                                                               Подрядчик 

 
 

__________________                                                                                                     ___________________ 

м.п.                                                                                                                                   м.п. 
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Приложение № 5 

к Договору 

 № __________ от «___» ______ 201_ г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 
1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим установленным 

настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую гарантию. 

В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской 

Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и осуществление банковской 

деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении банков, образованных путем слияния, для целей настоящего 

пункта учитывается срок существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае 

реорганизации не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

миллиардов рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику) банковской гарантии должен соответствовать 

требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не превышения норматива, устанавливающего 

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;  

г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику) банковской гарантии должен соответствовать 

требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения норматива, устанавливающего  

максимальный размер крупных кредитных рисков, установленного как выраженное в процентах отношение 

совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы); 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по 

предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении временной администрации в 

соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона  от 10.07.2002  

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на осуществление 

Гарантом отдельных банковских операций; 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться аудиторским заключением 

о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний завершенный финансовый год. 

2. Принципал (Подрядчик) обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к банковской 

гарантии подтверждение от Гаранта о соответствии выданной Гарантии нормативу, устанавливающему 

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 1 настоящих Требований, а также требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего  максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с 

подпунктом «г» пункта 1 настоящих Требований. 

3. Подтверждения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований, предоставляются на бланке 

Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное фирменное наименование на русском языке и 

указание на место его нахождения. 

4. Общие требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги». 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания   

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ ФИО 

               М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

____________________ ФИО 

               М.П. 
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Приложение № 6 

к Договору №______________ 

от «___»_______201__г. 

ФОРМА 

 

Договор № ________ 
 

на оказание услуг  по осуществлению авторского надзора на объекте:  

«___________________________». 

 

г. Москва                                   «____» ________________ 20___ г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице 

________________________, действующего на основании __________________________, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, _________________, в лице 

______________________________, действующего на основании ______________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

принимая во внимание, что _________________________ является разработчиком проектной 

документации __________________________, выполненной в рамках _____________ 

заключили между собой настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги авторского надзора (далее – Услуги) за 

соответствием выполняемых работ на объекте: «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на 

км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» проектной документации 

__________________________ (утвержденной ________________________) (далее – Проект, 

Проектная документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, оказанные в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

Услуги оказываются Исполнителем, в соответствии с требованиями настоящего Договора, 

действующего законодательства Российской Федерации, СП 11-110-99 и иных нормативных 

документов. 

1.2. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием 

договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.3. Для целей настоящего договора используются следующие определения: 

Договор подряда – Договор на выполнение __________________________, № ______________ от 

______________ (Этап, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком. 

Подрядчик – _____________________, а также привлекаемые им субподрядчики, выполняющие 

подрядные работы на Объекте, в соответствии с  Договором подряда. 

Подрядные работы – работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда. 

Эксплуатационная организация – организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий по 

содержанию и эксплуатации будет назначена позже. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

 

2.1. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет уполномоченный 

представитель, действующий на основании доверенности. 

2.2. Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава. 
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2.3. Взаимодействие Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляется только в 

письменном виде. 

2.4. Исполнитель и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с 

выполнением Подрядных работ на Объекте. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору (цена настоящего Договора) 

составляет __________________________ в том числе НДС 18% – 

_______________________________, в том числе стоимость услуг, оказанных 

_____________________ за период с ________________ по дату заключения настоящего Договора.  

3.2. Стоимость услуг по п. 3.1. настоящего Договора является неизменной, за исключением 

случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случае 

изменения объемов работ по Договору подряда. Стоимость настоящего Договора изменяется 

пропорционально изменению стоимости Подрядных работ. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Заказчик осуществляет оплату через Федеральное казначейство. 

Основанием для оплаты оказанных услуг являются: оформленный в установленном порядке 

ежемесячный отчет по осуществлению авторского надзора за соответствием выполняемых работ 

проектной документации при проведении подрядных работ на Объекте, подписанный Сторонами 

акт оказанных услуг, счет на оплату оказанных услуг, счет-фактура. 

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится в течение 20 (двадцати) банковских 

дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя документов-оснований для оплаты оказанных 

услуг и подписания Сторонами акта оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

Заказчик ежемесячно, в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного месяца обязан 

предоставлять Исполнителю информацию о стоимости фактически выполненных и принятых за 

месяц Подрядных работ, необходимую для оформления акта приемки оказанных услуг. 

4.3. Объем услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется 

произведением стоимости фактически выполненных и принятых работ за месяц Подрядных работ 

(без учета НДС и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование) на 

отношение общей цены настоящего Договора (без НДС) к общей стоимости Договора подряда (без 

учета НДС и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование), о чем 

составляется  акт оказанных услуг по согласованной сторонами форме. 

 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

5.1. Сроки оказания услуг по авторскому надзору устанавливаются в соответствии с 

Календарным графиком работ по Договору подряда. Датой начала оказания Услуг является дата 

заключения Сторонами настоящего Договора. 

5.2. Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору является дата ввода Объекта в 

эксплуатацию. 

5.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих 

обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, в 

том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или 

иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по 

Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и 

причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков 

выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору. 

5.4. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения 

работ, в том числе промежуточных, сроки оказания услуг изменяются соответственно срокам 
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выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не являются 

основанием для увеличения стоимости Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, не требуют 

подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, и вступают в силу по настоящему 

Договору с даты передачи Заказчиком Исполнителю соответствующих дополнительных соглашений 

к Договору подряда. Соответствующие изменения Стороны вправе оформить дополнительными 

соглашениями к настоящему Договору. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

6.1. В целях реализации настоящего Договора Заказчик обязуется  передать Исполнителю 

следующую документацию: 

6.1.1. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора – копию 

Календарного графика работ по Договору подряда в одном экземпляре. 

6.1.2. один экземпляр Рабочей документации  – в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 

утверждения Заказчиком Рабочей документации в производство работ. 

6.2. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения 

работ, а также объемов и стоимости подрядных работ, Заказчик представляет Исполнителю копию 

соответствующих дополнительных соглашений к Договору подряда. 

6.3. Первый экземпляр Проекта находится у Исполнителя, как у разработчика вышеуказанной 

документации. Второй экземпляр Проекта и первый экземпляр проекта производства работ (ППР) 

находятся на Объекте у Подрядчика. Третий экземпляр Проекта и второй экземпляр проекта 

производства работ (ППР) находится у Заказчика. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

7.1. Заказчик обязуется: 

7.1.1.  Обеспечить доступ Исполнителя на Объект, в целях оказания Услуг предусмотренных 

настоящим Договором. 

7.1.2.  Организовать авторский надзор на Объекте, производить соответствующие записи в 

журнале Авторского надзора за строительством в соответствии с СП 11-110-99. 

7.1.3. В случае выявления дефектов (недостатков) в Проекте, либо ситуаций, связанных с 

необходимостью внесения изменений в Проект, направить Исполнителю письменное извещение о 

комиссионном обследовании Объекта для определения необходимых мероприятий и сроков их 

исполнения. 

7.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

7.1.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с п.п. 1.2, 

8.1.17, 8.2. настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

7.2. Заказчик вправе: 

7.2.1. В случае необходимости внесения корректировок в Проект давать письменные указания 

(предписания) Исполнителю о необходимости подготовки формализованных предложений по таким 

корректировкам. 

7.2.2. Направлять Исполнителю обязательные для исполнения указания (предписания), если 

такие указания не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность 

Исполнителя.  

7.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

8.1. Исполнитель обязуется: 

8.1.1. Оказать Услуги  в полном объёме, в установленные настоящим Договором сроки и 

надлежащего качества. 
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8.1.2. Осуществлять проверку соответствия выполняемых подрядных работ Проекту, 

требованиям строительных норм и правил, технических регламентов, а также выборочный контроль 

соблюдения технологии и качества производства подрядных работ не реже 2 (двух) раз в 7 (семь) 

календарных дней, и дополнительно по письменному приглашению Заказчика для проверки 

соответствия скрытых работ. По требованию Заказчика Исполнитель обязуется направлять своих 

представителей для осуществления надзора на Объекте.  

8.1.3. Оказывать услуги качественно. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать 

требованиями СП 11-110-99, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, и иным 

действующим нормативным документам и регламентам. 

8.1.4. Принимать участие в приёмке ответственных конструкций и работ, скрываемых 

последующими работами (скрытых работ), с оформлением Актов освидетельствования скрытых 

работ. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель подписывает Акт освидетельствования скрытых 

работ, при наличии замечаний – Исполнитель фиксирует наличие замечаний в журнале Авторского 

надзора за строительством с указанием об устранении выявленных отступлений или нарушений. 

8.1.5. В случае получения от Заказчика письменного извещения о комиссионном обследовании 

Объекта для определения необходимых мероприятий по корректировке Проекта, направить своего 

уполномоченного представителя для участия в работе комиссии. 

8.1.6. В случае необходимости внесения корректировок в Проект, давать письменные 

формализованные предложения по таким корректировкам.  

8.1.7. Немедленно известить Заказчика при обнаружении: 

- отступлений (несоответствий) от Проекта при выполнении подрядных работ;  

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта; 

- необходимости приостановки подрядных работ; 

- непригодности или недоброкачественности используемых для выполнения подрядных 

работ материалов и оборудования; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения подрядных работ; 

- о несвоевременном и некачественном выполнении указаний об устранении выявленных 

отступлений или нарушений и сроки их выполнения, выданных Исполнителем Подрядчику.  

8.1.8. Устранять все замечания представителей Заказчика, выданные в порядке, 

предусмотренном в п.п. 2.3, 7.2.2. и разделом 9 настоящего Договора. 

8.1.9. Обеспечить, в ходе оказания Услуг, выполнение сотрудниками Исполнителя мероприятий 

по технике безопасности и охране труда при нахождении на Объекте. 

8.1.10. Вести с момента начала выполнения подрядных работ на Объекте и до их завершения, 

оформленный и заверенный в соответствии с требованиями СП 11-110-99 журнал Авторского 

надзора за строительством, в котором фиксировать выявленные при выполнении Подрядных работ 

отступления от требований Проекта и технических регламентов, норм и стандартов по строительно-

монтажным работам, а также указания Исполнителя и сроки их устранения. Журнал Авторского 

надзора за строительством должен постоянно находиться на Объекте у ответственного представителя 

Подрядчика. 

8.1.11.  Участвовать в ходе проведения рабочей и приемочной комиссий по приемке Объекта и 

определению готовности к вводу в эксплуатацию с выдачей заключения о соответствии построенного 

объекта проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП) и техническим 

регламентам. 

8.1.12. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с 

травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие оказания услуг по 

осуществлению авторского надзора Исполнителем в соответствии с Договором или вследствие 

нарушения охраны труда, имущественных или интеллектуальных прав. 

8.1.13. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором, СП 11-110-99 и иными нормативными документами, указанными в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

8.1.14. Согласовывать форму отчета с Заказчиком за 20 (двадцать) календарных дней до выдачи 

отчета. 
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8.1.15. Нести ответственность перед Заказчиком за действия соисполнителей, которых 

Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать к исполнению работ, предусмотренных 

настоящим Договором, при условии их согласования с Заказчиком. В течение 10 (десяти) рабочих 

дней после подписания договоров с ними предоставить копии Приказов соисполнителей с указанием 

конструктивов, по которым соисполнителям поручено ведение авторского надзора. 

8.1.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора 

предоставить Приказ о назначении ответственных лиц Исполнителя за ведением авторского надзора 

по отдельным конструкциям. 

8.1.17. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

8.2. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с п.п. 1.2, 8.1.17 

настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу 

России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого 

согласия не требуется. 

8.3. Исполнитель вправе: 

8.3.1. Обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному 

с оказанием Услуг по настоящему Договору. Обращения Исполнителя представляются в письменном 

виде по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора; 

8.3.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

9. СДАЧА И ПРИЕМКА  УСЛУГ 

 

9.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется ежемесячно, по состоянию на 23 (двадцать 

третье) число отчетного месяца, после представления Исполнителем: 

- заполненного и подписанного со стороны Исполнителя акта оказанных услуг в двух 

экземплярах; 

- отчета об оказании Услуг, включающего: 

а) заполненный и подписанный со стороны Исполнителя журнал Авторского надзора за Подрядными 

работами на Объекте; 

б) данные о подписанных представителями Исполнителя Актах освидетельствования скрытых работ с 

указанием их реквизитов; 

в) формализованные предложения по внесению изменений в Проект (при наличии);  

г) информацию о несвоевременном или некачественном исполнении указаний Исполнителя, а также о 

предписаниях выданных Подрядчику (с указанием их реквизитов); 

д) фотоматериалы о состоянии Подрядных работ на период посещения Объекта и выявленных 

несоответствиях Подрядных работ Проекту, техническим нормам и регламентам.   

9.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, рассматривает 

указанные в п. 9.1. настоящего Договора документы. В случае отсутствия замечаний к оказанию 

услуг и представленным документам, Заказчик подписывает акт оказанных услуг и направляет один 

экземпляр Исполнителю вместе с журналом Авторского надзора за Подрядными работами на 

Объекте. При наличии замечаний к оказанным услугам или к представленным документам Заказчик в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения направляет Исполнителю мотивированный отказ 

от принятия Услуг. 

9.3. Мотивированный отказ от принятия Услуг должен содержать перечень замечаний, 

выявленных нарушений, необходимых доработок и сроков их выполнения. До момента устранения 

выявленных Заказчиком замечаний, нарушений и недоработок, акт оказанных Услуг Заказчиком не 

подписывается. 

9.4. В случае привлечения Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору 

соисполнителей, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать объем услуг, оказанный с их 

привлечением, в случае отсутствия согласования их с Заказчиком. 
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9.5. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения оказания всех услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, передает Заказчику оригинал журнала Авторского надзора 

за подрядными работами. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. 

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.2., п. 8.1.17 настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 8.2. настоящего Договора, 

убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

10.2. Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных Услуг, а также за неисполнение 

обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

10.3. За допущенные Исполнителем нарушения условий настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать от него уплаты неустоек, а в случае отказа от уплаты взыскать в судебном порядке, в 

следующих случаях: 

- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг на Объекте – 0,5 

(ноль целых пять десятых) % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств; 

- за нарушение сроков предоставления отчета об оказании Услуг – 0,03 (ноль целых три сотых) 

% от цены Договора за каждый день просрочки;  

- за предоставление отчета об оказании Услуг, содержание которого не соответствует 

требованиям настоящего Договора, СНиП, а также иных технических норм и правил – 0,03 (ноль 

целых три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки до момента предоставления отчета 

об оказании Услуг надлежащего содержания;  

- за расторжение настоящего Договора по вине Исполнителя – 10 (десять) % от цены Договора; 

- за нарушение качества выполнения подрядных работ, если такое нарушение произошло в 

результате ненадлежащего оказания Услуг – 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора за 

выявленный факт;  

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 14.9. настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10 % от цены Договора. 

Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых 

сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 16 настоящего 

Договора, либо указанный в претензии Заказчика. 

С письменного согласия Исполнителя с размером и основаниями неустойки, а также с 

удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Договору, 

Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

10.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в 

установленный в претензии Заказчика срок, Заказчик взыскивает ее в судебном порядке. 

10.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права 

требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.   

10.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств в натуре. 

10.7. В случае выявления недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения Подрядных 

работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и Подрядчика. 

При уклонении Исполнителя от составления указанного в настоящем пункте Договора акта, 

Заказчиком делается отметка об этом в акте, и он подписывается Заказчиком и Подрядчиком.  

10.8. В случае установления недостатков в оказанных услугах в период гарантийных 

обязательств Подрядчика по Договору подряда, наличие дефектов фиксируется четырехсторонним 

актом Заказчика, Исполнителя, Подрядчика и Эксплуатационной организации. При уклонении одной 
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из сторон от составления указанного в настоящем пункте Договора акта, об этом делается отметка в 

акте, и он подписывается другими сторонами. 

10.9. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и 

недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой составляется 

соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. 

10.10. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных услугах и 

возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объектов, вызванные 

некачественно оказанными Услугами.  

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. 

11.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств 

непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением. 

11.3. Если стороны не могут в течение 30 (Тридцати)  дней согласовать решение о частичном 

или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается 

судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

12.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится путем заключения 

дополнительных соглашений, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

 

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Договора.  

13.2. Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд 

(отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями п.3 

ст.450 ГК РФ), в случаях: 

- задержки Исполнителем начала оказания Услуг более чем на 2 (два) дня по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг; 

- нарушения Исполнителем (более двух раз) требований по качеству оказания Услуг, а также 

предоставление отчета об оказании Услуг, не соответствующего требованиям к качеству, 

установленным настоящим Договором, СНиП и иными техническими нормами и регламентами; 

- в случае сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 14.9 настоящего Договора, не 

предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных п. 8.1.17 настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо (в случае, если 

уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение четырнадцати календарных дней с 
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момента направления уведомления Заказчика Исполнителю) – одновременно с истечением 

четырнадцатидневного срока с даты направления уведомления Заказчика об одностороннем отказе 

Исполнителю. 

13.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-

либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким отказом. 

13.4. В случае расторжения договора Заказчик оплачивает Исполнителю только стоимость 

фактически оказанных и принятых Заказчиком работ на основании актов оказанных услуг. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

14.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего 

Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее 

получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) дней. 

14.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения 

обязательств по настоящему Договору третьим лицам, кроме как с письменного согласия обеих 

Сторон, если иное не предусмотрено его условиями.  

14.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть 

составлены на русском языке. 

14.7. Настоящий Договор и все приложения к нему составлены в 2-х экземплярах, по одному 

для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу. 

14.8.  В случае изменения адресов, представителей и банковских реквизитов, Стороны 

обязуются письменно уведомлять друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких 

изменений, в указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в 

настоящий Договор не требуется. 

14.9. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии с 

законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его 

органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для 

Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте 

Договора, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие такое согласие (одобрение). 

14.10. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только 

при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки 

(уступки требования) со стороны Заказчика. 

14.11. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том 

числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

15.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к 

настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 
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Приложение № 1 Перечень нормативных документов. 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

Заказчик: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

Юридический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

Тел: 8 (495) 784-68-80 

Фактический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

ИНН 7717151380; КПП 770901001; 

Номер счета: 40501810400001001901 

В ОПЕРУ -1 Банка России БИК: 044501002; 

Плательщик(получатель): Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная 

компания «Российские автомобильные 

дороги» л/с № 41956555550); 

ОКПО 94158138; ОКОГУ 49014; 

ОКАТО 45286580000; 

ОКТМО 45381000; ОКФС 12; 

ОКОПФ 89; ОКВЭД 75.11.8 

  

 

Исполнитель: 

 

17. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания   

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

____________________ ФИО 

               М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

____________________ ФИО 

               М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору на оказание услуг  по 

осуществлению авторского надзора на 

объекте: «Реконструкция моста с 

подходами через р. Джубга на км 1439+970 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край» 
 

 № __________ от «___» ______ 201_ г. 

 

Перечень нормативных документов 
 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения 

6. ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 

7. ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения 

12. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13. ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

14. ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

15. ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

16. ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

17. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

18. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

19. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

20. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия 

21. ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

22. ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 
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23. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения 

в открытом тигле 

24. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

25. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

26. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия 

(взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) (введ. с 01.01.2014) 

27. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

28. ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

29. ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

30. ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

31. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

33. ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 

34. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.3-95*,  ГОСТ 10060.4-95) (введ. с 01.01.2014) 

35. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

36. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (взамен 

ГОСТ 10180-90) (введ. с 01.07.2013) 

37. ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

38. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

39. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

40. ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

41. ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

42. ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

43. ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

44. ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу 

и шару 

45. ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

46. ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и 

песком 

47. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

48 ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

49. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

50. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

51. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

52. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

53. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

54. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

55. ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 
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56. ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного 

строительства. Методы испытаний 

57. ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

58. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

59. ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

60. ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 

(взамен ГОСТ 13015-2003) (введ. с 01.01.2014) 

61 ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

62. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

63. ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

64. ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

65. ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные. Технические условия  (взамен ГОСТ 19804-91) (введ. 

с 01.01.2014) 

66. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием  (взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. с 01.11.2013) 

67. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

68. ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости  (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013) 

69. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  (взамен 

ГОСТ 20522-96) (введ. с 01.07.2013) 

70. ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

71. ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации автомобильных дорог 

72. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

73. ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

74. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

75. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

76. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

77. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля 

78. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

79. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

80. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия 

81. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  

(взамен ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013) 

82. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  (взамен 

ГОСТ 23118-99) (введ. с 01.07.2013) 

 

83. ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

84. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

85. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

86. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

87. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   
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88. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 

веществ 

89. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости  

90. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия 

91. ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

92. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

93. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

94. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

95. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и 

железных дорог. Общие технические условия 

96. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

97. ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 
(взамен ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013) 

98. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

99. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

100. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен ГОСТ 

25192-82) (введ. с 01.07.2013) 

101. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

102. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. 

Технические условия 

103. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

104. ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен ГОСТ 25358-82) 

(введ. с 01.07.2013) 

105. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

106. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

107. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

108. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

109. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

110. ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

111. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

112. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

113. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

114. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  (взамен ГОСТ 

26633-91) (введ. с 01.01.2014) 

115. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

116. ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия  

(взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013) 

117. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

118. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

119. ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения  (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013) 
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120. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

121. ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости  (взамен  

ГОСТ 28622-90) (введ. с 01.11.2013) 

122. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 

123. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

124. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий 

125. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса 

автомобиля с дорожным покрытием 

126. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30416-

96) (введ. с 01.07.2013)  

127. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия  (взамен ГОСТ 30491-97) (введ. 01.11.2013) 

128. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

129. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30672-99) 

(введ. с 01.07.2013) 

130. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

131. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

132. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

133. ГОСТ Р 12.2.011-

2003 

Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и 

землеройные. Общие требования безопасности 

134. ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

135. ГОСТ Р 21.1001-

2009 

Система проектной документации для строительства. Общие положения 

136. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации (введ. с 01.01.2014) 

137. ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

138. ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

139. ГОСТ Р 50571.5.54-

2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

140. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения 

141. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

142. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели 

дорожные. Общие технические требования. Правила применения 
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143. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования 

144. ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные 

«Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост 

дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила 

применения 

145. ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения. 

146. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

147. ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

148. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

Технические условия 

149. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

150. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

151. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования 

152. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

153. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

154. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

155. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

156. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

157. ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения 

158. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования. 

159. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. 

Общие технические условия 

160. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером 

под ключ для металлических конструкций. Технические условия 

161. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ 

для металлических конструкций. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 

Технические условия 

163. ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

164. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

165. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования 
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166. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Методы определения параметров 

167. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 

168. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

169. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

170. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

171. ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

172. ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

173. ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

174. ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия 

175. ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

176. ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, 

гайки и шайбы к ним. Технические условия 

177. ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

178. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

179. ГОСТ Р 52456-2005 Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система 

позиционирования. Приемник индивидуальный для автомобильного 

транспорта. Технические требования 

180. ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

181. ГОСТ Р 53860-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским пассажирским транспортом. Требования к 

архитектуре и функциям 

182. ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного 

диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на 

содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и 

характеристики подсистемы картографического обеспечения 

183. ГОСТ Р 54026-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначение, 

состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования 

пассажиров 

184. ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к 

архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского 

управления перевозками строительных грузов по часовым графикам 

185. ГОСТ Р 54028-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления междугородними пассажирскими перевозками. Требования к 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 
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186. ГОСТ Р 54029-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления специальным автомобильным транспортом муниципальных 

служб. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления транспортом по вывозу твердых бытовых 

отходов 

187. ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных 

автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, 

функциям и решаемым задачам 

188. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования 

189. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Технические требования. 

190. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

191. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

192. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Методы контроля 

193. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

194. ГОСТ Р ИСО 4063-

2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

195. ГОСТ Р ИСО 5178-

2010  

Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, 

выполненных сваркой плавлением 

196. Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-2002 – 

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Части 1 – 6. 

 

197. ГОСТ Р ИСО 12491-

2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля 

качества 

198. ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

199. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации 

200. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

201. ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 

Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по 

применению 

202. ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

203. ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

204. ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

205. ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Технические требования 

206. ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Методы испытаний 

207. ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Классификация, термины и определения 
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208. ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические 

требования 

209. ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

растяжении. 

210. ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению. 

211. ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

многократному замораживанию и оттаиванию. 

212. ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения гибкости при 

отрицательных температурах. 

213. ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод 

определения теплостойкости 

214. ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

215. ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (введ. 

01.01.2014) 

216. ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013) 

217. ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и 

методы испытаний (введ. с 01.07.2013) 

218. ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 

катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013) 

219. ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое 

обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

220. ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

221. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных 

документов 

222. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

223. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

224. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения 

225. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

226. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

227. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования к 

содержанию и оформлению 

228. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
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229. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

230. ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

231. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 

232. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

233. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования к 

содержанию и оформлению 

234. ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

235. ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

236. ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

237. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования 

238. ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

239. ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

240. ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

241.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению 

чертежей 

242.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

243.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

244.  ГОСТ 24.601-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы. Стадии создания 

245.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»; 

246.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

247.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

248.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

249.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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250.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем 

дорожного движения. Типы и технические требования 

251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

252.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» 

253.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем 

254.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем 

255.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию. Общие положения 

256.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные 

обозначения на схемах и планах 

257.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

258.  ГОСТ Р ИСО 14813-

1-2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в 

области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и 

сервисы 

259.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов 

и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов 

260.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные 

сети 

261.  РД 45.128-2000 Сети и службы передачи данных 

262.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабели оптические 

263.  ГОСТ Р МЭК 794-1-

93 

Кабели оптические. Общие технические требования 

264.  ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения 

265.  ОСТН 600 – 93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений 

связи, радиовещания и телевидения  

СНиП, своды правил 

266.  СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги 

267.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

268.  СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

269.  СП 86.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы.  Актуализированная редакция 

СНиП III-42-80 (введ. с 01.07.2013) 

270.  СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 (введ. с 01.01.2013) 

271.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. Основные 

положения 

272.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

273.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

274.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

275.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 
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276.  СНиП 1.04.03-85* Часть I.  Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

277.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (введ. с 01.01.2013) 

278.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

279.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное производство 

280.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

281.  СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

282.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

283.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (введ. с 01.01.2013) 

284.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99 (введ.01.01.2013) 

285.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 (введ. с 01.07.2013) 

286.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (введ.01.01.2013) 

287.  СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах Актуализированная 

редакция СНиП II -7-81* 

288.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

289.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83 

290.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

291.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

292.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

293.  СНиП 2.05.03-84  "Мосты и трубы" 

294.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 

295.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и 

сельских поселений, с дополнениями и изменениями. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89 

296.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

297.  СНиП 3.06.04-91  «Мосты и трубы»  

298.  СП 47.13330.2012 Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» (введение в действие с 1 июля 2013 г.) 

299.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 

300.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 
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301.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

302.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* 

303.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

304.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

305.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

306.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

307.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

308.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

309.  СТО АВТОДОР 2.1-

2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 

29.11.2011 № 219) 

310.  СТО АВТОДОР 2.2-

2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. 

Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

311.  СТО АВТОДОР 2.2-

2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на 

платных участках автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

312.  СТО АВТОДОР 2.3-

2013 

Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

313.  СТО АВТОДОР 2.4-

2013 

Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

314.  СТО АВТОДОР 2.5-

2013 

Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

315.  СТО АВТОДОР 2.6-

2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в ред. 

приказа от 07.05.2014 № 78) 

316.  СТО АВТОДРОР 2.9-

2014 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических  экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

317.  СТО АВТОДОР 4.1-

2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54) 

318.  СТО АВТОДОР 7.1-

2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

319.  СТО АВТОДОР 8.1-

2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 

56) 

320.  СТО АВТОДОР 8.2-

2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных 

дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 
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321.  СТО АВТОДОР 8.3-

2014 

Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги (приказ от 12.09.2014 № 188) 

322.  СТО АВТОДОР 8.4-

2014 

Требования к проектной документации и типовым разделам технических 

заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (приказ от 

12.09.2014 № 189) 

323.  СТО АВТОДОР 8.5-

2014 

Технические и организационные требования к телекоммуникационным 

сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(приказ от 12.09.2014 № 190) 

324.  СТО АВТОДОР 10.1-

2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения  (приказ от 

05.09.2013 № 179) 

325.  СТО АВТОДОР 10.3-

2014 

Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими 

материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при 

устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

326.  Федеральный закон 

от 30.12.2009 № 384-

ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

327.  Федеральный закон 

от 22.07.2008 № 123-

ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

328.  Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-

ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации в дополнение к Градостроительному 

кодексу 

329.  Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 257-

ФЗ 

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

330.  Федеральный закон 

от 17.07.2009 № 145-

ФЗ 

О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  

331.  Федеральный закон 

от 21.07.2005 № 115-

ФЗ 

О концессионных соглашениях 

332.  Федеральный закон 

от 18.07.2011 № 223-

ФЗ 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

333.  Федеральный закон 

от 10.12.1995 № 196-

ФЗ 

 О безопасности дорожного движения  

334.  Федеральный закон 

от 

14.02. 2009 № 22-ФЗ 

О навигационной деятельности 

335.  Распоряжение 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса   
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336.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-

3853          с письмом 

Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-

29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

337.  Письмо Росавтодора 

от 27.01.2003 № ОС-

28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

338.  Письмо  Росавтодора 

от 17.03.2004 № ОС-

28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

339.  Письмо Росавтодора 

от 23.03.2005 № ОБ- 

28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

340.  Письмо Росавтодора 

от 26.05.2006 № 01-

28/3486-ис 

О внедрении новых материалов и технологий 

341.  Письмо Росавтодора 

от 21.09.2005 № СП-

28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

342.  Письмо Росавтодора 

от 21.09.2005 № СП-

28/5075-ис 

О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным 

покрытием 

343.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с 

«Правилами классификации автомобильных дорог в Российской федерации 

и их отнесения к категориям автомобильных дорог») 

344.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

345.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 

346.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 25 сентября 

2007 г. № 74 

О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

347.  Приказ Минтранса 

РФ от 16.11.2012 № 

402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог 

348.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 

4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных 

дорог федерального значения 

349.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 

5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 
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350.  Приказ Минтранса 

РФ от 25.07.1994 № 

59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

351.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 № ОС-

622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

352.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

3.12. 2003 № ОС- 

1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

353.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

01.11.2001 № ОС-

450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной 

разметки безвоздушным способом 

354.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003 № ОС-

548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 

355.  Приказ Минтранса 

РФ от 17.05.2010 № 

114 

Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного 

агентства исполнения государственных функций по выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, 

реконструкция или капитальный ремонт которых планируется 

осуществлять на территории двух и более субъектов Российской 

Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или 

переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче 

разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а 

также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

356.  Приказ Минтранса 

России от 01.11.2007 

№ 157 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 

августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их 

расчета» 

357.  Приказ 

Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

358.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения 

359.  Распоряжение 

Минтранса России 

от 24.06.2002  № ОС-

557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

360.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с 

применением асфальтобетона 
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361.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета направленные 

на капитальные вложения 

362.  Постановление 

Правительства  

Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-

экономического развития Российской Федерации и расширения 

международного сотрудничества, а  также в научных целях 

363.  Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

364.  Приказ Минтранса 

России от 26.01. 2012  

№ 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, 

используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

365.  Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.07.2010  № 1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

366.  Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

27.06.1998       

№ 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

367.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

368.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

369.  Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2013 № 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 

изменении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации 

370.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных 

пролётных строений автодорожных мостов 

371.  Приказ Минтранса 

России от 08.06.2012 

№ 163 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального значения 

372.  Постановление 

Правительства РФ  

от 19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п.19) 
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373.  Письмо 

департамента ОБДД 

МВД  России от 

19.02.2009   № 13/6-

1029  

Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ  

374.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

375.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204  

Правила устройства электроустановок 

376.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 № 

6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

377.  ПОТ Р М-016-

2001.РД 153-34.0-

03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок 

378.  Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 № 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ 01-03) 

379.  Письмо Росавтодора 

от 23.09.2005 № СП-

28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

380.  CO-153-34.21.122-

2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

381.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-

556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных 

одеждах 

382.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-

621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

383.  Распоряжение  

Росавтодора от 

18.04.2003 № ОС-

358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ при 

устройстве асфальтобетонных покрытий 

384.  Приказ ФДС России 

от 19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

385.  Минтранс России, 

1995 

Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. 

386.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-

362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

387.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-

859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 
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388.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

23.05.2003 № ОС-

467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

389.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации 

390.  Распоряжение 

Росавтодора  от 

30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

391.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 № 

6 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

392.  Приказ Минтруда 

РФ от 24.07.2013    

№ 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

393.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998 № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации 

394.  Распоряжение 

Минтранса от 

09.10.2002 № ОС-

860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

395.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003 № ОС-

424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими 

вяжущими 

396.  Приказ ФДС РФ от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

397.  Приказ ФДС РФ 

23.07.1998 № 168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации. 

398.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 14.12.2011       № 

ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции 

автодорог Государственной компании «Автодор» 

399.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 16.12.2011      № 

ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» 

к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-монтажных работ 

на объектах реконструкции и строительства 

400.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 
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401.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при 

получении разрешения на строительство объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

402.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве 

объектов Концессионных Соглашений Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

403.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ 

и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

404.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

405.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ * 

406.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных 

дорог 

407.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных балочных 

пролётных строений эксплуатируемых мостов 

408.  ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений 

вдоль автомобильных дорог 

409.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

410.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог 

411.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

412.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и производству буровзрывных 

работ при сооружении земляного полотна 

413.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на 

откосы транспортных сооружений на реках 

414.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог 

415.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и эксплуатации противоналедных 

сооружений и устройств 

416.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

417.  ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 

сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 

418.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

419.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых сооружений  

420.  ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  
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421.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

422.  ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

423.  ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

424.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

425.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

426.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

427.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

428.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

429.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 

мостовых сооружений 

430.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от 

снега 

431.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

432.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

433.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных 

дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-

климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

434.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог 

435.  ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных 

автомобильных дорогах. 

436.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

437.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения 

автомобильных дорог 

438.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

439.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог 

440.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли 

441.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок 

автотранспортных средств в весенний период на основании результатов 

диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения 

442.  ОДМ 218.8.001-2010 Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах методом потенциалов полуэлемента 
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443.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных 

дорог с использованием специализированной гидрометеорологической 

информации (для опытного применения) 

444.  ОДМ 218.8.003-2010 Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном 

хозяйстве 

445.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

446.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог 

447.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

448.  ОДМ 218.3.013-2011 Рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве 

защитных слоев износа из литых эмульсионно- минеральных смесей 

449.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

450.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий 

в скользящих формах 

451.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

452.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

453.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

454.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

455.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных 

дорог 

456.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

457.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона 

при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 

458.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных 

одежд 

459.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

460.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

461.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых 

подпорных стен на автомобильных дорогах 

462.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и применения 

асфальтобетонных смесей 

463.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических 

вяжущих в битумоминеральных смесях 

464.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 
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465.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных 

дорог 

466.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

467.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

468.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

469.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

470.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

471.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

472.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 

473.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 

строительстве 

474.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

475.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) 

476.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

477.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

478.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при 

ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

479.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона 

480.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

481.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

482.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

483.  ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов дорожных одежд 

484.  ОДМ 218.8.004-2013 Рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

485.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах 

диспетчерского контроля 

486.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 
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487.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

488.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу 

Российской Федерации  

489.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации 

490.  Распоряжение 

Росавтодора от 

16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

491.  ОДМ 218.3.025-2012 Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением 

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия 

ударно-вращательного механизма 

 

* Отраслевые дорожные методические документы вносятся в договоры и соглашения с учетом конкретных 

особенностей объекта соглашения и договора.  
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Приложение № 7 

к Договору 

 № ___ от «___» ______ 201_ г. 

 

Перечень подлежащих к применению новых  

(инновационных) технологий. 

 

1. Изыскания, проектирование: 

1.1. Проведение предпроектного мониторинга состояния элементов дорожных конструкций с 

оценкой их остаточного ресурса для обоснования проектных решений по реконструкции и 

капитальному ремонту, в т.ч.: 

- инструментальная оценка состояния дорожных покрытий с получением цифровых моделей 

их поверхности;  

- оценка прочности конструктивных элементов дорожных одежд; 

- детальная оценка состояния элементов дорожных конструкций (покрытия, слоев основания, 

грунта земляного полотна) неразрушающими методами;  

- определение причин образования дефектов и разрушений дорожных одежд; 

- определение физико-механических характеристик материалов конструктивных слоев 

дорожных одежд с обоснованием возможности их использования при дальнейшей эксплуатации;  

- оценка остаточного ресурса дорожных одежд;  

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемого уровня надежности дорожных одежд 

на заданный межремонтный период с предложением и обоснованием видов ремонта на однотипных 

по состоянию участках дороги. 

1.2. Проведение мониторинга динамического воздействия транспортного потока на дорожные 

конструкции для оптимизации принимаемых решений при ремонте эксплуатируемых автомобильных 

дорог на основе анализа характеристик динамического (вибрационного) нагружения транспортного 

потока. 

1.3. Создание цифровых моделей местности при производстве инженерно-геодезических 

работ. 

1.4. Создание 3D цифровых моделей проектных поверхностей (земляного полотна, слоев 

дорожной одежды и др. элементов) при разработке проектной документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них для последующего их 

использования при работе дорожно-строительной техники, оборудованной портативными 

навигационно-телематическими модулями спутникового позиционирования на основе систем 

ГЛОНАСС. 

1.5. Применение методов геофизических исследований при проведении изысканий с целью 

обнаружения неучтенных подземных инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной 

дороги. 

1.6. Применение средств транспортного макро- и микро-моделирования при разработке 

алгоритмов управления дорожным движением, а также определения в дальнейшем для реализации 

наиболее оптимальных мест дислокации периферийного оборудования ИТС (интеллектуальные 

транспортные системы). 

2. Грунты, земляное полотно: 

2.1. Применение суперпластифицирующих добавок для обеспечения однородности 

уплотнения и повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна. 

2.2. Стабилизация грунтов за счет применения современных химических добавок. 

2.3. Стабилизация и укрепление грунтов слабых оснований за счет применения: 

- метода глубинного уплотнения грунтов с помощью установки импульсного уплотнения; 

- метода глубинного (объемного) смешивания; 

- свай из песка, щебня, цементогрунта по технологии виброзамещения; 

- винтовых свай; 

- песчаных свай по технологии микровзрывов. 
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2.4. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и 

послойного армирования при устройстве слоев насыпи. 

2.5. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных 

геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления откосов, обеспечения 

противооползневых мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек. 

3. Конструктивные слои дорожных одежд: 
3.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА (щебеночно-мастичный 

асфальтобетон), приготовленных на модифицированных полимерными добавками битумах. 

3.2. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из полимерно-дисперсно-

армированных асфальтобетонов (для повышения их усталостной трещиностойкость и устойчивости к 

накоплению остаточных деформаций). 

3.3. Армирование асфальтобетонного покрытия геосетками. 

3.4. Устройство слоев износа дорожных покрытий с применением битумных эмульсий. 

3.5. Устройство шероховатых тонкослойных покрытий. 

4. Искусственные сооружения: 
4.1. Устройство асфальтобетонных покрытий мостового полотна из литых асфальтобетонных 

многощебенистых смесей на модифицированных полимерными добавками битумах. 

4.2. Устройство систем поверхностного водоотвода с применением полимербетонных, 

серобетонных и полимерных композиционных элементов. 

4.3. Устройство дренажных систем с применением полимерных композитных и 

гофрированных труб. 

4.4. Устройство резинометаллических деформационных швов на мостах и путепроводах. 

4.5. Установка усиленного барьерного ограждения на мостах и путепроводах. 

4.6. Устройство полимерных композитных перильных ограждений и лестничных сходов 

дорожных искусственных сооружений. 

4.7. Применение прогрессивных материалов, составов, технологий для повышения 

водонепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты 

металлоконструкции на мостах. 

4.8. Применение сводчатых монолитных конструкций водопропускных труб. 

4.9. Устройство модульных деформационных швов с ленточным компенсатором и закрытых 

щебеночно-мастичных деформационных швов с применением патентованных мастик. 

4.10. Устройство переходных зон у деформационных швов из литого асфальтобетона, 

фибробетона, композиционных составов и бетонов высокой прочности и износостойкости. 

4.11. Устройство синусоидальных деформационных швов. 

4.12. Применение технологии устройства металлических деформационных швов в 

фактических отметках и профиле предварительно уложенного асфальтобетонного покрытия 

омоноличиванием арматурной связи. 

4.13. Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для 

предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных развязок с 

односторонним поперечным уклоном. 

4.14. Применение всесторонне-подвижных, линейно-подвижных и неподвижных резиновых 

армированных, резино-фторопластовых и сферических опорных частей. 

4.15. Применение цельных монолитных бетонных конструкций пролетных строений и опор с 

учетом исключения швов омоноличивания на сооружениях. 

4.16. Применение композитной полимерной арматуры. 

4.18. Применение фибробетонов при устройстве и ремонте элементов и конструкций 

дорожных искусственных сооружений. 

4.17. Применение атмосферостойкой стали. 

4.18. Применение агрегатов непрерывного бетонирования при устройстве плиты проезжей 

части. 

4.19. Применение литых и напыляемых гидроизоляционных материалов при устройстве или 

ремонте мостового полотна. 

4.20. Применение мастик исключающих устройство бетонных слоев для защиты 

гидроизоляции пролетных строений. 
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4.21. Применение арочных металлических гофрированных конструкций мостов, путепроводов 

и водопропускных труб. 

4.22. Устройство габаритных ворот, обеспечивающих превентивную защиту искусственных 

сооружений от движения негабаритного транспорта. 

4.23. Устройство временных зданий и сооружений на винтовых сваях многоразового 

использования. 

4.24. Применение антивандальных покрытий для защиты поверхностей искусственных 

сооружений. 

5. Элементы обустройства автомобильных дорог: 

5.1. Применение систем видеонаблюдения и весового контроля, соединенных в 

автоматизированную систему учета интенсивности дорожного движения. 

5.2. Применение дорожных метеостанций, обеспечивающих оповещение пользователей дорог 

информацией о погодных условиях. 

5.3. Устройство пунктов экстренной телефонной аварийной связи с антивандальной защитой. 

5.4. Применение энергосберегающего освещения автомобильных дорог. 

5.5. Устройство искусственного независимого (на солнечных батареях) освещения 

остановочных автопавильонов. 

5.6. Устройство автоматизированной системы управления наружным освещением. 

5.7. Устройство опор электроосвещения и стоек дорожных знаков из композитных материалов. 

5.8. Устройство винтовых свайных фундаментов опор освещения, информационных щитов и 

дорожных знаков 

5.9. Снижение эксплуатационных затрат на очистных сооружения путем устройства 

гидроботанических площадок на транспортных развязках, мостах, эстакадах, предприятиях 

автотранспортного комплекса. 

5.10. Устройство противоослепляющих экранов, посадка лесонасаждений и кустарниковых 

растений при ширине разделительной полосы равной и более 12,5 м кулисным способом. 

5.11. Установка ударобезопасных направляющих устройств и антидеформационных 

сигнальных столбиков из полимерных композитных материалов. 

5.12. Применение противогололедных химических реагентов с рабочей температурой ниже - 

20 °С. 

5.13. Применение полимерных композитных материалов для элементов обустройства и 

водоотвода автомобильных дорог. 

5.14. Применение цветных асфальто-полимербетонов для обустройства элементов дорожной 

инфраструктуры (автобусные павильоны, площадки отдыха, др.). 

5.15. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня. 

5.16. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек. 

5.17. Применение современных биотуалетов на площадках отдыха и объектах дорожного 

сервиса. 

5.18. Устройство дорожных удерживающих парапетных монолитных бетонных ограждений на 

разделительной полосе автомобильных дорог. 

5.19. Устройство дорожных удерживающих тросовых металлических ограждений 

5.20. Устройство механической раздвижной барьерной системы на разделительной полосе 

автомобильной дороги и пунктах взимания платы. 

5.21. Применение фосфоресцентных и флуоресцентных составов для устройства вертикальной 

и горизонтальной разметки. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания   

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ ФИО 

               М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

____________________ ФИО 

               М.П. 
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Приложение № 7  

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать конкретное наименование 

Конкурса и номер извещения на ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, 

предложения). 

 

Подпись _________________________________  ________________________ удостоверяем. 

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                          (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                      М.П.                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на Разработку проектно-сметной и 

технической документации: «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Краснодарский край» определена в соответствии с требованиями технического 

задания к указанному объекту.  

 Сметная документация по проектным работам сформирована на основании нормативно-

методических документов: 

1. Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные 

работы в строительстве».  Приказ Минрегиона № 620 от 29.12.2009  для строительства; 

2. Сборника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-

геодезические изыскания. 2004 г.; 

3. Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства, 1999 г. (СБЦ-99) в ред. Письма Росстроя от 10.07.2006 N СК-2832/02; 

4. Сборника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-

гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.; 

5. Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи». 

2010 г.; 

6. Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных 

предметов в сфере градостроительной деятельности; 

7. Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Искусственные 

сооружения. 2004 г.; 

8. Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и 

газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г.; 

9. Справочника базовых цен на разработку технической документации на 

автоматизированные системы управления технологическими процессами.1997 г.; 

10. Справочника  базовых цен на проектные работы для строительства. Автомобильные 

дороги общего пользования. 2007 г.; 

11. Порядка определения стоимости подготовки документации по планировке территории 

объектов строительства, реконструкции и комплексного обустройства. Приказ ГК "Автодор" от 11 

июля 2012г № 136. 

Перевод в текущие цены 2015 года из цен базового периода 2012 года осуществлялся с 

применением прогнозных индексов системы цен (Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)) в соответствии с   «Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» от 26.09.2014», опубликованными на 

официальном сайте Минэкономразвития России  www.economy.gov.ru в разделе «Макроэкономика». 

Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2014 года (письмо от 13.11.2014г. № 

25374-ЮР/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
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Приложение № 9  

к Конкурсной Документации 

 

 

Предоставление Участниками Закупки 

 технико-экономического расчета снижения Цены Договора 
 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 25 (двадцать пять) 

или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии 

технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-экономического 

расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического расчета снижения цены 

необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:   

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты); 

б) пояснительную записку с перечнем основных видов работ и затрат и ориентировочных 

стоимостей по ним, а также разъяснение Участника Закупки об организационных, технических и 

технологических решениях, позволяющих снизить стоимость работ; 

в) документы, подтверждающие возможность повторного использования материалов по ранее 

выполненным Участником Закупки проектам аналогичного характера, имеющим положительное 

заключение государственной экспертизы (по проектам, для которых прохождение государственной 

экспертизы является обязательным) и/или имеется опыт успешной реализации проектов; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности по 

снижению стоимости выполнения работ без ухудшения качества продукции и увеличения 

продолжительности срока действия Договора; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет по 

следующим критериям: 

а) допустимость применения организационных, технических и технологических решений, 

предлагаемых Участником Закупки; 

б) допустимость повторного использования материалов по ранее выполненным Участником 

Закупки проектам аналогичного характера; 

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, безопасности 

производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для исполнения 

требований; 

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы 

Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, 

предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение 

срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы 

государственной власти или местного самоуправления; 

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных 

действий третьими лицами на возмездной основе; 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или 

доставляются нарочно. Адрес электронной почты Государственной Компании для направления 

технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной Документации. 

Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в 

сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 
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6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

устанавливаются следующие условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим 

основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения 

Конкурсных Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения цены 

Договора на 25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется; 

3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 50 (пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора. В случае снижения Участником Закупки 

цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник Закупки не допускается к участию в 

Конкурсе. 
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Приложение № 10  

к Конкурсной Документации 

 

Требованиям к обеспечению исполнения обязательств 

по Договору в виде банковской гарантии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) 

подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством Российской 

Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с Государственной 

компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании по Договору должно 

быть обеспечено банковской гарантией. 

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

 «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

 «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Государственной 

компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданско-

правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом 

обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде банковской гарантии; 

  «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом 

Бенефициару; 

 «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, выдающий 

(предоставляющий) Гарантию; 

  «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе Договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

 «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию, 

содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Государственной компании. 

1.3.  В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения 

обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и / 

или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях 

Документации и / или Договора должно быть установлено положение об обязательном соответствии 

предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.  

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии (в 

том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют 

приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

 Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также - 

«Гарантия на Аванс»); 

 Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением обязательств по 

возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств Принципала (далее также 

-  «Основная Гарантия»); 

 Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, Основной 

Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 
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1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или Документацией. 

Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления окончательного платежа 

Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (при 

этом для определения даты осуществления окончательного платежа не принимаются во внимание 

платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением гарантийного срока и / или частей 

гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, удержанных из ранее произведенных 

платежей в пользу Принципала). 

1.5.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

 требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

 требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

 учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

 лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Гарантом); 

 документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта, 

при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления Бенефициару 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

 аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

 справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного производства 

в отношении Гаранта. 

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная 

Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую настоящим 

Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или 

иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по Договору, 

соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если Принципал 

не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то он признается 

уклонившимся от заключения  Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего 

Законодательства Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: 

наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой указан 

соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 настоящих 

Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3.  В отношении Гаранта не должны быть: 
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2.3.1 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

2.3.2 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

2.3.3 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии или 

присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в отношении 

организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании 

указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего 

право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность 

лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание 

возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, 

имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, 

имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень 

таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, 

статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не 

предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является 

безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит 

в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она 

выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы 

аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги на 

сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата полного 



 

133 

погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на срок до даты 

планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,  

увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания 

гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате 

денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может превышать 

15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую 

выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / или 

Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед 

Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, 

при этом в случае, если  

- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по Гарантии 

прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении председателя правления; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию по 

Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

[указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего 

от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], 

настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств 

Принципала перед Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются 

реквизиты Государственной компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в 

дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также 

«Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия 

Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 
2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы возврата 

авансов, компенсации убытков, суммы 

неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора, а также 

оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата авансов, 

компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, 

пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего 

отказа от исполнения Договора или прекращения 

обязательств по Договору по иным основаниям. 
3.Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4.Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать точную 

дату] включительно. 

1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов: 

1.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

1.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается 

заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении 

председателя правления Государственной компании; 
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- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию 

по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 

Бенефициара. 

2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить 

денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

3. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

4. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

5. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается 

суммой, указанной в Гарантии.  

7. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

8. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства 

по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии.  

9. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

9.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

9.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

9.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления 

об освобождении Гаранта от его обязательств. 

10. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который 

передается Бенефициару. 

11. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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Приложение № 11 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Конкурса, с которым 

заключается Договор, при передаче Государственной Компании экземпляров Договора 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора Государственной 

Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие 

личность (для иных физических лиц);– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр 

филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо 

осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство), 

заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со стороны 

Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  учредительными 

документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа управления Участника Закупки 

необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная исполнительным 

органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным органом 

Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 

работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу), 

заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки. 
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Приложение № 12  

к Конкурсной Документации 

 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 

(три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию (для всех коммерческих и 

некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены 

на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также 

предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором общества 

либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или копия такой выписки, 

выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия 

такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) 

процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не 

ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в Государственную компанию, либо (если 

применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории которого 

зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования юридического 

лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении 

акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется 

такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
22

, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом 

лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение 

или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой выписки 

(иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется 

только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо указывается прямая 

ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством 

порядке раскрыта соответствующая информация. 

                                                           
22

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается общая 

информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством иностранного 

государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копия 

документа, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством и 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, 

вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо дополнительно к 

документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
23

. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная компания 

мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, 

владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая 

информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, то 

требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об 

акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве 

акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов Российской 

Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо 

удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. 

Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если 

международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных 

документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая ссылку на 

соответствующий международный договор Российской Федерации. 

                                                           
23

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны иметь 

перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному 

удостоверению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 1. Образец заполнения. 
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Приложение № 13 

 к Конкурсной Документации 

 

Таблица с распределением обязанностей по оформлению  

приложений к Договору 

 

 
 

№ Наименование приложений к Договору Кто оформляет 

1 Задание  Заказчик 

2 Календарный план выполнения Подрядчик 

3 Сведения о субподрядных организациях Подрядчик 

4 Перечень передаваемой Подрядчику документации Заказчик 

5 Требование к банку Заказчик 

6 Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора Подрядчик 

7 
Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) 

технологий 
Заказчик 

 


