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1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и особенности 

оплаты Исполнителю Эксплуатационных платежей на Эксплуатационной Стадии 

исполнения Соглашения, а также порядок расчета и особенности выплат 

Инвестиционных Платежей. 

 

Порядок расчета и выплаты Эксплуатационных Платежей 

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем 

Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, 

приведенных в Приложении № 1 к Соглашению. 

3. Ниже представлен график выплат Эксплуатационных Платежей в отношении 

каждого календарного года исполнения Соглашения (Таблица 15.1), подлежащих 

использованию в расчетах для определения фактических сумм Текущих 

Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Государственной Компанией 

Исполнителю на Эксплуатационной Стадии:  
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Таблица 15.1 Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб. (подлежит изменению по 

результатам проведения конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 Графа 10 

Порядковые 

№№ 

Операционн

ых Лет 

Соглашения 

Календарн

ые годы 

Базовые 

Расходы на 

содержание 

Автомобильн

ой Дороги 

Базовые 

Расходы на 

эксплуатаци

ю СВП  

Базовые 

Расходы на 

эксплуатаци

ю АСУДД 

Базовые 

Расходы на 

ППР 

Базовые 

Платеж на 

Ремонт 

Базовый 

Платеж на 

Капитальны

й Ремонт 

Предельный 

размер 

страхования 

Автомобильн

ой Дороги 

Итого Базовый 

Эксплуатационн

ый Платеж 

( p ) (БРС) (БРСВП) (БРАСУДД) (БРППР) (БРР)  (БРКР)  (БРСтр) 

1-ый 2018 120 424 294,85 365 874 087,56 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 0,00 6 443 051,43 530 749 555,20 

2-ой 2019 122 276 976,31 365 874 087,56 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 0,00 6 189 290,52 532 348 475,75 

3-ий 2020 124 129 657,77 365 874 087,56 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 0,00 5 746 770,19 533 758 636,88 

4-ый 2021 129 687 702,14 354 897 864,93 21 786 050,14 16 222 071,22 207 930 803,48 0,00 5 348 179,97 735 872 671,88 

5-ый 2022 133 393 065,06 354 897 864,93 21 786 050,14 16 222 071,22 259 913 504,35 0,00 4 988 116,91 791 200 672,61 

6-ой 2023 138 951 109,44 354 897 864,93 21 786 050,14 16 222 071,22 259 913 504,35 0,00 4 648 222,11 796 418 822,19 

7-ой 2024 120 424 294,85 354 897 864,93 21 786 050,14 16 222 071,22 311 896 205,22 0,00 4 322 751,45 829 549 237,81 

8-ой 2025 120 424 294,85 354 897 864,93 21 786 050,14 16 222 071,22 172 322 653,38 207 180 735,08 4 019 008,12 896 852 677,72 

9-ый 2026 122 276 976,31 343 921 642,31 21 786 050,14 16 222 071,22 172 322 653,38 207 180 735,08 3 734 797,40 887 444 925,84 

10-ый 2027 124 129 657,77 343 921 642,31 21 786 050,14 16 222 071,22 195 299 007,17 207 180 735,08 3 464 721,74 912 003 885,43 

11-ый 2028 129 687 702,14 343 921 642,31 21 786 050,14 16 222 071,22 195 299 007,17 207 180 735,08 3 210 826,37 917 308 034,43 

12-ый 2029 133 393 065,06 343 921 642,31 21 786 050,14 16 222 071,22 206 787 184,06 207 180 735,08 2 965 555,60 932 256 303,47 

13-ый 2030 120 424 294,85 343 921 642,31 21 786 050,14 16 222 071,22 206 787 184,06 207 180 735,08 2 728 668,84 919 050 646,50 

14-ый 2031 120 424 294,85 343 921 642,31 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 414 361 470,16 2 499 931,59 919 215 460,27 

15-ый 2032 122 276 976,31 343 921 642,31 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 414 361 470,16 2 279 115,35 920 847 325,49 

16-ый 2033 124 129 657,77 332 945 419,68 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 414 361 470,16 2 065 997,42 911 510 666,39 

17-ый 2034 129 687 702,14 332 945 419,68 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 414 361 470,16 1 860 360,82 916 863 074,16 

18-ый 2035 133 393 065,06 332 945 419,68 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 414 361 470,16 1 661 994,08 920 370 070,34 

19-ый 2036 120 424 294,85 332 945 419,68 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 414 361 470,16 1 512 127,33 907 251 433,38 

20-ый 2037 120 424 294,85 332 945 419,68 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 414 361 470,16 1 859 591,21 907 598 897,26 

21-ый 2038 122 276 976,31 332 945 419,68 21 786 050,14 16 222 071,22 0,00 0,00 1 763 591,38 494 994 108,73 

Итого 2018 - 2038 2 632 660 353,54 7 277 235 601,58 457 507 052,94  340 663 495,62 2 188 471 706,62 4 143 614 701,60 73 312 669,83 17 113 465 581,73 
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4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей: 

4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий: 

(i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги; 

(ii) Расходы на Эксплуатацию СВП; 

(iii) Расходы на Содержание АСУДД; 

(iv) Расходы на ППР; 

(v) Страховое Покрытие с учетом особенностей настоящего Приложения. 

4.2. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной 

Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий: 

(i) Платеж на Ремонт; 

(ii) Платеж на Капитальный Ремонт. 

5. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, 

определенном Главой 5 Соглашения. 

6. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП𝑝𝑖
2014) в 

рублях за i-ый квартал p-ого календарного года рассчитывается по формулам 15.1 (для 

всех Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего 

Операционного Года) 

(Формула 15.1) 

БТЭП𝑝𝑖
2014 = (БРС𝑝

2014 × 𝑟𝑝𝑖 + БРСВП𝑝
2014 × 𝑘𝑝𝑖 + БРАСУДД𝑝

2014 + БРППР𝑝
2014) × 25% 

где: 

БРС𝑝
2014 – годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги в р-

ом Операционном Году в ценах I квартала 2014 года без НДС в рублях, значения которого 

в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 3 Таблицы 

15.1; 

𝑟𝑝𝑖 – коэффициент для корректировки размера Базовых Расходов на Содержание 

Автомобильной Дороги с учетом фактической интенсивности движения в i-ом квартале 

р-го Операционного Года исполнения Соглашения, который определяется по Таблице 

15.2 ниже; 

БРСВП𝑝
2014 – годовой размер Базовых Расходов на эксплуатацию СВП в р-ом 

Операционном Году в ценах I квартала 2014 года в рублях, значения 

которого в отношении каждого Операционного года Эксплуатации 

приведены в Графе 4 Таблицы 15.1; 

𝑘𝑝𝑖 – коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на эксплуатацию СВП, 

отражающий количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной 

Дороге в i-ом квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения, 

который рассчитывается по формуле 15.2 ниже, если иное не согласовано 

соглашением Сторон; 

БРАСУДД𝑝
2014 – годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию АСУДД в р-ом 

Операционном Году в ценах I квартала 2014 года в рублях, значения 

которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации 

приведены в Графе 5 Таблицы 15.1; 
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БРППР𝑝
2014 – годовой размер Базовых Расходов на проведение планово-

предупредительных работ на искусственных сооружениях (ППР) в р-ом Операционном 

Году в ценах I квартала 2014 года без НДС в рублях, значения которого в отношении 

каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 6 Таблицы 15.1; 

25% – корректировка платежа на долю квартала в Операционном Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги. 

Таблица 15.2. Значения 𝒓𝒑𝒊 в зависимости от фактической среднесуточной 

интенсивности движения по Автомобильной Дороге 

Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной 

Дороге
1
, авт./сут. 

𝒓𝒑𝒊 

7 000 – 10 000 1,016 

10 000 – 20 000 1,040 

20 000 – 50 000 1,080 

более 50 000 1,120 

(Формула 15.2) 

𝑘𝑝𝑖 =
Ш𝑝𝑖

ф

Ш𝑝𝑖
п  

где: 

Ш𝑝𝑖
п  – плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i-ом 

квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения
2
; 

Ш𝑝𝑖
ф

 – фактическое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в 

i-ом квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения. 

7. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый 

Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭПpi
2014) за i-ый 

квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.2: 

(Формула 15.2) 

БТЭП𝑝𝑖
2014 = (БРС𝑝

2014 + БРСВП𝑝
2014 × 𝑘𝑝𝑖 + БРАСУДД𝑝

2014 + БРППР𝑝
2014) × 𝑘к  

где: 

р – номер первого Операционного года; 

𝑘к – коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп.7.1 – 7.5 ниже с учетом коэффициента 

ДГН; 

Остальные показатели имеют значение как в формуле 15.1. 

  

                                                      
1 

Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге определяется по итогам 12 

месяцев, оканчивающихся 1 декабря р-1-го Операционного Года исполнения Соглашения. 
2
 Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в размере 37. 
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(Формула 15.3) 

ДГН =
Nгн

365
× 100% 

где: 

ДГН – коэффициент, определяющий долю количества дней в первом Операционном Годе 

Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

Nгн - число дней от фактической даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию до 

конца первого Операционного Года. 

7.1. В случае, если коэффициент ДГН выше 85%, то выплата Текущего 

Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II, III и IV кварталов 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен: 

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала по формуле: 

𝑘к = ДГН − 75%  

7.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II, III и IV 

кварталов: 25%. 

7.2. В случае, если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 60% до 85%, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для II, III и IV кварталов 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен: 

7.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘к = ДГН − 50%  

7.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III и IV кварталов: 25%. 

7.3. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 35% до 60%, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для III и IV кварталов 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен: 

7.3.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘к = ДГН − 25%; 

7.3.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала: 25%. 

7.4. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 10% до 35%, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для IV квартала 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен ДГН. 

7.5. В случае если коэффициент ДГН меньше 10%, то коэффициент 𝑘к принимается 

равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в 

соответствии с формулой 15.2 прибавляется к выплате Текущего 

Эксплуатационного Платежа за I квартал следующего Операционного Года 

Эксплуатации Автомобильной Дороги. 

8. Для последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый 

Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП𝑝𝑖
2014) за i-ый 

квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.4: 
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(Формула 15.4) 

БТЭП𝑝𝑖
2014 = (БРС𝑝

2014 + БРСВП𝑝
2014 × 𝑘𝑝𝑖 + БРАСУДД𝑝

2014 + БРППР𝑝
2014) × 𝑘к  

где: 

р – номер последнего Операционного года 

𝑘к – коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп. 8.1 – 8.4 с учетом коэффициента ДГК; 

Остальные показатели имеют значения как в формуле 15.1 

(Формула 15.5) 

ДГК =
Nгк

365
× 100% 

где: 

ДГК – коэффициент, определяющий долю количества дней в последнем Операционном 

Году Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

Nгн – число дней от начала последнего Операционного Года до фактической даты 

окончания Соглашения. 

8.1. В случае если коэффициент ДГК больше 85%, то выплата Текущего 

Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II, III и IV кварталов 

календарного года, соответствующего последнему Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен: 

8.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I, II и III 

кварталов: 25%; 

8.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала по формуле: 

𝑘к = ДГК − 75%. 

8.2. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 60% до 85%, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II и III кварталов 

календарного года, соответствующего последнему Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен: 

8.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I и II кварталов: 25%; 

8.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘к = ДГК − 50%. 

8.3. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 35% до 60%, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  и II кварталов 

календарного года, соответствующего последнему Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен: 

8.3.1.  для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала: 25%; 

8.3.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘к = ДГК − 25%. 

8.4. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 0% до 35%, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I квартала календарного 

года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘к равен ДГК 
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9. Текущий Эксплуатационный Платеж (ТЭП𝑝𝑖) с учетом всех особенностей, описанный 

выше, рассчитывается по Формуле 15.6 с учетом индексации i-ого квартала р-го 

Операционного Года исполнения Соглашения, фактической ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС) для i-ого квартала р-го Операционного Года исполнения 

Соглашения, с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа, связанного с 

нарушением ТЭП Автомобильной Дороги (в соответствии с Приложением № 20 

Соглашения), и суммы предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале р-го Операционного Года в соответствии с 

условиями Приложения № 19 Соглашения и с учетом особенностей  настоящего 

Приложения согласно формуле15.6: 

(Формула 15.6) 

ТЭП𝑝𝑖 = БТЭП𝑝𝑖
2014 × НКИПЦ𝑝𝑖 × (1 + НДС𝑝𝑖

ф
) − УЭП𝑝(𝑖−1) + БРСтр𝑝𝑖 

где: 

БТЭП𝑝𝑖
2014 – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 6 - 8 настоящего 

Приложения. 

НКИПЦ𝑝𝑖 – накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги 

для i-го квартала p-го Операционного Года, определяется по формулам 15.6.1 – 15.6.4; 

НДС𝑝𝑖
ф

 – фактическое значение ставки НДС в i-ом квартале p-го Операционного Года; 

УЭП𝑝(𝑖−1) – значение начисленной суммы Уменьшения Текущего Эксплуатационного 

Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации (календарного квартала), 

предшествующему i-ому кварталу р-го Операционного Года исполнения Соглашения (в 

соответствии с Приложением № 20), в рублях; 

БРСтр𝑝𝑖 – сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале p-го Операционного Года, рассчитанного по 

формуле 15.6.5. 

если i означает I квартал Операционного Года «p», то 

(Формула 15.6.1) 

НКИПЦ𝑝𝑖 = ∏ ГИПЦ𝑦 ×

𝑝−2

𝑦=2014

∏ КИПЦ(𝑝−1)𝑗

3

𝑗=1

 

если i означает II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.2) 

НКИПЦ𝑝𝑖 = ∏ ГИПЦ𝑦

𝑝−1

𝑦=2014

 

если i означает III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.3) 

НКИПЦ𝑝𝑖 = ∏ ГИПЦ𝑦 ×

𝑝−1

𝑦=2014

КИПЦ𝑝1 

если i означает IV квартал Операционного Года «p», то  
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(Формула 15.6.4) 

НКИПЦ𝑝𝑖 = ( ∏ ГИПЦ𝑦) ×

𝑝−1

𝑦=2014

∏ КИПЦ𝑝𝑗

2

𝑗=1

 

где: 

∏𝑘
𝑦=𝑛  – произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ГИПЦ𝑦 – годовой фактический индекс потребительских цен на товары и услуги в y-ом 

календарном году, опубликованный Федеральной службой государственной статистики 

РФ; 

КИПЦ𝑝𝑖 – фактический квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в i-

ом квартале p-го Операционного Года, опубликованный Федеральной службой 

государственной статистики РФ.
 

(Формула 15.6.5) 

БРСтр𝑝𝑖 = БРСтр𝑝 × k 

где: 

БРСтр𝑝𝑖 – имеет определение в соответствии с п. 9  настоящего Приложения; 

БРСтр𝑝 – сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в р-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

приведенная в Графе 7 Таблицы 15.1, в рублях; 

k – коэффициент, корректирующий сумму предельного размера страхования (Страхового 

Покрытия) Автомобильной Дороги с учетом доли квартала в Операционном Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги, определяемый следующим образом: 

Для Операционных лет Эксплуатации Автомобильной дороги, отличных от первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, принимается равным 25%. Для первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги коэффициент определяется идентично 

коэффициенту kк, указанному в п. 7 и п. 8 соответственно. 

В любой период исполнения Соглашения Государственная Компания вправе отказаться 

от финансирования или уменьшить объем финансирования Страхового Покрытия, 

исключив из него страхование отдельных видов рисков. В случае отказа Государственной 

Компании от финансирования Страхового Покрытия, все риски утраты, гибели и(или) 

повреждения имущества Автомобильной Дороги в соответствии с условиями 

Соглашения переходят к Государственной Компании и обязательства Исполнителя, 

предусмотренные п.1.2.4 Соглашения, утрачивают силу до момента возобновления 

Государственной Компанией выплат, обеспечивающих финансирование Страхового 

Покрытия (СП). В случае отказа Государственной Компании от страхования отдельных 

видов рисков в соответствии с Приложением № 19, ответственность по таким рискам 

переходит к Государственной Компании. 
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Порядок расчета и выплаты Общего Платежа на Ремонт. 

10. Расчет Общего Платежа на Ремонт включает расчет Платежа на Ремонт и Платежа на 

Капитальный Ремонт, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пп. 10.1. – 

10.2. ниже. 

10.1. В отношении каждого Операционного Года Эксплуатации годовой размер Базового 

Общего Платежа на Ремонт (БОПР𝑝
2014) в рублях рассчитывается как сумма 

годового Базового Платежа на Ремонт (БРР𝑝
2014) в ценах I квартала 2014 года, 

значения которого в отношении каждого года Эксплуатации приведены в Графе 7 

Таблицы 15.1, годового Базового Платежа на Капитальный Ремонт (БРКР𝑝
2014) в 

ценах I квартала 2014 года, значения которого в отношении каждого 

Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 8 Таблицы 15.1, 

рассчитывается в соответствии с формулой 15.7. 

(Формула 15.7)

  БОПР𝑝
2014 = БРР𝑝

2014 + БРКР𝑝
2014 

 

10.2. Расчет Общего Платежа на Ремонт осуществляется с учетом индексации для р-го 

календарного года исполнения Соглашения (ОПР𝑝) в соответствии с формулой 15.8: 

(Формула 15.8) 

ОПР𝑝 = БОПР𝑝
2014 × (1 + НДС𝑝

ф
) × НИПЦ𝑝 

где: 

БОПР𝑝
2014 – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1  настоящего 

Приложения; 

НДС𝑝
ф

 – фактическое значение ставки НДС в p-ом Операционном Году; 

НИПЦ𝑝 – накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый 

для расчетов суммы выплачиваемого Общего Платежа на Ремонт за р-ый календарный 

год исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.9. 

(Формула 15.9) 

НИПЦ𝑝 = ∏ ГИПЦ𝑦

𝑝−1

𝑦=2014

 

где 

∏𝑘
𝑦=𝑛  – означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»; 

ГИПЦ𝑦 – годовой фактический индекс потребительских цен в y-ом календарном году, 

опубликованный Федеральной службой государственной статистики РФ. 

11. Общий Платеж на Ремонт выплачивается в порядке и на условиях, определенных в  

Главе 5 Соглашения, только при условии предоставления Исполнителем Банковской 

гарантии в порядке и объеме, определенном в Приложении № 17. 

12. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 

раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 
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то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц  

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, к которому они относятся. 

 

Порядок расчета и выплаты Инвестиционных Платежей 

13. Возврат Государственной Компанией Инвестиций Исполнителя производится в виде 

Инвестиционных Платежей. 

14. Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: 

Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (НЧИП) и Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа (УЧИП). При этом Неуменьшаемая Часть Инвестиционного 

Платежа (НЧИП) состоит из Неуменьшаемой Капитализируемой Части 

Инвестиционного Платежа (НКЧИП) и Неуменьшаемой Рефинансирующей Части 

Инвестиционного Платежа (НРЧИП). 

15. Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа выплачивается Государственной 

компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

16. Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен 

настоящим Приложением. 

17. Ниже приведена Таблица 15.3, определяющая базовые значения выплат Неуменьшаемой 

Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 

Операционного Года исполнения Соглашения: 
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Таблица 15.3. Данные для расчета выплачиваемых сумм Неуменьшаемой 

Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии 

исполнения Соглашения (в ценах соответствующих лет, руб.) (подлежит изменению по 

результатам проведения конкурса
3
) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Порядковые №№ 

Операционных 

Лет Соглашения 
Календарные 

годы 

Неиндексируемая 

часть – Возмещение 

Заемных Средств 

Исполнителя (ВЗC) 

Доход на заемные средства Исполнителя
4
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на Заемные 

Средства и Комиссии 

(НПЗСК) 

Индексируемые 

Проценты на 

Заемные Средства 

(ИПЗСК) 

1-ый 2018 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

2-ой 2019 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

257 834 854,43 * 

(1+ДНКПЗС) 

3-ий 2020 248 158 678,95 
248 158 678,95 * 

ДНКПЗС 

257 834 854,43 * 

(1+ДНКПЗС) 

4-ый 2021 266 483 926,21 
266 483 926,21 * 

ДНКПЗС 

239 509 607,17 * 

(1+ДНКПЗС) 

5-ый 2022 286 162 399,10 
286 162 399,10 * 

ДНКПЗС 

219 831 134,27 * 

(1+ДНКПЗС) 

6-ой 2023 307 294 026,42 
307 294 026,42 * 

ДНКПЗС 

198 699 506,96 * 

(1+ДНКПЗС) 

7-ой 2024 329 986 116,17 
329 986 116,17 * 

ДНКПЗС 

176 007 417,21 * 

(1+ДНКПЗС) 

8-ой 2025 354 353 900,50 
354 353 900,50 * 

ДНКПЗС 

151 639 632,87 * 

(1+ДНКПЗС) 

9-ый 2026 380 521 120,89 
380 521 120,89 * 

ДНКПЗС 

125 472 412,49 * 

(1+ДНКПЗС) 

10-ый 2027 408 620 656,46 
408 620 656,46 * 

ДНКПЗС 

97 372 876,92 * 

(1+ДНКПЗС) 

11-ый 2028 438 795 198,79 
438 795 198,79 * 

ДНКПЗС 

67 198 334,59 * 

(1+ДНКПЗС) 

12-ый 2029 471 197 976,51 
471 197 976,51 * 

ДНКПЗС 

34 795 556,87 * 

(1+ДНКПЗС) 

13-ый 2030 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

14-ый 2031 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

15-ый 2032 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

16-ый 2033 0,00 0,00 * 0,00 * 

                                                      
3
 Приведенные данные в Таблице 15.3 являются информационными и рассчитаны исходя из начального 

(максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» 

критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии». 

Данные в Графах 3, 4, 5 настоящей Таблицы 15.3. подлежат заполнению лицом, с которым заключается 

Соглашение, в соответствии с Приложением 5Е Тома 2 Конкурсной Документации (Графы 3, 4, 5 Таблицы 5Е.1 

соответственно). 
4
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 

собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, Государственная 

компания не имеет обязательств перед Исполнителем по начислению и уплате иных сумм Процентов на 

Инвестиции Исполнителя, за исключением прямо указанных  в настоящем Приложении. 
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Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

ДНКПЗС (1+ДНКПЗС) 

17-ый 2034 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

18-ый 2035 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

19-ый 2036 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

20-ый 2037 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

21-ый 2038 0,00 
0,00 * 

ДНКПЗС 

0,00 * 

(1+ДНКПЗС) 

Итого 2018 - 2038 3 491 574 000,00 
3 491 574 000,00 * 

ДНКПЗС 

1 826 196 188,21* 

(1+ДНКПЗС) 

 

18. Определение Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в 

отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с 

учетом Доли Неиндексируемых Капитализируемых Процентов и Комиссий на Заемные 

Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНКПЗС). 

19. Доля Неиндексируемых Капитализируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства 

Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНКПЗС) 

рассчитывается в соответствии с формулой 15.10: 

(Формула 15.10) 

ДНКПЗС =
НКПЗС + К

0,25 × СуммИИ
 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НКПЗС – неиндексируемые капитализируемые проценты на Инвестиции Исполнителя в 

части заемных средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, 

рассчитанные в соответствии с формулой 15.10.1; 

К – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях 

исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения, в том числе банковские комиссии за предоставление кредита и 

поддержание лимита кредитной линии и (или) комиссии организатора, биржи, 

платежного агента и прочие комиссии в рамках размещения облигационных займов, 

рассчитанный в соответствии с формулой 15.10.2, но не более величины предельного 

размера таких комиссий.  

Предельный размер суммы комиссий, связанных с привлечением Заемных Инвестиций 

Исполнителя для целей расчета показателя ДНКПЗС является фиксированным и составляет 

не более 132 461 953,77 рублей (Сто тридцать два миллиона четыреста шестьдесят одна 

тысяча девятьсот пятьдесят три рубля 77 копеек); 

(Формула 15.10.1) 

НКПЗС = ∑ [0,5 ∗ ИИ𝑘 × (∏(ФМИПЦ(𝑘−1)𝑗 +
Мзс

2
) ×

12

𝑗=7

∏(ФИПЦ𝑘 + Mзс)

2017

𝑘

 − 1)]

2017

𝑘=2015
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(Формула 15.10.2) 

К = MIN {132 461 953,77 рублей; ∑ [К𝑘 ×

2017

𝑘=2015

× ∏(ФМИПЦ(𝑘−1)𝑗 +
Мзс

2
) ×

12

𝑗=7

∏(ФИПЦ𝑘 + Mзс)

2017

𝑘

  ]} 

где: 

k – календарный год Инвестиционной Стадии; 

j – порядковый номер месяца соответствующего k-ого календарного года 

Инвестиционной Стадии; 

ИИ𝑘 – Инвестиции Исполнителя в k-ом календарном году исполнения Соглашения в 

соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии», 

представленной в Приложении №14 к Соглашению, в рублях; 

К𝑘 – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в k-ом календарном году Инвестиционной Стадии, в рублях
5
; 

ФМИПЦ(𝑘−1)𝑗 – фактический месячный индекс потребительских цен на товары и 

услуги в j-ом месяце года, предшествующему k-ому календарному году исполнения 

Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ; 

ФИПЦ𝑘 – фактический годовой индекс потребительских цен на товары и услуги в k-ом 

календарном году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой 

государственной статистики РФ; 

Мзс – размер маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя, равный 

значению Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных 

Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого 

государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»
6
 (БП), в процентах, 

значение (Мзс) приведено в Таблице 15.5. 

20. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.3 расчет выплачиваемых сумм 

Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в отношении 

каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с 

формулой, учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты 

Индексируемых Процентов на Заемные Средства (ИПЗСК), в соответствии с 

соотношением фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период: 

(Формула 15.11) 

СНКЧИПpi= 
ВЗСp

m
+ (

НПЗСКp

m
+ 

ИПЗСКp

m
×

Мзс+(ФИПЦp(i-1)-1)

Мзс+СПИЗС
) 

                                                      
5
 Фактический объем комиссий в i-ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально 

подтвержден Исполнителем, в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, 

заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения. 
6
 Начальное значение подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» 

критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» в 

соответствии с Конкурсной Документацией составляет 4,65%. Условиями Конкурса предусматривается 

уменьшение начального значения данного подкритерия в Конкурсном Предложении Исполнителя. 
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где: 

СНКЧИП𝑝𝑖 – сумма Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного 

Платежа (НКЧИП), выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в i-ом 

квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения, скорректированная на 

соотношение фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период, в рублях; 

i – порядковый номер квартала p-ого Операционного Года; 

𝑝 – порядковый номер Операционного Года исполнения Соглашения в соответствии с 

Графой 1 Таблицы 15.3; 

𝑚 – количество кварталов выплаты соответствующего Операционного Года исполнения 

Соглашения; 

ВЗС𝑝 – часть суммы НКЧИП, предназначенная для возмещения заемных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.3 в рублях; 

НПЗСК𝑝 – часть суммы НКЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств на Инвестиционной 

Стадии исполнения Соглашения, и комиссий, связанных с привлечением заемных 

средств в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения 

принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта 

Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.10 и указанная в Графе 4 

Таблицы 15.3 в рублях. 

ИПЗСК𝑝 – часть суммы НКЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в p-ом календарном 

году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.3 в рублях; 

Выражение 
Мзс+(ФИПЦ𝑝(𝑖−1)−1)

Мзс+СПИЗС
 в Формуле 15.11 выше отражает уточнение выплаты 

индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в i-ом 

квартале p-ого Операционном Году на соотношение фактического ФИПЦ𝑝(𝑖−1) (индекса 

потребительских цен на товары и услуги в (i-1)-ом квартале p-го Операционного Года 

исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИЗС, 

определенного в Соглашении, где: 

Мзс – размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, равный 

значению Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных 

Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого 

государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» (БП), в процентах; 

значение (Мзс) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ𝑝(𝑖−1) – годовая инфляция, используемая для корректировки Неуменьшаемой 

Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в i-ом квартале p-го Операционного 

Года исполнения Соглашения, определяемая за год, оканчивающийся в начале i-1 

квартала, рассчитанная по формулам 15.11.1 – 15.11.4 ниже; 

СПИЗС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой 

Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете 

данных для расчета выплачиваемых сумм НКЧИП в Таблице 15.3. Значения СПИЗС 
приведены в Таблице 15.5. 

если расчет выплаты производится за I квартал Операционного Года «p», то 

(Формула 15.11.1) 
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ФИПЦ𝑝(𝑖−1) = ФКИПЦ(𝑝−2)4 × ∏ ФКИПЦ(𝑝−1)𝑗

3

𝑗=1

 

если расчет выплаты производится за II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.2) 

ФИПЦ𝑝(𝑖−1) = ФГИПЦ𝑝−1 

если расчет выплаты производится за III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.3) 

ФИПЦ𝑝(𝑖−1) = ∏ ФКИПЦ(𝑝−1)𝑗 ×

4

𝑗=2

ФКИПЦ𝑝1 

Если расчет выплаты производится за IV квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.4) 

ФИПЦ𝑝(𝑖−1) = ∏ ФКИПЦ(𝑝−1)𝑗 ×

4

𝑗=3

∏ ФКИПЦ𝑝𝑗

2

𝑗=1

 

где: 

∏𝑘
𝑦=𝑛  – произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ФГИПЦ𝑝−1 – фактическое значение годового индекса потребительских цен на товары и 

услуги в (p-1)-ом Операционном Году, опубликованное Федеральной службой 

государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ(𝑝−1)𝑗 – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале (p-1)-ого Операционного Года исполнения Соглашения, 

опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ𝑝𝑗 – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения, 

опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ. 

21. Размер Неуменьшаемой Рефинансирующей Части Инвестиционного Платежа 

определяется в соответствии со следующими условиями: 

21.1. В случае если период, начиная с даты осуществления приемки Государственной 

Компанией работ (услуг), выполненных Исполнителем в рамках 

соответствующего этапа Строительства в соответствии с Соглашением, по дату 

выплаты Государственной Компанией Неуменьшаемой Рефинансирующей Части 

Инвестиционного Платежа Исполнителю, составляет более 18 полных 

календарных месяцев, т.е. выполняется условие (𝑏 – 𝑎) > 18, где: 

a – календарный месяц осуществления приемки Государственной Компанией 

работ (услуг), выполненных Исполнителем в рамках соответствующего этапа 

Строительства в соответствии с Соглашением; 

b – календарный месяц выплаты Государственной Компанией Неуменьшаемой 

Рефинансирующей Части Инвестиционного Платежа Исполнителю; 
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то сумма Неуменьшаемой Рефинансирующей Части Инвестиционного Платежа 

определяется по формуле: 

(Формула 15.12.1) 

РП = (0,5 × СуммИИ + Крзс) × (1 + [∏ ФМИПЦ𝑖

𝑏−6

𝑖=𝑎

− 1] ×
12

𝑏 − 𝑎 − 6
+ Мзс)

𝑑
365

 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

Крзс – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях 

исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по 

созданию Объекта Соглашения в 2018 году исполнения Соглашения в 

соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной 

Стадии», представленной в Приложении № 14 к Соглашению, в том числе 

банковские комиссии за предоставление кредита и поддержание лимита 

кредитной линии и (или) комиссии организатора, биржи, платежного агента и 

прочие комиссии в рамках размещения облигационных займов, но не более 

величины предельного размера таких комиссий, составляющей 

89 078 947,26 рублей (Восемьдесят девять миллионов семьдесят восемь тысяч 

девятьсот сорок семь рублей 26 копеек); 

Мзс – размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, 

равный значению Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер 

Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем 

предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной 

Стадии» (БП), в процентах; значение (Мзс) приведено в Таблице 15.5; 

d – количество календарных дней за период, начиная с даты осуществления 

приемки Государственной Компанией работ (услуг), выполненных Исполнителем 

в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Соглашением, 

по дату выплаты Государственной Компанией Неуменьшаемой Рефинансирующей 

Части Инвестиционного Платежа Исполнителю; 

ФМИПЦ𝑖 – фактический месячный индекс потребительских цен на товары и 

услуги в i-ом периоде исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной 

службой государственной статистики РФ. 

21.2. В случае если период, начиная с даты осуществления приемки Государственной 

Компанией работ (услуг), выполненных Исполнителем в рамках 

соответствующего этапа Строительства в соответствии с Соглашением, по дату 

выплаты Государственной Компанией Неуменьшаемой Рефинансирующей Части 

Инвестиционного Платежа Исполнителю, составляет не более 18 полных 

календарных месяцев, выполняется условие (𝑏 – 𝑎) ≤ 18, 

то сумма Неуменьшаемой Рефинансирующей Части Инвестиционного Платежа 

определяется по формуле: 

(Формула 15.12.1) 
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РП = (0,5 × СуммИИ + Крзс) × ( ∏ ФМИПЦ𝑖

𝑏−6

𝑖=(𝑏−17)

+ МЗС)

𝑑
365

 

где, во избежание сомнений: 

(b-17) – календарный месяц, отстоящий от месяца выплаты Государственной 

Компанией Неуменьшаемой Рефинансирующей Части Инвестиционного Платежа 

Исполнителю на 17 календарных месяцев ранее. 

22. Выплата Исполнителю Неуменьшаемой Рефинансирующей Части Инвестиционного 

Платежа осуществляется в 2019 году. 

23. Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной 

Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

24. Ниже приведена Таблица 15.4, определяющая базовые значения выплат Уменьшаемой 

Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения 

Соглашения: 
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Таблица 15.4. Данные для расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части 

Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в 

ценах соответствующих лет,  руб.) (подлежит изменению по результатам проведения 

конкурса
7
) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Порядковые №№ 

Операционных 

Лет Соглашения 
Календарные 

годы 

Неиндексируемая 

часть – Возмещение 

Собственных Средств 

Исполнителя (ВСС) 

Доход на собственные средства 

Исполнителя
8
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на 

Собственные 

Средства (НПСС) 

Индексируемые 

Проценты на 

Собственные 

Средства (ИПСС) 

1-ый 2018 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

0,00 * 

(1+ДНПСС) 

2-ой 2019 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

3-ий 2020 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

4-ый 2021 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

5-ый 2022 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

6-ой 2023 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

7-ой 2024 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

8-ой 2025 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

9-ый 2026 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

10-ый 2027 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

11-ый 2028 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

12-ый 2029 0,00 
0,00 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

13-ый 2030 177 270 245,53 
177 270 245,53 * 

ДНПСС 

380 700 333,13 * 

(1+ДНПСС) 

14-ый 2031 196 598 732,21 
196 598 732,21 * 

ДНПСС 

361 371 846,46 * 

(1+ДНПСС) 

15-ый 2032 218 034 681,39 
218 034 681,39 * 

ДНПСС 

339 935 897,27 * 

(1+ДНПСС) 

                                                      
7
 Приведенные данные в Таблице 15.4 являются информационными и рассчитаны исходя из начального 

(максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» 

критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии». 

Данные в Графах 3, 4, 5 настоящей Таблицы 15.4. подлежат заполнению лицом, с которым заключается 

Соглашение, в соответствии с Приложением 5Е Тома 2 Конкурсной Документации (Графы 3, 4, 5 Таблицы 5Е.2 

соответственно). 
8
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 

собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, никакие иные суммы 

Процентов на Инвестиции Исполнителя не начисляются и не выплачиваются, помимо прямо указанных в 

настоящем Приложении. 
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Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

16-ый 2033 241 807 878,19 
241 807 878,19 * 

ДНПСС 

316 162 700,47 * 

(1+ДНПСС) 

17-ый 2034 268 173 162,10 
268 173 162,10 * 

ДНПСС 

289 797 416,57 * 

(1+ДНПСС) 

18-ый 2035 297 413 158,77 
297 413 158,77 * 

ДНПСС 

260 557 419,89 * 

(1+ДНПСС) 

19-ый 2036 329 841 309,69 
329 841 309,69 * 

ДНПСС 

228 129 268,97 * 

(1+ДНПСС) 

20-ый 2037 365 805 232,12 
365 805 232,12 * 

ДНПСС 

192 165 346,55 * 

(1+ДНПСС) 

21-ый 2038 1 396 629 600,00 
1 396 629 600,00 * 

ДНПСС 

152 280 133,25 * 

(1+ДНПСС) 

Итого 2018 - 2038 3 491 574 000,00 
3 491 574 000,00 * 

ДНПСС 

6 708 804 026,99 * 

(1+ДНПСС) 

 

25. Определение Уменьшаемой части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 

Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли 

Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС). 

26. Доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС) рассчитывается в 

соответствии с формулой 15.13: 

(Формула 15.13) 

ДНПСС =
НПСС

0,25 × СуммИИ
 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НПСС – неиндексируемые Проценты на Инвестиции Исполнителя в части собственных 

средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в 

соответствии с формулой 15.13.1; 

(Формула 15.13.1) 

НПСС = ∑ [0,5 × ИИ𝑘 × (∏(ФМИПЦ(𝑘−1)𝑗 +
Мсс

2
) ×

12

𝑗=7

∏(ФИПЦ𝑘 + Mсс)

2017

𝑘

 − 1)]

2017

𝑘=2015

 

где: 

k – календарный год Инвестиционной Стадии; 

j – порядковый номер месяца соответствующего k-ого календарного года 

Инвестиционной Стадии; 

ИИ𝑘 – Инвестиции Исполнителя в k-ом календарном году исполнения Соглашения в 

соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии», 

представленной в Приложении № 14 к Соглашению, в рублях; 
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К𝑘 – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в k-ом календарном году Инвестиционной Стадии, в рублях
9
; 

ФМИПЦ(𝑘−1)𝑗 – фактический месячный индекс потребительских цен на товары и 

услуги в j-ом месяце года, предшествующему k-ому календарному году исполнения 

Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ; 

ФИПЦ𝑘 – фактический годовой индекс потребительских цен на товары и услуги в k-ом 

календарном году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой 

государственной статистики РФ; 

Мсс – размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах, значение (Мсс) приведено в Таблице 15.5. 

27. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.4 расчет выплачиваемых сумм 

Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года 

исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой 15.14 ниже, 

учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты  

Индексируемых Процентов на Собственные Средства (ИПСС), в соответствии с 

соотношением фактический и прогнозной инфляции за предыдущий период: 

(Формула 15.14) 

СУЧИП𝑝 = ВСС𝑝 + НПСС𝑝 + ИПСС𝑝 ×
Мсс + (ФИПЦ𝑝 − 1)

Мсс + СПИСС
− УИП𝑝 − УЭП𝑝 

где: 

СУЧИП𝑝 – сумма Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (УЧИП), 

выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в p-ом календарном году 

исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной 

инфляции за предыдущий период, в рублях; 

𝑝 – порядковый номер Операционного Года Соглашения в соответствии с Графой 1 

Таблицы 15.4; 

ВСС𝑝 – часть суммы УЧИП, предназначенная для возмещения собственных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.4 в рублях; 

НПСС𝑝 – часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанная в соответствии с 

формулой 15.13.1 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.4 в рублях. 

ИПСС𝑝 – часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов 

на Инвестиции Исполнителя в части Дохода на собственные средства Исполнителя в p-

ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.4 в 

рублях; 

УИП𝑝 – сумма Уменьшения Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году 

исполнения Соглашения за Критические Дефекты и нарушение требований к 

                                                      
9
 Фактический объем комиссий в i-ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально 

подтвержден Исполнителем, в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, 

заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения. 
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Доступности Автомобильной Дороги, рассчитанная в соответствии с Приложением № 20 

в рублях; 

УЭП𝑝 – сумма Уменьшения Эксплуатационного Платежа, рассчитанная в соответствии с 

Приложением № 20 и не погашенная на момент расчета СУЧИП p-ого Операционного 

Года исполнения Соглашения в рублях. 

Выражение 
Мсс+(ФИПЦp−1)

Мсс+СПИСС
 в Формуле 15.14 выше отражает уточнение выплаты 

Индексируемых Процентов на Собственные Средства в p-ом Операционном Году на 

соотношение фактического значения годовой инфляции  (индекса потребительских цен 

на товары и услуги) и прогнозного среднего значения инфляции СПИСС, определенного 

в Соглашении, где: 

Мсс – размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах; значение (Мсс) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ𝑝 – годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.14.1 ниже. 

СПИСС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой 

Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных . Значение СПИСС 

приведено в Таблице 15.5. 

(Формула 15.14.1) 

ФИПЦ𝑝 = ∏ ФКИПЦ(𝑝−1)𝑗 ×

4

𝑗=3

∏ ФКИПЦ𝑝𝑗

2

𝑗=1

 

где: 

ФКИПЦ(𝑝−1)𝑗 – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале (p-1)-го Операционного Года исполнения Соглашения; 

ФКИПЦ𝑝𝑗 – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения. 

 

28. Значения размера маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя и размера 

маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, а также среднее 

прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа и среднее прогнозное значение инфляции за период 

погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованные в расчете 

приведены в таблице ниже: 
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Таблица 15.5. Значения (MЗС) и (MСС), а также значения (СПИЗС) и (СПИСС) для 

использования в формулах настоящего Приложения 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Наименование 

Порядковые №№ 

Операционных Лет 

Соглашения 

Календарные 

годы 
(Mзс/ Mсс) 

(СПИЗС/

СПИСС) 

Неуменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый – 12-ый 2018 – 2029 БП 2,73% 

Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый – 21-ый 2018 – 2038 БП + 3,85% 2,40% 

где: 

БП – значение Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных 

Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого 

государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии», определяющее 

доходность на Собственные и Заемные Средства Исполнителя (определяется по итогам 

Конкурса и зафиксированное в Конкурсном Предложении Исполнителя). 

29. В случае продления Срока Действия Соглашения расчет сумм Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа происходит с учетом следующих особенностей: 

29.1. В 21-ом Операционном Году исполнения Соглашения часть СУЧИП данного 

Операционного Года, предназначенная для возмещения Собственных Средств 

Исполнителя, указанная в Графе 3 и Графе 4 Таблицы 15.4 (ВСС2038) уменьшается 

на величину 1 396 629 600,00*(1+ДНПСС) рублей. 

29.2. Сумма значений ВСС в Графе 3 и НПСС в Графе 4 для последнего Операционного 

Года (с учетом срока продления Соглашения) принимается равной 

1 396 629 600,00*(1+ДНПСС) рублей. 

29.3. Для Операционных Лет с 21 года до года, предшествующего последнему 

Операционному Году ВСС принимается равным 0 (нулю). 

29.4. Для Операционных Лет с 21 года до последнего года действия Соглашения с учетом 

его продления величина ИПСС рассчитывается по формуле 15.15 ниже: 

(Формула 15.15) 

ИПСС𝑝 = ВСС × (Мсс + ФИПЦ𝑝 + Пр − 1) 

где: 

ВСС  – значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления 

Соглашения), равная 1 396 629 600,00*(1+ДНПСС) рублей; 

Мсс – размер маржи плавающей процентной ставки доходности на собственные средства 

Исполнителя, в процентах. Значение (Мсс) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ𝑝 - годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.14.1 выше; 
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Пр – премия, равная 2%, применяемая если основанием для продления срока действия 

Соглашения явилось отсутствие необходимости провести Капитальный Ремонт в сроки, 

указанные в пп. 4.11.9 Соглашении ; 

29.5. Порядок оплаты сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа 

происходит в соответствии с Главой 5 Соглашения. 

30. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 

раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 

то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся. 

 

 

 

Государственная Компания: Исполнитель: 

  

____________________ 

М.П. 

____________________ 

М.П. 

 


