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1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, 

выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том числе, 

работ по разработке Рабочей Документации и Строительству Автомобильной Дороги, а также 

устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной 

Стадии исполнения Соглашения. 

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и 

написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к 

Соглашению. 

3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения 

Соглашения за счет Инвестиций (далее – «График Финансирования на Инвестиционной 

Стадии»):  

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах 

соответствующих лет с учетом НДС, руб. 

Порядковые 

годы 

Инвестиционной 

Стадии 

Календарные 

годы 

Строительства 

Общий объём 

финансирования на 

Инвестиционной 

Стадии
1
 

Государственное 

Финансирование на 

Инвестиционной 

Стадии 

Инвестиции 

Исполнителя (ИИ) 

1-й 2015 3 637 678 000,00 3 637 678 000,00 0,00 

2-й 2016 24 199 967 000,00 19 474 067 000,00 4 725 900 000,00 

3-й 2017 16 003 063 000,00 13 745 815 000,00 2 257 248 000,00 

4-й 2018 25 973 321 000,00 18 990 173 000,00 6 983 148 000,00 

ВСЕГО 69 814 029 000,00 55 847 733 000,00 13 966 296 000,00 

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе 

общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет [сумма 

заполняется участником конкурса] ([сумма прописью заполняется участником конкурса]) 

рублей [сумма заполняется участником конкурса] копеек в ценах соответствующих лет, 

включая НДС. 

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на 

Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем 

Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в размере, 

соответствующем сумме выплачиваемого Аванса, если предоставление Банковской Гарантии на 

Инвестиционной Стадии в большем размере не предусмотрено иными положениями 

Соглашения. 

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых 

актов, необходимых для осуществления, предусмотренного в настоящем Приложении 

Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает 

Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением 

обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. Если 

Соглашением не предусмотрено иное, в случае выявления Государственной Компанией 

недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий 

федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно 

проинформировать об этом Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке 

выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в 

                                                      
1
 подлежит изменению по результатам проведения конкурса 
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предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления 

указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.  

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в 

Строительство Автомобильной Дороги составляет 13 966 296 000,00 рублей (Тринадцать 

миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов двести девяносто шесть тысяч рублей 

00 копеек) и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ 

(услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим 

Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе 

Строительства. 

8. При оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ 

(услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Государственная Компания 

удерживает соответствующую сумму Инвестиций Исполнителя. 

8.1. В случае если выполняется условие 

∑ ∑ СВР𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1

2018

𝑘=2015

≤ 90% × ∑ ОФ𝑘
П

2018

𝑘=2015

 

где: 

n – количество периодов каждого календарного года Инвестиционной Стадии, в котором 

была осуществлена приемка Государственной Компанией работ (услуг), выполненных 

Исполнителем в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с 

Соглашением; 

СВР𝑖
𝑘 – стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых 

Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в 

соответствии с Соглашением в i-ом периоде k-ого календарного года Инвестиционной 

Стадии, в рублях; 

ОФ𝑘
П – плановая стоимость работ (услуг) k-ого календарного года Инвестиционной Стадии 

в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению, 

в рублях; 

то величина удержания Инвестиций Исполнителя определяется по следующей формуле 

14.1: 

(Формула 14.1) 

 УИИi
k = (СВРi

k − ПА𝑖
𝑁) ×

ИИk + ОНУИИk−1

(ОФk
П + ОНk−1 − ПА𝑁)

 

где: 

УИИ𝑖
𝑘 – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i-ый период k-ого календарного 

года Инвестиционной Стадии; 

ПА𝑖
𝑁– сумма Аванса, подлежащая погашению в i-ый период N-ого Операционного Года и 

являющаяся последней выплатой в счет погашения Аванса, в рублях; 
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ИИ𝑘 – Инвестиции Исполнителя k-ого календарного года Инвестиционной Стадии в 

соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в 

рублях; 

ПА𝑁 – сумма Аванса, погашенная в N-ом Операционном Году исполнения Соглашения, в 

рублях; 

Элемент формулы (СВР𝑖
𝑁 − ПА𝑖

𝑁) применяется при условии, если СВР𝑖
𝑁 > ПА𝑖

𝑁. В случае 

если СВР𝑖
𝑁 ≤  ПА𝑖

𝑁, указанный элемент формулы (СВР𝑖
𝑁 −  ПА𝑖

𝑁) = 0, а соответственно 

величина удержания Инвестиций Исполнителя в i-ый период N-ого Операционного Года 

(УИИ𝑖
𝑁) также  равна нулю. 

ОНУИИ𝑘−1 – объем неудержанных Инвестиций Исполнителя календарного года, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, 

определяемой по формуле 14.2: 

(Формула 14.2) 

ОНУИИ𝑘−1 = ИИ𝑘−1
П − ИИ𝑘−1

Ф  

 

где: 

ИИ𝑘−1
П  – плановый объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего 

k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях; 

ИИ𝑘−1
Ф  – фактический объем Инвестиций Исполнителя календарного года, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях. 

ОНk−1 – объем невыполнения календарного года Инвестиционной Стадии, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, 

определяемый по формуле 14.3: 

(Формула 14.3) 

ОН𝑘−1 = ОФ𝑘−1
П − ОФ𝑘−1

Ф  

 

где: 

ОФ𝑘−1
П  – плановый объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в соответствии с 

Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях. 

ОФ𝑘−1
Ф  – фактический объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях. 
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8.2. В случае если выполняется условие 

(Формула 14.4) 

∑ ∑ СВР𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1

2018

𝑘=2015

> 90% × ∑ ОФ𝑘
П

2018

𝑘=2015

 

 

то величина удержания Инвестиций Исполнителя осуществляется в полном объеме от 

стоимости работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых 

Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в 

соответствии с Приложением № 13 к Соглашению в i-ом периоде k-ого календарного года 

Инвестиционной Стадии, т.е. 

(Формула 14.5) 

УИИi
k = 100% × СВРi

k 

 

 

 

Государственная Компания: Исполнитель:  

  

____________________  

М.П. 

____________________  

М.П. 

 

 


