
 

Изменения №6 

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-

12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 

7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – 

Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса 

 

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32109936465 

«24» февраля 2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО «СК «Автодор» 

 

___________________ Р.Ф. Шайдуллин  

 

 

 

г. Москва - 2021 г. 



 

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – 

Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 

«Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с 

привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, следующие 

изменения: 

 

1. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 09.03.2021. 

2.  Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. (время 

московское) 09.03.2021. 

3. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 15.03.2021. 

4. Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 18.03.2021
1
. 

5. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и 

предоставления разъяснений 29.01.2021, окончание срока подачи запросов участниками закупки 

02.03.2021, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 

05.03.2021, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений 

установлен разделом III Документации. 

6. Приложение №2 к разделу B проекту договора (приложения № 6 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 

Приложение № 2 

к разделу В Договора №___________ 

от «__» ____________2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по разработке проектной документации по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения 

с автомобильной дорогой федерального значения А-151 "Цивильск - Ульяновск" до 

окончания восточной границы малоподберезьенского леса. 

№ п/п 
Наименование работ* 

(этапов работ) 

Срок начала 

работ 

Срок окончания 

работ 

Стоимость 

работ, 

рублей 

1 

Изыскательские работы 

(геодезические изыскания, 

геологические изыскания, 

гидрометеорологические 

изыскания, экологические 

изыскания) 

с даты 

заключения 

Договора 

14.04.2021   

                                                 

1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и 

Документацией о Конкурсе срока 



 

2 

Работы по разработке проектной 

документации (технические 

решения) 

14.04.2021 30.04.2021   

3 Смета на строительство 30.04.2021 20.05.2021   

4 

Сопровождение проектной 

документации для получения 

положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

20.05.2021 15.08.2021   

ИТОГО стоимость работ, рублей:   

в т.ч. НДС 20%:   

 

 
* - Подрядчик вправе предложить детализацию сроков и видов 

(этапов) работ   

     

Подрядчик: Субподрядчик: 

ООО "СК "Автодор" 
 

Генеральный директор  

________________________ Р.Ф. Шайдуллин ________________________  
 

м.п. 
 

м.п. 
  

 

 

 

7. Таблицу с распределением обязанностей по оформлению приложений к договору 

(Приложение № 11 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции: 



 

 

№ Наименование приложений к договору Кто оформляет 

1 
Форма предоставления информации о заключенных договорах 

с организацией(-ями)   
Исполнитель 

2 

Форма отчета об исполнении договоров с организациями 

первого уровня – субъектами МСП, заключенных подрядчиком 

в рамках договора 
Исполнитель 

3 

Форма акта передачи участка автомобильной дороги 

(строительной площадки) для выполнения работ по 

строительству. 

Заказчик 

4 Требования к банку, выдающему банковскую гарантию  Заказчик 

5 График выполнения основных видов работ Заказчик 

6 Регламент исполнения гарантийных обязательств Заказчик 

7 Банковская гарантия на гарантийные обязательства (Форма). Заказчик 

8 
Форма предписания об устранении нарушений правил 

производства дорожных работ  
Заказчик 

9 Форма предписания о приостановке работ  Заказчик 

10 
Перечень исходно-разрешительной документации, 

передаваемой Подрядчиком 
Заказчик 

11 
Порядок подготовки и оформления документов на работы по 

переносу/переустройству коммуникаций, не требующих получения 

разрешение на строительство  
Заказчик 

12 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных 

при выполнении работ 
Заказчик 

13 

Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком 

Подрядчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки 

Объекта. 

Заказчик 

14 Реестр освидетельствованных работ Исполнитель 

15 График финансирования Заказчик 

16 

Регламент действия при перерывах транзитного дорожного 

движения на Объекте строительства участка автомобильной 

дороги 

Заказчик 

17 Форма справки о распределении денежных средств Исполнитель 

18 
Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, 

а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору 
Исполнитель 

19 
Форма гарантийного паспорта на законченный строительством 

участок автомобильной дороги.  
Исполнитель 

20 
Форма гарантийного паспорта на законченное строительством 

(реконструкцией) искусственное дорожное сооружение. 
Исполнитель 

21А Форма банковской гарантии на ПИР Заказчик 

21Б Форма банковской гарантии на СМР Заказчик 

22 Форма банковской гарантии на аванс Заказчик 

23А Форма банковской гарантии на ПИР и аванс Заказчик 

23Б Форма банковской гарантии на СМР и аванс Заказчик 

24 
Форма перечня подлежащих к применению новых 

(инновационных) технологий 
Исполнитель 

 

К разделу B: Приложение № 1 Техническое задание на 

разработку проектной документации, Приложение № 2 

Календарный график 

Заказчик 

 
К разделу C: Приложение № 1 Техническое задание, 

Приложение № 2 Календарный график 
Заказчик 



 

8. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – 

Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 

«Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с 

привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, оставить без 

изменения. 
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