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1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, 

выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том числе, 

работ по разработке Рабочей Документации и Строительству Автомобильной Дороги, а также 

устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной 

Стадии исполнения Соглашения. 

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и 

написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к 

Соглашению. 

3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения 

Соглашения (далее – «График Финансирования на Инвестиционной Стадии»):  

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах 

соответствующих лет с учетом НДС, руб. 

Порядковые 

годы 

Инвестиционной 

Стадии 

Календарные 

годы 

Строительства 

Общий объём 

финансирования на 

Инвестиционной 

Стадии
1
 

Государственное 

Финансирование на 

Инвестиционной 

Стадии 

Инвестиции 

Исполнителя (ИИ) 

1-й 2016 1 677 096 300,00 1 677 096 300,00 

148 062 649,18 

2-й 2017 1 440 810 720,00 1 292 748 070,82 

3-й 2018 3 771 620 170,00 3 384 035 550,92 387 584 619,08 

4-й 2019 24 834 860 160,00 22 282 744 787,52 2 552 115 372,48 

5-й 2020 30 641 682 260,00 27 492 837 940,74 3 148 844 319,26 

ВСЕГО 62 366 069 610,00 56 129 462 650,00 6 236 606 960,00 

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе 

общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет [сумма 

заполняется участником конкурса] ([сумма прописью заполняется участником конкурса]) 

рублей [сумма заполняется участником конкурса] копеек в ценах соответствующих лет, 

включая НДС. 

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на 

Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем 

Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в размере, 

определенном Соглашением. 

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых 

актов, необходимых для осуществления, предусмотренного в настоящем Приложении 

Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает 

Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением 

обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. Если 

Соглашением не предусмотрено иное, в случае выявления Государственной Компанией 

недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий 

федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно 

проинформировать об этом Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке 

выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в 
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предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления 

указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.  

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в 

Строительство Автомобильной Дороги составляет 6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов 

двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 

копеек) и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ 

(услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим 

Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе 

Строительства. 

8. На Инвестиционной Стадии Исполнитель осуществляет софинансирование 

Строительства Автомобильной Дороги в следующем порядке: 

8.1. С момента полного погашения любой суммы Аванса, предоставляемого Государственной 

Компанией Исполнителю в соответствии с положениями ст. 5.3 Соглашения, Государственная 

Компания в первоочередном порядке удерживает путем вычетов из сумм, подлежащих оплате 

Исполнителю за выполненные и принятые Государственной компанией работы (услуги), 

предусмотренные Соглашением, сумму Инвестиций Исполнителя, которая рассчитывается по 

формуле 14.1 

(Формула 14.1) 

 УИИi
𝑘 = ПА𝐾 ×

ИИ𝑘

ГФ𝑘

 

где: 

УИИ𝑖
𝑘 – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i-ый период k-ого календарного 

года Инвестиционной Стадии; 

 ПА𝑘 – сумма Аванса, погашенная в k-ом Операционном Году исполнения Соглашения, в 

рублях; 

ИИ𝑘 – Инвестиции Исполнителя k-ого календарного года Инвестиционной Стадии в 

соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в 

рублях; 

ГФ𝑘  –Государственное Финансирование k-ого календарного года Инвестиционной Стадии 

в соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в 

рублях. 

8.2. С момента полного удержания сумм Инвестиций Исполнителя, рассчитанных в 

соответствии с положениями п. 8.1. выше, при оплате выполненных Исполнителем и принятых 

Государственной компанией работ (услуг) Государственная компания удерживает сумму 

Инвестиций Исполнителя, которая рассчитывается по формуле 14.2 

(Формула 14.2) 

 УИИi
𝑘 = СВР𝑖

𝑘 ×
ИИk + ОНУИИk−1

(ОФk
П + ОНk−1)

 

где: 
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УИИ𝑖
𝑘 – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i-ый период k-ого календарного 

года Инвестиционной Стадии; 

СВР𝑖
𝑘 – стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых 

Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в 

соответствии с Соглашением в i-ом периоде k-ого календарного года Инвестиционной 

Стадии, в рублях; 

ИИ𝑘 – Инвестиции Исполнителя k-ого календарного года Инвестиционной Стадии в 

соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в 

рублях; 

ОФk
П – плановая стоимость работ (услуг) k-ого календарного года Инвестиционной Стадии 

в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению, 

в рублях; 

ОНУИИ𝑘−1 – объем неудержанных Инвестиций Исполнителя календарного года, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, 

определяемой по формуле 14.3: 

 (Формула 14.3) 

ОНУИИ𝑘−1 = ИИ𝑘−1
П − ИИ𝑘−1

Ф  

 

где: 

ИИ𝑘−1
П  – плановый объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего 

k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях; 

ИИ𝑘−1
Ф  – фактический объем Инвестиций Исполнителя календарного года, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях. 

ОНk−1 – объем невыполнения календарного года Инвестиционной Стадии, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, 

определяемый по формуле 14.4: 

(Формула 14.4) 

ОН𝑘−1 = ОФ𝑘−1
П − ОФ𝑘−1

Ф  

 

где: 

ОФ𝑘−1
П  – плановый объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в соответствии с 

Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях. 

ОФ𝑘−1
Ф  – фактический объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, 

предшествующего k-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях. 

В случае, если 
ИИ𝑁+ОНУИИN−1

(ОФ𝑁
П +ОНN−1−ПА𝑁)

 >1, то значение элемента формулы 
ИИ𝑁+ОНУИИN−1

(ОФ𝑁
П +ОНN−1−ПА𝑁)

 

принимается равным 1. 
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Государственная Компания: Исполнитель:  

  

____________________  

М.П. 

____________________  

М.П. 

 


