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I. Информационная карта 

 

1. Для целей Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – 

Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область (далее – Документация, 

Документация о закупке, Конкурсная документация) используются понятия и термины, 

определения которых приведены в Федеральном законе от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), 

Положении о закупке, а также: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

2) Договор – договор на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего 

слоя покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – 

Краснодар – Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область; 

3) ЕИС – единая информационная система в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящаяся по адресу: zakupki.gov.ru, в которой 

размещается информация о Закупках; 

4) Заявка на участие в конкурсе (конкурсная заявка, заявка, закупочная заявка) – 

представляемый для участия в закупке комплект документов, состав и требования к которому 

определяется в Документации согласно Положению; 

5) Интернет-сайт Компании – официальный сайт Компании в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении 

Закупок (при наличии); 

6) Исполнитель – сторона Договора, в независимости от наименования, указанного в 

Договоре (подрядчик/исполнитель/поставщик/иное), заключаемого с Компанией по результатам 

проведения закупки. На стороне исполнителя, в зависимости от условий договора, может 

выступать одно лицо или группа лиц. Договор может заключаться с одним или несколькими 

исполнителями; 

7) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Компанией для проведения конкурентных процедур; 

8) Конкурс (закупка) – Конкурс в Электронной Форме на право заключения Договора 

на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной 

дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке 

км 933+000- км 950+000, Ростовская область (с привлечением к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

закупка, осуществляемая Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее 

– Заказчик, Компания); 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению конкурентных процедур при осуществлении Компанией закупочной деятельности;  

10) Электронная площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором проводится Конкурс, а также размещаются информация, сведения и 

документы, связанные с проведением закупок;  

11) Положение о закупке (Положение, Положение о закупке) - правовой акт, 

содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, регламентирующий 

закупочную деятельность Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

применяемое Заказчиком; 

http://zakupki.gov.ru/
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12) Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;  

2. Компания извещает о проведении Конкурса, который осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением, Регламентом работы 

Электронной площадки (далее – Регламент ЭТП). Действия участников закупки, ООО «Автодор-

ТП», Оператора ЭТП и Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей 

Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Положения и Регламента ЭТП. При необходимости 

Компания, участники закупки, Оператор ЭТП, ООО «Автодор-ТП», прилагают усилия с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, 

изменений в Конкурсную документацию.  

При осуществлении Конкурса проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и 

оператора ЭТП с участником закупки не допускается. 

Местонахождение Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Интернет-сайт Компании: www.russianhighways.ru. 

Почтовый адрес Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupky@russianhighways.ru. 

Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон: +7 (495) 727-

11-95 (доб. 5910). 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://etp-avtodor.ru. 

3. Предмет договора: выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя 

покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – 

Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область.  

4. Краткое описание предмета закупки, объем выполняемой работы, место, сроки и 

условия выполнения работы (далее по тексту Документации используется термин «Работы» 

независимо от предмета закупки), требования, установленные Компанией к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) Работ, к размерам, упаковке, отгрузке, результатам Работ - содержатся в приложении 

№ 1 к Документации (техническая часть) и/или приложении № 6 к Документации (проект 

договора). 

Со Стандартами Государственной компании (СТО АВТОДОР) можно ознакомится на 

интернет-сайте http://www.russianhighways.ru/ в разделе «О компании/ Нормативно-правовая 

информация /Стандарты Государственной компании». 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 531 358 110 (пятьсот тридцать один миллион 

триста пятьдесят восемь тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе: 

- Организация дорожного движения на период производства работ: 13 101 380,00 руб.; 

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным 

затратам) – 7 852 580,00 руб.; 

- Порядок учета возвратных сумм: исключены. 

Начальная (максимальная) цена единицы Работ по Договору 531 358 110 (пятьсот тридцать 

один миллион триста пятьдесят восемь тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе: 

- Организация дорожного движения на период производства работ: 13 101 380,00 руб.; 

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным 

затратам) – 7 852 580,00 руб.; 

- Порядок учета возвратных сумм: исключены. 

6. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976AED1342A5CDBDB6361B92D1521B832E244EoBJFJ
consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976FE21042A5CDBDB8341094D80F118B77284CB8o1J3J


 
5 

7. Порядок формирования цены договора: указывается в проекте договора (приложение 

№ 6 к Конкурсной документации). Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

представлено в приложении № 8 к Конкурсной документации. 

8. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в проекте договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной документации). 

9. Требования к описанию участниками закупки выполняемых Работ, их количественных 

и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 2, 5 к Конкурсной 

документации. 

10. Язык Конкурсной документации и прочего – русский, возможно использование 

терминов на английском языке в технической части Конкурсной документации. При 

необходимости выполнения перевода на иные языки участники закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

11. Дата начала срока подачи заявок: 31.03.2021.  

12. Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 23.04.2021.  

13. Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. 

(время московское) 23.04.2021.  

14. Дата рассмотрения первых частей заявок: 04.05.2021. 

15. Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

12.05.2021. Время начала 10:00 ч., время окончания срока проведения сопоставления 

дополнительных ценовых предложений 13:00 ч. 

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участника закупки 

составляет три часа. 

16. Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых 

предложений: ЭТП, 12.05.2021. 

17. Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 26.05.2021
1
. 

18. Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 01.04.2021, окончание срока подачи запросов участниками 

закупки 19.04.2021, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время 

московское) 22.04.2021, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления 

разъяснений установлен разделом III Документации. 

19. Участник закупки должен отвечать следующим общим требованиям:  

1) являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в 

отношении юридических лиц); 

2) обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об 

аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), быть членом соответствующей 

саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления деятельности, 

установленной предметом договора, а именно: не требуется; 

3) не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по 

осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с 

договором;  

4) представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 

5) отсутствие инициированной в отношении участника закупки процедуры ликвидации и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

6) отсутствие по состоянию на день подачи соответствующей заявки и далее вплоть до 

даты заключения соответствующего договора обстоятельств, препятствующих осуществлению 

деятельности участника закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности 

                                                 
1
 Компания вправе рассмотреть вторые части и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной 

Документацией срока. 



 
6 

участника закупки (в частности, применения к участнику закупки мер административного 

приостановления деятельности); 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9) отсутствие отнесения участника закупки к лицам, которым запрещено выполнение 

работ/оказание услуг/поставка товара, являющихся предметом заключаемого по результатам 

закупки договора, на территории Российской Федерации; 

10) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской 

Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать 

пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи заявки; 

11) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников 

закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества. 

Квалификационные требования к участникам закупки Документацией не установлены. 

Участник закупки должен соответствовать установленным требованиям на протяжении 

всей конкурентной процедуры вплоть до заключения с ним договора. Выявление несоответствия 

участника закупки требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в 

подтверждение соответствия требованиям, является основанием для отстранения участника 

закупки от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним договора. 

20. Обеспечение конкурсной заявки составляет 5 (пять) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется участником закупки путем внесения 

денежных средств на счет, открытый на ЭТП. 

Обеспечение заявки способом внесения денежных средств на счет, открытый на ЭТП, 

осуществляется в форме блокирования операций по счету, открытому на ЭТП, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения заявки: 

Заказчик вправе удержать обеспечение заявки в случаях, установленных 

законодательством. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

протокола, в котором содержится информация об уклонении или отказе от заключения договора, 

прекращает осуществленное блокирование операций по счету победителя конкурентной 

процедуры / участника закупки, заявке которого присвоен второй номер / иного участника 

закупки, который в соответствии с требованиями Положения и Документации обязан заключить 
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договор, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки, 

перечисляет данные денежные средства Заказчику. 

21. Размер и способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: 10 (десять) 

процентов от начальной (максимальной) цены договора, путем предоставления Участником 

Конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии или путем 

перечисления обеспечительного платежа.  

В случае если Заказчиком в настоящей части установлено требование о предоставлении 

обеспечения договора (части обеспечения договора), то оно предоставляется до момента 

заключения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, указанного обеспечения договора (части обеспечения договора) в 

размере, установленном в настоящей части. 

 Обеспечение договора в форме перечисления обеспечительного платежа, если такой 

способ предусмотрен первым абзацем настоящей части, осуществляется по реквизитам:  

Р/с: 40503810638090000002 в ПАО "Сбербанк России" г. Москва, кор.счет 

30101810400000000225, БИК 044525225. 

 Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, если такой способ 

предусмотрен первым абзацем настоящей части: 

а) банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения договора, и банк-гарант, 

выдавший такую гарантию, должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 

№ 16 к Документации;  

б) в случае если предоставленная в качестве обеспечения заявки банковская гарантия или 

выдавший ее банк-гарант не соответствуют вышеуказанным требованиям, Заказчик такую 

банковскую гарантию не принимает и обеспечение заявки считается непредоставленным; 

в) возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не 

осуществляется, если иное не установлено разделом VIII Документации и/или в проекте договора 

(приложение № 6 к Документации); 

г) расходы, связанные с предоставлением банковской гарантии, несет участник закупки, 

предоставляющий соответствующее обеспечение договора. Заказчик не возмещает такие расходы. 

22. Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается договор, 

предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, установленный частью 21 настоящего раздела, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

Уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого 

признается демпинговой ценой, устанавливается в Приложении № 13 к Документации 

Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от 

заключения договора, о чем Заказчиком составляется соответствующий протокол и применяются 

последствия уклонения от заключения Договора 

23. Компания устанавливает приоритет работ, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, при проведении Конкурса по отношению к работам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г. 

 

II. Документооборот 

 

1. При осуществлении конкурентной закупки направление участниками закупки запросов 

о даче разъяснений положений Извещения и/или Документации, размещение в ЕИС таких 

разъяснений, подача участниками закупки заявок на участие в конкурентной закупке, 

окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Законом о закупках, обеспечиваются оператором ЭТП на 

электронной площадке. 
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2. Участнику закупки для участия в конкурентной закупке в электронной форме 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором ЭТП. 

3. Обмен между участником закупки, заказчиком, оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» 

информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 

конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

4. Предоставление документов в электронной форме должно соответствовать в том числе 

следующим условиям: 

1) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, Заказчиком, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени, соответственно, участника закупки, Заказчика; 

2) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 

ЭТП, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с 

помощью программных средств ЭТП; 

3) наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в части 3 

настоящего раздела, а также заверение электронных документов оператором ЭТП с помощью 

программных средств ЭТП означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени, соответственно, участника закупки, оператора ЭТП, 

Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений;  

4) при направлении оператором ЭТП Заказчику документов и сведений в форме 

электронных документов, полученных от имени участника закупки, оператор ЭТП обязан 

обеспечить конфиденциальность сведений об участнике закупки, направившем такие документы, 

в порядке, установленном документами, регламентирующими деятельность ЭТП;  

5. С момента размещения информации, связанной с проведением конкурентной закупке в 

электронной форме, в ЕИС и ЭТП такая информация доступна для ознакомления в ЕИС и ЭТП без 

взимания платы.  

6. Документы и сведения, связанные с проведением конкурентной закупки, и полученные 

или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся Оператором ЭТП в 

соответствии с условиями функционирования ЭТП.  

 

III. Порядок предоставления Конкурсной документации, разъяснение положений Конкурсной 

документации и внесение в нее изменений, отказ от проведения Конкурса 

 

1. Извещение и Документация о проведении Конкурса размещено в ЕИС, Интернет-сайте 

Заказчика (при наличии) и на сайте ЭТП. 

2. Полный комплект Извещения и/или Документации может быть получен бесплатно на 

сайте ЭТП и в ЕИС, а также на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. При этом Извещение и/или Документация предоставляются в форме 

электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица. 

3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

посредством ЭТП запрос о разъяснении положений Извещения и/или Документации в сроки, 

установленные частью 18 раздела I Документации. В течение одного часа с момента поступления 

указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Компании. 

Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса о 

разъяснении положений Извещения и/или Документации размещает разъяснения положений 

Извещения и/или Документации в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП. 

В ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭТП разъяснения положений 

Извещения и/или Документации размещаются с указанием предмета запроса и предоставленного 

разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается. 



 
9 

Заказчик не предоставляет разъяснения Извещения и/или Документации на запросы, 

поступившие менее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.  

4. Компания вправе принять решение о внесении изменений в Извещение и/или 

Документацию не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания срока подачи 

заявок. При внесении изменений в Извещение и/или Документацию не допускается изменение 

предмета закупки (предмета договора, заключаемого по результатам закупки).  

Изменения, вносимые в Извещение и/или Документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС, 

на интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭТП не позднее, чем в течение 3 (трех) дней 

со дня принятия решения о внесении изменений  

В случае внесения изменений в документацию о закупке и/или извещение о закупке срок 

подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных 

изменений в ЕИС до даты окончания приема заявок составлял не менее половины срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, установленного Положением.  

5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупки (отмене закупки) по 

одному или более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в такой процедуре. Решение об отказе от проведения 

закупки размещается в ЕИС в день принятия такого решения. 

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП решения об отказе от 

проведения закупки оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету 

участника закупки, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

заявки. 

 

IV. Подача конкурсных заявок 

 

1. Для участия в Конкурсе участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает 

заявку с использованием функционала ЭТП в электронном виде.  

2. Участие в закупке возможно только при наличии на счете участника закупки, открытом 

на ЭТП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренный в извещении о 

закупке, документации о закупке. Участник закупки должен обеспечить на момент подачи заявки 

наличие на счете, открытом на ЭТП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки, указанный в 

извещении о закупке, документации о закупке 

3. Заявка на участие в Конкурсе состоит из двух частей и ценового предложения.  

4. Первая часть заявки на участие в Конкурсе, составленная по форме, установленной 

приложением № 2 к Документации, должна содержать предложение участника об условиях 

исполнения договора, соответствующее всем условиям исполнения договора, изложенным в 

Технической части (приложение № 1 к Конкурсной документации), в том числе описание 

поставляемого товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, оформленное в соответствии с требованиями приложения № 5 к Конкурсной 

документации, а также иные сведения, документы, копии документов, предусмотренные 

документацией о закупке и/или законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и/или Положением в применимой части в случае, если такие сведения, документы, 

копии документов указаны в приложении № 2 к Конкурсной документации. Не допускается 

указание в первой части заявки на участие в Конкурсе сведений о ценовом предложении 

участника закупки, сведений об участнике закупки и о его соответствии общим и/или 

квалификационным требованиям, установленным в документации о закупке.  

5. Вторая часть заявки, составленная по форме, установленной приложением № 3 к 

Документации, должна содержать сведения о данном участнике закупки, информацию о его 

соответствии общим и/или квалификационным требованиям, в том числе: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
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паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 

2) обращение участника закупки к Заказчику, в котором участник закупки: 

а) выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в закупке в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Документацией и 

Положением;  

б) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить договор с Заказчиком на 

условиях, указанных в Документации и заявке;  

в) выражает свое безусловное и безотзывное согласие на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации о закупках, на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке и заявкой;  

г) заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в закупке и/или заключить договор и о 

том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, свидетельства о допуске, допуски и т.п., которые могли бы потребоваться для его 

участия в закупке и/или заключения и исполнения договора; 

д) заявляет о том, что соответствует установленным в Документации общим требованиям 

и квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), а также обязуется 

поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени проведения закупки вплоть 

до заключения с ним договора и его последующего исполнения; 

е) заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех 

условий допуска к закупке, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений 

недобросовестной конкуренции, о том, что он предоставляет обеспечение заявки в установленном 

порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого 

обеспечения заявки; 

3) сведения, документы, подтверждающие соответствие участника закупки общим 

требованиям, согласно перечню, устанавливаемому в приложении № 3 к Документации о закупке; 

4) сведения, документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), согласно перечню, 

устанавливаемому в приложении № 3 к Документации о закупке; 

5) в случае привлечения стратегического партнера документы и сведения, указанные в 

Приложении № 15 к Документации;  

6) в случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц (коллективный 

участник закупки) документы и сведения, указанные в Приложении № 14 к Документации; 

7) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки, за исключением 

случаев, когда такое обеспечение предоставляется путем блокирования операций по счету, 

открытому на ЭТП в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки, или путем 

внесение денежных средств на специальный счет, открытый участнику закупки в банке, 

включенном в перечень, определённый Правительством Российской Федерации; 

8) сведения, документы, служащие для оценки по критериям закупки, в соответствии с 

установленным в разделе VII Документации о закупке перечнем; 

9) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП или физических 

лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
2
, оформленный в соответствии с 

Приложением № 12 к Конкурсной документации
3
; 

                                                 
2 Здесь и далее возможность и условия участия физических лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», включены в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 1909 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». 
3 Предоставление плана, предусмотренного настоящим абзацем, осуществляется от имени участника закупки независимо от 

наличия (отсутствия) множественности лиц на стороне участника закупки. 
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6. Ценовое предложение должно содержать предложение о цене договора (предложение о 

цене единицы товара, работы, услуги в случае, если при проведении закупки Заказчиком указана в 

документации о закупке начальная (максимальная) цена договора, а также начальная 

(максимальная) цена единицы товара, работы, услуги) с учетом налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

7. Требования к содержанию, составу и порядку подачи заявки также содержатся в 

приложениях к Документации. 

8. Подача заявки является поручением о блокировании операций по счету, открытому на 

ЭТП, подавшего такую заявку участника закупки, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки, а также согласием такого участника закупки на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом на ЭТП, в качестве платы за участие в закупке в случаях, 

предусмотренных регламентирующими деятельность ЭТП документами, и на удержание 

Заказчиком указанных денежных средств, в случаях, предусмотренных Положением и 

Документацией. 

9. В течение одного часа с момента получения заявки оператор ЭТП обязан осуществить 

блокирование операций по счету, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки. 

10. Участник закупки вправе подать заявку в любой момент с момента размещения на ЭТП 

Извещения и Документации до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в 

Извещении и Документации.  

11. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать, а также внести изменения в 

заявку в любое время до дня окончания срока подачи заявок, направив соответствующее 

уведомление оператору ЭТП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, 

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Заявка, изменение заявки, отзыв заявки, 

представленные Заказчику по истечении срока представления заявок, не считаются 

представленными.  

Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отзыва заявки участником закупки 

прекращает осуществленное блокирование операций по счету такого участника закупки, 

открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 

12. Прием заявок прекращается в день и время, установленные в Извещении и 

Документации.  

13. В течение одного часа с момента получения заявки оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику 

закупки, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

14. По результатам этапа подачи заявок на участие в закупке протокол не составляется. 

 

V. Рассмотрение первых частей конкурсных заявок 

 

1. Оператор ЭТП направляет Заказчику первые части заявок на участие в Конкурсе не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 

установленного в Извещении об осуществлении Конкурса, Конкурсной документации. 

2. Конкурсная комиссия рассматривает первые части заявок на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной документации. 

3. Конкурсная комиссия не допускает участника закупки к участию в Конкурсе по 

следующим основаниям: 

а) документы, сведения и материалы, предусмотренные закупочной документацией, не 

представлены, и/или предоставлены в неполном объеме, и/или нечитаемы, и/или оформлены не в 

соответствии с требованиями документации о закупке, и/или составлены в нарушение требований 

применимого законодательства; 

б) не представлены обосновывающие положения заявки участника закупки документы 

и/или копии документов и материалы (если такое требование установлено Документацией); 
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в) установлены либо недостоверность представленных сведений/ материалов/ 

документов/ копий документов, либо находятся существенные ошибки
4
 в каких-либо из 

представленных в соответствии с требованиями документации о закупке 

сведений/материалов/документов/копий документов; 

г) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных, количественных 

характеристик работ, Работ и иных предложений об условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявке участника закупки, требованиям закупочной документации и/или 

несоответствие положений закупочной заявки требованиям инструкции по заполнению формы 

закупочной заявки, содержащейся в закупочной документации; 

д) предоставлены в первой части заявки сведения/ документы/ материалы/ копии 

документов, содержащие сведения об участнике закупки и/или ценовое предложение участника 

закупки. 

4. На основании результатов рассмотрения первых частей всех поданных конкурсных 

заявок Конкурсная комиссия принимает решение: 

1) о соответствии первой части заявки соответствующего участника закупки требованиям 

документации о закупке, а также соблюдении иных условий допуска к закупке, и, как следствие, – 

о допуске к участию в закупке такого участника закупки и о признании такого участника закупки 

участником конкурентной процедуры; 

2) о несоответствии первой части заявки соответствующего участника закупки 

требованиям документации о закупке и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к 

закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке; 

3) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что ни одной заявки не подано или 

ни одна из представленных первых частей заявок не соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке; 

4) о признании закупки несостоявшейся, в случае если только один участник закупки 

признан участником конкурентной процедуры или подана только одна заявка. 

5. В соответствии с принятым решением составляется протокол рассмотрения первых 

частей конкурсных заявок, который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения об объеме, начальной (максимальной) цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения договора; 

3) количество поданных на участие в Конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе с указанием в 

том числе: 

 количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

 оснований отклонения каждой заявки на участие в Конкурсе с указанием положений 

документации, которым не соответствует такая заявка; 

5) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 

таковой; 

6) иные сведения в случае, если Комиссией по закупкам принято решение о 

необходимости их указания в протоколе. 

Завершение формирования протокола осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней от 

даты проведения соответствующего заседания Комиссии по закупкам. Протокол подписывается 

всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии по закупкам и секретарем Комиссии 

по закупкам.  

6. Протокол рассмотрения первых частей заявок размещается Заказчиком в ЕИС (в 

порядке, установленном вторым абзацем настоящей части), ЭТП и на интернет-сайте Заказчика 

(при наличии) не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 

                                                 
4 Существенными ошибками для целей настоящей Документации признаются ошибки, которые исключают возможность 

использования документа в соответствии с его целями. 
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По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе Заказчик направляет 

оператору ЭТП протокол, указанный в части 5 настоящего раздела. В течение часа с момента 

получения указанного протокола оператор ЭТП размещает его в ЕИС. 

7. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения протокола рассмотрения 

первых частей заявок вправе направить Заказчику, в письменной форме или в форме электронного 

документа, запрос о разъяснении результатов рассмотрения первых частей заявок. В течение 

3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить 

участнику закупки, в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснения 

результатов рассмотрения первых частей заявок. 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором содержится информация об отказе участнику закупки в 

допуске к участию в закупке / о том, что единственный участник закупки или его заявка не 

соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету такого участника закупки, открытому на ЭТП, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 

 

VI. Подача дополнительных ценовых предложений 

 

1. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в 

день и время, указанные в Извещении и Документации. 

2. Оператор ЭТП информирует участников конкурса о наименьшем ценовом 

предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такой закупки не менее чем 

за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока подачи дополнительных предложений. 

3. Участник закупки подает одно дополнительное ценовое предложение, которое должно 

быть ниже ценового предложения, ранее поданного им одновременно с заявкой либо 

одновременно с окончательным предложением (если применимо); 

4. Если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать 

дополнительное ценовое предложение. При этом учитывается ранее поданное им ценовое 

предложение. 

5. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола. 

 

VII. Рассмотрение вторых частей, оценка конкурсных заявок и подведение итогов Конкурса 

 

1. Оператор ЭТП направляет Заказчику вторые части Заявок на участие в Конкурсе в 

сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, но не ранее размещения в ЕИС 

протокола по результатам этапа, предусмотренного разделом VI Документации. 

Вместе со вторыми частями заявок оператор ЭТП направляет Заказчику результаты 

осуществленного оператором ЭТП сопоставления ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых 

предложениях каждого участника закупки. 

2. В срок, установленный в разделе I Документации, но не более 30 (тридцати) 

календарных дней со дня получения от оператора ЭТП вторых частей заявок Комиссия по 

закупкам рассматривает вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным в 

Документации, в том числе проверяет соответствие участника закупки, всех лиц, выступающих на 

стороне участника закупки (если применимо), его стратегического партнера (если применимо) 

установленным в документации о закупках общим требованиям и квалификационным 

требованиям (в случае их установления), соблюдение иных условий участия в закупке, а также 

проводит оценку по критериям. При рассмотрении вторых частей заявок Комиссия вправе 

проверять достоверность сведений и документов, содержащихся в поданных заявках. 

3. Комиссия отклоняет участника закупок по следующим основаниям: 
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1) участник закупки не соответствует общим требованиям и/или участник закупки не 

соответствует квалификационным требованиям, а также если вышеуказанные лица в ходе 

проведения конкурентной процедуры перестали отвечать таким требованиям
5
. 

2) заявка не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, за 

исключением случаев несоответствия требованиям документации о закупке документов и/или 

копий документов, служащих для расчета по критериям, а также документов и/или копий 

документов, сведений и материалов, служащих подтверждением соответствия участника закупки 

квалификационным требованиям, в следующих случаях
6
: 

а) заявка подписана неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в заявке, подписаны и/или 

заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, сведения и/или материалы, предусмотренные 

закупочной документацией, не представлены, и/или предоставлены в неполном объеме, и/или 

оформлены не в соответствии с требованиями документации о закупке, и/или нечитаемы, и/или 

представлены в недействующих редакциях, и/или составлены в нарушение требований 

применимого законодательства; 

г) не представлены или признаны необоснованными обосновывающие положения заявки 

участника закупки документы и/или копии документов и материалы; 

д) установлена недостоверность представленных документов/сведений/материалов; 

3) установлена недостоверность представленных документов, и/или копий документов, 

и/или сведений, и/или материалов, служащих для расчета критериев и/или служащих 

подтверждением соответствия участника закупки квалификационным требованиям. 

4) вторая часть заявки содержит ценовое предложение участника закупки. 

5) невыполнение участником закупки требований об обеспечении его заявки, в частности, 

непредставление обеспечения заявки в виде, предусмотренном документацией о закупке. 

6) отсутствуют сведения о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства или отсутствует на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, информация о применении субподрядчиком (соисполнителем) специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход»; 

4. На основании результатов рассмотрения вторых частей конкурсных заявок Конкурсная 

комиссия принимает решение: 

1) о соответствии второй части заявки соответствующего участника закупки требованиям 

документации о закупке, о соответствии такого участника закупки, всех лиц, выступающих на 

стороне участника закупки (если применимо) установленным в конкурсной документации общим 

требованиям и квалификационным требованиям, а также соблюдении иных условий участия в 

закупке и о допуске к оценке по критериям вторых частей заявки такого участника закупки; 

2) о несоответствии второй части заявки соответствующего участника закупки требованиям 

документации о закупке, о несоответствии такого участника закупки, всех или каких-либо лиц, 

выступающих на стороне участника закупки (если применимо) установленным в документации о 

закупке общим требованиям и/или квалификационным требованиям, и/или о несоблюдении каких-

либо иных условий участия в закупке и о недопуске к оценке по критериям вторых частей заявки 

такого участника закупки и об отстранении от  участия в конкурентной процедуре; 

3) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что ни одна из представленных 

вторых частей заявок не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в 

том числе в случае если ни один из участников закупки не соответствует таким требованиям; 

                                                 
5Указанное основание распространяется как на участника закупки, так и на стратегического партнера 
6 документы, служащие для расчета по критериям и/или документы (копии документов), сведения и материалы, служащие 

подтверждением соответствия участника закупки квалификационным требованиям, в указанных в п.2 настоящей части случаях не 

учитываются в расчете по критериям и/или в оценке соответствия квалификационным требованиям.  
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4) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что только одна из представленных 

вторых частей заявок соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в том 

числе в случае если только один из участников закупки соответствует таким требованиям. 

5. Оценка заявок проводится только допущенных к участию в Конкурсе участников 

закупки, вторые части заявок которых соответствуют требованиям документации о закупке, а 

также соблюдены иные условия участия в закупке, и заявка участника закупки допущена к оценке 

по критериям. 

6. Оценка заявок не проводится в случае признания конкурса несостоявшимся. 

7. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Конкурсной комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки конкурсных заявок, которые установлены настоящим разделом Конкурсной документации 

Участник закупки вправе привлекать стратегического партнера для целей участия в 

конкурентных процедурах: использования конкурсной комиссией сведений об опыте выполнения 

работ/оказания услуг/поставки товаров и/или сведений о специалистах и/или оборудовании и/или 

иных сведений о стратегическом партнере при оценке конкурсного предложения такого участника 

закупки в соответствии с установленными в конкурсной документации критериями конкурса.  

Стратегическим партнером может быть лицо, с которым участник закупки заключил 

предусмотренное Приложением № 15 к Конкурсной документации предварительное соглашение о 

выполнении части работ/оказании части услуг/поставки товаров
7
. 

8. Критерии и порядок оценки конкурсных заявок: 

8.1. При проведении Конкурса Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки 

участников конкурса по следующим критериям оценки конкурсных заявок: 

1) Цена договора;  

2) Квалификация участника конкурса;  

3) Качество выполняемых работ;  

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

8.2. Значимость критерия «Цена договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

8.3. Значимость критерия «Квалификация участника конкурса» составляет 40 (сорок) 

процентов.  

8.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 30 (тридцать) 

процентов.  

8.5. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация участника конкурса» оценивает заявки на участие в 

Конкурсе по следующим подкритериям:  

Таблица №1 раздела VII Конкурсной документации  

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

Критерия «Квалификация 

Значимость 

подкритериев и 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев
8
 

                                                 
7 В случае привлечения участником закупки стратегического партнёра к выполнению части работ/оказания части услуг/поставки 

товаров, для использования Конкурсной комиссией сведений об опыте выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров и/или 

сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о стратегическом партнере при оценке конкурсного 

предложения такого участника закупки в соответствии с установленными в Конкурсной документации критериями конкурса 

прикладываются документы и информация в соответствии с приложением №15 к Конкурсной документации. 

В случае предоставления для оценки и сопоставления конкурсной заявки документов, содержащих противоречивую информацию, 

нечитаемых, содержащих неоговоренные исправления, подчистки такие документы не учитываются. 
8 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, должны представляться 

копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы кс-3), актами о приемке 

выполненных работ (кс-2) и копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по строительству и/или реконструкции) или копиями актов приемочных комиссий о приемке объектов в 

эксплуатацию  (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту), для договоров на выполнение работ по ремонту 

документы, указанные в п.п. 3,4 п.1 таблицы №1 раздела VII Конкурсной документации, не предоставляются. По пп. 1  п. 1 

таблицы №1 раздела VII Конкурсной документации возможно представление участником закупки только копий страниц договоров, 

содержащих номера и даты заключения договоров, наименования Заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, 

а также виды выполняемых работ, оказываемых услуг, цены (стоимости) договоров, реквизиты Заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), подписи Заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры 

вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные 

изменения (дополнения). 
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Участника Конкурса» порядок 

начисления 

баллов 

1. 

Наличие у участника 

конкурса опыта 

выполнения работ (в 

стоимостном выражении)
9
 

по строительству и/или 

реконструкции, и/или 

капитальному ремонту 

и/или ремонту и/или 

восстановлению верхних 

слоев покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального и /или 

регионального и/или 

межмуниципального 

значения I и/или II 

технических категорий 

Российской Федерации (за 

исключением улично-

дорожной сети населенных 

пунктов) и/или 

автомобильных дорог 

международной 

классификации, параметры 

которых соответствуют I 

и/или II категории 

автомобильных дорог 

Российской Федерации 

(независимо от статуса 

подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик 

или субподрядчик))  за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 30, 

порядок расчета 

баллов заявки на 

участие в 

Конкурсе по 

данному 

подкритерию 

осуществляется 

по формуле, 

указанной в 

п.8.6. раздела VII 

Конкурсной 

документации. 

1. Копии Договоров на выполнение работ. 

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-3), 

актов о приемке выполненных работ 

(формы КС-2). 

3. Копии разрешений на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по строительству и/или 

реконструкции). 

4. Копии актов приемочных комиссий о 

приемке объектов в эксплуатацию (для 

договоров на выполнение работ по 

капитальному ремонту). 

5.Вместо копий документов, указанных в 

пункте 2 и 4 возможно представление 

копий иных документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты приемки работ 

Заказчиками. 

6. Для иностранных лиц – вместо копий 

документов, указанных в пунктах 2-5 

возможно предоставление копий иных 

документов, подтверждающих 

стоимость выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

7. Анкета участника закупки, заполненная 

по форме таблицы №1 Приложения № 4 к 

Конкурсной документации 

                                                                                                                                                                            
В случае если предметом договора, предоставляемого участником закупки для расчета подкритерия, является комплекс работ и/или 

услуг, частью которого являются работы и/или услуги, опыт выполнения/оказания которых оценивается подкритерием, указанным 

в соответствующем пункте таблицы и содержащим ссылку на настоящее примечание, участник закупки обязан предоставить 

документы, оформленные в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

подтверждающие стоимость выполненных работ и факты приемки работ Заказчиками, опыт выполнения/оказания которых 

оценивается подкритерием. В случае не предоставления таких документов опыт не будет принят к расчету по подкритерию. 

В случае если срок окончания выполнения работ по договорам, предоставленным для подтверждения опыта, не наступил и работы 

в полном объеме не выполнены, опыт выполнения работ по таким частично исполненным договорам учитывается при оценке 

конкурсной заявки участника закупки в случае предоставления документов, установленных в п. 1 таблицы №1 раздела VII 

Конкурсной документации (за исключением пп. 3, 4 п. 1 таблицы №1 раздела VII Конкурсной документации). 

Допускается представление договоров, заключенных ранее, чем за 3 (три) года до даты окончания срока подачи конкурсных заявок, 

при этом оценивается только стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных по таким договорам в пределах 3 (трех) лет до даты 

окончания срока подачи конкурсных заявок. Для оценки таких работ необходимо представить документы, установленные в п. 1 

таблицы №1 раздела VII Конкурсной документации, подтверждающие стоимость работ, выполненных за последние 3 (три) года. 
9 Если стоимость соответствующих работ определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли осуществляется по 

официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю на дату 

размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса. 
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конкурсных заявок. 

2. 

Наличие у участника 

Конкурса необходимого 

для выполнения работ 

персонала 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 20, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице № 2 и 

пунктах 8.8-8.11 

раздела VII 

Конкурсной 

документации 

1. Копии трудовых книжек и/или копии 

трудовых и/или гражданско-правовых 

договоров и/или сведения о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица 

(СЗВ-ТД) по форме, утвержденной 

постановлением Правления ПФР от 

25.12.2019 N 730п сотрудников участника 

закупки.
10

 

2. Копии дипломов о высшем образовании 

сотрудников участника закупки (для 

инженеров).  

3. Копии удостоверений трактористов-

машинистов (механизаторов) с отметкой, 

позволяющей управлять соответствующими 

категориями транспортных средств, 

указанных в таблице № 3 раздела VII 

Конкурсной документации (для 

машинистов). 

4. Анкета участника закупки, заполненная 

по форме таблицы №2 Приложения № 4  к 

Конкурсной документации. 

3. 

Наличие у участника 

конкурса минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету Договора 

техники, оборудования
11

 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно  30, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице №3 и 

пункте 8.12 

раздела VII 

Конкурсной 

1.  Копии документов, устанавливающих 

право собственности на технику, 

оборудование
12

: договор купли-продажи 

и/или иные юридически значимые 

документы, подтверждающие 

приобретение в собственность участнику 

закупки на других основаниях, и/или 

подтверждающих привлечение техники, 

оборудования (договоры аренды и/или 

договоры оказания услуг, и/или договоры 

лизинга, и/или договоры привлечения по 

                                                 
10 По п. 1 в случае представления участником закупки трудовой книжки сотрудника представляются копии всех заполненных 

страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек. В трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу к 

участнику закупки. 

В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального 

подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте) 

не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов указанных в этом 

пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной 

сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) участника закупки. 

В случае если в документах, представленных на одного сотрудника для оценки конкурсной заявки по подкритерию «Наличие у 

участника конкурса необходимого для выполнения работ персонала», указаны разные фамилии, и/или имена, и/или отчества, или 

имеются их исправления, представляется юридически значимый документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или 

отчества и принадлежность документов одному и тому же сотруднику (свидетельства органов записи актов гражданского 

состояния, решение суда, иные документы). 
11 В случае если параметры (технические характеристики) техники и/или оборудования, указанные в таблице №3 раздела VII 

Конкурсной документации, не отражены в документах, устанавливающих право собственности на технику, оборудование, или 

подтверждающих их привлечение, или ПТС/ПСМ, необходимо предоставление документов, подтверждающих технические 

характеристики техники и/или оборудования, указанные в таблице № 3 раздела VII Конкурсной документации (паспорт изделия 

и/или руководство пользователя и/или распечатка и/или скриншот информации о технических характеристиках техники и/или 

оборудования, размещенной на сайте изготовителем, и/или производителем, и/или его представителем (дилером)). При оценке не 

учитываются техника и оборудование, в отношении которых в заявке не представлены документы, подтверждающие параметры 

(технические характеристики). 
12 Участник закупки вправе не представлять копии документов, устанавливающих право собственности на технику, в случае, если в 

документах, перечисленных в подпункте 2 столбца 4 пункта 3 таблицы 1 раздела VII Конкурсной документации, на такую технику 

он указан в качестве собственника. 
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документации. иным основаниям). 

2. Копии документов, идентифицирующих 

транспортное средство: паспорт 

транспортного средства (ПТС) (выписка  

электронного паспорта транспортного 

средства) (в случае, если получение ПТС на 

данный вид техники предусмотрено 

законодательством РФ), копии документов, 

подтверждающих учет техники и допуск ее 

к эксплуатации: паспорт самоходной 

машины и других видов техники (ПСМ) 

(выписка  электронного паспорта 

самоходной машины и других видов 

техники) (в случае, если получение ПСМ на 

данный вид техники предусмотрено 

законодательством РФ)
13

. 

3. Анкета участника закупки, заполненная 

по форме таблицы № 3 Приложения № 4 к 

Конкурсной документации. 

4. 

Наличие у участника 

Конкурса 

производственных 

мощностей 

(асфальтобетонные 

заводы, установки для 

производства 

асфальтобетонных смесей) 

для выполнения Работ, 

являющихся предметом 

Договора 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 20,порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице № 4 

раздела VII 

Конкурсной 

документации. 

 

1. Копии документов, устанавливающих 

право собственности на асфальтобетонный 

завод, установку для производства 

асфальтобетонных смесей - договор купли-

продажи и/или иные юридически значимые 

документы, подтверждающие приобретение 

в собственность Участнику Закупки на 

других основаниях, или копии документов, 

подтверждающих привлечение 

асфальтобетонного завода, установки для 

производства асфальтобетонных смесей 

(договоры аренды, и/или договоры 

оказания услуг, и/или договоры лизинга, 

и/или договоры привлечения по иным 

основаниям).  

2
14

.Копии документов, подтверждающих 

нахождение асфальтобетонного завода, 

установки для производства 

асфальтобетонных смесей на расстоянии не 

более 60 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора 

(свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на 

земельный участок или договор аренды на 

земельный участок или документ, 

подтверждающий владение на ином 

вещном праве земельным участком, на 

котором находятся асфальтобетонные 

                                                 
13 Данные в ПТС (ПСМ), выписке из паспорта должны соответствовать данным в документах, подтверждающих право 

собственности, или документах, подтверждающих привлечение техники и оборудования. При оценке не учитываются техника и 

оборудование, данные по которым не совпадают в представленных документах. 
14 Для стационарных асфальтобетонного завода, установки для производства асфальтобетонных смесей.  
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заводы, установки для производства 

асфальтобетонных смесей)
15

.  

3. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №4 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации.  

 

8.6. Значение баллов подкритерия «Наличие у участника конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному 

ремонту и/или ремонту и/или восстановлению верхних слоев покрытия автомобильных дорог 

общего пользования федерального и/или регионального и/или межмуниципального значения I 

и/или II технических категорий Российской Федерации (за исключением улично-дорожной сети 

населенных пунктов) и/или автомобильных дорог международной классификации, параметры 

которых соответствуют I и/или II категории автомобильных дорог Российской Федерации 

(независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи 

конкурсных заявок» рассчитывается путем умножения весового значения данного подкритерия на 

отношение предложения i-го участника закупки к наибольшему из значений, содержащихся во 

всех конкурсных заявках, по следующей формуле расчета баллов: 

 

ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax) 

где: 

ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса подкритерия критерия 

«Квалификация участника конкурса»; 

КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах по подкритерию 

критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на 100 (сто); 

Кi – опыт, подтвержденный представленными документами и сведениями, участника 

конкурса, заявка которого оценивается; 

Кmax – максимальный опыт, представленный участником конкурса, по сравнению с 

другими участниками конкурса. 

Таблица №2 раздела VII Конкурсной документации  

Наличие у участника Конкурса необходимого для выполнения Работ 

персонала 

Значимость 

(максимальное 

количество баллов 

по показателю) 

(далее - З) 

Отсутствие необходимых для выполнения работ инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них 

0 

Наличие необходимых для выполнения работ инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них 
16

 

З1= 8
17

 

Отсутствие инженера-лаборанта с высшим образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на 

них 

0 

Наличие инженера-лаборанта с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них 
18

  
З2= 3

19
 

                                                 
15 В случае указания в конкурсной заявке участника закупки информации и сведений о нахождении стационарных 

асфальтобетонных заводов, установок для производства асфальтобетонных смесей на расстоянии более 60 км от места выполнения 

работ, являющихся предметом Договора, баллы участнику Конкурса не начисляются. 
16 В числе инженеров с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на 

них учитываются инженеры-лаборанты с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или искусственных 

сооружений на них. 
17 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 8.8 раздела VII Документации 
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Отсутствие необходимых для выполнения работ рабочих строительных 

профессий 
0 

Наличие необходимых для выполнения работ рабочих строительных 

профессий
20

  
З3= 4

21
 

Отсутствие минимально необходимых для выполнения работ машинистов 

строительной техники или менее 8 таких работников 
0 

Наличие минимально необходимых для выполнения работ машинистов 

строительной техники – более 7 таких работников 
З4=5

22
 

 

8.7. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по подкритерию 

«Наличие у участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала» осуществляется 

расчет такой оценки путем сложения баллов подкритерия, рассчитанных в соответствии с 

формулами, установленными в пунктах 8.8. – 8.11. раздела VII Документации. 

8.8. Для получения оценки конкурсной заявки по показателю «Наличие минимально 

необходимых для выполнения работ инженеров с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них» подкритерия «Наличие у 

участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала» осуществляется расчет 

такой оценки по формуле: 

С i 

ИНЖi  =  ----------------------  *100*КЗ, 

С max 

где: 

ИНЖi - значение балла, начисляемого i-му участнику Конкурса по показателю подкритерия 

«Наличие у участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала». Отрицательное 

значение ИНЖi приравнивается к 0 (нулю); 

КЗ – коэффициент значимости показателя, рассчитываемый по формуле: З1/100; 

Сi – количество инженеров с высшим образованием в сфере строительства автомобильных 

дорог и/или искусственных сооружений на них, подтвержденное представленными документами и 

сведениями, участника конкурса, заявка которого оценивается; 

Сmax – максимальное количество инженеров с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, представленное участником 

конкурса, по сравнению с другими участниками конкурса. 

8.9. Для получения оценки конкурсной заявки по показателю «Наличие инженера-

лаборанта с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них» подкритерия «Наличие у участника Конкурса необходимого 

для выполнения Работ персонала» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

ЛАБi  =  С i / С max *100*КЗ, 

где: 

ЛАБi - значение балла, начисляемого i-му участнику Конкурса по показателю подкритерия 

«Наличие у участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала» Отрицательное 

значение ЛАБi приравнивается к 0 (нулю); 

КЗ – коэффициент значимости показателя, рассчитываемый по формуле: З2/100; 

Сi – количество инженеров-лаборантов с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, подтвержденное 

представленными документами и сведениями, участника конкурса, заявка которого оценивается; 

                                                                                                                                                                            
18 Подтверждается записью в трудовой книжке и/или трудовом и/или гражданско-правовом договоре и/или в сведениях о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 N 730п. 
19 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 8.9 раздела VII Документации 
20 Профессия подтверждается записью в трудовой книжке и/или трудовом и/или гражданско-правовом договоре и/или в сведениях 

о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 

25.12.2019 N 730п.. В числе рабочих строительных профессий учитываются машинисты строительной техники. 
21 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 8.10 раздела VII Документации 
22 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 8.11 раздела VII Документации 
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Сmax – максимальное количество инженеров-лаборантов с высшим образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, представленное 

участником конкурса, по сравнению с другими участниками конкурса. 

8.10. Для получения оценки конкурсной заявки по показателю «Наличие минимально 

необходимых для выполнения работ рабочих строительных профессий» подкритерия «Наличие у 

участника конкурса необходимого для выполнения Работ персонала» осуществляется расчет такой 

оценки по формуле: 

                                                       С i  

                                   Рi  =  ---------------------    *100*КЗ, 

                                                     С max  

где: 

Рi - значение балла, начисляемого i-му участнику Конкурса по показателю подкритерия 

«Наличие у участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала». Отрицательное 

значение Рi приравнивается к 0 (нулю); 

КЗ – коэффициент значимости показателя, рассчитываемый по формуле: З3/100; 

Сi – количество рабочих строительных профессий, подтвержденное представленными 

документами и сведениями, участника конкурса, заявка которого оценивается; 

Сmax – максимальное количество рабочих строительных профессий, представленное 

участником конкурса, по сравнению с другими участниками конкурса. 

8.11. Для получения оценки конкурсной заявки по показателю «Наличие минимально 

необходимых для выполнения работ машинистов строительной техники – более 7 таких 

работников» подкритерия «Наличие у участника Конкурса необходимого для выполнения Работ 

персонала» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

С i – 7 работников 

Мi  =  --------------------------------------    *100*КЗ, 

С max – 7 работников 

где: 

Мi - значение балла, начисляемого i-му участнику Конкурса по показателю подкритерия 

«Наличие у участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала». Отрицательное 

значение Мi приравнивается к 0 (нулю); 

КЗ – коэффициент значимости показателя, рассчитываемый по формуле: З4/100; 

Сi – количество машинистов строительной техники, подтвержденное представленными 

документами и сведениями, участника конкурса, заявка которого оценивается; 

Сmax – максимальное количество машинистов строительной техники, представленное 

участником конкурса, по сравнению с другими участниками конкурса. 

 

Таблица №3 раздела VII Конкурсной документации 

Наличие у участника Конкурса минимально необходимых для 

выполнения Работ по предмету Договора техники, 

оборудования: 
Кол-во, шт. 

Значимость 

(максимальное 

количество 

баллов по  

показателю) 

(далее - З) 

Наименование механизмов и их технических характеристик
23

 

Поливомоечная машина  Не менее 1 

Каток дорожный самоходный гладковальцовый – масса не 

менее 13 т 
Не менее 1 

                                                 
23 В случае если параметры (технические характеристики) техники и/или оборудования, указанные в таблице №3 раздела VII 

Конкурсной документации, не отражены в документах, устанавливающих право собственности на технику, оборудование, 

документах, подтверждающих их привлечение, или ПТС/ПСМ, необходимо предоставление документов, подтверждающих 

параметры (технические характеристики) техники и/или оборудования, указанные в таблице № 3 раздела VII Конкурсной 

документации (паспорт изделия и/или руководство пользователя и/или распечатка и/или скриншот информации о технических 

характеристиках техники и/или оборудования, размещенной на сайте изготовителем, и/или производителем, и/или его 

представителем (дилером)) При оценке не учитываются техника и оборудование, в отношении которых в заявке не представлены 

документа, подтверждающие параметры (технические характеристики). 
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Каток дорожный самоходный гладковальцовый– масса не 

менее 8 т 
Не менее 1 

Укладчик асфальтобетона с автоматической системой задания 

вертикальных отметок 
Не менее 1 

Антисегрегационный перегружатель асфальтовой смеси, 

емкость бункера не менее 25 т. 
Не менее 1 

Дорожная фреза с автоматической системой нивелирования: 

- ширина фрезерования не менее 2000 мм 
Не менее 1 

Автогудронатор - ширина распределения не менее 4,0 м Не менее 1 

Бульдозер Не менее 1 

ИТОГО: Не менее 8 

Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для выполнения 

работ по Договору 

0 

Наличие техники, оборудования в собственности и/или на основании договора 

лизинга и/или аренды, и/или договора оказания услуг, и/или на иных 

основаниях 

З5= 30
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8.12. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по подкритерию 

«Наличие у участника Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по предмету 

Договора техники, оборудования» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

                                                               С i – 7 единиц 

ТОi  =  --------------------------------------    *100*КЗ, 

                                                            С max - 7 единиц 

где: 

ТОi - значение балла, начисляемого i-му участнику Конкурса по подкритерию. 

Обозначенное число баллов засчитывается при условии наличия минимально необходимого 

количества единиц по каждому наименованию из перечисленных в таблице 3 раздела VII 

Документации техники, оборудования с установленными в данной таблице техническими 

характеристиками. При отсутствии минимально необходимого количества единиц по какому-либо 

из наименований техники, оборудования, перечисленных в таблице № 3 раздела VII 

Документации и/или информации о технических характеристиках техники, оборудования, 

соответствующих установленным в данной таблице, значение ТОi приравнивается к 0 (нулю). 

КЗ – коэффициент значимости показателя, рассчитываемый по формуле: З5/100; 

Сi – количество техники, оборудования, подтвержденное представленными документами и 

сведениями, участника конкурса, заявка которого оценивается; 

Сmax – максимальное количество техники, оборудования, представленное участником 

конкурса, по сравнению с другими участниками конкурса. 

 

Таблица №4 раздела VII Конкурсной документации 

Наличие у участника Конкурса производственных мощностей (асфальтобетонные 

заводы, установки для производства асфальтобетонных смесей) для выполнения Работ, 

являющихся предметом Договора 

Колич

ество 

баллов 

 

Отсутствие стационарных асфальтобетонных заводов, установок для производства 

асфальтобетонных смесей, находящихся на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора или мобильных асфальтобетонных 

заводов, установок для производства асфальтобетонных смесей  

0 

Наличие стационарных асфальтобетонных заводов, установок для производства 

асфальтобетонных смесей, находящихся на расстоянии не более 60 км от места 
20 

                                                 
24 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 8.12 раздела VII Документации 
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выполнения работ, являющихся предметом Договора, или мобильных асфальтобетонных 

заводов, установок для производства асфальтобетонных смесей, которые находятся в 

собственности, или используются по Договору лизинга, или используются по договору 

аренды или договору оказания услуг, или привлечены по иным основаниям 

8.13. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация участника конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы баллов на коэффициент значимости, 

равный значимости в процентах критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на 100 

(сто).  

8.14. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе в соответствии 

с критерием «Качество выполняемых работ» оценивает заявки на участие в Конкурсе по 

следующим подкритериям:  

  Таблица № 5 раздела VII Конкурсной документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

Критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества в соответствии 

с требованиями 

стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 50: 

- участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие сертификата, 

- участник конкурса получает 

50 баллов за наличие 

сертификата 

Копия сертификата соответствия 

системы менеджмента качества 

требованиям при осуществлении 

деятельности по строительству 

и/или реконструкции, и/или 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

2 

Применение новых 

(инновационных) 

технологий при 

выполнении работ, 

являющихся предметом 

Договора  

 

 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 50: 

- участник конкурса получает 

0 баллов при отсутствии 

предложений о применении 

новых (инновационных) 

технологий, перечисленных в 

Таблице № 6 раздела VII 

Конкурсной документации 

- участник конкурса получает 

до 50 баллов за предложение 

применения новых 

(инновационных) 

технологий. Виды новых 

(инновационных) 

технологий, а также 

количество баллов 

определяется в соответствии 

с Таблицей № 6 раздела VII 

Конкурсной документации. 

Порядок начисления баллов 

указан в пункте 8.15 раздела 

VII Конкурсной 

документации. 

Участником закупки указывается, 

какие новые (инновационные) 

технологии будут им применяться 

при выполнении работ в случае 

заключения с участником закупки 

Договора (по форме таблицы №5 

Приложения № 4 к Конкурсной 

документации). 

 

 

Таблица № 6 раздела VII Конкурсной документации 
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№п/п 
Инновационные технологии, методы лабораторных испытаний, методы 

организации труда при проведении работ 

Количество 

баллов 

Инновационные материалы  

1 

Устройство верхних слоев дорожных покрытий с применением 

полимерно-модифицированных вяжущих, битумов, модифицированных 

термопластами и другими видами полимеров, а также вяжущих на основе 

полиуретановых смол. 

18 

2 

Применение битумно-полимерных стыковочных лент, при устройстве 

холодных стыков, а также примыканий асфальтобетонных покрытий к 

цементобетонным и металлическим элементам и конструкциям 

12 

4 

Внедрение и использование новых двухкомпонентных материалов для 

нанесения горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, а также 

для обустройства цветных элементов дорожной инфраструктуры с 

повышенной износостойкостью и пониженным коэффициентом 

стираемости 

10 

5 

Использование приборов, реализующих неразрушающие методы контроля 

качества на всех стадиях производства работ, в том числе: 

- контроля качества плотности асфальтобетонов с помощью 

электромагнитных плотномеров. 

6 

6 

Использование ГЛОНАСС-оборудования на дорожно-строительной 

технике при выполнении строительных работ, обеспечивающего 

автоматическое управление и контроль положения рабочего органа 

техники по данным 3D цифровых моделей проектных поверхностей и, 

одновременно, передающего данные об объемах выполненных работ в 

СОД-систему в режиме реального времени. 

4 

 

8.15. Оценка по подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий 

необходимых при выполнении работ» критерия «Качества выполняемых работ» осуществляется 

членами Комиссии по бинарно-альтернативным значениям оцениваемых параметров, т.е. по 

принципу наличие/отсутствие. В соответствии с оценкой членов Комиссии по бинарно-

альтернативным значениям оцениваемых параметров, выставляются баллы оцениваемому 

предложению в соответствии со шкалой оценки, представленной в таблице № 6 раздела VII 

Конкурсной документации. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по 

подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, 

являющихся предметом Договора» осуществляется расчет такой оценки путем сложения баллов 

подкритерия. 

8.16. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Качество выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения баллов 

каждого из подкритериев и умножения суммы баллов на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто). 

8.17. Для получения оценки конкурсной заявки по критерию «Цена договора» 

осуществляется расчет такой оценки (сопоставление цен) по формуле: 

                                                                 A max – A i 

Ra i  =  ----------------  x 100 х К i, 

                                                                     A max  

где: 

Ra i - итоговая оценка конкурсной заявки по критерию «Цена договора»; 

A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Конкурсной 

документации; 

A i - предложение i-го участника конкурса по цене договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Цена договора», 

деленной на 100 (сто). 
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Количество баллов, начисляемых конкурсной заявке по критерию «Цена договора» равно 

численному значению, полученному в результате расчета по формуле, установленной в настоящей 

части. 

При этом оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат 

предложения о выполнении Работ российскими лицами, по критерию «Цена договора» 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, 

при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 

закупки/конкурса; 

б) в конкурсных заявках участников конкурса не содержится предложений о выполнении 

Работ российскими лицами; 

в) в конкурсных заявках участников конкурса не содержится предложений о выполнении 

Работ иностранными лицами; 

г) в конкурсной заявке, представленной участником конкурса, содержится предложение о 

выполнении Работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость Работ, 

выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 

таким участником Работ; 

Для целей установления соотношения цены выполнения Работ российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом г) настоящего пункта, цена 

единицы Работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Работ, 

указанной в Конкурсной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения конкурса, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника конкурса, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

8.18. Для получения итоговой оценки конкурсной заявки осуществляется расчет такой 

оценки путем сложения всех итоговых оценок конкурсной заявки по всем критериям. 

9. На основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке Комиссия 

присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия.  

Победителем Конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке которого соответствует требованиям, установленным Документацией о 

конкурентной закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании 

указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

10. В соответствии с принятым решением, по результатам проведения рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок оформляется итоговый протокол, который должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в Конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в Конкурсе с указанием в 

том числе: 

 количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
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 оснований отклонения каждой заявки на участие в Конкурсе с указанием положений 

документации, которым не соответствует такая заявка; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях (если применимо) участников закупки; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

7) иные сведения в случае, если Комиссией по закупкам принято решение о 

необходимости их указания в протоколе.  

Завершение формирования протокола осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней от 

даты проведения соответствующего заседания Комиссии по закупкам. Протокол подписывается 

всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии по закупкам и секретарем Комиссии 

по закупкам.  

11. Итоговый протокол размещается Заказчиком в ЕИС (в порядке, установленном вторым 

абзацем настоящей части), ЭТП и на интернет-сайте Заказчика (при наличии) не позднее чем через 

3 (три) дня со дня его подписания. 

По результатам подведения итогов Заказчик направляет оператору ЭТП протокол, 

указанный в части 10 настоящего раздела. В течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор ЭТП размещает его в ЕИС. 

12. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения итогового протокола 

вправе направить Заказчику, в письменной форме или в форме электронного документа, запрос о 

разъяснении итогов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить участнику закупки, в письменной форме или в форме 

электронного документа, разъяснения результатов подведения итогов. 

13. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором указан победитель конкурентной процедуры, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету участника конкурентной процедуры, не 

ставшего победителем конкурентной процедуры / участником закупки, заявке которого присвоен 

второй номер, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 

 

VIII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

 

1. Договор по результатам Конкурса заключается с использованием программно-

аппаратных средств ЭТП. 

2. Договор заключается на условиях, предусмотренных приложением № 6 к 

Документации, по цене и на условиях, предложенных в заявке победителя Конкурса или в заявке 

участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя Конкурса от 

заключения договора. 

1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в ЕИС (если применимо), на 

интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен участник закупки, с которым заключается договор, или протокола, предусмотренного 

частью 12 настоящего раздела, соответствующий участник закупки должен предоставить 

Компании сведения и документы, указанные в Документации, в форме электронного документа, 

заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника закупки, посредством функционала ЭТП: 

1)  Документы, указанные в приложении № 9 к Документации; 
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2) Документы, указанные в приложении № 10 к Документации (если в данном 

приложении указано, что оно применяется); 

3) Приложения к проекту договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями приложения № 11 к Документации, в формате Word 

и/или Excel. 

2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от участника закупки, с которым 

заключается договор, документов, указанных в части 3 настоящего раздела, Заказчик размещает на 

ЭТП без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект 

договора, являющийся приложением к Документации, цены договора, предложенной таким 

участником закупки, иных условий исполнения договора, указанных в заявке участника закупки, с 

которым заключается договор. 

3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭТП проекта 

договора участник закупки, с которым заключается договор, при отсутствии разногласий к 

проекту договора, размещает на ЭТП проект договора, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 

участника закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, 

если Документацией такое предоставление предусмотрено. 

4. При наличии разногласий к проекту договора, размещенному Заказчиком в 

соответствии с частью 4 настоящего раздела, участник закупки, с которым заключается договор, в 

срок, указанный в части 5 настоящего раздела, размещает на ЭТП протокол разногласий, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника закупки. При этом участник закупки, с которым 

заключается договор, вправе предъявлять разногласия к положениям проекта договора только в 

части их несоответствия Документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Участник закупки, с которым заключается договор, вправе 

предъявлять разногласия к положениям проекта договора не позднее 9 (девяти) рабочих дней с 

даты размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с 

которым заключается Договор; разногласия, предъявленные позднее указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются.  

5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения участником закупки, с которым 

заключается договор, на ЭТП протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный проект договора либо повторно 

размещает на ЭТП проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки, с 

которым заключается договор.  

6. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Заказчиком на ЭТП документов, 

предусмотренных частью 7 настоящего раздела, участник закупки с которым заключается договор 

размещает на ЭТП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается 

договор, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, если 

Документацией такое предоставление предусмотрено. 

7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта договора, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким 

участником закупки обеспечения исполнения договора заказчик размещает договор, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, на ЭТП. 

С момента размещения на ЭТП подписанного Компанией договора он считается 

заключенным.  
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8. Участник закупки, с которым заключается договор, и Компания вправе 

продублировать подписание договора на бумажном носителе
25

.  

9. Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты 

размещения в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП (при необходимости) 

итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 

заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

10. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора 

прекращает осуществленное блокирование операций по счету победителя конкурентной 

процедуры / участника закупки, заявке которого присвоен второй номер / иного участника 

закупки, с которым заключается договор, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения заявки. 

11. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего уведомления о принятии решения о незаключении договора, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету участника закупки, с которым Заказчик 

отказался заключать договор, открытому на ЭТП. 

12. Участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора в случае, если он: 

а) не представил сведения и документы, указанные в части 3 настоящего раздела, и/или 

б) не подписал договор в сроки, установленные в Документации, и/или 

в) не предоставил обеспечение исполнения договора или представил такое обеспечение 

несоответствующее требованиям, установленным Документацией, в случае установления такого 

требования в Документации и/или 

г) предоставил протокол разногласий к договору с нарушением сроков, установленных в 

Документации. 

Заказчик после подведения итогов состоявшейся конкурентной процедуры вправе 

отказаться от заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством. 

В вышеуказанных случаях, Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих после 

дня установления фактов, составляется протокол об отказе от заключения договора, либо 

протокол об уклонении от заключения договора, в которых должны содержаться сведения, 

установленные Положением, а также сведения о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор, либо сведения о лице, уклоняющемся от заключения договора, сведения о 

фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, либо сведения, 

свидетельствующие об уклонении лица от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты (при наличии). Указанный протокол размещается в ЕИС, на 

интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 

после дня подписания указанного протокола.  

В случае, если победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

конкурентной процедуры заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора и/или заключить договор с участником закупки, заявке 

которого присвоен второй номер. Принятое решение Заказчик фиксирует в протоколе, указанном 

в настоящей части. 

                                                 
25 Подписание договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения договора и не ведет за собой 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  
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В случае если Заказчик принял решение о заключении договора с участником закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, такой участник закупки не вправе отказаться от 

заключения договора. 

В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 

закупки заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора и/или принять решение о признании конкурентной закупки несостоявшейся.  

 

IX. Признание Конкурса несостоявшимся 

 

1. Конкурентная закупка может быть признана несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не подано ни одной заявки на участие в конкурентной процедуре; 

б) все заявки (все участники закупки) не допущены к участию в конкурентной процедуре;  

в) подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка); 

г) только один участник закупки допущен к участию в конкурентной процедуре; 

д) все участники конкурентной процедуры отстранены от участия в конкурентной 

процедуре; 

е) только один участник конкурентной процедуры не отстранен от участия в 

конкурентной процедуре; 

ж) в случае уклонения победителя конкурентной процедуры, а также участника закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора.  

 Принятие решения о признании конкурентной процедуры несостоявшейся по иным 

основаниям, кроме тех, что указаны в настоящей части, не допускается. 

2. В случае если Документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, закупка признается 

несостоявшейся только в отношении лота, в рамках которого произошло событие, указанное в 

части 1 настоящего раздела. 

3. В случае признания закупки несостоявшейся такая конкурентная закупка прекращается 

после опубликования протокола, в котором закупка признана несостоявшейся. 

4. В случае если подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре 

(единственная заявка): 

4.1. Не позднее дня, следующего за окончанием срока подачи заявок, оператор ЭТП 

направляет Заказчику уведомление о том, что подана только одна заявка.  

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) получения 

соответствующего уведомления от оператора ЭТП принимает решение о проведении закупки с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной закупки, или об 

отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 Положения). В течение 

указанного срока Заказчик формирует и подписывает итоговый протокол конкурентной 

процедуры, в котором указывает также принятое решение. Протокол подлежит оформлению и 

опубликованию в соответствии с требованиями Документации. 

4.3. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся: 

4.3.1. Оператор ЭТП направляет Заказчику заявку не позднее дня, следующего за днем 

размещения в ЕИС протокола, указанного в пункте 4.2. настоящей части. 

4.3.2. Комиссия по закупкам возобновляет работу при проведении указанной закупки и 

рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным в Документации, в том числе 

проверяет соответствие участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки 

(если применимо), его стратегического партнера (если применимо) установленным в 

Документации общим требованиям и квалификационным требованиям, а также на соблюдение 

иных условий участия в закупке.  
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4.3.3.   Комиссия по закупкам рассматривает заявку в течение 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем получения заявки.  

4.3.4. По результатам рассмотрения заявки комиссия по закупкам вправе принять 

следующие решения: 

1) о соответствии заявки участника закупки требованиям Документации, о соответствии 

такого участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки (если 

применимо) установленным в Документации общим требованиям и квалификационным 

требованиям, а также о соблюдении иных условий допуска к закупке, и, как следствие, – о допуске 

к участию в закупке такого участника закупки; 

2) о несоответствии заявки участника закупки требованиям Документации, о 

несоответствии такого участника закупки, всех или каких-либо лиц, выступающих на стороне 

участника закупки (если применимо) установленным в Документации общим требованиям и/или 

квалификационным требованиям, и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к 

закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке и о 

признании несостоявшейся закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся. 

4.3.5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

единственной заявки в соответствии с требованиями разделов V, VII настоящего Документации. 

4.3.6. После опубликования (размещения) протокола, указанного в пункте 4.3.5. настоящей 

части, в случае, если принято решение, указанное в подпункте 1) пункта 4.3.4. настоящей части, 

участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в порядке, 

установленном в разделе VIII Документации. Участник закупки, подавший единственную заявку, 

не вправе отказаться от заключения договора.  

При этом договор заключается с учетом положений Документации на условиях и по цене 

договора, указанной в ценовом предложении участника закупки. Цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Документации; 

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по 

результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в ценовом 

предложении участника закупки/начальной (максимальной) цены договора. 

5. В случае если только один участник закупки допущен к участию в конкурентной 

закупке:  

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) опубликования 

протокола, в соответствии с разделом V или VII Документации, принимает решение о проведении 

закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной 

закупки, или об отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 

Положения). В течение указанного срока Заказчик формирует и подписывает протокол 

конкурентной закупки, в котором указывает также принятое решение. Протокол подлежит 

оформлению и опубликованию на ЭТП. 

5.2. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся, осуществляются следующие действия: 

5.2.1. Оператором ЭТП направляется Заказчику ценовое предложение не позднее дня, 

следующего за днем размещения в ЕИС соответствующего протокола. 

5.2.2. По результатам получения ценового предложения единственной заявки оформляется 

протокол, в соответствии с требованиями раздела VIII Документации.  

5.2.3.  После опубликования (размещения) протокола, указанного в пункте 5.2.2. 

настоящей части, участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в 

порядке, установленном в разделе VIII Документации. Единственный участник Конкурса не 

вправе отказаться от заключения договора.  
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При этом договор заключается с учетом положений Документации на условиях и по цене 

договора, указанной в ценовом предложении участника закупки. Цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Документации; 

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по 

результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в ценовом 

предложении участника закупки / начальной (максимальной) цены договора. 

6. В случае если только один участник конкурентной процедуры не отстранен от участия 

в конкурентной процедуре: 

6.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) опубликования 

протокола, в соответствии разделом V или VII Документации, принимает решение о проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам конкурентной 

процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной закупки, или об 

отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 Положения). В течение 

указанного срока Заказчик формирует и подписывает протокол конкурентной закупки, в котором 

указывает также принятое решение. Протокол подлежит оформлению и опубликованию в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.2. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся, осуществляются действия, аналогичные указанным в пункте 4.3 части 4 

настоящего раздела. 

7. В случае если закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся, признана несостоявшейся, 

договор не заключается. 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором содержится информация о том, что единственный 

участник закупки или его заявка не соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией о закупке, прекращает осуществленное блокирование операций по счету такого 

участника закупки, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

заявки. 

9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего уведомления о принятии решения о незаключении договора, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету участника закупки, с которым Заказчик 

отказался заключать договор, открытому на ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной документации 

 

 

Приложение № 1. Техническая часть 

Глава №1 

 

Техническое задание  

на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – 

Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область 

 

Объем выполняемых работ – в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ 

(приложение № 2 к Договору). 

Место выполнения работ: Автомобильная М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – 

Краснодар – Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область. 

Нормативные документы: При выполнении работ по восстановлению изношенного верхнего 

слоя покрытия Подрядчику следует руководствоваться нормативно - техническими документами, 

обязательными при производстве работ по предмету Договора (Приложение № 5 к Договору). 

Раздел 1. Автомобильная дорога.  

1.1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение 

безопасности дорожного движения: 

- в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, персонала, занятого на 

производстве работ, комфортности передвижения с сохранением пропускной способности дороги 

необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 58350-2019 Технические средства организации 

дорожного движения в местах производства работ и СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест 

производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;  

- применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника 

должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, 

лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие 

требования»; 

-проведение дорожных работ в темное время суток запрещается без организации освещения; 

- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве 

работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного 

наименования организации; 

- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объектах, должны быть 

оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета; 

- временные дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 – 1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11 – 3.16, 3.18.1 – 

3.25 выполняют на желтом фоне с использованием световозвращающей пленки типа В, по ГОСТ Р 

52290. Типоразмер знаков должен соответствовать ГОСТ Р 52289 и требованиям ГОСТ Р 58350-

2019 и СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (Приказ № 125 от 23.04.2019); 

- установить особый режим производства работ в период с 28 апреля по 31 августа, 

запрещающий все работы на проезжей части в праздничные дни и в будничные согласно таблицы:  

Дни недели Направление Время 

Пятница Прямое/Обратное с 15.00 до 22.00 

Суббота Прямое/Обратное с 08.00 до 20.00 

Воскресенье Прямое/Обратное с 15.00 до 22.00 

Понедельник Прямое с 6.00 до 10.00 

- при продолжительности дорожных работ более суток в ночное время, а в дневное время в 

условиях недостаточной видимости (менее 200 м), на автомобильной дороге дорожные знаки 
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4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 1.34.1, 1.34.2 следует применять со световой индикацией изображения (с 

использованием светодиодов) в соответствии с ГОСТ 52289. 

- охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в 

соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

 

 

1.2. Обязанности Подрядчика:  

В проекте производства работ Подрядчик должен отразить информацию о том, что 

асфальтобетонная смесь будет доставляться на Объект с асфальтобетонного 

завода_____________________________________________________________________
26

,                      

                                     (указать наименование завода и его адрес) 

а весь комплекс работ по определению качества дорожно-строительных работ и применяемых 

материалов будет выполняться в лаборатории, прошедшей оценку соответствия требованиям 

ГОСТ ISO/IEC (ИСО/МЭК) 17025 и имеющую необходимое оборудование и персоналом 

_______________________________________________________________
27

. 

                                             (указать наименование лаборатории и ее адрес)   

Подрядчик должен: 

- осуществлять входной контроль строительных материалов до начала производства работ, 

операционный контроль выполняемых работ; 

- осуществлять качественное производство работ в соответствии с утвержденными 

технологическими регламентами и картами; 

- проводить лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном 

объеме в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СТО Государственной компании 

«Автодор» и настоящего технического задания; 

 

1.3. Порядок производства работ и контроль качества: 

- до начала производства работ на Объекте Подрядчик должен 

 произвести осмотр участка ремонта и в случае необходимости представить на согласование 

Заказчику предложения по уточнению объемов и стоимости работ в рамках Договора; 

 принять по акту от Заказчика участок дороги, подлежащий ремонту; 

-к производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства 

места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного 

движения в соответствии с п. 1.1. (временными дорожными знаками, ограждающими и 

направляющими устройствами в соответствии с согласованными схемами организации движения 

в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.); 

- место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и 

правил; 

- выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ 

Объекта, требованиями СП 78.13330.2012, а также действующими нормативно-техническими 

документами, обязательными при производстве работ; 

- на момент начала производства работ на объекте (участке) Подрядчик должен иметь запас 

дорожно-строительных материалов, обеспечивающих выполнение работ на объекте (участке) в 

объеме не менее 30%; 

-  дорожно-строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 

014/2011 и иметь сертификаты соответствия или зарегистрированные декларации о соответствии; 

- до начала работ Подрядчик обеспечивает доступ к испытательной лаборатории для 

проведения ее оценки компетентности в проведении испытаний в заявленной области 

деятельности (обеспеченность необходимой инфраструктурой и условиями для проведения 

испытаний, ответственность, полномочия и компетентность персонала лаборатории, наличие и 

                                                 
26 Заполняется Участником закупки, с которым заключается Договор, на этапе заключения договора 
27 Заполняется Участником закупки, с которым заключается Договор, на этапе заключения договора 
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актуальность нормативных документов, оснащенность необходимыми средствами измерений и 

испытательным оборудованием, их метрологическое обеспечение, механизмы отбора и хранения 

проб, ведение лабораторных журналов и оформление протоколов испытаний); 

- до начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов (входной 

контроль), все используемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, 

согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный 

контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 

-операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение 

температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале укладки и уплотнения, контрольные 

измерения геометрических параметров в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012, промеры 

ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), качество 

асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 м
2
 покрытия  должно быть 

в соответствии с  ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе 

органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»; 

- Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию при производстве работ в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных 

при производстве работ; 

- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки 

правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и 

оформляются Актом освидетельствования скрытых работ (Приложение № 8 к настоящему 

Договору). Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе 

представителей Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации и, при необходимости, 

представителей эксплуатирующей организаций;  

- Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 24 часа о времени 

освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку Куратора к месту производства работ 

и обратно. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика 

(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то 

Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, указанных 

Заказчиком и не прошедших приемку представителем Заказчика с дальнейшим оформлением 

соответствующих актов; 

- укладку асфальтобетонных смесей следует производить асфальтоукладчиком с 

автоматической системой задания вертикальных отметок. Температура асфальтобетонных смесей 

при укладке должна соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 и ГОСТ 31015-2002; 

- ремонт покрытия на объектах сервиса, находящихся на участке ремонта, необходимо 

устраивать за счет средств их владельцев; 

- классификация дефектов определяется в соответствии с разделом 4 ОДМ «Методические 

рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»; 

- устройство асфальтобетонных слоев в условиях пониженных температур окружающего 

воздуха (от +5
0
С до -5

0
С) допускается в исключительных случаях только с применением в 

составах асфальтобетонных смесей специальных добавок, снижающих температуру их уплотнения 

на 20
0
С – 30

0
С при наличии технологического регламента на производство работ, согласованного 

Заказчиком». 

В случае выявления нарушений при производстве работ, Заказчик имеет право 

приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика 

остается неизменным. 

 

1.4. Требования к дорожному покрытию после окончания производства всех работ по 

ремонту: 

 На момент ввода Объекта в эксплуатацию дорожное покрытие должно соответствовать:   

 - по коэффициенту сцепления требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (не менее 0,3 при его 

измерении шиной без рисунка протектора). Измерение коэффициента сцепления осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 33078-2014 с учетом температурных поправок (раздел 10 ГОСТ 33078-2014); 
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 - по продольной ровности отремонтированного покрытия требованиям значений п. 8.18 СП 

34.13330.2012;   

 - по поперечным уклонам и геометрическим параметрам (ширине покрытия и толщине 

слоя) требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Приложение А.   

 До приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик организует выполнение полного 

комплекса его обследований и диагностики в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.039-2018 и 

СТО АВТОДОР 10.2-2014. 

 

Приложения:   

1. Порядок лабораторного сопровождения и организации контроля качества при производстве 

работ по ремонту автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 
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Приложение № 1  

к Техническому заданию 

 

ПОРЯДОК 

 

лабораторного сопровождения и организации контроля качества при производстве  

работ по ремонту автомобильных дорог Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги» 

 

1. Перечень обязательной к ведению исполнительной документации: 
1.1 Общий журнал производства работ, который должен содержать: 

 Перечень специальных журналов работ. 

 Список инженерно-технического персонала. 

 Сведения о производстве работ (отражающие весь процесс ремонта). 

 Ведомость выданных предписаний с отметками о приостановке работ и устранении 

замечаний. 

 Акты освидетельствования скрытых работ. 

1.2 Журнал регистрации отбора проб дорожно-строительных материалов. 

1.3 Журнал испытания песка (отсевов дробления). 

1.4 Журнал испытания щебня, песчано-щебеночной смеси. 

1.5 Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя. 

1.6 Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси. 

1.7 Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия. 

1.8 Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). 

1.9 Журнал испытания жидких нефтяных битумов. 

1.10 Журнал испытания минерального порошка. 

1.11 Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия. 

1.12 Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси. 

1.13 Рецепты асфальтобетонных и чернощебеночных смесей. 

 

2. Лабораторное обеспечение выполняемых работ. 

     Обязательным условием для Подрядчика является:  

2.1 Наличие службы лабораторного и метрологического контроля или лица, ответственного 

за лабораторное и метрологическое обеспечение работ. 

 

3. Порядок осуществления входного контроля качества применяемых материалов. 

 На месте производства работ должны находиться: 

3.1 Журнал производства работ. 

3.2 Паспорт-накладная на укладываемую асфальтобетонную смесь и чернощебеночную смесь. 

3.3 Рейка дорожная универсальная «Кондор». 

3.4 Курвиметр. 

3.5 Рулетка. 

3.6 Термометр для измерения температуры укладываемого слоя. 

 

4. Операционный контроль при производстве работ. 

Операционному контролю подлежат: 

4.1 Качество подготовки основания. 

4.2 Равномерности распределения вяжущего. 

4.3 Поперечные уклоны покрытия. 

4.4 Ровность (просвет под рейкой). 

4.5 Качество асфальтобетонной смеси. 

4.6 Качество, толщина, асфальтобетонного покрытия по показателям кернов (вырубок). 
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5. Инспекционный контроль производства работ. 

Инспекционному контролю производства работ подлежат: 

5.1 Наличие утвержденного Заказчиком проекта производства работ. 

5.2 Определение соответствия геометрических параметров покрытия нормативным 

требованиям. 

5.3 Определение соответствия применяемых материалов нормативным требованиям, наличие 

паспортов и сертификатов на применяемые материалы. 

5.4 Правильность ведения исполнительной документации. 

5.5 Наличие: 

 Актуализированного комплекса СНиПов, ГОСТов, технических условий, ВСН и 

основных руководящих документов в области лабораторного контроля качества. 

 Свидетельства о проверке (аттестации) или калибровке средств измерений и 

измерительного оборудования; методика аттестации измерительного оборудования и средств 

измерений. 

 Паспорт лаборатории, аттестат аккредитации (свидетельство об аттестации) с 

областью аккредитации. 

 Схемы лабораторного контроля качества (с учетом действующей нормативной 

документации). 

5.6 Инспекционным порядком производится освидетельствование объемов, выполненных 

(завершенных исполнением) работ и предъявляемых подрядной организацией к приемке до 

завершения производства работ. 

 

6. Приемочный контроль. 

6.1.  Включает в себя п.п. 5.2-5.3 настоящего порядка. 

6.2. Оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2, при отсутствии 

недостатков, требующих немедленного устранения и Гарантийным паспортом на законченный 

ремонтом Участок. 
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Глава №2 

Ведомость объемов работ 

 по восстановлению  изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» 

Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 933+000- км 

950+000, Ростовская область 

 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 

Организация дорожного движения на период производства 

работ (в том числе на транспортной развязке). Работы ведутся 

на одной половине проезжей части при систематическом 

движении транспорта на другой половине (монтаж и демонтаж 

дорожных знаков по основному ходу и на примыканиях 

автомобильной дороги; сигнальные фонари; установка и 

демонтаж блоков из полимерных материалов; мобильный 

комлекс с импульсными стрелками с прицепом; нанесение 

временной разметки с последующей демаркировкой - погрузка 

и перевозка средств технического регулирования). 

км 17 

2 Восстановление дорожной одежды      

2.1 Восстановление дорожной одежды по основному ходу     

2.1.1 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на 

среднюю глубину до 0,05 м фрезой шириной 2 м с 

транспортировкой на площадку  

м
2
 285 032,0 

м
3
 9 976,10 

т 23 942,70 

2.1.2 

Фрезерование существующего асфальтобе-тонного покрытия на 

среднюю глубину до 0,07 м фрезой шириной 2 м с 

транспортировкой на площадку  

м
2
 140 520,0 

м
3
 6 885,50 

т 16 525,20 

2.1.3 
Расчистка продольных и поперечных трещин с заполнением 

битумной мастикой 
м 33 604,0 

2.1.4 Подгрунтовка битумной эмульсией (0,4 т на 1000 м
2
) т 56,20 

2.1.5 

Устранение деформаций и повреждений покрытия плотным 

асфальтобетоном из горячей крупнозернистой смеси I марки типа 

А по ГОСТ 9128 средней толщиной 0,07 м с исполь-зованием 

перегружателя 

м
2
 140 520,00 

т 25 040,70 

2.1.6 Подгрунтовка битумной эмульсией (0,4 т на 1000 м
2
) т 114,00 

2.1.7 Укладка ленты стыковочной битумно-полимерной  м 54 602,00 

2.1.8 
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 на ПБВ-60 

толщиной 0,05 м с использованием перегружателя 

м
2
 285 032,00 

т 32 066,10 

2.2 
Восстановление дорожной одежды на ПСП, примыканиях и 

съездах 
    

2.2.1 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на 

среднюю глубину до 0,05 м фрезой шириной 2 м с 

транспортировкой на площадку  

м
2
 39 851,0 

м
3
 1 394,80 

т 3 347,50 

2.2.2 
Расчистка продольных и поперечных трещин с заполнением 

битумной мастикой 
м 1 615,0 

2.2.3 Подгрунтовка битумной эмульсией (0,4 т на 1000 м
2
) т 15,90 

2.2.4 Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 на ПБВ-60 м
2
 39 851,0 
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толщиной 0,05 м с использованием перегружателя т 4 483,2 

2.3 Транспортная развязка на км 944+505     

2.3.1 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на 

среднюю глубину до 0,05 м фрезой шириной 2 м с 

транспортировкой на площадку  

м
2
 25 485,7 

м
3
 892,00 

т 2 140,80 

2.3.2 Подгрунтовка битумной эмульсией (0,4 т на 1000 м
2
) т 10,20 

2.3.3 
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 по ГОСТ 31015-

2002 на ПБВ-60 толщиной 0,05 м с использованием перегружателя 

м
2
 25 485,7 

т 2 867,1 

2.4 Устранение деформаций и повреждений на обочинах     

2.4.1 Транспортировка асфальтогранулята с площадки т 43 841,30 

2.4.2 

Устранение деформаций и повреждений на обочинах 

асфальтогранулятом средней толщиной 0,20 м с уплотнением в 

два слоя 

м
2
 91 565,0 

3 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

термопластиком по ГОСТ 32953-2014 
    

3.1 Линии прерывистые, механизированный способ     

3.1.1 Разметка 1.5 белого цвета шириной 0,15 м  пм 31 442,00 

3.1.2 Разметка 1.6 белого цвета шириной 0,15 м пм 1 400,00 

3.1.3 Разметка 1.7 белого цвета шириной 0,15 м пм 110,00 

3.1.4 Разметка 1.11 белого цвета шириной 0,15 м пм 890,00 

3.1.5 Разметка 1.8 белого цвета шириной 0,40 м  пм 5 552,00 

3.2 Линии сплошные, механизированный способ     

3.2.1 Линии разметки шириной 0,15 м пм 3 610,00 

3.2.2 Линии разметки шириной 0,20 м пм 64 012,00 

3.3.3 Линии разметки, выполненные ручным способом м
2
 544,00 

3.3 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

термопластиком по ГОСТ 32953-2014 (транспортная развязка) 
    

3.3.1 Линии разметки шириной 0,20 м пм 9 980,00 

3.3.2 Линии разметки, выполненные ручным способом м
2
 116,00 

4 Установка дорожного датчика на км 934+400     

4.1 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии м 15,00 

4.2 Пробивка в асфальте установочного места для дорожного датчика  м 0,80 

4.3 Засыпка вручную траншеи м
3
 0,30 

4.4 Прокладка кабеля м 28,00 

4.5 Монтаж датчика состояния поверхности  шт. 1,00 

4.6 Монтаж гофротрубы с кабелями на опоре м 10,00 

4.7 Затягивание провода в проложенные трубы м 38,00 

4.8 Подключение кабелей датчика к блоку анализатора шт  24,00 

5 Устройство дренажа мелкого заложения      

5.1 
Разборка обочины на глубину 0,8 м с уклоном 30 % экскаватором 

c перемещением бульдозером  

м
2
 365,00 

м
3
 479,00 

т 862,20 

5.2 Устройство прослойки из стекловолокна м
2
 1 897,00 



 
40 

5.3 Заполнение обоймы щебнем М 800 фр. 40-70  
м

3
 260,00 

т 524,20 

5.4 Устройство прослойки из геотекстиля  м
2
 1 897,00 

5.5 
Перемещение грунта бульдозером для обратной засыпки вручную 

грунтом с трамбованием и поливкой 

м
3
 136,80 

т 310,30 

5.6 Вывоз ранее разработанного грунта  т 496,70 

5.7 Транспортировка асфальтогранулята  т 174,70 

5.8 
Устройство обочины из асфальтогранулята средней толщиной 0,20 

м 
м

2
 364,80 

  Баланс асфальтогранулята (учтено возвратными суммами) т 1 940,20 
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Приложение № 2. Форма первой части конкурсной заявки 

 

 

Первая часть  

заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на  

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, реестровый номер торгов в ЕИС) 

 

 

Изучив Документацию о Конкурсе в электронной форме (далее - Конкурс) на право 

заключения Договора на ______________,  (далее – Договор), а также Положение о закупке, 

применяемое Заказчиком, и Регламент работы Электронной площадки, Участник закупки 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

документацией и Положением о закупке, применяемым Заказчиком, и направляет настоящее 

предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения договора. 

Участник закупки (в том числе все лица, выступающих на стороне Участника закупки (если 

применимо)) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с 

__________________________________ (указывается наименование Заказчика) на условиях, 

указанных в проекте договора (приложение № 6 к Конкурсной документации), а также конкурсной 

заявке, в случаях, установленных в Конкурсной документации. 

 

Описание 

поставляемого товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются 

предметом Конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации  

 

Описание, качественные, количественные характеристики товаров/работ/услуг и иные 

предложения об условиях исполнения Договора: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3. Форма второй части конкурсной заявки 

 

 

Вторая Часть 

заявки на участие в Конкурсе в электронной форме 

на право заключения договора на  

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, реестровый номер торгов в ЕИС) 

 

Изучив Документацию о Конкурсе в электронной форме (далее – Конкурс) на право 

заключения Договора на ___________ (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), (далее – Договор), 

а также Положение о закупке, применяемое Заказчиком (далее – Положение о закупке), и 

Регламент работы Электронной площадки, 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника закупки
28

) 

(далее также – Участник закупки) в лице ________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с 

__________________________________ (указывается наименование Заказчика) (далее – 

Компания) на условиях, указанных в проекте Договора (приложение № 6 к Конкурсной 

документации), а также конкурсной заявке Участника закупки, в случаях, установленных в 

Конкурсной документации. 

Участник закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие исполнять договор с 

привлечением субподрядчиков (соисполнителей), указанных в Плане привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При этом Участник закупки ознакомлен с Технической частью, содержащейся в 

Конкурсной документации, положения которой влияют на цену договора. Участник закупки 

согласен с тем, что в случае, если Участником закупки не были учтены какие-либо затраты, 

которые должны быть понесены Исполнителем в соответствии с условиями проекта Договора 

(приложение №6 к Конкурсной документации), то такие затраты будут в любом случае покрыты 

Участником закупки в пределах предлагаемой Участником закупки цены договора. Участник 

закупки настоящей конкурсной заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе 

персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) 

персональных данных. Участник закупки согласен на использование таких персональных данных 

Компанией.  

Настоящим Участник закупки подтверждает, что: 

 является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в 

отношении юридических лиц). 

 обладает в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об 

аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), является членом 

соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления 

деятельности, установленной предметом договора;  

 не имеет каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по 

осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с 

Договором; 

                                                 
28 Перечисляются все лица, участвующие на стороне участника закупки 
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 представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами; 

 не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении него отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 не подвержен по состоянию на день подачи настоящей конкурсной заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника закупки (в частности, применения к Участнику закупки 

мер административного приостановления деятельности); 

 сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 сведения об Участника закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 не относится к лицам, которым запрещено выполнение работ/оказание услуг/поставка 

товара, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора, на территории 

Российской Федерации; 

 не имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской 

Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать 

пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи заявки; 

 между Участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников 

закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего абзаца понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества. 

 не заключал недопустимых соглашений (в том числе картелей) и не совершал 

согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах (далее совместно и по 

отдельности – антиконкурентные соглашения), а именно: не заключал непосредственно 

антиконкурентные соглашения, договоры в письменной форме; не участвовал в совещаниях 

(собраниях), предусматривающих антиконкурентные действия, не вел переписку, в том числе в 

электронном виде, содержащую признаки антиконкурентных соглашений; 

 не совершает действий, создающих преимущества для другого участника рынка, а 

также действий, не соответствующих цели осуществления предпринимательской деятельности - 

получению прибыли; 

Участник закупки: 
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 гарантирует достоверность представленной им в конкурсной заявке информации и 

подтверждает право Компании запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, 

уточняющую представленные Участником закупки в конкурсной заявке сведения. 

заявляет о том, что в отношении него, в отношении всех лиц, выступающих на стороне 

Участника закупки (если применимо), его стратегического партнера (если применимо), отсутствуют 

какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в 

Конкурсе и/или заключить Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все 

решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться 

для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора, в том числе: 

 заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной документации 

общим требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения 

 принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Документацией, предоставил обеспечение 

конкурсной заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами 

возврата и удержания такого обеспечения конкурсной заявки. 

 гарантирует, что, в случае признания его победителем закупки, не заключит договоры 

поставки (субподряда) с другим участником закупки, отказавшимся от активных действий при 

проведении закупки; 

 подтверждает, что он ознакомлен с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе со статьями 4, 8, 11, 11.1, 12, 13 и главой 2.1 

указанного федерального закона, с положениями статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также с тем, что о совершении 

антиконкурентных действий (заключении антиконкурентных соглашений) свидетельствует, в том 

числе: 

 использование совместно с другими участниками закупки одного и того же IP-адреса (учетной 

записи) при подаче заявок и участии в закупке; 

 фактическое расположение по тому же адресу, что и у других участников закупки; 

 оформление сертификатов электронных цифровых подписей на то же физическое лицо, что и 

другие участники закупки; 

 поручение формирования документов для участия в закупке тому же физическому лицу, что и 

другие участники закупки; 

 проведение взаиморасчетов с другими лицами, свидетельствующих о наличии взаимной 

заинтересованности в результате реализации антиконкурентных соглашений. 

 Участник закупки обязуется действовать с учетом указанной информации 

 обязуется привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства или физических лиц, не являющихся индивидуальным 

предпринимателем и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход, указанного(-ых) в плане привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (Приложение № 12 к Конкурсной документации), с тем, чтобы 

совокупный стоимостный объем услуг, оказываемых такими субподрядчиками, составлял не менее 

9 % от совокупного стоимостного объема услуг, установленного Договором; 

Сообщаем следующие сведения об Участнике закупки
29

: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): ______________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): ________________________________ 

организационно-правовая форма: ______________________________________________________ 

местонахождение и почтовый адрес: ___________________________________________________ 

ИНН (если применимо): _______, ОГРН (если применимо): _____, КПП (если применимо): _______,  

                                                 
29 Указываются все лица, участвующие на стороне участника закупки 



 
45 

(сведения указываются на основании учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единой государственный 

реестр юридических лиц) 

основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (если применимо): ___________________________________, 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ___________________________________ 

адрес электронной почты: __________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, 

корреспондентский счет): __________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): ______________________________________________ 

паспортные данные: ________________________________________________________________ 

место жительства: __________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): _____________________________________ 

адрес электронной почты: ____________________________________________________________, 

ИНН (если применимо): ___________________, ОГРНИП (если применимо): ___________________, 

основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (если применимо): _____________________, 

банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, лицевой счет): 

_________________________________________________________________________________ 

Для оперативного уведомления Участника закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Компанией Участником закупки уполномочен 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

Прикладываемые к Второй части Заявки на участие в Конкурсе документы:
30

 

 

1. Документы об участнике закупки, подавшем конкурсную заявку: 

для юридических лиц:  

 для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации: 

 полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

налоговым органом; 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи, для 

юридических лиц, созданных после 01.01.2017, а для юридических лиц, созданных до даты 

вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», свидетельство о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

 учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

 для иностранных юридических лиц: 

 полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат/свидетельство о регистрации/выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 

заверенная копия; 

  учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

для физических лиц:  

                                                 
30 Участник закупки, на стороне которого выступает несколько лиц, дополнительно предоставляет в составе заявки документы и 

сведения, установленные в Приложении 14 к Конкурсной документации. 

Участник закупки, привлекающий для целей участия в Конкурсе Стратегического партнера, дополнительно предоставляет в 

составе Заявки документы и сведения, установленные в Приложении 15 к Конкурсной документации. 
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 копии всех страниц паспорта, в случае отсутствия паспорта – иного документа, 

удостоверяющего личность; 

 для российских индивидуальных предпринимателей: 

– полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

закупке выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная налоговым органом; 

 для иностранных индивидуальных предпринимателей  

– документы, подтверждающие государственную или иную регистрацию (в соответствии с 

законодательством соответствующего государства) участника закупки в качестве лица, на 

законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его 

правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке. 

2. Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица действовать от 

имени участника закупки (подписывать, подавать заявку, документы, входящие в состав 

заявки): 

 в случае если участником закупки, лицом, выступающим на стороне участника закупки, 

является юридическое лицо, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности: решение или протокол о 

назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени таких лиц без доверенности; 

 в случае если от лица участника закупки, лица, выступающим на стороне участника 

закупки, выступает представитель по доверенности, предоставляется такая доверенность, а также 

все иные документы, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя такого лица. 

3. Иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным в Документации о закупке требованиям: 

 годовая бухгалтерская отчетность за последний отчетный год, а также бухгалтерская 

отчетность на последнюю отчетную дату (если применимо) с приложением документов, 

подтверждающих ее представление в налоговые органы; 

 соответствующее представленной бухгалтерской отчетности положительное 

заключение аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой 

отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение); 

 решение о согласии на совершение крупной сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и/или если для участника закупки заключение 

договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой или письмо о том, 

что сделка не является крупной или не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

 разрешения, свидетельства о членстве в саморегулируемой организации, лицензии, 

допуски, аккредитация и т.п., которые могли бы потребоваться для исполнения договора: 

___________________________. 

 заявления, справки, пояснения, декларации в отношении соответствия предъявляемым 

общим требованиям к участнику закупки: 

_____________________________________________________________________________________ 

4. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, 

оформленный в соответствии с Приложением № 12 к Конкурсной документации
31

; 

                                                 
31 Предоставление плана, предусмотренного настоящим абзацем, осуществляется от имени участника закупки независимо от 

наличия (отсутствия) множественности лиц на стороне участника закупки. 
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5. В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц 

(коллективный участник закупки): 

 документы, копии документов и сведения, указанные в Приложении № 14 к 

Документации. 

6. В случае привлечения стратегического партнера:  

 документы, копии документов и сведения, указанные в Приложении № 15 к 

Документации;  

 сведения, документы, копии документов, подтверждающих соответствие 

стратегического партнера участника закупки установленным требованиям; 

7. Сведения, документы, копии документов, служащие для оценки по критериям 

закупки, в соответствии с установленным в Документации о закупке перечнем (за 

исключением ценового предложения). 
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Приложение № 4. Анкеты участника закупки 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, дата 

заключения 

Наименова

ние 

Заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ, 

краткое описание работ 

Стоимость выполненных и 

принятых Заказчиком работ 

в соответствии с 

представленными 

документами (рублей с 

НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

 ……………. …………. …………………………… ……………………………… 

Итого объем выполненных работ (с учетом НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 

организации 

Должность (для 

инженеров) или  

специальность (для 

рабочих) 

Название ВУЗа, специальность 

(для инженеров). 

Название учреждения, выдавшего 

удостоверение (для рабочих) 

1 2 3 4 

 ……………. ……………. ……………. 

Всего: ___ человек 

 

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

№ 

п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования
32

 

Марка и модель 

техники, 

оборудования, 

производительность
33

, 

год выпуска 

Основания, 

по которому 

привлечена 

техника, 

оборудование 

Документы, устанавливающие 

право собственности на технику, 

оборудование или документы, 

подтверждающие привлечение 

техники, оборудования 

1 2 3 4 5 

… ..…… ……….. ………… ………….. 

 

Таблица № 4 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

№ 

п/

п 

Наименование 

асфальтобетонно

го завода/ 

установки для 

производства 

асфальтобетон-

ных смесей 

Мобильный или 

стационарный 

завод/ установка 

для 

производства 

асфальтобетонн

ых смесей 

Марка и модель 

асфальто- 

бетонного 

завода/ 

установки для 

производства 

асфальтобетонн

ых смесей, 

производитель-

ность, год 

выпуска 

Документы, 

устанавливающи

е право 

собственности 

и/или 

документы, 

подтверждающи

е привлечение 

асфальтобетонно

го завода/ 

установки для 

производства 

асфальтобетон-

ных смесей 

Место 

нахождения 

асфальтобетонно

го завода/ 

установки для 

производства 

асфальтобетон-

ных смесей 

1 2 3 4 5 6 

… …………… …………… ……………… ……………… …………… 

 

                                                 
32 Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Таблицы №3  раздела VII Конкурсной документации. 
33 для катка – масса и т.д. 
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Таблица № 5 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

№ 

п/п 

Наименование новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при 

производстве работ в случае заключения Договора 

1 2 
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Приложение № 5. Инструкция по заполнению форм и порядку подачи заявки 

 

Участник закупки подает заявку с использованием функционала ЭТП в электронном виде.  

Конкурсная заявка должна быть составлена по формам, приведенным в приложениях № 2 и 

3 к Документации.  

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении 

каждого лота Конкурса.  

Заявка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.  

Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии документов, 

имеющие отношение к заявке, должны быть либо составлены на русском языке, либо к ним 

должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия расхождений между 

текстом заявки на русском языке и текстом заявки на иностранном языке приоритет отдается 

версии на русском языке.  

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть представлены в действующих 

редакциях (кроме случаев, когда в соответствии с Документации требуется предоставление и 

ранее действовавших редакций документов), надлежащим образом оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Документацией, а документы, 

составленные за рубежом, – в соответствии с требованиями применимого законодательства, и 

иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись 

подписавшего лица с расшифровкой, а также бланк отправителя, исходящий номер, печать – в 

случае их наличия). 

Все предоставляемые участником закупки в составе заявки документы, выданные, 

составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае участником закупки в составе заявки представляется справка, 

содержащая ссылки на соответствующие документы заявки и международный договор Российской 

Федерации. 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее 

Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиями законодательства РФ.  

Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна 

быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за 

исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае 

наличия), все документы должны быть представлены в полном объеме, читаемы, в действующей 

редакции.  

Заявка на участие в Конкурсе состоит из двух частей и ценового предложения. 

Не допускается указание в разделе первой части заявки «Описание поставляемого 

товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются предметом Конкурса в 

соответствии с требованиями Конкурсной документации» ссылок на положения Документации (в 

том числе на положения Приложения № 1 к Документации), в целях исключения двусмысленного 

толкования предложения участника закупки.  

Сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объемы Товаров/Работ/Услуг и иные характеристики 

Товаров/Работ/Услуг должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении 

№ 1 к Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об 
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утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).  

Раздел первой части заявки «Описание поставляемого товара/выполняемой 

работы/оказываемой услуги, которые являются предметом Конкурса в соответствии с 

требованиями Конкурсной документации» должен соответствовать следующим требованиям: 

 не должен содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения участника закупки.  

 при исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения участника закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен», «обязан», 

«может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных 

слов, дающих двусмысленное толкование предложения участника закупки. 

 в случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, 

качественные и количественные характеристики.  

 иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Документации. 

 должны быть в полном объеме отражены сведения и информация, содержащиеся в 

Технической части (Приложение № 1 к Документации), касающиеся качественных, 

количественных, технических характеристик Товаров/Работ/Услуг и иных условиях исполнения 

Договора, в том числе должны быть в полном объеме отражены состав работ, а также показатели 

качественных и количественных характеристики материалов, используемых при выполнении 

работ, содержащиеся в Главе 2 Технической части (Приложение № 1 к Документации). Частичное 

предложение по предмету договора не допускается. В случае необходимости указания 

информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в Технической части, в 

том числе, в которые отсутствует возможность внесения изменений, участник закупки излагает в 

заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение 

договора согласно положениям Документации в полном объеме. 

И первая, и вторая часть заявки могут состоять из 2 (двух) и более электронных 

документов, указанные документы направляются участником закупки одновременно (если иное не 

установлено Документацией). 

Для удобства работы с заявкой, и, если это допускается правилами ЭТП, участник закупки 

вправе разделить первую и/или вторую часть заявки на тома (если иное не предусмотрено в 

Документацией). 

Вторая часть заявки (каждый том второй части заявки) должна содержать опись материалов 

и документов второй части заявки, которая включается в состав второй части заявки. 

Не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике конкурса и о его 

соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в Документации, а также о 

ценовом предложении. 

Не допускается указание во второй части заявки сведений о ценовом предложении. 

При несоблюдении вышеуказанных одного или нескольких требований Комиссия по 

закупкам будет считать это несоблюдением установленных Документацией требований к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки. 

Заполнение Таблиц №№ 1-5 Приложения № 4 к Документации необходимо осуществлять в 

соответствии с положениями Таблиц №№ 1-6 раздела VIII Документации. 
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Приложение № 6. Проект договора 

 

ДОГОВОР № ___ 

на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – 

Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область 

 

 

г. Москва                                                                                                          «____»___________20__г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве 

доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении   изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _________, действующего на основании __________, с одной стороны, и 

________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

___________________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на 

основании (устав / доверенность) с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», на основании Протокола от «__»______20__г. № __________заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск собственными и /или привлеченными силами и 

средствами выполнить работы по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия 

автомобильной дороги  М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – 

Новороссийск (далее также – автомобильная дорога) на участке км 933+000 - км 950+000, 

Ростовская область (далее – Объект) в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости  работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору), Техническим заданием на выполнение работ 

(Приложение  № 1 к настоящему Договору), действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-

технических документов, обязательных  при выполнении работ (Приложение № 5 к настоящему 

Договору), указаниями Заказчика,  не противоречащими условиям Договора, и сдать в 

установленном порядке Объект в эксплуатацию в сроки, определенные Договором, а также 

исполнить гарантийные обязательства. 

1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по Объекту и оплатить их 

стоимость на условиях, и в сроки, определенные Договором. 

1.3. Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств 

Подрядчика. 

1.4.1. Подрядчик до заключения Договора в целях обеспечения надлежащего исполнения 

своих обязательств по Договору, кроме обязательства по возврату Заказчику аванса и 

гарантийных обязательств, и на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) 

календарных месяца, предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию в размере 10 

(десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора, установленной в конкурсной 

документации на право заключения Договора (далее – начальная (максимальная) цена Договора). 

Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим требованиям, установленным 

в Приложении № 15 к Договору, и соответствовать форме, приведенной в конкурсной 

документации. 

В случае, если до заключения договора банковская гарантия была предоставлена в 

электронном виде, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора на электронной 

торговой площадке Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика в бумажной форме оригинал 

банковской гарантии, указанной в абз. 1 п. 1.4.1 Договора. 
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1.4.2. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса в соответствии с п. 5.6 Договора 

является предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей 

обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса. Такая банковская 

гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в 

Приложении № 15 к Договору, на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 

(два) календарных месяца. Банковская гарантия должна соответствовать форме, предусмотренной 

Приложением № 16 к Договору.   

Банковская гарантия, обеспечивающая возврат Заказчику аванса, может предоставляться 

после заключения Договора, но в любом случае до выплаты аванса. Подрядчик вправе не 

предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора банковскую гарантию. В случае 

непредставления указанной банковской гарантии предусмотренный п. 5.6 Договора аванс 

Подрядчику не выплачивается.   

По мере использования аванса Подрядчиком, что должно подтверждаться принятием 

соответствующих работ Заказчиком в соответствии с разделом 8 Договора, Подрядчик вправе не 

чаще чем раз в квартал заменить действующую банковскую гарантию, обеспечивающую возврат 

Заказчику аванса, новой банковской гарантией, соответствующей требованиям настоящего пункта, 

в размере непогашенного (незачтенного) аванса, либо уменьшить сумму действующей банковской 

гарантии до суммы непогашенного (незачтенного) аванса. В любом случае на изменение 

действующей банковской гарантии должно быть получено письменное согласие Заказчика. 

Во избежание сомнений, положения абз. 3 настоящего пункта не применяются к банковской 

гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнения обязательств Подрядчика по Договору, в 

том числе обязательства по возврату аванса, выданной в соответствии с п. 1.4.3 Договора. 

1.4.3. В случае если банковская гарантия, предоставленная Подрядчиком до заключения 

Договора в соответствии с п. 1.4.1 Договора, соответствует также требованиям к банковской 

гарантии, установленным п. 1.4.2 Договора (банковская гарантия обеспечивает обязательство по 

возврату Заказчику аванса; банк-гарант соответствует установленным Приложением № 15 к 

Договору требованиям к банкам, выдающим банковские гарантии, обеспечивающие возврат 

аванса; сумма банковской гарантии равна или превышает размер подлежащего выплате аванса), 

условие выплаты аванса, установленное п. 1.4.2. Договора считается соблюденным, а 

предоставление банковской гарантии, предусмотренной п .1.4.2 Договора не требуется.             

1.4.4. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и срок 

действия предоставленной Подрядчиком в соответствии с п.п. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Договора 

банковской гарантии (банковских гарантий) истекает до вновь установленного срока окончания 

выполнения работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия 

представленной(-ых) ранее банковской гарантии (банковских гарантий) и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения работ по Договору, 

предоставить банковскую(ие) гарантию(ии), соответствующую(ие) требованиям п.п. 1.4.1, 1.4.2, 

1.4.3 Договора, на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный на два 

месяца. При этом банковская гарантия, предусмотренная п. 1.4.2. Договора, предоставляется 

Подрядчиком на сумму неотработанного Подрядчиком на момент ее предоставления аванса. 

Банковская гарантия, предусмотренная п. 1.4.3. Договора, предоставляется Подрядчиком в размере 

равном большей из двух величин - 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены 

Договора или сумме неотработанного Подрядчиком аванса. 

При каждом изменении срока окончания выполнения работ по Договору по отношению к 

предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим 

пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также 

в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии 

обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости 

от причин неисполнения. 
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1.4.5. В случае увеличения цены Договора, при условии превышения ценой Договора 

начальной (максимальной) цены Договора, Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента такого увеличения, предоставить Заказчику предусмотренную п. 

1.4.1 Договора банковскую гарантию на сумму не менее 10 % (десяти процентов) от суммы такого 

увеличения. При каждом последующем увеличении цены Договора по отношению к ее 

предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего пункта. 

1.5. Вместо предоставления предусмотренной п. 1.4.1 Договора банковской гарантии 

Подрядчик вправе в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору (кроме 

обязательства по возврату Заказчику аванса) перечислить обеспечительный платеж в размере 10 % 

(десяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора на следующий счет Заказчика: 

Р/с: 40503810638090000002 в ПАО "Сбербанк России" г. Москва, кор.счет 

30101810400000000225, БИК 044525225 

1.5.1. На сумму обеспечительного платежа не начисляются проценты за пользование 

денежными средствами. Заказчик возвращает обеспечительный платеж полностью или частично 

(за вычетом сумм, которые удерживаются Заказчиком в соответствии с пп. 11.9, 11.10 Договора) 

Подрядчику в следующем порядке: 

- 5 % (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, составляющие 50 % 

(пятьдесят процентов) от представленного обеспечительного платежа - в сроки и в порядке, 

предусмотренные для возврата суммы Гарантийных удержаний (пункт 5.2 Договора, Приложение 

№ 13 к Договору - Регламент исполнения гарантийных обязательств); 

- 5 % (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, составляющие 50 % 

(пятьдесят процентов) от представленного обеспечительного платежа – в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию. 

1.5.2. В случае увеличения цены Договора относительно начальной (максимальной) цены 

Договора Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого 

увеличения перечислить на счет Заказчика, указанный в п. 1.5. Договора, дополнительный 

обеспечительный платеж в размере 10 % (десяти процентов) от суммы такого увеличения. 

Денежная сумма перечисляется Подрядчиком на основании Договора без выставления Заказчиком 

счета.  

В случае, если после перечисления суммы обеспечительного платежа Подрядчик 

предоставит предусмотренную п. 1.4.1 Договора банковскую гарантию, Заказчик обязуется 

вернуть Подрядчику обеспечительный платеж или его часть (за вычетом суммы, которая 

удерживается в соответствии с п. п. 11.9, 11.10 Договора) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

момента предъявления Подрядчиком требования о возврате обеспечительного платежа или его 

части. Размер возвращаемого обеспечительного платежа, а также порядок гарантийных удержаний 

в оставшийся период действия Договора и порядок их возврата в период действия гарантийных 

обязательств определяется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. 

В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии, обеспечивающей исполнение 

гарантийных обязательств, на основании п. 1.6.  Договора, Заказчик производит возврат суммы 

обеспечительного платежа, соответствующей размеру предоставленной банковской гарантии, в 

срок, определенный дополнительным соглашением Сторон. 

Обеспечительный платеж не может быть предоставлен вместо предоставления банковской 

гарантии, предусмотренной п. 1.4.2 и 1.4.3 Договора. 

1.6. Вместо обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств с 

помощью обеспечительного платежа или гарантийной суммы, удержанной в соответствии с п. 5.2 

Договора Подрядчик вправе, после ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном 

Договором, предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию на срок действия 

гарантийных обязательств, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору. 

Банковская гарантия предоставляется по форме, являющейся Приложением № 17 к Договору. 

Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, 

установленным в приложении № 15 к Договору для банковской гарантии, обеспечивающей 

исполнение гарантийных обязательств. Иные условия предоставления такой банковской гарантии 
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определяются Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 13 к 

Договору). 

1.7. Затраты на получение и изменение банковских гарантий, предусмотренных 

Договором, несет Подрядчик. 

1.8. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в 

отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием 

Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.9. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектам малого и 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям, далее – СМСП), в случае прекращения в 

соответствии с законодательством статуса СМСП обязан письменно уведомить об этом Заказчика 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава. 

2.3. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков из числа СМСП в 

объеме и порядке, установленном п.2.4 Договора. Помимо обязанности привлекать 

субподрядчиков из числа СМСП Подрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению 

Договора субподрядные организации, в том числе не относящиеся к СМСП.   

Все привлекаемые субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и 

персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать 

сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного 

вида работ. 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении 

договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его места нахождения и 

наименования выполняемых работ. 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Заказчику информацию о 

субподрядчике в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а 

также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н 

для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство. 

 В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик предоставляет Заказчику 

копии договоров с субподрядными организациями в следующем порядке: если субподрядная 

организация является СМСП, копия договора предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента его заключения; если субподрядная организация не является СМСП, копия договора 

предоставляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

такого требования. Также, в случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик, по 

требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования 

предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению 

аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право 

субподрядчиков на выполнение работ.  

В случае привлечения субподрядчиков из числа СМСП Подрядчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, дополнительного соглашения, 
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вносящего изменение в цену и/или срок исполнения такого договора с субподрядчиком, обязан 

предоставить Заказчику информацию по формам, установленным в Приложении № 24 к Договору, 

а также копию дополнительного соглашения. 

Подрядчик обязан ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, а также ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным, предоставлять 

Заказчику отчет, содержащий сведения об исполнении договоров с субподрядчиками первого 

уровня из числа СМСП по форме Приложения № 25 к настоящему Договору. 

2.4. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа 

СМСП, указанного(-ых) в плане привлечения субподрядчиков из числа СМСП, представленном в 

составе заявки на участие в конкурсе на право заключения Договора, с тем, чтобы совокупный 

стоимостный объем работ/товаров/услуг, выполняемых/поставляемых/оказываемых 

субподрядчиками из числа СМСП составлял не менее 9 % (девять процентов) от совокупного 

стоимостного объема работ, установленного настоящим Договором. При этом в договор(-ы) с 

субподрядчиком(-ами), указанным(и) в настоящем пункте, должно быть включено обязательное 

условие о сроке оплаты выполненных работ/поставленных товаров/оказанных услуг, который 

должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком 

документа о приемке выполненной работы/поставленных товаров/оказанных услуг по договору с 

субподрядчиком (отдельному этапу договора). 

Кроме того, Подрядчик обязан осуществлять закупки инновационных, высокотехнологичных 

товаров, работ, услуг у указанных субъектов в объеме не менее 5 % (пяти процентов) от цены 

Договора. Критерии отнесения продукции к инновационной и высокотехнологичной установлены 

в Перечне современных технологий для внесения в технические задания на проектирование 

строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капительного ремонта и ремонта 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 20 

декабря 2019 г. № 517. Перечень применимых современных технологий представлен в качестве 

Приложения №22 к Договору (далее – Перечень современных технологий). 

По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) – 

СМСП, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого(-их) 

субподрядчика(-ов) – СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если 

договор субподряда был частично исполнен.  

В целях реализации указанного права Подрядчик представляет Заказчику письменное 

обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа СМСП с приложением плана привлечения 

нового(-ых) субподрядчика(-ов) из числа СМСП по форме, установленной конкурсной 

документацией, а также, в случае если договор субподряда был частично исполнен, документы, 

подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена 

субподрядчика (-ов) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного 

письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме. 

Замена субподрядчика(-ов) первого уровня из числа СМСП должна осуществляться 

преимущественно посредством проведения конкурентной процедуры закупки в электронной 

форме. 

В случае проведения Подрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме 

для заключения договора с субподрядчиком(-ами) первого уровня из числа СМСП план 

привлечения субподрядчика(-ов) из числа СМСП предоставляется в Государственную компанию в 

течение 1-го рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до 

заключения договора субподряда. 

2.5. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в 

письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в общем журнале 

работ (далее – Журнал производства работ) (Приложение № 4 к настоящему Договору), который 

должен постоянно находиться на Объекте. Представитель Заказчика вправе выдавать Подрядчику 
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обязательные для исполнения предписания об устранении замечаний (Приложение № 6 к 

настоящему Договору). 

2.6. Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации 

обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте. 

 

3.ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цена Договора составляет ____________(__________) рублей ____ копеек, включая НДС 

по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в техническую 

документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии, если вызываемые этим 

дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % (десяти процентов) цены Договора и не 

меняют характера предусмотренных в Ведомости объемов и стоимости работ. При выполнении 

дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Заказчик вправе изменить 

первоначальную цену Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем 

на 10% (десять процентов) цены Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, 

цена Договора пропорционально уменьшается. 

В случае отсутствия необходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты, либо если объем фактически выполненных работ 

меньше средств, заложенных по статье «Непредвиденные работы и затраты» Ведомости объемов и 

стоимости работ, цена Договора уменьшается на разницу между предусмотренными договором и 

фактически выполненными объемами дополнительных работ. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения 

Договора, и что общая цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его 

рисков, налоги и сборы, издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками и любые 

иные расходы и затраты по исполнению настоящего Договора. 

Цена Договора является твердой и не подлежит индексации, в том числе в случае изменения 

установленных Договором сроков выполнения работ или невыполнения Подрядчиком работ в 

надлежащие сроки.  

Существенное изменение обстоятельств, из которого Стороны исходили при заключении 

Договора (статья 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для увеличения цены 

Договора. 

3.4. В цене Договора учтены затраты на получение всех и любых согласований, 

одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего 

исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких 

согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по 

соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

3.5. Под стоимостью работ за отчетный период в Договоре понимается стоимость работ 

по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Календарном графике выполнения 

работ с учетом НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком 

выполнения работ. 

4.2. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с 

Календарным графиком выполнения работ и Ведомостью объемов и стоимости работ. 
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4.3. На момент подписания Договора дата окончания выполнения работ (дата подписания 

приемочной комиссией акта ввода Объекта в эксплуатацию по форме, являющейся Приложением 

№ 20 к настоящему Договору), в том числе даты окончания выполнения этапов работ, 

определенные Календарным графиком выполнения работ и Договором, являются исходными для 

определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 

4.4. Сроки начала выполнения работ – с даты заключения Договора, окончание выполнения 

работ по Договору – 16 августа 2021г. Ввод Объекта в эксплуатацию – 31 августа 2021г. 

Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения работ до 

подписания акта приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию. 

Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего 

Договора. 

4.5. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 

своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в том 

числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или 

иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по 

Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких 

обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность 

изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

 5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору через Федеральное 

казначейство. 

 5.2. Промежуточные платежи за выполненные работы по настоящему Договору 

осуществляются Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением 

Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее – актов о приемке выполненных работ и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат). При расчете суммы очередного платежа Заказчиком из 

стоимости выполненных работ удерживается сумма аванса, удерживаемого в соответствии с 

условиями Договора, и гарантийная сумма в размере 5% (пяти процентов) стоимости 

выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком 

гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийных сумм производится в течение 20 

(двадцати) рабочих дней с даты истечения сроков таких гарантийных обязательств (в соответствии 

с Графиком финансирования (Приложение № 11 к настоящему Договору), за вычетом средств, 

израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных 

обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств и Гарантийным 

паспортом (Приложение № 10 к настоящему Договору). 

В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии, обеспечивающей исполнение 

гарантийных обязательств, на основании п. 1.6 Договора, Заказчик производит возврат 

гарантийных сумм в размере, соответствующем размеру предоставленной банковской гарантии, в 

срок, определенный дополнительным соглашением Сторон. 

В случае предоставления Подрядчиком обеспечительного платежа в соответствии с 

пунктом 1.5 Договора, гарантийные удержания по Договору Заказчиком не производятся. 

 5.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

Заказчиком акта о приемке выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату. 

 5.4. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные 

соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не принимаются и не 

оплачиваются. 

5.5. Заказчик, в случае нарушения Подрядчиком обязанности по представлению любой из 

банковской гарантии (банковских гарантий), предоставление которой (которых) является 

обязательным согласно Договору, вправе не осуществлять промежуточные платежи за 
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выполненные работы до исполнения Подрядчиком соответствующей обязанности по 

предоставлению банковской гарантии либо до ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном разделом 9 Договора. 

5.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих 

событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика банковской 

гарантии в соответствии с п. 1.4.2 или 1.4.3 Договора, а также предоставления Подрядчиком 

документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в 

территориальном органе Федерального казначейства, – обязан выплатить Подрядчику аванс в 

размере 10% (десять процентов) от Цены Договора путем перечисления на лицевой счёт 

Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства. 

Погашение аванса в период от его получения до полного погашения, производится путём 

вычетов из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, сумм 

пропорциональных доле выплаченного аванса к стоимости невыполненных на момент выплаты 

аванса работ, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором. Сумма удержания 

включается в справку о стоимости выполненных работ и затрат. 

5.7. Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей в следующих случаях и порядке: 

5.7.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 17.6 Договора. Подрядчик обязан 

перечислить Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, 

когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. 

Договора, если иной срок не установлен в требовании. 

5.7.2. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора 

Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика 

считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. Договора, если иной срок не указан 

в таком уведомлении; 

5.7.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не позднее 

чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если 

иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику сумму непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей; 

5.7.4. В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной банковской гарантии 

согласно п. 1.4.4 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о 

возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан 

перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. 

Договора, если иной срок не указан в таком требовании; 

5.7.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке 

Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в 

таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается 

полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. Договора, если иной срок не указан в таком 

требовании. 

5.8. Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по 

банковской гарантии, представленной согласно п. п. 1.4.2 и 1.4.3 Договора. 

5.9. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка суммы оплаты за работы в рамках 

Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование 

денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

5.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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5.1.1. Аванс, выплачиваемый Подрядчику в соответствии с п. 5.6 Договора, подлежит 

казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил 

казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

5.1.2. Подрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе 

Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый приказом Федерального 

казначейства от 17.10.2016 № 21н. 

Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств 

выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного 

лицевого счёта Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства несёт Подрядчик. 

5.1.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого 

счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Подрядчика и с 

осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему 

Договору несёт Подрядчик. 

5.1.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в 

результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке 

реализации механизма казначейского сопровождения несёт Подрядчик. Подрядчик обязан 

соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм 

казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и 

вступивших в силу после заключения Договора. 

5.1.6. При выплате Подрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с 

исполнением Договора с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса Стороны 

обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, идентификатор договора от 22.03.2019 № 103-20-2019-002.  

Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным 

казначейством – 0000000010319P0B0002. 

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о 

предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Государственная компания направляет 

Подрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента 

получения письменного уведомления Государственной компании об изменении идентификатора 

Подрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а 

также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об 

изменении идентификатора считается полученным Подрядчиком по истечении 10 (десяти) 

рабочих дней с момента направления такого уведомления Государственной компанией. 

5.1.7. Условия, перечисленные в п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 

15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», являются условиями настоящего Договора. 

 

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства: 
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6.1.1. Предоставить Подрядчику до начала выполнения работ Объект в соответствии с 

пунктом 1.1 Договора на основании акта передачи участка автомобильной дороги Заказчику, 

являющегося неотъемлемой частью Договора (по форме, установленной в Приложении № 7 к 

настоящему Договору). 

6.1.2.  Организовать контроль за ходом работ на Объекте, осуществлять приемку 

выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СниП 3.06.03.-85, ВСН 19-89, 

Регламентом приемки выполненных работ (Приложение № 9 к настоящему Договору) и другими 

условиями настоящего Договора. 

6.1.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном 

Договором. 

6.1.4. Рассмотреть представленный проект производства работ в течение 3 (трех) рабочих 

дней и утвердить (в случае отсутствия замечаний). При наличии замечаний Заказчик возвращает 

Подрядчику проект производства работ на доработку. Заказчик обязан утвердить в течение 5 

(пяти) рабочих дней полученный после корректировки от Подрядчика проект производства работ в 

случае отсутствия замечаний. 

6.1.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп. 1.8, 

7.1.27, 7.1.28 Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

6.2. Заказчик, в целях осуществления контроля, вправе заключать договоры на 

строительный контроль с другими организациями (далее -  Инженерная организация), о чем 

уведомляет Подрядчика. 

6.3. Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право беспрепятственного 

доступа ко всем видам работ на Объекте в любое время суток в течение всего периода выполнения 

работ, а также право производить соответствующие записи в Журнале производства работ. 

6.4. Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право давать обязательные 

для Подрядчика предписания об устранении замечаний при обнаружении отступлений от проекта 

производства работ, нормативно – технических документов, обязательных при выполнении работ, 

указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ и 

условий настоящего Договора. 

6.5. Заказчик и Инженерная организация осуществляет контроль исполнения Подрядчиком 

обязательств по организации и проведению работ, а также обеспечению качества работ и 

используемых материалов. 

6.6. Заказчик и Инженерная организация имеют право выдавать письменные предписания о 

приостановке работ (по форме, являющейся Приложением № 21 к Договору) при нарушении 

технологии работ, отступлении от проекта производства работ, применении некачественных 

материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных 

погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ. 

6.7. Заказчик вправе выдавать Подрядчику предписания о приостановке работ (в 

соответствии с п. 6.6 настоящего Договора) до момента устранения соответствующего нарушения, 

в случае, когда уклонение от применения новых (инновационных) технологий (во исполнение 

обязанности предусмотренной п. 7.1.31 настоящего Договора) в значительной степени нарушает 

интересы Заказчика в части достижения результата работ. 

6.8. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения работ на 

Объекте. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

7.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя 

обязательства: 

7.1.1. Принять от Заказчика до начала выполнения работ Объект, указанный в пункте 1.1 

настоящего Договора, на период таких работ и обеспечить в этот период безопасность движения 

транспортных средств, в соответствии со схемой организации движения и ограждения мест 

производства работ в установленном порядке (п. 7.1.14). 
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7.1.2. Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные Договором, и 

сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Договора и 

действующим нормативно-техническим документам, обязательным при выполнении работ. 

 7.1.3. В соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ Подрядчик обязан 

разработать проект производства работ учитывая требования к содержанию проекта производства 

работ (Приложение № 18 к настоящему Договору), включающий технологические карты, 

регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего 

качества. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до начала выполнения работ на Объекте Заказчику для рассмотрения и утверждения. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства 

работ в сроки, установленные Заказчиком. 

7.1.4. За свой счет выполнить геодезическую разбивку осей и других элементов сооружений 

на Объекте (при необходимости). 

7.1.5. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, инженерные коммуникации, 

связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и 

указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не 

допускать, за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить 

уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. 

7.1.6. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может 

привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и 

безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ. 

7.1.7. Обеспечить качество выполнения всех работ на Объекте в соответствии с проектом 

производства работ, с требованиями нормативно – технических документов, обязательных при 

выполнении работ, Техническим заданием на выполнение работ, условиями настоящего Договора. 

7.1.8. Устранять все замечания Заказчика, Инженерной организации в соответствии с пп. 2.5 

и 6.4 настоящего Договора. 

7.1.9. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного 

мусора за границами постоянного или временного отвода Подрядчик обязан осуществить аренду 

земель и рекультивацию за свой счет. 

7.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке (полосе отвода) 

проведение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, 

охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с нормативно-

техническими документами, обязательными при выполнении работ. 

7.1.11. Изготовить и до начала выполнения работ установить информационные щиты в 

соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ. 

7.1.12. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых Подрядчиком 

работ в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ о его результатах отчитаться 

перед Заказчиком.  

7.1.13. Обеспечить своевременное исправление недостатков и дефектов, допущенных в ходе 

выполнения работ и выявленных при приемке работ, за свой счет, в согласованные с Заказчиком 

сроки. 

7.1.14. Согласовать до начала выполнения работ в установленном порядке с Заказчиком 

схему организации движения и ограждения мест производства работ на Объекте и обеспечить её 

соблюдение. 

7.1.15. Обеспечивать и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, 

стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения 

работ на Объекте, ограждения мест выполнения работ с момента начала работ до подписания акта 

приемки его в эксплуатацию. 
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В случае, если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или 

обнаружены утраты, или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и 

устранить выявленные недостатки. 

7.1.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 

ремонтируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения выполнения работ в 

установленный срок. 

7.1.17. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

7.1.18.  Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут 

возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения 

Подрядчиком работ и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных прав; 

принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц. 

Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, имуществу третьих лиц, 

возникший в результате ДТП, произошедших на Объекте в период выполнения работ, 

сопутствующими условиями которых стали отступления Подрядчиком от проекта производства 

работ, требований действующего законодательства и Договора. 

7.1.19. Представлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая статистическую 

отчетность (на бумажных и электронных носителях) в обозначенные Заказчиком сроки. 

7.1.20. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за отчетный период работ 

(этап работ) до 20 числа каждого календарного месяца. Расходы за предоставление автотранспорта 

для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик. 

7.1.21. Обеспечить при выполнении работ нахождение своих работников и работников 

субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием 

фирменного наименования организации, с учетом требований по охране труда. 

7.1.22. Устранять дефекты в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в 

соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств. 

7.1.23. Получить разрешение на выполнение работ по ремонту Объекта от Заказчика 

(Приложение № 19 к настоящему Договору).  

7.1.24. После завершения работ и до подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию вывезти 

за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, 

инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а 

также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых 

земель. 

7.1.25. После ввода Объекта в эксплуатацию в течение всего срока гарантийных обязательств, 

периодически проводить мониторинг состояния сданного Объекта в эксплуатацию (не реже 1 раза 

в квартал) с целью устранения возникших в процессе эксплуатации Объекта дефектов и 

разрушений, связанных с качеством выполнения работ. 

7.1.26. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов или ограничений в движении 

на Объекте, Подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации таких перерывов и 

ограничений в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком 

понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными 

силами, Подрядчик незамедлительно сообщает о возникновении таких ситуаций Заказчику и в 

дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость 

проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или 

перерыва движения третьим лицам. 

7.1.27. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

7.1.28. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 1.8. и 7.1.27 
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настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу 

России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) 

такого согласия не требуется. 

7.1.29. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные 

издержки, связанные с нарушениями Подрядчиком и (или) привлеченными им субподрядчиками 

природоохранного законодательства, установленными в результате проверок государственных 

контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими 

контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения. 

7.1.30. Подрядчик обязуется при выполнении работ по Договору обеспечить наличие в штате 

квалифицированных сотрудников в области организации дорожного движения, ответственных за 

организацию дорожного движения на время проведения работ по Договору, либо заключить 

договор с специализированной организацией, которая будет обеспечивать организацию 

безопасности дорожного движения при выполнении работ по Договору. 

7.1.31. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору применять 

новые (инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в 

рамках процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. Перечень 

подлежащих применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 23 к 

Договору. 

7.1.32. В целях казначейского сопровождения аванса, выплачиваемого в соответствии с п. 5.6 

Договора, Подрядчик обязан за свой счёт открыть отдельный лицевой счёт в территориальном 

органе Федерального казначейства и предоставить Заказчику документальное подтверждение 

открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта 

Подрядчик обязан в письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счёта 

Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.  

До момента получения Заказчиком документального подтверждения открытия Подрядчиком 

отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Заказчик не 

осуществляет выплату аванса по Договору. 

7.1.33. Подрядчик обязуется включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками в рамках 

исполнения настоящего Договора, если указанными договорами предусмотрена выплата аванса 

субподрядчикам, обязанность субподрядчиков по открытию лицевых счетов для учёта операций 

неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а 

также обеспечить включение в указанные договоры с субподрядчиками условий, перечисленных в 

п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении 

Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

7.1.34. Подрядчик обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации, представить в Федеральное казначейство и Заказчику сведения о привлекаемых 

Подрядчиком по Договору субподрядчиках. 

7.1.35. В целях осуществления расходования выплаченного Подрядчику аванса по Договору 

Подрядчик обязан предоставить Государственной компании на утверждение все необходимые 

документы (проекты документов), предусмотренные приказом Минфина России от 10.12.2019 № 

220н, а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок 

казначейского сопровождения, документы, предусмотренные такими актами. В случае 

предоставления Государственной компанией письменного разрешения Подрядчику на 

самостоятельное утверждение соответствующих документов, Подрядчик в течение трёх рабочих 

дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить 

Государственной компании их копию. 

 

8.СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

8.1. Договором установлен поэтапный порядок сдачи-приемки работ Подрядчиком 

Заказчику. Под этапом работ для целей настоящего Договора понимается объем работ, который, в 

соответствии с Календарным графиком выполнения работ должен быть выполнен Подрядчиком в 
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течение отчетного периода. Приемка очередного этапа работ осуществляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные Регламентом приемки выполненных работ. Отчетным периодом (сроком 

выполнения этапа работ) признается период с 21-го числа предыдущего месяца по 20-е число 

отчетного месяца (включительно), если иной период не предусмотрен Календарным графиком 

выполнения работ. 

8.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, 

стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и другой технической 

документацией, о чем Подрядчику направляется письменное уведомление. 

8.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия 

качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат Заказчиком не подписывается до момента устранения 

выявленных нарушений. При этом, если несоответствие качества выполненных Подрядчиком 

работ установлено Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и (или) 

справки о стоимости выполненных работ и затрат, и до ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном разделом 9 Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет 

устранить выявленные нарушения в согласованные Заказчиком сроки. 

8.4. Риск случайной гибели результата работ и/или результата этапа работ переходит от 

Подрядчика к Заказчику после выполнения работ в полном объеме, предусмотренном Договором, 

и подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. 

 

9.ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 9.1. Проведение приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию: 

 9.1.1. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до ожидаемого срока завершения работ на 

Объекте Подрядчик извещает Заказчика о готовности Объекта к проведению приемочной 

комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию (далее – приемочная комиссия). После извещения 

Подрядчика о готовности Объекта к вводу в эксплуатацию, Заказчик в течение 10 (десяти) 

календарных дней назначает дату проведения и состав приемочной комиссии. 

 9.1.2. Состав приемочной комиссии Заказчик определяет в соответствии с ВСН 19-89 и 

действующими нормативно-правовыми документами. В обязательном порядке в состав 

приемочной комиссии должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в т.ч., при 

необходимости, субподрядной организации), эксплуатационной организации, Инженерной 

организации. При необходимости, Заказчик вправе привлечь к участию в работе приемочной 

комиссии представителей других организаций. Руководство деятельностью приемочной 

комиссией осуществляет ее председатель, назначаемый Заказчиком. 

 9.1.3. Подрядчик обязан организовать работу приемочной комиссии в назначенное 

Заказчиком время и обеспечить ее всеми необходимыми материалами, оборудованием за свой 

счет. 

 9.1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику и Инженерной организации за 5 (пять) рабочих 

дней до даты проведения приемочной комиссии документы, необходимые для сдачи Объекта в 

эксплуатацию, указанные в перечне документов необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию 

(Приложение № 12 к настоящему Договору). 

 9.1.5. Итоги работы приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию 

документируются соответствующим актом, оформленным по форме Приложения № 20 к 

настоящему Договору.  

 

10.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 

10.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком и 

субподрядчиками по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за недостатки 

(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, указанного в п. 10.2. настоящего 

Договора, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его 

частей. 
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10.2. Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов на 

Объекте, в том числе на:  

Верхний слой покрытия, обочины 2 года 

Дорожная разметка (термопластик) 1 год 

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата 

подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.  

10.3. Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на законченный ремонтом Объект. 

10.4. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты, то Подрядчик 

обязан их устранить в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств. Для 

участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

со дня получения письменного извещения Заказчика.    

10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и 

иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на период с даты подписания 

акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов. При этом гарантийные 

обязательства Подрядчика на соответствующие конструктивные элементы сооружений и иные 

результаты работ продлеваются на этот срок. 

10.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта 

обнаруженных дефектов Заказчик создает комиссию, в состав которой входят представители 

Заказчика, Инженерной организации, эксплуатационной организации, а также, при 

необходимости, возможно привлечение представителей органов ГИБДД и других организаций (по 

необходимости).  Все расходы, связанные с работой комиссии, при установлении вины 

Подрядчика, оплачиваются в полном объеме за счет средств, удержанных в целях обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств, либо за счет сумм, предоставленных Подрядчиком в 

качестве обеспечительного платежа на основании пункта 1.5 Договора. 

10.7. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Договору, 

Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет средств, предусмотренных 

п. 5.2 Договора либо сумм, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа 

на основании п. 1.5 Договора, либо за счет средств, полученных по банковской гарантии, 

предоставленной на основании п. 1.6. Договора. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

11.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пп. 1.8, 7.1.27 настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 7.1.28 настоящего 

Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

11.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем 

выполненных работ, соблюдение сроков выполнения работ, исполнение предписаний Заказчика в 

соответствии с Договором. 

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за нарушение договорных 

обязательств: 

- за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый 

выявленный факт нарушения; 
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- за неявку представителя Подрядчика на Объект по письменному извещению Заказчика – 50 

000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

- за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в период выполнения работ по вине 

Подрядчика, в том числе связанного с несоблюдением схемы организации движения, ограждения 

и обустройства мест производства работ в соответствии с п.1.1. Технического задания – 0,1% 

(одна десятая процента) от цены Договора за каждое ДТП; 

- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях Заказчика – 

0,1 % (одна десятая процента) от цены Договора за каждый случай; 

- за непредоставление информации в соответствии с п. 7.1.19 Договора – 10 000 (десять 

тысяч) рублей за каждый случай; 

- за неисполнение п. 7.1.16 Договора – 0,1 % (одна десятая процента) от цены Договора за 

каждый день просрочки; 

- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, предусмотренный Календарным 

графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору) – 0,1% (одна десятая процента) от 

стоимости работ за соответствующий отчетный период за каждый день просрочки; 

- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ, указанного в п. 

4.4. настоящего Договора – 1 % (один процент) от цены Договора, за каждый день просрочки; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований при выполнении работ 

обеспечения СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»», несоблюдение (неисполнение) 

схемы ограждения мест производства работ – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, 

выявленных на Объекте в период гарантийного срока – 0,1 % (одна десятая процента) от цены 

Договора, за каждый день просрочки; 

- за неисполнение п. 7.1.21 Договора -  10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай; 

- в случае отсутствия на дорожно-строительных машинах и автомобилях, выполняющих 

работы на Объекте проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета – 1 000 (одна тысяча) 

рублей за каждый случай; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, 

предусмотренной п. 7.1.27 настоящего Договора – 3% (три процента) от цены Договора; 

- за сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 3 % от цены Договора. 

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.9 и п. 7.1.29 настоящего Договора 

Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от 

общей цены Договора за каждый день просрочки; 

-  за неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о заключении договора с 

субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. 2.3. Договора и (или) за непредоставление по 

требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. 2.3. 

Договора; 

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии/ перечислению 

дополнительного обеспечительного платежа, представление которых является обязательным 

согласно Договору, – 0,1 % (одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки 

за каждое нарушение. 

-     за неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора 

субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. 2.4. Договора, или за несогласование с 

Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП в порядке, установленном в п. 2.4. 

Договора – 3% (три процента) от цены Договора за каждое нарушение; 

- за неисполнение Подрядчиком обязательства по включению в договор с субподрядчиком из 

числа СМСП условия о сроке оплаты выполненных работ согласно п. 2.4 Договора - 0,1% (одна 

десятая процента) от цены Договора за каждое нарушение; 
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- за неисполнение Подрядчиком установленной п. 2.4. Договора обязанности по закупке 

инновационной и высокотехнологичной продукции у СМСП в размере, установленном в п. 2.4 

Договора – 3% (три процента) от цены Договора за каждое нарушение; 

- при установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по 

применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 7.1.31 Договора, Подрядчик 

уплачивает Заказчику 3% (три процента) от цены Договора за каждый выявленный факт 

нарушения.  

11.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон (раздел 20 настоящего 

Договора) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда соответствующее требование 

Заказчика об уплате штрафных санкций считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 

18.11 Договора, если иной срок не указан в требовании Заказчика. 

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 11.5 настоящего 

Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 11.5 

настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом 

случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет 

требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды 

возникновения обязательств, периоды просрочки. 

11.7. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права 

требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

11.8. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны 

от исполнения своих обязательств в натуре. 

11.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик 

вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по 

банковской гарантии либо предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа 

на основании п. 1.5 Договора. 

11.10. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных 

Заказчиком с причитающихся Подрядчику выплат по гарантийным обязательствам по настоящему 

Договору (за счет денежных средств Гарантийной суммы) а также средств, получаемых 

Заказчиком по банковской гарантии, предоставленной на основании п. 1.6 Договора, либо 

предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа на основании п. 1.5 

Договора. 

11.11. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного 

законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Подрядчику выдано в 

установленном законом порядке предписание об устранения нарушения требований 

природоохранного законодательства, и Подрядчиком не соблюден срок устранения такого 

нарушения, Заказчик вправе приостановить приемку работ до устранения Подрядчиком 

соответствующего нарушения. 

 

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением строительных материалов в соответствии с Техническим заданием на выполнение 

работ. Все расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте 

несет Подрядчик. 

12.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объект материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и 

других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с 

применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте импортных 

материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке. 
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12.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения работ 

на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием на выполнение 

работ испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им 

выполненных работ. 

12.4. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до 

установленного Заказчиком срока в случае если: 

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической 

безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ; 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства 

или применения некачественных материалов в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием 

для продления срока выполнения работ по настоящему Договору. 

12.5. В случае если, в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний и 

измерений выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик 

вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо 

удержать (зачесть) эти суммы из предстоящих платежей в порядке, предусмотренном разделом 11 

настоящего Договора.  

12.6. Все демонтированные при исполнении Договора материалы и конструкции 

(асфальтогранулят, металл и т.д., далее – Материалы) (не учтенные возвратными суммами в 

Ведомости объемов и стоимости работ), по мере их накопления подлежат комиссионному 

осмотру с составлением акта, в котором фиксируется объем/количество Материалов, а также их 

непригодность (пригодность) для дальнейшего использования. Комиссионный осмотр 

производится и вышеуказанный акт подписывается комиссией, в состав которой должны быть 

включены представители Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации. Периодичность 

проведения таких комиссионных осмотров, а также время и место (места) их проведения 

определяются Заказчиком. Подрядчик обязан по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих 

дней предоставлять информацию о количестве Материалов, демонтированных при исполнении 

Договора на момент получения такого запроса и месте их хранения. 

Подрядчик несет полную ответственность за сохранность Материалов, пригодных для 

дальнейшего использования, в том числе за сохранение их технических свойств. 

Пригодные Материалы подлежат вторичному использованию Подрядчиком на Объекте 

согласно Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору). При 

необходимости внесения в Ведомость объемов и стоимости работ корректировок, связанных с 

вторичным использованием Материалов, Сторонами подписывается соответствующее 

дополнительное соглашение к Договору. 

Стороны пришли к соглашению, что пригодные Материалы, не использованные при 

выполнении работ на Объекте, будут переданы Заказчику. 

 

13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

13.1. Скрытые работы, выполненные с надлежащим качеством, в соответствии с 

Ведомостью объемов и стоимости работ и Календарным графиком выполнения работ должны 

приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 

приемки (освидетельствования) скрытых работ с составлением акта освидетельствования скрытых 

работ (по форме, предусмотренной Приложением № 8 к настоящему Договору). Подрядчик в 

письменном виде не менее чем за 3 (трое) суток до проведения приемки выполненных скрытых 

работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 
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13.2. В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным 

скрытым работам в Журнал производства работ, то выполнение последующих работ на этом 

участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика 

(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по 

требованию Заказчика Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых 

работ, не прошедших приемку представителем Заказчика. 

13.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и 

ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно актом 

освидетельствования скрытых работ. 

13.4.  К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться 

ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний 

применяемых материалов, паспорта на материалы и иные подтверждающие документы. 

13.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по 

одному для каждой из Сторон, а в случае, предусмотренном п. 6.2 Договора – в трех экземплярах, 

третий из которых передается Инженерной организации. 

13.6. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт 

регистрируется в Журнале производства работ. 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

14.1. До ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора, 

риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт 

Подрядчик. Подписание Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2) и (или) справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не освобождает Подрядчика от риска 

случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ. 

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или 

иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, 

несёт Подрядчик.  

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. Стороны должны уведомить о наступления обстоятельств непреодолимой 

силы в течение 2 (двух) календарных дней со дня их наступления. 

15.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по 

мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 2 

(двух) календарных дней. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

продолжения выполнения работ и, при необходимости, заключить дополнительное соглашение с 

указанием порядка ведения работ, в том числе о продлении срока завершения отдельных работ 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего 

Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 

 

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

16.1.  Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора. 

16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору 
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вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

17.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с условиями Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

17.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в следующих случаях: 

 - задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, 

предусмотренных Договором более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- неоднократного (более 3 (трех) раз) нарушения более чем на 10 (десять) календарных дней 

сроков выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных Календарным 

графиком выполнения работ; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских гарантий)/ 

перечислению дополнительного обеспечительного платежа, представление которых является 

обязательным согласно Договору; 

- неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику банковской 

гарантии; 

- неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к 

исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа СМСП установленной п. 2.4 Договора или 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с 

Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. 2.4 Договора; 

- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а 

равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной 

процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ; 

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- приостановления операций по счетам Подрядчика; 

- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал 

намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору; 

- необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и безопасности дорожного 

движения на Объекте в период проведения работ, оформленных соответствующими документами, 

которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по 

качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или 

Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные 

Подрядчиком в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний 

фиксируется актом, подписанным представителями Заказчика и Инженерной организации; 

- если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору 

(передачу Договора) другому лицу; 

- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого 

согласия в соответствии с п. 18.9 Договора; 

- сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. настоящего Договора, не 

предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 7.1.27 настоящего Договора; 
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- в случае существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий в соответствии с п. 7.1.31 Договора. Под существенным нарушением 

понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) 

недель с момента выявления Заказчиком нарушения соответствующего обязательства; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

17.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора  в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента указанного 

Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо,  

если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком  за пределами срока, указанного в 

уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если уведомление поступило в 

почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком в уведомлении. 

17.4. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан: 

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или 

обеспечения сохранности Объекта Работы, которые Подрядчик должен прекратить в соответствии 

с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не принимаются Заказчиком, и 

Заказчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Подрядчика, связанные с выполнением 

таких работ; 

- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку от 

строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, принадлежащих 

Подрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при 

выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи Заказчику. В случае 

неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются 

перешедшими во владение Заказчика в день, следующий за днем прекращения Договора, при этом 

Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его 

субподрядчикам имущества, оставленного на территории строительной площадки; 

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам, 

оборудованию и материалам, включая проектную, исполнительную и эксплуатационную 

документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения 

настоящего Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика 

17.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо 

убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

17.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, 

установленных п. 17.2 Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента, когда соответствующее требование Заказчика считается полученным 

Подрядчиком в соответствии с п. 18.11 Договора, вернуть Заказчику сумму перечисленного 

Подрядчику аванса за вычетом фактически выполненных Подрядчиком и принятых, но не 

оплаченных Заказчиком работ соответственно. Такое требование может быть предъявлено 

Заказчиком без одностороннего отказа от исполнения Договора. 

17.7. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить выполнение работ по 

Договору с привлечением в установленном законом и внутренними документами Заказчика 

порядке любых других подрядчиков. Заказчик и привлекаемые им подрядчики вправе 

использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по 

Договору Подрядчику, и проектную и иную документацию, разработанную Подрядчиком или для 

него в рамках Договора.  

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные им до расторжения Договора работы, 

принятые Заказчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, за вычетом 

Гарантийной суммы, удерживаемой с Подрядчика в соответствии с условиями Договора в 

порядке, предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств, и непогашенной 
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части аванса (при наличии). Если общая сумма, которая причитается Заказчику превышает сумму 

какого-либо платежа, который причитается Подрядчику разница представляет собой долг, 

который выплачивается Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения 

Договора. 

 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью 

Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г. Москвы. 

Направление Заказчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, 

предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, 

требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного 

требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 

срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Подрядчиком не уплачена указанная в 

таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не 

осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-

правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного 

урегулирования такого спора считается соблюденным. 

18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем 

переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на 

экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления 

нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и 

обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет 

Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут 

обе стороны поровну.  

18.3. Отношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

18.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» 

августа 2021г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 

возникших у них из Договора обязательств, включая гарантийные обязательства, надлежащим 

образом. 

18.5. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также 

сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов 

управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика 

Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до 

его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие 

(одобрение). 

18.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть 

составлены на русском языке. 

18.7. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной 

форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. В случае изменения 

лиц, представляющих интересы по управлению Договором (п. 2.1, п. 2.2 Договора), Стороны 

обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 

решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной 

копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение 

соглашения о внесении изменений в Договор не требуется. 

18.8. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому 

лицу (передача Договора) не допускается. 
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18.9. Подрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в 

рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

18.10. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Стороны вправе продублировать 

подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не 

является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

18.11. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 

- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату 

заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

18.12. Подрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), 

включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона 

Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 

10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное 

законодательство). 

Подрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Подрядчик, его 

работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность 

последствий, к которым может привести их несоблюдение. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик, его работники, не 

осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным 

законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих 

ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или 

услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать 

и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или 

органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они 

способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять 

в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны 

причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Подрядчик 

занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он 

также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды. 
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19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

19.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к 

настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 

19.2. Перечень приложений к настоящему Договору указан в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование приложения 

1 Техническое задание на выполнение  работ  

2 Ведомость объемов и стоимости работ по Договору 

3 Календарный график выполнения работ 

4 Форма общего журнала работ (журнала производства работ) 

5 Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

6 Форма предписания об устранении замечаний  

7 Форма акта передачи участка автомобильной дороги Заказчика 

8 Форма акта освидетельствования скрытых работ 

9 Регламент приемки выполненных работ  

10 Образец гарантийного паспорта 

11 График финансирования 

12 Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию 

13 Регламент исполнения гарантийных обязательств  

14 Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств 

15  Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

16  Форма банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса. 

17 Форма банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств 

18  Требования к содержанию Проекта производства работ 

19  Разрешение на производство работ 

 
20  Форма акта ввода Объекта в эксплуатацию 

21  Форма предписания о приостановке работ 

22  Перечень современных технологий 

23  Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий 

24 Форма предоставления информации о заключенных договорах с субподрядчиками 

25  

Форма отчета об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектами 

МСП, заключенных подрядчиком в рамках договора, заключенного с Государственной 

компанией» 

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. 
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ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги»   

ПОДРЯДЧИК: 

 

Юридический адрес: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9 

Фактический адрес: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9 

ИНН 7717151380; КПП 770701001 

Плательщик: Управление Федерального 

казначейства по г. Москве отдел № 25 

(Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» л/сч 71101785009) 

БИК 004525988 

к/сч 40102810545370000003 

Р/с 03215643000000017301 

ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. 

Москве, г. Москва 35 

Аналитический код раздела 19026620 

ОКПО 94158138;  

ОКАТО 45286580000 

 

 

21.ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

_______________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

                  

                      _________________(Ф.И.О.) 

     М.П.                                                                                                               М.П. 

 

 

 

 

 



 
77 

Приложение № 1 

                                                                                            к Договору № ________________ 

                                                                                                   от _________________20__ г. 

 

 

Техническое задание  

на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – 

Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область 

 

 

(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VIII «Заключение 

Договора по результатам проведения Конкурса» Конкурсной документации) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ (ФИО) 

мп 

 

_____________________ (ФИО) 

мп 
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Приложение № 2 

                                                                                            к Договору № ________________ 

                                                                                                   от _________________20__ г. 

 

Ведомость объемов и стоимости работ 

 по восстановлению  изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» 

Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 933+000- км 

950+000, Ростовская область 

№ п/п 
Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Количес

тво 
Цена, ед.изм, руб. Всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VIII «Заключение 

Договора по результатам проведения Конкурса» Конкурсной документации) 

  Всего: руб.     
  

  

  
Непредвиденные 

работы и затраты 

(НРЗ) * : руб.   
  

  

  

  Итого с НРЗ: 
руб.   

  
  

  

  НДС 20%: 
руб.   

  
  

  

  Итого: 
руб.   

  
  

  

         

  Примечание: 

  

  

 

1.  При заполнении ведомости, арифметические вычисления производятся с точностью  до 01 

копейки  

2. Позиции "Организация движения на период производства работ" и "Непредвиденные работы и 

затраты" заполняются в соответствии с данными конкурсной документации по Объекту с учетом 

общего  % снижения начальной (максимальной) цены   

3. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям технического задания  

*фактические объемы согласовать с Заказчиком 

Заказчик: Подрядчик: 

_____________________ФИО _________________ ФИО 

пм пм 
 

 

 

  



 

 
 

 

руб.

* * * * **

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО в т.ч. НДС

подготовка 

документов для 

предоставления 

приемочной комиссии, 

работа приемочной 

комиссии

Примечание:  

1. Графы с 4 по 7 -  заполняются Подрядчиком с указанием общей стоимости выполняемых работ по кажому этапу.

ПОДРЯДЧИК:

_________________(Ф.И.О.)                  

 М.П.

* Отчетным периодом (сроком выполнения этапа работ) признается период с 21-го числа предыдущего месяца по 20-е число отчетного месяца (включительно)

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

** Предусмотреть период для подготовки документов для предоставления приемочной комиссии (не менее 14 календарных дней)

в т.ч.по этапам 

_________________(Ф.И.О.)                  

 М.П.

№ п/п

ЗАКАЗЧИК:

Объем работ 

(всего)

2. Ввод объекта в эксплуатацию: ___________

Приложение № 3

к Договору №______________

от _______________ 20__г

1.  Выполнение работ по объекту осуществляется      с _____________2021 г.                          по ____________ 2021 г.

на выполнение работ по восстановлению  изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – 

Краснодар – Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, Ростовская область

7

2021

Наименование работ
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Приложение № 4 

                                              к Договору № _____________ 

                                            от _________20__ г. 

 

 

 

Форма Ф-1 

_____________________ 

(Наименование организации) 

 

_ Автомобильная дорога _____________________________________ 

(Наименование автомобильной дороги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ 

    РАБОТ № ____ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

Старший прораб                                                            В журнале прошито 

(начальник участка)                                                    и пронумеровано _________ стр. 

 

___________________ 

(подпись)                                                                            М. П. 
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Форма Ф-1 

 

Ремонт автомобильной дороги 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за ведение работ на Объекте и ведение общего 

журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(подпись) 

 

Генеральная проектная организация ___________________________________________________ 

Главный инженер проекта ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                                      (подпись) 

 

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Начало работ: 

по плану ______________________________ 

фактически  ___________________________ 

Окончание работ (ввод в эксплуатацию) 

по плану ______________________________ 

фактически ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц 

Руководитель подрядной организации _________________________________________________  

(подпись) 

 

________________________ 

(дата выдачи, печать) 

 

Основные показатели Объекта (мощность) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

Сметная стоимость _________________________________________________________________ 
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Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Форма Ф-1 

 УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ 

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, 

отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия выполнения работ по 

ремонту автомобильных дорог и их качество. 

2. Общий журнал ведется по ремонту Объекта ответственным лицом (старшим прорабом, 

прорабом); с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном 

режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). 

Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут 

специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной 

подрядной организации. 

3. Общий журнал работ готовит и заполняет Подрядчик совместно с проектной 

организацией и Заказчиком. Титульный лист заполняется до начала ремонта. Список инженерно-

технического персонала, занятого на Объекте, составляет руководитель подрядной организации. 

Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная 

организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на 

объекте перечни устанавливает Заказчик (СНиП 3.01.01-85*). 

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» 

регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит 

приемке Заказчиком. 

Систематические сведения о выполнении работ (с начала и до завершения) должны 

записываться в разделе «Сведения о выполнении работ». 

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с 

указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах 

выполнения работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных 

простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, 

отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении 
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расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем 

операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с 

указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях выполнения работ. 

4. Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания записывают в разделе 

«Сведения о выполнении работ». 

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять 

своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил выполнения работ. 

5. Общий Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми 

подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной организацией, его выдавшей. 

6. Запрещается вырывать листы из Журнала и заменять их новыми. 

7. При вводе законченного Объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ 

представляются со всей исполнительной документацией приемочной комиссии и после ввода 

Объекта в эксплуатацию передаются на хранение эксплуатационной организации. 

 

 

Форма Ф-1 

 

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,  

ЗАНЯТОГО НА РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА 

 

Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, 

специальность, 

образование, участок 

работ 

Дата начала работ 

на ремонте объекта 

Отметка о получении 

разрешения на право 

выполнения работ, 

приказ назначения на 

должность 

Дата окончания работ 

на ремонте объекта 

(№ протокола) 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ 

 

Наименование специального 

журнала и дата его выдачи 

Организация, ведущая журнал, 

фамилия, инициалы и 

должность ответственного лица 

Дата сдачи-приемки 

журнала и подписи 

должностных лиц 

1 2 3 

   

 

 

ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

№№ 

п/п 

Наименование проектных документов и 

согласования по изменению проектных 

решений в ходе ремонта 

Шифр и номер 

документа 

Дата и роспись в 

получении документа 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

 

№№ 

п/п 

Наименование актов (с указанием места 

расположения конструкций и работ) 

Дата подписания акта, 

фамилия, инициалы и 

Подпись 

представителя 
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должности 

подписавших 

строительного 

контроля, принявшего 

работы 

1 2 3 4 

    

 

 

Продолжение формы Ф-1 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

 

Дата, 

смена 

Место 

выполнен

ияработ 

(ПК+…П

К) 

Краткое 

описание 

работ и 

методы  

выполняемых 

субподрядны

ми 

организациям

и 

Условия 

выполнен

ияработ 

Объем 

выполнен

ных работ 

Подпись 

ответстве

нного 

лица 

Замечания 

контролир

ующих 

лиц, Ф. И. 

О., 

должность

, дата 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

(подпись

, дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ 

 

Дата Наименование 

конструктивных 

частей и 

элементов, места 

их расположения 

со ссылкой на 

номера чертежей 

Наименование 

нарушений 

проектных и 

нормативных 

документов 

Должности 

и подписи 

лиц, 

выдавших 

предписание 

Отметка об 

устранении 

замечаний, 

дата 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П. 
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Приложение № 5 

к Договору №____________ 

от _________________ 20__г. 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ на 

автомобильных дорогах государственной компании «Автодор» 

 

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа 
Наименование нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1.  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ 

2.  ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ 

3.  ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения  

4.  ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

5.  ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб 

6.  ГОСТ Р 58486-2019  Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния 

7.  ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

8.  ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

9.  ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации металлических конструкций (переиздание) 

10.  ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации  

11.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства (СПДС). Учет и хранение 

проектной документации (переиздание) 

12.  ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения 

(переиздание) 

13.  ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

14.  ГОСТ 21.508-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, 

сооружений и жилищно-гражданских объектов  

15.  ГОСТ 21.204-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные 

графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и 

сооружений транспорта 

16.  ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям (переиздание) 

17.  ГОСТ Р 21.703-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации проводных средств связи 

18.  ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и 

канализации (с изменением № 1) 

19.  ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация 

оборудования, изделий и материалов (с поправкой) 

20.  ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

21.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 
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№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа 
Наименование нормативного документа 

22.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости (с поправкой) (до 01.06.2021, с 01.06.2021 – ГОСТ 12248.11-

2020 «Грунты. Определение характеристик прочности оттаивающих грунтов 

методом среза») 

23.  ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава 

24.  ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием (с изменением № 1) 

25.  ГОСТ 20276.1-2020 Грунты. Методы испытания штампом 

26.  ГОСТ 20276.2-2020 Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром 

27.  ГОСТ 20276.3-2020 Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов 

28.  ГОСТ 20276.4-2020 Грунты. Метод среза целиков грунта 

29.  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний   

30.  ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (с 

поправкой) 

31.  ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности   

32.  ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

(переиздание) 

33.  ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

34.  ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических веществ 

35.  ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 

36.  ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

37.  ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация 

38.  ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры (переиздание) 

39.  ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (с 

поправкой) 

40.  ГОСТ 26262-2014 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

(переиздание) 

41.  ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения   

42.  ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости (переиздание) 

43.  ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  

44.  ГОСТ 30672-2019 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

45.  ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

46.  ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы 

морозного пучения (переиздание) 

47.  ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, 

для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия 

(переиздание) 

48.  ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими 

вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. 

Технические условия (с изменениями № 1, 2) 

49.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Классификация, термины и определения 

(переиздание) 

50.  ГОСТ Р 55029-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические 

требования 

51.  ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении 

(переиздание) 
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№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа 
Наименование нормативного документа 

52.  ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению (переиздание) 

53.  ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному 

замораживанию и оттаиванию (переиздание) 

54.  ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных 

температурах (переиздание) 

55.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения 

теплостойкости (переиздание) 

56.  ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным 

средам (переиздание) 

57.  ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом 

продавливании (с поправкой) 

58.  ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам (переиздание) 

59.  ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание 

падающим конусом) (переиздание) 

60.  ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические 

требования (переиздание) 

61.  ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и 

разрыва при ползучести (переиздание) 

62.  ГОСТ Р 58830-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Методика определения устойчивости 

геосинтетических материалов к микробиологическому воздействию 

63.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

64.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

65.  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (с поправками) 

66.  ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам  

67.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

68.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

69.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

70.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

71.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

72.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

73.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

74.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

75.  ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля 

76.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

77.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

78.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 



 
88 

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа 
Наименование нормативного документа 

79.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести (с изменением 

№ 1) 

80.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

81.  ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования (переиздание) 

82.  ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

83.  ГОСТ Р 58895-2020 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

84.  ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия 

85.  ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости (переиздание) 

86.  ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

87.  ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

88.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 

89.  ГОСТ 18105-2018  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

90.  ГОСТ 27006-2019 Бетоны. Правила подбора состава 

91.  ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 

(переиздание) 

92.  ГОСТ 17625-83 Конструкция и изделия железобетонные. Радиационный метод определения 

толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры 

93.  ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры 

94.  ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины 

защитного слоя бетона и расположения арматуры 

95.  ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия   

96.  ГОСТ 20054-2016 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

97.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

98.  ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

99.  ГОСТ 24547-2016 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и 

железных дорог. Общие технические условия (переиздание) 

100.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия (с 

изменением № 1, с поправкой) 

101.  ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (переиздание) 

102.  ГОСТ 25592-2019 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

103.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 

условия (с поправкой) 

104.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

105.  ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (с поправкой) 

106.  ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний 

107.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические 

условия (с изменением № 1) 

108.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

109.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

110.  ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения (с изменением № 1) 

111.  ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола (с изменением № 1) 

112.  ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема (с изменением №1) 

113.  ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (с 

изменениями № 1,2) 
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114.  ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

115.  ГОСТ 310.6-2020 Цементы. Метод определения водоотделения 

116.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

117.  ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

118.  ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия (переиздание с поправкой) 

119.  ГОСТ 5382-2019 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа 

120.  ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка (с 

поправкой) 

121.  ГОСТ Р 58100-2018 Оценка соответствия. Правила сертификации цементов. Требования к 

технологическому регламенту производства цемента 

122.  ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 

6824-89) 

Добавки для цементов. Классификация (с изменением №1) 

123.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (с изменениями 

№ 1, 2) (до 01.03.2021, с 01.03.2021 – ГОСТ 31108-2020 «Цементы 

общестроительные. Технические условия») 

124.  ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения 

125.  ГОСТ Р 8.589-2001 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Контроль 

загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. 

Общие положения 

126.  ГОСТ Р 8.905-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические 

требования и методы испытаний (Переиздание) 

127.  ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

128.  ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

129.  ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и 

программных документов (с изменением № 1) 

130.  ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации (ЕСПД). Стадии разработки 

131.  ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Общие требования к 

программным документам (с изменением № 1) 

132.  ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации (ЕСПД). Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения 

133.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

134.  ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

135.  ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

136.  ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

137.  ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

138.  ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

139.  ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

140.  ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

141.  ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) 

142.  ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Ведомость 

эксплуатационных документов (с изменением № 1) 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
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143.  ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

144.  ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Общие правила внесения 

изменений (с изменением № 1) 

145.  ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем 

146.  ГОСТ Р 56713-2015 

(ISO/IEC/IEEE 15289:2011) 

Системная и программная инженерия. Содержание информационных продуктов 

процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения (документация) 

147.  ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению 

текстовых документов (с изменениями № 1, 2) 

148.  ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению 

схем (с изменениями № 1, 2, 3) 

149.  ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

150.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению 

чертежей (с изменением № 1) 

151.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений (с 

изменениями № 1, 2) 

152.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

153.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

154.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

155.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем (с изменением № 1) 

156.  ГОСТ 34.401-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем 

дорожного движения. Типы и технические требования 

157.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы 

158.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных 

систем 

159.  ГОСТ Р 53113.1-2008 Информационная технология (ИТ). Защита информационных технологий и 

автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения 

160.  ГОСТ Р 53113.2-2009 Информационная технология (ИТ). Защита информационных технологий и 

автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации по 

организации защиты информации, информационных технологий и 

автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов 

161.  ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. 

Монтаж основных узлов системы. Методы испытания 

162.  ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. 

Проектирование основных узлов системы. Общие требования 

163.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

19791-2008 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем 

164.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные 

обозначения на схемах и планах (с изменением № 1) 

165.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-

93 

Информационная технология (ИТ). Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

166.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-

2000 

Информационная технология (ИТ). Пакеты программ. Требования к качеству и 

тестирование 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
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167.  ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. 

Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 

168.  ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция 

хэширования (с поправкой) 

169.  ГОСТ 34.12-2018 Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. 

Блочные шифры  (с поправкой) 

170.  ГОСТ 34.13-2018 Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. 

Режимы работы блочных шифров 

171.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-

2010 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности 

172.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

13335-5-2006 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети 

173.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-

2012 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. 

Часть 1. Введение и общая модель 

174.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-

2013 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. 

Часть 2. Функциональные компоненты безопасности 

175.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-

2013 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. 

Часть 3. Компоненты доверия к безопасности 

176.  ГОСТ Р 57628-2017 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по 

безопасности 

177.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

18044-2007 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности 

(переиздание) 

178.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-

2006 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования 

179.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-

2011 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения 

180.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-

2008 

Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию 

систем менеджмента информационной безопасности (до 01.07.2021, с 

01.07.2021 – ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2020) 

181.  ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и 

физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем 

182.  ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования 

участников дорожного движения посредством динамических информационных 

табло 

183.  ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло 

184.  ГОСТ Р 56675-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета 

состояния автомобильных дорог города, региона на основе анализа 

телематических данных дорожных машин 

185.  ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области 

интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы 

186.  ГОСТ Р ИСО 21214-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс непрерывного 

действия, длинный и средний диапазоны (CALM). Инфракрасные системы 

(переиздание) 
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187.  ГОСТ Р ИСО 21218-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным мобильным 

средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа 

188.  ГОСТ Р 57186-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Система контроля и учета состояния 

автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики бортового 

навигационно-связного оборудования дорожных машин 

189.  ГОСТ Р 56293-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Технология и организация 

ситуационного управления пассажирским транспортом. Требования к 

организации, функциям и решаемым задачам при обслуживании массовых 

спортивных мероприятий 

190.  ГОСТ Р ИСО 17261-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая идентификация 

транспортных средств и оборудования. Архитектура и терминология в секторе 

интермодальных грузовых перевозок 

191.  ГОСТ Р 56670-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров 

транспортных потоков на основе анализа телематических данных городского 

пассажирского транспорта 

192.  ГОСТ Р ИСО 22178-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Низкоскоростные системы слежения. 

Требования к эксплуатации и процедуре испытаний. 

193.  ГОСТ Р 57187-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными бортового 

телематического устройства транспортного средства городского пассажирского 

транспорта с системой диспетчерского управления 

194.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые 

проектные решения в АСУ. Основные положения 

195.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность 

автоматизированных систем управления. Основные положения 

196.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения 

197.  ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014 Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. 

Часть 1. Архитектура 

198.  ГОСТ Р ИСО 17573-2014  Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за проезд 

транспортных средств 

199.  ГОСТ Р 52266-2020 Кабели оптические. Общие технические условия  

200.  ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования 

201.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-23-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-23. Общие технические требования. Основные 

методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний элементов кабеля 

(переиздание) 

202.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требования. Основные 

методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний на воздействия 

внешних факторов 

203.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. Основные 

методы испытаний оптических кабелей. Общее руководство (переиздание) 

204.  ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод 

испытания 

205.  ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, 

методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с 

изменениями № 1, 2, 3) 

206.  ГОСТ Р 52870-2007 Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к 

визуальному отображению информации и способы измерения 

207.  ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа 

к информации. Общие технические требования 

208.  ГОСТ 31380-2009 Глобальные навигационные спутниковые системы. Аппаратура потребителей 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1


 
93 

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа 
Наименование нормативного документа 

209.  ГОСТ Р 53940-2010 Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку ее 

применения 

 

210.  ГОСТ Р 52324-2005 (ИСО 

13406-2:2001) 

Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными 

на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к дисплеям с плоскими 

панелями 

211.  ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения 

212.  ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в 

защищенном исполнении. Общие положения 

213.  ГОСТ Р 56093-2014 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном 

исполнении. Средства обнаружения преднамеренных силовых 

электромагнитных воздействий. Общие требования 

214.  ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в 

организации. Основные термины и определения 

215.  ГОСТ Р 53115-2008 Защита информации. Испытание технических средств обработки информации 

на соответствие требованиям защищенности от несанкционированного 

доступа. Методы и средства 

216.  ГОСТ Р 53131-2008 

(ИСО/МЭК ТО 24762:2008) 

Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после 

чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности 

информационных и телекоммуникационных технологий. Общие положения 

217.  ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие 

требования (с изменением № 1) 

218.  ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины строительные, 

дорожные и землеройные. Общие требования безопасности  

219.  ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний (с поправками, с 

изменением № 1) 

220.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации 

221.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

222.  ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления 

охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности 

выполнения работ 

223.  ГОСТ 4333-2014 (ISO 

2592:2000) 

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в 

открытом тигле (с поправкой) 

224.  ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия 

225.  ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия (с изменениями № 1-4) 

226.  ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 

(с изменениями № 1, 2, с поправками) 

227.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

228.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (с изменением 

№ 1) 

229.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

230.  ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с поправкой) 

231.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

232.  ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (с изменениями № 1, 2, с 

поправкой) 
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233.  ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики 

(переиздание) 

234.  ГОСТ Р 58064-2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия 

235.  ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с изменением № 1) 

236.  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия   

237.  ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий (с поправкой) 

238.  ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 

4243-83) 

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Контроль точности (с изменением № 1) 

239.  ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   

240.  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов (с изменениями № 1, 2) 

241.  ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований 

и покрытий 

242.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

243.  ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения 

244.  ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных 

пород при производстве щебня. Технические условия 

245.  ГОСТ 31426-2010 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для 

строительных работ. Технические требования и методы испытаний 

(переиздание) 

246.  ГОСТ 32959-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения 

(переиздание) 

247.  ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. 

Технические условия      

248.  ГОСТ 3634-2019  Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. 

Технические условия 

249.  ГОСТ Р 50571.5.54-2013/ 

МЭК 60364-5-54:2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, 

защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов 

250.  ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля (введ. с 01.09.2018, за исключением пп. 5.1.1, 6.1.1, 7.1 в части 

рекламных конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах 

населенных пунктов) 

251.  ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования (с изменением № 1)  

252.  ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные 

«Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-

патрульной службы» (с поправкой)  

253.  ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 

254.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения. (с изменениями № 1, 2, 3, с поправкой) 

255.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

256.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

Технические условия (с поправкой) 

257.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. 

Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы 

испытаний (с изменением № 1) 

258.  ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств (с поправкой) 
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259.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования (с поправками, с изменениями № 1,2 ,3) 

260.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

261.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

262.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров 

геометрических элементов автомобильных дорог 

263.  ГОСТ 32484.1-2013 (EN 

14399-1:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Общие требования 

264.  ГОСТ 32484.3-2013 (EN 

14399-3:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек (с 

поправкой) 

265.  ГОСТ ISO 8992-2015 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек 

266.  ГОСТ 32484.5-2013 (EN 

14399-5:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Плоские шайбы 

267.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения и габариты приближения (с поправками) 

268.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация (с изменением № 1) 

269.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования (с изменениями № 1, 2) 

270.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы 

определения параметров 

271.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

272.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия (переиздание) 

273.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

274.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки 

и шайбы к ним. Технические условия 

275.  ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса 

опасности. Основные требования 

276.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия (с изменением № 1) 

277.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения (с изменением № 1) 

278.  ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура 

потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования (с 

поправкой) 

279.  ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

280.  ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре 

и функциям  

281.  ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного 

диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание 

федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

282.  ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, 

функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления 

перевозками строительных грузов по часовым графикам 
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283.  ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного 

сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных 

перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым 

задачам 

284.  ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения 

(переиздание) 

285.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Полимерные ленты. Технические требования (переиздание) 

286.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Полимерные ленты. Методы испытаний 

287.  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования (переиздание) 

288.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов 

289.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, 

выполненных сваркой плавлением (переиздание) 

290.  ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 1. Основные положения и определения  

291.  ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости 

стандартного метода измерения 

292.  ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода 

измерений 

293.  ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода 

измерений 

294.  ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного 

метода измерений 

295.  ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 6. Использование значений точности на практике 

296.  ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля 

качества (переиздание) 

297.  ГОСТ Р 54401-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные 

дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия 

298.  ГОСТ Р 54400-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные 

дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Методы испытаний 

299.  ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 

300.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия (переиздание) 

301.  ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (с 

поправкой) 

302.  ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования (переиздание) 

303.  ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы 

испытаний  

304.  ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 

катионные. Технические условия  (переиздание) 

305.  ГОСТ Р 56521-2015 Тоннели автомобильные. Требования безопасности 

306.  ГОСТ Р 56728-2015 Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на 

ограждающие конструкции (переиздание) 

307.  ГОСТ Р 58137-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке риска в 

течение жизненного цикла 
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308.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию. Общие положения 

309.  ГОСТ ISO 15689-2017 Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели для 

порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие технические 

условия 

310.  ГОСТ ISO 22242-2016 Машины и оборудование для дорожного строительства и обслуживания дорог. 

Основные виды. Идентификация и описание (переиздание) 

311.  ГОСТ Р 52106-2003 Ресурсосбережение. Общие положения (с изменением № 1) 

312.  ГОСТ Р 53695-2009 Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок 

(переиздание) 

313.  ГОСТ 33570-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология идентификации. 

Зарубежный опыт (переиздание) 

314.  ГОСТ Р 54906-2012 Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное 

проектирование. Общие технические требования. 

315.  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению 

316.  ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

(переиздание) 

317.  ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля 

318.  ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения (переиздание) 

319.  ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам 

производственного экологического мониторинга (переиздание) 

320.  ГОСТ Р ИСО 14006-2013 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по включению 

экологических норм при проектировании 

321.  ГОСТ 34349-2017 Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной 

прочности клеевых соединений 

322.  ГОСТ Р 56828.38-2018 Наилучшие доступные технологии. Окружающая среда. Термины и 

определения 

323.  ГОСТ Р 56828.40-2018 Наилучшие доступные технологии. Размещение отходов. Термины и 

определения 

324.  ГОСТ Р 54605-2017 Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования 

(переиздание) 

325.  ГОСТ Р 50577-2018 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 

основные размеры. Технические требования (с изменением № 1) 

326.  ГОСТ Р 57700.7-2018 Численное моделирование физических процессов. Процессы ударного 

взаимодействия. Термины и определения 

327.  ГОСТ Р 57700.14-2018 Численное моделирование физических процессов. Верификация получаемых 

сеточными методами численных решений задач механики сплошной среды 

328.  ГОСТ Р 57700.10-2018 Численное моделирование физических процессов. Определение напряженно-

деформированного состояния. Верификация и валидация численных моделей 

сложных элементов конструкций в упругой области 

329.  ГОСТ 34367.2-2017 (ISO 

10350-2:2011) 

Композиты полимерные. Сбор и представление сопоставимых численных 

данных о свойствах композитов, армированных непрерывными волокнами 

330.  ГОСТ Р 58187-2018 Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования 

331.  ГОСТ Р 58101-2018 Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции 

требованиям технического регламента «Безопасность автомобильных дорог» 

332.  ГОСТ Р 58179-2018 Инжиниринг в строительстве. Термины и определения (с поправкой) 

333.  ГОСТ 9.104-2018 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 

лакокрасочные. Группы условий эксплуатации 

334.  ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на 

стойкость к воздействию климатических факторов 
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335.  ГОСТ Р 58107.2-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения 

освещенности на дорожном покрытии мобильным способом 

336.  ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства 

организации дорожного движения в местах производства работ. Технические 

требования. Правила применения 

337.  ГОСТ Р 58368-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. 

Технические требования. Методы контроля 

338.  ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний (с изменением № 1) 

 

339.  ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и 

имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля 

за дорожным движением. Общие технические требования (с поправкой) 

340.  ГОСТ Р 57145-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и 

имеющем функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения контроля 

за дорожным движением. Правила применения 

341.  ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические. Общие технические условия 

 

342.  ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие 

технические требования и методы испытаний (с изменением № 1) 

343.  ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

Классификация. Общие технические требования и методы испытаний 

344.  ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 

технические требования и методы испытаний (с изменениями № 1, 2, 3) 

345.  ГОСТ Р 50776-95  

(МЭК 60839-1-4:1989) 

Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. 

Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с 

изменениями № 1, 2) 

346.  ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования. Методы испытаний (с изменением № 1) 

347.  ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

 

348.  ГОСТ 32720-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение 

морозостойкости (переиздание) 

349.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (переиздание) 

350.  ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения 

351.  ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 

коррозии 

352.  ГОСТ Р 53865-2019 Системы газораспределительные. Термины и определения 

353.  ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 

4437-1:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. 

Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (с поправкой) 

354.  ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 

4437-2:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. 

Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы 

355.  ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 

4437-3:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. 

Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги (с поправкой) 

356.  ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные 

фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие 

пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. 

Правила применения 

357.  ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования 

358.  ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные системы 
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359.  ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 23. Трубные системы 

повышенной гибкости 

360.  ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для 

прокладки в земле 

361.  ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с изменениями № 1, 

2) 

362.  ГОСТ 17375-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). 

Конструкция (с изменением № 1) 

363.  ГОСТ 17376-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Тройники. Конструкция (с изменением № 1) 

364.  ГОСТ 17378-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Переходы. Конструкция (с изменением № 1) 

365.  ГОСТ 17379-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция (переиздание) 

366.  ГОСТ 17380-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Общие технические условия (с изменениями № 1, 2) 

367.  ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с поправкой, с 

изменениями № 1, 2) 

368.  ГОСТ 31448-2012 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных 

газонефтепроводов. Технические условия 

369.  ГОСТ 3845-2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим 

давлением 

370.  ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов (с поправкой) 

371.  ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии 

372.  ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и 

лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы 

дорожные светофоров 

373.  ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний (с поправкой) 

374.  ГОСТ IEC 61643-21-2014 Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства 

защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и 

сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и 

методы испытаний 

375.  ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и 

измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения (переиздание) 

376.  ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения 

электрических схем 

377.  ГОСТ Р 58442-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля заказчика и подрядчика 

378.  ГОСТ Р 58653-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. 

Технические требования (применяется с 01.03.2020) 

379.  ГОСТ Р 58654-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические 

гофрированные спиральновитые. Технические условия 

380.  ГОСТ Р 58349-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Метод 

измерения толщины слоев дорожной одежды  

381.  ГОСТ Р 58397-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. 

Оценка соответствия (с изменением № 1) 

382.  ГОСТ Р 58770-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-песчаные 

шлаковые. Технические условия 

383.  ГОСТ Р 58831-2020   Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. 

Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях 
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384.  ГОСТ Р 58861-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. 

Планирование межремонтных сроков 

385.  ГОСТ Р 58862-2020   Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность 

проведения 

386.  ГОСТ Р 58947-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к 

размещению и обустройству 

387.  ГОСТ Р 58426-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы противогололедные. 

Методы испытаний 

388.  ГОСТ Р 58952.1-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Технические требования  

389.  ГОСТ Р 58952.2-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Правила подбора состава  

390.  ГОСТ Р 58952.3-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод извлечения битумного вяжущего путем выпаривания  

391.  ГОСТ Р 58952.4-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения скорости распада  

392.  ГОСТ Р 58952.5-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения содержания битумного вяжущего с эмульгатором  

393.  ГОСТ Р 58952.6-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения условной вязкости  

394.  ГОСТ Р 58952.7-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения остатка на сите № 014  

395.  ГОСТ Р 58952.8-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения устойчивости при хранении  

396.  ГОСТ Р 58952.9-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения расслоения  

397.  ГОСТ Р 58952.10-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения адгезии с минеральными материалами  

398.  ГОСТ Р 58952.11-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. 

Метод определения устойчивости при транспортировании  

399.  ГОСТ Р 59118.1-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон 

(RAP). Технические условия  

400.  ГОСТ Р 59118.2-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Методика выбора битумного 

вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в 

асфальтобетонных смесях  

401.  ГОСТ Р 59119-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод выделения битумного вяжущего при помощи роторного 

испарителя 

402.  ПНСТ 353-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Швы деформационные с 

резиновым компенсатором пролетных строений автодорожных мостов. Общие 

технические условия  

403.  ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких 

дорожных одежд (до 15.05.2021) 

СТАНДАРТЫ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

404.  ГОСТ Р 58400.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Технические требования с учетом температурного диапазона 

эксплуатации. 
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405.  ГОСТ Р 58400.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Технические требования с учетом уровней эксплуатационных 

транспортных нагрузок. (с поправкой) 

406.  ГОСТ Р 58400.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Порядок определения марки (с поправкой) 

407.  ГОСТ Р 58400.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод определения поправок по объему. 

408.  ГОСТ Р 58400.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV) 

409.  ГОСТ Р 58400.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых 

нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра 

(DSR) 

410.  ГОСТ Р 58400.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод определения усталостной характеристики. 

411.  ГОСТ Р 58400.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при 

отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку 

(BBR) 

412.  ГОСТ Р 58400.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием 

динамического сдвигового реометра (DSR) 

413.  ГОСТ Р 58400.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод определения свойств с использованием динамического 

сдвигового реометра (DSR) 

414.  ГОСТ Р 58400.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи 

устройства ABCD 

415.  ГОСТ Р 58911-2020  Дороги автомобильные общего пользования.  Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проб 

416.  ГОСТ Р 58407.6-2020  Дороги автомобильные общего пользования.  Материалы вяжущие нефтяные 

битумные. Методы отбора проб 

417.  ГОСТ Р 58829-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Правила выбора марок в зависимости от прогнозируемых 

транспортных нагрузок и климатических условий эксплуатации на основе 

дополнительных показателей 

418.  ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Технические требования. 

419.  ГОСТ Р 58401.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-

функционального проектирования. Технические требования 

420.  ГОСТ Р 58401.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила проектирования. 

421.  ГОСТ Р 58401.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-

функционального проектирования. Правила проектирования. 

422.  ГОСТ Р 58401.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила приемки. 

423.  ГОСТ Р 58401.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания зерен 

заполнителя битумным вяжущим. 
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424.  ГОСТ Р 58401.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности при 

непрямом растяжении (IDT) 

425.  ГОСТ Р 58401.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот 

426.  ГОСТ Р 58401.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб 

427.  ГОСТ Р 58401.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности 

428.  ГОСТ Р 58401.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной прочности при 

многократном изгибе 

429.  ГОСТ Р 58401.12-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля 

упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT) 

430.  ГОСТ Р 58401.13-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов вращательным 

уплотнением 

431.  ГОСТ Р 58401.14-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для определения 

динамического модуля 

432.  ГОСТ Р 58401.15-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего 

методом выжигания 

433.  ГОСТ Р 58401.16-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности 

434.  ГОСТ Р 58401.17-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла 

вращательного уплотнителя 

435.  ГОСТ Р 58401.18-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных 

свойств 

436.  ГОСТ Р 58401.19-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего 

методом экстрагирования 

437.  ГОСТ Р 58401.20-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с 

использованием парафинированных образцов 

438.  ГОСТ Р 58401.21-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля 

упругости и числа текучести с использованием установки динамического 

нагружения (АМРТ) 

439.  ГОСТ Р 58401.22-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение плотности слоя неразрушающими 

методами 

440.  ГОСТ Р 58401.23-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. 

Метод определения стекания вяжущего 

441.  ГОСТ Р 58401.24-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования. 

442.  ГОСТ Р 58401.25-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой деформации (SST) 

443.  ГОСТ Р 58402.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка. 
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444.  ГОСТ Р 58402.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения потери массы под действием сульфата 

натрия или сульфата магния. 

445.  ГОСТ Р 58402.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения содержания дробленных зерен щебня из 

гравия. 

446.  ГОСТ Р 58402.4-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения количества пустот в песке  

447.  ГОСТ Р 58402.5-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня после 

штыкования  

448.  ГОСТ Р 58402.6-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения плотности и абсорбции щебня  

449.  ГОСТ Р 58402.7-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения пустот Ригдена в минеральном порошке  

450.  ГОСТ Р 58402.8-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального 

проектирования. Методы определения максимальной плотности минерального 

порошка  

451.  ГОСТ Р 58406.8-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому 

течению по методу Маршалла  

452.  ГОСТ Р 58406.9-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем 

Маршалла  

453.  ГОСТ Р 58406.6-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на 

растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения 

454.  ГОСТ Р 58406.5–2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости 

455.  ГОСТ Р 58406.3–2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию 

прокатыванием нагруженного колеса 

456.  ГОСТ Р 58406.7-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния противогололедных 

реагентов 

457.  ГОСТ Р 58406.1-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные 

асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия 

458.  ГОСТ Р 58406.2–2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные 

и асфальтобетон. Технические условия  

459.  ГОСТ Р 58406.4–2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым 

уплотнителем 

460.  ГОСТ Р 58406.10-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Правила проектирования 

461.  ГОСТ Р 58407.1-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы 

отбор проб песка 

462.  ГОСТ Р 58407.2-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы 

отбор проб щебня 
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463.  ГОСТ Р 58407.3-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы 

отбор проб минерального порошка 

464.  ГОСТ Р 58407.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные. Методы отбора проб 

465.  ГОСТ Р 58407.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. 

Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды 

466.  ПНСТ 358-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия 

467.  ПНСТ 359-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые. Технические 

условия 

468.  ПНСТ 362-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

холодные и асфальтобетон. Технические условия 

469.  ПНСТ 395-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Метод 

измерения сцепления слоев 

470.  ПНСТ 397-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Метод определения 

температурных условий эксплуатации конструктивных слоев дорожных одежд 

471.  ПНСТ 261-2018 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированный мониторинг 

искусственных сооружений автомобильных дорог и оползнеопасных 

геомассивов. Общие положения (до 01.10.2021) 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»  

(TP ТС 014/2011) 

472.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Технические требования 

473.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. 

Технические требования 

474.  ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Технические требования 

475.  ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические 

требования 

476.  ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий 

477.  ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. 

Технические требования 

478.  ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические 

требования 

479.  ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические 

требования 

480.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические 

требования    

481.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования    

482.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 

Технические требования    

483.  ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования    

484.  ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. 

Общие требования      

485.  ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

топографо-геодезических изысканий      
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486.  ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий      

487.  ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие 

требования 

488.  ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические 

требования      

489.  ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические 

требования      

490.  ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация      

491.  ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. 

Технические требования      

492.  ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения      

493.  ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические 

условия      

494.  ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация      

495.  ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования       

496.  ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. 

Технические требования     

497.  ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования      

498.  ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. 

Общие требования      

499.  ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Технические требования      

500.  ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Технические требования 

501.  ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов 

502.  ГОСТ 33154-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие 

требования 

503.  ГОСТ 33153-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. 

Общие требования 

504.  ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей 

505.  ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Технические требования. Правила применения 

506.  ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог в сложных условиях 

507.  ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

объектов дорожного и придорожного сервиса 

508.  ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические 

требования  

509.  ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Технические требования и 

правила применения 

510.  ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Классификация 

511.  ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию 

512.  ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к уровню зимнего содержания 
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513.  ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего 

содержания 

514.  ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические 

требования 

515.  ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов 

местности и грунтов 

516.  ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Технические требования 

517.  ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. 

Технические требования 

518.  ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. 

Технические требования 

519.  ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

средств наружной рекламы 

520.  ГОСТ 33177-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-гидрологических изысканий 

521.  ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 

Классификация. Общие требования 

522.  ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические 

требования 

523.  ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Технические требования 

524.  ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. 

Технические требования 

525.  ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности 

сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 4, 

приложения А и Б) 

526.  ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог 

527.  ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация 

528.  ГОСТ 33384-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых 

сооружений. Общие требования 

529.  ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Технические требования 

530.  ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. 

Технические требования 

531.  ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации 

532.  ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия 

533.  ГОСТ 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. 

Габариты приближения конструкций 

534.  ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 

Технические требования 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ TP ТС 014/2011 И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

535.  ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Методы контроля 

536.  ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Методы испытаний 

537.  ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы 

контроля 

consultantplus://offline/ref=B8B9065EAD497D28B2594BDAE4EC656AC3CAA63AC42EAF114634F40DE4o8L
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538.  ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. 

Методы контроля 

539.  ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. 

Технические требования 

540.  ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. 
Методы контроля 

541.  ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы 

контроля 

542.  ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба 

нежестких дорожных одежд для определения прочности 

543.  ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

544.  ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы 

измерения геометрических размеров повреждений 

545.  ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Отбор проб 

546.  ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 

547.  ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания глины в комках    

548.  ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц    

549.  ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение наличия органических примесей 

550.  ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение минералого-петрографического состава 

551.  ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение истинной плотности   

552.  ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение насыпной плотности и пустотности 

553.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания глинистых частиц методом набухания    

554.  ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение влажности    

555.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения зернового состава    

556.  ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения влажности    

557.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения истинной плотности    

558.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения средней плотности и пористости    

559.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального 

порошка с битумом)   

560.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения показателя битумоемкости    

561.  ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения гидрофобности    

562.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания активирующих веществ 

563.  ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания водорастворимых соединений 
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564.  ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания полуторных окислов    

565.  ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения активности    

566.  ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения набухания образцов из смеси порошка с битумом    

567.  ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ    

568.  ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля
1
    

569.  ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

сопротивления дроблению и износу    

570.  ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор 

проб    

571.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы     

572.  ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

дробимости     

573.  ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение влажности     

574.  ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания слабых зерен и примесей металла 

575.  ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

морозостойкости     

576.  ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 

577.  ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов     

578.  ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение 

содержания глинистых частиц (метод набухания) 

579.  ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение активности шлаков   

580.  ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль       

581.  ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

средней плотности и водопоглощения      

582.  ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение насыпной плотности и пустотности      

583.  ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение истинной плотности и пористости      

584.  ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки 

в эксплуатацию выполненных работ      

585.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы     

586.  ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы 

испытаний     

587.  ГОСТ 32842-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы 

испытаний 

588.  ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. 

Методы контроля 

589.  ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. 

Методы контроля      
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590.  ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах 

591.  ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Методы контроля      

592.  ГОСТ 32860-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение гранулометрического состава 

593.  ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и 

воздуха (метод RTFOT) 

594.  ГОСТ 33139-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения содержания твердого парафина 

595.  ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растяжимости 

596.  ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением 

открытого тигля Кливленда 

597.  ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

598.  ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар» 

599.  ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы 

контроля 

600.  ГОСТ 33137-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным 

вискозиметром 

601.  ГОСТ 33135-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растворимости 

602.  ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Определение индекса пенетрации 

603.  ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы 

измерений 

604.  ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы 

контроля 

605.  ГОСТ 32956-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. 

Методы контроля 

606.  ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. 

Методы контроля 

607.  ГОСТ 33145-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы 

контроля 

608.  ГОСТ 33136-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения глубины проникания иглы 

609.  ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления 

колеса автомобиля с покрытием 

610.  ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение морозостойкости 

611.  ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и 

водопоглощения 

612.  ГОСТ 33056-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против 

распадов 

613.  ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 
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614.  ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 

615.  ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы 

616.  ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение эквивалента песка 

617.  ГОСТ 33051-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 

618.  ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня 

(гравия) 

619.  ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления дроблению и износу 

620.  ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Отбор проб 

621.  ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение насыпной плотности и пустотности 

622.  ГОСТ 33046-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из 

гравия 

623.  ГОСТ 33031-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение минералого-петрографического состава 

624.  ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение дробимости 

625.  ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение гранулометрического состава 

626.  ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение влажности 

627.  ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания глины в комках 

628.  ГОСТ 33024-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-

Деваль 

629.  ГОСТ 32958-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Методы 

контроля 

630.  ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы 

измерения ровности 

631.  ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 

водопропускные. Методы контроля 

632.  ГОСТ 32946-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы 

контроля 

633.  ГОСТ 32949-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Методы контроля 

634.  ГОСТ 32950-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические 

дорожных знаков. Методы контроля 

635.  ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности 

сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 3 и 5, 

приложения А и Б) 

636.  ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности 

движения транспортного потока 

637.  ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 

Методы определения параметров 
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638.  ГОСТ 33386-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы 

контроля 

639.  ГОСТ 33389-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. 

Методы испытаний 

СВОДЫ ПРАВИЛ 

640.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  СНиП 

2.05.02-85 (с изменениями № 1, 2)  

641.  СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  СНиП 

3.06.03-85 (с изменением № 1)  

642.  СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменениями № 1, 2) 

643.  СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85* (с изменениями № 1, 2) 

644.  СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002 (с изменениями № 1, 2, 3) 

645.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного 

СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, 2) 

646.  СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84  

647.  СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с 

изменением № 1) 

648.  СП 72.13330.2016 Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 

СНиП 3.04.03-85 (с изменением № 1) 

649.  СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85 

650.  СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87 (с изменением № 1) 

651.  СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменениями № 1, 3) 

652.  СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Части I и II.  

653.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (с изменениями № 1, 2. 3, 4) 

654.  СП 333.1325800.2017 Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла 

655.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

656.  СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, 2) 

657.  СП 113.13330.2016 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-

99* (с изменением № 1) 

658.  СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция 

СНиП 22-01-95 

659.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003 

660.  СП 50.13330.2012 Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003 (с изменением № 1) 

661.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная 

редакция СНиП 32-04-97 (с изменением № 1) 

662.  СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* (с изменениями № 1, 2) 
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663.  СП 22.13330.2016 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83* (с изменениями № 1, 2, 3) 

664.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 

665.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* (с изменениями № 1-5) 

666.  СП 35.13330.2011 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 

в редакции изменений № 1 (с изменениями № 1, 2) 

667.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 (с опечаткой, с изменениями № 1, 2, 3) 

668.  СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 

изменениями № 1, 2) 

669.  СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями № 1, 2) 

670.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция                 СНиП 

3.06.04-91 (с изменениями № 1, 3, 4) 

671.  СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

672.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

673.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

(с изменением № 1) 

674.  СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* (с изменением № 1) 

675.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

676.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

677.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

678.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

679.  СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ 

680.  СП 35-101-2001 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. 

Общие положения 

681.  СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

682.  СП 42-102-2004 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и 

строительство газопроводов из металлических труб 

683.  СП 98.13330.2018 Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.09-90 (в части пунктов разделов, указанных в 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р)  

684.  СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с 

изменением № 1) 

685.  СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

686.  СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности 

687.  СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности (с изменениями № 1, 2) 

688.  СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1) 
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689.  СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* (ред. от 24.01.2019) (с поправкой, с изменением № 1) 

690.  СП 32.13330.2018 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с 

изменением № 1) 

691.  СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.12-86 (с изменением № 1) 

692.  СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* 

(с изменениями № 1, 2) 

693.  СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации 

из полимерных материалов. Общие требования 

694.  СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб 

695.  СП 42-103-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и 

строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 

изношенных газопроводов 

696.  СП 276.1325800.2016 Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума 

транспортных потоков 

697.  СП 396.1325800.2018 Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного 

проектирования (с изменением № 1) 

698.  СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением 

699.  СП 438.1325800.2019 Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 

требования 

700.  СП 446.1325800.2019 Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ 

701.  СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов 

702.  СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений 

703.  СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования 

704.  СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с 

изменениями № 1, 2) 

705.  СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003 (с изменением № 1) 

706.  СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 

Общие требования проектирования 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

707.  СТО АВТОДОР 1.1-2011 Порядок разработки, утверждения, учета, обновления и отмены стандартов 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 01.06.2011 № 79 в ред. 

приказа от 26.10.2020 № 289) 

708.  СТО АВТОДОР 2.1-2011 Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 

29.11.2011 № 219) 

709.  СТО АВТОДОР 2.2-2011 Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства 

слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические 

условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 
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710.  СТО АВТОДОР 2.2-2013 Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на 

платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» 

и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

711.  СТО АВТОДОР 2.3-2013 Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

712.  СТО АВТОДОР 2.4-2013 Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

713.  СТО АВТОДОР 2.5-2013 Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

714.  СТО АВТОДОР 2.6-2013 Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в редакции 

приказа от 31.08.2017 № 210) 

715.  СТО АВТОДОР 2.7-2016 Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и конструктивных 

слоях дорожной одежды. Технические условия» (приказ от 17.08.2016 №158) 

716.  СТО АВТОДОР 2.9-2014 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических 

экранов на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 16.09.2014 № 193 в ред. приказа от 16.10.2020 № 279) 

717.  СТО АВТОДОР 2.10-2014 Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических 

паспортов автомобильных дорог Государственной компании» (приказ от 

24.04.2015 № 63) 

718.  СТО АВТОДОР 2.11-2015 Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства 

нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 

22.07.2015 № 148) 

719.  СТО АВТОДОР 2.15-2016 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие. Технические условия 

(приказ от 07.12.2016 № 287) 

720.  СТО АВТОДОР 2.17-2015 Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию 

применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 142) 

721.  СТО АВТОДОР 2.18-2015 Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для 

устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд 

(приказ от 22.04.2015 № 150) 

722.  СТО АВТОДОР 2.19-2015 Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки пролетных 

строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ (приказ от 18.12. 2015 

№ 291) 

723.  СТО АВТОДОР 2.22-2016 Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

16.05.2016 № 70 в редакции приказа от 27.11.2017 № 300) 

724.  СТО АВТОДОР 2.23-2015 Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих 

устройств на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 19.11.2015 № 260) 

725.  СТО АВТОДОР 2.24-2015 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации композитных 

конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых ходов и водоотводных 

лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 24.05.2016 № 82) 

726.  СТО АВТОДОР 2.25-2016 Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

07.04.2016 № 41 в редакции приказа от 16.05.2016 № 71) 

727.  СТО АВТОДОР 2.27-2016 Требования к ограничивающим пешеходным и защитным ограждениям на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

17.08.2016 № 160 в редакции приказа от 09.06.2020 № 137) 

728.  СТО АВТОДОР 2.28-2016 Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67) 
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729.  СТО АВТОДОР 2.29-2016 Рекомендации по применению битумных вяжущих на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор (приказ от 07.09.2017 № 217) 

730.  СТО АВТОДОР 2.30-2016 Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия (приказ от 

11.01.2017 № 4) 

731.  СТО АВТОДОР 2.31-2018 Требования к показателям деформативности слоев оснований дорожных одежд 

из необработанных вяжущими материалов (приказ от 25.06.2018 № 108) 

732.  СТО АВТОДОР 2.33-2017 Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для устройства 

технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог (приказ от 18.08.2017 № 194) 

733.  СТО АВТОДОР 2.34-2017 Технические требования к светодиодным светильникам (приказ от 01.11.2017 

№ 276) 

734.  СТО АВТОДОР 3.1-2016 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (приказ от 

29.11.2016 № 281) 

735.  СТО АВТОДОР 4.1-2014 Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54 в редакции 

приказа от 03.11.2020 № 310) 

736.  СТО АВТОДОР 4.2-2020 Служба аварийных комиссаров на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор». Технические и организационные требования, порядок 

взаимодействия (приказ от 31.07.2020 № 197) 

737.  СТО АВТОДОР 7.1-2013 Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 05.09.2013 

№ 176)  

738.  СТО АВТОДОР 7.2-2016 Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.06.2016 № 101) 

739.  СТО АВТОДОР 7.3-2016 Требования к устройству гидроботанических площадок на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.06.2016 № 102) 

740.  СТО АВТОДОР 7.4-2016 Требования к экодукам на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (приказ от 01.09.2016 № 174) 

741.  СТО АВТОДОР 7.5-2016 Требования к производственному экологическому контролю (мониторингу) на 

объектах Государственной компании «Автодор» (приказ от 11.01.2017 № 1) 

742.  СТО АВТОДОР 7.6-2017 Требования к мониторингу эффективности экодуков на автомобильных 

дорогах (приказ от 25.12.2017 № 373) 

743.  СТО АВТОДОР 8.1-2013 Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

744.  СТО АВТОДОР 8.2-2013 Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах 

Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

745.  СТО АВТОДОР 8.3-2014 Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188) 

746.  СТО АВТОДОР 8.4-2014 Требования к проектной документации и типовым разделам технических 

заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 

12.09.2014 № 189) 

747.  СТО АВТОДОР 8.5-2014 Технические и организационные требования к телекоммуникационным 

сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(приказ от 12.09.2014 № 190) 

748.  СТО АВТОДОР 8.7-2017 Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российский автомобильные дороги» (приказ от 

17.05.2017 № 111) 

749.  СТО АВТОДОР 8.8-2017 Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российский автомобильные дороги» (приказ от 

28.12.2017 № 382) 
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750.  СТО АВТОДОР 8.10-2019 Требования к подсистеме ИТС «Автоматизированная система управления 

наружным освещением» на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Российский автомобильные дороги» (приказ от 22.01.2020 № 7) 

751.  СТО АВТОДОР 9.1-2015 Система качества Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241 в редакции приказа от 14.06.2018 № 100) 

752.  СТО АВТОДОР 9.2-2017 Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 28.12.2017 № 381)  

753.  СТО АВТОДОР 10.1-2013 Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций 

с использованием установки ударного нагружения (приказ от 05.09.2013 № 179) 

754.  СТО АВТОДОР 10.2-2014 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период 

выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями (приказ от 

20.01.2015 № 7) 

755.  СТО АВТОДОР 10.3-2018 Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из необработанных 

вяжущими материалов по деформативности их поверхности на стадии 

строительного контроля (приказ от 25.06.2018 № 107 взамен приказа от 

29.04.2014 № 75) 

756.  СТО АВТОДОР 10.6-2015 Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила 

проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 

757.  СТО АВТОДОР 10.9-2016 Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, тепло-

влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных 

конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43 в редакции приказа от 12.10.2016 № 

227) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА 

758.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2020 № 

985 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации 

759.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2015 

№ 719 

О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации  

760.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2019 

№ 878 

О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на 

территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации 

761.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2020 

№ 1847 

Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений 

762.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2020 

№ 67 

Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; не включено, не 

относится к НТД  

763.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2011 

№ 272 

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; не 

включено, не относится к НТД 

764.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017 

№ 2438-р 

Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное 

применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 

организации на территории Российской Федерации 
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765.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2009 

№ 304-р 

Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности» и 

осуществления оценки соответствия) 

766.  Письмо МВД России от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора от 

07.08.2006                         № 

01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

767.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

768.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

769.  Письмо Росавтодора от 

08.09.2006 № 01-28/6301 

О "Временных требованиях к противогололедным материалам" 

770.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

25.09.2007 № 74 

О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"  

771.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

17.04.2003 № 53 

О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы 

772.  Приказ Минтранса России 

от 16.11.2012               № 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог  

773.  Приказ Минтранса России 

от 13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения (до 31.12.2021) 

774.  Приказ Минтранса России 

от 25.07.1994               № 59 

О правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

775.  Распоряжение Минтранса 

России от 15.07.2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

776.  Распоряжение Минтранса 

России от 03.12.2003  

№ ОС-1066-р 

О введении в действие Методических рекомендаций по проектированию 

дорожных одежд жесткого типа (взамен ВСН 197-91) 

777.  Распоряжение Минтранса 

России от 16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах  

778.  Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

779.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения 

780.  Приказ Минтранса России 

от 08.06.2012                 № 

163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

781.  НТП 112-2000  РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети 
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782.  РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок 

пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Организация и порядок проведения работ 

783.  РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Правила производства и приемки работ 

784.  ПУЭ Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002  

№ 204  

Об утверждении Правил устройства электроустановок 

785.  Приказ Минэнерго России от 

13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

786.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис 

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

787.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России  

от 30.06.2003 № 280  

Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

788.  Распоряжение  Росавтодора 

от 24.06.2002 № ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных 

одеждах 

Часть 1. Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по 

глубине колеи 

Часть 2. Методические рекомендации по расчету и прогнозированию 

колееобразования на нежестких дорожных одеждах 

Часть 3. Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах  

789.  Распоряжение  Росавтодора 

от 15.07.2003 № ОС-621-р  

О введении в действие Методических рекомендаций по устройству покрытий и 

оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

вяжущими 

790.  Распоряжение Минтранса 

России от 21.04.2003           № 

ОС-362-р  

О введении в действие Методических рекомендаций по оценке необходимого 

снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

791.  Распоряжение Минтранса 

России от 23.05.2003  

№ ОС-467-р   

О введении в действие «Временной инструкции по диагностике мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах»  

792.  Приказ Минтруда России от 

24.07.2013 № 328н 

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 

793.  Распоряжение Минтранса 

России от 07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 

автомобильные дороги и искусственных сооружений на них 

794.  Решение ГКРЧ при 

Минкомсвязи России  

от 20.12.2011 № 11-13-02 

Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования 

заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости 

с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными 

средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении 

(назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных 

полос радиочастот 

795.  Приказ Минтранса России 

от 06.07.2012                   № 

199 

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

796.  Приказ Минстроя России от 

25.04.2017 № 738/пр 

Об утверждении видов элементов планировочной структуры  

797.  Приказ Минстроя России от 

25.04.2017 № 740/пр 

Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в 

состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 

вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 

798.  Приказ Минстроя России от 

25.04.2017 № 739/пр 

Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и 

цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 

графической части документации по планировке территории 
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799.  Р 50.1.056-2005 Рекомендации по стандартизации «Техническая защита информации. 

Основные термины и определения» 

800.  Приказ ФСБ России от 

09.02.2005 № 66 

Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации (Положение ПКЗ 2005) 

801.  Решение Гостехкомиссии 

России от 30.03.1992 

Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации 

802.  Решение Гостехкомиссии 

России от 30.03.1992 

Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации 

803.  Приказ Гостехкомиссии 

России от 04.06.1999 № 114 

Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. 

Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных 

возможностей 

804.  Приказ ФСТЭК России от 

11.02.2013 № 17 

Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах  

805.  Приказ ФСТЭК России от 

18.02.2013 № 21 

Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных  

806.  Приказ Минтранса России 

от 05.06.2019        № 167 

Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства 

807.  Приказ Минтранса России 

от 29.03.2018           № 119 

Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля 

транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных средств 

808.  Приказ Минтранса России 

от 12.08.2011           № 211 

Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

федерального значения и частным автомобильным дорогам 

809.  Приказ Минтранса России 

от 21.09.2016 № 272 

Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных 

средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей 

которых превышают более чем на два процента допустимую массу 

транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей 

транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные 

перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении 

изменений в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

810.  Приказ Минпромторга 

России от 02.07.2015 

№ 1815 

Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к 

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке  

811.  Приказ МВД России от 

08.11.2012 № 1014 

Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений и обязательных 

метрологических требований к ним 

812.  Приказ ФАПСИ от 

13.06.2001 № 152 

Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 

хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну 

813.  Решение Гостехкомиссии 

России 25.07.1997 

Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые 

экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации 

814.  Приказ ФСТЭК России от 

06.12.2011 № 638 

Об утверждении Требований к системам обнаружения вторжений 
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815.  Приказ ФСТЭК России от 

20.03.2012 № 28 

Об утверждении Требований к средствам антивирусной защиты  

816.  Приказ ФСТЭК России от 

27.09.2013 № 119дсп 

Об утверждении Требований к средствам доверенной загрузки  

817.  Приказ ФСТЭК России от 

28.07.2014 № 87 

Об утверждении Требований к средствам контроля съемных машинных 

носителей информации  

818.  Приказ ФСТЭК России от 

09.02.2016 № 9 

Об утверждении Требований к межсетевым экранам 

819.  Приказ ФСТЭК России от 

19.08.2016 № 119 

Об утверждении Требований безопасности информации к операционным 

системам 

820.  Информационное 

сообщение ФСТЭК России 

от 06.03.2015  

№ 240/22/879 

О банке данных угроз безопасности информации  

821.  Информационное 

сообщение ФСТЭК России 

от 22.06.2017  

№ 240/22/3031 

О порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности 

информации и технических заданий на создание государственных 

информационных систем 

822.  Приказ Ростехнадзора от 

27.12.2012 № 784 

Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 

823.  Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 

Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением» 

824.  Приказ 

Государственной компании 

«Автодор» от 06.11.2020 № 

313 

Об утверждении Правил выполнения действий при обнаружении мест боевых 

событий времен Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

825.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

20.12.2019 № 517 

Перечень современных технологий для внесения в технические задания на 

проектирование, строительство, реконструкцию, комплексное обустройство, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений 

на них 

826.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 

827.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при 

получении разрешения на строительство объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

828.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 120 (в 

редакции приказа от 

18.09.2017 № 235) 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве 

объектов Концессионных Соглашений Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

829.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и 

затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, комплексного обустройства объектов капительного строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

830.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 
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831.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

18.09.2017 № 234 (в 

редакции приказа от 

03.07.2018 № 120) 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

832.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.10.2017 № 265 

Об утверждении Тарифной политики Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

833.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

13.12.2018 № 322 

Об утверждении и введении в действие регламента подготовки и проверки 

исполнительной документации на объектах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

834.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 24.12.2018 № 

ТП-113-р 

Об утверждении рекомендуемого перечня исполнительной и иной 

документации, предоставляемой подрядными организациями при производстве 

и сдаче строительно-монтажных работ на объектах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

835.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

20.03.2020 № 75 

Регламент выдачи разрешения на производство работ по устройству 

конструктивных слоев из асфальтобетонных смесей на объектах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

836.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

13.08.2019 № 274 

Об утверждении Регламента проверки и согласования рабочей документации 

на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства 

837.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

04.09.2020 № 230 

Об утверждении и введении в действие регламента выдачи предписаний о 

порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на 

участках автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

838.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 26.10.2020 

№ ТП-173-р 

О подтверждении состава, объемов и стоимости работ по временным зданиям и 

сооружениям при реализации проектов строительства и реконструкции 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
2
 

839.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по 

озеленению автомобильных дорог 

840.  ОДМ 218.4.027-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции 

841.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

842.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

843.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

844.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

845.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

846.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения 

автомобильных дорог 
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847.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

848.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог 

849.  ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей 

850.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

851.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в 

скользящих формах 

852.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных 

свай повышенной несущей способности по грунту 

853.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-

эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных 

дорог 

854.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд 

855.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных 

сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

856.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых 

подпорных стен на автомобильных дорогах 

857.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного 

движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог 

858.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных 

дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения 

859.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

860.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 

строительстве 

861.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных 

дорогах 

862.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

863.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

864.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при 

ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

865.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

866.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

867.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 

868.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

869.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации  

870.  ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований 

автомобильных дорог по образцам  

871.  ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции 

подпорных стен и удерживающих сооружений 
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872.  ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений 

вдоль автомобильных дорог 

873.  ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений при 

оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

874.  ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке аэродинамических характеристик 

сечений пролетных строений мостов 

875.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

876.  ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации (с изменением) 

877.  ОДМ 218.4.023-2015  Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

878.  ОДМ 218.3.052-2015  Методические рекомендации по подготовке территории для строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения 

879.  ОДМ 218.4.022-2015  Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся и 

эксплуатируемых автодорожных тоннелей 

880.  ОДМ 218.2.055-2015  Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций 

881.  ОДМ 218.3.038-2015  Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных 

сооружений автомобильных дорог 

882.  ОДМ 218.2.053-2015  Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении 

устойчивости оползневых участков автомобильных дорог 

883.  ОДМ 218.3.054-2015  Устройство поверхностной обработки и тонких слоев износа с применением 

различных видов фиброволокон 

884.  ОДМ 218.2.054-2015  Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве 

автомобильных дорог на слабых грунтах основания 

885.  ОДМ 218.3.049-2015 Методические рекомендации по применению многослойных композиционных 

дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных 

конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

886.  ОДМ 218.2.052-2015  Проектирование и строительство противоселевых сооружений для защиты 

автомобильных дорог 

887.  ОДМ 218.2.051-2015  Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных сооружений на 

автомобильных дорогах 

888.  ОДМ 218.2.050-2015  Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных 

противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

889.  ОДМ 218.3.046-2015  Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с использованием 

композиционных материалов 

890.  ОДМ 218.3.044-2015  Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ 

891.  ОДМ 218.11.001-2015 Методические рекомендации по учёту увеличения динамического воздействия 

нагрузки по мере накопления неровностей и определению коэффициента 

динамичности в зависимости от показателя ровности 

892.  ОДМ 218.2.061-2015 Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-

строительных материалов и грунтов 

893.  ОДМ 218.3.059-2015 Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов 

для оперативного контроля качества уплотнения грунтов 

894.  ОДМ 218.3.061-2015 Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с 

параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры 

895.  ОДМ 218.3.060-2015 Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из 

цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на 

автомобильных дорогах общего пользования 
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896.  ОДМ 218.2.063-2015 Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для 

укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна 

897.  ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки  

898.  ОДМ 218.2.069-2016 Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом 

основании к искусственным сооружениям 

899.  ОДМ 218.2.067-2016 Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного 

полотна на слабых основаниях и их технико-экономическому обоснованию 

900.  ОДМ 218.9.011-2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных 

систем 

901.  ОДМ 218.9.015-2016 Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга состояния 

искусственных сооружений автомобильных дорог в составе интеллектуальных 

транспортных систем 

902.  ОДМ 218.3.075-2016 Рекомендации по контролю качества выполнения дорожно-строительных работ 

методом георадиолокации 

903.  ОДМ 218.2.066-2016 Методические рекомендации по использованию анкерных свай и микросвай в 

составе мероприятий инженерной защиты автомобильных дорог 

904.  ОДМ 218.4.025-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъёмности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования. Общая часть 

905.  ОДМ 218.4.026-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования. Бетонные и железобетонные конструкции 

906.  ОДМ 218.4.028-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования. Опорные части, опоры и фундаменты 

907.  ОДМ 218.3.083-2016 Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб 

дорожных водопропускных 

908.  ОДМ 218.8.008-2017 Методические рекомендации по применению очистных сооружений из 

полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли 

909.  ОДМ 218.3.053-2015 Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных 

композиционных материалов 

910.  ОДМ 218.3.095-2017 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных 

сооружений 

911.  ОДМ 218.3.094-2017 Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию 

сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с 

развитием склоновых процессов 

912.  ОДМ 218.6.027-2017 Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

913.  
ОДМ 218.9.010-2016 Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля 

914.  ОДМ 218.6.025-2017 Методические рекомендации по выбору эффективных некапиталоёмких 

мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 

915.  ОДМ 218.3.093-2017 Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для 

укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и 

путепроводов 

916.  ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых 

ИССО на автомобильных дорогах 

917.  ОДМ 218.2.064-2015 Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом 

трав в различных климатических зонах 

918.  ОДМ 218.2.059-2015 Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях 

пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов 

919.  ОДМ 218.3.103-2018 Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах 
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920.  ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния 

автомобильных дорог 

921.  ОДМ 218.3.100-2017 Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций транспортных сооружений 

922.  ОДМ 218.5.009-2017 Технология магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры и 

оценки технического состояния железобетонных балок мостовых сооружений 

923.  ОДМ 218.3.070-2016 Методические рекомендации по разработке рецептуры самоуплотняющегося 

бетона с заданными свойствами по водонепроницаемости для буронабивных 

свай 

924.  ОДМ 218.2.090-2017 Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при 

строительстве автомобильных дорог 

925.  ОДМ 218.2.098-2018 Методические рекомендации по применению преднапрягаемой однородной 

системы укрепления склонов на основе стальной сети из высокопрочной 

(>1770 Н/мм2) проволоки 

926.  ОДМ 218.2.092-2018 Рекомендации по применению шпунтовых свай из полимерных материалов в 

дорожном строительстве 

927.  ОДМ 218.6.031-2018 Методические рекомендации по повышению надежности защитных и 

укрепительных сооружений в условиях чрезвычайных ситуаций и опасных 

природных явлений 

928.  ОДМ 218.6.034-2019 Рекомендации по проектированию дублеров автомагистралей на подходах к 

крупным городам 

929.  ОДМ 218.2.097-2019 Рекомендации по применению геоэкозащиных технологий при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

930.  ОДМ 218.3.106-2019 Применение гибких бетонных поверхностных покрытий для защиты и 

укрепления автомобильных дорог 

931.  ОДМ 218.3.112-2019 Методические рекомендации по разработке и утверждению технологических 

регламентов производства продукции на предприятиях дорожного хозяйства 

932.  ОДМ 218.3.110-2019 Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог 

933.  ОДМ 218.9.008-2019 Геоинформационные системы автомобильных дорог. Порядок сбора, хранения 

и обновления данных 

934.  ОДМ 218.9.017-2019 Методические рекомендации по производству аэрофототопографических работ 

с использованием беспилотных летательных аппаратов при изысканиях в целях 

строительства и реконструкции автомобильных дорог 

935.  ОДМ 218.8.012-2019 Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке воздействия на 

окружающую среду при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

общего пользования 

936.  ОДМ 218.3.115-2019 Конструирование и расчет водоотводных лотков закрытого типа для 

автомобильных дорог и аэродромов 

937.  ОДМ 218.2.086-2019 Методические рекомендации по геокриологическому прогнозированию 

устойчивости дорожных сооружений при проектировании, строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог 

938.  ОДМ 218.3.048-2019 Рекомендации по применению современных многослойных композиционных 

ленточных дрен при возведении насыпей на слабых основаниях 

939.  ОДМ 218.2.058-2019 Рекомендации по применению композиционных материалов в конструкциях 

мостовых сооружений и пешеходных мостов 

940.  ОДМ 218.3.089-2019 Методические рекомендации по опытному применению напрягаемой арматуры 

из высокопрочных композиционных материалов для усиления железобетонных 

конструкций мостов 

941.  ОДМ 218.3.074-2019 Рекомендации по применению современных конструктивных решений и 

технологий по устройству дорожных одежд на мостах для повышения срока 

службы 

942.  ОДМ 218.2.103-2020 Методические рекомендации по применению вспененного полистирола при 

проектировании, строительстве и реконструкции облегченных насыпей на 

слабых грунтах 
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943.  ОДМ 218.3.041-2020 Методические рекомендации по армированию асфальтобетонных слоёв 

дорожных одежд стальными сетками 

944.  ОДМ 218 4.1.001-2020 Методические рекомендации по применению в конструкции земляного 

полотна автомобильных дорог тяжелых (жирных) глин, укрепленных 

вяжущими материалами 

945.  ОДМ 218.6.2.001-2020 Методические рекомендации по оснащению искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах системами обеспечения противогололедной 

обстановки 

946.  ОДМ 218.8.8.001-2020 Методические рекомендации по разработке составов бетонов высокой 

прочности на основе высокодисперсных и тонкопомолотых заполнителей 

(минеральные и техногенные вещества, в том числе молотый стеклобой) в 

дорожном строительстве 

947.  ОДМ 218.2.093-2019 Методические рекомендации по оценке технического состояния и 

подтверждению эффективности применения конструкций из полимерных 

композиционных материалов на автомобильных дорогах 

948.  ОДМ 218.3.062-2019 Применение роботизированных теледиагностических комплексов для 

обследования водопропускных и водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах 

949.  ОДМ 218.5.014-2019 Методика контроля работоспособности и мониторинга метрологических 

характеристик комплексов автоматизированного весогабаритного контроля 

950.  ОДМ 218.6.021-2019 Методические рекомендации по применению чистых низкотемпературных 

противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог 

 

Заказчик: 

 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

 Подрядчик: 

 

 

___________________ (ФИО) 

М.П. 
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Приложение № 6 

         к Договору № ____________ 

          от _____________20__г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении замечаний 

«____»___________20__ г.                                                               _______________ 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

______________________________________________________________________ 

    (должность, ФИО представителя) 

 

__________________________________________________________________________________ 

Представителю Подрядчика__________ _______________________________________________ 

                                                         (наименование организации, должность, ФИО представителя) 

__________________________________________________________________________________ 

 

При проведении осмотра автомобильной дороги ______________________________________ 

обнаружены следующие замечания: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

На основании Договора на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 

_______________________________________________________ 

от ___________20__г.  № __________обязываю в срок до _______________ устранить 

выявленные замечания. 

Информацию об устранении выявленных недостатков представить в        Государственную 

компанию «Российские автомобильные дороги» в срок до __________________. 

 

Предписание выдано:    20__г.           

Представитель Государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги»             

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Предписание получено:    20__г. 

Представитель подрядной организации 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

мп 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

мп 
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Приложение № 7 

  к   Договору № ________________ 

 от___________________ 20__ г. 

 

 

 

 

А К Т № ___ 

 передачи участка автомобильной дороги  

Государственной компании 

____________________________________________ 

 по Договору  №             от                       20__ г.  

 

 « ___ » ___________ 20__ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего Договором (в соответствии с п.2.1 вышеуказанного 

Договора), _______________  именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_________________  действующего на основании ___________, с другой стороны, 

_____________________________________,  именуемое (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная 

организация», в лице _________________  действующего на основании ___________, с  третьей 

стороны,  составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №        от «____» _________ 

20__г. «Заказчик» передает «Подрядчику» для выполнения работ по ремонту участок 

автомобильной дороги________________________ с момента подписания акта до окончания работ, 

с возложением на него обязанностей за безопасность дорожного движения. 

 

 

 Заказчик:                          Подрядчик:   Эксплуатационная 

         организация 

 

  _______________              ______________                         _________________ 

/ФИО, должность/            /ФИО, должность/      /ФИО, должность/     

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П. 
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Приложение № 8  

к Договору №__________________________ 

от ____________________20___г. 

 

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

 

«____» ___________ 20__г. 

_____________________________________________________________________________________

___ 

(наименование работ) 

выполненных на 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и место расположения объекта) 

Комиссия в составе: 

представителя подрядной 

организации________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____ 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя Заказчика 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя «Службы» контроля качества (при её осуществлении)  

______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

(наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий АКТ о нижеследующем: 

1.К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие результаты следующих работ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________ 

(наименование результатов скрытых работ) 

2.Работы выполнены по проектно-сметной документации 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________ 

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления) 

3. При выполнении работ применены 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой 
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_____________________________________________________________________________________

_____ 

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество) 

 

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации  

_____________________________________________________________________________________

_____ 

(при наличии отклонений указать, кем согласованы, № чертежей  

_____________________________________________________________________________________

______________ 

и дата согласования) 

5. Дата: начала работ 

_______________________________________________________________________ 

              окончания работ 

____________________________________________________________________ 

6.Приложения 1. 

___________________________________________________________________________ 

                          2. 

___________________________________________________________________________ 

                          3. 

___________________________________________________________________________ 

                          

4.___________________________________________________________________________ 

Решение комиссии 

 Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 

строительными нормами и правилами и подлежат приёмке. 

 На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству 

(монтажу) 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

(наименование работ и конструкций) 

Представитель подрядной организации 

________________________________________________________ 

(подпись) 

Представитель Заказчика 

____________________________________________________________________ 

(подпись) 

Представитель специализированной организации 

_______________________________________________ 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

                      

 

_________________(Ф.И.О.) 

мп 

 

                  

                      _________________(Ф.И.О.) 

                        мп 
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Приложение № 9 

к Договору № _________________ 

от _____________ 20__г. 

    

 

РЕГЛАМЕНТ 

приемки выполненных работ  

  

 

1. Подготовительный этап (до начала производства работ) 

 

1.1. После подписания Договора Подрядчик и представители Заказчика должны изучить 

разделы Договора и приложения к нему. У представителя Заказчика, закрепленного за Объектом 

(далее – Куратор) должна находиться копия Договора для осуществления контроля за ходом его 

исполнения. 

1.2. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство 

работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения Подрядчик должен представить Заказчику 

следующие документы: 

-  журнал производства работ на Объекте (заполненный, прошнурованный); 

- рецепты на асфальтобетонную смесь, согласованные с Инженерной организацией; 

- схему организации движения при производстве работ и утвержденную Заказчиком; 

- копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; 

- проект производства работ. 

 

2. Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ) 
 

2.1.  Приемка выполненных работ осуществляется не реже одного раза в отчетный период. 

2.2. Подрядчик уведомляет Куратора о дате и времени сдачи предъявляемых к приемке 

выполненных работ Заказчиком на Объекте (не позже 20 числа каждого месяца). 

2.3. При приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет Куратору следующие 

документы: 

- отчет об исполнении замечаний проверяющих лиц; 

- записи в Журнале производства работ за текущий (проверяемый) период с целью 

определения зафиксированного объема работ на Объекте; 

- акты на скрытые работы, акты приемки ответственных конструкций (подписанные 

представителем эксплуатационной организации и представителем Инженерной организации); 

- схему организации движения транспорта при производстве работ, утвержденную 

Заказчиком; 

- информацию о ДТП, произошедших за предыдущий отчетный период на Объекте; 

- информацию об ущербе на Объекте за предыдущий отчетный период (если имело место); 

- справку о выполнении Календарного графика работ. В случае невыполнения 

Календарного графика работ – предоставляется объяснительная записка; 

- сертификаты, паспорта на материалы и изделия, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- журнал лабораторных испытаний материалов и изделий (входной контроль) с 

результатами испытаний согласно нормативным требованиям, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- согласование Заказчика на применение импортных материалов; 

- исполнительные схемы выполненных работ, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- накопительные ведомости объемов работ, по видам работ (объемы в натуральном и в 

денежном выражении), в том числе и по субподрядным организациям; 
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2.4 Куратор осуществляет проверку выполненных объемов работ, в т.ч.: 

- места ограждения производства работ знаками, согласно утвержденной схеме и 

Техническому заданию на выполнение работ; 

- технологию производства работ по элементам дороги - покрытие, обочины, откосы, 

искусственные сооружения, обстановка и обустройство, на соответствие нормативно-техническим 

требованиям и Проекту (при производстве работ).  

- контрольные обмеры выполненных объемов работ с целью определения достоверности 

материалов, предоставляемых представителями Инженерной организации; 

- качества работ и технические параметры, соответствие их Проекту, нормативно-

техническим документам, обязательным при производстве работ; 

При несоответствии объема и (или) качества предъявляемых к приемке выполненных работ 

требуемым параметрам, Куратор выписывает Предписание об устранении замечаний (при этом 

делается запись в Журнал производства работ) с установлением срока устранения и проведения 

повторной приемки. 

 

3. Оформление принятых объемов выполненных работ: 
 

3.1.  Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 

подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации (в случае ее 

привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода 

более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения 

работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок 

окончания выполнения работ по последней форме КС-2(КС-3) – с окончанием отчетного периода. 

При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться 

друг на друга. 

3.2. Куратор проверяет объемы работ на соответствие их Календарному графику 

выполнения работ (приложение № 3 к Договору). 

3.3. При выявлении нарушений Договора (в части объемов, качества, сроков выполнения 

работ и т.д.) Куратор уведомляет об этом Уполномоченного представителя по Договору для 

принятия дальнейших решений в соответствии с условиями Договора и действующего 

законодательства. 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                                     М.П. 
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Приложение №  10 

к Договору _________________ 

от ________________20_ г. 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 (Полное наименование Заказчика) 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 

на законченные работы по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия на 

автомобильной дороге  

 

(наименование  автомобильной дороги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ год 

 

 

 

 

 

 

                                            (полное наименование генеральной подрядной организации, 

юридический адрес, ИНН ) 

 

Договор №                 от    «       »                        20 _ г. 

(№ договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 
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Участок автомобильной дороги ______________________________________________ принят в 

эксплуатацию приемочной комиссией_________________________ 

                                  (дата приема, число, месяц, год) 

             Работы приняты по проекту, разработанному ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

( полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

           Инженерная организация________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществлявшей технический надзор, юридический адрес, 

ИНН) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта 

Категория дороги 
 

 

Протяженность участка, км  

Ширина земляного полотна, м  

Ширина проезжей части , м  

Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и 

т.д. ) 
 

Искусственные сооружения 

Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт/пог. м  

Водопропускные трубы, шт/пог. м  

Обустройство дороги 

Барьерное ограждение  (  металлическое,   

железобетонное   и т.д.), пог. м 

 

Здания и сооружения эксплуатационной и 

автотранспортной служб, шт/м² 

 

Дорожные знаки, шт  

Сигнальные столбики, шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА ГАРАТИЙНЫЙ СРОК 

 _________лет 

 _________лет 

 _________лет 

 _________лет 

 _________лет 

 _________лет 

 _________лет 
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(полное наименование генеральной подрядной организации) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.  

 

         В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов (части сооружений) в 

пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент (часть сооружения) продляется в 

соответствии с п.10.5 Договора. Продолжительность с даты подписания акта об обнаружении 

дефектов до окончания устранения выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

        Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ в 

сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

 

_________________________________                         _________                 ______________ 

 (руководитель генеральной подрядной организации)                                                (подпись)                                   

(Фамилия И.О.) 

 

 

                                    М.П. 

 

_________________________________                         _________                 ______________ 

 (Управляющий по Договору)                                                                                            (подпись)                                   

(Фамилия И.О.) 

 

 

                               М.П. 

 

_________________________________                         _________                 ______________ 

 (руководитель Инженерной организации)                                                                    (подпись)                                   

(Фамилия И.О.) 

 

 

                               М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                                     М.П. 

 

  



 

   

 

 Приложение №11 

   

 

 к Договору №_____________ 

   
  

от «______» ________________20__г. 

 
  

 

  

График финансирования на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего  слоя покрытия автомобильной 

дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 933+000- км 950+000, 

Ростовская область 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Стоимость 

работ,всего 

Финансирование 

выполненных работ в 

2021 г. 

гарантийные обязательства (ввод участка в 2021г) 

по истечению 

1-го года (2022 г) 

(5% от гарантийной 

суммы ) 

по истечению    2-го года (2023г) (95% 

от общей гарантийной суммы) 

1 2 3 4 5 6 

  Всего с НДС         

   
   

   
    ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧК: 

  
  

  
_________________ (ФИО) _________________ (ФИО) 

  М.П. 
 

М.П. 
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Приложение № 12 

 к Договору № ____________ 

от  ___________20__г. 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию 

 

 

1. Приказ о назначении приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию. 

2. Акт приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию. 

3. Заключение по результатам диагностики и обследования Объекта (после производства 

работ). 

4. Ведомость контрольных измерений, произведённых приёмочной комиссией по вводу 

Объекта в эксплуатацию. 

5. Ведомость выполненных объёмов работ на участке автомобильной дороги с указанием 

затрат Заказчика. 

6. Ведомость выполненных объёмов работ к акту приемочной комиссии. 

7. Комплект исполнительной документации. 

8. Акт приёма-передачи исполнительной документации. 

9. Гарантийный паспорт. 

10. Фотоматериалы объекта до ремонта, во время ремонта и законченного ремонтом. 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П. 
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Приложение № 13 

к Договору № ________________ 

от «_____» _______________20__ г.  

 

РЕГЛАМЕНТ 

исполнения гарантийных обязательств 

 

1. Начало исчисления срока гарантийных обязательств в целом и по отдельным его 

конструктивным элементам наступает с даты подписания акта приемочной комиссии и 

Гарантийного паспорта на Объект. 

2. С даты подписания Гарантийного паспорта Подрядчик (совместно с субподрядными 

организациями) принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение 

гарантийного срока и постоянно наблюдать за состоянием объекта в целом. 

3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств подтверждается резервной суммой, 

которая сформирована из пятипроцентного вычета из стоимости выполнения работ (далее – 

Резервная сумма). Выплата Резервной суммы производится по истечении сроков таких 

гарантийных обязательств, за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных 

дефектов в период действия гарантийных обязательств, на основании Акта об 

исполнении/завершении гарантийных обязательств, оформленного и подписанного в соответствии 

с требованиями настоящего Регламента, и счета, выставленного Подрядчиком. 

 4. Вместо обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств с помощью 

гарантийных удержаний Подрядчик вправе после ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном Договором, в течение периода действия гарантийных обязательств 

предоставлять Заказчику безотзывную банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение 

гарантийных обязательств по Договору (далее – Банковская гарантия гарантийных обязательств). 

 4.1. Размер Банковской гарантии гарантийных обязательств определяется как размер 

Резервной суммы, не возвращенной Подрядчику на момент предоставления Банковской гарантии 

гарантийных обязательств. В течение гарантийного периода осуществляется амортизация 

(снижение размера) Банковской гарантии гарантийных обязательств. Подрядчик вправе: 

4.1.1. предоставить Банковскую гарантию гарантийных обязательств на весь гарантийный 

период, предусматривающую ее амортизацию в соответствии с Графиком финансирования 

(Приложение № 11 Договору), определяющим снижение размера Резервной суммы, остающейся в 

распоряжении Заказчика, в течение гарантийного периода; либо  

4.1.2. осуществлять амортизацию Банковской гарантии гарантийных обязательств путем 

последовательного предоставления нескольких банковских гарантий в течение гарантийного 

периода.  

4.1.3. предоставить Банковскую гарантию гарантийных обязательств, не предусматривающую 

ее амортизацию, на весь гарантийный период. 

4.2. В случае последовательного предоставления нескольких банковских гарантий в течение 

гарантийного периода: 

4.2.1. первоначальная банковская гарантия предоставляется в размере, указанном в п. 4.1. 

настоящего Регламента. Размер и количество последующих банковских гарантий определяется в 

соответствии с Графиком финансирования, определяющим снижение размера Резервной суммы, 

остающейся в распоряжении Заказчика, в течение гарантийного периода; 

4.2.2. периоды действия первоначальной банковской гарантии и последующих банковских 

гарантий определяются в соответствии со сроками возврата Резервной суммы, установленными 

Графиком финансирования; 

4.2.3. каждая последующая банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия предыдущей банковской 

гарантии на соответствующий период гарантийного срока; 
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4.2.4. за непредоставление каждой последующей банковской гарантии в указанном выше 

размере или в указанный выше срок Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в 

сумме, равной размеру банковской гарантии, подлежащей предоставлению. 

4.3. Форма Банковской гарантии гарантийных обязательств и требования к выдающему ее 

банку определяются в соответствии с п.1.6. Договора. 

4.4. Все затраты, связанные с получением Банковской гарантии гарантийных обязательств, 

несет Подрядчик. 

4.5. При обнаружении Заказчиком дефектов в работах, конструктивных элементах Объекта в 

течение срока действия банковской гарантии гарантийных обязательств, и соответствующем 

продлении гарантийных сроков в порядке, предусмотренном Договором, Подрядчик обязан: 

4.5.1. при предоставлении Банковской гарантии гарантийных обязательств на весь 

гарантийный период в соответствии с п. 4.1.1 или 4.1.3 настоящего Регламента не позднее 30 

(тридцати) календарных дней до окончания срока действия банковской гарантии предоставить 

Заказчику новую банковскую гарантию на сумму предыдущей банковской гарантии, срок 

действия которой заканчивается, на период продления гарантийного срока, или 

4.5.2. при последовательном предоставлении нескольких банковских гарантий в течение 

гарантийного периода в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Регламента не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней до окончания срока действия последней банковской гарантии предоставить 

Заказчику новую банковскую гарантию на сумму последней банковской гарантии, срок действия 

которой заканчивается, на период продления гарантийного срока. 

4.6. За непредоставление банковской гарантии на период продления гарантийного срока в 

порядке, предусмотренном п.п. 4.5.1 и 4.5.2 настоящего Регламента Подрядчик, по требованию 

Заказчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру банковской гарантии, подлежащей 

предоставлению. 

5. Для оценки состояния Объекта в период гарантийного срока от Заказчика, Подрядчика и 

эксплуатационный организации назначаются ответственные уполномоченные лица (далее – 

Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного 

состояния Объекта, с целью недопущения его несоответствия нормативному состоянию и 

своевременного устранения возникающих дефектов. 

6. В случае выявления дефектов Ответственными лицами, Заказчик организует 

комиссионный осмотр гарантийного участка с обязательным составлением акта осмотра, 

фиксирующего выявленные дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением 

фото- или видеоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют 

представители Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика (представитель по доверенности 

или ответственный по Договору), Эксплуатационной организации. В случае отказа Подрядчика от 

участия в комиссии (отказе от подписи или особом мнении), в акте осмотра делается 

соответствующая запись. 

7. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается Предписание с 

обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50597-2017). Срок приостановки гарантийных обязательств исчисляется с даты подписания акта 

осмотра Объекта до полного устранения выявленных дефектов. 

8. После устранения дефектов Подрядчик направляет Заказчику уведомление об устранении. 

9. В случае, если дефекты не были устранены Заказчик на основании ведомости выявленных 

дефектов определяет стоимость работ по их устранению (сметы) и согласовывает с Подрядчиком. 

В случае несогласия Подрядчиком со стоимостью работ по устранению выявленных дефектов, 

Заказчик вправе привлечь независимого оценщика, оплата таких услуг осуществляется за счет 

средств Резервной суммы. 

10. Для устранения выявленных дефектов Подрядчик вправе привлекать субподрядную 

организацию, которая соответствует требованиям Заказчика. 

11. В случае невозможности устранить выявленные дефекты в установленные сроки в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 силами Подрядчика (или привлеченного 

субподрядчика) по любым причинам, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для 
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устранения выявленных дефектов, уведомив об этом Подрядчика. Оплата выполненных объемов 

работ производится за счет Резервной суммы. При недостатке средств на устранение дефектов 

недостающая сумма подлежит взысканию в судебном порядке с Подрядчика. 

12. В случае невыполнения предписания Подрядчиком, Заказчик готовит материалы для 

подачи искового заявления в судебные органы о взыскании неустойки (пени, штрафа).  

13. При невыполнении Предписания, Заказчик оставляет за собой право выполнить 

необходимые работы для приведения в нормативное состояние гарантийного участка за счет 

средств обеспечения исполнения гарантийного обязательств. Заказчик вправе привлечь для 

выполнения таких работ эксплуатационную организацию, или любую другую организацию. 

14. Средства обеспечения исполнения гарантийных обязательств, составляющие Резервную 

сумму, при их невостребованности, возвращаются Подрядчику по истечению гарантийных сроков. 

15. Размер возвращаемых средств (по истечении гарантийных обязательств отдельных 

конструктивных элементов) определяется Графиком финансирования (Приложение №11 

Договору) с подписанием Сторонами Акта о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом (по форме Приложения №14 

Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период 

действия гарантийных обязательств, в соответствии с настоящим Регламентом исполнения 

гарантийных обязательств и Гарантийным паспортом (по форме Приложения № 10 к Договору). 

16.  После истечения сроков гарантийных обязательств по каждому конструктивному 

элементу и выполнения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов Подрядчик 

направляет на подпись Заказчику Акт о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивному элементу, подписанный Подрядчиком и Эксплуатационной организацией. 

17. После истечения последнего срока гарантийных обязательств по Договору Подрядчик 

направляет на подпись Заказчику Акт о завершении действия всех гарантийных обязательств по 

Объекту, подписанный Подрядчиком и эксплуатационной организацией. 

Дата подписания Акта о завершении действия всех гарантийных обязательств является датой 

завершения действия обязательств по Договору. 

 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

 

_____________________(ФИО) 

 

____________________(ФИО) 

м.п. м.п. 
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Приложение № 14 

к Договору № _____________ 

от _______________20_г. 

Акт 

 Об исполнении и/или завершении действия гарантийных обязательств по  

 

 

(наименование объекта) 

   

 

  « ___ » ___________ 20__ г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Уполномоченного представителя по Договору (в соответствии с 

п.2.1 вышеуказанного Договора), действующего на основании _______________  именуемое (ая) в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________  действующего на основании ___________, 

с другой стороны, _________________________,  именуемое (ая) в дальнейшем 

«Эксплуатационная организация», в лице _______________  действующего на основании 

___________, с  третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании Договора № 

______  от  _______ 20_г и  Гарантийного паспорта на введенный в эксплуатацию участок 

автомобильной дороги Государственной компании ________________гарантийные обязательства 

Подрядчика в ____ году по следующим конструктивным элементам: _________ (указать 

конструктивный элемент, вид работ) исполнены надлежащим образом, а так же о том, что 

истек срок гарантийных обязательств принятых Подрядчиком__________(указать 

конструктивный элемент, вид работ)*  

*(указать в том случае, если истек срок гарантийных обязательств по конструктивному 

элементу) 

Члены комиссии отмечают, что претензий к качествувыполненных работ не имеется. 

 

Заказчик:                         Подрядчик:   Эксплуатационная 

         организация 

 

 _______________              ______________                         _________________ 

/ФИО, должность/            /ФИО, должность/      /ФИО, должность/     

 М.П.    М.П.     М.П. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

                      

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

                  

                      _________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П.                                                                                                            
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Приложение №15 

к Договору №______________________ 

от «___» ___________________ 20_ г. 

 

 

 

Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим 

установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую 

гарантию. 

Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации (в случае, если Гарант является российским юридическим лицом), 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и осуществление 

банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении банков, образованных путем 

слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования банка с более ранней 

датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления 

вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в следующем размере: 

 

№ пп Тип банковской гарантии Размер собственных средств 

1.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение всех обязательств по Договору, 

кроме обязательств по возврату аванса 

(применимо, если начальная (максимальная) 

цена Договора составляет 200 млн руб. и 

более). 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 

2.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение обязательств по возврату аванса, 

или исполнение всех обязательств по 

Договору, включая обязательства по возврату 

аванса (применимо, если Договором 

предусмотрена выплата аванса и размер 

аванса не превышает 120 млн рублей). 

Не менее 5 (пяти) миллиардов рублей. 

3.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение обязательств по возврату аванса, 

или исполнение всех обязательств по 

Договору, включая обязательства по возврату 

аванса (применимо, если Договором 

предусмотрена выплата аванса и размер 

аванса превышает 120 млн рублей). 

Не менее 25 (двадцати пяти) миллиардов 

рублей либо соответствие одному из 

требований, указанных в пп. ж) п. 11 

Постановления от 21 декабря 2011 г. № 

1080 «Об инвестировании временно 

свободных средств государственной 

корпорации, государственной 

компании». 

4.  Банковская гарантия, предоставляемая в 

случае переноса срока окончания выполнения 

работ по Договору (применимо, если 

начальная (максимальная) цена Договора 

составляет 200 млн руб. и более, и Договором 

не предусмотрена выплата аванса). 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 

5.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение гарантийных обязательств. 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 
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в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков;  

г) Гарант должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации 

в части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных 

рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации (в случае, если 

Гарант является российским юридическим лицом) об осуществлении мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п.3 статьи 74 Федерального закона  от 10.07.2002 № 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на 

осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

2. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств 

«Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor 

Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на четыре уровня ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством При 

этом, если рейтинги вышеуказанных международных рейтинговых агентств у банка отозваны в 

силу санкций, введенных в отношении банка Управлением по контролю за иностранными 

активами Министерства финансов США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), и при этом банк 

соответствует требованию к размеру собственных средств, предусмотренному п. 3.2.2 настоящего 

Приложения - требование о наличии рейтинга считается соблюденным, если банк имеет рейтинг 

российских рейтинговых агентств ООО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (ООО «Эксперт 

РА») и/или АО «Аналитическое  кредитное рейтинговое агентство» (АО«АКРА») не ниже ru АА 

(данное требование применимо в случае предоставления банковской гарантии, предусмотренной 

п. 3 таблицы, приведённой в настоящем Приложении). 

3.  В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также 

соответствовать всем иным требованиям законодательства соответствующего иностранного 

государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям законодательства 

Российской Федерации в области банковской деятельности.  

4. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в 

одном из следующих рейтинговых агентств: по классификации международного рейтингового 

агентства «Standard&Poor’s» - рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по классификации 

международного рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже Ва1; по 

классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги 
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должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

предоставления Принципалом банковской Гарантии (данное требование применимо в случае 

предоставления банковской гарантии, предусмотренной п. 3 таблицы, приведённой в настоящем 

Приложении). 

5. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета 

документов, прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии 

выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1 настоящих 

Требований, требованиям Центрального банка Российской Федерации в части непревышения 

норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с 

подпунктом г) пункта 1 настоящих Требований, а также о наличии у Гаранта рейтинга одного из 

международных рейтинговых агентств, предусмотренного пунктами 2, 4 настоящих Требований и 

отсутствии процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого рейтинга (если 

требования к наличию рейтинга применимы). 

6. Иные требования к Гаранту могут быть установлены Положением о закупке 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и закупочной документацией. 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

______________________(ФИО) _______________________(ФИО) 

м.п. м.п. 
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Приложение №16  

к Договору № ______________  

от «___» ______ 20_ г. 

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество 

лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание 

полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование 

Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым 

далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной компании, в соответствии 

разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 

настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

2.1. оплату суммы возврата авансов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Договора, а также оплату суммы возврата авансов, подлежащей выплате Принципалом в случае 

расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора или прекращения 

обязательств по Договору по иным основаниям. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается копия 

распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении председателя правления 

Государственной компании; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в 

пользу Бенефициара. 
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6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2.  документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. При этом, 

если документы направлены Гаранту организацией связи и были сданы в организацию связи до 

двадцати четырех часов последнего дня срока действия банковской гарантии, указанного в п.4 

настоящей гарантии, срок представления документов считается соблюденным. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта 

неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки определяется 

ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в соответствующие 

периоды. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.2. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.3. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

17. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном настоящей 

Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов 

Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, указанная в 

Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в случае 

возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по требованию, 

возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого спора считается 

соблюденным. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  
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_________________(Ф.И.О.) 

мп 

_________________(Ф.И.О.) 

мп 
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Приложение №17  

к Договору №___________  

от ________________ 20__г. 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

8. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество 

лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание 

полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование 

Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым 

далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной компании, в соответствии 

разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 

настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

9. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

9.1. оплату причитающихся Бенефициару суммы компенсации убытков, суммы неустоек 

(штрафов, пеней), подлежащих выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения гарантийных обязательств по Договору. 

9.2. оплату причитающейся Бенефициару суммы штрафа, подлежащего выплате 

Принципалом в случае неисполнения последним обязательства по предоставлению банковской 

гарантии, которая должна быть предоставлена Подрядчиком не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты окончания срока действия настоящей банковской гарантии.
34

 

10. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей; в случае предоставления одной амортизируемой 

банковской гарантии на весь гарантийный период указывается: на период c [дата] по [дата] - 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей; на период c [дата] по [дата] - [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей и т.д.] (далее также «Сумма Гарантии»). 

11. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

12. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную 

в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

12.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара; 

12.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается копия 

                                                 
34

 п.2.2. не включается, если Подрядчик предоставляет одну банковскую гарантию на весь гарантийный период, а 

также если банковская гарантия выдается на последнюю часть гарантийного срока и предоставление последующей 

банковской гарантии не предусмотрено.  



 
149 

распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении председателя правления 

Государственной компании; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в 

пользу Бенефициара. 

13. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

14. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. При этом, 

если документы направлены Гаранту организацией связи и были сданы в организацию связи до 

двадцати четырех часов последнего дня срока действия банковской гарантии, указанного в п.4 

настоящей гарантии, срок представления документов считается соблюденным. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта 

неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки определяется 

ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в соответствующие 

периоды. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.2. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.3. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

17. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном настоящей 

Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов 

Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, указанная в 

Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в случае 

возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по требованию, 
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возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого спора считается 

соблюденным. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

                      

 

_________________(Ф.И.О.) 

мп 

 

                  

                      _________________(Ф.И.О.) 

                        мп 
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Приложение №18 

К Договору №______________________ 

от _____________ 20__г. 

 

Требования к содержанию Проекта производства работ 

В состав Проекта производства работ должны входить следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Характеристика автомобильной дороги и условий ремонта участка; 

3. Размещение и характеристика подсобных производственных предприятий; 

4. Порядок и методы производства работ; 

5. Схема участка производства работ; 

6. Для каждого конструктива: 

- технологическая карта производства работ; 

- технологическая схема; 

- контроль качества работ; 

7. Календарный график ремонта участка автомобильной дороги; 

8. Ведомость потребности машин и механизмов; 

9. Ведомость потребности основных материалов; 

10. Ведомость потребности специалистов (ИТР и рабочих); 

11. Мероприятия по технике безопасности; 

12. Мероприятия по охране окружающей среды; 

13. Схемы организации движения и ограждения места производства работ. 

14. Технологический регламент на приготовление полимерно-диспеперсно-армированных 

асфальтобетонных смесей (в случае применения ПДА-асафальтобетонов). 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П. 

  



 
152 

Приложение №19 

К Договору №__________________ 

от ____________________ 20__г 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Управляющий Договором: 

 

________________________ 

/ФИО, должность/ 

«____» ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

На производство работ по объекту: 

 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

 

 На основании представленных исполнителем работ: утвержденного ППР, рецептов на 

асфальтобетонные смеси, журнала производства работ на объекте (заполненного и 

прошнурованного) и готовности  дорожно-строительных механизмов разрешается производство 

ремонтных работ, согласно ведомости объемов и стоимости работ 

 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации исполнителя работ) 

 

 

 

Куратор ____________________________________ 

 /ФИО, должность/ 

   

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П. 
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Приложение № 20 

к Договору №________________________ 

от «____» __________________ 20___г. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ  

приёмочной комиссии 

по вводу в эксплуатацию законченных работ по восстановлению изношенного верхнего слоя 

покрытия на автомобильной дороге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

__________________________ 

«____» _____________ 20__ г. 

 

 

 

АКТ 

Приемки законченных работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия на 

автомобильной дороге___________________________________ 

                                                                                 (наименование участка, с какого по какой километр) 

 

от «____» _____________20__г.                                                                       г. Москва 

Приёмочная комиссия, действующая на основании приказа №___   Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» от «__» _________ в 20__  в составе: 

Председатель комиссии: 
___________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

Члены комиссии: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

Произвела приемку работ, выполненных _________________________________ 

       (указать организацию, выполнявшую работы) 

 

в период с «__» __________  20__ г. по «__»__________  20__г. по ремонту верхнего слоя покрытия 

на автомобильной дороге ____________________на участке 

с _____ км по _______ км  в _______________________________________ области 

Предъявленные к приемке законченные работы по ремонту верхнего слоя покрытия на 

автомобильной дороге имеют следующие показатели:  

 

Наименование показателя Значение 

категория дороги:  

протяженность участка, км  

число полос движения, шт  

ширина полосы движения, м  

ширина проезжей части, м  

ширина укрепленной полосы обочины, м  

вид покрытия  

Общая площадь покрытия, м
2
  

 

Приемочной комиссии представлены и ею рассмотрены документы _____________ 

___________________________________________________________________ 

(акты выполненных работ, акты скрытых работ, общий журнал работ, ведомости промеров и 

пр.)  

Фактическая стоимость работ ________________________ (руб.), в т.ч. стоимость СМР 

_______________________________ (руб.). 
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Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию и произвела осмотр работ по 

ремонту верхнего слоя покрытия на автомобильной 

дороге____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________в натуре, 

установила соответствие выполненных работ техническому заданию, произвела необходимые 

замеры и испытания. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Предъявленные к приёмке законченные работы по ремонту верхнего слоя покрытия на 

автомобильной дороге ____________________________________ 

  (наименование участка, с какого по какой километр) 

 

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

Перечень приложений к Акту приёмочной комиссии: 

 

1. Приказ о назначении приёмочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.  

2. Ведомость выполненных объемов работ  

3. Ведомость контрольных измерений. 

4. Перечень исполнительной документации 

5. Гарантийный паспорт. 

6. Фотоматериалы (до и после ремонта на одном и том же участке с привязкой к км 

столбам). 

7. Перечень объектов имущества (форма прилагается).  

 

Председатель комиссии: 
___________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

Члены комиссии: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                                               М.П. 
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Приложение № 21 

к Договору _________________ 

от  ____________ 20___ г. 

 

Форма 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е 

О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ 

№ ______________          « ____» ______20    год 

 

____________________________________________________________________________________ 

(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

____________________________________________________________________________________ 

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика: 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

______________________________________________________________________________ 

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте ремонта, 

ОБЯЗЫВАЮ:  

Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных 

документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных нарушений 

_____________________________________________________________________________ 

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на: 

____________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _______________в срок до «____ » 20___ года. 

 

Выдал предписание:_________________________________________________________ 

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Получил предписание от подрядчика: _____________________________________________ 

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Заказчик: Подрядчик:         

 

 

 

 

 

____________________  

М.П.                          

_____________/___________________/ 

М.П.                          
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Приложение № 22 

к Договору №________________________ 

от «_____» ___________20     г. 

Перечень современных технологий 

 

1. Изыскания, проектирование 

1.1. Проведение предпроектного мониторинга состояния элементов дорожных конструкций 

с оценкой их остаточного ресурса для обоснования проектных решений по реконструкции и 

капитальному ремонту, в т.ч.: 

- определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с 

использованием установки ударного нагружения (в соответствии с СТО АВТОДОР 10.1-2013); 

- оценка качества несущих оснований из необработанных вяжущими материалов по 

деформативности их поверхности на стадии приемочного контроля при устройстве дорожных 

одежд (в соответствии с СТО АВТОДОР 10.3-2014); 

- проведение комплексного динамического мониторинга нежестких дорожных одежд (в 

соответствии с СТО АВТОДОР 10.6-2015). 

1.2. Применение методов геофизических исследований при проведении изысканий с целью 

обнаружения неучтенных подземных инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной 

дороги. 

1.3. Проведение вибродиагностических испытаний мостовых сооружений (мосты, 

путепроводы, эстакады, виадуки) для составления паспорта сооружения. 

1.4. Проведение гидрологического моделирования в части определения устойчивости 

дорожных сооружений, расположенных вблизи водотоков и подверженных негативному действию 

вод, при прохождении паводков. 

1.5. Проведение оценки воздействия автомобильных дорог на окружающую среду на 

предпроектной стадии, внедрение ландшафтно-ориентированного проектирования. 

 

2. Грунты, земляное полотно 

 

2.1. Применение суперпластифицирующих добавок для обеспечения однородности 

уплотнения и повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна. 

2.2. Стабилизация грунтов за счет применения современных химических добавок. 

2.3. Стабилизация и укрепление грунтов слабых оснований за счет применения: 

- метода глубинного уплотнения грунтов по разрядно-импульсной технологии; 

- метода глубинного (объемного) смешивания, в том числе с помощью струйной 

цементации и инъекции; 

- свай из песка, щебня, цементогрунта по технологии виброзамещения; 

- винтовых свай; 

- песчаных свай по технологии микровзрывов; 

- свай создаваемых разрядно-импульсной технологией; 

- вертикального дренажа слабых глинистых грунтов основания; 

- вертикального армирования грунта основания по технологии VCC (вибробетонные 

колонны); 

- массового непрерывного укрепления слабых грунтов до 25 метров с совместным 

применением специальных вяжущих. 

2.4. Мероприятия по защите от камнепадов участков автомобильных дорог, проходящих в 

горной местности: 

- применение защитных стальных (кольчужных) или композитных сетей; 

- применение буроинъекционных анкеров. 

2.5. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и 

послойного армирования при устройстве слоев насыпи. 

2.6. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных 
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геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления откосов, геоматы 

композиционные для укрепления лотков и кюветов, обеспечения противооползневых 

мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек. 

2.7. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополистирола и 

пеностекла (ППС). 

2.8. Возведение легких насыпей земляного полотна с использованием пенополистирольных 

блоков. 

2.9. Использование изделий из полимерных композитных материалов для укрепления 

поверхности грунтовых временных дорог в период проведения строительных работ. 

2.10. Применение шпунтовых композитно-полиуретановых свай для укрепления откосов 

автомобильных дорог. 

2.11. Мероприятия по осушению грунтов. 

2.12. Применение геодрен. 

2.13. Закрепление грунтов методом струйной цементации. 

2.14. Применение трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог. 

 

 

3. Конструктивные слои дорожных одежд 

1.  

3.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий с применением полимерно-

модифицированных вяжущих, битумов, модифицированных термопластами и другими видами 

полимеров, а также вяжущих на основе полиуретановых смол. 

3.2. Применение теплых асфальтобетонных смесей, органоминеральных смесей (ОДМ 

218.2.042-2014 Методические рекомендации «Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по 

применению»). 

3.3. В целях повышения эксплуатационных характеристик конструктивных слоев проводить 

устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из модифицированных 

асфальтобетонов. Классификация модификаторов по ПНСТ «Классификация, выбор и применение 

поверхностно-активных добавок в битум и асфальтобетон». 

3.4. Устройство слоев оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог. 

3.5. Применение методов горячего ресайклинга и термопрофилирования дорожных 

покрытий. 

3.6. Устройство слоев износа дорожных покрытий с применением битумных эмульсий. 

3.7. Устройство шероховатых тонкослойных покрытий. 

3.8. Устройство цементобетонных покрытий, в том числе двухслойных, 

дисперсноармированных, модифицированных, полимерных. 

3.9. Устройство дренирующих асфальтобетонных покрытий. 

3.10. Применение в основаниях дорожных одежд активных шлаков черной металлургии. 

3.11. Применение битумно-полимерных стыковочных лент, в том числе жидких, при 

устройстве холодных стыков, а также примыканий асфальтобетонных покрытий к 

цементобетонным и металлическим элементам и конструкциям. 

3.12. Устройство конструктивных слоев из асфальтобетонов по стандартам, нормирующих 

систему объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей в Российской 

Федерации 

 

4. Искусственные дорожные сооружения 

 

4.1. Устройство асфальтобетонных покрытий мостового полотна: 

- из литых асфальтобетонных многощебенистых смесей на модифицированных 

полимерными добавками битумах. 

4.2. Устройство систем поверхностного водоотвода с применением полимербетонных, 
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серобетонных и полимерных композиционных элементов. 

4.3. Устройство дренажных систем с применением полимерных композитных и 

гофрированных труб. 

4.4. Устройство монолитных и сборно-монолитных переходных плит без лежня. 

4.5. Устройство армогрунтовых подпорных стен на подходах к искусственным 

сооружениям. 

4.6. Применение клееной древесины для строительства мостов с деревожелезобетонными 

балками. 

4.7. Применение путепроводов с интегральными устоями (без опорных частей и 

дорогостоящих деформационных швов) с пролетами до 40 м. 

4.8. Применение железобетонных пролётных строений мостов, путепроводов и эстакад с 

использованием сборных перенапряжённых балок оптимизированного сечения с монолитной 

плитой проезжей части (при пролетах до 33 метров). 

4.9. Применение анкерных свай для крепления ограждающих конструкций котлованов при 

строительстве тоннелей мелкого заложения. 

4.10. Усиление элементов и конструкций искусственных дорожных сооружений при 

реконструкции и ремонте за счет применения полимерных композитных материалов, в том числе 

пленок на основе углеродных композитов и полиамидных наклеек. 

4.11. Устройство полимерных композитных перильных ограждений и лестничных сходов 

дорожных искусственных сооружений. 

4.12. Устройство переходных зон у деформационных швов из литого асфальтобетона, 

фибробетона, композиционных составов и бетонов высокой прочности и износостойкости. 

4.13. Применение технологии устройства металлических деформационных швов в 

фактических отметках и профиле предварительно уложенного асфальтобетонного покрытия 

омоноличиванием арматурной связи. 

4.14. Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для 

предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных развязок 

с односторонним поперечным уклоном. 

4.15. Применение изделий из полимерных композитных материалов, в том числе и на 

основе клееной древесины. 

4.16.1. Применение сборных конструкций пролетных строений из полимерных 

композитных прокатных профилей. 

4.16.2. Применение композитной полимерной арматуры. 

4.17. Применение тонкослойных полимерных покрытий на прохожей части пешеходных 

переходов и пандусах. 

4.18. Устройство, реконструкция и ремонт элементов и конструкций дорожных 

искусственных сооружений с использованием фибробетонов и бетонов с повышенной 

коррозионной стойкостью к действию агрессивных сред. 

4.19. Применение агрегатов непрерывного бетонирования при устройстве плиты проезжей 

части. 

4.20. Применение литых и напыляемых гидроизоляционных материалов при устройстве и 

ремонте мостового полотна. 

4.21. Применение мастик, исключающих устройство бетонных слоев для защиты 

гидроизоляции пролетных строений. 

4.22. Устройство временных зданий и сооружений на винтовых сваях многоразового 

использования. 

4.23. Применение антивандальных покрытий для защиты поверхностей искусственных 

сооружений. 

4.24. Строительство экодуков – переходов для диких животных через автомобильные 

дороги в местах прохождения путей их миграции в соответствии с требованиями СТО АВТОДОР 

7.4-2016. 

4.25. Применение стальных мостов больших пролетов с использованием арочной системы с 
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пересекающими гибкими подвесками и цельнометаллической балкой жесткости. 

4.26. Применение экстрадозной системы в мостах при ограниченной строительной высоте 

сооружений. 

4.27. Применение в путепроводах цельносборных конструкций из композитных материалов. 

4.28. Применение при ремонте и усилении железобетонных пролетных строений 

композитной арматуры. 

4.29. Применение деформационных швов и опорных частей российского производства. 

4.30. Применение антикоррозийного покрытия искусственных сооружений на основе 

полимеров. 

4.31. Технология автоматизированного изготовления каркасов буронабивных свай. 

4.32. Применение сборно-монолитных сталежелезобетонных пролетных строений малых 

пролетов. 

4.33. Устройство подферменных площадок повышенной несущей способности. 

4.34. Применение гидроизоляционных материалов, наносимых на конструкцию методом 

безвоздушного напыления. 

4.35. Применение в стальных автодорожных мостах коррозионно-стойкой стали марки 

14ХГНДЦ по ГОСТ Р 55374. 

4.36. Применение литого асфальтобетона для пролетных строений с ортотропной плитой в 

нижнем и верхнем слое одежды мостового полотна. 

4.37. Применение современных материалов для участков примыкания покрытий проезжей 

части к деформационным швам с целью увеличения сроков эксплуатации до начала образования 

колейности: 

4.37.1. литого асфальтобетона с насечками; 

4.37.2. прочно-упругой гранитно-мастичной композиции; 

4.37.3. полимербетона на основе полиуретана с добавлением мелкозернистого заполнителя. 

4.38. Применение спиральновитых водопропускных труб и сводов из гофрированного 

металла, в том числе для строительства путепроводов и пешеходных мостов. 

4.39. Применение труб из негорючего износостойкого материала для прокладки кабельных 

линий на искусственных сооружениях. 

  4.40. Прокладка продольных слаботочных и силовых электрических кабелей для 

сопутствующей инфраструктуры автодорог (системы связи, видеонаблюдения, АСУДД) в 

обочинах дорог с применением специализированного скоростного оборудования для укладки 

готовых блоков труб в сверхузкие траншеи с кабельными колодцами модульного типа. 

4.41. Применение высокопрочного фибробетона (класс прочности В150-250) в 

конструкциях: 

- мостового полотна с совмещённой функцией покрытия, гидроизоляции и 

выравнивающего слоя; 

- монолитных накладных плит усиления пролётных строений; 

- участков сопряжения деформационных швов с покрытием проезжей части. 

 

5. Эксплуатация автомобильных дорог 

 

5.1. Интегрирование систем видеонаблюдения и весового контроля с автоматизированной 

системой учёта интенсивности движения транспортных средств 

5.2. Применение дорожных метеостанций, обеспечивающих оповещение пользователей 

дорог информацией о погодных условиях. 

5.3. Устройство пунктов экстренной телефонной аварийной связи с антивандальной 

защитой. 

5.4. Применение энергосберегающего освещения автомобильных дорог. 

5.5. Устройство искусственного независимого (на солнечных батареях) освещения 

остановочных автопавильонов. 

5.6. Применение стационарных энергоэффективных источников освещения на основе 
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тонкопленочных солнечных фотопреобразовательных модулей для автономного энергоснабжения 

надземных пешеходных переходов. 

5.7. Применение пожаробезопасного нетоксичного кабеля повышенной надежности с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины. 

5.8. Применение труб из негорючего износостойкого материала (типа протек- торфлекс) 

при прокладке кабельных линий закрытым способом. 

5.9. Устройство автоматизированной системы управления наружным освещением. 

5.10. Устройство шкафов управления наружным освещением дороги и другими 

электропотребителями в подземном антивандальном исполнении. 

5.11. Устройство опор стационарного электрического освещения и опор дорожных знаков 

из композитных материалов, отвечающих требованиям пассивной безопасности. 

5.12. Устройство винтовых свайных фундаментов опор стационарного электрического 

освещения, информационных щитов и дорожных знаков. 

5.13. Устройство противоослепляющих экранов, посадка лесонасаждений и кустарниковых 

растений при ширине разделительной полосы равной и более 12,5 м кулисным способом. 

5.14. Установка направляющих устройств, предназначенных для указания направления 

дороги и границ земляного полотна, а также для разделения транспортных потоков (столбик 

сигнальный дорожный, быстровозводимые композитные направляющие устройства) из 

полимерных композитных материалов. 

5.15. Применение противогололедных химических реагентов с рабочей температурой ниже 

- 20 °С. 

5.16. Применение полимерных композитных материалов для элементов обустройства и 

водоотвода автомобильных дорог. 

5.17. Применение цветных асфальто-полимербетонов либо двухкомпонентных 

высокостойких материалов для обустройства элементов дорожной инфраструктуры (автобусные 

павильоны, площадки отдыха, выделенные полосы и др.). 

5.18. Устройство шумовых продольных полос на краевых полосах обочин. 

5.19. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня. 

5.20. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек. 

5.21. Устройство сетчатых заграждений (в т.ч. из полимерных композиционных 

материалов) для предотвращения выхода животных на проезжую часть вдоль участков дорог, где 

он возможен. 

5.22. Применение энергоэффективных, экологически безопасных, эстетически 

привлекательных стационарных общественных туалетов на площадках отдыха, объектах 

дорожного и придорожного сервиса. 

5.23. Устройство дорожных удерживающих парапетных монолитных бетонных ограждений 

на разделительной полосе автомобильных дорог. 

5.24. Применение технологии укрепления откосов с помощью трехмерной армирующей 

системы и статической прошивки грунта нагелями. 

5.25. Использование элементов обустройства дорог, повышающих пассивную безопасность, 

в т.ч. фронтальных дорожных ограждений (демпфирующих систем). 

5.26. Применение снегозадерживающих сеток на полимерной основе с различной 

просветностью. 

5.27. Применение гидрофобизирующих составов для повышения долговечности 

цементобетонных и асфальтобетонных покрытий и монолитных парапетных ограждений. 

5.28. Устройство механической раздвижной тросовой барьерной системы, обеспечивающей 

мобильное открытие/закрытие полос движения и перенаправление транспортных потоков на 

автомобильных дорогах и пунктах взимания платы за проезд. 

5.29. Применение фотолюминесцентных составов для устройства вертикальной и 

горизонтальной разметки, а также покрытия поверхностей опор и пролётных частей мостов, 

эстакад и путепроводов, опор ТСОДД и элементов ИТС, тумб дорожных, демпфирующих 

устройств, элементов барьерного ограждения в кривых. 
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5.30. Организация системы раздельного сбора отходов на территории объектов дорожного и 

придорожного сервиса. 

5.31. Применение газонных решеток в местах стоянки легковых транспортных средств, 

создание экопарковок. 

5.32. Организация использования очищенных сточных вод для орошения защитного и 

декоративного озеленения придорожной территории. 

5.33. Устройство защитных зеленых насаждений на автомобильных дорогах в соответствии 

с требованиями СТО АВТОДОР 7.2-2016. 

5.34. Применение воздушно-алюминиевых источников для электрически автономных 

пунктов наблюдения за автомобильными дорогами. 

5.35. Применение 3D печати объектов инфраструктуры автомобильных дорог (объемные 

объекты, малые архитектурные формы). 

5.36. Применение источников энергообеспечения на базе свободнопоршневого двигателя 

для электроснабжения объектов инфраструктуры. 

5.37. Устройство роботизированных АЗС, включая АГНКС. 

5.38. Применение термосенсоров для контроля температуры контактных соединений. 

5.39. Внедрение и использование новых двухкомпонентных материалов для нанесения 

горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, а также для обустройства цветных элементов 

дорожной инфраструктуры с повышенной износостойкостью и пониженным коэффициентом 

стираемости. 

5.40. Применение электролюминесцентного провода для безопасного дорожного движения 

(освещение пешеходных переходов). 

5.41. Оснащение многофункциональных зон дорожного сервиса зарядными станциями для 

электромобилей. 

5.42. Применение антикоррозийных и антиобледенительных покрытий. 

5.43. Применение защитно-восстанавливающих составов для асфальтобетонных и 

цементобетонных покрытий с применением минерального компонента, обеспечивающего 

повышение коэффициента сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием. 

5.44. Применение битумно-полимерных лент при выполнении работ по санации трещин на 

асфальтобетонных покрытиях. 

5.45. Применение автоматизированных комплексов и передвижных диагностических 

лабораторий для оценки шероховатости (микропрофиля) дорожного покрытия на скорости до 80 

км/час. 

5.46. Применение и мониторинг эффективности акустических экранов по СТО АВТОДОР 

2.9-2014. 

5.47. Применение и использование цветных полимерных покрытий для выделения цветом 

полос движения на пунктах оплаты проезда. 

5.48. Ветросолнечные опоры освещения на базе ортогональной ветростанции для 

пешеходных пепеходов, остановочных комплексов и опасных участков дорог. 

5.49. Каркасные ветросолнечные станции (не требующие сооружения фундаментов и 

растяжек) для обеспечения энергией объектов дорожной инфраструктуры. 

5.50. Применение полимерных лотков водосточных канализационных и пескоуловителей. 

5.51. Применение динамических информационных табло и знаков переменной информации. 

 

6. Строительный (технический) контроль 

 

6.1. Использование приборов, реализующих неразрушающие методы контроля качества на 

всех стадиях производства работ, в том числе: 

- ультразвукового контроля качества сварных соединений с применением дефектоскопов на 

фазированных решетках; 

- контроля качества плотности асфальтобетонов с помощью электромагнитных 

плотномеров. 



 
163 

6.2. Внедрение системы производственного экологического контроля (мониторинга) при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог Государственной 

компании (СТО АВТОДОР 7.6-2016). 

6.3. Оперативный выборочный контроль при помощи опытных испытательных центров 

(лабораторий) качества укладываемых асфальтобетонных смесей и материалов, применяемых при 

их изготовлении, для подтверждения соответствия соответствующей нормативной и проектной 

документации. 

6.4. Сопровождение лабораторными испытательными центрами (лабораториями) процесса 

устройства участков применения инновационных технологий и материалов с оформлением 

соответствующих технических отчетов. 

6.5. Использование системы идентификации конструкционных материалов. 

6.6. Внедрение систем мониторинга инженерных системам. 

 

7. Управление состоянием автомобильных дорог 

 

7.1. Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций (в соответствии с СТО 

АВТОДОР 2.4-2013). 

7.2. Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог (в соответствии с 

СТО АВТОДОР 2.28-2016). 

7.3. Мониторинг состояния участков применения инновационных технологий и материалов, 

а также элементов дорожных конструкций при помощи опытных испытательных станций и 

полигонов (СТО АВТОДОР 10.9-2016). 

7.4. Проведение инструментального контроля состояния технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД), в том числе в местах производства дорожных работ, размещения 

объектов дорожного сервиса на соответствие нормативной документации и дорожным условиям. 

 

8 Информационные технологии 

 

8.1.  Применение средств транспортного макро- и микро-моделирования при разработке 

алгоритмов управления дорожным движением, а также определения в дальнейшем для реализации 

наиболее оптимальных мест дислокации периферийного оборудования ИТС (интеллектуальные 

транспортные системы). 

8.2. Использование специализированного программного обеспечения для построения и 

уточнения BIM-моделей на этапах проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог, в том числе: 

- на этапе проектирования и строительства: систем автоматизированного проектирования 

(САПР-систем); 

- на этапе строительства и эксплуатации: автоматизированных систем по организации 

среды общих данных (СОД-систем); 

- на этапе эксплуатации: геоинформационных систем (ГИС-систем). 

8.3. Формирование цифровой среды общих данных (СОД) для применения технологий 

информационного моделирования, в том числе применение В1М-технологий. 

8.4. Использование специализированного программного обеспечения при выполнении 

геологических и геодезических работ и построения 3D цифровой модели местности (ЦММ). 

8.5. Использование ГЛОНАСС-оборудования на буровых машинах при выполнении 

геологических работ, обеспечивающего определение координат точек бурения и глубины скважин. 

8.6. Использование ГЛОНАСС-оборудования на беспилотных летательных аппаратах при 

выполнении геодезических работ, обеспечивающего построение 3D цифровом модели 

поверхности с помощью лазерного сканирования местности или аэрофотосъемки. 

8.7. Использование ГЛОНАСС-оборудования на дорожно-строительной технике при 

выполнении строительных работ, обеспечивающего автоматическое управление и контроль 

положения рабочего органа техники по данным 3D цифровых моделей проектных поверхностей и, 
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одновременно, передающего данные об объемах выполненных работ в СОД-систему в режиме 

реального времени. 

8.8. Использование ГЛОНАСС-оборудования на беспилотных летательных аппаратах при 

оказании услуг по строительному контролю, обеспечивающего автоматизацию процессов 

контроля, приемки и учёта выполненных работ, с помощью лазерного сканирования местности 

или аэрофотосъемки. 

8.9. Использование ГЛОНАСС-оборудования на беспилотных летательных аппаратах при 

для мониторинга дорожно-транспортной обстановки и дорожных объектов. 

8.10. Проектирование капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог с 

использованием метода лазерного сканирования. 

8.11. Применение систем видеоанализа сложных сцен (предиктивная видеоаналитика). 

8.12. Использование цифровой платформы для организации мониторинга состояния 

разнородного оборудования, используемого для проведения строительного (технического) 

контроля. 

 

9. Сравнительная экономическая эффективность технологий 

 

9.1. Применение методов оценки рисков по ГОСТ Р 58137-2018 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Руководство по оценке риска в течение жизненного цикла» для обоснования 

целесообразности внедрения инновационных технологий по сравнению с уже получившими 

широкое применение на практике строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и искусственных сооружений на них. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

__________________ (ФИО) 

 

                  

_________________ (ФИО) 

 мп мп 
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Приложение № 23 

к Договору №________________ 

от «____» _________20  г. 

 

 

Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий 

 

№

 п./п. 
Наименование технологии Примечание 

1 2 3 

1

* 

(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в 

Разделе VIII «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса» 

Конкурсной документации) 

 

2

* 

  

3

* 

  

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Подрядчик: 

 

________________________ __________________ 

М.П.  М.П. 

 

  



 

ФОРМА                                                                                                                Приложение № 24 

к Договору №______________ 

от «____» __________ 20_ г. 

 

Информация о заключении договора с субподрядчиком, в отношении юридического лица  

(за исключением иностранных юридических лиц) 

   
      

 

    Наименование 

подразделения-

исполнителя 
Не заполняется  

Ф.И.О. исполнителя 

по договору 
Не заполняется   

Номер телефона 

исполнителя 
Не заполняется   

Дата заключения 

основного договора  

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

 

Номер основного 

договора  
 

Номер договора 

субподряда 

(при наличии), 

дата заключения 

договора субподряда 

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

Наименован

ие предмета 

договора, 

указанное в 

договоре 

Наименова

ние (я) 

позиции 

ОКПД 2, 

соответств

ующий (ие) 

наименова

нию 

предмета 

договора 

Наимено

вания 

товара,   

работы,  

услуг 

Количе

ство  

товара, 

объем  

работы

,  услуг 

Наименование 

единицы измерения 

количества 

поставляемого 

товара, объема 

выполняемой работы 

или оказываемой 

услуги в 

соответствии с 

ОКЕИ 

Наименование 

(я) страны 

происхождения 

поставляемого 

(ых) товара (ов) 

в соответствии 

с ОКСМ (при 

наличии) 

Наименование страны 

регистрации производителя 

поставляемого (ых) товара 

(ов) в соответствии с ОКСМ 

(в случае отсутствия 

информации о наименовании 

и коде страны 

происхождения товара) 

 

 

  
            

Цена договора 

субподряда (всего и 

по годам реализации, 

(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,  

в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) 



 

при наличии) 

Срок (период) 

исполнения договора 

субподряда  

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

Дата начала исполнения договора Дата окончания исполнения договора 

    

Сведения о 

субподрядчике, в 

отношении 

юридического лица 

(за исключением 

иностранных 

юридических лиц) 

Полное наименование 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

субподрядчика в 

соответствии со 

сведениями ЕГРЮЛ 

ИНН, КПП в 

соответствии со 

свидетельством 

о постановке на 

учет в 

налоговом 

органе 

Наименование статуса поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (при наличии), принимающие следующие 

значения (отметить нужное знаком "Х"): 

Код по  ОКПО, 

установленный 

поставщику 

(подрядчику, 

исполнителю) 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

Поставщик (подрядчик, 

исполнитель), который в 

соответствии с договором 

обязан привлечь к исполнению 

договора субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

          

Номер извещения о 

закупке  

(при наличии) 

Не заполняется   

 

Информация о заключении договора с субподрядчиком, в отношении юридического лица  

(являющегося иностранным юридическим лицом) 

   
      

 

    Наименование 

подразделения-

исполнителя 

Не заполняется   

Ф.И.О. исполнителя 

по договору 
Не заполняется   

Номер телефона 

исполнителя 
Не заполняется   

Дата заключения  



 

основного договора  

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

Номер основного 

договора  
 

Номер договора 

субподряда 

(при наличии), 

дата заключения 

договора субподряда 

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

Наименова

ние 

предмета 

договора, 

указанное в 

договоре 

Наименован

ие (я) 

позиции 

ОКПД 2, 

соответству

ющий (ие) 

наименовани

ю предмета 

договора 

Наиме

новани

я 

товара,   

работы

,  услуг 

Количес

тво  

товара, 

объем  

работы,  

услуг 

Наименование 

единицы измерения 

количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемой 

работы или 

оказываемой услуги в 

соответствии с ОКЕИ 

Наименовани

е (я) страны 

происхожден

ия 

поставляемог

о (ых) товара 

(ов) в 

соответствии 

с ОКСМ (при 

наличии) 

Наименование страны 

регистрации производителя 

поставляемого (ых) товара 

(ов) в соответствии с ОКСМ 

(в случае отсутствия 

информации о наименовании 

и коде страны 

происхождения товара) 

 

 

  
            

Цена договора 

субподряда (всего и 

по годам реализации, 

при наличии) 

(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,  

в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) 

Срок (период) 

исполнения договора 

субподряда 

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

Дата начала исполнения договора Дата окончания исполнения договора 

    

Сведения о 

субподрядчике, в 

Полное 

наименова

Сокращенно

е 

Фирменное 

наименова

Информация о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

стране его регистрации 



 

отношении 

юридического лица, 

являющегося 

иностранным 

юридическим лицом 

ние 

поставщик

а 

(подрядчик

а, 

исполнител

я) на 

русском 

языке 

(дополните

льно может 

указыватьс

я с 

использова

нием букв 

латинского 

алфавита) 

наименовани

е 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя

) (при 

наличии) на 

русском 

языке 

(дополнител

ьно может 

указываться 

с 

использован

ием букв 

латинского 

алфавита) 

ние 

поставщик

а 

(подрядчик

а, 

исполнител

я) (при 

наличии) 

на русском 

языке 

(дополните

льно может 

указыватьс

я с 

использова

нием букв 

латинского 

алфавита) 

Страна 

регистраци

и 

иностранно

го 

юридическ

ого лица и 

код страны 

регистраци

и 

иностранно

го 

юридическ

ого лица в 

соответств

ии с ОКСМ 

Поч

тов

ый 

инде

кс 

Тип 

насел

енног

о 

пункт

а, 

наиме

нован

ие 

насел

енног

о 

пункт

а 

Тип и 

наименов

ание 

элемента 

планиров

очной 

структур

ы 

(квартал, 

микрорай

он, иные) 

(при 

наличии) 

Тип и 

наименова

ние 

объекта 

улично-

дорожной 

сети 

(улица, 

проспект, 

шоссе, 

переулок, 

проезд, 

набережна

я, площадь, 

иные) (при 

наличии) 

Тип и 

цифровое 

или 

буквенно-

цифровое 

обозначени

е объекта 

адресации 

(дом, 

владение, 

иные, в том 

числе 

корпус, 

строение, 

квартира, 

офис) (при 

наличии) 

Номера 

телефон

ов; 

адреса 

электрон

ной 

почты 

                    

При наличии у 

иностранного 

юридического лица 

места пребывания на 

территории 

Российской 

Федерации 

дополнительно 

указываются 

следующие сведения 

Наименование 

субъекта России в 

соответствии с 

федеративным 

устройство 

России, 

определенным 

статьей 65 

Конституции 

России 

Почтовый 

индекс 

Тип 

населенного 

пункта, 

наименование 

населенного 

пункта, код 

территории 

населенного 

пункта в 

соответствии 

ОКТМО 

Тип и 

наименован

ие элемента 

планировочн

ой 

структуры 

(квартал, 

микрорайон, 

иные) (при 

наличии) 

Тип и 

наименование 

объекта улично-

дорожной сети 

(улица, 

проспект, шоссе, 

переулок, 

проезд, 

набережная, 

площадь, иные) 

(при наличии) 

Тип и цифровое 

или буквенно-

цифровое 

обозначение 

объекта адресации 

(дом, владение, 

иные, в том числе 

корпус, строение, 

квартира, офис) 

(при наличии) 

Номера 

телефонов; 

адреса 

электронной 

почты 

              



 

При формировании 

информации об ИНН 

или в соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства аналога 

ИНН субподрядчика, 

являющегося 

иностранным 

юридическим лицом, 

указываются 

следующие сведения 

Для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на 

территории Российской Федерации 

Для иностранных юридических лиц, 

не состоящих на учете в налоговых 

органах на территории Российской 

Федерации 

Идентификационный 

номер налогоплательщика 

в соответствии со 

свидетельством о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Код причины и дата 

постановки на учет в 

налоговом органе в 

соответствии со 

свидетельством о постановке 

на учет в налоговом органе 

Код 

налогоплательщика 

в стране регистрации 

или его аналог 

Код налогоплательщика в стране 

регистрации или его аналог в 

соответствии с законодательством 

иностранного государства 

        

Номер извещения о 

закупке  

(при наличии) 

Не заполняется   

 

Информация о заключении договора с субподрядчиком, являющегося физическим лицом 

   
      

 

    Наименование 

подразделения-

исполнителя 

Не заполняется   

Ф.И.О. исполнителя 

по договору 
Не заполняется   

Номер телефона 

исполнителя 
Не заполняется   

Дата заключения 

основного договора  

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

 

Номер основного 

договора  
 

Номер договора 

субподряда 

(при наличии), дата 

Наименова

ние 

предмета 

Наименован

ие (я) 

позиции 

Наиме

новани

я 

Количес

тво  

товара, 

Наименование 

единицы измерения 

количества 

Наименовани

е (я) страны 

происхожден

Наименование страны 

регистрации производителя 

поставляемого (ых) товара 



 

заключения договора 

субподряда 

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

договора, 

указанное в 

договоре 

ОКПД 2, 

соответству

ющий (ие) 

наименовани

ю предмета 

договора 

товара,   

работы

,  услуг 

объем  

работы,  

услуг 

поставляемого товара, 

объема выполняемой 

работы или 

оказываемой услуги в 

соответствии с ОКЕИ 

ия 

поставляемог

о (ых) товара 

(ов) в 

соответствии 

с ОКСМ (при 

наличии) 

(ов) в соответствии с ОКСМ 

(в случае отсутствия 

информации о наименовании 

и коде страны 

происхождения товара) 

 

 
              

Цена договора 

субподряда (всего и 

по годам реализации, 

при наличии) 

(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,  

в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) 

Срок (период) 

исполнения договора 

субподряда 

(в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

Дата начала исполнения договора Дата окончания исполнения договора 

    

В отношении 

субподрядчика, 

являющегося 

физическим лицом 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

(для иностранных граждан дополнительно могут 

указываться с использованием букв латинского 

алфавита) 

Идентификационный номер налогоплательщика, дата 

постановки на учет индивидуального предпринимателя, 

физического лица в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе 

    

При формировании 

информации о месте 

жительства 

субподрядчика,  

являющегося 

индивидуальным 

предпринимателем 

или физическим 

лицом (за 

исключением 

иностранных 

граждан), 

Наименование 

субъекта России и 

кодовое обозначение 

субъекта России в 

соответствии с 

федеративным 

устройством России, 

определенным 

статьей 65 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Почтовый 

индекс 

места 

жительст

ва 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

Тип населенного 

пункта, 

наименование 

населенного 

пункта, код 

территории 

населенного 

пункта в 

соответствии с 

ОКТМО 

Тип и 

наименова

ние 

элемента 

планирово

чной 

структуры 

квартал, 

микрорайо

н, иные) 

(при 

наличии) 

Тип и 

наименование 

объекта 

улично-

дорожной сети 

(улица, 

проспект, 

шоссе, 

переулок, 

проезд, 

набережная, 

площадь, иные) 

Тип и цифровое 

или буквенно-

цифровое 

обозначение 

объекта 

адресации (дом, 

владение, иные, 

в том числе 

корпус, 

строение, 

квартира, офис) 

(при наличии) 

Номера 

телефонов; 

адреса 

электронной 

почты 



 

указываются 

следующие сведения 

(при наличии) 

            
 

При формировании 

информации о месте 

жительства 

субподрядчика, 

являющегося 

иностранным 

гражданином, 

указываются 

следующие сведения 

о месте жительства 

иностранного 

гражданина в стране 

его регистрации 

Страна регистрации 

иностранного 

гражданина и код 

страны регистрации 

иностранного 

гражданина в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира (ОКСМ) 

Почтовый 

индекс 

Тип 

населен

ного 

пункта, 

наимено

вание 

населен

ного 

пункта 

Тип и 

наименование 

элемента 

планировочно

й структуры 

(квартал, 

микрорайон, 

иные) (при 

наличии) 

Тип и 

наименование 

объекта улично-

дорожной сети 

(улица, проспект, 

шоссе, переулок, 

проезд, 

набережная, 

площадь, иные) 

(при наличии) 

Тип и цифровое или 

буквенно-цифровое 

обозначение 

объекта адресации 

(дом, владение, 

иные, в том числе 

корпус, строение, 

квартира, офис) 

(при наличии) 

Номера 

телефонов;ад

реса 

электронной 

почты 

              

При наличии у 

иностранного 

гражданина места 

пребывания или 

места жительства на 

территории РФ 

дополнительно 

указываются 

следующие сведения 

о месте пребывания 

или месте 

жительства 

иностранного 

гражданина на 

территории РФ 

Наименование 

субъекта России в 

соответствии с 

федеративным 

устройством России, 

определенным 

статьей 65 

Конституции России 

Почтовый 

индекс 

Тип 

населен

ного 

пункта, 

наимено

вание 

населен

ного 

пункта 

Тип и 

наименование 

элемента 

планировочно

й структуры 

(квартал, 

микрорайон, 

иные) (при 

наличии) 

Тип и 

наименование 

объекта улично-

дорожной сети 

(улица, проспект, 

шоссе, переулок, 

проезд, 

набережная, 

площадь, иные) 

(при наличии) 

Тип и цифровое или 

буквенно-цифровое 

обозначение 

объекта адресации 

(дом, владение, 

иные, в том числе 

корпус, строение, 

квартира, офис) 

(при наличии) 

Номера 

телефонов; 

адреса 

электронной 

почты 

              

При формировании 

информации об ИНН 

или в соответствии с 

законодательством 

Для иностранных граждан, состоящих на учете в налоговых органах на территории 

Российской Федерации 

 

Для иностранных граждан, 

не состоящих на учете в 

налоговых органах на 

территории РФ 



 

иностранного 

государства аналога 

ИНН субподрядчика,  

являющегося 

иностранным 

гражданином, 

указываются 

следующие сведения 

Идентификационный 

номер налогоплательщика 

в соответствии со 

свидетельством о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Код причины и дата 

постановки на учет в 

налоговом органе в 

соответствии со 

свидетельством о постановке 

на учет в налоговом органе 

Код налогоплательщика в 

стране регистрации или 

его аналог в соответствии 

с законодательством 

иностранного государства 

Код налогоплательщика в 

стране регистрации или его 

аналог в соответствии с 

законодательством 

иностранного государства 

        

Номер извещения о 

закупке  

(при наличии) 

Не заполняется   

 

 

Заказчик: 

 

 

_____________________ 

М.П. 

 Исполнитель: 

 

 

___________________ 

М.П. 



 

ФОРМА 

Приложение № 25  

к Договору №______________ 

от «____» __________ 20_ г. 

 

 

Отчет ______________________________  (наименование подрядчика) 

 об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектами МСП, заключенных подрядчиком в рамках договора, 

заключенного с Государственной компанией 

за ____ квартал 20____ года 
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Приложение № 7. Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

участника закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ ______________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

_________________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан __________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе 

________________________________________ (указать конкретное наименование Конкурса), 

проводимом ______________________ (указать наименование Заказчика) 

________________________( указать реестровый номер торгов в ЕИС). 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять 

______________________ (указать наименование Заказчика), заверять, подписывать и получать от 

имени доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать 

заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________  ____________________ удостоверяем. 

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                   (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                      М.П.                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Начальная (максимальная) цена договора по предмету закупки:  

«Выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной 

дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 

933+000- км 950+000, Ростовская область» сформирована на основании части 5 статьи 16 

Положения о закупке, утвержденного решением Наблюдательного совета Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (протокол № 117 от 26.12.2018 г.) и п. 2.4 Порядка 

определения начальной цены договора при проведении закупок товаров, работ, услуг 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»,  утвержденного приказом от 

04.04.2017 № 81 на основании сметной документации. Метод определения проектно-сметный. 

Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным 

методом с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года с пересчетом 

в уровень цен IV квартал 2020 года. 

Пересчет в текущий уровень цен произведен по данным Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (письмо от 05.03.2019 г. № 51276-

ДВ/09). 

В начальной (максимальной) цене договора, в соответствии с утвержденной сметной 

документацией, учтены следующие работы и затраты на: 

- строительно-монтажные работы; 

- организация дорожного движения на период производства работ; 

- непредвиденные работы и затраты. 
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Приложение № 9. Перечень документов, представляемых участником закупки, с которым 

заключается договор, Компании 

 

1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним; 

2) свидетельство о государственной регистрации участника закупки, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; 

3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающие аккредитацию и 

внесение в государственный реестр, а также постановку на налоговый учет филиала 

(представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, 

осуществляет свою деятельность через филиал (представительство); 

4) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство); 

5) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 

надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления участника 

закупки о назначении исполнительного органа); 

6) доверенность или надлежащим образом заверенная копия, если договор со стороны 

участника закупки будет подписываться уполномоченным представителем; 

7) согласование соответствующего органа управления участника закупки заключения 

договора, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации, личным 

законом юридического лица (для иностранных юридических лиц) и/или учредительными 

документами участника закупки; 

8) для физических лиц: паспорт, в случае заключения договора, связанного с 

распоряжением имуществом – свидетельство о заключении брака (при наличии), нотариально 

заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае если участник закупки состоит в 

браке); 

9) согласие органов управления юридического лица, контролирующих и иных органов на 

совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении 

сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

10) лицензия или иной аналогичный документ, если деятельность, которую осуществляет 

участник закупки, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензированию либо если право на осуществление определенной деятельности должно, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждаться определенным 

документом (свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой организацией); 

11) бухгалтерская отчетность участника закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу); 

12) банковская справка об открытии расчетного счета; 

13) решение о согласии на совершение крупной сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и/или если для участника закупки заключение 

договора и/или предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой или 

письмо о том, что сделка не является крупной или не выходит за пределы обычной хозяйственной 

деятельности, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

(или) учредительными документами участника закупки, согласование соответствующего органа 

управления участника закупки, необходимое для заключения договора. 
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Приложение № 10. Раскрытие информации (применяется) 

 

1. Участник закупки, с которым, заключается договор обязан предоставить 

Государственной компании информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих подтверждающих 

документов. 

2. Участник закупки, указанный в части 1 настоящего приложения к Документации, не 

предоставляет информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) при проведении всех видов закупок в отношении следующих видов сделок: 

1) договоров административно-хозяйственного назначения, заключаемых для обеспечения 

функционирования Государственной компании; 

2) биржевых сделок и иных аналогичных сделок, по которым законодательством не 

предусмотрена возможность выбора контрагента; 

3) сделок с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, в том числе Fitch Ratings, 

Moody’s, Standard & Poor's. 

4) договоров с государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, единственным учредителем/участником которых являются Российская Федерация, 

субъект(-ы) Российской Федерации или муниципальные образования, или их органы; 

5) договоров с международными межправительственными организациями, участницей 

которых является Российская Федерация. 

6) договоров, связанных с размещением Государственной компанией информации в 

ведущих российских и зарубежных средствах массовой информации и информационных 

агентствах;  

7) договоров, связанных с обращением ценных бумаг Государственной компании, в том 

числе договоров, заключаемых при раскрытии информации эмитента, договоров с держателями 

реестра (регистраторами), депозитариями о ведении реестров ценных бумаг, хранении 

сертификатов ценных бумаг и оказании иных услуг, связанных с обращением ценных бумаг 

Государственной компании на фондовом рынке, договоров с платежными агентами, договоров с 

ведущими мировыми рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor's; 

8) договоров с субъектами естественных монополий, договоров на оказание услуг, 

связанных с использованием сетевой инфраструктуры, по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) и надбавкам к таким ценам (тарифам) 

(услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения), 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии; 

9) договоров, связанных с выкупом (изъятием) земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог Государственной компании, а также соглашений о компенсации 

(возмещении) убытков, связанных с таким выкупом (изъятием); 

10) договоров, заключаемых на основании судебного акта, в том числе мировых 

соглашений; 

11) договоров аренды (субаренды) земельных участков с их правообладателями, 

необходимых для осуществления видов деятельности Государственной компании, 

предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

12) договоров субаренды земельных участков, находящихся в границах полосы отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, заключаемых с 

владельцами объектов дорожного сервиса, а также земельных участков под существующими 

подъездами, съездами и переходно-скоростными полосами, находящимися в полосе отвода 

автомобильных дорог Государственной компании; 
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13) соглашений об установлении сервитутов на земельные участки (части земельных 

участков), находящихся в полосе отвода и в границах придорожных полос автомобильных дорог 

Государственной компании, а также на имущество, находящееся в доверительном управлении 

Государственной компании; 

14) соглашений о компенсации убытков, заключаемых с владельцами инженерных 

коммуникаций при прокладке, переустройстве, переносе и эксплуатации инженерных 

коммуникаций; 

15) договоров на проведение экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов 

имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление, а также 

земельных участков (частей земельных участков), переданных Государственной компании в 

аренду, заключаемых с саморегулируемыми организациями оценщиков. 

16) иных сделок, по которым в соответствии с правовыми актами Российской Федерации 

не предусмотрена возможность выбора контрагента. 

3. На всю информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) участника закупки, указанного в части 1 настоящего приложения к 

Документации, а также на документы, подтверждающие соответствующую информацию, 

распространяется режим конфиденциальности информации, устанавливаемый закупочной 

документацией и соответствующим договором. 



 

Форма 1. Образец заполнения. 

 

 

 

 

 

№ ИНН ОГРН Наименование/ФИО Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

(для 

физических 

лиц) 

Руководитель/участник/акци

онер/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(название, реквизиты 

и т.д.) 
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Приложение № 11. Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к 

договору 

 

№  Наименование приложений к Договору  
Кто 

оформляет  

1 Техническое задание на выполнение работ  Исполнитель 

2 Ведомость объемов и стоимости работ по Договору Исполнитель 

3 Календарный график выполнения работ Исполнитель 

4 Форма общего журнала работ (журнала производства работ) Исполнитель 

5 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ 
Исполнитель 

6 Форма предписания об устранении замечаний Исполнитель 

7 Форма акта передачи участка автомобильной дороги Заказчика Исполнитель 

8 Форма акта освидетельствования скрытых работ Исполнитель 

9 Регламент приемки выполненных работ  Исполнитель 

10 Образец гарантийного паспорта Исполнитель 

11 График финансирования Исполнитель 

12 Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию Исполнитель 

13 Регламент исполнения гарантийных обязательств  Исполнитель 

14 Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств Исполнитель 

15 Требования к банку, выдающему банковскую гарантию Исполнитель 

16 Форма банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса. Исполнитель 

17 
Форма банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных 

обязательств 
Исполнитель 

18 Требования к содержанию Проекта производства работ Исполнитель 

19 Разрешение на производство работ Исполнитель 

20 Форма Акта ввода Объекта в эксплуатацию Исполнитель 
21 Форма предписания о приостановке работ Исполнитель 

22 Перечень современных технологий Исполнитель 

23 Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий Исполнитель 

24 
Форма предоставления информации о заключенных договорах с 

субподрядчиками 

Исполнитель 

25 

Форма отчета об исполнении договоров с субподрядчиками первого 

уровня – субъектами МСП, заключенных подрядчиком в рамках договора, 

заключенного с Государственной компанией 

Исполнитель 

 

 

 

 



 

 183 

Приложение № 12. Сведения, подлежащие раскрытию в Плане привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства или 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход - субподрядчика 

(соисполнителя); 

2. Предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства 

или физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход - субподрядчиком 

(соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им 

работ, оказываемых им услуг
35

; 

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги субъектом малого и среднего предпринимательства или физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход - субподрядчиком (соисполнителем); 

4. Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства или 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход - субподрядчиком 

(соисполнителем). 

 

 

                                                 
35

 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг указывается в соответствии с Технической 

частью (Приложение № 1 к Конкурсной документации) 
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Приложение № 13. Демпинговая цена 

 

 

Аномальным занижением цены (демпинговая цена) признается: 

а) уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого 

признается демпинговой ценой а) при проведении закупки выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства, в том 

числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, на выполнение работ по 

подготовке территории строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений 

на них, – предложение по цене договора, сниженной на 10 (десять) или более процентов от 

начальной (максимальной) цены договора; 

б) при проведении закупки строительного контроля (технического надзора, контроля 

качества), обследования, диагностики автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на 

них, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, – 

предложение по цене договора, сниженной на 30 (тридцать) или более процентов от начальной 

(максимальной) цены договора; 

в) при проведении иных Закупок, – предложение по цене договора, сниженной на 25 

(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены договора; 
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Приложение № 14. Участие в Конкурсе участника закупки, на стороне которого выступает 

несколько лиц 

 

1. В Конкурсе имеют право участвовать несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки (далее – коллективные участники (группы лиц)). 

2. Если заявка подается коллективным участником (группой лиц), должны быть 

выполнены нижеприведенные требования. 

3. Коллективный участник закупки (группа лиц) должен соответствовать общим 

требованиям, установленным частью 19 раздела I Конкурсной документации. Частичное 

соответствие требованиям (одному или нескольким) не допускается (за исключением пункта 2 

части 19 раздела I Конкурсной документации). Частичное соответствие требованиям Участника 

Закупки является несоответствием участника закупки требованиям, установленным Конкурсной 

документацией. Требование о наличии необходимых разрешений (лицензий, свидетельства о 

допуске к видам работ, аккредитаций и т.д.) считается выполненным, если соответствующим 

разрешением обладает хотя бы один член коллективного участника (группы лиц). 

4. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), входящие в состав 

коллективного участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам 

гражданского законодательства Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям: 

a) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках 

участия в закупке, так и в рамках заключения договора, в том числе предоставление обеспечения 

заявки и обеспечения исполнения обязательств по договору (если документацией о закупке 

установлено такое требование); 

b) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет 

представлять интересы каждого члена коллективного участника (группы лиц) в отдельности и 

коллективного участника (группы лиц) в целом во взаимоотношениях с Заказчиком: при 

оформлении и подписании заявки от своего имени и от имени остальных членов коллективного 

участника (группы лиц), ведении переговоров, заключении договора. Полномочия лидера 

дополнительно должны быть подтверждены доверенностями по установленной документацией о 

закупке форме (Приложение №1 к настоящему Приложению), выданными остальными членами 

коллективного участника (группы лиц); 

c) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по 

обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением 

договора. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обязательной 

солидарной ответственности каждого члена коллективного участника (группы лиц) по 

обязательствам, связанным с участием в закупке; 

d) в соглашении должен быть установлен срок его действия, который не может быть 

менее срока действия договора; 

e) соглашение не должно изменяться без предварительного письменного согласования с 

Заказчиком.  

f) соглашением должно быть предусмотрено, что члены коллективного участника 

(группы лиц), в отношениях с Заказчиком не могут ссылаться на ограничение прав лидера 

коллективного участника (группы лиц) по участию в закупке, заключению и исполнению 

договора. 

5. Физические лица, выступающие на стороне одного участника (группы лиц), должны 

подписать соответствующее соглашение, в котором должна быть отражена их воля на участие в 

закупке на стороне одного участника. Такое соглашение должно содержать сведения, аналогичные 

указанным в пункте 4 настоящего Приложения. 

6. Любое юридическое лицо, физическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

может участвовать только в одном объединении (на стороне только одного коллективного 

участника (группы лиц)) и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно 
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либо в качестве стратегического партнера других участников данной закупки. В случае 

невыполнения этих требований подача таких заявок признается подачей одним участником 

закупки 2 (двух) или более заявок в отношении одного и того же объекта и, при условии, если 

ранее поданные заявки не отозваны, заявки с участием таких юридических/физических лиц или 

индивидуальных предпринимателей будут отклонены без рассмотрения по существу. 

7. В связи с вышеизложенным коллективный участник (группа лиц) готовит заявку с 

учетом следующих дополнительных требований: 

a) заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена 

коллективного участника (группы лиц) установленным требованиям. Необходимые разрешения 

(лицензии, свидетельства о допуске к видам работ, аккредитация и т.д.) представляются любым 

(любыми) членами коллективного участника (группы лиц) в составе заявки; 

b) заявка подготавливается и подается лидером коллективного участника (группы лиц) от 

своего имени и имени всех членов коллективного участника (группы лиц) со ссылкой на то, что он 

представляет интересы каждого из членов коллективного участника (группы лиц) на основании 

доверенностей (указываются реквизиты таких доверенностей); 

c) в состав заявки дополнительно включается соглашение; 

d) в состав заявки дополнительно включаются доверенности от всех подписавших 

соглашение членов коллективного участника (группы лиц), выданные лидеру коллективного 

участника (группы лиц) и оформленные в соответствии с подпунктом b) пункта 4 настоящего 

Приложения. 

8. Заказчик вправе установить, какие показатели деятельности членов коллективного 

участника (группы лиц) могут суммироваться, а какие, в связи с невозможностью суммирования 

(деления), должны быть не менее чем у одного из членов коллективного участника (группы лиц). 

Особенности оценки параметров деятельности коллективного участника (группы лиц) по 

критериям оценки заявок устанавливаются документацией о закупке. 

9. Комиссия по закупкам отклоняет заявку в ходе проведения закупки, если: 

- из состава коллективного участника (группы лиц) вышел один или несколько членов; 

- произведена замена одного из членов коллективного участника (группы лиц). 

10. При несоблюдении вышеуказанных требований комиссия по закупкам будет считать 

это несоблюдением установленных документацией о закупке требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки, требований к участнику закупки и/или требований документации о 

закупке. В указанном случае комиссия по закупкам отклонит заявку участника закупки.  

11. Комиссия по закупкам отказывает коллективному участнику (группе лиц) в допуске 

к участию в закупке или отстраняет его от участия в закупке при наличии оснований для отказа в 

допуске или отстранения от участия одного или нескольких членов коллективного участника 

(группы лиц). 
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Приложение № 1 

к Приложению № 14 

 к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______               __________________________________________________________________ 

 (прописью место, число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

____________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование, ОГРН юридического лица, члена коллективного участника закупки/ФИО, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, лидера коллективного 

участника закупки) 

в целях участия в Закупке: ________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование Закупки и реестровый номер торгов в ЕИС) 

 заключения и исполнения договора, заключенного по результатам Закупки (далее – Договор), в 

рамках исполнения Соглашения ____________________________________________________ 

(наименование и реквизиты заключенного соглашения между членами коллективного участника 

закупки (группы лиц), согласно пункту 4 приложения № 14 к Конкурсной документации) 

уполномочивает _________________________________________________________________ 

(наименование, ОГРН юридического лица, лидера коллективного участника закупки, ФИО и 

должность руководителя/ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического 

лица, лидера коллективного участника закупки) 

осуществлять действия от имени доверителя как члена коллективного участника закупки 

(группы лиц), в том числе: оформлять и подписывать заявку, вести переговоры, представлять 

интересы доверителя при заключении, подписании Договора. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен от имени доверителя как члена 

коллективного участника закупки заверять, подписывать, получать, представлять 

_______________ (Заказчику) все документы и сведения, в том числе разъяснения, справки, 

заявления, предложения, а также выполнять иные действия, связанные с представлением 

интересов доверителя по данному поручению. 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

(срок действия доверенности должен заканчиваться не ранее истечения срока действия 

договора) 

 

 

__________________________________  _______________________ ( _________________) 

должность руководителя организации,                      подпись     М.П.                         (Ф.И.О.) 

если членом коллективного участника  

является юридическое лицо 
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Приложение № 15. Привлечение для целей участия в Конкурсе стратегического партнера 

 

1. В случае, если участник закупки намеревается привлечь стратегического партнёра к 

выполнению части работ/оказания части услуг/поставки товаров, для использования комиссией по 

закупкам сведений об опыте выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров и/или сведений о 

специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о стратегическом партнере при оценке 

заявки такого участника закупки, участником закупки должны быть выполнены нижеприведенные 

требования. 

2. Каждый стратегический партнёр, выступающий на стороне участника закупки, должен 

отвечать требованиям части 19 раздела I Конкурсной документации, за исключением требования о 

наличии членства в саморегулируемых организациях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. Требование о наличии необходимых разрешений (лицензий, 

допусков, аккредитаций и т.д.) предъявляется к участнику закупки и/или стратегическому 

партнеру, на которого в соответствии с Предварительным договором будет возложено выполнение 

соответствующей части работ/оказание соответствующей части услуг/поставки соответствующей 

части товаров по Договору, для выполнения/оказания/поставки которых необходимы такие 

специальные разрешения. 

3. В целях установления правовой связи между участником закупки и стратегическим 

партнером они заключают между собой предварительный договор 

субподряда/субисполнения/субпоставки на выполнение работ/оказание услуг/поставку товаров в 

рамках договора, заключаемого по результатам закупки (в том числе допустимо предоставление 

такого предварительного договора по отдельным этапам выполнения работ/оказания 

услуг/поставки товаров по договору, отдельным работам/услугам/товарам из состава/объема по 

договору) (далее – предварительный договор), соответствующий нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, а также отвечающий 

следующим требованиям: 

а) Предварительным договором должно быть предусмотрено условие обязательного 

заключения основного договора в срок не более 5 (пяти) дней после подписания договора между 

Заказчиком и участником закупки, привлекающим стратегического партнера; 

б) в Предварительном договоре должны быть четко указаны следующие основные 

условия основного договора: предмет, объемы, стоимость и сроки выполнения работ и/или 

оказания услуг и/или поставки товаров по основному договору, которые должны соответствовать 

условиям Договора. При описании основных условий не допускается указание отсылочных норм 

(в том числе на положения Конкурсной документации), а также указание на согласование таких 

условий в будущем; 

в) в Предварительном договоре и основных условиях основного договора должно быть 

установлено, что стратегический партнер ознакомлен и согласен с тем, что Заказчик не несет 

перед ним ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение участником закупки 

обязательств по основному договору и/или Предварительному договору, а также что 

стратегический партнер не вправе предъявлять требования к Заказчику, связанные с нарушением 

указанных договоров. 

4. В связи с вышеизложенным участник закупки готовит заявку с учетом следующих 

дополнительных требований: 

а) в Заявку включаются копии оформленных и подписанных с двух сторон 

предварительных договоров между участником закупки и каждым привлекаемым стратегическим 

партнером, соответствующих требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Приложения; 

б) Заявка должна включать документы и сведения, подтверждающие соответствие 

каждого стратегического партнера установленным требованиям, оформленные в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. Непредставление документов, подтверждающих 

соответствие стратегического партнера требованиям, предусмотренным Документацией, или 

несоответствие стратегического партнера указанным требованиям, не будет являться основанием 

для отклонения заявки участника закупки. В указанном случае заявка участника закупки 
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оценивается по документам и информации непосредственно участника закупки, без учета 

документов и информации стратегического партнера. 

в) предоставляемые стратегическим партнером формы и документы оформляются 

стратегическим партнером с указанием его наименования и наименования участника закупки и 

заверяются подписью уполномоченного лица такого стратегического партнера и печатью 

стратегического партнера (при наличии); 

г) заявка должна включать документы, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени стратегического партнера; 

д) заявка должна включать сведения о распределении объемов работ между 

участником закупки и его стратегическими партнерами. 

5. Любое юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, 

принимающее участие в конкурсе в качестве стратегического партнера, не может принимать 

участие в закупке лично, либо в составе коллективного участника (группы лиц), либо в качестве 

стратегического партнера другого участника закупки.  

6. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора (односторонний отказ от 

исполнения договора), если: 

 один или несколько Предварительных договоров были расторгнуты/признаны 

недействительными/незаключенными, а участник закупки самостоятельно или с привлечением 

иных соисполнителей, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор; 

 участник закупки, с которым был заключен договор, отказался от заключения 

основного договора/исполнения основного договора/расторгнул основной договор с одним или 

несколькими субподрядчиками/субисполнителями/субпоставщиками, выступавшими на стороне 

участника закупки, а подрядчик/исполнитель/поставщик, в том числе оставшиеся 

субподрядчики/соисполнители/субпоставщики (при наличии), с точки зрения Заказчика, не 

способны самостоятельно выполнить договор.  

7. Комиссия по закупкам не учитывает опыт выполнения работ и/или оказания услуг, 

и/или специалистов, и/или наличие оборудования, и/или иные сведения о стратегическом партнере 

и заявка участника закупки оценивается по документам и информации непосредственно участника 

закупки, без учета документов и информации стратегического партнера, в случаях если: 

а) стратегический партнер не соответствует требованиям; 

б) какие-либо документы и материалы стратегического партнера, представленные в 

закупочной заявке, подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами стратегического 

партнера; 

в) документы и/или копии документов, и материалы стратегического партнера, 

предусмотренные документацией о закупках, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы; 

г) какие-либо документы и/или копии документов и материалы стратегического 

партнера, предусмотренные документацией о закупках, оформлены не в соответствии с 

требованиями документации о закупках, представлены в недействующих редакциях, составлены в 

нарушение требований применимого законодательства; 

д) установлена недостоверность представленных документов стратегического 

партнера, либо обнаружены существенные ошибки  в каких-либо из представленных в 

соответствии с требованиями документации о закупках копий документов, материалов, 

информации и сведений стратегического партнера, в том числе недостоверны расчеты, 

содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), и/или 

такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные, и/или допущения, сделанные 

участником закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать 

однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения договора, в случае 

применения таких допущений; 

е) юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, 

принимающее участие в качестве стратегического партнера в закупке, принимает участие в 

закупке лично или в составе коллективного участника (группы лиц) либо является стратегическим 

партнером другого участника закупки; 
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ж) один или несколько Предварительных договоров были расторгнуты/признаны 

недействительными/незаключенными, а участник закупки самостоятельно или с привлечением 

иных соисполнителей, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор; 

з) участник закупки отказался от заключения основного договора/исполнения 

основного договора/расторгнул основной договор с одним или несколькими 

субподрядчиками/субисполнителями/субпоставщиками, выступавшими на стороне участника 

закупки, а подрядчик/исполнитель/поставщик, в том числе оставшиеся 

субподрядчики/соисполнители/субпоставщики (при наличии), с точки зрения Заказчика, не 

способны самостоятельно выполнить договор. 

8. В случае если участник закупки намеревается привлечь стратегического партнера к 

реализации функций оператора платной автомобильной дороги (платного участка автомобильной 

дороги), в целях использования комиссией по закупкам сведений об опыте выполнения работ 

и/или сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о стратегическом 

партнере при оценке заявки такого участника закупки, участником закупки должны быть 

выполнены требования п.п. 3 – 8 настоящего Приложения, с учетом следующих особенностей: 

а) участник закупки вправе заключить со стратегическим партнером основной договор 

в сроки, предусмотренные договором, заключенным между участником закупки и Заказчиком, 

если такие сроки установлены в договоре, а в случае отсутствия таких сроков, – в срок не более 5 

(пяти) дней после подписания договора между Заказчиком и участником закупки, привлекающим 

стратегического партнера; 

б) Предварительный договор со стратегическим партнером должен включать в себя 

обязательства потенциального оператора платной автомобильной дороги (платного участка 

автомобильной дороги) по выполнению функций оператора платной автомобильной дороги 

(платного участка автомобильной дороги) в соответствии с условиями договора, заключаемого 

между участником закупки и Заказчиком по результатам закупки. Кроме того, Предварительный 

договор может включать в себя условия выполнения работ, согласуемые в ходе исполнения 

договора. 

9. В случае если участник закупки намеревается привлечь стратегического партнера в 

целях софинансирования проекта (в случае проведения закупки на право заключения 

инвестиционного соглашения), в целях использования комиссией по закупкам сведений о 

финансовой устойчивости участника закупки и/или подтверждения наличия соответствующих 

кредитных ресурсов для финансирования проекта и/или иных сведений о стратегическом партнере 

при оценке заявки такого участника закупки, участником закупки должны быть выполнены 

требования п.п. 3–8 настоящего Приложения с учетом следующего: 

а) Предварительный договор должен содержать условия софинансирования проекта 

между стратегическим партнером и участником закупки, включая размер софинансирования по 

проекту (с указанием доли софинансирования от общего объема внебюджетного финансирования 

проекта). 

б) для целей настоящего пункта под договорами на выполнение части работ/оказания 

части услуг/поставки товаров стратегическим партнером в п.п.3–8 настоящего Приложения 

понимается договор о софинансировании проекта. 
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 Приложение № 16. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде 

банковской гарантии 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1. «Бенефициар» означает Заказчика; 

1.1.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Заказчиком 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданско-правовой 

договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения 

исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии; 

1.1.3. «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.1.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающих (предоставляющих) Гарантию; 

1.1.5. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.1.6. «Документация» означает конкурсную документацию, аукционную документацию, 

содержащую требования, установленные Заказчиком к качественным, количественным, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

1.2. В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения обязательств 

по договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и/или в текст 

Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях 

Документации и/или Договора должно быть установлено положение об обязательном 

соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.  

Документацией и/или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии и/или 

Гаранту (в том числе изменяющие и/или дополняющие условия настоящих Требований), которые 

имеют приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и/или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.2.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также - 

«Гарантия на Аванс»); 

1.2.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением 

обязательств по возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств 

Принципала (далее также - «Основная Гарантия»); 

1.2.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

1.2.4. Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, 

Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.3. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором, – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или 

Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления 

окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления окончательного 

платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением 
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гарантийного срока и/или частей гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, 

удержанных из ранее произведенных платежей в пользу Принципала). 

1.4. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.4.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

1.4.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.5. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.6. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

1.6.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.6.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1. Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Гарантом); 

1.6.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.6.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления 

Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.6.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.6.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.7. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Заказчик вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую 

Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по 

Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если 

Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то 

он признается уклонившимся от заключения Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Заказчика и не нарушают требования действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2. Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: 

наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой 

указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1. 

настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3. В отношении Гаранта не должны быть: 

2.3.1. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

2.3.2. подан иск о признании Гаранта банкротом; 

2.3.3. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии 
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или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в 

отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 

преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2.6. Документацией могут быть установлены дополнительные требования к Гаранту. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего 

право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество 

и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на 

основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени 

Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа 

Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица. В случае участия нескольких лиц на стороне участника закупки 

(коллективный участник (группа лиц)), в качестве Принципала должны быть поименованы все 

лица, участвующие на стороне участника закупки и указанные в настоящем пункте данные 

(сведения) приводятся в отношении каждого такого лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа 

Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается 

перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием 

пунктов, статей и/или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное 

не предусмотрено Документацией и/или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является 

безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не 

зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения 

которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 
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- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы 

аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и/или услуги на 

сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата 

полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на срок 

до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 

увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания 

гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об 

уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму, не может 

превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую 

выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и/или 

Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства 

перед Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, 

а именно в случае, если требование по Гарантии подписывается уполномоченное лицо Заказчика, 

к требованию по Гарантии прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия 

указанного лица (в случае, если требование подписывает председатель правления 

Государственной компании к требованию прикладывается копия распоряжения Правительства 

Российской Федерации о назначении председателя правления). 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

 

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

[указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, 

действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий 

такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала 

иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым далее 

«Принципал», обязательств Принципала перед ____________________ [указываются реквизиты 

Заказчика, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 

указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия 

Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения Договора, а также 

оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата авансов, 

компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в 

случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора или прекращения 

обязательств по Договору по иным основаниям. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

[- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается копия 

распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении председателя правления 
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Государственной компании;] (включается в случае, если Заказчиком выступает Государственная 

компания) 

[- если Требование по Гарантии подписывается генеральным директором Компании, к 

требованию по Гарантии прикладывается копия приказа о назначении генерального директора 

Компании;] (включается в случае, если Заказчиком выступает не Государственная компания) 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в 

пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта 

неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки определяется 

ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в соответствующие 

периоды. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

17. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном 

настоящей Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) 

по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных к ней 

документов Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, 

указанная в Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в 
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случае возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по 

требованию, возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого 

спора считается соблюденным. 

 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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