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Запрос разъяснений 

 

В Государственную компанию 
"Российские автомобильные дороги" 
 
 
  
 
  
 
 

 
Запрос разъяснений положений Конкурсной документации 

 
 
Согласно конкурсной документации срок выполнения проектно-изыскательских 

работ изначально был установлен – май 2021 г. 
В соответствии с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, срок 

выполнения инженерных изысканий установлен 15 декабря 2020 г. 
Трасса проектируемой Автодороги затрагивает земли лесного фонда (лесные 

участки), в том числе на которых расположены защитные леса лесопарковых и зеленых 
зон. 

Выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства автомобильной 
дороги категории 1А связано с необходимостью вдольтрассового бурения геологических 
скважин каждые 150-350 м в зависимости от категории сложности, что в свою очередь 
требует подъезда к местам бурения буровой техники. 

Для обеспечения проезда буровой техники и проведения буровых работ требуется 
осуществление выборочных рубок. 

Согласно ч. 51 ст. 21 Лесного кодекса РФ выборочные рубки в защитных лесах 
допускаются, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Однако в силу п. 5 ч. 2 ст. 114 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в 
лесопарковых зонах, запрещено строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 

Таким образом, для выполнения инженерных изысканий, связанных с выборочной 
рубкой лесных и кустарниковых насаждений в лесах, расположенных в лесопарковых и 
зеленых зонах, требуется предварительно осуществить изменение границ земель, на 
которых располагаются такие леса, в соответствии с Правилами изменения границ земель, 
на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного 
кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, 
расположенных в лесопарковых зонах, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 21.12.2019 № 1755. 
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Учитывая, что на практике процедура изменения границ земель, на которых 
расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, занимает 6 – 8 месяцев, просим 
разъяснить, каким образом обеспечить выполнение инженерных изысканий в 
установленный конкурсной документацией срок? 
 
 
С уважением, 
 
 
{Должность} {Место_для_вставки_отметки_ЭП} {И_О_Фамилия_п} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Минаева Н.А.  

Генеральный директор А.А. Журбин



  

Тел: (812)331-05-00(*1450)  
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