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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Понятие Отчетности Исполнителя 

1.1. Под Отчетностью Исполнителя (далее по тексту – Отчетность, Отчет) Стороны понима-

ют документацию, составляемую и предоставляемую Исполнителем Государственной Компа-

нии в соответствии с настоящим Приложением, Долгосрочным инвестиционном соглашением 

и иными Приложениями к Соглашению. 

Состав Отчетности 

1.2. Предоставляемая Государственной Компании Отчетность, помимо Форм и иных доку-

ментов, прямо предусмотренных Приложением 1 настоящего Приложения, должна включать, 

в случаях, предусмотренных Приложением 1 (Табель отчетности), копии документов, под-

тверждающих сведения, содержащиеся в Отчетности, либо ссылки на такие документы, если 

ранее они уже предоставлялись Государственной Компании. Необходимость приложения и 

перечень таких документов обозначаются в Приложении 1 (Табель отчетности) по соответ-

ствующим формам отчетности. Во избежание сомнений, положения настоящего пункта не ис-

ключают обязательства Исполнителя по предоставлению отчётных документов, предусмот-

ренных Соглашением, но не указанных в настоящем Приложении. 

Формальные требования к Отчетности 

1.3. Отчетность составляется Исполнителем на русском языке. Если какой-либо документ, 

подтверждающий содержащиеся в Отчетности сведения, составлен на иностранном языке, то 

вместе с копией этого документа Исполнитель обязан предоставить Государственной Компа-

нии его перевод на русский язык. Приоритет имеет Отчетность, предоставленная на русском 

языке. 

1.4. Отчетность предоставляется Исполнителем на бумажных носителях. По требованию 

Государственной Компании Исполнитель обязан предоставить Отчетность в электронном ви-

де на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроиз-

ведение в виде, соответствующему предоставленному на бумажных носителях. Отчетность в 

электронном виде должна представляться в формате Excel.  

1.5. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде любых иных отчетных доку-

ментов, прямо предусмотренных настоящим Приложением, должна иметь оттиск печати Ис-

полнителя и подпись полномочного представителя Исполнителя. 

1.6. Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, должны 

быть заверены Исполнителем путем выполнения удостоверительной надписи с подписью 

полномочного представителя Исполнителя и иметь оттиск печати Исполнителя. 

Виды Отчетности 

1.7. Отчетность подразделяется на годовую, квартальную, месячную, ежедневную и разовую. 

В состав годовой отчетности входят все виды отчетности в установленной форме, предусмот-

ренные в настоящем Приложении, с соответствующими пояснительними записками. 

1.8. Если нормативными актами Российской Федерации предусмотрена специальная отчет-

ность, касающаяся расходования государственных денежных средств на реализацию Согла-

шения и/или проектов государственно-частного партнерства, то Исполнитель обязан дополни-

тельно к указанной в настоящем Приложении отчетности предоставлять отчетность по ука-

занной форме. 

1.9. Номенклатура форм отчетности, предоставляемой Исполнителем в соответствии с 

настоящим Приложением к Соглашению, содержится в Приложении 1 (Табель отчетности). 
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2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ. 

2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Отчетность в полном объеме и в сроки, преду-

смотренные Соглашением и настоящим Приложением. В случае нарушения срока предостав-

ления Отчетности Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Государственную Ком-

панию с указанием причины нарушения сроков. 

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки: 

2.2.1. годовую – не позднее 1 апреля следующего за отчетным года (если в Соглашении и (или) 

настоящем Приложении не установлен иной срок для предоставления соответствующей От-

четности); 

2.2.2.  Полугодовую – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Во 

избежание сомнений в полугодовой отчетности Исполнитель предоставляет Государственной 

Компании информацию о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществле-

нию выплат в результате наступления страховых случаев или подтверждает отсутствие такой 

информации в соответствии с условиями Приложения № 19 к Соглашению; 

2.2.3. квартальную – не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за отчет-

ным, за исключением Отчетности за четвертый квартал каждого календарного года, которая 

должна быть предоставлена Исполнителем не позднее 20 декабря отчетного квартала (за ис-

ключением бухгалтерской отчетности); 

2.2.4. месячную – не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным; 

2.2.5. разовую – не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в который должна быть состав-

лена Отчетность; 

2.2.6. планирование – не позднее 20 (двадцати) дней до начала отчетного периода, в отноше-

нии которого осуществляется планирование; 

2.2.7 отчетность и информацию, предусмотренные законодательством и иными нормативными 

правовыми актами – в сроки, указанные в этих актах. 

2.2.8 ежедневную – не позднее 10.00 следующего за отчетным дня. 

2.3. Отчетность направляется Исполнителем Государственной компании, которая произво-

дит оценку и проверку достоверности представленных документов, а также иным лицам, 

предусмотренным нормативными правовыми актами о представлении соответствующей от-

четности. Государственная компания вправе затребовать у Исполнителя разъяснения относи-

тельно представленной им информации, такой запрос должен быть сделан в письменном виде 

и может быть передан Исполнителю по факсимильной или электронной связи. Разъяснения на 

запрос должны быть представлены Исполнителем Государственной компании в письменной 

форме, средствами факсимильной или электронной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения запроса. 

2.4. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной От-

четности, Государственная компания вправе осуществить проверку достоверности сведений, 

указанных в первичных документах, на основании которых были представлены сведения, 

подвергнутые сомнению. Первичные документы, письменно затребованные Государственной 

компанией в ходе такой проверки, Исполнитель передает по акту передачи (по описи) в виде 

заверенных копий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. 

2.5. Если Государственная компания  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получе-

ния Отчетности не согласовала Отчетность, и Стороны не пришли к согласию о порядке уре-

гулирования разногласий по Отчетности, то спор по Отчетности разрешается в соответствии с 

Порядком разрешения споров, установленным Соглашением. 



Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – км 258)/Приложение 

№ 21 «Отчетность Исполнителя» 

 

4 

 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ. 

3.1. При Строительстве Исполнитель предоставляет Государственной компании следующие 

Отчеты: 

3.1.1.  Квартальный Отчет о финансировании Строительства – по Форме 1;  

3.1.2.  Квартальный Отчет о ходе выполнения Графика Строительства Автомобильной дороги, 

а также работ по Ремонту и Капитальному Ремонту – по Форме 2; 

3.1.3.   Акты стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 5 на основании Актов о 

приемке выполненных работ по строительству - по Форме 3;  

Ежемесячно Исполнителем оформляется  не более одной формы № КС-2 по Строительству (за 

исключением случае промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствую-

щем обосновании, по согласованию с Государственной компанией). 

3.1.4 В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при работе 

со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные итоги 

стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости). 

3.1.5 Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна подтверждаться Ак-

том освидетельствования либо, в случае оплаты Государственной компанией  прочих работ, 

соответствующей Документацией по прочим работам и Актом сдачи-приемки прочих работ. 

3.1.6 Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один Акт освиде-

тельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 

3.1.7 К каждому Акту освидетельствования прикладывается исполнительная документация, 

оформленная в соответствии с требованиями Соглашения. 

3.1.8 Каждый Акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документации вклады-

вается в отдельный файл. 

3.1.9 При формировании папки исполнительной документации, файлы с Актами освидетель-

ствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, соответствующем по-

следовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № КС-2 и Реестре 

освидетельствованных работ. 

3.1.10 В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо распола-

гать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны Акты освидетельствования, 

находящиеся в данной папке. 

3.1.11 Реестр освидетельствованных работ оформляется согласно Приложению № 4 к Со-

глашению и иными положениями Соглашения. 

3.1.12 На каждой папке исполнительной документации указывается наименование объекта и 

отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, № КС-3 и 

Реестре освидетельствованных работ. 

3.1.13 На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Исполнитель 

оформляет форму отчетности, указанную в Приложении 2 к Приложению № 4 к Соглашению 

и предъявляет ее ответственному представителю Государственной компании вместе с иной, 

предъявляемой для проверки, документацией. 

3.1.14. Месячный Отчет Инженера (если применимо).  
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3.1.15. Отчет о вводе в эксплуатацию Автомобильной Дороги по форме, составленной в соот-

ветствии с типовой формой № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» 

(приказ Росстата от 14 августа 2008 г. № 189). 

3.1.16. Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению 

выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответ-

ствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произ-

вольной форме. 

3.1.17. Информацию о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической 

и ожидаемой оплате по Соглашению. Информация предоставляется ежемесячно на Инвести-

ционной стадии по Форме 14 до 5 числа каждого месяца Инвестиционной Стадии. 

3.1.18. Справку о распределении денежных средств по видам работ в соответствии с согласо-

ванной с Государственной Компанией формой. Справка заполняется ежеквартально на 15 день 

после отчетного квартала. 

3.2 Отчетность по Строительству, указанная в п. 3.1 предоставляется исполнителем при Ре-

монте и Капитальном Ремонте Автомобильной Дороги, за исключением случаев, когда ука-

занные положения неприменимы к  Капитальному Ремонту по прямому указанию закона или в 

силу сути сложившихся на основе данного Соглашения отношений.  

4. ОТЧЕТНОСТЬ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

4.1. На стадии Эксплуатации Исполнитель предоставляет Государственной Компании сле-

дующие Отчеты: 

4.1.1.  Годовой, ежеквартальный, месячный Отчет о состоянии Автомобильной дороги по ито-

гам диагностики и обследования в отчетном году – по Форме 6; 

4.1.2.  Месячный Отчет о дорожно-транспортных происшествиях на Автомобильной дороге 

по Форме 7 (в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происше-

ствий на автомобильных дорогах РФ» (Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 №168);   

4.1.3.  Квартальный Отчет о расходах Исполнителя, связанных с Эксплуатацией Автомобиль-

ной дороги – по Форме 8; 

4.1.4.  Квартальный Отчет «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусствен-

ных сооружений на них» - по Форме 9А, составленой в соответствии с типовой формой № 3 – 

автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103); 

4.1.5.  Годовой Отчет «Сведения о ремонте и содержании объектов, повышающих безопас-

ность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального регионального 

или межмуниципального значения, и искусственных сооружений на них» – по Форме 9Б, со-

ставленной в соответствии с типовой формой №7–автодор (Постановление Росстата от 

14.12.2007 № 103); 

4.1.6.  Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению 

выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответ-

ствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произ-

вольной форме. 

4.1.7.  Годовой Отчет «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооруже-

ниях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» – по Форме 

10А, составленной в соответствии с типовой формой №1-ДГ (Постановление Росстата от 

08.10.2007 № 72); 
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4.1.8.  Годовой Отчет «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования фе-

дерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, 

имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения 

общего пользования» – по Форме 10Б, составленной в соответствии с типовой формой №2-ДГ 

(Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72); 

4.1.9. Акты стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 12 на основании Актов о при-

емке выполненных работ - по Форме 11;  

Акты выполненных работ (по Форме 11 к настоящему приложению) оформляются 

раздельно на: 

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию участков Автомобильной Дороги, 

включая Целевые Программы; 

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию Искусственных Дорожных Соору-

жений. 

4.1.10. Ежемесячно - Сведения о нанесении ущерба имуществу на Автомобильной Дороге, в 

том числе в результате ДТП, краж, порчи и вандализма (по Форме 13 к настоящему Приложе-

нию). 

4.2. Квартальный отчет, предусмотренный  п. 4.16, готовится нарастающим итогом, к отчету 

за 4 квартал добавляется итог 4-х отчетных кварталов.  

5. ОТЧЕТНОСТЬ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.1. Исполнитель обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета, составление и пред-

ставление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Законодательства. 

5.2. В соответствии с настоящим разделом Исполнитель предоставляет Государственной 

Компании следующие Отчеты: 

5.2.1. Копии квартальной и годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа 

или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа; 

5.2.2.  Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 30 дней первого 

месяца квартала, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется 

не позднее 1 апреля следующего за отчетным года. 

5.4. Исполнитель обязан предоставлять Государственной Компании копии бухгалтерской и 

финансовой отчетности более часто, чем указано в п. 5.3., в пределах форм и сроков, преду-

смотренных Росстатом, по обязательному для безусловного исполнения Исполнителем требо-

ванию Государственной Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 

требования. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. 
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Форма 1 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ 

О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

(квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года      Отчетный период с_______по _____________ 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/    

   

Наименование 

Всего по всем источникам 

финансирования 

Собственные средства 

Исполнителя 
Заемные средства Исполнителя 

Средства Инвестиционного 

фонда РФ 

по графику факт отклонение по графику факт отклонение 
по графи-

ку 
факт отклонение по графику факт отклонение 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

За отчетный пе-

риод 
            

Нарастающим 

итогом с начала 

года 

            

Нарастающим 

итогом с начала 

Строительства 

            

 

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика ( гр. 4, 7, 10, 13) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету  
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Форма 2 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

(квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года      Отчетный период с_______по _____________ 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/    

   

№ Наименование 

работ 

(Этапов строи-

тельства) 

Единица 

измерения 

Количество По графику Фактически Отклонения 

Объем работ Стоимость Объем работ Стоимость  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика (столбец 9) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету  
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Форма 3 к Приложению № 21 

 

 

  

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 0 руб.

по 

порядку

позиции 

по смете
Кол-во

Цена за ед., 

руб.

Стоимость, 

руб.
1 2 4 5 6 7 8

Итого:

Сдал

должность визирующего лица от Генподрядчика 

Принял

должность визирующего лица от Инженера 

Принял

должность визирующего лица от  Исполнителя подпись расшифровка фамилии

Номер Номер 

единичной 

расценки

Выполнено работ
Ед. 

изм.
Наименование работ

3

подпись расшифровка фамилии

расшифровка фамилииподпись
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Форма 4 к Приложению № 21 

 

 

 

Унифицированная форма № КС-6а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России  

от 11 ноября 1999 г. № 100 

Код 

 0322006 

  

 

 

 

 

номер  

дата    

 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД  

Исполнитель                                                                                                                                                                                   по ОКПО 
(организация, адрес, телефон, факс) 

Генеральный Подрядчик                                                                                                                                                                 по ОКПО 
(организация, адрес, телефон, факс) 

Стройка 
(наименование, адрес) 

Объект 
(наименование) 

Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) 

Соглашение 

 

Вид операции  

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
за                                             год 
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Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Соглашением/договором подряда                                                                                                                                                                                      

руб. 

Составил 

(должность)                                                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

М.П. 

Проверил 

(должность)                                                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 
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По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а 

Номер 

 

Конструктивные 

элементы и виды 

работ 

 

 

 

 

 

Номер 

единич-

ной 

расцен-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 

за 

еди-

ни-

цу, 

руб 

 

 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

ра- 

бот 

по 

сме

те 

 

 

 

 

 

 

Смет

ная 

(дого-

говор

вор-

ная) 

стои-

мость

, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено работ 

 

по по-

рядку 

 

 

пози

зи-

ции 

по 

сме

те 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 
коли-

личе-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

коли-

личе-

че-

ство 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

Стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

ненных 

работ  с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

личе-

че-

ство 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

коли-

личе-

че-

ство 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

количе-

ство 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

Стоимость 

фактически 

выполнен-

ных работ с 

начала 

строитель-

ства, руб. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Накладные и прочие расходы 

Всего 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Х 

 

Х 
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По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а 

Выполнено работ 

 
июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

________ год 

 коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ 

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ 

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

и т.д. 
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Коды

Заказчик Форма по ОКУД

Исполнитель по ОКПО

Генподрядчик по ОКПО

Стройка: по ОКПО

Объект: по ОКПО

Вид деятельности            по ОКПД

Договор подряда номер

Соглашение дата

Вид операции

Номер Дата

документа составления с по

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Стоимость выполненных работ(руб)

Код с начала про- с начала в т.ч.за отчет-

ведения работ года ный период

Итого

Сумма НДС

Всего с НДС

Сдал

должность визирующего лица от Генподрядчика

Принял

Принял

должность визирующего лица от Исполнителя

Отчетный период

Наименование пусковых комплексов, этапов, видов 

выполненных работ, оборудования, затрат.

расшифровка фамилии

подпись расшифровка фамилии

подпись расшифровка фамилии

подпись

должность визирующего лица от Инженера

Форма 5 к Приложению № 21 
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Форма 6 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 ВЫПОЛНЕННЫХ В _______ ГОДУ (хххх год эксплуатации) 

 (ежемесячный, ежеквартальный, годовой) 

 

Составлен «___» ____________ 20__ года       

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

I. Технико-эксплуатационные показатели  

  1.1. Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности на разделительной полосе 

1 Продольная ровность  
см/км 

  весенний, 

осенний пери-

од 

2 Поперечная ровность мм   весенний, 

осенний пери-
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№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

од 

3 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием 

в весенне-летне-осенний период
1
 

- 
  весенний, 

осенний пери-

од 

4 Дефекты и повреждения, на 1000 м
2
 проезжей части, м

2
 

м
2
 

  весенний, 

осенний пери-

од 

1.2. Искусственные дорожные сооружения
2
 

1 Показатель грузоподъемности 
- 

  один раз в 5 

лет 

2 Долговечность сооружения 

(показатель износа конструктивных частей сооружения Gm)
3
 

- 
  не реже 1 раза 

в год 

                                                 
1
 Определение коэффициента сцепления проводится прибором ПКРС-2У при измерении шиной с рисунком протектора по ГОСТ  30413-96 ( прибором ППК-2, имитирующего сцепление гладкой шины). 

2
 Межремонтный срок  проведения работ по ремонту  для  искусственных  сооружений  составляет 18 лет 

3 Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011 

Gm=2% – состояние сооружения соответствует нормативным требованиям   

Gm=7,5%-требуется выполнение  профилактических работ в рамках нормативного содержания; 
  Gm=7,5%-25%-требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию (планово-предупредительные работы);   

  Gm=25%-40%- требуется комплексный  ремонт  искусственных сооружений. 
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№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

3 Показатель расчетной скорости Gm
)4

 
- 

  не реже 1 раза 

в год 

 

 

                                                 
4 Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011 
Gm=120 км/час – состояние искусственного сооружения соответствует нормативным требованиям. 

- при Gm -120-100 требуется выполнение  профилактических работ в рамках нормативного содержания; 
- при  Gm=100-80 требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию, планово-предупредительные работы или  комплексный ремонт искусственных сооружений; 

- при Gm менее-80 требуется комплексный ремонт искусственных сооружений.  
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Форма 7 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА  

(месячный) 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

№ 

п/п 

Дата 

и 

время 

про-

исше-

ствия 

Дата и 

время 

получе-

ния со-

общения 

о ДТП 

с указа-

нием 

источ-

ника 

Место 

происше-

ствия 

Вид про-

исшествия 

Тип транс-

портного 

средства 

Послед-

ствия ДТП 

Дорожные условия, сопут-

ствующие возникновению 

ДТП 

Дорож-

ные 

условия, 

явив-

шиеся 

причи-

ной 

ДТП. 

Кем 

уста-

новлено 

Приня-

тые ме-

ры по 

про-

филак-

тике 

ДТП 

 

Дата 

отправ-

ки до-

несения 

о ДТП 

с тяж-

кими 

по-

следст-

виями 

коли

личе

че-

ство 

по-

гиб-

ших 

коли

личе

че-

ство 

ране

-ных 

вид не-

удовле-

тво-

ритель-

ных до-

рожных 

условий 

краткое описание 

неудовлетвори-

тельных дорож-

ных условий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Примечания:  

1. Графы 9 - 12 заполняют только при регистрации сведений о ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорож-

ные условия. 

2. Графа 11 заполняется после вынесения решения суда или органов дознания, направленного в адрес Исполнителя 
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Форма 8  к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ,  

СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

НА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

 (квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года       

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

Объект расхода, тыс. руб. 
Размер произведенных расхо-

дов 

Разность между предполагае-

мыми и полученными произве-

денными расходами 

Мероприятия, осуществленные 

Исполнителем с целью умень-

шения расходов 

1 2 3 4 

РАСХОДЫ 

 

   

Расходы на текущий ремонт Ав-

томобильной дороги 

   

Расходы на профилактический и 

планово-предупредительный ре-

монт Автомобильной дороги 

   

Расходы на содержание Автомо-

бильной дороги  
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Расходы на содержание и ремонт 

искусственных дорожных соору-

жений 

   

Расходы на профилактический и 

планово-предупредительный ре-

монт искусственных дорожных 

сооружений 

   

Административные расходы (в 

т.ч. затраты на обслуживающий 

Автомобильную дорогу персо-

нал) 

   

Арендные платежи за Земельные 

участки, предоставленные Госу-

дарственной Компанией Испол-

нителю  

   

ВСЕГО РАСХОДЫ    

в том числе НДС    

СУММА РАСХОДОВ БЕЗ 

НДС 

   

    

Резервы на ремонт    

Амортизация    
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Форма 9А к Приложению № 21 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   

   

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   

   

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление    

 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную    

 
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях    

 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92    

 
N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной    

 
статистической отчетности"   

 
  

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

  

 
за январь -   20   г.   

 
(нарастающим итогом)   

 

Представляют: Сроки представления 
 

Форма N 3-

автодор 

федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных ма-

гистралей, дирекции строящихся автомобильных дорог, органы управления до-

рожным хозяйством субъектов Российской Федерации: 

на 10 день 

после отчетного периода 

  

Утверждена 

постановлением 

Росстата 

от 14.12.2007 N 

103 

- Федеральному дорожному агентству; 
  

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по 

установленному им адресу   

Федеральное дорожное агентство: на 20 день 

после отчетного периода   
- Росстату 

  
  

 
Квартальная 

  
 

Наименование отчитывающейся организации     
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Почтовый адрес     

  
 

Код 

формы 

по ОКУД 

Код 
 

отчитывающейся 

организации 

по ОКПО 

вида дея-

тельности 

по ОКВЭД 

территории 

по ОКАТО  
министерства 

(ведомства), 

органа 

управления 

по ОКОГУ 

организационно-правовой формы 

по ОКОПФ 

формы собствен-

ности  

по ОКФС 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

0615058               

 
Коды по ОКЕИ: километр - 008; штука - 796; погонный метр - 018; метр квадратный - 055; тысяча квадратных метров - 058; тысяча рублей - 384 

Наименование показателей 

N 

строки 

Единица 

измере- 

ния 

Всего в том числе: 

План на 

год 

Фактически 

выполнено 

с начала 

года 

федерального значения регионального или 

межмуниципального зна-

чения 

План на 

год 

Фактически выполнено с 

начала года 

План на 

год 

Фактически 

выполнено 

с начала 

года 
всего в т.ч. маги- 

стральные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отремонтированно автомобильных дорог с 

твердым покрытием 

01 км 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 03 и 05) 

(сумма строк 04 и 06) 02 тыс м
2
 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:  03 км               

капитальным ремонтом  04 тыс м
2
               

ремонтом 
05 км               

06 тыс м
2
               

Устройство шероховатой поверхностной обра-

ботки 

07 км               

08 тыс м
2
               

Восстановление верхних слоев 
09 км               

10 тыс м
2
               

Устройство барьерного ограждения 11 км               

в том числе: 12 км               
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установка вновь 

замена 13 км               

Нанесение разметки автомобильных дорог  
14 км               

15 тыс м
2
               

в том числе:  16 км               

лакокрасочными материалами 17 тыс м
2
               

пластичными материалами 
18 км               

19 тыс м
2
               

Отремонтированно водопропускных труб 
20 шт               

21 пог м               

в том числе: 22 шт               

водопропускных труб диаметром более 2-х 

метров 23 пог м               

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отремонтированно мостов, путепроводов, автодо-

рожных тоннелей  

24 шт 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 27, 30, 33, 36),  

(сумма строк 28, 31, 34, 37), 25 пог м 0 0 0 0 0 0 0 

(сумма строк 29, 32, 35, 38) 26 тыс м
2
 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 27 шт               

капитальным ремонтом мостов и путепроводов 
28 пог м               

29 тыс м
2
               

ремонтом мостов и путепроводов 

30 шт               

31 пог м               

32 тыс м
2
               

капитальным ремонтом автодорожных тонне-

лей 

33 шт               

34 пог м               

35 тыс м
2
               

ремонтом автодорожных тоннелей 

36 шт               

37 пог м               

38 тыс м
2
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Всего затрат на содержание, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог и искусственных со-

оружений на них  

39 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 40, 49, 55) 

в том числе: 

40 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 

затраты на содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

(сумма строк 41, 46-48) 

из них на: 

41 тыс руб               содержание автомобильных дорог 

в том числе: 

42 тыс руб               замена барьерного ограждения 

нанесение разметки автомобильных дорог 

43 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 44 и 45) 

в том числе: 

44 тыс руб               лакокрасочными материалами 

пластичными материалами 45 тыс руб               

содержание постоянных мостов и путе-

проводов 46 тыс руб               

содержание автодорожных тоннелей 47 тыс руб               

содержание водопропускных труб 48 тыс руб               

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

затраты на капитальный ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них (сумма 

строк 50-53) 49 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

50 тыс руб               автомобильных дорог 

постоянных мостов и путепроводов 51 тыс руб               

автодорожных тоннелей 52 тыс руб               

водопропускных труб 53 тыс руб               

в том числе: 

54 тыс руб               труб диаметром более 2-х метров 
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затраты на ремонт автомобильных дорог и ис-

кусственных сооружений на них (сумма строк 56, 

59, 60, 61) 55 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

56 тыс руб               автомобильных дорог 

из них на: 

57 тыс руб               

устройство шероховатой поверхностной 

обработки 

восстановление верхних слоев 58 тыс руб               

постоянных мостов и путепроводов 59 тыс руб               

автодорожных тоннелей 60 тыс руб               

водопропускных труб 61 тыс руб               

в том числе: 

62 тыс руб               труб диаметром более 2-х метров 

  

 
Руководитель организации   

 

  

     
 

(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 
     

Должностное лицо, 
        

ответственное за 
        

составление формы   
 

  
 

  
   

 
(должность) 

 
(Ф.И.О.) 

 
(подпись) 

   

         

 
  

 
"   "   20   год 

     

 
(номер контактного телефона) (дата составления документа) 

     

      

 

Факс

: 
  E-mail:   
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Форма 9Б к Приложению № 21 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   

   

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   

   

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление    

 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную    

 
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях    

 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92    

 
N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной    

 
статистической отчетности"   

 
  

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ, И МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

  

 
за 20   год   

 
    

 

Представляют: Сроки представления 
 

Форма N 7-

автодор 

федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных магистралей, дирек-

ции строящихся автомобильных дорог, органы управления дорожным хозяйством субъектов Рос-

сийской Федерации: 

на 30 день 

после отчетного периода 

  

Утверждена 

постановлением 

Росстата 

от 14.12.2007 N 

103 

- Федеральному дорожному агентству; 
  

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному  им 

адресу   

Федеральное дорожное агентство: 25 марта 
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- Росстату 
  

  
 

Годовая 

  
 

Наименование отчитывающейся организации     

  
 

Почтовый адрес     

  
 

Код 

формы 

по ОКУД 

Код 
 

отчитывающейся 

организации 

по ОКПО 

вида дея-

тельности 

по ОКВЭД 

территории 

по ОКАТО  
министерства 

(ведомства), 

органа 

управления 

по ОКОГУ 

организационно-правовой 

формы 

по ОКОПФ 

формы собствен-

ности  

по ОКФС 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

0615060               

 

Раздел 1. Наличие объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 

 
1.1. Основные сооружения и оборудование, повышающие безопасность дорожного движения 

 

Наименование  показателей 
N 

строки 

Единица 

измерения 

Наличие 

на начало отчетного года на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 

Общая протяженность автомобильных дорог 01 км     

Съезды с твердым покрытием с основной дороги 
02 шт     

03 пог м     

Тротуары и пешеходные дорожки с твердым покрытием 04 км     

Автобусные остановки 05 шт     

Переходно-скоростные полосы 06 шт     

Дороги с шероховатой поверхностной обработкой покрытия 07 км     

Укрепленные обочины 08 км     

Ограждения барьерного типа 09 км     

Ограждение барьерное, аналогичное типу Нью-Джерси 10 км     

Сигнальные столбики на бровке земляного полотна 11 шт     
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Повышенный колесо-отбойный брус на искусственных сооружениях 12 пог м     

Проезжая часть с дорожной разметкой 13 км     

Дорожные знаки и указатели 14 шт     

Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях 
15 км     

16 пог м     

Пешеходные переходы в разных уровнях 
17 шт     

18 пог м     

Примыкания и пересечения 19 шт     

Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях железнодорожных путей и 

автомобильных дорог 

20 шт     

21 км     

Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог 
22 шт     

23 км     

в том числе транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомо-

бильных дорог с двумя и более путепроводами и тоннелями 

24 шт     

25 км     

Ограждение полосы отвода 26 км     

Экраны шумозащитные 27 км     

Противоослепляющие щитки на осевом дорожном ограждении 
28 шт 

    29 км 

 

1.2. Объекты дорожного сервиса 
  

Наименование показателей 
N стро-

ки 

Единица изме-

рения 

Наличие на начало отчетного периода Наличие на конец отчетного периода 

всего 

в том числе располо-

женные в полосе от-

вода 

всего 

в том числе располо-

женные в полосе от-

вода 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадки-стоянки 01 шт         

Площадки отдыха с эстакадой 02 шт         

Моечные пункты 03 шт         

Предприятия торговли 04 шт         

Пункты питания 05 шт         

Мотели, кемпинги 06 шт         

АЗС 07 шт         
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Станции технического обслуживания 08 шт         

Медпункты 09 шт         

Пункты связи 10 шт         

Общественные туалеты 11 шт         

Объекты рекламы 12 шт         

Пост ГИБДД, таможня 13 шт         

Пункты весового контроля 14 шт         

Прочие объекты сервиса 15 шт         

  

Раздел 2. Информация о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий 
  

Наименование показателей 
N стро-

ки 

Единица 

измерения 
Величина показателя 

1 2 3 4 

Количество участков концентрации ДТП на начало отчетного года 01 шт   

Количество участков концентрации ДТП, на которых были осуществлены дорожные 

работы по их ликвидации в течение отчетного года 02 шт   

  

Коды по ОКЕИ: километр - 008, штука - 796, погонный метр – 018 

 

Руководитель организации   

 

  

  
 

(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 
  

Должностное лицо, 
     

ответственное за 
     

составление формы   
 

  
 

  

 
(должность) 

 
(Ф.И.О.) 

 
(подпись) 

      

 
  

 
"   "   20   год 

  

 
(номер контактного телефона) (дата составления документа) 

  

   

 
Факс:   E-mail:   
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Форма 10А к Приложению № 21 



Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – км 258)/Приложение № 21 «Отчетность Исполнителя» 

 

31 

 

 

Приложение № 1

по состоянию на 1 января 20  г.

органы управления дорожным хозяйством или юридические лица, ими уполномоченные,

Государственная компания "Российские автомобильные дороги":

Федеральному дорожному агентству

от

от

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

0615064

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

Годовая

№

4

НА НИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Форма № 1-ДГПредоставляют: Сроки предоставления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЯХ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

30 января Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 23.09.2013 № 379

О внесении изменений (при наличии)

1 2 3

-

№
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Коды по ОКЕИ: километр - 008; погонный метр - 018; метр квадратный - 055; гектар - 059; штука - 796; процент - 744

из них с усовершенствованным 

покрытием (сумма строк 04 ÷ 06)

из них:

из грунтов и местных малопрочных 

материалов, обработанных 

вяжущими материалами

из щебня и гравия (шлака), 

не обработанных вяжущими 

материалами, каменные мостовые

уменьшение

Наименование показателя

№

стро-

ки

Едини-

ца 

измере-

ния

Наличие

на начало 

отчетного 

года

после 

капиталь-

ного 

ремонта

и ремонта

принято

в эксплуатацию

переведено 

в другой 

перечень 

дорог или 

передано 

другим 

организа-

циям

1.1. Общая протяженность дорог - всего

Движение за отчетный год Наличие

на конец 

отчетного 

года

включено или принято в 

данный перечень дорог

увеличение

после 

строитель-

ства

и реконст-

рукции

после 

капиталь-

ного 

ремонта

и ремонта

после 

строитель-

ства

и реконст-

рукции

по итогам 

инвентари-

зации, 

паспорти-

зации

из другого 

перечня 

дорог или 

от других 

организаций

по итогам 

инвента-

ризации, 

паспор-

тизации, 

списано

1 2 3 4 5 6 7 8 13

1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

 (сумма строк 02 и 10) 01 км

129 10 11

в том числе с твердым покрытием

(сумма строк 03 и 07) 02 км

03 км

цементобетонные

05 км

04 км

асфальтобетонные

из щебня и гравия, обработанных 

вяжущими материалами 06 км

из строки 02 - с покрытием 

переходного типа 

(сумма строк 08 и 09) 07 км

из них:

08 км

09 км

грунтовые 10 км
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1.2. Паромные переправы

1.1.1. Общая площадь твердых типов 

покрытия дорог - всего

(сумма строк 12 и 16)

в том числе с применением самоходных 

плавсредств (самоходные баржи, буксиры)

1.3. Автозимники и ледовые переправы

11 тыс. м
2

23 шт.

  в том числе:

12 тыс. м
2

площадь усовершенствованных типов 

покрытия (сумма строк 13 ÷ 15)

из них:

13 тыс. м
2

цементобетонных покрытий

(производная строки 04)

14 тыс. м
2

асфальтобетонных покрытий

(производная строки 05)

из щебня и гравия, обработанных 

вяжущими материалами 

(производная строки 06) 15 тыс. м
2

площадь покрытий переходного типа

(производная строки 07) 16 тыс. м
2

17 шт.

18 шт.

19 км

капитальные - всего

2. ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

в том числе ледовые переправы 20 км

 (сумма строк 23 и 39),

 (сумма строк 24 и 40) 22 пог. м

21 шт.

2.1. Мосты, путепроводы и эстакады - всего

в том числе:

пог. м

(сумма строк 27, 31, 35)

(сумма строк 28, 32, 36) 24
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 в том числе площадь проезжей части

путепроводы и эстакады на 

пересечениях автомобильных дорог 

и с железными дорогами

из капитальных мостов и путепроводов:

мосты железобетонные и

каменные

27 шт.

общая площадь капитальных мостов, 

путепроводов и эстакад

(сумма строк 29, 33, 37) 25 тыс. м
2

в том числе площадь проезжей части 

(сумма строк 30, 34, 38) 26 тыс. м
2

28 пог. м

площадь мостов железобетонных и 

каменных 29 тыс. м
2

шт.

30 тыс. м
2

мосты металлические
31

33 тыс. м
2

32 пог. м

в том числе площадь проезжей 

части 34 тыс. м
2

35 шт.

36 пог. м

37 тыс. м
2

40 пог. м

  в том числе площадь проезжей части 38 тыс. м
2

деревянные мосты
39 шт.

 площадь мостов металлических

площадь путепроводов и эстакад
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41

46 пог. м

42

43

44

уровнях - всего

общая площадь проезжей части и 

пешеходных дорожек в тоннелях 

автодорожных

48 пог. м

пог. м

54

железобетонные, бетонные и каменные

в том числе: 55

(сумма строк 47 и 50)

(сумма строк 48 и 51)

деревянные
61

62

шт.

53

2.2. Тоннели автодорожные
шт.

в том числе площадь проезжей части 

в тоннелях автодорожных тыс. м
2

тыс. м
2

2.3. Пешеходные переходы в разных

45 шт.

47 шт.

общая площадь эстакадных пешеходных 

переходов 49 тыс. м
2

 в том числе:

эстакадные

подземные
50 шт.

51 пог. м

пог. м

площадь подземных пешеходных 

переходов тыс. м
2

52

шт.

пог. м
2.4. Трубы - всего

шт.

56 пог. м

металлические
57 шт.

58 пог. м

из полимерных материалов
59 шт.

60 пог. м
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63

км

64

65

66

67

69

Из строк 53 и 54 - трубы большого диаметра 

(2 и более метра) - всего

шт.

2.5. Шумозащитные сооружения
пог. м

2.7. Протяженность снегозаносимых 

 участков дорог

пог. м

тыс. м
2

2.6. Подпорные стены
пог. м

68 тыс. м
2

2.8. Снегозащитные сооружения 70 км

в том числе:

снегозащитные и противоселевые 

сооружения и конструкции

(галереи, тоннели, лотки и пр.) 74 км

снегозащитные насаждения

71 км

72 га

снегозащитные средства

(щиты, постоянные заборы) 73 км

административные
шт.

77

76 м
2

78 м
2

жилищно-бытовые (жилые, гостиничные, 

столовые и другие бытового назначения)

производственные

(мастерские, гаражи, склады и т.п.)

79 шт.

шт.

80 м
2

базы и пункты для приготовления и 

хранения противогололедных средств и 

материалов 81 шт.

3. ЗДАНИЯ 75
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Справочно: из строки 01 по графе 13:

протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к федеральной собственности (федерального значения) или к собственности

 км

 км

%

Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять

статистическую информацию от имени

юридического лица)

E-mail: « »

-

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям (89)

субъектов Российской Федерации (регионального или межмуниципального значения), в границах населенных пунктов (88)

Х Х Х

криогенные газозаправочные станции 

(КриоГЗС) 87 шт. ХХ Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х

автомобильные газозаправочные 

станции (АГЗС) 86 шт. Х Х

Х Х

Х

Х Х Х

из них:

84 шт. Х Х

Х83 шт. Х

ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 

занятая дорогами, дорожными 

сооружениями и зданиями

4.

5. ОБЪЕКТЫ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автозаправочные станции (АЗС) - всего Х Х

и их доля в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (90)

Х

многотопливные заправочные станции 

(МТЗС)

автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции (АГНКС) 85 шт. Х Х

82 га

(должность) (Ф.И.О.)

20  год

(подпись)

Х Х Х

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

ХХ Х
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Форма 10Б к Приложению № 21 

 

Приложение № 2

по состоянию на 1 января 20  г.

органы управления дорожным хозяйством или юридические лица, ими уполномоченные,

Государственная компания "Российские автомобильные дороги":

Федеральному дорожному агентству

от

от

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

4

30 января

-

Годовая

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 23.09.2013 № 379

О внесении изменений (при наличии)

№

Предоставляют: Сроки предоставления

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ИМЕЮЩИХ АВТОТРАНСПОРТНУЮ СВЯЗЬ ПО ДОРОГАМ

С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ С СЕТЬЮ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Форма № 2-ДГ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

№

0615063

1 2 3

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО
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Код по ОКЕИ: километр - 008

Справочно: из строки 01:

протяженность автомобильных дорог общего пользования, эксплуатация которых осуществляется на платной основе (06)  км

из них:

-  км

-  км

протяженность автомобильных дорог общего пользования с движением общественного пассажирского транспорта (09)  км

протяженность автомобильных дорог общего пользования по количеству полос движения (из суммы граф 5 ÷ 8):

- 4 полосы (10)  км

- 6 полос (11)  км

- 8 полос и более (12)  км

в том числе по категориям дорог:

Наименование показателя

04 км

категории "АН" (азиатские) 05 км

-

-

регионального или межмуниципального значения (08)

категории "Е" (европейские) 

Из строки 01 - общая протяженность дорог 

международного класса:

федерального значения

федерального значения (07)

-

регионального или межмуниципального 

значения 03 км

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

(сумма строк 02 и 03)

в том числе дороги:

02 км

10 11

01 км

Раздел 1. Категории автомобильных дорог

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№

строки

Единица 

измерения

Всего

III IV V

I-А

авто-

магистрали

I-Б

скоростные
I-В II



Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – км 258)/Приложение № 21 «Отчетность Исполнителя» 

 

40 

 

Код по ОКЕИ: единица - 642

Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять

статистическую информацию от имени

юридического лица)

E-mail: « »

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Наименование показателя

20

с сетью дорог общего пользования или с ближайшей железнодорожной станцией, 

Раздел 2. Количество сельских населенных пунктов, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

 год

Из строки 16 - количество сельских населенных 

пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием с сетью дорог общего пользования 

региона, но обеспеченных по локальной 

автодорожной сети связью с ближайшей 

железнодорожной станцией, морским или 

речным портом (пристанью), аэропортом 17 ед.

Из строки 13 - количество сельских населенных 

пунктов,

не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием с сетью дорог общего пользования 

региона 16 ед.

из них получили данную связь в отчетном 

году ед.

Общее количество сельских населенных пунктов

(по действующему административно-

территориальному устройству)

в том числе имеющих связь по дорогам с 

твердым покрытием с сетью дорог общего 

пользования региона ед.

1 2 3 4

13 ед.

501 - 1000 более 1000

из них с числом жителей, человек

6 7 8 95

морским или речным портом (пристанью), аэропортом

Сельские населенные пункты

14

15

№

строки

Единица 

измерения Всего

50 и менее 51 - 100 101 - 500



Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – км 258)/Приложение 

№ 21 «Отчетность Исполнителя» 

 

41 

 

 

Форма 11 к Приложению № 21 

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

                                                                    

                                                           ┌────────┐ 

                                                            │  Код   │ 

                                                            ├────────┤ 

                                              Форма по ОКУД │        │ 

                                                            ├────────┤ 

Заказчик (Генеральный подрядчик)___________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

Подрядчик (Субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                                            │        │ 

Объект ___________________________________________________  │        │ 

                         (наименование, адрес)              ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                   Вид деятельности по ОКДП │        │ 

                                                      ┌─────┼────────┤ 

                           Договор подряда            │номер│        │ 

                                                      ├─────┼──┬──┬──┤ 

                                                      │ дата│  │  │  │ 

                                                      └─────┼──┴──┴──┤ 

                                               Вид операции │        │ 

                                                            └────────┘ 

 
                              ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐ 

                              │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│ 

                              │документа│составления│├───────┬───────┤ 

                              │         │           ││   с   │  по   │ 

                              ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤ 

                              │         │           ││       │       │ 

                              └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘                            

Акт выполненных работ 
 

Договорная  стоимость  в соответствии  с договором подряда (субподряда) ________________________ руб. 
 

Номер 

по по-

рядку 

Наименование объектов, эта-

пов, видов выполненных работ 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

Количество 
Цена за еди-

ницу, руб. 

Стоимость, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

 по Субъекту РФ     

  ИТОГО:  

  В том числе НДС, ___%:  

 

Сдал: _______________________   _____________   ___________   _____________________ 
               (Исполнитель)                                   (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи) 

                                                                                                                    М.П. 

Принял: ___________________________   ___________   _________   __________________ 
                     (Государственная Компания)                                               (должность)        (подпись)        

(расшифровка подписи) 

                                                                                                                           М.П. 
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Форма 12 к Приложению № 21 

 

    ФОРМА АКТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 
 

    Код 

     

  Форма по ОКУД  

     

Государственная 

Компания 
(Генеральный 

подрядчик)  по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Исполнитель 
(Субподрядчик)   по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Объект    

 наименование, адрес   

  Вид деятельности по ОКДП  

  Договор подряда (контракт) номер  

   дата  

     

  Вид операции  

 

 

 Номер  Дата  Отчетный период 

 документа составлен

ия 

 с по 

      

 

Акт стоимости выполненных работ и затрат 

 

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда)___________________________руб.     

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование, объектов, этапов, 

видов выполненных работ, затрат 
Код 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала 

проведения 

работ 

с начала года 

по 

отчетный 

месяц 

включительно 

в том числе 

за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

 Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость выполненных работ, 

в том числе: 

    

 по Субъекту РФ     

   ИТОГО:  

   Сумма НДС, __%:  

   Всего с учетом НДС, __%:  

  

Государственная Компания: _____________  _________________  

___________________ 
             (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                             М.П. 

Исполнитель: _____________  _________________  ___________________ 
                    (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                                   М.П. 
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Форма 13 к Приложению № 21 

 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ НА АВТОМО-

БИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

Сведения о нанесении ущерба (включая кражи, порчу и вандализм) имуществу 

Государственной Компании, Автомобильной Дороге 

____________________________________ км ___+___ - км ___+___, включая Искусствен-

ные Сооружения на них в период с «___» _________ 20__г. по «___» ___________ 20__г. 

 

 

№

 

п

/

п 

Наиме-

нование 

органи-

зации 

Наим

енова

ва-

ние 

объ-

екта 

Место 

и тер-

рито-

рия 

разме-

щения 

объек-

та 

Наим

енова

ва-

ние 

про-

исше

ше-

ствия 

Дата 

про-

исше-

ствия 

Ха-

рак-

тер 

ущер

ба 

Информация о нанесенном и возмещенном 

ущербе 

Нанесенный Возмещенный, тыс. руб. 

Физи-

ческий 

Матери-

альный
1
, 

тыс. руб. 

за 

счет 

средс

тв 

Заказ

каз-

чика 

за счет 

стра-

хового 

воз-

меще-

ния 

За счет 

средств 

резерва 

по ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Итого 

по 

_______

______    

км 

___+___ 

-                            

км 

___+___ 

                    

 

Руководитель (уполномоченный представитель) подрядчика 

____________________________________________________________ 

 

                                                 
1
 - Определяется на основании сметы, на устранение ущерба. 
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Форма 14 к Приложению № 21 
 

Наименование Проекта 

 Наименование  

Исполнителя 

 

 
      

Номер договора 

(контракта) 
 

      

Месяц и 

год произ-

водства 

работ 

График вы-

полнения 

работ по до-

говору (кон-

тракту) 

СПРАВОЧНО Текущий прогноз (факт за прошедщий период + ожидаемое будущих периодов) 

Предложения 

по выполне-

нию преды-

дущего месяца 

(графа 4 за 

предыдущий 

месяц) 

Сумма вы-

полнения 

работ 

Сумма 

аванса                        

Удержание 

аванса  

Инвестиции 

Исполнителя 
К оплате 

Финансирова-

ние  

Пояснения, 

коммента-

рии 

1 2 3 4 5 6 7 8= 4-6-7 

9=5 + 8(за 

предыдущий 

месяц) 

  

По состоя-

нию на 

01.01.2014 

                  

янв.14                  

фев.14                  

мар.14                  

апр.14                  

май.14                  

июн.14                  

июл.14                  

авг.14                  

сен.14                  

окт.14                  
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ноя.14                  

дек.14                  

Итого по 

2014 году: 
                 

Итого по 

2015 году: 
                 

Итого по 

2016 году: 
                 

Итого по 

2017 году: 
                 

Итого по 

2018 году: 
                 

Итого:  
        

в т.ч. стра-

хование 
 

        Пояснение: начиная с октября текущего отчетного года информация следующего отчетного года указывается помесячно. 
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Приложение 1 к Приложению № 21  

ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

№№ 

ПП. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТНО-

ГО ДОКУМЕНТА 

КОД ФОРМЫ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

(ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕН-

ТЫ К ОТЧЕТУ) 

На стадии строительства 

1 Отчет о финансировании строи-

тельства 

Форма 1 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

2 Отчет о ходе выполнения Графика 

Строительства Автомобильной до-

роги 

Форма 2 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

Форма А-1 Отчета Инженера и Форма 4 

(унифицированная форма  КС-6а, утв. 

Постановлением Госкомстата РФ №100 

от 11.11.99) 

3 Акты о ходе выполнения работ по 

строительству 

Форма 3  

(унифицированная фор-

ма  КС-2, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

РФ №100 от 11.11.99) 

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

Отчет Инженера 

4 Журнал учета выполненных работ 

 

Форма 4 

(унифицированная фор-

ма  КС-6а, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

ежемесячно Отчет Инженера 
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РФ №100 от 11.11.99) 

5 Акт стоимости выполненных работ 

и затрат 

 

Форма 5 

(унифицированная фор-

ма  КС-3, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

РФ №100 от 11.11.99) 

В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

Отчет Инженера 

6 Отчет о вводе в эксплуатацию Ав-

томобильной Дороги по форме, со-

ставленной в соответствии с типо-

вой формой № С-1 «Сведения о 

вводе в эксплуатацию зданий и со-

оружений» (приказ Росстата от 14 

августа 2008 г. № 189) 

Форма № С-1 Росстата 

от 14.08.2008 

 

Разовый 

Акт приемки Автомобильной дороги, 

Акт о Начале Эксплуатации 

7 Бухгалтерская отчетность По табелю, установлен-

ному Законодательством 

Раз в квартал, не позд-

нее 30 дней первого ме-

сяца квартала, идущего 

за отчетным 

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

8 Годовая бухгалтерская отчетность По табелю, установлен-

ному Законодательством 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года,  следую-

щего за отчетным  

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

9 Годовое аудиторское заключение  Раз в год, не позднее 1 

апреля года,  следую-

щего за отчетным  

 

На стадии Эксплуатации  

10 Отчет о состоянии автомобильной 

дороги по результатам диагностики 

Форма 6 Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

Заключение специпализированной орга-

низации,  выполнившей работы по диа-
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и обследования, выполненных  в 

отчетном году 

го за отчетным  гностике и обследованию 

11 Отчет о количестве транспортных 

средств, прошедших по Автомо-

бильной дороге 

Форма 7 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

Протоколы АСУ ДД в эл. формате 

12 Отчет о дорожно-транспортных 

происшествиях на Автомобильной 

Дороге  

 

Форма 8  

 

Раз в месяц, не позднее 

15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным 

Протоколы ГИ БДД в соответствии с 

«Правилами учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомо-

бильных дорогах РФ» 

13 Отчет о доходах и расходах Испол-

нителя, связанных с эксплуатацией 

Автомобильной дороги 

Форма 9 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

Документы бух. учета, подтверждающие 

сумму доходов и расходов Исполнителя 

14 Отчет «Сведения о ремонте и со-

держании автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуници-

пального значения и искусствен-

ных сооружений на них» 

 

Форма 10А 

Форма 3-автодор, утв. 

Постановлением Росста-

та №103 от 14.12.2007  

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

15 Отчет «Сведения о наличии объек-

тов, повышающих безопасность 

движения на автомобильных доро-

гах общего пользования федераль-

ного значения, и мест концентра-

ции дорожно-транспортных про-

Форма 10Б 

Форма 7-автодор, утв. 

Постановлением Росста-

та №103 от 14.12.2007 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  
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исшествий» 

 

 Отчет «Сведения об автомобиль-

ных дорогах общего пользования и 

сооружениях на них федерального, 

регионального или межмуници-

пального значения» 

 

Форма 11А 

Форма №1-ДГ  

Постановление Росстата 

от 08.10.2007 № 72 

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

 Отчет «Сведения о категориях ав-

томобильных дорог общего поль-

зования федерального, региональ-

ного или межмуниципального зна-

чения, сельских населенных пунк-

тах, имеющих автотранспортную 

связь по дорогам с твердым покры-

тием с сетью путей сообщения об-

щего пользования» 

Форма 11Б 

Форма №2-ДГ  

Постановление Росстата 

от 08.10.2007 № 72 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

 

16 Квартальная бухгалтерская отчет-

ность 

 Раз в квартал, не позд-

нее 30 дней первого ме-

сяца квартала, идущего 

за отчетным 

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

 

17 Годовая бухгалтерская отчетность  Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

18 Годовое аудиторское заключение  Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  
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19 Акт выполненных работ Форма 15 В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

 

20 Акт стоимости выполненных работ 

и затрат 

Форма 16 В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

 

 

 

 

Государственная Компания: Исполнитель:         

  

____________________  

М.П.                          

____________________  

М.П.                          

 


