Приложение № 14

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению

№ ___ от «___» _____ 201_ г.

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том числе, работ по разработке Рабочей Документации, Подготовке Территории Строительства и Строительству Автомобильной Дороги, а также устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения.

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.

3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения за счет Инвестиций (далее – «График Финансирования на Инвестиционной Стадии»):

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах соответствующих лет с учетом НДС, руб.

Порядковые годы Инвестиционной Стадии	**Календарные годы Строительства**	**Общий объём финансирования на Инвестиционной Стадии [1]**	**Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии [1,2]**	**Инвестиции Исполнителя (ИИ)**
Графа 1	**Графа 2**	**Графа 3**	**Графа 4**	**Графа 5**
1	2014-2015	13 219 921 710,00	12 894 550 939,00	325 370 771,00
2	2016	9 457 950 610,00	7 733 592 489,00	1 724 358 121,00
3	2017	9 125 206 070,00	7 585 768 500,00	1 539 437 570,00
4	2018	10 994 854 150,00	9 740 412 558,00	1 254 441 592,00
ВСЕГО		**42 797 932 540,00**	**37 954 324 486,00**	**4 843 608 054,00**

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет [*сумма заполняется участником конкурса*] ([*сумма прописью заполняется участником конкурса*]) рублей [*сумма заполняется участником конкурса*] копеек в ценах соответствующих лет, включая НДС.

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем

[1] подлежит изменению по результатам проведения конкурса

2 Государственная компания вправе перенести оплату выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ (услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения в части запланированных для каждого года Инвестиционной Стадии объемов финансирования средств облигационных займов, приобретенных за счет средств Фонда Национального Благосостояния на срок до фактического поступления средств в распоряжение Государственной компании, но не позднее ноября соответствующего года Инвестиционной Стадии.

Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в размере, соответствующем сумме выплачиваемого Аванса, если предоставление Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в большем размере не предусмотрено иными положениями Соглашения.

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых актов, необходимых для осуществления предусмотренного в настоящем Приложении Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. В случае выявления Государственной Компании недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в Строительство Автомобильной Дороги составляет 4 843 608 054,00 (четыре миллиарда восемьсот сорок три миллиона шестьсот восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 00 копеек и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ (услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе Строительства.

8. Государственная Компания вправе выплачивать Аванс Исполнителю в размере до 30% (тридцати процентов) от общего размера Государственного Финансирования Строительства, указанного в п.4 ст. 5.3. Соглашения. Размер, порядок выплаты и погашения Аванса определяются дополнительным соглашением Сторон.

9. При оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ (услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Государственная Компания удерживает соответствующую сумму Инвестиций Исполнителя в соответствии с формулой 14.1:

(*Формула 14.1*)

$$\text{УИИ}_i^N = (\text{СВР}_i^N - \text{ПА}_i^N) \times \frac{\text{ИИ}_N + \text{ОНУИИ}_{\text{N}-1}}{(\text{ОФ}_N^{\text{П}} + \text{ОН}_{\text{N}-1} - \text{ПА}_N)}$$

где:

УИИ_i^N – величина удержания Инвестиций Исполнителя в *i*-ый период N-ого Операционного Года;

СВР_i^N - стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению в i-ом периоде N-ого Операционного Года исполнения Соглашения, в рублях;

ПА_i^N– сумма Аванса, подлежащая погашению в i-ый период N-ого Операционного Года и являющаяся последней выплатой в счет погашения Аванса, в рублях;

Элемент формулы $(\text{СВР}_i^N - \text{ПА}_i^N)$ применяется при условии если $\text{СВР}_i^N > \text{ПА}_i^N$. В случае если $\text{СВР}_i^N \leq \text{ПА}_i^N$, указанный элемент формулы $(\text{СВР}_i^N - \text{ПА}_i^N) = 0$, а соответственно величина удержания Инвестиций Исполнителя в *i*-ый период N-ого Операционного Года (УИИ_i^N) также равна нулю.

$ИИ_N$ – Инвестиции Исполнителя N-го Операционного Года в соответствии с таблицей 14.1«График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях;

$ОФ_N^П$ – плановая стоимость работ (услуг) N-го Операционного Года в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению, в рублях;

$ПА_N$ – сумма Аванса, погашенная в N-ом Операционном Году исполнения Соглашения, в рублях;

$ОНУИИ_{N-1}$ - объем неудержанных Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N-ому Операционному Году в рублях, определяемой по формуле 14.2:

(*Формула 14.2*)

$$ОНУИИ_{N-1} = ИИ_{N-1}^П - ИИ_{N-1}^Ф$$

где:

$ИИ_{N-1}^П$ - плановый объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N-ому Операционному Году, в рублях;

$ИИ_{N-1}^Ф$ – фактический объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N-ому Операционному Году, в рублях.

$ОН_{N-1}$ – объем невыполнения Операционного Года, предшествующего N-ому Операционному Году в рублях, определяемый по формуле 14.3:

(*Формула 14.3*)

$$ОН_{N-1} = ОФ_{N-1}^П - ОФ_{N-1}^Ф$$

где:

$ОФ_{N-1}^П$ – плановый объем финансирования Операционного Года, предшествующего N-ому Операционному Году, в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях.

$ОФ_{N-1}^Ф$ – фактический объем финансирования Операционного Года, предшествующего N-ому Операционному Году, в рублях.

Государственная Компания:	**Исполнитель:**
_____	_____
М.П.	М.П.