

Приложение № 14
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от « ____ » _____ 201_ г.

**ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ**

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том числе, работ по разработке Рабочей Документации и Строительству Автомобильной Дороги, а также устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения.

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.

3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения за счет Инвестиций (далее – «График Финансирования на Инвестиционной Стадии»):

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах соответствующих лет с учетом НДС, руб.

Порядковые годы Инвестиционной Стадии	Календарные годы Строительства	Общий объём финансирования на Инвестиционной Стадии ¹	Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии	Инвестиции Исполнителя (ИИ)
1-й	2015	3 637 678 000,00	3 637 678 000,00	0,00
2-й	2016	24 199 967 000,00	19 474 067 000,00	4 725 900 000,00
3-й	2017	16 003 063 000,00	13 745 815 000,00	2 257 248 000,00
4-й	2018	25 973 321 000,00	18 990 173 000,00	6 983 148 000,00
ВСЕГО		69 814 029 000,00	55 847 733 000,00	13 966 296 000,00

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет [сумма заполняется участником конкурса] ([сумма прописью заполняется участником конкурса]) рублей [сумма заполняется участником конкурса] копеек в ценах соответствующих лет, включая НДС.

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в размере, соответствующем сумме выплачиваемого Аванса, если предоставление Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в большем размере не предусмотрено иными положениями Соглашения.

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых актов, необходимых для осуществления, предусмотренного в настоящем Приложении Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. Если Соглашением не предусмотрено иное, в случае выявления Государственной Компанией недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в

¹ подлежит изменению по результатам проведения конкурса

предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в Строительство Автомобильной Дороги составляет 13 966 296 000,00 рублей (Тринадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов двести девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек) и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ (услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе Строительства.

8. При оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ (услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Государственная Компания удерживает соответствующую сумму Инвестиций Исполнителя.

8.1. В случае если выполняется условие

$$\sum_{k=2015}^{2018} \sum_{i=1}^n СВР_i^k \leq 90\% \times \sum_{k=2015}^{2018} ОФ_k^П$$

где:

n – количество периодов каждого календарного года Инвестиционной Стадии, в котором была осуществлена приемка Государственной Компанией работ (услуг), выполненных Исполнителем в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Соглашением;

$СВР_i^k$ – стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Соглашением в i -ом периоде k -ого календарного года Инвестиционной Стадии, в рублях;

$ОФ_k^П$ – плановая стоимость работ (услуг) k -ого календарного года Инвестиционной Стадии в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению, в рублях;

то величина удержания Инвестиций Исполнителя определяется по следующей формуле 14.1:

(Формула 14.1)

$$УИИ_i^k = (СВР_i^k - ПА_i^N) \times \frac{ИИ_k + ОНУИИ_{k-1}}{(ОФ_k^П + ОН_{k-1} - ПА_N)}$$

где:

$УИИ_i^k$ – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i -ый период k -ого календарного года Инвестиционной Стадии;

$ПА_i^N$ – сумма Аванса, подлежащая погашению в i -ый период N -ого Операционного Года и являющаяся последней выплатой в счет погашения Аванса, в рублях;

$ИИ_k$ – Инвестиции Исполнителя k -ого календарного года Инвестиционной Стадии в соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях;

$ПА_N$ – сумма Аванса, погашенная в N -ом Операционном Году исполнения Соглашения, в рублях;

Элемент формулы $(СВР_i^N - ПА_i^N)$ применяется при условии, если $СВР_i^N > ПА_i^N$. В случае если $СВР_i^N \leq ПА_i^N$, указанный элемент формулы $(СВР_i^N - ПА_i^N) = 0$, а соответственно величина удержания Инвестиций Исполнителя в i -ый период N -ого Операционного Года ($УИИ_i^N$) также равна нулю.

$ОНУИИ_{k-1}$ – объем неудержанных Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, определяемой по формуле 14.2:

(Формула 14.2)

$$ОНУИИ_{k-1} = ИИ_{k-1}^{\Pi} - ИИ_{k-1}^{\Phi}$$

где:

$ИИ_{k-1}^{\Pi}$ – плановый объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях;

$ИИ_{k-1}^{\Phi}$ – фактический объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях.

$ОН_{k-1}$ – объем невыполнения календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, определяемый по формуле 14.3:

(Формула 14.3)

$$ОН_{k-1} = ОФ_{k-1}^{\Pi} - ОФ_{k-1}^{\Phi}$$

где:

$ОФ_{k-1}^{\Pi}$ – плановый объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях.

$ОФ_{k-1}^{\Phi}$ – фактический объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях.

8.2. В случае если выполняется условие

(Формула 14.4)

$$\sum_{k=2015}^{2018} \sum_{i=1}^n СВР_i^k > 90\% \times \sum_{k=2015}^{2018} ОФ_k^П$$

то величина удержания Инвестиций Исполнителя осуществляется в полном объеме от стоимости работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению в i -ом периоде k -ого календарного года Инвестиционной Стадии, т.е.

(Формула 14.5)

$$УИИ_i^k = 100\% \times СВР_i^k$$

Государственная Компания:

Исполнитель:

М.П.

М.П.