

ДОГОВОР № _____

на выполнение строительно-монтажных работ по наружному электроосвещению (монтаж светильников; прокладка кабеля; устройство заземления; пусконаладочные работы) на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). Этап 7.3.2. Основной этап строительства

г. Казань

«_____» _____ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» (сокращенное наименование – ООО «СК «Автодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шайдуллина Рамиля Фоатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, (сокращенное наименование – _____), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций выполнить строительно-монтажные работы по наружному электроосвещению (монтаж светильников; прокладка кабеля; устройство заземления; пусконаладочные работы) на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). Этап 7.3.2. Основной этап строительства», а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями Договора.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные пунктом 1.4 настоящего Договора, в соответствии с выданной в работу Проектной и Рабочей документацией (далее по тексту также – «Проект», «Проектная документация», «Рабочая документация»), Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Договору, указаниями Подрядчика, непротиворечащими условиям Договора.

1.2.1. Условием выплаты Подрядчиком Субподрядчику аванса в соответствии с п. А.7.1 Договора является предоставление Субподрядчиком безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Подрядчику аванса, в размере предоставляемого аванса. Такая независимая гарантия должна быть предоставлена гарантом, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 5 к Договору, на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца. Независимая гарантия должна соответствовать форме, предусмотренной Приложением № 7 к Договору.

Независимая гарантия, обеспечивающая возврат Подрядчику аванса, может предоставляться после заключения Договора, но в любом случае до выплаты аванса. Субподрядчик вправе не предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию. В случае непредставления указанной независимой гарантии предусмотренный п. А.7.1 настоящего Договора аванс Субподрядчику не выплачивается.

Субподрядчик вправе предоставить предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию, обеспечивающую обязательства по возврату Подрядчику аванса, в размере, меньше предусмотренного п. А.7.1 Договора. В этом случае размер выплачиваемого Подрядчиком аванса соответствует размеру обеспечиваемого обязательства по возврату Подрядчику аванса, указанному в предоставленной независимой гарантии.

По мере использования аванса Субподрядчиком, что должно подтверждаться принятием соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с разделом 12 Договора, Субподрядчик вправе не чаще чем раз в квартал заменить действующую независимую гарантию, обеспечивающую возврат Подрядчику аванса, новой независимой гарантией, соответствующей требованиям настоящего пункта, в размере непогашенного (незачтенного) аванса, либо уменьшить сумму действующей независимой гарантии до суммы непогашенного (незачтенного) аванса. В любом случае на изменение действующей независимой гарантии должно быть получено письменное согласие Подрядчика.

1.2.2. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и срок действия предоставленной Субподрядчиком в соответствии с подп. 1.2.1 Договора независимой гарантии (независимых гарантий) истекает до вновь установленного срока окончания выполнения работ, Субподрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной(-ых) ранее независимой гарантии (независимых гарантий) и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения работ по Договору, предоставить независимую(ие) гарантию(ии), соответствующую(ие) требованиям подп. 1.2.1 Договора, на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный на два месяца. При этом независимая гарантия, предусмотренная подп. 1.2.1 Договора, предоставляется Субподрядчиком на сумму непогашенного (незачтенного) Субподрядчиком на момент ее предоставления аванса.

При каждом изменении срока окончания выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта.

Обязанность Субподрядчика предоставить независимую гарантию в соответствии с настоящим пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно предоставленной Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора независимой гарантии обязательства Субподрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости от причин неисполнения.

1.3. Затраты на получение и изменение независимых гарантий, предусмотренных Договором, несет Субподрядчик.

1.4. Сроки начала и окончания выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 сентября 2023 г.

Сроки выполнения промежуточных объемов работ по Договору установлены Календарным графиком производства работ (Приложение 2 к Договору).

Сроки начала и окончания выполнения работ по Договору могут изменяться по соглашению Сторон.

В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, обязанность по получению которых не лежит на Субподрядчике, Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов) по Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.

В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 6 (шести) месяцев, Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ (или их отдельных видов).

В случае, если по истечении 6 (шести) месяцев необходимые документы не получены, Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их отдельных видов) на новый срок.

1.5. Срок действия договора: договор считается заключенным с даты подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

2.1. В случае поступления в адрес Подрядчика запросов о структуре деятельности Субподрядчика и/или запросов, связанных с исполнением Субподрядчиком настоящего Договора, от Заказчика и контролирующих организаций (Минтранс России, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба России и иные), Субподрядчик обязуется направить в адрес Подрядчика соответствующую информацию в срок 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Подрядчика.

2.2. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Подрядчиком полученной от Субподрядчика информации в соответствии с п. А.2.1, Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг, Государственную компанию «Автодор» и Федеральную налоговую службу России и иные контролирующие органы и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

2.3. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами А.2.1, А.2.2 Договора Подрядчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. Субподрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядные организации.

Все привлекаемые организации должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

В случае привлечения субподрядных организаций Субподрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Подрядчика о заключении договора субподряда с указанием наименования организации, его фирменного наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с привлеченной организацией.

В случае привлечения субподрядных организаций Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Подрядчику информацию о привлеченной организации в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Подрядчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных Подрядчиками по результатам закупки, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н для предоставления Подрядчиком данных сведений в Федеральное казначейство.

В случае привлечения субподрядных организаций, Субподрядчик предоставляет Подрядчику копии договоров с субподрядными организациями в следующем порядке: копия договора предоставляется по требованию Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования. Также, в случае привлечения субподрядных организаций, Субподрядчик, по требованию Подрядчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования предоставляет Подрядчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право организации на выполнение работ.

3.2. Субподрядчик обязан ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, предоставлять Подрядчику отчет о расходовании всех денежных средств, полученных от Подрядчика, с выделением расходов за отчетный месяц.

В отчете указывается наименование привлекаемой Субподрядчиком организации, ИНН, предмет договора, сумма договора, сумма платежа, дата платежа, наименование банка плательщика. Отчет подписывается руководителем Субподрядчика. Отчет предоставляется в форматах .pdf и .xlsx на электронный адрес info@skavtodor.ru.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРом. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Интересы Сторон по Договору представляют уполномоченные представители, действующие на основании доверенности/Устава.

4.2. Взаимодействие Сторон при исполнении Договора осуществляется только в письменном виде.

4.3. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители, а также организации обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им или Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с предметом Договора.

4.4. Стороны определили, что Заказчиком работ по Объекту является Государственная компания «Автодор» (далее – Заказчик).

4.5. В целях оперативного принятия решений, связанных с исполнением Договора, Заказчиком, Подрядчиком или Субподрядчиком могут проводиться совместные совещания. В случае инициирования проведения совещания Заказчиком или Подрядчиком, участие Субподрядчика в таком совещании является обязательным, согласно п. А.4.3 Договора.

4.6. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, направляется Субподрядчику в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления уведомлений либо вручается уполномоченному представителю Субподрядчика лично под роспись.

4.7. Субподрядчик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения от Подрядчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем Субподрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю Подрядчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного со стороны Субподрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется Подрядчику согласно порядку направления уведомлений или вручается уполномоченному представителю Подрядчика лично.

4.8. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Субподрядчиком без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются обязательными для исполнения Субподрядчиком в срок, установленный в протоколе.

4.9. В случае, если у Субподрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика.

Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика.

4.9.1. В случае, если Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней не вернул переданный для подписания Протокол рабочего совещания, такой Протокол считается подписанным им без возражений.

4.10. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, которые являются обязательными для исполнения Субподрядчиком согласно п. А.4.8 Договора, осуществляется Подрядчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком указанных решений

фиксируется уполномоченным представителем Подрядчика в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика.

4.11. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Подрядчика и Субподрядчика, проводимых согласно п. А.4.5 Договора, в Договор не могут вноситься какие-либо изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Заказчик или Подрядчик в целях осуществления строительного контроля, а также контроля за ходом выполнения работ по Договору вправе заключать договоры на указанные услуги со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чём письменно уведомляет Субподрядчика с указанием предоставленных Инженерной организации полномочий, а также уполномоченных лиц Инженерной организации, осуществляющих контроль за ходом выполнения Договора.

5. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

5.1. Аванс, выплачиваемый Субподрядчику в соответствии с п. А.7.1 Договора, подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 06.12.2021 №390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

5.2. Субподрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённым приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.

Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств выплаченного Субподрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Субподрядчик.

5.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Субподрядчика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Субподрядчик.

5.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Субподрядчик. Субподрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.

5.6. При выплате Субподрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора с использованием средств выплаченного Субподрядчику аванса Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора от 22.03.2019 № 103-20-2019-003.

Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – 0000000010319P0A0002.

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Подрядчика об изменении идентификатора Субподрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Субподрядчиком по истечении 10 рабочих дней с момента направления такого уведомления Подрядчиком.

а. Условия, перечисленные в п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», являются условиями настоящего Договора.

б. В случае, если финансирование работ в рамках Договора будет осуществляться из иных источников нежели субсидии, Стороны вправе заключить соглашение о банковском сопровождении Договора (мониторинг счетов). При этом расходы в рамках договора на банковское сопровождение (мониторинг счетов) несет Субподрядчик и такие расходы компенсации со стороны Подрядчика не подлежат.

5.7. В случае если Подрядчик выплачивает аванс за счет средств на которые не распространяется положения законодательства, указанные в п. А.5.1 настоящего Договора требования о казначейском сопровождении не применяются. При этом стороны определяют порядок расходования средств такого аванса путем подписания дополнительного соглашения.

5.8. Подрядчик осуществляет оплату авансового платежа из собственных средств (за исключением средств субсидий и ФНБ) на банковский счет Субподрядчика.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20%.

6.1.1. Стороны могут установить отдельные этапы выполнения работ и цену таких этапов путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.1.2. Общая цена договора определяется как сумма всех выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ, но не более суммы, определенной в пункте А.6.1 Договора.

6.1.3. Фактическая цена выполненных работ определяется Сторонами на основании ведомости объемов и стоимости строительных и монтажных работ (Приложение № 3 к Договору) с применением понижающего коэффициента 0,95.

6.2. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов цены Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Подрядчик вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, цена Договора пропорционально уменьшается.

6.3. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что цена Договора включает в себя все затраты Субподрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.

В цене Договора учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора.

Во избежание сомнений, цена Договора, указанная в п. А.6.1 Договора, включает в себя все возможные увеличения цен/применение коэффициентов в период до полного исполнения Договора Субподрядчиком и не подлежит индексации с применением индексов-дефляторов соответствующих лет. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), может быть основанием для увеличения цены Договора исключительно в случае подтверждения таких обстоятельств вступившими в законную силу решением компетентного суда и в таком решении определены размер, условия и порядок такого увеличения.

6.4. Стоимость (цена) отдельного этапа работ устанавливается Ведомостью объемов и стоимости строительных и монтажных работ (Приложение № 3 к Договору). Под стоимостью отдельного этапа работ в Договоре понимается стоимость (цена) этапа работ, установленная Ведомостью объемов и стоимости строительных и монтажных работ (Приложение № 3 к Договору), с учетом НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. Под стоимостью работ за отчетный период в настоящем Договоре понимается стоимость работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Ведомости объемов и стоимости строительных и монтажных работ (Приложение № 3 к Договору) с учетом НДС.

6.5. Подрядчик может правомерно задержать Субподрядчику оплату выполненных работ в следующих случаях:

- задержка оформления либо ненадлежащее оформление актов сдачи-приёмки работ, счетов-фактур (если применимо) либо выставляемых счетов по вине Субподрядчика;
- нарушение Субподрядчиком обязанности по представлению независимой гарантии, представление которой является обязательным согласно Договору. В этом случае Подрядчик вправе не осуществлять оплату выполненных работ до предоставления Субподрядчиком соответствующей независимой гарантии;

6.6. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в п. D.7 Договора, в пределах договорной цены и средств, фактически выделенных из бюджета Российской Федерации/за счет средств субсидий, полученных из федерального бюджета.

Целевое использование денежных средств по Договору предполагает их расходование на выполнение работ по строительству Объекта в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и утвержденной Рабочей документацией. Субподрядчик обязуется контролировать целевое использование привлекаемыми субподрядчиками полученных денежных средств.

6.7. Цена, определенная в п. А.6.1 Договора, является максимальной (предельной) и не может быть увеличена иначе как по соглашению Сторон, путем подписания дополнительного соглашения. Предусмотренное в настоящем пункте увеличение возможно только в случае увеличения по согласованию с Подрядчиком объема выполняемых работ и при условии подтверждения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

6.8. В случае если Заказчик или Подрядчик по каким-либо причинам (включая, но не ограничиваясь решениями органов государственной власти) будет лишен или ограничен в возможности финансирования работ по Строительству Объекта Подрядчик вправе в любой момент начиная с этого момента в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) с компенсацией Субподрядчику стоимости фактически выполненных работ. В этом случае Субподрядчик не вправе требовать возмещения убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, а также требовать какие-либо компенсации в связи с расторжением (отказом от Договора) Договора Подрядчиком.

6.9. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику счета-фактуры на выполненные работы не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ.

7. АВАНС

7.1. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Субподрядчиком счета на аванс, получения от Субподрядчика независимой гарантии, в соответствии подп. 1.2.1 или 1.2.2 Договора, а также, при расчетах в порядке раздела А.5 «Казначейское сопровождение» – предоставления Субподрядчиком документов, подтверждающих открытие Субподрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, при расчетах в порядке раздела А.8 «Обязательное банковское сопровождение» – предоставления Субподрядчиком документов, подтверждающих открытие Субподрядчиком обособленного банковского счета, обязан выплатить Субподрядчику аванс в размере не более 30 % (Тридцати процентов) от цены Договора с применением понижающего коэффициента, установленного в подп. А 6.1.3 настоящего Договора.

Подрядчик осуществляет оплату авансового платежа из средств субсидий путем перечисления на лицевой счёт Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства.

Подрядчик осуществляет оплату авансового платежа из средств ФНБ исключительно на обособленный банковский счет Субподрядчика в Банке ОБС.

Подрядчик осуществляет оплату авансового платежа из собственных средств (за исключением средств субсидий и ФНБ) на банковский счет Субподрядчика.

Подрядчик может правомерно задержать Субподрядчику выплату аванса в случае внесения уполномоченным органом записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении руководителя и адреса (места нахождения) Субподрядчика.

Субподрядчик вправе не предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию. В случае непредставления указанной независимой гарантии, предусмотренной настоящим пунктом Договора, аванс Субподрядчику не выплачивается.

Погашение аванса в период от его получения до полного погашения, производится путем вычета из сумм, подлежащих к оплате Субподрядчику за выполненные работы, сумм пропорционально остатку непогашенного аванса к сумме остатка стоимости СМР, подлежащего выполнению по договору, с учетом всех удержаний, предусмотренных договором.

При получении аванса Субподрядчик обязан в течении 5 дней предоставить Подрядчику счет-фактуру на аванс, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.

7.2. Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику сумму непогашенного (неотработанного) аванса в следующих случаях и порядке:

7.2.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. D.3.6 Договора. Субподрядчик обязан перечислить Подрядчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Подрядчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. D.5.9 Договора;

7.2.2. В случае получения от Подрядчика уведомления об отказе от исполнения Договора Субподрядчик обязан перечислить Подрядчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Подрядчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. D.5.9 Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении;

7.2.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Субподрядчик обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Подрядчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей;

7.2.4. В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной независимой гарантии согласно п. А.1.2.2. Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. D.5.9 Договора, если иной срок не указан в таком требовании.

7.2.5. В случае отказа Субподрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке Подрядчик вправе направить Субподрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Субподрядчик обязан перечислить Подрядчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Подрядчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. D.5.9 Договора, если иной срок не указан в таком требовании.

7.3. Подрядчик может правомерно задержать Субподрядчику оплату аванса (ов) в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанностей, установленных подпунктом С.6.3.18 Договора. В этом случае Подрядчик вправе не осуществлять оплату аванса (ов) до предоставления Субподрядчиком соответствующей информации.

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

8.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.11.2013 № 990 и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1008 при реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, включенных перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, использование средств Фонда национального благосостояния (далее – средства ФНБ) подлежит обязательному банковскому сопровождению (далее – ОБС).

В целях обеспечения контроля целевого расходования Субподрядчиком средств ФНБ в ходе реализации Строительства, Стороны договорились об обязательном банковском сопровождении Строительства на условиях, указанных в Приложении № 9 к Договору «Параметры банковского сопровождения» (далее – Параметры сопровождения).

Соблюдение целевого характера расходования средств ФНБ подтверждается, в том числе (1) справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и актов по форме КС-2, подписанных Сторонами, или первичными бухгалтерскими документами, (2) наличием в документах об оплате выполненных работ визы (согласования) лица, оказывающего услуги строительного контроля, (3) использованием Субподрядчиком для получения средств ФНБ от Подрядчика исключительно обособленного банковского счета, на который распространяется режим обязательного банковского сопровождения.

8.2. Субподрядчик обязуется открыть в установленном порядке обособленный банковский счет в банке, с которым Подрядчик заключил Договор ОБС (далее – Договор ОБС/Банк ОБС/Банк). В случае, если Договор ОБС будет расторгнут Подрядчиком по любым основаниям, Субподрядчик обязан по указанию Подрядчика открыть обособленный банковский счет в любом ином банке, отобранном Подрядчиком.

8.3. Режим обособленного банковского счета должен обеспечивать контроль целевого расходования Субподрядчиком средств ФНБ на этапе выполнения работ по Строительству и соответствовать условиям, указанным в Параметрах сопровождения. Режим обособленного банковского счета может быть установлен к уже открытому в Банке ОБС расчетному счету Субподрядчика путем заключения между сторонами договора банковского счета соответствующего дополнительного соглашения.

8.4. Подрядчик осуществляет оплату авансового платежа из средств ФНБ исключительно на обособленный банковский счет Субподрядчика в Банке ОБС. Подрядчик не производит авансирование Субподрядчика из средств ФНБ до открытия Субподрядчиком обособленного банковского счета в Банке ОБС на условиях, указанных в Параметрах сопровождения. Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика перечисления авансовых платежей из средств ФНБ на этапе выполнения работ по Строительству Объекта на иные банковские счета или иным способом.

Денежные средства ФНБ перечисляются Подрядчиком Субподрядчику со счета открытого Подрядчиком в Банке ОБС, используемого Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.5. Субподрядчик обеспечивает включение в договоры (контракты) с хозяйствующими субъектами, являющимися участниками Строительства (за исключением случаев, указанных в

п. 1 Параметров сопровождения) условия об обязательности открытия этими лицами в Банке ОБС обособленных банковских счетов на условиях аналогичных, указанным в Параметрах сопровождения, а также указание в предмете договора (контракта) с хозяйствующими субъектами реквизиты (дату и номер) Договора.

Субподрядчик обязуется осуществлять все расчеты из средств ФНБ на этапе выполнения работ по Строительству Объекта с хозяйствующими субъектами, являющимися участниками Строительства (за исключением случаев, указанных в п. 1 Параметров сопровождения) исключительно через обособленные банковские счета, открытые Субподрядчику и этим хозяйствующим субъектам в Банке ОБС.

Во исполнение положений главы А.8 Договора, Субподрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Договора открыть в установленном порядке обособленный банковский счет в Банке ОБС, с которым Подрядчик заключил Договор ОБС.

С. СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Субподрядчик обязуется в сроки, установленные Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), выполнить собственными силами и силами привлеченных организаций работы по строительству в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), документацией по планировке территории, обоснованием инвестиций и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору).

1.2. Работы по строительству Объекта Субподрядчиком, приемка и оплата таких работ Подрядчиком выполняются в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и утвержденной Рабочей документацией.

1.3. При производстве работ в охранной зоне Субподрядчик обязан получить ордер на земляные работы и иную необходимую разрешительную документацию, в соответствии с законодательством РФ.

1.4. Субподрядчик обязан разработать и представить проекты производства работ (ППР), технологические карты (ТК), а также программу пусконаладочных работ, не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала выполнения каждого вида работ по строительству на согласование Инженерной организации.

1.5. Подрядчик вправе при необходимости внести изменения в Рабочую документацию и техническую документацию, а также требовать от Субподрядчика внесения соответствующих изменений в проекты производства работ.

1.6. При этом Субподрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства работ и предоставлять их на согласование Инженерной организации в сроки, соответствующие условиям Договора.

1.7. Субподрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием.

1.8. Субподрядчик в соответствии с Проектной и Рабочей документацией должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям. Субподрядчик за собственный счет обеспечивает подключение временных и постоянных инженерных сетей.

1.9. На весь период строительства до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Субподрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию участка автомобильной дороги, по которому осуществляется движение транзитного транспорта в пределах границ работ Объекта или его частей, определенных Проектной документацией.

В случае нанесения ущерба Объекту в период строительства Субподрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

1.10. До выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, соблюдение требований охраны труда на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору) и действующим законодательством.

1.11. Субподрядчик в соответствии с Проектной и Рабочей документацией должен применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

Субподрядчик согласовывает с владельцами автомобильных дорог, а затем с Подрядчиком маршруты движения транспортных средств (самоходных машин).

Движение по автомобильным дорогам транспортных средств (самоходных машин) Субподрядчика, привлекаемых им организаций, а также организаций, осуществляющих выполнение работ Субподрядчика, поставку строительных материалов, механизмов и т.п. допускается при наличии согласования маршрута движения владельцами автомобильных дорог и Подрядчика.

О согласованном с владельцами автомобильных дорог маршрутах движения транспортных средств (самоходных машин) Субподрядчик информирует Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования.

В случае необходимости внесения изменения в маршруты движения транспортных средств (самоходных машин), Подрядчик направляет Субподрядчику соответствующее уведомление. Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан согласовать с владельцем автомобильных дорог маршруты движения транспортных средств (самоходных машин) и предоставить информацию о согласовании Подрядчику.

В случае предоставления Подрядчиком Субподрядчику перечня (схемы) региональных и местных дорог, задействованных при строительстве объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»)), согласования маршрута движения транспортных средств (самоходных машин) по дорогам, указанным в перечне, не требуется при условии предоставления Субподрядчиком Подрядчику соответствующих перечню маршрутов движения транспортных средств (самоходных машин), с указанием периодов и интенсивности движения.

Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса представляет Подрядчику отчет о согласовании маршрутов движения транспортных средств (самоходных машин) с владельцами автомобильных дорог, отчет о движении по автомобильным дорогам.

1.12. Субподрядчик обязуется в 30-дневный срок после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

1.13. Субподрядчик обязуется ежемесячно на основе Календарного графика производства работ, не позднее чем за пять дней до начала следующего месяца, составлять и

представлять Подрядчику на согласование график производства работ на месяц (подробный по всем видам работ).

1.14. Субподрядчик обязан незамедлительно информировать Подрядчика обо всех фактах правонарушений и преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, чрезвычайных происшествиях на Объекте вне зависимости от наступления тяжести последствий, а также о принимаемых мерах к их предотвращению и пресечению.

1.15. Подрядчик направляет Субподрядчику информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих контроль за организацией Субподрядчиком безопасности Объекта и защиты материальных ценностей. Представители Подрядчика имеют право выдавать Субподрядчику предписания об устранении нарушений (недостатков) в организации безопасности Объекта и защиты материальных ценностей, обязательные для исполнения Субподрядчиком с письменным уведомлением Подрядчика.

1.16. По запросу Подрядчика Субподрядчик обязан предоставлять информацию с подтверждающими документами об учтенных на Объекте материалах, оборудовании и прочих материальных ценностей.

2. ТЕРРИТОРИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик передает Субподрядчику территорию выполнения работ по частям, в соответствии с Календарным графиком производства работ.

2.2. Субподрядчик в соответствии с Проектной и Рабочей документацией должен обеспечить подключение территории выполнения работ к необходимым инженерным коммуникациям.

2.3. На весь период выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик несет ответственность за сохранность территории выполнения работ (включая все находящееся на ней имущество) или ее частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию указанной территории.

2.4. В случае нанесения ущерба территории выполнения работ (включая все находящееся на ней имущество) в период выполнения Субподрядчиком работ в рамках настоящего Договора, он обязан произвести ремонт и восстановление за свой счет.

2.5. До окончания выполнения работ Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, соблюдение требований охраны труда на территории выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательной при выполнении работ (Приложение № 12 к настоящему Договору) и действующим законодательством.

2.6. Субподрядчик обязан обеспечить чистоту и порядок на территории выполнения работ, установить оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть. Складирование материалов и стоянка строительной техники осуществляется в специально отведенных для этого местах, определенных проектом производства работ.

2.7. Субподрядчик обязуется в 30-дневный срок после завершения выполнения работ вывезти за пределы территории выполнения работ, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить территорию выполнения работ от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

3. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

3.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Проектной документации, Рабочей

документации и соответствующих документов из Перечня нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору).

3.1.1. График поставки на объект основных материалов, изделий и конструкций предоставляется Субподрядчиком и согласовывается с Подрядчиком до получения аванса, предусмотренного п. А.7.1 Договора. График поставки должен обеспечивать исполнение Календарного графика производства работ с учетом проведения входного контроля.

3.2. Все используемые Субподрядчиком для строительства Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь разрешительную документацию на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

3.3. Субподрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и проверенного лабораторного оборудования, и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения строительных работ, обеспечить предусмотренные Рабочей документацией и нормативными документами в области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений Подрядчику до приемки выполненных работ.

3.4. Подрядчик, представители Подрядчика и Инженерной организации вправе давать Субподрядчику письменные предписания:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Рабочей документации и условиям Договора;

б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, указанных в абз. «а» п. С.3.4 Договора, на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора;

3.5. Подрядчик, представители Подрядчика и Инженерной организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте, вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного ими срока в порядке в следующих случаях:

а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования охраны труда, экологической, электро-, пожарной и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору) и действующим законодательством;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.

3.6. В случае если произведенные по инициативе Подрядчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Подрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.7. Субподрядчик в соответствии с Проектной и Рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

Субподрядчик согласовывает с владельцами автомобильных дорог, а затем с Подрядчиком маршруты движения транспортных средств (самоходных машин).

Движение по автомобильным дорогам транспортных средств (самоходных машин) Субподрядчика, привлекаемых им организаций, а также организаций, осуществляющих выполнение работ Субподрядчика, поставку строительных материалов, механизмов и т.п. допускается при наличии согласования маршрута движения владельцами автомобильных дорог и Подрядчика.

О согласованном с владельцами автомобильных дорог маршрутах движения транспортных средств (самоходных машин) Субподрядчик информирует Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования.

В случае необходимости внесения изменения в маршруты движения транспортных средств (самоходных машин), Подрядчик направляет Субподрядчику соответствующее уведомление. Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан согласовать с владельцем автомобильных дорог маршруты движения транспортных средств (самоходных машин) и предоставить информацию о согласовании Подрядчику.

В случае предоставления Подрядчиком Субподрядчику перечня (схемы) региональных и местных дорог, задействованных при строительстве объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»)), согласования маршрута движения транспортных средств (самоходных машин) по дорогам, указанным в перечне, не требуется при условии предоставления Субподрядчиком Подрядчику соответствующих перечню маршрутов движения транспортных средств (самоходных машин), с указанием периодов и интенсивности движения.

Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса представляет Подрядчику отчет о согласовании маршрутов движения транспортных средств (самоходных машин) с владельцами автомобильных дорог, отчет о движении по автомобильным дорогам.

4.СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

4.1. Работы, которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих работах (далее – скрытые работы) подлежат обязательному освидетельствованию Подрядчиком (уполномоченными представителями Подрядчика), Инженерной организацией, Заказчиком (уполномоченными представителями Заказчика), Собственником (в случае предварительной договоренности с Подрядчиком) с составлением Актов освидетельствования скрытых работ и Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (Приложение № 12 к настоящему Договору).

Субподрядчик в случае, если какому-либо виду работ предшествовали скрытые работы должен приступать к выполнению такого вида работ только после освидетельствования предшествующих этим работам скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ и Актов освидетельствования ответственных конструкций.

Подрядчик вправе делегировать право подписания актов на скрытые работы Инженерной организации, осуществляющей строительный контроль в соответствии с договором с Подрядчиком, о чем уведомляет Субподрядчика до начала этапа работ.

4.2. Субподрядчик в письменном виде не менее чем за два рабочих дня до проведения освидетельствования выполненных скрытых работ уведомляет об этом Подрядчика.

В случае неявки представителя Подрядчика (Инженерной организации и (или) Собственника) на освидетельствование скрытых работ, Субподрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке указанных представителей и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

4.3. В случае если Подрядчиком (Инженерной организацией) вынесены предписания (Приложение № 10, Приложение № 11 к Договору), то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика (Инженерной организацией) не допускается.

Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их Подрядчиком (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших освидетельствование Подрядчиком, согласно его указанию.

В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без освидетельствования Подрядчиком (Инженерной организацией и (или) собственником (владельцем) инженерных коммуникаций (сетей))) (представители указанных организаций не были информированы об этом или информированы с опозданием), данные работы считаются выполненными/ данные работы подлежат демонтажу за счет средств Субподрядчика и не подлежат оплате Подрядчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Подрядчика и Инженерной организацией.

4.4. Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования скрытых работ и Актом освидетельствования ответственных конструкций.

В Актах освидетельствования скрытых работ и Актах освидетельствования ответственных конструкций должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования скрытых работ и Актам освидетельствования ответственных конструкций должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.

4.5. Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования ответственных конструкций считаются оформленными, если они подписаны уполномоченными представителями Подрядчика, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ, Собственника (при необходимости), а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по договору с Подрядчиком.

4.6. Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования ответственных конструкций составляются в трех экземплярах. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ и Акту освидетельствования ответственных конструкций присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

4.7. Два комплекта исполнительной документации, включая Акты освидетельствования скрытых работ, по каждой оплачиваемой Подрядчиком работе, передается Подрядчику при приемке выполненных работ ежемесячно на бумажном и электронном носителях (в отсканированном виде в формате PDF). Третий комплект остается у Субподрядчика. Четвертый комплект исполнительной документации хранится у Субподрядчика (включая Акты освидетельствования скрытых работ, и исполнительные чертежи с нанесенными отклонениями и согласованными изменениями по всем выполненным Субподрядчиком работам), он передается Подрядчику после завершения выполнения работ по настоящему Договору.

4.8. По согласовании с Подрядчиком исполнительная документация может быть представлена Субподрядчиком в электронном виде, заверенная квалифицированной электронной подписью.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

5.1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Субподрядчик уведомляет Подрядчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 20 числа текущего месяца.

Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее – актов о приемке выполненных работ/ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат/ КС-3). Формы КС-2 подписываются представителями Подрядчика, Субподрядчика, Инженерной организации (в случае ее привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.

5.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных должностных лиц Субподрядчика к Подрядчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме Приложения № 14 к Договору, журнала учета выполненных работ, оформленного в соответствии с унифицированной формой КС-6а, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3.

5.3. Уполномоченные должностные лица Субподрядчика подготавливают Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки ответственных конструкций, журнал учета выполненных работ, оформленного в соответствии с унифицированной формой КС-6а, а также формы № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения работ согласно Календарному графику производства работ, Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика письмо с описанием причин невыполнения и планируемых сроков выполнения таких работ.

5.4. Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной организацией или представителями Подрядчика, в связи с чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

5.5. В случае установления Подрядчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям Договора, Реестр освидетельствованных работ и Форма № КС-2 Подрядчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

5.6. Если несоответствие качества выполненных Субподрядчиком работ установлено Подрядчиком после подписания формы № КС-2 и (или) формы № КС-3 и до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика за свой счет устранить выявленные нарушения в согласованные Подрядчиком сроки.

5.7. Ввод оконченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется на основании разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации.

5.8. За 45 (сорок пять) календарных дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Субподрядчик в письменной форме уведомляет Подрядчика о необходимости

создания комиссии по приемке оконченного строительством Объекта и подписания акта приемки Объекта, предусмотренного ч. 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

5.9. Субподрядчик передает Подрядчику за 20 (двадцать) календарных дней до начала приемки оконченного строительством Объекта 3 экземпляра полного комплекта исполнительной документации, в том числе, 1 экземпляр на электронном носителе (согласно перечня, указанного в Приложении № 13 к Договору (Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком Подрядчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.10. После полного окончания выполнения работ на Объекте и представления полного комплекта исполнительной документации Подрядчику, Субподрядчик готовит по установленной Ростехнадзором форме извещение об окончании выполнения работ на Объекте, а также полный комплект документов, необходимых для проведения итоговой проверки Объекта органом, уполномоченным на ведение строительного надзора (Ростехнадзор) и предоставляет Подрядчику документы для ввода Объекта в эксплуатацию согласно перечню, указанному в Приложении № 13 к Договору.

5.11. При положительных результатах итоговой проверки и выдачи органом, уполномоченным на ведение Государственного строительного надзора (Ростехнадзор) положительного заключения о соответствии Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), подписания Акта приемки Объекта всеми членами комиссии, и предоставления Субподрядчиком Подрядчику документов согласно перечня указанного в Приложении № 13 к Договору, Подрядчик в установленном порядке направляет заявление о выдаче разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствующий орган, выдавший разрешение на строительство.

5.12. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Подрядчиком части работ или Объекта в целом, осуществляется по решению Подрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Подрядчика на проведение указанных экспертиз и обследований подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-дневный срок с даты получения соответствующего заключения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Допустить Субподрядчика по акту (на период строительства Объекта) на строительную площадку, пригодную для выполнения работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проектной документации (Приложение № 4 к Договору).

6.1.2. Организовать строительный контроль, производить промежуточные освидетельствования, приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.

Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность выполнения этих работ.

Контроль, осуществляемый Подрядчиком за качеством проектов производства работ, строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за их качество.

6.1.3. Направить Субподрядчику в 3-дневный срок с даты начала выполнения работ информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте (далее по тексту – Представители Подрядчика).

Подрядчик имеет право в период действия Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Подрядчик направляет Субподрядчику в 3-дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

6.1.4. Подрядчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.1.5. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

6.2. Подрядчик, Представители Подрядчика и Инженерной организации имеют право:

6.2.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Субподрядчика в любое время суток в течение всего периода строительства Объекта ко всем видам производимых работ, а также складироваемым и используемым материалам и конструкциям.

6.2.2. Выдавать Субподрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ (Приложение № 10 к Договору) или Предписания о приостановке работ (Приложение № 11 к Договору) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ по Объекту.

6.2.3. Выдавать Субподрядчику Предписания о приостановке работ (по форме Приложение № 10 к Договору) до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда уклонение от применения новых (инновационных) технологий (Приложении № 18 к Договору) в значительной степени нарушает интересы Подрядчика в части достижения результата работ.

6.2.4. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ Подрядчик, Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

6.3. Субподрядчик обязан:

6.3.1. Выполнить все работы по строительству Объекта в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

6.3.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектной документацией, проектом производства геодезических работ, проектом производства работ, Рабочей документацией, требованиями соответствующих документов из Перечня нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору), условиями Договора.

Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.

6.3.3. Устранять все замечания представителей Подрядчика и Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке.

6.3.4. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, необходимое для исполнения Договора.

6.3.5. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектной документацией, Субподрядчик обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет.

6.3.6. Обеспечить в ходе строительства Объекта за свой счет выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектной

документацией, Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору) и действующим законодательством. Обеспечить ведение экологического мониторинга в границах постоянного и временного землеотвода, разработку и согласование проекта нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение в целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.7. Обеспечить за свой счет содержание и охрану Объекта строительства, ограждений мест производства дорожных работ, временных средства организации движения, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, с момента начала строительства до ввода Объекта в эксплуатацию.

При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и Подрядчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Договору и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ.

6.3.8. Возвести в соответствии с Проектной документацией собственными силами на территории строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

В случае отсутствия устойчивой мобильной связи, обеспечить за свой счет на время строительства Объекта радиосвязь на всей территории объекта с уверенным приемом в общедоступном волновом диапазоне. Радиосвязь должна обеспечивать связь всех участков производства работ со штабом строительства. Техническое задание на устройство объектной радиосвязи Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком.

6.3.9. Незамедлительно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

6.3.10. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на Объекте.

6.3.11. За свой счет организовать службу строительного контроля Субподрядчика. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору). Направить Подрядчику в 3-дневный срок с даты начала выполнения работ информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте.

Субподрядчик имеет право в период действия Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Субподрядчик направляет Подрядчику в 3-дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

6.3.12. Обеспечить за свой счет и в установленные Подрядчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком и уполномоченными им лицами, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

6.3.13. Согласовать с органами ГИБДД МВД России и владельцами земельных участков (при необходимости) порядок ведения работ и схему организации дорожного движения на Объекте, разработанную в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Договору и обеспечить их соблюдение (при необходимости).

6.3.14. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.

6.3.15. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране труда, электро-, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе требований, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору).

6.3.16. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта строительства, а также переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.

6.3.17. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.

6.3.18. Предоставлять Подрядчику следующую информацию:

6.3.18.1. ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца накопительную ведомость по форме Приложения № 19 к настоящему Договору;

6.3.18.2. по запросу Подрядчика в установленный срок информацию о строительстве Объекта, в том числе на электронных носителях.

6.3.19. Своевременно уведомлять Подрядчика о готовности к промежуточной приемке выполненного этапа работ в срок, установленный в п. С.5.1 Договора. Расходы за предоставление автотранспорта для проведения промежуточной приемки выполненных работ несет Субподрядчик.

6.3.20. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников организаций специальной одеждой в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Договору с указанием наименования организации.

6.3.21. После получения письменного извещения Подрядчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Подрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

6.3.22. В случае возникновения по вине Субподрядчика перерывов в транзитном движении на Объекте организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Подрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Подрядчику и в дальнейшем компенсирует Подрядчику или привлеченной Подрядчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам. Вышеуказанные действия выполняются в соответствии с Приложением № 15 к Договору.

6.3.23. Обеспечить уполномоченных представителей Подрядчика, осуществляющего приемку работ на Объекте, рабочим помещением в штабе строительства Объекта (с наличием телефонной, факсимильной связи, мобильной радиосвязи и доступом в Интернет на скорости не ниже 50Мбит/с) и автотранспортом с водителем для передвижения по Объекту.

6.3.24. Субподрядчик обязуется при выполнении работ по Договору применять новые (инновационные) технологии. Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 18 к Договору.

6.3.25. Компенсировать Подрядчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с нарушениями Субподрядчиком и (или) привлеченными им подрядчиками (субподрядчиками) природоохранного законодательства, установленными в результате проверок государственных контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения.

6.3.26. Ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам IV квартала – не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Подрядчику Справку о распределении денежных средств по видам работ по форме Приложения № 16 к Договору. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам декабря – не позднее 15 (пятнадцатого) числа января следующего года, предоставлять Подрядчику справку о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору по форме Приложения № 17 к Договору. Указанная информация направляется в электронной форме в виде скан-копий вышеуказанных форм, подписанных уполномоченным лицом Субподрядчика. По запросу Подрядчика Субподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного запроса, предоставляет Подрядчику оригиналы вышеуказанных форм.

6.3.27. Субподрядчик обязуется при выполнении работ по Договору обеспечить наличие в штате квалифицированных сотрудников в области организации дорожного движения, ответственных за организацию дорожного движения на время проведения работ по Договору, либо заключить договор с специализированной организацией, которая будет обеспечивать организацию безопасности дорожного движения при выполнении работ по Договору.

6.3.28. В целях обеспечения транспортной безопасности строящихся объектов транспортной инфраструктуры на период выполнения Работ Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований и правил пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Подрядчиком, касающихся проведения досмотровых мероприятий, контроля за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов.

6.3.29. В целях своевременного оформления разрешительных документов для доступа на территорию Подрядчика, Субподрядчик не позднее чем за 3 рабочих дня до даты необходимого доступа направляет в адрес Подрядчика письмо с указанием ФИО (полностью) и должности работника, наименования, марки, модели и государственного регистрационного номера транспортного средства, а в случае привлечения иного юридического лица, дополнительно указывает реквизиты юридического лица.

В случае необходимости вноса/выноса, ввоза/вывоза оборудования, товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения Работ, Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика письмо, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты необходимого доступа, с указанием наименования оборудования и товарно-материальных ценностей, наименования, марки, модели и государственного регистрационного номера транспортного средства (в случае ввоза/вывоза).

Работники Субподрядчика и привлеченных им субподрядных организаций должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для предъявления охранной организации.

На период производства Работ Субподрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить сохранность своего имущества (транспортных средств, оборудования, строительных материалов и т.д.), находящегося на территории Подрядчика.

Подрядчик не несет ответственности за сохранность находящегося на его территории имущества Субподрядчика и привлеченных им юридических лиц,

6.3.30. Субподрядчик вправе приступать к работам, предусмотренным в п. С.1.3 постепенно по мере получения разрешительных документов в отношении отдельных и инженерных коммуникаций.

6.3.31. Субподрядчик должен обеспечить выполнение всего объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Строительству и приемку выполненных работ Подрядчиком не позднее определенной настоящим Соглашением Даты Завершения Строительства. Субподрядчик обязуется провести тестовые испытания при участии представителей Заказчика, Подрядчика и Эксплуатирующей организацией (в соответствии с указаниями Подрядчика).

6.3.32. Субподрядчик до ввода объекта эксплуатацию обеспечивает передачу всех лицензий, ключей, кодов доступа, логов и иной аналогичной информации, и материалов к оборудованию и программному обеспечению объекта, а также проведение инструктажа (обучения) персонала Эксплуатирующей организации (в соответствии с указаниями Подрядчика) по работе с оборудованием и программным обеспечением. Исполнением обязательства, указанном в настоящем пункте, будет считаться подписание акта приема передачи ключей, кодов доступа, логов и иной аналогичной информации, и материалов к оборудованию и программному обеспечению объекта Субподрядчиком и Подрядчиком (или Эксплуатирующей организацией), а также получение сертификата о прохождении инструктажа (обучения) сотрудниками Эксплуатирующей организации, подписанного Субподрядчиком и Эксплуатирующей организацией.

6.3.33. Субподрядчик несет ответственность за любой реальный ущерб, причиненный Подрядчику и (или) иным лицам по причине пожара и (или) злонамеренных действий третьих лиц на земельных участках, включая, но, не ограничиваясь, в случае осуществления ими кражи, и (или) поджога, и (или) порчи вырубленного леса, а также в случае осуществления Субподрядчиком вырубки леса вне предусмотренных Проектной документацией зон, в том числе за границами полосы отвода (за исключением случаев, когда такая вырубка была предусмотрена Проектной и Рабочей документацией для переноса инженерных коммуникаций), и обязан будет полностью возместить такой реальный ущерб Подрядчику и (или) иным лицам.

6.3.34. Субподрядчик обязан согласовать с владельцами автомобильных дорог, а затем с Подрядчиком маршруты движения транспортных средств (самоходных машин), принадлежащих Субподрядчику, привлекаемым им организациям, а также организациям, осуществляющим выполнение работ Субподрядчика, поставку строительных материалов, механизмов и т.п.

6.3.35. Субподрядчик обязан соблюдать согласованные маршруты движения транспортных средств (самоходных машин), принадлежащих Субподрядчику, привлекаемым им организациям, а также обеспечить соблюдение согласованного маршрута движения транспортных средств (самоходных машин) организациями, осуществляющими выполнение работ Субподрядчика, поставку строительных материалов, механизмов и т.п.

Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение маршрутов движения транспортных средств (самоходных машин), организациями, осуществляющими выполнение работ Субподрядчика, поставку строительных материалов, механизмов и т.п.

6.3.36. Субподрядчик обязан производить закупку товаров российского происхождения, определенную в процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 года № 2013 с учетом размера доли закупаемого отечественного оборудования от общего объема закупок оборудования и закупки отечественной продукции, производимой оборонно-промышленным комплексом (от доли закупаемого отечественного оборудования) установленного в Паспорте федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай».

6.3.37. Субподрядчик обязуется при выполнении работ по строительству Объекта ежемесячно, не позднее 09 (девятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Подрядчику информацию по формам, установленным в Приложении № 20 «Доля закупаемого отечественного оборудования, в том числе произведенного предприятиями оборонно-промышленного комплекса, от общего объема закупок оборудования в рамках федеральных проектов в сфере автодорожного строительства, включенных в структуру национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»» и Приложении №21 «Информация о промышленной продукции, закупка которой необходима для реализации федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», входящего в национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» к Договору. Необходимый размер доли закупаемого отечественного оборудования от общего объема закупок оборудования и закупки отечественной продукции, производимой оборонно-промышленным комплексом (от доли закупаемого отечественного оборудования) установлен в Паспорте федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай».

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и работы, выполненные Субподрядчиком и организациями по Договору.

7.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на Объекте составляет 5 лет 9 месяцев.

Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом, исчисляются с даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.3. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Подрядчиком сроки, в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 6 к Договору). Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Подрядчика.

7.4. При отказе или уклонении Субподрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, Подрядчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций и независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Субподрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

7.5. При отказе Субподрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Подрядчик имеет право привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией понесенных затрат за счет Гарантийной суммы (п. С 8.5. Договора) либо за счет средств, полученных по независимой гарантии, в случае предоставления Субподрядчиком независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств по Договору, согласно абз. 3 п. С.8.5 настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

8.1. Оплата выполненных Субподрядчиком работ по строительству производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, счета и счета-фактуры *(а также иных актов, подтверждающих выполнение работ, указанных в настоящем Договоре)*¹.

8.2. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Подрядчиком ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. Предъявленные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период (этап работ) оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком выполненных работ оформляются на основании данных исполнительной документации и Реестров освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой Приложения № 14 к Договору.

8.3. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы аванса, удерживаемого в соответствии с условиями Договора (если применимо) и суммы,

¹Если приемка работ осуществляется не только на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а на основании иных актов (актов сдачи-приемки работ, актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций, на основании которых составляется Реестр освидетельствованных работ)

обеспечивающей надлежащее исполнение гарантийных обязательств Субподрядчика (далее по тексту Гарантийные удержания), а также иных удержаний, которые могут быть произведены Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Подрядчиком с Субподрядчика в рамках Договора, составляет Гарантийную сумму.

8.4. Подрядчик осуществляет очередной платеж в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ предоставляет Подрядчику счет на оплату.

8.5. Гарантийное удержание – сумма, удерживаемая с целью обеспечения исполнения гарантийных обязательств Субподрядчика в рамках Договора, составляет 3 % (три процента) от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2².

Выплата Гарантийной суммы производится ежегодно частями с даты ввода Объекта в эксплуатацию за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств, - в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 6 к Договору). Выплата Гарантийной суммы производится на основании предоставленного Субподрядчиком счета.

Вместо обеспечения исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств с помощью Гарантийной суммы, удержанной в соответствии с настоящим пунктом Договора, Субподрядчик вправе предоставить Подрядчику безотзывную независимую гарантию на срок действия гарантийных обязательств, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору. Независимая гарантия предоставляется по форме, являющейся Приложением № 8 к Договору. Независимая гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 5 к Договору для независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств. Иные условия предоставления такой независимой гарантии определяются Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 6 к Договору). Затраты на получение и изменение независимых гарантий, предусмотренных Договором, несет Субподрядчик.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1. До выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Субподрядчик. Подписание Подрядчиком форм № КС-2 и (или) форм № КС-3 не освобождает Субподрядчика от риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ.

9.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, переданного Подрядчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.

Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.1. Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору. Во избежание сомнений Субподрядчик отвечает перед Подрядчиком за качество всех выполняемых работ по Договору и не вправе ссылаться на любые обстоятельства, связанные с выполнением отдельных видов работ по отдельным этапам Договора, включая, но не ограничиваясь недостатками таких работ вне зависимости от причины их возникновения.

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. А.2.1 Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. А.2.3 Договора, убытки

² Расчет гарантийного удержания может производиться не на основании формы КС-2, а от стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме № КС-3.

Субподрядчика могут быть истребованы с Подрядчика в размере, не превышающем 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

1.2. Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором.

Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Субподрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Субподрядчику выдано в установленном законом порядке предписание об устранении нарушения требований природоохранного законодательства, и Субподрядчиком не соблюден срок устранения такого нарушения, Подрядчик вправе приостановить приемку работ до устранения Субподрядчиком соответствующего нарушения.

За допущенные Субподрядчиком нарушения условий Договора, Подрядчик вправе требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных подп. D.1.2.1 и подп. D.1.2.2 Договора.

1.2.1 Подрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по Договору, вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойку:

- при установлении Подрядчиком фактов неисполнения Субподрядчиком обязанностей по применению новых (инновационных) технологий (Приложении № 18 к Договору) Субподрядчик уплачивает Подрядчику 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основанием для уплаты неустойки является акт Подрядчика, Субподрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору о неисполнении Субподрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий, либо двусторонний акт Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору (в случае необоснованного отказа Субподрядчика от подписания трехстороннего акта);

- за сокрытие Субподрядчиком (Исполнителем) сведений, предусмотренных п. D.5.4 Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 3 % от цены Договора;

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. A.2.1 Договора Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение Субподрядчиком обязанности уведомить Подрядчика о заключении договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. A.3.1 Договора, и (или) за непредоставление по требованию Подрядчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. A.3.1 и A.3.2. Договора – 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий), представление которых является обязательным согласно Договору, – 0,01 % (одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки;

- за неисполнение/ненадлежащее исполнение Субподрядчиком решений, связанных с исполнением Договора, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика и обязательных для Субподрядчика согласно п. A. 4.5 Договора, если факт такого неисполнения/ненадлежащего исполнения был зафиксирован Подрядчиком в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика, связанного с исполнением Договора, согласно п. A.4.10 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из пунктов протокола;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по выполнению промежуточных объемов работ, установленных в Календарном графике производства работ, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей по каждому виду работ за каждый день просрочки;

- за неисполнение Субподрядчиком обязанностей по предоставлению счета-фактуры в сроки, установленные в п. А.6.9 и абз. 8 п. А.7.1 Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

1.2.2. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по выполнению работ по строительству (раздел С Договора), вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки:

- за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение Субподрядчиком срока начала или окончания выполнения работ по строительству – 0,01 % от цены работ по строительству Объекта, указанной в п. А.6.1 Договора, за каждый день просрочки;

- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, установленный Календарным графиком производства работ – 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от стоимости работ за соответствующий отчетный период за каждые 30 (тридцать) календарных дней просрочки;

- при установлении Подрядчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Субподрядчиком, нарушения требований охраны труда, фактов необеспечения экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности на строительной площадке, и (или) надлежащего содержания строительной площадки Субподрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 и более предписания Подрядчика и/или представителей Подрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;

- при наступлении дорожно-транспортного происшествия на объекте строительства по причине необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по содержанию в соответствии с требованиями Договора) – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и Подрядчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения;

- за нарушение установленных Подрядчиком сроков устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных на Объекте строительства в период гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 0,05 % от Цены работ по строительству Объекта, указанной в п. А.6.1 Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- за предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации об Объекте в соответствии с условиями Договора – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных подп. С.6.3.18 Договора – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения;

- за непредоставление Подрядчику отчетности согласно подп. С.6.3.26 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пп. С.1.11, С.3.7, подп. С.6.3.34, С.6.3.35 Договора – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения;

- за непредоставление Подрядчику информации согласно подп. С.6.3.37 Договора – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за несвоевременное представление исполнительной документации на бумажном и электронном носителях (более месяца после фактического освидетельствования скрытой

работы) – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт задержки оформления и предоставления акта на скрытые работы более месяца после освидетельствования скрытой работы. При этом основанием для уплаты неустойки является акт Подрядчика, Субподрядчика и Инженерной организации (если применимо) о неисполнении Субподрядчиком обязанности по своевременному оформлению скрытых работ, либо двусторонний акт Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) (в случае необоснованного отказа Субподрядчика от подписания трехстороннего акта).

1.3. Суммы неустоек уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления денежных средств на счет, указанный Подрядчиком в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего требования Подрядчиком.

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных подп. D.1.21, подп. D.1.2.2 Договора, Подрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном подп. D.1.21, подп. D.1.2.2 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Субподрядчику по Договору. В этом случае Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

1.4. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Подрядчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.

1.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

1.6. В случае нарушения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору, Подрядчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств Гарантийного удержания либо средств, получаемых Подрядчиком по независимой гарантии, представленной на основании п. C.8.5 Договора.

1.7. В случае, если Подрядчик для целей финансирования Субподрядчика привлекает заёмное финансирование (включая, но не ограничиваясь облигационным займом) и Субподрядчик не обеспечивает погашение аванса (части аванса) в соответствии с условиями настоящего Договора, включая календарный график производства работ, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки, включая фактически понесённые расходы, в размере процентов по ставке привлечения в соответствующем году Подрядчиком заемного финансирования (включая облигационный займ) для целей финансирования Строительства Объекта (определяемой на основании информации, раскрываемой в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), начисленных на сумму непогашенного аванса за период со дня получения Субподрядчиком такого аванса до дня его полного погашения (включая обе эти даты). Субподрядчик обязан уплатить указанную неустойку в соответствии с настоящим пунктом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика письменного требования об уплате неустойки. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательства по уплате Подрядчику неустойки в срок, установленный настоящим пунктом, Подрядчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму неустойки против любого платежа, подлежащего уплате Субподрядчику.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

2.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

2.2. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору):

2.2.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Подрядчика, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору.

2.2.2. В случае уклонения Субподрядчика от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного подп. D.2.2.1 Договора, Подрядчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

2.2.3. Уведомление Подрядчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ вступает в силу с момента его получения Субподрядчиком. В случае, если такое уведомление не было получено Субподрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Подрядчиком Субподрядчику, датой получения уведомления Субподрядчиком считается 10 день со дня направления Субподрядчику такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.

2.2.4. В случае направления Субподрядчику Уведомления в соответствии с подп. D.2.2.2 и D.2.2.3 о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ Положениями (Регламентами), Субподрядчику вместе с Уведомлением также направляются копии вышеуказанных документов.

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда и путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора в соответствии с подпунктом D.3.3.1 Договора.

3.3. Основания и порядок одностороннего внесудебного отказа от исполнения (расторжения) Договора:

3.3.1. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:

- Субподрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
- задержки (нарушения срока) Субподрядчиком начала или окончания выполнения работ, предусмотренных Договором более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
- нарушения более чем на 10 (десять) календарных дней сроков выполнения работ за отчетный период (этап работ), установленный Договором;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии, перечислению дополнительного обеспечительного платежа (если применимо), представление которых является обязательным согласно Договору;
- неподтверждения банком запроса Подрядчика о факте выдаче Субподрядчику независимой гарантии;
- подачи Субподрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Субподрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;
- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Субподрядчика;
- принятия регистрирующим органом решения об исключении Субподрядчика из ЕГРЮЛ;
- приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- прекращения членства Субподрядчика в саморегулируемой организации (если применимо);
- приостановления операций по счетам Субподрядчика;

- необеспечения Субподрядчиком требуемого качества работ и содержания Объекта, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Подрядчика и/или представителей Подрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные Субподрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Подрядчика и Инженерной организации;

- существенного нарушения Субподрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий. Под существенным нарушением понимается уклонение Субподрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Подрядчиком нарушения соответствующего обязательства;

- если в течение срока действия Договора к Субподрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по Договору;

- непредставления документов в соответствии с п. D.5.4. Договора, непредставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

- если Субподрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;

- если Субподрядчик уступил свои права (требования) к Подрядчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. D.5.6 Договора;

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных подп. А.2.1, А.2.2 Договора;

- аннулирования или отсутствия у Субподрядчика необходимых разрешений на выполнение видов работ, предусмотренных Договором и (или) прекращение членства Субподрядчика в соответствующих саморегулируемых организациях;

- вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках законодательства, лишающих права Субподрядчика на выполнение работ;

- а также в иных случаях, установленных Договором, в том числе пп. А.6.8 и/или законодательством Российской Федерации.

3.3.1.1. Подрядчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора Подрядчику в письменном виде согласно п. D.3.4 Договора. По решению Подрядчика Стороны оформляют Акт о приостановлении строительства по форме № КС-17. Формируется комиссия из представителей Подрядчика и Субподрядчика, которая определяет состояние и степень готовности элементов Объекта; выявляет факты необоснованного завышения (занижения) стоимости выполненных работ; выявляет переданное в монтаж, но не установленное к моменту приостановления работ оборудование. Результатами работы комиссии являются акты и инвентаризационные описи, которые передаются Субподрядчику и Подрядчику.

3.3.2. С момента расторжения договора Субподрядчик обязан:

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Подрядчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества, или обеспечения сохранности Объекта. Работы, которые Субподрядчик должен прекратить в соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не принимаются Подрядчиком, и Подрядчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Субподрядчика, связанные с выполнением таких работ;

- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку от строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, принадлежащих Субподрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи Подрядчику. В случае не подписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются перешедшими во владение Подрядчика в день, следующий за днем прекращения

Договора, при этом Подрядчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Субподрядчику и его субподрядчикам имущества, оставленного на территории строительной площадки;

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая Проектную, Исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Подрядчика в процессе исполнения Договора или разработанную Субподрядчиком или для него, за счет средств Подрядчика.

Кроме того, Субподрядчик обязан представить Подрядчику Отчет об использовании за период действия Договора приобретенных за счет средств Подрядчика материалов и Акт сверки взаиморасчетов.

3.3.3. После расторжения Договора Подрядчик вправе завершить строительство Объекта с привлечением в установленном законом и внутренними документами Подрядчика порядке любых других подрядчиков. Подрядчик и привлекаемые им подрядчики вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по Договору Субподрядчику, и Проектную и иную документацию, разработанную Субподрядчиком или для него в рамках Договора.

Подрядчик оплачивает Субподрядчику выполненные им до расторжения Договора работы, принятые Подрядчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, за вычетом непогашенной части аванса (при наличии). Если общая сумма, которая причитается Подрядчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Субподрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

3.4. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Договор считается расторгнутым с момента указанного Подрядчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если уведомление Подрядчика было получено Субподрядчиком за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Субподрядчику, либо если уведомление поступило в почтовое отделение Субподрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Субподрядчик не ознакомился с ним – с момента поступления в почтовое отделение Субподрядчика.

3.5. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Подрядчик не возмещает Субподрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с таким отказом.

3.6. При наличии оснований для одностороннего расторжения договора, установленных подпунктом Д.3.3.1 Договора, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не установлен в требовании Подрядчика, вернуть Подрядчику сумму перечисленного Субподрядчику аванса за вычетом стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых, но не оплаченных Подрядчиком работ (сумма непогашенного аванса). Такое требование может быть предъявлено Подрядчиком без расторжения Договора.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность, должны быть подтверждены документально компетентным органом. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, Стороны принимают решение о

пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

4.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2-дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Направление Подрядчиком Субподрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, требования о возврате суммы непогашенных (незначительных) авансовых платежей или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Подрядчика, Подрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Подрядчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

5.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Подрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.

5.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Подрядчика.

5.4. Субподрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Субподрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик в течение 2 (Двух) дней с подписания настоящего договора обязан предоставить, Подрядчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

5.5. Одновременная передача Субподрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.

5.6. Субподрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Подрядчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Подрядчика.

Субподрядчик в случае уступки денежного требования к Подрядчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Подрядчиком, выплачивает штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Подрядчику.

5.7. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» июня 2029г. включительно, в том числе в части исполнения гарантийных обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех принятых на себя обязательства по Договору надлежащим образом.

5.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Подрядчик вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. В случае заключения Договора в электронном виде, подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

5.9. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;
- в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;
- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

5.10. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.

В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

5.11. Субподрядчик заверяет, что на момент заключения Договора:

5.11.1. Он является лицом, действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора;

5.11.2. Он получил и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также им соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из Договора;

5.11.3. Заключение Договора не нарушает никаких положений и норм его учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

5.11.4. В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

5.11.5. Полномочия лица на совершение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих

ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

5.11.6. Заключение Субподрядчиком настоящего договора не повлечет нарушения им каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

5.11.7. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение Договора и исполнение Субподрядчиком обязательств;

5.11.8. Вся информация и документы, предоставленные Субподрядчиком Подрядчику в связи с заключением настоящего договора, являются достоверными, и он не скрывает обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение Подрядчика, касающееся заключения настоящего договора.

5.12. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на размещение Подрядчиком информации о Субподрядчике (включая, но, не ограничиваясь: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика), о Договоре и его исполнении (включая размещение документов) в Единой информационной системе в сфере закупок и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

5.13. Субподрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы: отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Подрядчику, лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

В подтверждение вышеуказанных гарантий Субподрядчик предоставляет Подрядчику следующую информацию:

- выписку из СРО – 1 раз в год;
- информацию о трудовых ресурсах (штатную расстановку) – 1 раз в квартал;

- информацию об имуществе и материальных ресурсах (информация о складских, производственных помещениях, оборудовании, механизмах и пр., расшифровка строки бухгалтерского баланса «Основные средства» - 1 раз в год;
- приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета (на главного бухгалтера либо на иного сотрудника) – 1 раз в год
- справку из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом со сроком формирования не более 10 дней – одновременно со счетом на оплату;
- устав с внесенными изменениями или в новой редакции – в течение трех дней с момента государственной регистрации внесенных изменений или новой редакции устава и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ;
- годовая бухгалтерская отчетность за текущий отчетный год, а также бухгалтерская отчетность на текущую отчетную дату (если применимо) с приложением документов, подтверждающих ее представление в налоговые органы – в течение трех дней со дня предоставления отчетности в налоговые органы;
- соответствующее представленной бухгалтерской отчетности положительное заключение аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно) – в течение трех дней со дня получения аудиторского заключения.

Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по предоставлению Подрядчику документов, предусмотренных настоящим пунктом Договора, в размере 0,001 % (ноль целых, одна десятая процента) от цены Договора за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей обязанности.

5.14. Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте D.5.130 настоящего раздела, и это повлечет предъявление налоговыми органами требований к Подрядчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

5.15. Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Подрядчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте D.5.13 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери.

5.16. Если какое-либо из указанных в настоящем разделе Договора заверений и/или гарантий оказались изначально недействительным или стали недействительными в течение срока действия настоящего Договора, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

5.17. Стороны признают, что они полагаются на заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Подрядчика.

5.18. Субподрядчику известно о том, что Подрядчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. Субподрядчику известно о том, что Подрядчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют

добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

5.19. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Субподрядчика).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

5.20. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. D.5.18, D.5.190 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. D.5.18, D.5.190 Договора. Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пп. D.5.18, D.5.190 Договора сообщать по адресу электронной почты: compliance@skavtodor.ru.

Каналы уведомления Субподрядчика о нарушениях каких-либо положений пп. D.5.18, D.5.190 Договора _____.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пп. D.5.18, D.5.190 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

5.21. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пп. D.5.18, D.5.190 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

5.22. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пп. D.5.18, D.5.190 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пп. D.5.20, D.5.210 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

6.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

6.2. Приложения к Договору, указаны в нижеследующей таблице:

№	Наименование приложения
1	Приложение № 1 Техническое задание
2	Календарный график производства работ
3	Ведомость объемов и стоимости строительных и монтажных работ
4	Форма акта допуска на участок автомобильной дороги (строительной площадки) для выполнения работ по строительству.
5	Требования к банку, выдающему независимую гарантию
6	Регламент исполнения гарантийных обязательств
7	Форма независимой гарантии на аванс
8	Форма независимой гарантии на гарантийные обязательства
9	Параметры банковского сопровождения
10	Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ
11	Форма предписания о приостановке работ
12	Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ
13	Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком Подрядчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта.
14	Реестр освидетельствованных работ
15	Регламент действия при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте строительства участка автомобильной дороги
16	Форма справки о распределении денежных средств
17	Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору
18	Форма перечня подлежащих к применению новых (инновационных) технологий
19	Форма накопительной ведомости
20	Доля закупаемого отечественного оборудования, в том числе произведенного предприятиями оборонно-промышленного комплекса, от общего объема закупок оборудования в рамках федеральных проектов в сфере автодорожного строительства, включенных в структуру национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»
21	Информация о промышленной продукции, закупка которой необходима для реализации федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», входящего в национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Субподрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Автодор»
Юридический адрес: 127006, Москва г,
Страстной б-р, дом № 9, этаж 1,

помещение V, комната 2

ИНН: 7707418878

КПП: 770701001

ОГРН: 1187746772465

Реквизиты 1:

р/с 40702810962000073062

к/с 30101810600000000603

БИК 049205603

ПАО Сбербанк г. Казань

Реквизиты 2:

Казначейский счет 03215643000000017300

Единый казначейский

счет 40102810545370000003

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО

Г. МОСКВЕ

Реквизиты 3:

р/с 40702810000000108673

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Банк ГПБ (АО)

8. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания «Автодор»

Генеральный директор

_____ Р.Ф. Шайдуллин
м.п.

_____ / _____
м.п.