

Приложение № 14
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от « ____ » _____ 201_ г.

**ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ**

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том числе, работ по разработке Рабочей Документации и Строительству Автомобильной Дороги, а также устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения.

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.

3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (далее – «График Финансирования на Инвестиционной Стадии»):

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах соответствующих лет с учетом НДС, руб.

Порядковые годы Инвестиционной Стадии	Календарные годы Строительства	Общий объём финансирования на Инвестиционной Стадии ¹	Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии	Инвестиции Исполнителя (ИИ)
1-й	2016	1 677 096 300,00	1 677 096 300,00	148 062 649,18
2-й	2017	1 440 810 720,00	1 292 748 070,82	
3-й	2018	3 771 620 170,00	3 384 035 550,92	387 584 619,08
4-й	2019	24 834 860 160,00	22 282 744 787,52	2 552 115 372,48
5-й	2020	30 641 682 260,00	27 492 837 940,74	3 148 844 319,26
ВСЕГО		62 366 069 610,00	56 129 462 650,00	6 236 606 960,00

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет [сумма заполняется участником конкурса] ([сумма прописью заполняется участником конкурса]) рублей [сумма заполняется участником конкурса] копеек в ценах соответствующих лет, включая НДС.

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в размере, определенном Соглашением.

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых актов, необходимых для осуществления, предусмотренного в настоящем Приложении Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. Если Соглашением не предусмотрено иное, в случае выявления Государственной Компанией недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в

¹ Подлежит изменению по результатам проведения конкурса

предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в Строительство Автомобильной Дороги составляет 6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ (услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе Строительства.

8. На Инвестиционной Стадии Исполнитель осуществляет софинансирование Строительства Автомобильной Дороги в следующем порядке:

8.1. С момента полного погашения любой суммы Аванса, предоставляемого Государственной Компанией Исполнителю в соответствии с положениями ст. 5.3 Соглашения, Государственная Компания в первоочередном порядке удерживает путем вычетов из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные и принятые Государственной компанией работы (услуги), предусмотренные Соглашением, сумму Инвестиций Исполнителя, которая рассчитывается по формуле 14.1

(Формула 14.1)

$$\text{УИИ}_i^k = \text{ПА}_k \times \frac{\text{ИИ}_k}{\text{ГФ}_k}$$

где:

УИИ_i^k – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i -ый период k -ого календарного года Инвестиционной Стадии;

ПА_k – сумма Аванса, погашенная в k -ом Операционном Году исполнения Соглашения, в рублях;

ИИ_k – Инвестиции Исполнителя k -ого календарного года Инвестиционной Стадии в соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях;

ГФ_k – Государственное Финансирование k -ого календарного года Инвестиционной Стадии в соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях.

8.2. С момента полного удержания сумм Инвестиций Исполнителя, рассчитанных в соответствии с положениями п. 8.1. выше, при оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной компанией работ (услуг) Государственная компания удерживает сумму Инвестиций Исполнителя, которая рассчитывается по формуле 14.2

(Формула 14.2)

$$\text{УИИ}_i^k = \text{СВР}_i^k \times \frac{\text{ИИ}_k + \text{ОНУИИ}_{k-1}}{(\text{ОФ}_k^{\text{П}} + \text{ОН}_{k-1})}$$

где:

$УИИ_i^k$ – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i -ый период k -ого календарного года Инвестиционной Стадии;

$СВР_i^k$ – стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятым Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Соглашением в i -ом периоде k -ого календарного года Инвестиционной Стадии, в рублях;

$ИИ_k$ – Инвестиции Исполнителя k -ого календарного года Инвестиционной Стадии в соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях;

$ОФ_k^П$ – плановая стоимость работ (услуг) k -ого календарного года Инвестиционной Стадии в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению, в рублях;

$ОНУИИ_{k-1}$ – объем неударжанных Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, определяемой по формуле 14.3:

(Формула 14.3)

$$ОНУИИ_{k-1} = ИИ_{k-1}^П - ИИ_{k-1}^Ф$$

где:

$ИИ_{k-1}^П$ – плановый объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях;

$ИИ_{k-1}^Ф$ – фактический объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях.

$ОН_{k-1}$ – объем невыполнения календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, определяемый по формуле 14.4:

(Формула 14.4)

$$ОН_{k-1} = ОФ_{k-1}^П - ОФ_{k-1}^Ф$$

где:

$ОФ_{k-1}^П$ – плановый объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях.

$ОФ_{k-1}^Ф$ – фактический объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего k -ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях.

В случае, если $\frac{ИИ_N + ОНУИИ_{N-1}}{(ОФ_N^П + ОН_{N-1} - ПА_N)} > 1$, то значение элемента формулы $\frac{ИИ_N + ОНУИИ_{N-1}}{(ОФ_N^П + ОН_{N-1} - ПА_N)}$ принимается равным 1.

Государственная Компания:

Исполнитель:

М.П.

М.П.