

ДОГОВОР № _____/2026

на выполнение проектно-изыскательских работ

(в т.ч обследование существующих дорог, обследование существующих искусственных сооружений, обследование существующих зданий, попадающих под снос и в зону влияния строительства, инженерно-гидрометеорологические изыскания, археологические исследования, очистка территории от взрывоопасных предметов, разработка проектных решений раздела: геотехнический мониторинг, проведение испытаний грунтовых строительных материалов для определения использования при строительстве, разработка проектных решений раздела: Инженерная защита территории, разработка проектных решений раздела: строительный мониторинг инженерных конструкций)

по объекту:

«Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1441– км 1460 со строительством обходов населенных пунктов» Этап 2. Участок км 1449 – км 1460

г. Москва

« ____ » _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» (ООО «СК «Автодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполнительного директора Швайка Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(____ « ____ »),
именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций выполнить проектно-изыскательские работы (в т.ч обследование существующих дорог, обследование существующих искусственных сооружений, обследование существующих зданий, попадающих под снос и в зону влияния строительства, инженерно-гидрометеорологические изыскания, археологические исследования, очистка территории от взрывоопасных предметов, разработка проектных решений раздела: геотехнический мониторинг, проведение испытаний грунтовых строительных материалов для определения использования при строительстве, разработка проектных решений раздела: Инженерная защита территории, разработка проектных решений раздела: строительный мониторинг инженерных конструкций), подготовить отчетную документацию по результатам изыскательских работ (далее – Документация) для подготовки проектной документации (далее – Проектной документации) по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1441– км 1460 со строительством обходов населенных пунктов» Этап 2. Участок км 1449 – км 1460 (далее – Объект) и осуществить сопровождение разработанной Документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – этап (-ы) сопровождения Документации) (соответствующие работы/услуги далее именуются – работы), а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями Договора.

1.2. Под результатом работ по Договору понимается (соответствующие работы/услуги далее именуются – работы):

- отчетная документация по результатам изыскательских работ (далее – Документация);

- разработанная Документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, сопровождение которой в ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществляет Субподрядчик;

1.3. Настоящий Договор заключен в целях исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1441 – км 1460 со строительством обходов населенных пунктов» № ДМ12-2025-1303, заключенному 13.11.2025 г. между Подрядчиком и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Заказчик).

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ

2.1. Результатом работ по Договору является отчетная документация по результатам изыскательских работ, соответствующая, в том числе в части состава, содержания и оформления, требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1, далее – Задание), требованиям законодательства Российской Федерации, которые применяются к разрабатываемой такого рода Документации, а также нормативным документам в сфере строительства и проектирования, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

2.2. Разработка Документации состоит из этапа (-ов) работ согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к Договору, далее также – Календарный план). Результат выполненных работ по каждому этапу работ должен соответствовать условиям Договора, Заданию, а также требованиям законодательства Российской Федерации, которые применяются к разрабатываемой согласно Договору Документации. Сроки сдачи Субподрядчиком Подрядчику результатов выполненных работ по каждому этапу работ устанавливаются Календарным планом.

2.3. Целью этапа (-ов) сопровождения Документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» является подтверждение качества выполнения работ по разработке Документации, что подтверждается получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Документацию и оформляется подписанным Сторонами окончательным актом о выполнении работ в соответствии с условиями Договора.

2.4. Одновременно с передачей Документации Подрядчику Субподрядчик передает Подрядчику все права, необходимые для реализации Документации.

2.5. Субподрядчик безвозмездно передает принадлежащее ему исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в разработанной Документации (а также в доработках, произведенных по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России»), в полном объеме Подрядчику с момента (даты) подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу (-ам).

3. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Не применимо.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

4.1. В целях оперативного принятия решений, связанных с исполнением Договора, Заказчиком, Подрядчиком и Субподрядчиком могут проводиться совместные совещания. В случае инициирования проведения совещания Заказчиком или Подрядчиком, участие Субподрядчика в таком совещании является обязательным, согласно условиям Договора.

4.2. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Заказчика

или Подрядчика, направляется Субподрядчику в количестве экземпляров, равном количеству сторон Договора, в соответствии с порядком направления уведомлений, установленном условиями Договора, либо вручается уполномоченному представителю Субподрядчика лично под роспись.

4.3. Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Подрядчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем Субподрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю Подрядчика скан-копию подписанного протокола в электронном виде. Оригинал подписанного со стороны Субподрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется Подрядчику согласно порядку направления уведомлений, установленному условиями Договора, или вручается уполномоченному представителю Подрядчика лично.

4.4. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Субподрядчиком без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются обязательными для исполнения Субподрядчиком в срок, установленный в протоколе.

4.5. В случае, если у Субподрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика.

4.6. Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика.

4.7. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика, которые являются обязательными для исполнения Субподрядчиком согласно условиям Договора, осуществляется Подрядчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком указанных решений фиксируется уполномоченным представителем Подрядчика в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика.

4.8. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика, проводимых согласно условиям Договора, в Договор не вносятся какие-либо изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

4.9. При выполнении работ по Договору Субподрядчику рекомендуется приоритетное использование товаров российского происхождения, в том числе указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

4.10. Порядок применения типовых приложений:

4.10.1. Типовые приложения, применяемые в рамках Договора, используются Сторонами в редакции, утвержденной соответствующими приказами Заказчика, указанными рядом с наименованием каждого типового приложения. Типовые приложения и приказы, которыми они утверждены, размещены на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в блоке «Типовые приложения» на странице «Нормативно-правовая информация» и доступны по ссылке <https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/Typical%20Applications/>.

4.10.2. В течение срока действия Договора Стороны вправе заключить письменное соглашение об использовании редакции типового приложения, отличной от указанной в Договоре.

4.10.3. Во избежание сомнений, несоответствие документа форме, установленной типовым приложением, не лишает его юридической силы при условии, что он подписан обеими Сторонами в порядке, установленном Договором, и Стороны до его подписания не выразили несогласия с формой документа.

4.10.4. Стороны признают, что при отсутствии технических проблем, связанных с работоспособностью сайта Заказчика в течение срока действия Договора, любые претензии, связанные с содержанием и (или) формой представления типовых приложений, признаются необоснованными. Под техническими проблемами понимается недоступность сайта Заказчика или его содержимого более 24 (двадцати четырех) часов.

4.10.5. В случае возникновения технических проблем, связанных с отсутствием доступа к типовым приложениям, Субподрядчик вправе направить запрос на электронную почту: info@skavtodor.ru о получении копии типового(-ых) приложения(-ий). Подрядчик обязуется направить копию запрашиваемого типового приложения на электронный адрес, с которого поступил запрос, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения указанного запроса.

4.10.6. Субподрядчик подтверждает, что до подписания настоящего Договора ознакомился с редакцией соответствующих типовых приложений на сайте Заказчика и не имеет претензий к содержанию и (или) форме представления типовых приложений.

4.10.7. В случае, если Субподрядчик не уведомил Подрядчика о возникновении технических проблем в установленный срок как до заключения Договора, так и в течение срока его действия, любые претензии, связанные с невозможностью ознакомления с типовыми приложениями признаются необоснованными.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

5.1. Субподрядчик заверяет, что на момент заключения Договора:

5.1.1. Он является лицом, действующим в соответствии с законодательством страны его места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора;

5.1.2. Он получил и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также им соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны его места нахождения для принятия и исполнения им обязательств, вытекающих из Договора;

5.1.3. Заключение Договора не нарушает никаких положений и норм его учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к нему, его правам и обязательствам перед третьими лицами;

5.1.4. В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

5.1.5. Полномочия лица на совершение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

5.1.6. Заключение Субподрядчиком настоящего договора не повлечет нарушения им каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к нему какие-либо требования в связи с таким нарушением;

5.1.7. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение Договора и исполнение Субподрядчиком обязательств;

5.1.8. Вся информация и документы, предоставленные Субподрядчиком Подрядчику в связи с заключением настоящего договора, являются достоверными, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение Подрядчика, касающееся заключения настоящего договора.

5.1.9. Отсутствуют записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности

юридического адреса, в том числе на момент проведения оплаты.

5.2. В случае изменения/прекращения, в соответствии с законодательством, статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, Субподрядчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. Уведомление Подрядчика осуществляется путем направления сканированной копии письма-уведомления об утрате статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, подписанного уполномоченным лицом, в формате *.pdf по электронной почте и подлинника по адресу: info@skavtodor.ru и по адресу местонахождения Подрядчика.

5.3. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на размещение Подрядчиком информации о Субподрядчике (включая, но, не ограничиваясь: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика), о Договоре и его исполнении (включая размещение документов) в Единой информационной системе в сфере закупок и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

5.4. Субподрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы: отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Подрядчику, лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

5.5. Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 5.4 настоящего раздела, и это повлечет предъявление налоговыми органами требований к Подрядчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

5.6. Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Подрядчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 5.4 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт

оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери.

5.7. Если какое-либо из указанных в настоящем разделе Договора заверений и/или гарантий оказались изначально недействительным или стали недействительными в течение срока действия настоящего Договора, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

5.8. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Подрядчика.

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБСУБПОДРЯДЧИКОВ

6.1. Субподрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора субподрядные организации, в том числе из субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

6.2. Все привлекаемые субсубподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.3. В случае привлечения субсубподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сведения (отчет) по форме, установленной в Приложении № 4 к Договору:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения договора субподряда с СМСП;

- не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения к договору субподряда с СМСП (на изменение сроков, стоимости, расторжение).

6.4. Субподрядчик обязан:

6.4.1. уведомить Подрядчика о заключении договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его фирменного наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с субподрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком (-ами);

6.4.2. предоставить Подрядчику копии договоров с субподрядчиком(-ами) из числа СМСП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения каждого договора с субподрядчиком(-ами);

6.4.3. предоставить Подрядчику копии договоров с субподрядчиком(-ами) не из числа СМСП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика;

6.4.4. предоставить Подрядчику копии документов, подтверждающих опыт субподрядчика(-ов) по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчика(-ов) на оказание услуг – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика;

6.5. Субподрядчик при выборе субподрядчиков, поставщиков и иных исполнителей должен проявлять должную степень осмоторительности и осторожности руководствуясь действующим законодательством и рекомендациями ФНС России и Минфина России. До заключения договора с контрагентом провести следующие мероприятия:

- назначить ответственное лицо в Обществе ответственное за проверку контрагентов;
- получение от контрагента заверенных копий свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, учредительных документов;
- проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ – получение выписки из ЕГРЮЛ (на официальном сайте ФНС России, в налоговом органе, от контрагента);

- проверка на предмет отсутствия записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности адреса юридического лица;
- получение решения (приказа) о назначении на должность генерального директора;
- получения приказа о назначении главного бухгалтера, в случае отсутствия должности главного бухгалтера Приказ о возложении обязанности на лицо ответственное за ведение бухгалтерского и налогового учета, в случае ведения бухгалтерского и налогового учета третьими лицами (аутсорсинг) представить данные (наименование ЮЛ или ИП с указанием ИНН) оказывающих данные услуги;
- в необходимых случаях - получение от контрагента заверенной копии лицензии, заверенной копии документа, подтверждающего членство в СРО, или заверенной копии свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ;
- получение от контрагента сведений о среднесписочной численности работников (форма утв. приказом ФНС РФ от 15.10.2020 г. № ЕД-7-11/752@) или Расчет 6-НДФЛ (данные из Расчета по страховым взносам (форма утв. приказом ФНС России от 06.10.2021 г. № ЕД-7-11/875@) за предшествующий календарный год), об уплаченных суммах по каждому налогу и сбору, о суммах доходов и расходов (по данным бухгалтерской отчетности), о размере недоимки, пеней и штрафов;
- проверка на предмет отсутствия в списке лиц, не представляющих налоговую отчетность;
- получение от контрагента доверенности или иного документа, уполномочивающего то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента;
- осуществление расчетов с контрагентом в безналичном порядке, т.е. путем перечисления денежных средств с расчетного счета на расчетный счет.

При проверке деловой репутации контрагента необходимо использовать следующие общедоступные источники информации:

- сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- банк данных исполнительных производств;
- реестр недобросовестных поставщиков;
- единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
- единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
- данные из карточек судебных споров;
- другие общедоступные ресурсы в интернете.

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить заключение договора с таким контрагентом.

6.6. Субподрядчик при исполнении договоров, заключенных субподрядчиками, для проявления должной степени осмотрительности и осторожности должен осуществлять систематический мониторинг состояния контрагентов:

- сохранения статуса контрагента как действующего, исключающего введение в отношении контрагента процедур банкротства или ликвидации, а также внесения сведений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

- внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности адреса юридического лица;

- наличие действующей лицензии или членства в СРО;
- сохранение среднесписочной численности работников контрагента;
- наличие полномочий у лиц, подписывающих документы от контрагента.

Субподрядчик должен проводить мониторинг состояния контрагентов непосредственно перед проведением расчетов с такими контрагентами.

Расчеты могут производиться непосредственно с контрагентами при наличии действующего договора, перечисление денежных средств на счета третьих лиц по указанию таких контрагентов недопустимо.

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить проведение

расчетов с таким контрагентом на период установления обстоятельств относительно выявленных сведений путем направления запросов контрагенту.

При получении документов, опровергающих неблагонадежность контрагента, исполнение обязательств в отношении такого контрагента возобновляется.

При получении документов, подтверждающих неблагонадежность контрагента Субподрядчику следует расторгнуть договор с таим контрагентом.

В случае выявления в действиях контрагентов посягательств Субподрядчик направляет такие сведения в компетентные государственные органы для принятия мер реагирования.

6.7. При заключении договоров с субподрядчиками исполнение обязательств субподрядчиков наряду с неустойкой должно обеспечиваться иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

6.8. Субподрядчик обязан обеспечить хранение документов, полученных от субподрядчиков в соответствии с пунктами 6.5, 6.6 Договора, в течение трех лет после окончания исполнения Договора.

Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующего требования предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные уполномоченным лицом копии полученных от субподрядчиков документов в соответствии с пунктами 6.5, 6.6 Договора.

Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по предоставлению Подрядчику копий документов, затребованных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, в размере 0,01 % (ноль целых, одна сотая процента) от цены Договора за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей обязанности.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Календарные сроки выполнения всех работ по Договору составляют:

Начало: с даты заключения Договора.

Окончание: «30» ноября 2026 г.

7.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по Договору, включая сроки начала и окончания выполнения этапов работ, определяются Сторонами в Календарном плане и являются исходными для определения и применения штрафных санкций в случаях их нарушения.

7.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независящим от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ/ этапа (-ов) работ) и отдельных обязательств по Договору.

8. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Цена Договора _____
(_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

8.2. Стоимость (цена) отдельного этапа работ устанавливается Календарным планом выполнения работ с учетом НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

8.3. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком в ходе исполнения Договора

вправе изменить не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в таких работах или, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для увеличения цены Договора.

8.4. В цену Договора входит стоимость получения всех разрешительных документов (оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата проведения независимой экспертизы, вознаграждение Субподрядчика за разработку и сопровождение Документации, стоимость работ по доработке Документации, в том числе по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также любые иные расходы Субподрядчика и привлеченных им субсубподрядчиков, необходимые для своевременного и надлежащего исполнения Договора.

8.5. Стоимость (цена) работ в рамках этапа (-ов) работ, оплачивается Субподрядчику в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком акта сдачи-приёмки работ по этапу (-ам).

В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Подрядчиком акта сдачи-приёмки работ по этапу (-ам) Субподрядчик направляет Подрядчику счет на оплату.

8.6. Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ является оформленный в установленном Договором порядке и подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), представленный в соответствии с Календарным планом (опись передаваемой документации, разработанной в рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам)). До момента передачи Документации Подрядчику и до тех пор, пока Подрядчик не будет удовлетворен ее объемом и качеством, Подрядчик имеет право не оплачивать соответствующий счёт, выставленный Субподрядчиком.

8.7. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ (определяется в соответствии с актом сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)), и за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации.

8.8. Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации составляет 30 % (тридцать процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в рамках этапа (-ов) (определяется в соответствии с актами сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)).

8.9. Подрядчик возвращает Субподрядчику сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации после проведения государственной экспертизы Документации и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приёмки работ согласно условиям Договора. До момента передачи всей Документации Подрядчику и до тех пор, пока Подрядчик не будет удовлетворен ее объемом и качеством, Подрядчик имеет право не выплачивать сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации Субподрядчику. Возврат суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания окончательного акта сдачи-приёмки выполненных работ и выставления соответствующего счета Субподрядчиком.

8.10. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Субподрядчика, указанный в Договоре, в пределах договорной цены и средств, фактически выделенных из бюджета Российской Федерации (за счет средств субсидий, полученных из федерального бюджета).

8.11. Подрядчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Субподрядчику денежных средств в рамках Договора (оплата аванса (если предусмотрен), оплата выполненных работ и так далее) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета (в случае, если

у Подрядчика отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Подрядчик имеет право исполнить свои обязательства перед Субподрядчиком).

8.12. Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в таких работах или, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема работ, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе изменить цену Договора пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на 10 % (десять процентов) от цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении работ, предусмотренных Договором, Стороны обязаны соответственно уменьшить цену Договора.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. Подрядчик может правомерно задержать Субподрядчику оплату выполненных работ и сопровождения Документации:

8.13.1. в случае обнаружения Подрядчиком, ФАУ «Главгосэкспертиза России» или иными уполномоченными органами ошибок в разработанной Документации (части Документации) либо ошибок в Проектной документации, возникших в результате ошибок в разработанной Субподрядчиком Документации, а также несоответствия выполненных работ заданию, требованиям нормативных документов в сфере строительства и проектирования.

8.14. Субподрядчик не имеет права удержания в отношении Документации или отдельных частей Документации.

Авансирование

Не предусмотрено.

9. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

9.1. При осуществлении расчетов по Договору Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством от 29.01.2025 № 103-20-2025-001 – 0000000И710325P010002.

9.2. В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Подрядчика об изменении идентификатора Субподрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Субподрядчиком по истечении 10 (десять) рабочих дней с момента направления такого уведомления Подрядчика.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

10.1. Подрядчик вправе:

10.1.1. по согласованию с Субподрядчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора вносить необходимые дополнения и изменения в Задание;

10.1.2. давать Субподрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, с указанием срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;

10.1.3. владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по Договору результатами работ, этапов работ (включая результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Документации) по своему усмотрению (без получения дополнительных согласований и/или разрешений Субподрядчика);

10.1.4. требовать от Субподрядчика выполнения работ и сдачи результатов работ (этапов работ), отвечающих установленным в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные Календарным планом;

10.1.5. требовать от Субподрядчика безвозмездного устранения в сроки, установленные Подрядчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Подрядчику убытков и (или) соразмерного уменьшения цены Договора, в случаях, когда работы по разработке Документации, а также сопровождение Документации, выполнены Субподрядчиком с отступлениями от условий Договора, Задания, требований законодательства Российской Федерации, и ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые предъявляются к такого рода Документации, а также требований нормативных документов в сфере строительства и проектирования;

10.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) в соответствии с условиями Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если дефекты (недостатки) результатов работ по Договору (результатов работ по этапу) в установленный Подрядчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустраняемыми, а также в иных случаях, установленных Договором и законодательством Российской Федерации;

10.1.7. требовать от Субподрядчика проведения независимой экспертизы выполненных Субподрядчиком работ без дополнительной оплаты;

10.1.8. выдавать Субподрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке работ до момента устранения соответствующего нарушения, (во исполнение обязанности, предусмотренной условиями Договора) в значительной степени нарушает интересы Подрядчика в части достижения результата работ.

10.2. Подрядчик обязан:

10.2.1. передать Субподрядчику имеющуюся у него исходно-разрешительную документацию, необходимую для выполнения работ по Договору, в составе, указанном в Задании и условия ее предоставления указаны в Задании;

10.2.2. принять указанные в Договоре результаты работ у Субподрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в порядке, установленном Договором;

10.2.3. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного обращения Субподрядчика, направленного в соответствии с условиями Договора, давать указания и разъяснения.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

11.1. Субподрядчик вправе:

11.1.1. обращаться к Подрядчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с исполнением Договора. Обращения Субподрядчика представляются в письменной форме по адресу, указанному в Договоре;

11.1.2. требовать оплаты Подрядчиком результатов выполненных и принятых работ в соответствии с условиями Договора;

11.1.3. не приступать к работе, приостановить начатую работу в случаях непредставления Подрядчиком исходно-разрешительной документации к Договору, при условии, что Субподрядчик, в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней уведомил Подрядчика о непредставлении исходно-разрешительной документации, и что такое непредставление исключает возможность для Субподрядчика выполнить работы по Договору;

11.1.4. передавать Подрядчику результат выполненных работ, соответствующий установленным Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом как по каждому этапу работ отдельно, так и по нескольким этапам выполнения работ вместе (в случае согласия Подрядчика),

11.1.5. запросить у Подрядчика доверенность на представление интересов Подрядчика перед юридическими и физическими лицами с правом:

- направлять запросы, письма, пояснения.

11.2. Субподрядчик обязан:

11.2.1. обеспечить качество выполнения работ по Договору требованиям, приведенным в Перечне нормативно-технических документов, обязательным при выполнении работ.

Под **Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ** (далее – Перечень НТД), понимается утвержденный приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и комплексному обустройству автомобильных дорог, по подготовке территорий строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещенный на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация», и доступен по ссылке: <https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/>.

Субподрядчик обязан руководствоваться последней опубликованной редакцией Перечня НТД, в том числе в случае опубликования на сайте новой редакции Перечня НТД и самостоятельно отслеживать изменения Перечня НТД на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

При использовании Перечня НТД Субподрядчик обязан отслеживать статус и изменения в документах, указанных в Перечне НТД (в том числе в информационных системах общего пользования, в ежемесячных и ежегодных выпусках информационного указателя «Национальные стандарты», на официальных сайтах уполномоченных органов), письменно информировать Подрядчика об изменениях в таких документах. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма от Субподрядчика не направил Субподрядчику возражения о применении измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Субподрядчик обязан руководствоваться вступившей в силу версией документа (актуальной, с учетом всех изменений). В случае направления Подрядчиком возражений относительно применения измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Субподрядчик обязан руководствоваться регламентирующим документом в редакции, указанной в Перечне НТД, или в письме Подрядчика.

В случае изменения нормативного документа, утвержденного Подрядчиком, или утверждения Подрядчиком нового документа, регламентирующего порядок выполнения работ в рамках Договора, Подрядчик письменно информирует Субподрядчика об утверждении соответствующего документа. Новая редакция соответствующего документа или новый документ применяется с момента получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика.

11.2.2. выполнить предусмотренные Договором работы в объеме, сроки и в строгом соответствии с условиями, установленными Договором, а также надлежащего качества;

11.2.3. не позднее дня заключения Договора представить Подрядчику заверенные Субподрядчиком копии документов, подтверждающих соответствие Субподрядчика и субсубподрядчиков требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ и сопровождение Документации, являющихся предметом Договора. По запросу Подрядчика Субподрядчик обязан представить оригиналы указанных документов;

11.2.4. в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора путем заключения дополнительного соглашения к Договору утвердить с Подрядчиком график разработки разделов Документации с выделением этапов работ по Договору;

11.2.5. заблаговременно в письменной форме уведомлять Подрядчика о возможности наступления событий, препятствующих выполнению работ, этапов работ, в том числе этапа (-ов) сопровождения Документации. Если в процессе выполнения работ, этапов работ, в том числе этапа (-ов) сопровождения Документации, выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, этапов работ, в том числе этапа (-ов) сопровождения Документации, Субподрядчик обязан приостановить их и, в трехдневный срок с момента такого приостановления, письменно поставить об этом в известность Подрядчика;

11.2.6. по требованию Подрядчика представить в письменной форме необходимую информацию, касающуюся исполнения обязательств по Договору;

11.2.7. принимать участие в подготовке необходимой документации и информации для прохождения государственной экспертизы Документации, организации и проведения аукциона и (или) конкурса (торгов) на выполнение подрядных работ по разработанной Субподрядчиком Документации;

11.2.8. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения независимой, экологической и археологической экспертизы;

11.2.9. согласовать Документацию с уполномоченными органами, организациями и заинтересованными лицами;

11.2.10. сопровождать разработанную Документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» при прохождении государственной экспертизы: предоставлять дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Документации, исправлять Документацию и дорабатывать ее по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных компенсаций со стороны Подрядчика не требует);

11.2.11. в ходе этапа (-ов) сопровождения Документации контролировать ход ее прохождения и своевременно устранять получаемые замечания;

11.2.12. принимать участие в работе рабочей и приемочной комиссий по вводу в эксплуатацию Объекта;

11.2.13. нести ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и условиями Договора;

11.2.14. выполнить работы по Договору надлежащим качеством, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов в сфере строительства и проектирования, а также в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России» к Документации;

11.3. Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц прав на Документацию и прав воспрепятствовать ее применению или ограничивать применение. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Субподрядчик несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами, а также обязан принять меры, которые обеспечат Подрядчику беспрепятственное использование предоставленных по настоящему Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование

предоставленных прав возместить Подрядчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с таким нарушением гарантий.

12. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Приемка результатов до передачи на государственную экспертизу

12.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ, оформляется актом (-ами) сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам).

12.2. После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ Субподрядчик представляет Подрядчику соответствующую часть Документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности с Подрядчиком) в бумажной форме, а также в электронном виде, прилагая к ней оформленный и подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в 2 (двух) экземплярах (опись передаваемой части Документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта).

12.3. После завершения работ Субподрядчик представляет Документацию, прилагая к ней промежуточные акты сдачи-приемки выполненных работ и окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ.

12.4. Подрядчик рассматривает представленную часть Документации и акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика.

12.5. В случае отсутствия замечаний Подрядчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ направляет его Субподрядчику.

12.6. При наличии замечаний к представленным по результатам выполнения работ, в том числе по этапу(-ам), документам Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных работ в соответствии с условиями Договора. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Документации с указанием сроков такой доработки. Требования Подрядчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Субподрядчика.

12.7. Если недостатки разработанной Субподрядчиком Документации или любой ее части выявлены Подрядчиком после подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе во время сопровождения Документации, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика и за свой счет устранить выявленные недостатки в установленные Подрядчиком сроки.

12.8. Установленный Подрядчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков выполнения работ, этапов работ, Субподрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору, и Подрядчик не лишается права требовать от Субподрядчика уплаты неустоек, предусмотренных Договором.

12.9. Работы по этапу считаются выполненными, если получен и принят Подрядчиком результат выполненных работ по этапу работ, соответствующий условиям Договора.

12.10. При отказе Субподрядчика от устранения недостатков (замечаний, дефектов) и(или) от доработки Документации, указанных в мотивированном отказе, Подрядчик имеет право привлекать иные организации для устранения таких недостатков (замечаний, дефектов) и выполнения доработки, с компенсацией понесенных затрат за счет суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации, предусмотренной условиями Договора.

Приемка результатов после государственной экспертизы

12.11. В процессе проведения государственной экспертизы Субподрядчик предоставляет дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Документации, осуществляет иные действия, необходимые для достижения цели этапа (-ов) сопровождения Документации (указанной в Договоре), в том числе осуществляет исправление и доработку Документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных компенсаций не требует).

12.12. После получения положительного заключения государственной экспертизы на Документацию Субподрядчик представляет Подрядчику отчетную документацию по результатам изыскательских работ (с приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», как подтверждения достижения цели этапа (-ов) сопровождения Документации), Документацию/ часть Документации, разработанную в рамках этапов, доработанную по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и на которую получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в количестве 4 (четырёх) экземпляров в бумажном виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде, а также оформленный и подписанный со своей стороны акт о выполнении работ по этапу сопровождения Документации в 2 (двух) экземплярах.

12.13. Подрядчик рассматривает представленные в соответствии с условиями Договора материалы и документы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента представления Субподрядчиком и, при отсутствии замечаний, подписывает окончательный акт о выполнении работ по Договору.

12.14. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы на Документацию/ часть Документации (в случае, если Документация проходит экспертизу поэтапно), Подрядчик не подписывает окончательный акт о выполнении работ.

12.15. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Документации с указанием сроков такой доработки и (или) об устранении недостатков в Документации. Требования Подрядчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Субподрядчика.

12.16. Установленный Подрядчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков выполнения работ, этапов работ, Субподрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору, и Подрядчик не лишается права требовать от Субподрядчика уплаты неустоек, предусмотренных Договором.

12.17. Работы по Договору считаются выполненными, если получен и принят Подрядчиком результат работ по Договору согласно условиям Договора.

12.18. После подписания Сторонами всех промежуточных актов сдачи-приемки работ по всем этапам в соответствии с Календарным планом, Стороны подписывают окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий надлежащее выполнение Субподрядчиком всех работ по Договору и являющийся основанием для возврата суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации.

12.19. При отказе Субподрядчика от устранения недостатков (замечаний, дефектов) и(или) от доработки Документации, указанных в мотивированном отказе или выявленных ФАУ «Главгосэкспертиза России» в ходе проведения государственной экспертизы Документации, Подрядчик имеет право привлекать иные организации для устранения таких недостатков (замечаний, дефектов) и выполнения доработки, с компенсацией понесенных затрат за счет суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Документации, предусмотренной условиями Договора.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику качество разработанной им Документации. Подписание Сторонами акта (-ов) о выполнении работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за ненадлежащее составление Документации (включая

техническую документацию и выполнение изыскательских работ), предусмотренной законодательством Российской Федерации и Договором.

13.2. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации, в том числе технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, в соответствии с п. 1 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.3. При обнаружении недостатков в Документации Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан безвозмездно исправить недостатки Документации и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Подрядчику причиненные убытки, в соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.4. Период времени, затраченный на устранение недостатков, в гарантийный срок не включается.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

14.2. Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных в рамках Договора работ/этапов работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств в сроки, предусмотренные Договором.

14.3. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субсубподрядчиками.

14.4. В случае выявления в Документации ошибок, допущенных по вине Субподрядчика, в том числе, в процессе проведения государственной экспертизы, в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в течение всего срока эксплуатации Объекта, Субподрядчик обязан за свой счет устранить такие ошибки в установленные Подрядчиком сроки, а также возместить Подрядчику понесенные убытки.

14.5. За допущенные Субподрядчиком нарушения условий Договора Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в следующих случаях:

14.5.1. За нарушение сроков выполнения работ по этапам работ, в соответствии с Календарным планом – 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости невыполненных работ за этап работ (отчетный период) за каждый день просрочки. При этом основанием для уплаты неустойки являются работы, не принятые в установленном порядке по актам выполненных работ на дату окончания этапа работ (отчетного периода) согласно Календарному плану.

14.5.2. За нарушение Субподрядчиком срока окончания выполнения работ – 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки. При этом неустойка за нарушение срока выполнения работ за последний отчетный период по Договору не начисляется.

14.5.3. В случае неустранения недостатков (замечаний, дефектов) Документации, указанных в мотивированном отказе: при первичном выявлении недостатка – 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от цены Договора за каждое нарушение, при выставлении повторного замечания по тому же нарушению – 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждое нарушение; при выставлении замечания в третий и последующий разы по тому же нарушению – 1 % (одного процента) от цены Договора за каждое нарушение.

14.5.4. В случае возврата ФАУ «Главгосэкспертиза России» представленных для проведения государственной экспертизы документов без рассмотрения или отказа в принятии документов по вине Субподрядчика – 5 % (пять процентов) от цены Договора, и 10 % (десять процентов) от цены Договора, – при повторных возвратах.

14.5.5. За несоблюдение установленных Подрядчиком сроков устранения недостатков в выполненных Субподрядчиком работах, — 0,03% (ноль целых три сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

14.5.6. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора предоставить в письменной форме и утвердить у Подрядчика график разработки разделов Документации с выделением этапов работ по Договору, — 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

14.5.7. В случае сокрытия Субподрядчиком сведений, о том, что Договор является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов, непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности, — 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый случай.

14.5.8. В случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную в рамках Договора Документацию/ на часть Документации (в случае, если Документация проходит экспертизу поэтапно) более чем один раз (в связи с обстоятельствами, которые находятся в зоне контроля Субподрядчика, что является подтверждением некачественного выполнения работ по Договору) – 5 % (пять процентов) от цены Договора.

14.5.9. За неисполнение/ненадлежащее исполнение Субподрядчиком решений, связанных с исполнением Договора, принятых на совместном совещании Заказчика и/или Подрядчика и Субподрядчика и обязательных для Субподрядчика согласно условиям Договора, если факт такого неисполнения/ненадлежащего исполнения был зафиксирован Подрядчиком в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика, связанного с исполнением Договора, согласно условиям Договора, – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из пунктов протокола.

14.6. Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки по каждому факту выявления вышеназванных нарушений.

14.7. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо указанный в направленном Подрядчиком требовании в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда соответствующее требование Подрядчика об уплате штрафных санкций считается полученным Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора, если иной срок не указан в требовании Подрядчика.

14.8. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном условиями Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Субподрядчику по Договору. В этом случае Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

14.9. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Подрядчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.

14.10. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью Договора с момента подписания его Сторонами.

15.2. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и путем одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора.

15.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:

15.4.1. отказа от устранения или неустранение допущенных Субподрядчиком недостатков (дефектов) в Документации (части Документации) в срок, указанный Подрядчиком в мотивированном отказе Подрядчика и/или в замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», либо допущения и (или) в замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», либо допущение несогласованных с Подрядчиком отступлений от Задания, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Подрядчика, изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Подрядчиком;

15.4.2. аннулирования или отсутствия у Субподрядчика (субсубподрядчиков) необходимых разрешений на выполнение видов работ, предусмотренных Договором и (или) прекращение членства Субподрядчика в соответствующих саморегулируемых организациях;

15.4.3. вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках законодательства, лишаящих Субподрядчика права на выполнение работ;

15.4.4. получения отрицательного заключения государственной экспертизы на разработанную в рамках Договора Документацию (часть Документации);

15.4.5. непредоставления документов о том, что Договор не является для Субподрядчика крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов, непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности;

15.4.6. задержки (нарушения срока) Субподрядчиком окончания выполнения работ, предусмотренных Договором, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;

15.4.7. неоднократного нарушения более чем на 10 (десять) календарных дней сроков выполнения работ по этапам работ, установленных Договором;

15.4.8. подачи Субподрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Субподрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;

15.4.9. принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Субподрядчика;

15.4.10. принятия регистрирующим органом решения об исключении Субподрядчика из ЕГРЮЛ;

15.4.11. приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

15.4.12. приостановления операций по счетам Субподрядчика;

15.4.13. существенного нарушения Субподрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий в соответствии с условиями Договора, при этом под существенным нарушением понимается уклонение Субподрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Подрядчиком нарушения соответствующего обязательства или неосуществления применения инновационной технологии в объеме, указанном в условиях Договора;

15.4.14. если Субподрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;

15.4.15. если Субподрядчик уступил свои права (требования) к Подрядчику без получения необходимого согласия в соответствии с условиями Договора;

15.4.16. а также в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, указанных в Договоре, Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление в письменном виде о расторжении Договора в одностороннем порядке.

15.5.1. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента, указанного Подрядчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если уведомление Подрядчика было получено Субподрядчиком за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Субподрядчику (согласно условиям Договора). Приемка работ, выполненных Субподрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение расходов и (или) убытков, связанных с выполнением таких работ, Подрядчиком не производится.

15.6. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Подрядчик не возмещает Субподрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с таким отказом.

15.7. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору Субподрядчик обязан:

- немедленно прекратить выполнение работ;
- не позднее, чем в день прекращения Договора, передать Подрядчику по акту все документы, связанные с выполнением работ;
- не позднее, чем в день прекращения Договора, передать Подрядчику все документы, образовавшиеся в процессе выполнения работ, и акт сдачи-приемки на работы, выполненные до получения уведомления об отказе от исполнения Договора. В этом случае порядок приёмки работ аналогичен порядку, установленному Договором.

15.8. Во избежание сомнений, Субподрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с п. 2 ст. 719 Гражданского кодекса РФ.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Договора.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления.

16.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок.

16.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

16.4. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность, должны быть подтверждены документально компетентным органом.

16.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. **Порядок разрешения споров.** Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Направление Подрядчиком Субподрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Подрядчика, Субподрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Подрядчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

17.2. **Конфиденциальность.** Подрядчик и Субподрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно Договора и выполняемых (выполненных) работ, а также информации относительно сопровождения Документации. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Подрядчика.

17.3. **Применимое право.** Отношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

17.4. **Гарантии и заверения.** Субподрядчик, подписав Договор, подтверждает и гарантирует следующее:

- Субподрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных документов в сфере строительства и проектирования, а также с условиями Договора;

- Субподрядчик тщательно изучил и проверил всю документацию, связанную с заключением и исполнением Договора и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Договору, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ;

- Субподрядчик ознакомлен и согласен с тем, что целью заключения Договора для Сторон является разработка Документации, на которую получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и которая соответствует требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

- Договор не является для Субподрядчика крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Субподрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик до его подписания обязан предоставить Подрядчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение);

- Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц прав на Документацию и прав воспрепятствовать применению или ограничивать применение. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Субподрядчик несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами, а также обязан принять меры, которые обеспечат Подрядчику беспрепятственное использование предоставленных по настоящему Договору прав, а в случае

невозможности обеспечить беспрепятственное использование предоставленных прав возместить Подрядчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с таким нарушением гарантий;

– Субподрядчик гарантирует, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, содержащиеся в разработанной Документации (а также в доработках, произведенных по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России») передаёт Подрядчику на законных основаниях, не нарушают никаких прав третьих лиц, и не нарушают законодательство Российской Федерации;

– Субподрядчик гарантирует, что на момент передачи исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, содержащийся в разработанной Документации (а также в доработках, произведенных по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России») Субподрядчик не будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего Договора.

17.5. Интеллектуальная собственность. Право собственности на результаты работ, указанные в Договоре, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате выполнения таких работ (а также в результате доработки и исправления Документации), по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России»), безвозмездно переходят к Подрядчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по соответствующему этапу выполнения работ (в отношении доработки документации и ее исправления — с момента подписания Сторонами окончательного акта о выполнении работ по Договору.).

17.6. Реорганизация. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

17.7. Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств, включая гарантийные обязательства, надлежащим образом.

17.8. Язык Договора. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.

17.9. Изменение реквизитов. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.

17.10. Уступка. Одновременная передача Субподрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.

Субподрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Подрядчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Подрядчика. Субподрядчик не имеет права удержания в отношении Документации или отдельных частей Документации.

Субподрядчик в случае уступки денежного требования к Подрядчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Подрядчиком, выплачивает штраф в размере 50 % (пятьдесят процентов) от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Подрядчику.

17.11. Форма Договора. Договор заключен в электронном виде. Стороны вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Подписание Договора означает согласование Сторонами всех приложений, приложенных к Договору.

17.12. Порядок направления уведомлений. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;
- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;
- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

17.13. Антикоррупционная оговорка

17.13.1. Субподрядчику известно о том, что Подрядчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

17.13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Субподрядчика).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

17.13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 17.13.1, 17.13.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 17.13.1, 17.13.2 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пп. 17.13.1, 17.13.2 Договора: сообщать по адресу электронной почты: compliance@skavtodor.ru.

Каналы уведомления Субподрядчика о нарушениях каких-либо положений пп. 17.13.1, 17.13.2 Договора: _____.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пп. 17.13.1, 17.13.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

17.13.4 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пп. 17.13.1, 17.13.2 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

17.13.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пп. 17.13.1, 17.13.2 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пп. 17.13.3, 17.13.4 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

17.14. Персональные данные

17.14.1

Подрядчик имеет право на обработку персональных данных на условиях Договора и в соответствии с действующим законодательством.

17.14.2. При обработке персональных данных Подрядчик обязуется строго соблюдать требования, установленные настоящим Договором и Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

17.14.3. Перечень персональных данных включает в себя:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- место регистрации;
- серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
- фотография;
- должность.

17.14.4. Перечень действий (операций) по обработке персональных данных включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

17.14.5. Персональные данные, перечисленные в п. 17.14.3. Договора могут передаваться уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами внутренних дел и Сторонами друг другу для исполнения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах строящейся дорожной инфраструктуры на Объекте строительства и Общества в рамках исполнения действующих договоров.

17.14.6. Субподрядчик обязан иметь согласие от работников на обработку персональных данных и их передачу в адрес Общества в целях исполнения требований законодательства, п. 5 Договора. В случае непредоставления субподрядной организацией, персональных данных, перечисленных в п. 3 Договора в срок не позднее 30 суток со дня заключения Договора, в дальнейшем с периодичностью 30 суток, Общество оставляет за собой право исключения доступа работников субподрядных, субсубподрядных организаций с территории Общества.

17.14.7. При выдаче постоянных или временных пропусков на имя работников Субподрядчика, Субподрядчик обязуется своевременно известить Подрядчика об увольнении работника, на имя которого выдан пропуск.

17.14.9. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных, ставших им известными при исполнении настоящего Договора.

17.14.10. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

18.1. Все приложения к Договору, в том числе утвержденные приказом Заказчика № 508 от 21.11.2025, на которые есть ссылки по тексту Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

18.2. Перечень приложений к Договору:

1. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ.
2. Календарный план выполнения работ.

19. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ООО «СК «АВТОДОР» Адрес юридического лица: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, помещение 1/6 Почтовый адрес: 420061, г. Казань, ул. Ершова, д. 29б Адрес обособленного подразделения в г. Казани: г. Казань, ул. Ершова, д. 29б тел. (843) 558-58-03 Эл. почта: info@skavtodor.ru ИНН 7707418878 КПП 770701001 ОГРН 1187746772465 <i>Казначейские реквизиты</i> ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО г. Москве, г. Москва БИК 004525988 Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03215643000000017301 УФК по г. Москве (ООО «СК "Автодор" л/сч 711Ж7984001) (а/к 25039363) Идентификатор госконтракта (ИГК) 000000И710325Р010002 <i>Банковские реквизиты:</i> р/с 40702810701850007081 к/с 30101810200000000593 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593	

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «СК «АВТОДОР»

Исполнительный директор

В.А. Швайка