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ДОГОВОР № ____
Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: 
М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)

г. Москва					«__»    __________    2020_ г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая в качестве доверительного управляющего, на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________, действующего на основании_____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Протокола от «__»______20__г. № __________ заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

A.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций разработать проектно-сметную и техническую документацию (далее – Проектная документация/Проект) по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга») (далее – Объект) и на основании Проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполнить работы по Строительству Объекта (далее соответствующие работы и услуги именуются – Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения таких Работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями Договора. Работы выполняются в соответствии с настоящим Договором, Техническими заданиями на соответствующие виды работ по Объекту (Приложение №1 к разделу В и Приложение №1 к разделу С Договора), и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 12 к Договору), указаниями Заказчика и/или Инженерной Организации, непротиворечащими условиям Договора.

2.БЕНЕФИЦИАРЫ

2.1. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами, предусмотренными конкурсной документацией к конкурсу на право заключения Договора. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого он не будет считаться заключенным. 
2.2. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику, с подтверждением соответствующими документами.
2.3. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами A.2.1, A.2.2 Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.
2.4. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами A.2.1, A.2.2 Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

3.1. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков из числа СМСП в объеме и порядке, установленном п. A.3.2 Договора. Также Подрядчик обязан привлечь к исполнению договора (заключить договоры субподряда) со стратегическим(-и) партнером(-ами), привлекаемым(-и) им на стадии проведения конкурса на право заключения настоящего Договора, в случае, если на стадии проведения конкурса Подрядчик привлекал стратегического(-их) партнера(-ов). Помимо обязанности привлекать субподрядчиков из числа СМСП и стратегического(-их) партнера(-ов), Подрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора субподрядные организации, в том числе не относящиеся к СМСП. 
Все привлекаемые субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. В случае если действующее законодательство предусматривает обязательное наличие членства в Саморегулируемой организации для выполнения определенного вида работ привлекаемый субподрядчик обязан иметь соответствующее членство.
В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его фирменного наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с субподрядчиком.
В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Заказчику информацию о субподрядчике в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 № 173н для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство.
В случае привлечения субподрядчиков из числа СМСП Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, дополнительного соглашения, вносящего изменение в цену и/или срок исполнения такого договора с субподрядчиком, обязан предоставить Заказчику информацию по формам, установленным в Приложении № 1 к Договору, а также копию дополнительного соглашения.
Подрядчик обязан ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику отчет, содержащий сведения об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня из числа СМСП по форме Приложения № 2 к Договору. 
В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик предоставляет Заказчику копии договоров с субподрядными организациями в следующем порядке: если субподрядная организация является СМСП, копия договора предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения с приложением актуальной выписки из реестра СМСП; если субподрядная организация не является СМСП, копия договора предоставляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования. Также, в случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик, по требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии лицензий, сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение работ.
3.2. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа СМСП, указанного(-ых) в плане привлечения субподрядчиков из числа СМСП, представленном в составе заявки на участие в конкурсе на право заключения Договора, с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ/товаров/услуг, выполняемых/поставляемых/оказываемых субподрядчиками из числа СМСП составлял не менее 2% (два процента) от совокупного стоимостного объема работ, установленного настоящим Договором. При этом в договор(-ы) с субподрядчиком(-ами), указанным(и) в настоящем пункте, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты выполненных работ/поставленных товаров/оказанных услуг, который должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы/поставленных товаров/оказанных услуг по договору с субподрядчиком (отдельному этапу договора).
Кроме того, в рамках объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Подрядчик обязан осуществлять закупки инновационных, высокотехнологичных товаров, работ, услуг у указанных субъектов в объеме не менее 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от объема оплаты по Договору в течение каждого года его исполнения. Критерии отнесения продукции к инновационной и высокотехнологичной установлены в Перечне современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капительного ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 20 декабря 2019 г. № 517. Перечень применимых современных технологий представлен в качестве Приложения № 3 к Договору.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) – СМСП, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого(-их) субподрядчика(-ов) – СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен. В целях реализации указанного права Подрядчик представляет Заказчику письменное обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа СМСП с приложением плана привлечения нового(-ых) субподрядчика(-ов) из числа СМСП по форме, установленной конкурсной документацией, и сведения из единого реестра СМСП в отношении привлекаемого(-ых) на замену соисполнителя(-ей) – СМСП в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о таком(-их) соисполнителе(-ях), который(-ые) является(-ются) вновь зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) юридическим(-и) лицом(-ами), в едином реестре СМСП, декларацию о соответствии такого(-их) соисполнителя(-ей) критериям отнесения к СМСП по форме, установленной конкурсной документацией, а также, в случае если договор субподряда был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена субподрядчика (-ов) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме.
В случае проведения Подрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме для заключения договора с субподрядчиком(-ами) первого уровня из числа СМСП, сведения из единого реестра СМСП в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре СМСП, декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП по форме, установленной конкурсной документацией  и план привлечения субподрядчика(-ов) из числа СМСП предоставляются Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения договора субподряда.
3.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчик представляет отчеты в следующие сроки:
- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года;
- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным;
- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения срока действия Договора.  
Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для Подрядчика требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, кроме обязательства по возврату аванса и гарантийных обязательств, поэтапно предоставляет Заказчику безотзывные банковские гарантии в следующем порядке и на следующих условиях:
- до заключения Договора Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств при выполнении работ в рамках этапа по  разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы на срок выполнения таких работ, установленный в п. В.1.1 Договора, увеличенный на 2 (два) календарных месяца, в размере 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены этапа по выполнению работ по разработке проектной документации по Договору, установленной в конкурсной документации на право заключения Договора (далее – Банковская гарантия на ПИР);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения, предусмотренного п.А.7.13 Договора, предоставляет безотзывную банковскую гарантию в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств при выполнении строительно-монтажных работ на срок выполнения таких работ, установленный в Календарном графике строительства (Приложение №2 к разделу С), утвержденным указанным дополнительным соглашением, предусмотренным п. А.7.13 Договора, увеличенный на 2 (два) календарных месяца, в размере 5 % (пять процентов) от стоимости строительно-монтажных работ (Стоимости строительства), установленной в дополнительном соглашении, предусмотренном п. А.7.13 Договора (далее – Банковская гарантия на СМР).
4.2. Банковские гарантии должны быть выданы банком, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 4 к Договору, и соответствовать следующим формам:
- приведенной в конкурсной документации – для Банковской гарантии на ПИР, 
- приведенной в Приложении №_25 к Договору – для Банковской гарантии на СМР.
4.3. В случае, если до заключения договора банковская гарантия на ПИР была предоставлена в электронном виде, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора на электронной торговой площадке Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика в бумажной форме оригинал банковской гарантии, указанной в абз. 2 п. A.4.1 Договора.   
4.4. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса (выплаты каждого из авансов) в соответствии с п. A.8.1 является предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, предоставленной на сумму аванса. Такая банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 4 к Договору, на следующий срок: 
- для банковской гарантии, выданной в обеспечение обязательств по возврату Заказчику аванса, выданного на этапе разработки Проектной документации – на срок выполнения работ по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы, установленный в п. В.1.1 Договора, увеличенный на 2 (два) календарных месяца; 
- для банковской гарантии, выданной в обеспечение обязательств по возврату Заказчику аванса, выданного на этапе выполнения строительно-монтажных работ (Строительство) – на срок выполнения строительно-монтажных работ, установленный в Календарном графике строительства (Приложение №2 к разделу С), утвержденным дополнительным соглашением, предусмотренным п. А.7.13 Договора, увеличенный на 2 (два) календарных месяца;
Банковская(-ие) гарантия(-ии) должна(-ы) соответствовать форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору.  
Банковская(-ие) гарантия (-ии), обеспечивающая возврат Заказчику аванса, может(-гут) предоставляться после заключения Договора, но в любом случае до выплаты аванса. Подрядчик вправе не предоставлять предусмотренную(-ые) настоящим пунктом Договора банковскую(-ие) гарантию(-ии). В случае непредставления указанной(-ых) банковской(-их) гарантии(-ий) предусмотренный(-ые) п. A.8.1 настоящего Договора аванс(-ы) Подрядчику не выплачивается(-ются).
4.5. По мере использования аванса(-ов) Подрядчиком, что должно подтверждаться принятием соответствующих работ Заказчиком в соответствии с Договором, Подрядчик вправе не чаще чем раз в квартал заменить действующую банковскую гарантию, обеспечивающую возврат Заказчику аванса, новой банковской гарантией, соответствующей требованиям настоящего пункта, в размере непогашенного (незачтенного) аванса, либо уменьшить сумму действующей банковской гарантии до суммы непогашенного (незачтенного) аванса. В любом случае на изменение действующей банковской гарантии должно быть получено письменное согласие Заказчика. 
Во избежание сомнений, положения абз. 1 настоящего пункта Договора не применяются к банковским гарантиям, обеспечивающим надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по соответствующим этапам работ по Договору, выданным в соответствии с п. A.4.1 Договора.  
Условия, предусмотренные абз. 1 настоящего пункта Договора, распространяются на банковские гарантии, выданные в соответствии с п. А.4.6 Договора, при этом сумма новой банковской гарантии, выданной взамен действующей, либо сумма действующей банковской гарантии (с учетом уменьшения) не может быть ниже 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены соответствующего этапа выполнения работ по Договору.
4.6. В случае если банковская гарантия на ПИР соответствует также требованиям к банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств по возврату Заказчику аванса, выплачиваемого на этапе разработки Проектной документации, установленным п. A.4.4 Договора (банковская гарантия обеспечивает обязательство по возврату Заказчику аванса; банк-гарант соответствует установленным Приложением № 4 к Договору требованиям к банкам, выдающим банковские гарантии, обеспечивающие возврат аванса; сумма банковской гарантии равна или превышает размер подлежащего выплате аванса), условие выплаты аванса на этапе работ Разработка Проектной документации, установленное п. A.4.4 Договора, считается соблюденным, а предоставление банковской гарантии, предусмотренной п. A.4.4 Договора не требуется. Такая банковская гарантия должна соответствовать форме, приведенной в конкурсной документации;
В случае если банковская гарантия на СМР соответствует также требованиям к банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств по возврату Заказчику аванса, выплачиваемого на этапе выполнения строительно-монтажных работ (Строительство),установленным п. A.4.4 Договора (банковская гарантия обеспечивает обязательство по возврату Заказчику аванса; банк-гарант соответствует установленным Приложением № 4 к Договору требованиям к банкам, выдающим банковские гарантии, обеспечивающие возврат аванса; сумма банковской гарантии равна или превышает размер подлежащего выплате аванса), условие выплаты аванса на этапе выполнения строительно-монтажных работ (Строительство), установленное п. A.4.4 Договора, считается соблюденным, а предоставление банковской гарантии, предусмотренной п. A.4.4 Договора не требуется. Такая банковская гарантия должна соответствовать форме, являющейся Приложением № 26 к Договору.
4.7. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору (по соответствующему этапу) будет перенесен и срок действия предоставленной Подрядчиком в соответствии с п.п. A.4.1, A.4.4, А.4.6. Договора банковской гарантии (банковских гарантий) истекает до вновь установленного срока окончания выполнения работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной(-ых) ранее банковской гарантии (банковских гарантий) и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения работ по Договору (по соответствующему этапу), предоставить банковскую(ие) гарантию(ии), соответствующую(ие) требованиям п.п. A.4.1, A.4.2, A.4.4, А.4.6 Договора, на срок до окончания срока выполнения работ по Договору (работ по соответствующему этапу), увеличенный на два месяца. При этом банковская гарантия, предусмотренная п. A.4.4 Договора, предоставляется Подрядчиком на сумму непогашенного (незачтенного) Подрядчиком на момент ее предоставления аванса. Банковская гарантия, предусмотренная п. A.4.6 Договора, предоставляется Подрядчиком в размере равном большей из двух величин – 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены соответствующего этапа работ по Договору или сумме непогашенного (незачтенного) Подрядчиком аванса. 
При каждом изменении срока окончания выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта.
Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости от причин неисполнения.
4.8. В случае увеличения цены Договора (цены соответствующего этапа работ), при условии превышения ценой Договора (ценой соответствующего этапа работ) начальной (максимальной) цены Договора (соответствующего этапа работ), Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения, предоставить Заказчику соответствующую банковскую гарантию, предусмотренную п. A.4.1 Договора, на сумму не менее 5% (пять процентов) от суммы такого увеличения. При каждом последующем увеличении стоимости работ по Договору по отношению к ее предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего пункта.
4.9. Вместо предоставления предусмотренной (-ых) п.  A.4.1 Договора банковской (-их) гарантии (-ий) Подрядчик вправе в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по этапам Договора (кроме обязательства по возврату Заказчику аванса и гарантийных обязательств) перечислить Заказчику обеспечительный платеж в размере, равном сумме соответствующей банковской гарантии на следующий счет Заказчика:
Полное наименование Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Сокращенное наименование: Государственная компания «Автодор»
ОГРН    1097799013652
ИНН     7717151380
КПП     770701001
Место нахождения 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9
Почтовый адрес 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9
Телефон 8(495)727-11-95
Факс (495) 784-68-04
Коды учета Росстата: ОКПО 94158138  ОКОГУ 4100401
ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000
ОКФС 12
ОКОПФ 71602
ОКВЭД 75.11.8
Банковские реквизиты
Кор. счет 30101810400000000225
Номер счета 40503810638090000002
Банк ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 0445252254.10. 
4.10. На сумму обеспечительного платежа не начисляются проценты за пользование денежными средствами. Заказчик возвращает обеспечительный платеж полностью или частично (за вычетом сумм, которые удерживаются в соответствии с п. D.1.7. Договора) Подрядчику в следующие сроки и в порядке:
- обеспечительный платеж, предоставленный вместо Банковской гарантии на ПИР, – в сроки, предусмотренные для возврата суммы, удержанной для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации по Договору;
- обеспечительный платеж, предоставленный вместо Банковской гарантии на СМР – после ввода объекта в эксплуатацию.
В случае увеличения цены Договора (соответствующего этапа) относительно начальной (максимальной) цены Договора (соответствующего этапа) Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения перечислить на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте Договора, дополнительный обеспечительный платеж в размере 5% (пять процентов) от суммы такого увеличения. Денежная сумма перечисляется Подрядчиком на основании Договора без выставления Заказчиком счета.
В случае если после перечисления суммы обеспечительного платежа Подрядчик предоставит предусмотренную п. A.4.1 Договора банковскую гарантию, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику обеспечительный платеж или его часть (за вычетом суммы, которая удерживается в соответствии с условиями Договора) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком требования о возврате обеспечительного платежа или его части. Размер возвращаемого обеспечительного платежа и порядок его возврата определяется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

Обеспечительный платеж не может быть предоставлен вместо предоставления банковской гарантии, предусмотренной п.A. 4.4, A.4.6 Договора. 
4.11. В целях обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на результат работ по строительству Подрядчик обязан в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Договором, предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию в размере 1% (одного процента) от стоимости работ по строительству на срок действия гарантийных обязательств, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору. В течение гарантийного периода осуществляется амортизация (снижение размера) банковской гарантии гарантийных обязательств. Подрядчик вправе предоставить банковскую гарантию гарантийных обязательств на весь гарантийный период либо осуществлять амортизацию банковской гарантии гарантийных обязательств путем последовательного предоставления нескольких банковских гарантий (выпуска изменений в условия банковской гарантии) в течение гарантийного периода. В случае последовательного предоставления нескольких банковских гарантий в течение гарантийного периода, первоначальная банковская гарантия предоставляется в размере 1% (одного процента) от стоимости работ по строительству, а размер и количество последующих банковских гарантий определяется в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 6 к Договору), определяющим снижение размера гарантийной суммы, остающейся в распоряжении Заказчика, в течение гарантийного периода, при этом срок банковской гарантии не может быть менее двух лет. Каждая последующая банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия предыдущей банковской гарантии на соответствующий период гарантийного срока. 
За непредоставление или несвоевременное предоставление банковской гарантии, обеспечивающей гарантийные обязательства на результат работ по строительству, а также каждой последующей банковской гарантии Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру банковской гарантии, подлежащей предоставлению.
Банковская гарантия предоставляется по форме, являющейся Приложением № 7 к Договору. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 4 к Договору для банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств. Иные условия предоставления такой банковской гарантии определяются Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 6 к Договору).
4.12. Если иное не предусмотрено действующим законодательством затраты на получение и изменение банковских гарантий, предусмотренных Договором, несет Подрядчик.



5. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

	5.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.
5.2.	Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности/Устава.
5.3. Взаимодействие Сторон при исполнении Договора осуществляется только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Заказчика и Инженерной организации, привлеченной в порядке, установленном п. А.5.12 Договора, Подрядчику могут даваться в виде Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ (по форме Приложения № 8 к Договору) или Предписания о приостановке работ (по форме Приложения № 9 к Договору) и (или) записываться в Общем журнале работ. 
5.4. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с предметом Договора.
5.5. В целях оперативного принятия решений, связанных с исполнением Договора, Заказчиком и Подрядчиком могут проводиться совместные совещания. В случае инициирования проведения совещания Заказчиком, участие Подрядчика в таком совещании является обязательным, согласно п. A.5.4 Договора.
5.6. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Заказчика, направляется Подрядчику в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления уведомлений либо вручается уполномоченному представителю Подрядчика лично под роспись. 
5.7. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Заказчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем Подрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю Заказчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного со стороны Подрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется Заказчику согласно порядку направления уведомлений или вручается уполномоченному представителю Заказчика лично.
5.8. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Заказчика и Подрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Подрядчиком без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Подрядчика не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются обязательными для исполнения Подрядчиком в срок, установленный в протоколе.
5.9. В случае, если у Подрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Заказчика и Подрядчика, такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Подрядчика.
Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Заказчика и Подрядчика.
5.10. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Заказчика и Подрядчика, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком согласно п. A.5.8 Договора, осуществляется Заказчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком указанных решений фиксируется уполномоченным представителем Заказчика в протоколе следующего совместного совещания Заказчика и Подрядчика. 
5.11. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Заказчика и Подрядчика, проводимых согласно п. A.5.5 Договора, в Договор не могут вноситься какие-либо изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.12. Заказчик в целях осуществления строительного контроля, а также контроля за ходом выполнения работ по Договору вправе заключать договоры на указанные услуги со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика с указанием предоставленных Инженерной организации полномочий, а также уполномоченных лиц Инженерной организации, осуществляющих контроль за ходом выполнения Договора.

6. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

6.1. Аванс, выплачиваемый Подрядчику в соответствии с п. A.8.1 Договора, подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
6.2. Подрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённым приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.
Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Подрядчик.
6.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Подрядчика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Подрядчик.
6.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Подрядчик. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.
6.6. При выплате Подрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора от _______ № ______ (указываются реквизиты договора о предоставлении Заказчику соответствующей субсидии).
Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – __________.
В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Заказчика об изменении идентификатора Подрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Подрядчиком по истечении 10 рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком.
6.7. Условия, перечисленные в п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», являются условиями настоящего Договора.
6.8. В случае, если финансирование работ в рамках Договора будет осуществляться из иных источников нежели субсидии, Стороны вправе заключить соглашение о банковском сопровождении Договора (мониторинг счетов). При этом расходы в рамках договора на банковское сопровождение (мониторинг счетов) несет Подрядчик и такие расходы компенсации со стороны Заказчика не подлежат.   
6.9. В случае если Заказчик выплачивает аванс за счет средств на которые не распространяется положения законодательства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора требования о казначейском сопровождении не применяются. При этом стороны определяют порядок расходования средств такого аванса путем подписания дополнительного соглашения.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА

7.1. Цена Договора составляет ____________ (____________________________) руб. ____коп., в том числе НДС,
в том числе:
цена работ по разработке Проектной документации составляет  [footnoteRef:2][1]  ________________________________________________________________________                                                                                     [2: [1] Стоимость работ по разработке Проектной документации равна произведению Начальной (максимальной) цены единицы Работ «Проектно-изыскательские работы (стадия Проект)», указанной в пункте 5 раздела I Конкурсной документации, на Коэффициент конкурсного снижения (ККС), где ККС - это отношение цены договора, предложенной участником конкурса в Конкурсной заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в пункте 5 раздела I Конкурсной документации. Арифметические вычисления производятся с точностью до одной копейки.
] 

(цифрами)
(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(прописью)
рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.                                                              
7.2. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в техническую документацию, в объем работ и (или) состав затрат. При выполнении дополнительного объема работ и (или) увеличения состава затрат, первоначальная цена Договора подлежит увеличению пропорционально объему работ (составу затрат). При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, цена Договора пропорционально уменьшается.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.
Цена Договора, указанная в п. А.7.1 Договора, в части стоимости строительства Объекта, является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения Договора, в том числе, в случае изменения установленных Договором сроков выполнения работ или невыполнения Подрядчиком работ в надлежащие сроки. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Договором.
В цене Договора учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора. 
Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), может быть основанием для увеличения цены Договора исключительно в случае подтверждения таких обстоятельств вступившими в законную силу решением компетентного суда и в таком решении определены размер, условия и порядок такого увеличения. 
7.4. Во избежание сомнений на Подрядчика не возлагаются обязательства по выполнению нижеследующих работ: 
-   разработка проекта межевания территории;
· разработка проекта планировки территории;
· разработка проектной документации и рабочей документации, а также производство строительно-монтажных работ по переустройству коммуникаций, находящихся на балансе ПАО «Газпром», ПАО «Россети» и ПАО «Транснефть» и их дочерних зависимых обществ;
· изъятие земельных участков, включая земельно-кадастровые работы;
· работы по лесовосстановлению;
· разработка проектной документации лесного участка;
· разработка проекта освоения лесов;
· подготовка лесной декларации;
· компенсация за лесные насаждения;
· проведение Строительного контроля;
7.5. Стоимость (цена) отдельного этапа работ устанавливается Календарным графиком по соответствующему виду работ (Приложение № 2 к разделу В, Приложение № 2 к разделу С Договора). Под стоимостью отдельного этапа работ в Договоре понимается стоимость (цена) этапа работ, установленная Календарным графиком по соответствующему виду работ (Приложение № 2 к разделу В, Приложение № 2 к разделу С Договора), с учетом НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. Под стоимостью работ за отчетный период в настоящем Договоре понимается стоимость работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Календарном графике по соответствующему виду работ (Приложение № 2 к разделу В, Приложение № 2 к разделу С Договора) с учетом НДС.
7.6. Заказчик может правомерно задержать Подрядчику оплату выполненных работ в следующих случаях:
· обнаружение Заказчиком, ФАУ «Главгосэкспертиза России» или иными уполномоченными органами ошибок в разработанной Проектной документации (части Проектной документации), а также несоответствия проектных решений Заданию, требованиям СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования;
· задержка оформления актов сдачи-приёмки работ, счетов-фактур (если применимо) либо выставляемых счетов по вине Подрядчика;
· нарушение Подрядчиком обязанности по представлению банковской гарантии, представление которой является обязательным согласно Договору. В этом случае Заказчик вправе не осуществлять оплату выполненных работ до предоставления Подрядчиком соответствующей банковской гарантии.
7.7. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. D.7 Договора, в пределах договорной цены и средств, фактически выделенных из бюджета Российской Федерации/за счет средств субсидий, полученных из федерального бюджета. 
7.8. Заказчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Подрядчику денежных средств в рамках Договора (оплата аванса, оплата выполненных работ, и так далее) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог (по доверительному управлению автомобильными дорогами) (в случае, если у Заказчика отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Заказчик имеет право исполнить свои обязательства перед Подрядчиком). 
7.9. Цена, определенная в п. A.7.1 Договора, является максимальной (предельной) и не может быть увеличена иначе как по соглашению Сторон. Предусмотренное в настоящем пункте увеличение возможно только в случае увеличения по согласованию с Заказчиком объема выполняемых работ и при условии подтверждения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
7.10. В случае если в результате выполнения работ по разработке Проектной документации примененные Подрядчиком технические, проектные и иные конструктивные решения приведут к необходимости увеличения максимальной (предельной) цены Договора такое увеличение Сторонами не осуществляется, а риск увеличения общей стоимости Договора лежит на Подрядчике, за исключением случаев, когда примененные проектные, технические и иные конструктивные  решения были применены Подрядчиком на основании письменного указания Заказчика и Подрядчик письменно предварительно уведомил Заказчика о риске увеличения цены настоящего Договора.
В случае если по результатам проведенной государственной экспертизы Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» выявится, что проектные, технические и иные конструктивные  решения, примененные Подрядчиком, в том числе на основании письменного указания Заказчика, равно и в случае если Подрядчик письменно предварительно уведомил Заказчика о риске увеличения цены настоящего Договора, привели к увеличению максимальной (предельной) цены Договора более чем на 15 % (пятнадцать процентов) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) с компенсацией Подрядчику стоимости фактически выполненных работ. В этом случае Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, а также требовать какие-либо компенсации в связи с расторжением (отказом от Договора) Договора Заказчиком.
7.11. В случае если по результатам разработки Проектной документации при прохождении Государственной экспертизы и по обстоятельствам независящим от сторон в положительном заключении Государственной экспертизы стоимость Строительства Объекта уменьшится Подрядчик не вправе отказаться от выполнения работ по Договору, требовать его расторжения, требовать увеличения стоимости выполняемых работ по Строительству объекта за исключением случая если величина уменьшения стоимости строительства Объекта превысит 10% от общей цены Договора, указанной в п. A.7.1 Договора.
7.12. В случае если Заказчик по каким-либо причинам (включая, но не ограничиваясь решениями органов государственной власти) будет лишен или ограничен в возможности финансирования работ по Строительству Объекта он будет вправе в любой момент начиная с этого момента в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) с компенсацией Подрядчику стоимости фактически выполненных работ. В этом случае Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, а также требовать какие-либо компенсации в связи с расторжением (отказом от Договора) Договора Заказчиком.  
7.13. Стороны обязуются после выполнения Подрядчиком этапа Разработка Проектной документации и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору для целей уточнения стоимости строительно-монтажных работ (Стоимости строительства), утвердить уточненную Ведомость объемов и стоимости работ, которая формируется в том числе на основании нормативно-правовых актов и локально-нормативных актов Заказчика, а также разработать и утвердить Календарный график строительства (Приложение № 2 к разделу С) (далее – Календарный график строительства). При этом цена договора, указанная п. А.7.1. Договора не может быть увеличена, за исключением случая, предусмотренного в п. А.7.9. Договора. В случае отказа или невыполнения Подрядчиком обязательство, предусмотренных в настоящем пункте Заказчик вправе в одностороннем порядке направить Подрядчику уточненную Ведомость объемов и стоимости работ, при этом Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) и не вправе требовать увеличения стоимости или компенсации любых иных расходов. При этом направленная Заказчиком уточненная Ведомость объемов и стоимости работ должна соответствовать положительному заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
При разработке Календарного графика строительства Стороны обязуются исходить из сроков выполнения промежуточных объемов работ, установленных в Приложении № 27 «Календарный график промежуточных объемов» к Договору.


8. АВАНС
8.1. Заказчик при условии предоставления Подрядчиком счета на аванс, при условии получения от Подрядчика банковской гарантии в соответствии с п. A.4.4 или п. A.4.6 Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, выплачивает Подрядчику аванс(ы) в следующем порядке:
- в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости этапа работ Разработка Проектной документации;
- в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости этапа выполнение строительно-монтажных работ (Строительство), при условии надлежащего выполнения этапа Разработка Проектной документации (в полном соответствии с условиями Договора), при наличии положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную Проектную документацию и при наличии уточненной Сторонами Ведомости объемов и стоимости работ на основании положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».  
Аванс(ы) выплачивается путем перечисления на лицевой счет Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства. Если действующее законодательство на момент выплаты Аванса предусматривает обязательное казначейское обеспечение то подлежит применению следующее: на основании пункта 1 части 8 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» авансовые платежи осуществляются в форме казначейского обеспечения обязательств в порядке, предусмотренном Приказом Минфина России от 13.12.2019 № 232н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств», а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского обеспечения, в соответствии с такими актами.
Погашение аванса(-ов) в период от его получения до полного погашения, производится путём вычетов из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, сумм пропорциональных доле выплаченного аванса к цене соответствующего этапа работ по Договору, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором.
8.2. Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенного (неотработанного) аванса в следующих случаях и порядке:
8.2.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. D.3.6 Договора. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. D.5.9. Договора;
8.2.2. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. D.5.9. Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении;
8.2.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей;
8.2.4. В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной банковской гарантии согласно п. A.4.7 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. D.5.9. Договора, если иной срок не указан в таком требовании;
8.2.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. D.5.9. Договора, если иной срок не указан в таком требовании.
8.3. Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по банковской гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных п.п.A.4.4 – A.4.6 Договора.
 

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1. Сроки начала и окончания выполнения работ:
начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
окончание выполнения работ – 30 июня 2024 года.
Срок выполнения работ по проектированию установлен в п. В.1.1 Договора, по этапам видов работ – в Календарном графике (Приложение № 2 к разделу В), срок выполнения работ по строительству установлен в п. С.1.1 Договора. 
Сроки выполнения промежуточных объемов работ по Договору установлены в Приложении № 27 «Календарный график промежуточных объемов работ» к Договору.
 	Сроки начала и окончания выполнения работ по Договору могут изменяться по соглашению Сторон.
	9.2. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, обязанность по получению которых не лежит на Подрядчике, Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов) по Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору. 
	В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 6 (шести) месяцев, Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ (или их отдельных видов).
	В случае, если по истечении 6 (шести) месяцев необходимые документы не получены, Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их отдельных видов) на новый срок. 
	9.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору. 


B. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Календарные сроки выполнения работ по данному этапу работ являются:
Начало: с даты заключения Договора.
Окончание: 15 августа 2021 года.  
1.2. Результатом работ в рамках этапа по разработке проектной документации является Проектная документация, соответствующая, том числе в части состава, содержания и оформления требованиям Договора, Техническому заданию на разработку проектной документации по Объекту (далее – Заданию на разработку проектной документации по Объекту/ Задание) (Приложение № 1 к разделу B Договора), требованиям законодательства Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые применяются к такого рода проектной документации, требованиям СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».
1.3. Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в соответствии с условиями Договора: в установленные Договором сроки собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к разделу B Договора, далее – Календарный план) и Заданием на разработку проектной документации по Объекту. 
1.4. Одновременно с передачей Проектной документации Заказчику Подрядчик передает Заказчику все права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Проектной документации, необходимые для реализации Проектной документации.
1.5. Во избежание любых сомнений в случае если Подрядчик при разработке Проектной документации применит принадлежащие ему объекты интеллектуальных прав (на праве собственности, на основании лицензионного договора, иных оснований) использование таких объектов Заказчиком будет являться правомерным, такие объекты интеллектуальных прав будут рассматриваться как правомерно введенные в оборот, а стоимость использования таких объектов интеллектуальных прав безусловно входит в стоимость настоящего Договора. В случае если в результате использования таких объектов интеллектуальных прав Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо требования, санкции, платежи и прочее Подрядчик обязуется компенсировать фактически подтвержденные затраты Заказчика и компенсировать любые иные убытки. При любых обстоятельствах Заказчик вправе удержать понесенные им затраты (включая иные убытки) из средств, причитающихся Подрядчику, включая суммы подлежащих оплате работ  и прочее, а также предъявить требование по Банковской гарантии. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

2.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ (под этапом работ по разработке проектной документации понимаются Изыскательские работы и Технологические и конструктивные решения линейного объекта), оформляются актом (-ами) сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам). После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ Подрядчик представляет Заказчику соответствующую часть Проектной документации в количестве 1 (одного) экземпляра в бумажном и электронном виде, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Подрядчика, (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей стороны акт (-ы) сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в двух экземплярах (опись передаваемой части Проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта).
2.2. Заказчик рассматривает представленную часть Проектной документации и акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика. 
Результат этапа работ - Изыскательские работы в течение указанного в абз. первом настоящего пункта срока, в том числе может быть рассмотрен Техническим советом Заказчика в соответствии с порядком установленным нормативными документами Заказчика, указанными в Приложении № 12 к Договору.
Результат этапа работ - Технологические и конструктивные решения линейного объекта в течение указанного в абз. первом настоящего пункта срока, в том числе может быть рассмотрен Техническим советом Заказчика, и при необходимости выносится на рассмотрение Научно-Технического совета Заказчика в соответствии с порядком установленным нормативными  документами Заказчика, указанными в Приложении № 12 к Договору.
В случае отсутствии замечаний Заказчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в установленный в абз. первом настоящего пункта срок и направляет его Подрядчику. 
При наличии замечаний к представленным по результатам выполнения работ по этапу (-м) документам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных работ в соответствии с пп. B.2.7 - 2.7.1 Договора. 
При этом, если недостатки разработанной Подрядчиком Проектной документации или любой ее части выявлены Заказчиком после подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и за свой счет устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки.
2.3. В процессе проведения государственной экспертизы Подрядчик предоставляет дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной документации, в том числе осуществляет исправление и доработку Проектной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных компенсаций не требует).
Подтверждением качества выполненных Подрядчиком работ по разработке проектной документации является подписанный Сторонами Окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по разработке Проектной документации и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную Проектную документацию. Подписание Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки и недоработки (некачественное выполнение работ по Договору), обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по разработанной в рамках Договора Проектной документации, а также эксплуатации Объекта. 
2.4. После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию  Подрядчик представляет Заказчику отчет о выполнении работ (с приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», как подтверждения качества выполненных работ по разработке Проектной документации) Проектную документацию/ часть Проектной документации, разработанной в рамках этапов, доработанную по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и на которую получено положительное  заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в количестве 3 (трех) экземпляров в бумажном виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица из числа работников Подрядчика, а также оформленный и подписанный со своей стороны Окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации в двух экземплярах. 
2.5. Заказчик рассматривает представленные в соответствии с п.B.2.4 Договора материалы и документы в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком и, при отсутствии замечаний, подписывает окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации.
2.6. В случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию/ часть Проектной документации (в случае, если Проектная документация проходит экспертизу поэтапно), Заказчик не подписывает окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации, и Стороны рассматривают необходимость продления срока выполнения работ по разработке Проектной документации, что, при согласовании продления, оформляется дополнительным соглашением Сторон к Договору. 
2.7. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Проектной документации с указанием сроков такой доработки и (или) об устранении недостатков по этапу разработка Проектной документации. 
Решение о мотивированном отказе может быть принято как до проведения государственной экспертизы Проектной документации, так и после (во время) ее проведения.
2.7.1. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков выполнения работ, этапов работ, по Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения этапов работ), Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору, и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных Договором.
2.8. Работы по разделу B Договора считаются выполненными, если получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию и результат работ по Договору согласно п. B.1.2 Договора принят Заказчиком. Работы по этапу считаются выполненными, если получен и принят Заказчиком результат выполненных работ по этапу работ, соответствующий условиям Договора. 
2.9. После подписания Сторонами всех промежуточных актов сдачи-приемки работ по всем этапам в соответствии с Календарным планом, а также Окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации Заказчик  возвращает Подрядчику обеспечительный платеж и (или) суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Окончательного акта  сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации. 
2.10. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (замечаний, дефектов) и(или) от доработки Проектной документации, указанных в мотивированном отказе или выявленных ФАУ «Главгосэкспертиза России» в ходе проведения государственной экспертизы Проектной документации, Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения таких недостатков (замечаний, дефектов) и выполнения доработки, с компенсацией понесенных  затрат за счет суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации, предусмотренной условиями Договора.
2.11. Во избежание сомнений в случае если потребуется повторное направление разработанной Проектной документации на рассмотрение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе, когда в процессе строительства Объекта была выявлена необходимость внесения изменений в Проектную документацию, издержки и любые расходы по такому внесению изменений и повторному рассмотрению Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» несет Подрядчик.

3.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество разработанной им Проектной документации. Подписание Сторонами акта (-ов) о выполнении работ по этапу (-ам) разработка Проектной документации/ Окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее составление Проектной документации (включая техническую документацию и выполнение изыскательских работ), предусмотренной законодательством Российской Федерации и Договором.
3.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной документации, в том числе технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, в соответствии с ч. 1 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.3. При обнаружении недостатков в Проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно исправить недостатки Проектной документации и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в соответствии с ч. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Период времени, затраченный на устранение недостатков, в гарантийный срок не включается.


4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Финансирование Заказчиком выполненных работ по разработке Проектной документации осуществляется в следующем порядке:
Стоимость (цена) работ в рамках этапа (-ов) работ, оплачивается Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета на оплату выполненных в рамках отдельного (-ых) этапа (-ов) работ. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного Заказчиком акта сдачи-приёмки работ по этапу (-ам).
Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в соответствии с настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном Договором порядке и подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), представленный в соответствии с  Календарным планом (опись передаваемой документации,  разработанной в рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам)), а также счет на оплату работ, выполненных в рамках соответствующего этапа (-ов), выставленный Подрядчиком.
Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ (определяется в соответствии с актом сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)) с учетом ранее выплаченного аванса (если применимо). При этом, когда сумма выплаченных Заказчиком Подрядчику платежей достигнет 70% (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Проектной документации, Заказчик удерживает в соответствующем размере сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации из денежных средств, причитающихся к оплате Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком работы (этап работ).
Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации составляет 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Проектной документации.
В случае, когда Подрядчиком в соответствии с п. A.4.9 Договора предоставляется обеспечительный платеж, сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации составляет 20% (двадцать процентов) от стоимости работ по разработке Проектной документации.
Заказчик возвращает Подрядчику сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации в течение 10 (десяти) десяти рабочих дней после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и подписания сторонами Окончательного акта сдачи-приёмки работ по разработке Проектной документации. До момента передачи всей Проектной документации Заказчику и до тех пор, пока Заказчик не будет удовлетворен ее объемом и качеством, Заказчик имеет право не выплачивать сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации Подрядчику.
4.2. В цену работ по разработке проектной документации, указанной в п.A.7.1 Договора, входит стоимость получения всех разрешительных документов (оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата проведения независимой экспертизы, оплата проведения государственной экспертизы, вознаграждение Подрядчика за разработку Проектной документации, стоимость работ по доработке Проектной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России», оплата проведения повторного и любого последующего прохождения государственной экспертизы в случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также любые иные расходы Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, необходимые для своевременного и надлежащего исполнения Договора.


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. по согласованию с Подрядчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации вносить необходимые дополнения и изменения в Задание;
5.1.2. давать Подрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, с указанием срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 
5.1.3 владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по Договору результатами работ, этапов работ (включая результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Проектной документации) по своему усмотрению (без получения дополнительных согласований и/или разрешений Подрядчика);
5.1.4. требовать от Подрядчика выполнения работ и сдачи результатов работ (этапов работ), отвечающих установленным в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные Календарным планом;
5.1.5. требовать от Подрядчика безвозмездного устранения в сроки, установленные Заказчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Заказчику убытков и (или) соразмерного уменьшения цены Договора, в случаях, когда работа по разработке Проектной документации, выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, Задания, требований законодательства Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые предъявляются к такого рода проектной документации, а также требований СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования;
5.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) в случае если дефекты (недостатки) результатов работ по Договору (результатов работ по этапу) в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, а также в иных случаях, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации;
5.1.7. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке работ до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда уклонение от применения новых (инновационных) технологий (Приложение № 24 к Договору) в значительной степени нарушает интересы Заказчика в части достижения результата работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. передать Подрядчику имеющуюся у него исходно-разрешительную документацию, необходимую для выполнения работ по Договору, в составе, указанном в Приложении № 10 к Договору. Перечень дополнительной документации и условия ее предоставления указаны в Задании;
5.2.2. принять указанные в п. B.1.2 Договора результаты работ у Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в порядке, установленном п.п.B.2.7, B.2.7.1 Договора;
5.2.3. в пятнадцатидневный срок с момента получения письменного обращения Подрядчика, давать указания и разъяснения; 
5.2.4. регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия Договора;
5.2.5. оплатить первичное прохождение государственной экспертизы Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с исполнением Договора. Обращения Подрядчика представляются в письменной форме по адресу, указанному в п. D.7 Договора;
5.3.2. требовать оплаты Заказчиком результатов выполненных и принятых работ в соответствии с условиями Договора;
5.3.3. не приступать к работе, приостановить начатую работу в случаях непредставления Заказчиком исходно-разрешительной документации, указанной в Приложении № 10 к Договору, при условии, что Подрядчик в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней уведомил Заказчика о непредставлении исходно-разрешительной документации, и что такое непредставление исключает возможность для Подрядчика выполнить работы по Договору;
5.3.4. передавать Заказчику результат выполненных работ, соответствующий установленным Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом как по каждому этапу работ отдельно, так и по нескольким этапам выполнения работ вместе (в случае согласия Заказчика). 
5.4.  Подрядчик обязан:
5.4.1. регистрировать и хранить на протяжении срока действия Договора распоряжения (указания, предписания, разъяснения) Заказчика;
5.4.2. выполнить предусмотренные Договором работы в объеме, сроки и в строгом соответствии с условиями, установленными Договором, а также надлежащего качества; 
5.4.3. в течение 3 (трех) дней с момента (даты) заключения Договора представить Заказчику заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика и субподрядчиков требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора. По запросу Заказчика Подрядчик обязан представить оригиналы указанных документов;
5.4.4. заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих выполнению работ, этапов работ. Если в процессе выполнения работ, этапов работ, выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работы, этапов работ, Подрядчик обязан приостановить их и, в трехдневный срок с момента такого приостановления, письменно поставить об этом в известность Заказчика; 
5.4.5. по требованию Заказчика представить в письменной форме необходимую информацию, касающуюся исполнения обязательств по Договору, исключая предоставление информации, касающейся хозяйственной деятельности Подрядчика, либо являющейся коммерческой тайной Подрядчика;
5.4.6. принимать участие в подготовке необходимой документации и информации для прохождения государственной экспертизы Проектной документации, организации и проведения аукциона и (или) конкурса (торгов) на выполнение подрядных работ по разработанной Подрядчиком Проектной документации;
5.4.7. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения независимой и экологической экспертизы;
5.4.8. согласовать Проектную документацию с уполномоченными органами, организациями и заинтересованными лицами;
5.4.9. при прохождении государственной экспертизы: предоставлять дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной документации, исправлять Проектную документацию и дорабатывать ее по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует), оплачивать повторное и любые последующие прохождение(-ия) государственной экспертизы в случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
5.4.10. при проведении государственной экспертизы разработанной Проектной документации, а также экологической экспертизы, контролировать ход ее прохождения и своевременно устранять получаемые замечания;
5.4.11. принимать участие в работе рабочей и приемочной комиссий по вводу в эксплуатацию Объекта;
5.4.12. нести ответственность за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и условиями Договора;
5.4.13. выполнить работы по Договору надлежащего качества, в соответствии с требованиями действующего законодательства, СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования, а также в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России» к Проектной документации и Договором;
5.4.14. при выполнении работ по настоящему Договору применять новые (инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. Перечень подлежащих применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 24 к Договору.
5.4.15. при выполнении работ по разработке проектной документации в течение 3 месяцев со дня заключения договора проанализировать возможность применения (использования) новых (инновационных) технологий, предложенных в конкурсной заявке и указанных в Приложении № 24 к Договору, и по результатам анализа составить Отчет, в котором указывает по каждой новой (инновационной) технологии на наличие/отсутствие объективной возможности, обоснованности, необходимости её применения.
Указанный в абзаце 1 настоящего пункта Отчет Подрядчик направляет Заказчику для согласования. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает отчет и принимает решение о согласовании/отказе в согласовании по каждой предложенной новой (инновационной) технологии. 
По результатам рассмотрения Отчета, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, Стороны вправе внести изменения в Приложение № 24 к Договору.
5.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на Проектную документацию и прав воспрепятствовать ее применению или ограничивать применение. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.
5.6. Подрядчик безвозмездно передает принадлежащее ему исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в разработанной Проектной документации (а также в доработках, произведенных по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России») в полном объеме Заказчику с момента (даты) подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу (-ам).
5.7. Подрядчик и его представители, уполномоченные согласно п. A.5.2, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору.
5.8. В целях осуществления расходования выплаченного Подрядчику аванса по Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение все необходимые документы (проекты документов), предусмотренные приказом Минфина России от 10.12.2019 № 220н, а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского сопровождения, документы, предусмотренные такими актами. В случае предоставления Заказчиком письменного разрешения Подрядчику на самостоятельное утверждение соответствующих документов, Подрядчик в течение трёх рабочих дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить Заказчику их копию.
5.9. Подрядчик обеспечивает выполнение обязательств по осуществлению авторского надзора при выполнении строительных работ на Объекте. Во избежание сомнений стоимость таких работ включена в цену Договора. 



C. СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Календарным графиком строительства, выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций работы по строительству в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к разделу C), документацией по планировке территории, обоснованием инвестиций и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору).
1.2. Работы по строительству Объекта Подрядчиком, приемка и оплата таких работ Заказчиком выполняются в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и утвержденной Заказчиком Рабочей документации.
1.3.  Подрядчик в соответствии с Техническими заданиями (Приложение № 1 к разделу В и Приложение № 1 к разделу С Договора) выполняет работы по переносу/переустройству коммуникаций, не требующих получения разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом, иные работы, не требующие получения разрешения на строительство, в том числе работы по вырубке леса, а также работы по переносу/переустройству коммуникаций, требующих получение разрешения на строительство, за исключением работ, указанных в п. А.7.4 Договора. 
Порядок подготовки и оформления документов на работы по переносу/переустройству коммуникаций, не требующих получения разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяется в порядке, установленном в приложении № 11 к Договору. 
Во избежание сомнений приемка и оплата таких работ осуществляется после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Проектной документации.
1.4. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием.
1.5. Подрядчик в соответствии с Проектной документацией должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям. Подрядчик за собственный счет обеспечивает подключение временных и постоянных инженерных сетей.
1.6. На весь период строительства до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию участка автомобильной дороги, по которому осуществляется движение транзитного транспорта в пределах границ работ Объекта или его частей, определенных Проектной документацией, в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Договору.
В случае нанесения ущерба Объекту в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет. 
1.7. До выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору) и действующим законодательством. 
1.8. Подрядчик в соответствии с Проектной и Рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
1.9. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.
1.10. Финансирование работ по Объекту осуществляется в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 15 к Договору).
Заказчик ежегодно, письменно, не позднее 30 дней до начала следующего календарного года, доводит до Подрядчика График финансирования на следующий календарный год выполнения работ по Договору.
1.11. Подрядчик обязуется с момента начала производства работ на Объекте за свой счет обеспечить еженедельный облет территории строительства с видеосъёмкой в согласованном с заказчиком формате и передавать заказчику материалы сьемки в электронном виде в течение двух дней с момента облета.
1.12. Подрядчик обязуется с момента начала производства работ на Объекте за свой счет обеспечить в согласованных с Заказчиком местах на территории Объекта установление вышек с камерами видеонаблюдения за сложными и уникальными сооружениями с архивным хранением результатов наблюдения и возможного удаленного подключения уполномоченных представителей Заказчика для просмотра в постоянном режиме текущего состояния частей Объекта.  В согласованном с Заказчиком формате в течение трех дней с момента запроса передать Заказчику материалы съемки в электронном виде. 
1.13. Подрядчик обязуется ежемесячно на основе Календарного графика строительства, не позднее чем за пять дней до начала следующего месяца, составлять и представлять Заказчику на согласование график производства работ на месяц (подробный по всем видам работ).
1.14. По согласованию с Заказчиком Подрядчик с момента направления Проектной документации (в том числе в отношении части Объекта) для проведения государственной экспертизы и до даты выдачи разрешения на строительство Объекта вправе выполнять в установленном порядке подготовительные работы, не причиняющие существенного вреда окружающей среде и ее компонентам. Такие работы могут выполняться на землях и (или) земельных участках, находящихся в государственной либо муниципальной собственности, а равно земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, не обремененных правами третьих лиц.



2. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1 Подрядчик обязан представить проекты производства работ, а также проекты производства геодезических работ не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала выполнения каждого вида работ по строительству Объекта на согласование Инженерной организации. 
2.2	Заказчик вправе при необходимости требовать внесения изменений в Проектную документацию и техническую документацию, а также требовать от Подрядчика внесения соответствующих изменений в проекты производства работ и проекты производства геодезических работ.
При этом Подрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства работ и проект производства геодезических работ и предоставлять их на согласование Инженерной организации в сроки, соответствующие условиям Договора.
2.3. Подрядчик обязан разработать Рабочую документацию в соответствии с Договором, утвержденной Заказчиком Проектной документацией, законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ (Приложение № 12 к Договору), Техническими заданиями (Приложение № 1 к разделу В и Приложение № 1 к разделу С) и согласовать её с Заказчиком в сроки, установленные в Календарном графике строительства. При наличии замечаний Заказчика, Подрядчик обязан откорректировать Рабочую документацию в сроки, установленные Заказчиком. Заказчик в праве потребовать у Подрядчика наличие согласования Инженерной организации для направляемой Заказчику Рабочей документации. Порядок направления Подрядчиком Рабочей документации на согласование Инженерной организации и Заказчику устанавливается Заказчиком отдельным письмом.
2.4. Работы по разработке Рабочей документации по Объекту включаются в Ведомость объемов и стоимости работ к Договору отдельной позицией. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по разработке Рабочей документации, производится в соответствии с Календарным графиком строительства на основании счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки Рабочей документации.  

3.ТЕРРИТОРИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Заказчик передает Подрядчику территорию выполнения работ по частям, в соответствии с Календарным графиком строительства. 
3.2.Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими объектами транспортной инфраструктуры, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку территории выполнения работ и прилегающей к ней территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием.
3.3.Подрядчик в соответствии с Проектной и Рабочей документацией должен обеспечить подключение территории выполнения работ к необходимым инженерным коммуникациям.
3.4.На весь период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность за сохранность территории выполнения работ (включая все находящееся на ней имущество) или ее частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию указанной территории.
3.5.В случае нанесения ущерба территории выполнения работ (включая все находящееся на ней имущество) в период выполнения Подрядчиком работ в рамках настоящего Договора, он обязан произвести ремонт и восстановление за свой счет.
3.6.До окончания выполнения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на территории выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательной при выполнении работ (Приложение № 12 к настоящему Договору) и действующим законодательством.
3.7.Подрядчик в соответствии с Проектной и Рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
3.8.Подрядчик обязан обеспечить чистоту и порядок на территории выполнения работ, установить оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть. Складирование материалов и стоянка строительной техники осуществляется в специально отведенных для этого местах, определенных проектом производства работ.
3.9.Подрядчик обязуется в 30-дневный срок после завершения выполнения работ вывезти за пределы территории выполнения работ, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить территорию выполнения работ от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.



4. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Проектной документации, Рабочей документации и соответствующих документов из Перечня нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору).
4.1.1. График поставки на объект основных материалов, изделий и конструкций предоставляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до получения аванса, предусмотренного п. А.8.1 Договора. График поставки должен обеспечивать исполнение Календарного графика строительства с учетом проведения входного контроля.
4.2. Все используемые Подрядчиком для строительства Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь разрешительную документацию на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию). 
4.3. Подрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и проверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения строительных работ, обеспечить предусмотренные Рабочей документацией и нормативными документами в области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки выполненных работ. 
4.4. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать Подрядчику письменные предписания:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Рабочей документации и условиям Договора;
б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, указанных в п. В.4.4.а Договора, на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора;
4.5.	Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного ими срока в порядке в следующих случаях: 
          а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору) и действующим законодательством;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.
4.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 5.СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
5.1.Работы, которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих работах (далее – скрытые работы) подлежат обязательному освидетельствованию Заказчиком (уполномоченными представителями Заказчика), Инженерной организацией, Собственником (в случае предварительной договоренности  с Заказчиком) с составлением Актов освидетельствования скрытых работ и Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (Приложение № 12 к настоящему Договору).
Подрядчик в случае если какому-либо виду работ предшествовали скрытые работы должен приступать к выполнению такого вида работ только после освидетельствования предшествующих этим работам скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ и Актов освидетельствования ответственных конструкций.
Заказчик вправе делегировать право подписания актов на скрытые работы Инженерной организации, осуществляющей строительный контроль в соответствии с договором с Заказчиком, о чем уведомляет Подрядчика до начала этапа работ.
5.2. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения освидетельствования выполненных скрытых работ уведомляет об этом Заказчика.
В случае неявки представителя Заказчика (Инженерной организации и (или) Собственника) на освидетельствование скрытых работ, Подрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке указанных представителей и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Заказчиком соответствующего уведомления.
5.3.В случае если Заказчиком (Инженерной организацией) вынесены предписания (Приложение № 8, Приложение № 9 к Договору), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика (Инженерной организацией) не допускается.
Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших освидетельствование Заказчиком, согласно его указанию.
В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без освидетельствования Заказчиком (Инженерной организацией и (или) собственником (владельцем) инженерных коммуникаций (сетей))) (представители указанных организаций не были информированы об этом или информированы с опозданием), данные работы считаются выполненными/ данные работы подлежат демонтажу за счет средств Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Заказчика и Инженерной организацией.
5.4.Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования скрытых работ и Актом освидетельствования ответственных конструкций.
В Актах освидетельствования скрытых работ и Актах освидетельствования ответственных конструкций должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования скрытых работ и Актам освидетельствования ответственных конструкций должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.
5.5. Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования ответственных конструкций считаются оформленными, если они подписаны уполномоченными представителями Заказчика, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ, Собственника (при необходимости), а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по договору с Заказчиком.   
5.6. Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования ответственных конструкций составляются в трех экземплярах. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ и Акту освидетельствования ответственных конструкций присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.5.7. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования скрытых работ, по каждой оплачиваемой Заказчиком работе, передается Заказчику при приемке выполненных работ ежемесячно в бумажном и отсканированном виде в формате PDF. Второй комплект остается у Подрядчика. Третий комплект исполнительной документации хранится у Подрядчика (включая Акты освидетельствования скрытых работ, и исполнительные чертежи с нанесенными отклонениями и согласованными изменениями по всем выполненным Подрядчиком работам), он передается Заказчику после завершения выполнения работ по настоящему Договору.5.8. По согласовании с Заказчиком исполнительная документация может быть представлена Подрядчиком в электронном виде, заверенная квалифицированной электронной подписью.


6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

	6.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 20 числа текущего месяца.  
	Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее – актов о приемке выполненных работ/ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат/ КС-3). Формы КС-2 подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации (в случае ее привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.
	6.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных должностных лиц Подрядчика к Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме Приложения № 14 к Договору, журнала учета выполненных работ, оформленного в соответствии с унифицированной формой КС-6а, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3.
6.3. Уполномоченные должностные лица Подрядчика подготавливают Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки ответственных конструкций, журнал учета выполненных работ, оформленного в соответствии с унифицированной формой КС-6а, а также формы № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения работ согласно Календарному графику строительства, Подрядчик направляет в адрес Заказчика письмо с описанием причин невыполнения и планируемых сроков выполнения таких работ.
6.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной организацией или представителями Заказчика, в связи с чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.
6.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Договора, Реестр освидетельствованных работ и Форма № КС-2 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.
6.6. Если несоответствие качества выполненных Подрядчиком работ установлено Заказчиком после подписания формы № КС-2 и (или) формы № КС-3 и до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить выявленные нарушения в согласованные Заказчиком сроки.
6.7. Ввод оконченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется на основании разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации. 
6.8. За 45 (сорок пять) календарных дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке оконченного строительством Объекта и подписания акта приемки Объекта, предусмотренного ч.3 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
6.9. Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) календарных дней до начала приемки оконченного строительством Объекта 2 экземпляра полного комплекта исполнительной документации, в том числе, 1 экземпляр на электронном носителе (согласно перечня, указанного в Приложении № 13 к Договору (Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 
6.10. После полного окончания выполнения работ на Объекте и представления полного комплекта исполнительной документации Заказчику, Подрядчик готовит по установленной Ростехнадзором форме извещение об окончании выполнения работ на Объекте, а также полный комплект документов, необходимых для проведения итоговой проверки Объекта органом, уполномоченным на ведение строительного надзора (Ростехнадзор) и предоставляет Заказчику документы для ввода Объекта в эксплуатацию согласно перечню, указанному в Приложении № 13 к Договору. 
6.11. При положительных результатах итоговой проверки и выдачи органом, уполномоченным на ведение Государственного строительного надзора (Ростехнадзор) положительного заключения о соответствии Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), подписания Акта приемки Объекта всеми членами комиссии, и предоставления Подрядчиком Заказчику документов согласно перечня указанного в Приложении № 13  к Договору,  Заказчик в установленном порядке направляет заявление о выдаче разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствующий орган, выдавший разрешение на строительство. 
	6.12. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом, осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика на проведение указанных экспертиз и обследований подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения соответствующего заключения.

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.Заказчик обязан:
7.1.1. Передать Подрядчику по акту (на период строительства Объекта) участок строительства автомобильной дороги, строительную площадку, пригодную для выполнения работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проектной документации (Приложение № 23 к Договору), а также знаки закрепления геодезической разбивочной основы.
7.1.2.	Организовать строительный контроль, производить промежуточные освидетельствования, приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.
Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность выполнения этих работ.
Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством Рабочей документации, проектов производства работ, строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество.
7.1.3. Направить Подрядчику в 3-х дневный срок с даты начала выполнения работ информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте (далее по тексту – Представители Заказчика).
Заказчик имеет право в период действия Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.
7.1.4. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
7.1.5. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.
7.2. Заказчик, Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право:
7.2.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Подрядчика в любое время суток в течение всего периода строительства Объекта ко всем видам производимых работ, а также складируемым и используемым материалам и конструкциям.
7.2.2. Выдавать Подрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ (Приложение № 8 к Договору) или Предписания о приостановке работ (Приложение № 9 к Договору) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ по Объекту.
7.2.3. Выдавать Подрядчику Предписания о приостановке работ (по форме Приложение № 9 к Договору) до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда уклонение от применения новых (инновационных) технологий (Приложение № 24 к Договору) в значительной степени нарушает интересы Заказчика в части достижения результата работ.
7.2.4. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ Заказчик,  Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.3. Подрядчик обязан:
7.3.1. Выполнить все работы по строительству Объекта в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией в объеме и сроки, предусмотренные Договором.
7.3.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектной документацией, проектом производства геодезических работ, проектом производства работ, Рабочей документацией, требованиями соответствующих документов из Перечня нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору), условиями Договора. 
Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.
7.3.3. Устранять все замечания представителей Заказчика и Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке.
7.3.4. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, необходимое для исполнения Договора.
7.3.5. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектной документацией, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет.
	7.3.6. Обеспечить в ходе строительства Объекта за свой счет выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектной документацией и Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору). Обеспечить ведение экологического мониторинга в границах постоянного и временного землеотвода, разработку и согласование проекта нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение в целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3.7. Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ за свой счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией: 
- вид работ; 
- участок автомобильной дороги;
- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны);
- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны);
	- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны).
	7.3.8. Обеспечить за свой счет содержание и охрану Объекта строительства, ограждений мест производства дорожных работ, временных средства организации движения, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, с момента начала строительства до ввода Объекта в эксплуатацию.
	При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и Заказчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Договору и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ.
В случае отсутствия устойчивой мобильной связи, обеспечить за свой счет на время строительства Объекта радиосвязь на всей территории объекта с уверенным приемом в общедоступном волновом диапазоне.
7.3.9.	Возвести в соответствии с Проектной документацией собственными силами на территории строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 
В случае отсутствия устойчивой мобильной связи, обеспечить за свой счет на время строительства Объекта радиосвязь на всей территории объекта с уверенным приемом в общедоступном волновом диапазоне. Радиосвязь должна обеспечивать связь всех участков производства работ со штабом строительства. Техническое задание на устройство объектной радиосвязи Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
7.3.10. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
7.3.11. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на Объекте. 
7.3.12. За свой счет организовать службу строительного контроля Подрядчика. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору). Направить Заказчику в 3-х дневный срок с даты начала выполнения работ информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте.
Подрядчик имеет право в период действия Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Подрядчик направляет Заказчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.
7.3.13. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком и уполномоченными им лицами, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 
7.3.14.Согласовать с органами ГИБДД МВД России и владельцами земельных участков (при необходимости) порядок ведения работ и схему организации дорожного движения на Объекте, разработанную в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Договору и обеспечить их соблюдение (при необходимости).
7.3.15. Обеспечить разбивку осей и частей Объекта в соответствии с проектом производства геодезических работ (при необходимости), Проектной документацией на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы разработанной и выполненной Подрядчиком и согласованной Заказчиком и нести ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической разбивочной основы Объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений Объекта, межевых знаков).
Обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на всем протяжении участка строительства. 
7.3.16.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.
7.3.17. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе требований, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору).
7.3.18. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта строительства, а также переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.
7.3.19.	Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.
7.3.20.	По запросу Заказчика в установленный срок представлять информацию о строительстве Объекта, в том числе на электронных носителях.
7.3.21.	Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его окончания, исполнительную документацию выполненных работ в полном объеме в бумажном и отсканированном виде после ее подписания, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно согласованной с Заказчиком форме.
7.3.22. Своевременно уведомлять Заказчика о готовности к промежуточной приемке выполненного этапа работ в срок, установленный в п. С.6.1 Договора. Расходы за предоставление автотранспорта для проведения промежуточной приемки выполненных работ несет Подрядчик.
7.3.23. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников субподрядчиков специальной одеждой в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Договору с указанием наименования организации.
7.3.24 После получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
7.3.25. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в транзитном движении на Объекте организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам. Вышеуказанные действия выполняются в соответствии с Приложением № 16 к Договору.
7.3.26. Обеспечить уполномоченных представителей Заказчика, осуществляющего приемку работ на Объекте, рабочим помещением в штабе строительства Объекта (с наличием телефонной, факсимильной связи, мобильной радиосвязи и доступом в Интернет на скорости не ниже 50Мбит/с) и автотранспортом с водителем для передвижения по Объекту.
7.3.27. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), подрядчик обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и обеспечить перезахоронение останков погибших воинов в соответствии с требованиями регламента, Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 12 к Договору).
7.3.28. Подрядчик обязуется при выполнении работ по Договору применять новые (инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 24 к Договору.
7.3.29. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с нарушениями Подрядчиком и (или) привлеченными им исполнителями (соисполнителями) природоохранного законодательства, установленными в результате проверок государственных контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения.
7.3.30. Ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам IV квартала – не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Заказчику Справку о распределении денежных средств по видам работ по форме Приложения № 17 к Договору. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам декабря – не позднее 15 (пятнадцатого) числа января следующего года, предоставлять Заказчику справку о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору по форме Приложения № 18 к Договору. Указанная информация направляется в электронной форме в виде скан-копий вышеуказанных форм, подписанных уполномоченным лицом Подрядчика. По запросу Заказчика Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного запроса, предоставляет Заказчику оригиналы вышеуказанных форм.
7.3.31. Подрядчик обязуется при выполнении работ по Договору обеспечить наличие в штате квалифицированных сотрудников в области организации дорожного движения, ответственных за организацию дорожного движения на время проведения работ по Договору, либо заключить договор с специализированной организацией, которая будет обеспечивать организацию безопасности дорожного движения при выполнении работ по Договору.
7.3.32. На период строительства Подрядчик обязан производить на строящемся объекте транспортной инфраструктуры досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, установить пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), загрязнения опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц.
7.3.33. Подрядчик в срок не позднее чем 10 (десять) календарных дней с начала срока выполнения работ, установленных в Календарном графике строительства, обязан разработать и направить Заказчику на утверждение план обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта транспортной инфраструктуры, отражающего сведения о реализуемых мерах, предусмотренных п.C.7.3.30 Договора
7.3.34. Подрядчик обязуется осуществить страхование Объекта в соответствии с разделом C.10 и Приложениями № 19, 20 к Договору. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, страхование осуществляется за счет Подрядчика.
7.3.35. Подрядчик вправе приступать к работам, предусмотренным в п. С 1.3 постепенно по мере получения разрешительных документов в отношении отдельных иинженерных коммуникаций.
7.3.36. Подрядчик должен обеспечить выполнение всего объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Строительству и приемку выполненных работ Государственной Компанией не позднее определенной настоящим Соглашением Даты Завершения Строительства. Подрядчик обязуется провести тестовые испытания СВП и АСУДД при участии представителей Государственной Компании и Оператора (в соответствии с указаниями Государственной Компании).
7.3.37. Подрядчик до ввода в Эксплуатацию СВП и АСУДД обеспечивает передачу всех лицензий, ключей, кодов доступа, логов и иной аналогичной информации, и материалов к оборудованию и программному обеспечению СВП и АСУДД, а также проведение инструктажа (обучения) персонала Оператора (в соответствии с указаниями Государственной Компании) по работе с оборудованием и программным обеспечением СВП и АСУДД. Исполнением обязательства, указанном в настоящем пункте, будет считаться подписание акта приема передачи ключей к СВП и АСУДД Подрядчиком и Заказчиком (или Оператором), а также получение сертификата о прохождении инструктажа (обучения) сотрудником Оператора, подписанного Подрядчиком и Оператором. 7.3.38. Подрядчик осуществляет работы по вырубке леса в соответствии с Проектной документацией, требованиями Законодательства и настоящего Договора в сроки, предусмотренные Календарным графиком строительства.
7.3.39. Подрядчик вправе производить работы по вырубке леса только в пределах зон, определенных Проектной документацией, и только в пределах границ полосы отвода, за исключением случаев, когда вырубка за границами полосы отвода предусмотрена Проектной документацией для переноса инженерных коммуникаций. В случае выявления необходимости в увеличении либо любом ином изменении предусмотренных зон вырубки леса, в том числе в связи с уточнением отдельных технических решений в Рабочей документации, Подрядчик должен будет согласовать такие изменения зон вырубки леса с Заказчиком и, в установленных Законодательством случаях, с Государственными Органами.
7.3.40. При выполнении работ по вырубке леса Подрядчик обеспечивает реализацию необходимых природоохранных и противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями Законодательства, настоящего Договора и предписаниями уполномоченных Государственных Органов, а также за свой счет обеспечивает охрану вырубленного леса, территории производства работ и земельных участков от несанкционированного проникновения и действий третьих лиц.
7.3.41. Подрядчик несет ответственность за любой реальный ущерб, причиненный Заказчику и (или) иным лицам по причине пожара и (или) злонамеренных действий третьих лиц на земельных участках, включая, но, не ограничиваясь, в случае осуществления ими кражи, и (или) поджога, и (или) порчи вырубленного леса, а также в случае осуществления Подрядчиком вырубки леса вне предусмотренных Проектной документацией зон, в том числе за границами полосы отвода (за исключением случаев, когда такая вырубка была предусмотрена Проектной и Рабочей документацией для переноса инженерных коммуникаций), и обязан будет полностью возместить такой реальный ущерб Заказчику и (или) иным лицам.


8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на Объекте составляет:
по земляному полотну – 8 лет;
по основанию дорожной одежды – 8 лет;
по нижнему слою покрытия – 5 лет;
по верхнему слою покрытия – 4 года;
по искусственным дорожным сооружениям (мостовые сооружения) – 8 лет. 
В том числе:
по конструктивным элементам мостовых сооружений:
по деформационным швам – 5 лет.
По опорным частям:
- резиновые опорные части – 8 лет;
- иные опорные части – 8 лет;
по внешним поверхностям ж/б конструкций – 5 лет;
по поверхностям металлических конструкций пролетных строений – 5 лет;
по водоотводным элементам и сооружениям – 6 лет,
по регуляционным элементам и сооружениям – 6 лет,
по обустройству автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений и подходов, 
в том числе:
барьерное ограждение, знаки – 5 лет;
направляющие устройства – 2 года;
горизонтальная дорожная разметка – 1 год;
освещение – 5 лет;
за исключением вышеуказанного (по обустройству) – 8 лет.
Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом, исчисляются с даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 
Гарантийные обязательства на результат работ по строительству оформляются в виде паспорта (по форме Приложений № 21 и № 22 к Договору), и прилагаются к Акту приемки Объекта.
8.3.	Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки, в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 6 к Договору). Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 
8.4.	При отказе или уклонении Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций и независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
8.5. При отказе Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией понесенных затрат за счет сумм, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа либо за счет средств, полученных по банковской гарантии.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ по строительству производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, счета и счета-фактуры, (а также иных актов, подтверждающих выполнение работ, указанных в настоящем договоре)[footnoteRef:3]. [3:  Если приемка работ осуществляется не только на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а на основании иных актов (актов сдачи-приемки работ, актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций, на основании которых составляется Реестр освидетельствованных работ)] 

9.2. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. Предъявленные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период (этап работ) оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком выполненных работ оформляются на основании данных исполнительной документации и Реестров освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой Приложения № 14 к Договору.
9.3. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма выполненных Подрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы аванса, удерживаемого в соответствии с условиями Договора (если применимо), а также иных удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 
9.4.	Заказчик осуществляет очередной платеж в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.
9.5. Заказчик, в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по представлению банковской гарантии, предоставление которой является обязательным согласно Договору, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению банковской гарантии либо до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

10.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

10.1. До выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик. Подписание Заказчиком форм № КС-2 и (или) форм № КС-3 не освобождает Подрядчика от риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ.
10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
10.3. Подрядчик на условиях, установленных Приложением № 20 к Договору, обеспечивает страхование рисков случайной гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных работ по Объекту, материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, а также гражданской ответственности путем заключения договора страхования со страховой организацией (далее – Страховщик), отвечающей квалификационным требованиям, установленным Приложением № 19 к настоящему Договору.
Если Подрядчик не обеспечивает страхование рисков в соответствии с настоящим разделом Договора, Заказчик вправе самостоятельно заключить договор страхования. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с Договором. 
10.4. Подрядчик на весь период выполнения работ по Объекту до дня ввода Объекта в эксплуатацию осуществляет:
- страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, временных зданий и сооружений на условиях «все риски» (страховое покрытие в размере 100% от общей стоимости строительных работ, указанной в п.A.7.1 Договора, без учета стоимости работ по разработке Рабочей документации);
- страхование гражданской ответственности Заказчика за ущерб, нанесенный жизни и здоровью и / или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ (страховое покрытие в размере 10% от цены строительных работ без учета стоимости работ по разработке Рабочей документации). 
10.5. До заключения договора страхования Подрядчик предоставляет Заказчику проект договора страхования, который подлежит обязательному согласованию Заказчиком. Проект договора страхования должен быть представлен Заказчику для согласования вместе с расчетом Страховщика с обоснованием страхового тарифа по заключаемому договору страхования и справкой Страховщика, подтверждающей перестрахование рисков по договору облигаторного либо факультативного перестрахования.
10.6. Подрядчик передает Заказчику по электронной почте либо в бумажном виде копию заключенного Договора страхования (со всеми приложениями), а также копию платежного поручения с отметкой банка об уплате страховой премии (первого страхового взноса) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ.
10.7. При наступлении страхового случая Подрядчик незамедлительно извещает об этом Заказчика и Страховщика, в согласованные с Заказчиком сроки проводит работы по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества и представляет необходимые документы и расчеты Страховщику для проведения страховых выплат с предоставлением копий Заказчику.
10.8. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о каждом событии, обладающем признаками страхового случая по Договору страхования, незамедлительно и в любом случае не позднее 1 (одного) дня с момента происшествия любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте) с последующим направлением оригинала уведомления за подписью своего уполномоченного представителя.
10.9. В случае неисполнения Страховщиком своих обязательств в установленные сроки Подрядчик обязан проинформировать об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты просроченной страховой выплаты либо с даты получения решения об отказе в признании случая страховым. Для этого Подрядчик направляет Заказчику сканированную копию отказа по электронной почте либо в бумажном виде.
10.10. В случае увеличения стоимости работ по строительству Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в договор страхования или заключить договор страхования на новый срок. Расходы на внесение изменений в договор страхования, его продление или заключение договора страхования на новый срок несет Подрядчик. Подрядчик также обязан передать Заказчику по электронной почте либо в бумажном виде копию соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования или договора страхования, заключенного на новый срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения.
10.11. В случае пролонгации действующего договора страхования (перезаключения его на новый срок) Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком его проект с предоставлением копии дополнительного соглашения, подтверждающего обоснование продления сроков выполнения соответствующих работ по Договору. Подрядчик также обязан передать Заказчику по электронной почте либо в бумажном виде копию соответствующего соглашения о пролонгации договора страхования или договора страхования, заключенного на новый срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения.
10.12. В случае если страховая организация произведет страховую выплату в пользу Заказчика, Заказчик возмещает Подрядчику его затраты по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества в результате наступления страхового случая в объеме не превышающем страховой выплаты.
10.13. Заказчик, в случае неисполнения Подрядчиком обязанности по страхованию Объекта в соответствии с настоящим разделом Договора, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Подрядчиком обязанности по страхованию Объекта либо до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.


D.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору. Во избежание сомнений Подрядчик отвечает перед заказчиком за качество всех выполняемых работ по Договору и не вправе ссылаться на любые обстоятельства, связанные с выполнением отдельных видов работ по отдельным этапам Договора, включая, но не ограничиваясь недостатками таких работ вне зависимости от причины их возникновения.
За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. A.2.1 Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. A.2.3 Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Подрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Подрядчику выдано в установленном законом порядке предписание об устранения нарушения требований природоохранного законодательства, и Подрядчиком не соблюден срок устранения такого нарушения, Заказчик вправе приостановить приемку работ до устранения Подрядчиком соответствующего нарушения.
За допущенные Подрядчиком нарушения условий Договора, Заказчик вправе требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. D.1.2. Договора.
1.2.	Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по Договору, вправе взыскать с Подрядчика неустойку:
- при установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по применению новых (инновационных) технологий (Приложение № 24 к Договору) Подрядчик уплачивает Заказчику 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основанием для уплаты неустойки является акт Заказчика, Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору о неисполнении Подрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий, либо двусторонний акт Заказчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору (в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания трехстороннего акта);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, установленных п. В.5.4.15 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый день просрочки;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом абз. 6 п. A.3.1 Договора – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- за сокрытие Подрядчиком (Исполнителем) сведений, предусмотренных п. D.5.4. Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 3 % от цены Договора;
- за неисполнение обязанностей, установленных в п. A.2.1 и п. A.2.2 Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый день просрочки;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских гарантий) /перечислению дополнительного обеспечительного платежа, представление которых является обязательным согласно Договору, – 0,01 % (одна сотая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки;
- за неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о заключении договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном абз. 3 п.A.3.1 Договора и (или) за непредоставление по требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в абз. 4 п. A.3.1 Договора – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;
- за неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению договора (заключению договоров субподряда) со стратегическим(-и) партнером(-ами), привлекаемым(-и) им на стадии проведения конкурса на право заключения настоящего Договора, в случае, если на стадии проведения конкурса Подрядчик привлекал стратегического(-их) партнера(-ов), установленной п. A.3.1 Договора, - 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение (за не привлечение каждого стратегического партнера);
- за неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. A.3.2 Договора, или за несогласование с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП в порядке, установленном в абз. 3 п. A.3.2. Договора - 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение;
- за неисполнение Подрядчиком обязательства по включению в договор с субподрядчиком из числа СМСП условия о сроке оплаты выполненных работ согласно абз. 1 п. A.3.2 Договора - 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение;
- за неисполнение Подрядчиком установленной абз. 2 п. A.3.2 Договора обязанности по закупке инновационной и высокотехнологичной продукции у СМСП в размере, установленном в п. A.3.2 Договора –5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение. Действие настоящего абзаца не распространяется на случай, когда Подрядчик является СМСП.
- За неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком решений, связанных с исполнением Договора, принятых на совместном совещании Заказчика и Подрядчика и обязательных для Подрядчика согласно п. A.5.5 Договора, если факт такого неисполнения/ненадлежащего исполнения был зафиксирован Заказчиком в протоколе следующего совместного совещания Заказчика и Подрядчика, связанного с исполнением Договора, согласно п. A.5.10 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из пунктов протокола;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по выполнению промежуточных объемов работ, установленных в Приложении № 27 к Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей по каждому виду работ за каждый день просрочки;
1.2.1. Заказчик при нарушении договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по разработке Проектной документации, вправе взыскать с Подрядчика неустойку:
- за непредставление результата работ, указанного в пункте B.1.2. Договора, в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение №2 к разделу В Договора) - в размере 0.01 % (ноль целых одной сотой процента) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п. A.7.1. Договора, за каждый день просрочки.
- за нарушение сроков выполнения работ по этапам работ, в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к разделу B Договора) – в размере 0,01 % (ноль целых одной сотой процента) от стоимости соответствующего этапа работ, установленной в Календарном плане (Приложение №2 к разделу B Договора), за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства.
- в случае выявления в Проектной документации ошибок, допущенных по вине Подрядчика, в том числе, в процессе проведения государственной экспертизы, в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в течение всего срока эксплуатации Объекта (в том числе неверные технические решения, несоответствия закладываемых объемов работ и материалов фактически необходимым, ошибки в сметной документации), Подрядчик обязан за свой счет устранить такие ошибки в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику понесенные убытки.
- за несоблюдение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков в выполненных Подрядчиком работах, - в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п. A.7.1. Договора, за каждый день просрочки.
- в случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную в рамках Договора Проектную документацию/ на часть Проектной документации (в случае, если Проектная документация проходит экспертизу поэтапно) (в связи с обстоятельствами, которые находятся в зоне контроля Подрядчика, что является подтверждением некачественного выполнения работ по Договору) – Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п.A.7.1 Договора,  и 5% (пяти процентов) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п. A.7.1. Договора - при повторных возвратах (по каждому случаю). 
1.2.2. Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по выполнению работ по строительству (раздел C Договора), вправе взыскать с Подрядчика неустойку:
- за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 (десять тысяч)  рублей за каждый день просрочки;
- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ по строительству – 0,01 % от цены работ по строительству Объекта, указанной в п. A.7.1. Договора, за каждый день просрочки;
- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, установленный Календарным графиком строительства – 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от стоимости работ за соответствующий отчетный период за каждые 30 (тридцать) календарных дней просрочки;
- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Подрядчиком, и (или) надлежащего содержания строительной площадки Подрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 и более предписания Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;
-  при наступлении дорожно-транспортного происшествия на объекте строительства по причине необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по содержанию в соответствии с требованиями Договора) – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения;
- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте строительства в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,05 % от Цены работ по строительству Объекта, указанной в п. A.7.1. Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств;
- за предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации об Объекте в соответствии с условиями Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по страхованию Объекта в соответствии с пунктом C.10 Договора и Приложением № 20 к Договору; за заключение Подрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком; за заключение Подрядчиком договора страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, установленным Приложением № 19 к Договору, – 0,05 % от цены работ по строительству Объекта, указанной в п. A.7.1. Договора за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей обязанности;
- за неисполнение обязанностей, установленных в п.C.7.3.32 Договора – 3 % от цены работ по строительству Объекта, указанной в п. A.7.1. Договора, за каждое нарушение;
- за нарушение срока, установленного п.C.7.3.33 Договора – 0,1 % от цены работ по строительству Объекта, указанной в п. A.7.1. Договора, за каждый день просрочки; 
- за непредоставление Заказчику отчетности согласно п. C.7.3.30 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки. 
- за несвоевременное представление исполнительной документации (более месяца после фактического освидетельствования скрытой работы) – 50 000 рублей за каждый выявленный факт задержки оформления акта на скрытые работы более месяца после освидетельствования скрытой работы. При этом основанием для уплаты неустойки является акт Заказчика, Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) о неисполнении Подрядчиком обязанности по своевременному оформлению скрытых работ, либо двусторонний акт Заказчика и Инженерной организации (если применимо) (в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания трехстороннего акта);
1.3. Суммы неустоек уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком.
При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. D.1.2-1.2.3 Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. D.1.2-1.2.3 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.
1.4. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.  
1.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
1.6. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа на основании пункта A.4.9. Договора, либо средств, получаемых Заказчиком по банковской гарантии, представленной на основании п.A.4.11 Договора.
1.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по банковской гарантии либо предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа на основании пунктов A.4.1, A.4.6 - 4.9, A.4.10, A.4.11Договора.
1.8. В случае, если Заказчик для целей финансирования Подрядчика привлекает заёмное финансирование (включая, но не ограничиваясь облигационным займом) и Подрядчик не обеспечивает погашение аванса (части аванса) в соответствии с условиями настоящего Договора, включая календарный график, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, включая фактически понесённые расходы, в размере процентов по ставке привлечения в соответствующем году Заказчиком заемного финансирования (включая облигационный займ) для целей финансирования Строительства Объекта (определяемой на основании информации, раскрываемой в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), начисленных на сумму непогашенного аванса за период со дня получения Подрядчиком такого аванса до дня его полного погашения (включая обе эти даты). Подрядчик обязан уплатить указанную неустойку в соответствии с настоящим пунктом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного требования об уплате неустойки. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по уплате Заказчику неустойки в срок, установленный настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму неустойки против любого платежа, подлежащего уплате, а также вправе предъявить требование по Банковской Гарантии.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

2.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.
2.2. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технической документации (Приложение № 12 к Договору):
2.2.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 12 к Договору), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору.
2.2.2. В случае уклонения Подрядчика от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного п. D.2.2.1. Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.
2.2.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ вступает в силу с момента его получения Подрядчиком. В случае, если такое уведомление не было получено Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Подрядчику, датой получения уведомления Подрядчиком считается 10 день со дня направления Подрядчику такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.
2.2.4. В случае направления Подрядчику Уведомления в соответствии с п. D.2.2.2. и п. D.2.2.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ Положениями (Регламентами), Подрядчику вместе с Уведомлением также направляются копии вышеуказанных документов.

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором, законодательством Российской Федерации. 
3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда и путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора в соответствии с пунктом D.3.3.1 Договора.
3.3. Основания и порядок одностороннего внесудебного отказа от исполнения (расторжения) Договора:
3.3.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях: 
   - в случае если в результате выполнения работ по разделу B Договора утвержденный ФАУ «Главгосэкспертиза России» сводный сметный расчет превысит цену строительно-монтажных работ, указанную в п. A.7.1 Договора. В таком случае Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные на момент направления уведомления о расторжении Договора работы. 
· Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
· задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, предусмотренных Договором более чем на 50 (пятьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· нарушения более чем на 50 (пятьдесят) календарных дней сроков выполнения работ за отчетный период (этап работ), установленный Договором;
· неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских гарантий)/ перечислению дополнительного обеспечительного платежа, представление которых  является обязательным согласно Договору;
· неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику банковской гарантии;
· неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. A.3.2 Договора или неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. A.3.2 Договора;
· подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;
· принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Подрядчика;
· принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ;
· приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации;
· приостановления операций по счетам Подрядчика;
· заключения Подрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком;
· неисполнения Подрядчиком обязанности заключить договор страхования;
· заключения Подрядчиком договора страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, установленным в Приложении № 19 к настоящему Договору;
· необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и содержания Объекта, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Заказчика и Инженерной организации;
· существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий. Под существенным нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Заказчиком нарушения соответствующего обязательства;
· если в течение срока действия Договора к Подрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по Договору; 
· непредоставления документов в соответствии с п. D.5.4 Договора, непредоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;
· если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;
· если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. D.5.6 Договора;
· неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. A.2.1, A.2.2 Договора;
· отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) в Проектной документации (части Проектной документации) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе и (или) в замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», либо допущение несогласованных с Заказчиком отступлений от Задания, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Заказчиком;
· аннулирования или отсутствия у Подрядчика (субподрядчиков) необходимых разрешений на выполнение видов работ, предусмотренных Договором и (или) прекращение членства Подрядчика в соответствующих саморегулируемых организациях;
· вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках законодательства, лишающих права Подрядчика на выполнение работ;
· получения отрицательного заключения государственной экспертизы на разработанную в рамках Договора Проектную документацию (часть Проектной документации);
· а также в иных случаях, установленных Договором, в том числе пп. А.7.10, А.7.12, и/или законодательством Российской Федерации.
3.3.1.1. Заказчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора Подрядчику в письменном виде согласно п. D.3.4 Договора. По решению Заказчика Стороны оформляют Акт о приостановлении строительства по форме № КС-17. Формируется комиссия из представителей Заказчика и Подрядчика, которая определяет состояние и степень готовности элементов Объекта; выявляет факты необоснованного завышения (занижения) стоимости выполненных работ; выявляет переданное в монтаж, но не установленное к моменту приостановления работ оборудование. Результатами работы комиссии являются акты и инвентаризационные описи, которые передаются Подрядчику и Заказчику. 
3.3.2. С момента расторжения договора Подрядчик обязан:
- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или обеспечения сохранности Объекта. Работы, которые Подрядчик должен прекратить в соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не принимаются Заказчиком, и Заказчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Подрядчика, связанные с выполнением таких работ;
- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку от строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, принадлежащих Подрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи Заказчику. В случае неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются перешедшими во владение Заказчика в день, следующий за днем прекращения Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его субподрядчикам имущества, оставленного на территории строительной площадки;
- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая Проектную, Исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика. 
Кроме того, Подрядчик обязан представить Заказчику Отчет об использовании за период действия Договора приобретенных за счет средств Заказчика материалов и Акт сверки взаиморасчетов. 
3.3.3. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить строительство Объекта с привлечением в установленном законом и внутренними документами Заказчика порядке любых других подрядчиков. Заказчик и привлекаемые им подрядчики вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по Договору Подрядчику, и Проектную и иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него в рамках Договора. 
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные им до расторжения Договора работы, принятые Заказчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, за вычетом непогашенной части аванса (при наличии). Если общая сумма, которая причитается Заказчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Подрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
3.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора  в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Договор считается расторгнутым с момента указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо,  если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком  за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если уведомление поступило в почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента поступления в почтовое отделение Подрядчика.
3.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.
3.6. При наличии оснований для одностороннего расторжения договора, установленных пунктом D.3.3.1 Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не установлен в требовании Заказчика, вернуть Заказчику сумму перечисленного Подрядчику аванса за вычетом стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых, но не оплаченных Заказчиком работ (сумма непогашенного аванса). Такое требование может быть предъявлено Заказчиком без расторжения Договора.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность, должны быть подтверждены документально компетентным органом. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
4.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1.	Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Направление Заказчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Подрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.
5.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 
5.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.
5.4. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить, Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).
5.5. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.
5.6. Подрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.
Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.
5.7. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024г. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору надлежащим образом.
5.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
5.9. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме. 
Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:
- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;
- в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;
- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.
5.10. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.
В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
5.11. Подрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).
Подрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Подрядчик, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.
При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Подрядчик занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.



6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

6.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.
6.2. Приложения к Договору, указаны в нижеследующей таблице:

	
№
	Наименование приложения

	1.
	Информация о заключении договора с субподрядчиком, в отношении юридического лица 


	2.
	Отчет об исполнении договоров с соисполнителями– субъектами МСП, заключенных исполнителем в рамках договора, заключенного с Государственной компанией

	3.
	Перечень применимых современных (инновационных) технологий


	4.


	Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

	5.
	Форма банковской гарантии на аванс

	6.
	Регламент исполнения гарантийных обязательств

	7.
	Банковская гарантия на гарантийные обязательства 


	8.
	Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ 


	9
	Форма предписания о приостановке работ 


	10. 
	Перечень исходно-разрешительной документации, передаваемой Заказчиком

	11.
	Порядок подготовки и оформления документов на работы по переносу/переустройству коммуникаций, не требующих получения разрешение на строительство 

	12.
	Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ


	13.
	Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта.


	14.
	Реестр освидетельствованных работ


	15
	График финансирования


	16
	Регламент действия при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте строительства участка автомобильной дороги

	17
	Форма справки о распределении денежных средств

	18
	Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору

	19
	Квалификационные требования к страховым организациям

	20
	Требования к страховому покрытию рисков по Договору


	21
	Форма гарантийного паспорта на законченный строительством участок автомобильной дороги. 



	22
	Форма гарантийного паспорта на законченное строительством (реконструкцией) искусственное дорожное сооружение.


	23
	Форма акта передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) для выполнения работ по строительству.


	24
	Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий

	25 
	Форма банковской гарантии на СМР

	26 
	Форма банковской гарантии на СМР и аванс 

	27
	Календарный график промежуточных объемов работ




Приложения к разделам:
К разделу B: Приложение № 1 Техническое задание на разработку проектной документации, Приложение № 2 Календарный график
К разделу C: Приложение № 1 Техническое задание.


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик

	Подрядчик

	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Адрес местонахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9;
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9;
ИНН 7717151380; КПП 770701001;
Номер счета: 40501810400001001901 Операционный департамент Банка России 
г. Москва 701
БИК: 044501002
Плательщик: Межрегиональное операционное УФК (Государственная компания 
"Российские автомобильные дороги", 
л/с 41956001090)
ОКПО 94158138; ОКОГУ 49014;
ОКАТО 45286580000;
ОКТМО 45381000; ОКФС 12;
ОКОПФ 89; ОКВЭД 75.11.8

	

	



_______________________ 
м.п.          
	



_____________
м.п.





8. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН


Заказчик_____________	                                                  Подрядчик________________
                       М.П.	                                               М.П.

