

ДОГОВОР № _____

г. _____

«___» _____ 2026 г.

(сокращенное наименование - _____), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(сокращенное наименование - _____), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций **комплекс строительно-монтажных работ на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» с выполнением этапами (этапом): Этап 3. Эстакада (от мостового перехода через р. Кудепста до Западного портала), Этап 5. Разворотный путепровод через а/д А-147, Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля, Этап 4. Основной этап строительства, в части выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля. Эстакада (от мостового перехода через р. Кудепста до Западного портала)»** (далее по тексту - Объект), в соответствии с настоящим Договором, проектной и рабочей документацией (далее по тексту – Проект), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (далее – Перечень НТД)¹, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями Договора.

1.2.1. Условием выплаты Подрядчиком Субподрядчику аванса в соответствии с п. 9.8 Договора является предоставление Субподрядчиком безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Подрядчику аванса, в размере предоставляемого аванса. Такая независимая гарантия должна быть предоставлена гарантом, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 15 к Договору, на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца. Независимая гарантия должна соответствовать форме, предусмотренной Приложением № 16 к Договору.

Независимая гарантия, обеспечивающая возврат Подрядчику аванса, может предоставляться после заключения Договора, но в любом случае до выплаты аванса. Субподрядчик вправе не предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию. В случае непредставления указанной независимой гарантии предусмотренный п. 9.8 настоящего Договора аванс Субподрядчику не выплачивается.

Субподрядчик вправе предоставить предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию, обеспечивающую обязательства по возврату Подрядчику аванса, в

¹ Под Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, понимается утвержденный приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и комплексному обустройству автомобильных дорог, по подготовке территорий строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещенный на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация», и доступный по ссылке: <https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/>.

размере, меньше предусмотренного п. 9.8 Договора. В этом случае размер выплачиваемого Подрядчиком аванса соответствует размеру обеспечиваемого обязательства по возврату Подрядчику аванса, указанному в предоставленной независимой гарантии.

По мере использования аванса Субподрядчиком, что должно подтверждаться принятием соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с разделом 12 Договора, Субподрядчик вправе не чаще чем раз в квартал заменить действующую независимую гарантию, обеспечивающую возврат Подрядчику аванса, новой независимой гарантией, соответствующей требованиям настоящего пункта, в размере непогашенного (незачтенного) аванса, либо уменьшить сумму действующей независимой гарантии до суммы непогашенного (незачтенного) аванса. В любом случае на изменение действующей независимой гарантии должно быть получено письменное согласие Подрядчика.

1.2.2. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и срок действия предоставленной Субподрядчиком в соответствии с подп. 1.2.1 Договора независимой гарантии (независимых гарантий) истекает до вновь установленного срока окончания выполнения работ, Субподрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия предоставленной(-ых) ранее независимой гарантии (независимых гарантий) и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения работ по Договору, предоставить независимую(ие) гарантию(ии), соответствующую(ие) требованиям подп. 1.2.1 Договора, на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный на два месяца. При этом независимая гарантия, предусмотренная подп. 1.2.1 Договора, предоставляется Субподрядчиком на сумму непогашенного (незачтенного) Субподрядчиком на момент ее предоставления аванса.

При каждом изменении срока окончания выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта.

Обязанность Субподрядчика предоставить независимую гарантию в соответствии с настоящим пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно предоставленной Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора независимой гарантии обязательства Субподрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости от причин неисполнения.

1.3 В случае поступления в адрес Подрядчика запросов о структуре деятельности Субподрядчика от контролирующих организаций (Минтранс России, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба России), Субподрядчик обязуется направить в адрес Подрядчика соответствующую информацию в срок 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Подрядчика.

1.4. Затраты на получение и изменение независимых гарантий, предусмотренных Договором, несет Субподрядчик.

1.5. Стороны определили, что Заказчиком работ по Объекту является Государственная компания «Автодор» (далее – Заказчик).

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.

2.2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании *доверенности/Устава*.

2.3. Субподрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядные организации.

Все привлекаемые организации должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

В случае привлечения субподрядных организаций Субподрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Подрядчика о заключении договора субподряда с указанием наименования организации, его фирменного

наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с привлеченной организацией.

В случае привлечения субподрядных организаций Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Подрядчику информацию о привлеченной организации в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Подрядчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных Подрядчиками по результатам закупки, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н для предоставления Подрядчиком данных сведений в Федеральное казначейство.

В случае привлечения субподрядных организаций, Субподрядчик предоставляет Подрядчику копии договоров с субподрядными организациями в следующем порядке: копия договора предоставляется по требованию Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования. Также, в случае привлечения субподрядных организаций, Субподрядчик, по требованию Подрядчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования предоставляет Подрядчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право организации на выполнение работ.

2.4. Заказчик или Подрядчик в целях осуществления строительного контроля и авторского надзора, а также контроля за ходом выполнения работ по Договору вправе заключать договоры на указанные услуги со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чём письменно уведомляет Субподрядчика с указанием предоставленных Инженерной организации полномочий, а также уполномоченных лиц Инженерной организации, осуществляющих контроль за ходом выполнения Договора.

2.5. Взаимодействие Сторон при исполнении Договора осуществляется только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Подрядчика и Инженерной организации Субподрядчику могут даваться в виде Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ (по форме Приложения № 11 к Договору) или Предписания о приостановке работ (по форме Приложения № 12 к Договору) и (или) записываться в Общем журнале работ. Предписания могут выдаваться в случаях, указанных в настоящем Договоре, а также при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, требований нормативных документов, указанных в Перечне НТД и законодательства Российской Федерации.

2.6. При выполнении работ по настоящему Договору Субподрядчику рекомендуется приоритетное использование товаров российского происхождения, в том числе указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

2.7. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им или Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.

Приглашение на участие в совещании направляется Подрядчиком на адрес электронной почты Субподрядчика, указанный в разделе 22 «Юридические адреса и платежные реквизиты сторон».

Приглашение на совещание, направленное Подрядчиком по электронной почте на электронный адрес Субподрядчика, указанный в разделе 22 «Юридические адреса и платежные реквизиты сторон», признается достоверно исходящим от стороны по настоящему договору и имеющим юридическую силу.

2.7.1. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, направляется Субподрядчику в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления уведомлений, установленном п. 19.9 Договора, либо вручается уполномоченному представителю Субподрядчика лично под роспись.

2.7.2. Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Подрядчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем Субподрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю Подрядчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного со стороны Субподрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется Подрядчику согласно порядку направления уведомлений, установленному п. 19.9 Договора, или вручается уполномоченному представителю Подрядчика лично.

2.7.3. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Субподрядчиком без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются обязательными для исполнения Субподрядчиком в срок, установленный в протоколе.

2.7.4. В случае, если у Субподрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика.

Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика.

2.7.5. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, которые являются обязательными для исполнения Субподрядчиком согласно подп. 2.7.3 Договора, осуществляется Подрядчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком указанных решений фиксируется уполномоченным представителем Подрядчика в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика.

2.8. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний в Договор не могут вноситься какие-либо изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Субподрядчик при выборе субподрядчиков, поставщиков и иных исполнителей должен проявлять должную степень осмотрительности и осторожности руководствуясь действующим законодательством и рекомендациями ФНС России и Минфина России. До заключения договора с контрагентом провести следующие мероприятия:

- назначить ответственное лицо в Обществе ответственное за проверку контрагентов;
- получение от контрагента заверенных копий свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, учредительных документов;
- проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ – получение выписки из ЕГРЮЛ (на официальном сайте ФНС России, в налоговом органе, от контрагента);
- проверка на предмет отсутствия записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности юридического адреса;
- получение решения (приказа) о назначении на должность генерального директора;
- получения приказа о назначении главного бухгалтера, в случае отсутствия должности главного бухгалтера Приказ о возложении обязанности на лицо ответственное за ведение бухгалтерского и налогового учета, в случае ведения бухгалтерского и налогового учета третьими лицами (аутсорсинг) представить данные (наименование ЮЛ или ИП с указанием ИНН) оказывающих данные услуги;
- в необходимых случаях - получение от контрагента заверенной копии лицензии, заверенной копии документа, подтверждающего членство в СРО, или заверенной копии свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ;
- получение от контрагента сведений о среднесписочной численности работников

(форма утв. приказом ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@) или Расчет 6-НДФЛ (данные из Расчета по страховым взносам (форма утв. приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@) за предшествующий календарный год), об уплаченных суммах по каждому налогу и сбору, о суммах доходов и расходов (по данным бухгалтерской отчетности), о размере недоимки, пеней и штрафов;

- проверка на предмет отсутствия в списке лиц, не представляющих налоговую отчетность;
- получение от контрагента доверенности или иного документа, уполномочивающего то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента;
- осуществление расчетов с контрагентом в безналичном порядке, т.е. путем перечисления денежных средств с расчетного счета на расчетный счет.

При проверке деловой репутации контрагента необходимо использовать следующие общедоступные источники информации:

- сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- банк данных исполнительных производств;
- реестр недобросовестных поставщиков;
- единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
- единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
- данные из карточек судебных споров;
- другие общедоступные ресурсы в интернете.

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить заключение договора с таким контрагентом.

2.10. Субподрядчик при исполнении договоров, заключенных субподрядчиками, для проявления должной степени осмотрительности и осторожности должен осуществлять систематический мониторинг состояния контрагентов:

- сохранения статуса контрагента как действующего, исключающего введение в отношении контрагента процедур банкротства или ликвидации, а также внесения сведений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
- внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участнике (учредителе), о недостоверности юридического адреса;
- наличие действующей лицензии или членства в СРО;
- сохранение среднесписочной численности работников контрагента;
- наличие полномочий у лиц, подписывающих документы от контрагента.

Субподрядчик должен проводить мониторинг состояния контрагентов непосредственно перед проведением расчетов с такими контрагентами.

Расчеты могут производиться непосредственно с контрагентами при наличии действующего договора, перечисление денежных средств на счета третьих лиц по указанию таких контрагентов недопустимо.

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить проведение расчетов с таким контрагентом на период установления обстоятельств относительно выявленных сведений путем направления запросов контрагенту.

При получении документов, опровергающих неблагонадежность контрагента, исполнение обязательств в отношении такого контрагента возобновляется.

При получении документов, подтверждающих неблагонадежность контрагента Субподрядчику следует расторгнуть договор с таим контрагентом.

В случае выявления в действиях контрагентов посягательств Субподрядчик направляет такие сведения в компетентные государственные органы для принятия мер реагирования.

2.11. При заключении договоров с субподрядчиками исполнение обязательств субподрядчиков наряду с неустойкой должно обеспечиваться иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

2.12. Субподрядчик обязан обеспечить хранение документов, полученных от субподрядчиков в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 Договора, в течение трех лет после окончания исполнения Договора.

Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующего требования предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные уполномоченным лицом копии полученных от субподрядчиков документов в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 Договора.

Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по предоставлению Подрядчику копий документов, затребованных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, в размере 0,01 % (ноль целых, одна сотая процента) от цены Договора за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей обязанности.

2.13. Субподрядчик обязан ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, предоставлять Подрядчику отчет о расходовании всех денежных средств, полученных от Подрядчика, с выделением расходов за отчетный месяц.

В отчете указывается наименование привлекаемой Субподрядчиком организации, ИНН, предмет договора, сумма договора, сумма платежа, дата платежа, наименование банка плательщика. Отчет подписывается руководителем Субподрядчика. Отчет предоставляется в форматах .pdf и .xlsx на электронный адрес info@skavtodor.ru.

2.1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

2.1.1. Субподрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства (далее – СМСП) с тем, чтобы совокупный стоимостной объем работ/услуг/товаров, выполняемых/оказываемых/закупаемых субподрядчиком(-ами) из числа СМСП, составлял не менее 9 % (девять процентов) от совокупного стоимостного объема работ, установленного настоящим Договором.

2.1.2. В договор (-ы) с субподрядчиком (-ами) из числа СМСП должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров, который должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы/оказанной услуги/поставленного товара по договору (отдельному этапу договора).

2.1.3. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, обязан предоставить Подрядчику план привлечения субподрядчиков из числа СМСП, содержащий следующие сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты СМСП – субподрядчика;
- предмет договора, заключаемого с СМСП – субподрядчиком, с указанием количества выполняемых им работ/оказываемых им услуг;
- место, условия и сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг СМСП – субподрядчиком;
- цена договора, заключаемого с СМСП – субподрядчиком.

2.1.4. По согласованию с Подрядчиком Субподрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) – СМСП, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен соответствующий договор, на другого(-их) субподрядчика(-ов) – СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Субподрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Субподрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор с субподрядчиком(-ами) был частично исполнен.

В целях реализации указанного права Субподрядчик представляет Подрядчику письменное обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа СМСП с приложением плана привлечения нового(-ых) субподрядчика(-ов) из числа СМСП, а также, в случае если договор с субподрядчиком был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное).

Замена субподрядчика (-ов) допускается только после рассмотрения Подрядчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме.

Замена субподрядчика(-ов) первого уровня из числа СМСП должна осуществляться преимущественно посредством проведения конкурентной процедуры закупки в электронной форме.

В случае проведения Субподрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме для заключения договора с субподрядчиком (-ами) первого уровня из числа СМСП, план привлечения субподрядчика(-ов) из числа СМСП предоставляются Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения договора субподряда.

2.1.5. Помимо обязанности привлекать субподрядчика (-ов) из числа СМСП, Субподрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора субподрядчика(-ов), в том числе не относящихся к СМСП.

2.1.6. Все привлекаемые к исполнению Договора субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

2.1.7. Субподрядчик обязан:

2.1.7.1. уведомить Подрядчика о заключении договора субподряда (не являющимся СМСП) с указанием наименования субподрядчика, его фирменного наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с субподрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком (-ами);

2.1.7.2. предоставить Подрядчику копии договоров с субподрядчиком(-ами) из числа СМСП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения каждого договора с субподрядчиком(-ами);

2.1.7.3. предоставить Подрядчику копии договоров с субподрядчиком(-ами) не из числа СМСП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика;

2.1.7.4. предоставить Подрядчику копии документов, подтверждающих опыт субподрядчика(-ов) по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчика(-ов) на оказание услуг – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика;

2.1.7.5. в отношении привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сведения (отчет) по форме, установленной в Приложении № 22 к Договору:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения договора субподряда с СМСП;

- не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения к договору субподряда с СМСП (на изменение сроков, стоимости, расторжение).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.1. Фактическая цена выполненных работ определяется Сторонами на основании Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по цене не превышают 10% (десять процентов) цены Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Подрядчик вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на 10% (десять

процентов) цены Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, Цена Договора пропорционально уменьшается.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что цена Договора включает в себя все затраты Субподрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.

Во избежание сомнений, цена Договора включает в себя все возможные увеличения цен в период до полного исполнения Договора Субподрядчиком и не подлежит индексации с применением индексов-дефляторов соответствующих лет. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), может быть основанием для увеличения цены Договора, и если Стороны не пришли к соглашению о величине изменения цены Договора, то такое увеличение может быть исключительно в случае подтверждения таких обстоятельств вступившим в законную силу решением компетентного суда и в таком решении определены размер, условия и порядок такого увеличения.

Цена Договора, определенная по п. 3.1 Договора, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 3.2 Договора.

3.4. В цене Договора учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Субподрядчику может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Подрядчика.

3.5. Цена Договора, указанная в Договоре при его заключении, является максимальной (предельной) и не может быть увеличена иначе как по соглашению Сторон.

3.6. Под ценой работ за отчетный период в настоящем Договоре понимается цена работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанный в Календарном графике работ (Приложение №1.1 к Договору) с учетом НДС.

3.7. Подрядчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Субподрядчику денежных средств в рамках Договора (оплата аванса, оплата выполненных работ, и так далее) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением денежных средств Заказчиком (в случае, если у Заказчика отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Заказчик имеет право исполнить свои обязательства перед Подрядчиком).

3.8. В случае если Подрядчик по каким-либо причинам (включая, но не ограничиваясь решениями органов государственной власти) будет лишен или ограничен в возможности финансирования работ по Объекту, он будет вправе в любой момент, начиная с момента наступления такого обстоятельства, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) с компенсацией Субподрядчику стоимости фактически выполненных работ. В этом случае Субподрядчик не вправе требовать возмещение упущенной выгоды в связи с односторонним расторжением Договора Подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ:

начало выполнения работ – с даты заключения Договора;

окончание выполнения работ – 30.12.2027 г.

Сроки начала и окончания выполнения работ по Договору могут изменяться по соглашению Сторон.

4.2. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов), Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов) по Договору, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.

4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.

4.4. Объем работ по Договору должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком работ (Приложение №1.1 к Договору).

4.4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора Субподрядчик разрабатывает и передает на согласование Подрядчику Календарный график работ по форме Приложения №1.1 к Договору. После утверждения Календарного графика работ и подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения Календарный график является неотъемлемой частью договора и приложением к последнему.

4.5. Дата начала работ, дата окончания работ, а также даты начала и окончания выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленные Договором, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения.

Отчетным периодом (этапом работ) признается период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком за отчетный период (этап работ), определяется в соответствии с Календарным графиком работ (Приложение № 1.1 к Договору).

5. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5.1. Субподрядчик обязан представить проекты производства работ, а также проект производства геодезических работ не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения каждого вида работ по строительству Объекта на согласование Подрядчику.

5.2. Подрядчик вправе при необходимости требовать от Субподрядчика внесения соответствующих изменений в проекты производства работ и проекты производства геодезических работ.

При этом Субподрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства работ и проект производства геодезических работ и предоставлять их на согласование Подрядчику в сроки, соответствующие условиям Договора.

5.3. Стоимость работ по разработке проектов производства работ включена в стоимость Договора и дополнительных компенсаций со стороны Подрядчика не требует.

5.4. Перечень НТД утвержден приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещен на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация», и доступен по ссылке: <https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/>. Субподрядчик обязан руководствоваться последней опубликованной редакцией Перечня НТД, в том числе в случае опубликования на сайте новой редакции Перечня НТД и самостоятельно отслеживать изменения Перечня НТД на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

При использовании Перечня НТД Субподрядчик обязан отслеживать статус и изменения в документах, указанных в Перечне НТД (в том числе в информационных системах общего пользования, в ежемесячных и ежегодных выпусках информационного указателя «Национальные стандарты», на официальных сайтах уполномоченных органов), письменно информировать Подрядчика об изменениях в таких документах. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма от Субподрядчика не направил Субподрядчику возражения о применении измененной редакции документа, указанного в

Перечне НТД, Субподрядчик обязан руководствоваться вступившей в силу версией документа (актуальной, с учетом всех изменений). В случае направления Подрядчиком возражений относительно применения измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Субподрядчик обязан руководствоваться регламентирующим документом в редакции, указанной в Перечне НТД, или в письме Подрядчика.

В случае изменения нормативного документа, утвержденного Заказчиком, или утверждения Заказчиком нового документа, регламентирующего порядок выполнения работ в рамках Договора, Подрядчик письменно информирует Субподрядчика об утверждении соответствующего документа. Новая редакция соответствующего документа или новый документ применяется с момента получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:

6.1. Передать Субподрядчику по акту (на период строительства Объекта) участок строительства автомобильной дороги, строительную площадку, пригодную для выполнения работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту (Приложение № 3 к Договору), а также знаки закрепления геодезической разбивочной основы).

6.2. В течение 10 рабочих дней после подписания Договора передать Субподрядчику рабочую документацию по акту приема-передачи (по форме, установленной в Приложении № 4 к Договору).

6.3. Организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, оплату и освидетельствование выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.

Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность выполнения этих работ.

Контроль, осуществляемый Подрядчиком за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за их качество.

6.4. Направить Субподрядчику в 3-х дневный срок с даты заключения Договора информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте (далее по тексту – Представители Подрядчика).

Подрядчик имеет право в период действия Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Подрядчик направляет Субподрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

6.5. Подрядчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 13.3 Договора для фиксации выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.6. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

6.7. Подрядчик, Представители Подрядчика и Инженерной организации имеют право:

6.7.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Субподрядчика в любое время суток в течение всего периода строительства Объекта ко всем видам производимых работ, а также складированным и используемым материалам и конструкциям.

6.7.2. Выдавать Субподрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ (Приложение № 11 к Договору) или Предписания о приостановке работ (Приложение № 12 к Договору) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ по Объекту.

6.8. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ Подрядчик, Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

6.9. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с п. 7.29 Договора Подрядчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

6.10. Подрядчик имеет право:

- Подрядчик вправе в одностороннем порядке принять решение о выполнении Субподрядчиком работ по Договору с использованием основных ресурсоемких материалов, предоставленных Подрядчиком.

- Подрядчик вправе выдавать Субподрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке работ до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда уклонение от применения новых (инновационных) технологий (во исполнение обязанности предусмотренной Договором) в значительной степени нарушает интересы Подрядчика в части достижения результата работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

Субподрядчик обязан:

7.1. Выполнить все работы по Договору в полном соответствии с Проектом в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом, проектом производства работ, требованиями соответствующих документов из Перечня НТД, условиями Договора.

7.3. Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.

7.4. Устранять все замечания представителей Подрядчика и Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном пп. 2.5, 6.5, подп. 6.7.2, пп. 11.4, 11.5 Договора, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке.

7.5. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, необходимое для исполнения Договора.

7.6. Выполнить своими силами оформление прав на территории за границами постоянной полосы отвода в случае необходимости их временного занятия на период производства работ, в том числе для обустройства временных дорог, складирования материалов и грунта, размещения техники и оборудования, переустройства инженерных коммуникаций.

В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Субподрядчик обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет

Субподрядчик несет ответственность за неисполнение обязанности по проведению рекультивации земельных участков перед третьими лицами, в том числе правообладателями соответствующих земельных участков.

7.7. Обеспечить в ходе выполнения работ за свой счет выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с рабочей документацией, Перечнем НТД, Приложением № 6 к Договору и действующим законодательством. Обеспечить ведение экологического мониторинга в границах постоянного и временного землеотвода, разработку и согласование проекта нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение в целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Обеспечить за свой счет содержание и охрану Объекта строительства, ограждений мест производства дорожных работ, временных средств организации движения, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, с момента начала работ окончания выполнения работ и подписания Сторонами окончательного (последнего по дате) приемки выполненных работ.

При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и Подрядчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями документов, приведенных в перечне НТД и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ.

7.9. Возвести в соответствии с рабочей документацией собственными силами на территории строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

7.10. Незамедлительно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы в следующих случаях:

а) при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

б) при обнаружении возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.

7.11. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на Объекте.

7.12. За свой счет организовать службу строительного контроля Субподрядчика. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями документов из Перечня НТД. Направить Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала выполнения этапа строительно-монтажных работ информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте.

7.13. Обеспечить за свой счет и в установленные Подрядчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком и уполномоченными им лицами, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока.

7.14. Согласовать с органами ГИБДД МВД России порядок ведения работ и схему организации дорожного движения на Объекте, разработанную в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Перечне НТД к Договору и обеспечить их соблюдение.

7.15. Обеспечить разбивку осей и частей Объекта в соответствии с Проектом на основе переданной Подрядчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей. Обеспечить сохранность принятых от Подрядчика знаков закрепления на местности геодезической разбивочной основы Объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений Объекта, межевых знаков).

Обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на всем протяжении участка строительства.

7.16. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при возможных неблагоприятных для Подрядчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ.

7.17. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране труда, электро-, пожарной и промышленной безопасности, окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе требований, указанных в Перечне НТД и в Приложении № 6 к Договору.

7.18. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта строительства, а также переустройство коммуникаций, подпадающих в зону выполнения работ.

7.19. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.

7.20. По запросу Подрядчика представлять информацию о строительстве Объекта, в том числе на электронных носителях.

7.21. Передать по окончании выполнения работ Подрядчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его окончания, исполнительную документацию выполненных работ в полном объеме в бумажном и отсканированном виде после ее подписания, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно согласованной с Подрядчиком форме.

7.22. Своевременно уведомить Подрядчика о готовности к промежуточной приемке выполненного этапа работ в срок, установленный в п. 12.1 Договора. Расходы за предоставление автотранспорта для проведения промежуточной приемки выполненных работ несет Субподрядчик.

7.23. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников привлеченных организаций специальной одеждой в соответствии с требованиями документов из Перечня НТД с указанием наименования организации.

7.24. В соответствии с п. 13.3 Договора после получения письменного извещения Подрядчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Подрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

7.25. В случае возникновения по вине Субподрядчика перерывов в транзитном движении на Объекте организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Подрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Подрядчику и в дальнейшем компенсирует Подрядчику или привлеченной Подрядчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам. Вышеуказанные действия выполняются в соответствии с Приложением № 10 к Договору.

7.26. Обеспечить представителя Подрядчика, осуществляющего строительный контроль (авторский надзор) и приемку работ на Объекте, рабочим помещением в штабе строительства Объекта (с наличием телефонной (факсимильной) связи и доступом в Интернет) и автотранспортом для передвижения по Объекту строительства.

7.27. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), Субподрядчик обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и обеспечить перезахоронение останков погибших воинов в соответствии с требованиями Правил выполнения действий при обнаружении мест боевых событий времен ВОВ на объектах строительства и реконструкции Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденные приказом Заказчика № 313 от 06.11.2020 г., включенного в Перечень НТД.

7.28. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Подрядчиком полученной от Субподрядчика информации в соответствии с п. 1.3 Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

7.29. Субподрядчик обязуется предоставлять Подрядчику информацию о заключении дополнительных соглашений к договорам с привлеченными организациями, а также об исполнении договоров с привлеченными организациями в соответствии с п. 2.3 Договора.

7.30. Компенсировать Подрядчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с нарушениями Субподрядчиком и (или) привлеченными им организациями природоохранного законодательства, установленными в результате проверок государственных контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения.

7.31. Субподрядчик обязуется при выполнении работ по Договору обеспечить наличие в штате квалифицированных сотрудников в области организации дорожного движения, ответственных за организацию дорожного движения на время проведения работ по Договору, либо заключить договор с специализированной организацией, которая будет обеспечивать организацию безопасности дорожного движения при выполнении работ по Договору.

7.32. Субподрядчик обязуется обеспечить компенсацию нарушенного права собственности собственников коммуникаций, попадающих в зону производства работ по настоящему Договору (далее – Собственники). Компенсация производится Субподрядчиком в натуральном виде, путем выполнения работ по переносу (перекладке) соответствующих объектов, на основании отдельных соглашений (между Подрядчиком, Субподрядчиком, Собственником и/или между Субподрядчиком и Собственником и/или Подрядчиком и собственником), заключение которых обеспечивается Субподрядчиком (далее – соглашения о компенсации). В указанных соглашениях может быть установлен, в том числе, механизм действий Субподрядчика в целях осуществления процедуры приемки и ввода в эксплуатацию подлежащих реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций.

Двухсторонние соглашения о компенсации между Собственником и Субподрядчиком, стороной которых Подрядчик не является, заключаются Субподрядчиком только после письменного согласования с Подрядчиком условий такого соглашения. Обязательному письменному согласованию с Подрядчиком подлежат все изменения, вносимые в такие двусторонние соглашения, с правом Подрядчика корректировать условия соглашений о компенсации и с правом контроля их исполнения.

7.33. В целях казначейского сопровождения аванса, выплачиваемого в соответствии с п. 9.8 Договора из средств субсидий федерального бюджета, Субподрядчик обязан за свой счёт открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства и предоставить Подрядчику документальное подтверждение открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Субподрядчик обязан в письменном виде сообщить Подрядчику новые реквизиты отдельного счёта Субподрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.

До момента получения Подрядчиком документального подтверждения открытия Субподрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Подрядчик не осуществляет выплату аванса по Договору за счет средств субсидий.

7.34. Субподрядчик должен на Объекте обеспечить сохранность материальных ценностей

7.35. Субподрядчик обязан незамедлительно информировать Подрядчика обо всех фактах правонарушений и преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, чрезвычайных происшествий на Объекте вне зависимости от наступления тяжести последствий, а также о принимаемых мерах к их предотвращению и пресечению.

7.36. Субподрядчик обязан при выполнении работ по Договору применять в объеме не менее 5 % (пяти процентов от цены Договора) новые (инновационные) технологии из числа указанных в Перечне современных технологий, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещенном на сайте Государственной компании в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация» и доступном по ссылке <https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/> (далее – Перечень современных технологий).

Подрядчик обязан руководствоваться последней редакцией Перечня современных технологий, опубликованной на дату заключения Договора.

7.37. Субподрядчик обязан по запросу Подрядчика предоставить Подрядчику отчет в свободной форме о применении новых (инновационных) технологиях, содержащий следующие сведения:

- наименование примененных новых (инновационных) технологий;
- физический объем примененных новых (инновационных) технологий;
- стоимостной объем примененных новых (инновационных) технологий.

7.38. Ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам IV квартала – не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Подрядчику Справку о распределении денежных средств по видам работ по форме Приложения № 18 к Договору. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам декабря – не позднее 15 (пятнадцатого) числа января следующего года, предоставлять Подрядчику справку о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору по форме Приложения № 19 к Договору.

Указанная информация направляется в электронной форме в виде скан-копий вышеуказанных форм, подписанных уполномоченным лицом Субподрядчика. По запросу Подрядчика Субподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного запроса, предоставляет Подрядчику оригиналы вышеуказанных форм.

7.39. Субподрядчик осуществляет работы по вырубке леса в соответствии с Проектной документацией, требованиями Законодательства и настоящего Договора в сроки, предусмотренные Календарным графиком.

7.40. При выполнении работ по Договору Субподрядчик обязуется соблюдать требования ст. 60 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно организовать охрану и обеспечить сохранность зеленых насаждений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации.

7.41. Субподрядчик вправе производить работы по вырубке леса только в пределах зон, определенных Проектной документацией, и только в пределах границ полосы отвода, за исключением случаев, когда вырубка за границами полосы отвода предусмотрена Проектной документацией для переноса инженерных коммуникаций. В случае выявления необходимости в увеличении либо любом ином изменении предусмотренных зон вырубки леса, в том числе в связи с уточнением отдельных технических решений в Рабочей документации, Субподрядчик должен будет согласовать такие изменения зон вырубки леса с Подрядчиком и, в установленных Законодательством случаях, с государственными органами.

7.42. При выполнении работ по вырубке леса Субподрядчик обеспечивает реализацию необходимых природоохранных и противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и предписаниями уполномоченных государственных органов, а также за свой счет обеспечивает охрану вырубленного леса (до момента реализации его Заказчиком), территории производства работ и земельных участков от несанкционированного проникновения и действий третьих лиц.

7.43. Субподрядчик несет ответственность за любой реальный ущерб, причиненный Подрядчику и (или) иным лицам по причине пожара и (или) злонамеренных действий третьих лиц на земельных участках, включая, но, не ограничиваясь, в случае осуществления ими кражи, и (или) поджога, и (или) порчи вырубленного леса, а также в случае осуществления Субподрядчиком вырубки леса вне предусмотренных Проектной документацией зон, в том числе за границами полосы отвода (за исключением случаев, когда такая вырубка была предусмотрена Проектной и Рабочей документацией для переноса инженерных коммуникаций), и обязан будет полностью возместить такой реальный ущерб Подрядчику и (или) иным лицам.

7.44. Субподрядчик обязуется осуществить страхование Объекта в соответствии с условиями Договора и Приложениями № 20, 21 к Договору в случаях, когда осуществление страхования является обязательным для Субподрядчика согласно Договору. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, страхование осуществляется за счет Субподрядчика.

7.45. Субподрядчик обязан за свой счет оборудовать и содержать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и природоохранными требованиями площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также отходов III–V классов опасности, образующихся в процессе выполнения работ, обеспечить разработку паспортов отходов I–IV классов опасности.

7.46. Субподрядчик обязан самостоятельно и за свой счет заключить договоры на передачу отходов с Региональным оператором по обращению с ТКО, а также со специализированными операторами, имеющими лицензию на сбор, транспортирование, утилизацию и обезвреживание отходов III–V классов опасности;

7.47. Субподрядчик обязан самостоятельно включить созданные им площадки накопления ТКО в официальный реестр.

7.48. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет:

- Обеспечить постановку строительной площадки на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) **III категории**, и предоставить Подрядчику копию Свидетельства о постановке на учет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
- Разработать, утвердить и в полном объеме реализовать программу производственного экологического контроля (ПЭК), а также обеспечить проведение регулярного производственного экологического мониторинга на объекте силами аккредитованной лаборатории.
- Своевременно и в полном объеме представлять в уполномоченные государственные органы всю предусмотренную законодательством РФ экологическую отчетность (включая отчет о дозах/выбросах, отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК, форму 2-ТП и иные применимые формы).

Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Подрядчику копии всей сданной экологической отчетности, результатов экологического мониторинга (протоколов лабораторных исследований) и документов, подтверждающих внесение платы за НВОС;

7.49. На период выполнения работ Субподрядчик обязан производить на строящемся объекте транспортной инфраструктуры досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, установить пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), загрязнения опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц;

7.50. Субподрядчик в срок не позднее чем 10 (десять) календарных дней с начала срока выполнения работ, обязан разработать и направить Подрядчику на утверждение план обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта транспортной инфраструктуры, отражающего сведения о реализуемых мерах, предусмотренных Договором.

8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

8.1. Субподрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам скрытых работ Подрядчиком, уполномоченными представителями Подрядчика, Инженерной организацией и составления Актов освидетельствования скрытых работ, Актов промежуточной приемки в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Перечне НТД.

Субподрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Подрядчика о необходимости проведения освидетельствования.

В случае неявки представителя Подрядчика (Инженерной организации) на освидетельствование скрытых работ, Субподрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Подрядчика (Инженерной организации) и ссылкой на номер, дату и время извещения (уведомления) о необходимости проведения

освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

8.2. В случае если Подрядчиком, уполномоченными представителями Подрядчика, Инженерной организацией внесены предписания по качеству выполненных работ в соответствии с п. 2.5 Договора, то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика не допускается.

Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их уполномоченным представителем Подрядчика (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку уполномоченным представителем Подрядчика, согласно его указанию.

В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без подтверждения представителя Подрядчика (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Субподрядчика и не подлежат оплате Подрядчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Подрядчика и Инженерной организацией.

8.3. Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования работ.

8.4. В Актах освидетельствования скрытых работ и Актах освидетельствования ответственных конструкций должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования скрытых работ и Актам освидетельствования ответственных конструкций должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ. При освидетельствовании выполненных работ предъявлять для проверки все вышеуказанные документы, а также экземпляр утвержденной рабочей документации, согласно которых осуществляются работы и подтверждение освидетельствования ранее выполненных работ.

8.5. Акты освидетельствования работ считаются оформленными, если они подписаны уполномоченными представителями Подрядчика, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ, а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по Договору с Подрядчиком.

8.6. Акты освидетельствования работ составляются в четырех экземплярах.

8.7. Каждому акту освидетельствования работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ на Объекте.

8.8. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по каждой оплачиваемой Подрядчиком работе, передается Подрядчику при ежемесячной приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по всем выполненным Субподрядчиком работам, передается Подрядчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте. Третий комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, передается Заказчику. Четвертый комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, передается Инженерной организацией.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3 (далее – актов о приемке выполненных работ/ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат/ КС-3), с приложением счета и счета-фактуры, (а также иных актов, подтверждающих выполнение работ, указанных в настоящем Договоре).

9.2. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Подрядчиком ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-2 и КС-3. Предъявленные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период (этап работ) оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком выполненных работ оформляются на основании данных исполнительной документации и Реестров освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой Приложения № 14 к Договору.

9.3. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы аванса, удерживаемого в соответствии с условиями Договора и суммы, обеспечивающей надлежащее исполнение гарантийных обязательств Субподрядчика (далее по тексту Гарантийные удержания), а также иных удержаний, которые могут быть произведены Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Подрядчиком с Субподрядчика в рамках Договора, составляет Гарантийную сумму.

9.4. Гарантийное удержание – сумма, удерживаемая с целью обеспечения исполнения гарантийных обязательств Субподрядчика в рамках Договора, составляет 3 % (три процента) от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2².

Выплата Гарантийной суммы производится ежегодно частями начиная с года, следующего за годом ввода Объекта в эксплуатацию, за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств, – в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору).

Вместо обеспечения исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств с помощью Гарантийной суммы, удержанной в соответствии с настоящим пунктом Договора, Субподрядчик вправе, начиная с года, следующего за годом ввода Объекта в эксплуатацию, в порядке, предусмотренном Договором, предоставить Подрядчику безотзывную независимую гарантию на срок действия гарантийных обязательств, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору. Независимая гарантия предоставляется по форме, являющейся Приложением № 17 к Договору. Независимая гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в приложении № 15 к Договору для независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств. Иные условия предоставления такой независимой гарантии определяются Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору). Затраты на получение и изменение банковских гарантий, предусмотренных Договором, несет Субподрядчик.

9.5. Погашение аванса в период от его получения до полного погашения, производится путём вычетов из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы, сумм пропорционально остатку непогашенного аванса к сумме остатка стоимости Строительства, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором. Сумма удержания включается в справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

9.6. Подрядчик осуществляет очередной платеж в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Субподрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ предоставляет Подрядчику счет на оплату.

9.7. Подрядчик, в случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей по представлению независимой гарантии, предоставление которой является обязательным согласно Договору, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Субподрядчиком обязанности по предоставлению независимой гарантии либо до окончания выполнения работ по Договору и подписания Сторонами окончательного (последнего по дате) акта приемки выполненных работ.

9.8. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Субподрядчиком счета на аванс, получения от Субподрядчика

² Расчет гарантийного удержания может производиться не на основании формы КС-2, а от стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме № КС-3.

независимой гарантии, в соответствии подп. 1.2.1 или 1.2.2 Договора, а также, при расчетах в порядке раздела 9.1. «Казначейское сопровождение» – предоставления Субподрядчиком документов, подтверждающих открытие Субподрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, вправе выплатить Субподрядчику аванс в размере 40 % (тридцати процентов) от цены Договора.

Подрядчик осуществляет оплату авансового платежа из средств субсидий путем перечисления на лицевой счёт Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства.

Подрядчик может правомерно задержать Субподрядчику выплату аванса в случае внесения уполномоченным органом записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении руководителя и адреса (места нахождения) Субподрядчика.

При получении аванса Субподрядчик обязан в течение 5 дней предоставить Подрядчику счет-фактуру на аванс, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.

Субподрядчик вправе не предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию. В случае непредставления указанной независимой гарантии, предусмотренной настоящим пунктом Договора, аванс Субподрядчику не выплачивается.

9.9. Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику сумму непогашенного (неотработанного) аванса в следующих случаях и порядке:

9.9.1. В случае наступления обстоятельств, являющихся основаниями для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Субподрядчик обязан перечислить Подрядчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с порядком получения корреспонденции, установленным Договором, если иной срок не указан в таком требовании;

9.9.2. В случае получения от Подрядчика уведомления об отказе от исполнения Договора Субподрядчик обязан перечислить Подрядчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда уведомление Подрядчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с порядком получения корреспонденции, установленным Договором, если иной срок не указан в таком уведомлении;

9.9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Субподрядчик обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Подрядчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей;

9.9.4. В случае непредоставления Субподрядчиком новой/продленной независимой гарантии согласно подп. 1.2.2 Договора, Подрядчик вправе направить Субподрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Субподрядчик обязан перечислить Подрядчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Подрядчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9 Договора, если иной срок не указан в таком требовании;

9.9.5. В случае отказа Субподрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке Подрядчик вправе направить Субподрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Субподрядчик обязан перечислить Подрядчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Подрядчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9 Договора, если иной срок не указан в таком требовании.

9.10. Подрядчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Подрядчиком по независимой гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных подп. 1.2.1 и 1.2.2 Договора.

9.11. Аванс(-ы)/части аванса, выплачиваемый(-е) Подрядчиком за счет средств субсидий, выплачивается(-ются) путем перечисления на отдельный лицевой счет Субподрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, и подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном Договором.

9.12. В целях осуществления расходования выплаченного Подрядчику аванса по Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение все необходимые документы (проекты документов), предусмотренные приказом Минфина России от 10.12.2019 № 220н, а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского сопровождения, документы, предусмотренные такими актами. В случае предоставления Заказчиком письменного разрешения Подрядчику на самостоятельное утверждение соответствующих документов, Подрядчик в течение трёх рабочих дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить Заказчику их копию.

9.13. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка платежей за работы в рамках Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.14. В случае если Подрядчик по каким-либо причинам (включая, но не ограничиваясь решениями органов государственной власти) будет лишен или ограничен в возможности финансирования работ по Объекту, он будет вправе в любой момент, начиная с момента наступления такого обстоятельства, в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по Договору. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ либо инициировать процедуру расторжения Договора.

9.15. При осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора, Стороны обязаны указывать в реквизитах платёжных и расчётных документах (платежных поручениях), а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств (счетах на оплату, счетах-фактурах и товарных накладных по форме ТОРГ-12, универсальных передаточных документах), один из идентификаторов договора, сформированный Федеральным казначейством – 0000000010319P0A0002, 0000000I710325P010002.

9.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

9.1.1. Аванс, выплачиваемый Субподрядчику за счет средств субсидий федерального бюджета, подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения».

9.1.2. Субподрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.

9.1.3. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику документальное подтверждение открытия отдельного лицевого счёта. До момента получения Подрядчиком документального подтверждения открытия Субподрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Подрядчик не осуществляет выплату аванса по Договору.

9.1.4. Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств выплаченного Субподрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.5. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Субподрядчик.

9.1.6. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Субподрядчика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Субподрядчик.

9.1.7. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Субподрядчик обязан в письменном виде сообщить Подрядчику новые реквизиты отдельного счёта Субподрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.

9.1.8. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Субподрядчик. Субподрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.

9.1.9. При выплате Субподрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора с использованием средств выплаченного Субподрядчику аванса Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора от 22.03.2019 № 103-20-2019-003, один из идентификаторов договора, сформированный Федеральным казначейством - 0000000010319P0A0002, 0000000I710325P010002.

9.1.10. В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Подрядчика об изменении идентификатора Субподрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Субподрядчиком по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления такого уведомления Подрядчиком.

9.1.11. Условия, перечисленные в п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ и п. 10 Правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024, в применимой части, являются условиями настоящего Договора.

9.1.12. В случае, если финансирование работ в рамках Договора будет осуществляться из иных источников нежели субсидии, Стороны вправе заключить соглашение о банковском сопровождении Договора (мониторинг счетов). При этом расходы в рамках договора на банковское сопровождение (мониторинг счетов) несет Субподрядчик и такие расходы компенсации со стороны Подрядчика не подлежат.

9.1.13. В случае если Подрядчик выплачивает аванс за счет средств, не подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», требования о казначейском сопровождении, указанные в Договоре, не применяются. При этом стороны определяют порядок расходования средств такого аванса путем подписания дополнительного соглашения.

10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

10.1. Субподрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, в том числе надлежащим образом содержать площадку накопления ТКО, не допуская её переполнения и

загрязнения прилегающей территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием.

10.2. Субподрядчик в соответствии с Проектом должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям.

10.3. На весь период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность за сохранность территории выполнения работ (включая все находящееся на ней имущество) или ее частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию указанной территории.

В случае нанесения ущерба территории выполнения работ (включая все находящееся на ней имущество) в период выполнения Подрядчиком работ в рамках настоящего Договора, он обязан произвести ремонт и восстановление за свой счет.

10.4. До окончания выполнения работ и подписания Сторонами окончательного (последнего по дате) акта приемки выполненных работ Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, соблюдение требования охраны труда на строительной площадке в соответствии с Перечнем НТД, Приложением № 6 к Договору и действующим законодательством.

10.5. Субподрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

10.6. Субподрядчик обязуется в 15-дневный срок после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

10.7. Подрядчик обязан обеспечить чистоту и порядок на территории выполнения работ, установить оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть. Складирование материалов и стоянка строительной техники осуществляется в специально отведенных для этого местах, определенных проектом производства работ.

10.8. Субподрядчик обязан на всей территории выполнения работ не допускать аудиозапись, фотосъемку и видеосъемку, опубликование аудиозаписей, фото- и видеоматериалов в социальных сетях и/или их передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в средствах массовой информации (СМИ), работниками, соисполнителями Субподрядчика и иными лицами, находящимися на территории выполнения работ, за исключением согласованных Подрядчиком случаев.

Субподрядчик в течение одного месяца с даты заключения настоящего договора обязан передать Подрядчику копию разработанного Субподрядчиком документа, содержащего комплекс мер Субподрядчика для предотвращения на всей территории выполнения работ несогласованных с Подрядчиком аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, их опубликование в социальных сетях и/или передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в СМИ. Данный документ должен содержать в том числе запрет:

- несанкционированных аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок работниками Субподрядчика на рабочем месте на территории выполнения работ;

- на использование работниками фото- и видеосъемки, аудиозаписей, то есть действий, которые могут привести к разглашению сведений, составляющих служебную информацию и полученную в ходе исполнения должностных обязанностей на территории выполнения работ, включая информацию о ходе производства работ, сведения о чрезвычайных происшествиях на территории производства работ, сведения об объектах, расположенных на территории производства работ (ИССО, спецтехника, материалы, оборудование и т.п.);

- разглашения (в том числе обсуждение, предоставление копий), публикацию и раскрытие в какой-либо форме информации, ставшей известной работникам при исполнении должностных обязанностей.

Субподрядчик должен предусмотреть условие, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками).

Субподрядчик обязуется предпринимать все меры для предотвращения несанкционированного раскрытия информации, аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, их опубликование в социальных сетях и/или передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в СМИ.

Субподрядчик несет ответственность за допущение несогласованных с Подрядчиком аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, опубликование аудиозаписей, фото- и видеоматериалов в социальных сетях и/или их передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в средствах массовой информации (СМИ) работниками, соисполнителями Субподрядчика и иными лицами, находящимися на территории выполнения работ.

За каждый выявленный факт несогласованных с Подрядчиком аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, опубликования аудиозаписей, фото- и видеоматериалов в социальных сетях и/или их передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в средствах массовой информации (СМИ) работниками, соисполнителями Субподрядчика и иными лицами, находящимися на территории выполнения работ, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Технического задания, Проекта и соответствующих документов из Перечня НТД.

11.2. Все используемые Субподрядчиком для строительства Объекта материалы, конструкции и оборудование должны быть согласованы Подрядчиком до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь разрешительную документацию на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

11.3. Субподрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и поверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами в области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений Подрядчику до приемки выполненных работ.

11.4. Подрядчик, представители Подрядчика и Инженерной организации вправе давать Субподрядчику в отношении материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Рабочей документации и условиям Договора, а также в отношении которых Субподрядчик не предоставил результаты испытаний и измерений письменные предписания об удалении со строительной площадки в установленные сроки таких материалов, конструкций, изделий и оборудования, в также об их замене на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора.

11.5. Подрядчик, представители Подрядчика и Инженерной организации вправе давать Субподрядчику письменные предписания:

- а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих условиям Договора;
- б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора;
- в) о нарушении требований действующих норм правил и технических регламентов;
- г) о нарушении требований по охране труда;
- д) о нарушении требований природоохранного законодательства и требований экологической безопасности;
- е) о нарушении требованию по содержанию строительных площадок;
- ж) о нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

11.6. Подрядчик, представители Подрядчика и Инженерной организации вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, предусмотренном в п. 2.5 Договора в следующих случаях:

- а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования охраны труда, экологической, электро-, пожарной и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем НТД, Приложением № 6 к Договору и действующим законодательством;
- б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.

11.7. В случае если произведенные по инициативе Подрядчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Подрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.8. Субподрядчик обязан организовать ведение, в том числе и при осуществлении контрольно-пропускного режима на Объекте, документального учета, поставляемых на Объект материалов, оборудования и прочих материальных ценностей, а также последующего их перемещения и использования (расходования).

По запросу Подрядчика Субподрядчик обязан предоставлять информацию с подтверждающими документами об учтенных на Объекте материалах, оборудовании и прочих материальных ценностей.

12. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

12.1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Субподрядчик уведомляет Подрядчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 20 числа текущего месяца.

Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 подписываются представителями Подрядчика, Субподрядчика, Инженерной организации (в случае ее привлечения).

В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.

12.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных должностных лиц Субподрядчика к Подрядчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме

Приложения № 14 к Договору, журнала учета выполненных работ, оформленного в соответствии с унифицированной формой КС-6а, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами КС-2 и КС-3.

12.3. Уполномоченные должностные лица Субподрядчика за каждый отчетный период подготавливают Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных Актов освидетельствования скрытых работ и Актов приемки ответственных конструкций; журнал учета выполненных работ, оформленный в соответствии с унифицированной формой КС-6а, а также акты и справки по формам КС-2 и КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения работ согласно Календарному графику работ, являющемуся приложением к Договору, Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика письмо с описанием причин невыполнения и планируемых сроков выполнения таких работ.

12.4. Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной организацией или представителями Подрядчика, в связи с чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

12.5. В случае установления Подрядчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям Договора, Реестр освидетельствованных работ и Форма № КС-2 Подрядчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

12.6. Если несоответствие качества выполненных Субподрядчиком работ установлено Подрядчиком после подписания формы № КС-2 и (или) формы № КС-3 и до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика за свой счет устранить выявленные нарушения в согласованные Подрядчиком сроки.

12.7. Ввод оконченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется на основании разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации.

12.8. За 5 (пять) календарных дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Субподрядчик в письменной форме уведомляет Подрядчика о необходимости приемки выполненных работ.

12.9. Субподрядчик передает Подрядчику за 5 (пять) календарных дней до начала приемки работ 2 экземпляра полного комплекта исполнительной документации, в том числе, 1 экземпляр на электронном носителе (согласно перечня, указанного в Приложении № 5 к Договору), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

12.10. После полного окончания выполнения работ на Объекте и представления полного комплекта исполнительной документации Подрядчику, Субподрядчик готовит по установленной Ростехнадзором форме извещение об окончании выполнения работ на Объекте для проведения итоговой проверки Объекта органом, уполномоченным на ведение строительного надзора (Ростехнадзор) и предоставляет Подрядчику документы для ввода Объекта в эксплуатацию согласно перечню, указанному в Приложении № 8 к Договору.

12.11. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Подрядчиком части работ, осуществляется по решению Подрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Подрядчика на проведение указанных экспертиз и обследований подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения соответствующего заключения.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и работы, выполненные Субподрядчиком и привлеченными организациями по Договору.

13.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на Объекте, составляет:

по искусственным дорожным сооружениям (тоннель) – 8 лет;

В том числе:

по конструктивным элементам тоннельных сооружений:

по обделки тоннеля – 8 лет

по деформационным швам – 8 лет;

внутреннее обустройство тоннеля – 8 лет

конструкции притоннельных сооружений и рамповых части тоннеля – 8 лет

Инженерных систем и оборудования – 2 года.

по земляному полотну – 8 лет;

по основанию дорожной одежды – 6 год;

по нижнему слою покрытия – 5 лет;

по верхнему слою покрытия – 1 год;

по искусственным дорожным сооружениям (мостовые сооружения) – 1 год.

В том числе:

по конструктивным элементам мостовых сооружений:

по деформационным швам – 2 лет.

По опорным частям:

- резиновые опорные части – 2 лет;

- иные опорные части – 6 лет;

по внешним поверхностям ж/б конструкций – 6 лет;

по поверхностям металлических конструкций пролетных строений – 6 лет;

по водоотводным элементам и сооружениям – 6 лет,

по регулиционным элементам и сооружениям – 6 лет,

по обустройству автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений и подходов, в том числе:

барьерное ограждение, знаки – 5 лет;

направляющие устройства – 2 года;

горизонтальная дорожная разметка – 1 год;

освещение – 2 года;

за исключением вышеуказанного (по обустройству) – 8 лет.

Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом, исчисляются с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

13.3. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Подрядчиком сроки, в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору). Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Подрядчика.

13.4. При отказе или уклонении Субподрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, Подрядчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций и независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Субподрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

13.5. При отказе Субподрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Подрядчик имеет право привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией понесенных затрат за счет средств, полученных по независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств по Договору согласно абз.3 п.9.4 настоящего Договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору.

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.3 Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 7.27 Договора, убытки Субподрядчика могут быть истребованы с Подрядчика в размере, не превышающем 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором.

Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными организациями.

Субподрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Субподрядчику выдано в установленном законом порядке предписание об устранении нарушения требований природоохранного законодательства, и Субподрядчиком не соблюден срок устранения такого нарушения, Подрядчик вправе приостановить приемку работ до устранения Субподрядчиком соответствующего нарушения.

За допущенные Субподрядчиком нарушения условий Договора, Подрядчик вправе требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. 14.2 Договора.

14.2. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по выполнению работ, вправе взыскать с Субподрядчика неустойку:

- при установлении Подрядчиком фактов неисполнения Субподрядчиком обязанностей по применению новых (инновационных) технологий, указанных в Перечне современных технологий – 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения. При этом основанием для уплаты неустойки является акт Подрядчика, Субподрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору о неисполнении Субподрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий, либо двусторонний акт Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору (в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания трехстороннего акта);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по предоставлению отчета о примененных новых (инновационных) технологиях в соответствии с условиями Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения;

- за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества в установленный Договором срок – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение Субподрядчиком срока начала или окончания выполнения работ – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки;

- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, установленный Календарным графиком работ (Приложение № 1.1 к Договору), – 3% (три процента) от стоимости работ за соответствующий отчетный период за каждый день просрочки

- при установлении Подрядчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Субподрядчиком, нарушения требований охраны труда, фактов небезопасности экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности на строительной площадке, и (или) надлежащего содержания строительной площадки Субподрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, – 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо повторное предписание за неисполнение первичного, выданное Подрядчиком и/или представителем Подрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором либо предписание соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;

- за просрочку представления исполнительной документации более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты фактического освидетельствования скрытой работы – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки. При этом основанием для уплаты неустойки является

акт Подрядчика, Субподрядчика и Инженерной организации (если применимо) о неисполнении Подрядчиком обязанности по своевременному оформлению скрытых работ, либо двусторонний акт Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) (в случае необоснованного отказа Субподрядчика от подписания трехстороннего акта);

- при наступлении дорожно-транспортного происшествия на территории выполнения работ и(или) сопряженных с ней объектах транспортной инфраструктуры по причине необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по содержанию в соответствии с требованиями Договора) – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие, подтвержденное соответствующим рапортом или иным нормативно-правовым актом органов ГИБДД;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и Подрядчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований по организации движения и ограждениям мест производства работ, зафиксированный в виде предписания, выданного Подрядчиком, и/или представителем Инженерной организации, и/или органами ГИБДД;

- за предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации об Объекте, о ходе выполнения работ по Договору в соответствии с условиями Договора – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

- за не предоставление Субподрядчиком сведений о том, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов, либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий) – 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности уведомить Подрядчика о заключении договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном Договором и (или) за непредоставление по требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов в отношении субподрядчика, предусмотренных Договором – 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

- за неявку уполномоченного лица Субподрядчика на совместное совещание по приглашению Подрядчика согласно п. 2.7 Договора - в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт неявки на совещание;

- за неисполнение/ненадлежащее исполнение Субподрядчиком решений, связанных с исполнением Договора, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика и обязательных для Субподрядчика согласно подп. 2.7.3 Договора, если факт такого неисполнения/ненадлежащего исполнения был зафиксирован Подрядчиком в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика, связанного с исполнением Договора, согласно подп. 2.7.5 Договора – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из пунктов протокола;

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 2.13 Договора, – 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение Субподрядчиком обязанностей по предоставлению счета-фактуры в сроки, установленные в 9.8 Договора, – 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п. 7.7, п. 7.17 Договора – 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п. 8.1 Договора – 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения. При этом основанием для уплаты неустойки является двухсторонний акт Подрядчика и Субподрядчика, о неисполнении Субподрядчиком обязанности по своевременному освидетельствованию ранее выполненных работ, либо односторонний акт Подрядчика (в случае необоснованного отказа Субподрядчика от подписания двухстороннего акта);

- в случае уступки денежного требования к Подрядчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Подрядчиком, – 50 % (пятидесяти процентов) от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности по страхованию Объекта в соответствии с условиями Договора и Приложением № 21 к Договору; за заключение Субподрядчиком договора страхования, не согласованного с Подрядчиком; за заключение Субподрядчиком договора страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, установленным Приложением № 20 к Договору, – 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены работ по строительству Объекта, указанной в разделе «Цена Договора» при заключении Договора, за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей обязанности.

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности по предоставлению отчета, содержащего сведения, предусмотренные подразделом 2.1. Договора; за непредоставление плана привлечения субподрядчиков в соответствии с Договором – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательства по включению в договор с субподрядчиком из числа СМСП условия о сроке оплаты выполненных работ в течение не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы/поставленных товаров/оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора) – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности по согласованию с Подрядчиком замены субподрядчиков, в порядке, предусмотренном Договором – 0,05% (ноль целых пять сотых процента) цены Договора за каждое нарушение;

- за нарушение установленных Подрядчиком сроков устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных на Объекте строительства в период гарантийного срока, – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по представлению независимой гарантии (независимых гарантий), представление которой является обязательным согласно Договору – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности по предоставлению календарного графика согласно пп.4.4.1. Договора - 0,001 % (ноль целых одна тысячная процента) от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности по предоставлению проекта производства работ согласно п.5.1 Договора - 0,001 % (ноль целых одна тысячная процента) от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- за неисполнение обязанностей по проведению досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, по установлению и соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечивающих контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое нарушение. При этом основанием для уплаты неустойки является: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, либо повторное предписание, выданное Подрядчиком и/или представителем Инженерной организации, за неисполнение первичного предписания, либо предписание уполномоченных органов в области транспортной безопасности;

- за нарушение срока разработки и направления Подрядчику на утверждение плана обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта транспортной инфраструктуры – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки.

14.3. Суммы неустоек уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в реквизитах Сторон (раздел 22 настоящего Договора), в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда соответствующее требование Подрядчика об уплате неустойки считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9 настоящего Договора, если иной срок не указан в требовании Подрядчика.

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 14.2 Договора, Подрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 14.2 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Субподрядчику по Договору. В этом случае Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

14.4. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Подрядчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.

14.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.6. В случае нарушения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору, Подрядчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Подрядчиком по независимой гарантии, предоставленной на основании п. 9.4 Договора.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором, законодательством Российской Федерации.

16.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда и путем одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от исполнения Договора в соответствии с пунктом 16.3. Договора.

16.3. Основания и порядок одностороннего внесудебного отказа от исполнения (расторжения) Договора:

16.3.1. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:

- Субподрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;

- задержки (нарушения срока) Субподрядчиком начала или окончания выполнения работ, предусмотренных Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;

- нарушение более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней сроков выполнения работ за отчетный период (этап работ), установленный Договором. В случае такого нарушения Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично (в части работ, по которым допущено вышеуказанное нарушение сроков и(или) в части работ, выполнение которых в будущем, связано с работами, по которым допущено вышеуказанное нарушение сроков);

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий), представление которых является обязательным согласно Договору;

- неподтверждения гарантом запроса Подрядчика о факте выдаче Субподрядчику независимой гарантии;

- подачи Субподрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Субподрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Субподрядчика;

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Субподрядчика из ЕГРЮЛ;

- приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- прекращения членства Субподрядчика в саморегулируемой организации;

- приостановления операций по счетам Субподрядчика;

- заключения Субподрядчиком договора страхования, не согласованного с Подрядчиком;

- неисполнения Субподрядчиком обязанности заключить договор страхования;

- необеспечения Субподрядчиком требуемого качества работ и содержания Объекта, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Подрядчика и/или представителей Подрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные Субподрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Подрядчика и Инженерной организации. В случае такого нарушения Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично (в части работ, по которым допущено необеспечение требуемого качества работ/содержания Объекта и(или) в части работ, выполнение которых в будущем связано с работами, по которым допущено вышеуказанное нарушение);

- если в течение срока действия Договора к Субподрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по Договору;

- непредоставления документов в соответствии с п. 19.4 Договора, непредоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

- если Субподрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;

- если Субподрядчик уступил свои права (требования) к Подрядчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. 19.6 Договора;

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.28 Договора;

- существенного нарушения Субподрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий, в объеме, установленном Договором. Под существенным нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Подрядчиком нарушения соответствующего обязательства или неосуществление применения инновационной технологии в объеме, указанном в Договоре;

- заключения Субподрядчиком договора страхования, не согласованного с Подрядчиком;

- неисполнения Субподрядчиком обязанности заключить договор страхования;

- заключения Субподрядчиком договора страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, установленным в Приложении № 20 к настоящему Договору.

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

16.3.1.1. Подрядчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора Субподрядчику в письменном виде согласно п. 16.4 Договора. По решению Подрядчика Стороны оформляют Акт о приостановлении строительства по форме № КС-17. Формируется комиссия из представителей Подрядчика и Субподрядчика, которая определяет состояние и степень готовности элементов Объекта; выявляет факты необоснованного

завышения (занижения) стоимости выполненных работ; выявляет переданное в монтаж, но не установленное к моменту приостановления работ оборудование. Результатами работы комиссии являются акты и инвентаризационные описи, которые передаются Субподрядчику и Подрядчику.

16.3.2. С момента расторжения Договора Субподрядчик обязан:

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Подрядчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или обеспечения сохранности Объекта. Работы, которые Субподрядчик должен прекратить в соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не принимаются Подрядчиком, и Подрядчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Субподрядчика, связанные с выполнением таких работ;

- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку от строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, принадлежащих Субподрядчику и привлеченным им организациям, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи Подрядчику. В случае неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются перешедшими во владение Подрядчика в день, следующий за днем прекращения Договора, при этом Подрядчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Субподрядчику и привлеченным им организациям имущества, оставленного на территории строительной площадки;

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая рабочую, исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Подрядчика в процессе исполнения Договора или разработанную Субподрядчиком или для него, за счет средств Подрядчика.

Кроме того, Субподрядчик обязан представить Подрядчику Отчет об использовании за период действия Договора приобретенных за счет средств Подрядчика материалов и Акт сверки взаиморасчетов.

16.3.3. После расторжения Договора Подрядчик вправе завершить строительство Объекта с привлечением в установленном законом и внутренними документами Подрядчика порядке любых других Субподрядчиков. Подрядчик и привлекаемые им Субподрядчики вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по Договору Субподрядчику, и рабочую и иную документацию, разработанную Субподрядчиком или для него в рамках Договора.

Подрядчик оплачивает Субподрядчику выполненные им до расторжения Договора работы, принятые Подрядчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, и непогашенной части аванса (при наличии). Если общая сумма, которая причитается Подрядчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Субподрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

16.3.4. Во избежание сомнений, Субподрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с п. 2 ст. 719 Гражданского кодекса РФ.

16.4. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента указанного Подрядчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если уведомление Подрядчика было получено Субподрядчиком за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Субподрядчику, либо если уведомление поступило в почтовое отделение Субподрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Субподрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Подрядчиком в уведомлении.

16.5. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Подрядчик не возмещает Субподрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с таким отказом.

16.6. При наличии оснований для одностороннего расторжения Договора, установленных пунктом 16.3.1 Договора, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее требование Подрядчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9 настоящего Договора, если иной срок не указан в требовании Подрядчика, вернуть Подрядчику сумму перечисленного Субподрядчику аванса за вычетом стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых, но не оплаченных Подрядчиком работ (сумма непогашенного аванса). Такое требование может быть предъявлено Подрядчиком без расторжения Договора.

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

17.1. До выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Субподрядчик. Подписание Подрядчиком форм № КС-2 и (или) форм № КС-3 не освобождает Субподрядчика от риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ.

17.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, переданного Подрядчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.

17.3. Субподрядчик на условиях, установленных Приложением № 21 к Договору, обеспечивает страхование рисков случайной гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных работ по Объекту, материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, а также гражданской ответственности путем заключения договора страхования со страховой организацией (далее – Страховщик), отвечающей квалификационным требованиям, установленным Приложением № 20 к настоящему Договору.

17.4. Если Субподрядчик не обеспечивает страхование рисков в соответствии с настоящим разделом Договора, Подрядчик вправе самостоятельно заключить договор страхования. При этом Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком в соответствии с Договором.

17.5. Субподрядчик на весь период выполнения работ по Объекту до дня ввода Объекта в эксплуатацию осуществляет:

- страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, временных зданий и сооружений на условиях «все риски» (страховое покрытие в размере 100% от общей стоимости строительных работ, указанной в разделе «Цена Договора» при его заключении, без учета стоимости следующих работ:

- топографические и геодезические работы;
- услуги охранных предприятий;
- кадастровые работы в отношении земельных участков;
- иные работы, не относящиеся к строительно-монтажным работам.

- страхование гражданской ответственности Подрядчика за ущерб, нанесенный жизни и здоровью и / или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ (страховое покрытие в размере 3% от цены строительных работ без учета стоимости следующих работ:

- топографические и геодезические работы;
- услуги охранных предприятий;
- кадастровые работы в отношении земельных участков;
- иные работы, не относящиеся к строительно-монтажным работам.

17.6. До заключения договора страхования Субподрядчик предоставляет Подрядчику проект договора страхования, который подлежит обязательному согласованию Подрядчиком. Проект договора страхования должен быть представлен Подрядчику для согласования вместе с расчетом Страховщика с обоснованием страхового тарифа по заключаемому договору

страхования и справкой Страховщика, подтверждающей перестрахование рисков по договору облигаторного либо факультативного перестрахования.

17.7. Субподрядчик передает Подрядчику по электронной почте либо в бумажном виде копию заключенного Договора страхования (со всеми приложениями), а также копию платежного поручения с отметкой банка об уплате страховой премии (первого страхового взноса) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ.

17.8. При наступлении страхового случая Субподрядчик незамедлительно извещает об этом Подрядчика и Страховщика, в согласованные с Подрядчиком сроки проводит работы по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества и представляет необходимые документы и расчеты Страховщику для проведения страховых выплат с предоставлением копий Подрядчику.

17.9. Субподрядчик обязан уведомлять Подрядчика о каждом событии, обладающем признаками страхового случая по Договору страхования, незамедлительно и в любом случае не позднее 1 (одного) дня с момента происшествия любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте) с последующим направлением оригинала уведомления за подписью своего уполномоченного представителя.

17.10. В случае неисполнения Страховщиком своих обязательств в установленные сроки Субподрядчик обязан проинформировать об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты просроченной страховой выплаты либо с даты получения решения об отказе в признании случая страховым. Для этого Субподрядчик направляет Подрядчику сканированную копию отказа по электронной почте либо в бумажном виде.

17.11. В случае увеличения стоимости работ по строительству Субподрядчик обязан внести соответствующие изменения в договор страхования или заключить договор страхования на новый срок. Расходы на внесение изменений в договор страхования, его продление или заключение договора страхования на новый срок несет Субподрядчик. Субподрядчик также обязан передать Подрядчику по электронной почте либо в бумажном виде копию соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования или договора страхования, заключенного на новый срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения.

17.12. В случае пролонгации действующего договора страхования (перезаключения его на новый срок) Субподрядчик обязан предварительно согласовать с Подрядчиком его проект с предоставлением копии дополнительного соглашения, подтверждающего обоснование продления сроков выполнения соответствующих работ по Договору. Субподрядчик также обязан передать Подрядчику по электронной почте либо в бумажном виде копию соответствующего соглашения о пролонгации договора страхования или договора страхования, заключенного на новый срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения.

17.13. В случае если страховая организация произведет страховую выплату в пользу Подрядчика, Подрядчик возмещает Субподрядчику его затраты по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества в результате наступления страхового случая в объеме, не превышающем страховой выплаты.

17.14. Подрядчик, в случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по страхованию Объекта в соответствии с настоящим разделом Договора, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Субподрядчиком обязанности по страхованию Объекта либо до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора.

18.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом

другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

19.1. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Направление Подрядчиком Субподрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Подрядчика, Субподрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Подрядчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

19.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Подрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.

19.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Подрядчика.

19.4. Субподрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Субподрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик до его подписания обязан предоставить, Подрядчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

19.5. Одновременная передача Субподрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.

19.6. Субподрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Подрядчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Подрядчика.

Субподрядчик в случае уступки денежного требования к Подрядчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Подрядчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Подрядчику.

19.7. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств надлежащим образом.

19.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Подрядчик вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

19.9. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;

- в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

19.10. Субподрядчику известно о том, что Подрядчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

19.11. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Субподрядчика).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

19.12. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 19.10, 19.11 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 19.10, 19.11 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пп. 19.10, 19.11 Договора: сообщать по адресу электронной почты: compliance@skavtodor.ru.

Каналы уведомления Субподрядчика о нарушениях каких-либо положений пп. 19.10, 19.11 Договора: _____.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пп. 19.10, 19.11 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его

рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

19.13. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пп. 19.10, 19.11 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

19.14. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пп. 19.10, 19.11 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пп. 19.12, 19.13 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

19.15. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и других данных, имеющих значение для исполнения Договора.

19.16. ООО «СК «Автодор» (далее Общество) имеет право на обработку персональных данных на условиях Договора и в соответствии с действующим законодательством.

19.16.1. При такой обработке Подрядчик обязуется строго соблюдать требования, установленные настоящим договором и федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

19.16.2. Перечень персональных данных включает в себя:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- место регистрации;
- серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
- место работы, должность;
- фотография.

19.16.3. Перечень действий (операций) по обработке персональных данных включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

19.16.4. Указанные персональные данные могут передаваться уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами внутренних дел и Сторонами друг другу для исполнения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах строящейся дорожной инфраструктуры на Объекте строительства и Общества в рамках исполнения действующих договоров.

19.16.5. Субподрядная организация (Поставщик) обязана иметь согласие от работников на обработку персональных данных и их передачу в адрес Общества в целях исполнения требований законодательства, подп. 19.16.4 Договора.

19.16.6. В случае непредоставления субподрядной организацией (Поставщиком), персональных данных, перечисленных в подп. 19.16.2 Договора в срок не позднее 30 суток со дня заключения Договора, в дальнейшем с периодичностью 30 суток, Общество оставляет за собой право исключения доступа работников субподрядных, субсубподрядных организаций с территории Общества.

19.16.7. При выдаче постоянных или временных пропусков на имя работников Субподрядчика, Субподрядчик обязуется своевременно известить Подрядчика об увольнении работника, на имя которого выдан пропуск.

19.16.8. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных, ставших им известными при исполнении настоящего Договора.

19.16.9. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки.

20. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

20.1. Субподрядчик заверяет, что на момент заключения Договора:

20.1.1. Он является лицом, действующим в соответствии с законодательством страны его места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора;

20.1.2. Он получил и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также им соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны его места нахождения для принятия и исполнения им обязательств, вытекающих из Договора;

20.1.3. Заключение Договора не нарушает никаких положений и норм его учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к нему, его правам и обязательствам перед третьими лицами;

20.1.4. В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

20.1.5. Полномочия лица на совершение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

20.1.6. Заключение Субподрядчиком настоящего договора не повлечет нарушения им каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к нему какие-либо требования в связи с таким нарушением;

20.1.7. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение Договора и исполнение Субподрядчиком обязательств;

20.1.8. Вся информация и документы, предоставленные Субподрядчиком Подрядчику в связи с заключением настоящего договора, являются достоверными, и он не скрывает обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение Подрядчика, касающееся заключения настоящего договора.

20.1.9. Отсутствуют записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности юридического адреса, в том числе на момент проведения оплаты.

20.2. В случае изменения/прекращения, в соответствии с законодательством, статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, Субподрядчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. Уведомление Подрядчика осуществляется путем направления сканированной копии письма-уведомления об утрате статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, подписанного уполномоченным лицом, в формате *.pdf по электронной почте и подлинника по адресу: info@skavtodor.ru и по адресу местонахождения Подрядчика.

20.3. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на размещение Подрядчиком информации о Субподрядчике (включая, но, не ограничиваясь: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика), о Договоре и его исполнении (включая размещение документов) в Единой информационной системе в сфере закупок и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

20.4. Субподрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае соисполнителей принимает все меры

должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы: отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Подрядчику, лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

20.5. Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 20.4 настоящего раздела, и это повлечет предъявление налоговыми органами требований к Подрядчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

20.6. Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Подрядчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 20.4 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери.

20.7. Если какое-либо из указанных в настоящем разделе Договора заверений и/или гарантий оказались изначально недействительным или стали недействительными в течение срока действия настоящего Договора, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

20.8. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Подрядчика.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

21.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

21.2. Приложения к Договору, указаны в нижеследующей таблице:

№	Наименование приложения
1.	Ведомость объемов и стоимости работ.
1.1	Календарный график (Форма)

2.	Техническое задание.
3.	Форма акта передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) для выполнения работ по строительству.
4.	Форма акта приема-передачи проектной документации/рабочей документации (результатов инженерных изысканий) по Объекту.
5.	Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком Подрядчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта.
6.	Нарушения требований безопасности, которые могут привести к причинению вреда строительному объекту.
7.	Форма Чек листа контроля требований охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности на участке.
8.	Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком Подрядчику для ввода законченного строительством Основного объекта строительства в эксплуатацию.
9.	Регламент исполнения гарантийных обязательств.
10.	Регламент действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте строительства (реконструкции) участка автомобильной дороги.
11.	Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ.
12.	Форма предписания о приостановке работ.
13.	Форма предписания инженера (специалиста) службы охраны труда.
14.	Форма реестра освидетельствованных работ.
15.	Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию.
16.	Форма независимой гарантии, обеспечивающей возврат аванса.
17.	Форма независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств.
18.	Форма справки о распределении денежных средств
19.	Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ
20.	Квалификационные требования к страховым организациям
21.	Требования к страховому покрытию рисков по Договору.
22.	Сведения по договору субподряда с СМСП

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «СК «Автодор»

Адрес юридического лица: 127006, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, б-р
Страстной, д. 9, помещ.1/6;

Адрес обособленного подразделения: 420061,

Россия, РТ, г. Казань, ул. Ершова, д. 296;

ИНН 7707418878 КПП 770701001;

ОГРН 1187746772465

Реквизиты 1:

Единый казначейский счет:

40102810545370000003

Казначейский счет: 03215643000000017301

ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО

Г. МОСКВЕ, г Москва

БИК 004525988;

Получатель/Платательщик: УФК по г. Москве

(ООО «СК "Автодор" л/сч 711Ж7984001)

(а/к 23035559);

(а/к 23058458).

Идентификатор госконтракта
(ИГК): 0000000010319P0A0002,
000000И710325P010002;

Реквизиты 2:

р/с: 40702810301100033833;

к/с: 30101810200000000593;

БИК: 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"

Тел.: 8 (843) 558-58-03.

Адрес эл. почты: info@skavtodor.ru